



# ผลการติดตามโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567)

ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ผลการติดตามโครงการสำคัญ  
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1  
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567)

ศูนย์ประเมินผล  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



## บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล มีภารกิจในการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการติดตามโครงการสำคัญต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 นโยบาย โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผลการติดตามในไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567) สรุปได้ดังนี้

**นโยบายที่ 1** สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ ดำเนินการติดตาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช (สป.กษ.) ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์เครือข่าย (จัดตั้งปี 2568) ครบตามเป้าหมาย (1,937 ศูนย์) การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 16,132 เรื่อง และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 98.28 ของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

**นโยบายที่ 2** เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ดำเนินการติดตาม จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วยโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส. พต. วก. ตส. ปศ. กป. กสก. ส.ป.ก. มม.) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจำนวน 39.8173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของงบประมาณ 455.5148 ล้านบาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.43 สรุปได้ดังนี้

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 33.5093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของงบประมาณ 352.3577 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน มีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 137,845 ราย จากเป้าหมาย 180,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.58 ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรยื่นขอออกโฉนด 126,298 แปลง จากเป้าหมาย 1,066,643 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.84 ปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 67,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของเป้าหมาย 240,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 5,293 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.31 จากเป้าหมาย 37,000 ราย พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงได้ จำนวน 67,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของเป้าหมาย 240,000 ไร่ เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5,293 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.31 ของเป้าหมาย 37,000 ราย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 6.3080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของงบประมาณ 103.1571 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน พบว่า จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แล้ว 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของเป้าหมาย 4,550 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 600 ราย อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 1,200 ราย และอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64 ของเป้าหมาย 1,400 ราย

**นโยบายที่ 3** บริหารจัดการน้ำ ดำเนินการติดตาม จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.) กองทุนจัดรูปที่ดิน (ขป.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการ

ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พต.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พต.) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาค การเกษตรพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (พต.)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 2,158.5627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของงบประมาณ 23,380.7213 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 0.13 โดยโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน จำนวน 452 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของเป้าหมาย 23,000 บ่อ ในส่วนผลการดำเนินงาน ของโครงการอื่น ๆ ที่เป็นโครงการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำทั้งในพื้นที่ชลประทาน และนอกเขต พื้นที่ชลประทาน รวมถึงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ

**นโยบายที่ 4** ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ดำเนินการติดตาม จำนวน 39 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กข. กสก. วก. มม. ปศ. กป.) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (มกอช. มม. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. พต.) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (กข. วก. กป.ปศ. มกอช. ส.ป.ก. กสส.) ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร มีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ (กสก. สป.กษ. กสส. วก. ส.ป.ก.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของสถาบันเกษตรกร (กสส.) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข. กสส.) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (วก.) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) โครงการสินค้าเกษตรและบริการ มูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” (ปศ. ตส. มม. กข.) และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 120.0333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของงบประมาณ 1,807.4541 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 6.55 สรุป ได้ดังนี้

สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น: กรมการข้าว กิจกรรมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) และกิจกรรมการต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริม อาชีพตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล” อยู่ระหว่างประสานงาน กำหนดวันลงพื้นที่ถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นราย แห่ง จัดทำได้ 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.51 ของเป้าหมาย 177 แห่ง กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง: กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์ น้ำเศรษฐกิจ ส่งเสริมแล้ว 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของเป้าหมาย 70 ราย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าประมงมูลค่าสูง อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี ผลิตและส่งเสริม การใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11.50 พันตัว คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของเป้าหมาย 2,413.90 พันตัว กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้า สู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 200 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับ ผู้ประกอบการแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์ ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์



ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ประมงเชิงเขียว 11 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของเป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์

การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ครอบคลุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) จำนวน 22 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน กรมปศุสัตว์ คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 8 ตำบล 2 กลุ่มสินค้า ครอบคลุมบัญชีสหกรณ์ อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 300 ราย กรมหม่อนไหม คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 7 ตำบล 7 สินค้า ครอบคลุมการเข้าร่วมอยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปี 68

การส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้: โครงการส่งเสริมอาชีพประมง พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer เข้าร่วมโครงการ จำนวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของเป้าหมาย 2,000 ราย และ Young Smart Farmer จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้าหมาย 200 ราย อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้

**นโยบายที่ 5** ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ดำเนินการติดตาม จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก. มม. มกอช. ส.ป.ก. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. กสส. พด. วก. กยท.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 98.4064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.43 ของงบประมาณ 682.0072 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.16 สรุปได้ดังนี้

การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ติดตามการดำเนินงานของ 2 หน่วยงาน พบว่า โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีการชี้แจงโครงการฯ แล้วผ่านระบบออนไลน์ จึงมีผู้สนใจจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 401.67 ของเป้าหมาย 60 ราย นอกจากนั้นกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 14 แห่ง 15 รายการคิดเป็นร้อยละ 12.84 และ 11.19 ของเป้าหมาย 109 แห่ง 134 รายการ ส่วนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการ 13 หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน พบว่า รวมกลุ่มแปลงใหญ่ 1,258 แปลง คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของเป้าหมาย 2,566 แปลง ถ่ายทอดความรู้ 2,974 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของเป้าหมาย 29,116 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 9,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.37 ของเป้าหมาย 60,011 ราย โดยหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร

**นโยบายที่ 6** จัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดำเนินการติดตาม จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข. วก. พด.) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

(Agri-Map) (พด. มม. กสก. ตส. ปศ.) โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 7.6510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7180 ของงบประมาณ 1,065.6498 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 1.55 สรุปได้ดังนี้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะ PM2.5: พบว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกิจกรรมของแต่ละโครงการที่กำหนด นอกจากโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง อยู่ระหว่างเตรียมการและจะดำเนินกิจกรรมภายในเดือนมกราคม 2568

การส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน: พบว่า โครงการที่เป็นการบริหารจัดการดินและน้ำตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ สำหรับโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัยอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ดำเนินงาน

**นโยบายที่ 7** รับมือกับภัยธรรมชาติ ดำเนินการติดตาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ชป.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 554.4934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.69 ของงบประมาณ 8,285.3540 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจจากเดิม 217 รายการ ยกเลิก 3 รายการ ดำเนินการเพียง 214 รายการ ซึ่งมีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของเป้าหมาย 214 รายการ

**นโยบายที่ 8** สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน ดำเนินการติดตาม จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าสเปซสัตว์ผิดกฎหมาย (ปศ.) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย (กป.) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช (วก.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 0.9591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของงบประมาณ 42.4644 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 12.90 ดังนี้

กรมปศุสัตว์: ดำเนินการด้านปศุสัตว์ โดยดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.42 โดย ตรวจจับการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 36 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์จำนวน 6,397.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 441,190 บาท

กรมประมง: ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย พบว่า มีการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง

13,586 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 531 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.24 และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ 739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.63

กรมวิชาการเกษตร: ดำเนินการด้านพืช ในการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้า ในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

**นโยบายที่ 9** อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ดำเนินการติดตาม จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร (โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล) (สศก.) โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.) ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.) โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช. กสส.) โครงการสนับสนุนส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (วก.) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 20.7530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของงบประมาณ 402.1027 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 7.66 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการเกษตร: มีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 357,054 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของเป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน และจัดทำผังแปลงเกษตรกรรวมดิจิทัล 480,631 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของเป้าหมาย 3,470,000 แปลง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 671,408 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของเป้าหมาย 2,720,000 ราย แยกเป็นรายเดิม 651,513 ราย เกษตรกรรายใหม่ 5,553 ราย เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ 14,342 ราย และข้อมูลด้านปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ 18,326 ครั้ง ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ 454 ครั้ง ระบบทะเบียนเกษตรกร 17,729 ครั้ง และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ 143 ครั้ง ในส่วนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

การประกันภัยพืชผล: อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชุมคณะทำงานออกแบบระบบประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร มีมติเสนอรูปแบบโครงการ 2 ชนิดสินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 ชนิด สำหรับข้าวนาปี สมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอรูปแบบโครงการ

ผลักดันนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้: มีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต (กลุ่มพัฒนา



ต่อยอด) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น (กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของเป้าหมาย โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สามารถขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 จากเป้าหมาย 15 ครั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครแล้ว 1 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครอบคลุมเป้าหมาย 200 แปลง เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย ครอบคลุมเป้าหมาย 200 แปลง

## สารบัญ

	หน้า	
<b>นโยบายที่ 1</b>	<b>สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ</b>	<b>1</b>
	1. โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1
<b>นโยบายที่ 2</b>	<b>เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร</b>	<b>3</b>
	2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)	3
	2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส.)	6
	2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พด.)	7
	2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (วก.)	8
	2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตส.)	8
	2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ปศ.)	9
	2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กป.)	10
	2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสก.)	10
	2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ส.ป.ก.)	11
	2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (มม.)	13
<b>นโยบายที่ 3</b>	<b>บริหารจัดการน้ำ</b>	<b>15</b>
	3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.)	15
	3.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน (ขป.)	15
	3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	16
	3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	17
	3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	18
	3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	19
	3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พด.)	20
	3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่ เกษตรน้ำฝน (พด.)	21
<b>นโยบายที่ 4</b>	<b>ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง</b>	<b>23</b>
	4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) (กข.)	23
	4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสก.)	24
	4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (วก.)	26
	4.4 โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่นด้านหม่อนไหม (มม.)	27
	(1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	27
	(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่	28

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
(3) โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่ อุปทาน	29
(4) โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ	30
(5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้า ปงชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม	31
(6) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	32
(7) โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดี แบบบูรณาการ	34
(8) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม	34
(9) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	35
4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน (ปศ.)	37
4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กป.)	38
4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ (มกอช.)	39
4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (มม.)	39
(1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์	39
(2) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)	40
4.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กป.)	41
4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (ตส.)	42
4.11 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ (ปศ.)	42
4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้าวอินทรีย์ (กข.)	44
4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร อินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก.)	45
4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร อินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (พด.)	46
4.15 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กข.)	47
4.16 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กป.)	48
4.17 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ปศ.)	48
4.18 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (มม.)	49
4.19 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ตส.)	50
4.20 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (สศก.)	50
4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (กข.)	51
4.22 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (วก.)	53



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.23 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กป.)	55
4.24 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ปศ.)	57
4.25 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)	58
4.26 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส.ป.ก.)	59
4.27 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กสส.)	60
4.28 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.)	62
4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ (กสก.)	63
4.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (กนท. สป.กษ.)	64
4.31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (กสส.)	65
4.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (วก.)	66
4.33 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ส.ป.ก.)	67
4.34 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส.)	68
4.35 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.)	70
4.36 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข.)	71
4.37 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	72
4.38 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.)	73
4.39 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้า เกษตรแปรรูป (วก.)	76
4.40 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	77
4.41 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (ปศ.)	78
4.42 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตส.)	79
4.43 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (มม.)	80
4.44 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (กข.)	81
4.45 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.)	82
<b>นโยบายที่ 5</b> <b>ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง</b>	<b>85</b>
5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.)	85
5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.)	86
5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพ การผลิต (กสก.)	88
5.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มม.)	89
5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มกอช.)	90
5.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	91
5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.)	93

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตส.)	94
5.9 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.)	94
5.10 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)	96
5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)	97
5.12 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสส.)	98
5.13 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พด.)	99
5.14 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วก.)	100
5.15 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กยท.)	101
<b>นโยบายที่ 6</b>	
<b>จัดการทรัพยากรทางการเกษตร</b>	<b>103</b>
6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.)	103
6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข.)	104
6.3 โครงการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (วก.)	105
6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (พด.)	106
6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พด.)	107
6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (มม.)	108
6.7 โครงการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (กสก.)	108
6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ตส.)	109
6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ปศ.)	109
6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.)	110
6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.)	110
6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.)	111
6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	112
6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.)	113
<b>นโยบายที่ 7</b>	
<b>รับมือกับภัยธรรมชาติ</b>	<b>117</b>
7. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ขป.)	117

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>นโยบายที่ 8</b>	<b>119</b>
<b>สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน</b>	<b>119</b>
8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและขั้นสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ นำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (ปศ.)	120
8.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย (กป.)	120
8.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนา พิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	122
<b>นโยบายที่ 9</b>	<b>125</b>
<b>อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร</b>	<b>125</b>
9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.)	125
9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.)	126
9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.)	127
9.4 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืน การเกษตร (โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล) (สศก.)	131
9.5 โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.)	132
9.6 ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)	133
9.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.)	134
9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.)	134
9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.)	135
9.10 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)	137
9.11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.)	138
9.12 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.)	139
9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ (วก.)	140
9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)	143



## นโยบายที่ 1 สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

### 1.1 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#### 1.1.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร

2) เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และงานบริการด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกระดับทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับกรม (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในส่วนกลาง) โดยแบ่งออกเป็นศูนย์บริการหลัก จำนวน 960 ศูนย์ และศูนย์บริการเครือข่าย จำนวน 1,937 ศูนย์ รวม 2,897 ศูนย์

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) งบประมาณ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 1.1.2 ผลการดำเนินงาน

1) การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี 2568) ในระดับกรม ระดับจังหวัดและระดับอำเภอครบตามเป้าหมาย 1,937 ศูนย์

2) การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจำนวนเรื่องที่ทำให้บริการทั้งหมด 16,132 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ทำเนิการแล้วเสร็จ 15,855 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 277 เรื่อง เรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ทำเนิการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 98.28 โดยประเภทเรื่องที่ได้รับแจ้งสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขอรับการช่วยเหลือด้านพืช จำนวน 12,860 เรื่อง 2) ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกิน จำนวน 799 เรื่อง 3) ขอให้แก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน จำนวน 687 เรื่อง 4) ขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ จำนวน 471 เรื่อง 5) ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการเกษตร จำนวน 359 เรื่อง 6) เรื่องอื่นๆ 679 เรื่อง พบว่าการรับบริการรายจังหวัดสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 4,449 บริการ 2) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,995 บริการ 3) จังหวัดพะเยา จำนวน 2,986 บริการ 4) จังหวัดน่าน จำนวน 2,516 บริการ 5) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,423 บริการ

#### ตารางที่ 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี 2568)	ศูนย์	1,937	1,937	100.00
1.1 ระดับกรม	ศูนย์	21	21	100.00
1.2 ระดับจังหวัด	ศูนย์	533	533	100.00
1.3 ระดับอำเภอ	ศูนย์	1,383	1,383	100.00

## ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการ เกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
2.1 จำนวนเรื่อง que ให้บริการ	เรื่อง	-	16,132	-
2.1.1 จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	-	277	-
2.1.2 จำนวนเรื่อง que ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	15,855	-
2.2 ร้อยละของเรื่อง que เกษตรกรขอรับบริการ que ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	98.28	196.56

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

### 2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

#### 2.1.1 สาระสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล
- 1.2) เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร
- 1.3) เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นของตนเอง

- 1.4) เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 1.5) เพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการ

ออกคำสั่งทางปกครอง

- 1.6) เพื่อให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร
- 1.7) เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการการ ให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 180,000 ราย การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK (54 จังหวัด) จำนวน 350,000 ไร่ สํารวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 จังหวัด) จำนวน 47 แห่ง ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,066,643 แปลง การดำเนินการตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน 15 เรื่อง พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองจำนวน 300 ไร่ การตรวจสอบที่ดิน จำนวน 1,400,000 ไร่ และการจัดที่ดิน จำนวน 37,000 ราย

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 352.3577 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. 229.6427 ล้านบาท งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 122.7150 ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 33.5093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.51 (เบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. 22.8784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.96 และ งบประมาณกองทุน 10.6309 คิดเป็นร้อยละ 8.66)

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 2.1.2 ผลการดำเนินงาน

##### 2.1) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

2.1.1) การให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน มีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 137,845 ราย จากเป้าหมาย 180,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.58

2.1.2) การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 123 ตำบล จากเป้าหมาย 400 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 30.75

2.2) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK เป็นการสำรวจแผนที่แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ RTK GNSS NETWORK ดำเนินการสำรวจแล้ว 70,191.39 ไร่ จากเป้าหมาย 350,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.05

##### 2.3) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.4) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรยื่นขอออกโฉนด 126,298 แปลง จากเป้าหมาย 1,066,643 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.84

2.5) กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการอนุญาตคำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกร โดยมีการดำเนินการอนุญาตที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว 5 เรื่อง จากเป้าหมาย 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33

2.6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน เป็นการตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ดิน

2.7) กิจกรรมจัดที่ดิน เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยการรังวัด สอบสวนสิทธิการถือครอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งมีการดำเนินการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 67,228 ไร่ จากเป้าหมาย 240,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 และมีเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 5,293 ราย จากเป้าหมาย 37,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.31 (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน</b>				
1.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	21.6688	2.5582	11.81
1.2 เกษตรกร/ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน และการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	ราย	180,000	137,845	76.58
1.3 การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ตำบล	400	123	30.75
<b>2. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK</b>				
2.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	5.4248	0.3259	6.01
2.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	18.3119	2.5652	14.01
2.3 แผนที่รูปแปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ RTK GNSS Network	ไร่	350,000	70,191.39	20.05
<b>3. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน</b>				
3.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	6.9304	0.7519	10.85
3.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	12.1731	1.2983	10.67
3.3 มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน	แห่ง	47	-	-
<b>4. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน</b>				
4.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	163.3038	15.6992	9.61
4.2 แปลงที่ยื่นขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร	แปลง	1,066,643	126,298	11.84
4.3 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร	ฉบับ	746,650	-	-

## ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>5. กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่ง</b>				
<b>ทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน</b>				
5.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	0.1265	0.0276	21.82
5.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.1844	-	-
5.3 เรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	เรื่อง	15	5	33.33
<b>6. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน</b>				
6.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	10.7903	1.5344	14.22
6.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	26.3613	1.0094	3.83
6.3 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	1,400,000	-	-
<b>7. กิจกรรมจัดที่ดิน</b>				
7.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	ล้านบาท	21.3981	1.9809	9.26
7.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	65.6843	5.7580	8.77
7.3 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเข้าถึงได้	ไร่	240,000	67,228	28.01
7.4 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	37,000	5,293	14.31
<b>8. ผลลัพธ์</b>				
8.1 เกษตรกรที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (กิจกรรมจัดที่ดิน)	ร้อยละ	95	-	-
8.2 ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร (กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร)	ร้อยละ	70	-	-
8.3 เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ (กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน)	ร้อยละ	95	-	-
8.4 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน)	ร้อยละ	80	-	-
8.5 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการคุ้มครอง (กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน)	ไร่	300	-	-
<b>9. งบประมาณที่เบิกจ่าย</b>	ล้านบาท	352.3577	33.5093	9.51
9.1 เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.	ล้านบาท	229.6427	22.8784	9.96
9.2 เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	122.7150	10.6309	8.66

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

### 2.2.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
- 1.3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามความต้องการของตลาด และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวม 122 พื้นที่ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 พื้นที่ (เป้าหมายใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 42 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2567) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2566)
- 2.2) พื้นที่เป้าหมายบูรณาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พื้นที่เป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และรายชื่อราษฎร
- 2.3) เป้าหมายเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ได้รับการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด จำนวน 4,550 ราย จำนวน 67 สถาบัน

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.7350 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 2.2.2 ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2 จังหวัด จากเป้าหมาย 26 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.69 ดำเนินการใน 2 พื้นที่ จากเป้าหมาย 45 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 4.44 และมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย จากเป้าหมาย 800 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.75

2.2) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 1 จังหวัด จากเป้าหมาย 27 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.70 ดำเนินการใน 1 พื้นที่ จากเป้าหมาย 42 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 2.38 และมีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00

2.3) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เป้าหมาย 18 จังหวัด ใน 35 พื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดอบรม

2.4) กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้เกษตรกร 28 จังหวัด จากเป้าหมาย 69 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.58 โดยดำเนินการใน 61 พื้นที่ จากเป้าหมาย 325 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 18.77 (ตารางที่ 2.2)



## ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่	จังหวัด	26	2	7.69
	พื้นที่	45	2	4.44
	ราย	800	30	3.75
2. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	จังหวัด	27	1	3.70
	พื้นที่	42	1	2.38
	ราย	2,000	40	2.00
3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต	จังหวัด	18	-	-
	พื้นที่	35	-	-
	ราย	1,750	-	-
4. กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	จังหวัด	69	28	40.58
	พื้นที่	325	61	18.77
5. ผลลัพธ์: เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน

### 2.3.1 สาระสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช
- 1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 4,000 ราย ในพื้นที่ที่อนุกรรมการจัดที่ดิน 13,000 ไร่

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 45.8200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.6253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.91

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.3.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินให้เกษตรกร เป้าหมาย 4,000 ราย และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 13,000 ไร่ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ (ตารางที่ 2.3)

## ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน				
1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน	ราย	4,000	-	-
1.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	13,000	-	-
2. ผลลัพธ์: พื้นที่ คทช. ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพ	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร

### 2.4.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 720 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.8754 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.07

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.4.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ จัดอบรมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ คทช. เป้าหมาย 34 พื้นที่ เกษตรกรได้รับการอบรมจำนวน 720 ราย และจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช เป้าหมาย 116 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดอบรมและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ				
1.1 พื้นที่ คทช. ที่มีการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	พื้นที่	34	-	-
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ	ราย	720	-	-
1.3 จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช	ไร่	116	-	-
2. ผลลัพธ์: เกษตรกรต้นแบบมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

### 2.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามศักยภาพพื้นที่

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 600 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.5216 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.85

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 2.5.2 ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมชักจูงการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ชักจูงครูบัญชี 12 ราย จากเป้าหมาย 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14

2.2) กิจกรรมการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จัดการอบรมทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร 100 ราย จากเป้าหมาย 600 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67

2.3) กิจกรรมการกำกับและแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย 420 ราย อยู่ระหว่างเตรียมงาน โดยจะดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป (ตารางที่ 2.5)

**ตารางที่ 2.5** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	21	12	57.14
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600	100	16.67
3. กำกับและแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	420	-	-
4. ผลลัพธ์: กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสามารถทำบัญชี	ร้อยละ	22	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมปศุสัตว์

2.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 1,200 ราย ใน 53 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.0621 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.73

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.6.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 160 ราย จากเป้าหมาย 1,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้เกษตรกร 20 ราย จากเป้าหมาย 1,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.67 โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 จังหวัด จากเป้าหมาย 53 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.89 (ตารางที่ 2.6)

**ตารางที่ 2.6** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์</b>				
1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	1,200	160	13.33
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,200	20	1.67
1.3 พื้นที่ดำเนินโครงการ	จังหวัด	53	1	1.89
<b>2. ผลลัพธ์: เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น</b>	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมประมง

### 2.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเพิ่มทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,400 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.9970 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.7.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้เกษตรกร 275 ราย จากเป้าหมาย 1,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64 และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร 130 ราย จากเป้าหมาย 1,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.29 (ตารางที่ 2.7)

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง				
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ราย	1,400	275	19.64
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,400	130	9.29
2. ผลลัพธ์: ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

### 2.8.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน

1.3) เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพื้นที่การจัดที่ดินทำกิน จำนวน 2,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.1100 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**2.8.2 ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม โดยจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกร เป้าหมาย 2,000 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 (รายใหม่ ปี 2568) เป้าหมาย 10 ราย พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนืองปี 2567) เป้าหมาย 8 ราย และเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนืองปี 2566) เป้าหมาย 38 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 2.8)

**ตารางที่ 2.8** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม</b>				
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000	-	-
1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000	-	-
1.3 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ ปี 2568)	ราย	10	-	-
1.4 พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนืองปี 2567)	ราย	8	-	-
1.5 พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนืองปี 2566)	ราย	38	-	-
<b>2 ผลลัพธ์:</b> เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร	ร้อยละ	60	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

### 2.9.1 สาระสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

1.3) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.4) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.6) เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ จำนวน 19 พื้นที่ (แปลงของเกษตรกรและแปลงรวม) 13 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 28.6360 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. 7.7021 ล้านบาท งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 20.9339 ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.9071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 (เบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. 0.0986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 และงบประมาณกองทุน 0.8085 คิดเป็นร้อยละ 3.86)

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2.9.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ประสาน/สำรวจพื้นที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 1 พื้นที่ จากเป้าหมาย 19 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 5.26

2) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้ เป้าหมาย 600 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	ล้านบาท	20.1870	0.4312	2.14
- งบ พ.ร.บ.๓	ล้านบาท	7.1830	0.0615	0.86
- งบ กองทุน๓	ล้านบาท	13.0042	0.3697	2.84
1.1 ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	19	1	5.26
2. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ล้านบาท	8.4488	0.4759	5.63
- งบ พ.ร.บ.๓	ล้านบาท	0.5191	0.0371	7.14
- งบ กองทุน๓	ล้านบาท	7.9297	0.4388	5.53
2.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	ราย	600	-	-
3. ผลลัพธ์				
3.1 เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-
3.2 พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมิวิเศ	ร้อยละ	80	-	-
3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	28.6360	0.9071	3.17
- งบ พ.ร.บ.๓	ล้านบาท	7.7021	0.0986	1.28
- งบ กองทุน๓	ล้านบาท	20.9339	0.8085	3.86

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568



## 2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมหม่อนไหม

### 2.10.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบด้านการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังเหลือที่มีความยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.

1.2) เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และ คทช.

1.3) เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ คทช.

#### 2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 70 ราย พื้นที่ 2 จังหวัด (จังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่)

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.4000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**2.10.2 ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี้ยง เป้าหมาย 70 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดอบรม (ตารางที่ 2.10)

**ตารางที่ 2.10** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม</b>				
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	70	-	-
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	70	-	-
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 เกษตรกรหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ราย	70	-	-
2.2 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568



## นโยบายด้านที่ 3 บริหารจัดการน้ำ

### 3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

#### 3.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง

2) **เป้าหมายของโครงการ** พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมชลประทาน

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 21,203.3308 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,991.8304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.39

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 3.1.2 ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่

1) **กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง** เป้าหมาย 108 แห่ง

2) **กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน** เป้าหมาย 10 แห่ง

3) **กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท** เป้าหมาย 277

4) **กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ** เป้าหมาย 60 แห่ง

ผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า ทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ตารางที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กรมชลประทาน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	แห่ง	108	-	-
2. กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน	แห่ง	10	-	-
3. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	แห่ง	277	-	-
4. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	แห่ง	60	-	-
5. ผลลัพธ์				
5.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	163,583	-	-
5.2 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	82.20	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 3.2 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร

#### 3.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานจากคลองส่งน้ำชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว สูญเสียน้ำน้อยลง และเกษตรกรได้น้ำตามปริมาณและช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมเวลาในการส่งน้ำได้ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกร และปัญหาการใช้น้ำได้ดิน

- 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำ หรือท่อน้ำพร้อมมีทางลำเลียงผลผลิตสู่เกษตรกร
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,335.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 149.7296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.22
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 3.2.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม เป้าหมาย 125 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

2) การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร เป้าหมาย 2,040 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการฯ (ตารางที่ 3.2)

ตารางที่ 3.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม กองทุนจัดรูปที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ</b>				
1.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	รายการ	125	-	-
<b>2. การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์</b>				
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร	ราย	2,040	-	-
<b>3. ผลลัพธ์</b>				
3.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	98,484	-	-
3.2 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	8,389	-	-

หมายเหตุ: พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมมีการปรับเป้าหมาย จากเดิม 129 รายการ เป็น 125 รายการ (ยกเลิกรายการ รวม 4 รายการ ได้แก่ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำ 3 รายการ และงานจัดระบบน้ำ 1 รายการ)

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

#### 3.3.1 สาระสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 1.2) เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

1.3) เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด 2 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 32.7715 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 3.3.2 ผลการดำเนินงาน

#### 1) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

1.1) ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองค้ำมะโก่ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลลี้ชั้น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ส.ป.ก. สุโขทัย และเตรียมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 ซึ่งได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 วงเงินทั้งสิ้น 100,440,800 บาท มีงวดงานทั้งหมด 88 งวดงาน ปัจจุบันได้เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 - 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ส.ป.ก. กระบี่ และดำเนินการขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย และปรับเกลี่ยหน้าดิน (ตารางที่ 3.3)

**ตารางที่ 3.3** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ</b>				
1.1 ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองค้ำมะโก่ (พื้นที่ดำเนินการ จ.สุโขทัย)	แห่ง	1	-	-
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (พื้นที่ดำเนินการ จ.กระบี่)				
1.2.1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	1	-	-
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	760	-	-
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	270,000	-	-
2.3 เกษตรกรได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	50	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

#### 3.4.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 1.2) เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
- 1.3) เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 7 จังหวัด 10 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 15.1360 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 3.4.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 10 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรายชื่อคณะกรรมการฯ การเสนอราคา และขออนุญาตกรมเจ้าท่า (ตารางที่ 3.4)

**ตารางที่ 3.4** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ</b>				
<b>ในเขตปฏิรูปที่ดิน</b>				
1.1 งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	แห่ง	10	-	-
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	1,329	-	-
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	504,770	-	-
2.3 คริวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	คริวเรือน	111	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

#### 3.5.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

1.2) เพื่อสร้างต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายดิน ช่วยดักเก็บตะกอนและเศษซากพืชให้อยู่กับพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ตื่นขึ้นช้าลง

1.3) เพื่อเพิ่มรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) **เป้าหมายของโครงการ** พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 28 จังหวัด มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 135 แห่ง

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 9.1363 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

#### 3.5.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 135 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา ฝายชะลอน้ำ โดยจะเริ่มก่อสร้างฝายในช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม) (ตารางที่ 3.5)



**ตารางที่ 3.5 ผลการดำเนินงานโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรม ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน</b>				
1.1 จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	135	-	-
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	9,450	-	-
2.2 มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า	ลบ.ม.	54,760	-	-
2.3 คริวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	คริวเรือน	540	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน**

**3.6.1 สาระสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานโดยการขุดสระน้ำในไร่นา

1.2) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้โดยใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา

2) เป้าหมายของโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 23,000 บ่อ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 426.9950 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 17.0027 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**3.6.2 ผลการดำเนินงาน**

กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินงานแล้วเสร็จ 452 บ่อ จากเป้าหมาย 23,000 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 1.97 โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาแล้ว 904 ไร่ จากเป้าหมาย 46,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.97 (ตารางที่ 3.6)

**ตารางที่ 3.6 ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</b>				
1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	23,000	452	1.97
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ไม่น้อยกว่า	ไร่	46,000	904	1.97

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### 3.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสำรวจ ออกแบบ ติดตามสถานะ และปรับปรุงซ่อมแซมงานแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ให้สามารถส่งมอบงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้

2) เป้าหมายของโครงการ งานแหล่งน้ำขนาดเล็กภายใต้ โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่กรมพัฒนาที่ดินก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2524 - 2551 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้อปท. จำนวน 23 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 73.8308 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 3.7.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย 23 แห่ง อยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้างและพิจารณาแบบก่อสร้าง

2) กิจกรรมการซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้อปท. ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมพัฒนาที่ดินได้โอนงบประมาณให้มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอมูลนิธิฯ ดำเนินการ

ตารางที่ 3.7 ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจ	แห่ง	23	-	-
2. กิจกรรมการซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
2.1 การสำรวจออกแบบ (เพื่อก่อสร้างในปี 69)	แห่ง	200	-	-
2.2 การซ่อมแซมแหล่งน้ำ	แห่ง	60	-	-
3. ผลลัพธ์				
3.1 แหล่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงและส่งมอบให้อปท. สามารถใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	100	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เขตรน้ำฝน

#### 3.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่เขตรน้ำฝนด้วยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำถูกต้องตามหลักวิชาการ

2) **เป้าหมายของโครงการ** เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่เขตรน้ำฝน 500 ล้าน ลบ.ม. ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่รับประโยชน์ 1,500,000 ไร่ ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่เขตรน้ำฝนที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก ได้รับการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 284.5209 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 3.8.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เขตรน้ำฝน เป้าหมาย 8 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ

**ตารางที่ 3.8** ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เขตรน้ำฝน กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคเกษตร</b>				
1.1 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เขตรน้ำฝน	แห่ง	8	-	-
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568



## นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

### 4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)

#### 4.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความบริสุทธิ์คงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอด ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวพื้นเมืองหรือข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีมาตรฐานไทยหรือสากล และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) **เป้าหมายของโครงการ** ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น 1,300 ไร่ และยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 3 ผลิตภัณฑ์

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมการข้าว

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 10.4700 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.1.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่น และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ข้าว 1,300 ไร่ จำนวน 10 พันธุ์ จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง 21 แปลง ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 2,100 ราย และบริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 1 งาน

2) กิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์ 35 กลุ่ม ยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ บูรณาการด้านการท่องเที่ยว 2 แหล่ง และพัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์ 1 งาน (ตารางที่ 4.1)

ตารางที่ 4.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) กรมการข้าว

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น	ไร่	1,300	-	-
1.1 รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ข้าว	ไร่ พันธุ์	1,300 10	-	-
1.2 จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง	แปลง	21	-	-
1.3 ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว	ราย	2,100	-	-
1.4 บริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	งาน	1	-	-
2. การยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)				
2.1 ยกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์	กลุ่ม	35	-	-
2.2 ยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	ราย	80	-	-
2.3 ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	3	-	-
2.4 บูรณาการด้านการท่องเที่ยว	แหล่ง	2	-	-

#### ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2.5 พัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์	งาน	1	-	-
3. พื้นที่ผลิตข้าวอัตลักษณ์	ไร่	1,300	-	-
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

### 4.2.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม่ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแข่งขันทางการตลาดได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภค ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านเกษตร เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตรได้

2) **เป้าหมายของโครงการ** พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 1,560 ราย พัฒนาการความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6 จุด และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน 70 ราย

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมส่งเสริมการเกษตร

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 36.8975 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.90

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 4.2.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

- อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดำเนินการแล้ว 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของเป้าหมาย 1,560 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ ในบางพื้นที่ของภาคใต้ประสบอุทกภัยส่งผลกระทบต่ออบรม

2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์

- อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ ร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายอบรมให้แก่เกษตรกร 70 ราย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล) ร้อยละ 10.00



3) กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

- พัฒนางค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมายดำเนินการ 6 จุด และมีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร้อยละ 70.00 ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 จุดใหม่ที่ดำเนินการ ปี 2568 (ตารางที่ 4.2)

**ตารางที่ 4.2** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น				
1.1 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้	ราย	1,560	30	1.92
1.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	10.00	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์				
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบางชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐานและผ่านการประเมินความรู้ ร้อยละ 80	ราย	70.00	-	-
2.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล)	ร้อยละ	10.00	-	-
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น				
3.1 องค์กรความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	จุด	6	-	-
3.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	70.00	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมวิชาการเกษตร

##### 4.3.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

2) **เป้าหมายของโครงการ** พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 7.7856 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.3.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น มีเป้าหมายดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 17 กลุ่ม จำนวน 740 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของแปลงต้นแบบไม้ผลพื้นถิ่นที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ (ตารางที่ 4.3)

**ตารางที่ 4.3** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	กลุ่ม ราย	17 740	- -	- -
1.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI: Geographical Indication)				
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว น้ำหอม GI เพื่อการส่งออก	กลุ่ม ราย	3 350	- -	- -
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวานสีทองคุณภาพ	กลุ่ม ราย	1 30	- -	- -
3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไข่กำแพงเพชร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	กลุ่ม ราย	1 40	- -	- -
4) การยกระดับคุณภาพการผลิตส้มโอนครชัยศรีเพื่อการส่งออก	กลุ่ม ราย	1 30	- -	- -
5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะยงชิด/มะปรางนครนายก (GI)	กลุ่ม ราย	1 30	- -	- -
6) การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง)	กลุ่ม ราย	1 60	- -	- -
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น				
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนหมอนทองเฉพาะพื้นที่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม ราย	2 160	- -	- -

### ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าค่อมลำเจียก	กลุ่ม	1	-	-
รองรับการขึ้นทะเบียน GI	ราย	30	-	-
3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะแม่แดง	กลุ่ม	1	-	-
จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI	ราย	30	-	-
4) การผลิตกระท้อนคลอญ้อยคุณภาพ	กลุ่ม	1	-	-
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการขึ้นทะเบียน GI	ราย	30	-	-
5) การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้าน	กลุ่ม	3	-	-
เชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง	ราย	90	-	-
เฉพาะถิ่น				
1.3 การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพ				
เชิงพาณิชย์				
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ	กลุ่ม	1	-	-
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (กาแฟสีขีด)	ราย	60	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.4 โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม

### 4.4.1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

#### 1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีการผลิตสินค้าหม่อนไหมอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานและส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1.2) **เป้าหมายของโครงการ** เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพตามกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม 1,100 ราย

1.3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมหม่อนไหม

1.4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 3.6511 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.78

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูงให้แก่เกษตรกรแล้ว 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.24 ของเป้าหมาย 170 ราย สำหรับหลักสูตรอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.2) กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 690 ราย (ตารางที่ 4.4)

**ตารางที่ 4.4** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต				
ไหมอุตสาหกรรม				
1.1 ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูง	ราย	170	31	18.24
1.2 ฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการจัดการสวนหม่อนตามหลักวิชาการ	ราย	50	-	-
1.3 ฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชอายุสั้นในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต	ราย	50	-	-
1.4 ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม	ราย	70	-	-
1.5 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการวางแผนการผลิตและการตลาดไหมอุตสาหกรรม	ราย	70	-	-
1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ 1.1	ราย	170	-	-
2. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม				
2.1 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม	ราย	290	-	-
2.2 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนใบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.3500-2553	ราย	160	-	-
2.3 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยสาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000-2565 และ มกษ.5900-2565	ราย	180	-	-
2.4 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ราย	60	-	-
2.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตรที่ 2.1, 2.3 และ 2.4	ราย	530	-	-
3. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่

##### 1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหม่อนไหม สร้างมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หม่อนไหมในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 665 ราย และรายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.5989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.42

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน มีเป้าหมายดำเนินการ 60 ราย

2.2) กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรแล้ว 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของเป้าหมาย 665 ราย สำหรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.3) กิจกรรมเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ มีเป้าหมายดำเนินการ 665 ราย

2.4) กิจกรรมการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม และรายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหม รอผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2568 (ตารางที่ 4.5)

**ตารางที่ 4.5** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ราย	60	-	-
2. การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่				
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกร	ราย	665	10	1.50
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	590	-	-
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	ราย	665	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80	-	-
5. รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 4.4.3 โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

#### 1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

1.2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่า 2 ผลิตภัณฑ์ และดำเนินนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 1 องค์ความรู้/เทคโนโลยี

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2700 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.88 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ จัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต และค่าจ้างเหมาบริการ)

### 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาดของโรคราสนิม มีเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.2) กิจกรรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายดำเนินการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 1 เทคโนโลยี การขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด) 2 ครั้ง และการป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม โดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม้ 2 เทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.6)

**ตารางที่ 4.6** ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทานกรรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน - การเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต)	ชุดข้อมูล	1	-	-
2. การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาดของโรคราสนิม	ราย	2	-	-
3. สร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม)	ราย	80	-	-
4. ขยายผลพันธุ์ไหมแพรว 72 เพื่อการผลิตผ้าไหมไทย	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์				
5.1 การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่	เทคโนโลยี	1	-	-
5.2 ขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด)	ครั้ง	2	-	-
5.3 การป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม: การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม้	เทคโนโลยี	2	-	-
6. เทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (ผลิตภัณฑ์ไหมที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้าไหม)	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
7. ขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้าน (องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปปฏิบัติได้)	องค์ความรู้/เทคโนโลยี	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.4.4 โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ

##### 1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไหมตามนโยบาย Thailand 4.0

1.2) เป้าหมายของโครงการ การขยายผลโรงเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะต้นแบบไปยังศูนย์หม่อนไหมฯ  
1 แห่ง

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.7976 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ เพื่อให้เป็นต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมาย 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงและติดตั้ง

2.2) กิจกรรมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล โดยมีเป้าหมาย 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ

2.3) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของเป้าหมาย 11 แห่ง (ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ (ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ)	แห่ง	1	-	-
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล	ครั้ง	1	-	-
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ	แห่ง	11	9	81.82

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.4.5 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม

### 1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและพัฒนาตลาดอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 520 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.81 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ ค่าดำเนินการ ติดตามงาน และวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน มีเป้าหมายการดำเนินการ 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่

2.2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน มีเป้าหมายอบรมเกษตรกรรวม 520 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมรวม 3 หลักสูตร

2.3) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม มีเป้าหมายดำเนินการ 20 กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต

2.4) เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ หน่วยงานมีเป้าหมายเกษตรกรนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 (ตารางที่ 4.8)

**ตารางที่ 4.8** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบางชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน	ครั้ง	1	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน				
2.1 อบรมหลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8204-2561 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม	ราย	480	-	-
2.2 อบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	30		
2.3 อบรมหลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	10	-	-
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม	กลุ่ม	20	-	-
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.4.6 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)**

**1) สำคัญของโครงการ**

1.1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** ให้บริการตรวจสอบ ติดตามการผลิตผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) และติดตามร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้รับมาตรฐานของผู้ที่ได้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ใบรับรองแล้ว สร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

1.2) **เป้าหมายของโครงการ** ให้บริการตรวจประเมินผ้าไหมไทยตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับได้ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 240,000 เมตร ตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานจำนวน 21 ร้าน การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน



ในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ และจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จำนวน 1 รุ่น (170 คน)

**1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมหม่อนไหม

**1.4) งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 41.1714 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.5088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.38

**1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**2) ผลการดำเนินงาน**

2.1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ดำเนินการตรวจรับรองแล้ว 70,808.11 เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของเป้าหมาย 240,000 เมตร คิดเป็นมูลค่า 160.9747 ล้านบาท

2.2) กิจกรรมการเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ 2 ประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุ

2.3) กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการ 170 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินผ้าไหม

2.4) กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน มีเป้าหมายดำเนินการจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน 21 ร้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ (ตารางที่ 4.9)

**ตารางที่ 4.9** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)				
- การตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	240,000	70,808.11	29.50
2. การเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)				
- การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ	ประเทศ	2	-	-
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)				
- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินผ้าไหม	ราย	170	-	-
4. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop)				
- จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop)	ร้าน	21	-	-
5. มูลค่าสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.4.7 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ใหม่พันธุ์ดีแบบบูรณาการ

##### 1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อน และไข่ใหม่ของเกษตรกร และแรงงานคั้นถั้ว เพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพ้อ - แม่พันธุ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีทักษะและความชำนาญระดับสูงในการเลี้ยงไหม และเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ใหม่พันธุ์ดี แบบบูรณาการด้วยระบบการผลิต Seed Production Area สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ

1.2) เป้าหมายของโครงการ ผลิตไข่ใหม่พันธุ์ดี 2,100 แผ่น

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.1458 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการผลิตไข่ใหม่พันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายการผลิต 2,100 แผ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.2) กิจกรรมไข่ใหม่ที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 รอผลปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2568 (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ใหม่พันธุ์ดีแบบบูรณาการ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การผลิตไข่ใหม่พันธุ์ดี	แผ่น	2,100	-	-
2. ไข่ใหม่ที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.4.8 โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม

##### 1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ใหม่หม่อน และไข่ไหมอีรี่ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพดี และปราศจากโรค ไว้บริการแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของกรมหม่อนไหม กระจายพันธุ์หม่อน ไข่ใหม่หม่อน และไข่ไหมอีรี่ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้รับพันธุ์หม่อนและไข่ใหม่ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือผลิตเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาหรือแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป และผู้รับบริการ จำนวน 12,000 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 118.0379 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.9962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหม และไขไหมอิตาลี ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด มีการดำเนินการผลิต ดังนี้

2.1.1) หม่อนชำถุง 5,827 ต้น คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของเป้าหมาย 250,000 ต้น

2.1.2) ไขไหมพันธุ์ดี 23,232 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 21.12 ของเป้าหมาย 110,000 แผ่น

2.1.3) ไขไหมอิตาลีแล้ว 448 ถูง/ซอง คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของเป้าหมาย 1,100 ถูง/ซอง

2.2) กิจกรรมการแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไขไหม ไขไหมอิตาลี และตามระเบียบกรมหม่อนไหม มีการแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการแล้ว 6,596 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของเป้าหมาย 12,000 ราย

2.3) รังไหมไทยที่ผลิตจากไขไหมพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการผลิตรังไหมไทย (ตารางที่ 4.11)

### ตารางที่ 4.11 ผลการดำเนินงานโครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การผลิตพันธุ์หม่อน ไขไหม และไขไหมอิตาลี ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด				
1.1 กิ่งชำหม่อน	ต้น	2,250,000	-	-
1.2 หม่อนชำถุง	ต้น	250,000	5,827	2.33
1.3 ไขไหมพันธุ์ดี	แผ่น	110,000	23,232	21.12
1.4 ไขไหมอิตาลี	ถูง/ซอง	1,100	448	40.73
2. การแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไขไหม ไขไหมอิตาลี และตามระเบียบกรมหม่อนไหม				
- จำนวนผู้รับบริการ	ราย	12,000	6,596	54.97
3. รังไหมไทยที่ผลิตจากไขไหมพันธุ์ดี	ต้น	1,000	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.4.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

### 1) สาธารณสุขของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม และส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

1.2) เป้าหมายของโครงการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 10 แห่ง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.6000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

2.1.1) ประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมแล้ว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง

2.2.2) จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออื่น ๆ มีเป้าหมายดำเนินการ 7 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการอบรม หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม" หลักสูตร 2 วัน (1 รุ่น) มีเป้าหมายดำเนินการ 10 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการคัดเลือกเกษตรกร

2.3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีเป้าหมาย 4 แห่ง และอยู่ระหว่างคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ" มีเป้าหมายดำเนินการ 20 ราย

2.4) กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีเป้าหมายดำเนินการ 10 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

2.5) นักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีเป้าหมาย 5,000 ราย (ตารางที่ 4.12)

**ตารางที่ 4.12** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม				
1.1 การประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	5	1	20.00
1.2 จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออื่นๆ	แห่ง	7	-	-
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	ราย	10	-	-
- อบรมเกษตรกรหลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม" หลักสูตร 2 วัน 1 รุ่น				
3. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม				
3.1 จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	4	-	-
3.2 เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	1	-	-
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก (เวิร์กชอป) หลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ" หลักสูตร 1 วัน 1 รุ่น	ราย	20	-	-
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	10	-	-
5. จำนวนนักท่องเที่ยวรวม	ราย	5,000	-	-

ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหม	ร้อยละ	10	-	-
7. นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์

##### 4.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสู่สินค้าชุมชน OTOP และสร้างความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.4033 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ และโอนเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร)

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.5.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 54 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ มีเป้าหมายพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP มีเป้าหมายพัฒนา 9 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.13)

ตารางที่ 4.13 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	54	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	4	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	-	-
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	5	-	-
5. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมประมง

##### 4.6.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์น้ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่ ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การสร้างสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) สามารถสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่

2) **เป้าหมายของโครงการ** ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด (ปลาตะกรับ และลูกออด)

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 1.6830 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.6.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ, ลูกออด) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมาย 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตะกรับ และลูกออด โดยมีการประชุมชี้แจงโครงการฯ และสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ลูกออด) แล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตลูกออดในพื้นที่จังหวัดหวัดนครพนม สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงโครงการ ฯ (ตารางที่ 4.14)

**ตารางที่ 4.14** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ และลูกออด)	ชนิด	2	-	-
1.1 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยง และการอนุบาล	ชนิด	2	-	-
1.2 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และติดตามผล (ปลาตะกรับ)	ราย	15	-	-
1.3 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และติดตามผล (ลูกออด)	ราย	30	-	-
1.4 การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ครั้ง	2	-	-
1.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง ปลาตะกรับ	แห่ง	1	-	-
2. เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง อัตลักษณ์พื้นถิ่น มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

##### 4.7.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- 2) เป้าหมายของโครงการ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 3 แห่ง
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.2533 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.31
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.7.2 ผลการดำเนินงาน

- 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 70 ราย
- 2) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 3 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
- 3) กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 17 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.15)

**ตารางที่ 4.15** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์	ราย	70	42	60.00
2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์	แห่ง	3	-	-
3. กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	แห่ง	17	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมหม่อนไหม

##### 4.8.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์

- 1) สารสำคัญของโครงการ
  - 1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์
  - 1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรรายใหม่สามารถผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์
  - 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
  - 1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.8386 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.54
  - 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ รายเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพ เป้าหมาย 101 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.2) ส่งเสริมและติดตามให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 36 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเกษตรกรเป้าหมายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ นครนายก สระบุรี ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงโครงการ

2.3) ตรวจสอบวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เป้าหมาย 51 ราย อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ตารางที่ 4.16)

**ตารางที่ 4.16** ผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง	1	-	-
2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	50	-	-
3. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า) เพื่อยกระดับศักยภาพ	ราย	51	-	-
4. ส่งเสริมและติดตามให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	36	-	-
5. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกร	ราย	51	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 4.8.2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)

#### 1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อสร้างจุดบริหารจัดการจัดทำต้นแบบการจัดการแปลงหม่อน ตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ และเพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน ให้บริการตรวจสอบรับรอง มาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน GAP ฟาร์มไหมอีรี่ และไหมอินทรีย์แก่เกษตรกร และสร้างจุดบริหารจัดการต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน GAP

1.2) **เป้าหมายของโครงการ** มีจุดบริหารจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และให้บริการตรวจสอบรับรองแปลง GAP และอินทรีย์ ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เส้นไหมไทยสาวมือแก่เกษตรกร และให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหม และมีจุดบริหารจัดการต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน

1.3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมหม่อนไหม

1.4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 4.4117 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน ดำเนินการแล้ว 93 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.50 ของเป้าหมาย 600 แปลง

2.2) ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม 12 ต้น ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 4.17)



**ตารางที่ 4.17** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน	แปลง	600	93	15.50
2. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม	ตัน	12	12	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมประมง

##### 4.9.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น

2) **เป้าหมายของโครงการ** สร้างเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 400 ราย

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 5.0250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3531 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.03

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.9.2 ผลการดำเนินงาน

1) พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 400 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร

2) พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์ เป้าหมาย 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) ตรวจสอบประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง เป้าหมาย 418 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการ (ตารางที่ 4.18)

**ตารางที่ 4.18** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	400	-	-
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	3	-	-
3. พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	1	-	-
4. ตรวจสอบประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง	ราย	418	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

##### 4.10.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) จำนวน 600 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.5565 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.03

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.10.2 ผลการดำเนินงาน

1) ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) แล้ว 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของเป้าหมาย 33 ราย และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.33 ของเป้าหมาย 600 ราย

2) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย 422 ราย ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (ตารางที่ 4.19)

#### ตารางที่ 4.19 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	33	16	48.48
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600	128	21.33
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	422	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.11 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

##### 4.11.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน ขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้การรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 40 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3615 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5893 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.00

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.11.2 ผลการดำเนินงาน

1) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 397 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.71 ของเป้าหมาย 790 ราย

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ จำนวน 4 ราย ร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย 140 ราย และพัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย 10 แห่ง

- 3) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 แห่ง
- 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของเป้าหมาย 30 แห่ง
- 5) เกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย 60 ราย รวมพื้นที่ 17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของเป้าหมาย 200 ไร่
- 6) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 30 ราย (ตารางที่ 4.20)

**ตารางที่ 4.20** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์  
กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์				
1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	700	397	56.71
1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	90	-	-
1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี	เขต	9	-	-
1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	40	-	-
1.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	100	4	4.00
1.6 พัฒนาลาดสีเขียว	แห่ง	10	-	-
1.7 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แห่ง	44	-	-
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์	แห่ง	3	2	66.67
3. กิจกรรมศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร	แห่ง	30	22	73.33
4. กิจกรรมรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์				
4.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	60	6	10.00
4.2 จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200	17	8.50

#### ตารางที่ 4.20 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
5. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์			-	-
5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่ม	6	-	-
5.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	30	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

#### 4.12.1 สารสำคัญของโครงการ

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และมาตรฐานต่างประเทศ
- 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 33.9750 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.4954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.40
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.12.2 ผลการดำเนินงาน

- 1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 10,000 ไร่ โดยจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ (เมล็ดพันธุ์ /ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 77 กลุ่ม และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศให้แก่เกษตรกร 150 ราย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม 2568
- 2) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ics กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่ 900 กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 921 กลุ่ม เกษตรกร 19,893 ราย พื้นที่ 199,212.75 ไร่ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัย/เมล็ดพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศให้แก่กลุ่มเกษตรกร 30 กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568
- 3) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กิจกรรมตรวจประเมิน) 112,500 ไร่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของกลุ่ม สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ จำนวน 25 กลุ่ม
- 4) กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์ อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง (ตารางที่ 4.21)

**ตารางที่ 4.21** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ กรมการข้าว

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	10,000	-	-
1.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ (เมล็ดพันธุ์/ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์)	กลุ่ม	77	-	-
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ	ราย	150	-	-
2. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์				
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ics กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่	กลุ่ม	900	-	-
2.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ตรวจประเมิน)	ไร่	112,500	-	-
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ics มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่)	กลุ่ม	30	-	-
2.4 ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ	กลุ่ม	25	-	-
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์				
- พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์	แห่ง	3	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 – 2570**

**4.13.1** สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ และติดตามสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

2) เป้าหมายของโครงการ รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง และรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 1 เรื่อง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.8766 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2991 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.94

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**4.13.2** ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างวางแผนการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ (ตารางที่ 4.22)

**ตารางที่ 4.22** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1	-	-
1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ครั้ง	1	-	-
1.2 กิจกรรมการติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่	ครั้ง	2	-	-
1.3 กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด	เรื่อง	1	-	-
1.4 กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570	งาน	1	-	-
2. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS**

**4.14.1 สารสำคัญของโครงการ**

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

2) **เป้าหมายของโครงการ** พื้นที่ 10,000 ไร่

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 24.1720 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**4.14.2 ผลการดำเนินงาน**

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 10,000 ไร่ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับพื้นที่

2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1) เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม

3) กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 7,000 ไร่ แบ่งเป็น กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 เป้าหมาย 4,000 ไร่ 400 กลุ่ม และกลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม (ตารางที่ 4.23)

**ตารางที่ 4.23** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ไร่	10,000	-	-
1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	3,000	-	-
- การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	ไร่	3,000	-	-
	กลุ่ม	300	-	-
1.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	ไร่	7,000	-	-
- กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2	ไร่	4,000	-	-
	กลุ่ม	400	-	-
- กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3	ไร่	3,000	-	-
	กลุ่ม	300	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.15 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมการข้าว**

**4.15.1 สารสำคัญของโครงการ**

- 1) วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าวและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในชุมชนไปปฏิบัติต่อได้
- 2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร จำนวน 6,000 ราย ในพื้นที่ 4 ภาค
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.9109 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

**4.15.2 ผลการดำเนินงาน**

- 1) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3
- 2) กิจกรรมจัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 6,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3 (ตารางที่ 4.24)

**ตารางที่ 4.24** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านข้าว	ราย	6,000	-	-
2. จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว	ราย	6,000	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.16 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมประมง

##### 4.16.1 สารสำคัญโครงการ

###### 1) วัตถุประสงค์โครงการ

1.1) ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง

1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง และการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

1.3) พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร

1.4) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 5,000 ราย ในพื้นที่ 4 ภาค

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 13.2793 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.35

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

##### 4.16.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้ว 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย

2) กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 5,000 ราย (ตารางที่ 4.25)

#### ตารางที่ 4.25 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	5,000	5,000	100
2. ส่งเสริมองค์ความรู้	ราย	5,000	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.17 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมปศุสัตว์

##### 4.17.1 สารสำคัญโครงการ

###### 1) วัตถุประสงค์โครงการ

1.1) เพื่อนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

1.3) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

1.4) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ 4 ภาค

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 20.0862 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)



#### 4.17.2 ผลการดำเนินงาน

- 1) กิจกรรมจำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 20,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3
- 2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 1,257 กลุ่ม ในพื้นที่ที่มีการเตรียมจัดอบรม สัมมนา ให้แก่เกษตรกร
- 3) กิจกรรมติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 2,505 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (ตารางที่ 4.26)

#### ตารางที่ 4.26 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	20,000	-	-
2. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม	กลุ่ม	1,257	-	-
3. ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย	ราย	2,505	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.18 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) กรมหม่อนไหม

##### 4.18.1 สารสำคัญโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์โครงการ

- 1.1) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
- 1.2) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้
- 1.3) เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกร จำนวน 100 ราย จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 76 จุด ในพื้นที่ 4 ภาค

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.9200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.75

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

##### 4.18.2 ผลการดำเนินงาน

- 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จุดเดิม) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 66 จุด
- 2) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน) ดำเนินการแล้ว 2,800 ต้น/ถูง คิดเป็นร้อยละ 28 ของเป้าหมาย 10,000 ต้น/ถูง
- 3) กิจกรรมอบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหม (หลักสูตร 1 วัน) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 100 ราย
- 4) กิจกรรมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 10 จุด (ตารางที่ 4.27)

**ตารางที่ 4.27 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมหม่อนไหม**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จุดเดิม)	จุด	66	-	-
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน)	ต้น/ถุง	10,000	2,800	28.00
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาทางด้านหม่อนไหม (หลักสูตร 1 วัน)	ราย	100	-	-
4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่)	จุด	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.19 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**

**4.19.1 สารสำคัญของโครงการ**

- 1) วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้
- 2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรเป้าหมายในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) จำนวน 3,600 ราย ในพื้นที่ 4 ภาค
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2513 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.00
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

**4.19.2 ผลการดำเนินงาน**

- 1) กิจกรรมชักชวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ดำเนินการแล้ว 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.23 ของเป้าหมาย 130 ราย
- 2) กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ดำเนินการแล้ว 519 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.42 ของเป้าหมาย 3,600 ราย
- 3) กิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 2,525 ราย (ตารางที่ 4.28)

**ตารางที่ 4.28 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชักชวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	130	77	59.23
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	3,600	519	14.42
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	2,525	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.20 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

**4.20.1 สารสำคัญของโครงการ**

- 1) วัตถุประสงค์โครงการ อำนวยความสะดวก กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเกษตรกรรายเดิม และ เกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
- 2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากโครงการ ในพื้นที่ 4 ภาค

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4) **งบประมาณ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.7000 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.0221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.16

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

#### 4.20.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง

2) กิจกรรมรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง (ตารางที่ 4.29)

**ตารางที่ 4.29** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	ครั้ง	4	1	25.00
2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	4	1	25.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว

#### 4.21.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิต GAP Seed ข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

1.2) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q

1.3) ป้องกันและปราบปรามพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

1.4) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธัญพืชเมืองหนาวเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2) **เป้าหมายของโครงการ** พื้นที่ปลูกข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน 300,000 ไร่

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมการข้าว

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 153.8043 ล้านบาท

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.21.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว ประกอบด้วย พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรอง คงอายุการรับรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าว ได้แก่ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) เป้าหมาย 300 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC) เป้าหมาย 1 งาน และพัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน เป้าหมาย 120 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) มีเป้าหมาย 300 กลุ่ม ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) เป้าหมาย 750 กลุ่ม ระบบการผลิตข้าว GAP (GAP Grain) เป้าหมาย 350 กลุ่ม ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC 17065:2012 เป้าหมาย 5 กลุ่ม

โรงสีข้าวและสินค้าข้าว 10 แห่ง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ 40 สินค้า คาดว่าจะสำรวจเป้าหมาย ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568

3) สํารวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ อยู่ระหว่างแจ้งความประสงค์

4) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

5) ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุม TOR ครั้งที่ 2 (23 ธันวาคม 2567)

6) พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์ เป้าหมาย 300,000 ไร่

7) กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator) ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS) อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานงานเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาคดำเนินการ และจัดซื้อจัดจ้าง ประชุม TOR ครั้งที่ 2 (23 ธันวาคม 2567) (ตารางที่ 4.30)

#### ตารางที่ 4.30 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	ไร่	300,000	-	-
1.1 พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรอง คงอายุการรับรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ	กลุ่ม	300	-	-
1.1.1 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	กลุ่ม	300	-	-
1.1.2 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC)	งาน	1	-	-
1.1.3 พัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อม	ราย	120	-	-
ผู้การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน				
1.2 จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ	งาน	2	-	-
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ระบบการผลิตข้าว GAP (GAP Grain) โรงสีข้าว และสินค้าข้าว			-	-
1.3.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)			-	-
(1) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กลุ่ม	300	-	-
(2) สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า	แห่ง	10	-	-
1.3.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG)	กลุ่ม	750	-	-
1.3.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP Grain)			-	-
(1) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP	กลุ่ม	350	-	-
(2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP	กลุ่ม	5	-	-
ISO/IEC 17065:2012				
1.3.4 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และสินค้าข้าว				
(1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	แห่ง	10	-	-
(2) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และ	สินค้า	40	-	-
ตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้				

ตารางที่ 4.30 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.4 สํารวจคุณภาพข้าวและเผื่อสำรองสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1	-	-
1.5 ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1	-	-
1.6 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน	งาน	1	-	-
1.7 ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.)	ระบบ	1	-	-
2. กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator)				
2.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว	แห่ง	500	-	-
2.2 ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS)	ระบบ	1	-	-
3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาว				
3.1 จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลังนาร่วมระบบข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างครบวงจร	อาคาร	1	-	-
4. พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์				
4.1 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ไร่	300,000	-	-
4.2 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP seed	ไร่	80,000	-	-
4.3 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์	ไร่	70,000	-	-
4.3 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์	ไร่	150,000	-	-
5. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.22 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร

### 4.22.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการภายใต้กฎหมายหลัก 6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์

1.2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการตรวจสอบดูแลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรสชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงกว่าประเทศคู่แข่ง

1.3) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน และเผื่อระวังป้องกันไม่ให้มีปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพจำหน่ายในท้องตลาด

1.4) เพื่อให้บริการจดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ อย่างยั่งยืน

1.5) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามระบบเกษตรอินทรีย์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรของประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน และโอกาสทางการค้า ของประเทศไทยมีเพิ่มศักยภาพสูงในการแข่งขันกับตลาดโลก และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร ด้านพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 226.4795 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.7855 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.22.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ออกไปอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ ดำเนินการแล้วจำนวน 103,351 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของเป้าหมาย 500,000 ฉบับ ตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ดำเนินการได้ 12,501 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 50,000 ราย

2) กิจกรรมการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและ ปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน มีปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน จำนวน 6,711 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.47 ของเป้าหมาย 150,000 ตัวอย่าง

3) กิจกรรมจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus มีแหล่งผลิตที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus จำนวน 17,845 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของเป้าหมาย 150,000 แปลง และมีโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและ ควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP จำนวน 32 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของเป้าหมาย 600 โรงงาน

4) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพ การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีผู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบ รับรองคุณภาพ จำนวน 16 ตู้/ชิปเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของเป้าหมาย 5,000 ตู้/ชิปเมนต์

5) กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง มาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 229 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.45 ของเป้าหมาย 2,000 แปลง (ตารางที่ 4.31)

**ตารางที่ 4.31** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และการตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้าผู้ผลิต และผู้จำหน่าย	ฉบับ ราย	500,000 50,000	103,351 12,501	20.67 25.00
2. กิจกรรม การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน	ตัวอย่าง	150,000	6,711	4.47
3. กิจกรรม จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus	แปลง	150,000	17,845	11.90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	600	32	5.33
4. กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคู่สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ	ตู้/ชิป เมนต์	5,000	16	0.32
5. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	2,000	229	11.45
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	97	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.23 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง

### 4.23.1 สาระสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ให้เข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และปลอดภัยโรคสัตว์น้ำ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยทางอาหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบ  
 ใฝ่ระวัง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 244.2831 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 28.8238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.80

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.23.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.1) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน จำนวน 321 ราย คิดเป็น  
 ร้อยละ 14.25 ของเป้าหมาย 2,252 ราย

1.2) ตรวจสอบฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม จำนวน 1,383 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.00  
 ของเป้าหมาย 15,361 แห่ง

1.3) ตรวจสอบสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 319 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
 19.40 ของเป้าหมาย 1,644 แห่ง

1.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง จำนวน 1,844 ตัวอย่าง คิดเป็น  
 ร้อยละ 11.27 ของเป้าหมาย 16,364 ตัวอย่าง

1.5) ใฝ่ระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
 จำนวน 3,824 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.87 ของเป้าหมาย 24,092 ตัวอย่าง

1.6) ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก จำนวน 18,930 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  
 17.87 ของเป้าหมาย 105,955 ครั้ง

1.7) ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต จำนวน 100,662 ฉบับ คิดเป็น  
 ร้อยละ 16.37 ของเป้าหมาย 614,774 ฉบับ

2) กิจกรรมใฝ่ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่าง  
 เตรียมการดำเนินงาน (ตารางที่ 4.32)

#### ตารางที่ 4.32 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน				
1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่ มาตรฐาน	ราย	2,252	321	14.25
1.2 ตรวจสอบฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	แห่ง	15,361	1,383	9.00
1.3 ตรวจสอบสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ	แห่ง	1,644	319	19.40
1.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง	ตัวอย่าง	16,364	1844	11.27
1.5 ใฝ่ระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่ง ธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	24,092	3,824	15.87
1.6 ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก	ครั้ง	105,955	18,930	17.87
1.7 ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต	ฉบับ	614,774	100,662	16.37



ตารางที่ 4.32 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.8 รักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	รายการ	250	-	-
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์				
2.1 เฝ้าระวังการดื้อยาด้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง วิเคราะห์	1,020	-	-
2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า	ครั้ง	2,992	-	-
2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ตัวอย่าง วิเคราะห์	35,580	-	-
2.4 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก	ตัวอย่าง วิเคราะห์	6,700	-	-
2.5 พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ	แห่ง	41	-	-
3. ผลลัพธ์ สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.24 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์

##### 4.24.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

##### 2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
- 2.2) จำนวนตัวอย่างได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- 2.3) โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 476.9536 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.7119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.24.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประกอบไปด้วย

1.1) ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด จำนวน 15,688 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.61 ของเป้าหมาย 52,985 แห่ง

1.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่ จำนวน 47,096 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของเป้าหมาย 311,012 ตัวอย่าง

## 2) กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วย

2.1) กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) จำนวน 1,559 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.73 ของเป้าหมาย 8,325 โรงเรียน

2.2) ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง

2.3) จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 5 กลุ่ม (ตารางที่ 4.33)

**ตารางที่ 4.33** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์				
1.1 ตรวจสอบประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	แห่ง	52,985	15,688	29.61
1.2 ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่	ตัวอย่าง	311,012	47,096	15.14
1.3 ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	3	-	-
2. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน				
2.1 กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	โรงเรียน	8,325	1,559	18.73
2.2 ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ครั้ง	4	1	25.00
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	5	-	-
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม)	ครั้ง	15	-	-
2.5 การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	1	-	-
2.6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน	กลุ่ม	5	3	60.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.25 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ****4.25.1** สาระสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 65.4933 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.9851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.88

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.25.2 ผลการดำเนินงาน

1) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน จำนวน 447 ราย คิดเป็นร้อยละ 149.00 ของเป้าหมาย 300 ราย

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของเป้าหมาย 550 ราย

3) การเชื่อมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า และการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของเป้าหมาย 225 แห่ง (ตารางที่ 4.34)

**ตารางที่ 4.34** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ				
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1	-	-
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน				
2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3	-	-
2.2 จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับการนำมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน	ราย	400	-	-
3. การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ราย	500	-	-
4. การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ราย	300	447	149.00
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง	ราย	550	50	9.09
6. การเชื่อมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า				
6.1 การตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน	จังหวัด แห่ง	65 225	- 7	- 3.11

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.26 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

##### 4.26.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

1.2) เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการจัดการผลผลิตสอดคล้อง

ห่วงโซ่คุณค่า

## 2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,000 ราย
- 2.2) เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP
- 2.3) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น

## 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.1634 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8537 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.46 โดยมีการใช้งบประมาณบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม วัสดุสำนักงาน และวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น

## 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 4.26.2 ผลการดำเนินงาน

สำหรับกิจกรรมการตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 500 ราย ตรวจติดตามมาตรฐาน GAP 1,500 ราย (ตารางที่ 4.35)

**ตารางที่ 4.35** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม: ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	2,000	-	-
1.1 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า	ราย	500	-	-
1.2 เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	500	-	-
1.3 เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP	ราย	1,500	-	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐาน GAP	ร้อยละ	80	-	-
2.2 พื้นที่เกษตรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ไร่	4,000	-	-
2.3 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
2.4 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.1633	0.8537	10.46
3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ	ล้านบาท	5.0990	0.8537	16.74
3.2 งบกองทุนฯ	ล้านบาท	3.0643	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.27 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

### 4.27.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย

และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

1.2) สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ทุกนิคมสหกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น

1.3) เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 114 แห่ง ในพื้นที่ 51 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.3633 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.59

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.27.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย

1.1) จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" และประเมินแปลงเบื้องต้น แก่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 80 ราย ภายใต้อสหกรณ์ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,100 ราย และสหกรณ์ 55 แห่ง

1.2) จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต" แก่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 140 ราย ภายใต้อสหกรณ์ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,180 ราย และสหกรณ์ 59 แห่ง

1.3) แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.18 ของเป้าหมาย 114 แห่ง

2) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย แก่สมาชิกสหกรณ์ 220 ราย ภายใต้อสหกรณ์ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ 9.65 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 2,200 ราย และสหกรณ์ 114 แห่ง (ตารางที่ 4.36)

#### ตารางที่ 4.36 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร				
1.1 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" และประเมินแปลงเบื้องต้น	ราย	1,100	80	7.27
	แห่ง	55	4	7.27
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต"	ราย	1,180	140	11.86
	แห่ง	59	7	11.86
1.3 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร"	ครั้ง	1	-	-
	ราย	60	-	-

ตารางที่ 4.36 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.4 ประสานงาน/จัดทำข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร	ครั้ง	1	-	-
1.5 แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	114	23	20.18
เป้าหมาย				
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย	ราย	2,200	220	10.00
	แห่ง	114	11	9.65
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	-	-
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรอง ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	50	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.28 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

##### 4.28.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 104.0634 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.0089 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.54

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.28.2 ผลการดำเนินงาน มีการ

1) กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ดำเนินการได้ร้อยละ 19 ของเป้าหมาย ร้อยละ 65

2) กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวนเท่าที่การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 10 เรื่อง (ตารางที่ 4.37)

ตารางที่ 4.37 ผลการดำเนินงานผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร			-	-
1.1 มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15	-	-
2. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล			-	-
2.1 การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	400	-	-

## ตารางที่ 4.37 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3. กิจกรรมการรับรองและตรวจติดตามหน่วยงาน ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล			-	-
3.1 หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย- ขอบข่าย	24	-	-
3.2 ห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจ	ร้อยละ แห่ง	100 86	- -	- -
4. กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร				
4.1 ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบ มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่า ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐาน สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551	ร้อยละ	65	19	29.23
5. กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า เกษตรและอาหาร				
5.1 จำนวนท่าที่การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่าง ประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญ ต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	10	5	50.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ

## 4.29.1) สาระสำคัญของโครงการ

## 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ
- 1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ
- 1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- 1.4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่

## 2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 1,810 ราย

## 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

## 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.5231 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.88

## 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 4.29.2) ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคำถามและศักยภาพของเกษตรกร อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางที่ 4.38)

**ตารางที่ 4.38** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน  
เศรษฐกิจชีวภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ				
1.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	ราย	1,110	-	-
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ				
2.1 พัฒนาคำแนะนำและศักยภาพของเกษตรกร	ราย	700	-	-
3. ผลลัพธ์				
3.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-
3.2 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตแมลงเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**4.30.1) สาระสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 2

1.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ และมีวิธีการผลิตทำให้สมุนไพรได้สารสำคัญ

1.3) เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรและมีการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร

1.4) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**2) เป้าหมายของโครงการ** สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ รวม 45 จังหวัด เกษตรกรรวมจำนวน 1,350 ราย

**3) หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**4) งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 8.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.45

**5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**4.30.2) ผลการดำเนินงาน**

กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร และจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ดำเนินการได้ 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของเป้าหมาย 1,350 ราย และกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร ดำเนินการได้ 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของเป้าหมาย 45 กลุ่ม (ตารางที่ 4.39)



**ตารางที่ 4.39** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)				
1.1 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	ราย	1,350	30	2.22
1.2 กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร	กลุ่ม	45	1	2.22
2. ผลลัพธ์				
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	70	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

##### 4.31.1) สาระสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร

1.2) เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเกษตรกร และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพรได้

##### 2) เป้าหมายของโครงการ สถาบันเกษตรกร 73 แห่ง ในพื้นที่ 32 จังหวัด

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

##### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2123 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.31.2) ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร อยู่ระหว่างการดำเนินการ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ /การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ ดำเนินการได้ 1 แห่ง จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 4.40)

#### ตารางที่ 4.40 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร				
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร	ครั้ง	1	-	-
- จำนวนรายเกษตรกร	ราย	80	-	-
1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ/การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ	แห่ง	60	1	1.67
- จำนวนราย	ราย	1,200	20	1.67
1.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด/ การเชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร	แห่ง	13	-	-
- จำนวนราย	ราย	260	-	-
1.4 แนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	แห่ง	73	-	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร	แห่ง	73	-	-
2.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-
2.3 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก	ร้อยละ	50	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

##### 4.32.1) สาระสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี สมุนไพรท้องถิ่นพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ
- 1.2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพรสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม
- 1.3) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูก การเก็บเกี่ยวสมุนไพร และการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสู่มาตรฐานการผลิต GMP
- 1.4) เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้ได้ GLP เพื่อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17024 ในการวิเคราะห์สาระสำคัญของพืชสมุนไพร
- 1.5) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้แก่ พืชสกุลกัญชา (กัญชาและกัญชง) และพืชกระท่อม
- 1.6) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ สำหรับเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม และไข่ฝำ

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรได้ตรงตามมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าเกษตรชีวภาพ-สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรสามารถใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.7903 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2571 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.32.2) ผลการดำเนินงาน

การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ การจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น การอบรมเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชสมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.41)

**ตารางที่ 4.41** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ				
1.1 จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น	แปลง	7	-	-
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชสมุนไพร	ราย	150	-	-
1.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์ความรู้การผลิตพืชสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
1.4 เกษตรกรและผู้สนใจมีพืชสายพันธุ์ดีและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำไปใช้ร่วมการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้สำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 4.33 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

#### 4.33.1) สาระสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

1.2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความหลากหลาย

1.4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสินค้าสมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.5) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน 30 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 28.3389 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.33.2) ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร เน้นการได้ร้อยละ 10.91 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.42)

**ตารางที่ 4.42** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ				
1.1 เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร	ราย	550	60	10.91
1.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร	แห่ง	50	-	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-
2.2 มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-
2.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 4.34 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

#### 4.34.1 สาธารณประโยชน์ของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

1.2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

## 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

2.2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3306 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5945 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.39

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 4.34.2 ผลการดำเนินงาน

1. การสำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการไปแล้ว 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.23 จากเป้าหมาย 130 แห่ง

2. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 2 แห่ง/จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากเป้าหมาย 7 แห่ง/จังหวัด เป็นจำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 จากเป้าหมาย 10 รายการ (ตารางที่ 4.43)

**ตารางที่ 4.43** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-
2. สำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	130	129	99.23
3. อบรมสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกิน หรือผลิตผลพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	รุ่น ราย	2 300	- -	- -
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	แห่ง ราย	4 80	- -	- -
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์	แห่ง ราย	10 200	- -	- -

## ตารางที่ 4.43 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	130	-	-
7. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	แห่ง จังหวัด รายการ	7 7 10	2 2 2	28.57 28.57 20.00
8. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การนำส่วนเกินหรือผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น	แห่ง	130	-	-
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-
10. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ ของสหกรณ์ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 4.35 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

## 4.35.1 สาระสำคัญของโครงการ

## 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ตัดแด้และหนอนไหมเพิ่มขึ้น
- 1.2) พัฒนาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากดักแด้และหนอนไหมเป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
- 1.3) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเหลือสำหรับผลิตดักแด้และหนอนไหมเพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย จำนวน 950 ราย

## 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12.1322 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7157 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.90

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 4.35.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม หน่วยงานมีแผนส่งเสริมเกษตรกรรวม 950 ราย โดยมีแผนฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มหม่อนชนิดกินใบหม่อน จำนวน 2 วัน เป้าหมาย 60 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม

เป้าหมาย 112 ราย สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร จำนวน 2 วัน เป้าหมาย 30 ราย สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม เป้าหมาย 40 ราย และส่งเสริมการผลิตไหมฟอ - แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง เป้าหมาย 708 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.44)

**ตารางที่ 4.44** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม	ราย	950	-	-
1.1 ฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน	ราย	60	-	-
1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม	ราย	112	-	-
1.3 สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร	ราย	30	-	-
1.4 สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม	ราย	40	-	-
1.5 ส่งเสริมการผลิตไหมฟอ - แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง	ราย	708	-	-
1.6 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม	ร้านค้า	7	-	-
2. มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (ด้านหม่อนไหม) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.36 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมการข้าว

##### 4.36.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาด
- 1.2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่เชิงพาณิชย์
- 1.3) พัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปข้าว น้ำมันรำข้าว เส้นขนมจีนแป้งหมัก/อบแห้งเสริมโปรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์สุรากลั่นคุณภาพดี

##### 2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์
- 2.2) เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 4 กลุ่ม

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

##### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.6410 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.81

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.36.2 ผลการดำเนินงาน

- 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล” อยู่ระหว่างประสานงานและกำหนดวันลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร
- 3) การต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

4) การให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 แห่ง และอยู่ระหว่างประสานงานและกำหนดการลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี อีกจำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่

5) การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ และพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมักข้าวในท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.45)

**ตารางที่ 4.45** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมการข้าว

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร				
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่)	ผลิตภัณฑ์	2	-	-
1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล”	งาน	1	-	-
1.3 ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว	ผลิตภัณฑ์	2	-	-
1.4 เก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี	กลุ่ม	4	-	-
2. แปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมูลค่า				
2.1 สร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
2.2 พัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมัก และเส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริม โพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนจากข้าวในท้องถิ่น	ผลิตภัณฑ์	2	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.37 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

##### 4.37.1 สารสำคัญของโครงการ

###### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสถาบันเกษตรกร

1.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

1.3) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 177 แห่ง 57 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 19.3017 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5426 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.81

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.37.2 ผลการดำเนินงาน

1) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.51 ของเป้าหมาย 177 แห่ง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของเป้าหมาย 177 ผลิตภัณฑ์



2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของเป้าหมาย 177 แห่ง ผู้เข้าร่วม 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของเป้าหมาย 2,655 ราย

3) อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

4) สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของเป้าหมาย 177 แห่ง (ตารางที่ 4.46)

**ตารางที่ 4.46** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร				
1.1 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	177	31	17.51
1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	ผลิตภัณฑ์	177	2	1.13
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	-	-	-
1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงสินค้าไม่น้อยกว่า	ราย	80	-	-
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	10	-	-
1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	แห่ง	177	12	6.78
1.7 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	ราย	2,655	186	7.01
1.8 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	177	-	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	แห่ง	177	12	6.78

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.38 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง

##### 4.38.1 สารสำคัญของโครงการ

###### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

1.3) เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 13 กลุ่ม

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 36.5975 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.3258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.38.2 ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมงมีการดำเนินกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี และ 4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง โดยจำแนกผลการดำเนินงานเป็นรายการกิจกรรมได้ ดังนี้

##### 1) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

1.1) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ได้แก่ ดำเนินการส่งเสริมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดโกลีสุญพันธุ์เพื่อการส่งออกแล้ว 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของเป้าหมาย 70 ราย

1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.8300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8.7485 ล้านบาท (ตารางที่ 4.47)

**ตารางที่ 4.47** ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	ราย	330	-	-
2. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม)	ราย	60	-	-
3. สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่)	ราย	20	-	-
4. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดโกลีสุญพันธุ์เพื่อการส่งออก	ราย	70	15	21.43
5. บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	ราย	470	-	-
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	8.7485	0.8300	9.49

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

##### 2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง

2.1) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมชี้แจงโครงการแล้ว 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างการคัดเลือกสินค้าและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

2.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.2295 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.100 ล้านบาท (ตารางที่ 4.48)

**ตารางที่ 4.48** ผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4	-	-
2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4	-	-
3. ติดตามและให้คำแนะนำ	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4	-	-
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	0.2295	10.93

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี** มีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่

3.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีเป้าหมาย จำนวน 9 กลุ่ม มีการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรจำนวน 9 กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการพัฒนา

3.2) กิจกรรมพัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่) มีเป้าหมาย จำนวน 1,000 ตัว ยังไม่มีการดำเนินการ

3.3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเป้าหมาย จำนวน 2,413,900 ตัว มีการดำเนินการผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีเพื่อนำไปสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว จำนวน 11,500 ตัว จากเป้าหมาย 2,413,900 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.48 โดยอยู่ระหว่างการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อเตรียมให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ต่อไป

3.4) การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.9359 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19.5178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 (ตารางที่ 4.49)

**ตารางที่ 4.49** ผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<b>1. กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี</b>	กลุ่ม	9	-	-
1.1 พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี	กลุ่ม	9	-	-
1.2 พัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่)	ตัว	1,000	-	-
1.3 ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	พันตัว	2,413.90	11.50	0.48
<b>2. ผลลัพธ์</b>				
2.1 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-
2.2 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-
<b>3. งบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.5178	2.9359	15.04

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง**

4.1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 200 ราย

4.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์

4.3) ตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ประมงธงเขียวแล้ว 11 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของเป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์

4.4) ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการ

4.5) การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.3303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6.2312 ล้านบาท (ตารางที่ 4.50)

**ตารางที่ 4.50** ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	200	75	37.50
2. ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ	ราย	30	-	-
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ	ผลิตภัณฑ์	30	2	6.67
4. ตรวจสอบประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว	ผลิตภัณฑ์	100	11	11.00
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	6.2312	0.3303	5.30

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.39 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป

##### 4.39.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแปรรูปผลิตผลเกษตรให้กับกลุ่มสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ด้วยองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย และด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมียม ภายใต้ตราสินค้าชุมชน

1.2) ส่งเสริมการตลาดด้วยช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกลไกการผลิตสินค้าระดับชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

1.3) สร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มมูลค่า

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงกว่าผลผลิตสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในฤดูกาลที่ผลผลิตราคาตกต่ำ

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.1950 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.39.2 ผลการดำเนินงาน

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างสำรวจและคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตารางที่ 4.51)

**ตารางที่ 4.51** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย: จัดถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	ราย	110	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.40 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

##### 4.40.1 สารสำคัญของโครงการ

###### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ

1.2) เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าของนวัตกรรม มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรในการกำหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา และ Pain Point นำไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มได้มาตรฐาน และมีความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG

1.3) เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4) เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

###### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) อำนวยการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด

2.2) สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ราย

###### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.40.2 ผลการดำเนินงาน

1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2) ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ จำนวน 210 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 23.92 ของเป้าหมาย 878 อำเภอ

3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง

4) ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จำนวน 42 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

5) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) จำนวน 22 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน

สำหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ (1) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เป้าหมาย 878 ครั้ง (2) ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เป้าหมาย 878 แผน (3) จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า) เป้าหมาย 152 รายการ/สินค้า และ (4) ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค เป้าหมาย 76 ครั้ง (ตารางที่ 4.52)

**ตารางที่ 4.52** ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1	1	100.00
2. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ	อำเภอ	878	210	23.92
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76	28	36.84
4. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD))	ครั้ง	878	42	4.78
5. คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน ราย	878 878	22 -	2.51 -
6. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	ครั้ง	878	-	-
7. ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878	-	-
8. จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า)	สินค้า	152	-	-
9. ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค	ครั้ง	76	-	-
10. ร้อยละของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (แผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการ) ที่ได้รับการขับเคลื่อน	ร้อยละ	15	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.41 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมปศุสัตว์

##### 4.41.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

##### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 2 กลุ่ม/ 2 ตำบล

2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6 กลุ่ม/ 6 ตำบล

2.3) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.4.1.2 ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้ว จำนวน 8 ตำบล 8 กลุ่ม/สินค้า จำแนกเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 2 ตำบล 2 กลุ่ม/สินค้า และกลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6 ตำบล 6 กลุ่ม/สินค้า (ตารางที่ 4.53)

**ตารางที่ 4.53** ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	8	8	100.00
	กลุ่ม/สินค้า	8	8	100.00
1.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	2	2	100.00
	กลุ่ม/สินค้า	2	2	100.00
1.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	6	6	100.00
	กลุ่ม/สินค้า	6	6	100.00
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า				
2.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	2	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	2	-	-
2.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	6	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	6	-	-
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ				
3.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	2	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	2	-	-
3.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	6	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	6	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.42 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

##### 4.42.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

2) เป้าหมายของโครงการ สมาชิกที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 300 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.0200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2469 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.21

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 4.42.2 ผลการดำเนินงาน

1) อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ ดำเนินการได้ 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 300 ราย

2) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ เป้าหมาย 300 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 สำหรับผลลัพธ์ด้านสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได้ เป้าหมายร้อยละ 25 มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 (ตารางที่ 4.54)

**ตารางที่ 4.54** ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300	210	70.00
2. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300	-	-
3. ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได้	ร้อยละ	25	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.43 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมหม่อนไหม

##### 4.43.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

##### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 1 กลุ่ม/ 1 ตำบล

2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง - กลุ่ม/ - ตำบล

2.3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ 7 กลุ่ม/ 7 ตำบล

2.4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

##### 4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.43.2 ผลการดำเนินงาน

1) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ได้คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์) จำนวน 7 ตำบล และ 7 กลุ่ม/สินค้า (ตารางที่ 4.55)



**ตารางที่ 4.55** ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง  
กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์)	ตำบล	7	7	100.00
	กลุ่ม/สินค้า	7	7	100.00
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	ตำบล	8	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	8	-	-
2.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก (กลุ่มที่คัดเลือกในปี 2567)	ตำบล	1	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	1	-	-
2.2 กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	7	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	7	-	-
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	ตำบล	1	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	1	-	-
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก (กลุ่มที่ คัดเลือกในปี 2567)	ตำบล	1	-	-
	กลุ่ม/สินค้า	1	-	-
4. ผลลัพธ์			-	-
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายได้เพิ่ม	ตำบล	1	-	-
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก (กลุ่มที่คัดเลือกในปี 2567)	กลุ่ม/สินค้า	1	-	-
4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกร ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**4.44 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมการข้าว**

**4.44.1** สารสำคัญของโครงการ

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

**2) เป้าหมายของโครงการ**

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก ... กลุ่ม/ ... ตำบล

2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ... กลุ่ม/ ... ตำบล

2.3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ ... กลุ่ม/ ... ตำบล

2.4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

**3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว**

**4) งบประมาณ** ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

**5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**4.44.2** ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมอยู่ระหว่างการคัดเลือกเป้าหมาย และเตรียมความพร้อม  
การดำเนินงานปี 2568 ในพื้นที่ (ตารางที่ 4.56)

**ตารางที่ 4.56** ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง  
กรมการข้าว

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม				
1.1 อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว	ราย	-	-	-
2. ผลลัพธ์				
2.1 เกษตรกรมีความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และสามารถนำไปใช้แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวได้	ร้อยละ	-	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

#### 4.45 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

##### 4.45.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงให้เป็นปัจจุบัน (ผลผลิต รายได้ หนี้สิน) เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศแสดงในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค พัฒนาศักยภาพอาชีพเดิมอาชีพเสริม และอาชีพใหม่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2) **เป้าหมายของโครงการ** เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านประมง 4,110 ราย

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.02

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

##### 4.45.2 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว 12,917 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของเป้าหมาย 357,200 ราย

2) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมาย 800 ราย

3) กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว 980 ราย ตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้

4) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer จำนวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของเป้าหมาย 2,000 ราย และ Yong Smart Farmer จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้าหมาย 200 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้

5) กิจกรรมที่ 5 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 130 ราย (ตารางที่ 4.57)

**ตารางที่ 4.57** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กรมประมง

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	ราย	357,200	12,917	3.62
2. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)				
2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	800	-	-
3. ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน				
3.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน				
1) พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	930	-	-
2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเกษตรกร	ล้านตัว	3	-	-
3.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร	ราย	50	-	-
3.3 เพาะพันธุ์ปลาประจำถิ่น โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่เพื่อปล่อยในแม่น้ำโขง	ล้านตัว	120	-	-
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรคู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer				
4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรคู่ Smart Farmer	ราย	2,000	88	4.40
4.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรคู่ Young Smart Farmer	ราย	200	12	6.00
5. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้	ราย	130	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568



## นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### 5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

#### 5.1.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวม และการแปรรูป)

1.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1-2 ที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2568 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 100 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 138.8626 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 45.6481 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.87

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 5.1.2 ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ดำเนินการแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 401.67 ของเป้าหมาย 60 ราย เนื่องจากการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์จึงมีเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

2) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้ว 14 แห่ง 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.84 และ 11.19 ของเป้าหมาย 109 แห่ง 134 รายการ (ตารางที่ 5.1)

ตารางที่ 5.1 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ราย	60	241	401.67
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ครั้ง	2	-	-
	ราย	120	-	-
3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่	แห่ง	40	-	-
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่	ครั้ง	4	-	-
	ราย	120	-	-
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน	ครั้ง	22	-	-
	ราย	330	-	-

## ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต	ราย	40	-	-
7. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง รายการ	109 134	14 15	12.84 11.19
8. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง	100	-	-
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	50	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

## 5.2.1 สารสำคัญของโครงการ

## 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์

1.2) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

1.3) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 1,500 แห่ง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 53.5883 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.2502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.07

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 5.2.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลางและระดับต้องปรับปรุง โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568

2) กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2568

3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีกำหนดจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเวทีชุมชน

5) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568

6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model อยู่ระหว่างดำเนินการ

- 7) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 8) กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 9) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer) อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสัมมนา
- 10) กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 11) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 5.2)

**ตารางที่ 5.2** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง	แห่ง	1,200	-	-
2. พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับต้องปรับปรุง	แห่ง	300	-	-
3. สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	แห่ง	1,500	-	-
4. อบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก	ราย	160	-	-
5. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ	แห่ง	20	-	-
6. พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	ราย	100	-	-
7. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เครือข่าย	77	-	-
8. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	ราย	1,000	-	-
9. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	100	-	-
10. พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model	ราย	480	-	-
11. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แหล่ง	24	-	-
12. พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	รายการ	1	-	-
13. พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer)	ราย	90	-	-
14. จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ	ราย	300	-	-
15. ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ	แหล่ง	12	-	-
16. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด	ราย	1,080	-	-
17. ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เส้นทาง	6	-	-
18. วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น	ร้อยละ	80	-	-
19. รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	10	-	-
20. รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	12	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

#### 5.3.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

##### 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,800 แปลง

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

##### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 208.1696 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 18.7959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.03

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

#### 5.3.2 ผลการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่ จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,217 แปลง คิดเป็นร้อยละ 62.61

2) การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 70 แปลง คิดเป็นร้อยละ 3.89

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ จำนวน 1,025 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ จำนวน 10,000 ราย ดำเนินการแล้วจำนวน 1,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.72

5) การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 300 ราย ดำเนินการแล้วจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67

6) การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง จำนวน 1,017 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

7) การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 465 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

8) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 15 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.3)

**ตารางที่ 5.3** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่	แปลง	1,800	1,127	62.61
2. การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้	แปลง	1,800	70	3.89
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่	แปลง	1,025	-	-
4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่	ราย	10,000	1,072	10.72
5. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	300	20	6.67



### ตารางที่ 5.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
6. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	ราย	1,017	-	-
7. การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	465	-	-
8. ผลลัพธ์				
- พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร	ร้อยละ	15	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม

### 5.4.1 สาระสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดการรวมกลุ่มการผลิต
- 1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสแข่งขันในสินค้าเกษตร
- 1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

- 2.1) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 แห่ง
- 2.2) เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.6888 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.07

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.4.2 ผลการดำเนินงาน

กรมหม่อนไหมเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่ จำนวน 16 แปลง โดยมีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีการอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้
  - 2.1) การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และทบทวนการดำเนินงาน เกษตรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน) จำนวน 213 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ
  - 2.2) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) โดยมี 3 หลักสูตร ได้แก่
    - (1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน) จำนวน 149 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ
    - (2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน) จำนวน 149 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ
    - (3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน) จำนวน 228 ราย ดำเนินการแล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.77

2.3) การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด (จำนวน 1 วัน) จำนวน 50 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ร้อยละ 5 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.4)

**ตารางที่ 5.4** ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่	แปลง	16	-	-
- เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	640	-	-
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม				
2.1 การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและทบทวนการดำเนินงาน เกษตรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน)	ราย	213	-	-
2.2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)				
- หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน)	ราย	149	-	-
- หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน)	ราย	149	-	-
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน)	ราย	228	20	8.77
2.3 การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง)				
- หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด (จำนวน 1 วัน)	ราย	50	-	-
3. การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิต การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	4	-	-
4. ผลลัพธ์				
4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

### 5.5.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มจากมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3340 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

## 5.5.2 ผลการดำเนินงาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง เกษตรกร จำนวน 550 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: โรงคัดบรรจุภายใต้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง มีความสำเร็จร้อยละ 100 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.5)

**ตารางที่ 5.5** ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	แห่ง ราย	5 550	- -	- -
2. ผลลัพธ์				
- ร้อยละความสำเร็จโรงคัดบรรจุภายใต้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง	ร้อยละ	100	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

### 5.6.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 25.0191 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.6436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.57 จำแนกเป็น

1.4.1) งบ พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.1291 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.6895 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.09

1.4.2) งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 13.8900 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.94

#### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.6.2 ผลการดำเนินงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 5 แปลง คิดเป็นร้อยละ 14.29 เกษตรกร จำนวน 1,459 ราย ดำเนินการแล้ว 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.46 จำแนกเป็น

1.1) แปลงใหญ่ปีที่ 3 แปลงปี 2566 จำนวน 13 แปลง เกษตรกร 508 ราย ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 7.69 เกษตรกร 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.84

1.2) แปลงใหญ่ปีที่ 2 แปลงปี 2565 จำนวน 16 แปลง เกษตรกร 733 ราย ดำเนินการแล้ว 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 18.75 เกษตรกร 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.87

1.3) แปลงใหญ่ปีที่ 1 แปลงปี 2564 จำนวน 6 แปลง เกษตรกร 218 ราย ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 16.67 เกษตรกร 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.76

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 2.86

3) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมายดังนี้

3.1) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60

3.2) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

3.3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (วัดแปลงปีที่ 2 และ 3) (ตารางที่ 5.6)

**ตารางที่ 5.6** ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	35	5	14.29
	ราย	1,459	211	14.46
1.1 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566)	แปลง	13	1	7.69
	ราย	508	50	9.84
1.2 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2567)	แปลง	16	3	18.75
	ราย	733	131	17.87
1.3 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2568)	แปลง	6	1	16.67
	ราย	218	30	13.76
2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	35	1	2.86
3. ผลลัพธ์				
3.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60	-	-
3.2 มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-	-
3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (วัดแปลงปีที่ 2 และ 3)	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง

### 5.7.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก

2) **เป้าหมายของโครงการ** ส่งเสริมการผลิตสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 42 แปลง

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 13.0989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.7078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.04

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.7.2 ผลการดำเนินงาน

กรมประมง เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว 1 ครั้ง ทั้งนี้จะได้เริ่มดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การจัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 42 แปลง

2) การพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 แปลง เกษตรกร 1,210 ราย

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 42 แปลง

4) การส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร จำนวน 42 แปลง

5) การจัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต จำนวน 1 แปลง

6) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.7)

### ตารางที่ 5.7 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การจัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ	แปลง	42	-	-
2. การพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง ราย	42 1,210	-	-
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	42	-	-
4. การส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร	แปลง	42	-	-
5. การจัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต	แปลง	1	-	-
6. ผลลัพธ์				
- ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

### 5.8.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

2) **เป้าหมายของโครงการ** เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 10,000 ราย

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 10.1623 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.5428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.18

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.8.2 ผลการดำเนินงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การชักจูงการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 342 ราย ดำเนินการแล้ว 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.30

2) การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 10,000 ราย ดำเนินการแล้ว 2,647 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.47

3) การกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 7,005 ราย จะดำเนินการในไตรมาส 2 – 4

4) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมายดังนี้

4.1) เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ 22

4.2) เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้ ร้อยละ 40 (ตารางที่ 5.8)

### ตารางที่ 5.8 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชักจูงการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	342	237	69.30
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	10,000	2,647	26.47
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	7,005	-	-
4. ผลลัพธ์				
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22	-	-
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.9 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์

### 5.9.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

2) **เป้าหมายของโครงการ** กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลงเก่าและแปลงใหม่ จำนวน 54 แปลง

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.5816 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.9.2 ผลการดำเนินงาน

กรมปศุสัตว์ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณของภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่) จำนวน 30 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 24 แปลง ดำเนินการแล้ว 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 12.50

3) การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่) จำนวน 1,200 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 240 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

5) การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 2,400 ไร่ ดำเนินการแล้ว 140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.83

6) การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 4 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ

7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.9)

ตารางที่ 5.9 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่)	แปลง	30	-	-
2. การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)	แปลง	24	3	12.50
3. การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่)	ราย	1,200	-	-
4. การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	ราย	240	-	-
5. การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	ไร่	2,400	140	5.83
6. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	กลุ่ม	4	-	-
7. ผลลัพธ์				
- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมการข้าว

### 5.10.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และพื้นที่

1.2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติและเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 550 แปลง/พื้นที่ 405,000 ไร่

2.2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 108.3619 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.7605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.10.2 ผลการดำเนินงาน

กรมการข้าว เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 550 แปลง พื้นที่ จำนวน 405,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 126 แปลง คิดเป็นร้อยละ 22.91

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 58,880 ไร่ ดำเนินการแล้ว 9,221 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.66

3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ จำนวน 12,000 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม จำนวน 30,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 6,283 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.94

5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 เนื่องจาก อุปกรณ์เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (data logger) ชำรุด จำนวน 32 เครื่อง จาก 42 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถติดตามการระบาดของโรคได้ครอบคลุมทุกจังหวัด

6) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมายดังนี้

6.1) มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 405,000 ไร่

6.2) มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 10

6.3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว เป้าหมายจำนวน 52 ครั้ง (ตารางที่ 5.10)



**ตารางที่ 5.10 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ กรมการข้าว**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่	แปลง	550	126	22.91
	ไร่	405,000	-	-
2. กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	58,880	9,221	15.66
3. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่	ราย	12,000	-	-
4. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม	ไร่	30,000	6,283	20.94
5. กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัด การระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52	14	26.92
6. ผลลัพธ์				
6.1 มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	ไร่	405,000	-	-
6.2 มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถ ลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	10	-	-
6.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาด ของศัตรูข้าว	ครั้ง	52	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

**5.11.1 สารสำคัญของโครงการ**

- 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- 2) เป้าหมายของโครงการ รายงานการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง
- 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0486 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43
- 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

**5.11.2 ผลการดำเนินงาน**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การประเมินผลโครงการ จำนวน 1 เรื่อง มีการดำเนินการจัดทำเค้าโครงการประเมินผลและนำเสนอเค้าโครงฯต่อคณะทำงานวิชาการฯ โดยมีมติเห็นชอบเค้าโครงการประเมินผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67 จัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการฯและประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯให้ สศท. 1-12 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30.00

2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขดำเนินงานโครงการ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2568 (ตารางที่ 5.11)

**ตารางที่ 5.11 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การประเมินผลโครงการ	เรื่อง	1	0.30	30
2. ผลลัพธ์				
- ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	100	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**5.12 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์**

**5.12.1 สารสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่าย ตลอดจนห่วงโซ่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ในการผลิตและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต

1.2) สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

**2) เป้าหมายของโครงการ**

2.1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 400 แปลง

2.2) แปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 61 แปลง

**3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์**

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.7895 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.62

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

**5.12.2 ผลการดำเนินงาน**

กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ จำนวน 400 แปลง ดำเนินการแล้ว 121 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.25

2) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 20 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ จำนวน 400 แปลง ดำเนินการแล้ว 121 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.25

4) จัดประชุมยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 ครั้ง เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 400 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 63 จังหวัด เกษตรกร 1,383 ราย ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.17 เกษตรกร 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.40

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง เกษตรกร 170 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.12)

**ตารางที่ 5.12** ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400	121	30.25
2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่น้อยกว่า	แปลง	20	-	-
3. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่	แปลง	400	121	30.25
4. จัดประชุมยกระดับเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	3	-	-
	แปลง	400	-	-
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566	จังหวัด	63	2	3.17
	ราย	1,383	47	3.40
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	1	-	-
	ราย	170	-	-
7. ผลลัพธ์				
- มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.13 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน

### 5.13.1 สารสำคัญของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ของเกษตรกรให้มีศักยภาพมีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

2) เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยปรับปรุงและساتิตการพัฒนาดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 67,500 ไร่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.4350 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.3697 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.13.2 ผลการดำเนินงาน

กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้

1) การพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพ ที่เหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จำนวน 67,500 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เพื่อจัดทำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดิน

2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ ร้อยละ 80 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.13)

**ตารางที่ 5.13** ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	ไร่	67,500	-	-
2. ผลลัพธ์				
- พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.14 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร

### 5.14.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีการนำไปใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่

2) **เป้าหมายของโครงการ** จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 4.9156 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.14.2 ผลการดำเนินงาน

กรมวิชาการเกษตร เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรม และงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้มีการดำเนินกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้

1) การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง เกษตรกร 985 ราย

2) การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง

3) การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไป ทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช จำนวน 29 แปลง

4) การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี จำนวน 35 แปลง

5) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.14)

## ตารางที่ 5.14 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง ราย	35 985	- -	- -
2. การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่	แปลง	35	-	-
3. การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช	แปลง	29	-	-
4. การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี	แปลง	35	-	-
5. ผลลัพธ์				
- เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 5.15 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย

### 5.15.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิต และการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่

1.2) เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่ได้ 93 แปลง มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ไร่

2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราของ กยท. เดิม จำนวน 228 แปลง

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.8743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.75

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 5.15.2 ผลการดำเนินงาน

การยางแห่งประเทศไทย เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการทำงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

#### 1) การบริหารโครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง

1.2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ

1.3) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50

2) การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1 จำนวน 93 แปลง พื้นที่ 30,000 ไร่

2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราเดม (ปีที่ 2-3) จำนวน 228 แปลง

2.3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 3,500 ราย

2.4) เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการในแปลงปีที่ 2 และ 3 จำนวน 1 ครั้ง

3) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์และเป้าหมาย ดังนี้

3.1) แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 2

3.2) แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 (ตารางที่ 5.15)

**ตารางที่ 5.15** ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>1. การบริหารโครงการ</b>				
1.1 กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2568	ครั้ง	1	1	100
1.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568	ฉบับ	1	1	100
1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	ครั้ง	2	1	50
<b>2. การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่</b>				
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1	แปลง ไร่	93 30,000	- -	- -
2.2 ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราเดม (ปีที่ 2-3)	แปลง	228	-	-
2.3 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	3,500	-	-
2.4 เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการในแปลงปีที่ 2 และ 3	ครั้ง	1	-	-
<b>3. ผลลัพธ์</b>				
3.1 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง	ร้อยละ	2	-	-
3.2 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

### 6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

#### 6.1.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อบริหารจัดการที่ดินด้วยการปรับปรุง พื้นฟู ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

1.2) เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ขยายผลเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

1.3) เพื่อจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ด้วยมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

1.4) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

##### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง พื้นฟู ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 จำนวน 52 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่

2.2) พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ดินเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 23,800 ไร่ ได้รับการฟื้นฟูโดยการบริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality:LDN) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

##### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 121.1920 ล้านบาท

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.1.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ (ตารางที่ 6.1)

ตารางที่ 6.1 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1. กิจกรรม บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	ไร่	10,000	-	-
1.1 ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.TVER-METH-13-06)	ไร่	10,000	-	-
1.2 กำหนดมาตรการการบริหารจัดการที่ดินเหมาะสมกับพื้นที่ (Specific area) ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรม	ไร่	10,000	-	-

## ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1.3 บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เกษตรกรคาร์บอนต่ำ	ไร่	500		
2. กิจกรรมการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800	-	-
2.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่	แห่ง	10	-	-
2.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800	-	-
3. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมการข้าว)

## 6.2.1 สาระสำคัญของโครงการ

## 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาง รักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ลดมลพิษทางอากาศจากการเผาฟางของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1.2) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร

## 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) พื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ไร่

2.2) มูลค่าวัสดุคืบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

2.3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า (เฉลี่ย) ร้อยละ 5

## 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.1085 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 6.2.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว 2) การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว 3) การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 4) การจัดทำแปลงสาธิตส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ 5) การสำรวจต้นทุนการผลิตข้าว และการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 6) การส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบในพื้นที่แปลงสาธิต อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางที่ 6.2)



**ตารางที่ 6.2** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมการข้าว)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
1.1 กิจกรรมวิจัย/ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว	ผลิตภัณฑ์	1	-	-
1.2 กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	กิจกรรม	999	-	-
2. การพัฒนาการย่อยสลายฟาง				
2.1 จัดทำแปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50	-	-
2.2 สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร	ครั้ง	999	-	-
3. ผลลัพธ์				
3.1) จำนวนพื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50	-	-
3.2) ร้อยละของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**6.3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)**

**6.3.1 สารสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต ได้แก่ พืชอุตสาหกรรมไม่ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downsteaming Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upsteaming Products)

1.2) เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ในรูปแบบ Incubation Center ในเครือข่ายระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1.3) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเกษตรฐานชีวภาพและลดปัญหาขยะ

1.4) ขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการผลิต Biochar ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

**2) เป้าหมายของโครงการ**

2.1) เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสามารถวางระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ และของเสียเพื่อการส่งต่อการใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบการผลิตพืช

2.2) วัสดุเหลือใช้ ผลผลิตผลตกเกรดจะถูกนำกลับมาใช้แปรรูปในรูปแบบปุ๋ย, ไบโอดี, ไฮโดรชาร์, บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สารสกัดมูลค่าสูงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพได้ โดยมีการจัดการผ่านทางศูนย์บ่มเพาะ

2.3) เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มรายได้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนา ระบบการผลิตที่ยั่งยืนสร้างโมเดลธุรกิจเกษตรปิดวงจรที่มีประสิทธิภาพ

**3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร**

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.0669 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.3.2 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar (ตารางที่ 6.3)

ตารางที่ 6.3 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	150	-	-
2. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดและอ้อย มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็น Biochar	ไร่	3,500	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน)

### 6.4.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อประเมินชนิด ปริมาณ และคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1.2) เพื่อบริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3) เพื่อปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินและตัดสินใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร ผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร จำนวน 180 ตำบล

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.9120 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 6.4.2 ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามกิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงานทุกกิจกรรม เนื่องจากรอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช 2) การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน 3) การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน 4) การจัดการกับพื้นที่ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 5) การทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร (ตารางที่ 6.4)

**ตารางที่ 6.4** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช	ตำบล	180	-	-
2. การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	ตำบล	180	-	-
3. การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน	โครงการ	1	-	-
4. พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร	ตำบล	180	-	-
5. ร้อยละของต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กรมพัฒนาที่ดิน)**

**6.5.1** สาระสำคัญของโครงการ

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด

1.2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

**2) เป้าหมายของโครงการ** จำนวน 60,000 ไร่ (ทั่วประเทศ)

**3) หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน

**4) งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 197.7638 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.4448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25

**5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**6.5.2 ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสานแล้ว จำนวน 94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของเป้าหมาย 60,000 ไร่ (ตารางที่ 6.5)

**ตารางที่ 6.5** ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) (กรมพัฒนาที่ดิน)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน	ไร่	60,000	94	0.16

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กรมหม่อนไหม)

### 6.6.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1) เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร
- 1.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร
- 1.3) เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

#### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.3078 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0351 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52

#### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.6.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน และกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 6.6)

ตารางที่ 6.6 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) (กรมหม่อนไหม)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน	ราย	105	-	-
2. การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	125	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 6.7 โครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (กรมส่งเสริมการเกษตร)

### 6.7.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่ (ทั่วประเทศ)

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

#### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.6829 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41

#### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.7.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และเตรียมการอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (โครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก) (ตารางที่ 6.7)

**ตารางที่ 6.7 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมส่งเสริมการเกษตร**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	ราย	400	-	-
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่	ไร่	1,000	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)**

**6.8.1 สารสำคัญของโครงการ**

- 1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
- 2) **เป้าหมายของโครงการ** เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จำนวน 500 ราย (ทั่วประเทศ)
- 3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- 4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 1.5750 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.53
- 5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**6.8.2 ผลการดำเนินงาน** ชักซ้อมพัฒนาครูบัญชี จำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของเป้าหมาย 38 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของเป้าหมาย 500 ราย (ตารางที่ 6.8)

**ตารางที่ 6.8 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	38	22	57.89
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	500	120	24.00
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	352	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (กรมปศุสัตว์)**

**6.9.1 สารสำคัญของโครงการ**

- 1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม
- 2) **เป้าหมายของโครงการ** จำนวน 500 ไร่ (ทั่วประเทศ)
- 3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมปศุสัตว์
- 4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 1.3381 ล้านบาท
- 5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**6.9.2 ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ตารางที่ 6.9)

**ตารางที่ 6.9** ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) (กรมปศุสัตว์)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	500	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

### 6.10.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 135 แปลง

2.2) ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ จำนวน 20 ชุมชน

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 22.1854 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.40

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**6.10.2 ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของแปลงต้นแบบในพื้นที่แปลงใหญ่ โดยมีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3 (ตารางที่ 6.10)

**ตารางที่ 6.10** ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร	แปลง	135	-	-
2. ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	20	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

### 6.11.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

1.2) เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่

2) **เป้าหมายของโครงการ** พัฒนาพื้นที่ 19,794 ไร่ ในพื้นที่เฉพาะ 10 โครงการ 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน  
แม่ฮ่องสอน พะเยา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และนราธิวาส

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 194.1010 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.07

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.11.2 ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางที่ 6.11)

ตารางที่ 6.11 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	19,794	-	-
- เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ไร่	5,800	-	-
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์				
- พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	1,700	-	-
- เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา	ไร่	3,500	-	-
เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหัว				
จ.อุบลราชธานี				
- พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน	ไร่	800	-	-
- พัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน	ไร่	1,100	-	-
- พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ไร่	1,400	-	-
- พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุ	ไร่	1,000	-	-
โตะแดง				
- พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ	ไร่	2,284	-	-
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	1,700	-	-
เกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาสาร				
- พัฒนาพื้นที่พื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด	ไร่	510	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

6.12.1 สาธารณประโยชน์ของโครงการ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

1.2) เพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยแล้ง

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้รับการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และลดผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 60 จังหวัด

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 328.025 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 6.12.2 ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมายก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน 1,200 แห่ง และก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 40,000 ไร่ อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางที่ 6.12)

**ตารางที่ 6.12** ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
บริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร				
- ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	1,200	-	-
- ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	40,000	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

#### 6.13.1 สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นานขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ

1.2) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินท้ายห้วย

##### 2) เป้าหมายของโครงการ ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 571 แห่ง ทั่วประเทศ

##### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

##### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 76.5140 ล้านบาท

##### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**6.13.2 ผลการดำเนินงาน** กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 571 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางที่ 6.13)

**ตารางที่ 6.13** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ:				
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	571	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568



## 6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย

### 6.14.1 สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย

1.2) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนปลอดภัยและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย 200,000 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนประมาณ 10,000 ราย

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 26.6220 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2860 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

6.14.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ (ตารางที่ 6.14)

ตารางที่ 6.14 ผลการดำเนินงานโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย	ไร่	200,000	-	-
2. เกษตรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศมีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรแบบปลอดภัย และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี	ร้อยละ	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### โครงการสำคัญอื่น ๆ ภายใต้นโยบายที่ 6 รายละเอียดดังนี้

#### ● โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map))

##### 1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 800 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมาย 800 ราย (ตารางที่ 6.15)

**ตารางที่ 6.15** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) : ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุน ปัจจัยการผลิต	ราย	800	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

● **โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน (กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG)**

**1) สารสำคัญของโครงการ**

1.1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน พร้อมทั้งพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

1.2) **เป้าหมายของโครงการ** พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์

1.3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมประมง

1.4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 2.1500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.52

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**2) ผลการดำเนินงาน**

2.1) พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาศักยภาพการผลิตสาหร่ายทะเล และสัตว์น้ำชายฝั่ง อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด (ไข่น้ำ) ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 20 ราย และติดตามการประเมินผล 4 ครั้ง

2.2) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.3) ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เป้าหมาย 20 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.4) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม เป้าหมาย 30 ราย ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรแล้ว 20 ราย (ตารางที่ 6.16)

**ตารางที่ 6.16** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (กป.)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	ผลิตภัณฑ์	2	-	-
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แห่ง	1	-	-
3. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล	ราย	20	-	-

## ตารางที่ 6.16 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม	ราย	30	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง)

- 1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 70 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2064 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.11

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่หน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป (ตารางที่ 6.17)

ตารางที่ 6.17 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง (กรมประมง)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	ราย	70	-	-
2. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	210,000	-	-
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกร ต้นแบบ	ราย	70	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง)

- 1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ยาและสารเคมี

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์และการผลิตอาหารจากวัสดุเศษเหลือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.0400 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

- 2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง เป้าหมาย 20 ราย

2.2) สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 25 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 200 กิโลกรัม

2.3) จัดทำฟาร์มต้นแบบและพัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา เป้าหมาย 2 ฟาร์มต้นแบบ 2 สูตรอาหาร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง เป้าหมาย 20 ราย (ตารางที่ 6.18)

**ตารางที่ 6.18** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	ราย	20	-	-
2. สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร	กิโลกรัม	200	25	12.50
3. จัดทำฟาร์มต้นแบบการใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา	ฟาร์มต้นแบบ	2	-	-
4. พัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ	สูตรอาหาร	2	-	-
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Fish silage/ Fish hydrolysate จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง	ราย	20	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## นโยบายที่ 7 รับมือภัยพิบัติ

### 7.1 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

#### 7.1.1 สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

2) **เป้าหมายของโครงการ** พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ได้รับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปีงบประมาณ 2571 เป้าหมาย 0.4366 ล้านไร่ 55 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมชลประทาน

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 8,285.3540 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 554.4934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.69

5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

#### 7.1.2 ผลการดำเนินงาน

1) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองระบาย คลองผันน้ำ ประตูละบายน้ำ อาคารควบคุมการระบายน้ำ สิ่งก่อสร้างในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งหมด 217 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 213 รายการ และยกเลิก 3 รายการ เนื่องจากปรับเนื่องงานและใช้งบประมาณในส่วนอื่นแทน โดยใช้งบประมาณหลักสำหรับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงยังไม่มีผลลัพธ์ในด้านพื้นที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ตารางที่ 7.1)

#### ตารางที่ 7.1 ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ กรมชลประทาน

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	รายการ	214*	1	0.47
2. ผลลัพธ์				
- พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	436,639	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

\* เดิม 127 รายการ ยกเลิก 3 รายการ เหลือ 214 รายการ



## นโยบายที่ 8 สานต่อการทำงานสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

### การทำงานสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน :ปราบหมูเถื่อน/ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

#### 8.1 สารสำคัญของนโยบาย

โครงการภายใต้นโยบายด้านที่ 8 มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช รายละเอียด ดังนี้

##### 1.1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย

1.1.1) ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สูคน

1.1.2) ปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย และลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ

1.1.3) พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

##### 1.2) เป้าหมายของนโยบาย

1.2.1) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็นทั่วประเทศ 59 ด่าน

1.2.2) ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน

1.2.3) ด่านตรวจพืชในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน 3 จังหวัด

##### 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 42.4644 ล้านบาท จำแนกเป็น กรมปศุสัตว์ 35.5834 ล้านบาท กรมประมง 1.2310 ล้านบาท และกรมวิชาการเกษตร 5.6500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26

##### 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

#### 8.2 ผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.90 ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.42 โดย ตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 36 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์จำนวน 6,397.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 441,190 บาท ด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย พบว่ามีการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 13,586 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 531 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.24 และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ 739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.63 สำหรับ

การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืชอยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดรายโครงการ ดังนี้

**8.2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : ฝึการะวัง ป้องกันควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้านสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย**

**1) สารสำคัญของโครงการ**

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน

1.2) เป้าหมายของโครงการ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้านสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็นทั่วประเทศ (59 ด่าน)

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 35.5834 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

**2) ผลการดำเนินงาน**

กิจกรรมการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการตรวจสอบห้องเย็น 760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของเป้าหมาย 5,664 ครั้ง นอกจากนี้ ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 2 ครั้ง และสถานกักกันสัตว์ 2 ครั้ง ซึ่งมีการตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จำนวน 36 คติ โดยมีปริมาณของกลางซากสัตว์ที่ตรวจพบ จำนวน 6,397.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 441,190 บาท (ตารางที่ 8.1)

**ตารางที่ 8.1** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้านสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
- การตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง	5,664	760	13.42

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**8.2.2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย**

**1) สารสำคัญของโครงการ**

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

1.1.2) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

อย่างจริงจัง

1.1.3) เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย



- 1.1.4) ลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ
- 1.2) เป้าหมายของโครงการ ตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน
- 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
- 1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.2310 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.22
- 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

## 2) ผลการดำเนินงาน

- 2.1) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง มีดังนี้
- 2.1.1) การตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง ดำเนินการแล้ว 13,586 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของเป้าหมาย 51,035 ครั้ง
- 2.1.2) การตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือดำเนินการแล้ว 531 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.24 ของเป้าหมาย 2,104 ครั้ง
- 2.2) กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย มีการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการแล้ว 739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.63 ของเป้าหมาย 3,000 แห่ง (ตารางที่ 8.2)

**ตารางที่ 8.2** ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง				
1.1 การตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง	ครั้ง	51,035	13,586	26.62
1.2 ตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ	ครั้ง	2,104	531	25.24
2. กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย				
2.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ	แห่ง	3,000	739	24.63

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568)

### 8.2.3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช

#### 1) สาระสำคัญของโครงการ

##### 1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1) เพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1.1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1.1.3) เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

1.1.4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

1.2) เป้าหมายของโครงการ ด่านตรวจพืชในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน 3 จังหวัด

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.6500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

#### 2) ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางที่ 8.3)

**ตารางที่ 8.3** ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	จังหวัด	3	-	-
	แห่ง	3	-	-
1.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน				
1.1.1 ศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง	3	-	-
1.1.2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ฉบับ	1	-	-
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	30	-	-

## ตารางที่ 8.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต				
1.2.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	-	-
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ราย	30	-	-
1.2.2 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	3	-	-
- ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ราย	150	-	-
1.3 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน				
1.3.1 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเมียนมาร์	ครั้ง	2	-	-
1.3.2 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับ สปป.ลาว	ครั้ง	2	-	-
1.3.3 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศมาเลเซีย	ครั้ง	2	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568



## นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

### 9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช

#### 9.1.1) สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์** เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศ รวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

#### 2) เป้าหมาย

2.1) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 6 ล้านครัวเรือน

2.2) จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรวมดิจิทัล ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี 2568 จำนวน 3.47 ล้านแปลง

#### 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

4) **งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 77.3364 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.0634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.55

5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 9.1.2) ผลการดำเนินงาน

1) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งติดตามการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน 357,054 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของเป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน

2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และจัดทำผังแปลงเกษตรกรรวมดิจิทัล 480,631 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของเป้าหมาย 3,470,000 แปลง (ตารางที่ 9.1)

### ตารางที่ 9.1 ผลการดำเนินงานโครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งติดตามการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	6,000,000	357,054	5.95
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรและจัดทำผังแปลงเกษตรกรรวมดิจิทัล	แปลง	3,470,000	480,631	13.85

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)

### 9.2.1) สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์

1.1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร (อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้รวมภาคการเกษตร และปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ) สมาชิกในครัวเรือน การเป็นสมาชิกองค์กร และการประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าพิทักษ์กรรมศาสตร์ สถานภาพการเป็นสมาชิกกลุ่ม ฟาร์มมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้รับ การรับรอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การถือครองที่ดิน เครื่องจักรกล รายได้จากการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่อปี หนี้สิน (นอกระบบ/ในระบบ) ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาล พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ และจำนวนปศุสัตว์) จำนวน 11 ชนิด

1.2) เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์

1.3) เพื่อใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูล

2) เป้าหมาย ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 2,720,000 ราย

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.1600 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 9.2.2) ผลการดำเนินงาน

1) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 671,408 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของเป้าหมาย 2,720,000 ราย ทั้งนี้ จำแนกเป็นข้อมูลเกษตรกรรายเดิม 651,513 ราย เกษตรกรรายใหม่ 5,553 ราย และเกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ 14,342 ราย

2) ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 18,326 ครั้ง ทั้งนี้จำแนกตามช่องทางการได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ 454 ครั้ง ระบบทะเบียนเกษตรกร 17,729 ครั้ง และส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail ให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ 143 ครั้ง (ตารางที่ 9.2)

**ตารางที่ 9.2** ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) กรมปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	2,720,000	671,408	24.68
1.1 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายเดิม	ราย	2,700,000	651,513	24.13
1.2 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่	ราย	-	5,553	-
1.3 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์	ราย	-	14,342	-
2. ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	18,326	-
2.1 การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	ครั้ง	-	454	-
2.2 การแสดงรายงานข้อมูลผ่านทางระบบทะเบียนเกษตรกร	ครั้ง	-	17,729	-
2.3 การส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail	ครั้ง	-	143	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

### 9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

#### 9.3.1) สารสำคัญของโครงการ

##### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทำแผนที่เกษตรเชิงเดี่ยว พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่พืช ประเมินเนื้อที่ยืนต้นพืช โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่สำคัญในระดับจังหวัด

1.2) จัดทำปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื้อที่เพาะปลูก จำนวนคร้วเรือน ปริมาณการผลิต ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิตสินค้าพืช เป็นต้น

1.3) สนับสนุนข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร มีข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ จัดทำและรายงานผลการพยากรณ์ ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคา และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

1.5) จัดเก็บข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจในระดับหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

1.6) จัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ

1.7) จัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญ

1.8) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม

1.9) ศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชในระดับภูมิภาค ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.10) จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด

1.11) จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

1.12) เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

##### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 18 เรื่อง

2.2) จัดทำรายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร 6 ฉบับ

2.3) จัดทำฐานข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Map) ที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 เรื่อง

2.4) จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล

2.5) ดูแล/ตรวจสอบฐานข้อมูลพืชที่บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความถูกต้อง

3) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 99.2734 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.3744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.45

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

#### 9.3.2) ผลการดำเนินงาน

1) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับภาค และประเทศ ด้านพืช จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก่

กล้วยหอม สับปะรดปัตตาเวีย ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ โคเนื้อ น้านมดิบ ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านประมง จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม เกลือทะเล ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด จำนวน 48 สินค้า ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ ที่ไร่นา ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน จำนวน 20 สินค้าต่อปี ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า ข้อมูลการผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ รายเดือน รายจังหวัด ที่นำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด สำหรับนำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด เป็นรายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า ข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรกร หมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 หมู่บ้าน และรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ต่อต้นทุนการผลิตพืช มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย จัดเตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง จัดทำคู่มือการสำรวจภาคสนามสำหรับข้อมูลต้นทุน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตพืช และข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจ จัดอบรมวิธีการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิต สุ่มตัวอย่างสินค้าข้าวนาปรังและมันสำปะหลังโรงงาน รวบรวมข้อมูลราคา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 เริ่มสำรวจภาคสนามสินค้าข้าวนาปี ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และมะพร้าวผลแก่ วางบัญชีฟาร์ม ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวผลแก่ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ติดตามสถานการณ์การผลิต โดยการนับทะลายปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวผลแก่ จัดทำรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 12.71

สำหรับรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10

## 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

2.1) ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10

2.2) รายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์แล้ว 6 ฉบับ ได้แก่ “จากน้ำท่วมสู่ฝักแพง: ผลกระทบต่อการใช้จ่ายและค่าครองชีพ” “ไปโอดีเซลจากสบู่ดำ: โอกาสทางเศรษฐกิจและความท้าทาย” “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ... จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจโลก” “ฝ่าวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์...จับสัญญาณอนาคตเศรษฐกิจไทย” “ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และแนวทาง/มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2567 (ช่วงการเกิดภัย วันที่ 16 ก.ค. - 22 ต.ค. 2567)” “สกุลเงิน BRICS และความท้าทายต่อบทบาทของดอลลาร์สหรัฐในเวทีโลก” และ “SPEI กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 117 ของเป้าหมาย 6 ฉบับ



2.3) รายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่ มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2567 ขณะนี้ อยู่ระหว่างที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2567 โดยมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 30

2.4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2/2567 และรายงานผลการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ และดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อหนังสือ Year Book โดยมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

3.1) ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลพิกัด ภูมิศาสตร์ของเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จำนวน 80 ตัวอย่าง ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ และตาก โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20

3.2) พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงานวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนแบบจำลอง สำหรับการพยากรณ์ โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

3.3) ประเมินเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พืช ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น ค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบ (Leaf Area Index: LAI) ความสูงของลำต้น และค่า Chlorophyll Content Index: CCI) เป็นต้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรและภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากโดรน (Drone) โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

3.4) ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) ที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืช เศรษฐกิจที่สำคัญ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และปรับแก้เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในพื้นที่ จังหวัดรับผิดชอบของ สศท. 7 โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

3.5) ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช้จำนวน สศท. ละ 1 สินค้า ดำเนินการ 2 สศท. คือ สศท. 8 และ 11 อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 (ตารางที่ 9.3)

**ตารางที่ 9.3** ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร				
1.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับภาค และประเทศ ด้านพืช จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก่ กล้วยหอม สับปะรดปัตตาเวีย	เรื่อง	1	-	-
1.2 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ ไก่เนื้อ น้ามนดิบ	เรื่อง	1	-	-

## ตารางที่ 9.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1.3 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านประมง จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม เกล็ดทะเล	เรื่อง	1	-	-
1.4 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด จำนวน 48 สินค้า	เรื่อง	1	-	-
1.5 ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด	เรื่อง	1	-	-
1.6 ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC)	เรื่อง	1	-	-
1.7 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชไร่ ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า	เรื่อง	1	-	-
1.8 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า	เรื่อง	1	-	-
1.9 ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ ที่ไร่นา	เรื่อง	1	-	-
1.10 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน จำนวน 20 สินค้าต่อปี	เรื่อง	1	-	-
1.11 ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า	เรื่อง	1	-	-
1.12 ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า	เรื่อง	1	-	-
1.13 ข้อมูลการผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้รายเดือน รายจังหวัด ที่นำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	1	-	-
1.14 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด สำหรับนำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	1	-	-
1.15 ข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด เป็นรายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า	เรื่อง	1	-	-
1.16 ข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรกร หมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 หมู่บ้าน	เรื่อง	1	-	-
1.17 รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ต่อต้นทุนการผลิตพืช	เรื่อง	1	-	-
1.18 รายการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม	เรื่อง	1	-	-
<hr/>				
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่				
2.1 มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ	ฐาน	1	-	-
2.2 มีรายงานการคาดการณ์ การติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร	ฉบับ	6	-	-
2.3 มีรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่	เรื่อง	1	-	-
2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	เรื่อง	2	-	-
<hr/>				
3. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร				
3.1 ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	1	-	-

### ตารางที่ 9.3 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
3.2 ข้อมูลผลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	1	-	-
3.3 ข้อมูลการประเมินเนื้อที่ผืนต้นปาล์มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)	เรื่อง	1	-	-
3.4 ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ผืนต้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง	เรื่อง	4	-	-
3.5 ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ จำนวน สศท. ละ 1 สินค้า ดำเนินการ 2 สศท. คือ สศท. 8 และ 11	เรื่อง	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.4 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

### 9.4.1) สารสำคัญของโครงการ

1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2) **เป้าหมาย** จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4) **งบประมาณ** กรอบงบประมาณเสนอ ครม. เป็นรายโครงการ

5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 9.4.2) ผลการดำเนินงาน

1) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ และประชุมคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร มีมติเสนอรูปแบบโครงการฯ 2 ชนิดสินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 ชนิด (2 ชนิดสินค้านี้ดังกล่าวและข้าวนาปี) สำหรับข้าวนาปี สมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอรูปแบบโครงการฯ

2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่คณะทำงานออกแบบฯ เสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3) เสนอโครงการฯ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อคณะกรรมการรายสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ

4) กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9.4)

**ตารางที่ 9.4** ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ และการประชุมคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร	โครงการ/ แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	2	66.67
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่คณะทำงานออกแบบฯ เสนอ	โครงการ/ แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	-	-
3. เสนอโครงการฯ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อคณะกรรมการรายสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	โครงการ/ แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	-	-
4. กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2568	โครงการ/ แนวทาง (ชนิดสินค้า)	3	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.5 โครงการตลาดเกษตรกร

### 9.5.1) สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี และสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้ง Offline และ Online

1.2) เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ มีสินค้าประจำถิ่น หลากหลาย และมีมาตรฐานเชื่อมโยงกับตลาดอื่น ๆ และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

#### 2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

#### 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.9748 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.45

#### 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

### 9.5.2) ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9.5)

## ตารางที่ 9.5 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ	ราย	840	-	-
2. พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า	จังหวัด	77	-	-
3. ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร	จังหวัด	8	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.6 การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

### 9.6.1) สาระสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของไทยสู่สายตาชาวโลก (Living Green) โดยการจำลองรูปแบบของ “ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก.” พหุโยธิน ซึ่งเป็นตลาดสดต้นแบบของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ นำเสนอผ่านแนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน BCG: Bio Economy, Circular Economy, Green Economy และ 3S: Safety, Security and Sustainability ภายใต้แนวคิด “Going Green City” เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเป้าหมายรับรู้ถึงคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ ความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง

2.2) สร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตรไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายจากความต้องการความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์

2.3) รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศเป้าหมาย

2.4) เข้าร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงในประเทศเป้าหมาย

2.5) มีสินค้าเกษตรไทยที่สามารถแข่งขันทางการค้าและมีมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการส่งออก

2.6) สามารถสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรและสร้างการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

2.7) มีตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

9.6.2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัด Road show “สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง” และเจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และขยายขนาดตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย (ตารางที่ 9.6)

**ตารางที่ 9.6 ผลการดำเนินงานการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัด Road show “สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง” ในกลุ่มประเทศคู่ค้าเป้าหมาย	ครั้ง	7	-	-
2. เจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และเพื่อขยายขนาดตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย	ราย	7	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**9.7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร**

**9.7.1) สารสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1) เพื่อเชื่อมโยงสินค้าข้าวของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน อาทิ มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐาน GAP มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรืออื่น ๆ ที่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต

1.2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวได้รับการเชื่อมโยงตลาด ผ่านช่องทางการตลาดที่กรมการข้าวส่งเสริม โดยได้รับราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ

**3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว**

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 11.8990 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.1581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.73

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

9.7.2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด และพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ (ตารางที่ 9.7)

**ตารางที่ 9.7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กรมการข้าว**

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาด				
1.1 เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด	ตัน	7,500	-	-
	ราย	10,000		
1.2 พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	80	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม)**

**9.8.1) สารสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์โครงการ**

1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหม มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดยุคใหม่

1.2) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น

1.3) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

## 2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม ภายใต้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 5 และศูนย์เครือข่าย

## 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14.5507 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานหม่อนไหมฯ และค่าจ้างเหมาบริการ)

## 5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

### 9.8.2) ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 150 ราย

2) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม เป็นการดำเนินงานจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 13 งาน แบ่งเป็นงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี เป้าหมาย 4 ภาค จำนวน 5 งาน งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร เป้าหมาย 2 งาน และงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เป้าหมาย 6 งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9.8)

**ตารางที่ 9.8** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	150	-	-
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม				
2.1 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค	งาน	5	-	-
2.2 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร	งาน	2	-	-
2.3 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	6	-	-
3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ	ล้านบาท	17	-	-
4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

### 9.9.1) สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์โครงการ

- 1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม
- 1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
- 1.3) เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมความร่วมมือ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับเครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน

## 2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่ 47 จังหวัด

## 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.6786 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.22

5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

### 9.9.2) ผลการดำเนินงาน

1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร และการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำ แผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของเป้าหมาย 57 แห่ง โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ฯ ให้กับกลุ่มพัฒนาต่อยอดแล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของเป้าหมาย 1,140 ราย

3) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของเป้าหมาย 28 แห่ง โดยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของเป้าหมาย 560 ราย

4) กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท ดำเนินการแล้ว 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของเป้าหมาย 85 แห่ง

5. กิจกรรมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของเป้าหมาย 85 แห่ง (ตารางที่ 9.9)

**ตารางที่ 9.9** ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	1	-	-
	ราย	120	-	-
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ราย	110	-	-
3. พัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น	ครั้ง	1	-	-
	ราย	50	-	-
4. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น	แห่ง	7	-	-



## ตารางที่ 9.9 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การ ประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ร่วมกับชุมชน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด)	แห่ง ราย	57 1,140	1 20	1.75 1.75
6. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่)	แห่ง ราย	28 560	1 20	3.57 3.57
7. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการ ยกระดับการพัฒนาตามประเภท	แห่ง	85	24	28.24
8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	85	-	-
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงเครือข่าย และ การตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	แห่ง	85	2	2.35
10. สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.10 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

## 9.10.1) สารสำคัญของโครงการ

## 1) วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ในการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรฐานสัญลักษณ์ Q และสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย

## 2) เป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

## 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

## 4) งบประมาณ 17.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26

## 5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

## 9.10.2) ผลการดำเนินงาน

1) ขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอปสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 15 ครั้ง

2) ตรวจเฝ้าระวังสินค้าเกษตร (เฉพาะสินค้า Q ด้านพืช) ให้ผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9.10)

**ตารางที่ 9.10** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐาน  
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์	ครั้ง	15	3	20.00
2. สินค้าเกษตรผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง (ขอบข่ายเฉพาะสินค้า Q (พืช))	ร้อยละ	75	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

**9.11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร**

**9.11.1) สารสำคัญของโครงการ**

**1) วัตถุประสงค์**

1.1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรกร

1.2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค

**2) เป้าหมาย** สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 80 แห่ง

**3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมส่งเสริมสหกรณ์

**4) งบประมาณ** 3.9055 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19

**5) ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

**9.11.2) ผลการดำเนินงาน**

1) จัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร แล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4 ภาค) ทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9.11)

**ตารางที่ 9.11** ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	28	-	-
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แห่ง ราย	37 65	- -	- -
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	3	-	-
4. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4ภาค)	ครั้ง	4	-	-
5. จัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร	ครั้ง	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.12 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

### 9.12.1) สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์

1.1) เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

1.2) เพื่อจัดทำและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบงานการศึกษา ค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารและการประชุมทางออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเชิงพื้นที่

1.3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง

#### 2) เป้าหมาย

2.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 450 ไร่

2.2) จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว 1 ฐานข้อมูล

2.3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ 1 ระบบ

#### 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว

4) งบประมาณ จำนวน 98.9298 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92

5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 9.12.2) ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ) การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ และพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง (ตารางที่ 9.12)

ตารางที่ 9.12 ผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กรมการข้าว

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ				
1.1 การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	450	-	-
2. การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ				
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ราย	80	-	-
2.2 ปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80	-	-
2.3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค	หน่วยงาน	61	-	-
2.4 การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	หน่วยงาน	61	-	-
2.5 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว	ราย	80	-	-
3. การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง	ชนิดข้อมูล	4	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

### 9.13.1) สารสำคัญของโครงการ

#### 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตพืชไร่ และพืชสวนคุณภาพ

1.2) เพื่อขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Farmer/Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center, AIC) และสถาบันการศึกษา ได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ยกระดับราคา และอนุรักษ์ดินและน้ำ

#### 2) เป้าหมายของโครงการ

2.1) มีศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ภาคเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ

2.2) เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่อย่างแพร่หลาย สามารถผลิตพืชผลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

#### 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.6690 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

### 9.13.2) ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ มีเป้าหมายดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการผลิตในด้านพืชผัก อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด และทุเรียน รวม 6 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตในแต่ละชนิดพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแปลง และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ตารางที่ 9.13)

**ตารางที่ 9.13** ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ	แห่ง	1	-	-
1.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	-	-	-	-
1.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	-	-	-	-

ตารางที่ 9.13 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่	-	-	-	-
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกร Smart Farmer ประกอบด้วย การเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปรับสมการควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจด้านเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
<b>2. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน</b>	<b>แห่ง</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน	-	-	-	-
2.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน	-	-	-	-
2.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่	-	-	-	-
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจัดสภาพอากาศรายแปลง	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
<b>3. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตมันสำปะหลัง</b>	<b>แห่ง</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิต มันสำปะหลัง	-	-	-	-
3.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง	-	-	-	-
3.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่	-	-	-	-
1) จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -

## ตารางที่ 9.13 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>4. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ</b>	แห่ง	1	-	-
4.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ				
4.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ				
4.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่				
1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
<b>5. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ</b>	แห่ง	1	-	-
5.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ				
5.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ				
5.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตสับปะรดคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่				
1) จัดอบรมให้ความรู้ การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ในการผลิตสับปะรดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -
<b>6. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน</b>	แห่ง	1	-	-
6.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน	-	-	-	-
6.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน	-	-	-	-
6.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่	-	-	-	-
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงานและเครือข่ายให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำมาใช้ในแปลง	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -

## ตารางที่ 9.13 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับ การผลิตทุเรียน	ครั้ง ราย	1 20	- -	- -

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568

## 9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

## 9.14.1) สาระสำคัญของโครงการ

## 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง  
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ให้กับกลุ่ม  
เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF จำนวน 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน  
50 กลุ่ม

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 31.7255 ล้านบาท เบิกจ่ายงบแล้ว 0.8497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

## 9.14.2) ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมได้ดังนี้

1) กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตร  
มูลค่าสูง ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF  
50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม

2) เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย โดยเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับ  
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม

ตารางที่ 9.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง  
กรมส่งเสริมการเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	แปลง	200	200	100.00
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100.00
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	50	100.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	100.00
2. เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา เป้าหมาย	แปลง	200	200	100.00
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	100	100.00
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	50	100.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	50	100.00

## ตารางที่ 9.14 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<b>3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนด</b>	<b>แปลง</b>	<b>200</b>	-	-
<b>แนวทางการแก้ไข (Grain Point)</b>				
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	-	-
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-
<b>4. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคราย</b>	<b>แปลง</b>	<b>200</b>	-	-
<b>แปลง (Action Plan)</b>				
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	-	-
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-
<b>5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง</b>	<b>แปลง</b>	<b>200</b>	-	-
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100	-	-
เกษตรกร SF/YSF	ราย	50	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568





ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2579 0507

---

[www.eva.oae.go.th](http://www.eva.oae.go.th)

