



รายงานการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)

โดย

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



	หน้า
1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร (ภาพรวม)	2
2. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	3
2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	4
3. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย	5
3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรอินทรีย์	6
3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่	7
3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรผสมผสาน	8
3.4 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	9
4. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ	10
4.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	11
4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	12
4.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	13
5. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป	14
5.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	15
6. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ	16
6.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	17


	หน้า
7. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร	18
7.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	19
7.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	20
7.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	21
7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	22

1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
(ภาพรวม)


1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร (ภาพรวม)




- 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2 โครงการ)
- 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (3 กิจกรรม)
- 3. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
- 4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
- 6. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 7. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
- 8. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
- 9. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
- 10. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- 11. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตตามประมง
- 12. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร



ผลการดำเนินงานภาพรวม



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม



ข้อค้นพบ

ผลสำเร็จ/ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น เตรียมการประชาสัมพันธ์ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติจัดอบรม และกำหนดแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหน่วยงาน

2. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
จำนวน 2 โครงการ

2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น



งบประมาณ

191.1436 ล้านบาท เบิกจ่าย 35.6059 ล้านบาท (18.63%)

ผลการดำเนินงาน : 6.83%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น



- จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 ครั้ง (10.00%)
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รวม 791 ราย (13.56%)
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร 5 กลุ่ม (11.90%)

- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 61,715 เมตร (30.86%) คิดเป็นมูลค่า 49.3720 ล้านบาท

(ดำเนินการแล้ว)

- กรมการค้าภายใน อยู่ในช่วงการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
- กรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่างจัดทำฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- กรมประมง อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่
- กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ

(อยู่ระหว่างเตรียมการ)

2. โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

ส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 2 ครั้ง (40.00%) มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม คิดเป็นมูลค่า 1.1077 ล้านบาท



ข้อค้นพบ / ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 18.63 (เป้าหมายรัฐบาล กำหนดให้ไตรมาส 1 เบิกจ่ายร้อยละ 32) เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

3. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
จำนวน 2 โครงการ

3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ
2. รักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศ มีความปลอดภัยนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค
3. ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล
4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร

เป้าหมาย




- พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ ภายในปี 2570
- เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ในปี 2570
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง เฉลี่ยปีละ 5.00%

หน่วยงานรับผิดชอบ

กข. มม. ปศ. กป. กสก. พด. ตส.
มกข. ส.ป.ก. และ สศก.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1.23%)




ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงาน ปี 2566



1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
 - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 2,518 ราย (23.87%)
 - การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ฯลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ตรวจสอบมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 22 ราย (55.00%) พื้นที่ 17 ไร่ (8.50%)
3. การพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการตลาดปศุสัตว์สีเขียว 10 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
 - ♦ การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
 - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ อยู่ระหว่างเสนอ สศช. ทราบ/ประกาศใช้
 - ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) รวม 18 จังหวัด
 - ♦ จัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ
 - ♦ การติดตามการดำเนินงานโครงการในภาพรวม จัดทำสรุปรายงาน 1 ครั้ง



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- ★ **ข้อค้นพบ** ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โอนจัดสรรงบประมาณ คัดเลือกพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติจัดอบรมและกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการในช่วงไตรมาส ที่ 2 เป็นต้นไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำ
- ★ **ข้อเสนอแนะ**
 - เห็นควรให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 - สำหรับกิจกรรมที่มีแผนในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ควรเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และควรมีแผนสำรองกรณีมีปัจจัยภายนอก เช่น การระบาดของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่



3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : เกษตรทฤษฎีใหม่



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน



หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม



เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 56,060 ราย



งบประมาณ 65.3411 ล้านบาท

เบิกจ่าย 5.6499 ล้านบาท (8.65%)



ผลการดำเนินงาน



- ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร 2,823 ราย (17.98%)
 - ด้านการประมง 1,259 ราย (12.59%)
 - ด้านบัญชี 1564 (27.41%)
- ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ 285 ราย (31.67%)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกร 588 ราย (5.88%)
- เพิ่มมูลค่าผลผลิต/แปรรูป/จัดการตลาดแบบรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม (1.67%)
- เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน/พัฒนาบรรจุภัณฑ์/ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม (5%)
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ (28.89%)



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

1. การติดตามในพื้นที่ มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร
2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้บูรณาการได้เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 8.65% (เป้าหมายรัฐบาล กำหนดให้ไตรมาส 1 เบิกจ่ายร้อยละ 32)


ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ สามารถดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน และจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร



เป้าหมาย



- เกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน จำนวน 1,140 ราย
- กลุ่มเกษตรกร จำนวน 76 กลุ่ม

งบประมาณ

7.6860 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.8842 ล้านบาท (24.51%)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อค้นพบ

1. กิจกรรมในพื้นที่อยู่ระหว่างการสรรหาปราชญ์เกษตรขอแผ่นดิน
2. ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อยเพียง 24.51% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดให้ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 32%)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ สป.กษ. และ ตส. เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ผลการดำเนินงาน

- อำนวยการและบริหารโครงการฯ จำนวน 3 ครั้ง (25%)
- การกำกับดูแลโครงการฯ 38 กลุ่ม (50%)
- อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 165 ราย (14.47%)
- รวมกลุ่มเกษตรกร 39 กลุ่ม (51%)
- อำนวยการเพื่อการสรรหาคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต 18 ครั้ง

3.4 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร


วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลักดันให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือให้มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และพัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการอย่างเป็นระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย เกษตรกร 6,500 ราย

ผลการเบิกจ่าย 20.82%



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ


- ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การพัฒนาต้นแบบติดตาม และการเก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชมีแผนกำหนดในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ควรเตรียมความพร้อมบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดสถานการณ์จากปัจจัยภายนอก

ผลดำเนินงาน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

- ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 1,020 ราย (15.69%)
- ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 90 ไร่ (0.69%)
- สำรวจประชากรแมลงวันผลไม้ 5,400 ไร่ (18.00%)
- สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 7,100 ไร่ (23.67%)

2. สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ด้วยการขยาย



จุลินทรีย์ 4,086 กก.
(10.22%)



แมลงศัตรูธรรมชาติ 528,380 ตัว
(25.53%)



ไวรัสเอ็นพีวี 10 ลิตร
(6.67%)



สารสกัดธรรมชาติ 82 ลิตร
(4.56%)

3. ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต 670 ตัวอย่าง (5.15%)

4. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ
จำนวน 3 โครงการ

4.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



(1) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ (2) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ ศูนย์บริการอาหารสัตว์ และเครื่องจักรกลการเกษตร (3) พัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ (4) ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปริมาณและศักยภาพวัสดุเหลือใช้ในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ

(1) เกษตรกร จำนวน 24,900 ราย (2) ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ 32 แห่ง (3) ระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ 1 ระบบ (4) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2 เรื่อง (5) สำรวจชนิด ปริมาณและศักยภาพวัสดุเหลือใช้ในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 6 พื้นที่

กสท.	10.2627	ล้านบาท
กข.	3.9580	ล้านบาท
ปศ.	15.5506	ล้านบาท
กวก.	4.9266	ล้านบาท
สศก.	6.3000	ล้านบาท
รวม	40.9979	ล้านบาท
	เบิกจ่ายแล้ว 4.1871	ล้านบาท
	(10.21%)	

ผลการดำเนินงาน

กสท. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามบริบทของชุมชน ร้อยละ 9.87

กข. อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานโครงการ

ปศ. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ ร้อยละ 14.57 ศูนย์บริการอาหารสัตว์ ร้อยละ 37.29 และถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ๓ ร้อยละ 6.25

กวก. อยู่ระหว่างประชุมวางแผนพัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ (เป้าหมาย 1 ระบบ)

สศก. ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินมาใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง ร้อยละ 8.00 ศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1 เรื่อง ร้อยละ 20.00 และติดตามประเมินผลโครงการ 1 เรื่อง ร้อยละ 30.00

ข้อค้นพบ

ปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool) ของ ปศ. อุปกรณ์มีการเสื่อมสภาพ

ข้อเสนอแนะ

ควรบริหารจัดการบำรุงรักษา ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานต่อไป

4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กวก. ปศ. ส.ป.ก. และ สป.กษ.

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ และพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

(1) เกษตรกร 3,230 ราย (2) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 40 แห่ง
(3) พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 2 แห่ง

การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 3,464,100 บาท (8.09% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,841,500 บาท)
[กสก. 6.88%, กวก. 4.62%, ปศ. 5%, ส.ป.ก. 16.95%, และ สป.กษ. 7.57%]

ผลการดำเนินงาน

กสก. จัดอบรมความรู้แก่เกษตรกร (1) ด้านพืชสมุนไพร 135 ราย (12.16% ของเป้าหมาย 1,110 ราย)
(2) แมลงเศรษฐกิจ 40 ราย (5.71% ของเป้าหมาย 700 ราย)
กวก. การจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น มีความก้าวหน้า 10% ของเป้าหมาย
ปศ. อยู่ระหว่างการจัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการและเตรียมความพร้อมการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ
ส.ป.ก. กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแล้ว 10 แห่ง (25% ของเป้าหมาย 40 แห่ง)
สป.กษ. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรด้านการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพแล้ว 30 ราย (4.17% ของเป้าหมาย 720 ราย)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ปศ. มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำ เห็นความเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน



4.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 30 แห่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาด



งบประมาณที่ได้รับ 10.3420 ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 0.7614 ล้านบาท (7.36%)

ผลการดำเนินงาน

- ◆ สํารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย จำนวน 4 จังหวัด (5.19%)
- ◆ จัดเวที Focus Group เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล จำนวน 1 ครั้ง (16.67%)

ข้อค้นพบ

- ◆ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อยเพียง 7.36% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดไตรมาส 1 เบิกจ่าย 32%)
- ◆ กิจกรรมส่วนใหญ่ของโครงการ รวม 10 กิจกรรม ยังไม่มีผลการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ◆ เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

5. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
จำนวน 1 โครงการ

5.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร



หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กสส. กข. และ ตส.

วัตถุประสงค์โครงการ


1. เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปแก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้เป็นที่รู้จัก และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และขยายตลาดด้วยระบบตลาดออนไลน์

ผลการดำเนินงาน ภาพรวมดำเนินการแล้ว 5.51%

เป้าหมายโครงการ

1. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 154 แห่ง
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 140 แห่ง
3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจากข้าว 2 ผลิตภัณฑ์
4. พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 154 แห่ง

การเบิกจ่ายงบประมาณ



- กสก.** - พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 110 ราย (7.14% ของเป้าหมาย 1,540 ราย)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน
 - พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปต้นแบบ
- } อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กสส.** - แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการแปรรูป/การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้ว 20 แห่ง (14.29% ของเป้าหมาย 140 แห่ง)
- จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์แก่สหกรณ์แล้ว 4 แห่ง (6.67% ของเป้าหมาย 60 แห่ง) เกษตรกร 60 ราย (6.67% ของเป้าหมาย 900 ราย)
 - จัดประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาด สร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กข.** - ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ตส.** - ดำเนินการศึกษารูจกิจและประเมินความพร้อมกลุ่มเป้าหมายแล้ว 64 แห่ง (41.56% ของเป้าหมาย 154 แห่ง)
- วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว 36 แห่ง (23.38% ของเป้าหมาย 154 แห่ง)
 - สอนแนะนำการจัดทำบัญชี
 - ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
- } อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อค้นพบ

- ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อยเพียง 11.04% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดไตรมาส 1 เบิกจ่าย 32%)

ข้อเสนอแนะ

- กสก. กสส. กข. และ ตส. ควรเร่งรัดดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

6. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ
จำนวน 1 โครงการ

แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ : โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ



ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ โดยมีกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ




มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4

ผลการดำเนินงาน : ภาพรวมมีความก้าวหน้า ร้อยละ 1.44



ภาพรวมเบิกจ่าย ร้อยละ 9.91



กรมการข้าว ร้อยละ 10.87
กรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 5.76



กรมการข้าว

- พัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแล้ว 10 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 6.67 (150 ไร่)
- สร้างการรับรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (600 ราย)
- ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวให้มีความพร้อมและคุณภาพขององค์กร (4 ระบบ)
- ระบบภูมิศาสตร์พื้นที่นา (1 ระบบ)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

- ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” แล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.33 (3 แปลง)
- แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (3 แปลง)
- แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ย (4 แปลง)

ข้อค้นพบ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 9.91 ซึ่งเป้าหมายงบประมาณรัฐบาลกำหนดเบิกจ่ายที่ร้อยละ 32
- กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบและการจัดการเตรียมแปลง

ข้อเสนอแนะ

- ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้เท่ากับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล
- ควรเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

7. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร
จำนวน 4 โครงการ

7.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด
2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

งบประมาณที่ได้รับ 278,057,800 บาท



เป้าหมาย

ปรับเปลี่ยนการผลิต 71,540 ไร่

ผลการดำเนินงาน

1. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) อยู่ในขั้นตอนนำแบบเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การถ่ายทอดความรู้ จำนวน 297 ราย (ร้อยละ 14.31 ของเป้าหมาย 2,070 ราย) และ 25 แปลง (ร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 150 แปลง)
 - 2.1) การปลูกพืชทางเลือก จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 1.00 ของเป้าหมาย 1,000 ราย)
 - 2.2) การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน จำนวน 40 ราย (ร้อยละ 57.14 ของเป้าหมาย 70 ราย)
 - 2.3) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 247 ราย (ร้อยละ 24.70 ของเป้าหมาย 1,000 ราย)
 - 2.4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 25 แปลง (ร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 150 แปลง)
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด และศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รวม 2 เรื่อง (ร้อยละ 29.00)

ผลการเบิกจ่าย 6,920,300 บาท (ร้อยละ 2.49)



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

1. ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 2.49 เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่าย
2. การจัดทำคู่มือโครงการในส่วนของกรมปศุสัตว์ล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานในระดับจังหวัด ดำเนินการไม่ทัน เห็นควรเร่งรัดจัดส่งคู่มือ ให้หน่วยงานในพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



4.2 สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ด้านการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กสท. ร่วมกับ กช. ปศ. กป. มม. กวก. กสส. ตส. พต. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

ผลการดำเนินงาน ภาพรวมผลความก้าวหน้า 4.59%

ทั้งนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการ ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

งบประมาณ

618.4614 ล้านบาท

เบิกจ่าย 55.3465 ล้านบาท (8.95%)

ข้อค้นพบ

- ❖ บางกิจกรรมอยู่ระหว่างเตรียมการ ทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมมีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย
- ❖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 8.95% ซึ่งเป้าหมายงบประมาณรัฐบาลกำหนดเบิกจ่ายที่ 32.00%

ข้อเสนอแนะ

- ❖ หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ควรเร่งรัดการดำเนินงาน/ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้



รวมกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 4,707 แปลง



วิเคราะห์จัดทำแผนปรับปรุงข้อมูล เป้าหมาย 4,659 แปลง ดำเนินการแล้ว 82 แปลง (1.76%)



ถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 4,393 แปลง ดำเนินการแล้ว 111 แปลง (2.53%)



เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 41,501 ราย ดำเนินการแล้ว 4,260 ราย (10.26%)



ชักซ้อมครูบัญชี เป้าหมาย 360 ราย ดำเนินการแล้ว 324 ราย (90.00%)



แปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ เป้าหมาย 599 จุด




พัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 1,000 ราย



พัฒนาคุณภาพดิน เป้าหมาย 71,000 ไร่

อยู่ระหว่าง
เตรียมการ

7.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง



งบประมาณที่ได้รับ 25.1444 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.1770 ล้านบาท (0.70%)



วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่ม และขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า



ผลการดำเนินงาน

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 30 ชุมชน (100 %)
- กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตประมง 200 ชุมชน อยู่ระหว่างการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 2.3
- อบรมยุวประมง 60 ราย (23.08%)
- อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 120 ราย (46.15%)



เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 230 ชุมชน ในพื้นที่ 77 จังหวัด

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรเร่งรัดการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตประมงได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร



วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต การตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีในการวางแผนธุรกิจ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ



เป้าหมาย

- 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 70 แห่ง
- 2 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ




ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



งบประมาณ



ผลการดำเนินงาน

มีแผนดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 - 3



การอบรม

- กสส. ธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ 2 รุ่น 70 สหกรณ์ 160 ราย
- กสส. การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล และการส่งออกสินค้าเกษตร 2 รุ่น 70 สหกรณ์ 80 ราย
- ตส. การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 50 แห่ง



การประชุม

- กสส. การตรวจมาตรฐานการผลิตและการคำนวณต้นทุนการผลิต 7 รุ่น 70 สหกรณ์ 175 ราย
- กสส. การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร 47 หน่วยงาน 70 สหกรณ์ 1,400 ราย
- กสส. การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของสหกรณ์กับหน่วยงานอื่น 1 รุ่น 70 สหกรณ์ 90 ราย



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

❖ กิจกรรมอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ทำให้ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย กสส. และ ตส. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามกิจกรรม (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดไตรมาส 1 เบิกจ่าย 32%)

หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนแม่บท	หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล	โทรศัพท์	โทรสาร
1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น			
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง	0 2579 2670	0 2579 5511
2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย			
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์	ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร	0 2579 0507	0 2579 0507
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมทฤษฎีใหม่	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0 2579 8267	0 2579 2670
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมผสมผสาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0 2579 8267	0 2579 2670
3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ			
- โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร	0 2579 0507	0 2579 0507
- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช	0 2579 0614	0 2579 5511
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช	0 2579 0614	0 2579 5511
- โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร	0 2579 8232	0 2579 5511
4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป			
- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล	0 2579 5512	0 2579 5511
5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ			
- โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร	0 2579 0555	0 2579 5511
6. แผนแม่บทย่อยระบบนิเวศการเกษตร			
- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช	0 2579 0614	0 2579 5511
- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร	0 2579 0555	0 2579 5511
- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตานประมง	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง	0 2579 2670	0 2579 5511
- โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร	0 2579 8232	0 2579 5511



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507 www.eva.oae.go.th