



รายงานผลการติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์  
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 1  
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ศูนย์ประเมินผล  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายงานผลการติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์  
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ 1

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สรุปผลการติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	
1. สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานฯ ภาพรวม	2
2. ผลการติดตามรายโครงการ	3
2.1 โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3
2.2 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร	4
2.3 โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	5
ส่วนที่ 2 Info - graphic ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	
1. Info - graphic ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม	7
2. Info - graphic ผลการดำเนินงานรายโครงการ	8
2.1 โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	8
2.2 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร	9
2.3 โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	10
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
1. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	12
2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร	13
3. โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	14

## ส่วนที่ 1

สรุปผลการติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์  
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

### ไตรมาสที่ 1

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

**สรุปผลการติดตาม**  
**โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม**  
**ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ (1) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2) โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ (3) โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้า เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบติดตามประเมินผลโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล ซึ่งการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลไตรมาสที่ 1 เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 จากระบบติดตามประเมินผลโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

## 1. ภาพรวม

**1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในภาพรวมของโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3.2835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33.8138 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 โครงการ พบว่า โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 2.78 (ตารางที่ 1)

### 1.2 ผลการติดตาม

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ในภาพรวมร้อยละ 4.68 ซึ่งในบางกิจกรรมภายใต้โครงการมีแผนดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำแนกเป็นโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 2.31 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 2.62 และโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 13.25 (ตารางที่ 1)

**ตารางที่ 1** ภาพรวมความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	17.0000	0.4719	2.78	2.31
๒. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร	9.7196	1.6571	17.05	2.62
๓. โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	7.0942	1.1545	16.27	13.25
<b>รวม/เฉลี่ย</b>	<b>33.8138</b>	<b>3.2835</b>	<b>9.71</b>	<b>4.68</b>

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบระบบติดตามประเมินผลโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 1.3 ข้อค้นพบ

1.3.1 โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 เมื่อเกษตรกรดำเนินการจัดท้าววัสดุพร้อมตั้งกองปุ๋ยหมักแล้ว จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 80 ของงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร งวดที่ 2 เมื่อวัสดุย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยสมบูรณ์และเก็บตัวอย่างปุ๋ยแล้ว จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุน

1.3.2 ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย บางกิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การคัดเลือกพื้นที่จัดงาน จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ให้ครบทั้ง 2 หลักสูตรต่อราย

### 1.4 ข้อเสนอแนะ

กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

## 2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

### 2.1 โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย รวมทั้งส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก จำนวน 26,842 ไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 งบประมาณ 17.0000 ล้านบาท

**2.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565** มีผลการเบิกจ่าย 0.4719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17.0000 ล้านบาท

### 2.1.2 ผลการดำเนินงาน

1) การส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร มีขั้นตอนดำเนินงานเริ่มจาก (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตรวจรับการไถกลบ (2) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (3) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร (4) จัดรถบรรทุก ส่งเสริม และสาธิตการไถกลบในพื้นที่ (5) เก็บตัวอย่างดินและพื้ดินที่ไถกลบก่อนและหลังการไถ (6) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเมื่อการไถกลบเสร็จสิ้น ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ดำเนินการไถกลบพื้นที่ 1,237 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.61 ของเป้าหมาย 26,842 ไร่

2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีขั้นตอนดำเนินงานเริ่มจาก (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตรวจรับปุ๋ยอินทรีย์ (2) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (3) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร และหรือกลุ่มเกษตรกร (4) จัดรถบรรทุก ส่งเสริม และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ (5) ตั้งกองปุ๋ยหมักจนวัสดุย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักโดยสมบูรณ์ ส่งมอบปุ๋ยหมักแก่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (5) ดำเนินการเบิกจ่าย โดยแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 เมื่อเกษตรกรดำเนินการจัดหาวัสดุพร้อมตั้งกองปุ๋ยหมักแล้ว จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวนร้อยละ 80 ของงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร งวดที่ 2 เมื่อวัสดุย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยสมบูรณ์และเก็บตัวอย่างปุ๋ย จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย จำนวนร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุน ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

### 2.1.3 ข้อค้นพบ

1) กิจกรรมไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร สามารถดำเนินการได้บางพื้นที่ เนื่องจากต้องรอเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน

2) กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ซึ่งต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย และต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กว่าจะแล้วเสร็จ

### 2.1.4 ข้อเสนอแนะ

กรมพัฒนาที่ดิน ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

## 2.2 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 17,640 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 9.7196 ล้านบาท

2.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลการเบิกจ่าย 1.6571 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9.7196 ล้านบาท

### 2.2.2 ผลการดำเนินงาน

1) การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ดำเนินการใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และพื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.) 17,640 ราย ดำเนินการแล้ว 1,350 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของเป้าหมาย ซึ่งเป็นการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิมและพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.) จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2

2) การสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องสาธิตฯ โดยพิจารณาใช้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น กิจกรรมไกล่เกลี่ยต่อซังฟางข้าว หรือเศษซากพืช กิจกรรมอัดก้อนต่อซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช กิจกรรมทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา กิจกรรมรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์กระดาษต้นไม้ และกิจกรรมการเลี้ยงแมลงที่มีประโยชน์ต่อการผลิต ระบบนิเวศ และแมลงเศรษฐกิจ มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของเป้าหมาย 64 แห่ง

3) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4

### 2.2.3 ข้อค้นพบ

1) ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย บางกิจกรรมกำหนดแผนดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 และยังคงอยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่

2) การเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

### 2.2.4 ข้อเสนอแนะ

กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

## 2.3 โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตปฏิรูปที่ดิน และเพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 1,000 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 7.0942 ล้านบาท

2.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลการเบิกจ่าย 1.1545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7.0942 ล้านบาท

### 2.3.2 ผลการดำเนินงาน

1) การส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา พื้นที่ที่ดำเนินการ จำนวน 2,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.50 เป้าหมาย 10,000 ไร่

2) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกร กำหนดแผนการอบรมเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน และหลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรทุกราย ต้องผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งขณะนี้ในหลักสูตรที่ 1 ดำเนินการได้ 295 ราย และหลักสูตรที่ 2 ดำเนินการได้ 45 ราย ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ที่กำหนดไว้ 520 ราย

### 2.3.3 ข้อค้นพบ

การจัดอบรมยังดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผน และเกษตรกรยังอบรมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด

### 2.3.4 ข้อเสนอแนะ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรเร่งรัดดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรให้เป็นไปตามแผน



## ส่วนที่ 2

Info - graphic ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์  
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

### ไตรมาสที่ 1

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)



# การติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สาระสำคัญของโครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนแม่บทประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน




## วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม/กระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และเิกกลับเศษวัสดุทางการเกษตร (พต.)
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร (กสก.)
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรม  
และบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)


## เป้าหมาย

1. ส่งเสริมการเิกกลับเศษวัสดุทางการเกษตร 26,842 ไร่
  2. เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร 18,640 ราย
- หน่วยงาน: พต. กสก. และ ส.ป.ก.  
งบประมาณ 33.8138 ลบ. (พต. 17.00 ลบ./กสก. 9.71 ลบ./ส.ป.ก. 7.09 ลบ.)

### ผลการเบิกจ่าย (9.71 %)



### ผลการดำเนินงาน (สำเร็จ 4.68 %)



ส่งเสริมการเิกกลับ 1,237 ไร่

อบรมทำเกษตรปลอดการเผา 1,350 ราย

อบรม/เฝ้าระวังการเผา 2,650 ไร่

## ข้อค้นพบ

- ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ เป็นผลมาจากกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในไตรมาสที่ 2 – 4 และบางกิจกรรมต้องรอให้ดำเนินการเสร็จแต่ละงวด เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- ผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อย ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น เตรียมการคัดเลือกพื้นที่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จัดอบรมให้ความรู้ และส่วนใหญ่งำหนดแผนในไตรมาสที่ 2 – 4

## ข้อเสนอแนะ

พต. กสก. และ ส.ป.ก ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

# โครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

## วัตถุประสงค์

- ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไกล่เกลี่ย
- ส่งเสริม และบริหารจัดการเศษวัสดุฯ ตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน


## เป้าหมาย

พื้นที่เกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือ 26,842 ไร่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
งบประมาณ 17.0000 ลบ.



## ผลการดำเนินงาน

- ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยวัสดุทางการเกษตร 1,297 ไร่ ร้อยละ 4.61 (เป้าหมาย 26,842 ไร่)
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ระหว่างการค้าเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์



## ข้อค้นพบ

- การส่งเสริมการไกล่เกลี่ย ดำเนินการได้บางพื้นที่ เนื่องจากต้องรอเกษตรกรที่เกี่ยวข้องผลิต มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต้องใช้เวลาเตรียมการผลิต ปุ๋ยหมักในช่วงไตรมาสที่ 1 เช่น การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การผลิตปุ๋ยหมัก และการหมักปุ๋ยอินทรีย์

## ข้อเสนอแนะ

กรมพัฒนาที่ดิน ควรเร่งรัดการค้าเป็นงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ปฏิบัติตามแผน







# โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร




## วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
เกษตรกรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการเผาใน  
พื้นที่การเกษตร

เป้าหมาย เกษตรกร 17,640 ราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณ 9.7196 ลบ.



## ผลการดำเนินงาน

- ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และพื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทข.) 1,350 ไร่ ร้อยละ 17.05 ของเป้าหมาย
- สาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1 แห่ง ร้อยละ 1.56 ของเป้าหมาย
- การจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4

## ข้อค้นพบ

- บางกิจกรรมมีแผนดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 และอยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่
- การเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

## ข้อเสนอแนะ

กสท. ควรเร่งรัดดำเนินการในกิจกรรมที่ยังไม่มีผล การดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน





# โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน



## วัตถุประสงค์

- 1) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่ๆ
- 2) ลดพื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน
- 3) บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย เกษตรกร 1,000 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



งบประมาณ 7.0942 ลบ.

## ผลการดำเนินงาน


- ส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผาในพื้นที่ 2,650 ไร่ ร้อยละ 26.50 ของเป้าหมาย
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกร
  - หลักสูตรที่ 1 ดำเนินการได้ 295 ราย
  - หลักสูตรที่ 2 ดำเนินการได้ 45 ราย



การทำเกษตรแบบปลอดการเผา

## ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เร่งรัดดำเนินการจัดอบรม ให้เป็นไปตามแผน



ข้อค้นพบ : ผลการดำเนินงานยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย

### ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผล  
และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## โครงการส่งเสริมการปลูกและผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [6.1]

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการเผาขยะ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ชาว ชาวโพด และอ้อย

2. เพื่อการส่งเสริม และบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เกษตรกร 9 จังหวัดภาคเหนือได้รับการส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยหมัก 26,842 ไร่

ระยะเวลาโครงการ

ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณโครงการ

จำนวน 17,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566		ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ร้อยละ	
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกและผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ไร่	26,842	4.61	
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	2,000	0.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	17,000	2.78	

## โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร [6.2]

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกร จำนวน 17,640 ราย

ระยะเวลาโครงการ

ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณโครงการ

จำนวน 9,719,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล ( 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 )	ร้อยละ	
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม	ราย	2,430	150	6.17	
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่	ราย	15,060	1,200	7.97	
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.)	ราย	150	0	0.00	ดำเนินการไตรมาสที่ 2
สัทธิทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	แห่ง	64	1	1.56	
จัดจรรยาบรรณรณรงค์การเผาในท้องถิ่น	แห่ง	5	0	0.00	เตรียมการคัดเลือกพื้นที่จัดงาน
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	ราย	10,110	0	0.00	ดำเนินการไตรมาสที่ 3-4
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	9.7196	1.6571	17.05	



## โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน [6.3]

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ รมรณงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
  2. เพื่อลดพื้นที่เผาใหม่ และจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  3. เพื่อบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา 1,000 ราย

ระยะเวลาโครงการ

ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณโครงการ

จำนวน 7,094,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566		คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล ( 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 )	
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายครัวเรือน (อบรมเกษตรกรรายเดิม)	ราย	1,000	0	ยังไม่ผลการดำเนินงาน เนื่องจาก อบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร จึงจะนับเป็นผลงาน - อบรมหลักสูตรแนวทางการเฝ้าระวังการเผาใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 295 ราย - อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 45 ราย
พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา	ไร่	10,000	2,650	
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	7.0942	1.1545	
			26.50	
			16.27	



ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ ๐ 2579 8232 โทรสาร ๐ 2579 5511

[www.eva.oae.go.th](http://www.eva.oae.go.th)

