



**แบบฟอร์มการติดตามโครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปพ.01)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ธันวาคม 2567**

สารบัญ

	หน้า	
นโยบายที่ 1	สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ	1
	1. โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2
นโยบายที่ 2	เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร	3
	2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม (ส.ป.ก.)	4
	2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส.)	7
	2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พต.)	9
	2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (วก.)	10
	2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตส.)	11
	2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ปศ.)	12
	2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กป.)	13
	2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสก.)	14
	2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ส.ป.ก.)	15
	2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (มม.)	17
นโยบายที่ 3	บริหารจัดการน้ำ	18
	3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.)	19
	3.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน (ขป.)	20
	3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	21
	3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	22
	3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	23
	3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พต.)	24
	3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พต.)	25
	3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พต.)	26

	หน้า
นโยบายที่ 4	
ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	27
4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว) (กข.)	28
4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กสก.)	30
4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (วก.)	32
4.4 โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม (มม.)	34
(1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	34
(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่	36
(3) โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	37
(4) โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ	39
(5) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม	40
(6) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	41
(7) โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ	43
(8) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม	44
(9) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	45
4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน (ปศ.)	47
4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กป.)	48
4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)	49
4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (มม.)	50
(1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์	50
(2) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)	52
4.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กป.)	53
(1) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์	53
(2) กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	54
(3) กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	55
(4) กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	56

	หน้า
4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (ตส.)	57
4.11 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ (ปศ.)	58
4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากาผลิตชีวอินทรีย์ (กข.)	60
4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก.)	62
4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (พต.)	64
4.15 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (กข.)	66
4.16 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (วก.)	69
4.17 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กป.)	71
4.18 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ปศ.)	73
4.19 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกข.)	75
4.20 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส.ป.ก.)	77
4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กสส.)	79
4.22 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกข.)	81
4.23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ (กสท.)	83
4.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (กนท. สป.กษ.)	84
4.25 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (กสส.)	85
4.26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (วก.)	87
4.27 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ส.ป.ก.)	88
4.28 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร (กสส.)	90
4.29 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หมอนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.)	92
4.30 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข.)	93
4.31 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	95
4.32 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (กป.)	97
4.33 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (วก.)	99
4.34 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	101

	หน้า
4.35 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (ปศ.)	103
4.36 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตส.)	105
4.37 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (มม.)	106
4.38 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (กข.)	109
4.39 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.)	110
นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง	112
5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.)	113
5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.)	115
5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (กสก.)	117
5.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มม.)	118
5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มกอช.)	120
5.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	121
5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.)	123
5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตส.)	124
5.9 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.)	125
5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)	126
5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)	127
5.12 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสส.)	128
5.13 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พด.)	131
5.14 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วก.)	132
5.15 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กยท.)	133

	หน้า
นโยบายที่ 6	
จัดการทรัพยากรทางการเกษตร	135
6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.)	136
6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กข.)	138
6.3 โครงการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (วก.)	139
6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (พด.)	140
6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (พด.)	141
6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (มม.)	142
6.7 โครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (กสก.)	143
6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ตส.)	144
6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (ปศ.)	145
6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.)	146
6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พด.)	147
6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (พด.)	149
6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	150
6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.)	151
นโยบายที่ 7	
รับมือกับภัยธรรมชาติ	152
7. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ชป.)	153
นโยบายที่ 8	
สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน	154
8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (ปศ.)	155
8.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย (กป.)	157
8.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	158

	หน้า	
นโยบายที่ 9	อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	160
9.1	โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.)	161
9.2	โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.)	162
9.3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.)	164
9.4	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร (โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล) (สศก.)	168
9.5	โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.)	170
9.6	ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)	171
9.7	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.)	172
9.8	โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.)	173
9.9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กสส.)	174
9.10	โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)	176
9.11	โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร (กสส.)	177
9.12	โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.)	179
9.13	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (วก.)	181
9.14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)	185
นโยบายที่ 10	โครงการสำคัญอื่น ๆ	187
10.1	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กข.)	188
10.2	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (กป.)	189
10.3	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ปศ.)	190
10.4	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (มม.)	191
10.5	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ตส.)	192
10.6	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (สศก.)	193

นโยบายที่ 1

สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

1. โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจุดให้บริการ/รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ในทุกอำเภอของประเทศไทย
 เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี	ศูนย์	1,937				*ระบุรายละเอียดประเภทของเรื่องที่ได้รับบริการ*
1) ระดับกรม	ศูนย์	21				
2) ระดับจังหวัด	ศูนย์	533				
3) ระดับอำเภอ	ศูนย์	1,383				
2. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช						
1) จำนวนเรื่องที่ให้บริการ	เรื่อง	-				
1.1) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	-				
1.2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	-				
2) ร้อยละของเรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	50				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นายณัฐพนธ์ นุ่มคุ้ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 06 1356 3515

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. : นายวงศธร สุวรรณมณี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 3580 2542

นางสาวชฎาธาร สุขเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ E-mail: rdccc858

นโยบายที่ 2

เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
4. เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้ในเขตปฏิรูปที่ดิน
5. เพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งทางปกครอง
6. เพื่อให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร
7. เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

การให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 180,000 ราย การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK (54 จังหวัด) จำนวน 350,000 ไร่ สํารวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 จังหวัด) จำนวน 47 แห่ง ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,066,643 แปลง การดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน 15 เรื่อง พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง จำนวน 300 ไร่ การตรวจสอบที่ดิน จำนวน 1,400,000 ไร่ และการจัดที่ดิน จำนวน 37,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

เงินในงบประมาณ (พ.ร.บ.) จำนวน 229,642,700 / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน 122,715,022 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	บาท	21,668,800				
1.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	21,668,800	-	-	-	
1.2 เกษตรกร/ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน และการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	ราย	180,000	-	-	-	
1.3 การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ตำบล	400	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	บาท	23,736,670				
2.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	5,424,800	-	-	-	
2.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก	บาท	18,311,870	-	-	-	
2.3 แผนที่รูปแปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่าย	ไร่	350,000	-	-	-	
3. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน	บาท	19,103,537				
3.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	6,930,400	-	-	-	
3.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก	บาท	12,173,137	-	-	-	
3.2 มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน	แห่ง	47	-	-	-	
4. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	บาท	163,303,800				
4.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	163,303,800	-	-	-	
4.2 จำนวนแปลงที่ยื่นขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร	แปลง	1,066,643	-	-	-	
4.3 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร	ฉบับ	746,650	-	-	-	
4.4 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร	ราย	-	-	-	-	
	ไร่	-	-	-	-	
5. กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูป	บาท	310,950				
5.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	126,500	-	-	-	
5.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก	บาท	184,450	-	-	-	
งบประมาณ)						
5.3 เรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	เรื่อง	15	-	-	-	
6. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	บาท	37,151,565				
6.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	10,790,300	-	-	-	
6.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก	บาท	26,361,265	-	-	-	
6.3 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	1,400,000	-	-	-	
7. กิจกรรมจัดที่ดิน	บาท	87,082,400				
7.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	21,398,100	-	-	-	
7.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เบิกจ่าย (เงินนอก	บาท	65,684,300	-	-	-	
7.3 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินให้	ไร่	240,000	-	-	-	
7.4 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	37,000	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
8. ผลลัพธ์						
8.1 กิจกรรมจัดที่ดิน						
- เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	-	-	-	
8.2 กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร						
- ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)	ร้อยละ	70	-	-	-	
8.3 กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน						
- เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ	ร้อยละ	95	-	-	-	
8.4 กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน						
- ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	-	-	-	
8.5 กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน						
- พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง	ไร่	300	-	-	-	
9. งบประมาณรวม	บาท	352,357,722				
9.1 เงินงบประมาณรวมที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ)	บาท	229,642,700	-	-	-	
9.2 เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	บาท	122,715,022	-	-	-	

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน - ส.ป.ก. E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ชื่อ - สกุล นายศาสตรศิลป์ รสสุคนธ์สกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 099-351-5153

กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

ชื่อ - สกุล นายสุทธิจักร ทรัพย์ดิลก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 092-374-4747

กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK

ชื่อ - สกุล นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 090-028-0042

กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

ชื่อ - สกุล นางสาวอิสริยาภรณ์ บุรณ์โกศา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 089-771-0661

กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

ชื่อ - สกุล นางสาวกานจนะภัสร์ พรหมศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 096-419-4478

กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน

ชื่อ - สกุล นางสาววรางคณา เรือนทิพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 094-676-2224

กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน

ชื่อ - สกุล นางสาวอิสริยาภรณ์ บุรณ์โกศา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 089-771-0661

กิจกรรมจัดที่ดิน

ผู้รับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวจิราภา ปุระชะตา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail : infraeva2@gmail.com

**2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2567**

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามความต้องการของตลาด และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

เป้าหมายของโครงการ

1. เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวม 122 พื้นที่ ประกอบด้วย
 - 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 พื้นที่ (เป้าหมายใหม่)
 - 1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 42 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2567)
 - 1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2566)
2. พื้นที่เป้าหมายบูรณาการ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พื้นที่เป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และรายชื่อราษฎร จำนวนทั้งสิ้น 325 พื้นที่ 69 จังหวัด
3. เป้าหมายเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ได้รับการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จำนวน 4,550 ราย จำนวน 67 สถาบัน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 5.7350 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย. 67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ที่เหมาะสมกับพื้นที่	จังหวัด	26	-	-	-	<p>▶ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1105/9590 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,735,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติสรรเงินงบประมาณ งวดที่ 1 จำนวน 4,301,600 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)</p> <p>▶ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ให้จังหวัดเป้าหมายทราบ</p>
	พื้นที่	45	-	-	-	
	ราย	800	-	-	-	
2. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	จังหวัด	27	-	-	-	
	พื้นที่	42	-	-	-	
	ราย	2,000	-	-	-	
3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต	จังหวัด	18	-	-	-	
	พื้นที่	35	-	-	-	
	ราย	1,750	-	-	-	
4. กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	จังหวัด	69	-	-	-	
	พื้นที่	325	-	-	-	
5. ผลลัพธ์						
5.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	5.7350	-	-	-	

ผู้รวบรวมรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์: นางสาวณิรัตน์ อรรถเศรษฐัง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ โทร. 0 2628 5546 E-mail: anu3report@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช. ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 720 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 3.8754 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: การอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ						
1.1 พื้นที่ คทช. ที่มีการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	พื้นที่	34				
1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ	ราย	720				
1.3 จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช	ไร่	116				
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรต้นแบบมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.8754				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๕๔๓๗ โทรสาร ๐๒ ๕๗๙ ๔๑๓๑ E-mail plan๖๔do@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๕๕ โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๕๕ E-mail: infraeval๒@gmail.com

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทข.)

ข้อมูลเดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามศักยภาพพื้นที่
 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทข.) ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 600 ราย
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 1.5216 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	21				
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600				
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	420				
4. ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชี	ร้อยละ	22.00				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.5216				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ จำนวน 1,200 ราย 53 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 8.0621 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์						
1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	1,200				
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,200				
1.3 พื้นที่ดำเนินโครงการ	จังหวัด	53				
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.0621				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ 1. น.ส.กฤษณา วิเชียรปัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กองแผนงาน) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2244 E-mail : Planning_mtr@dld.go.th

2. นายชูศักดิ์ ทองแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3315

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเพิ่มทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,400 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 3,997,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง						
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ราย	1,400				
1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	1,400				
2. ผลลัพธ์						
2.1 ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	3,997,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรมประมง) นางสาวพิมพ์วิมลย์ แซงใสแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ โทร./โทรสาร 0-2562-0600-15 ต่อ 17416 E-mail dof.spkk@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้รับสิทธิการทำกินและการเช่าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน
3. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน จำนวน 2,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 3,110,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พฤศจิกายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000				
2. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ราย	2,000				
3. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ปี 2568)	ราย	10				
4. พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2567)	ราย	8				
5. พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2566)	ราย	38				
6. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร	ร้อยละ	60				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	3,110,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กพวศ. นายเอกลักษณ์ ระกา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3797 E-mail : highland_doe@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail : uratsaya.kaew@gmail.com

2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้มีภาวะผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6. เพื่อบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 19 พื้นที่ (แปลงของเกษตรกรและแปลงรวม) 13 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

งบประมาณโครงการปี 2568

งบ พ.ร.บ. ฯ จำนวน 7,702,100 บาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 20,933,900 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: บริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	บาท	20,187,200				
- งบ พ.ร.บ. ฯ	บาท	7,183,000.00				
- งบ กองทุนฯ	บาท	13,004,200.00				
1.1 ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	19				
2. กิจกรรม: ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	บาท	8,448,800.00				
- งบ พ.ร.บ. ฯ	บาท	519,100.00				
- งบ กองทุนฯ	บาท	7,929,700.00				
2.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	ราย	600				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
3. ผลลัพธ์						
3.1 เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60				
3.2 พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ	80				
3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือน เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	28,636,000.00				
- งบ พ.ร.บ.๓	บาท	7,702,100.00				
- งบ กองทุน๓	บาท	20,933,900.00				

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม: นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 065-574-2072 E-mail: alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบด้านการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังเหลือที่มีความยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ สปก. 2. เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และ คทช. 3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ คทช.
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร 70 ราย พื้นที่ 2 จังหวัด (จังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่)
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 2,400,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม						
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	70				
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี้ยงให้แก่เกษตรกร	ราย	70				
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรหม่อนไหมเพิ่มขึ้นจำนวน	ราย	70				
2.2 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,400,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพิมพ์ผกา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

นโยบายที่ 3

บริหารจัดการน้ำ

3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน /ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 21,203.3308 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	แห่ง	108				
2. กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน	แห่ง	10				
3. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	แห่ง	277				
4. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	แห่ง	60				
5. ผลลัพธ์						
5.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	163,583				
5.2 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	82.20				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	21,203.3308				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร . /โทรสาร 0 2243 6928 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพิมพ์ภา พิมพ์สารี ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.2 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานจากคลองส่งน้ำชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว สูญเสียน้ำน้อยลง และเกษตรกรได้น้ำตามปริมาณ และช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมเวลาในการส่งน้ำได้ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกร และปัญหาการใช้น้ำที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำ หรือท่อน้ำพร้อมมีทางล่ำเลี้ยงผลผลิตสู่เกษตรกร

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 1,335.0000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน ณ	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ						
1.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	รายการ	129				
2. การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์						
2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร	ราย	2,040				
3. ผลลัพธ์						
3.1 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	98,484				
3.2 คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	8,389				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1,335.0000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปณณช ชวลิต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทร. 09 6356 1495 E-mail : tuk1441@gmail.com

ผู้รับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวจิราภา ปุระชะตา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด 2 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 32,771,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ						
1.1 ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองค้ำมะไก่ (พื้นที่ดำเนินการ จ.สุโขทัย)	แห่ง	1	-	-	-	
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (พื้นที่ดำเนินการ จ.กระบี่)						
1.2.1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	1	-	-	-	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	760	-	-	-	
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	270,000	-	-	-	
2.3 เกษตรกรได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	50	-	-	-	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	32,771,500	-	-	-	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุนิสา สุขโกชนัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 084-459-6345 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก. นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: sringam.ae.ice@gmail.com

3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 7 จังหวัด 10 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 15,136,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน						
1.1 งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	แห่ง	10				
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	1,329				
2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	504,770				
2.3 คริวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	คริวเรือน	111				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	15,136,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุนิสา สุขโกชนัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 084-459-6345 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: sringam.ae.ice@gmail.com

3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 2. เพื่อสร้างต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายดิน ช่วยดักเก็บตะกอนและเศษซากพืชให้อยู่กับพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ต้นเงินช้ำลง 3. เพื่อเพิ่มรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 28 จังหวัด มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 135 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 9,136,300 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน						
1.1 จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	135	-	-	-	
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	9,450	-	-	-	
2.2 มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า	ลบ.ม.	54,760	-	-	-	
2.3 คริวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	คริวเรือน	540	-	-	-	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	9,136,300	-	-	-	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 090-0028-0042 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail: sringam.ae.ice@gmail.com

3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานโดยการขุดสระน้ำในไร่นา
 2. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้โดยใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา

เป้าหมายของโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 23,000 บ่อ

ระยะเวลาของโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 426,995,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน						
1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	23,000				
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน ไม่น้อยกว่า	ไร่	46,000				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	426,995,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวณะ เชาวเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ltd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสำรวจ ออกแบบ ติดตามสถานะ และปรับปรุงซ่อมแซมงานแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ให้สามารถส่งมอบงานให้ อปท. ได้
เป้าหมายของโครงการ	งานแหล่งน้ำขนาดเล็กภายใต้ โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่กรมพัฒนาที่ดินก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2524 - 2551 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ อปท. จำนวน 23 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 73,830,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	23				
2. กิจกรรม: การซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 การสำรวจออกแบบ (เพื่อก่อสร้างในปี 69) 2.2 การซ่อมแซมแหล่งน้ำ	แห่ง	200				ตรวจสอบแก้ไขเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
	แห่ง	60				
3. ผลลัพธ์ 3.1 แหล่งน้ำที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงและส่งมอบให้ อปท. สามารถใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	100				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	73,830,800				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวนะ เชาวเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เขตรน้ำฝน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่เขตรน้ำฝนด้วยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน และบริหารจัดการทรัพยากรดิน และน้ำถูกต้องตามหลักวิชาการ
เป้าหมายของโครงการ	เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่เขตรน้ำฝน 500 ล้าน ลบ.ม. ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่รับประโยชน์ 1,500,000 ไร่ ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่เขตรน้ำฝนที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก ได้รับการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 284,520,900 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: อนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ เพื่อความมั่นคงภาคการเกษตร พื้นที่เขตรน้ำฝน						
1.1 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เขตรน้ำฝน	แห่ง	8				
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มี ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและ สังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	284,520,900				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวณะ เขาว์เลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

นโยบายที่ 4

ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความบริสุทธิ์ คงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอด 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวพื้นเมืองหรือข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีมาตรฐานไทยหรือสากลและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	1. ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น 1,300 ไร่ 2. ยกกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 3 ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 10,470,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.กิจกรรม						
1.1 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น	ไร่	1,300				
1.1.1 รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่น และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ข้าว	ไร่ พันธุ์	1,300 10				
1.1.2 จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง	แปลง	21				
1.1.3 ฝึกอบรมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์	ราย	2,100				
1.1.4 บริหารงานพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	งาน	1				
1.2 การยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	ผลิตภัณฑ์	3				
1.2.1 ยกกระดับข้าวพื้นเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรือ อินทรีย์	กลุ่ม	35				
1.2.2 ยกกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	ราย	80				
1.2.3 ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	3				
1.2.4 บูรณาการด้านการท่องเที่ยว	แหล่ง	2				
1.2.5 พัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์	งาน	1				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอัตลักษณ์	ไร่	1,300				
2.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	10,470,000				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. : นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร . 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข้อมูล เดือน

- หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมส่งเสริมการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแข่งขันทางการตลาดได้
 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI
 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านเกษตรเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 4. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตร
- เป้าหมายของโครงการ**
1. เกษตรกร 1,560 ราย
 2. องค์กรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 จุด
 3. เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 70 ราย
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
- งบประมาณโครงการปี 2568** จำนวน 36,897,500 บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568**

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น						
1.1 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มได้	ราย	1,560				
1.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	10				
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์						
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบั้งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ ร้อยละ 80	ราย	70				
2.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล)	ร้อยละ	10				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่						
3.1 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นที่	จุด	6				
3.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นที่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	70				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	36,897,500				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก):

1.นางชไมพร เพียรพานิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-579-3817

2. นางสาวนันทมาศ ทองปลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย โทร. 0 2579 3015

3. นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร โทร 0 29405 6038 E-mail: doaepoompunya@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ 2. เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 7,785,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พฤศจิกายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพื้นถิ่น	กลุ่ม	17	N/A			- เป้าหมายตาม พรบ. งบประมาณ 15 กลุ่ม จัดทำแผนดำเนินงาน 17 กลุ่ม
	ราย	740	N/A			- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)						
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI เพื่อการส่งออก	กลุ่ม/ราย	3/150	N/A			
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มเขียวหวานสีทองคุณภาพ	กลุ่ม/ราย	1/30	N/A			
1.3 การเพิ่มศักยภาพการผลิต“กล้วยไข่กำแพงเพชร” ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	กลุ่ม/ราย	1/40	N/A			
1.4 การยกระดับคุณภาพการผลิตส้มโอนครชัยศรีเพื่อการส่งออก	กลุ่ม/ราย	1/30	N/A			
1.5 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะขวิด/มะปรางนครนายก (GI)	กลุ่ม/ราย	1/30	N/A			
1.6 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง)	กลุ่ม/ราย	1/60	N/A			

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พฤศจิกายน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น						
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนหอมทองเฉพาะพื้นที่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม/ราย	2/160	N/A			
2.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ค่อมลำเจียก รองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม/ราย	1/30	N/A			
2.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะแม่แดง จ.เชียงใหม่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม/ราย	1/30	N/A			
2.4 การผลิตกระท้อนคลองน้อยคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการขึ้นทะเบียน GI	กลุ่ม/ราย	1/30	N/A			
2.5 การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้านเชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	กลุ่ม/ราย	3/90	N/A			
3. การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์						
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอัตลักษณ์พื้นถิ่น (กาแฟสีน้ำตาล)	กลุ่ม/ราย	1/60	N/A			
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	7,785,600	N/A			

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (1) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกร ให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าหม่อนไหมอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เป้าหมายของโครงการ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหม 1,100 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 3,651,100 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ใหม่อุตสาหกรรม						
1.1 ฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหม่อุตสาหกรรมให้ได้ คุณภาพสูง	ราย	170				
1.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมการจัดการสวนหม่อนตามหลักวิชาการ	ราย	50				
1.3 ฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกพืชอายุสั้นในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต	ราย	50				
1.4 ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม	ราย	70				
1.5 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการตลาดใหม่ อุตสาหกรรม	ราย	70				
1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลักสูตร	ราย	170				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม						
2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมหัตถกรรม	ราย	290				
2.2 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อนใบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ มกษ.	ราย	160				
2.3 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทย สาวมือ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000-2565 และ มกษ.5900-2565	ราย	180				
2.4 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทย พื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs)	ราย	60				
2.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/ หลักสูตร ที่ 2.1 ,2.3, 2.4	ราย	530				
3. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	3,651,100				

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นายเพชร อุ่นทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์ 02-558-7900 ต่อ 7430 E-mail : Silkgroup@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทิมา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (2) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบการอาชีพหม่อนไหม 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอด การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หม่อนไหมในพื้นที่ 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
เป้าหมายของโครงการ	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 665 ราย 2. รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 7,598,900 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน						
1. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12	ราย	60				
2. การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่						
2.1 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกร	ราย	665				
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	590				
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	ราย	665				
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80				
5. รายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	7,598,900				

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsdgs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (3) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เป้าหมายของโครงการ สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่า (ผลิตภัณฑ์) ได้ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 2,270,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. การประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน - การเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต)	ชุดข้อมูล	1				
2. การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาดของโรคราสนิม	ราย	2				
3. สร้างการรับรู้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม่อนไหม)	ราย	80				
4. ขยายผลพันธุ์ไหมแพรว 72 เพื่อการผลิตผ้าไหมไทย	ผลิตภัณฑ์	1				
5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
5.1 การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่	เทคโนโลยี	1				
5.2 ขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ (แพะขุน และจิ้งหรีด)	ครั้ง	2				
5.3 การป้องกันโรคแบคทีเรียในหม่อนไหม: การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคไหม้	เทคโนโลยี	2				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
6. เทคโนโลยีการพัฒนาผ้าและเส้นไหมด้วยกราฟีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ - ผลิตภัณฑ์ไหมที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้าไหม	ผลิตภัณฑ์	1				
7. ขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้าน - องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปปฏิบัติได้	องค์ความรู้/ เทคโนโลยี	1				
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,270,000				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุธิรา พลเจริญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โทร. โทร. 085 6888 521 E-mail suthira19@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมมภา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร ฤกษ์ลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (4) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ 2. เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไหมตามนโยบาย Thailand 4.0
เป้าหมายของโครงการ	1. เพื่อการขยายผลโรงเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะต้นแบบไปยังศูนย์หม่อนไหมฯ 2. ผลผลิตของพันธุ์ไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 2,797,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ - ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะอย่างน้อย	แห่ง	1				
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล	ครั้ง	1				
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	11				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,797,600				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุธิดา พลเจริญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โทร. โทร. 085 6888 521 E-mail suthira19@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (5) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและพัฒนาตลาดขายอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 520 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 3,200,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน	ครั้ง	1				
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน						
2.1 อบรม หลักสูตรการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ/สีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8204-2561 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม	ราย	480				
2.2 อบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาตลาดขายผ้าไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	30				
2.3 อบรม หลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น	ราย	10				
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม	กลุ่ม	20				
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	3,200,000				

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นางสาวนาฏยา ประชุมรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-558-7924 ต่อ 7410 E-mail: osdt_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทิมา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถลถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (6) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน))

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมหม่อนไหม

1. เพื่อให้บริการตรวจสอบและติดตามการผลิตผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) ของผู้ที่ได้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ไปรับรองแล้ว
2. เพื่อให้บริการตรวจสอบและติดตามร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้รับมาตรฐานของผู้ที่ได้ยื่นขอการรับรองและผู้ที่ได้ไปรับรองแล้ว
3. เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยใหม่ (ตรานกยูงพระราชทาน) ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยใหม่ (ตรานกยูงพระราชทาน)

เป้าหมายของโครงการ

1. ให้บริการตรวจประเมินผ้าไหมไทยตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับได้ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 240,000 เมตร
2. ให้บริการตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานจำนวน 21 ร้าน
3. การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ
4. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จำนวน 1 รุ่น (170 คน)

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 41,171,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) - การตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	240,000				
2. การเผยแพร่สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) - การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ	ประเทศ	2				
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินผ้าไหม	ราย	170				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
4. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) - จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop)	ร้าน	21				
5. อัตราการขายตัวของมูลค่าผ้าไหมที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	9.53				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	41,171,400				

ผู้รับผิดชอบโครงการของกองตรวจสอบฯ : นางสาวมณิธา ศรีจักรโคตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 0 2558 7924 ต่อ 7840 โทรสาร E-mail: dss_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมภา สุภชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (7) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมหม่อนไหม

1. เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อน และไหมของเกษตรกร และแรงงานคืนถิ่น
2. เพื่อเพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพ่อ-แม่พันธุ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีทักษะและความชำนาญระดับสูงในการเลี้ยงไหม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ม่อนพันธุ์ดี แบบบูรณาการด้วยระบบการผลิต Seed Production Area สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

ผลิตไหมพันธุ์ดี 2,100 แผ่น

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 1,145,800 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
1. การผลิตไหมพันธุ์ดี	แผ่น	2,100				
2. ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	1,145,800				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวทิพรณี เสนะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทร. 025587948 โทรสาร E-mail osrd_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (8) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหมหม่อน และไข่ไหมฮีรีที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพดี และปราศจากโรค ไว้บริการแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของกรมหม่อนไหม 3. เพื่อกระจายพันธุ์หม่อน ไข่ไหมหม่อน และไข่ไหมฮีรี ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์ 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้รับพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่มีคุณภาพ ตามความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือผลิตเป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาหรือแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป ผู้รับบริการ จำนวน 12,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 118,037,900 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
1. การผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมฮีรี ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด						
1.1 กิ่งชำหม่อน	ต้น	2,250,000				
1.2 หม่อนชำถุง	ต้น	250,000				
1.3 ไข่ไหมพันธุ์ดี	แผ่น	110,000				
1.4 ไข่ไหมฮีรี	ถุง/ซอง	1,100				
2. การแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไข่ไหม ไข่ไหมฮีรี และตามระเบียบกรมหม่อนไหม						
2.1 จำนวนผู้รับบริการ	ราย	12,000				
3. จำนวนรังไหมไทยที่ผลิตจากไข่ไหมพันธุ์ดีไม่น้อยกว่า	ต้น	1,000				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	118,037,900				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวทิพรณี เสนะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทร. 025587948 โทรสาร E-mail osrd_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมนภา สุภชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายปัทม เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.4 (9) โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
(โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 3. เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 10 แห่ง 2. มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย/ปี
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 600,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
1. การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม						
1.1 การประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	5				
1.2 จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการเอกสารองค์ความรู้ ไปสเตอร์ ป้ายและสื่ออื่นๆ	แห่ง	7				
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร						
2.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม" หลักสูตร 2 วัน 1 รุ่น	ราย	10				
3. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม						
- จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	4				
- เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	1				
- อบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก (เวิร์กชอป) หลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ" หลักสูตร 1 วัน 1 รุ่น	ราย	20				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	10				
5. จำนวนนักท่องเที่ยวรวม	ราย	5,000				
6. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	ร้อยละ	10				
7. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเข้าชมมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	80				
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	600,000				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิชชุดา ยิงนคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 086-4292616 ต่อ 7310

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสู่สินค้าชุมชน OTOP และสร้างความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP
เป้าหมายของโครงการ	77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 5,403,300 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	54				ปรับให้ตรงกับ ขาวคาดแดง
2. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	4				
3. จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9				
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ร้อยละ	5				
5. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	5,403,300				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : 1. น.ส.กฤษณา วิเชียรปัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กองแผนงาน) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

2. นายพอลเจตน์ พรหมสิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์น้ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่ ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การสร้างสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) สามารถสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเพิ่มช่องทาง

เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด (ปลาตะกรับ, ลูกอ๊อด)

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 1,683,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปลาตะกรับ, ลูกอ๊อด)	ชนิด	2				
1.1 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยงและการอนุบาล	ชนิด	2				
1.2 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ปลาตะกรับ)	ราย	15				
1.3 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและติดตามผล (ลูกอ๊อด)	ราย	30				
1.4 การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ครั้ง	2				
1.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ	แห่ง	1				
2. ผลลัพธ์						
- เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	1,683,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิศม์สวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาววีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาลอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
 เป้าหมายของโครงการ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 3 แห่ง
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 3,253,300 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน เกษตรอินทรีย์	ราย	70				
2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์	แห่ง	3				
3. กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	แห่ง	17				
4. ผลลัพธ์ - การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ไร่	300				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	3,253,300				

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 โทรสาร - E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.8 (1) โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (มม.)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรรายใหม่สามารถผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์และเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 1,838,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเกษตรกรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง	1				
2. กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์	ราย	50				
3. กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า) เพื่อยกระดับศักยภาพ	ราย	51				
4. ส่งเสริมและติดตาม ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	12				
5. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร	ราย	51				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
6. ผลลัพธ์ - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมฯ ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.8386				

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นางสาวพิมพ์รพี ว่างไว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02 5587900 ต่อ 7420 E-mail: Protect.sdt@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมภา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.8 (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน
กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) (มม.)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างจุดบริหารจัดการจัดทำต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ และเพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน 2. เพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน GAP ฟาร์มไหมอีรี และไหมอินทรีย์ แก่เกษตรกร 3. เพื่อสร้างจุดผลิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน GAP
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีจุดผลิตต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และให้บริการตรวจสอบรับรองแปลง GAP และอินทรีย์ 2. ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือแก่เกษตรกร และให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหม 3. มีจุดผลิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 4,411,700 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน	แปลง	600				
2. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม	ต้น	12				
3. ผลลัพธ์						
- สามารถให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	4,411,700				

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กป.)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถผลิตสัตว์น้ำตาม
เป้าหมายของโครงการ	สร้างเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 400 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 5,025,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ *	ราย	400				
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	3				
3. พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์	แห่ง	1				
4. ตรวจสอบเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง	ราย	418				
4. ผลลัพธ์						
- พื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	5,025,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสาธา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail: planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (กป.)
 ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
 เป้าหมายของโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 2,150,000 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	ผลิตภัณฑ์	2				
1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง - ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เชิงพาณิชย์สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แห่ง	1				
1.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง - อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล	ราย	20				
1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด - ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความ เหมาะสม	ราย	30				
2. ผลลัพธ์ - เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมแปรรูปสาหร่ายทะเลมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,150,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ ทิศจีสมวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง (กป.)
 ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 70 ราย
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 2,206,400 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	ราย	70				
1.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	210,000				
1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกรต้นแบบ	ราย	70				
2. ผลลัพธ์						
- มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,206,400				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิศม์สวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail: planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลงอ้าง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.9 (4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง (กป.)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ยาและสารเคมี
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์และการผลิตอาหารจากวัสดุเศษเหลือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 2,040,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	ราย	20				
1.1 สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร	กิโลกรัม	200				
1.2 จัดทำฟาร์มต้นแบบการใช้ fish silage และ fish hydrolysate จากเศษปลา	ฟาร์มต้นแบบ	2				
1.3 พัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ	สูตรอาหาร	2				
1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต fish silage/ fish hydrolysate จากเศษเหลือ ให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง*	ราย	20				
2. ผลลัพธ์						
- ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง	ร้อยละ	2				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,040,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)
ข้อมูลเดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) จำนวน 600 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 0.5565 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	33				
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	600				
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	422				
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00				
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.5565				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ดุลยอำนาจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.11 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ (ปศ.)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน 2. เพื่อขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้การรับรองระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
เป้าหมายของโครงการ	จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 40 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 7,361,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปุ๋ยอินทรีย์						
1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ราย	700				
ฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์						
1.2 ฝึกรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์	ราย	90				
1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจำปี	เขต	9				
1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (DLD Organic Thailand) (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	40				
1.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)	ราย	100				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.6 พัฒนาตลาดสีเขียว	แห่ง	10				
1.7 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	แห่ง	44				
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์	แห่ง	3				
3. กิจกรรมศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร	แห่ง	30				
4. กิจกรรมรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์						
4.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	60				
4.2 จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200				
5. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์						
5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่ม	6				
5.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	30				
6. ผลลัพธ์						
- สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.3615				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : นายอรพรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และมาตรฐานต่างประเทศ
 เป้าหมายของโครงการ พื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 33,975,000 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.กิจกรรม						
1.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	10,000				
1.1.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ (เมล็ดพันธุ์/ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์)	กลุ่ม	77				
1.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ	ราย	150				
1.2 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์						
1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่)	กลุ่ม	900				
1.2.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ตรวจประเมิน)	ไร่	112,500				
1.2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่)	กลุ่ม	30				
1.2.4 ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ	กลุ่ม	25				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์						
1.3.1 พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์	แห่ง	3				
2. ผลลัพธ์						
2.1 จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	10,000				
2.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง (ข้าวอินทรีย์) (เฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	33,975,000				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก.)

ข้อมูล เดือน

- หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กณผ. ศปผ. และ สศท. 1-12)
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
 2. เพื่อติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
 3. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายสินค้าระดับพื้นที่
- เป้าหมายของโครงการ**
1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาพรวมของประเทศ 2 เรื่อง (6 เดือน และ 1 ปี)
 2. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ 3 เรื่อง
 3. แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายสินค้า (ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง) ระดับพื้นที่ 1 เรื่อง
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
- งบประมาณโครงการปี 2568** จำนวน 2,876,600 บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568**

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570	เรื่อง	4				
1.1 กิจกรรมการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	เรื่อง	2				
1.2 กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ	เรื่อง	1				
1.3 กิจกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายสินค้าระดับพื้นที่	เรื่อง	1				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ร้อยละ	100				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,876,600				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสุภาพร ฮามพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร./โทรสาร 0 2579 0507 E-mail ProgEva.2022@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร./โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (พต.)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาให้ได้ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ 10,000 ไร่
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 24,172,000 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ไร่	10,000				- เพิ่มการรายงานตัวชี้วัด หน่วยนับเป็น กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว
1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	3,000				
1) การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	ไร่	3,000				
	กลุ่ม	300				
1.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	ไร่	7,000				
1) กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2	ไร่	4,000				
	กลุ่ม	400				
2) กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3	ไร่	3,000				
	กลุ่ม	300				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์ 2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถผ่านการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	ร้อยละ	20				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	24,172,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวอังคิภา นาคคง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ltd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายธรรมจรรย์ ตูลยธำรง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. /โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

4.15 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ 1. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิต GAP Seed ข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว

2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q

3. ป้องกันและปราบปรามพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธัญพืชเมืองหนาวเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ปลูกข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน 300,000 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 153,804,300 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	ไร่	300,000				
1.1.1 พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรอง คงอายุการรับรองและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ						
(1) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	กลุ่ม	300				
(2) ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC)	งาน	1				
(3) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน	ราย	120				
1.1.2 จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ	งาน	2				
1.1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ระบบการผลิตข้าว GAP (GAP Grain) โรงสีข้าว						
(1) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)						
- ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กลุ่ม	300				
- สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า	แห่ง	10				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ) ร้อยละ
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
(2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG)	กลุ่ม	750				
(3) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP Grain)	กลุ่ม	350				
- ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP	กลุ่ม	5				
- ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC	กลุ่ม	5				
(4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และสินค้าข้าว	แห่ง	10				
- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	แห่ง	10				
- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรอง	สินค้า	40				
เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้						
1.1.4 สำรองคุณภาพข้าวและเผื่อสำรองสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้า	งาน	1				
ข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ						
1.1.5 ประชาสัมพันธ์สร้างเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ	งาน	1				
1.1.6 จัดทำที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพื่อเป็นหน่วย	งาน	1				
รับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน						
1.1.7 ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบ	ระบบ	1				
อิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.)						
1.2 กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator)						
1.2.1 ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจ	แห่ง	500				
เมล็ดพันธุ์ข้าว						
1.2.2 ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS)	ระบบ	1				
1.3 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จาก	แห่ง	1				
ธัญพืชเมืองหนาว						
1.3.1 จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลังนาร่วมระบบ	อาคาร	1				
ข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าว						
รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพัฒนาขีด						
ความสามารถในการผลิต และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ						
ปลายน้ำอย่างครบวงจร						
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์	ไร่	300,000				
- พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ไร่	80,000				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
- พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP seed	ไร่	70,000				
- พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์	ไร่	150,000				
2.2 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	153,804,300				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.16 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการภายใต้กฎหมายหลัก 6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการตรวจสอบดูแล เฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรสชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงกว่าประเทศคู่แข่ง

3. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน และเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพจำหน่ายในท้องตลาด

4. เพื่อให้บริการจดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน

5. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรของประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน และโอกาสทางการค้าของประเทศไทยมีเพิ่มศักยภาพสูงในการแข่งขันกับตลาดโลก และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 226,479,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	ฉบับ/ราย	500,000/ 50,000				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. กิจกรรม การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน	ตัวอย่าง	150,000				
3. กิจกรรม จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/GAP Plus	แปลง	150,000				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP	โรงงาน	600				
4. กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ	ตู้/ชิปเมนต์	5,000				
5. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	2,000				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรองสามารถส่งออกได้โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	97				
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	226.4795				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร . 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก. : นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร . 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.17 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ให้เข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และปลอดภัยโรคสัตว์น้ำ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยทางอาหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

เป้าหมายของโครงการ สินค้าสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบใ้่าะวัง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 244,283,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน						
1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน	ราย	2,252				
1.2 ตรวจสอบประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	แห่ง	15,361				
1.3 ตรวจสอบประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ	แห่ง	1,644				
1.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง	ตัวอย่าง	16,364				
1.5 ใ้่าะวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่ง	ตัวอย่าง	24,092				
1.6 ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก	ครั้ง	105,955				
1.7 ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต	ฉบับ	614,774				
1.8 รักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO) เพื่อรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	รายการ	250				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์						
2.1 เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	1,020				
2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า	ครั้ง	2,992				
2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ตัวอย่าง	35,580				
2.4 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก	ตัวอย่าง	6,700				
2.5 พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ	แห่ง	41				
3. ผลลัพธ์ สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	244,283,100				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.18 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 2. จำนวนตัวอย่างได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 3. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 476,953,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์						ไม่สามารถรายงานได้ รายงานได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ
1.1 ตรวจสอบประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	แห่ง	52,985				
1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่	ตัวอย่าง	311,012				
1.3 ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง 1.4 ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP	แห่ง ร้อยละ 3				
2. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน						
2.1 กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม	โรงเรียน	8,325				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2.2 ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ครั้ง	4				กิจกรรมเดิม ปี 67
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	5				
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม)	ครั้ง	15				
2.5 การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ครั้ง	1				
2.6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน	กลุ่ม	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	476,953,600				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : นางสาว มณฑิยา แสงศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.19 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตร ให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้
 เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 65,493,300 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ						
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน บังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1				
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน						
2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่าย โอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3				
2.2 จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี ความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับการนำมามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ ในทางปฏิบัติหรือเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน	ราย	400				
3. การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ราย	500				
4. การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบ มาตรฐาน	ราย	300				
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและ รับรอง	ราย	550				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
6. การเชื่อมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า 6.1 การตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน	จังหวัด	65				
	แห่ง	225				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	65,493,300				

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.20 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 2. เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการจัดการผลผลิตสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า
เป้าหมายของโครงการ	1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,000 ราย 2. เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP 3. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	งบ พ.ร.บ.ฯ จำนวน 5,099,000 บาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3,064,360 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตาม เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	2,000				
1.1 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า	ราย	500				
1.2 เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	500				
1.3 เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP	ราย	1,500				
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐาน GAP	ร้อยละ	80				
2.2 พื้นที่เกษตรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	ไร่	4,000				
2.3 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	ร้อยละ	5				
2.4 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือน	ร้อยละ	10				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	8,163,360				
3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ	บาท	5,099,000				
3.2 งบกองทุนฯ	บาท	3,064,360				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวพันธุวิรุฬร์ พันธุ์อำไพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 061-824-0192 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : alro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2. สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ทุกนิคมสหกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น 3. เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 114 แห่ง ในพื้นที่ 51 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.3633 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) " และประเมินแปลงเบื้องต้น	ราย	1,100				
	แห่ง	55				
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและการตลาดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร"	ราย	1,180				
	แห่ง	59				
1.3 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร"	ครั้ง	1				
	ราย	60				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.4 ประสานงาน/จัดทำข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว	ครั้ง	1				
1.5 แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	แห่ง	114				
2. ผลลัพธ์						
2.1 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทำเกษตรปลอดภัย	ราย	2,200				
	แห่ง	114				
2.2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50				
2.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80				
2.4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมที่จะยื่นขอการรับรอง ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	50				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.3633				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.22 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 104,063,400 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 1.1 มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15				
2. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	400				
3. กิจกรรมการรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตาม 3.1 หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย-ขอบข่าย	24				
3.2 ห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100				
	แห่ง	86				
4. กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร 4.1 ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551	ร้อยละ	65				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
5. กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร						
5.1 จำนวนเท่าที่การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	10				
5.2 ความสำเร็จของการเจรจาตามเป้าหมายที่กำหนด (เปิดตลาด/แก้ไข ปัญหา/การมาตรฐาน/ข้อบท SPS Committee)	ร้อยละ	80				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	104,063,400				

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 02 579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

4.23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร 1,810 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 6,523,100 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ						
1.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	ราย	1,110				
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ						
2.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร	ราย	700				
3. ผลลัพธ์						
3.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตาม	ร้อยละ	15				
3.2 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตแมลงเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานตาม	ร้อยละ	15				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	6,523,100				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): 1. นางสาวนริศรา วายนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-561-3476

2. นางสุกัญญา ตู่แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร 0 2-579-0942

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

ข้อมูล เดือน ตุลาคม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกรให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น ๆ และมีวิธีการผลิตทำให้สมุนไพรได้สารสำคัญ
3. เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรและมีการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร
4. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ รวม 45 จังหวัด เกษตรกรรวมจำนวน 1,350 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 8.0000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือนตุลาคม	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ
1. กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)						
1.1 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	ราย	1,350	0	0	0	
1.2 กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร	กลุ่ม	45	0	0	0	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	70	0	0	0	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.0000	10,838.64	10,838.64	0.0226	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นายวุฒิชัย ส่องสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โทร. 0 2281 3095 ต่อ 214,222 โทรสาร 0 2281 8180 E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.25 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร 2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเกษตรกร และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพรได้
เป้าหมายของโครงการ	สถาบันเกษตรกร 73 แห่ง ในพื้นที่ 32 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 2.2123 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนา ธุรกิจพืชสมุนไพร	ครั้ง	1				
	ราย	80				
1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ/การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ	แห่ง	60				
	ราย	1,200				
1.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด/ การเชื่อมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร	แห่ง	13				
	ราย	260				
1.4 แนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	แห่ง	73				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การผลิตพืชสมุนไพร	แห่ง	73				
2.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย ผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3				
2.3 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ผู้ปลูกพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.2123				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

ข้อมูล เดือน

<p>หน่วยงานรับผิดชอบ วัตถุประสงค์โครงการ</p>	<p>กรมวิชาการเกษตร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี สมุนไพรท้องถิ่นพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพรสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและหรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม 3. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูก การเก็บเกี่ยวสมุนไพร และการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสู่มาตรฐานการผลิต GMP 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้ได้ GLP เพื่อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17024 ในการวิเคราะห์สารสำคัญของพืชสมุนไพร 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ได้แก่ พืชสกุลกัญชา (กัญชาและกัญชง) และพืชกระท่อม 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ สำหรับเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม และไข่ฝ้า
<p>เป้าหมายของโครงการ</p>	<p>เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรได้ตรงตามมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าเกษตรชีวภาพ-สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรสามารถใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>
<p>ระยะเวลาของโครงการ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)</p>
<p>งบประมาณโครงการปี 2568</p>	<p>รวมทั้งสิ้น 6,790,300 บาท</p>
<p>แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568</p>	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
<p>1. กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนการผลิตพืชสมุนไพร</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจมีพืชสายพันธุ์ดีและต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำไปใช้ร่วมการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ได้สำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>แปลง</p> <p>ราย</p> <p>ผลิตภัณฑ์</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>7</p> <p>150</p> <p>1</p> <p>10</p>				
<p>2. งบประมาณที่เบิกจ่าย</p>	<p>บาท</p>	<p>6,790,300</p>				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.27 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความหลากหลาย
 4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสินค้าสมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 5. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน 30 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

งบ พ.ร.บ.๑ จำนวน 19,026,700 บาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 9,312,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ						
1.1 เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร	ราย	550				
1.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร	แห่ง	51				
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60				
2.2 มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15				
2.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือน	ร้อยละ	10				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	28,338,900				
3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ	บาท	19,026,700				
3.2 งบกองทุนฯ	บาท	9,312,200				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวพันธุวีร์ พันธุ์อำไพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 061-824-0192 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail : atro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายสรายุทธ บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 08 7548 2605 E-mail: sarayoot2515@gmail.com

4.29 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	<p>1. เพื่อสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง</p>
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า พืชไร่ พืชสวน และปศุสัตว์ จำนวน 130 แห่ง ในพื้นที่ 46 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 7.3306 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการ	ร้อยละ	3			
2. สสำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทาง	แห่ง	130			
3. อบรมสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกิน	รุ่น	2			
	ราย	300			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/	แห่ง	4			
	ราย	80			
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	10			
	ราย	200			
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	130			
7. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	แห่ง	7			
	จังหวัด	7			
	รายการ	10			

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
8. ผลลัพธ์						
8.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การนำส่วนเกินหรือผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์	แห่ง	130				
8.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจาก วัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์	ร้อยละ	3				
8.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้าง มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	7.3306				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวอาคิหะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

4.29 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากผักดกและหน่อใหม่ รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ดักดักและหน่อใหม่เพิ่มขึ้น 2. พัฒนาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากดักดักและหน่อใหม่เป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบในการผลิตระดับอุตสาหกรรม 3. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเหลือสำหรับผลิตดักดักและหน่อใหม่เพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย จำนวน 950 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 12,132,200 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม	ราย	950				
1.1 ฝึกอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มใหม่ชนิดกินใบหม่อน จำนวน 2 วัน	ราย	60				
1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มใหม่	ราย	112				
1.3 สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร จำนวน 2 วัน	ราย	30				
1.4 สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม	ราย	40				
1.5 ส่งเสริมการผลิตไหมฟอ - แม่พันธุ์หม่อนไหมเหลือ	ราย	708				
1.6 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม	ร้านค้า	7				
2. มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (ด้านหม่อนไหม) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	12,132,200				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายประวิช มุ่งสันติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 086-4292616 โทรสาร - E-mail prawit.plan8@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

4.30 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาด ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปข้าว น้ำมันรำข้าว เส้นขนมจีนแป้งหมัก/อบแห้งเสริมโพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นคุณภาพดี
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน จำนวน 4 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 10,641,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	ผลิตภัณฑ์	4				
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่)	ผลิตภัณฑ์	2				
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนา การเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล”	งาน	1				
3) ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว	ผลิตภัณฑ์	2				
4) เก็บข้อมูลและติดตามให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี	กลุ่ม	4				
1.2 กิจกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	3				
1) การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	1				
2) พัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมักและเส้นขนมจีน หมักอบแห้งเสริม โพรไบโอติกที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สุรา กลั่นชุมชนจากข้าวในท้องถิ่น	ผลิตภัณฑ์	2				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	7				
2.2 อัตราขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	10,641,000				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นายภาร่า จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: para.jansuwan2527@gmail.com

นางฉวีพร สุดแสง ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 09 4337 7878 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: wanachpornsud@gmail.com

4.31 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าแปรรูปให้กับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ยอมรับ
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 177 แห่ง 57 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 19.3017 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	177				
1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	ผลิตภัณฑ์	177				
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตร ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	1				
	ราย	80				
1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	10				
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	177				
	ราย	2,655				
1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิต	แห่ง	177				
1.7 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	1				
1.8 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร	จังหวัด	12				
	แห่ง	16				
	รายการ	36				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้า	แห่ง	177				
2.2 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	19.3017				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สิ้นธุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายภราดา จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: para.jansuwan2527@gmail.com

นางวณิชพร สุตแสง ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร . 09 4337 7878 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: wanachpornsud@gmail.com

4.32 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”
2. เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับรายได้ของเกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 13 กลุ่ม

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

36,597,500 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	กลุ่ม	13				
1. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	ราย	950				
1.1 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	ราย	330				
1.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาสวยงาม)	ราย	60				
1.3 สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่)	ราย	20				
1.4 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก	ราย	70				
1.5 บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	ราย	470				
งบประมาณ	ล้านบาท	8.7485				
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง*	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4				
2.1 จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4				
2.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4				
2.3 ติดตามและให้คำแนะนำ	กลุ่มชนิดสัตว์น้ำ	4				
งบประมาณ	ล้านบาท	2.1000				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
3. กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี*	กลุ่ม	9				
3.1 พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี	กลุ่ม	9				
3.2 พัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่)	ตัว	1,000				
3.3 ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณ	พันตัว	3,412.90				
	ล้านบาท	19.5178				
4. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	ผลิตภัณฑ์	100				
4.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตร	ราย	200				
4.2 การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ	ราย	30				
4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ	ผลิตภัณฑ์	30				
4.4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว งบประมาณ	ผลิตภัณฑ์	100				
	ล้านบาท	6.2312				
5. ผลลัพธ์						
- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
6. งบประมาณรวมที่เบิกจ่าย	บาท	36,597,500				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิเศษสวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 0 2579 8232, 081 0099153 E-mail: farmeva.oae@gmail.com

4.33 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมวิชาการเกษตร

1. เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถกลุ่มสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรด้วยองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมียม ภายใต้ตราสินค้าชุมชน
2. ส่งเสริมการตลาดด้วยช่องทางการตลาดของสินค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกลไกการผลิตสินค้าระดับชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
3. สร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยการแปรรูป

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยสามารถสร้างรายได้สูงกว่าการจำหน่ายผลผลิตสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในฤดูกาลที่ผลผลิตราคาตกต่ำ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 2,195,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย						โครงการมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกรแปรรูปท้องถิ่น ในรูปแบบออฟไลน์ กรมมีแผนในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น การสร้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมผลผลิตสำหรับทดลองตลาด และในส่วนของรูปแบบออนไลน์ กรมมีแผนในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านทางช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ โดยในการดำเนินการดังกล่าวกรมจะรายงานผลเพิ่มเติมให้ทาง สศก. ทราบ นอกเหนือจากตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	ราย	110				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปเมื่อเทียบกับการขายผลผลิตสด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,195,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอินันท์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายภรา จันท์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: para.jansuwan2527@gmail.com

นางฉวีพร สุดแสง ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 09 4337 7878 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: wanachpornsud@gmail.com

4.34 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ
2. เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าของนวัตกรรม มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรในการกำหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาและ Pain Point นำไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่ม ได้มาตรฐาน และมีความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG
3. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

เป้าหมายของโครงการ

1. อำนวยความสะดวกสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด
2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

5,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1				
1.2 ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ	อำเภอ	878				
1.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76				
1.4 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD))	ครั้ง	878				
1.5 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน	878				
	ราย	878				
1.6 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	ครั้ง	878				
1.7 ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.8 จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า)	รายการ/สินค้า	152				
1.9 ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค	ครั้ง	76				
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (แผนธุรกิจเกษตร/ แผนงาน/โครงการ) ที่ได้รับการขับเคลื่อน	ร้อยละ	15				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	5,000,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นายธิปสรรค์ สิงห์สุด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2629 9054 โทรสาร E-mail: bpsp_paco@opsmoac.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวศรัญญา พันธุ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 2806 1454 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail farmeva.oae@gmail.com

4.35 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง" (ด้านปศุสัตว์)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ (คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้านปศุสัตว์)

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”
2. เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ 1. กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก ... กลุ่ม/ ... ตำบล
2. กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ... กลุ่ม/ ... ตำบล
3. กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ ... กลุ่ม/ ... ตำบล
รวม ... กลุ่ม/ ... ตำบล
4. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ 2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า 1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล กลุ่ม/สินค้า ตำบล กลุ่ม/สินค้า ตำบล กลุ่ม/สินค้า ตำบล กลุ่ม/สินค้า ตำบล กลุ่ม/สินค้า ตำบล กลุ่ม/สินค้า ตำบล					อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
4. ผลลัพธ์						
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายได้เพิ่ม (ถ้ามี)	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล กลุ่ม/สินค้า					
4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)	ร้อยละ	10				
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ร้อยละ	10				
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ร้อยละ	10				
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	10				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท					ไม่มีงบประมาณ ในหัวข้อเป็น 999

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมปศุสัตว์ : นายสุนทร นาคี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ โทร. 081-363-1925 E-mail : Ext_project@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 0 2579 8232, 081 0099153 E-mail: farmeva.oae@gmail.com

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตำบลบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ข้อมูลเดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
 เป้าหมายของโครงการ สมาชิกที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 300 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 1.0200 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	
1. อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300			
2. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ	ราย	300			
3. ผลลัพธ์ สมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชี	ร้อยละ	25.00			
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.0200			

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : meseccad.go.th
 ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวศรัญญา พันธุ์ดนตรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 2806 1454 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail farmeva.oae@gmail.com

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า	ตำบล					
	กลุ่ม/สินค้า					
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	1				
	กลุ่ม/สินค้า	1				
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-				
	กลุ่ม/สินค้า	-				
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	7				
	กลุ่ม/สินค้า	7				
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 แล้วเสร็จ	ตำบล					
	กลุ่ม/สินค้า					
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	1				
	กลุ่ม/สินค้า	1				
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-				
	กลุ่ม/สินค้า	-				
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	-				
	กลุ่ม/สินค้า	-				
4. ผลลัพธ์						
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายได้เพิ่ม (ถ้ามี)	ตำบล					
	กลุ่ม/สินค้า					
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ตำบล	1				
	กลุ่ม/สินค้า	1				
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ตำบล	-				
	กลุ่ม/สินค้า	-				
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ตำบล	-				
	กลุ่ม/สินค้า	-				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)	ร้อยละ	10				
1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก	ร้อยละ	10				
2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	ร้อยละ	-				
3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	-				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท					

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): อูษากร ขำวิไล กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 025587924-6 ต่อ 7819 โทรสาร - E-mail usakorn.ku54@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 0 2579 8232, 081 0099153 E-mail: farmeva.oae@gmail.com

4.38 โครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2567
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
<p>1. กิจกรรม</p> <p>1.1 อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว</p> <p>2. ผลลัพธ์</p> <p>2.1 เกษตรกรมีความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและสามารถนำไปใช้แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวได้</p> <p>3. งบประมาณที่เบิกจ่าย</p>	ล้านบาท					<p>1. แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายยังไม่ชัดเจน</p> <p>2. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน</p> <p style="color: red;">***หน่วยงานรับผิดชอบ: กพล</p>

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกิจ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 0 2579 8232, 081 0099153 E-mail: farmeva.oae@gmail.com

4.39 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมประมง สู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงเหบนปัจจุบัน (ผลผลิต รายเด หนสน) เพื่อดำเนินการขอข้อมูลสารสนเทศแสดงในรูปแบบแผนทอนเลน รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล
ความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การ
เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค พัฒนาศักยภาพอาชีพเดิม อาชีพเสริม และอาชีพใหม่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ

ผลิตสัตว์น้ำ ผลิตสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านประมง 4,110 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 15,652,600 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	ราย	357,200				
2. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	ราย	800				
2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	800				
3. ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	ราย	980				
3.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	ราย	930				
(1) พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	930				
(2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเกษตรกร	ล้านตัว	2.79				
3.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ	ราย	50				
3.3 เพาะพันธุ์ปลาประจำถิ่น โดยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่เพื่อปล่อยในแม่น้ำโขง	ล้านตัว	120				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer	ราย	2,200				
4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	2,000				
4.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer	ราย	200				
5. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้	ราย	130				
6. ผลลัพธ์						
- เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	15,652,600				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปัทสนันท์ พิศม์สวาท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2561 3911 E-mail planninganaly@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวธัญพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

นางทัศนวรรณ ทรงอยู่ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

นโยบายที่ 5

ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวมและการแปรรูป) 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1 - 3 100 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 138.8626 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกร						
1.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)	ราย	60				
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	ครั้ง	2				
	ราย	120				
1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)	แห่ง	40				
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่	ครั้ง	4				
	ราย	120				
1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระดับชุมชน	ครั้ง	22				
	ราย	330				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ของสถาบันเกษตรกร						
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต	ราย	40				
3. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง	109				
	รายการ	134				
4. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง	100				
5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	50				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	138.8626				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สิ้นธุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวบาจรีย์ ศรีสารคาม ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 6880 1631 E-mail farmeva.oae@gmail.com

5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model
เป้าหมายของโครงการ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,500 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 53,588,300 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน						
1.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน						
1.1.1 ระดับปานกลาง	แห่ง	1,200				
1.1.2 ระดับต้องปรับปรุง	แห่ง	300				
1.1.3 สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	แห่ง	1,500				
1.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (ผู้ประกอบการ)						
1.2.1 อบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก	ราย	160				
1.2.2 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ	แห่ง	20				
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน						
1.3.1 พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	ราย	100				
1.3.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เครือข่าย	77				
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน						
2.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	ราย	1,000				
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	100				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
3. ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงเกษตร						
3.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกองท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน						
3.1.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง	ราย	480				
3.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แหล่ง	24				
3.1.3 พัฒนารฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	รายการ	1				
3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model						
3.2.1 พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นที่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer)	ราย	90				
3.2.2 จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ราย	300				
3.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ	แหล่ง	12				
3.3 สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน						
3.3.1 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเกษตรระดับจังหวัด	เส้นทาง	6				
3.3.2 ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เส้นทาง	1				
4. ผลลัพธ์						
4.1 วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น	ร้อยละ	80				
4.2 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	10				
4.3 รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร้อยละ	12				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	53,588,300				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสายชล จันทร์น่วม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-940-6173 โทรสาร-..... E-mail sceb10@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวบารีย์ ศรีสารคาม ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 6880 1631, 0 2579 8232 E-mail: farneva.oae@gmail.com

5.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาด 2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,800 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 208,169,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่	แปลง	1,800				
2. การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้	แปลง	1,800				
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่	แปลง	1,025				
4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่	ราย	10,000				
5. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	300				
6. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	ราย	1,017				
7. การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	465				
8. ผลลัพธ์ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่มีมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15				
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	208,169,600				

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมส่งเสริมการเกษตร : นางสาวสุชญา ดอกธณธณัส ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร 09 9038 1951 โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดการรวมกลุ่มการผลิต 2. เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 1 แห่ง 2. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 2,688,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย.67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- พ.ย.67)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่	แปลง	16				
- เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	640				
2. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม						
2.1 การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และทบทวนการดำเนินงานเกษตรกรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน)	ราย	213				
2.2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)						
- หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน)	ราย	149				
- หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน)	ราย	149				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย.67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67- พ.ย.67)	ร้อยละ	
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน)	ราย	228				
2.3 การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง) - หลักสูตร การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด (จำนวน 1 วัน)	ราย	50				
3. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	2				
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ร้อยละ	5				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,688,800				

ผู้รับผิดชอบโครงการของ กรมหม่อนไหม : นางสาวสุภาวดี บุระพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-5587900 ต่อ 7430 E-mail: silkgroup@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทภา สุภชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารถ ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีรายได้เพิ่มจากมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 7,334,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	แห่ง	5				
	ราย	550				
2. ผลลัพธ์ - ร้อยละความสำเร็จโรงคัดบรรจุภายใต้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุหลักและ ผลไม้ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิตที่ (GMP) ที่ผ่านกระบวนการเตรียม ความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง	ร้อยละ	100				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	7,334,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 โทรสาร - E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีบริหารจัดการร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง 1. แปลงพัฒนาต่อเนื้อที่ปี 3 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 แปลง 2. แปลงพัฒนาต่อเนื้อที่ปี 2 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2567 จำนวน 16 แปลง 3. แปลงปี 1 เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2568 จำนวน 6 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	งบ พ.ร.บ. ฯ จำนวน 11,129,100 บาท / งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 13,890,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	35	-	-	-	
- แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566)	ราย	1,459	-	-	-	
- แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2567)	แปลง	13	-	-	-	
- แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2568)	ราย	508	-	-	-	
สนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	16	-	-	-	
	ราย	733	-	-	-	
	แปลง	6	-	-	-	
	ราย	218	-	-	-	
	แปลง	35	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	60				
2. มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15				
3. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (วัดแปลงปีที่ 2 และ 3)	ร้อยละ	10				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	25,019,100		-		
- งบ พ.ร.บ.๑	บาท	11,129,100	-	-	-	
- งบ กองทุนฯ	บาท	13,890,000	-	-	-	

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ชื่อ - สกุล นางสาวจรรยา ศรีฟ้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 066-153-6455 โทรสาร 0-2282-2579 E-mail: atro.follow.up@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารท ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก
เป้าหมายของโครงการ	ส่งเสริมการผลิตสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 42 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 13,098,900 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ	แปลง	42				
2. พัฒนาการความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง	42				
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	แปลง	42				
4. ส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร	แปลง	42				
5. ผลลัพธ์ - ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	13,098,900				

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมประมง : นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรุพ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 02 5796439 โทรสาร 02 5798562 E-mail : inland.bigmodel@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวรัตนดามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อมูลเดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 10,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 10.1623 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	342				
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	10,000				
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	7,005				
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00				
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	10.1623				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารดี ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.9 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มด้านปศุสัตว์
เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลงเก่าและแปลงใหม่ จำนวน 54 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 5,581,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่						
1.1 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่ใหม่ (แปลงปี 68)	แปลง	30				
	ราย	...				
1.2 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่เก่า (แปลงปี 66-67)	แปลง	24				
	ราย	...				
2. กิจกรรมการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)	แปลง	24				
3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ ด้วย	ไร่	2,400				
4. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการผลิตและแปรรูปเพื่อพึ่งพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	แปลง	4				
5. ผลลัพธ์						
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				รายงานได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	5,581,600				

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมปศุสัตว์ : นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 090-9198640 E-mail : Ext_project@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก.: นางสาวรัตนดามารณ ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และพื้นที่ 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว สนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติและเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช
เป้าหมายของโครงการ	1. กลุ่มนาแปลงใหญ่ 405,000 ไร่ 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 108,361,900 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
1) กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่	แปลง	550				
	ไร่	405,000				
2) กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	58,880				
3) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่	ราย	12,000				
4) กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม	ไร่	30,000				
1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว						
1) กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52				
2. ผลลัพธ์						
2.1 มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	ไร่	405,000				
2.2 มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	10				
2.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว	ครั้ง	52				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	108,361,900				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 เป้าหมายของโครงการ รายงานการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 2.0000 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ร้อยละ	คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)		
1. กิจกรรมการประเมินผลโครงการ	เรื่อง	1				
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.0000				

ผู้รวบรวมรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : นางสาวอุรัสยา แก้วคำ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร 064 919 4298 E-mail : infraeva2@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารณ ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.12 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่าย ตลอดห่วงโซ่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ในการผลิตและการแปรรูป เพื่อลด 2. สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
เป้าหมายของโครงการ	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 400 แปลง 2. แปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 61 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1.7895 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1.แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ กลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400				
2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	20				
3. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่	แปลง	400				
4. จัดประชุมยกระดับเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/ เกษตรกรอัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	3				
	แปลง	400				
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยง ตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566	จังหวัด	63				
	ราย	1,383				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	1				
	ราย	170				
7. ผลลัพธ์						
7.1 มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3				
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.7895				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สิ้นธุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารดี ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.13 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืชและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 67,500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 50,435,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่	ไร่	67,500				
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดินสามารถเพิ่มศักยภาพการ	ร้อยละ	80				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	50,435,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวอังคณา นาคคง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.14 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
เป้าหมายของโครงการ	จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 4,915,600 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิต ในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	35				
2. กิจกรรม การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/ นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้า	ราย แปลง	985 35				
3. กิจกรรม การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ใน แปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช	แปลง	29				
4. กิจกรรม การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและ ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี	แปลง	35				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	4,915,600				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุดม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวรัตนดามารดี ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

5.15 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิต และการตลาดร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	1. สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่ได้ 101 แปลง มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ไร่ 2. ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่อย่างพาราของ กยท. เดิม จำนวน 252 แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 50.0000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ร้อยละ	ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)		
1. กิจกรรมการบริหารโครงการ						
1.1 กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567	ครั้ง	1				
1.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางใน รูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2567	ฉบับ	1				
1.3 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางใน รูปแบบแปลงใหญ่	ครั้ง	2				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ร้อยละ	คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)		
2. กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่						
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1	แปลง ไร่	101 30,000				
2.2 ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ยางพาราเดิม (ปีที่ 2-3)	แปลง	252				
2.3 เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วม	ครั้ง	1				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	50.0000				

ผู้รวบรวมรายงานของ การยางแห่งประเทศไทย : นางสาวอังคณา บกสวาทชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 โทร. 02-433-2222 ต่อ 342 E-mail plan.raot@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวรัตนดามารด ศรีเกษตรกุล ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร 065 496 6542 E-mail : infraeva2@gmail.com

นโยบายที่ 6

จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)
ข้อมูล เดือน.....

- หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมพัฒนาที่ดิน
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อบริหารจัดการที่ดินด้วยการปรับปรุง พื้นฟู ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
 2. เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ขยายผลเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
 3. เพื่อจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) ด้วยมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 4. เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
- เป้าหมายของโครงการ**
1. พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง พื้นฟู ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 จำนวน 52 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่
 2. พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ดินเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 23,800 ไร่ ได้รับการฟื้นฟูโดยการบริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality:LDN) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
- งบประมาณโครงการปี 2568** รวมทั้งสิ้น 121,192,000 บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568**

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	ไร่	10,000				
1.1 ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)	ไร่	10,000				
1.2 กำหนดมาตรการการบริหารจัดการที่ดินเหมาะสมกับพื้นที่ (Specific area) ในการลดการปลดปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรม	ไร่	10,000				
1.3 บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ	ไร่	500				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. กิจกรรมการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800				
2.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่	แห่ง	10				
2.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN)	ไร่	23,800				
3. ผลลัพธ์						
3.1 พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ	ร้อยละ	80				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	121,192,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นายกีรติกร ฤทธิเกรียง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0752 E-mail: unccd@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวกฤษณา ภูเทพ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08 1918 6827 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาง รักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ลดมลพิษทางอากาศ จากการเผาฟางของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร
เป้าหมายของโครงการ	1. พื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ไร่ 2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า (เฉลี่ย) ร้อยละ 5
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 22,108,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว	ผลิตภัณฑ์	1				
1) กิจกรรมวิจัย/ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว	ผลิตภัณฑ์	1				
2) กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	-	999				
1.2 การพัฒนาการย่อยสลายฟาง						
1) จัดทำแปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50				
2) สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร	-	999				
2. ผลลัพธ์						
1) จำนวนพื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ	ไร่	50				
2) ร้อยละของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	22,108,500				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวอาคิษะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

6.3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต ได้แก่ พีชอุตสาหกรรมไม่ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downsteaming Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upsteaming Products) เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ในรูปแบบ Incubation Center ในเครือข่ายระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเกษตรฐานชีวภาพและลดปัญหาขยะ ขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการผลิต Biochar ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสามารถวางระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ และของเสียเพื่อการส่งต่อการใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบการผลิตพืช วัสดุเหลือใช้ ผลผลิตผลตกเกรดจะถูกนำกลับมาใช้แปรรูปในรูปแบบปุ๋ย, ไบโอดี, ไฮโดรคาร์, บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สารสกัดมูลค่าสูงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพได้ โดยมีการจัดการผ่านทางศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มรายได้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาการผลิตที่ยั่งยืนสร้างโมเดลธุรกิจเกษตรปิดวงจรที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 22.0669 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	150				
2. กิจกรรม การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพดและอ้อย มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็น Biochar ไม่น้อยกว่า	ไร่	3,500				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	22.0669				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวอาคิษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 09 8964 3951 โทรสาร 0 2579 8232 E-mail: askme.emmy@gmail.com

6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมพัฒนาที่ดิน
1. เพื่อประเมินชนิด ปริมาณ และคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2. เพื่อบริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินและตัดสินใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ

พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจลันทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร จำนวน 180 ตำบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 17,912,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ						แก้ไข การจัดกลุ่มนโยบายของโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากนโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง เป็นนโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร 6.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและมลภาวะ PM2.5 เนื่องจากการจัดการทรัพยากรเหลือใช้ทางการเกษตร และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มนโยบายของกรมการข้าว
1.1 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช	ตำบล	180				
1.2 การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	ตำบล	180				
1.3 การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน	โครงการ	1				
2. ผลลัพธ์						เพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 180 ตำบล เรียบร้อยแล้ว
2.1 พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจลันทรีย์ สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร	ตำบล	180				
2.2 ร้อยละของต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	17,912,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวจารุมาศ ลั่นซ้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด 2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน 60,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 197,763,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map						
1.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน	ไร่	60,000				
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่การเกษตรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ร้อยละ	80				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	197,763,800				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นางสาววราวุฒิ ก้อนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0752 E-mail: pld_2@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร 3. เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการ
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 125 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 2,307,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย.67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย.67)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน	ราย	105				
1.2 การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	125				
2. ผลลัพธ์						
2.1 จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,307,800				

ผู้รับผิดชอบโครงการของ กรมหม่อนไหม : นางสาวอาทิตย์ยา ไชโย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-5587924-6 ต่อ 7430 โทรสาร - E-mail : silkgroup@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรัชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.7 โครงการปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 7,682,900 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	ราย	400				
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่	ไร่	1,000				
2. ผลลัพธ์ : ร้อยละของเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม	ร้อยละ	10				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	7,682,900				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร : จริญญา โลหะ กองวิจัยและพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 579 3007 โทรสาร-..... E-mail zoningdoae@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข้อมูลเดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จำนวน 500 ราย
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 1.5750 ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	38				
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	500				
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	352				
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00				
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.5750				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน 500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 1,338,100 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	500				
2. ผลลัพธ์						
2.1 ร้อยละเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชอาหารสัตว์	ร้อยละ	95				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	1,338,100				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : นายอรพรรณ แก้ววิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 135 แปลง 2. ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ จำนวน 20 ชุมชน 3. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ จำนวน 35 กลุ่มแปลงใหญ่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 22,185,400 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร	แปลง	135				
1.2 ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์	ชุมชน	20				
1.3 กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ	กลุ่มแปลงใหญ่	35				
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10				
2.2 เกษตรกรต้นแบบในชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	12				
2.3 เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	22,185,400				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวพจนา ประดับศิลป์ ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0-2579-0614 โทรสาร 0-2579-0614 E-mail : eaoypink@gmail.com

6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 2. เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่เฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาศักยภาพพื้นที่ จำนวน 19,794 ไร่ ในพื้นที่เฉพาะ 10 โครงการ 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และนราธิวาส
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 194,101,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เฉพาะ						
1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	5,800				
1.2 พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	1,700				
1.3 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ ทุ่งมหาวิท จ.อุบลราชธานี	ไร่	3,500				
1.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน	ไร่	800				
1.5 พัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน	ไร่	1,100				
1.6 พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ไร่	1,400				
1.7 พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง	ไร่	1,000				
1.8 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ	ไร่	2,284				
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาวิท	ไร่	1,700				
1.10 พัฒนาพื้นที่พื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด	ไร่	510				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์ 2.1 พื้นที่เฉพาะได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรได้ผลผลิตพืชสำคัญเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในระดับ 5	ร้อยละ	10				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	194,101,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ladd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวณัฐณา มงคลสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 5491 8855 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: ProgEva.2022@gmail.com

6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน
 วัตถุประสงค์โครงการ : 1. การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
 2. เพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยแล้ง
 เป้าหมายของโครงการ : พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้รับการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และลดผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 60 จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ : 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
 งบประมาณโครงการปี 2568 : จำนวน 328,025,000 บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม: บริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง	แห่ง	1,200				แก้ไข การจัดกลุ่มนโยบายของโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร จากนโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ เป็นนโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร 6.3 ส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากเป็นโครงการที่บริหารจัดการทั้งทรัพยากรดินและน้ำ
1.1 ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน	แห่ง	1,200				
1.2 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	40,000				
2. ผลลัพธ์	ร้อยละ	80				
2.1 พื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ด้วยข้อมูลจากสภาพสถานะทางเศรษฐกิจและ						
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	328,025,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน : นายชวนะ เชาวเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2579 0752 E-mail : Pld_3@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นานขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ 2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินในท้ายหัวย
เป้าหมายของโครงการ	ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 571 แห่ง ทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 76,514,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม : การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	571				แก้ไข การจัดกลุ่มนโยบายของโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จากนโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ เป็นนโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร 6.3 ส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากเป็นโครงการที่อนุรักษ์ทั้งทรัพยากรดินและน้ำ
2. ผลลัพธ์ 2.1 พื้นที่บริเวณฝายชะลอน้ำได้รับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในท้ายหัวย	ร้อยละ	20				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	76,514,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นายณรงค์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0923 E-mail: Pld_5@ldd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อ-สกุล นายพีระยุทธ สงเชื้อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ โทรศัพท์ 0 2579 0555 E-mail: infraeva2@gmail.com

6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	1. พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั่วประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย 2. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนปลอดภัยและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั่วประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของจำนวนพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด (943,765 ไร่) ต่อปี หรือ 200,000 ไร่ หรือคิดเป็น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 26,622,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย	ไร่	200,000				แก้ไข การจัดกลุ่มนโยบายของโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย จากนโยบายที่ 4 พัฒนาเกษตรกรรายย่อย เป็นนโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร 6.2 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
2. ผลลัพธ์ 2.1 เกษตรผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศมีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการเกษตรแบบปลอดภัย และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	26,622,000				

ผู้รวบรวมรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน: นายกิตติกร ฤทธิเกรียง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 0 2579 0752 E-mail: unccd@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

นโยบายที่ 7

รับมือกับภัยธรรมชาติ

7. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการได้รับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 8,285.3540 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	รายการ	217				
2. ผลลัพธ์						
2.1 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	436,639				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8,285.3540				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล โทร. /โทรสาร 0 2243 6928 E-mail : monitoring.plan@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นายสุรศักดิ์ อินอุดม ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 0 64242 0274 E-mail : surasaki@hotmail.com

นโยบายที่ 8

สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

8.1 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและขั้นสูตรโรคสัตว์
กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ 59 ด่าน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 35,583,400 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. จำนวนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย	ครั้ง	5,664				
1.1 ห้องเย็น และ Food service	ครั้ง	5,664				เอา 1.4 มารวมกับ 1.1
1.2 โรงฆ่าสัตว์	ครั้ง	...				ไม่มีเป้า
1.3 สถานกักกันสัตว์	ครั้ง	...				ไม่มีเป้า
2 การตรวจพบสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในแหล่งที่ตรวจ (ถ้ามี)						ไม่มีเป้า
2.1 ห้องเย็น และ Food service	แห่ง	...				เอา 2.4 มารวมกับ 2.1
2.2 โรงฆ่าสัตว์	แห่ง	...				
2.3 สถานกักกันสัตว์	แห่ง	...				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
3. การตรวจจับการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย						ไม่มีเป้า
3.1 จำนวนคดี	คดี	...				
3.2 ปริมาณ/จำนวนของกลางซากสัตว์ที่พบ	กก.	...				
3.3 มูลค่าของกลางซากสัตว์ที่พบ	บาท	...				
3.4 จำนวนการพบโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน	ครั้ง	...				
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ	บาท	35,583,400				

หมายเหตุ : หากมีการพบโรคระบาด หรือพบการลักลอบ ขอให้แจ้งรายละเอียดว่า การพบในสถานที่ใด (ห้องเย็น ก็แจ้ง สถานที่กักกันสัตว์ ฯลฯ ก็แจ้ง)

กรณีที่ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้ ขอให้หน่วยงานรายงานเฉพาะผลการดำเนินงานที่ดำเนินการได้

ผู้รายงานของหน่วยงาน นายคัชพันธ์ อุดมสินคำ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ โทร. 0 2501 3473 ต่อ 112 โทรสาร E-mail : aqi2@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : นายปกชนัน วาณะมะนธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ สศก. นายปัญญาวัฒน์ ไวยรินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

8.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

- กรมประมง
1. เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย
 2. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
 3. เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย
 4. ลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 1,231,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง						
1.1 การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน	ครั้ง	51,035				
1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ	ครั้ง	2,104				
1.3 ปริมาณสินค้าประมงที่มีการลักลอบนำเข้า (ถ้ามี)*	ตัน	-				
2. กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าประมงผิดกฎหมาย						
2.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ	แห่ง	3,000				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	1,231,000				

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้ ขอให้หน่วยงานรายงานเฉพาะผลการดำเนินงานที่ดำเนินการได้

* หากพบสินค้าประมงที่มีการลักลอบ ขอให้แจ้งชนิดสินค้าที่พบในช่องหมายเหตุ

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน นางยุพดี ทองมี ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ โทร. 08 6888 1714 โทรสาร E-mail : yui.dof@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของ สศก. นางสาวธันยพร เพชรชูศรี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 0 2579 2670 โทรสาร 0 2579 0507 E-mail: dlfe3042@gmail.com

8.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3. เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายของโครงการ

ด่านตรวจพืชในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 5,650,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1. การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช	จังหวัด	3				ในส่วนของกรรายงานปริมาณและมูลค่าการนำเข้าส่งออกของสินค้าเกษตรด้านพืชของ
	แห่ง	3				
1.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง/ฉบับ	3 ครั้ง/1 ฉบับ				
1.1.1 ศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ครั้ง	1				
1.1.2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	ราย	30				
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67-)	ร้อยละ	
1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต						
1.2.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ครั้ง ราย	1 30				
1.2.2 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า - ส่งออกผ่านสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	ครั้ง ราย	3 150				
1.3 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพื่อนบ้าน						
1.3.1 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเมียนมาร์	ครั้ง	2				
1.3.2 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับ สปป.ลาว	ครั้ง	2				
1.3.3 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศมาเลเซีย	ครั้ง	2				
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	5,650,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอูม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายเสริมชัย ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail: dlfe3042@gmail.com

นโยบายที่ 9

อำนวยการความสะดวกด้านการเกษตร

9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช
ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศ รวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
เป้าหมายของโครงการ 1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 6 ล้านครัวเรือน
2. จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรวมดิจิทัล ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี 2568 จำนวน 3.47 ล้านแปลง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 77,336,400 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ติดตามการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	6,000,000				-
2. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ ผลผลิตสินค้าเกษตร จัดทำผังแปลงเกษตรกรรวมดิจิทัล	แปลง	3,470,000				
3. ผลลัพธ์						
3.1 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสามารถนำไปประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐได้มากกว่า	ร้อยละ	80				
3.2 ร้อยละของแปลงที่ได้รับการตรวจสอบมีความถูกต้อง	ร้อยละ	60				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	77,336,400				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): น.ส.ณิวัฒนา ตั้งชนม์จรัส ตำแหน่ง นักสถิติ โทร. 029551642 โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ โทร. 08 0835 7491 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ - เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร (อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้รวมภาคการเกษตร และปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ) สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร และการประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์จำนวนสัตว์ (สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าพิทักษ์ภูมิศาสตร์ สถานภาพการเป็นสมาชิกกลุ่ม ฟาร์มมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การถือครองที่ดิน เครื่องจักรกล รายได้จากการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่อปี หนี้สิน (นอกระบบ/ในระบบ) ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาล พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวนปศุสัตว์ จำนวน 11 ชนิด

- เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์

- เพื่อใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ จำนวน 2,720,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 รวมทั้งสิ้น 8,160,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	
1. กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000			
- ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	2,700,000			
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่	ราย	...			ไม่มีเป้า
- เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์	ราย	...			ไม่มีเป้า
2. กิจกรรม : ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ครั้ง				ไม่มีเป้า
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่					
- การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์					
- การแสดงรายงานข้อมูลผ่านทางระบบทะเบียนเกษตรกร					
- การส่งข้อมูลผ่านทาง Email					
- ภาครัฐ					
- เอกชน					
- นักศึกษา					

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568			ร้อยละ	คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)		
- ขอข้อมูลทางหนังสือราชการ - ภาครัฐ - เอกชน - นักศึกษา 3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	8,160,000				

ผู้รายงานของกรมปศุสัตว์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพานธิศา หิรัญญะสิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ โทร. 0 2653 4444 ต่อ 2341 โทรสาร 0 2653 4925 E-mail itcenter2@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์: นายปกชนัน วาละมณห์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน) โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค. นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ โทร. 08 0835 7491 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อมูล เดือน

- หน่วยงานรับผิดชอบ** ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทำแผนที่เกษตรเชิงเดี่ยว พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่พืช ประเมินเนื้อที่ยืนต้นพืช โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่สำคัญในระดับ
 2. จัดทำปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื้อที่เพาะปลูก จำนวนคร้วเรือน ปริมาณการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตสินค้าพืช
 3. สนับสนุนข้อมูลสำหรับนำเข้าสู่ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร มีข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ จัดทำและรายงานผลการพยากรณ์ ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคา และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 4. จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่นโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 5. จัดเก็บข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจในระดับหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 6. จัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ
 7. จัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญ
 8. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม
 9. ศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชในระดับภูมิภาค ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 10. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด
 11. จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
 12. เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

- เป้าหมายของโครงการ**
1. ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 18 เรื่อง
 2. รายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร 6 ฉบับ
 3. ฐานข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Map) แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 เรื่อง
 4. ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล
 5. ความถูกต้องของฐานข้อมูลพืชที่บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 25รวมทั้งสิ้น 99,273,400 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	
1. กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	เรื่อง	13			
1.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช ปศุสัตว์/ประมง จำนวน 10 สินค้า					
1.2 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด รวม 20 สินค้า					
1.3 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ที่ไร่นา					
1.4 รายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด					
1.5 ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า					
1.6 ฐานข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า					

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.7 ข้อมูลการผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ รายเดือน รายจังหวัด ที่นำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 1.8 รายงานผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด รายไตรมาส 1.9 ข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 20,000 หมู่บ้าน 1.10 รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตพืช 1.11 ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด 1.12 ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) 1.13 รายงานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม						
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่						
2.1 มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ	ฐาน	1				
2.2 มีรายงานการคาดการณ์ การติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร	ฉบับ	6				
2.3 มีรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่	เรื่อง	1				
3. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร						
3.1 บูรณาการข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 ร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน	เรื่อง	1				
3.2 พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าววนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	1				
3.3 การประเมินเนื้อที่อินตันท่าลุ่มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)	เรื่อง	1				
3.4 ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/อินตันท่าลุ่มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง	เรื่อง	4				
3.5 ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ จำนวน สศท. ละ 1 สินค้า ดำเนินการ 2 สศท. คือ สศท. 8 และ 11	เรื่อง	1				
4. ผลลัพธ์						
4.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล ใช้สนับสนุนการทำงานนโยบายในการ ส่งเสริมการผลิตและแก้ปัญหาสินค้าเกษตร เกษตรกรนำไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตของตนเอง รวมทั้งสามารถพัฒนา วิธีการจัดการเพื่อลดต้นทุนและเสริมความคงทนในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้						
4.2 ความสำเร็จในการที่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการ ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง						
4.3 เป็นศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญที่มีรายละเอียดเป็นปัจจุบันที่มีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ และได้รับ การยอมรับจากผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป						

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
<p>4.4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่ครอบคลุมระดับภาค และประเทศ รวมถึงข้อมูลที่บูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานนโยบายในการส่งเสริมการผลิต และวางแผนแก้ปัญหาสินค้าเกษตร รวมทั้งเกษตรกรนำไปใช้ประกอบการวางแผนการผลิตของตนเอง</p> <p>4.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภาคเกษตรและมาตรการทางการเกษตร ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>4.6 ภาครัฐมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ในการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัด โดยสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ขยายตัวร้อยละ 4 และสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นขยายตัวร้อยละ 4 และสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นขยายตัวร้อยละ 3 ในปี 2566 - 2570 ที่นำไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน</p> <p>4.7 สนับสนุนข้อมูล Big Data และการเสริมสร้างบทบาทของสำนักงานในส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเฝ้าระวัง (Intelligence on the Field)</p> <p>4.8 เกิดการบูรณาการให้ความร่วมมือในการจัดทำ พิจารณาหรือ วิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ อาทิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นเอกภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้</p> <p>4.9 ผลผลิตการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก</p> <p>4.10 เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร อันสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ในเชิงพื้นที่ที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์และมีความถูกต้องแม่นยำ</p>						
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	99.2734				
<p>5.1 กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร</p> <p>1.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร</p> <p>1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)</p> <p>1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย</p> <p>1.4 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>1.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในระดับท้องถิ่น รวมทั้ง</p>	ล้านบาท	85.2959				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัคร		12.8400				
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย		8.0560				
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น		6.7077				
1.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม		7.0820				
1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ		2.5870				
1.11 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Digital Survey		8.1630				
1.12 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อต้นทุนการผลิตสินค้า		1.5000				
1.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด		3.5053				
5.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	ล้านบาท	4.6451				
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร		1.3813				
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยเศรษฐกิจการเกษตร		1.3556				
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน/คู่มือ การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่		0.4500				
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร		1.4582				
5.3 กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	ล้านบาท	9.3324				
3.1 ค่าใช้จ่ายการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ		1.0300				
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่		6.3582				
3.3 ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps)		1.7942				
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12		0.1500				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวรัตติกาล พันหนองหว้า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร. 08 0233 7950 โทรสาร-..... E-mail cai-exe@oae.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก. นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ โทร. 08 0835 7491 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.4 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาส เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร
(โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป้าหมายของโครงการ	จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	กรอบงบประมาณเสนอ ครม. เป็นรายโครงการ
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมช่วงที่ 1 การประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ และการประชุมคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร	โครงการ/ แนวทาง	3	ข้อเสนอโครงการฯ 2 ชนิด		5	คำชี้แจง : เป้าหมาย 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว นาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปัญหา อุปสรรค : สมาคมประกันวินาศภัย ไทยจัดส่งข้อเสนอโครงการประกันภัยข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังให้ สศก. เพื่อ นำเสนอคณะทำงานออกแบบระบบการ ประกันภัยพืชผล พิจารณาต่อไป
2. กิจกรรมช่วงที่ 2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัย การเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่ คณะทำงานออกแบบฯ เสนอ	โครงการ/ แนวทาง	3				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
3. กิจกรรมช่วงที่ 3 เสนอโครงการฯ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัย การเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อคณะกรรมการรายสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	โครงการ/ แนวทาง	3				
4. กิจกรรมช่วงที่ 4 กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต ๖๖๖๖	โครงการ/ แนวทาง	3				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท					

ผู้รวบรวมรายงานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สศก.: นายวิศ มีงโมหี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 02 5792982 E-mail dfhr.oae@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางจุฑารัตน์ คงเกษม ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ โทร. 08 4041 5888 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.5 โครงการตลาดเกษตรกร

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในระบบ Offline และ Online 2. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ มีสินค้า อัตลักษณ์ประจำถิ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกับตลาดที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย
เป้าหมายของโครงการ	ตลาดเกษตรกร จำนวน 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 6,974,800 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน.....	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online	ราย	840				
2. พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้า	จังหวัด	77				
3. ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร	จังหวัด	8				
4. มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	6,974,800				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวณทภาพ ลิมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-940-6128

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายภราดา จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.6 ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร (โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก)
ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของไทยสู่สายตาชาวโลก (Living Green) โดยการจำลองรูปแบบของ “ตลาด อ.ต.ก.” พหลโยธิน ซึ่งเป็นตลาดสดต้นแบบของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ นำเสนอผ่านแนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน BCG: Bio economy, Circular economy, Green economy และ 3 S: Safety, Security and and Sustainability ภายใต้แนวคิด “Going Green City” เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต
เป้าหมายของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเป้าหมายรับรู้ถึงคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ ความแตกต่าง ที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง 2. สร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตรไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายจากความต้องการความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ 3. รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศเป้าหมาย 4. เข้าร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงในประเทศเป้าหมาย 5. มีสินค้าเกษตรไทยที่สามารถแข่งขันทางการค้าและมีมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการส่งออก 6. สามารถสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร สร้างการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป 7. มีตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 17,000,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย. 67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 25 พ.ย. 67)	ร้อยละ	
1. จัด Road show “สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง” ในกลุ่มประเทศคู่ค้าเป้าหมาย	ครั้ง	7	-	-	-	- อยู่ระหว่างการเตรียมจัดงานแสดงผลผลิตทางการเกษตร ประเทศในแถบสหภาพยุโรป (งาน International Green Week 2025 (IGW 2025) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ในช่วงเดือนมกราคม 2568
2. จำนวนผู้เข้าร่วมจัดงานและผู้เข้าชมชมงาน	คน	1,400,000	-	-	-	
3. เจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และเพื่อขยายขนาดตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย	ราย	7	-	-	-	
4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร	บาท	66,000,000	-	-	-	
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	17,000,000	-	-	-	

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นายกฤตานัน เอนกศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานนโยบายและแผน 6 โทร. 0-2279-2080-9 ต่อ 210 E-mail krittanon.a@mof.or.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายภราดา จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเชื่อมโยงสินค้าข้าวของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน อาทิ ข้าวมาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐาน GAP มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรืออื่น ๆ ที่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า

เป้าหมายของโครงการ

1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวได้รับการเชื่อมโยงตลาด ผ่านช่องทางการตลาดที่กรมการข้าวส่งเสริม โดยได้รับราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ
2. เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ได้รับการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 11,899,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาด						
1.1 เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาด	ตัน/ราย	7,500/10,000				
1.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	80				
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	11,899,000				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายภราชา จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 3033 1969 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหม มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดยุคใหม่ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม ภายใต้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 เขต 3 เขต 5 และศูนย์เครือข่าย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 14,550,700 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	150				
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม						
2.1 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค	งาน	5				
2.2 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร	งาน	2				
2.3 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	6				
4. มูลค่าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ	ล้านบาท	17				
5. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการเพิ่มขึ้นจากปี	ร้อยละ	10				
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	14,550,700				

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัฐมนตร์ สุกุลชน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 0 2558 7924 ต่อ 7850

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนันทิมา สุภาชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปวีณา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถลถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่น 3. เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมความร่วมมือ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับเครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่ 47 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 6.6786 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	1				
	ราย	120				
2. พัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น	ครั้ง	1				
	ราย	50				
3. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น	แห่ง	7				
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย การท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1				
	ราย	110				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด)	แห่ง	57				
	ราย	1140				
6. พัฒนาสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อผลักดัน เข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่)	แห่ง	28				
	ราย	560				
7. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนาตามประเภท	แห่ง	85				
8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	แห่ง	85				
9. ผลลัพธ์						
9.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	แห่ง	85				
9.2 สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
10. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	6.6786				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สีนุสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวปริมา แซ่ตั้ง ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายบริพัตร เถาถอย ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 2670 E-mail : dlfe3042@gmail.com

9.10 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ Q
เป้าหมายของโครงการ	สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอปสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์	ครั้ง	15				
2. สินค้าเกษตรผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้าระวัง (ขอบข่ายเฉพาะสินค้า Q (พืช))	ร้อยละ	75				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	17,000,000				

ผู้รวบรวมรายงานของ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ): นายธีรภัทร บัวคลี่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-5612277 ต่อ 5341 โทรสาร - E-mail budget@acfs.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายสิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 7925 0532 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.11 โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	1.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรกรเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 2.เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 80 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	รวมทั้งสิ้น 3.9055 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	28				
	ราย	50				
2. กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แห่ง	37				
	ราย	65				
3. กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร	ครั้ง	3				
4. กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4ภาค)	ครั้ง	4				
5. กิจกรรมการจัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร	ครั้ง	1				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
6.ผลลัพธ์						
6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	แห่ง	80				
6.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80				
6.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์	บาท					
6.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	3.9055				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวปิยนุช สิริสุกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 022814552 E-mail cpd_monitor@cpd.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายสิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร. 08 7925 0532 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.12 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบงานการศึกษาค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารและการประชุมทางออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเชิงพื้นที่
3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลและพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 450 ไร่
2. จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว 1 ฐานข้อมูล
3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ 1 ระบบ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

รวมทั้งสิ้น 98,929,800 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
1.1.1 การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ไร่	450				
1.2 การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ						
1.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ราย	80				
1.2.2 ปรับปรุงชั้นข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80				
1.2.3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค	หน่วยงาน	61				
1.2.4 การจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	61				
1.2.5 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว	ราย	80				
1.3 การพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง	ชนิดข้อมูล	4				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2. ผลลัพธ์						
2.1 มีพื้นที่ต้นแบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ สำหรับให้เกษตรกร ในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้	ไร่	450				
2.2 ได้ฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว	หน่วยงาน	60				
2.3 มีระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ	ชนิดข้อมูล	4				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	98,929,800				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: นางสาวชมพูนุช พิมพิรัตน์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 09 7105 8664 โทรสาร 0 2579 5512 E-mail: dmet.oae@gmail.com

9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตพืชไร่ และพืชสวนคุณภาพ
2. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Farmer / Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center,AIC) และสถาบันการศึกษา ได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ยกระดับราคา และอนุรักษ์ดินและน้ำ

เป้าหมายของโครงการ 1. มีศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในทุกกระดับ
2. เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อย่างแพร่หลาย สามารถผลิตพืชผลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 8.6690 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืชผักคุณภาพ 1.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ 1.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ 1.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรียนสมัยใหม่ 1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกร Smart Farmer ประกอบด้วยการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปรับสมการควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม	แห่ง	1				
	ครั้ง	1				
	ราย	20				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยี โรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ	ครั้ง ราย	1 20				
2. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน	แห่ง	1				
2.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน						
2.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการ ผลิตอ้อยโรงงาน						
2.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อยโรงงานด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่						
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเกษตรกรที่ร่วม ดำเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจจัด สภาพอากาศรายแปลง	ครั้ง ราย	1 20				
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ เทคโนโลยีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน	ครั้ง ราย	1 20				
3. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตมันสำปะหลัง	แห่ง	1				
3.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิต มันสำปะหลัง						
3.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการ ผลิตมันสำปะหลัง						
3.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่						
1) จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่	ครั้ง ราย	1 20				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
4. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ 4.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ 4.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ 4.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด	แห่ง	1				
	ครั้ง	1				
	ราย	20				
5. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ 5.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ 5.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ 5.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตสับปะรดคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 1) จัดอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ในการผลิตสับปะรดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ	แห่ง	1				
	ครั้ง	1				
	ราย	20				
6. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน 6.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน 6.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน	แห่ง	1				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
6.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรรมการเกษตรสมัยใหม่						
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรที่ ร่วมดำเนินงานและเครือข่ายให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำมาใช้ ในแปลง	ครั้ง ราย	1 20				
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตทุเรียน	ครั้ง ราย	1 20				
7. ผลลัพธ์						
7.1 ผลผลิตที่ได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมการเกษตรสมัยใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	8.6690				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 02 940 5477 โทรสาร 02 579 4131 E-mail plan64doa@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางเบญจวรรณ ศรีงาม ตำแหน่ง เศรษฐกร โทร. 0 2579 0555 โทรสาร. 0 2579 0555 E-mail : Sringam.ae.ice@gmail.com

9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2. เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	1. แปลงใหญ่ จำนวน 100 แปลง 2. แปลงของ SF/YSF จำนวน 50 ราย 3. แปลงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 50 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	31,725,500 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	แปลง	200				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100				
2) SF / YSF	ราย	50				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50				
2. เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย	แปลง	200				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100				
2) SF / YSF	ราย	50				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50				
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนดแนวทางการแก้ไข (Grain Po	แปลง	200				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100				
2) SF / YSF	ราย	50				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50				

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
4. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรครายแปลง (Action Plan)	แปลง	200				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100				
2) SF / YSF	ราย	50				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50				
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง	แปลง	200				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100				
2) SF / YSF	ราย	50				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50				
6. ผลลัพธ์						
6.1 จำนวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนามาตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง	แปลง	200				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	แปลง	100				
2) SF / YSF	ราย	50				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	50				
6.2 รายได้ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์สมการของกรมส่งเสริม	ร้อยละ	10				
1) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	ร้อยละ	10				
2) SF / YSF	ร้อยละ	10				
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	10				
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	31,725,500				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นายอุดมพงษ์ ดวงประยงค์ ตำแหน่ง นิเวศการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. 02-579-3816

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นางสาวชลิตา เมืองซ้าย ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 098-8229619 E-mail chalitamuang13@gmail.com

นโยบายที่ 10

โครงการสำคัญอื่น ๆ

10.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านข้าวและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในชุมชนไปปฏิบัติได้
เป้าหมายของโครงการ	กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร จำนวน 6,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2567	จำนวน 2,910,900 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 กิจกรรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	6,000				
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านการผลิตข้าว						
2) จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว						
2. ผลลัพธ์						
2.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และสามารถนำไปใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	2,910,900				

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน ชื่อ - สกุล นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว โทร. 02-5614193 E-mail : monitoring0211@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: ภรณ์ยุ ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

10.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง และการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
3. พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร
4. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 5,000 ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณโครงการปี 2568

จำนวน 13,279,300 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย. 67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 - พ.ย. 67)	ร้อยละ	
1. พัฒนาเกษตรกรด้านการประมง						หัวข้อหลักสูตรการส่งเสริมองค์ความรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 หลักสูตรเฉพาะทางด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ รวมทั้งการทำอาหารธรรมชาติ คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันและรักษาโรค สัตว์น้ำ แนวทางการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต เป็นต้น 1.3 การเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	5,000				
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้	ราย	5,000				
1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	5,000				
1.4 ติดตามและให้คำแนะนำ	ราย	5,000				
2. ผลลัพธ์						
- ผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	13,279,300				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวสจี หอมทั่ว ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ โทร./โทรสาร 0-2562-0600-15 ต่อ 17415 E-mail dof.spkk@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: ธารณยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

10.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568 จำนวน 20,086,200 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 66 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 จำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	20,000				
1.2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม	กลุ่ม	1,257				
1.3 ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย	ราย	2,505				
2. ผลลัพธ์						
เกษตรกรที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	ร้อยละ	3				รายงานได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ
3. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	20,086,200				

ผู้รายงานของ (กรม / สำนัก): นางสาวศรุตตา ณ นคร ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3371-3 โทรสาร 0 2653 4930 E-mail drasa2@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของกรมปศุสัตว์ : นางนิภาพร สมอดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 02-653-4444 ต่อ 2244 E-mail planning_mtr@dld.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สคก.: ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

10.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล เดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร จำนวน 100 ราย, จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 76 จุด
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 1,920,000 บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน พ.ย.67	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย.67)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม การพัฒนาอาชีพและการตลาด						
1.1 พัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จุดเดิม)	จุด	66				
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน)	ต้น/ถุง	10,000				
2. กิจกรรม การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่						
2.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหม (หลักสูตร 1 วัน)	ราย	100				
2.2 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่)	จุด	10				
3.ผลลัพธ์						
3.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำความรู้ด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60				
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	1,920,000				

ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนาฯ : นางสาวนาฎยา ประชุมรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร. 02-558-7924 ต่อ 7410 E-mail: osdt_silk@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของ กรมหม่อนไหม/สำนักบริหารกลาง : นางสาวนิมิตา สุภาจิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปรีชดา ทองักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 0 2558 7924 ต่อ 7830 E-mail: qsis_follow@qsds.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศค.: ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูลเดือน.....

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรเป้าหมายในโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) จำนวน 3,600 ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2568	จำนวน 2.2513 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี)	ราย	130				
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	3,600				
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	2,525				
4. ผลลัพธ์						
4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	22.00				
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้	ร้อยละ	40.00				
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	2.2513				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก) : นางสาวสุวรรณี มะปูละ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 2628 5734 โทรสาร 0 2282 6536 E-mail : mesec@cad.go.th

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail rdpc857@gmail.com

10.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล เดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ	ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	อำนวยความสะดวก กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
งบประมาณโครงการปี 2567	จำนวน 0.70 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน เดือน	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 67 -)	ร้อยละ	
1. กิจกรรม						
1.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	ครั้ง	4				
1.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	4				
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.7				

ผู้รวบรวมรายงานของ (กรม / สำนัก): ตำแหน่ง โทร. โทรสาร E-mail

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก.: นาย ภรณ์ยู ด้วงอินทร์ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. 02-579-2670 E-mail: rdpc857@gmail.com