

สถานะงบประมาณ เงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
1	ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ 2 กันเหลื่อมปี งวดที่ 3,4	2,465,945.93	1,602,864.84	863,081.09	สำนักงานเลขาธิการกรม	ลงนามวันที่ 24 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 19 ต.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 123,297.29 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 493,189.18 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 986,378.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 863,081.09 บาท ครบกำหนด 19 ต.ค. 65 - จัดทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบ - คกก. มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65
2	พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง กันเหลื่อมปี งวดที่ 2,3,4,5	7,811,000.00	1,562,200.00	6,248,800.00	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 24 มี.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 19 ธ.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 390,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,171,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,562,200 บาท ครบกำหนด 21 ส.ค. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 - คกก. มีหนังสือแจ้งแก้ไข เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 20 ต.ค. 65 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 19 ธ.ค. 65
3	พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/ มาตรการทางการเกษตร	4,990,000.00	249,500.00	4,740,500.00	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 25 ก.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 21 พ.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 249,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 499,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท ครบกำหนด 10 ก.พ. 66 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 1,247,500 บาท ครบกำหนด 11 เม.ย. 66 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท ครบกำหนด 21 พ.ค. 66
4	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	7,000,000.00	2,100,000.00	4,900,000.00	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 30 ส.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 28 มี.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,750,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 350,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 4,900,000 บาท ครบกำหนด 28 มี.ค. 66

สถานะงบลงทุน เงินกู้ยืมเชื่อมโยงงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ฝ่ายพัสดุ)

รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
5 ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ	14,725,000.00	-	14,725,000.00	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 15 พ.ย. 65 ครบกำหนดวันที่ 10 พ.ย. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 736,250 บาท ครบกำหนด 30 ธ.ค. 65 งวดที่ 2 เป็นจำนวน 3,681,250 บาท ครบกำหนด 13 ก.พ. 66 งวดที่ 3 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 14 พ.ค. 66 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 12 ส.ค. 66 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 3,681,250 บาท ครบกำหนด 11 ต.ค. 66 งวดที่ 6 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 10 พ.ย. 66
6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	3,500,000.00	-	3,500,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลังบอกเลิกสัญญา - คกก.จัดทำหนังสือหารือ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65
รวมงบลงทุนทั้งหมด	55,216,945.93	5,514,564.84	34,977,381.09		

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบ. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการกรม - ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	240,700.00	240,643.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	สลก.	- ใบสั่งซื้อ เลขที่ 7/2566 ลงนามวันที่ 24 ธ.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 มี.ค. 66	
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ	18,524,100.00						
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 15 คัน	13,288,500.00			e-bidding	สลก.		
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน	4,143,600.00			e-bidding	สลก.	- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 23 ธ.ค. 65 - 12 ม.ค. 66 - กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 13 ม.ค. 66	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	1,092,000.00			e-bidding	สลก.		
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับงานถ่ายทอดสดประชุมออนไลน์และตัดต่อวิดีโอ งานออกแบบ กราฟิกดีไซน์	527,800.00			คัดเลือก	สลก.	- แต่งตั้ง คกก. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างประชุม คกก. กำหนดคุณลักษณะ และ รอรอราคา กลาง	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานเศรษฐกิจ	2,351,900.00			e-bidding	สลก.	ครบกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 3 ม.ค. 66 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย - อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผล	
รวมงบลงทุนทั้งหมด		21,644,500.00	-	-				

หมายเหตุ

แถบสีขาว		สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว		สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า		สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบป. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
1	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	23,122,700			e-bidding	สกก.	- แต่งตั้ง คกก. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 - อยู่ระหว่างประชุม คกก. ร่างขอบเขตของงาน
รวมงบลงทุน (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด		23,122,700	-	-			

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว