



บันทึกข้อความ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 8430
ที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕
ณ ๐๙.๑๘ ๙๖.

ส่วนราชการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายใน ๑๐๙

ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๒/ ๑๕๒๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเลขานุการกรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่เลขานุการกรมเห็นชอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภารกิจ “การให้บริการของสำนักงานเลขานุการกรม
ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ ๒” นั้น

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ ๒ ขอรายงานว่า
ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ระบบ
บริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ ๒ จะเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวอภิสรารธรรม ไทพณิชย์

(นางสาวอภิสรารธรรม ไทพณิชย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่

คุณวีรสิทธิ์ เกียรติพงษ์

กน

นายศรีไพร บุญยะเดช

(นายศรีไพร บุญยะเดช)

เลขานุการกรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

18๗๖ สก๑

๑๕๓๓

๒๗ ก.ค. ๖๕

ส่วนการเจ้าหน้าที่
ที่ ๑๕๒๕
ที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕
ณ ๐๙.๓๑ ๙๖.

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ฝ่ายพัสดุ)

| ที่ | รายการ | วงเงิน งบม. | วงเงินในสัญญา | งบม. เหลือจ่าย | วิธีจัดหา | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะล่าสุด |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง | 72,000.00 | 58,000.00 | 14,000.00 | เฉพาะเจาะจง | กองนโยบายและแผนฯ | ลงนามใบสั่ง วันที่ 19 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 19 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม | 145,200.00 | 145,200.00 | - | เฉพาะเจาะจง | สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | ลงนามใบสั่ง วันที่ 2 ธ.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 27 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 3 | ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม | 92,500.00 | 92,448.00 | 52.00 | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์ประเมินผล | ลงนามใบสั่งซื้อ 17 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบงาน 17 ธ.ค. 64 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 40,000 BTU จำนวน 24 เครื่อง | 1,442,400.00 | 1,089,312.00 | 353,088.00 | e-bidding | สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | สัญญาลงนาม 20 ธ.ค. 64 ครบกำหนด 3 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 5 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง | 1,358,000.00 | 1,294,700.00 | 63,300.00 | e-bidding | กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ลงนามวันที่ 13 ม.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 26 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 6 | โปรแกรม SPSS | 1,700,000.00 | 1,605,000.00 | 95,000.00 | วิธีคัดเลือก มาตรา 56(1) (ง) | ศูนย์ประเมินผล | ลงนามวันที่ 17 มี.ค. 65 ครบกำหนด 16 พ.ค. 65 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 7 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน | 1,358,000.00 | 1,294,700.00 | 63,300.00 | e-bidding | ศูนย์ประเมินผล | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 8 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน | 1,124,400.00 | 1,023,900.00 | 100,500.00 | e-bidding | ศูนย์ประเมินผล | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 9 | โปรแกรม STATA | 600,000.00 | 589,000.00 | 11,000.00 | วิธีคัดเลือก มาตรา 56(1) (ง) | ศูนย์ประเมินผล | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 10 | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง | 4,338,800.00 | 3,993,230.00 | 345,570.00 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | ลงนามวันที่ 24 ม.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 20 พ.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 798,646 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,996,615 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,197,969 บาท เบิกจ่ายแล้ว |
| 11 | ระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) - แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 เปลี่ยนรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับลดวงเงินในสัญญา | 3,500,000.00 | 3,478,097.10 | 15,000.00 6,902.90 | e-bidding | สำนักงานเลขานุการกรม | ลงนามวันที่ 8 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 6 ก.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 348,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,045,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,387,097.10 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 697,000 บาท ครบกำหนด 21 ก.ค. 65 |

| ที่ | รายการ | วงเงิน งบป. | วงเงินในสัญญา | งบป. เหลือจ่าย | วิธีจัดหา | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะล่าสุด |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| 12+ | ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ 2 | 3,311,900.00 | 2,465,945.93 | 845,954.07 | e-bidding | สำนักงานเลขาธิการกรม | ลงนามวันที่ 24 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 19 ต.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 123,297.29 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 493,189.18 บาท ครบกำหนด 21 มี.ย. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 22 มี.ย. 65 - คกก. ส่งแก้ไข เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 64 งวดที่ 3 เป็นจำนวน 986,378.37 บาท ครบกำหนด 19 ก.ย. 65 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 863,081.09บาท ครบกำหนด 19 ต.ค. 65 |
| 13 | ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber Security) | 42,408,000.00 | 40,989,000.00 | 1,419,000.00 | e-bidding | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร | ลงนามวันที่ 23 ก.พ. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 ส.ค. 65 เงินล่วงหน้า เป็นจำนวน 4,098,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 เป็นจำนวน 5,533,515 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 5,533,515 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 14,756,040 บาท ครบกำหนด 23 ก.ค. 65 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 11,067,030 บาท ครบกำหนด 22 ส.ค. 65 |
| 14 | พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง | 10,000,000.00 | 7,811,000.00 | 2,189,000.00 | e-bidding | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร | ลงนามวันที่ 24 มี.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 19 ธ.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 390,550 บาท ครบกำหนด 23 พ.ค. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 - คกก. ประชุมตรวจรับ เมื่อวันที่ 2 มี.ย 65 ส่งแจ้งแก้ไข เมื่อวันที่ 6 มี.ย. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 - คกก. ประชุมตรวจรับ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,171,650 บาท ครบกำหนด 22 มี.ย. 65 งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,562,200 บาท ครบกำหนด 21 ส.ค. 65 งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 20 ต.ค. 65 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 19 ธ.ค. 65 |
| 15 | พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร | 5,189,400.00 | | | e-bidding | ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ | - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 65 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนาม วันที่ 20 ก.ค. 65 |
| 16 | โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร | 7,000,000.00 | | | วิธีคัดเลือก มาตรา 56(1) (ง) | ศูนย์สารสนเทศการเกษตร | - ยื่นเสนอราคา เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 - มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล |
| 17 | ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ | 16,770,600.00 | | | e-bidding | ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ | - มีผู้ותרณ์ จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณา |
| | รวมงบลงทุนทั้งหมด | 83,640,600.00 | 65,929,533.03 | 5,521,666.97 | | | |