

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบป. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์โคมฉายและแผงแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม - ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	240,700.00	240,643.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	สลก.	- เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66	
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ	18,524,100.00	18,328,250.00	195,850.00				
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ คัมเบิ้ลแค้น พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 15 คัน	13,288,500.00	13,241,250.00	47,250.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 13 มี.ค 66 ครบกำหนดวันที่ 11 มิ.ย 66 เบิกจ่ายแล้ว	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ คัมเบิ้ลแค้น พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน	4,143,600.00	4,142,000.00	1,600.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 8 มี.ค 66 ครบกำหนดวันที่ 6 มิ.ย 66 เบิกจ่ายแล้ว	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	1,092,000.00	945,000.00	147,000.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 10 มี.ค 66 ครบกำหนดวันที่ 8 มิ.ย 66 เบิกจ่ายแล้ว	
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานถ่ายทอดสดประชุมออนไลน์และตัดต่อวิดีโอ งานออกแบบ กราฟิกดีไซน์	527,800.00	468,874.00	58,926.00	คัดเลือก	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 66 ครบกำหนดวันที่ 8 ก.ค. 66 เบิกจ่ายแล้ว	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	2,351,900.00	2,340,000.00	11,900.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 ต.ค. 66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 117,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 819,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 468,000 บาท ครบกำหนด 24 ส.ค. 66 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 936,000 บาท ครบกำหนด 22 ต.ค. 66	
	รวมงบประมาณทั้งหมด	19,292,600.00	19,037,767.00	254,833.00				

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 12 กันยายน 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินใน สัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	23,122,700			e-bidding	สกก.	- ยกเลิกประกวดราคา วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2566 (ไม่มีผู้พิจารณา) - ประกาศเชิญชวน วันที่ 23 ส.ค. - 10 ก.ย. 2566 - ขึ้นข้อเสนอ 11 ก.ย. 66 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 5 ราย - อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผล	
	รวมงบประมาณ (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด	23,122,700	-	-				

หมายเหตุ แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
 แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
 แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ เงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
1	ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ 2 กันเหลือปี งวดที่ 3,4	2,465,945.93	2,465,945.93	-	สำนักงานเลขานุการกรม	ลงนามวันที่ 24 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 19 ต.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 123,297.29 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 493,189.18 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 986,378.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 863,081.09 บาท เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	7,000,000.00	7,000,000.00	-	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 30 ส.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 28 มี.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,750,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 350,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 4,900,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
3	พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ไนโตรเจน/ มาตรการทางการเกษตร	4,990,000.00	3,493,000.00	1,497,000.00	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 25 ก.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 21 พ.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 249,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 499,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 1,247,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 5 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
4	พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง กันเหลือปี งวดที่ 2,3,4,5	7,811,000.00	3,124,400.00	4,686,600.00	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 24 มี.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 19 ธ.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 390,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,171,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,562,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 5 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 19 ธ.ค. 65 บริษัทส่งมอบงาน 30 ส.ค. 66 มีมติตรวจรับอยู่ระหว่างคำนวณค่าปรับ

สถานะงบประมาณ เงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
5 ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ	14,725,000.00	4,417,500.00	10,307,500.00	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 15 พ.ย. 65 ครบกำหนดวันที่ 10 พ.ย. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 736,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 3,681,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 5 เป็นจำนวน 3,681,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 6 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 10 พ.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เสนอ 12 ก.ย. 66)
6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	3,500,000.00	-	3,500,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลังบอกลีกสัญญา - แต่งตั้ง คกก. พิจารณาความเสียหาย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 - กรมบัญชีกลาง มีหนังสือตอบกลับ ข้อหรือแนวทางการดำเนินการภายหลังบอกลีกสัญญา วันที่ 28 มี.ค. 66 - คกก. พิจารณาความเสียหาย ประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 พ.ค. 66 - คกก. ปรีกษาหรือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการดำเนินการหลังการบอกลีกสัญญา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 - คกก. พิจารณาความเสียหาย ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 16 มิ.ย. 66 - แก้ไขคำสั่งฝ่ายเลขฯ เรียบร้อยแล้ว - ประชุม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 3 ก.ค. 66 - ประชุม ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 ก.ค. 66 - รายงานความก้าวหน้าต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ วันที่ 20 ก.ค. 66 - ประชุม ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 9 ส.ค. 66 - คกก. ได้พิจารณาความเสียหายเบื้องต้น - ประชุม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 18 ส.ค. 66 - คกก.รายงานผล วันที่ 23 ส.ค. 66 - คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน ประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 7 ก.ย. 66 - คกก. รายงานผลวันที่ 7 ก.ย. 66 - ฝ่ายพัสดุรายงานผลเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ วันที่ 8 ก.ย. 66
รวมงบประมาณทั้งหมด	40,491,945.93	20,500,845.93	19,991,100.00		

หมายเหตุ แถบสีขาว □ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
 แถบสีเขียว □ สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
 แถบสีฟ้า □ สถานะเบิกจ่ายแล้ว