

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม - ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	240,700.00	240,643.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	สลก.	- เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	2,351,900.00	2,340,000.00	11,900.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 ต.ค. 66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 117,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 819,000 บาท ครบกำหนด 25 มิ.ย. 66 - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 468,000 บาท ครบกำหนด 24 ส.ค. 66 - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 936,000 บาท ครบกำหนด 22 ต.ค. 66	
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ	18,524,100.00	18,328,250.00	195,850.00				
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 15 คัน	13,288,500.00	13,241,250.00	47,250.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 13 มี.ค 66 ครบกำหนดวันที่ 11 มิ.ย 66 - บริษัทฯ ส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่าง คกก.ดำเนินการตรวจรับ	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน	4,143,600.00	4,142,000.00	1,600.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 8 มี.ค 66 ครบกำหนดวันที่ 6 มิ.ย 66 - บริษัทฯ ส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่าง คกก.ดำเนินการตรวจรับ	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	1,092,000.00	945,000.00	147,000.00	e-bidding	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 10 มี.ค 66 ครบกำหนดวันที่ 8 มิ.ย 66 - คกก. กำหนดวาระระเบียบและแจ้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66	
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับงานถ่ายทอดสดประชุมออนไลน์และตัดต่อวีดิโอ งานออกแบบกราฟิกดีไซน์	527,800.00	468,874.00	58,926.00	คัดเลือก	สลก.	- ลงนามเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 66 ครบกำหนดวันที่ 8 ก.ค. 66	
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>21,644,500.00</b>	<b>21,377,767.00</b>	<b>266,733.00</b>				

หมายเหตุ

แถบสีขาว

แถบสีเขียว

แถบสีฟ้า



สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว

สถานะเบิกจ่ายแล้ว

## สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบป.	วงเงินใน สัญญา	งบป. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	23,122,700			e-bidding	สกก.	1. แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 2. อยู่ระหว่าง คกก. กำหนดร่างขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ประชุม คกก. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณา TOR และแบบรูป - เสนอเปลี่ยนชื่อคำสั่ง คกก. โดยเพิ่มคำว่า "และราคากลาง" เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 ผู้มีอำนาจยื่นยันไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่ง - คกก. ได้ร่วมหารือเบื้องต้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 และมีมติให้ปรับแก้แบบรูปราชการ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 - คกก. ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ฝ่ายพัสดุ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 - ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการปรับแก้ไขแบบรูปราชการ ตามมติ คกก. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 - ประชุม คกก. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คกก. มีมติให้ฝ่ายพัสดุ ปรับแก้ไขแบบรูปราชการ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ ที่ กษ 1301.04/1125 ลว. 21 มี.ค. 66 โดยให้แก้ไขแล้วเสร็จเสนอภายในวันที่ 28 มี.ค. 66 ซึ่งฝ่ายพัสดุ ดำเนินการปรับแก้ไขแบบรูปราชการละเอียดตามมติ คกก. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 - ประชุม คกก. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 คกก. มีมติให้ฝ่ายพัสดุแก้ไข แบบรูปราชการ ครั้งที่ 3 ตามหนังสือ ที่ กษ 1301.04/1261 ลว.30 มี.ค. 66 โดยให้แก้ไขแล้วเสร็จเสนอภายในวันที่ 3 เม.ย. 66 ซึ่งฝ่ายพัสดุ ดำเนินการปรับแก้ไขแบบรูปราชการตามมติ คกก. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66 - ประชุม คกก. ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 11 เม.ย. 66 - คกก. มีมติ เห็นชอบแบบ มอบหมายฝ่ายพัสดุให้แก้ไขคำถูกคำผิด และอยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน - ประชุม คกก. ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 28 เม.ย. 66 - คกก. มีมติ มอบหมายฝ่ายพัสดุแก้ไขแบบ - อยู่ระหว่าง คกก. แก้ไขใบปริมาณงาน	
รวมงบประมาณ (ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด		23,122,700	-	-				

หมายเหตุ แลบสีขาว  สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ  
 แลบสีเขียว  สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว  
 แลบสีฟ้า  สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ เงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
1	ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ 2 กันหล่อมปี งวดที่ 3,4	2,465,945.93	2,465,945.93	-	สำนักงานเลขานุการกรม	ลงนามวันที่ 24 ธ.ค. 64 ครบกำหนดวันที่ 19 ต.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 123,297.29 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 493,189.18 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 986,378.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 863,081.09 บาท เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	7,000,000.00	7,000,000.00	-	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 30 ส.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 28 มี.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,750,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 350,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 4,900,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
3	พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกรกลาง กันหล่อมปี งวดที่ 2,3,4,5	7,811,000.00	3,124,400.00	4,686,600.00	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ลงนามวันที่ 24 มี.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 19 ธ.ค. 65 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 390,550 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,171,650 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,562,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 20 ต.ค. 65 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 2,343,300 บาท ครบกำหนด 19 ธ.ค. 65 - แก้ไขสัญญาร้อยละ 0 เรียบร้อยแล้ว - แจ้งเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
4	พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้โซเชียล/มาตรการทางการเกษตร	4,990,000.00	3,493,000.00	1,497,000.00	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 25 ก.ค. 65 ครบกำหนดวันที่ 21 พ.ค. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 249,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 499,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4 เป็นจำนวน 1,247,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 5 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท ครบกำหนด 21 พ.ค. 66

สถานะงบประมาณ เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด
5	ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ	14,725,000.00	4,417,500.00	10,307,500.00	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	ลงนามวันที่ 15 พ.ย. 65 ครบกำหนดวันที่ 10 พ.ย. 66 งวดที่ 1 เป็นจำนวน 736,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 เป็นจำนวน 3,681,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 3 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 14 พ.ค. 66 - บริษัทฯ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 66 - อยู่ระหว่าง คกก. ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 4 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 12 ส.ค. 66 งวดที่ 5 เป็นจำนวน 3,681,250 บาท ครบกำหนด 11 ต.ค. 66 งวดที่ 6 เป็นจำนวน 2,208,750 บาท ครบกำหนด 10 พ.ย. 66
6	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	3,500,000.00	-	3,500,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลังบอกเลิกสัญญา - แต่งตั้ง คกก. พิจารณาความเสียหาย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 - กรมบัญชีกลาง มีหนังสือตอบกลับ ขอให้หรือแนวทางการดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66 - คกก. พิจารณาความเสียหาย ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 66
	<b>รวมงบลงทุนทั้งหมด</b>	<b>40,491,945.93</b>	<b>20,500,845.93</b>	<b>19,991,100.00</b>		

หมายเหตุ แถบสีขาว □ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ  
 แถบสีเขียว ■ สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว  
 แถบสีฟ้า ■ สถานะเบิกจ่ายแล้ว