สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
จังหวัดสระบุรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาทได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี และได้มีการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม 2561 ซึ่งสรุปผลการติดตามประเมินผลได้ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน

1.1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (พด.) มีการดำเนินงาน จำนวน 4 แห่ง ผลการดำเนินงาน ครบทั้ง 4 แห่ง งบประมาณที่ได้รับ 246,800 บาท

1.1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (สปก.) มีการดำเนินงาน จำนวน 7 แห่ง ผลการดำเนินการครบทั้ง 4 แห่ง งบประมาณที่ได้รับ 153,580 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน (ชป.)

1.2.1 โครงการซ่อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท ไม่ได้ดำเนินโครงการ ส่งคืนงบประมาณส่วนกลาง เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ

โครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำ 3 ซ้าย เริงราง งบประมาณ 7,000,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำที่ 26 กม.14+000 เป้หมายดำเนินการ 1 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 24 ขวา มีเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 23 ขวา (ช่วงที่ 2) เป้าหมายดำเนินการ 1 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 24 ขวา ชัยนาท – ป่าสัก โครงการ สบ.เริงราง เป้าหมายดำเนินงาน จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีเป้าหมายดำเนินการ 1 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กวก.)

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการโดย สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 80 ราย ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จงบประมาณ 4,275,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 371,387 บาท

1.4 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินงานโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ปัญหาและอุปสรรค

ปัจจุบันยังไม่มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแจ้งประสานซื้อพันธุ์สัตว์จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี

1.5 โครงการโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

1.5.1 โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) งบประมาณที่ได้รับ 31,636,400 บาท โดยมีเป้าหมายการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 27,800 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการ 12,498 ราย ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อย งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว 10,643,738 บาท ส่งคืน 15,166,000 บาท เนื่องจากเกษตรกรสมัครฝึกอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย

1.6 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

เป้าหมายฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ฝึกอบรมแล้วเสร็จ ครบ 50 ราย

1.7 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

มีเป้าหมายดำเนินงาน จำนวน 2 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมตรวจรับแล้วเสร็จ

2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

2.1.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กป.) งบประมาณที่ได้รับ 3,270 บาท โดยมีความเพียงพอและทันเวลาต่อความต้องการใช้ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 79 ราย ดำเนินการอบรม เดือน กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาในการอบรม 1 วันต่อหลักสูตร หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม คือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบในกระชังบก การเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก โดยวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเป็นวิทยากรจากหน่วยงานของกรมประมง. ทั้งนี้กรมประมงได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์กบ พันธุ์ปลาดุก พันธุ์ปลาหมอ กระชังบกสำหรับเลี้ยงกบ/บ่อพลาสติกสำหรับเลี้ยง และอาหารสัตว์น้ำ

2.1.2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กษ.) ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ

2.1.3 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กข.) ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ

2.1.4 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (มม.) เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 80 ราย อบรมแล้ว 68 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.1.5 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (พด.) งบประมาณที่ได้รับ 74,300 บาท เป้าหมายเกษตรกร 86 ราย จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 62 รายอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 66,340 บาท ส่งคืนงบประมาณ 7,960 บาท

2.1.6 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปศ.) เป้าหมายเกษตรกร 130 ราย จัดอบรมได้ 130 รายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.2 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.)

2.2.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง งบประมาณที่ได้รับ 1,280,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.2.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว – เสาไห้ งบประมาณที่ได้รับ 1,030,000 บาท ส่งคืนงบประมาณส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีแรงงานสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

2.2.3 โครงการชลประทานสระบุรี ส่งคืนงบประมาณส่วนกลาง เนื่องจากไม่มีแรงงานสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

ภาพการติดตามการดำเนินงานในโครงการต่างๆ