# รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย และแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น ไตรมาสที่ ๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

รวบรวมโดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

# รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น ไตรมาสที่ ๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

รวบรวมโดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

# สารบัญ

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **ส่วนที่ ๑** | **สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น** | **๑** |
| **ส่วนที่ ๒** | **ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น** | **๑๓** |
| | ประเด็นที่ ๑ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ | ๑๓ |
| | ประเด็นที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน | ๑๔ |
| | ประเด็นที่ ๓ ใช้ระบบตลาดนำการผลิต | ๑๘ |
| | ประเด็นที่ ๔ การลดต้นทุนการผลิต | ๒๖ |
| | ประเด็นที่ ๕ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน | ๓๑ |
| | ประเด็นที่ ๖ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร | ๓๒ |
| | ประเด็นที่ ๗ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร | ๓๖ |
| | ประเด็นที่ ๘ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | ๔๐ |
| **ส่วนที่ ๓** | **อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)** | **๔๓** |
| | ประเด็นที่ ๑ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ | ๔๓ |
| | ประเด็นที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน | ๔๔ |
| | ประเด็นที่ ๓ ใช้ระบบตลาดนำการผลิต | ๔๕ |
| | ประเด็นที่ ๔ การลดต้นทุนการผลิต | ๔๖ |
| | ประเด็นที่ ๕ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน | ๕๒ |
| | ประเด็นที่ ๖ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร | ๕๓ |
| | ประเด็นที่ ๗ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร | ๕๔ |
| | ประเด็นที่ ๘ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | ๕๖ |
| **ส่วนที่ ๔** | **รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพและผู้ประสานงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** | **๕๗** |

# ส่วนที่ ๑

# สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบาย และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น

---

**ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| | | จำนวน | ร้อยละ | | | |
| **๑. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ** | **๒๗,๐๒๘.๑๘๕๐** | **๑๙,๕๙๑.๕๑๒๔** | **๗๒.๔๙** ไม่ผ่าน | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น** | **๘๙.๖๘** | ผ่าน |
| | | | | **ผลผลิต** | **๙๐.๗๓** | ผ่าน |
| | | | | - ก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๕๖ แห่ง | ๖๐.๘๑ | |
| | | | | - ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๙๓๓ ล้าน ลบ.ม. | ๙๓.๓๐ | |
| | | | | - จัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๑๗,๐๕๓ ล้าน ลบ.ม. | ๙๖.๓๕ | |
| | | | | - วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ๙๓.๑๑ | ๑๐๓.๔๖ | |
| | | | | - ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๓๙,๘๘๕ บ่อ | ๙๙.๗๑ | |
| | | | | **ผลลัพธ์** | **๘๘.๖๓** | ผ่าน |
| | | | | - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๗๑,๗๙๒ ไร่ | ๔๐.๕๗ | |
| | | | | - ความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น ๑๖๐.๐๗ ล้าน ลบ.ม. | ๘๐.๒๒ | |
| | | | | - ค่าความเค็ม ๐.๔๖ กรัม/ลิตร | ๙๒.๐๐ | |
| | | | | - พื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ๖,๘๔๕,๘๔๒ ไร่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ ร้อยละ ๗๕.๗๕ | ๑๐๘.๒๑ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๑. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ (ต่อ)** | | | | **ผลลัพธ์ (ต่อ)**<br>- พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ๗๙,๗๗๐ ไร่<br>- จำนวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ ๓๙,๘๘๕ ราย | <br>๙๙.๗๑<br>๙๙.๗๑ | |
| **๒. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน** | **๑,๘๓๗.๒๕๐๐** | **๑,๗๘๙.๗๙๑๓** | **๙๗.๔๒**<br>ผ่าน | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น**<br>**ผลผลิต**<br>- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรวม ๔๒๓,๕๗๔ ราย<br>- พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นรวม ๕๓๑,๑๗๕ ไร่<br>- พื้นที่ส่วนบุคคลและสาธารณะที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร จำนวน ๔๖,๑๒๓ ไร่<br>- ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตด้านพืช ข้าว หม่อนไหม ผักและผลไม้ รวม ๑๑๔,๐๑๒ แปลง<br>- ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตด้านโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด ปศุสัตว์ และประมง รวม ๕๐,๓๙๓ แห่ง<br>- ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจำหน่าย ๓ สาร ใช้แอปพลิเคชัน DOA SHOP จำนวน ๒๒,๙๘๘ ราย<br>- ผู้รับจ้างพ่นยาและเกษตรกรผู้ใช้ ๓ สาร ได้เข้าอบรมและผ่านการสอบ ๑๖,๕๐๖ ราย | **๒๐๓.๓๒**<br>**๑๘๐.๙๗**<br>๒๘๕.๒๕<br>๑๐๑.๒๘<br>๑๐๒.๕๐<br>๓๔๓.๒๕<br>๑๑๓.๘๓<br>๑๕๕.๖๔<br>๑๖๕.๐๖ | ผ่าน<br>ผ่าน |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๒. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)** | | | | **ผลลัพธ์** | **๒๒๕.๖๗** | ผ่าน |
| | | | | - แหล่งผลิตด้านด้านพืช ข้าว หม่อนไหม ผักและผลไม้ได้รับรองมาตรฐาน รวม ๙๙,๖๕๕ แปลง | ๔๖๘.๙๒ | |
| | | | | - แหล่งผลิตด้านโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด ปศุสัตว์ และประมง ได้รับรองมาตรฐาน รวม ๓๓,๓๖๓ แห่ง | ๑๐๘.๑๑ | |
| | | | | - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสามารถผลิตชีวภัณฑ์ได้เอง ๑,๗๖๔ ศูนย์ | ๑๐๐.๐๐ | |
| **๓. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต** | **๑,๕๓๖.๙๗๙๔** | **๑,๑๔๗.๙๘๒๖** | **๗๔.๖๙** | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น** | **๒,๓๕๗.๐๔** | ผ่าน |
| | | | ไม่ผ่าน | **ผลผลิต** | **๘๖.๙๐** | ผ่าน |
| | | | | - พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๑๙๐ ราย | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - พัฒนาตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - เชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างโรงสี ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร ๑๓ ศูนย์ | ๔๓.๓๓ | |
| | | | | - ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาด ๕๓ ราย | ๖.๖๓ | |
| | | | | - สหกรณ์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์ จำนวน ๒๐๖ สหกรณ์ | ๑๓๗.๓๓ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๓. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต (ต่อ)** | | | | **ผลผลิต (ต่อ)** | | |
| | | | | - สินค้าสหกรณ์ที่มีการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ ๔๓๓ รายการ | ๑๔๔.๓๓ | |
| | | | | - กลุ่มเกษตรกรขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ๓ กลุ่ม | ๒๕.๐๐ | |
| | | | | - พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง ๖๒,๒๗๕ ราย | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี ๔๔๔ แห่ง | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ๒๓๒,๐๒๗.๗๕ เมตร | ๑๑๖.๐๑ | |
| | | | | - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ๑,๕๑๐ ราย | ๗๐.๑๓ | |
| | | | | **ผลลัพธ์** | **๔,๖๒๗.๑๗** | ผ่าน |
| | | | | - มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ๒๗๕,๑๙๑,๐๗๖.๐๒ บาท | ๑๘,๓๔๖.๐๗ | |
| | | | | - ขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการฯ ได้ร้อยละ ๒๒.๑๕ | ๓๑.๖๔ | |
| | | | | - ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาด ร้อยละ ๑๐.๔๖ | ๑๔.๙๔ | |
| | | | | - มูลค่าสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ๑๘๕.๖๕ ล้านบาท | ๑๑๖.๐๓ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๔. การลดต้นทุนการผลิต** | **๑,๒๕๓.๒๑๔๐** | **๑,๑๕๖.๘๐๕๑** | **๙๒.๓๑** | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น** | **๑๖๔.๓๑** | ผ่าน |
| | | | ไม่ผ่าน | **ผลผลิต** | **๑๑๒.๘๓** | ผ่าน |
| | | | | - ส่งเสริมพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร ๔,๕๔๑,๗๕๖ ตัน | ๑๗๖.๘๘ | |
| | | | | - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๑๕,๐๐๐ ราย | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล จำนวน ๔,๗๐๕ ราย | ๑๐๐.๑๑ | |
| | | | | - พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๖,๗๓๕ แปลง | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - จัดตั้งศูนย์ AIC ในสถานศึกษา ๗๗ จังหวัด | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | **ผลลัพธ์** | **๒๑๕.๗๙** | ผ่าน |
| | | | | - ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรลดลงในภาพรวม ๑๕.๐๐ ล้านบาทต่อปี | ๗๑.๔๓ | |
| | | | | - เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ ๑๕.๑๘ จากเป้าหมายดำเนินการร้อยละ ๕.๐๐ | ๓๐๓.๖๐ | |
| | | | | - เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ ๑๘.๙๒ จากเป้าหมายดำเนินการร้อยละ ๕.๐๐ | ๓๗๘.๔๐ | |
| | | | | - พัฒนาเกษตรกรสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ๘๔๕ ราย | ๑๐๙.๗๔ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๕. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน** | **๑,๒๙๑.๔๗๒๔** | **๑,๒๑๓.๙๐๑๔** | ๙๓.๙๙ | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น** | **๘๒๖.๔๗** | ผ่าน |
| | | | ไม่ผ่าน | **ผลผลิต** | **๘๔๖.๑๑** | ผ่าน |
| | | | | - เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ๑๗,๖๘๘ ราย | ๙๙.๘๘ | |
| | | | | - ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ๒๖๓,๓๖๒ ครั้ง | ๑๐๕.๓๔ | |
| | | | | - ผลิตลูกพันธุ์ สัตว์น้ำ ๕๔๗.๔๑ ล้านตัว | ๙๙.๕๓ | |
| | | | | - หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ๓๐,๗๙๗ ฉบับ/ลำ | ๓,๐๗๙.๗๐ | |
| | | | | **ผลลัพธ์** | **๘๐๖.๘๓** | |
| | | | | - ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง ๒.๖๐ ล้านตัน | ๙๘.๔๙ | |
| | | | | - เรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับประมงพื้นบ้าน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | |
| | | | | - ปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาในแต่ละครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙๗ | ๒,๑๙๗.๐๐ | |
| **๖. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร** | **๓,๕๑๑.๔๐๒๕** | **๓,๓๔๗.๘๐๑๙** | ๙๕.๓๔ | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น** | **๘๙.๕๗** | ผ่าน |
| | | | ไม่ผ่าน | **ผลผลิต** | **๙๗.๗๓** | ผ่าน |
| | | | | - เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาพรวม ๓๑๖,๑๑๑ ราย | ๖๗.๗๖ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๖. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ)** | | | | **ผลผลิต (ต่อ)** | | |
| | | | | - วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๙๓.๑๑ | ๑๐๓.๔๖ | |
| | | | | - พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ ๗๘.๕๐ | ๑๐๔.๖๗ | |
| | | | | - เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน ๔,๖๐๓ กลุ่ม | ๙๒.๐๖ | |
| | | | | - เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา ๑๐ จังหวัด พื้นที่ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕๐ จังหวัด พื้นที่ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ๑๗ จังหวัด พื้นที่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ๒๖,๐๕๖,๔๘๔ ตัว | ๙๗.๘๘ | |
| | | | | - เกษตรกรได้รับการสงวนรักษาสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ ๖,๒๘๑ ไร่ | ๑๐๔.๖๘ | |
| | | | | - พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับแก้ไข ร้อยละ ๖๐.๙๕ | ๑๒๑.๙๐ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| ๖. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ต่อ) | | | | **ผลผลิต (ต่อ)**<br>- การแก้ปัญหาหนี้สินผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ๙๒๙ ราย<br>**ผลลัพธ์**<br>- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ๖,๙๓๐ ราย<br>- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาไร่ละ ๙๐๐ บาท<br>- ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว เข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ๑๐,๙๑๙.๐๔ ตัน | <br>๘๒.๕๘<br><br>**๘๑.๔๑**<br>๑๒๕.๐๐<br><br>๙๐.๐๐<br><br>๕๔.๗๗ | <br><br><br>ผ่าน |
| ๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร | ๓๑.๑๓๙๙ | ๒๔.๘๘๘๔ | ๗๙.๙๒<br>ไม่ผ่าน | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น**<br>**ผลผลิต**<br>- มีความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง ๑๐ หน่วยงาน<br>- Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ๑๓ สินค้า | **๑๐๑.๒๓**<br>**๑๐๒.๔๕**<br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๐๐ | ผ่าน<br>ผ่าน |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| ๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ) | | | | ผลผลิต (ต่อ) | | |
| | | | | - ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟักที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน ๔๕๕,๙๗๗ ฟาร์ม | ๘๗.๖๙ | |
| | | | | - เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ๓,๖๘๒,๕๒๖ ราย | ๑๒๒.๗๕ | |
| | | | | - พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ๒๓,๖๐๑ ราย | ๑๑๘.๐๑ | |
| | | | | - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ๑๒,๑๓๕ ฟาร์ม | ๑๒๑.๓๕ | |
| | | | | - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ๘๑,๓๓๙ ไร่ | ๙๗.๘๒ | |
| | | | | - อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ๘๐๔ ราย | ๑๐๖.๓๕ | |
| | | | | - จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน ๕๐๗ ไร่ | ๑๐๑.๐๐ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)** | | | | **ผลผลิต (ต่อ)**<br>- ติดตามและประเมินผล ๑๗ แห่ง<br>- ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ ๕๐๗ ไร่<br>- ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี ๑๐๐ ราย<br>- อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N) ๓,๐๐๐ ราย<br>- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒,๑๐๗ ราย<br>- ติดตามการจัดทำบัญชี ๒,๑๐๓ ราย<br>- ติดตามประเมินผล ๒๒๙ ราย<br>- อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ ๒,๐๐๐ ราย<br>- สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ๖,๐๐๐ ไร่<br>- การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตหม่อนไหม ๓๓๔ ไร่<br>- สำรวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ๕,๐๐๐ ราย<br>- สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕,๐๐๐ ราย<br>- ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายใหม่ ๕,๐๐๐ ราย | <br>๑๐๐.๐๐<br>๑๐๑.๔๐<br>๑๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๓๓<br>๑๐๐.๑๔<br>๑๐๑.๗๘<br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๐๐<br>๑๐๕.๐๓<br><br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๐๐ | |

| ประเด็น | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | | ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ) | ร้อยละของเป้าหมาย | ผลประเมิน |
| **๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (ต่อ)** | | | | **ผลผลิต (ต่อ)**<br>- ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายเก่า (ปี ๒๕๖๒) ๕,๐๐๐ ราย<br>- จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่<br>- ติดตามประเมินผลโครงการ<br>**ผลลัพธ์**<br>- ขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ๕ ครั้ง | <br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๐๐<br><br>๑๐๐.๐๐<br>**๑๐๐.๐๐**<br>๑๐๐.๐๐ | <br><br><br><br><br><br>ผ่าน |
| **๘. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)** | **๓๒๗.๗๒๓๑** | **๓๒๓.๘๗๕๔** | **๙๘.๘๓**<br>ผ่าน | **ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น**<br>**ผลผลิต**<br>- พัฒนา ศพก. หลัก ๘๘๒ ศูนย์<br>- พัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ๘,๙๘๙ ศูนย์<br>- อบรม/ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๔๓,๔๑๗ ราย<br>**ผลลัพธ์**<br>- ศพก. หลัก และ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาฐานการเรียนรู้สามารถให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ ๒๐๐ ศูนย์ | **๑๐๐.๑๕**<br>**๑๐๐.๒๙**<br>๑๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๘๗<br>**๑๐๐.๐๐**<br>๑๐๐.๐๐ | ผ่าน<br>ผ่าน |
| **รวม** | **๓๖,๘๑๗.๓๖๖๓** | **๒๘,๕๙๖.๕๕๘๕** | **๗๗.๖๗**<br>ไม่ผ่าน | | **๔๙๑.๔๗** | ผ่าน |

ที่มา : รายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุนแต่ละประเด็นนโยบาย

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดความสำเร็จ

| **ตัวชี้วัด** | **เกณฑ์** | **ผลประเมิน** |
|---|---|---|
| ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย | ตั้งแต่ร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป | ผ่าน |
| ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการ | ผลผลิต มากกว่า ร้อยละ ๘๐ | ผ่าน |
| | ผลลัพธ์ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ | ผ่าน |

# ส่วนที่ ๒
# ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น

**ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร**
**ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น**

---

**ประเด็นที่ ๑ : การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมชลประทาน

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

**๒.๑) วัตถุประสงค์**

เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

**๒.๒) เป้าหมาย**

ก่อสร้างแหล่งน้ำ ๔๒๑ แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๗๖,๙๖๘ ไร่ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ๖,๘๔๕,๘๔๒ ไร่ และขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๐,๐๐๐ บ่อ

**๓) งบประมาณ** ๒๗,๐๒๘.๑๘๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๙๑.๕๑๒๔ ล้านบาท ร้อยละ ๗๒.๔๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

๓.๑ กรมชลประทาน งบประมาณ ๒๕,๘๖๐.๕๔๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๔๙๒.๐๔๖๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๑

๓.๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งบประมาณ ๔๕๒.๔๔๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๕.๕๐๓๒ ล้านบาท ร้อยละ ๘๕.๒๐

๓.๓ กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๗๑๕.๒๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๑๓.๙๖๒๙ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๘๓

๔) ผลการดำเนินงาน

**๔.๑ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน** ดำเนินการแล้ว ๒๕๖ แห่ง ร้อยละ ๖๐.๘๑ ของเป้าหมาย ๔๒๑ แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๗๑,๗๙๒ ไร่ ร้อยละ ๔๐.๕๗ ของเป้าหมาย ๑๗๖,๙๖๘ ไร่ มีความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น ๑๖๐.๐๗ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ๘๐.๒๒ ของเป้าหมาย ๑๙๙.๕๔ ล้าน ลบ.ม.

**๔.๒ ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓** ดำเนินการได้ ๙๓๓ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ๙๓.๓๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ค่าความเค็มตามเกณฑ์วิกฤติที่สถานีสูบน้ำสำแลเพื่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง ๐.๔๖ กรัม/ลิตร ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๐.๕๐ กรัม/ลิตร (กรมชลประทานสามารถผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อควบคุมระดับความเค็มของน้ำสำหรับทำน้ำประปา โดยวัดค่าได้ ๐.๔๖ กรัม/ลิตร ดีกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ ที่ต้องไม่เกิน ๐.๕๐ กรัม/ลิตร โดยต่ำกว่าค่าวิกฤติเป้าหมายร้อยละ ๘.๐๐ (ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ทำได้ที่ร้อยละ ๙๒.๐๐)

**๔.๓ วางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓** ดำเนินการได้ ๑๗,๐๕๓ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ๙๖.๓๕ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๙๙ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ ๖,๘๔๕,๘๔๒ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๔ วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ** มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๑๑ หรือร้อยละ ๑๐๓.๔๖ ของเป้าหมายร้อยละ ๙๐ ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนดำเนินการได้ร้อยละ ๗๕.๗๕ หรือร้อยละ ๑๐๘.๒๑ ของเป้าหมายร้อยละ ๗๐

**๔.๕ ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน** ดำเนินการได้ ๓๙,๘๘๕ บ่อ ร้อยละ ๙๙.๗๑ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ บ่อ พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ๗๙,๗๗๐ ไร่ ร้อยละ ๙๙.๗๑ ของเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ ไร่ มีเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๙,๘๘๕ ราย ร้อยละ ๙๙.๗๑ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย

**๕) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**๕.๑ ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค** -

**๕.๒ ข้อเสนอแนะ** -

**ประเด็นที่ ๒ : การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน**

**๑. หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**๒. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อนที่มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา และเกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

๒) เพื่อจัดทำต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไป

๓) เพื่อพัฒนาให้การทำการเกษตรของไทยก้าวสู่ความยั่งยืน เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน

๔) เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการส่งเสริม ๑๔๘,๔๙๐ ราย พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๕๒๔,๔๘๒ ไร่

**๓. งบประมาณ** จำนวน ๑,๘๓๗.๒๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๗๘๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๒ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔. ผลการดำเนินงาน**

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรวม ๔๒๓,๕๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘๕.๒๕ ของเป้าหมาย ๑๔๘,๔๙๐ ราย พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นรวม ๕๓๑,๑๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๘ ของเป้าหมาย ๕๒๔,๔๘๒ ไร่ ดังนี้

**๑) ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน** เพื่อขยายผลการเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๙๙ ศูนย์ เกษตรกรได้รับการอบรมทั้งสิ้น ๘,๔๖๐ ราย ร้อยละ ๑๐๔.๐๓ ของเป้าหมาย ๘,๑๓๒ ราย

**๒) ส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่** สนับสนุนเกษตรกรทั้งการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง การปลูกหม่อน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์ การพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร รวม ๓๓๘,๐๓๓ ราย ร้อยละ ๔๘๒.๙๐ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

**๓) ส่งเสริมการทำระบบวนเกษตร** ส่งเสริมการทำระบบวนเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเอง จำนวน ๔,๓๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ ของเป้าหมาย

๔,๕๐๐ ราย พื้นที่ส่วนบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตรแล้ว จำนวน ๔๖,๑๒๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ ไร่

**๔) ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์** เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการค้าและการบริโภคในประเทศ รวมทั้งผลักดันให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การเตรียมการ ปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการผลิต ปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์รวม ๗๒,๖๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๓๗ ของเป้าหมาย ๖๕,๘๕๘ ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๔๕๖,๐๑๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๓ ของเป้าหมาย ๕๐๖,๕๒๘ ไร่

**๕) ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย** เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยการ

๕.๑) ตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต ๑๑๔,๐๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๔๓.๒๕ ของเป้าหมาย ๓๓,๒๑๕ แปลง / ๕๐,๓๙๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๘๓ ของเป้าหมาย ๔๔,๒๗๑ แห่ง ดังนี้

(๑) ด้านพืช ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ๑๑๐,๗๘๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๔๓.๑๕ ของเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ แปลง ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด ๑,๒๙๒ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๘๗.๑๑ ของเป้าหมาย ๔๕๐ โรงงาน ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อน GAP ๔๐๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๓ ของเป้าหมาย ๕๑๕ แปลง

(๒) ด้านประมง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ๒๙,๒๗๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๑๗ ของเป้าหมาย ๒๘,๑๐๓ แห่ง

(๓) ด้านปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน ๑๙,๐๐๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๔๘ ของเป้าหมาย ๑๔,๙๐๘ แห่ง ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานเพื่อส่งออก GMP/HACCP ๔๙๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ ของเป้าหมาย ๕๑๐ แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๓๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง

๕.๒) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ๑๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๕.๓) พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองและผู้ตรวจ โดยการพัฒนา CB/IB ๔๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๒๔ ของเป้าหมาย ๔๑๐ ราย ส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน ๓๕๔ ร้าน/สาขา คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๕๘ ของเป้าหมาย ๒๖๕ ร้าน/สาขา

**๖) มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีผ่านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี** โดยมีร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจำหน่าย ๓ สาร ใช้แอพพิเคชั่น DOA SHOP จำนวน ๒๒,๙๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕๕.๖๔ ของเป้าหมาย ๑๔,๗๗๐ ราย และผู้รับจ้างพ่นยาและเกษตรกรผู้ใช้ ๓ สาร ได้เข้าอบรมและผ่านการสอบ ๑๖,๕๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖๕.๐๖ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย การทดสอบความรู้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้ ๓ สาร จำนวน ๔๘๑,๙๐๕ ราย และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้ ๓ สาร ได้รับทดสอบความรู้ จำนวน ๓๙,๗๕๘ ราย

**๗) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืชด้านการควบคุมพืชด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม** สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ผลิตชีวภัณฑ์ ๑,๗๖๔ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และได้ระบบการผลิตเพิ่มปริมาณอาหารที่พอเพียง สำหรับต้นแบบการขยายศัตรูธรรมชาติไปสู่เชิงพาณิชย์ ๑ ชนิด ได้สารสกัด

จากพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี ๔ ชนิด และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช ๑ ชนิด

**๕. ผลลัพธ์**

**๑) ด้านส่งเสริมเกษตรผสมผสาน** พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน จำนวน ๕๓,๖๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๗๑.๐๙ ของเป้าหมาย ๑๑,๓๘๔ ไร่

**๒) ด้านการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่** เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๒๐,๑๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๔ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตปีละ ๖,๙๙๑.๖๑ บาทต่อไร่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการผลิตโดยการพึ่งพาตนเอง ๔,๐๑๖.๔๑ บาทต่อไร่ ประกอบด้วยการลดค่าใช้จ่ายโดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง ๑,๗๕๙.๑๖ บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเอง ๒,๒๕๗.๒๕ บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๒.๔๖ มีการนำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ นำปัจจัยการผลิตของตนเองมาใช้เพิ่มขึ้น ๔๕๙.๒๔ บาท โดยนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และทำยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร และการผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เองแทนการซื้อจากภายนอก

**๓) ด้านส่งเสริมวนเกษตร** พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเอง ๒๑,๕๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒๗.๖๘ ของเป้าหมาย ๖,๕๗๐ ไร่

**๔) ด้านส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์** จากการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ในปี ๒๕๖๒ พบว่า ร้อยละ ๖๘ สามารถนำความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติได้ทั้งหมด คือ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งได้ส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกร และร้อยละ ๓๒ นำมาปรับใช้ได้บางส่วน โดยผลผลิตเฉลี่ยในปี ๒๕๖๒ อยู่ที่ ๓๗๖ กิโลกรัมต่อไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนจากความต่อเนื่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ควบคู่ไปกับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และการกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวตัง หรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเพาะงอก และน้ำข้าวกล้องรวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์ และหมูดำอินทรีย์ เป็นต้น

**๕) ด้านส่งเสริมเกษตรปลอดภัย** แหล่งผลิตได้รับรองมาตรฐาน ๙๙,๖๕๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๖๘.๙๒ ของเป้าหมาย ๒๑,๒๕๒ แปลง / ๓๓,๓๖๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๑๑ ของเป้าหมาย ๓๐,๘๖๐ แห่ง

**๖) ด้านมาตรการลด ละ เลิกใช้สารเคมี** พบว่าในปี ๒๕๖๓ ไม่มีการนำเข้า ๓ สาร โดยปี ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการนำเข้าไกลโฟเซต ๒๕,๑๐๗ ตัน พาราควอต ๙,๙๔๔ ตัน และคลอร์ไพริฟอส ๑,๐๑๖ ตัน รวม ๓๖,๐๖๗ ตัน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเสท พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นสารอันตรายห้ามจำหน่ายและครอบครอง

**๗) ด้านการพัฒนาชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช** พบว่าเครือข่ายเกษตรกร (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะ สามารถผลิตชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรู ธรรมชาติ) ได้เอง จำนวน ๑,๗๖๔ ศูนย์ และสามารถนำความรู้ไปการควบคุมศัตรูพืช จำนวน ๑,๐๕๘ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๖. ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**๑) ข้อค้นพบ**

๑.๑) จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร การตรวจประเมินและตรวจรับรองมาตรฐาน

๑.๒) การประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร ประชาชน สารวัตรเกษตรอาสาในเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชการจำกัดการใช้ ๓ สารยังไม่เข้าถึงเกษตรกร ทำให้เกษตรกรบางราย บางพื้นที่ไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

๑.๓) การดำเนินงานในระดับพื้นที่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังขาดหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด

๑.๔) เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงทำให้ไม่ผ่านการประเมินการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การบันทึกข้อมูลการผลิต เป็นต้น

๑.๕) กลุ่มเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และไม่มีแหล่งรับซื้อหรือหลักประกันด้านราคาที่ชัดเจน

๑.๖) เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำให้ไม่สามารถขอการรับรองมาตรฐาน GAP ได้

๑.๗) เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมี รวมถึงมีเกษตรกรผู้ใช้สารผู้รับจ้างพ่น เข้ารับการอบรมจำนวนน้อย

๑.๘) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่มีสัดส่วนพื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่ปลูกพืชเพิ่มจากก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำในการผลิตทางการเกษตร และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจุดเรียนรู้ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

**๒) ข้อเสนอแนะ**

๒.๑) หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ คลี่คลาย เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายของโครงการ

๒.๒) การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องปรับวิธีดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้อื่นทดแทนการจัดอบรม และ/หรือใช้ผู้นำหรืออาสาสมัครเกษตรกรของชุมชนในการขยายผล

๒.๓) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แหล่งจำหน่าย และผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำเกษตรอินทรีย์

๒.๔) สร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสินค้าเกษตร โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมีอันตรายหรือถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ก็ให้ใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำในฉลาก

๒.๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตราย โดยดำเนินการส่งเสริมหรืออบรมให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกร แนวทางและวิธีการลดใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต

๒.๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีและเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช เช่น ใช้วัตถุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน การป้องกันกำจัดโดยชีววิธีหรือสารชีวภัณฑ์

๒.๗) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำควรสนับสนุนแหล่งน้ำในไร่นาให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่นี้เป็นลำดับแรก ๆ เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือต้นแบบการพิจารณา รวมทั้งบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และจุดเรียนรู้ในพื้นที่

**ประเด็นที่ ๓ : ใช้ระบบตลาดนำการผลิต**

**๓.๑ : ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ รณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว ตลาดสินค้าหม่อนไหม เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ จำนวน ๘ ครั้ง พัฒนาตลาดเกษตรกรเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจำนวน ๗๗ จังหวัด ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงตลาด จำนวน ๘๐๐ ราย และชาวนาได้รับการเชื่อมโยงตลาด จำนวน ๑,๐๐๐ ราย

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** รวม ๓๑.๔๕๔๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๘.๕๕๙๑ ล้านบาท ร้อยละ ๙๐.๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ ระดับภาค จำนวน ๕ ครั้ง ร้อยละ ๕๐๐ ของเป้าหมาย ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน ๓๓,๓๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓๓.๖๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย ภายในงานมียอดจำหน่ายสินค้า รวมจำนวน ๔,๘๑๕,๐๐๓ บาท ร้อยละ ๒๔.๐๘ ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ มียอดเจรจาธุรกิจ จำนวน ๒๑๘,๗๒๗,๑๘๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๒๓,๕๔๒,๑๘๓ บาท โดยมียอดจำหน่ายสินค้า ดังนี้

(๑) กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยอดจำหน่าย จำนวน ๘๐๔,๗๗๙ บาท

(๒) เชียงใหม่ วันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ยอดจำหน่าย จำนวน ๓๖๔,๘๒๙ บาท

(๓) อุทัยธานี วันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ยอดจำหน่าย จำนวน ๒,๑๐๒,๗๘๕ บาท

(๔) อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ยอดจำหน่าย จำนวน ๖๔๗,๘๙๐ บาท

(๕) สงขลา วันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ยอดจำหน่าย จำนวน ๘๙๔,๗๒๐ บาท

๔.๒) กรมการข้าว

(๑) ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสี และผู้ประกอบการ ๒๕ ศูนย์ ร้อยละ ๕๙.๕๒ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์

(๒) ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ๒๘ ศูนย์ ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์

(๓) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร ๑๓ ศูนย์ ร้อยละ ๔๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ศูนย์ (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ)

(๔) เชื่อมโยงตลาดขายตรงข้าว โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐระดับชุมชน/จังหวัด ๓๐ ศูนย์ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๕) จัด Business matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสีผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๖) ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร ๔๖ ศูนย์ ร้อยละ ๑๐๙.๕๒ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์

(๗) ผู้ประกอบการที่ได้มีการเชื่อมโยงตลาด (Output) ๕๓ ราย ร้อยละ ๖.๖๓ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ราย

(๘) ชาวนาที่ได้มีการเชื่อมโยงตลาด (Output) ๑๓,๑๖๘ ราย ร้อยละ ๑,๓๑๖.๘๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย

(๙) ขายข้าวอินทรีย์และ ข้าว GAP ของโครงการฯ (Outcome) ร้อยละ ๒๒.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๔ ของเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐.๐๐

(๑๐) ผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ที่มีการเชื่อมโยงตลาด (Outcome) ร้อยละ ๑๐.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๔ ของเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐.๐๐

(๑๑) มูลค่าของข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่เพิ่มขึ้น (Outcome) ๑๐ ล้านบาท

๔.๓) กรมส่งเสริมการเกษตร

(๑) พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๑๙๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓) ตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้ (Output) ๗๗ จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางตลาดเกษตรกรต่อปี (Outcome) ๒๙๘ ล้านบาท ร้อยละ ๑๑๙.๒๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ ล้านบาท

๔.๔) กรมหม่อนไหม

(๑) กิจกรรมการออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ทั่วโลกไม่น้อยกว่า ๗๐ ชุด ร้อยละ ๑๗๕ ของเป้าหมาย ๔๐ ชุด

(๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด : การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทยจากชุมชนสู่สากล" พิธีเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงาน จัดแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ ๑ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ๕๐ ร้าน เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหมผ่านช่องทางออนไลน์ ๖ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๕) การจัดแสดงสินค้า (Output) ๙ ครั้ง ร้อยละ ๑๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง

(๖) มูลค่าการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม (Outcome) ๒๔.๒๘ ล้านบาท ร้อยละ ๓๐๓.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ ล้านบาท

๔.๕) กรมปศุสัตว์

(๑) เปิดตลาดใหม่ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ๑,๔๗๒,๕๘๗ ตัน ร้อยละ ๘๔.๖๓ ของเป้าหมาย ๑,๗๔๐,๐๐๐ ตัน

(๒) มูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ๑๔๖,๔๘๘ ล้านบาท ร้อยละ ๘๓.๗๑ ของเป้าหมาย ๑๗๕,๐๐๐ ล้านบาท

๔.๖) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

(๑) จัดกิจกรรมผลไม้ประชารัฐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๕๐ ราย ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑๒๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) จัดกิจกรรมข้าวประชารัฐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๘๕ ราย ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**๓.๒ : การสร้างตลาดออนไลน์ โดยร่วมมือกับ LAZADA Thailand**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง และกรมปศุสัตว์

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ร้านค้า จำหน่ายสินค้า (ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์) ผ่านตลาดออนไลน์ จำนวน ๑๖๒ กลุ่ม จำนวนสินค้า ๓๐๐ รายการ

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** –

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๑) ร้านค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมขายสินค้าตลาดออนไลน์ (Output) ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านช่องทางออนไลน์อื่น ๆ จำนวน ๒๐๖ ร้านค้า ร้อยละ ๑๓๗.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕๐ ร้านค้า

(๒) สินค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมขายสินค้า ตลาดออนไลน์ (Output) ๔๓๓ รายการ ร้อยละ ๑๔๔.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ รายการ

(๓) มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาด ๒๗๕,๑๙๑,๐๗๖.๐๒ บาท ร้อยละ ๑๘,๓๔๖.๐๗ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒) กรมประมง

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ๓ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ กลุ่ม

๔.๓) กรมปศุสัตว์

จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ๑๐ ร้านค้า ๑๔ ชนิดสินค้า คิดเป็นมูลค่า ๑๐๒,๑๕๒ บาท

**๓.๓ : การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๖๒,๒๗๕ ราย

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** รวม ๑๒๔.๔๕๒๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๑๐.๐๑๒๑ ล้านบาท ร้อยละ ๘๘.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

(๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๔๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ๓,๐๐๒ ราย ร้อยละ ๑๐๔.๔๒ ของเป้าหมาย ๒,๘๗๕ ราย

(๓) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ๔๕๓ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๖๗ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย

(๔) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (Output) ๑๘,๒๒๑ ราย ร้อยละ ๑๐๓.๒๙ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย

(๕) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ๓๐๐ ราย ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๗๕ ราย

(๖) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer (Output) ๔,๙๙๕ ราย ร้อยละ ๑๐๒.๖๗ ของเป้าหมาย ๔,๘๖๕ ราย

๔.๒) กรมหม่อนไหม

(๑) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

(๒) ประชุมชี้แจงโครงการ Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา ๑ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) ๑,๕๐๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ๒,๖๙๐ ราย ร้อยละ ๙๓.๐๘ ของเป้าหมาย ๒,๘๙๐ ราย

(๕) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๖) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) จำนวน ๑,๕๐๐ ป้าย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๗) จัดทำ E-book แนะนำเกษตรกร และ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหมอย่างละ ๑ ชุด เป็นไปตามเป้าหมาย

(๘) ติดตามนิเทศงานโครงการ ๑๒ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๙) อำนวยการกรมหม่อนไหม ๑ หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย

(๑๐) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer หม่อนไหม มีไม่น้อยกว่า (Output) ๑,๕๐๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๓) กรมปศุสัตว์

(๑) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (Output) ๑,๗๒๙ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๗๑ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ ราย

(๒) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer (Output) ๗๗๓ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๓๙ ของเป้าหมาย ๗๗๐ ราย

(๓) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (Output) ๓,๘๗๐ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๗๘ ของเป้าหมาย ๓,๘๔๐ ราย

(๔) สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Output) ๗๘๐ ราย ร้อยละ ๙๘.๗๓ ของเป้าหมาย ๗๙๐ ราย

(๕) สนับสนุนวัสดุการเกษตร ๖,๓๖๗ ราย ร้อยละ ๘๙.๖๘ ของเป้าหมาย ๗,๑๐๐ ราย

(๖) ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ๑๔๖ ราย ร้อยละ ๙๔.๘๑ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ราย

๔.๔) กรมประมง

(๑) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (คัดเลือกเกษตรกร) ๑๔,๘๐๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer ๑๐,๑๐๐ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย

(๓) อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Young Smart farmer ๒๐๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ ๒๓๑ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๕) เกษตรกรที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (Output) ๑๐,๒๐๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๖) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Outcome) ร้อยละ ๙๘.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๖๔.๘๓ ของเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐.๐๐

๔.๕) กรมการข้าว

(๑) สำรวจคัดกรองเกษตรกร (รายใหม่) และจำแนกเกษตรกรปราดเปรื่อง จากฐานข้อมูลปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๖๒๓ ราย ร้อยละ ๔๐.๑๖ ของเป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ ราย

(๒) อบรมหลักสูตร พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพให้เกษตรกรปราดเปรื่อง ด้านข้าว (Model Smart Farmer) ๑ รุ่น (Output) ๗๗ ราย ร้อยละ ๗๗.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย

(๓) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) จำนวน ๑๕๑ ราย ร้อยละ ๘๘.๘๒ ของเป้าหมาย ๑๗๐ ราย

(๔) อบรมหลักสูตร เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer จำนวน ๕ รุ่น ๔๙ ราย ร้อยละ ๙๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย

(๕) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" (Young Smart Farmer) ๑ รุ่น (Output) ๔๔ ราย ร้อยละ ๘๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย

(๖) จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ๑ ชุด เป็นไปตามเป้าหมาย

(๗) จัดทำวารสารเผยแพร่ "ใบธง" ๙ ฉบับ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๘) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น ๔ สาขา เป็นไปตามเป้าหมาย

(๙) ติดตามงานกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ๑ หน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย

(๑๐) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer (Output) ๑๐,๔๑๙ ราย ร้อยละ ๗๒.๕๑ ของเป้าหมาย ๑๔,๓๗๐ ราย

๔.๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๑) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ๓,๓๒๓ ราย ร้อยละ ๑๑๐.๗๗ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย

(๒) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑,๒๐๙ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๗๕ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย

(๓) ร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการเป็น Smart Farmer มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (Outcome) จำนวน ๒,๓๗๖ ราย ร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๙๐๐ ราย

**๓.๔ : เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ /สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

สถาบันเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน ๕๐๒ แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** รวม ๕๘.๓๒๘๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๔๘.๖๔๔๑ ล้านบาท ร้อยละ ๘๓.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๑) จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว

(๒) ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงปลูกผักและผลไม้ของสมาชิกเกษตรกรตามข้อกำหนดตามระบบการผลิตผัก และผลไม้ตามมาตรฐาน GAP (งวดที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว

(๓) อยู่ระหว่างตรวจประเมินการผลิตผักและผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐาน GAP ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมิน

(๔) ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๗ ครั้งเป็นไปตามเป้าหมาย

(๕) ติดตามและประเมินผล ๗ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(๑) วางรูปแบบบัญชี ๔๔๔ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) วางระบบการควบคุมภายใน ๔๔๔ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓) สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี (Output) ๔๔๔ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) ติดตามและประเมินผล ๒๒๖ แห่ง ร้อยละ ๑๐๑.๘๐ ของเป้าหมาย ๒๒๒ แห่ง

๔.๓) กรมส่งเสริมการเกษตร

(๑) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ๑๐๑ ครั้ง ร้อยละ ๖๕.๕๘ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ครั้ง

(๒) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ๑๑๓ ครั้ง ร้อยละ ๗๓.๓๘ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ครั้ง

(๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร ๒ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ๗ ครั้ง ร้อยละ ๕๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

(๕) สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๖) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (Output) ๑๗,๖๔๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๗) สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ๒ ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมาย

(๘) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ๗๗ จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย

**๓.๕ : การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมการข้าว และกรมปศุสัตว์

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และแนะนำเรื่องการแปรรูป จำนวน ๒๒๔ แห่ง เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูป จำนวน ๒,๑๕๓ ราย และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๓๑ ผลิตภัณฑ์

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** รวม ๙๙.๖๙๔๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๖๒.๑๙๙๑ ล้านบาท ร้อยละ ๖๒.๓๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๑) จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ที่ปรึกษาส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงาน แผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (งวดที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๐ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ และแนวทางการพัฒนาของสหกรณ์ แต่ละแห่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรับทราบ

(๒) จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP ที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูปศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งวดที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูปศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ ๑๐ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย อบรมครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับข้อกำหนดและการนำไปใช้ของระบบ GMP ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP จำนวน ๑๐ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย อบรมครั้งที่ ๒ ในด้านการตรวจติดตามภายในและการตรวจสอบระบบ และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ให้ คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการขอรับรองระบบมาตรฐาน GMP (Pre - Audit)

(๓) จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่ปรึกษาส่งรายงานเริ่มต้นการศึกษา (Inception Report) ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (งวดที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการสำรวจวิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความพร้อมศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กร การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๐ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดทำแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรแนวทางการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๐ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนา

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของรายสหกรณ์ โดยกำหนดให้ที่ปรึกษานำเสนอแผนในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอแผนต่อสหกรณ์ ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓

๔.๒) กรมส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ๑๕๔ แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๓) กรมหม่อนไหม

ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน (Output) ๒๓๒,๐๒๗.๗๕ เมตร ร้อยละ ๑๑๖.๐๑ ของเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ เมตร มูลค่าสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ๑๘๕.๖๕ ล้านบาท ร้อยละ ๑๑๖.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๖๐ ล้านบาท

๔.๔) กรมการข้าว

(๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ๔ ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ และ Pop up/Roll up จำนวน ๑ ผลงานสื่อ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓) จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ๔ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

(๔) ติดตามเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ ๘ ครั้ง ร้อยละ ๕๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๑๔ ครั้ง

(๕) กรมการข้าว ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ คือ ๑) ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่กรอบ ๒) ผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิว และแชมพูผสมครีมนวดผม ๓) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) ๔) ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อข้าวไทย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์

๔.๕) กรมปศุสัตว์

(๑) อบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ๑๐๐ ราย ร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ๑๐๐ ราย ร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ราย

(๒) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ๗๕๘ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๐๗ ของเป้าหมาย ๗๕๐ ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ๓๗๗ ราย ร้อยละ ๙๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๙๐ ราย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ ๑๑๕ ราย ร้อยละ ๑๐๔.๕๕ ของเป้าหมาย ๑๑๐ ราย และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์อื่น ๆ ๖๐ ราย เป็นไปตามเป้าหมาย

**๓.๖ : แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมการข้าว

หน่วยงานสนับสนุน : รวม - หน่วยงาน

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

บริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวสมดุลกับความต้องการ จำนวน ๖๔.๔๒ ล้านไร่ต่อปี

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** รวม ๑,๒๒๓.๐๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๘๙๘.๕๖๘๒ ล้านบาท ร้อยละ ๗๓.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) กรมการข้าว

(๑) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๒ จำนวน ๖.๘๑ ล้านไร่ ร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔.๕๔ ล้านไร่

(๒) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ จำนวน ๕๙.๗๗ ล้านไร่ ร้อยละ ๙๙.๘๒ ของเป้าหมาย ๕๙.๘๘ ล้านไร่

**๓.๗ : ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**๑) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค** -

**๒) ข้อเสนอแนะ** -

**ประเด็นที่ ๔ : การลดต้นทุนการผลิต**

**๔.๑ : การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

๒.๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ดี

๒.๒) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายหรือให้บริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม

๒.๓) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในการทำการเกษตร

**๓) งบประมาณ** ๗๙๖.๗๒๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๒๑.๙๕๕๓ ล้านบาท ร้อยละ ๙๐.๖๑ ประกอบด้วย

๓.๑) การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณ ๕๗๐.๒๗๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๕.๑๕๑๑ ล้านบาท ร้อยละ ๘๕.๐๗

๓.๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดินงบประมาณ ๖.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๑๙๘ ล้านบาท ร้อยละ ๓๕.๓๓

๓.๓) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง งบประมาณ ๒๒๐.๔๕๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๓.๔๗๖๔ ล้านบาท ร้อยละ ๙๖.๘๔

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต ได้แก่ ส่งเสริมพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว ๔,๕๔๑,๗๕๖ ตัน ร้อยละ ๑๗๖.๘๘ ของเป้าหมาย ๒,๕๖๗,๗๖๕ ตัน และส่งเสริมสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรแล้ว ๑,๓๙๑,๒๓๖ ตัว ร้อยละ ๑๓๒.๘๙ ของเป้าหมาย ๑,๐๔๖,๙๐๐ ตัว

๔.๒) ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง โดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตแล้ว ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

**๕) ผลลัพธ์** ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ ๓๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด

**๔.๒ : การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : -

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

๒.๑) เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

๒.๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓) เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

**๓) งบประมาณ** ๙.๙๗๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๖๙๖๓ ล้านบาท ร้อยละ ๘๗.๑๔

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน ๑ เรื่อง จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

๔.๒) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน ๑ รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๕ ราย จากศูนย์ปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

๔.๓) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการในพื้นที่ ๔๒ จังหวัด โดยให้มีความรู้และทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็กเบื้องต้น เพื่อขยายผลไปสู่การฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓

๔.๔) สาธิตและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔.๕) ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแลแล้ว จำนวน ๔,๗๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๑ ของเป้าหมาย ๔,๗๐๐ ราย

**๕) ผลลัพธ์**

๕.๑) มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง

๕.๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมย่อยต่าง ๆ สามารถวางแผนการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๓) เกษตรกรแปลงใหญ่มีแหล่งเรียนรู้ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรปรับวิธีการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ ๑๔.๐๐

๕.๔) ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงในภาพรวม ๑๕.๐๐ ล้านบาทต่อปี ร้อยละ ๗๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๒๑.๐๐ ล้านบาทต่อปี

**๖) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค**

๖.๑) การประสานงานโดยรวมของโครงการฯ ค่อนข้างน้อยในทุกกิจกรรม

๖.๒) ขาดการติดตาม ประเมินสถานการณ์ ต้องปรับแผนการติดตามให้ใกล้ชิดกับหน่วยงานปฏิบัติงาน

๖.๓) การดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ สืบเนื่องจากเกิดปัญหาทางธรรมชาติ อาทิเช่น ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนการเกิดปัญหาฝุ่นควัน ต้องดำเนินการในส่วนงานที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน

๖.๔) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการดำเนินการกิจกรรมในโครงการ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. เพื่อมาดำเนินการซึ่งมีการอนุมัติไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมบางอย่าง ต้องปรับแผนการดำเนินการออกไป

**๗) ข้อเสนอแนะ**

๗.๑) ควรกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเวียนให้หน่วยงานทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ ควรกำหนดให้มีการถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ เนื่องจากบางพื้นที่มีค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไม่เท่ากัน

๗.๒) ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสู่ยุคเกษตร ๔.๐ หรือเกษตรอัจฉริยะ ในงบประมาณปีต่อ ๆ ไปให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๗.๓) ต้องมีการปรับแผนการดำเนินการตามสถานการณ์ และประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

**๔.๓ : พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

เพื่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

**๓) งบประมาณ** (๕ โครงการ) ๒๔.๔๒๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๐๒๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๘

**๔) ผลการดำเนินงาน** ประกอบด้วย ๕ โครงการจำแนกเป็นกลุ่มโครงการ ๒ กลุ่ม ดังนี้

๔.๑) กลุ่มโครงการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโลจิสติกส์การเกษตร หน่วยงาน กษ. ที่ดำเนินการคือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๗๖ ล้านบาท ได้แก่

(๑) โครงการการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำต้นทุนสินค้าเกษตร สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร งบประมาณที่ได้รับ ๐.๕๑๖๖ ล้านบาท มีการใช้จ่ายงบประมาณรวม ๐.๔๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ ผลการดำเนินงานได้ยกร่างรายงานผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ในช่วงระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับนำไปใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม งบประมาณที่ได้รับ ๐.๓๑๑๐ ล้านบาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ รวม ๐.๒๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๔ ผลการดำเนินงานได้จัดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ช่วงระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

๔.๒) กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) หน่วยงาน กษ. ที่ดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๒๕.๗๒๙๘ ล้านบาท ได้แก่

(๑) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ระบบ ดำเนินการโดยกรมประมง งบประมาณที่ได้รับ ๑๐.๑๕๔๗ ล้านบาท มีการทำสัญญาตามโครงการในวงเงินรวม ๘.๐๓๗๗ ล้านบาท โดยมีผลเบิกจ่าย ๐.๕๙๕๔ ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ ของวงเงินตามสัญญา ทั้งนี้ ยังเหลือการส่งงานตามงวดงาน ๓ งวด งวดสุดท้าย เดือนเมษายน ๒๕๖๔ วงเงินรวม ๗.๔๔๒ ล้านบาท

(๒) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (e-Sanitary and Phytosanitary Certificate) ผ่านระบบ NSW แบบ B2G แบบไร้กระดาษ และเชื่อมโยง ณ จุดเดียวให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก นำผ่านโลจิสติกส์ด้านพืช ๑ ระบบ ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร งบประมาณที่ได้รับ ๘.๗๑๑ ล้านบาท มีการทำสัญญาตามโครงการ วงเงิน ๘.๖๙๓๓ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กำหนดส่งมอบงาน รวม ๔ งวด ปัจจุบันได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๙๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๕ ของวงเงินโครงการ และก่อหนี้ผูกพันไว้ ๕.๙๙๙๘ ล้านบาท (กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จ

(๓) โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการนำเข้าส่งออกผ่านระบบ NSW มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองแบบ Single Form สำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองใน กษ. และเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ๑ ระบบ ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งบประมาณที่ได้รับ ๖.๘๖๔ ล้านบาท มีการทำสัญญาวงเงินตามโครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน วงเงิน ๔.๑๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘ ของวงเงินตามสัญญา (๖.๘๖๔ ล้านบาท) และมีกำหนดส่งมอบอีก ๒ งวดงาน โดยงวดสุดท้าย คือ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จ

**๔.๔ : ส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

๒.๑) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

**๓) งบประมาณ** ๔๒๒.๐๘๖๒ ล้านบาท การเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๑๗.๙๕๐๖ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๐๒

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๖,๗๓๕ แปลง เกษตรกร ๓๗๒,๖๓๘ ราย พื้นที่ ๖,๐๘๒,๑๑๕ ไร่

๔.๒) การลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน เป็นต้น ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๑๕.๑๘

๔.๓) การเพิ่มผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น การปรับปรุงโครงสร้างดิน การปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การใช้เครื่องเทคโนโลยีการให้น้ำที่เหมาะสม เป็นต้น ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ ๑๘.๙๒

๔.๔) การพัฒนาคุณภาพ เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งหมด ๓,๐๘๗ แปลง ได้แก่ (๑) GAP จำนวน ๒,๔๗๑ แปลง (๒) เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๓๙๑ แปลง (๓) RSPO (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน ๔๐ แปลง (๔) อื่น ๆ (PGS กลุ่มรับรองตนเอง) จำนวน ๑๘๕ แปลง

๔.๕) มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าแปลงใหญ่มีมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตสะสมในปี ๒๕๖๒ รวม ๓๖,๑๘๐.๒๕ ล้านบาท

**๕) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**๕.๑) ข้อค้นพบ**

(๑) เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง ส่วนค่าใช้จ่ายแรงงานภาคเกษตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะเกษตรกรมีการปฏิบัติตามปกติแบบเดิม

(๒) ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรบางส่วนยังมีการปฏิบัติตามปกติ ไม่เน้นการผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ ๔๒.๓๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างการตรวจรับรองร้อยละ ๒๑.๙๑ และไม่ได้การรับรองมาตรฐานร้อยละ ๓๕.๗๐

(๓) ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่มีคู่ค้าทางธุรกิจร้อยละ ๖๕.๑๙ เกิดจากการเชื่อมโยงตลาด แต่มีเกษตรกรเพียงร้อยละ ๓๑.๔๑ ที่นำสินค้าไปจำหน่ายเพราะราคาที่นำไปจำหน่ายขายได้ในราคาทั่วไป มีภาระผูกพันกับพ่อค้าที่ซื้อขายกันประจำสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้ แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพื้นที่ เป็นต้น

**๕.๒) ข้อเสนอแนะ**

(๑) ด้านการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว ควรเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้ง ๕ ชนิดสินค้า เพื่อทดแทนแรงงานในขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการผลิตค่อนข้างสูง รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มในการต่อรองการลดค่าใช้จ่ายใน ๓ ขั้นตอน ข้างต้นกับผู้ประกอบการ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถูกลงยิ่งขึ้น

(๒) ด้านคุณภาพผลผลิต กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ควรต้องเร่งการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตได้ ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้รับรอง ควรส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรเห็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

(๓) ด้านการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความชัดเจนก่อนการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ รวมทั้งประสานภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้แปลงใหญ่ในการทำ MOU เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปจำหน่าย

**๔.๕: จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri-technology and Innovation Center: AIC)**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : -

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

๑) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

๒) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร

**๓) งบประมาณ** ไม่ใช้งบประมาณ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) จัดตั้งศูนย์ AIC ในสถานศึกษา ๗๗ จังหวัด ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แล้ว จำนวน ๘๔๕ ราย ร้อยละ ๑๐๙.๗๔ ของเป้าหมาย ๗๗๐ ราย

**ประเด็นที่ ๕ : การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง

หน่วยงานสนับสนุน : -

**๒) วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรองเพื่อผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ

**๓) เป้าหมาย** เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ๑๗,๗๑๐ ราย และปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง ๒.๖๔ ล้านตัน

**๔) งบประมาณ** ๑,๒๙๑.๔๗๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๒๑๓.๙๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๙

**๕) ผลการดำเนินงาน**

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ๑๗,๖๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ ของเป้าหมาย โดยดำเนินการในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ได้ ดังนี้

๕.๑) ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย เป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๒๖๓,๓๖๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๓๔

๕.๒) กองทุนประมงแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง เป้าหมาย ๑ กองทุน ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่าง พรบ. กองทุนประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีกฎหมายใหม่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕.๓) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เป้าหมาย ๑๗,๗๑๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๗,๖๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘

๕.๔) จำนวนหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ฉบับ/ลำ ผลการดำเนินงาน ๓๐,๗๙๗ ฉบับ/ลำ คิดเป็นร้อยละ ๓,๐๗๙.๗๐

๕.๕) ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เป้าหมาย ๕๕๐ ล้านตัว ผลการดำเนินงาน ๕๔๗.๔๑ ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓

**๖) ผลลัพธ์ (Outcome)**

ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง ๒.๖๐ ล้านตัน

เรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับประมงพื้นบ้านที่ได้รับการจดทะเบียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของเรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนทั้งหมด

ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE) เป็นค่าบ่งชี้ความชุกชุมของสัตว์น้ำ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นอัตราการจับสัตว์น้ำ ซึ่ง "การลงแรงประมง" หมายถึง การใช้เครื่องมือออกไปทำการประมงส่งผลให้สัตว์น้ำถูกจับขึ้นมาในแต่ละครั้ง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙๗ คิดเป็นร้อยละ ๒,๑๙๗.๐๐ ของเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑

**๗) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

๗.๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้เกษตรกรที่มีความสนใจ ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงได้

๗.๒) ผลผลิตประมงของประเทศไทยในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา มีแนวโมลดลงส่งผลให้การจับสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากการทำประมงมีปริมาณลดลง

**ประเด็นที่ ๖ : การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๙ หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

**๒.๑) วัตถุประสงค์**

(๑) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในสภาวะที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคสัตว์ ภาวะน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง

(๒) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**๒.๒) เป้าหมาย**

(๑) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ๙๐๐ ราย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ๑,๑๒๕ ราย

(๒) การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ๘๖,๒๑๙ ราย

(๓) การปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐.๐๐ พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติราชการฝนหลวง ร้อยละ ๗๕.๐๐

(๔) การจัดสรรที่ดินทำกิน เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๕๙,๐๐๐ ราย ได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.๓) ๓๔๙ ราย ได้รับการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) ๕๐๕ ราย

(๕) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้ (โค/กระบือ/แพะ) เกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ๒๕๐,๐๐๐ ราย

(๖) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช ออกมาตรการควบคุม/เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดภายใน ๗ วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว พื้นที่ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ เฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา ๑๐ จังหวัด พื้นที่ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕๐ จังหวัด พื้นที่ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ๑๗ จังหวัด พื้นที่ ๘๐,๐๐๐ ไร่

(๗) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies, FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก) ๒๖,๖๒๑,๙๐๐ ตัว เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกร ๓๖,๖๔๙ ราย

(๘) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล ๖,๙๓๐ ราย ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ๑,๘๕๐ ราย สนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเยียวยาเมื่อประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ๑๒,๒๙๖ ราย ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ ให้แก่เกษตรกร ๑๐,๙๓๖ ราย

**๓) งบประมาณ** ๓,๕๑๑.๔๐๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๓๔๗.๘๐๑๙ ล้านบาท ร้อยละ ๙๕.๓๔

**๓.๑) กรมชลประทาน** งบประมาณ ๒,๗๑๓.๓๖๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๑๓.๓๖๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

**๓.๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม** งบประมาณ ๒๔๐.๘๘๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๙.๑๘๖๖ ล้านบาท ร้อยละ ๗๐.๒๔

**๓.๓) กรมส่งเสริมสหกรณ์** งบประมาณ ๑.๑๑๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๖๕๕ ล้านบาท ร้อยละ ๙๕.๙๔

**๓.๔) กรมปศุสัตว์** งบประมาณ ๕๔๔.๖๘๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕๖.๙๐๐๗ ล้านบาท ร้อยละ ๘๓.๘๘

**๓.๕) กรมส่งเสริมการเกษตร** งบประมาณ ๑๑.๓๕๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๒๘๙๑ ล้านบาท ร้อยละ ๖๔.๑๗

**๔) ผลการดำเนินงาน**

เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภาพรวม ๓๑๖,๑๑๑ ราย ร้อยละ ๖๗.๗๖ ของเป้าหมาย ๔๖๖,๕๐๙ ราย

**๔.๑) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร**

(๑) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร มีเกษตรกรร้องเรียนผ่าน ๙ ช่องทาง ๗,๘๐๓ ราย ร้อยละ ๘๖๗.๐๐ ของเป้าหมาย ๙๐๐ ราย

(๒) การแก้ปัญหาหนี้สินผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ๙๒๙ ราย ร้อยละ ๘๒.๕๘ ของเป้าหมาย ๑,๑๒๕ ราย

**๔.๒) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง**

(๑) โครงการจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง (งบประมาณปี ๒๕๖๓) เกษตรกรได้รับการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง ๘๖,๔๗๘ ราย ร้อยละ ๑๐๖.๐๖ ของเป้าหมาย ๘๑,๕๓๘ ราย

(๒) โครงการจ้างของกรมชลประทานในฤดูแล้ง (งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)) เกษตรกรได้รับการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง ๔,๖๘๑ ราย ครบตามเป้าหมาย

**๔.๓) การปฏิบัติการฝนหลวง**

วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๙๓.๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๔๖ ของเป้าหมายร้อยละ ๙๐.๐๐

**๔.๔) การจัดสรรที่ดินทำกิน**

(๑) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๕,๗๕๕ ราย ร้อยละ ๗๗.๕๕ ของเป้าหมาย ๕๙,๐๐๐ ราย

(๒) โครงการกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สมาชิกของนิคมสหกรณ์

(๒.๑) เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.๓) จำนวน ๑,๒๖๔ ราย ร้อยละ ๓๖๒.๑๘ ของเป้าหมาย ๓๔๙ ราย พื้นที่ ๙,๐๐๗ ไร่ ร้อยละ ๑๐๓.๑๐ ของเป้าหมาย ๘,๗๓๖ ไร่

(๒.๒) เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) จำนวน ๑,๐๑๙ ราย ร้อยละ ๒๐๑.๗๘ ของเป้าหมาย ๕๐๕ ราย พื้นที่ ๙,๕๐๐ ไร่ ร้อยละ ๗๕.๑๖ ของเป้าหมาย ๑๒,๖๓๙ ไร่

**๔.๕) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์**

โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรได้รับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน ๔,๖๐๓ กลุ่ม ร้อยละ ๙๒.๐๖ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ กลุ่ม เกษตรกร ๑๐๘,๖๓๗ ราย ร้อยละ ๔๓.๔๕ ของเป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ราย

**๔.๖) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช**

(๑) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์/แก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการแจ้งเตือนออกมาตรการควบคุม/เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดภายใน ๗ วัน หลังได้รับรายงานสถานการณ์ ๕ เรื่อง

(๒) โครงการเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่การระบาด ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

(๓) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม ๑๐ จังหวัด พื้นที่ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

(๔) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕๐ จังหวัด พื้นที่ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

(๕) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด ๑๗ จังหวัด พื้นที่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๗) การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์**

(๑) โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตว์ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies,FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก) ๒๖,๐๕๖,๔๘๔ ตัว ร้อยละ ๙๗.๘๘ ของเป้าหมาย ๒๖,๖๒๑,๙๐๐ ตัว

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร ๓๖,๖๔๙ ราย ครบตามเป้าหมาย

**๔.๘) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง**

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เกษตรกรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล ๖,๙๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา ๑,๙๗๐ ราย ร้อยละ ๑๐๖.๔๙ ของเป้าหมาย ๑,๘๕๐ ราย พื้นที่ ๑๙,๗๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๐๖.๔๙ ของเป้าหมาย ๑๘,๕๐๐ ไร่

(๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยได้รับการสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเยียวยา ๖,๗๓๔ ราย ร้อยละ ๕๔.๗๗ ของเป้าหมาย ๑๒,๒๙๖

(๔) ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๘๘ สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย เกษตรกร ๗,๗๖๒ ราย ร้อยละ ๗๐.๙๘ ของเป้าหมาย ๑๐,๙๓๖ ราย พื้นที่ ๗๕,๙๗๗.๒๕ ไร่ ร้อยละ ๗๗.๙๓ ของเป้าหมาย ๙๗,๔๙๕.๕๐ ไร่

**๕) ผลลัพธ์**

**๕.๑) การรับเรื่องร้องเรียนที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร**

(๑) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ๗,๓๐๓ เรื่อง ร้อยละ ๑,๑๒๓.๕๔ ของเป้าหมาย ๖๕๐ เรื่อง

(๒) การแก้ปัญหาหนี้สิน เกษตรกรสงวนรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ ๖,๒๘๑ ไร่ ร้อยละ ๑๐๔.๖๘ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ ไร่

**๕.๒) การจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง**

โครงการจ้างงานของกรมชลประทานในฤดูแล้ง รายได้เฉลี่ยต่อรายที่เกษตรกรได้รับจากโครงการ รายละ ๒๔,๐๐๐ บาท

**๕.๓) การปฏิบัติการฝนหลวง**

พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ ๗๘.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๖๗ ของเป้าหมายร้อยละ ๗๕.๐๐ พื้นที่ประสบภัยพิบัติได้รับการแก้ไข ร้อยละ ๖๐.๙๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๙๐ ของเป้าหมายร้อยละ ๕๐

**๕.๔) การจัดสรรที่ดินทำกิน**

เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๓,๔๙๙ ราย ร้อยละ ๗๓.๘๕ ของเป้าหมาย ๕๘,๙๐๐ ราย

**๕.๕) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์**

ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐,๘๖๔ ราย ร้อยละ ๔๓.๔๖ ของเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ราย

**๕.๖) การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช**

(๑) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์/แก้ไขปัญหา เมื่อมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด สามารถยับยั้งการระบาดหรือควบคุมพื้นที่การระบาดได้ ๔ ชนิด

(๒) โครงการเฝ้าระวังโรคไหม้คอรวงข้าว พบอาการของโรคไหม้คอรวงข้าว ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย เพิ่งตรวจพบอาการของโรควันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

(๓) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพารา มีพื้นที่การระบาด/เสียหายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ จังหวัด ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ จังหวัด พื้นที่ ๗๗๖,๗๖๑ ไร่ ร้อยละ ๙๗.๑๐ ของเป้าหมาย ๘๐๐,๐๐๐ ไร่

(๔) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พื้นที่ระบาด/เสียหายสูงสุดของปี ๒๕๖๓ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดสูงสุดในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๒๕๕,๖๐๔ ไร่ ร้อยละ ๘๙.๖๙ ของเป้าหมาย ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่

(๕) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ระบาด/เสียหายสูงสุดของปี ๒๕๖๓ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการระบาดสูงสุดในปี ๒๕๖๒ พื้นที่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ ไร่

**๕.๗) การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง**

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ๖,๙๓๐ ราย ร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๕๔๔ ราย

(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ๑,๙๗๐ ราย ร้อยละ ๑๓๓.๑๑ ของเป้าหมาย ๑,๔๘๐ ราย พื้นที่ ๑๙,๗๐๐ ไร่ ร้อยละ ๑๓๓.๑๑ ของเป้าหมาย ๑๔,๘๐๐ ไร่

(๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียวเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียว ๑๐,๙๑๙.๐๔ ตัน ร้อยละ ๒๙.๒๒ ของเป้าหมาย ๓๗,๓๖๘ ตัน

(๔) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ไร่ละ ๙๐๐ บาท ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท

**๖) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**๖.๑) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค**

เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้กองทุนหมุนเวียนเกษตรกรและผู้ยากจนได้ เนื่องจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

**๖.๒) ข้อเสนอแนะ**

บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนฯ และให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ประเด็นที่ ๗ : จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร**

**๗.๑ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data)**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : -

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

จัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (National Agricultural Big Data Center : NABC

**๓) งบประมาณ** - ไม่มี –

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง ๑๐ หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ๑๓ สินค้า ครบตามเป้าหมาย ให้บริการที่เว็บไซต์ nabc.go.th และ calendar.oae.go.th

๔.๓) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) จัดสัมมนาการจัดทำข้อมูล ๕ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๔.๔) จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ให้กับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่ได้รับการอบรมร่วมดำเนินการแล้ว ๒๘๙ รายการ ครบตามเป้าหมาย ให้บริการที่เว็บไซต์ dataset.nabc.go.th/dataset

๔.๕) รายงานข้อมูลในประเด็นข้อสั่งการเสนอผู้บริหาร ๕ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

**๗.๒ : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร**

**๗.๒.๑ : โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมประมง

หน่วยงานสนับสนุน : -

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการ และนโยบายภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

**๓) งบประมาณ** ๑๒.๖๗๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๖๓๔๓ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๖๘

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟักที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน ๕๒๐,๐๐๐ ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว ๔๕๕,๙๗๗ ฟาร์ม ร้อยละ ๘๗.๖๙

๔.๒) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๔.๓) สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๗.๒.๒ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมปศุสัตว์

หน่วยงานสนับสนุน : -

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

**๓) งบประมาณ** ๑๘.๔๖๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๒๕๔๑ ล้านบาท ร้อยละ ๖๖.๓๖

**๔) ผลการดำเนินงาน**

๔.๑) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๓,๖๘๒,๕๒๖ ราย ร้อยละ ๑๒๒.๗๕

๔.๒) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๔.๓) สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๗.๓ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

๒.๑) เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ

๒.๒) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและพื้นที่ไม่เหมาะสม

๒.๓) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

**๓) งบประมาณ** ๓๘๔.๓๖๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๙.๙๘๔๑ ล้านบาท ร้อยละ ๙๑.๐๖

**๔) ผลการดำเนินงาน**

**๔.๑) กรมพัฒนาที่ดิน**

งบประมาณ ๑๙๗.๒๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๐.๙๙๗๓ ล้านบาท ร้อยละ ๙๖.๘๕

(๑) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

(๒) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๑๐ ครบตามเป้าหมาย

(๓) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ๖ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปี ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ไพล ขมิ้นชัน ครบตามเป้าหมาย

**๔.๒) กรมปศุสัตว์**

งบประมาณ ๑๑๓.๑๑๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗.๖๐๗๐ ล้านบาท ร้อยละ ๗๗.๔๕

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๒๓,๖๐๑ ตัว ร้อยละ ๑๑๘.๐๑

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ฟาร์ม ดำเนินการแล้ว ๑๒,๑๓๕ ฟาร์ม ร้อยละ ๑๒๑.๓๕

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย ๘๓,๑๕๕ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๘๑,๓๓๙ ไร่ ร้อยละ ๙๗.๘๒

(๔) พื้นที่ไม่เหมาะสมที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ยังคงทำการปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย ๗๐,๖๘๒ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๔.๓) กรมวิชาการเกษตร**

งบประมาณ ๗.๕๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๔๙๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๙๔

(๑) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป้าหมาย ๗๕๖ ราย ดำเนินการแล้ว ๘๐๔ ราย ร้อยละ ๑๐๖.๓๕

(๒) จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน เป้าหมาย ๕๐๒ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๕๐๗ ไร่ ร้อยละ ๑๐๑.๐๐

(๓) ติดตามและประเมินผล ดำเนินการแล้ว ๑๗ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

(๔) แปลงพื้นที่ต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๕๐๗ ไร่ ร้อยละ ๑๐๑.๔๐

(๕) เกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ เป้าหมาย ๕๓๐ ราย ดำเนินการ ๘๐๔ ราย ร้อยละ ๑๕๑.๗๐

**๔.๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**

งบประมาณ ๕.๑๘๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๑๘๓๗ ล้านบาท ร้อยละ ๑๐๐

(๑) ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี เป้าหมาย ๑๐๐ ราย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

(๒) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N) เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๓) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๒,๑๐๗ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๓๓

(๔) ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี เป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย ดำเนินการ ๒,๑๐๓ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๑๔

(๕) ติดตามประเมินผล เป้าหมาย ๒๒๕ ราย ดำเนินการแล้ว ๒๒๙ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๗๘

**๔.๕) กรมส่งเสริมการเกษตร**

งบประมาณ ๓๘.๔๗๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๗๘๔๔ ล้านบาท ร้อยละ ๙๘.๒๐

(๑) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๒) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

(๓) ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป้าหมาย ๒ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

(๔) ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ เป้าหมาย ๖ จุด ครบตามเป้าหมาย

(๕) พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๖) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๑๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๔.๖) กรมหม่อนไหม**

งบประมาณ ๑.๗๘๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๗๗๕ ล้านบาท ร้อยละ ๓๘.๐๐

(๑) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตหม่อนไหมในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เป้าหมาย ๓๑๘ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๓๓๔ ไร่ ร้อยละ ๑๐๕.๐๓

(๒) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชที่ไม่เหมาะสมเป็นแปลงหม่อน เป้าหมาย ๑๕๕ ราย ดำเนินการ ๑๕๘ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๙๔

(๓) เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการผลิตลดลง เป้าหมาย ๔๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๔.๗) กรมประมง**

งบประมาณ ๑๔.๑๒๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๓๔๒๕ ล้านบาท ร้อยละ ๙๔.๔๘

(๑) สำรวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ดำเนินการแล้ว ๕,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๒) ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๔) ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๕) ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๒ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๖) พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชมีการปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

(๗) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป้าหมาย ๔,๒๕๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๔.๘) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

งบประมาณ ๖.๙๘๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๘๙๕๘ ล้านบาท ร้อยละ ๙๘.๗๙

(๑) จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

(๒) ติดตามประเมินผลโครงการ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

**ประเด็นที่ ๘ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)**

**๑) หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานสนับสนุน**

หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน : รวม ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**๒) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

**๓) งบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ** รวม ๓๒๗.๗๒๓๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๒๓.๘๗๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับ

**๔) ผลการดำเนินงาน**

**๔.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร**

- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. จำนวน ๒๔,๘๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘ ของเป้าหมาย ๒๖,๔๖๐ ราย
- ศูนย์หลักจำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่ายจำนวน ๒,๖๔๖ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๒) กรมประมง**

- พัฒนาศูนย์หลัก ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่าย ๕,๒๙๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย
- พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๓) กรมปศุสัตว์**

- พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ จำนวน ๘,๘๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘๔ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ราย
- พัฒนาศักยภาพศูนย์หลัก จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย
- พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๔) กรมวิชาการเกษตร**

- เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม จำนวน ๗,๘๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๕๒ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย

- ศูนย์หลักได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช จำนวน ๒๐๐ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๕) กรมหม่อนไหม**

- พัฒนาศูนย์หลัก จำนวน ๓ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย และศูนย์เครือข่าย ๒๙ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๖) กรมพัฒนาที่ดิน**

- ศูนย์หลักได้รับการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน ๘๘๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

**๔.๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

- สร้าง และพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน ๑๔๐ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

**๔.๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**

- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำฐานเรียนรู้ จำนวน ๘๘๒ ราย ครบตามเป้าหมาย

**๔.๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

- พัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๘๒ ราย ครบตามเป้าหมาย

- ผลการติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๖๐.๘๑ เคยเป็นจุด/ศูนย์เรียนรู้มาก่อน ร้อยละ ๗๒.๖๐ สมัครใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย มีพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมเฉลี่ย ๙.๐๕ ไร่ ร้อยละ ๖๖.๒๐ มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการ เฉลี่ยศูนย์ละ ๒ หลักสูตร เกษตรกรร้อยละ ๙๒.๓๔ เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ร้อยละ ๖๔.๘๕ ต้องการกลับมาอบรมเพิ่มเติม การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้บริการร้อยละ ๙๗.๙๕ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การดูแลพืช ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๔.๙๒ สามารถลดรายจ่ายในการผลิตลงได้โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ ๑,๖๐๘ บาทต่อปี รองลงมาร้อยละ ๕๑.๖๑ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑,๒๑๓ บาทต่อปี ร้อยละ ๒๗.๘๒ มีตลาดรองรับผลผลิตมากขึ้น ร้อยละ ๒๓.๗๙ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้า ร้อยละ ๒๐.๑๖ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการร้อยละ ๑๕.๓๒ มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ ๖,๗๗๖ บาท อีกร้อยละ ๑๔.๑๑ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน Q และมาตรฐาน PGS โดยในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ ในด้านแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ องค์ความรู้ รูปแบบการถ่ายทอด และหลักสูตรการอบรม

**๕) ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล**

๕.๑) ศูนย์เครือข่ายบางแห่งไม่ทราบเรื่องเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ศพก. หรือรับทราบไม่ครบถ้วน รวมถึงศูนย์บางแห่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี พบว่า ประธานศูนย์มีอายุมากขึ้น ไม่พร้อมให้บริการ หรือบางแห่งไม่อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนรู้ในการจัดอบรมให้ความรู้ จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดควรชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ศพก. ให้ครบถ้วนชัดเจน ก่อนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดให้มีประธานศูนย์เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

๕.๒) หลักสูตรหรือองค์ความรู้ของศูนย์เครือข่าย ส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลาย และยังขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงเห็นว่าหน่วยงานควรบูรณาการให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ เอกชน วิทยากรเกษตรกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเพิ่มหลักสูตรการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม เป็นต้น

๕.๓) ศูนย์เครือข่ายบางพื้นที่ มีข้อจำกัดในเรื่องแหล่งน้ำในการเพาะปลูก ทำให้การพัฒนาในเรื่องแปลงเรียนรู้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทำให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่น และไม่ทำตาม รวมไปถึงศูนย์เครือข่ายบางแห่งขาดอาคารเรียนรู้ สื่อการสอน โต๊ะ เก้าอี้ และป้ายองค์ความรู้ จึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ และในบางแห่งสามารถส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำ เป็นต้น และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมสาธิตตามความจำเป็น เพื่อยกระดับศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อม และควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

# ส่วนที่ ๓
# อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

# ประเด็นที่ ๑ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

- กรมชลประทาน – หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร – หน่วยงานร่วม
- กรมพัฒนาที่ดิน – หน่วยงานร่วม

**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

## กรมชลประทาน

**ผลผลิต (OUTPUT)**

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ
จำนวนแหล่งน้ำที่ก่อสร้าง ๔๒๑ แห่ง
ผล : ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๕๖ แห่ง (๖๐.๘๑%)

โครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓
แผน : ๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.
ผล : ๗๓๓ ล้าน ลบ.ม. (๗๓.๓๐%)

วางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๒/๖๓
แผน : ๑๗,๖๙๙ ล้าน ลบ.ม.
ผล : ๑๗,๐๕๓ ล้าน ลบ.ม. (๙๖.๓๕ %)

**ผลลัพธ์ (OUTCOME)**

- ✓ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๗๑,๗๗๒ ไร่ (๔๐.๕๗ %)
- ✓ ความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น ๑๖๐.๐๗ ล้าน ลบ.ม. (๘๐.๒๒ %)
- ✓ ค่าความเค็ม ๐.๔๖ กรัม/ลิตร (๗๒.๐๐ %)
- ✓ พื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ๖,๘๔๕,๘๔๒ ไร่ (๑๐๐.๐๐ %)

## กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**ผลผลิต (OUTPUT)**

การปฏิบัติการฝนหลวง
แผน : วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จ มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐.๐๐
ผล : มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๙๓.๑๑ (๑๐๓.๔๖ %)

**ผลลัพธ์ (OUTCOME)**

- ✓ ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ ร้อยละ ๗๕.๗๕ (๑๐๘.๒๑ %)

## กรมพัฒนาที่ดิน

**ผลผลิต (OUTPUT)**

ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
แผน : จำนวนสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๐,๐๐๐ บ่อ
ผล : จำนวนสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๓๙,๘๘๕ บ่อ (๙๙.๗๑ %)

**ผลลัพธ์ (OUTCOME)**

- ✓ พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ๗๙,๗๗๐ ไร่ (๙๙.๗๑ %)
- ✓ จำนวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ ๓๙,๘๘๕ ราย (๙๙.๗๑ %)

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ

งบประมาณรวม ๒๗,๐๒๘.๑๘๕๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑๙,๕๙๑.๕๑๒๔ ล้านบาท (๗๒.๔๙ %)

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ประเด็นที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม ๑๔๘,๔๙๐ ราย พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๕๒๔,๔๘๒ ไร่ ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม ๔๒๓,๕๗๔ ราย (๒๘๕.๒๕ %) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ๕๓๑,๑๗๕ ไร่ (๑๐๑.๒๘ %)

## เกษตรผสมผสาน

เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมภายใต้โครงการ จำนวน ๘,๔๖๐ ราย (๑๐๔.๐๓ %)

## เกษตรอินทรีย์

เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๗๒,๖๘๘ ราย (๑๑๐.๓๗ %) พื้นที่ที่เข้าร่วม/ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ๔๕๖,๐๑๗ ไร่ (๙๐.๐๓ %)

## มาตรการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี

ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานใบอนุญาตจำหน่าย ๓ สาร ใช้แอพพลิเคชั่น DOA SHOP ๒๒,๙๘๘ ราย (๑๕๕.๖๔ %) ผู้รับจ้างพ่นเข้าอบรมและผ่านการสอบ ๑๖,๕๐๖ ราย (๑๖๕.๐๖ %)

## วนเกษตร

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๔๖,๑๒๓ ไร่ (๑๐๒.๕๐ %) ได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตรกร (๔,๓๙๓ ราย) (๙๗.๖๒ %)

## เกษตรปลอดภัย

ตรวจรับรองมาตรฐาน แหล่งผลิต ๑๑๔,๐๑๒ แปลง (๓๔๓.๒๕ %) / ๕๐,๓๙๓ แห่ง (๑๑๓.๘๓ %)

## เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม่ จำนวน ๓๓๘,๐๓๓ ราย (๔๘๒.๙๐ %)

## การพัฒนาสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนพืช

เครือข่ายเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ จำนวน ๑,๗๖๔ ศูนย์ (๑๐๐ %)

หน่วยงาน : สป.กษ. กข. ตส. กป. ปศ. พด. วก. กสก. กสส. มม. ส.ป.ก. มกอช. สศก. กยท. งบประมาณ : ๑,๘๓๗.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๗๘๙.๗๙ ล้านบาท (๙๗.๔๒ %) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ประเด็นที่ ๓ ใช้ระบบตลาดนำการผลิต

**หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์**
ดำเนินการ ๙ หน่วยงาน : (กข./กป./กสก./กสส./อตก./มม./ปศ./ตส./สปก.)

## ความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการใช้ระบบตลาดนำการผลิต ๖ แนวทาง

### ๑. ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่เพิ่ม

จัดงานแสดงสินค้า ๘ ครั้ง พัฒนาตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์/GAP ๑,๘๐๐ ราย

- การจัดแสดงสินค้า ๑๔ ครั้ง (หม่อนไหม ๙ ครั้ง สหกรณ์ ๕ ครั้ง) มูลค่าการจำหน่ายสินค้า ๒๙.๐๙๕๐ ลบ.
- พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๑๙๐ ราย พัฒนาตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด (กสก.)
- การเชื่องโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กลุ่มเกษตรกร ๑๓ ศูนย์ ๑๓,๑๖๘ ราย ผู้ประกอบการ ๕๓ ราย มูลค่าข้าวเพิ่มขึ้น ๑๐ ล้านบาท (กข.)

### ๒. สร้างตลาดออนไลน์

เกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ผ่านตลาดออนไลน์ จำนวน ๑๖๒ แห่ง สินค้า ๓๐๐ รายการ

จำหน่ายสินค้าประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ผ่านตลาดออนไลน์ ๒๑๙ แห่ง ๔๔๗ รายการ มูลค่า ๒๗๕.๒๙๓๒ ลบ. (๑) ๒๐๖ สหกรณ์ ๔๓๓ รายการ (กสส.) (๒) ๓ กลุ่ม (กป.) (๓) ๑๐ ร้านค้า ๑๔ รายการ (ปศ.)

### ๓. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกร รุ่นใหม่(Young Smart Farmer)

พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๖๒,๒๗๕ ราย

- พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (๑) ด้านพืช ๒๗,๐๑๑ ราย (๒) ด้านหม่อนไหม ๑,๕๐๐ ราย (๓) ด้านปศุสัตว์ ๗,๑๕๒ ราย (๔) ด้านประมง ๑๔,๘๐๐ ราย (๕) ด้านข้าว ๑๖,๓๖๓ ราย (๖) ด้านปฏิรูปที่ดิน ๔,๕๓๒ ราย และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑,๑๐๔ ราย
- เกษตรกรร้อยละ ๕๐ ที่ผ่านการอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้น ๒,๓๗๖ ราย

### ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร

สร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร ๕๐๒ แห่ง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา ๑๗,๖๔๐ ราย

- สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
  (๑) สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี ๔๔๔ แห่ง (ตส.)
  (๒) จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อลงพื้นที่จัดทำทะเบียนเกษตรสมาชิก เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP (กสส.)
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย (กสก.)

### ๕. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

สถาบันเกษตรกร ๒๒๔ แห่ง เกษตรกร ๒,๑๕๓ ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๓๑ ผลิตภัณฑ์

- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ๑,๕๑๐ ราย (ปศ.)
- จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ๔ ผลิตภัณฑ์ (กข.)
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร ๑๕๔ แห่ง (กสก.)
- จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป และพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ (กสส)

### ๖. แผนผลิตการตลาดข้าวครบวงจร ๖๔.๔๒ ล้านไร่/ปี

ส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ ๑ และ ๒ พื้นที่ ๖๖.๕๘ ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมาย ๒.๑๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๕ (กข.)

**งบประมาณ** ๑,๕๓๖.๙๗๙๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๔๗.๙๘๒๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๖๙)

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ประเด็นที่ ๔ ลดต้นทุนการผลิต

| | ๔.๑ ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม | ๔.๒ ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล | ๔.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร | ๔.๔ ระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ | ๔.๕ AIC |
|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยงานเจ้าภาพ | พด. | กสก. | สศก. | กสก. | สป.กษ. |
| หน่วยงานสนับสนุน | กสก., กข., กวก., ปศ. และ กสส. | - | กป., กวก. และ มกอช. | กข, สปก, ตส, มกอช, กวก, มม, กป, พด, ปศ, กสส, สศก. ฝล. และ กยท. | - |
| งปม./เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๓.๒๑๔๐ ลบ. / ๑,๑๕๖.๘๐๕๑ ลบ. | ๗๙๖.๗๒๕๙ ลบ. / ๗๒๑.๙๕๕๓ ลบ. | ๙.๙๗๙๗ ลบ. / ๘.๖๙๖๓ ลบ. | ๒๔.๔๒๒๖ ลบ. / ๘.๒๐๒๙ ลบ. | ๔๒๒.๐๘๖๒ ลบ. / ๔๑๗.๙๕๐๖ ลบ. (ผลการเบิกจ่ายเฉพาะของ กสก.) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| เป้าหมาย: Output | • ใส่เสริมพืชพันธุ์ดี ๖๘,๙๓๗ ต้น<br>• ใส่เสริมสัตว์พันธุ์ดี ๑,๓๙๑,๒๓๖ ตัว<br>• ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ๑๕,๐๐๐ ราย<br>• ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ | • ถ่ายทอดความรู้แล้ว ๔,๗๐๕ ราย | • ระบบ NSW และ TAS - License รวมจำนวน ๓ ระบบ | • พื้นที่การเกษตร ๖,๗๓๕ แปลง พัฒนาสู่ระบบแปลงใหญ่ | • ศูนย์ AIC ในสถานศึกษา ๗๗ จังหวัด |
| เป้าหมาย: Outcome | • มูลค่าพืชพันธุ์ดีและสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้<br>• ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ ๓๐ | • ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรลดลง ๑๕ ลบ./ปี | • ลดเวลาออกใบรับรองนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตร | • ต้นทุนลดลง ร้อยละ ๑๕.๑๘<br>• ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๘.๙๒<br>• แปลงใหญ่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า ร้อยละ ๘๘.๒๒<br>• มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๖,๑๘๐.๒๕ ลบ. | • เกษตรกรพัฒนาสู่ตลาดออนไลน์ ๘๔๕ ราย |

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประเด็นที่ ๔.๑ การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ดี
เพื่อส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายหรือให้บริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในการทำการเกษตร
ผลการดำเนินงาน (output)
เป้าหมาย
ผลงาน
หน่วยนับ
๑ การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต
จำนวนพืชพันธุ์ดีที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ ๒,๕๖๗,๗๖๕ ๔,๕๔๑,๗๕๖ ตัน (๑๗๖.๘๘%)
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ ๑,๐๔๖,๙๐๐ ๑,๓๙๑,๒๓๖ ตัว (๑๓๒.๘๙%)
๒ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ราย (๑๐๐.๐๐%)
๓ ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในพื้นที่ของตนเอง
จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิต ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ (๑๐๐.๐๐%)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)
งบประมาณที่ได้รับ
การเบิกจ่าย
๑ การใช้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต ๕๗๐.๒๗๔๙ ๕๐๖.๓๕๙๑ (๘๘.๗๙%)
๒ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองตามค่าวิเคราะห์ดิน ๖.๐๐๐๐ ๒.๑๑๙๘ (๓๕.๓๓%)
๓ ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง ๒๒๐.๔๕๑๐ ๒๑๓.๔๗๖๔ (๙๖.๘๔%)
ผลลัพธ์ (outcome)
เป้าหมาย
ผลงาน
ต้นทุนการผลิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ (๑๐๐%)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ประเด็นที่ ๔.๒
# การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

## นโยบาย

ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตร เพื่อทดแทนแรงงานลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

## เป้าประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

## แนวทาง

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

- สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่
- ฝึกอบรมผู้ประกอบการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรชุมชน
- สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- เอกสารเผยแพร่การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

## เป้าหมาย

เกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตร ๔,๗๐๐ ราย

**หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก.**

## ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปี๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)



**สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ จำนวน ๑๒,๐๑๐ ราย**

| หลักสูตร | จำนวนช่างเกษตรท้องถิ่น (ราย) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ | ปี ๒๕๕๙ | ปี ๒๕๖๐ | ปี ๒๕๖๑ | ปี ๒๕๖๒ | รวม |
| ช่างท้องถิ่นระดับ ๑ | ๓๐๘ | ๓,๐๔๕ | ๒,๒๖๖ | ๒,๐๓๙ | ๒,๐๓๐ | ๒,๑๒๒ | ๑๒,๐๑๐ |
| ช่างท้องถิ่นระดับ ๒ | - | ๑๒๗ | ๓๓๓ | ๓๓๕ | ๓๓๓ | ๒๐๐ | ๗๐๔ |
| ช่างท้องถิ่นระดับ ๓ | - | ๒๒ | ๕๐ | ๕๒ | ๕๓ | ๑๐๐ | ๓๓๕ |
| รวม | ๓๐๘ | ๓,๑๙๔ | ๒,๖๖๖ | ๒,๔๒๙ | ๒,๔๑๓ | ๒,๔๒๒ | ๑๒,๐๑๐ |

- **ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ ๑** ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน สามารถนำความรู้เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเฉลี่ย ๗๕๑.๐๙ บาทต่อเครื่องต่อปี
- **ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ ๒** มีระยะเวลาการอบรม ๓ วัน สามารถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น (Top Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมนอกพื้นที่ เฉลี่ย ๓,๔๗๖.๗๕ บาทต่อรายต่อปี
- **ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ ๓** มีระยะเวลาการอบรม ๓ วัน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการทำงานของเครื่องยนต์และชิ้นส่วน และให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมนอกพื้นที่เฉลี่ย ๑,๔๗๖.๗๕ บาทต่อรายต่อปี

**ฝึกอบรมผู้ประกอบการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรชุมชน จำนวน ๑,๕๐๕ ราย**
ผู้ให้บริการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้ถูกต้อง ทำให้เกษตรกรได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

**จัดทำแปลงสาธิต และถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๑,๕๕๐ ไร่/๑,๕๓๐ ราย**
พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มร้อยละ ๓๕ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร

**เอกสารเผยแพร่ จำนวน ๒ เรื่อง** เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ใช้เครื่องยนต์เกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

## ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓

**งบประมาณปี ๖๓**
จำนวน ๙.๙๗๙๗ ลบ.
เบิกจ่าย ๘.๖๙๖๓ ลบ.
**(ร้อยละ ๘๗.๑๔)**

**Output**
เกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล
จำนวน ๔,๗๐๕ ราย
(ร้อยละ ๑๐๐.๑๑ ของเป้าหมาย ๔,๗๐๐ ราย)

**Outcome**
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาที่ลดลง
๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อเครื่องต่อปี
คิดเป็นเงินที่ลดลง ๑๕ ล้านบาทต่อปี
(ร้อยละ ๗๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๒๑ ล้านบาทต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ผลการดำเนินงาน

## ประเด็นที่ ๔.๓ พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนโลจิสติกส์การเกษตร

**งบประมาณที่ได้รับ** ๒๖.๕๔๗๓ ลบ.

**งบประมาณตามสัญญา** ๒๔.๔๒๒๖ ลบ.

**ผลเบิกจ่าย** ๘.๒๐๒๙ ลบ. (๓๓.๕๘ %)

- **หน่วยงานเจ้าภาพ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- **หน่วยงานสนับสนุน** กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
- **ผลผลิต (Output)** ระบบ NSW และ TAS - License รวม ๓ ระบบ
- **ผลลัพธ์ (Outcome)** ลดระยะเวลาในกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้กับผู้ใช้บริการนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร ลงได้

### กลุ่มโครงการเพื่อจัดทำข้อมูลโลจิสติกส์การเกษตร

**๑ โครงการการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร (สศก.)**

งปม. ที่ได้รับ ๐.๕๑๖๖ ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย ๐.๔๖๗ ล้านบาท (๙๐.๔๐ % ของ งปม. ที่ได้รับ)

ผลงาน
จัดทำผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

**๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ (สศก.)**

งปม.ที่ได้รับ ๐.๓๑๑๐ ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย ๐.๒๗๖๐ ล้านบาท (๘๘.๗๔ % ของ งปม.ที่ได้รับ)

ผลงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

### กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW)

**๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (กป.)**

งปม.ที่ได้รับ ๑๐.๑๕๔๗ ล้านบาท (วงเงินตามสัญญา ๘.๐๓๗๗ ล้านบาท)

ผลเบิกจ่าย ๐.๕๙๕๔ ล้านบาท (๗.๔๑ % ของวงเงินตามสัญญา)

ผลงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ระบบ โดยยังเหลือส่งมอบ ๓ งวดงาน งวดสุดท้าย เดือน เม.ย. ๖๔

**๒ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW (วก.)**

งปม.ที่ได้รับ ๘.๗๑๑ ล้านบาท (วงเงินตามสัญญา ๘.๖๙๓๓ ล้านบาท)

ผลเบิกจ่าย ๒.๖๙๙๕ ล้านบาท (๓๑.๐๕ % ของวงเงินตามสัญญา)

ผลงาน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาคำขอใบรับรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW แบบ B2G แบบไร้กระดาษ ๑ ระบบ โดยยังเหลือส่งมอบ ๒ งวดงาน งวดสุดท้าย เดือน พ.ค. ๖๔

**๓ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการนำเข้าส่งออกผ่านระบบ NSW (มกอช.)**

งปม.ที่ได้รับ ๖.๘๖๔ ล้านบาท (วงเงินตามสัญญา ๖.๘๖๔ ล้านบาท)

ผลเบิกจ่าย ๔.๑๖๕๐ ล้านบาท (๖๐.๖๘ % ของวงเงินตามสัญญา)

ผลงาน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองแบบ Single Form สำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองใน กษ. ๑ ระบบ โดยยังเหลือส่งมอบ ๒ งวดงาน งวดสุดท้าย เดือน ม.ค. ๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ประเด็นที่ ๔.๔ การลดต้นทุนการผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

## หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การยางแห่งประเทศไทย

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

## งบประมาณ

จำนวน ๔๒๒.๐๘๖๒ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๗.๙๕๐๖ (ร้อยละ ๙๙.๐๒)

## เป้าหมาย

๑. พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๖,๗๓๕ แปลง
๒. ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ร้อยละ ๕.๐๐
๓. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๐๐
๔. แปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐.๐๐
๕. มูลค่าของสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท

## ข้อค้นพบ

๑. ด้านการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมี และการรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง แต่ค่าใช้จ่ายแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
๒. ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรบางส่วนมีการปฏิบัติตามปกติ ไม่เน้นการผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
๓. ด้านการตลาด กลุ่มแปลงใหญ่มีคู่ค้าทางธุรกิจร้อยละ ๖๕.๑๙ แต่มีเกษตรกรร้อยละ ๓๑.๔๑ ที่นำสินค้าไปจำหน่าย เพราะขายได้ในราคาทั่วไป สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามกำหนด แหล่งรับซื้ออยู่ไกลจากพื้นที่

## ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มในการต่อรองการลดค่าใช้จ่าย
๒. ด้านคุณภาพผลผลิต กษ. กวก. ควรเร่งการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับรอง ให้เห็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
๓. ด้านการตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการก่อนทำ MOU เพื่อผลิตผลผลิตให้ตรงความต้องการ รวมทั้งประสานการทำ MOU กับผู้ประกอบการใกล้แปลงใหญ่ เพื่อความสะดวกและลดต้นทุนการขนส่ง

## ผลการดำเนินงาน

การรับรองแปลงใหญ่

| จำนวนแปลง | เกษตรกร | พื้นที่ |
|---|---|---|
| ๖,๗๓๕ แปลง | ๓๗๒,๖๓๘ ราย | ๖,๐๘๒,๑๑๕ ไร่ |

การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

| GAP | เกษตรอินทรีย์ | RSPO | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
| ๒,๔๗๑ แปลง | ๓๙๑ แปลง | ๔๐ แปลง | ๑๘๕ แปลง |

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

## ผลลัพธ์

| | |
|---|---|
| ๑. ส่งเสริมแปลงใหญ่ | ๖,๗๓๕ แปลง |
| ๒. ต้นทุนลดลง | ร้อยละ ๑๕.๑๘ |
| ๓. ผลผลิตเพิ่มขึ้น | ร้อยละ ๑๘.๙๒ |
| ๔. ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ | ร้อยละ ๘๘.๒๒ |
| ๕. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น | ๓๖,๑๐๘ ลบ. |

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

# ประเด็นที่ ๔.๕ โครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

## วัตถุประสงค์

๑) พัฒนา**ขีดความสามารถในการแข่งขัน**ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

๒) สนับสนุน และส่งเสริม**เทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม** รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร

๓) เป็นศูนย์อบรม**บ่มเพาะเกษตรกร** ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด

๔) **ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม** ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

## งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

## เป้าหมายและผลดำเนินการ

๑) จำนวน**ศูนย์ AIC** ในสถานศึกษา **๗๗ จังหวัด**

**ร้อยละ ๑๐๐**
ศูนย์ AIC
**๗๗ จังหวัด**

๒) จำนวน**เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา**เข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ **๗๗๐ ราย**

**ร้อยละ ๑๐๙.๗๔**
เกษตรกร ๘๔๕ ราย

## พื้นที่ดำเนินการ

**๗๗ จังหวัด**

## หน่วยงานรับผิดชอบ

**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

## ปัญหา อุปสรรค

การ**จัดอบรมได้รับผลกระทบจาก COVID-19** ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการและแนวทางการฯ ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด และส่งเสริมให้ใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้น AIC ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce จึงได้จัดอบรมผ่านระบบ ZOOM และ Page Facebook Live

จึงได้มีการ**จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ AIC ข้าราชการ และผู้นำกลุ่มเกษตรกร** ผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ **เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร** กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า ๕,๐๘๐ คน แบ่งเป็น เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๘๐ ราย เข้าร่วมผ่านระบบ ZOOM ๓๐๐ ราย และเข้าชมผ่าน Page Facebook Live ๔,๗๐๐ ราย

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

# ประเด็นที่ ๕ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมประมง

## วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย และไร้การควบคุม (IUU) ออกหนังสือรับรองเพื่อผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และจัดตั้งกองทุนประมงแห่งชาติ

## งบประมาณ

**จำนวน ๑,๒๙๑.๔๗๒๔ ล้านบาท**

**เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๙๓.๙๙**

## ผลลัพธ์

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง **๑๗,๖๘๘ ราย หรือ ร้อยละ ๙๙.๓๓**

ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง **๒.๖๐ ล้านตัน หรือ ร้อยละ ๙๘.๔๙**

เรือไทยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับประมงพื้นบ้าน ได้รับการจดทะเบียน**ร้อยละ ๑๐๐.๐๐**

ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น **ร้อยละ ๒๑.๙๗**

## ผลการดำเนินการ

๑. ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย **๒๖๓,๓๖๒ ครั้ง**
๒. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง **๑๗,๖๘๘ ราย**
๔. จำนวนหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน **๓๐,๗๙๗ ฉบับ/ลำ**
๕. ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ **๕๔๗.๔๑ ล้านตัว**

## ข้อค้นพบจากการติดตาม

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้เกษตรกรที่มีความสนใจ ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงได้

๒. ผลผลิตประมงของประเทศไทยในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การจับสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจากการทำประมงมีปริมาณลดลง

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

# ประเด็นที่ ๖ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

**วัตถุประสงค์**
๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในสภาวะที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคสัตว์ ภาวะน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง
๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เป้าหมาย :** เกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ๔๖๖,๕๐๙ ราย **งบประมาณ :** ๓,๕๑๑.๔๐๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๓๔๗.๘๐๑๙ ล้านบาท (๙๕.๓๔ %)

## เรื่องร้องเรียนที่ให้ กษ. แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

**ผลผลิต (Output)**
๑. เรื่องร้องเรียนที่ร้องผ่าน ๙ ช่องทาง ๗,๘๐๓ ราย (๘๖๗.๐๐ %)
๒. ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ๗๒๙ ราย (๗๒.๕๘ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
๑. เรื่องร้องเรียนที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ๗,๓๐๓ ราย (๑,๑๒๓.๕๔.๐๐ %)
๒. เกษตรกรสงวนรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดินไว้ได้ ๗๒๙ ราย (๗๒.๕๘ %)

## การจ้างแรงงานชลประทาน

**ผลผลิต (Output)**
๑. เกษตรกรได้รับการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง ๘๖,๕๗๘ ราย (๑๐๖.๐๖ %)
๒. เกษตรกรได้รับการจ้างงานฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ๔,๖๘๑ ราย (๑๐๐ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
๑. รายได้เฉลี่ยต่อรายที่เกษตรกรได้รับ ๒๔,๐๐๐ บาท (๑๐๐ %)
๒. รายได้เฉลี่ยต่อรายที่เกษตรกรได้รับ ๒๔,๐๐๐ บาท (๑๐๐ %)

## การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์

**ผลผลิต (Output)**
เกษตรได้รับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามโครงการฯ ๔,๖๐๓ กลุ่ม (๗๒.๐๖ %) /๑๐๘,๖๓๗ ราย (๔๓.๔๕ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
เกษตรกรที่ได้รับการประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๐,๘๖๔ ราย (๔๓.๔๖ %)

## การปฏิบัติการฝนหลวง

**ผลผลิต (Output)**
วันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ ๗๓.๑๑(๑๐๓.๔๖ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
๑. พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ ๗๘.๕๐ (๑๐๔.๖๗ %)
๒. พื้นที่ประสบภัยพิบัติได้รับการแก้ไข ร้อยละ ๖๐.๙๕ (๑๒๑.๙๐ %)

## การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

**ผลผลิต (Output)**
๑. สัตว์ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ๒๖,๐๕๖,๘๘๔ ตัว (๙๗.๘๘ %)
๒. เฝ้าระวังอาการและประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร ๓๖,๖๔๙ ราย (๑๐๐ %)

## การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง

**ผลผลิต (Output)**
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคลให้แก่เกษตรกร ๖,๙๓๐ ราย (๑๐๐ %)
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ๑,๙๗๐ ราย (๑๐๖.๔๙ %) พื้นที่ ๑๙,๗๐๐ ราย (๑๐๖.๔๙ %)
๓. เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ได้รับการสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเยียวยา ๖,๗๓๔ ราย (๕๔.๗๗ %)
๔. ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาผ่านระบบสหกรณ์ ๘๘ สหกรณ์ (๑๐๐ %) เกษตรกร ๗,๗๖๒ ราย (๗๐.๙๘ %) พื้นที่ ๗๕,๙๗๗.๒๕ ไร่ (๗๗.๙๓ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
๑. เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ๖,๙๓๐ ราย (๑๒๕ %)
๒. เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ๑,๙๗๐ ราย (๑๓๓.๑๑ %) พื้นที่ ๑๙,๗๐๐ ราย (๑๓๓.๑๑ %)
๓. ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่วเขียว เข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องฯ ๑๐,๙๑๙.๐๔ ตัน (๕๔.๗๗ %)
๔. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ๙๐๐ บาท/ไร่ (๙๐.๐๐ %)

## การควบคุมการระบาดของศัตรูพืช

**ผลผลิต (Output)**
๑. ควบคุม/เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดหลังได้รับสถานการณ์ ๕ เรื่อง
๒. เฝ้าระวังและควบคุมโรคไหม้คอรวงข้าว ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ (๑๐๐ %)
๓. เฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา ๑๐ จังหวัด ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ (๑๐๐ %)
๔. เฝ้าระวังและป้องกันพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ (๑๐๐ %)
๕. เฝ้าระวังและป้องกันพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๔๐,๐๐๐ ไร่ (๑๐๐ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
๑. ยับยั้งระบาดหรือควบคุมพื้นที่การระบาดได้ ๔ ชนิด
๒. พื้นที่การระบาด/เสียหายลดลง พบพื้นที่ระบาดใน ต.หานตะวัน อ.พาน จ. เชียงราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่
๓. พื้นที่การระบาด/เสียหายลดลง ๕ จังหวัด ๓๗๖,๗๖๑ ไร่ (๙๗.๑๐ %)
๔. พื้นที่การระบาด/เสียหายลดลง ๑,๒๕๕,๖๐๔ ไร่ (๘๙.๖๙ %)
๕. พื้นที่การระบาด/เสียหายลดลง ๔๐,๐๐๐ ไร่ (๑๐๐ %)

## การจัดสรรที่ดินทำกิน

**ผลผลิต (Output)**
๑. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๕,๗๕๕ ราย (๗๗.๕๕ %)
๒. เกษตรสมาชิกได้รับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.๓) ๑,๒๖๔ ราย (๓๖๒.๑๘ %)
๓. เกษตรกรสมาชิกได้รับการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.๕) จำนวน ๑,๐๑๙ ราย (๒๐๑.๗๘ %)

**ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)**
จำนวนเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๓,๔๙๙ ราย (๗๓.๘๕ %)

**หน่วยงานรับผิดชอบ :** สป.กษ. ชป. ฝล. ส.ป.ก. กสส. ปศ. กวก. กข. กสก. กยท.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

## ประเด็นที่ ๗ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

## โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data)

**งบประมาณรวม ๓๑.๑๓๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๘๘๘๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๙.๙๒)**

### โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) (๐ บาท)

๑. มีความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง ๑๐ หน่วยงาน **(๑๐๐ %)**
๒. Visualization ข้อมูลสินค้าเกษตรพืชสำคัญ ๑๓ สินค้า จาก ๑๓ สินค้า **(๑๐๐ %)**
นำเสนอในเว็บไซต์ nabc.go.th และ calendar.oae.go.th
๓. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
- จัดสัมมนาการจัดทำข้อมูล ครบตามเป้าหมาย ๕ ครั้ง **(๑๐๐ %)**
๔. จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ๒๘๙ รายการ **(๑๐๐ %)**
- บริการบัญชีข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ **(๑๐๐ %)** เปิดให้บริการที่เว็บไซต์ dataset.nabc.go.th/dataset
๕. รายงานข้อมูลในประเด็นข้อสั่งการเสนอผู้บริหาร ๕ ครั้ง **(๑๐๐ %)**

### โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๒.๖๗๕๑ ล้านบาท (๙๙.๖๘ %)

๑. จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงฟักที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุง และขึ้นทะเบียน ดำเนินการแล้ว ๔๕๕,๙๗๗ ฟาร์ม จาก ๕๒๐,๐๐๐ ฟาร์ม **(๘๗.๖๙ %)**
๒. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ **(๑๐๐ %)**
๓. สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ได้ **(อยู่ระหว่างดำเนินการ)**

### โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ๑๘.๔๖๕๘ ล้านบาท (๖๖.๓๖ %)

๑. จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ๓,๖๘๒,๕๒๖ ราย จาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย **(๑๒๒.๗๕ %)**
๒. ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ **(๑๐๐ %)**
๓. สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ได้ **(อยู่ระหว่างดำเนินการ)**

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

# ประเด็นที่ ๗ (ต่อ)

## จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

**งบประมาณรวม ๓๘๔.๓๖๐๗ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๓๔๙.๙๘๔๑ ล้านบาท ร้อยละ ๙๑.๐๖**

**กรมปศุสัตว์ งบประมาณ ๑๑๓.๑๑๔๘ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๗๗.๔๕)**
-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ พืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ๒๓,๖๐๑ ตัว ๑๒,๑๓๕ ฟาร์ม ร้อยละ ๑๑๘.๐๑ และ ๑๒๑.๓๕ ตามลำดับ
-เพิ่มประสิทธิภาพ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ ๘๑,๓๓๙ ไร่ ร้อยละ ๙๗.๘๒
-พื้นที่ไม่เหมาะสมยังคงทำการปศุสัตว์ต่อเนื่อง เป้าหมาย ๗๖,๖๘๒ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งบประมาณ ๕.๑๘๓๗ ล้านบาท**
**(เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๑๐๐)**
- ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๓,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒,๑๐๗ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๓๓
- ติดตามการจัดทำบัญชี ๒,๑๐๓ ราย ร้อยละ ๑๐๐.๑๔
- ติดตามประเมินผลแล้ว ๒๒๙ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๗๘

**กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ ๓๘.๔๗๗๐ ล้านบาท**
**(เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๙๘.๒๐)**
- อบรม ศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ ๒,๐๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ๖,๐๐๐ ไร่ และ การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒ ครั้ง ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ ๖ จุด ครบตามเป้าหมาย
- พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยน ๖,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๑๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กรมประมง งบประมาณ ๑๔.๑๒๒๐ ล้านบาท**
**(เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๙๔.๔๘)**
- สำรวจ คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร ๕,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- ติดตามและประเมินผลรายใหม่ ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย รายเก่า ปี ๒๕๖๒ ๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- ปรับเปลี่ยนไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- เกษตรกร มีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี เป้าหมาย ๔,๒๕๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กรมวิชาการ งบประมาณ ๗.๕๐๐๐ ล้านบาท**
**(เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๙๙.๙๔)**
-อบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยน ๘๐๔ ราย ร้อยละ ๑๐๖.๓๕
-จัดทำแปลงต้นแบบ ๕๐๗ ไร่ ร้อยละ ๑๐๑.๐๐
-ติดตามประเมินผลครบ ๑๗ แห่ง ครบตามเป้าหมาย
-ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ ๕๐๗ ไร่ ร้อยละ ๑๐๑.๔๐
-เกษตรกรจัดทำบัญชีได้ ๘๐๔ ราย ร้อยละ ๑๕๑.๗๐

**กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๑๙๗.๒๐๐๐ ล้านบาท**
**(เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๙๖.๘๕)**
- พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๑๐ ครบตามเป้าหมาย
- จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ๖ ชนิดพืช ครบตามเป้าหมาย

**กรมหม่อนไหม งบประมาณ ๑.๗๘๒๙ ล้านบาท**
**(เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๓๘.๐๐)**
- การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อผลิตหม่อนไหม ในพื้นที่ ๓๓๔ ไร่ ร้อยละ ๑๐๕.๐๓
- เกษตรกรได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ๑๕๘ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๙๔

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งบประมาณ ๖.๙๘๐๓ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๙๘.๗๙)**
- จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย
- ติดตามประเมินผล ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

# ประเด็นที่ ๘ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๓

## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

## เป้าหมาย

- ศพก. หลัก (อำเภอละ ๑ ศูนย์) รวม ๘๘๒ ศูนย์
- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. รวม ๘,๙๘๙ ศูนย์

ประกอบด้วย ศดปช. ศจช. ด้านบัญชี ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น

- งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๗.๗๒๓๑ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๓.๘๗๕๔ ล้านบาท คิดเป็น ๙๘.๘๓ %

## ผลการดำเนินงาน

### พัฒนา ศพก. หลัก จำนวน ๘๘๒ ศูนย์

- กรมส่งเสริมการเกษตร ๘๘๒ ศูนย์
- กรมปศุสัตว์ ๘๘๒ ศูนย์
- กรมวิชาการเกษตร ๒๐๐ ศูนย์
- กรมหม่อนไหม ๓ ศูนย์
- กรมพัฒนาที่ดิน ๘๘๑ ศูนย์
- กรมประมง ๘๘๒ ศูนย์
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๘๘๒ ศูนย์

### อบรม/ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

- กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๔,๘๖๘ ราย
- กรมปศุสัตว์ ๘,๘๙๔ ราย
- กรมวิชาการเกษตร ๗,๘๙๑ ราย
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๘๘๒ ราย
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๘๘๒ ราย

> เป้าหมาย ๔๓,๐๔๔ ราย
> ผลลัพธ์ ๔๓,๔๑๗ ราย
> ร้อยละ ๑๐๐.๘๗

### พัฒนาศูนย์เครือข่าย

- ศูนย์เครือข่าย ศพก. ๒,๖๔๖ ศูนย์
- ด้านปศุสัตว์ ๘๘๒ ศูนย์
- ด้านประมง ๕,๒๙๒ ศูนย์
- ด้านหม่อนไหม ๒๙ ศูนย์
- ด้านศูนย์เรียนรู้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๔๐ ศูนย์

> เป้าหมาย ๘,๙๘๙ ศูนย์
> ผลลัพธ์ ๘,๙๘๙ ศูนย์
> ร้อยละ ๑๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

## ข้อค้นพบจากการติดตาม

เกษตรกร ๖๔.๗๒ % มีรายจ่ายการผลิตลดลง และเกษตรกร ๑๕.๓๒ % มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

- ในการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ควรคำนึงถึงความพร้อม และให้ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน ศพก. หลัก
- การกำหนดแผนการอบรมควรมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้ตรงความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเน้นการตลาดและนวัตกรรม

# ส่วนที่ ๔
# รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพ
# และผู้ประสานงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานเจ้าภาพและผู้ประสานงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

**ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘ ประเด็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

| ประเด็นหลักในการติดตาม | หน่วยงานเจ้าภาพ | | | | ผู้ประสานงาน สศก. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยงาน | ชื่อ-นามสกุล | โทรศัพท์ติดต่อ | e-mail | ศูนย์ประเมินผล | ชื่อ-นามสกุล | โทรศัพท์ติดต่อ |
| ๑ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ | ชป. | น.ส.รุจีพัชร มัฏฐาพันธ์ | ๐๘-๓๐๒๓-๗๑๒๕ | monitoring.plan@gmail.com | สปป. | นายนิวัตร ออกเวหา | ๐๘-๙๗๖๕-๘๕๘๕ |
| ๒ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน | สป.กษ. | น.ส.กัลยา เมืองพระฝาง | ๐๖-๓๕๙๘-๙๓๙๗ | plan_follow@opsmoac.go.th | สผพ. | นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรงค์ | ๐๘-๖๘๘๐-๒๔๙๓ |
| | ส.ป.ก. | น.ส.สุรัติวดี ภาคอุทัย | ๐๘-๗๗๐๑-๕๓๑๓ | alro.follow.up@gmail.com | ศปร. | น.ส.ชญาธาร สุขจรัญ | ๐๘-๗๐๐๑-๔๘๑๙ |
| | พด. | นายณรงค์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์ | ๐๙-๖๙๖๑-๕๕๔๖ | narongsak1980@hotmail.com | | | |
| | วก. | น.ส.ปฏิมา ประภาสะวัต | ๐๘-๔๗๐๐-๘๓๑๘ | doa.ktp@gmail.com | | | |
| ๓ ใช้ระบบตลาดนำการผลิต | กสส. | นายพิษณุ พินรอด | ๐๘-๙๐๓๘-๑๔๕๓ | cpd_pnd@cpd.go.th | สปธ. | นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ | ๐๘-๔๐๐๓-๒๑๑๗ |
| | | น.ส. สิธ์ธญาน์ สอนประสม | ๐๖-๔๙๗๙-๖๓๙๓ | cpd2557@gmail.com | | น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ | ๐๘-๙๖๕๕-๒๕๕๖ |
| ๔ การลดต้นทุนการผลิต | กสก. | น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพันธ์ | ๐๘-๑๔๒๙-๘๕๐๕ | doae40@gmail.com | สปพ. | นายบรรพต ตรีกิตติบุตร | ๐๖-๒๖๖๒-๕๒๕๖ |
| | กสก. | น.ส.วัลภา ปันต๊ะ | ๐๘-๙๑๒๗-๘๒๒๗ | doae40@gmail.com | | นายสุรศักดิ์ อินอุดม | ๐-๒๕๗๙-๐๖๑๔ |
| | พด. | คุณธัมญลักษณ์ เสือคง | ๐๙-๒๒๔๑-๖๕๔๙ | suakong19@gmail.com | | | |
| | สศก. | น.ส.อุษา โทณผลิน | ๐๘-๙๑๒๓-๒๙๙๕ | | | | |
| | สป.กษ. | น.ส.ปิยะมาศ ไชยพรพัฒนา | ๐๘-๖๙๗๐-๕๐๕๗ | | | | |
| ๕ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน | กป. | นางนฤมล จันทรแสง | ๐๘-๙๔๓๙-๐๕๙๒ | Planninganaly@gmail.com | สปส. | น.ส.จิตรลดา คงสัตย์ | ๐๘-๑๖๗๕-๐๒๐๖ |
| | | น.ส.เอกอนงค์ เลี่ยมนิมิตร | ๐๙-๔๖๕๙-๗๗๖๖ | | | | |
| ๖ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร | สป.กษ. | น.ส.กัลยา เมืองพระฝาง | ๐๖-๓๕๙๘-๙๓๙๗ | plan_follow@opsmoac.go.th | สปป. | นายนิวัตร ออกเวหา | ๐๘-๙๗๖๕-๘๕๘๕ |
| ๗ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร | สศก. | นายสุชาติ ผุแปง | ๐๘-๑๘๒๐-๐๔๕๑ | suchat@oae.go.th | สวป. | นางจุฑารัตน์ คงเกษม | ๐๘-๔๐๔๑-๕๘๘๘ |
| ๘ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | กสก. | น.ส.อาภาภรณ์ มีนาพันธ์ | ๐๘-๑๔๒๙-๘๕๐๕ | doae40@gmail.com | สปธ. | นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ฯ | ๐๘-๔๐๐๓-๒๑๑๗ |

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
www.eva.oae.go.th