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บทคดัย่อ 
 
 โครงการพฒันาคุณภาพผลผลิตการตลาดและสนบัสนุนการขยายพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวา  
จงัหวดัชยันาท ปี 2558 เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีรายไดดี้กว่าพืชเดิมและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น เพื่อ
ผลิตส้มโอท่ีปลอดภยัจากสารพิษสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาด  และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอ
ขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาทมากขึ้น เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการฯซ่ึงบูรณาการจากทุกภาคส่วน  และมีการบริหารจดัการ
โครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ  ทางส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 7 จังหวัดชัยนาท  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลโครงการฯ  ภายใต้
งบประมาณพฒันาจงัหวดั  ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ  มีผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จากการสอบถามเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการซ่ึงมี
ทั้งหมด  60 ราย  แยกเป็น เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 40 ราย และเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
20 ราย และเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการของหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ  พบว่า การตรวจรับรอง
มาตรฐานแปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดรั้บการตรวจติดตาม ตรวจต่ออาย ุ
และตรวจแปลงใหม่ จ านวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ85 ของเป้าหมาย ( 20 แปลง)  การตรวจรับรองส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) เกษตรกรไดรั้บอนุญาตให้ใช้ตราสัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เกษตรกรมีตน้ทุนไร่ละ 20,988.96 บาท   เกษตรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ  สามารถผลิตส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวาได้เฉล่ียไร่ละ  520  กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิท่ี
เกษตรกรไดรั้บเฉล่ียไร่ละ 4,714.64 บาท  ความพึงพอใจในปัจจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน  พบว่าเกษตรกร
มีความพึงพอใจในระดบั “นอ้ย”  ถึง  “ปานกลาง” 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ คือ ในปี 2558 ประสบปัญหา
สภาวะอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วง  ตน้ส้มโอขาดน ้ า  ผลผลิตร่วงก่อนถึงเวลาเก็บเก่ียว ท าให้ปริมาณผลผลิต
ท่ีไดรั้บค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ  ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ปัญหา
จากการประสบอุทกภยัท าให้คุณภาพของดินเส่ือม  และท าให้เกษตรกรหลายรายยกเลิกการท าสวนส้ม
โอเพื่อปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบท าให้ปริมาณผลผลิตส้มโอลดลง  รวมถึง
เกษตรกรไม่ได้รับการแจกปัจจยัการผลิตทั่วถึงในทุกพื้นท่ี  และมีจ านวนหลายรายไม่ได้เขา้รับการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารยงัไม่ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี  หน่วยงานหลกัท่ี
เก่ียวขอ้งควรจะมีการจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพและด าเนินการแจกปัจจยัการผลิตให้ทนัช่วงเวลาท่ี
เกษตรกรตอ้งการใชเ้พื่อบ ารุงสวนส้มโอ  
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ค ำน ำ 
 
  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และ
สนับสนุนการขยายพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาจงัหวดัชัยนาทปี  2558  ภายใต้งบพฒันาจงัหวดั  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสนอผลการด าเนินงานของโครงการท่ีผ่านมาไดเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการท่ีตั้งไวห้รือไม่  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนต่าง ๆ  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับแนวทางการด าเนินงานของโครงการ  รวมทั้งเป็นแนวทางการขยายผลโครงการ
หรือจดัท าโครงการอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัต่อไป 
  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี  7  จงัหวดัชยันาท  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  และท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  ในการ
ให้ขอ้มูลแก่เจา้หน้าท่ีของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าให้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอขอบคุณท่าน ณ โอกาสน้ี  และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าเอกสารรายงาน
ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และผูท่ี้สนใจศึกษา 
 
 

กลุ่มวิจยัและประเมินผล 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี  7  จ.ชยันาท 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำของโครงกำร  
ส้มโอขาวแตงกวาเป็นไมผ้ลท่ีสร้างช่ือเสียงและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรจงัหวดัชยันาทมาเป็นเวลาประมาณ 

20 ปีเศษ เน่ืองจากรสชาติท่ีอร่อย กุง้โต เน้ือแห้งกรอบรสชาติหวานอมเปร้ียวเล็กนอ้ย ส้มโอขาวแตงกวาปลูกใน
พื้นท่ีจงัหวดัชัยนาท มีรสชาติอร่อยกว่าท่ีปลูกถ่ินอ่ืน อาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศและสภาพของดินใน
จงัหวดัชยันาทเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าเจา้พระยา มีความอุดมสมบูรณ์ท่ีดีและมีแร่ธาตุของดินท่ีตอบสนองต่อการปลูกส้ม
โอขาวแตงกวาให้มีรสชาติหวานอมเปร้ียว กุง้โต เน้ือแห้งกรอบ เปอร์เซ็นตค์วามหวานประมาณ 10 – 12  และมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงเปลือกหนาทนทานต่อการขนส่งทางไกลโดยทัว่ไปแลว้จะออกดอกและติดผลในปริมาณ
มากอยู ่ ๒ ช่วงไดแ้ก่ ดอกท่ีออกเดือนธนัวาคม – มกราคม จะเก็บเก่ียวช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน เรียกวา่ “ส้ม
ปี” และดอกท่ีออกเดือนสิงหาคม – กันยายน จะเก็บเก่ียวประมาณเดือนมีนาคม – เมษายนเรียกว่า “ส้มทวาย” 
ผลผลิตโดยเฉล่ียประมาณ 40 - 70 ผล/ตน้/ปี  ขึ้นอยู่กบัอายุของตน้ส้มโอ เปลือกด้านในของส้มโอท่ีติดกับเน้ือ
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารขบเคี้ ยวสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหลายกลุ่มท่ีเลือก
กิจกรรมแปรรูปเปลือกส้มโอเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เสริมรายไดใ้ห้แก่กลุ่มและสมาชิก เช่น ส้มโอแกว้ส่ีรสท่ีไดรั้บ
เลือกเป็นผลิตภณัฑข์องต าบล  เป็นตน้ ในปัจจุบนัผลผลิตของส้มโอขาวแตงกวายงัไม่สามารถผลิตไดเ้พียงพอกบั
ความตอ้งการของตลาดสามารถจ าแนกตลาดได ้3  รูปแบบ กล่าวคือ 
 1. ตลาดในทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียงส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอท่ีมีคุณภาพไม่ดีนกัรสชาติอมเปร้ียวติดขม
รูปทรงและผิวไม่สวย ถูกโรคพืชและศตัรูรบกวนและบางส่วนอาจจะเป็นส้มโอท่ีเจา้ของสวนวางจ าหน่ายเองใน
เขตใกลเ้คียงกบัแหล่งผลิตอีกทั้งผูซ้ื้ออาจจะเขา้ไปซ้ือในแหล่งผลิตหรือในสวนจะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็น
การจ าหน่ายในสวนใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
 2. ตลาดภายในประเทศนอกจากพ่อคา้คนกลางนายหนา้ พ่อคา้เร่แลว้เกษตรกรยงัส่งผลผลิตไปจ าหน่าย
ในตลาดต่างๆ รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้โดยตรงอีกดว้ย 
 3. ตลาดต่างประเทศจากการซ้ือขายในสวนจะพบว่าสวนใดท่ีส้มโอมีคุณภาพดีปริมาณมากพอสมควรผู ้
ส่งออก พ่อคา้รวบรวมในทอ้งถ่ินนายหนา้จะเขา้ไปติดต่อชาวสวนเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานปริมาณผลผลิต
ตกลงซ้ือขายกันโดยตรงเพื่อส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์  ทั้งน้ีน าไป
จ าหน่ายในตลาดต่างประเทศจะรวบรวมการซ้ือในรูปแบบของการคดัขนาดของผลส้มโอ  ก าหนดขนาดจากเส้น
รอบผลส้มโอเป็นหลกั 
 การพฒันาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามกระบวนการผลิตการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 
(GAP) และเช่ือมโยงการไดส้ัญลกัษณ์สินคา้ Q เพื่อความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัของสินคา้ และการรับรองการ
ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นการสร้างคุณค่าผลผลิตส้มโอให้เพิ่มขึ้ น ตลอดจนการส่งเสริม
การตลาด การรวมกลุ่ม ผูผ้ลิต เพื่อการด าเนินการทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหก้วา้งขวางขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีรายไดดี้กวา่พืชเดิมและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 2.2  เพื่อผลิตส้มโอท่ีปลอดภยัจากสารพิษสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาด 
 2.3  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาทมากขึ้น 
  
3.  เป้ำหมำย / ผลลพัธ์ 

เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวารายเดิม และเกษตรกรรายใหม่ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
 
4. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขต 6  อ าเภอ ของจงัหวดัชยันาท ท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 
 
5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                      (1) ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันาท   คดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีเป้าหมายเขา้ร่วม
โครงการ  
                        (2) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชัยนาท  ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวดัชัยนาท 
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ (จดัหาตวัอย่างสินคา้,จดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์,จดัท ากล่องบรรจุภณัฑ์ส้มโอ,
จดัท าถุงบรรจุตาข่ายพร้อมสัญลกัษณ์ลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์) 

           (3) การประชุมสัมมนาเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวาท่ีเขา้ร่วมโครงการ  จ านวน 1 วนั โดยส านกังาน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
             (4) การวิเคราะห์ดินโดยส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 ชยันาท 
             (5) สถานีพฒันาท่ีดินชยันาท  จดัหาปัจจยัในการปรับปรุงบ ารุงดิน (แก่เกษตรกรรายใหม่) 
                    (6) ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 ชยันาท  จดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุส าหรับการ
สาธิต    
             (7) ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจงัหวดัชยันาท  ด าเนินการผลิตสารชีว
ภณัฑเ์พื่อควบคุมศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคมี  
     (8) ประชุมเชิงปฏิบติัการ ณ จุดสาธิต 1 คร้ัง จ านวน  1 จุด เพื่อให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการได้
เรียนรู้การผลิตส้มโอขาวแตงกวาให้ไดคุ้ณภาพและปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งการลดตน้ทุนการผลิต และ
การแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ียงัประสบอยู ่โดยส านกัเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
                    (9) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจงัหวดัชัยนาท จดัท าศูนยส์าธิต
ระบบการใหน้ ้าอตัโนมติั 
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  (10) ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  สอนการท าบญัชีรับ-จ่ายในครัวเรือน  บญัชี
ตน้ทุนอาชีพ 
                   (11) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มดา้นการ
รวบรวมผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชยันาท 
                   (12)  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันาท ตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลง
ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อใหไ้ดใ้บรับรอง (GAP) 
                   (13)  ส านักงานพาณิชย์จังหวดัชัยนาท ด าเนินการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
เพื่อใหไ้ดใ้บรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
                   (14)  สนบัสนุนการเขา้ร่วมการแสดงและจ าหน่ายสินคา้ โดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท 
                           (15)  ส่งเสริมการขยายพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวา จ านวน 50 ไร่  โดยส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 

                    (16)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  ติดตามผลการด าเนินโครงการของเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการติดตามประจ าเดือนเสนอต่อผูบ้ริหาร 
                   (17)  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 จงัหวดัชยันาท ติดตามประเมินผลโครงการ  
 

5.2  แผนกำรปฏิบัติงำน  
 ตำรำงท่ี 1.1 แสดงแผนกำรปฏิบัติงำนโครงกำรตำมงบพฒันำจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย. 58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58

1.การคดัเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการฯ

2.การประชาสมัพนัธ์โครงการ

3.การประชุมสมัมนาเกษตรกรผูป้ลูกสมัโอขาวแตงกวาท่ีเขา้ร่วมโครงการ

4.การวิเคราะห์ดิน

5.จดัหาปัจจยัการปรับปรุงบ ารุงดิน

6.จดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุส าหรับการท าจุดสาธิต

7.การผลิตสารชีวภณัฑเ์พ่ือความคุมศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคมี

8.การประชุมเชิงปฎิบติัการและจดัท าจุดสาธิต 

9.สาธิตการติดตั้งระบบใหน้ ้าพืชแบบอตัโนมติั

10.สอนแนะการท าบญัชีรับ-จ่ายในครัวเรือนบญัชีตน้ทนุประกอบชีพ

     แนะน าการใชข้อ้มูลทางบญัชีแก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ

11.ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มดา้นการรวบรวมผลผลิต

   ส้มโอขาวแตงกวาชยันาท

12.การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิต (GAP)

13.การตรวจรับรองส่ิงบง่ทางภูมิศาสตร์ (GI)

14.สนบัสนุนเขา้ร่วมแสดงจ าหน่ายสินคา้ 

15.ส่งเสริมการขยายพ้ืนท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาชยันาท จ านวน 50 ไร่

16.การติดตามา นิเทศ การด าเนินงานเกษตรกร 

และรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผูบ้ริหารทกุเดือน 

17.การประเมินผลโครงการ

ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน(เป็นลูกศร)

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ
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6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร      ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558 
7.  งบประมำณด ำเนินกำร    จ านวน  1,065,400 บาท   
8. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ตำรำงท่ี 1.2  แสดงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

1.จ านวนพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาเพิ่มขึ้น ไร่ - 50 50 
2.จ านวนแปลงส้มโอท่ีไดรั้บการตรวจติดตาม  GAP แปลง 20 20 20 
3.เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิตส้มโอขาวแตงกวา บาท/ไร่ 1,300 1,300 1,300 
4.ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่าย ขอใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ราย 15 15 15 
 
9.  ผลผลติของโครงกำร 
          1.เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวามีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
          2.สวนส้มโอไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน GAP  และใบรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
        3.พื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาทเพิ่มขึ้น 
        4.ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคส้มโอท่ีปลอดภยัจากสารพิษ 
 
10.  ผลกระทบในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 10.1  ผลกระทบทางบวก   -  เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวามีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
                                                 -  พื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาไดรั้บการปรับปรุงสภาพดินใหดี้ขึ้น 
                                                     และเป็นการอนุรักษพ์ื้นท่ีปลูกส้มโอของจงัหวดัชยันาทใหค้งอยู ่
                                                 -  เกษตรกรและผูบ้ริโภคปลอดภยัในดา้นสุขภาพและสุขอนามยั     
    
 10.2  ผลกระทบทางลบ    -  ไม่มี 
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11.  กำรติดตำมประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการจะมีการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่  ตน้ทุนการผลิต/ไร่  ผลผลิต/ไร่  ของเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเกษตรกรนอกโครงการฯ เม่ือโครงการฯให้ผลผลิต (ประมาณ  1 ปี)  
เพื่อวดัผลกระทบระยะสั้นจากการสนับสนุนปัจจยัการผลิตและงบประมาณ  รวมทั้งติดตามความพึงพอใจของ
เกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรรายใหม่ท่ีไดรั้บปัจจยัการผลิต 
 
12.  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำยหลงัโครงกำรแล้วเสร็จ 
 การบริหารจดัการในแต่ละอ าเภอท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการจะมีการจดัตั้งเป็นกลุ่มผูผ้ลิตส้มโอขาว
แตงกวาปลอดสารพิษ อ าเภอละ 1 กลุ่ม (เกษตรกรรายเก่าและรายใหม่) และในแต่ละกลุ่มจะมีคณะกรรมการกลุ่ม
จ านวน 3 คนให้มีหน้าท่ีในการประสาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ นอกจากน้ีจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัร่วมกบัส านักงานเกษตรจงัหวดัส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีติดตามให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าแก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจและ
สามารถดูแลรักษาส้มโอขาวแตงกวา  และพืชปลูกแซมท่ีปลูกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
13.  หน่วยงำนรับผิดชอบร่วม 
 (1)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
          (2)  ส านกังานเกษตรจงัหวดัชยันาท 
         (3)  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5  จงัหวดัชยันาท 

(4)  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยันาท 
  (5)  สถานีพฒันาท่ีดินชยันาท 

(6)  ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดัชยันาท 
(7)  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7  จงัหวดัชยันาท 

         (8)  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
         (9)  ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นวิศวกรรมเกษตรจงัหวดัชยันาท 
      (10) ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท 
         
 



บทที่ 2 
การประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 7   ไดท้ ำกำรประเมินผลเพื่อวดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

โครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจังหวดัชยันำท ตั้งแต่ปี 2552-2558
โดยเป็นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ระเบียบ/ค ำสั่ง/ กำรประชุมคณะท ำงำน  กำร
ประชำสัมพนัธ์  กำรก ำกับดูแล) ปัจจยัน ำเขำ้ (กำรใช้จ่ำยงบประมำณ   ปัจจยัท่ีสนับสนุนในโครงกำร  
หลักสูตรท่ีอบรม  เกษตรกรท่ีร่วมโครงกำรและเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง)  ผลได้ (ผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรดำ้นกำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต  ผลกำรจดัอบรม  ควำมพึงพอใจของเกษตรกรและ
เจำ้หน้ำท่ี) และผลกระทบ (กำรน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรอบรมไปปฏิบติั) ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวห้รือไม่   ตลอดจนน ำเสนอถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรประเมินผลจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแกไ้ขกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรพิจำรณำสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ในดำ้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 
2.2  วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

2.2.1 เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร  ด้ำนปัจจัยน ำเขำ้  ดำ้นผลได ้และ
ดำ้นผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

2.2.2 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงแกไ้ขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้น 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ี  ท ำกำรประเมินผลครอบคลุมพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ในจงัหวดัชยันำท ไดแ้ก่  
อ ำเภอเมืองชยันำท อ ำเภอสรรคบุรี อ ำเภอวดัสิงห์ อ ำเภอมโนรมย ์อ ำเภอสรรพยำ และอ ำเภอหนองมะโมง   

2.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร ประกอบดว้ย เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำวแตงกวำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรมีจ ำนวน
รวมทั้งส้ิน 89 รำย (เกษตรกรรำยเดิม 71 รำย และเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ปี 2558 จ ำนวน 18 รำย) ใน
พื้นท่ี 6 อ ำเภอ 
 กลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอ
ขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท จ ำนวน 60 รำย  แยกเป็น เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 40 รำย และเกษตรกรท่ี
ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 20 รำย และเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงกำรของหน่วยงำนท่ีร่วมโครงกำร  

2.3.3 ระยะเวลาของการประเมินผล  เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกนัยำยน 2558 
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.4.1  การตรวจเอกสาร 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล

โครงกำรผลิตขำ้วหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกในทุ่งกุลำร้องไห้ (ปี2547-2551) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อประเมินผลไดแ้ละผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ขอ้มูลไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรท่ีได้
จำกกำรสุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 1,270 รำย จำกจ ำนวนประชำกร 84,271 รำยใน 5 จงัหวดั รวมทั้งสัมภำษณ์
เจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำนโครงกำรและรวบรวมจำกเอกสำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นกำร
ประเมินผลของโครงกำรท่ีประกอบดว้ย กำรบริหำรจดักำรโครงกำร ปัจจยัน ำเขำ้ ผลได ้และผลกระทบ
ของโครงกำร  ผลกำรประเมินผล พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจดักำรโครงกำร มีกำรจดัตั้งองค์กรบริหำรใน
ระดบักระทรวงประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนโครงกำร แต่มีกำรจดัประชุมเพียง 1 
คร้ัง ซ่ึงไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี  ส่วนส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรไดจ้ดัประชุมเก่ียวกบัรำยละเอียด
กำรใชจ่้ำยงบประมำณโครงกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโครงกำร   ส่วนในระดบัพื้นท่ี
ไม่มีองค์กรบริหำรแต่อย่ำงใดแต่ละหน่วยงำนปฏิบติังำนโดยรับกำรสั่งกำรจำกส่วนกลำง    ด้ำนปัจจยั
น ำเขำ้ของโครงกำร ไดมี้กำรปรับลดงบประมำณลงค่อนขำ้งมำก   รวมทั้งขั้นตอนกำรขออนุมติัล่ำชำ้ ท ำ
ให้สำมำรถเบิกจ่ำยไดจ้ริงในปีท่ี 2 ของโครงกำร ระยะเวลำโครงกำรจึงลดลงเหลือ 4 ปีจำกแผนเดิม 5 ปี  
รวมทั้งกิจกรรมในควำมรับผิดชอบของกรมวิชำกำรเกษตรและกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในช่วงคร่ึงแรก
ของปีท่ี 2 ของโครงกำรไม่มีกำรด ำเนินกำร เน่ืองจำกรอถ่ำยโอนงำนให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กรมกำรขำ้วท่ีมีกำรจดัตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรประมำณกลำงปีงบประมำณ 2549     ส่วนทำงดำ้นผลไดข้อง
โครงกำร เน่ืองจำกมีกำรปรับลดกิจกรรมในโครงกำร และกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่แล้วเสร็จตำม
เป้ำหมำยท่ีปรับลดแต่ปริมำณผลได้ค่อนข้ำงน้อยไม่ครอบคลุมพื้นท่ีโครงกำร และบำงกิจกรรมไม่
สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำของพื้นท่ี    ส่วนทำงดำ้นผลกระทบตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำรนั้น ยงัไม่
บรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ทั้งดำ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เพิ่มรำยไดแ้ก่เกษตรกร และกำร
ยกระดบัทำงกำรผลิตใหเ้ป็นสินคำ้ลกัษณะพิเศษ   

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551)   โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล
โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกในทุ่งกุลำร้องไห้ปี 2551  เพื่อประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยข์ำ้วชุมชน และผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้  ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์   ผลกำรประเมิน  
พบว่ำ  มีกำรประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนของศูนยเ์ฉล่ียปีละ 2-3 คร้ัง  มีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องติดตำม
พร้อมใหค้  ำแนะน ำในพื้นท่ีเฉล่ียปีละ 6-7 คร้ังต่อศูนย ์ ดำ้นปัจจยักำรน ำเขำ้  พบวำ่  ในปี 2549/50  และ ปี 
2550/51  มีพื้นท่ีท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์จ ำนวน  196.12  และ  192.36  ไร่/ศูนย์ ตำมล ำดับ  มีกำร
สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ปุ๋ ยพืชสดในปี 2549/50  และ  ปี 2550/51  ต ่ำกว่ำเป้ำหมำยทั้งสองปี  ส่วนตำข่ำย
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ไนลอนในปี 2549/50  และ  ปี 2550/51  ไดรั้บเฉล่ียศูนยล์ะ 2 มว้น  ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  ส่วนกำรเขำ้
รับกำรอบรมของเกษตรกร  พบว่ำ  เกษตรกรเขำ้รับกำรอบรมเพิ่มขึ้นและน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปใช้จริงได้
มำก    ดำ้นผลไดข้องโครงกำร  พบว่ำ  มีจ ำนวนพื้นท่ีจดัท ำแปลงของผูผ้ลิตเฉล่ีย  8.62  และ  8.92  ไร่/
รำย  ได้รับผลผลิตเฉล่ีย  363.47  และ  325.85  กิโลกรัม/ไร่ในปี 2549/50  และปี 2550/51  ตำมล ำดับ 
ปริมำณผลผลิตและกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ  พบวำ่  ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียรวม  74.82  ตนั/ศูนย ์คิด
เป็นอตัรำร้อยละ 104.76  ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ (50  ตนั/ศูนย)์  ส่วนดำ้นผลกระทบเบ้ืองตน้  พบว่ำ  
ดำ้นผลผลิตเมล็ดพนัธุ์    ปริมำณท่ีขำยได ้ และรำคำเมล็ดพนัธุ์ท่ีเกษตรกรขำยไดสู้งกว่ำค่ำเฉล่ีย  ดงันั้น  
เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์มีรำยได้สุทธิเฉล่ีย  1,798.38  บำท/ไร่  และพื้นท่ีท ำนำในชุมชนได้รับกำร
กระจำยเมล็ดพนัธุ์ขำ้วคุณภำพดีมำกขึ้นจำกเดิม   นั่นคือ  เมล็ดพนัธุ์ของศูนยข์ำ้วชุมชนสำมำรถกระจำย
ในพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ  80.71   แต่ไดรั้บมำตรฐำน  GAP    เพียงร้อยละ  49.06  ของพื้นท่ี   แต่ชำวนำมือ
อำชีพได้รับผลผลิตเฉล่ียเพียง  316.56  กิโลกรัม/ไร่  ซ่ึงต ่ำกว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรท ำให้เกษตรกรมี
รำยไดเ้ฉล่ีย  1,010.47  บำท/ไร่  มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชนและชำวนำมืออำชีพเฉล่ีย  4  คร้ัง/ปี  กำร
เขำ้อบรมของชำวนำมืออำชีพประมำณร้อยละ  50 ไดเ้ขำ้อบรมทุกคร้ัง แนวโน้มควำมยัง่ยืนของศูนยข์ำ้ว
ชุมชนโดยพิจำรณำจำกกองทุนหมุนเวียนของศูนยข์ำ้วชุมชน  พบว่ำ  ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน  ส่วน
ปัญหำท่ีพบในโครงกำร คือ  ขำดควำมพร้อมเร่ืองแหล่งน ้ ำในกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์ คุณภำพของ
ผลผลิตเมลด็พนัธุ์ และ สมำชิกไม่ให้ควำมร่วมมือ  ไม่มีสถำนท่ีจดัเก็บเมล็ดพนัธุ์และวสัดุอุปกรณ์ในกำร
ปรับปรุงสภำพเมลด็พนัธุ์  รวมทั้งขำดเงินทุน ส่วนปัญหำของเกษตรกรผูท้  ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์   พบว่ำ  
เกษตรกรขำยเมลด็พนัธุ์ไดร้ำคำค่อนขำ้งต ่ำ    ขำดแคลนน ้ำ   ตน้ทุนดำ้นปัจจยักำรผลิตสูง  และขำดแคลน
แรงงำน     

         ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2549  โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล
โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำขนำดเล็กเพื่อกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ  ปี 2549   ผลกำรประเมิน พบวำ่  ดำ้นปัจจยั
น ำเขำ้  นั้น มีกำรเบิกจ่ำยกำรท ำสัญญำ  399  แหล่ง  เป็นเงิน  1,049.935  ลำ้นบำท  หรือร้อยละ  99.60  
ของจ ำนวนเงินท ำสัญญำ  มีกำรบูรณำกำรในพื้นท่ีโครงกำร  โดยกรมประมงให้กำรสนับสนุนพนัธุ์ปลำ
กินพืชลงในแหล่งน ้ ำพื้นท่ีโครงกำรและมีกำรอนุรักษ์ท่ีดินและน ้ ำ   ด้ำนผลได้  พบว่ำ  มีกำรก่อสร้ำง
แหล่งน ้ ำและจัดระบบส่งได้ร้อยละ  99.50  ของเป้ำหมำย  ซ่ึงแหล่งน ้ ำโครงกำรส่วนใหญ่น ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง   มีกำรจัดตั้ งกลุ่มผูใ้ช้น ้ ำจำกแหล่งท่ีสร้ำงแล้วเสร็จร้อยละ 80    ด้ำนประสิทธิผล
โครงกำร  พบว่ำ  แหล่งน ้ ำท่ีก่อสร้ำงเสร็จประมำณร้อยละ 52 ตอ้งปรับปรุง     แต่ส่วนใหญ่ยงัสำมำรถ
เก็บน ้ ำไดต้ลอดปี และน ้ ำคุณภำพดีมำกกว่ำร้อยละ  70    ท่ีเหลือคุณภำพน ้ ำมีสีคลำ้ยสนิมและเป็นกรด    
แหล่งน ้ ำในโครงกำรมำกกว่ำร้อยละ 90 ใชป้ระโยชน์ได ้  มีเกษตรกรใชป้ระโยชน์เฉล่ีย  27  ครัวเรือน/
แหล่ง    ซ่ึงในฤดูแลง้มีปริมำณน ้ ำเหลือเก็บไวร้้อยละ  50  ของควำมจุแหล่งน ้ ำ   เกษตรกรท่ีใช้แหล่งน ้ ำ
จำกโครงกำรท ำใหผ้ลผลิตขำ้วนำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ  11.53  และผลผลิตขำ้วนำปรังเพิ่มขึ้นร้อยละ  14.37  มี
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กำรใช้ท่ีดิน เพือ่เพำะปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ  12.82     ส่วนด้ำนผลกระทบโครงกำร  พบว่ำ  เกษตรกรมี
รำยไดเ้งินสดสุทธิเพิ่มขึ้น  และมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร  แต่พบปัญหำดำ้นกำรขำด
ระบบขนส่งในบำงพื้นท่ี     มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงำนรับผิดชอบควรช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของ
โครงกำรให้เขำ้ใจอย่ำงชดัเจน  และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรออกแบบโครงกำร  รวมถึงมีกำรออก
ส ำรวจตรวจเยี่ยมกำรใช้ประโยชน์ต่ำงๆ  เพื่อให้แหล่งน ้ ำให้อยู่ในสภำพดี  และสำมำรถกกัเก็บน ้ ำไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง       

 
2.4.2  แนวคิดและทฤษฎี 

(1) แนวคิดเกี่ยวกบัความหมายของการประเมินผลโครงการ  หมำยถึง กระบวนกำรท่ีจะวดั
และท ำกำรวิเครำะห์ว่ำผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนนั้ นตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่  
กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตำมท่ีวำงแผนหรือไม่  
กำรประเมินผลมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงโครงกำร
เดิมหรือจดัท ำโครงกำรใหม่ 

(2) รายงานการประเมินผล (บรรเทิง   มำแสง, 2530) กล่ำววำ่ ตอ้งเป็นรำยงำนท่ีให้ผูบ้ริหำร
โครงก ำรใน ระดับ ผู ้จัดก ำร  นั ก วำงแผน  และผู ้ก  ำหนดนโยบ ำย   ได้ เรี ยน รู้จำกโครงก ำร 
ท่ีประเมินผลและน ำไปปรับปรุงโครงกำรท่ีก ำลังด ำเนินกำรอยู่และน ำไปวำงแผนโครงกำรใหม่   
และส่ิงส ำคัญท่ีหน่วยงำนหรือคณะประเมินผลควรระลึกไวเ้สมอ ก็คือ รำยงำนกำรประเมินผลนั้ น   
ถำ้ไม่ป้อนเขำ้สู่กระบวนกำรของโครงกำร  เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงกำรได้ทรำบแลว้จะเป็น 
กำรท ำงำนท่ีสูญเปล่ำหรือส้ินเปลืองงบประมำณโดยเปล่ำประโยชน์ 

(3) ประเภทของการประเมินผลโครงการ  จ ำแนกตำมช่วงเวลำไดเ้ป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
(3.1) กำรประเมินผลโครงกำรก่อนกำรด ำเนินงำน (Pre-evaluation)  เป็นกำร 

ประเมินวำ่มีควำมจ ำเป็นและควำมเป็นไปไดใ้นกำรก ำหนดใหมี้โครงกำรหรือแผนงำนนั้นๆ  หรือ 
บำงคร้ังเรียกกำรประเมินผลประเภทน้ีวำ่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได ้(Feasibility Study) หรือกำรประเมิน 
ควำมตอ้งกำรท่ีจ ำเป็น (Need Assessment) 

(3.2) กำรประเมินผลโครงกำรขณะด ำเนินงำน (Ongoing Evaluation) เป็นกำร
ประเมินโครงกำรเพื่อติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินงำน (Monitoring)  และกำรใชท้รัพยำกรต่ำงๆ 

(3.3) กำรประเมินโครงกำรเม่ือส้ินสุดกำรด ำเนินงำน (Post-Evaluation)  เป็นกำร
ประเมินวำ่ผลของกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรท่ีวำงไวห้รือไม่ 

(3.4) กำรประเมินผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร (Impact Evaluation)  เป็นกำร
ประเมินผลภำยหลงัส้ินสุดกำรด ำเนินงำนโครงกำรหรือแผน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นซ่ึงอำจจะไดรั้บอิทธิพลจำกกำรมีโครงกำรหรือปัจจยัอ่ืนๆ 
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(4) Log Frame กบัการติดตามประเมินผล (บรรเทิง  มำแสง, 2530) 
Logical Framework หรือ Log Frame เป็นตำรำงเหตุผลสัมพนัธ์ท่ีไดมี้กำรพฒันำขึ้นมำ

เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนโครงกำร ซ่ึงต่อมำไดพ้ฒันำเพื่อช่วยในกำรประเมินผลโครงกำร 
(4.1) รูปแบบของ Log Frame  โดยทั่วไปเป็นตำรำง Matrix ประกอบด้วย 4×4 คือ   

มี 4 Columns และ 4 Rows  ซ่ึงมีสำระส ำคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
(4.1.1) เป็นตำรำงแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งวิธีกำรและผลได ้(Means –  

Ends) ในรูปของปัจจัย (Inputs)  ผลได้เบ้ืองต้น (Outputs)  วตัถุประสงค์ (Purpose)  และจุดมุ่งหมำย 
(Goal) 

(4.1.2)  ท ำให้เกิดควำมชัดเจนเก่ียวกับสำระส ำคญัของโครงกำร  และกำรวดั
ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 (4.1.3)   ให้ค  ำจ ำกัดควำมเก่ียวกับส่วนประกอบของโครงกำรอย่ำงชัดเจน  
โดยใหค้วำมหมำยในเร่ืองของปัจจยั  ผลได ้ วตัถุประสงค ์ จุดมุ่งหมำย  ในรูปท่ีจะสำมำรถวดัได้ 

(4.1.4) ก ำหนดตัวช้ีว ัดหรือตัวบ่งช้ี  (Indicator)  ซ่ึงจะน ำมำใช้ว ัดปัจจัย  
ผลได ้ วตัถุประสงค ์ และจุดมุ่งหมำย ตำมท่ีใหค้  ำจ ำกดัควำมไว ้

(4.2) วิธีการของ Log Frame  ท ำให้เกิดกำรก ำหนดกิจกรรม ผลงำน วตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยท่ีชดัเจนและเฉพำะเจำะจงไวล้่วงหนำ้  เม่ือตอ้งกำรประเมินผลก็สำมำรถก ำหนดค ำถำมใน
กำรประเมินผลไดอ้ยำ่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม   กำรเขียน Log Frame ยงัไดร้ะบุตวัช้ีวดัและควำมส ำเร็จ
ในทุกระดับ  ก ำหนดแหล่งขอ้มูล  รวมทั้งก ำหนดเง่ือนไขไปสู่ควำมส ำเร็จ กล่ำวได้ว่ำทุกๆ ส่วน Log 
Frame  ลว้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

(5) แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล (บรรเทิง  มำแสง, 2530) 

 โครงกำรโดยทั่วไปมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ปัจจัย (Inputs) และผลได้ (Results) 
กล่ำวคือ จำกควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงวิธีกำรและผลได้ ถำ้ใส่ปัจจยัเขำ้ไปในโครงกำรแลว้จะเกิดผลได้
เบ้ืองต้น ผลกระทบระยะสั้ น และผลกระทบระยะยำว  ส่วนประกอบของโครงกำรท่ีกล่ำวแล้วจะมี
ควำมสัมพนัธ์ดงัน้ี 

 
 
 

 ควำมสัมพนัธ์น้ีเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของแบบจ ำลองกำรประเมินผลง่ำยๆ เรียกวำ่ IOEI ในท่ีน้ี 
  I1  =  Inputs คือ วสัดุ อุปกรณ์ พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี งบประมำณ และอ่ืนๆ ท่ีใส่เขำ้ไปใน
กิจกรรมแลว้ เรำคำดวำ่จะได ้Outputs เบ้ืองตน้ออกมำตำมเป้ำหมำย 

I1 O E I2 
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  O  =  Outputs คือ ผลไดเ้บ้ืองตน้หรือผลท่ีสร้ำงได ้เม่ือมีกำรใส่ปัจจยัเขำ้ไปในกิจกรรม
ของโครงกำร  เช่น โครงกำรพฒันำน ้ ำใตดิ้น ผลไดข้องกิจกรรมก่อสร้ำง คือ บ่อน ้ ำใตดิ้น พร้อมทั้งระบบ
ส่งน ้ำ 
  E  =  Effect คือ ผลกระทบระยะสั้นท่ีต่อเน่ืองจำกผลไดเ้บ้ืองตน้ เม่ือมีกำรใชป้ระโยชน์
จำกผลไดเ้บ้ืองตน้แลว้ ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองจะเป็นผลกระทบระยะสั้นหรือประสิทธิผลของโครงกำร 
  I2  =  Impact  คือ ผลกระทบในระยะยำวซ่ึงเกิดต่อเน่ืองจำกผลกระทบระยะสั้น จะเกิด
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำซ่ึงเป็นผลระดบัสุดทำ้ย 

 (6) การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ  Rensis Likert (ค.ศ.1932) ได้สร้ำงเคร่ืองมือในกำรวดั
แบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) วิธีกำรวดัแบบลิเคอร์ทสเกลเป็นวิธีกำรวดัท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไปใน
งำนวิจยั โดยผูวิ้จยัจะตอ้งเขียนขอ้ควำมหรือขอ้ถำมเก่ียวกบัตวัช้ีวดัท่ีตอ้งกำรวดัมำจ ำนวนหน่ึง โดย
กำรเขียนใหมี้จ ำนวนขอ้ถำมมำกกวำ่ท่ีตอ้งกำรใชจ้ริงๆ ประมำณคร่ึงหน่ึง ขอ้ถำมท่ีเขียนใหมี้ทั้งดำ้น
ดีและดำ้นไม่ดี แต่ไม่ควรมีขอ้ถำมท่ีมีควำมหมำยกลำงๆ ขอ้ถำมแต่ละขอ้จะมีทำงเลือกตอบไดห้ลำย
ระดบั เช่น แบ่งเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยำ่ง
ยิง่ และน ำทำงเลือกดงักล่ำวมำใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

ส ำหรับขอ้ควำมท่ีเป็นบวก (ดำ้นดี) ส ำหรับขอ้ควำมท่ีเป็นลบ (ดำ้นไม่ดี) 
5 คะแนน มำกท่ีสุด 1 คะแนน นอ้ยท่ีสุด 
4 คะแนน มำก 2 คะแนน นอ้ย 
3 คะแนน ปำนกลำง 3 คะแนน ปำนกลำง 
2 คะแนน นอ้ย 4 คะแนน มำก 
1 คะแนน นอ้ยท่ีสุด 5 คะแนน มำกท่ีสุด 

 

 
ต่อจำกนั้นก ำหนดเกณฑค์ะแนนเป็นช่วงๆ ซ่ึงมีวิธีค  ำนวณหำช่วงของคะแนน ดงัน้ี  
  

ช่วงคะแนน = 
     คะแนนมำก – คะแนนนอ้ย 

จ ำนวนระดบั 
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เกณฑ์การแปลความหมาย  
คะแนนเฉล่ีย  ควำมหมำย 
4.21 – 5.00  ระดบัมำกท่ีสุด 
3.41 – 4.20   ระดบัมำก 
2.61 – 3.40   ระดบัปำนกลำง 
1.81 – 2.60  ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

2.5 วิธีการประเมินผล 

2.5.1 ประเภทและรูปแบบการประเมินผล 

             (1)  ประเภทการประเมินผล  เป็นกำรประเมินผลหลงัเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ซ่ึงเป็นกำรวดัผลตำมวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัของโครงกำร  
              (2)  รูปแบบการประเมินผล  ใช้ Log Frame เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์รำยละเอียดของ
โครงกำร  เพื่อให้เห็นสำระโดยสรุปตำมกระบวนกำรโครงกำร ซ่ึงสะดวกต่อกำรก ำหนดประเด็นและ
ตวัช้ีวดัส ำหรับกำรประเมินผล และใช้แบบจ ำลอง IOEI ซ่ึงมีโครงสร้ำงสอดคลอ้งกบั Log Frame เป็น
กรอบในกำรประเมินผล โดย Inputs Outputs Effect และ Impact ตำมแบบจ ำลองเปรียบเทียบได้กับ 
Inputs Outputs Purpose และ Goal ตำมวิธีกำรของ Log Frame ซ่ึงกำรประเมินผลในคร้ังน้ี ได้เพิ่มเติม
ประเด็นดำ้นกำรบริหำรจดักำร (Management)   
 

 
 
 
 

(2.1) Management  เป็นกำรประเมินผลกำรบริหำรจดักำรและวิธีกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด 

(2.2) Inputs  เป็นกำรพิจำรณำถึงปริมำณหรือคุณภำพหรือควำมพร้อมของปัจจัย
น ำเขำ้หรือทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร ซ่ึงประกอบด้วย งบประมำณโครงกำร  
พื้นท่ีจดัท ำโครงกำร เกษตรกร และอ่ืนๆ 

(2.3) Outputs  พิจำรณำถึงกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่   มี
ควำมเหมำะสมและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด  มีปัญหำอุปสรรคอะไรบำ้ง  รวมทั้งมีกำรใช้
ประโยชน์หรือไม่อยำ่งไร 

Management Inputs Outputs Effect 
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(2.4) Effect พิจำรณำว่ำผลได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงกำรหรือไม่และในระดบัใด 

 2.5.2   ประเด็นและตัวชี้วัด 
    ประเด็นและตวัช้ีวดัในกำรประเมินผล ซ่ึงพิจำรณำตำมตำรำง Log Frame ท่ีจดัสร้ำงขึ้น

ร่วมกบัส่ิงท่ีตอ้งกำรประเมิน มีดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2.1  ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดส้มโอ
พนัธ์ุขาวแตงกวา ปี 2558 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1. การบริหารจัดการโครงการ 
(Management) 

1.1  กำรจัดตั้ งคณะท ำงำนและกำรประชุมเพื่อวำงแผนร่วมกันของ
หน่วยงำนในพื้นท่ี 

 1.2  กำรติดตำมและประเมินผล และกำรน ำผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลพิจำรณำใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำร 

2. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
2.1 งบประมำณ 2.1 จ ำนวนงบประมำณท่ีไดรั้บเปรียบเทียบกบัจ ำนวนตำมแผน 
2.2 พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร 2.2 จ ำนวนพื้นท่ีเป้ำหมำย 
2.3 ปัจจยักำรผลิต 2.3 จ ำนวน  คุณภำพ และระยะเวลำในกำรจดัส่งใหเ้กษตรกร 
2.4 กำรจดัอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 2.4 จ ำนวน และรูปแบบหลกัสูตรกำรอบรมใหแ้ก่เกษตรกร 
2.5 เกษตรกร 2.5 จ ำนวนและสภำพกำรผลิตโดยทั่วไปของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วม

โครงกำร 
2.6 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโครงกำร 2.6 จ ำนวนหน่วยงำนท่ี ร่วมรับผิดชอบโครงกำรเปรียบเทียบกับ

แผนปฏิบติังำน 
3. ผลได้ของโครงการ (Outputs)   

3.1 ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิต 

3.1.1 จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บแจกปัจจยักำรผลิต 

 3.1.1  3.1.2  จ ำนวนจุดสำธิตเรียนรู้ 
3.2 ดำ้นกำรปรับปรุงกำรผลิต  3.2.1  จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมใหใ้ชส้ำรชีวภณัฑ ์
  3.2.2  จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับกำรส่งเสริมในกำรปรับปรุงบ ำรุง

ดิน 
 3.2.3  จ ำนวนศูนยส์ำธิตระบบกำรใหน้ ้ำอตัโนมติั 
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ประเด็น ตัวช้ีวัด 

 
 
4. ผลกระทบระยะส้ัน (Effect) 

  3.2.4  จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรอบรมจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 

4.1 ดำ้นกำรเพิ่มผลผลิต 4.1 พื้นท่ีเพำะปลูกเพิ่มขึ้น 50 ไร่ 
4.2 ด้ำนกำรลดตน้ทุนจำกกำรผลิต

ส้มโอขำวแตงกวำ 
4.2 เกษตรกรลดตน้ทุนกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ 1,300 บำท / ไร่ 

4.3 ดำ้นกำรยกคุณภำพกำรผลิตส้ม
โอขำวแตงกวำ 

4.3.1 จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจรับรอง GI 
4.3.2 จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจรับรอง GAP 
 

 
2.5.3 การรวบรวมข้อมูล  ในกำรประเมินผลคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทั้งจำกแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   

              โดยมีวิธีกำรรวบรวม ดงัน้ี 
(1)  ข้อมูลปฐมภูมิ  รวบรวมโดยสัมภำษณ์เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำวแตงกวำท่ีเขำ้ร่วม

โครงกำรในพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ไดแ้ก่  อ ำเภอเมืองชัยนำท  อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวดัสิงห์  อ ำเภอมโนรมย ์ 
อ ำเภอสรรพยำ อ ำเภอหนองมะโมง  ในปีกำรผลิต 2558     ท่ีไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอย่ำง  รวมทั้งสัมภำษณ์
เจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำนโครงกำรและสังเกตกำรณ์ในระดบัพื้นท่ี  ซ่ึงในส่วนของเกษตรกรได้ใช้จ ำนวน
ตวัอยำ่งและวิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งตำมขั้นตอน ดงัน้ี 
                                  (1.1) ประชากรและแผนแบบการสุ่มตัวอย่าง  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 89 รำย  
โดยคำดวำ่เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรแต่ละรำยมีรูปแบบกำรผลิต  และสภำพพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กัน   แต่อำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นท่ี   ดังนั้นในแผนกำรสุ่มตัวอย่ำงน้ีจึงมุ่งให้มีขนำดกลุ่ม
เกษตรกรตวัอย่ำงท่ีสำมำรถสะทอ้นสภำพจริงให้ไดม้ำกท่ีสุด  โดยตระหนักถึงกำรกระจำยกลุ่มตวัอย่ำง
ใหท้ัว่ถึงในแต่ละอ ำเภอ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนตรงกนั  

                    (1.2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง  ท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งเกษตรกร  โดยวิธีสุ่มอยำ่งง่ำยแบบไม่ใส่
คืน (Simple Random Sampling without Replacement) ด้วยกำรน ำรำยช่ือสมำชิกกลุ่มทั้งหมดท่ีตกเป็น
ตวัอยำ่งมำสุ่มตวัอยำ่งอย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คืนดว้ยกำรจบัสลำกจนครบจ ำนวนตำมตอ้งกำร นัน่คือ  จ ำนวน
เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท 40 รำย และ
เกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำร 20 รำย รวม 60 รำย 
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        (1.3)  ขนาดตัวอย่าง 
                                  ขนำดตวัอย่ำงกลุ่มท่ีใชใ้นกำรประมำณค่ำเฉล่ีย  โดยให้มีระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อย
ละ 90  ใช้ค่ำควำมแปรปรวนของชุดข้อมูลจำกผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำท่ีเก็บเก่ียวได้ในปี 2557  ท่ี
เท่ำกับ 1,415 กิโลกรัม/ไร่ และให้ควำมคลำดเคล่ือนของผลผลิตไม่เกิน 10 กิโลกรัม / ไร่  ได้จ ำนวน
ตวัอยำ่งทั้งส้ิน  40 รำย   ซ่ึงไดจ้ำกกำรค ำนวณตำมสูตร ดงัน้ี 

222

22

NEk
Nkn
+

=


  

โดยท่ี n =  จ ำนวนตวัอยำ่ง  
 N =  จ ำนวนประชำกรท่ีศึกษำ (89 รำย ) 
 k =  ระดบัควำมเช่ือมัน่ของขอ้มูล (0.90 = 1.65) 
 2 =  ควำมแปรปรวนของชุดขอ้มูล (1,415 กิโลกรัม / ไร่) 
 E =  ควำมคลำดเคล่ือนของผลผลิตส้มโอในระดบัท่ียอมรับได ้(10 กิโลกรัมต่อไร่) 

ดังนั้น จ ำนวนเกษตรกรตัวอย่ำงท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำว
แตงกวำจงัหวดัชยันำท 40 รำย และเกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอ
ขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท 20 รำย รวม 60 รำย 

(2) ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ  ท ำกำรรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำรของหน่วยงำนหลกัท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท   

2.5.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
    กำรวิเครำะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ย 2 แบบ  คือ 

(1) การวิ เคราะห์ เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis)  เป็นกำรวิ เครำะห์ข้อมูล ท่ี
รวบรวมในลกัษณะของเน้ือหำจำกเอกสำรรำยงำน หรือจำกกำรสังเกต   โดยกำรเปรียบเทียบรูปแบบและ
ระยะเวลำรวมทั้งวิเครำะห์เชิงสำเหตุขึ้นอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูล หรือลกัษณะของเน้ือหำนั้นๆ 

(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เป็นกำรวิเครำะห์ในเชิงตวัเลขท่ี
ไดม้ำจำกวิธีกำรทำงสถิติ ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ สัดส่วน และค่ำเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยหรืออธิบำย
ใหเ้ห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละตวัช้ีวดัของกำรประเมินผล 

2.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

ผลกำรประเมินจะเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ  ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน
โครงกำรในระยะต่อไป และเป็นแนวทำงส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำรใหม่ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัต่อไป 

 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของจังหวัดชัยนาท 

 
1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดห น่ึ งของภาคกลางตอนบน  ซ่ึ งประกอบด้วยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  และชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังซ้ายของแม่น ้ า
เจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งท่ี 15 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา
ตะวนัออก สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี  
  ทิศเหนือ          จงัหวดันครสวรรคแ์ละจงัหวดัอุทยัธานี  

ทิศใต ้               จงัหวดัสิงห์บุรี 
  ทิศตะวนัออก    จงัหวดันครสวรรคแ์ละจงัหวดัสิงห์บุรี  

 ทิศตะวนัตก      จงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัอุทยัธานี 
 
ภาพท่ี 3.1 แสดงแผนท่ีจังหวัดชัยนาท 
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2. ลกัษณะภูมิประเทศ 
จงัหวดัชัยนาทมีลกัษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีพื้นท่ีประมาณ  ร้อยละ  

99.06  ของพื้นท่ีทั้งหมด  ไดแ้ก่  พื้นท่ีตอนกลาง  ตอนใตแ้ละตะวนัออกของจงัหวดัมีลกัษณะ เป็นท่ีราบ
จนถึงพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดมีแม่น ้ าเจ้าพระยา  แม่น ้ าท่าจีน  แม่น ้ าน้อย ไหลผ่านพื้นท่ีต่าง ๆ  ทัว่ทุก
อ าเภอ    เช่น 
  1. แม่น ้าเจา้พระยา ไหลผา่นอ าเภอมโนรมย ์วดัสิงห์ เมืองชยันาท และสรรพยา 
  2. แม่น ้าท่าจีน หรือแม่น ้ามะขามเฒ่า ไหลผา่นอ าเภอวดัสิงห์ และหนัคา 
  3. แม่น ้านอ้ย ไหลผา่นอ าเภอสรรคบุรี 
  4. คลองชลประทาน ซ่ึงมีหลายสายไหลผา่นพื้นท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ คลองอนุศาสนนนัท ์
คลองมหาราช  คลองพลเทพ เป็นตน้ ลว้นเป็นแหล่งน ้ าส าคญัส าหรับการเกษตรกรรมตามพื้นท่ีต่าง ๆ  
ทัว่ไป 
   นอกจากลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ ยงัมีเนินเขาเลก็ ๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตร
กระจายอยูท่ ัว่ไปท่ีส าคญัไดแ้ก่ เขาธรรมมามูลซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดั เขาพลอง เขาขยาย  
เขาท่าพระ   เขากระด่ี   เขาใหญ่เขารัก  เขาดิน  เขาหลกั เขาไก่หอ้ย  เขาสารพดัดี เขาราวเทียน   เขา
สรรพยา  และเขาแกว้  เป็นตน้ 

 

3. ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัชยันาทอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัผา่นประจ าฤดู  ท าใหส้ามารถแบ่งออกได ้

3  ฤดู คือ 
  1) ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  ซ่ึงเป็นฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบติัเย็น
และแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงน้ี แต่เน่ืองจากจงัหวดัชยันาทอยู่ในภาคกลางอิทธิพล
ของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะชา้กว่าภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าวโดยเร่ิมมีอากาศหนาวเย็น
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซ่ึงอากาศหนาวท่ีสุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และ 
มกราคม 
   2) ฤดูร้อน   เร่ิมเม่ือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือส้ินสุดลงคือประมาณกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมท่ีพดัปกคลุมจะเปล่ียนเป็นลมใต้
หรือลมตะวนัออกเฉียงใต ้และจะมีหย่อมความกดอากาศต ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนท าใหมี้อากาศร้อนอบอา้วทัว่ไป  โดยมีอากาศร้อนจดัในเดือนเมษายน 
    3) ฤดูฝน   เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต ่าหรือร่องฝนท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใตข้อง
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ประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาดผา่นบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดบัในระยะน้ีท าใหมี้ฝนตกชุก
ขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป เดือนกนัยายน เป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบปีและ
เป็นช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 
 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีดิน  จังหวัดชัยนาทมีพื้นท่ีทั้ งหมดจ านวน 1,543,591 ไร่ เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
1,219,669 ไร่ หรือประมาณร้อยละ  79.02  ของพื้นท่ีทั้งหมด  โดยพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ในการท านา ปลูกพืชไร่ นอกนั้นเป็นพื้นท่ีท าสวน ปลูกผกั ไมด้อกไมป้ระดบั 

  ป่าไม้ จงัหวดัชยันาทมีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  2 แห่ง  คือ  
   1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลม และป่าเขาหลกั ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี188 (พ.ศ. 
2506) ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่าพุทธศกัราช  2481   เน้ือท่ีประมาณ  54.99  
ตารางกิโลเมตร   หรือ 34,368.75  ไร่ อยู่ในพื้นท่ีต าบลวงัเคียน  ต าบลหนองมะโมง และต าบลสะพาน
หิน  อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 
  2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน  ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี  406  ( พ.ศ. 2512)  ออก
ตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 เน้ือท่ีประมาณ  70.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 
43,962  ไร่  อยู่ในทอ้งท่ีต าบลไพรนกยูง  อ าเภอหันคา  ต าบลเนินขาม  ต าบลสุขเดือนห้า และต าบล
กระบกเต้ีย  อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท   

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  พื้นท่ีป่าในทอ้งท่ีจงัหวดัชยันาทไดถู้กบุกรุกท าลายไปเป็น
จ านวนมากเพื่อยึดถือครอบครองท่ีดินท าการเกษตร  ซ่ึงจากการส ารวจปรากฏว่าจงัหวดัชยันาท  มีพื้นท่ี
ป่าไมข้ึ้นปกคลุมอยูป่ระมาณ 29.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,200 ไร่ โดยอยูภ่ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้งสองป่า 

   1. เขตการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไมเ้พื่อการอนุรักษ ์ 
(โซน C ) จ านวน  20,300  ไร่ 
   2. เขตการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร    และท่ีดินป่าไมเ้พื่อเศรษฐกิจ 
(โซน E  ) จ านวน  43,475  ไร่ 
   3.  เขตการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร     และท่ีดินป่าไมท่ี้เหมาะสมต่อ 
การเกษตร (โซน A)  จ านวน  7,850  ไร่ 

  

ทั้งน้ี กรมป่าไมไ้ดส่้งมอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่า ใหส้ านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมด าเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม    เน้ือท่ีประมาณ 41,353  ไร่ ยงัคงเหลือพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2  ป่า  รวมทั้งสิน  เน้ือท่ีประมาณ  36,977.75  ไร่ 
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แหล่งน ้าผิวดิน  แบ่งออกเป็น แหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าชลประทาน แหล่งน ้า
ธรรมชาติ จงัหวดัชยันาท มีแหล่งน ้าส าคญัไหลผา่น  3  สาย  คือ  แม่น ้าเจา้พระยา  แมน่ ้าท่าจีน  และ แม่น ้า
นอ้ย   แหลง่น ้าชลประทานมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร  มีโครงการส่งน ้ า และบ ารุงรักษา
ต่าง ๆ มีหนา้ท่ีในการบริหารงาน ดา้นการจดัสรรน ้าน าไปใชใ้หถึ้งมือเกษตรกร  

 

แหล่งน ้าใต้ดิน จากรายงานและแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของจงัหวดัชยันาท แสดงให้เห็น
ถึง ปริมาณ และคุณภาพของน ้าบาดาลในทอ้งท่ีต่าง ๆ ของจงัหวดั ส าหรับชั้นน ้าบาดาลในจงัหวดั
ชยันาทสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
             1. น ้าบาดาลระดบัต้ืน (Qcp) เป็นชั้นบาดาลท่ีอยู่ระดบัความลึกตั้งแต่ 40 - 60 
ฟุต บางแห่งลึกถึง 100 ฟุต ปริมาณน ้าอยูใ่นอตัรา  60 - 80 แกลลอนต่อนาที  พบในบริเวณท่ีลุ่มน ้าหลาก
ทั้งสองฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ตั้งแต่อ าเภอมโนรมย ์อ าเภอเมือง และอ าเภอสรรคบุรี 
             2. น ้าบาดาลระดบัลึกปานกลาง (Qcr)   ชั้นน ้าอยูท่ี่ระดบัลึก  150-300 ฟุต
ปริมาณน ้าอยูใ่นอตัรา 30 - 50 แกลลอนต่อนาที พบส่วนใหญ่ทางตอนกลางของจงัหวดั 

3. ชั้นน ้าบาดาลในหินแขง็ (Pcms,D - Emm,Gr & Vc) จดัเป็นประเภทไม่เหมาะ
เป็นแหล่งน ้าบาดาลท่ีดี เน่ืองจากโอกาสเก็บน ้าจะไดใ้นช่องวา่งท่ีเกิดรอยหินแตกเท่านั้น ปริมาณน ้า
อตัราไม่เกิน 10 แกลลอนต่อนาที 

 

 
5. พื้นท่ีและการใช้ท่ีดินในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  จงัหวดัชยันาท  มีพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,266.170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชลประทาน  777,991 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ของพื้นท่ีการเกษตร โดย
พื้นท่ีทางการเกษตรของจงัหวดัชยันาท แยกเป็นพื้นท่ีส าหรับการปลูกขา้วถึงร้อยละ 69.70 รองลงมา คือ 
พื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชไร่ ร้อยละ 23.50 พื้นท่ีส าหรับการปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ร้อยละ 3.1  
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ภาพท่ี 3.2 แสดงแผนท่ีเพาะปลูกพืชจังหวัดชัยนาท 

6.  แหล่งก าเนิดส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา 
    ส าหรับในจงัหวดัชัยนาท ได้มีการน าส้มโอพนัธุ์มาปลูกเป็นคร้ังแรก เม่ือประมาณ 200 ปี
มาแลว้  โดยนายทอง (ไม่ทราบนามสกุล)ได้เป็นผูน้ ามาปลุกท่ีบา้นแหลมงิ้ว หมู่ท่ี 4 ต าบลคุง้ส าเภา 
อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แต่ไม่ทราบวา่เป็นพนัธุ์อะไร และน ามาจากท่ีใด ต่อมาหลวงเกิด-นางเช้ือ 
ได้น าส้มโอพนัธุ์กรุ่นมาปลูกเหนือท่ีว่าการอ าเภอมโนรมย ์ในปัจจุบนัชาวสวนได้ปลุกส้มโอพนัธุ์น้ี
แพร่หลายในพื้นท่ีดงักล่าว ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั นางผ้ึง  (ไม่ทราบนามสกุล)  ไดน้ าส้มโอจากแหล่ง
ใดไม่ปรากฏมาปลูกและได้ตั้งช่ือว่า ว่า “ขาวแตงกวา”ซ่ึงเป็นพนัธุ์ดีท่ีสุดของอ าเภอมโนรมย ์จากค า
บอกเล่าของคุณย่าหัทยา อติบูรณกุล วยั 71 ปี  ไดก้ล่าวถึงส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวาว่า “ส้มโอขาวแตงกวา 
พบเห็นมาตั้งแต่สมยัเป็นเด็กปลูกปะปนไปกบัไมผ้ลอ่ืนๆ เป็นสวนหลงับา้น  ไม่ตอ้งดูแลมากนัก  เม่ือ
ถึงฤดูกาลใหผ้ลผลิตจะเก็บไปวางในตลาดของอ าเภอ  เป็นท่ีตอ้งการของประชาชนทัว่ไปจนถึงทุกวนัน้ี  
ปัจจุบนัไดข้ยายพนัธุ์ปลูกไปทัว่จงัหวดั  ในลกัษณะสวนไมผ้ลเชิงธุรกิจ  และยงัไดจ้ าหน่ายส้มโอพนัธุ์
ขาวแตงกวาไปยงัจงัหวดัต่างๆ เกือบทัว่ประเทศ   และมีการจดังานวนัส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  โดยจดัคร้ังแรก  ณ  อ าเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชัยนาท  อนัเป็นถ่ินก าเนิดของส้มโอ
พนัธุ์ขาวแตงกวา  นอกจากน้ีส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวายงัเป็นส้มโอพนัธุ์ดี ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัจงัหวดั
ชยันาท  ดงัค าขวญัของจงัหวดัท่ีวา่  “หลวงปู่ ศุขลือชา  เขื่อนเจา้พระยาลือช่ือ  นามระบือสวนนก  ส้มโอ
ดกขาวแตงกวา”  ส าหรับการจดังานคร้ังท่ี 2  ยงัคงจดัท่ีอ าเภอมโนรมย ์ คร้ังท่ี 3 เปล่ียนสถานท่ีมาจดัท่ี
หน้าศาลากลางจงัหวดั  คร้ังท่ี 4  เปล่ียนสถานท่ีมาจดัท่ีสวนนกชยันาท  พร้อมกบัเปิดสวนนกชยันาท  
ตั้งแต่คร้ังท่ี 5  จนถึงปัจจุบนัไดย้า้ยมาจดัท่ีหนา้ศาลากลางจังหวดั  จึงนบัว่าส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวาเป็น
ผลไมท่ี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นสมบติัคู่เมืองชยันาท  โดยสร้างช่ือเสียงและรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร
ในจงัหวดัชัยนาท  เน่ืองจากส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวามีรสชาติอร่อย  หวานอมเปร้ียว  ลูกโต  เน้ือแห้ง  
เหมาะกบัการขนส่งทางไกล (ส านกังานเกษตรจงัหวดัชยันาท, 2553) 
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7.  สภาพการผลติส้มโอจังหวัดชัยนาท 
   เน่ืองจากปัญหาโรคแมลงศตัรูพืชท่ีรบกวนส้มโอตลอดเวลา  เกษตรกรตอ้งมีภาระการเพิ่ม
ตน้ทุนการผลิตสูง  จนเจา้ของสวนส้มโอบางรายตอ้งเปล่ียนกิจกรรมไปเป็นอย่างอ่ืน อีกทั้งภาวะอุทกภยั
ท่ีเกิดขึ้นอยูเ่ป็นประจ า ส่งผลให้ปัจจุบนั จงัหวดัชยันาท  มีพื้นท่ีปลูกส้มโอจ านวน  1,090 ไร่ เฉล่ียไร่ละ 
20-25 ตน้ ผลผลิตจ านวน 2-3 ตนั/ไร่ ส้มโอจะออกดอกติดผลตลอดทั้งปี  โดยทัว่ไปแลว้จะออกดอก
และติดผลในปริมาณมากอยู่  2 ช่วง  ไดแ้ก่  ดอกท่ีออกเดือนธนัวาคมถึงมกราคม  จะเก็บเก่ียวช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน  เรียกว่า “ส้มปี”  และดอกท่ีออกเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน  จะเก็บเก่ียวช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน  เรียกวา่ “ส้มทวาย”   
 
8.  คุณภาพผลส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา   

ส้มโอเป็นผลไม้เขตร้อนท่ีมีขนาดใหญ่ เปลือกหนาเกาะติดเน้ือ แต่ละกลีบจะแยกกันด้วย 
เน้ือเยื่อท่ีค่อนขา้งเหนียวและหนา กุง้ (juice sac)  มีขนาดใหญ่  และแยกออกจากกนัไดง้่าย  ในประเทศ
ไทยมีพันธุ์ส้มโอท่ีขายเป็นการค้า  มีรสชาติดี  และมีช่ือเสียงเฉพาะถ่ิน  เป็นท่ีรู้จักของผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาท  มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Citrus macima 
Merr.  Cv.khao Taeng Gua  ส้มโอมีช่ือสามญัวา่ pummelo อยูใ่นวงศ ์Rutaceae 
   ลกัษณะเด่นท่ีชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาทให้รายละเอียดในการยื่นขอจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์  มีลกัษณะทางกายภาพรูปทรงกลมแป้น  ไม่มีจุก  กน้ผลป้านจนถึงเว้าเล็กนอ้ย  เปลือกผิว  สี
เขียว ผิวเรียบค่อนขา้งเป็นมนั  ต่อมน ้ ามนัละเอียด  เม่ือแก่เต็มท่ีต่อมน ้ ามนัจะห่าง  และมีขนาดใหญ่ขึ้น  
เปลือกชั้นในสีขาวหนาประมาณ 1.8-2.7 เซนติเมตร  เน้ืออยู่ในลกัษณะเบียดกนัแน่นไม่แตก  แกะออก
ง่าย  กุ ้งน่ิม  แห้ง มีสีครีมสดในเป็นเงา  หรือสีขาวอมเหลือง  บางคร้ังอาจพบสีชมพูเร่ือๆ  เล็กน้อย  
ขึ้นอยูก่บัอายขุองตน้ส้มโอ  รสชาติ  หวานแหลม  อมเปร้ียวเลก็นอ้ย  ไม่แฉะน ้า  ไม่มีรสขมติดลิ้น 
 8.1  คุณภาพผลส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาจากการบันทึกในห้องปฏิบัติการ 

การรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์วิธีการเก็บเก่ียว  ดชันีท่ีใชเ้ก็บเก่ียวผลส้มโอและการ
สุ่มเก็บตัวอย่างผลส้มโอเพื่อบันทึกข้อมูลคุณภาพในห้องปฏิบัติการพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
แรงงานในครัวเรือนเก็บเก่ียวส้มโอ  วิธีการเก็บเก่ียวจะใชก้รรไกรตดัแต่งก่ิงทั้งประเภทท่ีมีดา้มสั้นและ
ยาว  ตัดท่ีขั้วผล  ดัชนีท่ีใช้คือสีผิว  อายุผล  (นับวนัดอกบาน 50 %  จนถึงวนัเก็บเก่ียวประมาณ 7-8 
เดือน)  และสังเกตการขยายของต่อมน ้ ามนัท่ีผิวผล  เป็นตน้  พบว่า  รูปทรงผลส้มโอส่วนใหญ่กลม 
แป้นเล็กนอ้ย  มีความกวา้ง  15.9 – 17.8 เซนติเมตร  ความสูงผล 14.3 – 17.6  เซนติเมตร  เส้นรอบวงผล  
49.9  - 55.5  เซนติเมตร  น ้ าหนักผล 1,389 – 2,055 กรัม  จ านวนกลีบส้มโอ  12 – 15 กลีบ/ผล  เน้ือส้ม
โอส่วนใหญ่มีสีน ้ าผ้ึงปนชมพู  ความหนาของเปลือก  1.3- 2.2 เซนติเมตร  จ านวนต่อมน ้ ามนัท่ีผิวใน
พื้นท่ี  1 ตารางเซนติเมตร  จ านวน  18-22 จุด  ความหนาแน่นเน้ือส้มโอ  0.8-1.1 กิโลกรัม/ตาราง 
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เซนติเมตร   ปริมาตรน ้ าส้มโอคั้น  38-48 มิลลิเมตร  จากเน้ือส้มโอนัก  100 กรัม  ปริมาณของแข็งท่ี 
ละลายในน ้ า (ใช้วดัความหวาน)  8.8 – 10 องศาบริกซ์  ปริมาณกรด 0.389-0.565  เปอร์เซ็นต์  และ
อตัราส่วนระหว่างปริมาณของแข็งท่ีละลายในน ้ าและปริมาณกรดมีค่าระหว่าง  20.598 – 23.58  และ  
ราคาผลส้มโอท่ีเกษตรกรร้อยละ  88  ขายไดค้ือประมาณ  20 บาท/กิโลกรัม 
  
9.  การจดทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
 เม่ือวนัท่ี  8  มิถุนายน  2548  นายวินยั  ข  ากล ่า  ประธานชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท  ไดย้ื่นขอ
จดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  และกรมทรัพย์สินทางปัญหา  ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวา  จงัหวดัชยันาท โดยใชช่ื้อวา่ “ส้มโอ
ขาวแตงกวาชยันาท”  เม่ือวนัท่ี  23  มิถุนายน  2549  เรียบร้อยแลว้  (ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท, 
2550) 



บทที่ 4   
ผลการประเมิน  

4.1 การบริหารจัดการโครงการ 
 ส ำนักงำนจังหวดัชัยนำทโดยผูว้่ำรำชกำรจังหวดั ได้อนุมัติโครงกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต 
กำรตลำด และสนับสนุนกำรขยำยพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท ปี 2558  ดว้ยงบพฒันำจงัหวดั
เป็นกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร โดยไดมี้กำรจดัตั้งคณะท ำงำนประกอบดว้ย ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัชยันำทเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลกัในกำรด ำเนินโครงกำร รับผิดชอบกำรคดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร ประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย ติดตั้ งไว้หน้ำ
ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท   จดัซ้ือส้มโอเพื่อประชำสัมพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 2,000 กิโลกรัม 
ประชุมสัมมนำเกษตรกร /เจำ้หน้ำท่ีจ ำนวน 100 รำย  จดัประชุมเชิงปฏิบติักำรและจดัท ำจุดสำธิต 1 จุด และ
ส่งเสริมกำรขยำยพื้นท่ีปลูกส้มโอ 50 ไร่   
                   ส่วนหน่วยงำนรับผิดชอบร่วม  ไดแ้ก่  ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 รับผิดชอบกำรตรวจ
วิเครำะห์ดิน จดัหำปัจจยักำรผลิตและวสัดุส ำหรับสำธิต ตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิต (GAP) สถำนีพฒันำท่ีดิน
ชยันำท รับผิดชอบกำรหำปัจจยับ ำรุงดิน  ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพืชจงัหวดัชยันำท กำร
ผลิตสำรชีวภณัฑ ์(เช้ือรำไตโครเดอร์มำ) ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นวิศวกรรมเกษตรจงัหวดัชยันำท 
กำรสำธิตติดตั้งระบบกำรให้น ้ำพืชแบบอตัโนมติั ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท รับผิดชอบกำรตรวจรับรอง
ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) และสนับสนุนเขำ้ร่วมงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินคำ้ ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์
จงัหวดั สอนแนะกำรท ำบญัชีรับ-จ่ำยในครัวเรือนบญัชีตน้ทุนประกอบอำชีพ แนะน ำกำรใชข้อ้มูลทำงบญัชีแก่
เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดั ถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมกำรรวมกลุ่มด้ำนกำร
รวบรวมผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท  และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 7  รับผิดชอบด้ำนกำร
ประเมินผลเพื่อวดัควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัของโครงกำร    
 
4.2 ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

     ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร  ปัจจัยน ำเข้ำหรือทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำรมี
ควำมส ำคญัต่อกำรส่งผลให้โครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด  กำรประเมินปัจจยัน ำเขำ้ในท่ีน้ี
จะพิจำรณำถึงงบประมำณ     พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร ปัจจยักำรผลิต  กำรจดัอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  เกษตรกร
เป้ำหมำย และหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโครงกำร โดยพิจำรณำถึงปริมำณ รูปแบบ  คุณภำพ สภำพทัว่ไป  ซ่ึงแสดง
ถึงควำมพร้อมหรือควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
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4.2.1 งบประมาณโครงการ 

(1) ความทันเวลาของงบประมาณ  
ส ำนักงำนจงัหวดัชยันำทโดยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดอ้นุมติัโครงกำรตำมค ำของบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อน ำมำใชใ้นโครงกำรเป็นไปตำมกิจกรรมท่ี
แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในโครงกำรตรงตำมท่ีก ำหนดไว ้

(2) จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
        งบประมำณโครงกำรท่ีได้รับกำรอนุมติัจำกส ำนักงำนจงัหวดัชัยนำท มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 

1,065,400 บำท งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนเงิน 1,064,920 บำท  หรือคิดเป็นร้อยละ  
99.96 ของงบประมำณทั้งหมด  โดยแยกเป็นรำยกิจกรรมดงัน้ี 
ตารางท่ี4.1  จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเปรียบเทียบกบัวงเงินท่ีขออนุมัติตามแผนปฏิบัติงานปี 2558 

ล าดับ กจิกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 
ร้อยละ 

1 กำรคดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีเป้ำหมำย 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 
-ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชยันำท 

14,980 14,980 100 

2 ประชำสัมพนัธ์โครงกำร 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 
-ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท 

204,600 204,600 100 

3 ประชุมสัมมนำเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำว
แตงกวำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

47,600 47,600 100 

4 กำรวิเครำะห์ดิน 
-ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 
จงัหวดัชยันำท 
 

20,000 20,000 100 
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5 จดัหำปัจจยักำรปรับปรุงดิน (เกษตรกรรำย
ใหม่) 
-สถำนีพฒันำท่ีดินชยันำท 

65,000 65,000 100 

6 จดัหำปัจจยักำรผลิต และวสัดุส ำหรับกำร
สำธิต 
-ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 
จงัหวดัชยันำท 

35,360 35,360 100 

7 กำรผลิตสำรชีวภณัฑเ์พื่อควบคุมศตัรูพืช
ทดแทนกำรใชส้ำรเคมี 
-ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้น
อำรักขำพืชจงัหวดัชยันำท 

50,000 50,000 100 

8 จดัประชุมเชิงปฏิบติักำร ณ จุดสำธิต 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท  

30,800 30,800 100 

9 กำรสำธิตติดตั้งระบบกำรให้น ้ำแบบ
อตัโนมติั 
-ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้น
วิศวกรรมเกษตรจงัหวดัชยันำท  

97,800 97,800 100 

10 สอนแนะกำรท ำบญัชีรับ-จ่ำยในครัวเรือน
บญัชีตน้ทุนอำชีพ 
-ส ำนกังำนตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

- - - 

11 ถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
ดำ้นกำรรวบรวมผลผลิตส้มโอขำว
แตงกวำชยันำท 
-ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัชยันำท 

56,840 56,360 99.16 

12 กำรตรวจรับรองและตรวจติดตำมแปลง
แหล่งผลิต (GAP) 
-ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 
จงัหวดัชยันำท 

40,000 40,000 100 
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   ท่ีมำ : ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท, 2558 

 
(3)  การใช้จ่ายงบประมาณ 

                   กำรด ำเนินงำนตั้งแต่เร่ิมโครงกำรจนถึงส้ินสุดระยะเวลำโครงกำร (ตุลำคม 2557 – กนัยำยน 
2558)  งบประมำณท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจ ำนวน 1,065,400 บำท   ในภำพรวมดงักล่ำวขำ้งตน้  พบว่ำ  หน่วยงำน
ต่ำงๆ ใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 1,065,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินท่ีได้รับ  โดยเม่ือ
พิจำรณำรำยหน่วยงำน  พบวำ่ ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำทไดรั้บกำรจดัสรรมำกท่ีสุดเน่ืองจำก
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลกัในกำรด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำร ซ้ือวสัดุท่ีน ำมำใชใ้นโครงกำร อำทิเช่น วสัดุใน
กำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร วสัดุท ำแปลงสำธิต  ก่ิงพนัธุ์ส้มโอ  จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่วิทยำกรในกำร
ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้   
 

ล าดับ กจิกรรม 
งบประมาณท่ีได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 
ร้อยละ 

13 กำรตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ 
-ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท 

11,700 11,700 100 

14 สนบัสนุนกำรเขำ้ร่วมกำรแสดงและ
จ ำหน่ำยสินคำ้ 
-ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท 

42,400 42,400 100 

15 ส่งเสริมกำรขยำยพื้นท่ีปลูกส้มโอขำว
แตงกวำชยันำท จ ำนวน 50 ไร่ 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 
-ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชยันำท 

302,600 302,600 100 

16 กำรติดตำม นิเทศ กำรด ำเนินงำนของ 
เกษตรกรและรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรต่อผูบ้ริหำรทุกเดือน 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

22,120 22,120 100 

17 กำรประเมินผลโครงกำร 
-ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ี 7  

26,600 26,600 100 
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4.2.2 พื้นท่ีด าเนินโครงการ 
 ส้มโอขำวแตงกวำเป็นผลไมท่ี้สร้ำงช่ือเสียงและรำยไดใ้หแ้ก่เกษตรกรจงัหวดัชยันำท มำเป็นเวลำ

ประมำณ  20 กว่ำปี  เน่ืองจำกมีรสชำติท่ีอร่อย  กุ ้งโต  เน้ือแห้ง  กรอบ รสหวำนอมเปร้ียวเล็กน้อย  ส้มโอขำว
แตงกวำปลูกในพื้นท่ีจงัหวดัชยันำทมีรสชำติอร่อยกวำ่ปลูกในถ่ินอ่ืน เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดและน ำช่ือเสียงมำ
สู่จงัหวดัจนไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ อำจจะเป็นเพรำะสภำพภูมิอำกำศและสภำพของ
ดินในจงัหวดัชยันำทเป็นพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ท่ีดีและมีแร่ธำตุของดินท่ีตอบสนองต่อ
กำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำให้มีรสชำติหวำนอมเปร้ียว  กุง้โต เน้ือแห้งกรอบ  เปอร์เซ็นต์ควำมหวำนประมำณ  
10 – 12 และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง     

ส ำหรับพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรประมำณ  367.9 ไร่  ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
50.1 ไร่ อยู่ในพื้นท่ี 6 อ  ำเภอ ไดแ้ก่อ ำเภอเมืองชยันำท   อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวดัสิงห์   อ ำเภอมโนรมย ์ อ ำเภอ
สรรพยำ  และอ ำเภอหนองมะโมง   ซ่ึงหน่วยงำนรับผิดชอบไดมี้กำรด ำเนินโครงกำร  ทั้งในเร่ืองกำรถ่ำยทอด
องคค์วำมรู้   กำรส่งมอบวสัดุ/ปัจจยักำรผลิตต่ำงๆท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจำกโครงกำร  ทั้งน้ีจำกกำรส ำรวจพบว่ำ 
เกษตรกรในอ ำเภอสรรคบุรีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรในปี  2558  เน่ืองจำกกำรประชำสัมพนัธ์
และแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรไม่ทัว่ถึง  กำรขยำยเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำ จ ำนวน 50 ไร่ พบว่ำ  หน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งไดด้ ำเนินกำรปรับพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำให้เกษตรกรรำยใหม่ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน 18 รำย 
พื้นท่ี 50 ไร่   

4.2.3  ปัจจัยการผลติ 
เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจะไดรั้บกำรสนับสนุน  ปัจจยักำรผลิตสำรชีวภณัฑ์ (เช้ือรำไตโคร

เดอร์มำ) จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม จำกศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชจงัหวดัชัยนำท (ปุ๋ ย
ชีวภำพละลำยฟอสเฟส) จ ำนวน 10 รำย จำกส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5  ก่ิงพนัธุ์ส้มโอขำวแตงกวำ 
จ ำนวน 50 ไร่ พันธุ์พืชปลูกแซม (มะละกอพืชผกั) จ ำนวน 50 ไร่ จ้ำงเหมำปรับพื้นท่ี จ ำนวน 50 ไร่ จำก
ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท ส ำหรับปุ๋ ยคอกหมกั จ ำนวน 25 ตนั และก่ิงพนัธุ์ส้มโอขำวแตงกวำ
จะใหก้บัเกษตรกรรำยใหม่ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน 18 รำย พื้นท่ี 50 ไร่  

4.2.4  การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และการจัดท าจุดสาธิต 
 (1) การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา เพื่อให้มีควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดูแล

และพฒันำส้มโอขำวแตงกวำให้มีคุณภำพ  โดยส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท เพื่อให้เกษตรกรมี
ควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงตน้ส้มโอ  กำรรวบรวมผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท  อบรมสอนแนะน ำกำรท ำบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำยในครัวเรือน 
ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จดัอบรมกำรดูแลตน้ส้มโออย่ำงถูกวิธีและเหมำะสม เพื่อให้ไดผ้ลผลิต
มีคุณภำพไดม้ำตรฐำนตำมระบบ  (GAP)    และส ำนักงำนพำณิชยจ์งัหวดัชัยนำทได้ตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทำง
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ภูมิศำสตร์ (GI) โดยมีวิทยำกรจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (รศ.ดร.อ ำไพวรรณ ภรำดร์นุวฒัน์) และวิทยำกร
จำกส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง       

(2) การวิเคราะห์ดิน โดยส ำนักวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชัยนำท ท ำกำรตรวจ
วิเครำะห์หำค่ำของดินจำกแปลงเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 20 ตวัอย่ำง เพื่อให้เกษตรกรรู้ผลค่ำดินเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงบ ำรุงดินใหเ้หมำะสมกบัสวนส้มโอของตนเอง 
         (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าจุดสาธิต 1 จุด ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั
ชยันำทคดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีเป้ำหมำย ร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำจุดสำธิตเก่ียวกบักำรดูแลรักษำ
ตน้ส้มโอโดยกำรฉีดยำเขำ้ตน้ส้มโอเพื่อป้องกนัเช้ือรำ  ขั้วเหลือง ลูกหลุดร่วง  และกำรใชปุ้๋ ยในกำรบ ำรุงส้มโอ 
ซ่ึงเกษตรกรให้ควำมสนใจพร้อมทั้ งได้สอบถำมถึงปัญหำต่ำง ๆ  ท่ีตนเองประสบอยู่ในปัจจุบัน  โดยได้
ด ำเนินกำรในพื้นท่ี  1 คร้ัง  คือวนัท่ี  28  พฤศจิกำยน  2557  ณ  สวนส้มโอ  นำงศรีเรือน  สุขส ำรำญ  ต ำบลศิลำ
ดำน อ ำเภอมโนรมย ์  
 (4) ติดตั้ง/อบรมระบบการให้น ้าพืชแบบอัตโนมัติ (จุดสำธิตแปลงใหม่ 1 แปลง) โดยศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยีกำรเกษตรดำ้นวิศวกรรมเกษตรจงัหวดัชยันำท ไดด้ ำเนินกำรอบรมเกษตรกร เร่ือง กำรติดตั้งระบบ
กำรใหน้ ้ ำในแปลงส้มโอ   ติดตั้งระบบกำรใหน้ ้ำพืชแบบอตัโนมติั ณ สวนส้มโอ นำยสุเทพ นิยมธรรม ต ำบลวดั
โคก อ ำเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันำท  เพื่อเป็นจุดสำธิตต่อไป 
          (5) การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิต (GAP) : ส้มโอ โดยส ำนกัวิจยัพฒันำกำร
เกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำทไดด้ ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิตตำมระบบกำรจดักำรคุณภำพ GAP : 
ส้มโอ จ ำนวน 17 แปลง โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
  1. รวบรวมขอ้มูลเกษตรกรท่ีสมคัรเขำ้ร่วมรับกำรรับรองแหล่งผลิตพืช จงัหวดัชยันำท 
  2. ตรวจประเมินแปลงใหม่ ตรวจต่ออำยแุปลงเดิม และแปลงตรวจติดตำม 
  3. เสนอคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตพืช 
  4. จดัท ำใบรับรอง 
  5. ส่งใบรับรองใหเ้กษตรกรเจำ้ของแปลง 
 
 (6) การตรวจรับรองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวดัชัยนำท  ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอขึ้นทะเบียน ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำ
จงัหวดัชยันำท โดยใหค้  ำแนะน ำเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำวแตงกวำในกำรมำยืน่ค  ำขอขึ้นทะเบียนใชต้รำส่ิงบ่งช้ี
ทำงภูมิศำสตร์ (GI) พร้อมออกตรวจสอบ ณ แปลงเกษตรกร มีเกษตรกรทั้งหมด 21 รำย 
  (7) การส่งเสริมการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท  โดยส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท  
ด ำเนินกำรพำเกษตรกรเขำ้ร่วมจ ำหน่ำยส้มโอขำวแตงกวำชยันำท ปี 2558 ระหว่ำงวนัท่ี 13-29 เมษำยน 2558 ณ 
หำ้งสรรพสินคำ้ เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน  
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4.2.5 เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(1) จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรมีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 89 รำย  ในพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ไดแ้ก่อ ำเภอเมือง
ชยันำท   อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวดัสิงห์   อ ำเภอมโนรมย ์ อ ำเภอสรรพยำ  และอ ำเภอหนองมะโมง     

(2) ข้อมูลท่ัวไป 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่วนใหญ่เป็นเพศชำยร้อยละ 60 และเป็น
เพศหญิงร้อยละ 40  ร้อยละ 43.33  มีอำยตุั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป รองลงมำร้อยละ 40 มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี รองลงมำ
ร้อยละ10 มีอำยุระหวำ่ง 41-50 ปี และร้อยละ 6.67  มีอำยรุะหว่ำง 30-40 ปี จบกำรศึกษำ ป.4  มำกถึงร้อยละ 63.33      
รองลงมำ คือ  จบกำรศึกษำ ป.6 ร้อยละ 16.67 รองลงมำ คือ จบกำรศึกษำมธัยมตน้ (ม.3) ร้อยละ 10  จบกำรศึกษำ
ปริญญำตรี และปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 3.33 ตำมล ำดับ  เกษตรกรส่วนใหญ่ทรำบขอ้มูลเก่ียวกับ
โครงกำรจำกเจำ้หน้ำท่ี  ร้อยละ  76.67   รองลงมำทรำบขอ้มูลจำกผูใ้หญ่บำ้นและหนังสือพิมพ์วำรสำรคิดเป็น
ร้อยละ 10 เท่ำกนั ท่ีเหลือร้อยละ 3.33  ทรำบขอ้มูลจำกเพื่อนบำ้น  
   (3) สภาพการผลติ 
       เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรปลูกส้มโอพนัธุ์ขำวแตงกวำ มีพื้นท่ีเพำะปลูกประมำณ 8.97 ไร่ 
เน้ือท่ีเก็บเก่ียวประมำณ 7.63 ไร่ ตน้ส้มโอส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ  11 ถึง 20 ปี ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 
76.67 มีพื้นท่ีปลูกแบบปลูกแบบไร่ ไม่ยกร่อง รองลงมำร้อยละ 10 มีพื้นท่ีปลูกแบบยกแปลง ยกร่อง ท่ีเหลือ
ร้อยละ 13.33 มีพื้นท่ีปลูกแบบขุดคูยกร่อง เกษตรกรส่วนใหญ่จะขำยแบบเหมำท่ีสวน รำคำขำยช่วงเดือน
เมษำยน – พฤษภำคม ประมำณกิโลกรัมละ 41.76 บำท ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน ประมำณกิโลกรัมละ 
47.89 บำท  เดือนท่ีผลผลิตออกมำท่ีสุดคือเดือนกนัยำยน 
     จำกกำรสอบถำมเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรนั้น พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 67.86   
ควำมรู้เก่ียวกบักำรดูแลรักษำส้มโอขำวแตงกวำมำกขึ้นกว่ำตอนเขำ้ร่วมโครงกำร ท่ีเหลือร้อยละ 32.14  มีควำม
รู้เท่ำเดิม กำรเปล่ียนแปลงปริมำณกำรใช้ปุ๋ ย/ยำ/สำรเคมี พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 75 ใช้ปุ๋ ย/ยำ/สำรเคมีเท่ำเดิม 
ร้อยละ 17.86  ใชล้ดลง และท่ีเหลือร้อยละ 7.14 ใชปุ้๋ ย/ยำ/สำรเคมี มำกขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 71.42 มี
ควำมเห็นว่ำตน้ทุนกำรผลิตเท่ำเดิม   ร้อยละ 17.86 พบว่ำตน้ทุนกำรผลิตลดลง และร้อยละ 10.72 พบว่ำตน้ทุน
กำรผลิตเพิ่มขึ้น  เกษตรกรร้อยละ 46.43 ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐเพิ่มมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 
35.71 คิดว่ำกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐเท่ำเดิม และร้อยละ 17.86 ท่ีคิดวำ่กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำครัฐนอ้ยลง  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 57.14  สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้โครงกำรมำแกไ้ขปัญหำ
ในกำรผลิตไดม้ำกขึ้น ท่ีเหลือร้อยละ 42.86 น ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้โครงกำรมำแกไ้ขปัญหำในกำรผลิตได้
เท่ำเดิม  กำรเปล่ียนแปลงดำ้นอ่ืน ๆ (ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น) พบวำ่  ร้อยละ 71.43 ปริมำณผลผลิตเท่ำเดิม และร้อยละ 
28.57 พบว่ำปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้น  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 76  อยำกให้ภำครัฐช่วยเหลือด้ำนกำรจดัหำ
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ปัจจยักำรผลิตท่ีมีคุณภำพ  รองลงมำ  ร้อยละ 16 ตอ้งกำรแหล่งจ ำหน่ำยท่ีแน่นอน  และเกษตรกรร้อยละ 8  
อยำกใหมี้กำรประชำสัมพนัธ์กำรอบรมควำมรู้เร่ืองส้มโอใหท้ัว่ถึงในทุกพื้นท่ี 

4.2.6 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร  ประกอบด้วย  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท  

ส ำนักวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5   สถำนีพฒันำท่ีดินชัยนำท   ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำน
อำรักขำพืชชยันำท   ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรดำ้นวิศวกรรมเกษตรจงัหวดัชยันำท   ส ำนกังำนตรวจ
บัญชีสหกรณ์   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวดัชัยนำท   และส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรเขตท่ี 7 โดยแต่ละหน่วยงำนไดด้ ำเนินงำนเรียบร้อยแลว้ 

 เม่ือสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรถึงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร (กำร
ประชำสัมพนัธ์โครงกำร ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี และระยะเวลำในกำรจดัอบรม    เกษตรกรให้คะแนน
ควำมพึงพอใจเท่ำกบั 3.12 อยูใ่นระดบัปำนกลำง   ควำมพึงพอใจต่อเจำ้หนำ้ท่ีบริกำรในกำรใหค้วำมรู้ช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร  เกษตรกรใหค้ะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกบั  3.28  อยูใ่นระดบัปำนกลำง    เน่ืองจาก
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างบางรายในพื้นท่ีอ าเภอสรรคบุรี ไม่ทราบ วัน เวลา สถานท่ี จัดอบรม  ท าให้เกษตรกร
หลายรายไม่ได้เข้าร่วมรับการอบรมในคร้ัง  

4.3 ผลได้ของโครงการ 
       (1) การสนับสนุนปัจจัยการผลติ 

เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจะได้รับกำรสนับสนุน ปัจจยักำรผลิต (เช้ือรำไตรโครเดอร์มำ) 
จ ำนวน 1,000 กิโลกรัม จำกศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชจงัหวดัชัยนำท  (ปุ๋ ยชีวภำพ
ละลำยฟอสเฟส) จ ำนวน 10 รำย จำกส ำนักวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5    ส ำหรับเกษตรกรรำยใหม่ท่ีเขำ้
ร่วมโครงกำรจ ำนวน 18 รำย พื้นท่ี 50 ไร่ ไดรั้บปัจจยักำรผลิต คือ สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน (ปุ๋ ยคอกหมกั) จ ำนวน 
25 ตนั จำ้งเหมำปรับพื้นท่ี จ ำนวน 50 ไร่ พนัธุ์พืชปลูกแซม  (มะละกอ  พืชผกั)  จ ำนวน 50 ไร่  และก่ิงพนัธุ์ส้ม
โอขำวแตงกวำ จ ำนวน 50 ไร่  จำกส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท   

จำกกำรส ำรวจพบว่ำเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง ร้อยละ 100 ไดรั้บปัจจยักำรผลิต  และคะแนนควำม
พึงพอใจต่อปัจจยักำรผลิตของเกษตรกรเท่ำกบั 1.36 อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  เน่ืองจำกปัจจยักำรผลิตท่ีแจกให้
เกษตรกรน้อยไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร  รวมถึงกำรแจกปัจจยักำรผลิตท่ีมำล่ำช้ำ ส่วนเกษตรกรรำยใหม่ท่ี
ไดรั้บก่ิงพนัธุ์ส้มโอท่ีภำครัฐแจกให้  พบวำ่ก่ิงพนัธุ์ไม่แขง็แรง มีลกัษณะเป็นก่ิงเหลือง ใบเหลือง  พนัธุ์พืชปลูก
แซม (มะละกอ พืชผกั)  เม่ือน ำมำปลูกไม่ตำ้นทำนโรคปลูกไปได้ไม่นำนตน้ก็ตำย  กำรจ้ำงเหมำปรับพื้นท่ี
เจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐเขำ้มำด ำเนินกำรล่ำชำ้  ท ำใหเ้กษตรกรตอ้งปรับพื้นท่ีเพื่อปลูกส้มโอเอง 
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 (2)  การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา และจัดท าจุดสาธิต 1 จุด 
 เพื่อให้มีควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดูแลและพฒันำส้มโอขำวแตงกวำให้มีคุณภำพ  โดยส ำนักงำนเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัชยันำท หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้เกษตรกรมีควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงตน้ส้มโอ 
กำรดูแลตน้ส้มโออย่ำงถูกวิธีและเหมำะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภำพ  ได้มำตรฐำนตำมระบบ GAP และ
ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) โดยมีวิทยำกรจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (รศ.ดร.อ ำไพ
วรรณ ภรำดร์นุวฒัน์) และวิทยำกรจำกส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำจุดสำธิตในพื้นท่ีรวม 1 คร้ัง 
ในวนัท่ี  28  พ.ย. 2557  ณ สวนส้มโอนำงศรีเรือน สุขส ำรำญ ต ำบลศิลำดำน อ ำเภอมโนรมย ์

 เกษตรกรร้อยละ 71.43 ไดเ้ขำ้ร่วมรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ ร้อยละ 28.57 ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมรับ
กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อกำรจดัฝึกอบรม พบว่ำ ควำมพึง
พอใจต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนเอกสำรประกอบกำรอบรม โสตทศันูปกรณ์ อำหำรและเคร่ืองด่ืม 
เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.20 อยู่ในระดับปำนกลำง ควำมพึงพอใจคุณภำพกำรให้บริกำร
(เน้ือหำสำระสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหวัขอ้สัมมนำ   ควำมรู้ท่ีเพิ่มขึ้นหลงัเขำ้ร่วมโครงกำร  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บในกำรสัมมนำ) เกษตรกรใหค้ะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกบั 3.21 อยูใ่นระดบัปำนกลำง    

(3) การวิเคราะห์ดิน  
โดยส ำนักวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำท ท ำกำรตรวจวิเครำะห์หำค่ำของดิน

จำกแปลงเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 20 ตวัอย่ำง เพื่อให้เกษตรกรรู้ผลค่ำดินเพื่อน ำมำปรับปรุงบ ำรุงดินให้
เหมำะสมกบัสวนส้มโอของตนเอง เกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจวิเครำะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 67.86 และท่ีไม่ไดรั้บ
กำรตรวจวิเครำะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 32.14   เกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจวิเครำะห์ดินร้อยละ 89.29 ไดรั้บแจง้ผล
กำรตรวจและแนวทำงแกไ้ขปัญหำใหท้รำบ  ร้อยละ  10.71   เจำ้หนำ้ท่ีไม่ไดแ้จง้ผลกำรตรวจให้ทรำบ  จำกกำร
ประเมิน พบว่ำ  เกษตรกรท่ีไดรั้บกำรแจง้ผลตรวจ  ร้อยละ 66.67  ดินมีสภำพปกติ  และร้อยละ 33.33  ประสบ
ปัญหำดินเปร้ียว  ดินมีสำรเคมีตกคำ้งจ ำนวนมำก   เจำ้หนำ้ท่ีไดแ้จง้แนวทำงแกไ้ขปัญหำคือกำรลดปริมำณกำร
ใชส้ำรเคมีท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงต่อสภำพของดิน 
 (4) ติดตั้ง/อบรมระบบการให้น ้าพืชแบบอตัโนมัติ (จุดสำธิตแปลงใหม่ 1 แปลง)  
 โดยศูนยส่์งเสริมวิศวกรรมเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันำท ไดด้ ำเนินกำรอบรมเกษตรกร เร่ือง กำร
ติดตั้งระบบกำรให้น ้ ำในแปลงส้มโอ  ติดตั้งระบบกำรให้น ้ ำพืชแบบอตัโนมติั ณ สวนส้มโอ นำยสุเทพ นิยม
ธรรม ต ำบลวดัโคก อ ำเภอมโนรมย ์จงัหวดัชัยนำทเพื่อเป็นจุดสำธิตต่อไป จำกกำรสอบถำมเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงถึงกำรเขำ้อบรมจุดสำธิตดงักล่ำว พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 57.14 ไดเ้ขำ้ร่วมรับกำรอบรม   ท่ีเหลือร้อย
ละ 42.86 ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมรับกำรอบรม  เน่ืองจำกกำรประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรอบรมไม่ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี เกษตรกร
หลำยรำยไม่ทรำบเร่ืองกำรอบรมระบบกำรใหน้ ้ำพืชแบบอตัโนมติัวำ่จดัขึ้นเม่ือใด 
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  (5) การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลติ (GAP) : ส้มโอ  
  โดยส ำนกัวิจยัพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำทไดด้ ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่ง
ผลิตตำมระบบกำรจดักำรคุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 85  ของเป้ำหมำย (20 แปลง)  
เกษตรกรขอยกเลิกกำรตรวจก่อนด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รำย และอีก 1 รำย ไม่ไดแ้จง้เขำ้รับกำรตรวจ 
  (6) การตรวจรับรองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
    โดยส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอขึ้น
ทะเบียน ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท โดยให้ค  ำแนะน ำเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอ
ขำวแตงกวำในกำรมำยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนใช้ตรำส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) พร้อมออกตรวจสอบ ณ แปลง
เกษตรกร มีเกษตรกรทั้งหมด 21 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย (เป้ำหมำย 21 รำย) 
 
4.4 ผลกระทบระยะส้ันจากการด าเนินงานโครงการ 
            กำรประเมินผลกระทบน้ีเป็นกำรวัดผลตำมวัตถุประสงค์ในเบ้ืองต้นของโครงกำร ซ่ึง
ประกอบด้วย เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถผลิตพืชท่ีมีรำยได้ดีกว่ำพืชเดิมและมีรำยได้เพิ่มขึ้น เพื่อผลิตส้มโอท่ี
ปลอดภยัจำกสำรพิษสอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำรของตลำด     และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำของ
จงัหวดัชยันำทมำกขึ้น  ซ่ึงผลกระทบเหล่ำน้ีเกิดจำกกำรท่ีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ไดด้ ำเนินกิจกรรมต่ำงๆใน
โครงกำร  อำทิเช่น กำรจดัถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ กำรจดัท ำแปลงสำธิต กำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต  และกำรใช้
น ้ำหมกัชีวภำพทดแทนกำรใชส้ำรเคมี   ผลกำรประเมินผลในแต่ละประเด็น มีดงัน้ี 
  4.4.1 รายได้ของเกษตรกร 
      สืบเน่ืองจำกกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ จงัหวดัชยันำท ในปี 2558 ประสบปัญหำสภำวะ
ฝนทิ้งช่วง ตน้ส้มขำดน ้ ำ ผลส้มไม่สมบูรณ์ ผลผลิตร่วงก่อนถึงเวลำเก็บเก่ียว  ท ำให้ปริมำณผลผลิตท่ีได้รับ
ค่อนขำ้งต ่ำเม่ือเทียบกบัสภำวกำรณ์ปกติ ผลผลิตไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 
     เม่ือพิจำรณำจำกรำยไดจ้ำกกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ พบว่ำ เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
มีผลผลิตเฉล่ีย 520.00 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 68.78 มูลค่ำผลผลิตท่ีไดเ้ฉล่ีย 25,703.60 บำท/
ไร่ ขณะท่ีเกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรมีผลผลิตเฉล่ีย 503.51 กิโลกรัม/ไร่  ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำร้อยละ 68.55   
มูลค่ำผลผลิตท่ีไดเ้ฉล่ีย 24,671.99 บำท/ไร่ ซ่ึงเห็นไดว้่ำรำยไดจ้ำกกำรผลิตได้ของเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
สูงกวำ่เกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วม ประมำณ 1,031.61 บำท/ไร่ พิจำรณำไดจ้ำกตำรำงท่ี   4.2 
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ตารางท่ี 4.2   ผลตอบแทนในการผลติส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ของเกษตรกรเปรียบเทียบเกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เข้าร่วม 
โครงการ   

ไม่เข้าร่วม
โครงการ   

ส่วนต่าง 

1. ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัม/ไร่) 520.00 503.51 16.49 
2. รำคำผลผลิตท่ีเกษตรกรขำยได้1 (บำท/กิโลกรัม) 49.43 49 0.43 
3. ผลตอบแทนเฉล่ีย (บำท/ไร่) 
4. ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย (บำท/ไร่) 

25,703.60 
4,714.64 

24,671.99 
2,741.27 

1,031.61 
1,973.37 

ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
หมำยเหตุ   1/ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2558            
 

  4.4.2 ต้นทุนการผลติส้มโอขาวแตงกวา 
 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีต้นทุนกำรผลิตรวม 20,988.96 บำท/ไร่   หรือคิดเป็น

ต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกับ   40.36  บำท/กิโลกรัม  ผลผลิตท่ีเกษตรกรสำมำรถผลิตได้เฉล่ีย 520.00 
กิโลกรัม/ไร่  รำคำท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยได้เฉล่ีย  49.43  บำท/กิโลกรัม  ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิต 
25,703.60 บำท/ไร่ เม่ือหักต้นทุนกำรผลิตแล้วได้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 4,714.64 บำท/ไร่  หรือคิดเป็น
ผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั 9.07 บำท/กิโลกรัม ส ำหรับเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรตน้ทุน
กำรผลิตรวม 21,546.63 บำท/ไร่   หรือคิดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั  43.56  บำท/กิโลกรัม  ผลผลิตท่ี
เกษตรกรสำมำรถผลิตไดเ้ฉล่ีย 503.51 กิโลกรัม/ไร่   รำคำท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยไดเ้ฉล่ีย 49 บำท/กิโลกรัม  ท ำให้
เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิต 24,671.99 บำท/ไร่   เม่ือหักต้นทุนกำรผลิตแล้วได้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 
3,441.19 บำท/ไร่  หรือคิดเป็นผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั 5.44 บำท/กิโลกรัม  ขณะท่ีเกษตรกร
ท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรมีตน้ทุนเฉล่ีย  21,930.72 บำท/ไร่  มำกกว่ำเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 941.71 บำท/ไร่ 
พิจำรณำไดจ้ำกตำรำงท่ี   4.3 
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ตารางท่ี 4.3    ต้นทุนและผลตอบแทนสุทธิการผลติส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ของเกษตรกรเปรียบเทียบ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เข้าร่วม 
โครงการ   

ไม่เข้าร่วม
โครงการ   

1. ตน้ทุนผนัแปร 
    1.1 ค่ำแรงงำน 
    1.2 ค่ำวสัดุ 

18,104.10 
7,808.61 

10,295.49 

18,857.01 
10,008.43 
8,848.58 

2. ตน้ทุนคงท่ี (ค่ำเช่ำ ค่ำเส่ือมอุปกรณ์ ฯลฯ) 
3. ตน้ทุนรวมต่อไร่ 
4. ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม 

2,884.86 
20,988.96 

40.36 

3,073.71 
21,930.72 

43.56 
5. ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม) 
6. รำคำผลผลิตท่ีเกษตรกรขำยได้1 (บำท/กิโลกรัม) 
7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บำท/ไร่) 
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บำท/ไร่) 
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  

520.00 
49.43 

25,703.60 
4,714.64 

9.07 

503.51 
49 

24,671.99 
2,741.27 

5.44 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
หมำยเหตุ   1/ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2558            
 

  4.4.3 การเพิม่พื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวา 
         ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท ด ำเนินกำรปรับพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำ

ให้เกษตรกรรำยใหม่ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว จ ำนวน 18 รำย พื้นท่ี 50 ไร่ และสนับสนุน ก่ิงพนัธุ์ส้มโอขำว
แตงกวำ พนัธุ์พืชปลูกแซม (มะละกอพืชผกั) ปุ๋ ยคอก และปรับพื้นท่ีให้กบัเกษตรกรำยใหม่ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
จ ำนวน 18 รำย   

4.4.4 สวนส้มโอได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP และใบรับรองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
        ส ำนกัวิจยัพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำทไดด้ ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่ง

ผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 17 แปลง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวดัชัยนำท ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอขึ้นทะเบียน ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำ
จังหวัดชัยนำท จ ำนวน 21 รำย ส่งผลให้คุณภำพผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำได้มำตรฐำนคุณภำพตำม
กระบวนกำรผลิตกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) เพิ่มควำมเช่ือมัน่ดำ้นควำมปลอดภยัของสินคำ้ และกำร
รับรองกำรขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำผลผลิตส้มโอให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด กำรรวมกลุ่ม ผูผ้ลิต เพื่อกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำด เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดให้กวำ้งขวำง
ขึ้น 
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ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรเขำ้ร่วมโครงกำร เกษตรกรให้คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกบั  3.25  
อยู่ในระดับปำนกลำง เน่ืองจำกเกษตรกรหลำยรำยไม่ได้เข้ำร่วมรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  เพรำะกำร
ประชำสัมพนัธ์ของเจำ้หนำ้ท่ีไม่ทัว่ถึง ท ำใหไ้ม่ทรำบวิธีกำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนส้มโออยำ่งถูกวิธี ส ำหรับในปี
น้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บแจกปัจจยักำรผลิต  ส่วนในรำยท่ีไดรั้บแจกก็ไดรั้บในปริมำณนอ้ยไม่เพียงพอกบั
ควำมตอ้งกำร รวมถึงกำรแจกปัจจยัท่ีมำล่ำชำ้ไม่ทนัในช่วงเวลำท่ีตอ้งกำรใช ้
   
   
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 5 
สรุป  และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปการประเมินผล 

  จากการท่ีจงัหวดัให้ประเมินผลโครงการส่งเสริมพฒันาการผลิตและการตลาดส้มโอ
พนัธุ์ขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท ปี 2558  สรุปไดด้งัน้ี 

  1.  งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจ านวน  1,065,400 บาท บาท  ไดเ้บิกจ่ายเป็นจ านวน
เงิน  1,064,920  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  99.96  ของงบประมาณทั้งหมด 

  2.  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 89 ราย (เกษตรกรรายเดิม 71 ราย 
และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ปี 2558 จ านวน 18 ราย)  ในพื้นท่ี 6 อ าเภอ ไดแ้ก่อ าเภอเมืองชัยนาท   
อ าเภอสรรคบุรี  อ าเภอวดัสิงห์   อ าเภอมโนรมย ์ อ าเภอสรรพยา  และอ าเภอหนองมะโมง    ผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการและการจดัท าจุดสาธิต  และไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัครบตามแผนท่ีตั้งไว ้

  3.  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู ้ปลูกส้มโอของจังหวัดชัยนาท  พบว่า 
เกษตรกรสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการใชปุ้๋ ยเคมี  สารเคมีก าจดัวชัพืช  สารเคมีก าจดัโรคและแมลง  
และสารเคมีอ่ืนได้มาก  และเกษตรกรได้รับค าแนะน าการใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีว่าจะใช้เม่ือใดจึงจะ
เหมาะสม  ท าให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอประหยดัค่าใช้จ่ายและประหยดัค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ ยและ
การฉีดพ่นสารเคมี  จึงช่วยใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมาก 

  4.  การตรวจรับรองมาตรฐานแปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
ได้รับการตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ และตรวจแปลงใหม่  จ านวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 85 ของ
เป้าหมาย ( 20 แปลง ) 

  5. การตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) เกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
สัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  

  6.  ตน้ทุนการผลิต  เม่ือโครงการด าเนินงานผ่านมา 1 ปี พบว่า เกษตรกรมีตน้ทุนไร่ละ 
20,988.96  บาท   เกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ   สามารถผลิตส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวาได้เฉล่ียไร่ละ 520 
กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกษตรกรไดรั้บเฉล่ียไร่ละ 4,714.64  บาท   

  7.  ความพอใจของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจากกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีได้รับการ
สนบัสนุนโครงการ  ส่วนใหญ่มีความพอใจระดบั “นอ้ย”  ถึง  “ปานกลาง”  
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2. ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ปัญหาในการปลูกส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวา การผลิตส้มโอขาวแตงกวา จงัหวดั
ชยันาท ในปี 2558 ประสบปัญหาสภาวะอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วง  ตน้ส้มโอขาดน ้ า ท าให้ปริมาณผลผลิต
ท่ีไดรั้บค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ    ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด  และ
สืบเน่ืองจากปัญหาอุทกภยัปี 2554 ท าให้ตน้ส้มโอไดรั้บความเสียหาย  ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กษตรกรหลาย
รายยกเลิกการท าสวนส้มโอ 

 2. ปัญหาจากตวัเกษตรกร เกษตรกรบางรายไม่ไดมี้ความสนใจเขา้ร่วมโครงการอยา่ง
แทจ้ริงเพียงลงช่ือเขา้ร่วมโครงการเพื่อตอ้งการปัจจยัการผลิต และเกษตรกรบางรายเห็นว่าการเขา้ร่วม
โครงการไม่ไดเ้ห็นผลแตกต่างจากตอนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

 3. ปัญหาการคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ พบว่าขอ้มูลรายช่ือของเกษตรกรไม่
ทนัสมยั   เกษตรกรท่ีไดย้กเลิกการท าสวนส้มโอไปแลว้ แต่พบวา่ยงัมีรายช่ืออยูใ่นโครงการ 

    4. ปัญหาการแจกจ่ายปัจจยัการผลิต   พบว่าเกษตรกรไม่ได้รับแจกปัจจยัการผลิต
ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี   และท่ีไดรั้บไปก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการ   เกษตรกรรายใหม่ท่ีไดรั้บแจก
ก่ิงพนัธ์ส้มโอ   พนัธ์พืชปลูกแซม (มะละกอ พืชผกั)   และการปรับพื้นท่ีนั้น   พบว่าก่ิงพนัธ์และพนัธ์พืช
ปลูกแซมท่ีไดรั้บมาไม่แขง็แรง ตา้นทานโรคไดน้อ้ย ปลูกไปไดไ้ม่นานก็ยนืตน้ตาย ส่วนการปรับพื้นท่ีก็
ไดรั้บการปรับล่าชา้  

   5. ปัญหาจากเจา้หน้าท่ีเร่ืองการประชาสัมพนัธ์   เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารยงัไม่ทัว่ถึงเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกราย ท าให้เกษตรกรขาดโอกาสในการเขา้รับการ
อบรม   

3. ข้อเสนอแนะ  
  1.  ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เกษตรกรทราบในเร่ืองการจัดอบรม/
ประชุม แจง้ วนั เวลา สถานท่ี จดัอบรมให้แน่ชดัก่อนจะมีการจดัอบรม เพื่อให้เกษตรกรเตรียมตวัให้
พร้อมในการเขา้รับการฝึกอบรม 
  2.  ควรมีการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการว่า ณ ปัจจุบันเกษตรกร
ยงัคงปลูกส้มโออยู่  หรือยกเลิกการปลูกไปแลว้  เพื่อให้ทราบจ านวนและพื้นท่ีปลูกส้มโอในปีนั้น ๆ 
อยา่งแทจ้ริง 
  3.  ควรจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร  รวมถึงจดัหาปริมาณ
ปัจจยัการผลิตให้เพียงพอต่อจ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ  การแจกจ่ายปัจจยัการผลิตให้ทัว่ถึงใน
ทุกพื้นท่ี  เพื่อจะสามารถลดตน้ทุนใหเ้กษตรกรในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
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  4. ควรส่งเสริมและขยายแหล่งจ าหน่ายท่ีมีมาตรฐาน เพื่อบ่งบอกถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ ของส้มโอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 
  5.  ควรมีการเตือนภยัให้เกษตรกรทราบเป็นระยะ ๆ  ว่าในช่วงใดท่ีจะเกิดโรคระบาด
หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  พร้อมแนวทางการแกไ้ข 
  6.  การจัดฝึกอบรม  ควรมีการจัดอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ เกษตรกรน าความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาปรับปรุงและพฒันาการผลิตส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวา  และให้จงัหวดัชยันาทเป็น
แหล่งเดียวท่ีผลิตส้มโอพนัธุ์ขาวแตงกวาท่ีดีท่ีสุดในประเทศ 
  7.  หน่วยงานหลกัจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมของโครงการตั้งแต่เร่ิมปีงบประมาณ  
การจดัหาวสัดุและปัจจยัสนบัสนุนให้เพียงพอ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน     
 
 
 

**************************************************** 
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