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บทคัดยอ 
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการตลาดและสนับสนุนการขยายพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวา  
จังหวัดชัยนาท ป 2559 เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีรายไดดีกวาพืชเดิมและมีรายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ผลิตสมโอท่ีปลอดภัยจากสารพิษสอดคลองตามความตองการของตลาด และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาว
แตงกวาของจังหวัดชัยนาทมากข้ึน เปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกันของหนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการฯซ่ึงบูรณาการจากทุกภาคสวน  และมีการบริหารจัดการ
โครงการฯอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  ทางสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 7 จังหวัดชัยนาท  ไดรับมอบหมายใหติดตามและประเมินผลโครงการฯ  ภายใตงบประมาณ
พัฒนาจังหวัด  ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ  มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จากการสอบถามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการซ่ึงมี
ท้ังหมด  60 ราย  แยกเปน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 43 ราย และเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการ 17 
ราย และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการของหนวยงานท่ีรวมโครงการ  พบวา การตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการตรวจติดตาม ตรวจตออายุ และตรวจ
แปลงใหม จํานวน 19 แปลง คิดเปนรอยละ 95 ของเปาหมาย ( 20 แปลง)  การตรวจรับรองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) เกษตรกรไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) จํานวน 16 ราย คิด
เปนรอยละ 80 ของเปาหมาย เกษตรกรมีตนทุนไรละ 27,763.73 บาท   เกษตรท่ีเขารวมโครงการฯ  
สามารถผลิตสมโอพันธุขาวแตงกวาไดเฉลี่ยไรละ 700  กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกษตรกรไดรับเฉลี่ยไร
ละ 7,943.27 บาท  ความพึงพอใจในปจจัยท่ีไดรับการสนับสนุน  พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับ 
“ปานกลาง”  ถึง  “มาก” 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการฯ คือ ในป 2558 ประสบปญหา
สภาวะแลง  ทําใหปริมาณผลผลิตท่ีไดรับคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับสภาวการณปกติ  ผลผลิตไมเพียงพอกับ
ความตองการของตลาด เกษตรกรไมไดรับการแจกปจจัยการผลิตท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี  และการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการทุกราย ทําใหเกษตรกรขาดโอกาสใน
การเขารวมโครงการ  หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของควรจะมีการจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่อง จัดหาปจจัย
การผลิตท่ีมีคุณภาพและสงเสริมและขยายแหลงจําหนายท่ีมีมาตรฐาน 



ข 
 

คํานํา 
 
  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และสนับสนุน
การขยายพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทป  2559  ภายใตงบพัฒนาจังหวัด  มีวัตถุประสงค
เพ่ือเสนอผลการดําเนินงานของโครงการท่ีผานมาไดเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีตั้งไว
หรือไม  รวมถึงปญหาและอุปสรรคในข้ันตอนตาง ๆ  พรอมท้ังขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับ
แนวทางการดําเนินงานของโครงการ  รวมท้ังเปนแนวทางการขยายผลโครงการหรือจัดทําโครงการอ่ืนๆท่ี
มีลักษณะคลายคลึงกันตอไป 
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี  7  จังหวัดชัยนาท  ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ  และท่ีไมไดเขารวมโครงการฯ  ในการให
ขอมูลแกเจาหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําใหรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้มี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน จึงใครขอขอบคุณทาน ณ โอกาสนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะ
เปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของ  และผูท่ีสนใจศึกษา 
 
 

กลุมวิจัยและประเมินผล 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี  7  จ.ชัยนาท 
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บทที่ 1 
การประเมินผล 

1.1  ความสําคัญของการประเมินผล 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7   ไดทําการประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ต้ังแตป 2552-2559
โดยเปนการวัดผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ (ระเบียบ/คําสั่ง/ การประชุมคณะทํางาน  การ
ประชาสัมพันธ  การกํากับดูแล) ปจจัยนําเขา (การใชจายงบประมาณ   ปจจัยท่ีสนับสนุนในโครงการ  
หลักสูตรท่ีอบรม  เกษตรกรท่ีรวมโครงการและเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ)  ผลได (ผลการ
ดําเนินการโครงการดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต  ผลการจัดอบรม  ความพึงพอใจของเกษตรกรและ
เจาหนาท่ี) และผลกระทบ (การนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติ) วาเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม   ตลอดจนนําเสนอถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ  ซ่ึงขอมูล
ท่ีไดจากการประเมินผลจะเปนประโยชนในการนําไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการพิจารณาสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการในดานอ่ืนๆ 
ตอไป 

1.2  วัตถุประสงคของการประเมินผล 

2.2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ  ดานปจจัยนําเขา  ดานผลได และ
ดานผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

2.2.2 เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

1.3  ขอบเขตของการประเมินผล 

1.3.1 ขอบเขตของพ้ืนท่ี  ทําการประเมินผลครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 อําเภอ ในจังหวัดชัยนาท ไดแก  
อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอสรรคบุรี อําเภอวัดสิงห อําเภอมโนรมย อําเภอสรรพยา และอําเภอหนองมะโมง   

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
 ประชากร ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวาท่ีเขารวมโครงการมี3 0จํานวนรวม
ท้ังสิ้น 106 ราย (เกษตรกรรายเดิม 89 ราย และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ป 2559 จํานวน 17 ราย)3 0 ใน
พ้ืนท่ี 6 อําเภอ 
 กลุมตัวอยาง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสมโอ
ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จํานวน 60 ราย  แยกเปน เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 43 ราย และเกษตรกรท่ี
ไมไดเขารวมโครงการ 17 ราย และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการของหนวยงานท่ีรวมโครงการ  

1.3.3 ระยะเวลาของการประเมินผล  เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

1.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

1.4.1 การตรวจเอกสาร 
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยศูนยประเมินผลไดดําเนินการประเมินผล

โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกในทุงกุลารองไห (ป2547-2551) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลไดและผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ  ขอมูลไดจากการสัมภาษณเกษตรกรท่ีไดจากการ
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สุมตัวอยางจํานวน 1,270 ราย จากจํานวนประชากร 84,271 รายใน 5 จังหวัด รวมท้ังสัมภาษณเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานโครงการและรวบรวมจากเอกสารรายงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประเด็นการประเมินผล
ของโครงการท่ีประกอบดวย การบริหารจัดการโครงการ ปจจัยนําเขา ผลได และผลกระทบของโครงการ  
ผลการประเมินผล พบวา ดานการบริหารจัดการโครงการ มีการจัดตั้งองคกรบริหารในระดับกระทรวง
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารและคณะทํางานโครงการ แตมีการจัดประชุมเพียง 1 ครั้ง ซ่ึงไมเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ี  สวนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดประชุมเก่ียวกับรายละเอียดการใชจาย
งบประมาณโครงการอยางตอเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ   สวนในระดับพ้ืนท่ีไมมีองคกร
บริหารแตอยางใดแตละหนวยงานปฏิบัติงานโดยรับการสั่งการจากสวนกลาง    ดานปจจัยนําเขาของ
โครงการ ไดมีการปรับลดงบประมาณลงคอนขางมาก   รวมท้ังข้ันตอนการขออนุมัติลาชา ทําใหสามารถ
เบิกจายไดจริงในปท่ี 2 ของโครงการ ระยะเวลาโครงการจึงลดลงเหลือ 4 ปจากแผนเดิม 5 ป  รวมท้ัง
กิจกรรมในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร ในชวงครึ่งแรกของปท่ี 2 
ของโครงการไมมีการดําเนินการ เนื่องจากรอถายโอนงานใหอยูในความรับผิดชอบของกรมการขาวท่ีมีการ
จัดตั้งอยางเปนทางการประมาณกลางปงบประมาณ 2549     สวนทางดานผลไดของโครงการ เนื่องจากมี
การปรับลดกิจกรรมในโครงการ และการดําเนินงานสวนใหญแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีปรับลดแตปริมาณ
ผลไดคอนขางนอยไมครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ และบางกิจกรรมไมสอดคลองกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี    
สวนทางดานผลกระทบตามวัตถุประสงคของโครงการนั้น ยังไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท้ังดานการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมรายไดแกเกษตรกร และการยกระดับทางการผลิตใหเปนสินคาลักษณะพิเศษ   

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551)  โดยศูนยประเมินผลไดดําเนินการประเมินผล
โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการสงออกในทุงกุลารองไหป 2551  เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยขาวชุมชน และผลกระทบตอเกษตรกรผูทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ   ผลการประเมิน  
พบวา  มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานของศูนยเฉลี่ยปละ 2-3 ครั้ง  มีหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามพรอม
ใหคําแนะนําในพ้ืนท่ีเฉลี่ยปละ 6-7 ครั้งตอศูนย  ดานปจจัยการนําเขา  พบวา  ในป 2549/50  และ ป 
2550/51  มีพ้ืนท่ีทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุจํานวน  196.12  และ  192.36  ไร/ศูนย ตามลําดับ  มีการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุปุยพืชสดในป 2549/50  และ  ป 2550/51  ต่ํากวาเปาหมายท้ังสองป  สวนตาขาย
ไนลอนในป 2549/50  และ  ป 2550/51  ไดรับเฉลี่ยศูนยละ 2 มวน  ไมเปนไปตามเปาหมาย  สวนการ
เขารับการอบรมของเกษตรกร  พบวา  เกษตรกรเขารับการอบรมเพ่ิมข้ึนและนําความรูท่ีไดรับไปใชจริง    
ไดมาก ดานผลไดของโครงการ  พบวา  มีจํานวนพ้ืนท่ีจัดทําแปลงของผูผลิตเฉลี่ย 8.62 และ 8.92  ไร/ราย  
ไดรับผลผลิตเฉลี่ย  363.47  และ  325.85  กิโลกรัม/ไรในป 2549/50  และป 2550/51  ตามลําดับ 
ปริมาณผลผลิตและการตรวจสอบเพ่ือรับรองคุณภาพ  พบวา  ไดรับผลผลิตเฉลี่ยรวม  74.82  ตัน/ศูนย คิด
เปนอัตรารอยละ 104.76  ของเปาหมายท่ีกําหนดไว  (50  ตัน/ศูนย)  สวนดานผลกระทบเบื้องตน  พบวา  
ดานผลผลิตเมล็ดพันธุ    ปริมาณท่ีขายได  และราคาเมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรขายไดสูงกวาคาเฉลี่ย  ดังนั้น  
เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุมีรายไดสุทธิเฉลี่ย  1,798.38  บาท/ไร  และพ้ืนท่ีทํานาในชุมชนไดรับการ
กระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีมากข้ึนจากเดิม   นั่นคือ  เมล็ดพันธุของศูนยขาวชุมชนสามารถกระจายใน
พ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ  80.71   แตไดรับมาตรฐาน  GAP    เพียงรอยละ  49.06  ของพ้ืนท่ี   แตชาวนามือ
อาชีพไดรับผลผลิตเฉลี่ยเพียง  316.56  กิโลกรัม/ไร  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายของโครงการทําใหเกษตรกรมี
รายไดเฉลี่ย  1,010.47  บาท/ไร  มีการถายทอดความรูแกชุมชนและชาวนามืออาชีพเฉลี่ย  4  ครั้ง/ป  
การเขาอบรมของชาวนามืออาชีพประมาณรอยละ  50 ไดเขาอบรมทุกครั้ง แนวโนมความยั่งยืนของศูนย
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ขาวชุมชนโดยพิจารณาจากกองทุนหมุนเวียนของศูนยขาวชุมชน  พบวา  สวนใหญมีเงินทุนหมุนเวียน  สวน
ปญหาท่ีพบในโครงการ คือ  ขาดความพรอมเรื่องแหลงน้ําในการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ คุณภาพของ
ผลผลิตเมล็ดพันธุ และ สมาชิกไมใหความรวมมือ  ไมมีสถานท่ีจัดเก็บเมล็ดพันธุและวัสดุอุปกรณในการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ  รวมท้ังขาดเงินทุน สวนปญหาของเกษตรกรผูทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ   พบวา  
เกษตรกรขายเมล็ดพันธุไดราคาคอนขางต่ํา    ขาดแคลนน้ํา   ตนทุนดานปจจัยการผลิตสูง  และขาดแคลน
แรงงาน     

         สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549  โดยศูนยประเมินผลไดดําเนินการประเมินผล
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา  ป 2549   ผลการประเมิน พบวา  ดานปจจัย
นําเขา  นั้น มีการเบิกจายการทําสัญญา  399  แหลง  เปนเงิน  1,049.935  ลานบาท  หรือรอยละ  99.60  
ของจํานวนเงินทําสัญญา  มีการบูรณาการในพ้ืนท่ีโครงการ  โดยกรมประมงใหการสนับสนุนพันธุปลากิน
พืชลงในแหลงน้ําพ้ืนท่ีโครงการและมีการอนุรักษท่ีดินและน้ํา   ดานผลได  พบวา  มีการกอสรางแหลงน้ํา
และจัดระบบสงไดรอยละ  99.50  ของเปาหมาย  ซ่ึงแหลงน้ําโครงการสวนใหญนําไปใชประโยชนไดจริง   
มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําจากแหลงท่ีสรางแลวเสร็จรอยละ 80    ดานประสิทธิผลโครงการ  พบวา  แหลงน้ํา
ท่ีกอสรางเสร็จประมาณรอยละ 52 ตองปรับปรุง     แตสวนใหญยังสามารถเก็บน้ําไดตลอดป และน้ํา
คุณภาพดีมากกวารอยละ  70    ท่ีเหลือคุณภาพน้ํามีสีคลายสนิมและเปนกรด    แหลงน้ําในโครงการ
มากกวารอยละ 90 ใชประโยชนได   มีเกษตรกรใชประโยชนเฉลี่ย  27  ครัวเรือน/แหลง    ซ่ึงในฤดูแลงมี
ปริมาณน้ําเหลือเก็บไวรอยละ  50  ของความจุแหลงน้ํา   เกษตรกรท่ีใชแหลงน้ําจากโครงการทําใหผลผลิต
ขาวนาปเพ่ิมข้ึนรอยละ  11.53  และผลผลิตขาวนาปรังเพ่ิมข้ึนรอยละ  14.37  มีการใชท่ีดิน เพือเพาะปลูก
เพ่ิมข้ึนรอยละ  12.82     สวนดานผลกระทบโครงการ  พบวา  เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน  และ
มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโครงการ  แตพบปญหาดานการขาดระบบขนสงในบางพ้ืนท่ี     มี
ขอเสนอแนะใหหนวยงานรับผิดชอบควรชี้แจงถึงวัตถุประสงคของโครงการใหเขาใจอยางชัดเจน  และให
เกษตรกรมีสวนรวมในการออกแบบโครงการ  รวมถึงมีการออกสํารวจตรวจเยี่ยมการใชประโยชนตางๆ  
เพ่ือใหแหลงน้ําใหอยูในสภาพดี  และสามารถกักเก็บน้ําไปใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง       

 
1.4.2  แนวคิดและทฤษฎี 

(1) แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการประเมินผลโครงการ  หมายถึง กระบวนการท่ีจะวัด
และทําการวิเคราะหวาผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  ผลกระทบเปนไปตามท่ีวางแผนหรือไม  
การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาท้ังในแงบวกและแงลบ  เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงโครงการเดิม
หรือจัดทําโครงการใหม 

(2) รายงานการประเมินผล (บรรเทิง   มาแสง, 2530) กลาววา ตองเปนรายงานท่ีให
ผูบริหารโครงการในระดับผูจัดการ นักวางแผน และผู กําหนดนโยบาย  ไดเรียนรูจากโครงการ 
ท่ีประเมินผลและนําไปปรับปรุงโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูและนําไปวางแผนโครงการใหม   
และสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานหรือคณะประเมินผลควรระลึกไวเสมอ ก็คือ รายงานการประเมินผลนั้น   
ถาไมปอนเขาสูกระบวนการของโครงการ  เพ่ือใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการไดทราบแลวจะเปน 
การทํางานท่ีสูญเปลาหรือสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปลาประโยชน 

(3) ประเภทของการประเมินผลโครงการ  จําแนกตามชวงเวลาไดเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
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(3.1) การประเมินผลโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-evaluation)  เปนการ 
ประเมินวามีความจําเปนและความเปนไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้นๆ  หรือ 
บางครั้งเรียกการประเมินผลประเภทนี้วา การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) หรือการประเมิน 
ความตองการท่ีจําเปน (Need Assessment) 

(3.2) การประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน (Ongoing Evaluation) เปนการ
ประเมินโครงการเพ่ือตดิตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring)  และการใชทรัพยากรตางๆ 

(3.3) การประเมินโครงการเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post-Evaluation)  เปนการ
ประเมินวาผลของการดําเนินงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีวางไวหรือไม 

(3.4) การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact Evaluation)  เปน
การประเมินผลภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการหรือแผน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะไดรับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปจจัยอ่ืนๆ 

(4) Log Frame กับการติดตามประเมินผล (บรรเทิง  มาแสง, 2530) 
Logical Framework หรือ Log Frame เปนตารางเหตุผลสัมพันธท่ีไดมีการพัฒนาข้ึน

มาเปนเครื่องมือในการวางแผนโครงการ ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเพ่ือชวยในการประเมินผลโครงการ 
(4.1) รูปแบบของ Log Frame  โดยท่ัวไปเปนตาราง Matrix ประกอบดวย 4×4 คือ   

มี 4 Columns และ 4 Rows  ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
(4.1.1) เปนตารางแสดงความสัมพันธระหวางวิธีการและผลได (Means –  

Ends) ในรูปของปจจัย (Inputs)  ผลไดเบื้องตน (Outputs)  วัตถุประสงค (Purpose)  และจุดมุงหมาย 
(Goal) 

(4.1.2)  ทําใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับสาระสําคัญของโครงการ  และการวัด
ความสําเร็จของโครงการ 
 (4.1.3)   ใหคําจํากัดความเก่ียวกับสวนประกอบของโครงการอยางชัดเจน  
โดยใหความหมายในเรื่องของปจจัย  ผลได  วัตถุประสงค  จุดมุงหมาย  ในรูปท่ีจะสามารถวัดได 

(4.1.4) กําหนดตัวชี้วัดหรือตัวบงชี้  (Indicator)  ซ่ึงจะนํามาใชวัดปจจัย  
ผลได  วัตถุประสงค  และจุดมุงหมาย ตามท่ีใหคําจํากัดความไว 

(4.2) วิธีการของ Log Frame  ทําใหเกิดการกําหนดกิจกรรม ผลงาน วัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไวลวงหนา  เม่ือตองการประเมินผลก็สามารถกําหนดคําถามใน
การประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม   การเขียน Log Frame ยังไดระบุตัวชี้วัดและความสําเร็จ
ในทุกระดับ  กําหนดแหลงขอมูล  รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขไปสูความสําเร็จ กลาวไดวาทุกๆ สวน Log Frame  
ลวนเปนประโยชนโดยตรงตอการติดตามและประเมินผลโครงการ 

(5) แบบจําลองการติดตามและประเมินผล (บรรเทิง  มาแสง, 2530) 

 โครงการโดยท่ัวไปมีสวนประกอบ 2 สวน คือ ปจจัย (Inputs) และผลได (Results) 
กลาวคือ จากความสัมพันธระหวางวิธีการและผลได ถาใสปจจัยเขาไปในโครงการแลวจะเกิดผลไดเบื้องตน 
ผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบระยะยาว  สวนประกอบของโครงการท่ีกลาวแลวจะมีความสัมพันธดังนี้ 

 
 I1 O E I2 
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 ความสัมพันธนี้เขียนใหอยูในรูปของแบบจําลองการประเมินผลงายๆ เรียกวา IOEI ในท่ีนี้ 
  I1  =  Inputs คือ วัสดุ อุปกรณ พนักงานเจาหนาท่ี งบประมาณ และอ่ืนๆ ท่ีใสเขาไปใน
กิจกรรมแลว เราคาดวาจะได Outputs เบื้องตนออกมาตามเปาหมาย 
  O  =  Outputs คือ ผลไดเบื้องตนหรือผลท่ีสรางได เม่ือมีการใสปจจัยเขาไปในกิจกรรม
ของโครงการ  เชน โครงการพัฒนาน้ําใตดิน ผลไดของกิจกรรมกอสราง คือ บอน้ําใตดิน พรอมท้ังระบบสง
น้ํา 
  E  =  Effect คือ ผลกระทบระยะสั้นท่ีตอเนื่องจากผลไดเบื้องตน เม่ือมีการใชประโยชน
จากผลไดเบื้องตนแลว ผลท่ีเกิดตอเนื่องจะเปนผลกระทบระยะสั้นหรือประสิทธิผลของโครงการ 
  I2  =  Impact  คือ ผลกระทบในระยะยาวซ่ึงเกิดตอเนื่องจากผลกระทบระยะสั้น จะเกิด
ตามวัตถุประสงคของการพัฒนาซ่ึงเปนผลระดับสุดทาย 

 (6) การวัดขอมูลเชิงคุณภาพ  Rensis Likert (ค.ศ.1932) ไดสรางเครื่องมือในการวัด
แบบลิเคอรทสเกล (Likert Scale) วิธีการวัดแบบลิเคอรทสเกลเปนวิธีการวัดท่ีนิยมใชกันท่ัวไปใน
งานวิจัย โดยผูวิจัยจะตองเขียนขอความหรือขอถามเก่ียวกับตัวชี้วัดท่ีตองการวัดมาจํานวนหนึ่ง โดย
การเขียนใหมีจํานวนขอถามมากกวาท่ีตองการใชจริงๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ขอถามท่ีเขียนใหมีท้ังดานดี
และดานไมดี แตไมควรมีขอถามท่ีมีความหมายกลางๆ ขอถามแตละขอจะมีทางเลือกตอบไดหลาย
ระดับ เชน แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแตเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง และนําทางเลือกดังกลาวมาใหคะแนนดังนี้ 
 

5 คะแนน มากท่ีสุด   
4 คะแนน มาก   
3 คะแนน ปานกลาง   
2 คะแนน นอย   
1 คะแนน นอยท่ีสุด   

 

 
ตอจากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเปนชวงๆ ซ่ึงมีวิธีคํานวณหาชวงของคะแนน ดังนี้  
  

ชวงคะแนน = 
     คะแนนมาก – คะแนนนอย 

จํานวนระดับ 
 

 
เกณฑการแปลความหมาย  
คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 
4.21 – 5.00  ระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20   ระดับมาก 
2.61 – 3.40   ระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  ระดับนอย 
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1.00 – 1.80   ระดับนอยท่ีสุด 
 
 
 

1.5 วิธีการประเมินผล 

1.5.1 ประเภทและรูปแบบการประเมินผล 

             (1)  ประเภทการประเมินผล  เปนการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ  
ซ่ึงเปนการวัดผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ  
              (2)  รูปแบบการประเมินผล  ใช Log Frame เปนเครื่องมือในการวิเคราะหรายละเอียด
ของโครงการ  เพ่ือใหเห็นสาระโดยสรุปตามกระบวนการโครงการ ซ่ึงสะดวกตอการกําหนดประเด็นและ
ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผล และใชแบบจําลอง IOEI ซ่ึงมีโครงสรางสอดคลองกับ Log Frame เปนกรอบ
ในการประเมินผล โดย Inputs Outputs Effect และ Impact ตามแบบจําลองเปรียบเทียบไดกับ Inputs 
Outputs Purpose และ Goal ตามวิธีการของ Log Frame ซ่ึงการประเมินผลในครั้งนี้ ไดเพ่ิมเติมประเด็น
ดานการบริหารจัดการ (Management)   
 

 
 
 
 

(2.1) Management  เปนการประเมินผลการบริหารจัดการและวิธีการควบคุมการ
ดําเนินงานเพ่ือใหโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

(2.2) Inputs  เปนการพิจารณาถึงปริมาณหรือคุณภาพหรือความพรอมของปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงประกอบดวย งบประมาณโครงการ  พ้ืนท่ี
จัดทําโครงการ เกษตรกร และอ่ืนๆ 

(2.3) Outputs  พิจารณาถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม  มี
ความเหมาะสมและสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง  รวมท้ังมีการใช
ประโยชนหรือไมอยางไร 

(2.4) Effect พิจารณาวาผลไดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ สงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการหรือไมและในระดับใด 

 1.5.2   ประเด็นและตัวช้ีวัด 
    ประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินผล ซ่ึงพิจารณาตามตาราง Log Frame ท่ีจัดสรางข้ึน

รวมกับสิ่งท่ีตองการประเมิน มีดังตอไปนี้ 

 

 

 

Management Inputs Outputs Effect 
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ตารางท่ี 1.1  ประเด็นและตัวช้ีวัดในการประเมินผลโครงการสงเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดสม
โอพันธุขาวแตงกวา ป 2559 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

1. การบริหารจัดการโครงการ 
(Management) 

1.1  การจัดตั้งคณะทํางานและการประชุมเพ่ือวางแผนรวมกันของ
หนวยงานในพ้ืนท่ี 

 1.2  การติดตามและประเมินผล และการนําผลการติดตามและ
ประเมินผลพิจารณาใชในการดําเนินโครงการ 

2. ปจจัยนําเขา (Inputs)  
2.1 งบประมาณ 2.1 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับเปรียบเทียบกับจํานวนตามแผน 

2.2 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 2.2 จํานวนพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2.3 ปจจัยการผลิต 2.3 จํานวน  คุณภาพ และระยะเวลาในการจัดสงใหเกษตรกร 

2.4 การจัดอบรมถายทอดความรู/
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 

2.4 จํานวน และรูปแบบหลักสูตรการอบรม/การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตใหแกเกษตรกร 

2.5 เกษตรกร 2.5 จํานวนและสภาพการผลิตโดยท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

2.6 หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 2.6 จํานวนหนวยงานท่ีรวมรับผิดชอบโครงการเปรียบเทียบกับ
แผนปฏิบัติงาน 

3. ผลไดของโครงการ (Outputs)   
3.1 ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต 3.1.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับแจกปจจัยการผลิต 
   3.1.2  จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการติดตั้งระบบใหน้ําอัตโนมัต ิ
3.2 ดานการปรับปรุงการผลิต  3.2.1  จํานวนกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมใหใชสารชีวภัณฑ 
  3.2.3  จํานวนเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมการติดตั้งระบบใหน้ําอัตโนมัติ 

 3.2.4  จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมจากการเขารวมโครงการ 
4. ผลกระทบระยะส้ัน (Effect) 

4.1 ดานการเพ่ิมผลผลิต 4.1 พ้ืนทีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน 50 ไร 

4.2 ดานการลดตนทุนจากการผลิต
สมโอขาวแตงกวา 

4.2 เกษตรกรลดตนทุนการผลิตสมโอขาวแตงกวา 1,300 บาท / ไร 

4.3 ดานการยกคุณภาพการผลิตสม
โอขาวแตงกวา 

4.3.1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการตรวจรับรอง GI 
4.3.2 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการตรวจรบัรอง GAP 

 

 
 

1.5.3 การรวบรวมขอมูล  ในการประเมินผลครั้งนี้ใชขอมูลท้ังจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ   
              โดยมีวิธีการรวบรวม ดังนี้ 

(1)  ขอมูลปฐมภูมิ  รวบรวมโดยสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวาท่ีเขารวม
โครงการในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ ไดแก  อําเภอเมืองชัยนาท  อําเภอสรรคบุรี  อําเภอวัดสิงห  อําเภอมโนรมย  
อําเภอสรรพยา อําเภอหนองมะโมง  ในปการผลิต 2559     ท่ีไดจากการสุมตัวอยาง  รวมท้ังสัมภาษณ
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เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโครงการและสังเกตการณในระดับพ้ืนท่ี  ซ่ึงในสวนของเกษตรกรไดใชจํานวนตัวอยาง
และวิธีการสุมตัวอยางตามข้ันตอน ดังนี้ 
                             (1.1) ประชากรและแผนแบบการสุมตัวอยาง  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
106 ราย  โดยคาดวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแตละรายมีรูปแบบการผลิต  และสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน   แตอาจมีความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี   ดังนั้นในแผนการสุมตัวอยางนี้จึงมุงใหมีขนาด
กลุมเกษตรกรตัวอยางท่ีสามารถสะทอนสภาพจริงใหไดมากท่ีสุด  โดยตระหนักถึงการกระจายกลุมตัวอยาง
ใหท่ัวถึงในแตละอําเภอ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนตรงกัน  

                  (1.2) วิธีการสุมตัวอยาง  ทําการสุมตัวอยางเกษตรกร  โดยวิธีสุมอยางงายแบบ
ไมใสคืน (Simple Random Sampling without Replacement) ดวยการนํารายชื่อสมาชิกกลุมท้ังหมดท่ี
ตกเปนตัวอยางมาสุมตัวอยางอยางงายแบบไมใสคืนดวยการจับสลากจนครบจํานวนตามตองการ นั่นคือ  
จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 43 ราย 
และเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการ 17 ราย รวม 60 ราย 
         (1.3)  ขนาดตัวอยาง 
                                  ขนาดตัวอยางกลุมท่ีใชในการประมาณคาเฉลี่ย  โดยใหมีระดับความเชื่อม่ันท่ี
รอยละ 90  ใชคาความแปรปรวนของชุดขอมูลจากผลผลิตสมโอขาวแตงกวาท่ีเก็บเก่ียวไดในป 2558  ท่ี
เทากับ 1,415 กิโลกรัม/ไร และใหความคลาดเคลื่อนของผลผลิตไมเกิน 10 กิโลกรัม / ไร  ไดจํานวน
ตัวอยางท้ังสิ้น  43 ราย   ซ่ึงไดจากการคํานวณตามสูตร ดังนี้ 

222

22

NEk
Nkn
+

=
σ

σ  

โดยท่ี n =  จํานวนตัวอยาง  
 N =  จํานวนประชากรท่ีศึกษา (106 ราย ) 
 k =  ระดับความเชื่อม่ันของขอมูล (0.90 = 1.65) 
 σ2 =  ความแปรปรวนของชุดขอมูล (1,415 กิโลกรัม / ไร) 
 E =  ความคลาดเคลื่อนของผลผลิตสมโอในระดับท่ียอมรับได (10 กิโลกรัมตอไร) 

ดังนั้น จํานวนเกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดสมโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท 43 ราย และเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดสมโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท 17 ราย รวม 60 ราย 

(2) ขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ  ทําการรวบรวมจากเอกสารโครงการของหนวยงานหลักท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงไดแก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท   

1.5.4 วิธีวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย 2 แบบ  คือ 

(1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  เปนการวิเคราะหขอมูลท่ี
รวบรวมในลักษณะของเนื้อหาจากเอกสารรายงาน หรือจากการสังเกต   โดยการเปรียบเทียบรูปแบบและ
ระยะเวลารวมท้ังวิเคราะหเชิงสาเหตุข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูล หรือลักษณะของเนื้อหานั้นๆ 
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(2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เปนการวิเคราะหในเชิงตัว
เลขท่ีไดมาจากวิธีการทางสถิติ ไดแก คารอยละ สัดสวน และคาเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือ
อธิบายใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแตละตัวชี้วัดของการประเมินผล 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล 

ผลการประเมินจะเปนประโยชนในการประกอบการพิจารณา  ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานโครงการ
ในระยะตอไป และเปนแนวทางสําหรับการจัดทําโครงการใหมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันตอไป 

 



บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
1.  ความเปนมาของโครงการ  

สมโอขาวแตงกวาเปนไมผลท่ีสรางชื่อเสียงและรายไดใหแกเกษตรกรจังหวัดชัยนาทมาเปนเวลา กวา 30 ป 
เนื่องจากรสชาติ  ท่ีอรอย  กุงโต เนื้อแหง กรอบ  รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย สมโอขาวแตงกวา ปลูกในพ้ืนท่ี
จังหวัดชัยนาท มีรสชาติอรอยกวาท่ีปลูกถ่ินอ่ืน ซ่ึงอาจเปนเพราะสภาพภูมิอากาศและสภาพของดินในจังหวัด
ชัยนาท เปนพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา มีความอุดมสมบูรณท่ีดีและมีแรธาตุของดินท่ีตอบสนองตอการปลูกสมโอขาว
แตงกวาใหมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว กุงโต เนื้อแหงกรอบ เปอรเซ็นตความหวานประมาณ  10 – 12 และมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง เปลือกหนาทนทานตอการขนสงทางไกล โดยท่ัวไปแลวจะออกดอกและติดผลในปริมาณมากอยู  2  
ชวง  ไดแก ดอกท่ีออกเดือนธันวาคม – มกราคม  จะเก็บเก่ียวชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน เรียกวา “สมป” และ
ดอกท่ีออกเดือนสิงหาคม – กันยายน จะเก็บเก่ียวประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน เรียกวา “สมทวาย” ผลผลิต
โดยเฉลี่ยประมาณ 40 - 70 ผล/ตน/ป ข้ึนอยูกับอายุของตนสมโอ  ขาวแตงกวา เปลือกดานในของสมโอท่ีติดกับเนื้อ
สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวสรางรายไดใหกับกลุมแมบานเกษตรกรหลายกลุมท่ีเลือกกิจกรรม
แปรรูปเปลือกสมโอเปนผลิตภัณฑตางๆ เสริมรายไดใหแกกลุมและสมาชิก เชน สมโอแกวสี่รสท่ีไดรับเลือกเปน
ผลิตภัณฑของตําบล เปนตน ในปจจุบันผลผลิตของสมโอขาวแตงกวายังไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ
ของตลาด สามารถจําแนกตลาดได  3 รูปแบบ กลาวคือ 
    1. ตลาดในทองถ่ินและจังหวัดใกลเคียงสวนใหญจะเปนสมโอท่ีมีคุณภาพไมดีนัก รสชาติอมเปรี้ยว         
ติดขม รูปทรงและผิวไมสวย ถูกโรคพืชและศัตรูรบกวน และบางสวนอาจจะเปนสมโอท่ีเจาของสวน           วาง
จําหนายเองในเขตใกลเคียงกับแหลงผลิต อีกท้ัง ผูซ้ืออาจจะเขาไปซ้ือในแหลงผลิตหรือในสวนจะไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงเปนการจําหนายในสวนใหแกผูบริโภคโดยตรง 
 2. ตลาดภายในประเทศ นอกจากพอคาคนกลาง นายหนา พอคาเร แลว เกษตรกรยังสงผลผลิต            
ไปจําหนายในตลาดตางๆ รวมท้ังหางสรรพสินคาโดยตรงอีกดวย 
 3. ตลาดตางประเทศ จากการซ้ือขายในสวน จะพบวาสวนใดท่ีสมโอมีคุณภาพดี ปริมาณมากพอสมควร ผู
สงออก พอคารวบรวมทองถ่ิน นายหนาจะเขาไปติดตอชาวสวนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน  ปริมาณผลผลิต 
ตกลงซ้ือขายกันโดยตรงเพ่ือสงไปจําหนายตางประเทศ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลไหวพระจันทร  ท้ังนี้นําไปจําหนาย
ในตลาดตางประเทศจะรวบรวมการซ้ือในรูปแบบของการคัดขนาดของผลสมโอ กําหนดโดยมีเสนรอบผลสมโอเปน
หลัก 
 ดวยปญหาโรคแมลงศัตรูพืช ท่ีรบกวนสมโอตลอดเวลา  เกษตรกรตองมีภาระการเพ่ิมตนทุนการผลิตสูงเปน
จํานวนมาก  จนเจาของสวนสมโอบางรายตองเปลี่ยนกิจกรรมไปเปนอยางอ่ืน  อีกท้ังภาวะอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนอยูเปน
ประจําสงผลใหพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทมีแนวโนมลดลง  ปจจุบันเหลือพ้ืนท่ีปลูกจํานวน 1,090 ไร 
เฉลี่ยไรละ 20-25 ตน ในขณะท่ีความตองการของตลาด และชองทางการขยายตลาดยังคงสรางโอกาสใหกับผลผลิต
สมโอขาวแตงกวา 
 ปจจุบันพ้ืนท่ีปลูกสมโอพันธุขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทลดลงมาก ในขณะท่ีผลผลิตสวนใหญใชบริโภค
ในประเทศและยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด  โดยเกษตรกรสามารถขายไดในราคาท่ีคอนขางสูง คือเฉลี่ย
ประมาณกิโลกรัมละ 40 - 50 บาท จึงยังมีโอกาสท่ีจะขยายพ้ืนท่ีปลูกออกไปอีกไดมากเพ่ือใหเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดในประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการเปดตลาดตางประเทศเพ่ือขยายฐานตลาดให
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กวางขวางยิ่งข้ึน  และเนื่องจากการปลูกสมโอขาวแตงกวา มีคาใชจายสูง และตองใชเวลาประมาณ ๔ ป จึงจะเริ่ม
เก็บผลผลิตได ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการปลูกสมโอพันธุขาวแตงกวาเพ่ิมข้ึน  จึงควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกสมโอขาวแตงกวาเพ่ิมข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ 
 2.2  เพ่ือสงเสริมการตลาดของสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
 2.3  เพ่ือสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทใหเพ่ิมข้ึน 
  
3.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ตุลาคม 2558 –  กันยายน 2559 

4. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.1 กลุมเปาหมาย  :  เกษตรกรผูปลูกสมโอรายเดิมท่ีตองการขยายพ้ืนท่ี และเกษตรกรรายใหมท่ี                          
ตองการเปลี่ยนอาชีพมาปลูกสมโอ 
         4.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย  :  เกษตรกรท่ัวไป  ผูบริโภค  ผูประกอบการ/ผูจําหนายสมโอขาวแตงกวา และ  
    หนวยงานภาครัฐ 

5. เปาหมายโครงการ 

5.1 จํานวนพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาเพ่ิมข้ึน 50 ไร 
5.2 จํานวนแปลงปลูกสมโอท่ีไดรับการตรวจติดตาม/ตออายุ GAP จํานวน 20 แปลง 
5.3 เกษตรกรลดตนทุนการผลิตสมโอขาวแตงกวา 1,300 บาท/ไร 
5.4 จํานวนแปลงปลูกสมโอท่ีไดรับการตรวจติดตาม/ตออายุ/รายใหม ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาตร 

20 ราย 

 

6. ผลลัพธโครงการ 

6.1 เกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาทมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
6.2 ผูบริโภคไดบริโภคสมโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาทท่ีปลอดภัยจากสารพิษ 
6.3 สวนสมโอไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP และ GI 
6.4 พ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทเพ่ิมข้ึน 

7. ผลกระทบ 

 เชิงบวก  :  -  เกษตรกรผูปลูกสมโอขวาแตงกวามีรายไดเพ่ิมข้ึน 
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              -  พ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาไดรับการปรับสภาพและฟนฟูดินใหดีข้ึนและเปนการอนุรักษ
พ้ืนท่ีปลูกสมโอของจังหวัดชัยนาทใหคงอยูตลอดไป 
              -  เกษตรกรและผูบริโภคปลอดภัยทางดานสุขภาพและสุขอนามัย 
          เชิงลบ   :  ไมมี  

8. แนวทางการดําเนินงาน 

8.1 การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมายเขารวมโครงการ โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ชัยนาทและสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
 8.2 การประชาสัมพันธโครงการ  
  8.2.1 การประชาสัมพันธเผยแพรสมโอขาวแตงกวา โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ชัยนาท และสํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 
  8.2.2 สนับสนุนการเขารวมการแสดงและจําหนายสินคา โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 
 8.3 การพัฒนาคุณภาพสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 
  8.3.1 การประชุมสัมมนาเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 1 วัน       
     เกษตรกรและเจาหนาท่ี 100 คน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท  
  8.3.2 การศึกษาดูงาน เกษตรกรและเจาหนาท่ี จํานวน 20 คน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
   8.4 การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกสมโอขาวแตงกวา 
  8.4.1 การปรับปรุงบํารุงดิน โดยสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท 
  8.4.2 การจัดหาปจจัยการผลิตและวัสดุสาธิต โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 และ 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
  8.4.3 การวิเคราะหดิน จํานวน 20 ตัวอยาง โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
 8.5 การสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 50 ไร 
  8.5.1 การสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 
    - สนับสนุนปจจัยการผลิต โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทและสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
    - อบรมถายทอดความรูการปลูกสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ โดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท 
  8.5.2 การติดตั้งระบบการใหน้ําพืช 
    - การติดต้ังระบบการใหน้ําพืช โดยศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดาน
วิศวกรรมเกษตร 
    - อบรมเกษตรกรเรื่องการติดตั้งระบบการใหน้ําในแปลงสมโอ โดยศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร 
  8.5.3 การจัดทําแปลงเรียนรูสมโอขาวแตงกวา โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
  8.5.4 การผลิตชีวภัณฑ เ พ่ือควบคุมศัตรู พืชทดแทนการใชสารเคมี โดยศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 
 8.6 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 
  8.6.1 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหลงผลิต (GAP) โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 5 
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  8.6.2 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical indications : GI)  
โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 
 8.7 การสอนแนะทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยนาท 
 8.8 การสงเสริมการรวมกลุมดานการรวบรวมผลผลิตสมโอขาวแตงกวา โดยสํานักงานสหกรณจังหวัด
ชัยนาท 
 8.9 การติดตามและประเมินผล 
  8.9.1 การติดตามผลการดําเนินโครงการของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดชัยนาท 

  8.9.2 การประเมินผลโครงการ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 

9. งบประมาณโครงการ 

 โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณท้ังสิ้น 1,615,000 บาท 

10.  การติดตามประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการจะมีการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก  ตนทุนการผลิต/ไร  ผลผลิต/ไร  ของเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกโครงการฯ เม่ือโครงการฯใหผลผลิต (ประมาณ  1 ป)  เพ่ือ
วัดผลกระทบระยะสั้นจากการสนับสนุนปจจัยการผลิตและงบประมาณ  รวมท้ังติดตามความพึงพอใจของเกษตรกร
รายเดิม และเกษตรกรรายใหมท่ีไดรับปจจัยการผลิต 
 
11.  การบริหารจัดการโครงการภายหลังโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท สํานักงานเกษตร
อําเภอ ติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พรอมใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แกเกษตรกรผู
ปลูกสมโอขางแตงกวาจังหวัดชัยนาทอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความม่ันใจและสามารถดูแลรักษาตนสมโอ
ขาวแตงกวา และพืชแซมท่ีปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
12.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 (1)  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
          (2)  สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
         (3)  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5  จังหวัดชัยนาท 

(4)  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยนาท 
  (5)  สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท 

(6)  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท 
(7)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7  จังหวัดชัยนาท 

         (8)  สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 
         (9)  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท 
      (10) สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 
         
 

 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของจังหวัดชัยนาท 

 
3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดชัยนาทเปนจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน  ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อางทอง  สิงหบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  และชัยนาท ตั้งอยูบริเวณริมฝงซายของแมน้ําเจาพระยาและเปนตอน
เหนือสุดของภาคกลาง บนเสนรุงท่ี 15 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 16.854 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้  
  ทิศเหนือ          จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานี  

ทิศใต               จังหวัดสิงหบุรี 
  ทิศตะวันออก    จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดสิงหบุรี  

 ทิศตะวันตก      จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี 
 
ภาพท่ี 3.1 แสดงแผนท่ีจังหวัดชัยนาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
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จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ  โดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีพ้ืนท่ีประมาณ  รอยละ  
99.06  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  ไดแก  พ้ืนท่ีตอนกลาง  ตอนใตและตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะ เปนท่ีราบ
จนถึงพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดมีแมน้ําเจาพระยา  แมน้ําทาจีน  แมน้ํานอย ไหลผานพ้ืนท่ีตาง ๆ  ท่ัวทุก
อําเภอ    เชน 
  1. แมน้ําเจาพระยา ไหลผานอําเภอมโนรมย วัดสิงห เมืองชัยนาท และสรรพยา 
  2. แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํามะขามเฒา ไหลผานอําเภอวัดสิงห และหันคา 
  3. แมน้ํานอย ไหลผานอําเภอสรรคบุรี 
  4. คลองชลประทาน ซ่ึงมีหลายสายไหลผานพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดแก คลองอนุศาสนนันท คลอง
มหาราช  คลองพลเทพ เปนตน ลวนเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับการเกษตรกรรมตามพ้ืนท่ีตาง ๆ  ท่ัวไป 
   นอกจากลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ ยังมีเนินเขาเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตร
กระจายอยูท่ัวไปท่ีสําคัญไดแก เขาธรรมมามูลซ่ึงถือเปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัด เขาพลอง เขาขยาย  
เขาทาพระ   เขากระดี่   เขาใหญเขารัก  เขาดิน  เขาหลัก เขาไกหอย  เขาสารพัดดี เขาราวเทียน   เขา
สรรพยา  และเขาแกว  เปนตน 

 

3.3 แหลงน้ํา 
 

แหลงน้ําผิวดิน  แบงออกเปน แหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําชลประทาน แหลงน้ํา
ธรรมชาติ จังหวัดชัยนาท มีแหลงน้ําสําคัญไหลผาน  3  สาย  คือ  แมน้ําเจาพระยา  แมน้ําทาจีน  และ แมน้ํา
นอย   แหลงน้ําชลประทานมีวตัถุประสงคหลักเพ่ือสงน้ําเพ่ือการเกษตร  มีโครงการสงน้ํา และบํารุงรักษาตาง 
ๆ มีหนาท่ีในการบริหารงาน ดานการจัดสรรน้ํานําไปใชใหถึงมือเกษตรกร  

 

แหลงน้ําใตดิน จากรายงานและแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของจังหวัดชัยนาท แสดงใหเห็นถึง 
ปริมาณ และคุณภาพของน้ําบาดาลในทองท่ีตาง ๆ ของจังหวัด สําหรับชั้นน้ําบาดาลในจังหวัดชัยนาท
สามารถสรุปไดดังนี้ 
             1. น้ําบาดาลระดับตื้น (Qcp) เปนชั้นบาดาลท่ีอยูระดับความลึกตั้งแต 40 - 60 
ฟุต บางแหงลึกถึง 100 ฟุต ปริมาณน้ําอยูในอัตรา  60 - 80 แกลลอนตอนาที  พบในบริเวณท่ีลุมน้ําหลาก
ท้ังสองฝงแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตอําเภอมโนรมย อําเภอเมือง และอําเภอสรรคบุรี 
             2. น้ําบาดาลระดับลึกปานกลาง (Qcr)   ชั้นน้ําอยูท่ีระดับลึก  150-300 ฟุต
ปริมาณน้ําอยูในอัตรา 30 - 50 แกลลอนตอนาที พบสวนใหญทางตอนกลางของจังหวัด 

3. ชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง (Pcms,D - Emm,Gr & Vc) จัดเปนประเภทไมเหมาะ
เปนแหลงน้ําบาดาลท่ีดี เนื่องจากโอกาสเก็บน้ําจะไดในชองวางท่ีเกิดรอยหินแตกเทานั้น ปริมาณน้ําอัตรา
ไมเกิน 10 แกลลอนตอนาที 

 

3.4 พ้ืนท่ีและการใชท่ีดินในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,542,966 ไร เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,264,176 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 81.93 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญเปนพ้ืนท่ีใชประโยชนในการทํานา รอย
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ละ 71.72 ปลูกพืชไร รอยละ 23.97 นอกนั้นเปนพ้ืนท่ีไมผลและไมยืนตน รอยละ 3.72 และเนื้อท่ีการใช
ประโยชนทางการเกษตรอ่ืนๆ รอยละ 0.59 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร จังหวัดชัยนาท ป 2558 
ประเภท ไร รอยละ 
เนื้อท่ีท้ังหมด 1,542,966 100.00 
เนื้อท่ีปาไม 51,728 3.35 
เนื้อท่ีน้ํา 59,488 3.86 
เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 1,264,176 81.93 
 - ทํานา 906,608 71.72 
 - พืชไร 303,020 23.97 
 - ไมผลและไมยืนตน 47,068 3.72 
 - อ่ืนๆ 7,480 0.59 
เนื้อท่ีใชประโยชนนอกการเกษตร 167,574 10.86 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน 

ภาพท่ี 3.2 แสดงแผนท่ีเพาะปลูกพืชจังหวัดชัยนาท 

 
3.5  แหลงกําเนิดสมโอพันธุขาวแตงกวา 
    สําหรับในจังหวัดชัยนาท ไดมีการนําสมโอพันธุมาปลูกเปนครั้งแรก เม่ือประมาณ 200 ป
มาแลว  โดยนายทอง (ไมทราบนามสกุล) ไดเปนผูนํามาปลูกท่ีบานแหลมง้ิว หมูท่ี 4 ตําบลคุงสําเภา 
อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท แตไมทราบวาเปนพันธุอะไร และนํามาจากท่ีใด ตอมาหลวงเกิด-นางเชื้อ 
ไดนําสมโอพันธุกรุนมาปลูกเหนือท่ีวาการอําเภอมโนรมย ในปจจุบันชาวสวนไดปลุกสมโอพันธุนี้แพรหลาย
ในพ้ืนท่ีดังกลาว ในระยะเวลาใกลเคียงกัน นางผึ้ง  (ไมทราบนามสกุล)  ไดนําสมโอจากแหลงใดไมปรากฏ
มาปลูกและไดตั้งชื่อวา วา “ขาวแตงกวา”ซ่ึงเปนพันธุดีท่ีสุดของอําเภอมโนรมย จากคําบอกเลาของคุณยา
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หัทยา อติบูรณกุล วัย 71 ป  ไดกลาวถึงสมโอพันธุขาวแตงกวาวา “สมโอขาวแตงกวา พบเห็นมาต้ังแต
สมัยเปนเด็กปลูกปะปนไปกับไมผลอ่ืนๆ เปนสวนหลังบาน  ไมตองดูแลมากนัก  เม่ือถึงฤดูกาลใหผลผลิต
จะเก็บไปวางในตลาดของอําเภอ  เปนท่ีตองการของประชาชนท่ัวไปจนถึงทุกวันนี้  ปจจุบันไดขยายพันธุ
ปลูกไปท่ัวจังหวัด  ในลักษณะสวนไมผลเชิงธุรกิจ  และยังไดจําหนายสมโอพันธุขาวแตงกวาไปยังจังหวัด
ตางๆ เกือบท่ัวประเทศ   และมีการจัดงานวันสมโอขาวแตงกวาชัยนาท  มาตั้งแตป พ.ศ. 2527  โดยจัด
ครั้งแรก  ณ  อําเภอมโนรมย  จังหวัดชัยนาท  อันเปนถ่ินกําเนิดของสมโอพันธุขาวแตงกวา  นอกจากนี้สม
โอพันธุขาวแตงกวายังเปนสมโอพันธุดี ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดชัยนาท  ดังคําขวัญของจังหวัดท่ีวา  
“หลวงปูศุขลือชา  เข่ือนเจาพระยาลือชื่อ  นามระบือสวนนก  สมโอดกขาวแตงกวา”  สําหรับการจัดงาน
ครั้งท่ี 2  ยังคงจัดท่ีอําเภอมโนรมย  ครั้งท่ี 3 เปลี่ยนสถานท่ีมาจัดท่ีหนาศาลากลางจังหวัด  ครั้งท่ี 4  
เปลี่ยนสถานท่ีมาจัดท่ีสวนนกชัยนาท  พรอมกับเปดสวนนกชัยนาท  ตั้งแตครั้งท่ี 5  จนถึงปจจุบันไดยาย
มาจัดท่ีหนาศาลากลางจังหวัด  จึงนับวาสมโอพันธุขาวแตงกวาเปนผลไมท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ  เปน
สมบัติคูเมืองชัยนาท  โดยสรางชื่อเสียงและรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท  เนื่องจากสมโอพันธุ
ขาวแตงกวามีรสชาติอรอย  หวานอมเปรี้ยว  ลูกโต  เนื้อแหง  เหมาะกับการขนสงทางไกล (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท, 2553) 

3.6  สภาพการผลิตสมโอจังหวัดชัยนาท 
   เนื่องจากปญหาโรคแมลงศัตรูพืชท่ีรบกวนสมโอตลอดเวลา  เกษตรกรตองมีภาระการเพ่ิม
ตนทุนการผลิตสูง  จนเจาของสวนสมโอบางรายตองเปลี่ยนกิจกรรมไปเปนอยางอ่ืน อีกท้ังภาวะอุทกภัยท่ี
เกิดข้ึนอยูเปนประจํา สงผลใหปจจุบัน จังหวัดชัยนาท  มีพ้ืนท่ีปลูกสมโอจํานวน  1,090 ไร เฉลี่ยไรละ 20-
25 ตน ผลผลิตจํานวน 2-3 ตัน/ไร สมโอจะออกดอกติดผลตลอดท้ังป  โดยท่ัวไปแลวจะออกดอกและติด
ผลในปริมาณมากอยู  2 ชวง  ไดแก  ดอกท่ีออกเดือนธันวาคมถึงมกราคม  จะเก็บเก่ียวชวงเดือน
สิงหาคม-กันยายน  เรียกวา “สมป”  และดอกท่ีออกเดือนสิงหาคมถึงกันยายน  จะเก็บเก่ียวชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน  เรียกวา “สมทวาย”   

 

 

3.7  คุณภาพผลสมโอพันธุขาวแตงกวา   
สมโอเปนผลไมเขตรอนท่ีมีขนาดใหญ เปลือกหนาเกาะติดเนื้อ แตละกลีบจะแยกกันดวย 

เนื้อเยื่อท่ีคอนขางเหนียวและหนา กุง (juice sac)  มีขนาดใหญ  และแยกออกจากกันไดงาย  ในประเทศ
ไทยมีพันธุสมโอท่ีขายเปนการคา  มีรสชาติดี  และมีชื่อเสียงเฉพาะถ่ิน  เปนท่ีรูจักของผูบริโภคโดยท่ัวไป  
ไดแก  สมโอพันธุขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท  มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Citrus macima Merr.  
Cv.khao Taeng Gua  สมโอมีชื่อสามัญวา pummelo อยูในวงศ Rutaceae 
   ลักษณะเดนท่ีชมรมไมผลจังหวัดชัยนาทใหรายละเอียดในการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร  มีลักษณะทางกายภาพรูปทรงกลมแปน  ไมมีจุก  กนผลปานจนถึงเวาเล็กนอย  เปลือกผิว  สี
เขียว ผิวเรียบคอนขางเปนมัน  ตอมน้ํามันละเอียด  เม่ือแกเต็มท่ีตอมน้ํามันจะหาง  และมีขนาดใหญข้ึน  
เปลือกชั้นในสีขาวหนาประมาณ 1.8-2.7 เซนติเมตร  เนื้ออยูในลักษณะเบียดกันแนนไมแตก  แกะออก
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งาย  กุงนิ่ม  แหง มีสีครีมสดในเปนเงา  หรือสีขาวอมเหลือง  บางครั้งอาจพบสีชมพูเรื่อๆ  เล็กนอย  
ข้ึนอยูกับอายุของตนสมโอ  รสชาติ  หวานแหลม  อมเปรี้ยวเล็กนอย  ไมแฉะน้ํา  ไมมีรสขมติดลิ้น 
 3.7.1  คุณภาพผลสมโอพันธุขาวแตงกวาจากการบันทึกในหองปฏิบัติการ 

การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณวิธีการเก็บเก่ียว  ดัชนีท่ีใชเก็บเก่ียวผลสมโอและการสุม
เก็บตัวอยางผลสมโอเพ่ือบันทึกขอมูลคุณภาพในหองปฏิบัติการพบวา  เกษตรกรสวนใหญใชแรงงานใน
ครัวเรือนเก็บเก่ียวสมโอ  วิธีการเก็บเก่ียวจะใชกรรไกรตัดแตงก่ิงท้ังประเภทท่ีมีดามสั้นและยาว  ตัดท่ีข้ัว
ผล  ดัชนีท่ีใชคือสีผิว  อายุผล  (นับวันดอกบาน 50 % จนถึงวันเก็บเก่ียวประมาณ 7-8 เดือน)  และ
สังเกตการขยายของตอมน้ํามันท่ีผิวผล  เปนตน  พบวา  รูปทรงผลสมโอสวนใหญกลม แปนเล็กนอย  มี
ความกวาง  15.9 – 17.8 เซนติเมตร  ความสูงผล 14.3 – 17.6  เซนติเมตร  เสนรอบวงผล  49.9  - 
55.5  เซนติเมตร  น้ําหนักผล 1,389 – 2,055 กรัม  จํานวนกลีบสมโอ  12 – 15 กลีบ/ผล  เนื้อสมโอ
สวนใหญมีสีน้ําผึ้งปนชมพู  ความหนาของเปลือก  1.3- 2.2 เซนติเมตร  จํานวนตอมน้ํามันท่ีผิวในพ้ืนท่ี   
1 ตารางเซนติเมตร  จํานวน  18-22 จุด  ความหนาแนนเนื้อสมโอ  0.8-1.1 กิโลกรัม/ตาราง เซนติเมตร   
ปริมาตรน้ําสมโอค้ัน  38-48 มิลลิเมตร  จากเนื้อสมโอนัก  100 กรัม  ปริมาณของแข็งท่ี ละลายในน้ํา (ใช
วัดความหวาน)  8.8 – 10 องศาบริกซ  ปริมาณกรด 0.389-0.565  เปอรเซ็นต  และอัตราสวนระหวาง
ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน้ําและปริมาณกรดมีคาระหวาง  20.598 – 23.58   

3.8  การจดทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรสมโอขาวแตงกวาชัยนาท 
 เม่ือวันท่ี  8  มิถุนายน  2548  นายวินัย  ขํากล่ํา  ประธานชมรมไมผลจังหวัดชัยนาท  ไดยื่นขอ
จดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา  และกรมทรัพยสินทางปญหา  ไดประกาศ
ข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสมโอพันธุขาวแตงกวา  จังหวัดชัยนาท โดยใชชื่อวา “สมโอขาวแตงกวา
ชัยนาท”  เม่ือวันท่ี  23  มิถุนายน  2549  เรียบรอยแลว  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท, 2550) 

 
 



บทที่ 4   
ผลการประเมิน  

4.1 การบริหารจัดการโครงการ 
 สํานักงานจังหวัดชัยนาทโดยผูวาราชการจังหวัด ไดอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด 
และสนับสนุนการขยายพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ป 2559  ดวยงบพัฒนาจังหวัดเปนการ
ดําเนินการแบบบูรณาการ โดยไดมีการจัดต้ังคณะทํางานประกอบดวย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ชัยนาทเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการ รับผิดชอบการประชาสัมพันธโครงการ จัดหาปจจัย
การผลิต (ปุยละลายฟอสเฟต/ไมโครไรซา) ติดตามผลการดําเนินงานโครงการของเกษตรกร 
               สวนหนวยงานรับผิดชอบรวม  ไดแกสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท รับผิดชอบการคัดเลือก
เกษตรกรและพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ จัดประชุมสัมมนาเกษตรกร จัดศึกษาดูงาน สงเสริมการขยายพ้ืนท่ีปลูกสมโอ 
50 ไร  การจัดทําแปลงเรียนรูสมโอขาวแตงกวา  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 รับผิดชอบการตรวจ
วิเคราะหดิน ตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหลงผลิต (GAP) สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท รับผิดชอบการหา
ปจจัยบํารุงดิน  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท การผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือ
ควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมี ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท 
รับผิดชอบการติดตั้ งระบบการใหน้ําพืช สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธเผยแพรสมโอขาวแตงกวา และการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ สํานักงานพาณิชยจังหวัด
ชัยนาท รับผิดชอบการ สนับสนุนเขารวมงานแสดงและจําหนายสินคา และการตรวจรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
(GI) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด สอนแนะการทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือนบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 
สํานักงานสหกรณจังหวัด รับผิดชอบการสงเสริมการรวมกลุมดานการรวบรวมผลผลิตสมโอขาวแตงกวา และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7  รับผิดชอบดานการประเมินผลเพ่ือวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ    

4.2 ปจจัยนําเขาของโครงการ 

     ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชในการจัดทําโครงการมี
ความสําคัญตอการสงผลใหโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด  การประเมินปจจัยนําเขาในท่ีนี้จะ
พิจารณาถึงงบประมาณ  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ ปจจัยการผลิต  การจัดอบรมถายทอดความรู  เกษตรกรเปาหมาย 
และหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยพิจารณาถึงปริมาณ รูปแบบ  คุณภาพ สภาพท่ัวไป  ซ่ึงแสดงถึงความ
พรอมหรือความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

4.2.1 งบประมาณโครงการ 

(1) ความทันเวลาของงบประมาณ  
สํานักงานจังหวัดชัยนาทโดยผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติโครงการตามคําของบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  การเบิกจายงบประมาณเพ่ือนํามาใชในโครงการเปนไปตามกิจกรรมท่ี
แตละหนวยงานรับผิดชอบ ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมตางๆในโครงการตรงตามท่ีกําหนดไว 



22 

 

(2) จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
        งบประมาณโครงการท่ีไดรับการอนุมัติจากสํานักงานจังหวัดชัยนาท มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 

1,615,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจายในการดําเนินการเปนจํานวนเงิน  1,615,000 บาท  หรือคิดเปนรอยละ  
100 ของงบประมาณท้ังหมด  โดยแยกเปนรายกิจกรรมดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเปรียบเทียบกับวงเงินท่ีขออนุมัติตามแผนปฏิบัติงานป 

2558 

ลําดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 
รอยละ 

1 การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมายเขา
รวมโครงการ 
-สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

17,600 17,600 100 

2 ประชาสัมพันธโครงการ 
2.1 การประชาสัมพันธเผยแพรสมโอขาว
แตงกวา 
-สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
-สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 
2.2 สนับสนุนการเขารวมการแสดงและ
จําหนายสินคา 
-สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 

 
205,380 

 
 

 
7,000 

 

 
205,380 

 
 

 
7,000 

 
100 

 
 

 
100 

3 การพัฒนาคุณภาพสมโอขาวแตงกวาจังหวัด
ชัยนาท 
3.1 การประชุมสัมมนาเกษตรกรผูปลูกสมโอ
ขาวแตงกวาท่ีเขารวมโครงการ 
-สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
3.2 การศึกษาดูงาน 
-สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

 
 

49,200 
 
 

35,250 
 

 
 

49,200 
 
 

35,250 

 
 

100 
 
 

100 

ลําดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 
รอยละ 

4 การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกสมโอขาว
แตงกวา 
4.1 การปรับปรุงบํารุงดิน 
-สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท 
4.2 การจัดหาปจจัยการผลิต และวัสดุสาธิต 
-สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
-สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
4.3 การวิเคราะหดิน 
-สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 

 
 

57,000 
 

32,600 
 

 
20,000 

 
 

57,000 
 

32,600 
 

 
20,000 

 
 

100 
 

100 
 

 
100 
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5 การสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัด

ชัยนาท 
5.1 การสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท 50 ไร 
-สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
5.2 การติดตั้งระบบการใหน้ําพืช 
-ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
วิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท 
5.3 การจัดทําแปลงเรียนรูสมโอขาวแตงกวา 
-สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
-ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
วิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท 
5.4 การผลิตชีวภัณฑเพ่ือควบคุมศัตรูพืช
ทดแทนการใชสารเคมี 
-ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดชัยนาท 

 
 

411,800 
 
 

403,800 
 
 

77,380 
 

 
 

50,000 

 
 

411,800 
 
 

403,800 
 
 

77,380 
 

 
 

50,000 

 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

 
 

100 

6 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสมโอขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาท 
6.1 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลง
แหลงผลิต GAP 

 
 

100,000 
 

 
 

100,000 
 

 
 

100 

ลําดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 
รอยละ 

 -สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
จังหวัดชัยนาท 
6.2 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร GI 
-สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท 

 
 

14,800 

 
 

14,800 

 
 

100 

7 สอนแนะการทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือน
บัญชีตนทุนอาชีพ 
-สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดชัยนาท 

- - - 

8 
 
 
 
 

การสงเสริมการรวมกลุมดานการรวบรวม
ผลผลิตสมโอขาวแตงกวา 
-สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท 

70,240 70,240 100 

9 การติดตามและประเมินผล 
9.1 การติดตามผลการดําเนินโครงการของ

 
33,350 

 
33,350 

 
100 
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เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
-สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
9.2 การประเมินผลโครงการ 
-สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 

 
 
 

29,600 

 
 
 

29,600 

 
 
 

100 
 ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท, 2559 

 
(3)  การใชจายงบประมาณ 

                   การดําเนินงานตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559)  งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจํานวน 1,615,000 บาท   ในภาพรวมดังกลาวขางตน  พบวา  หนวยงาน
ตางๆ ใชจายงบประมาณ จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,615,000 บาท  หรือคิดเปนรอยละ  100 ของวงเงินท่ีไดรับ  โดย
เม่ือพิจารณารายหนวยงาน  พบวา สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทไดรับการจัดสรรมากท่ีสุดเนื่องจากรับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานโครงการหลายกิจกรรม อาทิเชน การคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ จัด
ประชุมสัมมนาเกษตรกร จัดศึกษาดูงาน สงเสริมการขยายพ้ืนท่ีปลูกสมโอ 50 ไร  การจัดทําแปลงเรียนรูสมโอขาว
แตงกวา 

 

4.2.2 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 สมโอขาวแตงกวาเปนผลไมท่ีสรางชื่อเสียงและรายไดใหแกเกษตรกรจังหวัดชัยนาท มาเปนเวลา

ประมาณ  20 กวาป  เนื่องจากมีรสชาติท่ีอรอย  กุงโต  เนื้อแหง  กรอบ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย  สมโอขาว
แตงกวาปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาทมีรสชาติอรอยกวาปลูกในถ่ินอ่ืน เปนท่ีตองการของตลาดและนําชื่อเสียงมาสู
จังหวัดจนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร อาจจะเปนเพราะสภาพภูมิอากาศและสภาพของดินใน
จังหวัดชัยนาทเปนพ้ืนท่ีลุมแมน้ําเจาพระยา มีความอุดมสมบูรณท่ีดีและมีแรธาตุของดินท่ีตอบสนองตอการปลูก
สมโอขาวแตงกวาใหมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว  กุงโต เนื้อแหงกรอบ  เปอรเซ็นตความหวานประมาณ  10 – 12 
และมีคุณคาทางโภชนาการสูง     

สําหรับพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาท่ีเขารวมโครงการเดิมประมาณ  367.9 ไร  อยูในพ้ืนท่ี 6 
อําเภอ ไดแกอําเภอเมืองชัยนาท   อําเภอสรรคบุรี  อําเภอวัดสิงห   อําเภอมโนรมย  อําเภอสรรพยา  และอําเภอ
หนองมะโมง และพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาท่ีเขารวมโครงการใหม 50 ไร อยูในพ้ืนท่ีอําเภอสรรคบุรี และอําเภอ
เมืองชัยนาท  ซ่ึงหนวยงานรับผิดชอบไดมีการดําเนินโครงการ  ท้ังในเรื่องการถายทอดองคความรู   การสงมอบ
วัสดุ/ปจจัยการผลิตตางๆท่ีเกษตรกรจะไดรับจากโครงการ   

4.2.3  ปจจัยการผลิต  
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ปุยคอกหมัก จํานวน 19,000 

กิโลกรัม จากสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ปุยละลายฟอสเฟต/ไมโครไรซา จํานวน 10 ราย จากสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 เชื้อราไตโครเดอรมา จํานวน 1,000 กิโลกรัม จากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท สําหรับเกษตรกรรายใหมท่ีเขารวมโครงการจํานวน 17 ราย พ้ืนท่ี 50 ไร จะไดรับ  
จางเหมาปรับพ้ืนท่ี จํานวน 50 ไร ก่ิงพันธุสมโอขาวแตงกวา จํานวน 50 ไร (ไรละ 25 ตน) พันธุพืชปลูกแซม 
(มะละกอ กลวย พืชผัก) จํานวน 50 ไร จากสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท   
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4.2.4  การจัดอบรมถายทอดความรู/การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหแกเกษตรกร 
 (1) การอบรมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา เพ่ือใหมีความรูเรื่องการปรับปรุงบํารุงดูแลและ

พัฒนาสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ  เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูเรื่องการปรับปรุงบํารุงตนสมโอ  การรวบรวม
ผลผลิตสมโอขาวแตงกวา การดูแลตนสมโออยางถูกวิธีและเหมาะสม   การทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน 
โดยมีวิทยากรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และวิทยากรจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ จัดอบรมเม่ือวันท่ี 13 
มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม 

 (2) การศึกษาดูงาน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จัดใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและท่ี
สนใจจะเขารวมโครงการไปศึกษาดูงาน จํานวน 15 ราย ท่ีสวนนายอํานาจ สังขะกุล อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความรู ประสบการณ จากการทําสมโอแบบ
แปลงใหญ และการใชปุยแบบลดตนทุนการผลิต (อินทรียรวมกับเคมี) เพ่ือใหเกษตรกรนําแนวทางไปใชในการ
พัฒนาสําหรับการผลิตสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 

(3) การวิเคราะหดิน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท ทําการตรวจ
วิเคราะหหาคาของดินจากแปลงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 20 ตัวอยาง เพ่ือใหเกษตรกรรูผลคาดินเพ่ือนํามา
ปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสวนสมโอของตนเอง 
      (4) อบรมถายทอดความรูการปลูกสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
คัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ซ่ึงเปนเกษตรกรราย
ใหมจํานวน 17 ราย พ้ืนท่ี 50 ไร และไดจัดอบรมถายทอดความรูการปลูกสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ เพ่ือ
เกษตรกรจะไดมีเรียนรูวิธีการเพาะปลูกสมโอขาวแตงกวาอยางถูกวิธี และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ
บริหารจัดการสวนสมโอ และการดูแลรักษาสวนสมโอ 
      (5) ติดตั้ง/อบรมระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติ โดยศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
วิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ไดดําเนินการติดตั้ง/อบรมเกษตรกร เรื่อง การติดตั้งระบบการใหน้ําในแปลงสมโอ   
ติดตั้งระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติ ใหแกเกษตรกรรายใหมจํานวน 16 ราย ไมไดรับการติดตั้ง 1 ราย 
       (6) การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหลงผลิต (GAP) : สมโอ โดยสํานักวิจัยพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาทไดดําเนินการตรวจรับรองแปลงแหลงผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP : สม
โอ จํานวน 19 แปลง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. รวบรวมขอมูลเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมรับการรับรองแหลงผลิตพืช จังหวัดชัยนาท 
  2. ตรวจประเมินแปลงใหม ตรวจตออายุแปลงเดิม และแปลงตรวจติดตาม 
  3. เสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 
  4. จัดทําใบรับรอง 
  5. สงใบรับรองใหเกษตรกรเจาของแปลง 
 (7) การตรวจรับรองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท ได
ดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินขอข้ึนทะเบียน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สมโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท โดยใหคําแนะนําเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวาในการมายื่นคําขอข้ึนทะเบียนใชตราสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) พรอมออกตรวจสอบ ณ แปลงเกษตรกร มีเกษตรกรท้ังหมด 16 ราย  
  (8) การสงเสริมการตลาดสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท  โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท  
ดําเนินการพาเกษตรกรเขารวมแสดงและจําหนายสมโอขาวแตงกวาชัยนาท ป 2559  เทศกาลกินปลาและของดี
เมืองสิงหบุรี ครั้งท่ี 21  ระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 ถึง วันท่ี 3 มกราคม 2559 ณ ศูนยราชการจังหวัด
สิงหบุรี  
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4.2.5 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
(1) จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

  เกษตรกรรายเดิมท่ีเขารวมโครงการมี 2 9จํานวน 89 ราย  ในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ 2 9ไดแกอําเภอเมือง
ชัยนาท   อําเภอสรรคบุรี  อําเภอวัดสิงห   อําเภอมโนรมย  อําเภอสรรพยา  และอําเภอหนองมะโมง  เกษตรกร
รายใหมรวมการสงเสริมการปลูกสมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 50 ไร จํานวน 17 ราย   

(2) ขอมูลท่ัวไป 
 จากการศึกษา พบวา  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55 และเปน
เพศหญิงรอยละ 45  รอยละ 43.33  มีอายุอยูในชวง  36 – 73 ป จบการศึกษา ป.4  รอยละ 33.33 จบการศึกษา
มัธยมตน (ม.3) รอยละ 33.33  จบการศึกษา ป.6 รอยละ 11.12 รองลงมา คือ จบการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) 
รอยละ 11.11  จบการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 11.11  เกษตรกรสวนใหญทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก
เจาหนาท่ี  รอยละ  80   รองลงมาทราบขอมูลจากสหกรณสมโอขาวแตงกวาชัยนาทคิดเปนรอยละ 16 เทากัน ท่ี
เหลือรอยละ 4 ทราบขอมูลจากผูใหญบาน  
   (3) สภาพการผลิต 
       เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปลูกสมโอพันธุขาวแตงกวา มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 6.56 ไร 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียวประมาณ 6.44 ไร ตนสมโอท่ีใหผลผลิตมีอายุประมาณ 4 ถึง 25 ป สวนใหญประมาณรอยละ 50 มี
พ้ืนท่ีปลูกแบบปลูกแบบไร ไมยกรอง รองลงมารอยละ 37.5 มีพ้ืนท่ีปลูกแบบยกแปลง ยกรอง ท่ีเหลือรอยละ 
12.5 มีพ้ืนท่ีปลูกแบบขุดคูยกรอง เกษตรกรสวนใหญจะขายแบบเหมาท่ีสวน ราคาขายชวงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท ชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน ประมาณกิโลกรัมละ 51.67 บาท  เดือน
ท่ีผลผลิตออกมาท่ีสุดคือเดือนกันยายน 

 4.2.6 หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ  ประกอบดวย  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท  

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5   สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท   ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชชัยนาท   ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท   สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ   สํานักงานสหกรณจังหวัด  สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท   และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขตท่ี 7 โดยแตละหนวยงานไดดําเนินงานเรียบรอยแลว  

4.3 ผลไดของโครงการ 
       4.3.1 การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ปุยคอกหมัก จํานวน 19,000 
กิโลกรัม จากสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ปุยละลายฟอสเฟต/ไมโครไรซา จํานวน 10 ราย จากสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 เชื้อราไตโครเดอรมา จํานวน 1,000 กิโลกรัม จากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท สําหรับเกษตรกรรายใหมท่ีเขารวมโครงการจํานวน 17 ราย พ้ืนท่ี 50 ไร จะไดรับ  
จางเหมาปรับพ้ืนท่ี จํานวน 50 ไร ก่ิงพันธุสมโอขาวแตงกวา จํานวน 50 ไร (ไรละ 25 ตน) พันธุพืชปลูกแซม 
(มะละกอ กลวย พืชผัก) จํานวน 50 ไร จากสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

จากการสํารวจ พบวา 
 (1) การปรับพ้ืนท่ี  เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไดรับการปรับพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว และ
คะแนนความพึงพอใจตอการปรับพ้ืนท่ี เทากับ 3.69 อยูในระดับมาก ท้ังนี้งบประมาณท่ีภาครัฐใหสําหรับการปรับ
พ้ืนท่ีไมเพียงพอ เกษตรกรบางสวนตองจายเงินเพ่ิมในการปรับพ้ืนท่ี 
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 (2) กิ่งพันธุสมโอ เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไดรับแจกก่ิงพันธุสมโอ และคะแนนความ
พึงพอใจตอก่ิงพันธุสมโอ เทากับ 3.50 อยูในระดับมาก เกษตรกรใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา ก่ิงพันธุท่ีไดรับแจกไม
สามารถระบุท่ีมาได ทําใหไมคอยม่ันใจในก่ิงพันธุวาเปนพันธุแท ควรระบุท่ีมาของก่ิงพันธุใหชัดเจน และก่ิงพันธุท่ี
ไดรับไมคอยแข็งแรง มีตายไปบางสวนแลว 
 (3) พันธุพืชปลูกแซม  เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไดรับแจกพันธุพืชปลูกแซม  และ
คะแนนความพึงพอใจตอพันธุพืชปลูกแซม เทากับ 2.80 อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้พันธุพืชปลูกแซมท่ีไดรับแจก
ท้ังกลวย และมะละกอตนคอนขางเล็กเกินไป ไมคอยสมบูรณ และเม่ือเจอกับสภาพอากาศท่ีแหงแลง ทําใหตายไป
จํานวนมาก 
 (4) ปุยคอกหมัก เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไดรับแจกปุยคอกหมัก และคะแนนความ
พึงพอใจตอปุยคอกหมัก เทากับ 3.75 อยูในระดับมาก 
 (5) ปุยละลายฟอสเฟต/ไมโครไรซา เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไดรับแจกปุยละลาย
ฟอสเฟต/ไมโครไรซา และคะแนนความพึงพอใจตอปุยละลายฟอสเฟต/ไมโครไรซา เทากับ 3.75 อยูในระดับมาก 
 (6) เช้ือราไตโครเดอรมา เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 100 ไดรับแจกเชื้อราไตโครเดอรมา 
และคะแนนความพึงพอใจตอเชื้อราไตโครเดอรมา เทากับ 3.75 อยูในระดับมาก 

4.3.2  การอบรมเกษตรกรผูปลูกสมโอขาวแตงกวา 
 เพ่ือใหมีความรูเรื่องการปรับปรุงบํารุงดูแลและพัฒนาสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ  เพ่ือให

เกษตรกรมีความรูเรื่องการปรับปรุงบํารุงตนสมโอ  การรวบรวมผลผลิตสมโอขาวแตงกวา การดูแลตนสมโออยาง
ถูกวิธีและเหมาะสม   การทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน โดยมีวิทยากรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
และวิทยากรจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ จัดอบรมเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม 

จากการสํารวจ พบวา 
เกษตรกรรอยละ 92 ไดเขารวมรับการอบรมถายทอดความรู รอยละ 8 ไมไดเขารวมรับการอบรม

ถายทอดความรู  จากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรตอการจัดฝกอบรม พบวา ความพึงพอใจตอ
สถานท่ีอบรมเกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.17 อยูในระดับมาก ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การอบรม เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.04 อยูในระดับมาก ความเหมาะสมของวิทยากร เกษตรกร
ใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.83 อยูในระดับมาก   การอํานวยความสะดวกในดานเอกสารประกอบการ
อบรม โสตทัศนูปกรณ อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.09 อยูในระดับมาก 
ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการ (เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคของหัวขอสัมมนา ความรูท่ีเพ่ิมข้ึน
หลังเขารวมโครงการ  ประโยชนท่ีไดรับในการสัมมนา) เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.98 อยูใน
ระดับมาก   เกษตรกรใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ในการอบรมควรให วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน) มาเปนวิทยากร เนื่องจากมีความรู ความสามารถ ใหความรู  และคําแนะนํา
เก่ียวกับเรื่องการปลูกสมโอไดชัดเจน ครอบคลุม ท้ังเรื่องการปลูก โรคพืช การใชปุย และสารเคมี 

 

4.3.3 การวิเคราะหดิน 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท ทําการตรวจวิเคราะหหาคาของดินจาก

แปลงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 20 ตัวอยาง เพ่ือใหเกษตรกรรูผลคาดินเพ่ือนํามาปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสม
กับสวนสมโอของตนเอง 
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จากการสํารวจ พบวา 
 เกษตรกรกลุมตัวอยางท่ีไดรับการตรวจวิเคราะหดินคิดเปนรอยละ 40 และท่ีไมไดรับการตรวจ

วิเคราะหดินคิดเปนรอยละ 60   เกษตรกรท่ีไดรับการตรวจวิเคราะหดินรอยละ 60 ไดรับแจงผลการตรวจและ
แนวทางแกไขปญหาใหทราบ  รอยละ  40   เจาหนาท่ีไมไดแจงผลการตรวจใหทราบ  ผลการตรวจวิเคราะหดิน 
พบวา  คา PH 5.5-6.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการตรวจวิเคราะหดินคะแนนความพึงพอใจเทากับ 2.89 
อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เกษตรกรท่ีไมไดรับการตรวจวิเคราะหดิน เนื่องจากไดรับแจงจากเจาหนาท่ีแลว แต
เกษตรกรไมนําดินมาตรวจ 

4.3.4 อบรมถายทอดความรูการปลูกสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ  
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทคัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือสงเสริมการปลูกสมโอ

ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ซ่ึงเปนเกษตรกรรายใหมจํานวน 17 ราย พ้ืนท่ี 50 ไร และไดจัดอบรมถายทอดความรู
การปลูกสมโอขาวแตงกวาใหมีคุณภาพ เพ่ือเกษตรกรจะไดมีเรียนรูวิธีการเพาะปลูกสมโอขาวแตงกวาอยางถูกวิธี 
และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

จากการสํารวจ พบวา 
 เกษตรกรไดเขารับการอบรมคิดเปนรอยละ 100 ความพึงพอใจตอการอบรม เกษตรกรใหคะแนน

ความพึงพอใจเทากับ 3.73 อยูในระดับมาก  

 4.3.5 ติดตั้ง/อบรมระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติ  
 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ไดดําเนินการติดต้ัง/อบรม
เกษตรกร เรื่อง การติดตั้งระบบการใหน้ําในแปลงสมโอ   ติดตั้งระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติ ใหแกเกษตรกร
รายใหมจํานวน 16 ราย ไมไดรับการติดตั้ง 1 ราย 

จากการสํารวจ พบวา 
  เกษตรกรไดรับติดตั้ง/อบรมระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติคิดเปนรอยละ 94.11 เกษตรกรท่ี
ไมไดรับการติดตั้งระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติ ( 1 ราย ) คิดเปนรอยละ 5.89 เนื่องจากปลูกแบบยกรอง ใช
เรือรดน้ํา ความพึงพอใจตอการติดตั้ง/อบรมระบบการใหน้ําพืชแบบอัตโนมัติ เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 3.93 อยูในระดับมาก 

 

 

  4.3.6 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหลงผลิต (GAP) : สมโอ  
  สํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาทไดดําเนินการตรวจรับรองแปลงแหลงผลิต
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP : สมโอ จํานวน 19 แปลง คิดเปนรอยละ 95  ของเปาหมาย (เปาหมาย 20 
แปลง)   

  4.3.7 การตรวจรับรองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI)  
    สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท ไดดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินขอข้ึน
ทะเบียน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สมโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดยใหคําแนะนําเกษตรกรผูปลูกสมโอขาว
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แตงกวาในการมายื่นคําขอข้ึนทะเบียนใชตราสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) พรอมออกตรวจสอบ ณ แปลงเกษตรกร 
มีเกษตรกรท้ังหมด 16 ราย คิดเปนรอยละ 80 ของเปาหมาย (เปาหมาย 20 ราย) 
 
4.4 ผลกระทบระยะส้ันจากการดําเนินงานโครงการ 
            การประเมินผลกระทบ 2 9นี้ เปนการวัดผลตามวัตถุประสงคในเบื้องตนของโครงการ ซ่ึง
ประกอบดวย 2 9เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีรายไดดีกวาพืชเดิมและมีรายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือผลิตสมโอท่ี
ปลอดภัยจากสารพิษสอดคลองตามความตองการของตลาด 2 9     และ 2 9เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาของ
จังหวัดชัยนาทมากข้ึน  2 9ซ่ึงผลกระทบเหลานี้เกิด 2 9จากการท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆใน
โครงการ  อาทิเชน การจัดถายทอดองคความรู การจัดทําแปลงสาธิต การสนับสนุนปจจัยการผลิต  และการใชน้ํา
หมักชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี 29  ผลการประเมินผลในแตละประเด็น มีดังนี้ 
  4.4.1 รายไดของเกษตรกร 
 29     สืบเนื่องจากการผลิตสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ในป 2559 ประสบปญหาสภาวะ
แลง ตนสมขาดน้ํา ผลสมไมสมบูรณ แมจะไมรุนแรงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  แตทําใหปริมาณผลผลิตท่ีไดรับ
คอนขางต่ําไมเพียงพอกับความตองการของตลาด 
29     เม่ือพิจารณาจากรายไดจากการผลิตสมโอขาวแตงกวา จากการสํารวจเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการร  พบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 2 9700 2 9 กิโลกรัม/ไร เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 
34.61 มูลคาผลผลิตท่ีไดเฉลี่ย 35,707.00 บาท/ไร ขณะท่ีเกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย 655.10 
กิโลกรัม/ไร  เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 30.11   มูลคาผลผลิตท่ีไดเฉลี่ย 32,755 บาท/ไร ซ่ึงเห็นไดวารายได
จากการผลิตไดของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสูงกวาเกษตรกรท่ีไมเขารวม ประมาณ 3,834.12 บาท/ไร 
พิจารณาไดจากตารางท่ี   4.2 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลตอบแทนในการผลิตสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ของเกษตรกรเปรียบเทียบ  เกษตรกร

ท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ 

รายการ 
เขารวม 

โครงการ   
ไมเขารวม
โครงการ   

สวนตาง 

1. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร) 700.00 655.10 44.9 
2. ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได1 (บาท/กิโลกรัม) 51.01 50.00 1.01 
3. ผลตอบแทนเฉลี่ย (บาท/ไร) 
4. ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (บาท/ไร) 

35,707.00 
7,943.27 

32,755.00 
4,109.15 

2,952.00 
3,834.12 

ท่ีมา : จากการสํารวจผูเขารวมโครงการรายเกาเทาน้ัน เน่ืองจากรายใหมเพ่ิงเริ่มปลูกยังไมไดรับผลผลิต 
หมายเหตุ   1/ ขอมูลท่ีไดเปนคาเฉลี่ยท่ีไดจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2559 
 

  4.4.2 ตนทุนการผลิตสมโอขาวแตงกวา 
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 2 9เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 2 9มีตนทุนการผลิตรวม 27,763.73 บาท/ไร   หรือคิดเปน
ตนทุนตอหนวยการผลิตเทากับ  39.66 บาท/กิโลกรัม  ผลผลิตท่ีเกษตรกรสามารถผลิตไดเฉลี่ย 2 9700.00 
กิโลกรัม/ไร 2 9  ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ย  51.01  บาท/กิโลกรัม  ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการผลิต 
2 935,707.00 บาท/ไร 2 9เม่ือหักตนทุนการผลิตแลวไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 7,943.27 บาท/ไร  หรือคิดเปน
ผลตอบแทนสุทธิตอหนวยการผลิตเทากับ 11.35 บาท/กิโลกรัม สําหรับเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการตนทุน
การผลิตรวม 28,645.85 บาท/ไร   หรือคิดเปนตนทุนตอหนวยการผลิตเทากับ  43.72  บาท/กิโลกรัม  ผลผลิตท่ี
เกษตรกรสามารถผลิตไดเฉลี่ย 29655.10 กิโลกรัม/ไร29   ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ย 50 บาท/กิโลกรัม  ทําให
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิต 2 932,755.00 บาท/ไร   2 9เม่ือหักตนทุนการผลิตแลวไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
4,109.15 บาท/ไร  หรือคิดเปนผลตอบแทนสุทธิตอหนวยการผลิตเทากับ 6.27 บาท/กิโลกรัม  มากกวาเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการ 882.12 บาท/ไร 29พิจารณาไดจากตารางท่ี   4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.3  ตนทุนและผลตอบแทนสุทธิการผลิตสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ของเกษตรกร
เปรียบเทียบเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ 

รายการ 
เขารวม 

โครงการ   
ไมเขารวม
โครงการ   

1. ตนทุนผันแปร 
    1.1 คาแรงงาน 
    1.2 คาวัสด ุ

25,817.09 
8,563.75 
15,508.13 

28,645.85 
13,067.57 
11,449.40 

2. ตนทุนคงท่ี (คาเชา คาเสื่อมอุปกรณ ฯลฯ) 
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 

3,691.85 
27,763.73 

39.66 

4,128.88 
28,645.85 

43.72 
5. ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 
6. ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได1 (บาท/กิโลกรัม) 
7. ผลตอบแทนตอไร (บาท/ไร) 
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท/ไร) 
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม  

700.00 
51.01 

35,707.00 
7,943.27  

11.35 

655.10 
50 

32,755.00 
4,109.15 

6.27 
ท่ีมา : จากการสํารวจผูเขารวมโครงการรายเกาเทาน้ัน เน่ืองจากรายใหมเพ่ิงเริ่มปลูกยังไมไดรับผลผลิต 
หมายเหตุ   1/ ขอมูลท่ีไดเปนคาเฉลี่ยท่ีไดจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2558            
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  4.4.3 การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวา 
         สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีปลูกสมโอขาวแตงกวาใหเกษตรกร

รายใหมท่ีเขารวมโครงการแลว จํานวน 17 ราย พ้ืนท่ี 50 ไร และสนับสนุน ก่ิงพันธุสมโอขาวแตงกวา พันธุพืช
ปลูกแซม (มะละกอ กลวย) ปุยคอก  

4.4.4 สวนสมโอไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP และใบรับรองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) 
        สํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาทไดดําเนินการตรวจรับรองแปลงแหลง

ผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP : สมโอ จํานวน 19 แปลง สํานักงานพาณิชยจังหวัดชัยนาท ได
ดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินขอข้ึนทะเบียน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สมโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท จํานวน 16 ราย สงผลใหคุณภาพผลผลิตสมโอขาวแตงกวาไดมาตรฐานคุณภาพตามกระบวนการ
ผลิตการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เพ่ิมความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยของสินคา และการรับรองการข้ึน
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) เปนการสรางคุณคาผลผลิตสมโอใหเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการสงเสริมการตลาด 
การรวมกลุม ผูผลิต เพ่ือการดําเนินการทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดใหกวางขวางข้ึน 

 
4.5 ความพึงพอใจ และการเปล่ียนแปลงจากการเขารวมโครงการ 
 4.5.1 ความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ 
             จากการสํารวจ พบวา 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการเขารวมโครงการ เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
โครงการเทากับ  3.92   อยูในระดับมาก 

ดานการประชาสัมพันธโครงการ เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.25 อยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากการประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม ท่ีตองการขยายพ้ืนท่ีปลูก มีเกษตรกร
หลายรายท่ีตองการเขารวมโครงการ แตไมทราบ  

ดานความเหมาะสมของเจาหนาท่ี การใหบริการ ตอบคําถาม และใหคําแนะนํา เกษตรกรใหคะแนน
ความพึงพอใจเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.88 อยูใน
ระดับมาก  

4.5.2 การเปล่ียนแปลงจากการเขารวมโครงการ 
จากการสํารวจ พบวา 

    เกษตรกรสวนใหญรอยละ 92   ความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสมโอขาวแตงกวามากข้ึนกวากอนเขา
รวมโครงการ ท่ีเหลือรอยละ 8  มีความรูเทาเดิม การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชปุย/ยา/สารเคมี พบวา เกษตรกร
รอยละ 56.52 ใชปุย/ยา/สารเคมีเทาเดิม รอยละ 43.48  ใชลดลง เกษตรกรสวนใหญรอยละ 82.61 มีความเห็น
วาตนทุนการผลิตเทาเดิม   รอยละ 17.39 พบวาตนทุนการผลิตลดลง เกษตรกรรอยละ 92 ไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 8 คิดวาการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐเทาเดิม เกษตรกรสวนใหญ
รอยละ 92  สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขาโครงการมาแกไขปญหาในการผลิตไดมากข้ึน ท่ีเหลือรอยละ 8 
นําความรูท่ีไดรับจากการเขาโครงการมาแกไขปญหาในการผลิตไดเทาเดิม   
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บทที่ 5 
สรุป  และขอเสนอแนะ 

 
1.  สรุปการประเมินผล 

  จากการท่ีจังหวัดใหประเมินผลโครงการสงเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดสมโอพันธุ
ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ป 2559  สรุปไดดังนี้ 

  1.  งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจํานวน  1,615,000 บาท บาท  ไดเบิกจายเปนจํานวน
เงิน  1,615,000 บาท  หรือคิดเปนรอยละ  100 ของงบประมาณท้ังหมด 

  2.  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมี30จํานวนรวมท้ังสิ้น 106 ราย (เกษตรกรรายเดิม 89 ราย 
และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ป 2559 จํานวน 17 ราย)  ในพ้ืนท่ี 6 อําเภอ 3 0ไดแกอําเภอเมืองชัยนาท   
อําเภอสรรคบุรี  อําเภอวัดสิงห   อําเภอมโนรมย  อําเภอสรรพยา  และอําเภอหนองมะโมง    ผานการ
อบรม และไดรับการสนับสนุนปจจัยครบตามแผนท่ีตั้งไว                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  3.  การฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรผูปลูกสมโอของจังหวัดชัยนาท  พบวา เกษตรกร
ไดรับคําแนะนําการใชปุยเคมีและสารเคมีวาจะใชเม่ือใดจึงจะเหมาะสม  ทําใหเกษตรกรชาวสวนสมโอ
ประหยัดคาใชจายและประหยัดคาแรงงานในการใสปุยและการฉีดพนสารเคมี  จึงชวยใหเกษตรกรลด
ตนทุนการผลิต เกษตรกรสามารถประหยัดคาใชจายในการใชปุยเคมี  สารเคมีกําจัดวัชพืช  สารเคมีกําจัด
โรคและแมลง  และสารเคมีอ่ืนได 

  4.  การตรวจรับรองมาตรฐานแปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 
ไดรับการตรวจติดตาม ตรวจตออายุ และตรวจแปลงใหม จํานวน 19 แปลง คิดเปนรอยละ 95 ของ
เปาหมาย ( เปาหมาย 20 แปลง ) 

  5. การตรวจรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร(GI) เกษตรกรไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 80 ของเปาหมาย (เปาหมาย 20 ราย ) 

  6.  ตนทุนการผลิต  เม่ือโครงการดําเนินงานผานมา 1 ป พบวา เกษตรกรมีตนทุนไรละ 
27,763.73 บาท   เกษตรท่ีเขารวมโครงการฯ   สามารถผลิตสมโอพันธุขาวแตงกวาไดเฉลี่ยไรละ 3 0700 3 0

กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกษตรกรไดรับเฉลี่ยไรละ 7,943.27 บาท   

  7.  ความพอใจของเกษตรกรเขารวมโครงการจากกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีไดรับการสนับสนุน
โครงการ  สวนใหญมีความพอใจระดับ “ปานกลาง”  ถึง  “มาก”  

 

 

2. ปญหาและอุปสรรค 

 1. การประชาสัมพันธโครงการสงเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดสมโอพันธุขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาท ยังไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ทําใหเกษตรกรผูปลูกสมโอ และท่ีตองการปลูกใหมขาดโอกาส
ในการเขารวมโครงการ 
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 2. ฐานขอมูลเก่ียวกับเกษตรกรผูปลูกสมโอ ไมมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ทําใหการ
คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 3. ก่ิงพันธุสมโอ และพืชปลูกแซม เชน มะละกอ กลวย ท่ีหนวยงานรับผิดชอบจัดหา
มาแจกจายใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีขนาดเล็กเกินไป ไมสมบูรณ ทําใหเกิดความเสียหายหลังจาก
ปลูกไปแลว นอกจากนี้เกษตรกรขาดความเชื่อม่ันในก่ิงพันธุ เพราะไมทราบท่ีมาของก่ิงพันธุสมโอ  
 4. ผลผลิตสมโอพันธุขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท ในป 2559 คอนขางนอย เม่ือ
เทียบกับสภาวะปกติ เนื่องจากในป 2558 ปริมาณน้ําฝนต่ํากวาปกติ สงผลกระทบตอความสมบูรณของตน 
ทําใหการติดดอกออกผลนอยกวาปกติ ประกอบกับป 2554 เกิดอุทกภัย ทําใหพ้ืนท่ีปลูกสมโอลดลง
คอนขางมาก 

  

3. ขอเสนอแนะ  
  1.  ควรจัดทําแผนปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
  2.  ควรประชาสัมพันธโครงการใหเกษตรกรไดรับทราบอยางท่ัวถึง กอนเริ่มโครงการ 
เพ่ือใหเกษตรกรมีเวลาในการตัดสินใจเขารวมโครงการ 
  3.  ควรมีการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูปลูกสมโอใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และจัดทํา
ฐานขอมูลการผลิตสมโอ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ รายชื่อ ท่ีอยูเกษตรกร จํานวนพ้ืนท่ีปลูก/จํานวนตน 
แยกตามพันธุและอายุ ผลผลิตตอไร หรือตอตน การไดรับน้ําชลประทาน  
  4. ควรจัดหาและแจกจายปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ และท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิด
ความเสมอภาค 
  5.  ควรมีระบบการเตือนภัยลวงหนา ท้ังภัยธรรมชาติ โรคระบาด ราคาตกต่ํา พรอม
แนวทางแกไข เพ่ือใหเกษตรกรเตรียมพรอมรับสภานะการณท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  
  6.  ควรพัฒนาการจําหนาย การตลาดท่ีมีมาตรฐาน และมีขอบงชี้ทางภูมิศาสตร 
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