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บทคดัย่อ 
 
โครงการพฒันาคุณภาพผลผลิตการตลาดและสนบัสนุนการขยายพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวา  จงัหวดั
ชยันาท ปี 2557 เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีรายไดดี้กวา่พืชเดิมและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อผลิตส้ม
โอท่ีปลอดภยัจากสารพิษสอดคล้องตามความตอ้งการของตลาด และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอขาว
แตงกวาของจงัหวดัชยันาทมากข้ึน เป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯซ่ึงบูรณาการจากทุกภาคส่วน  และมีการบริหารจดัการ
โครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ  ทางส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต  7  จังหวดัชัยนาท  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลโครงการฯ  ภายใต้
งบประมาณพฒันาจงัหวดั  ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ  มีผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จากการสอบถามเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการซ่ึงมี
ทั้งหมด    82 ราย  แยกเป็น เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 62 ราย และเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
20 ราย และเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการของหน่วยงานท่ีร่วมโครงการ  พบว่า การตรวจรับรอง
มาตรฐานแปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดรั้บการตรวจติดตาม ตรวจต่ออาย ุ
และตรวจแปลงใหม่ จ  านวน 20 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย การตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์(GI) เกษตรกรไดรั้บอนุญาตให้ใช้ตราสัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 21 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 140 ของเป้าหมาย เกษตรกรมีต้นทุนไร่ละ 18,733.41   บาท     เกษตรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ  สามารถผลิตส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาไดเ้ฉล่ียไร่ละ  1,665.59 กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิท่ี
เกษตรกรได้รับเฉล่ียไร่ละ  35,631.45 บาท  ความพึงพอใจในปัจจยัท่ีได้รับการสนับสนุน  พบว่า
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดบั “ปานกลาง”  ถึง  “มากท่ีสุด” 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการฯ คือ  ในปี 2557 ประสบปัญหา
สภาวะอากาศแปรปรวน ดอกส้มโอร่วง ผลผลิตร่วงก่อนถึงเวลาเก็บเก่ียว  ท าให้ปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บ
ค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ    ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ปัญหาจากการ
ประสบอุทกภยัท าใหคุ้ณภาพของดินเส่ือม  และปัญหาจากโรคพืชเช่น โรคเช้ือรา แมลงศตัรูพืชรบกวน 
เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร  รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดบนัทึก
การท าบัญชีฟาร์มท าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง  หน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
เกษตรกรไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการฯ  และควรจดัหาวสัดุและ
ปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกษตรกรไดใ้ช้ปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 
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ค ำน ำ 
 
  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การตลาด และ
สนับสนุนการขยายพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาจงัหวดัชัยนาทปี  2557  ภายใตง้บพฒันาจงัหวดั  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสนอผลการด าเนินงานของโครงการท่ีผา่นมาไดเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการท่ีตั้งไวห้รือไม่  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนต่าง ๆ  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับแนวทางการด าเนินงานของโครงการ  รวมทั้งเป็นแนวทางการขยายผลโครงการ
หรือจดัท าโครงการอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัต่อไป 
  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  7  จงัหวดัชยันาท  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  และท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  ใน
การให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าให้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  จึงใคร่ขอขอบคุณท่าน  ณ  โอกาสน้ี  และหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
เอกสารรายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และผูท่ี้สนใจศึกษา 
 
 

กลุ่มวจิยัและประเมินผล 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  7  จ.ชยันาท 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำของโครงกำร  

ส้มโอขาวแตงกวาเป็นไมผ้ลท่ีสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรจงัหวดัชยันาทมาเป็น
เวลาประมาณ 20 ปีเศษ เน่ืองจากรสชาติท่ีอร่อยกุง้โต เน้ือแห้งกรอบรสชาติหวานอมเปร้ียวเล็กนอ้ยส้ม
โอขาวแตงกวาปลูกในพื้นท่ีจงัหวดัชัยนาท มีรสชาติอร่อยกว่าท่ีปลูกถ่ินอ่ืนอาจจะเป็นเพราะสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพของดินในจงัหวดัชยันาทเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา มีความอุดมสมบูรณ์ท่ีดีและมีแร่
ธาตุของดินท่ีตอบสนองต่อการปลูกส้มโอขาวแตงกวาให้มีรสชาติหวานอมเปร้ียวกุง้โตเน้ือแห้งกรอบ 
เปอร์เซ็นต์ความหวานประมาณ 10 – 12  และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเปลือกหนาทนทานต่อการ
ขนส่งทางไกลโดยทัว่ไปแล้วจะออกดอกและติดผลในปริมาณมากอยู่๒ช่วงได้แก่ดอกท่ีออกเดือน
ธนัวาคม – มกราคมจะเก็บเก่ียวช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน เรียกว่า “ส้มปี” และดอกท่ีออกเดือน
สิงหาคม – กนัยายน จะเก็บเก่ียวประมาณเดือนมีนาคม – เมษายนเรียกวา่ “ส้มทวาย” ผลผลิตโดยเฉล่ีย
ประมาณ 40 - 70 ผล/ตน้/ปีข้ึนอยูก่บัอายุของตน้ส้มโอ เปลือกดา้นในของส้มโอท่ีติดกบัเน้ือสามารถ
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารขบเค้ียวสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหลายกลุ่มท่ีเลือก
กิจกรรมแปรรูปเปลือกส้มโอเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เสริมรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มและสมาชิกเช่น ส้มโอแกว้ส่ีรส
ท่ีไดรั้บเลือกเป็นผลิตภณัฑ์ของต าบลเป็นตน้ ในปัจจุบนัผลผลิตของส้มโอขาวแตงกวายงัไม่สามารถ
ผลิตไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดสามารถจ าแนกตลาดได ้3  รูปแบบ กล่าวคือ 
 1. ตลาดในทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกล้เคียงส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอท่ีมีคุณภาพไม่ดีนกัรสชาติอม
เปร้ียวติดขมรูปทรงและผิวไม่สวย ถูกโรคพืชและศตัรูรบกวนและบางส่วนอาจจะเป็นส้มโอท่ีเจา้ของ
สวนวางจ าหน่ายเองในเขตใกลเ้คียงกบัแหล่งผลิตอีกทั้งผูซ้ื้ออาจจะเขา้ไปซ้ือในแหล่งผลิตหรือในสวน
จะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นการจ าหน่ายในสวนใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
 2. ตลาดภายในประเทศนอกจากพ่อคา้คนกลางนายหนา้ พ่อคา้เร่แลว้เกษตรกรยงัส่งผลผลิตไป
จ าหน่ายในตลาดต่างๆ รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้โดยตรงอีกดว้ย 
 3. ตลาดต่างประเทศจากการซ้ือขายในสวนจะพบว่าสวนใดท่ีส้มโอมีคุณภาพดีปริมาณมาก
พอสมควรผูส่้งออก พ่อคา้รวบรวมในทอ้งถ่ินนายหน้าจะเขา้ไปติดต่อชาวสวนเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานปริมาณผลผลิตตกลงซ้ือขายกนัโดยตรงเพื่อส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ ทั้งน้ีน าไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศจะรวบรวมการซ้ือในรูปแบบของการ
คดัขนาดของผลส้มโอ ก าหนดขนาดจากเส้นรอบผลส้มโอเป็นหลกั 
 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามกระบวนการผลิตการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) และเช่ือมโยงการไดส้ัญลกัษณ์สินคา้ Q เพื่อความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัของ
สินคา้ และการรับรองการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นการสร้างคุณค่าผลผลิตส้มโอให้
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เพิ่มข้ึน ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด การรวมกลุ่ม ผูผ้ลิต เพื่อการด าเนินการทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาดใหก้วา้งขวางข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตพืชท่ีมีรายไดดี้กวา่พืชเดิมและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 2.2  เพื่อผลิตส้มโอท่ีปลอดภยัจากสารพิษสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาด 
 2.3  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาทมากข้ึน 
  
3.  เป้ำหมำย / ผลลพัธ์ 

เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวารายเดิม และเกษตรกรรายใหม่ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
 
4. พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขต 6  อ าเภอ ของจงัหวดัชยันาท ท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 
 
5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
           (1) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนาท ร่วมกับส านักงานเกษตรจงัหวดั
ชยันาทและประธานชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท คดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ   
                   (2) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนาท ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ(จดัหา
ตวัอยา่งสินคา้,จดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์) 

           (3) การประชุมสัมมนาเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวาท่ีเขา้ร่วมโครงการ  
           (4) การวเิคราะห์ดินโดยส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 ชยันาท 
           (5) สถานีพฒันาท่ีดินชยันาท ให้ค  าแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดิน สนบัสนุนปัจจยัใน
การปรับปรุงบ ารุงดิน 
           (6) จดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุส าหรับการสาธิต เพื่อสนบัสนุนให้แก่เกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการบางส่วนส่วนท่ีเหลือเกษตรกรจะเป็นผูจ้ดัหาเอง โดยชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท 
           (7) ศูนยบ์ริหารศตัรูพืชจงัหวดัชยันาท ด าเนินการผลิตสารชีวภณัฑ์เพื่อควบคุมศตัรูพืช
ทดแทนการใชส้ารเคมี สนบัสนุนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
     (8) ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าจุดสาธิต จ านวน 4 อ าเภอ ๆ ละ 1 จุด เพื่อให้
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการไดเ้รียนรู้การผลิตส้มโอขาวแตงกวาให้ไดคุ้ณภาพและปริมาณผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึน รวมทั้งการลดตน้ทุนการผลิต และการแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ียงัประสบอยู ่
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                    (9)  ศูนยส่์งเสริมวิศวกรรมเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท จดัท าศูนยส์าธิตระบบการให้น ้ า
อตัโนมติั 
                   (10) ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันาท ตรวจรับรองและตรวจ
ติดตามแปลงของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อใหไ้ดใ้บรับรอง GAP 
                   (11) ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชัยนาท ด าเนินการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน
เพื่อใหไ้ดใ้บรับรองส่ิงช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
                   (12) ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท สนบัสนุนการเขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 
                   (13)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนาทด าเนินการส่งเสริมการขยายพื้นท่ี
ปลูกส้มโอขาวแตงกวา จ านวน 50 ไร่ 
                    (14)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันาท ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท ติดตามผลการด าเนินโครงการของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งจดัท า
รายงานผลการติดตามประจ าเดือนเสนอต่อผูบ้ริหาร 
                   (15)  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 จงัหวดัชยันาท ติดตามประเมินผลโครงการ  
 

5.2  แผนกำรปฏิบัติงำน  
 
 ตำรำงที ่1.1 แสดงแผนกำรปฏิบัติงำนโครงกำรตำมงบพฒันำจังหวดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

1. การคดัเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการฯ
2. การประชาสมัพนัธ์โครงการ
3. การประชุมสมัมนาเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวาท่ีเขา้ร่วมโครงการ
4. การวิเคราะห์ดิน
5. จดัหาปัจจยัการปรับปรุงบ ารุงดิน
6. จดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุส าหรับการจดัท าจุดสาธิต
7. การผลิตสารชีวภณัฑเ์พ่ือควบคุมศตัรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
8. การประชุมเชิงปฏิบติัการและจดัท าจุดสาธิต ๔ จุด (๔ อ าเภอ)
9. สาธิตการติดตั้งระบบการใหน้ ้าพืชแบบอตัโนมติั
10. การตรวจติดตาม/ต่ออายแุปลงแหล่งผลิต GAP : ส้มโอ
11. การตรวจติดตามแปลงเพ่ือใช้ส่ิงบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)
12. สนบัสนุนเขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้
13. ส่งเสริมการขยายพ้ืนท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท จ านวน 50 ไร่
14. ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผูบ้ริหาร
15. การประเมินผลโครงการ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
หว้งระยะเวลาด าเนินงาน (เป็นลูกศร)
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6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร      ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - กนัยายน 2557 
 
7.  งบประมำณด ำเนินกำร    จ  านวน  1,00,000 บาท   
 
8. ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 
ตำรำงที ่1.2  แสดงตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย    

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557    
1.จ านวนพื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาเพิ่มข้ึน ไร่ - 50    
2. จ  านวนแปลงส้มโอท่ีไดรั้บการตรวจติดตามGAP แปลง 20 20    
3. เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิตส้มโอขาวแตงกวา บาท/ไร่ 1,300 1,300    
4. ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่าย ขอใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ราย 15 15    
 
9.  ผลผลติของโครงกำร 
         1. เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวามีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
         2. สวนส้มโอไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน GAP และใบรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) 
         3. พื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาทเพิ่มข้ึน 
         4. ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคส้มโอท่ีปลอดภยัจากสารพิษ 
10.  ผลกระทบในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 10.1  ผลกระทบทางบวก    -  เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวามีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
                                           -  พื้นท่ีปลูกส้มโอขาวแตงกวาไดรั้บการปรับปรุงสภาพดินใหดี้ข้ึน 
                                              และเป็นการอนุรักษพ์ื้นท่ีปลูกส้มโอของจงัหวดัชยันาทใหค้งอยู ่
                                           -  เกษตรกรและผูบ้ริโภคปลอดภยัในดา้นสุขภาพและสุขอนามยั     
    
 10.2  ผลกระทบทางลบ     -  ไม่มี 
 
11.  กำรติดตำมประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการจะมีการเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่  ตน้ทุนการผลิต/ไร่  ผลผลิต/ไร่  ของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเกษตรกรนอกโครงการฯ เม่ือโครงการฯให้ผลผลิต 
(ประมาณ  1 ปี)  เพื่อวดัผลกระทบระยะสั้นจากการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตและงบประมาณ  รวมทั้ง
ติดตามความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีไดรั้บปัจจยัการผลิต 



5 

 

 

 
12.  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำยหลงัโครงกำรแล้วเสร็จ 
 การบริหารจดัการในแต่ละอ าเภอท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการจะมีการจดัตั้งเป็นกลุ่มผูผ้ลิตส้ม
โอขาวแตงกวาปลอดสารพิษ อ าเภอละ 1 กลุ่ม(เกษตรกรรายเก่าและรายใหม่) และในแต่ละกลุ่มจะมี
คณะกรรมการกลุ่มจ านวน 3 คนให้มีหน้าท่ีในการประสาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
นอกจากน้ีจะมีเจา้หน้าท่ีของส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัร่วมกบัเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท ร่วมในการติดตามให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าแก่เกษตรกร
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมัน่ใจและสามารถดูแลรักษาส้มโอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท
ต่อไป 
 
13.  หน่วยงำนรับผดิชอบร่วม 
 (1)  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
          (2)  ส านกังานเกษตรจงัหวดัชยันาท 
         (3)  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5  จงัหวดัชยันาท 

(4)  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยันาท 
  (5)  สถานีพฒันาท่ีดินชยันาท 

(6)  ศูนยบ์ริหารศตัรูพืชจงัหวดัชยันาท 
(7)  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7  จงัหวดัชยันาท 

         (8)  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
         (9)  ศูนยส่์งเสริมวศิวกรรมเกษตรท่ี 1  จงัหวดัชยันาท 
      (10) ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท 
        (11) ชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท 
 



บทที ่2 
การประเมนิผล 

2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 
ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 7   ไดท้  ำกำรประเมินผลเพื่อวดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

โครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท ตั้งแต่ปี 2552-2556 
โดยเป็นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร (ระเบียบ/ค ำสั่ง/ กำรประชุมคณะท ำงำน  กำร
ประชำสัมพนัธ์  กำรก ำกบัดูแล) ปัจจยัน ำเขำ้ (กำรใช้จ่ำยงบประมำณ   ปัจจยัท่ีสนับสนุนในโครงกำร  
หลกัสูตรท่ีอบรม  เกษตรกรท่ีร่วมโครงกำรและเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง)  ผลได้ (ผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรดำ้นกำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต  ผลกำรจดัอบรม  ควำมพึงพอใจของเกษตรกรและ
เจำ้หน้ำท่ี) และผลกระทบ (กำรน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรอบรมไปปฏิบติั) ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวห้รือไม่   ตลอดจนน ำเสนอถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรประเมินผลจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแกไ้ขกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรพิจำรณำสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ในดำ้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 
2.2  วตัถุประสงค์ของการประเมินผล 

2.2.1 เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำร  ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้  ดำ้นผลได ้และ
ดำ้นผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

2.2.2 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงแกไ้ขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

2.3.1 ขอบเขตของพืน้ที่  ท ำกำรประเมินผลครอบคลุมพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ในจงัหวดัชยันำท ไดแ้ก่  
อ ำเภอเมืองชยันำท อ ำเภอสรรคบุรี อ ำเภอวดัสิงห์ อ ำเภอมโนรมย ์อ ำเภอสรรพยำ และอ ำเภอหนองมะโมง   

2.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบดว้ย เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำวแตงกวำ
ในพื้นท่ี 6 อ ำเภอท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพฒันำกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดั
ชัยนำท จ ำนวน 82 รำย  แยกเป็น เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 62 รำย และเกษตรกรท่ีไม่ได้เขำ้ร่วม
โครงกำร 20 รำย และเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงกำรของหน่วยงำนท่ีร่วมโครงกำร  

2.3.3 ระยะเวลาของการประเมินผล  เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกนัยำยน 2557 
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2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

2.4.1  การตรวจเอกสาร 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) โดยศูนย์ประเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล

โครงกำรผลิตขำ้วหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกในทุ่งกุลำร้องไห้ (ปี2547-2551) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อประเมินผลไดแ้ละผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ขอ้มูลไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรท่ีได้
จำกกำรสุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 1,270 รำย จำกจ ำนวนประชำกร 84,271 รำยใน 5 จงัหวดั รวมทั้งสัมภำษณ์
เจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำนโครงกำรและรวบรวมจำกเอกสำรรำยงำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นกำร
ประเมินผลของโครงกำรท่ีประกอบดว้ย กำรบริหำรจดักำรโครงกำร ปัจจยัน ำเขำ้ ผลได ้และผลกระทบ
ของโครงกำร  ผลกำรประเมินผล พบว่ำ ดำ้นกำรบริหำรจดักำรโครงกำร มีกำรจดัตั้งองค์กรบริหำรใน
ระดบักระทรวงประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนโครงกำร แต่มีกำรจดัประชุมเพียง 1 
คร้ัง ซ่ึงไม่เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี  ส่วนส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรไดจ้ดัประชุมเก่ียวกบัรำยละเอียด
กำรใชจ่้ำยงบประมำณโครงกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโครงกำร   ส่วนในระดบัพื้นท่ี
ไม่มีองคก์รบริหำรแต่อยำ่งใดแต่ละหน่วยงำนปฏิบติังำนโดยรับกำรสั่งกำรจำกส่วนกลำง    ดำ้นปัจจยั
น ำเขำ้ของโครงกำร ไดมี้กำรปรับลดงบประมำณลงค่อนขำ้งมำก   รวมทั้งขั้นตอนกำรขออนุมติัล่ำชำ้ ท ำ
ให้สำมำรถเบิกจ่ำยไดจ้ริงในปีท่ี 2 ของโครงกำร ระยะเวลำโครงกำรจึงลดลงเหลือ 4 ปีจำกแผนเดิม 5 ปี  
รวมทั้งกิจกรรมในควำมรับผิดชอบของกรมวิชำกำรเกษตรและกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในช่วงคร่ึงแรก
ของปีท่ี 2 ของโครงกำรไม่มีกำรด ำเนินกำร เน่ืองจำกรอถ่ำยโอนงำนให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กรมกำรขำ้วท่ีมีกำรจดัตั้งอยำ่งเป็นทำงกำรประมำณกลำงปีงบประมำณ 2549     ส่วนทำงดำ้นผลไดข้อง
โครงกำร เน่ืองจำกมีกำรปรับลดกิจกรรมในโครงกำร และกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่แล้วเสร็จตำม
เป้ำหมำยท่ีปรับลดแต่ปริมำณผลได้ค่อนข้ำงน้อยไม่ครอบคลุมพื้นท่ีโครงกำร และบำงกิจกรรมไม่
สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำของพื้นท่ี    ส่วนทำงดำ้นผลกระทบตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรนั้น ยงัไม่
บรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงคท์ั้งดำ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เพิ่มรำยไดแ้ก่เกษตรกร และกำร
ยกระดบัทำงกำรผลิตใหเ้ป็นสินคำ้ลกัษณะพิเศษ   

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551)  โดยศูนยป์ระเมินผลได้ด ำเนินกำรประเมินผล
โครงกำรผลิตขำ้วหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกในทุ่งกุลำร้องไห้ปี 2551  เพื่อประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของศูนยข์ำ้วชุมชน และผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้  ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ   ผลกำรประเมิน  
พบว่ำ  มีกำรประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนของศูนยเ์ฉล่ียปีละ 2-3 คร้ัง  มีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งติดตำม
พร้อมใหค้  ำแนะน ำในพื้นท่ีเฉล่ียปีละ 6-7 คร้ังต่อศูนย ์ ดำ้นปัจจยักำรน ำเขำ้  พบวำ่  ในปี 2549/50  และ ปี 
2550/51  มีพื้นท่ีท ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุจ  ำนวน  196.12  และ  192.36  ไร่/ศูนย์ ตำมล ำดับ  มีกำร
สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุปุ๋ยพืชสดในปี 2549/50  และ  ปี 2550/51  ต ่ำกว่ำเป้ำหมำยทั้งสองปี  ส่วนตำข่ำย
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ไนลอนในปี 2549/50  และ  ปี 2550/51  ไดรั้บเฉล่ียศูนยล์ะ 2 มว้น  ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  ส่วนกำรเขำ้
รับกำรอบรมของเกษตรกร  พบวำ่  เกษตรกรเขำ้รับกำรอบรมเพิ่มข้ึนและน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปใชจ้ริงได้
มำก    ดำ้นผลไดข้องโครงกำร  พบว่ำ  มีจ  ำนวนพื้นท่ีจดัท ำแปลงของผูผ้ลิตเฉล่ีย  8.62  และ  8.92  ไร่/
รำย  ไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย  363.47  และ  325.85  กิโลกรัม/ไร่ในปี 2549/50  และปี 2550/51  ตำมล ำดบั 
ปริมำณผลผลิตและกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพ  พบวำ่  ไดรั้บผลผลิตเฉล่ียรวม  74.82  ตนั/ศูนย ์คิด
เป็นอตัรำร้อยละ 104.76  ของเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ (50  ตนั/ศูนย)์  ส่วนดำ้นผลกระทบเบ้ืองตน้  พบว่ำ  
ดำ้นผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ    ปริมำณท่ีขำยได ้ และรำคำเมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรขำยไดสู้งกว่ำค่ำเฉล่ีย  ดงันั้น  
เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุมีรำยไดสุ้ทธิเฉล่ีย  1,798.38  บำท/ไร่  และพื้นท่ีท ำนำในชุมชนไดรั้บกำร
กระจำยเมล็ดพนัธ์ุขำ้วคุณภำพดีมำกข้ึนจำกเดิม   นัน่คือ  เมล็ดพนัธ์ุของศูนยข์ำ้วชุมชนสำมำรถกระจำย
ในพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ  80.71   แต่ไดรั้บมำตรฐำน  GAP    เพียงร้อยละ  49.06  ของพื้นท่ี   แต่ชำวนำมือ
อำชีพไดรั้บผลผลิตเฉล่ียเพียง  316.56  กิโลกรัม/ไร่  ซ่ึงต ่ำกว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรท ำให้เกษตรกรมี
รำยไดเ้ฉล่ีย  1,010.47  บำท/ไร่  มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ชุมชนและชำวนำมืออำชีพเฉล่ีย  4  คร้ัง/ปี  กำร
เขำ้อบรมของชำวนำมืออำชีพประมำณร้อยละ  50 ไดเ้ขำ้อบรมทุกคร้ัง แนวโนม้ควำมย ัง่ยืนของศูนยข์ำ้ว
ชุมชนโดยพิจำรณำจำกกองทุนหมุนเวียนของศูนยข์ำ้วชุมชน  พบวำ่  ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน  ส่วน
ปัญหำท่ีพบในโครงกำร คือ  ขำดควำมพร้อมเร่ืองแหล่งน ้ ำในกำรท ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ คุณภำพของ
ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ และ สมำชิกไม่ใหค้วำมร่วมมือ  ไม่มีสถำนท่ีจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุและวสัดุอุปกรณ์ในกำร
ปรับปรุงสภำพเมล็ดพนัธ์ุ  รวมทั้งขำดเงินทุน ส่วนปัญหำของเกษตรกรผูท้  ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ   พบวำ่  
เกษตรกรขำยเมล็ดพนัธ์ุไดร้ำคำค่อนขำ้งต ่ำ    ขำดแคลนน ้ำ   ตน้ทุนดำ้นปัจจยักำรผลิตสูง  และขำดแคลน
แรงงำน     

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549  โดยศูนยป์ระเมินผลไดด้ ำเนินกำรประเมินผลโครงกำร
พฒันำแหล่งน ้ ำขนำดเล็กเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ  ปี 2549   ผลกำรประเมิน พบว่ำ  ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้  
นั้น มีกำรเบิกจ่ำยกำรท ำสัญญำ  399  แหล่ง  เป็นเงิน  1,049.935  ล้ำนบำท  หรือร้อยละ  99.60  ของ
จ ำนวนเงินท ำสัญญำ  มีกำรบูรณำกำรในพื้นท่ีโครงกำร  โดยกรมประมงใหก้ำรสนบัสนุนพนัธ์ุปลำกินพืช
ลงในแหล่งน ้ ำพื้นท่ีโครงกำรและมีกำรอนุรักษ์ท่ีดินและน ้ ำ   ดำ้นผลได ้ พบว่ำ  มีกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ ำ
และจดัระบบส่งไดร้้อยละ  99.50  ของเป้ำหมำย  ซ่ึงแหล่งน ้ ำโครงกำรส่วนใหญ่น ำไปใช้ประโยชน์ได้
จริง   มีกำรจดัตั้งกลุ่มผูใ้ช้น ้ ำจำกแหล่งท่ีสร้ำงแลว้เสร็จร้อยละ 80    ดำ้นประสิทธิผลโครงกำร  พบว่ำ  
แหล่งน ้ ำท่ีก่อสร้ำงเสร็จประมำณร้อยละ 52 ตอ้งปรับปรุง     แต่ส่วนใหญ่ยงัสำมำรถเก็บน ้ ำไดต้ลอดปี 
และน ้ ำคุณภำพดีมำกกว่ำร้อยละ  70    ท่ีเหลือคุณภำพน ้ ำมีสีคล้ำยสนิมและเป็นกรด    แหล่งน ้ ำใน
โครงกำรมำกกวำ่ร้อยละ 90 ใชป้ระโยชน์ได ้  มีเกษตรกรใชป้ระโยชน์เฉล่ีย  27  ครัวเรือน/แหล่ง    ซ่ึงใน
ฤดูแลง้มีปริมำณน ้ำเหลือเก็บไวร้้อยละ  50  ของควำมจุแหล่งน ้ ำ   เกษตรกรท่ีใชแ้หล่งน ้ ำจำกโครงกำรท ำ
ใหผ้ลผลิตขำ้วนำปีเพิ่มข้ึนร้อยละ  11.53  และผลผลิตขำ้วนำปรังเพิ่มข้ึนร้อยละ  14.37  มีกำรใชท่ี้ดิน เพือ่
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เพำะปลูกเพิ่มข้ึนร้อยละ  12.82     ส่วนดำ้นผลกระทบโครงกำร  พบว่ำ  เกษตรกรมีรำยไดเ้งินสดสุทธิ
เพิ่มข้ึน  และมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจดักำรโครงกำร  แต่พบปัญหำดำ้นกำรขำดระบบขนส่งในบำง
พื้นท่ี     มีขอ้เสนอแนะให้หน่วยงำนรับผิดชอบควรช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของโครงกำรให้เขำ้ใจอย่ำง
ชดัเจน  และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรออกแบบโครงกำร  รวมถึงมีกำรออกส ำรวจตรวจเยี่ยมกำรใช้
ประโยชน์ต่ำงๆ  เพื่อใหแ้หล่งน ้ำใหอ้ยูใ่นสภำพดี  และสำมำรถกกัเก็บน ้ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง       

 
2.4.2  แนวคิดและทฤษฎ ี

(1) แนวคิดเกีย่วกบัความหมายของการประเมินผลโครงการ  หมำยถึง กระบวนกำรท่ีจะวดั
และท ำกำรวิเครำะห์ว่ำผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนนั้ นตรงกับวตัถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่  
กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ ผลกระทบเป็นไปตำมท่ีวำงแผนหรือไม่  
กำรประเมินผลมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงโครงกำร
เดิมหรือจดัท ำโครงกำรใหม่ 

(2) รายงานการประเมินผล (บรรเทิง   มำแสง, 2530) กล่ำววำ่ ตอ้งเป็นรำยงำนท่ีให้ผูบ้ริหำร
โครงกำรในระดับผู ้จ ัดก ำร  นักวำงแผน  และผู ้ก  ำหนดนโยบำย   ได้ เ รี ยน รู้จำกโครงกำร 
ท่ีประเมินผลและน ำไปปรับปรุงโครงกำรท่ีก ำลังด ำเนินกำรอยู่และน ำไปวำงแผนโครงกำรใหม่   
และส่ิงส ำคญัท่ีหน่วยงำนหรือคณะประเมินผลควรระลึกไวเ้สมอ ก็คือ รำยงำนกำรประเมินผลนั้น   
ถำ้ไม่ป้อนเขำ้สู่กระบวนกำรของโครงกำร  เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรได้ทรำบแล้วจะเป็น 
กำรท ำงำนท่ีสูญเปล่ำหรือส้ินเปลืองงบประมำณโดยเปล่ำประโยชน์ 

(3) ประเภทของการประเมินผลโครงการ  จ  ำแนกตำมช่วงเวลำไดเ้ป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
(3.1) กำรประเมินผลโครงกำรก่อนกำรด ำเนินงำน (Pre-evaluation)  เป็นกำร 

ประเมินวำ่มีควำมจ ำเป็นและควำมเป็นไปไดใ้นกำรก ำหนดใหมี้โครงกำรหรือแผนงำนนั้นๆ  หรือ 
บำงคร้ังเรียกกำรประเมินผลประเภทน้ีวำ่ กำรศึกษำควำมเป็นไปได ้(Feasibility Study) หรือกำรประเมิน 
ควำมตอ้งกำรท่ีจ ำเป็น (Need Assessment) 

(3.2) กำรประเมินผลโครงกำรขณะด ำเนินงำน (Ongoing Evaluation) เป็นกำร
ประเมินโครงกำรเพื่อติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินงำน (Monitoring)  และกำรใชท้รัพยำกรต่ำงๆ 

(3.3) กำรประเมินโครงกำรเม่ือส้ินสุดกำรด ำเนินงำน (Post-Evaluation)  เป็นกำร
ประเมินวำ่ผลของกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรท่ีวำงไวห้รือไม่ 

(3.4) กำรประเมินผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำร (Impact Evaluation)  เป็นกำร
ประเมินผลภำยหลงัส้ินสุดกำรด ำเนินงำนโครงกำรหรือแผน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงอำจจะไดรั้บอิทธิพลจำกกำรมีโครงกำรหรือปัจจยัอ่ืนๆ 
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(4) Log Frame กบัการติดตามประเมินผล (บรรเทิง  มำแสง, 2530) 
Logical Framework หรือ Log Frame เป็นตำรำงเหตุผลสัมพนัธ์ท่ีไดมี้กำรพฒันำข้ึนมำ

เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนโครงกำร ซ่ึงต่อมำไดพ้ฒันำเพื่อช่วยในกำรประเมินผลโครงกำร 
(4.1) รูปแบบของ Log Frame  โดยทัว่ไปเป็นตำรำง Matrix ประกอบดว้ย 4×4 คือ   

มี 4 Columns และ 4 Rows  ซ่ึงมีสำระส ำคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
(4.1.1) เป็นตำรำงแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งวธีิกำรและผลได ้(Means –  

Ends) ในรูปของปัจจยั (Inputs)  ผลไดเ้บ้ืองตน้ (Outputs)  วตัถุประสงค์ (Purpose)  และจุดมุ่งหมำย 
(Goal) 

(4.1.2)  ท ำให้เกิดควำมชัดเจนเก่ียวกบัสำระส ำคญัของโครงกำร  และกำรวดั
ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 (4.1.3)   ให้ค  ำจ  ำกดัควำมเก่ียวกบัส่วนประกอบของโครงกำรอย่ำงชัดเจน  
โดยใหค้วำมหมำยในเร่ืองของปัจจยั  ผลได ้ วตัถุประสงค ์ จุดมุ่งหมำย  ในรูปท่ีจะสำมำรถวดัได ้

(4.1.4) ก ำหนดตัวช้ีวดัหรือตัวบ่งช้ี  (Indicator)  ซ่ึงจะน ำมำใช้วดัปัจจัย  
ผลได ้ วตัถุประสงค ์ และจุดมุ่งหมำย ตำมท่ีใหค้  ำจ  ำกดัควำมไว ้

(4.2) วิธีการของ Log Frame  ท  ำให้เกิดกำรก ำหนดกิจกรรม ผลงำน วตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยท่ีชดัเจนและเฉพำะเจำะจงไวล่้วงหนำ้  เม่ือตอ้งกำรประเมินผลก็สำมำรถก ำหนดค ำถำมใน
กำรประเมินผลไดอ้ยำ่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม   กำรเขียน Log Frame ยงัไดร้ะบุตวัช้ีวดัและควำมส ำเร็จ
ในทุกระดบั  ก ำหนดแหล่งขอ้มูล  รวมทั้งก ำหนดเง่ือนไขไปสู่ควำมส ำเร็จ กล่ำวได้ว่ำทุกๆ ส่วน Log 
Frame  ลว้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

(5) แบบจ าลองการติดตามและประเมินผล (บรรเทิง  มำแสง, 2530) 

 โครงกำรโดยทั่วไปมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ปัจจัย (Inputs) และผลได้ (Results) 
กล่ำวคือ จำกควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงวิธีกำรและผลได้ ถ้ำใส่ปัจจยัเข้ำไปในโครงกำรแล้วจะเกิดผลได้
เบ้ืองตน้ ผลกระทบระยะสั้ น และผลกระทบระยะยำว  ส่วนประกอบของโครงกำรท่ีกล่ำวแล้วจะมี
ควำมสัมพนัธ์ดงัน้ี 

 
 
 

 ควำมสัมพนัธ์น้ีเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของแบบจ ำลองกำรประเมินผลง่ำยๆ เรียกวำ่ IOEI ในท่ีน้ี 
  I1  =  Inputs คือ วสัดุ อุปกรณ์ พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี งบประมำณ และอ่ืนๆ ท่ีใส่เขำ้ไปใน
กิจกรรมแลว้ เรำคำดวำ่จะได ้Outputs เบ้ืองตน้ออกมำตำมเป้ำหมำย 

I1 O E I2 
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  O  =  Outputs คือ ผลไดเ้บ้ืองตน้หรือผลท่ีสร้ำงได ้เม่ือมีกำรใส่ปัจจยัเขำ้ไปในกิจกรรม
ของโครงกำร  เช่น โครงกำรพฒันำน ้ ำใตดิ้น ผลไดข้องกิจกรรมก่อสร้ำง คือ บ่อน ้ ำใตดิ้น พร้อมทั้งระบบ
ส่งน ้ำ 
  E  =  Effect คือ ผลกระทบระยะสั้นท่ีต่อเน่ืองจำกผลไดเ้บ้ืองตน้ เม่ือมีกำรใชป้ระโยชน์
จำกผลไดเ้บ้ืองตน้แลว้ ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองจะเป็นผลกระทบระยะสั้นหรือประสิทธิผลของโครงกำร 
  I2  =  Impact  คือ ผลกระทบในระยะยำวซ่ึงเกิดต่อเน่ืองจำกผลกระทบระยะสั้น จะเกิด
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำซ่ึงเป็นผลระดบัสุดทำ้ย 

 (6) การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ  Rensis Likert (ค.ศ.1932) ไดส้ร้ำงเคร่ืองมือในกำรวดั
แบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) วิธีกำรวดัแบบลิเคอร์ทสเกลเป็นวิธีกำรวดัท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปใน
งำนวิจยั โดยผูว้ิจยัจะตอ้งเขียนขอ้ควำมหรือขอ้ถำมเก่ียวกบัตวัช้ีวดัท่ีตอ้งกำรวดัมำจ ำนวนหน่ึง โดย
กำรเขียนใหมี้จ ำนวนขอ้ถำมมำกกวำ่ท่ีตอ้งกำรใชจ้ริงๆ ประมำณคร่ึงหน่ึง ขอ้ถำมท่ีเขียนให้มีทั้งดำ้น
ดีและดำ้นไม่ดี แต่ไม่ควรมีขอ้ถำมท่ีมีควำมหมำยกลำงๆ ขอ้ถำมแต่ละขอ้จะมีทำงเลือกตอบไดห้ลำย
ระดบั เช่น แบ่งเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยำ่ง
ยิง่ และน ำทำงเลือกดงักล่ำวมำใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

ส ำหรับขอ้ควำมท่ีเป็นบวก (ดำ้นดี) ส ำหรับขอ้ควำมท่ีเป็นลบ (ดำ้นไม่ดี) 
5 คะแนน มำกท่ีสุด 1 คะแนน นอ้ยท่ีสุด 
4 คะแนน มำก 2 คะแนน นอ้ย 
3 คะแนน ปำนกลำง 3 คะแนน ปำนกลำง 
2 คะแนน นอ้ย 4 คะแนน มำก 
1 คะแนน นอ้ยท่ีสุด 5 คะแนน มำกท่ีสุด 

 

 
ต่อจำกนั้นก ำหนดเกณฑค์ะแนนเป็นช่วงๆ ซ่ึงมีวธีิค ำนวณหำช่วงของคะแนน ดงัน้ี  
  

ช่วงคะแนน = 
     คะแนนมำก – คะแนนนอ้ย 

จ ำนวนระดบั 
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เกณฑ์การแปลความหมาย  
คะแนนเฉล่ีย  ควำมหมำย 
4.21 – 5.00  ระดบัมำกท่ีสุด 
3.41 – 4.20   ระดบัมำก 
2.61 – 3.40   ระดบัปำนกลำง 
1.81 – 2.60  ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

2.5 วธีิการประเมินผล 

2.5.1 ประเภทและรูปแบบการประเมินผล 

             (1)  ประเภทการประเมินผล  เป็นกำรประเมินผลหลงัเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ซ่ึงเป็นกำรวดัผลตำมวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัของโครงกำร  
              (2)  รูปแบบการประเมินผล  ใช ้Log Frame เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์รำยละเอียดของ
โครงกำร  เพื่อให้เห็นสำระโดยสรุปตำมกระบวนกำรโครงกำร ซ่ึงสะดวกต่อกำรก ำหนดประเด็นและ
ตวัช้ีวดัส ำหรับกำรประเมินผล และใชแ้บบจ ำลอง IOEI ซ่ึงมีโครงสร้ำงสอดคลอ้งกบั Log Frame เป็น
กรอบในกำรประเมินผล โดย Inputs Outputs Effect และ Impact ตำมแบบจ ำลองเปรียบเทียบไดก้บั 
Inputs Outputs Purpose และ Goal ตำมวิธีกำรของ Log Frame ซ่ึงกำรประเมินผลในคร้ังน้ี ไดเ้พิ่มเติม
ประเด็นดำ้นกำรบริหำรจดักำร (Management)   
 

 
 
 
 

(2.1) Management  เป็นกำรประเมินผลกำรบริหำรจดักำรและวิธีกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนเพื่อใหโ้ครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด 

(2.2) Inputs  เป็นกำรพิจำรณำถึงปริมำณหรือคุณภำพหรือควำมพร้อมของปัจจยั
น ำเขำ้หรือทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร ซ่ึงประกอบด้วย งบประมำณโครงกำร  
พื้นท่ีจดัท ำโครงกำร เกษตรกร และอ่ืนๆ 

(2.3) Outputs  พิจำรณำถึงกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่  มี
ควำมเหมำะสมและส ำเร็จตำมเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด  มีปัญหำอุปสรรคอะไรบำ้ง  รวมทั้งมีกำรใช้
ประโยชน์หรือไม่อยำ่งไร 

Management Inputs Outputs Effect 
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(2.4) Effect พิจำรณำว่ำผลได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงกำรหรือไม่และในระดบัใด 

 2.5.2   ประเด็นและตัวช้ีวดั 
    ประเด็นและตวัช้ีวดัในกำรประเมินผล ซ่ึงพิจำรณำตำมตำรำง Log Frame ท่ีจดัสร้ำงข้ึน

ร่วมกบัส่ิงท่ีตอ้งกำรประเมิน มีดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2.1  ประเด็นและตัวช้ีวัดในการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดส้มโอ
พนัธ์ุขาวแตงกวา ปี 2557 
 

ประเดน็ ตวัช้ีวดั 

1. การบริหารจัดการโครงการ 
(Management) 

1.1  กำรจัดตั้ งคณะท ำงำนและกำรประชุมเพื่อวำงแผนร่วมกันของ
หน่วยงำนในพื้นท่ี 

 1.2  กำรติดตำมและประเมินผล และกำรน ำผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลพิจำรณำใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำร 

2. ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  
2.1 งบประมำณ 2.1 จ ำนวนงบประมำณท่ีไดรั้บเปรียบเทียบกบัจ ำนวนตำมแผน 
2.2 พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร 2.2 จ ำนวนพื้นท่ีเป้ำหมำย 
2.3 ปัจจยักำรผลิต 2.3 จ ำนวน  คุณภำพ และระยะเวลำในกำรจดัส่งใหเ้กษตรกร 
2.4 กำรจดัอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 2.4 จ ำนวน และรูปแบบหลกัสูตรกำรอบรมใหแ้ก่เกษตรกร 
2.5 เกษตรกร 2.5 จ ำนวนและสภำพกำรผลิตโดยทั่วไปของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วม

โครงกำร 
2.6 หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบโครงกำร 2.6 จ ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมรับผิดชอบโครงกำรเปรียบเทียบกับ

แผนปฏิบติังำน 
3. ผลได้ของโครงการ (Outputs)   

3.1 ด้ำนกำรสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิต 

3.1.1 จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บแจกปัจจยักำรผลิต 

 3.1.1  3.1.2  จ ำนวนจุดสำธิตเรียนรู้ 
3.2 ดำ้นกำรปรับปรุงกำรผลิต  3.2.1  จ  ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมใหใ้ชส้ำรชีวภณัฑ ์
  3.2.2  จ  ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมในกำรปรับปรุงบ ำรุง

ดิน 
 3.2.3  จ  ำนวนศูนยส์ำธิตระบบกำรใหน้ ้ำอตัโนมติั 
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ประเดน็ ตวัช้ีวดั 

 
 
4. ผลกระทบระยะส้ัน (Effect) 

  3.2.4  จ  ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรอบรมจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำร 

4.1 ดำ้นกำรเพิ่มผลผลิต 4.1 พื้นท่ีเพำะปลูกเพิ่มข้ึน 50 ไร่ 
4.2 ดำ้นกำรลดตน้ทุนจำกกำรผลิต

ส้มโอขำวแตงกวำ 
4.2 เกษตรกรลดตน้ทุนกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ 1,300 บำท / ไร่ 

4.3 ดำ้นกำรยกคุณภำพกำรผลิตส้ม
โอขำวแตงกวำ 

4.3.1 จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจรับรอง GI 
4.3.2 จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจรับรอง GAP 
 

 
2.5.3 การรวบรวมข้อมูล  ในกำรประเมินผลคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทั้งจำกแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   

              โดยมีวธีิกำรรวบรวม ดงัน้ี 
(1)  ข้อมูลปฐมภูมิ  รวบรวมโดยสัมภำษณ์เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำวแตงกวำท่ีเขำ้ร่วม

โครงกำรในพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ไดแ้ก่  อ ำเภอเมืองชยันำท  อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวดัสิงห์  อ ำเภอมโนรมย ์ 
อ ำเภอสรรพยำ อ ำเภอหนองมะโมง  ในปีกำรผลิต 2557     ท่ีไดจ้ำกกำรสุ่มตวัอย่ำง  รวมทั้งสัมภำษณ์
เจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำนโครงกำรและสังเกตกำรณ์ในระดบัพื้นท่ี  ซ่ึงในส่วนของเกษตรกรได้ใช้จ  ำนวน
ตวัอยำ่งและวธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งตำมขั้นตอน ดงัน้ี 
                                  (1.1) ประชากรและแผนแบบการสุ่มตัวอย่าง  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 73 รำย  
โดยคำดวำ่เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรแต่ละรำยมีรูปแบบกำรผลิต  และสภำพพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กนั   แต่อำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นท่ี   ดังนั้นในแผนกำรสุ่มตวัอย่ำงน้ีจึงมุ่งให้มีขนำดกลุ่ม
เกษตรกรตวัอยำ่งท่ีสำมำรถสะทอ้นสภำพจริงให้ไดม้ำกท่ีสุด  โดยตระหนกัถึงกำรกระจำยกลุ่มตวัอยำ่ง
ใหท้ัว่ถึงในแต่ละอ ำเภอ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนตรงกนั  

                    (1.2) วธีิการสุ่มตัวอย่าง  ท  ำกำรสุ่มตวัอยำ่งเกษตรกร  โดยวิธีสุ่มอยำ่งง่ำยแบบไม่ใส่
คืน (Simple Random Sampling without Replacement) ดว้ยกำรน ำรำยช่ือสมำชิกกลุ่มทั้งหมดท่ีตกเป็น
ตวัอยำ่งมำสุ่มตวัอยำ่งอยำ่งง่ำยแบบไม่ใส่คืนดว้ยกำรจบัสลำกจนครบจ ำนวนตำมตอ้งกำร นัน่คือ  จ  ำนวน
เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท 62 รำย และ
เกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำร 20 รำย รวม 82 รำย 
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        (1.3)  ขนาดตัวอย่าง 
                                  ขนำดตวัอย่ำงกลุ่มท่ีใช้ในกำรประมำณค่ำเฉล่ีย  โดยให้มีระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อย
ละ 95  ใช้ค่ำควำมแปรปรวนของชุดขอ้มูลจำกผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำท่ีเก็บเก่ียวได้ในปี 2556  ท่ี
เท่ำกบั 1,983.85 กิโลกรัม/ไร่ และให้ควำมคลำดเคล่ือนของผลผลิตไม่เกิน 10 กิโลกรัม / ไร่  ไดจ้  ำนวน
ตวัอยำ่งทั้งส้ิน  62 รำย   ซ่ึงไดจ้ำกกำรค ำนวณตำมสูตร ดงัน้ี 

222

22

NEk
Nkn





  

โดยท่ี n =  จ  ำนวนตวัอยำ่ง 
 N =  จ  ำนวนประชำกรท่ีศึกษำ (73 รำย ) 
 k =  ระดบัควำมเช่ือมัน่ของขอ้มูล (0.95 = 1.96) 
 

2 =  ควำมแปรปรวนของชุดขอ้มูล (19.62 ตนั / ไร่) 
 E =  ควำมคลำดเคล่ือนของผลผลิตขำ้วในระดบัท่ียอมรับได ้(10 กิโลกรัมต่อไร่) 

ดงันั้น จ  ำนวนเกษตรกรตวัอย่ำงท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอขำว
แตงกวำจงัหวดัชยันำท 62 รำย และเกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดส้มโอ
ขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท 20 รำย รวม 82 รำย 

(2) ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ  ท ำกำรรวบรวมจำกเอกสำรโครงกำรของหน่วยงำนหลกัท่ี
รับผดิชอบ ซ่ึงไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท   

2.5.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
    กำรวเิครำะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ย 2 แบบ  คือ 

(1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ี
รวบรวมในลกัษณะของเน้ือหำจำกเอกสำรรำยงำน หรือจำกกำรสังเกต   โดยกำรเปรียบเทียบรูปแบบและ
ระยะเวลำรวมทั้งวเิครำะห์เชิงสำเหตุข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูล หรือลกัษณะของเน้ือหำนั้นๆ 

(2) การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เป็นกำรวิเครำะห์ในเชิงตวัเลขท่ี
ไดม้ำจำกวธีิกำรทำงสถิติ ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ สัดส่วน และค่ำเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยหรืออธิบำย
ใหเ้ห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละตวัช้ีวดัของกำรประเมินผล 

2.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

ผลกำรประเมินจะเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ  ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน
โครงกำรในระยะต่อไป และเป็นแนวทำงส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำรใหม่ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัต่อไป 

 



บทที ่3 
สภาพทัว่ไปของจังหวดัชัยนาท 

 
1. ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดัชยันาทเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคกลางตอนบน  ซ่ึงประกอบดว้ยจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  และชยันาท ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเจา้พระยาและเป็นตอน
เหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งท่ี 15 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวนัออก สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อดงัน้ี  
  ทิศเหนือ          จงัหวดันครสวรรคแ์ละจงัหวดัอุทยัธานี  

ทิศใต ้               จงัหวดัสิงห์บุรี 
  ทิศตะวนัออก    จงัหวดันครสวรรคแ์ละจงัหวดัสิงห์บุรี  

 ทิศตะวนัตก      จงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัอุทยัธานี 
 
ภาพที ่3.1 แสดงแผนทีจั่งหวัดชัยนาท 
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2. ลกัษณะภูมิประเทศ 
จงัหวดัชยันาทมีลกัษณะภูมิประเทศ  โดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีพื้นท่ีประมาณ  ร้อยละ  

99.06  ของพื้นท่ีทั้งหมด  ไดแ้ก่  พื้นท่ีตอนกลาง  ตอนใตแ้ละตะวนัออกของจงัหวดัมีลกัษณะ เป็นท่ีราบ
จนถึงพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดมีแม่น ้ าเจา้พระยา  แม่น ้ าท่าจีน  แม่น ้ าน้อย ไหลผ่านพื้นท่ีต่าง ๆ  ทัว่ทุก
อ าเภอ    เช่น 
  1. แม่น ้าเจา้พระยา ไหลผา่นอ าเภอมโนรมย ์วดัสิงห์ เมืองชยันาท และสรรพยา 
  2. แม่น ้าท่าจีน หรือแม่น ้ามะขามเฒ่า ไหลผา่นอ าเภอวดัสิงห์ และหนัคา 
  3. แม่น ้านอ้ย ไหลผา่นอ าเภอสรรคบุรี 
  4. คลองชลประทาน ซ่ึงมีหลายสายไหลผา่นพื้นท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ คลองอนุศาสนนนัท ์
คลองมหาราช  คลองพลเทพ เป็นตน้ ลว้นเป็นแหล่งน ้ าส าคญัส าหรับการเกษตรกรรมตามพื้นท่ีต่าง ๆ  
ทัว่ไป 
 นอกจากลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ ยงัมีเนินเขาเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตร
กระจายอยูท่ ัว่ไปท่ีส าคญัไดแ้ก่ เขาธรรมมามูลซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดั เขาพลอง เขาขยาย  
เขาท่าพระ   เขากระด่ี   เขาใหญ่เขารัก  เขาดิน  เขาหลกั เขาไก่หอ้ย  เขาสารพดัดี เขาราวเทียน   เขา
สรรพยา  และเขาแกว้  เป็นตน้ 

 

 
3. ลกัษณะภูมิอากาศ 

จงัหวดัชยันาทอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัผา่นประจ าฤดู  ท าใหส้ามารถแบ่งออกได ้ 3  
ฤดู คือ 
  1) ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  ซ่ึงเป็นฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบติัเย็น
และแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงน้ี แต่เน่ืองจากจงัหวดัชยันาทอยู่ในภาคกลางอิทธิพล
ของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผล่งมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะชา้กวา่ภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดงักล่าวโดยเร่ิมมีอากาศหนาวเย็น
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซ่ึงอากาศหนาวท่ีสุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และ 
มกราคม 
   2) ฤดูร้อน  เร่ิมเม่ือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือส้ินสุดลงคือประมาณกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมท่ีพดัปกคลุมจะเปล่ียนเป็นลมใต้
หรือลมตะวนัออกเฉียงใต ้และจะมีหย่อมความกดอากาศต ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนท าใหมี้อากาศร้อนอบอา้วทัว่ไป  โดยมีอากาศร้อนจดัในเดือนเมษายน 
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    3) ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต ่าหรือร่องฝนท่ีพาดผา่นบริเวณภาคใตข้อง
ประเทศไทยจะเล่ือนข้ึนมาพาดผา่นบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดบัในระยะน้ีท าให้มีฝนตกชุก
ข้ึนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป เดือนกนัยายน เป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบปีและ
เป็นช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 
 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ดิน จงัหวดัชัยนาทมีพื้นท่ีทั้งหมดจ านวน 1,543,591 ไร่ เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
1,219,669 ไร่ หรือประมาณร้อยละ  79.02  ของพื้นท่ีทั้งหมด  โดยพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ในการท านา ปลูกพืชไร่ นอกนั้นเป็นพื้นท่ีท าสวน ปลูกผกั ไมด้อกไมป้ระดบั 

  ป่าไม้ จงัหวดัชยันาทมีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  2 แห่ง  คือ  
   1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลม และป่าเขาหลกั ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี188 (พ.ศ. 
2506) ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองและสงวนป่าพุทธศกัราช  2481   เน้ือท่ีประมาณ  54.99  
ตารางกิโลเมตร   หรือ 34,368.75  ไร่ อยูใ่นพื้นท่ีต าบลวงัเคียน  ต าบลหนองมะโมง และต าบลสะพาน
หิน  อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 
  2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน  ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี  406  ( พ.ศ. 2512)  ออก
ตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เน้ือท่ีประมาณ  70.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 
43,962  ไร่  อยูใ่นทอ้งท่ีต าบลไพรนกยูง  อ าเภอหนัคา  ต าบลเนินขาม  ต าบลสุขเดือนห้า และต าบล
กระบกเต้ีย  อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท   

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  พื้นท่ีป่าในทอ้งท่ีจงัหวดัชยันาทไดถู้กบุกรุกท าลายไปเป็น
จ านวนมากเพื่อยดึถือครอบครองท่ีดินท าการเกษตร  ซ่ึงจากการส ารวจปรากฏวา่จงัหวดัชยันาท  มีพื้นท่ี
ป่าไมข้ึ้นปกคลุมอยูป่ระมาณ 29.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,200 ไร่ โดยอยูภ่ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้งสองป่า 

   1. เขตการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไมเ้พื่อการอนุรักษ ์ 
(โซน C ) จ  านวน  20,300  ไร่ 
   2. เขตการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร    และท่ีดินป่าไมเ้พื่อเศรษฐกิจ 
(โซน E  ) จ  านวน  43,475  ไร่ 
   3.  เขตการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร     และท่ีดินป่าไมท่ี้เหมาะสมต่อ 
การเกษตร (โซน A)  จ  านวน  7,850  ไร่ 
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ทั้งน้ี กรมป่าไมไ้ดส่้งมอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่า ใหส้ านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมด าเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม    เน้ือท่ีประมาณ 41,353  ไร่ ยงัคงเหลือพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2  ป่า  รวมทั้งสิน  เน้ือท่ีประมาณ  36,977.75  ไร่ 

 

แหล่งน า้ผวิดิน  แบ่งออกเป็น แหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าชลประทาน แหล่งน ้า
ธรรมชาติ จงัหวดัชยันาท มีแหล่งน ้าส าคญัไหลผา่น  3  สาย  คือ  แม่น ้าเจา้พระยา  แม่น ้าท่าจีน  และ แม่น ้า
นอ้ย   แหล่งน ้าชลประทานมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร  มีโครงการส่งน ้ า และบ ารุงรักษา
ต่าง ๆ มีหนา้ท่ีในการบริหารงาน ดา้นการจดัสรรน ้าน าไปใชใ้หถึ้งมือเกษตรกร  

 

แหล่งน า้ใต้ดิน จากรายงานและแผนท่ีอุทกธรณีวทิยาของจงัหวดัชยันาท แสดงให้เห็น
ถึง ปริมาณ และคุณภาพของน ้าบาดาลในทอ้งท่ีต่าง ๆ ของจงัหวดั ส าหรับชั้นน ้าบาดาลในจงัหวดั
ชยันาทสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
             1. น ้าบาดาลระดบัต้ืน (Qcp) เป็นชั้นบาดาลท่ีอยูร่ะดบัความลึกตั้งแต่ 40 - 60 
ฟุต บางแห่งลึกถึง 100 ฟุต ปริมาณน ้าอยูใ่นอตัรา  60 - 80 แกลลอนต่อนาที  พบในบริเวณท่ีลุ่มน ้าหลาก
ทั้งสองฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ตั้งแต่อ าเภอมโนรมย ์อ าเภอเมือง และอ าเภอสรรคบุรี 
             2. น ้าบาดาลระดบัลึกปานกลาง (Qcr)   ชั้นน ้าอยูท่ี่ระดบัลึก  150-300 ฟุต
ปริมาณน ้าอยูใ่นอตัรา 30 - 50 แกลลอนต่อนาที พบส่วนใหญ่ทางตอนกลางของจงัหวดั 

3. ชั้นน ้าบาดาลในหินแขง็ (Pcms,D - Emm,Gr & Vc) จดัเป็นประเภทไม่เหมาะ
เป็นแหล่งน ้าบาดาลท่ีดี เน่ืองจากโอกาสเก็บน ้าจะไดใ้นช่องวา่งท่ีเกิดรอยหินแตกเท่านั้น ปริมาณน ้า
อตัราไม่เกิน 10 แกลลอนต่อนาที 

 
 

 
5. พืน้ทีแ่ละการใช้ทีด่ินในการประกอบอาชีพการเกษตร 

จงัหวดัชยันาท  มีพื้นท่ีประมาณ  2,469.746  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,543,591ไร่ หรือ เท่ากบัร้อย
ละ 15.5 ของพื้นท่ีในภาคกลางตอนบน พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรจ านวน 1,208,259 ไร่ ซ่ึงแบ่งพื้นท่ี
ตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดงัน้ี  ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัจ านวน  41,669 ไร่  พื้นท่ีท านา  934,559ไร่ พื้นท่ีปลูก
พืชไร่จ านวน  154,045 ไร่  พื้นท่ีปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้จ านวน  50,556 ไร่  พื้นท่ีปลูกพืชผกัและไมด้อก
จ านวน  6,127 ไร่  เป็นทุ่งหญา้จ านวน  7,954 ไร่  พื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าจ านวน  6,045  ไร่  และพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ท่ีไม่สามารถจ าแนกได ้ 7,304 ไร่  พื้นท่ีถือครองนอกการเกษตรจ านวน  299,863 ไร่  และพื้นท่ีป่าไม้
จ  านวน  35,469 ไร่  จงัหวดัชยันาทแบ่งการปกครองออกเป็น  8  อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง  อ าเภอมโนรมย ์ 
อ าเภอวดัสิงห์  อ าเภอสรรพยา  อ าเภอสรรคบุรี  อ าเภอหนัคา  อ าเภอหนองมะโมง  และอ าเภอเนินขาม   
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6.  แหล่งก าเนิดส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา 
  ส าหรับในจงัหวดัชยันาท ไดมี้การน าส้มโอพนัธ์ุมาปลูกเป็นคร้ังแรก เม่ือประมาณ 200 
ปีมาแลว้  โดยนายทอง (ไม่ทราบนามสกุล)ไดเ้ป็นผูน้ ามาปลุกท่ีบา้นแหลมง้ิว หมู่ท่ี 4 ต าบลคุง้ส าเภา 
อ าเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท แต่ไม่ทราบวา่เป็นพนัธ์ุอะไร และน ามาจากท่ีใด ต่อมาหลวงเกิด-นางเช้ือ 
ได้น าส้มโอพนัธ์ุกรุ่นมาปลูกเหนือท่ีว่าการอ าเภอมโนรมย ์ในปัจจุบนัชาวสวนไดป้ลุกส้มโอพนัธ์ุน้ี
แพร่หลายในพื้นท่ีดงักล่าว ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั นางผึ้ง  (ไม่ทราบนามสกุล)  ไดน้ าส้มโอจากแหล่ง
ใดไม่ปรากฏมาปลูกและไดต้ั้งช่ือว่า ว่า “ขาวแตงกวา”ซ่ึงเป็นพนัธ์ุดีท่ีสุดของอ าเภอมโนรมย ์จากค า
บอกเล่นของคุณยา่หทัยา อติบูรณกุล วยั 71 ปี  ไดก้ล่าวถึงส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาวา่ “ส้มโอขาวแตงกวา 
พบเห็นมาตั้งแต่สมยัเป็นเด็กปลูกปะปนไปกบัไมผ้ลอ่ืนๆ เป็นสวนหลงับา้น  ไม่ตอ้งดูแลมากนกั  เม่ือ
ถึงฤดูกาลใหผ้ลผลิตจะเก็บไปวางในตลาดของอ าเภอ  เป็นท่ีตอ้งการของประชาชนทัว่ไปจนถึงทุกวนัน้ี  
ปัจจุบนัไดข้ยายพนัธ์ุปลูกไปทัว่จงัหวดั  ในลกัษณะสวนไมผ้ลเชิงธุรกิจ  และยงัไดจ้  าหน่ายส้มโอพนัธ์ุ
ขาวแตงกวาไปยงัจงัหวดัต่าง เกือบทัว่ประเทศ   และมีการจดังานวนัส้มโอขาวแตงกวาชยันาท  มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2527  โดยจดัคร้ังแรก  ณ  อ าเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท  อนัเป็นถ่ินก าเนิดของส้มโอพนัธ์ุขาว
แตงกวา  นอกจากน้ีส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวายงัเป็นส้มโอพนัธ์ุดี ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัจงัหวดัชยันาท  ดงั
ค าขวญัของจงัหวดัท่ีว่า  “หลวงปู่ ศุขลือชา  เข่ือนเจา้พระยาลือช่ือ  นามระบือสวนนก  ส้มโอดกขาว
แตงกวา”  ส าหรับการจดังานคร้ังท่ี 2  ยงัคงจดัท่ีอ าเภอมโนรมย ์ คร้ังท่ี 3 เปล่ียนสถานท่ีมาจดัท่ีหน้า
ศาลากลางจงัหวดั  คร้ังท่ี 4  เปล่ียนสถานท่ีมาจดัท่ีสวนนกชยันาท  พร้อมกบัเปิดสวนนกชยันาท  ตั้งแต่
คร้ังท่ี 5  จนถึงปัจจุบนัไดย้า้ยมาจดัท่ีหนา้ศาลากลางจงัหวดั  จึงนบัวา่ส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาเป็นผลไมท่ี้
เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นสมบติัคู่เมืองชัยนาท  โดยสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
จงัหวดัชัยนาท  เน่ืองจากส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวามีรสชาติอร่อย  หวานอมเปร้ียว  ลูกโต  เน้ือแห้ง  
เหมาะกบัการขนส่งทางไกล (ส านกังานเกษตรจงัหวดัชยันาท, 2553) 
 
7.  สภาพการผลติส้มโอจังหวดัชัยนาท 
  เน่ืองจากปัญหาโรคแมลงศตัรูพืชท่ีรบกวนส้มโอตลอดเวลา  เกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งมี
ภาระการเพิ่มตน้ทุนการผลิตสูง  จนเจา้ของสวนส้มโอบางรายตอ้งเปล่ียนกิจกรรมไปเป็นอยา่งอ่ืน อีก
ทั้งภาวะอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนอยู่เป็นประจ า ส่งผลให้ปัจจุบนั จงัหวดัชัยนาท  มีพื้นท่ีปลูกส้มโอจ านวน  
1,200 ไร่ เฉล่ียไร่ละ 20-25 ต้น ผลผลิตจ านวน 2-3 ตัน/ไร่ ส้มโอจะออกดอกติดผลตลอดทั้ งปี  
โดยทัว่ไปแล้วจะออกดอกและติดผลในปริมาณมากอยู่  2 ช่วง  ได้แก่  ดอกท่ีออกเดือนธันวาคมถึง
มกราคม  จะเก็บเก่ียวช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน  เรียกว่า “ส้มปี”  และดอกท่ีออกเดือนสิงหาคมถึง
กนัยายน  จะเก็บเก่ียวช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  เรียกวา่ “ส้มทวาย”   
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8.  คุณภาพผลส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา   
ส้มโอเป็นผลไมเ้ขตร้อนท่ีมีขนาดใหญ่ เปลือกหนาเกาะติดเน้ือ แต่ละกลีบจะแยกกนั

ดว้ย เน้ือเยื่อท่ีค่อนขา้งเหนียวและหนา กุง้ (juice sac)  มีขนาดใหญ่  และแยกออกจากกนัไดง่้าย  ใน
ประเทศไทยมีพนัธ์ุส้มโอท่ีขายเป็นการคา้  มีรสชาติดี  และมีช่ือเสียงเฉพาะถ่ิน  เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไป  ไดแ้ก่  ส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาของจงัหวดัชยันาท  มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Citrus macima 
Merr.  Cv.khao Taeng Gua  ส้มโอมีช่ือสามญัวา่ pummelo อยูใ่นวงศ ์Rutaceae 
  ลกัษณะเด่นท่ีชมรมไมผ้ลจงัหวดัชัยนาทให้รายละเอียดในการยื่นขอจดทะเบียนส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  มีลักษณะทางกายภาพรูปทรงกลมแป้น  ไม่มีจุก  ก้นผลป้านจนถึงเวา้เล็กน้อย  
เปลือกผิว  สีเขียว ผิวเรียบค่อนขา้งเป็นมนั  ต่อมน ้ ามนัละเอียด  เม่ือแก่เต็มท่ีต่อมน ้ ามนัจะห่าง  และมี
ขนาดใหญ่ข้ึน  เปลือกชั้นในสีขาวหนาประมาณ 1.8-2.7 เซนติเมตร  เน้ืออยูใ่นลกัษณะเบียดกนัแน่นไม่
แตก  แกะออกง่าย  กุง้น่ิม  แหง้ มีสีครีมสดในเป็นเงา  หรือสีขาวอมเหลือง  บางคร้ังอาจพบสีชมพูเร่ือๆ  
เล็กนอ้ย  ข้ึนอยู่กบัอายุของตน้ส้มโอ  รสชาติ  หวานแหลม  อมเปร้ียวเล็กนอ้ย  ไม่แฉะน ้ า  ไม่มีรสขม
ติดล้ิน 
 8.1  คุณภาพผลส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาจากการบันทกึในห้องปฏิบัติการ 

การรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์วิธีการเก็บเก่ียว  ดชันีท่ีใชเ้ก็บเก่ียวผลส้มโอและ
การสุ่มเก็บตวัอย่างผลส้มโอเพื่อบนัทึกขอ้มูลคุณภาพในห้องปฏิบติัการพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
แรงงานในครัวเรือนเก็บเก่ียวส้มโอ  วิธีการเก็บเก่ียวจะใชก้รรไกรตดัแต่งก่ิงทั้งประเภทท่ีมีดา้มสั้นและ
ยาว  ตดัท่ีขั้วผล  ดชันีท่ีใช้คือสีผิว  อายุผล  (นบัวนัดอกบาน 50 % จนถึงวนัเก็บเก่ียวประมาณ 7-8 
เดือน)  และสังเกตการขยายของต่อมน ้ ามนัท่ีผิวผล  เป็นตน้  พบว่า  รูปทรงผลส้มโอส่วนใหญ่กลม 
แป้นเล็กนอ้ย  มีความกวา้ง  15.9 – 17.8 เซนติเมตร  ความสูงผล 14.3 – 17.6  เซนติเมตร  เส้นรอบวงผล  
49.9  - 55.5  เซนติเมตร  น ้ าหนกัผล 1,389 – 2,055 กรัม  จ านวนกลีบส้มโอ  12 – 15 กลีบ/ผล  เน้ือส้ม
โอส่วนใหญ่มีสีน ้ าผึ้งปนชมพู  ความหนาของเปลือก  1.3- 2.2 เซนติเมตร  จ  านวนต่อมน ้ ามนัท่ีผิวใน
พื้นท่ี  1 ตารางเซนติเมตร  จ  านวน  18-22 จุด  ความหนาแน่นเน้ือส้มโอ  0.8-1.1 กิโลกรัม/ตาราง 
เซนติเมตร   ปริมาตรน ้ าส้มโอคั้น  38-48 มิลลิเมตร  จากเน้ือส้มโอนกั  100 กรัม  ปริมาณของแข็งท่ี 
ละลายในน ้ า (ใช้วดัความหวาน)  8.8 – 10 องศาบริกซ์  ปริมาณกรด 0.389-0.565  เปอร์เซ็นต์  และ
อตัราส่วนระหว่างปริมาณของแข็งท่ีละลายในน ้ าและปริมาณกรดมีค่าระหว่าง  20.598 – 23.58  และ  
ราคาผลส้มโอท่ีเกษตรกรร้อยละ  88  ขายไดคื้อประมาณ  20 บาท/กิโลกรัม 
  
9.  การจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 
  เม่ือวนัท่ี  8  มิถุนายน  2548  นายวนิยั  ข  ากล ่า  ประธานชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันาท  ได้
ยื่นขอจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  และกรมทรัพยสิ์นทางปัญหา  ได้
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ประกาศข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา  จงัหวดัชยันาท โดยใชช่ื้อวา่ “ส้มโอ
ขาวแตงกวาชยันาท”  เม่ือวนัท่ี  23  มิถุนายน  2549  เรียบร้อยแลว้  (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท, 
2550) 



บทที ่4   
ผลการประเมนิ  

4.1 การบริหารจัดการโครงการ 
 ส ำนักงำนจังหวดัชัยนำทโดยผูว้่ำรำชกำรจังหวดั ได้อนุมัติโครงกำรพฒันำคุณภำพผลผลิต 
กำรตลำด และสนบัสนุนกำรขยำยพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท ปี 2557  ดว้ยงบพฒันำจงัหวดั
เป็นกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร โดยไดมี้กำรจดัตั้งคณะท ำงำนประกอบดว้ย ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัชยันำทเป็นหน่วยงำนรับผดิชอบหลกัในกำรด ำเนินโครงกำร รับผิดชอบกำรคดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ี
เขำ้ร่วมโครงกำร ประชำสัมพนัธ์โครงกำร โดยจดัท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำร 5 ป้ำย ติดตั้ง 5 จุด ไดแ้ก่ 
 1 อ ำเภอเมือง ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัขำ้วชยันำท 
 2 อ ำเภอสรรพยำ ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท 
 3 อ ำเภอวดัสิงห์ ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอวดัสิงห์ 
 4 อ ำเภอมโนรมย ์ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอมโนรมย ์
 5 อ ำเภอสรรคบุรี ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอสรรคบุรี 
  จดัซ้ือส้มโอเพื่อประชำสัมพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 245 กิโลกรัม ประชุมสัมมนำเกษตรกร /
เจำ้หน้ำท่ี จดัหำปัจจยักำรผลิตและวสัดุส ำหรับสำธิต จดัประชุมเชิงปฏิบติักำรและจดัท ำจุดสำธิต 4 จุด และ
ส่งเสริมกำรขยำยพื้นท่ีปลูกส้มโอ 50 ไร่  ส่วนหน่วยงำนรับผิดชอบร่วม  ได้แก่  ส ำนักวิจยัและพฒันำกำร
เกษตรเขตท่ี 5 รับผดิชอบกำรตรวจวเิครำะห์ดิน ตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิต (GAP) สถำนีพฒันำท่ีดินชยันำท 
รับผดิชอบกำรหำปัจจยับ ำรุงดินศูนยบ์ริหำรศตัรูพืชชยันำท จดัหำปัจจยักำรผลิตสำรชีวภณัฑ์ (เช้ือรำบิวเวอเรีย/
ไตโครเดอร์มำ) ศูนยส่์งเสริมวิศวกรรมเกษตรท่ี 1 ชัยนำท รับผิดชอบติดตั้ง/อบรมระบบกำรให้น ้ ำพืชแบบ
อตัโนมติั ส ำนักงำนพำณิชยจ์งัหวดัชัยนำท รับผิดชอบกำรตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) และจดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยส้มโอขำวแตงกวำ  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขตท่ี 7 รับผิดชอบด้ำนกำร
ประเมินผลเพื่อวดัควำมส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัของโครงกำร   

ส่วนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้น พบวำ่   กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร   ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำทได้
ด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรและผูเ้ก่ียวขอ้ง จ ำนวน 2 คร้ัง  

 
4.2 ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

ในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร  ปัจจัยน ำเข้ำหรือทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรจัดท ำโครงกำรมี
ควำมส ำคญัต่อกำรส่งผลใหโ้ครงกำรบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด  กำรประเมินปัจจยัน ำเขำ้ในท่ีน้ี
จะพิจำรณำถึงงบประมำณ     พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร ปัจจยักำรผลิต  กำรจดัอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  เกษตรกร
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เป้ำหมำย และหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบโครงกำร โดยพิจำรณำถึงปริมำณ รูปแบบ  คุณภำพ สภำพทัว่ไป  ซ่ึงแสดง
ถึงควำมพร้อมหรือควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 

4.2.1 งบประมาณโครงการ 

(1) ความทนัเวลาของงบประมาณ  
ส ำนกังำนจงัหวดัชัยนำทโดยผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดอ้นุมติัโครงกำรตำมค ำของบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อน ำมำใชใ้นโครงกำรเป็นไปตำมกิจกรรมท่ี
แต่ละหน่วยงำนรับผดิชอบ ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในโครงกำรตรงตำมท่ีก ำหนดไว ้

(2) จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
งบประมำณโครงกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนจังหวดัชัยนำท มีจ ำนวนรวมทั้ งส้ิน 

1,000,000 บำท งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนเงิน 905,984 บำท  หรือคิดเป็นร้อยละ  90.60 
ของงบประมำณทั้งหมด  โดยแยกเป็นรำยกิจกรรมดงัน้ี 

ตารางที่4.1  จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรเปรียบเทยีบกบัวงเงินที่ขออนุมัติตามแผนปฏิบัติงานปี 2557 

ล าดับ กจิกรรม 
งบประมำณท่ีไดรั้บ 

(บำท) 
งบประมำณท่ีใช ้

(บำท) 
ร้อยละ 

1 คดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีเขำ้ร่วม
โครงกำร 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 
-ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัชยันำท 
-ชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันำท 

7,600 7,600 100 

2 กำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

108,000 107,985 99.99 

3 ประชุมสัมมนำเกษตรกร /เจำ้หนำ้ท่ี  
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 
 

31,600 31,600 100 

4 กำรวเิครำะห์ดิน 
- ส ำนกัวจิยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5  
จงัหวดัชยันำท 

25,000 25,000 100 
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5 จดัหำปัจจยับ ำรุงดิน(โดโลไมท/์ปุ๋ยคอก) 
-สถำนีพฒันำท่ีดินชยันำท 

54,000 54,000 100 

6 จดัหำปัจจยักำรผลิตและวสัดุส ำหรับสำธิต 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

71,200 71,200 100 

7 จดัหำปัจจยักำรผลิตสำรชีวภณัฑ์ (เช้ือรำ
บิวเวอเรีย/ไตโครเดอร์มำ)  
-ศูนยบ์ริหำรศตัรูพืชจงัหวดัชยันำท 

40,000 40,000 100 

8 กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรและจดัท ำจุด
สำธิต 4 จุด (4 อ ำเภอ) 
-ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 
-ชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันำท 
-หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

91,300 91,300 100 

9 กำรติดตั้งระบบกำรให้น ้ำพืชแบบ
อตัโนมติั  
(จุดสำธิตแปลงใหม่ 1 แปลง) 
-ศูนยส่์งเสริมวศิวกรรมเกษตรท่ี 1 จงัหวดั
ชยันำท 

97,600 97,600 100 

10 กำรตรวจรับรองและตรวจติดตำมแปลง
แหล่งผลิต (GAP)  
-ส ำนกัวจิยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 

45,000 45,000 100 

11 กำรตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ 
(GI) 
-ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท 

20,600 20,600 100 

12 กำรจดัมหกรรมส่งเสริมกำรขำยส้มโอขำว
แตงกวำ 
- ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท 

52,000 9,000 17.31 
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   ท่ีมำ : ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชยันำท, 2557 

 
(3)  การใช้จ่ายงบประมาณ 

       กำรด ำเนินงำนตั้งแต่เร่ิมโครงกำรจนถึงส้ินสุดระยะเวลำโครงกำร (ตุลำคม 2556 – กนัยำยน 2557)  
งบประมำณท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจ ำนวน 1,000,000 บำท   ในภำพรวมดงักล่ำวขำ้งตน้  พบวำ่  หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้
จ่ำยงบประมำณ จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 905,984 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของวงเงินท่ีไดรั้บ  โดยเม่ือพิจำรณำรำย
หน่วยงำน  พบว่ำ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชัยนำทได้รับกำรจัดสรรมำกท่ีสุดเน่ืองจำกเป็น
หน่วยงำนรับผดิชอบหลกัในกำรด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำร ซ้ือวสัดุท่ีน ำมำใชใ้นโครงกำร อำทิเช่น วสัดุในกำร
ประชำสัมพนัธ์โครงกำร วสัดุท ำแปลงสำธิต  ก่ิงพนัธ์ุส้มโอ   อีกทั้งจดัท ำรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
นอกจำกนั้นยงัตอ้งจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่วทิยำกรในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้   

4.2.2 พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 
ส้มโอขำวแตงกวำเป็นผลไมท่ี้สร้ำงช่ือเสียงและรำยได้ให้แก่เกษตรกรจงัหวดัชยันำท มำเป็น

เวลำประมำณ  20 ปีเศษ  เน่ืองจำกมีรสชำติท่ีอร่อย  กุง้โต  เน้ือแห้ง  กรอบ รสหวำนอมเปร้ียวเล็กนอ้ย  ส้มโอ
ขำวแตงกวำปลูกในพื้นท่ีจงัหวดัชัยนำทมีรสชำติอร่อยกว่ำปลูกในถ่ินอ่ืน เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดและน ำ
ช่ือเสียงมำสู่จงัหวดัจนไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ อำจจะเป็นเพรำะสภำพภูมิอำกำศและ
สภำพของดินในจงัหวดัชยันำทเป็นพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ท่ีดีและมีแร่ธำตุของดินท่ี
ตอบสนองต่อกำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำให้มีรสชำติหวำนอมเปร้ียว  กุง้โต เน้ือแห้งกรอบ  เปอร์เซ็นตค์วำม
หวำนประมำณ  10 – 12 และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง     

ล าดับ กจิกรรม งบประมำณท่ีไดรั้บ 
(บำท) 

งบประมำณท่ีใช ้
(บำท) 

ร้อยละ 

13 ส่งเสริมกำรขยำยพื้นท่ีปลูกส้มโอ 50 ไร่ 
- ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

302,100 287,500 95.17 

14 กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้ริหำรทุกเดือน 
- ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ชยันำท 

17,600 17,600 100 

15 กำรประเมินผลโครงกำร 
- ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 7 

36,400 36,400 100 
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ส ำหรับพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรประมำณ 420 ไร่ เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ 50 
ไร่ อยูใ่นพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ไดแ้ก่อ ำเภอเมืองชยันำท   อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวดัสิงห์   อ ำเภอมโนรมย ์ อ ำเภอสรรพ
ยำ  และอ ำเภอหนองมะโมง   ซ่ึงหน่วยงำนรับผิดชอบไดมี้กำรด ำเนินโครงกำรครบทั้ง 6 อ ำเภอ ทั้งในเร่ืองกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้   กำรส่งมอบวสัดุ/ปัจจยักำรผลิตต่ำงๆท่ีเกษตรกรจะได้รับจำกโครงกำร  กำรขยำยเพิ่ม
พื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำ จ ำนวน 50 ไร่ พบวำ่  หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ ำเนินกำรปรับพื้นท่ีปลูกส้มโอขำว
แตงกวำใหเ้กษตรกรำยใหม่ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน 23 รำย พื้นท่ี 50 ไร่  

4.2.3  ปัจจัยการผลติ 
เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจะไดรั้บกำรสนบัสนุน ปัจจยับ ำรุงดิน(โดโลไมท์/ปุ๋ยคอก) จ ำนวน 

30 ตนั จำกสถำนีพฒันำท่ีดินชยันำท  ปัจจยักำรผลิตสำรชีวภณัฑ์ (เช้ือรำบิวเวอเรีย/ไตโครเดอร์มำ) จ ำนวน 800 
กิโลกรัม จำกศูนยบ์ริหำรศตัรูพืชจงัหวดัชยันำท  ก่ิงพนัธ์ุส้มโอขำวแตงกวำ (พนัธ์ุพืชปลูกแซม) จำกส ำนกังำน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท ส ำหรับก่ิงพนัธ์ุส้มโอขำวแตงกวำจะให้กับเกษตรกรำยใหม่ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 23 รำย พื้นท่ี 50 ไร่  

4.2.4  การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และการจัดท าจุดสาธิต 
  (1) การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา เพื่อใหมี้ควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดูแล

และพฒันำส้มโอขำวแตงกวำให้มีคุณภำพ  โดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท หน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง และชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันำท เพื่อใหเ้กษตรกรมีควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงตน้ส้มโอ กำรดูแลตน้
ส้มโออยำ่งถูกวิธีและเหมำะสม เพื่อให้ไดผ้ลผลิตมีคุณภำพ  ไดม้ำตรฐำนตำมระบบ GAP และไดรั้บกำรข้ึน
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) โดยมีวิทยำกรจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (รศ.ดร.อ ำไพวรรณ ภรำดร์
นุวฒัน์) และวทิยำกรจำกส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  

 (2) การวิเคราะห์ดิน โดยส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำท ท ำกำรตรวจ
วิเครำะห์หำค่ำของดินจำกแปลงเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 9 ตวัอยำ่ง เพื่อให้เกษตรกรรู้ผลค่ำดินเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงบ ำรุงดินใหเ้หมำะสมกบัสวนส้มโอของตนเอง 
  (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าจุดสาธิต 4 จุด (4 อ ำเภอ) ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัชยันำท ร่วมกบัชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันำท หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ รศ.ดร.อ ำไพวรรณ  ภรำดร์นุวฒัน์ 
จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน ไดใ้หค้  ำแนะน ำแก่เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรฯ เพื่อให้เกษตรกรไดม้ำ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และยงัได้รับกำรพฒันำควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำ
จงัหวดัชยันำทอยำ่งถูกวธีิ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใชใ้นกำรปลูกส้มโอของสวนตนเองไดต่้อไป ในกำรน้ี 
รศ.ดร.อ ำไพวรรณ  ภรำดร์นุวฒัน์ ไดบ้รรยำยเก่ียวกบักำรจดักำรสวนส้มโอและกำรผลิตส้มโอคุณภำพ ทบทวน
แผนกำรท ำงำนในสวนส้มโอในรอบ 52 สัปดำห์ พร้อมกบับรรยำยให้ควำมรู้และปฏิบติัจริงในสวนส้มโอท่ี
จดัท ำจุดสำธิตทุกคร้ังเก่ียวกบักำรดูแลรักษำตน้ส้มโอโดยกำรฉีดยำเขำ้ตน้ส้มโอเพื่อป้องกนัเช้ือรำ ขั้วเหลือง ลูก
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หลุดร่วง และกำรใชปุ๋้ยในกำรบ ำรุงส้มโอ ซ่ึงเกษตรกรให้ควำมสนใจพร้อมทั้งไดส้อบถำมถึงปัญหำต่ำง ๆ ท่ี
ตนเองประสบอยูใ่นปัจจุบนั โดยไดด้ ำเนินกำรในพื้นท่ีรวม 4 คร้ัง ดงัน้ี 
  คร้ังท่ี 1 อ ำเภอเมือง วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยธิติธร คุม้ชะนะ ต ำบลท่ำชยั 
อ ำเภอเมือง 
  คร้ังท่ี 2 อ ำเภอสรรคบุรี วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยค ำ เอ่ียมรักษำ ต ำบลแพรก
ศรีรำชำ อ ำเภอสรรคบุรี 
  คร้ังท่ี 3 อ ำเภอวดัสิงห์ วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยทวำย มัน่อ่วม ต ำบลมะขำม
เฒ่ำ อ ำเภอวดัสิงห์ 
  คร้ังท่ี 4 อ ำเภอมโนรมย ์วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยนนท ์ม่วงแป้น ต ำบลศิลำ
ดำน อ ำเภอมโนรมย ์
 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท และสถำนีพฒันำท่ีดินชัยนำท ด ำเนินกำรจดัหำวสัดุ
ส ำหรับสำธิต ประกอบดว้ย 
   1. สำรเร่งส ำหรับใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อใหเ้กษตรกรผลิตใชเ้อง  
   2. สำรสะเดำ จ ำนวน 300 กิโลกรัม 
   3. กำกน ้ำตำล 4 ถงั   
   4. ถงัน ้ำขนำดบรรจุ 120 ลิตร  
  (4) ติดตั้ง/อบรมระบบการให้น ้าพืชแบบอัตโนมัติ (จุดสำธิตแปลงใหม่ 1 แปลง) โดยศูนย์
ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันำท ไดด้ ำเนินกำรอบรมเกษตรกร เร่ือง กำรติดตั้งระบบกำรให้น ้ ำใน
แปลงส้มโอ วนัท่ี 27 – 28 มีนำคม 2557 ติดตั้งระบบกำรให้น ้ ำพืชแบบอตัโนมติั ณ สวนส้มโอ นำยนิติธร คุม้
ชะนะ ต ำบลท่ำชยั อ ำเภอเมือง จงัหวดัชยันำทเพื่อเป็นจุดสำธิตต่อไป 
  (5) การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิต (GAP) : ส้มโอ โดยส ำนักวิจยั
พฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชัยนำทได้ด ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิตตำมระบบกำรจดักำร
คุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 20 แปลง โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
  1. รวบรวมขอ้มูลเกษตรกรท่ีสมคัรเขำ้ร่วมรับกำรรับรองแหล่งผลิตพืช จงัหวดัชยันำท 
  2. ตรวจประเมินแปลงใหม่ ตรวจต่ออำยแุปลงเดิม และแปลงตรวจติดตำม 
  3. เสนอคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตพืช 
  4. จดัท ำใบรับรอง 
  5. ส่งใบรับรองใหเ้กษตรกรเจำ้ของแปลง 
  (6) การตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอข้ึนทะเบียน ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำ
จงัหวดัชยันำท โดยใหค้  ำแนะน ำเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขำวแตงกวำในกำรมำยืน่ค  ำขอข้ึนทะเบียนใชต้รำส่ิงบ่งช้ี
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ทำงภูมิศำสตร์ (GI) พร้อมออกตรวจสอบ ณ แปลงเกษตรกร เม่ือวนัท่ี 3-7 มีนำคม 2557 มีเกษตรกรทั้งหมด 21 
รำย 
  (7) การส่งเสริมการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท   โดยส ำนักงำนพำณิชยจ์งัหวดั
ชยันำท  ไดน้ ำผูป้ระกอบกำรส้มโอขำวแตงกวำชยันำทร่วมแสดงและจ ำหน่ำยในงำน “เทศกำลเท่ียวเมืองไทย ปี 
2557” ระหว่ำงวนัท่ี 4-8 มิถุนำยน 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี และน ำผูป้ระกอบกำรส้มโอขำวแตงกวำ
ชยันำทร่วมแสดงและจ ำหน่ำยสินคำ้ ณ จงัหวดัลพบุรี ระหวำ่งวนัท่ี 21-25 มิ.ย. 57 

4.2.5 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
(1) จ านวนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรมีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 73 รำย  ในพื้นท่ี 6 อ ำเภอ ไดแ้ก่อ ำเภอเมือง
ชยันำท   อ ำเภอสรรคบุรี  อ ำเภอวดัสิงห์   อ ำเภอมโนรมย ์ อ ำเภอสรรพยำ  และอ ำเภอหนองมะโมง     

(2) ข้อมูลทัว่ไป 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่วนใหญ่เป็นเพศชำยร้อยละ 60 และเป็น
เพศหญิงร้อยละ 40 ร้อยละ  33.33 มีอำยุระหว่ำง 50-60 ปี รองลงมำร้อยละ 26.67 มีอำยุระหว่ำง 60-70 ปี จบ
กำรศึกษำ ป.4  มำกถึงร้อยละ 53.33      รองลงมำ คือ  จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม. 3) ร้อยละ 23.33  
เกษตรกรส่วนใหญ่ทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงกำรจำกประธำนชมรมไมผ้ล ร้อยละ 45.16 รองลงมำร้อยละ 29.03 
ทรำบขอ้มูลจำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ท่ีเหลือร้อยละ 25.81 ทรำบขอ้มูลจำกเพื่อนบำ้น  
   (3) สภาพการผลติ 
         เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรปลูปส้มโอพนัธ์ุขำวแตงกวำ มีพื้นท่ีเพำะปลูกประมำณ 5.8 
ไร่ เน้ือท่ีเก็บเก่ียวประมำณ 3.87 ไร่ ตน้ส้มโอส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ 1 ถึง 25 ปี ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 
74.07 มีพื้นท่ีปลูกแบบปลูกแบบไร่ ไม่ยกร่อง รองลงมำร้อยละ 22.22 มีพื้นท่ีปลูกแบบยกแปลง ยกร่อง ท่ีเหลือ
ร้อยละ 3.71 มีพื้นท่ีปลูกแบบขดุคูยกร่อง เกษตรกรส่วนใหญ่จะขำยแบบเหมำท่ีสวน รำคำขำยช่วงเดือนเมษำยน 
– พฤษภำคม ประมำณกิโลกรัมละ 33.75 บำท ช่วงเดือนสิงหำคม – กนัยำยน ประมำณกิโลกรัมละ 37.17 บำท  
เดือนท่ีผลผลิตออกมำท่ีสุดคือเดือนกนัยำยน 
   จำกกำรสอบถำมเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรนั้น พบว่ำ  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 74.19   
ควำมรู้เก่ียวกบักำรดูแลรักษำส้มโอขำวแตงกวำมำกข้ึนกวำ่ตอนเขำ้ร่วมโครงกำร ท่ีเหลือร้อยละ 25.81 มีควำม
รู้เท่ำเดิม กำรเปล่ียนแปลงปริมำณกำรใชปุ๋้ย/ยำ/สำรเคมี พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 64.52 ใชปุ๋้ย/ยำ/สำรเคมีเท่ำเดิม 
ร้อยละ 22.58 ใชล้ดลง และท่ีเหลือร้อยละ 12.90 ใชปุ๋้ย/ยำ/สำรเคมี มำกข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.55 มี
ควำมเห็นว่ำกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ เพิ่มมำกข้ึน มีเพียงร้อยละ 6.45 ท่ีคิดว่ำกำร
สนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐเท่ำเดิม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 61.29 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้
โครงกำรมำแกไ้ขปัญหำในกำรผลิตไดม้ำกข้ึน ท่ีเหลือร้อยละ 38.71 น ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้โครงกำรมำ
แกไ้ขปัญหำในกำรผลิตไดเ้ท่ำเดิม 
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4.2.6 หน่วยงานรับผดิชอบโครงการ 
หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร  ประกอบด้วย  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท  

ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5  สถำนีพฒันำท่ีดินชยันำท ศูนยบ์ริหำรศตัรูพืชชยันำท  ศูนยส่์งเสริม
วศิวกรรมเกษตรท่ี 1 ชยันำท  ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท   และส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขตท่ี 7 โดย
แต่ละหน่วยงำนไดด้ ำเนินงำนเรียบร้อยแลว้ 

 เม่ือสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรถึงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร (กำร
ประชำสัมพนัธ์โครงกำร ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี และระยะเวลำในกำรจัดอบรม    และกำรจดัล ำดับ
กิจกรรม ) ของเจำ้หนำ้ท่ี เกษตรกรให้คะแนนอยูท่ี่ 3.89 อยูใ่นระดบัมำก ควำมพึงพอใจต่อเจำ้หนำ้ท่ีในกำรให้
ค  ำปรึกษำ/ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร เกษตรกรใหค้ะแนนอยูท่ี่ 4.84 อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด     

4.3 ผลได้ของโครงการ 
       (1) การสนับสนุนปัจจัยการผลติ 

เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจะไดรั้บกำรสนบัสนุน ปัจจยับ ำรุงดิน(โดโลไมท/์ปุ๋ยคอก) จ ำนวน 
30 ตนั จำกสถำนีพฒันำท่ีดินชยันำท  ปัจจยักำรผลิตสำรชีวภณัฑ์ (เช้ือรำบิวเวอเรีย/ไตโครเดอร์มำ) จ  ำนวน 800 
กิโลกรัม จำกศูนยบ์ริหำรศตัรูพืชจงัหวดัชยันำท  ก่ิงพนัธ์ุส้มโอขำวแตงกวำ (พนัธ์ุพืชปลูกแซม) จำกส ำนกังำน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท ส ำหรับก่ิงพนัธ์ุส้มโอขำวแตงกวำจะให้กับเกษตรกรำยใหม่ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 23 รำย พื้นท่ี 50 ไร่ จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภำพปัจจยักำรผลิตท่ี
ได้รับ  เกษตรกรให้คะแนนอยู่ท่ี 2.64 อยู่ในระดบัปำนกลำง  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรและได้รับกำร
สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตคิดเป็นร้อยละ 83.87  และไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิตร้อยละ 16.13  

 (2)  การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา และจัดท าจุดสาธิต 4 จุด 
 เพื่อให้มีควำมรู้เร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดูแลและพฒันำส้มโอขำวแตงกวำให้มีคุณภำพ  โดยส ำนกังำนเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดัชยันำท หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และชมรมไมผ้ลจงัหวดัชยันำท เพื่อใหเ้กษตรกรมีควำมรู้เร่ือง
กำรปรับปรุงบ ำรุงต้นส้มโอ กำรดูแลต้นส้มโออย่ำงถูกวิธีและเหมำะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภำพ  ได้
มำตรฐำนตำมระบบ GAP และได้รับกำรข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) โดยมีวิทยำกรจำก
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (รศ.ดร.อ ำไพวรรณ ภรำดร์นุวฒัน์) และวิทยำกรจำกส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
ด ำเนินกำรจดัท ำจุดสำธิตในพื้นท่ีรวม 4 คร้ัง ดงัน้ี 
  คร้ังท่ี 1 อ ำเภอเมือง วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยธิติธร คุม้ชะนะ ต ำบลท่ำชยั 
อ ำเภอเมือง 
  คร้ังท่ี 2 อ ำเภอสรรคบุรี วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยค ำ เอ่ียมรักษำ ต ำบลแพรก
ศรีรำชำ อ ำเภอสรรคบุรี 
  คร้ังท่ี 3 อ ำเภอวดัสิงห์ วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยทวำย มัน่อ่วม ต ำบลมะขำม
เฒ่ำ อ ำเภอวดัสิงห์ 
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  คร้ังท่ี 4 อ ำเภอมโนรมย ์วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2557 ณ สวนส้มโอนำยนนท ์ม่วงแป้น ต ำบลศิลำ
ดำน อ ำเภอมโนรมย ์

 เกษตรกรร้อยละ 80.65 ไดเ้ขำ้ร่วมรับกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อกำรจดัฝึกอบรม พบวำ่ ควำมพึงพอใจต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในดำ้นเอกสำรประกอบกำร
อบรม โสตทศันูปกรณ์ อำหำรและเคร่ืองด่ืม เกษตรกรใหค้ะแนนอยูท่ี่ 4.35 อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ควำมพึงพอใจ
คุณภำพกำรให้บริกำร(เน้ือหำสำระสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหัวขอ้สัมมนำ ประโยชน์ท่ีได้รับในกำร
สัมมนำ) เกษตรกรใหค้ะแนนอยูท่ี่ 4.08 อยูใ่นระดบัมำก    

(3) การวเิคราะห์ดิน  
โดยส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำท ท ำกำรตรวจวิเครำะห์หำค่ำของดิน

จำกแปลงเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 9 ตวัอย่ำง เพื่อให้เกษตรกรรู้ผลค่ำดินเพื่อน ำมำปรับปรุงบ ำรุงดินให้
เหมำะสมกบัสวนส้มโอของตนเอง เกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจวิเครำะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 64.52 และท่ีไม่ไดรั้บ
กำรตรวจวิเครำะห์ดินร้อยละ 35.48 จำกกำรประเมิน พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 20 เห็นวำ่ กำรตรวจวิเครำะห์ดิน
ไม่เกิดประโยชน์ เน่ืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบแจง้ผลกำรตรวจ แต่ไม่อธิบำยค่ำท่ีไดว้ำ่หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 
ดินอยูใ่นสภำพใด และตอ้งท ำกำรปรับปรุงดินเช่นใด  
 (4) ติดตั้ง/อบรมระบบการให้น า้พชืแบบอตัโนมัติ (จุดสำธิตแปลงใหม่ 1 แปลง)  
 โดยศูนยส่์งเสริมวิศวกรรมเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันำท ไดด้ ำเนินกำรอบรมเกษตรกร เร่ือง กำร
ติดตั้งระบบกำรให้น ้ ำในแปลงส้มโอ วนัท่ี 27 – 28 มีนำคม 2557 ติดตั้งระบบกำรให้น ้ ำพืชแบบอตัโนมติั ณ 
สวนส้มโอ นำยนิติธร คุม้ชะนะ ต ำบลท่ำชัย อ ำเภอเมือง จงัหวดัชัยนำทเพื่อเป็นจุดสำธิตต่อไป แต่จำกกำร
สอบถำมเกษตรกรถึงกำรใชป้ระโยชน์จำกจุดสำธิตดงักล่ำว พบวำ่ เกษตรกรเกือบส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
จำกจุดสำธิตมีเพียงเจำ้ของแปลงท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนเท่ำนั้น 
  (5) การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลติ (GAP) : ส้มโอ  
  โดยส ำนกัวิจยัพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำทไดด้ ำเนินกำรตรวจรับรองแปลงแหล่ง
ผลิตตำมระบบกำรจดักำรคุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 20 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย  
  (6) การตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  
 โดยส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอข้ึน
ทะเบียน ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำจงัหวดัชยันำท โดยให้ค  ำแนะน ำเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอ
ขำวแตงกวำในกำรมำยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนใชต้รำส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) พร้อมออกตรวจสอบ ณ แปลง
เกษตรกร เม่ือวนัท่ี 3-7 มีนำคม 2557 มีเกษตรกรทั้งหมด 21 รำย คิดเป็นร้อยละ 140 ของเป้ำหมำย (เป้ำหมำย 
15 รำย) 
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4.4 ผลกระทบระยะส้ันจากการด าเนินงานโครงการ 
   กำรประเมินผลกระทบน้ีเป็นกำรวดัผลตำมวตัถุประสงค์ในเบ้ืองตน้ของโครงกำร ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถผลิตพืชท่ีมีรำยได้ดีกว่ำพืชเดิมและมีรำยได้เพิ่มข้ึน เพื่อผลิตส้มโอท่ีปลอดภยัจำก
สำรพิษสอดคลอ้งตำมควำมตอ้งกำรของตลำด     และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกส้มโอขำวแตงกวำของจงัหวดัชยันำท
มำกข้ึน  ซ่ึงผลกระทบเหล่ำน้ีเกิดจำกกำรท่ีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ไดด้ ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในโครงกำร  อำทิ
เช่น กำรจดัถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ กำรจดัท ำแปลงสำธิต กำรสนบัสนุนปัจจยักำรผลิต  และกำรใชน้ ้ ำหมกัชีวภำพ
ทดแทนกำรใชส้ำรเคมี   ผลกำรประเมินผลในแต่ละประเด็น มีดงัน้ี 
  4.4.1 รายได้ของเกษตรกร 
 สืบเน่ืองจำกกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ จงัหวดัชยันำท ในปี 2557 ประสบปัญหำสภำวะ
อำกำศแปรปรวน ดอกส้มโอร่วง ผลผลิตร่วงก่อนถึงเวลำเก็บเก่ียว  ท ำให้ปริมำณผลผลิตท่ีไดรั้บค่อนขำ้งต ่ำเม่ือ
เทียบกบัสภำวกำรณ์ปกติ    ผลผลิตไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 
 เม่ือพิจำรณำจำกรำยไดจ้ำกกำรผลิตส้มโอขำวแตงกวำ พบวำ่ เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรมี
ผลผลิตเฉล่ีย 1,665.59 กิโลกรัม/ไร่ มูลค่ำผลผลิตท่ีไดเ้ฉล่ีย 54,364.86 บำท/ไร่ ขณะท่ีเกษตรกรท่ีไม่เขำ้ร่วม
โครงกำรมีผลผลิตเฉล่ีย 1,600.92 กิโลกรัม/ไร่  มูลค่ำผลผลิตท่ีไดเ้ฉล่ีย 51,581.64 บำท/ไร่ ซ่ึงเห็นไดว้ำ่รำยได้
จำกกำรผลิตได้ของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสูกว่ำเกษตรกรท่ีไม่เข้ำร่วม ประมำณ 2,783.22 บำท/ไร่ 
พิจำรณำไดจ้ำกตำรำงท่ี   4.2 
ตารางที ่4.2   ผลตอบแทนในการผลติส้มโอขาวแตงกวา จังหวดัชัยนาท ของเกษตรกรเปรียบเทียบเกษตรกรที่เข้า

ร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เข้าร่วม 
โครงการ   

ไม่เข้าร่วม
โครงการ   

ส่วนต่าง 

1. ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัม/ไร่) 1,665.59 1,600.92 64.67 
2. รำคำผลผลิตท่ีเกษตรกรขำยได้1 (บำท/กิโลกรัม) 32.64 32.22 0.42 
3. ผลตอบแทนเฉล่ีย (บำท/ไร่) 
4. ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย (บำท/ไร่) 

54,364.86 
35,631.45 

51,581.64 
28,216.84 

2,783.22 
7,414.61 

ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
หมำยเหตุ   1/ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2557            

 
  4.4.2 ต้นทุนการผลติส้มโอขาวแตงกวา 

  เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรมีตน้ทุนกำรผลิตรวม     18,733.41  บำท/ไร่   หรือคิด
เป็นตน้ทุนต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั  11.25  บำท/กิโลกรัม  ผลผลิตท่ีเกษตรกรสำมำรถผลิตไดเ้ฉล่ีย 1,665.59 
กิโลกรัม/ไร่  รำคำท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยไดเ้ฉล่ีย  32.64  บำท/กิโลกรัม  ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิต 
54,364.86 บำท/ไร่ เม่ือหักต้นทุนกำรผลิตแล้วได้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย  35,631.45 บำท/ไร่  หรือคิดเป็น
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ผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั 21.39 บำท/กิโลกรัม ส ำหรับเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร
ตน้ทุนกำรผลิตรวม     23,364.80 บำท/ไร่   หรือคิดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั  14.59  บำท/กิโลกรัม  
ผลผลิตท่ีเกษตรกรสำมำรถผลิตได้เฉล่ีย 1,600.92 กิโลกรัม/ไร่  รำคำท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยได้เฉล่ีย  32.22     
บำท/กิโลกรัม  ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรผลิต 51,581.64 บำท/ไร่ เม่ือหักต้นทุนกำรผลิตแล้วได้
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 28,216.84 บำท/ไร่  หรือคิดเป็นผลตอบแทนสุทธิต่อหน่วยกำรผลิตเท่ำกบั 17.63 บำท/
กิโลกรัม พิจำรณำไดจ้ำกตำรำงท่ี   4.3 
ตารางที ่4.3    ต้นทุนและผลตอบแทนสุทธิการผลติส้มโอขาวแตงกวา จังหวดัชัยนาท ของเกษตรกรเปรียบเทียบ

เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
เข้าร่วม 
โครงการ   

ไม่เข้าร่วม
โครงการ   

1. ตน้ทุนผนัแปร 
    1.1 ค่ำแรงงำน 
    1.2 ค่ำวสัดุ 

16,218.25 
8,316.62 
7,901.63 

1,600.92 
11,640.04 
9,658.89 

2. ตน้ทุนคงท่ี (ค่ำเช่ำ ค่ำเส่ือมอุปกรณ์ ฯลฯ) 
3. ตน้ทุนรวมต่อไร่ 
4. ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม 

2,515.16 
18,733.41 

11.25 

2,065.87 
23,364.80 

14.59 
5. ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม) 
6. รำคำผลผลิตท่ีเกษตรกรขำยได้1 (บำท/กิโลกรัม) 
7. ผลตอบแทนต่อไร่ (บำท/ไร่) 
8. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บำท/ไร่) 
9. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  

1665.59 
32.64 

54,364.86 
35,631.45 

21.39 

1,600.92 
32.22 

51,581.64 
28,216.84 

17.63 
ท่ีมำ : จำกกำรส ำรวจ 
หมำยเหตุ   1/ ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2557            

 
  4.4.3 การเพิม่พืน้ทีป่ลูกส้มโอขาวแตงกวา 

  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัชัยนำท ด ำเนินกำรปรับพื้นท่ีปลูกส้มโอขำว
แตงกวำให้เกษตรกรรำยใหม่ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรแลว้ จ ำนวน 23 รำย พื้นท่ี 50 ไร่ และสนบัสนุน ก่ิงพนัธ์ุส้มโอ
ขำวแตงกวำ (พนัธ์ุพืชปลูกแซม)  ใหก้บัเกษตรกรำยใหม่ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน 23 รำย พื้นท่ี 50 ไร่  

4.4.4 สวนส้มโอได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP และใบรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) 
 ส ำนกัวิจยัพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัชยันำทไดด้ ำเนินกำรตรวจรับรองแปลง

แหล่งผลิตตำมระบบกำรจดักำรคุณภำพ GAP : ส้มโอ จ ำนวน 20 แปลง ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัชยันำท ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินขอข้ึนทะเบียน ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ส้มโอขำวแตงกวำ



34 
 

จังหวดัชัยนำท จ ำนวน 21 รำย ส่งผลให้คุณภำพผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำได้มำตรฐำนคุณภำพตำม
กระบวนกำรผลิตกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) เพิ่มควำมเช่ือมัน่ดำ้นควำมปลอดภยัของสินคำ้ และกำร
รับรองกำรข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำผลผลิตส้มโอให้เพิ่มข้ึน ตลอดจนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด กำรรวมกลุ่ม ผูผ้ลิต เพื่อกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำด เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดให้กวำ้งขวำง
ข้ึน 

 จำกกำรประเมินผลคุณภำพผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำ  พบวำ่ ส้มโอขำวแตงกวำ ของ
จงัหวดัชยันำท มีควำมตำ้นทำนต่อโรคดี ตน้ค่อนขำ้งสมบูรณ์ เปลือกส้มโอบำง ผลสมบูรณ์สวย รสชำติหวำน
อมเปร้ียวกุง้โตเน้ือแห้งกรอบ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัก่อนมีโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.97 มีควำมคิดเห็น
วำ่คุณภำพดีเท่ำเดิม ร้อยละ 22.58 มีควำมคิดเห็นวำ่ คุณภำพดีกวำ่ก่อนเขำ้โครงกำร และร้อยละ 6.45 มีควำม
คิดเห็นว่ำคุณภำพลดลงกว่ำก่อนเขำ้โครงกำร ทั้งน้ีเพรำะเกษตรกรบำงส่วนมีควำมเช่ือว่ำถำ้ใช้ปุ๋ยชีวภำพใน
ปริมำณท่ีไม่เหมำะสม จะส่งผลให้ส้มโอมีเปลือกท่ีหนำข้ึน และส้มโอบำงส่วนท่ีมีอำยุมำกข้ึน คุณภำพผลผลิต
ก็ลดลงไปจำกเดิม 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
  



บทที ่5 
สรุป  และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปการประเมินผล 

  จากการท่ีจงัหวดัให้ประเมินผลโครงการส่งเสริมพฒันาการผลิตและการตลาดส้มโอ
พนัธ์ุขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท ปี 2557  สรุปไดด้งัน้ี 

  1.  งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจ านวน  1,000,000 บาท บาท  ไดเ้บิกจ่ายเป็นจ านวน
เงิน  905,984 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  90.60 ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนเงินงบประมาณท่ีเหลือได้
ส่งคืนจงัหวดั  การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย 

  2.  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 73 ราย  ในพื้นท่ี 6 อ าเภอ ไดแ้ก่
อ าเภอเมืองชยันาท   อ าเภอสรรคบุรี  อ าเภอวดัสิงห์   อ าเภอมโนรมย ์ อ าเภอสรรพยา  และอ าเภอหนอง
มะโมง    ผา่นการประชุมเชิงปฏิบติัการและการจดัท าจุดสาธิต  และไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัครบตาม
แผนท่ีตั้งไว ้

  3.  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู ้ปลูกส้มโอของจังหวัดชัยนาท  พบว่า 
เกษตรกรสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการใชปุ๋้ยเคมี  สารเคมีก าจดัวชัพืช  สารเคมีก าจดัโรคและแมลง  
และสารเคมีอ่ืนไดม้าก  และเกษตรกรได้รับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีว่าจะใช้เม่ือใดจึงจะ
เหมาะสม  ท าให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอประหยดัค่าใช้จ่ายและประหยดัค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยและ
การฉีดพน่สารเคมี  จึงช่วยใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมาก 

  4.  การตรวจรับรองมาตรฐานแปลงตามระบบ (GAP)  มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
ได้รับการตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ และตรวจแปลงใหม่ จ  านวน 20 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย  

  5. การตรวจรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) เกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
สัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 140 ของเป้าหมาย  

  6.  ตน้ทุนการผลิต  เม่ือโครงการด าเนินงานผา่นมา  1 ปี  พบว่า เกษตรกรมีตน้ทุนไร่
ละ 18,733.41  บาท  เกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  สามารถผลิตส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาได้เฉล่ียไร่ละ  
1,665.59 กิโลกรัม  ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกษตรกรไดรั้บเฉล่ียไร่ละ  35,631.45 บาท   

  9.  ความพอใจของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจากกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีได้รับการ
สนบัสนุนโครงการ  ส่วนใหญ่มีความพอใจระดบั “ปานกลาง”  ถึง  “มากท่ีสุด”  
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2. ปัญหาและอุปสรรค 

  1. ปัญหาในการปลูกส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา การผลิตส้มโอขาวแตงกวา 
จงัหวดัชยันาท ในปี 2557 ประสบปัญหาสภาวะอากาศแปรปรวน ดอกส้มโอร่วง ผลผลิตร่วงก่อนถึง
เวลาเก็บเก่ียว  ท าให้ปริมาณผลผลิตท่ีได้รับค่อนข้างต ่าเม่ือเทียบกบัสภาวการณ์ปกติ    ผลผลิตไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด และสืบเน่ืองจากปัญหาอุทกภยัปี 2554 ท าให้ตน้ส้มโอไดรั้บความ
เสียหาย จึงตอ้งมีการปลูกทดแทน แต่เน่ืองจากส้มโอจะให้ผลผลิตตอนอายุไดป้ระมาณ 5 ปี จึงส่งผล
ใหผ้ลผลิตส้มโอมีปริมาณนอ้ย และจากปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนยงัส่งผลให้ปริมาณน ้ าในดินมีสูง ดินอุม้
น ้าไวม้าก ส่งผลใหร้ากของส้มโอเน่า เกิดโรคพืชจากเช้ือรา ท าใหผ้ลร่วง ผลผลิตท่ีไดจึ้งไม่ดีเท่าท่ีควร  

 2. ปัญหาท่ีเกิดจากตวัเกษตรกร  เกษตรกรบางรายไม่ไดมี้ความสนใจเขา้ร่วมโครงการ
อยา่งแทจ้ริงเพียงลงช่ือเขา้ร่วมโครงการเพื่อตอ้งการเพียงปัจจยัท่ีทางหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุน   
 3. ปัญหาการคดัเลือกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ  พบว่ารายช่ือเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจนถึงการประชุมเชิงปฏิบติัและการจดัท าจุดสาธิตคร้ังท่ี 4  และ
เกษตรกรอยู่ครัวเรือนเดียวกนัมาลงช่ือเขา้ร่วมโครงการเพื่อตอ้งการรับปัจจยัการผลิต  และให้จ  านวน
เกษตรกรครบตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 4.  เกษตรกรบางคนไม่ให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรมอย่างจริงจงั  และไม่เขา้ร่วม
ฝึกอบรมในต่างอ าเภอนอกเหนือจากอ าเภอของตนเอง 

   

3. ข้อเสนอแนะ  
  1.   แผนการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา  ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายทราบอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้
เกษตรกรและหน่วยงานฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ 
  2.  การด าเนินโครงการ  การคดัเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ  ควรให้
เจา้หนา้ท่ีเกษตรท่ีรับผดิชอบในแต่ละอ าเภอ  ประชาสัมพนัธ์และช้ีแจงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
การเขา้ร่วมโครงการให้แก่เกษตรกรผูป้ลูกส้มโอขาวแตงกวาอย่างชดัเจนตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้โครงการ   
ควรมีการกระจายให้ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาในจงัหวดัชยันาท  และควรมีรายช่ือ
เกษตรกรท่ีแน่นอนก่อนท่ีจะมีการฝึกอบรมเพื่อให้เกษตรกรไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
  3.  เกษตรกรไดเ้สนอแนะกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ดิน  ควรตรวจเป็นประจ าอยา่ง
นอ้ยปีละ  1 คร้ัง  เกษตรกรจะไดป้รับปรุงบ ารุงดินวา่ควรให้แร่ธาตุตวัใดจึงจะเหมาะสมกบัสภาพของ
พื้นท่ี  และการตรวจวเิคราะห์ค่าของดินควรส่งผลและแปรค่าการวเิคราะห์ใหก้บัเกษตรกรโดยตรง 
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  4.  ควรมีการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ตราสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็น
วา่ผลผลิตส้มโอนั้นมีคุณภาพและเป็นส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท  เพื่อลดการปลอมปนส้มโอ
ท่ีมาจากแหล่งผลิตอ่ืน 
  5. ควรส่งเสริมและขยายแหล่งจ าหน่ายท่ีมีมาตรฐาน เพื่อบ่งบอกถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ ของส้มโอขาวแตงกวาจงัหวดัชยันาท 
  6.  ควรมีการเตือนภยัให้เกษตรกรทราบเป็นระยะ ๆ  ว่าในช่วงใดท่ีจะเกิดโรคระบาด
หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  พร้อมแนวทางการแกไ้ข 
  7.  การจัดฝึกอบรม  ควรมีการจัดอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกษตรกรน าความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาปรับปรุงและพฒันาการผลิตส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา  และให้จงัหวดัชยันาทเป็น
แหล่งเดียวท่ีผลิตส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาท่ีดีท่ีสุดในประเทศ 
  8.  หน่วยงานหลกัจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมของโครงการตั้งแต่เร่ิมปีงบประมาณ  
การจดัหาวสัดุและปัจจยัสนบัสนุนให้พร้อม  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน  และปัจจยัการ
สนบัสนุนควรมีประสิทธิภาพ 
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