
สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

จังหวัดสิงห์บุรี 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 7 ได้ลงพื้นที่ติดตำมประเมินผลโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ของ

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จ ำนวน 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 ได้ร่วมชี้แจงแนวทำงกำร

ติดตำมประเมินผล และรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ระดับจังหวัด ส ำหรับกำรติดตำม

ประเมินผลโครงกำร คร้ังที่ 2 ได้ลงพื้นที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ ระหว่ำงวันที่ 14 – 31 

สิงหำคม 2561 สรุปผลกำรติดตำมประเมินผลได้ดังน้ี 

แผนงานท่ี 1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

1.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน 

 พัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทำน เพื่อป้องกันและบรรเทำอุทกภัยและภัยแล้ง (ชป.) โดยมีวัตถุปะสงค์

เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงเร่ืองน้ ำ ให้มีน้ ำท ำกำรเกษตร อุปโภค ปริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทำอุทกภัยในฤดู

น้ ำหลำก โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทำน เพิ่มปริมำนน้ ำกักเก็บ ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ของ

จังหวัดสิงห์บุรี งบประมำณ 97,295,000 เบิกจ่ำยแล้ว 19,148,262 บำท อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

 1.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

1) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรรำยย่อย (กสก.)  เป้ำหมำย 10,800 รำย งบประมำณ 

15,020,400 บำท เบิกจ่ำยงบประมำณไป 7,891,522 บำท ด ำเนินกำรอบรมแก่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 

จ ำนวน 7,205 รำย พัฒนำกลุ่มเกษตรกรโดยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนชุมชน เป้ำหมำย 54 ชุมชน งบประมำณ 

16,200,000 บำท ด ำเนินกำรโอนเงินให้กลุ่มทั้ง 197 กลุ่ม เพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุโดยมีก ำหนดให้เบิกจ่ำย

แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน เบิกจ่ำยแล้ว 14,473,023 บำท (ณ วันที่ 5 กันยำยน 2561) 

ปัญหำอุปสรรค 

- บำงกลุ่มยังไม่มีกำรร่วมมือกันเท่ำที่ควร เพรำะต่ำงมีพำระส่วนตัว ไม่สำมำรถทุ่มเทเวลำให้กับกลุ่มได้ 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรเริ่มจำกกลุ่มที่มีควำมพร้อมมำก โดยมุ่งสนับสนุนในปัจจัยที่กลุ่มน้ันๆ ต้องกำรโดยแท้จริง 

2) กิจกรรมอำสำปศุสัตว์เพื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อยด ำเนินกำรอบรมเกษตรกร (อำสำ

ปศุสัตว์ผสมเทียม) แล้วเสร็จ เป้ำหมำยอบรมอำสำปศุสัตว์ 23 รำย มีอำสำสมัคเข้ำร่วม จ ำนวน 7 รำย เป็น



ด้ำนแพะ 3 รำย ด้ำนโค 4 รำย งบประมำณ 406,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 68,400 บำท ส่งคืนงบประมำณ 

337,600 บำท 

ปัญหำและอุปสรร 

- คุณสมบัติไม่ครบเช่น วุฒิกำรศึกษำ อำยุ และจ ำนวนสัตว์ในพื้นที่น้อย 

1.3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

1) ด ำเนินกำรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่เป้ำหมำย 50 รำย งบประมำณ 270,000 บำท ด ำเนินกำรจัด

อบรม จ ำนวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 22 มิถุนำยน 2561 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 10 – 13 กรกฎำคม 

2561 เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 269,947 บำท ส่งคืนงบประมำณเหลือจ่ำยแล้ว  

ปัญหำและอุปสรรค 

- ระยะเวลำที่กระชั้นชิดของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำร/ระยะเวลำในกำรอบรมที่หลำยวัน 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีแบบเสนอควำมต้องกำรของ YSF เองโดยไม่มีกำรก ำหนดหัวข้อ 

1.4 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่มีสภำพช ำรุดเสียหำยให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี

เป้ำหมำย 3 แห่ง งบประมำณ 21,850,000 บำท อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เบิกจ่ำยแล้ว 1,803,000 บำท 

ปัญหำและอุปสรรค 

- โครงกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ จำกระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและขั้นตอนของกำรเบิกจ่ำย รวมทั้งระยะเวลำ

ในกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงกระชั้นชิด 

1.5 โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร 

เพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีศักยภำพสูงขั้นในด้ำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ข้อเสนอแนะ 

- ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในด้ำนกำรตลำด 

1.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 



เพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ประกอบกำร SMEs และส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

ปัญหำและอุปสรรค 

- ผู้ประกอบกำรไม่ช ำนำญกำรใช้เทคโนโลยีที่จะสนับสนุนกำรตลำดแบบ e-commerce 

ข้อเสนอแนะ 

- ต้องกำรให้รัฐสนับสนุนเพิ่มเติมในด้ำนเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

 

 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.1 โครงกำรเพิ่มทักษะอำชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

1) หลักสูตรพัฒนำทักษะกำรท ำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน ศูนย์เครือข่ำย

ปรำชญ์ชำวบ้ำน (สป.กษ.) อบรมเกษตรทั้งหมด 2 รุ่น รวมจ ำนวน 81 รำย ได้รับงบประมำณ 227,500 บำท 

เบิกจ่ำยไปแล้ว 153,900 บำท ส่งคืนงบประมำณเหลือจ่ำยแล้ว 73,600 บำท 

2) หลักสูตรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนประมง และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต (กป.) ด ำเนินกำรอบรมผู้มีบัตร

สวัสดิกำรทั้ง 3 หลังสูตร 3 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 36 รำย รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 

24 กรกฎำคม 2561 จ ำนวน 16 รำย และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561 จ ำนวน 12 รำย รวมหมด 64 

รำย งบประมำณ 269,400 บำท เบิกจ่ำยไป 169,780 บำท สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต(พันธุ์สัตว์น้ ำ กระชัง บ่อ

พลำสติก อำหำร) ให้เกษตรกรทั้ง 64 รำย เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2561 ส่งคืนงบประมำณ 99,620 บำท  

3) หลักสูตรอบรมอำชีพด้ำนปศุสัตว์แก่เกษตรกรเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรผลิต

ปศุสัตว์ (ปศ.) ด ำเนินกำรอบรมเกษตรกรแล้วเสร็จทั้งหมด 6 รุ่น รวมจ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมทั้งหมด 

79 รำย โดยรุ่นที่ 6 ได้เป้ำหมำยเพิ่มเติมตำมมติ คอจ. จ ำนวน 10 รำย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยอบรมแผนที่ 1 ของกรม

ส่งเสริมกำรเกษตรมำแล้ว โดย ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโดยไม่เบิกงบประมำณ งบประมำณ 

83,400 เบิกจ่ำยไป 83,400 

ปัญหำและอุปสรรค 

- หน่วยงำนที่คัดเลือกเกษตรกรเข้ำอบรมถูกหลักเกณฑ์ก ำหนดคุณสมบัติคัดเลือก เกษตรกรจึงไม่ตรง
เป้ำหมำยที่ควร และเกษตรกรผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่มีอำยุมำก 



ข้อเสนอแนะ 

- ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบแต่ละภำรกิจคัดเลือกเกษตรกรด้วยตนเอง 

2.2 โครงกำรจ้ำงแรงงำนชลประทำนสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร 

ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบชลประทำน กำรก ำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่โดยรับสมัคคับเลือก

เกษตรกรในพื้นที่เพื่อจ้ำงแรงงำน เป้ำหมำย 41 รำย งบประมำณ 3,000,000 บำท กำรด ำเนินงำนกรม

ชลประทำนไม่สำมำรถจ้ำงงำนได้ เน่ืองจำกไม่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไข(อำยุเกิน 60 ปี, อยู่นอกเขตพื้นที่) แต่ขอ

เปลี่ยนมำเข้ำรับกำรพัฒนำเพิ่มทักษะ จ ำนวน 15 รำย ที่เหลือ 26 รำย สละสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการติดตามการด้าเนินงานโครงการต่างๆ 

 


