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สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

--------------------------- 
 

ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาภาคเกษตร ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561          
ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ       
เปนรายเดือน เสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงานประจําเดือน
มิถุนายน 2561 นี้เปนผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 สรุปสาระสําคัญดังนี้  
 

1. ภาพรวม 
1.1 การดําเนินงานในภาพรวม มีผลสําเร็จคิดเปนรอยละ 71.64 ของเปาหมาย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเปนรายโครงการ พบวา การจัดระเบียบประมง        

ใหเปนไปตามมาตรฐาน ธนาคารสินคาเกษตร และระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีผลการดําเนินงานแลวเสร็จอยูในเกณฑดีเยี่ยม สวนการชวยเหลือดานหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ และการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP)         
ยังมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑนอย ควรเรงรัดการดําเนินงาน 

1.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (ณ 30 มิถุนายน 2561) จํานวน 25,123.54 ลานบาท หรือรอยละ 50.14 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 
50,108.76 ลานบาท (เปนผลการเบิกจายเฉพาะหนวยงานท่ีมีการรายงานผล) ซ่ึงพิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณรายโครงการ พบวา มีหลายโครงการ            
ท่ีผลเบิกจายงบประมาณยังไมถึงรอยละ 50.00 ซ่ึงควรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ไดแก ตลาดสินคาเกษตร การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม การชวยเหลือดานหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ 
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ตารางแสดงผลสําเร็จของการดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามนโยบาย 15 เรื่องปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 2561) 
 
 

(รอยละ) แผน ผล รอยละ

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน 135.40 577.95 321.91 55.70

2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ( GAP) 48.05 1,273.92 793.97 62.32

3. ตลาดสินคาเกษตร 63.52 140.40 12.28 8.75

4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 34.43 203.68 115.87 56.89

5. ระบบการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 1/ 102.00 625.68 391.79 62.62

6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก  (Zoning By Agri Map ) 76.63 121.42 102.21 84.18

7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 87.14 146.46 109.65 74.87

8. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 2/ (ผล ณ เม.ย. 2561) 49.35 - - -

9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 77.56 11.00 7.84 71.27

10. ธนาคารสินคาเกษตร 111.34 56.34 35.57 63.13

11. การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคา และการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 88.11 152.71 133.53 87.44

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย 77.84 912.36 497.60 54.54

13. การสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม 91.32 362.81 67.37 18.57

14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 21.20 500.00 78.37 15.67

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 41.18 45,024.03 22,455.58 49.87

ภาพรวม 71.64 50,108.76 25,123.54 50.14

หมายเหตุ : 
1 /,2/

  อยูระหวางหนวยงานจัดระบบรายงาน ยังไมสามารถรายงานตามแบบฟอรมได

                     - ผลการดําเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงานx100/เปาหมาย) / จํานวนกิจกรรม

โครงการ
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ (ลานบาท)

70.00-79.99%  80.00-89.99% > 90.00-99.99%≤ 69.99% ≥ 100%- เกณฑการวัดผล : นอย ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเย่ียม

 

ที่มา : จากการรายงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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2. ผลการดําเนินงานรายโครงการ 
2.1 การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน  

2.1.1 ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย เฝาระวังการทําประมง สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจงเขา
และขนถายสัตวน้ํา รวม 376,534 ครั้ง รอยละ 169.73 ของเปาหมายรวม 221,840 ครั้ง จําแนกเปน การควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย 
331,810 ครั้ง  (รอยละ 165.91 ของเปาหมาย 200,000 ครั้ง) เฝาระวังการทําประมง 2,098 ครั้ง (รอยละ 89.66 ของเปาหมาย 2,340 ครั้ง) สุมตรวจสัตวน้ํา 
ทาเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจงเขาและขนถายสัตวน้ํา 42,626 ครั้ง (รอยละ 218.59 ของเปาหมาย 19,500 ครั้ง)  

2.1.2 ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลบัของโรงงาน 179 โรง (รอยละ 100.56 ของเปาหมาย 178 โรง) ออกใบอนุญาตทําการประมง
และจดทะเบยีน 10,625 ฉบับ (รอยละ 105.51 ของเปาหมาย 10,070 ฉบับ) 

2.1.3 เบิกจายงบประมาณแลว 321.91 ลานบาท หรือรอยละ 55.70 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 577.95 ลานบาท 
 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน  
 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP) 

1) ขาว จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แบบรายเดี่ยว 52 แปลง รอยละ 1.49 ของเปาหมาย 3,500 แปลง คิดเปนพ้ืนท่ี 775 ไร 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีขาว 10 โรง รอยละ 50.00 ของเปาหมาย 20 โรง โดยมีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพ         
การผลิตขาวแลว 8 โรง รอยละ 40.00 ของเปาหมาย 20 โรง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว 16 แหง รอยละ 80.00 ของเปาหมาย 20 แหง 

2) แหลงผลิตพืช (ผัก – ผลไม) ตรวจสอบแหลงผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชได 57,915 แปลง          
รอยละ 62.27 ของเปาหมาย 93,000 แปลง โรงงานแปรรูป/โรงรม 601 โรง รอยละ 68.06  ของเปาหมาย 883 โรง พัฒนาเจาหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาและพัฒนาเกษตรกร           
เขาสูมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรตามระบบ 1,099 ราย รอยละ 6.71 ของเปาหมาย 16,382 ราย และติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน
ตามระบบ GAP 12,821 ราย คิดเปนรอยละ 85.47 ของเปาหมาย 15,000 ราย 

3) ฟารมสัตวน้ํา ตรวจและรับรองคุณภาพสินคาประมง 28,700 ฟารม รอยละ 89.38 ของเปาหมาย 32,111 ฟารม                 
สถานประกอบการ 396 โรง รอยละ 91.24 ของเปาหมาย 434 โรง ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมงตามเกณฑมาตรฐาน 126,632 ตัวอยาง รอยละ 90.62  
ของเปาหมาย 139,734 ตัวอยาง และตรวจคัดกรองเฝาระวังโรคระบาดในสัตวน้ํา รวม 96,463 ตัวอยาง รอยละ 128.62 ของเปาหมาย 75,000 ตัวอยาง 
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4) ฟารมปศุสัตว ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม 14,602 แหง รอยละ 90.12 ของเปาหมาย 16,202 แหง พัฒนาคุณภาพ         
สถานประกอบการดานปศุสัตวสูมาตรฐาน 51,913 แหง รอยละ 119.75 ของเปาหมาย 43,350 แหง และตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว 303,392 ตัวอยาง
รอยละ 91.14 ของเปาหมาย 332,880 ตัวอยาง รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาหมอนไหมดวยการสงเสริมการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑหมอนไหม
สูมาตรฐานรวม 705 ราย  

5) ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง) โดยจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร 12 เรื่อง รอยละ 60.00 ของเปาหมาย 20 
เรื่อง พัฒนาศักยภาพดานมาตรฐานตามโครงการผูนําการมาตรฐาน ผูตรวจประเมิน/ท่ีปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบตรวจสอบสินคาสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและ         
ขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud รวม 1,161 ราย จากเปาหมาย 1,310 ราย  

6) เบิกจายงบประมาณแลว 793.97 ลานบาท รอยละ 62.32 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,273.92 ลานบาท 
 

 2.2.2 ตลาดสินคาเกษตร 
1) ตลาดสินคาเกษตรระดับพ้ืนท่ี 

1.1) จัดกิจกรรม “ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพ่ือจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปจากเกษตรกร และ
สมาชิกเกษตร ท้ังคาปลีกและคาสง 45 ครั้ง คิดเปนรอยละ 180.00 ของเปาหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 1,528 ราย มูลคาการจําหนายรวม 36.59 ลานบาท  

1.2) ศูนยบริการดานการตลาดกลวยไม จัดพ้ืนท่ีภายในองคการตลาดเพ่ือเกษตร (อ.ต.ก.) เพ่ือใหเกษตรกรจําหนายสินคาคุณภาพ
มาตรฐานและจัดแสดงกลวยไมเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 10 วัน ดําเนินการแลว 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 91.67 ของเปาหมาย 12 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 154 ราย 
มูลคาการจําหนายรวม 7.73 ลานบาท 

1.3) ตลาดยุทธศาสตรผลไม โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการบริโภคผลไมไทยท่ี อ.ต.ก. แลว 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 200.00  
ของเปาหมาย 3 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวม 128 ราย มูลคาการจําหนายรวม 6.56 ลานบาท   

2) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย ขณะนี้ อ.ต.ก. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมไปแลว 3 กิจกรรม ครบตามเปาหมาย ประกอบดวย 
2.1) กิจกรรมสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมและการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเขียวน้ํานม 

ขาวกลอง 5 สายพันธุ เห็ดแครงอินทรีย ทุเรียนฟรีซดราย และงาไรสามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดทําสินคาตนแบบและบรรจุภัณฑเพ่ือนําไปเผยแพรทดสอบตลาด          
ท้ังภายในและตางประเทศ 

2.2) จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. ดําเนินการ 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 จัด ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวสเกต อ.บางใหญ         
จ.นนทบุรี ครั้งท่ี 2 จัด ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
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2.3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ผาน Online application โดยจะมีการรวมทํา Mou ระหวาง อ.ต.ก. กับ เกษตรกร และมีการกําหนดเง่ือนไข
ระหวาง อ.ต.ก. กับผูซ้ือ จากการจัดกิจกรรม มีเกษตรกรเขารวมท้ังหมด จํานวน 80 ราย มีมูลคาจําหนาย 11.38 ลานบาท 

3) กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก  
3.1) ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Agrimart หนาเว็บไซต และปรับปรุง Ecommerce 

(เว็บไซต ORTORKOR.com) ใหทันสมัย โดยลูกคาสามารถมองเห็นสินคาท่ีจะสั่งซ้ือไดแบบ Real Time  
3.2) รานคาสินคาเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ขณะนี้ อ.ต.ก. ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือจัดตั้งรานคา Mini อ.ต.ก. ในพ้ืนท่ี

ดําเนินงาน อ.ต.ก. ในภูมิภาคตาง ๆ แลว โดยมีเปาหมาย จํานวน 20 แหง ซ่ึงขณะนี้ อ.ต.ก. ดําเนินการแลว 10 แหง ไดแก จังหวัดกรุงเทพฯ สงขลา ตรัง ขอนแกน 
พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม ศรีสะเกษ นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ ท่ีเหลืออยูระหวางการเจรจาขอใชพ้ืนท่ี 

3.3) โครงการตลาดน้ํา อ.ต.ก. จํานวน 1 แหง ขณะนี้อยูระหวางการประกวดราคา 
3.4) โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น จํานวน 1 แหง อยูระหวางตั้งคณะกรรมการจัดทํา TOR 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 12.28 ลานบาท รอยละ 8.75 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 140.40 ลานบาท 
 

 2.2.3 แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
1) ดานการสงเสริม 

1.1) สงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62 รอบท่ี 1 นาป พ้ืนท่ี 19.11 ลานไร รอยละ 32.83 ของเปาหมาย 58.21 ลานไร      
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62 รอบท่ี 1 นาป จํานวน 0.69 ลานครัวเรือน รอยละ 17.25 ของเปาหมาย 4 ลานครัวเรือน คิดเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว   
10.58 ลานไร รอยละ 18.24 ของเปาหมาย 58 ลานไร  

1.2) สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,354 ไร รอยละ 63.35 ของเปาหมาย 100,000 ไร สงเสริมการผลิตขาว
และการตลาดขาวพันธุ กข 43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร 22,319.50 ไร รอยละ 18.60 ของเปาหมาย 120,000 ไร 

1.3) สวนการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Agriculture) 2 จุด เชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ครบวงจร  
โดยผูประกอบการคาขาวท่ีทําบันทึกขอตกลงซ้ือขายขาว เปาหมาย 200 ราย และกลุมเกษตรกรท่ีทําบันทึกขอตกลงกับผูประกอบการ เปาหมาย 850 กลุม อยูระหวางดําเนินการ 

2) ดานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี (เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนายของกองเมล็ดพันธุขาว) มีปริมาณเมล็ดพันธุท่ีผลิตได 
72,916.05 ตัน รอยละ 88.92 ของเปาหมาย 82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุได 58,982.04 ตัน รอยละ 71.93 ของเปาหมาย 82,000 ตัน  

3) ดานการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพ้ืนท่ีลุมต่ํา 13 ทุง ดําเนินการได 0.98 ลานไร รอยละ 67.59 ของเปาหมาย 1.45 ลานไร  
4) เบิกจายงบประมาณแลว 115.87 ลานบาท รอยละ 56.89 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 203.68 ลานบาท 
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2.3 ลดตนทุน ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ิมโอกาสในการแขงขันและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 2.3.1 ระบบการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

1) ผลการดําเนินงาน (แปลงป 2559 – 2561) 
1.1) ถายทอดความรู โดยเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ รวม 1,444 แปลง รอยละ 101.62 

ของเปาหมาย 1,421 แปลง จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 230 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 764 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 450 แปลง 
1.2) สนับสนุนปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแหลงน้ํา รวม 1,341 แปลง รอยละ 104.85 ของเปาหมาย 

1,279 แปลง จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 212 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 718 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 411 แปลง 
1.3) ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร รวม 1,162 แปลง รอยละ 103.47 ของเปาหมาย 1,123 แปลง         

จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 226 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 617 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 319 แปลง 
1.4) เชื่อมโยงการตลาด จัดทําขอตกลงซ้ือขายรวมกัน รวม 1,313 แปลง รอยละ 101.47 ของเปาหมาย 1,294 แปลง       

จําแนกเปนแปลงป 2559 จํานวน 205 แปลง แปลงป 2560 จํานวน 714 แปลง และแปลงป 2561 จํานวน 394 แปลง 
1.5) พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ซ่ึงดําเนินการในแปลงป 2559 จํานวน 4,564 แปลง รอยละ 97.00 ของเปาหมาย 

4,705 แปลง 
1.7) เบิกจายงบประมาณแลว 391.79 ลานบาท รอยละ 62.62 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 625.68 ลานบาท 

2) การติดตามประเมินผล รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561) 
2.1) แปลงป 2559 (ดําเนินการปท่ี 3)  

 2.1.1) การดําเนินการสวนใหญเต็มประสิทธิภาพแลว พบวา เกษตรกรมีรายไดสุทธิทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 
รอยละ 77.44 (ปเพาะปลูก 2558/59 เทียบกับปเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึน 2,169 บาทตอไร กลุมพืชไร 4,542 บาทตอไร กลุมไมยืนตน 
6,218 บาทตอไร กลุมไมผล 10,051 บาทตอไร กลุมพืชผัก 16,389 บาทตอไร กลุมปศุสัตว 207,549 บาทตอฟารม และกลุมประมง 11,313 บาทตอไร  

 2.1.2) ดานการลดตนทุนการผลิตเกษตรกร รอยละ 83.14 มีตนทุนคาปจจัยการผลิตท่ีลดลง โดยกลุมสินคาขาวลดลง         
รอยละ 19.26 (689 บาทตอไร)  กลุมพืชไร รอยละ 15.04 (1,080 บาทตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 10.31  (941 บาทตอไร) กลุมไมผล รอยละ 8.29 (953 บาทตอไร)        
กลุมพืชผัก รอยละ 9.01 (1,470 บาทตอไร)  กลุมปศุสัตว รอยละ 2.60  (47,324 บาทตอฟารม) และกลุมประมง รอยละ 8.14 (3,998 บาทตอไร) 
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2.1.3) ดานการเพ่ิมผลผลิตตอหนวย เกษตรกรรอยละ 55.03 มีผลผลิตตอหนวยท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.20 
(75 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 17.37 (947 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 10.13  (158 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมผล รอยละ 11.46 (73 กิโลกรัมตอไร)         
กลุมพืชผัก รอยละ 8.99 (353 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 6.05 (โคนม 12,741 กิโลกรัมตอฟารม/โคเนื้อ 1 ตัวตอฟารม) และกลุมประมงรอยละ 12.64             
(81 กิโลกรัมตอไร) 

 2.1.4) ดานการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเกษตรกรรอยละ 47.07 ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรรอยละ 18.20 ไดรับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 

 2.1.5) ดานการตลาด มีแปลงใหญท่ีทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันรอยละ 62.12 โดยมีเกษตรกรรอยละ 28.85 นําผลผลิต
ไปจําหนายกับภาคเอกชนท่ีทําขอตกลงรวมกันไว ท้ังนี้เกษตรกร รอยละ 17.45 ขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด 

 2.1.6) ประเด็นท่ีพบแปลงป 2559 ดําเนินการเขาสูปท่ี 3 การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับ
เหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ และข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกอ่ืนท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภัยแลง น้ําทวม และโรคระบาด เปนตน ราคาขายผลผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรยังขายไดในราคาท่ัวไป การทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิต (MOU) ยังไมเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลง เนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตไดไมตรงตามความตองการ
ของภาคเอกชน 

 2.1.7) ขอเสนอแนะ (1) กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรถายทอดความรูดานงานวิจัย/นวัตกรรมใหแก
เกษตรกรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกษตรกรผลิตสินคาไดครบวงจรตั้งแตข้ันตอนการผลิตจนถึงการจําหนาย (2) กรมสงเสริมสหกรณ ประสานความตองการระหวางผูผลิตกับ
ผูประกอบการใหเกิดความชัดเจนกอนทําการผลิต รวมท้ังสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทําขอตกลง (MOU) รวมกัน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพไดตาม
มาตรฐานท่ีทางผูประกอบการตองการ และ (3) กรมวิชาการเกษตร เรงดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิม        
ในสินคาเกษตร 

2.2) แปลงป 2560 (ดําเนินการปท่ี 2)  
 2.2.1 เกษตรกรมีรายไดสุทธิทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ รอยละ 64.12  (ปเพาะปลูก 2559/60 เทียบกับ 

ปเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึน 1,015 บาทตอไร กลุมพืชไร 3,233 บาทตอไร กลุมไมยืนตน 2,079 บาทตอไร กลุมไมผล 4,894 บาทตอไร         
กลุมพืชผัก 3,803 บาทตอไร กลุมปศุสัตว 78,964 บาทตอฟารม กลุมประมง 2,379 บาทตอไร กลุมหมอนไหม 1,780 บาทตอไร และกลุมแมลงเศรษฐกิจ 1,574
บาทตอราย  
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 2.2.2) ดานการลดตนทุนการผลิต เกษตรกร รอยละ 55.32 มีตนทุนคาปจจัยการผลิตท่ีลดลง โดยกลุมสินคาขาวลดลง       
รอยละ 10.08 (359 บาทตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 8.73 (498 บาทตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 4.97 (400 บาทตอไร) กลุมไมผล รอยละ 2.62 (257 บาทตอไร)      
กลุมพืชผัก รอยละ 6.31  (857 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 1.72 (6,405 บาทตอฟารม) กลุมประมง รอยละ 3.40 (566 บาทตอไร) กลุมหมอนไหม รอยละ 6.66 
(267 บาท/ไร) และแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 5.33 (238 บาทตอราย) 

 2.2.3) ดานการเพ่ิมผลผลิตตอหนวย เกษตรกร รอยละ 44.42 มีผลผลิตตอหนวยท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกลุมสินคาขาวเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.12 
(48 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชไร รอยละ 9.93 (391 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมยืนตน รอยละ 7.70 (135 กิโลกรัมตอไร) กลุมไมผล รอยละ 5.52 (53 กิโลกรัมตอไร) กลุมพืชผัก 
รอยละ 3.48 (129 บาทตอไร) กลุมปศุสัตว รอยละ 5.27 (โคนม 6,933 กิโลกรัมตอฟารมโคเนื้อ 0.44 ตัวตอฟารม แพะ 0.31 ตัวตอฟารม ไกพ้ืนเมือง 31 ตัวตอฟารม)
กลุมประมง รอยละ 5.33  (21 กิโลกรัมตอไร) กลุมหมอนไหม รอยละ 2.64 (7 กิโลกรัมตอไร) และแมลงเศรษฐกิจ รอยละ 2.42 (1 กิโลกรัมตอราย) 

 2.2.4) ดานการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เกษตรกร รอยละ 24.14 ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกร รอยละ 7.28 ไดรับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากกอนมีโครงการ 

 2.2.5) ดานการตลาดมีแปลงใหญท่ีทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันรอยละ 38.71 โดยมีเกษตรกร รอยละ 17.20         
นําผลผลิตไปจําหนายกับภาคเอกชนท่ีทําขอตกลงรวมกันไว ท้ังนี้เกษตรกรรอยละ 12.83 ขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด 

 2.2.6) ประเด็นท่ีพบ แปลงป 2560 สวนใหญสามารถลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จากการนําองคความรูไปปฏิบัติ สงผลให
คาใชจายในการซ้ือปุยเคมี สารเคมี และซ้ือพันธุลดลง แหลงน้ําในแปลงใหญบางแปลงปริมาณน้ําไมเพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก เทคโนโลยีท่ีนําเขามาสงเสริมในแปลงใหญ เชน 
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรเกิดการเรียนรู และมีความสนใจในเทคโนโลยีท่ีเขามาสนับสนุน แตปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจํากัดไมเพียงพอตอกลุมเปาหมายท่ีจะนําไปพัฒนา 
ตลอดจนความไมเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีการผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือการทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิต (MOU) ยังไมเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงเนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกร
ผลิตไดไมตรงตามความตองการของภาคเอกชน และเกษตรกรสวนใหญยังไมไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในป 2560 

 2.2.7) ขอเสนอแนะ (1) กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรใหการสนับสนุนการถายทอดความรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ (2) กรมชลประทาน ควรดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอ และกรมพัฒนาท่ีดิน ควรดําเนินการจัดหาแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอนําไปสู       
การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุมเกษตรกรเองได (3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและมีจํานวนเพียงพอกับเปาหมายในการพัฒนา 
เพ่ือใหเกษตรกรจะสามารถนําไปใชในแปลงได ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน (4) กรมสงเสริมสหกรณ ควรประสานความตองการระหวางผูผลิตกับผูประกอบการ
ใหเกิดความชัดเจนกอนทําการผลิต รวมท้ังสรางความเขาใจกับเกษตรกรกอนทําขอตกลง (MOU) รวมกัน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพไดตามมาตรฐาน 
ท่ีทางผูประกอบการตองการ และ (5) กรมวิชาการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเรงดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน 
นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตร 
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2.3) แปลงป 2561 (ดําเนินการเปนปท่ี 1)  
 2.3.1) การไดรับการถายทอดความรู เกษตรกร รอยละ 64.59 ไดรับการถายทอดความรูการลดตนทุน/เพ่ิมผลผลิต รอยละ 38.03

ไดรับการพัฒนา Smart Farmer รอยละ 78.03 ไดรับการถายทอด การวางแผนบริหารจัดการกลุม รอยละ 66.56 ไดรับการสงเสริมการซ้ือปจจัยการผลิตรวมกัน รอยละ 39.02
ไดรับการสงเสริมการรวมกลุมกันจําหนายผลผลิต และรอยละ 59.02 ไดรับการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

 2.3.2) การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหลงน้ํา เกษตรกร รอยละ 6.56 ไดรับการสงเสริมเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร รอยละ 45.57 ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร รอยละ 60.82 ไดรับการพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ และรอยละ 43.61              
ใชประโยชนจากแปลงเรียนรู/สาธิตในแปลงใหญ ดานแหลงน้ําในแปลงใหญเกษตรกรท้ังหมดยังไมไดรับการสนับสนุนแหลงน้ํา เนื่องจากปนี้เปนปแรกจึงยังไมมี              
การสนับสนุนแหลงน้ําเปนเพียงการจัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ําเทานั้น  

 2.3.3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เกษตรกร รอยละ 39.34 ไดรับการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร     
เพ่ือการรับรองมาตรฐาน รอยละ 18.69 ไดรับการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูปสินคาเกษตร      

 2.3.4) การเชื่อมโยงตลาด มีแปลงท่ีทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันรอยละ 21.74 โดยยังไมมีเกษตรกรไดรับการสงเสริม
เปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร ซ่ึงจะดําเนินการสงเสริมในปตอไป 

 2.3.5) แปลงป 2561 เพ่ิงเริ่มดําเนินการเปนปแรก ซ่ึงการดําเนินงานอยูระหวางการถายทอดความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต
จึงยังไมเกิดผลกระทบจากโครงการ เกษตรกรสวนใหญขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตร จึงมีความตองการไดรับการสนับสนุนจากโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
การรวมกลุมแปลงใหญมีหลายชุมชนเขารวมดําเนินการโครงการ ซ่ึงเกษตรกรบางสวนไมใหความรวมมือในการดําเนินงานกิจกรรมกลุมเทาท่ีควร และแปลงใหญป 2561
ยังทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตกับภาคเอกชนคอนขางนอย 

 2.3.6) ขอเสนอแนะ (1) หนวยงานเจาภาพแปลงใหญ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรท่ีมีความพรอมดานการพัฒนาเพ่ือให 
การสงเสริมและสนับสนุนไดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว (2) แหลงน้ําเปนปจจัยสําคัญในการทําการเกษตร ซ่ึงในปแรกกรมชลประทานดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ํา
ในแปลงใหญ ในปท่ี 2 ควรเรงดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอนาํไปสูการวางแผนการผลิตตอไป (3) หนวยงานผูเก่ียวของควรสรางความเขมแข็ง
ใหกลุมสมาชิกเห็นประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุมกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาตอไปได และ (4) กรมสงเสริมสหกรณ ควรเรงดําเนินการ
ประสานการทําขอตกลงซ้ือขายผลผลิตรวมกันระหวางผูผลิตและผูประกอบการ เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความม่ันใจการเขารวมโครงการ 
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 2.3.2 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
1) ผลการดําเนินงาน 

1.1) ดําเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) ไปทําประมง ปศุสัตว ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 
เปาหมาย 258,456 ไร ดําเนินการแลว 157,287 ไร จําแนกเปน ประมง 4,647 ไร ปศุสัตว 27,049 ไร เกษตรผสมผสานจากบอน้ํา 41,935 ไร พืชทางเลือก   
ชนิดใหม 7,273 ไร แปลงตนแบบ 1,634 ไร สินคาชนิดใหม 44,346 ไร หมอนไหม 1,514 ไร ปศุสัตวและเกษตรผสมผสานในนิคมสหกรณ 391 ไร เกษตรผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 16,672 ไร และไมผล/ไมยืนตน 11,826 ไร นอกจากนี้ มีการจัดอบรมบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต 
2,714 ราย 

1.2) เบิกจายงบประมาณแลว 102.21 ลานบาท รอยละ 84.18 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 121.42 ลานบาท 
2) ประเด็นท่ีพบ 

 2.1) หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต พบวา ในฤดูการผลิต ป 2560/61 เกษตรกร รอยละ 95.98 ยังคงผลิตสินคาชนิดใหม         
(ไมผล ออย ปาลมน้ํามัน เกษตรผสมผสาน ฯลฯ อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และรอยละ 34.33 ตองการจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรายละ 5.22 ไร 
ท้ังนี้ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก อาทิ การดําเนินงานของเจาหนาท่ี การสนับสนุนปจจัย และผลท่ีไดรับจากการปรบัเปลี่ยน  

 2.2) แนวทางการดําเนินงานโครงการ ควรเรงประชาสัมพันธขอมูลการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเนนในรายท่ีประสบผลสําเร็จ        
จากการปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรท่ียังไมไดเขารวมโครงการ รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชท่ีใหผลตอบแทนในระยะสั้น ระหวางรอผลผลิตจากพืชหลัก
ท่ีปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเสริม 

 

 2.3.3 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
1) ผลการดําเนินงาน 

1.1) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยพัฒนาแปลงเรียนรูดานการเกษตร 630 ศูนย (รอยละ 92.92) ดานวิชาการเกษตร 459 ไร
(รอยละ 90.71  และดานประมง 587 ศูนย (รอยละ 88.54) นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาฐานเรียนรูในดานประมง 548 ศูนย (รอยละ 87.68) ดานบัญชี 525 ศูนย          
(รอยละ 96.15) และดานชลประทาน 244 ศูนย (รอยละ 70.11)  

1.2) บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการใน ศพก. 724 ศูนย (รอยละ 106.47) และ      
ถอดบทเรียน ศพก. แลว 214 ศูนย (รอยละ 39.05) รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดใน 112 ครั้ง (รอยละ 74.67) 
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1.3) สนับสนุนการใหบริการของ ศพก. มีการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหมใน 588 ศูนย (รอยละ 94.69) 
ใหบริการวิชาการ/ขอมูลขาวสาร 551 ศูนย (รอยละ 88.73) แผนกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส 174 ศูนย (รอยละ 70.16) และจัดใหมีครูบัญชีอาสาประจํา ศพก. 
566 ศูนย (รอยละ 116.70) 

1.4) พัฒนาเกษตรกรผูนํา ศพก. ท้ังการใชแอพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจําศูนย และเทคโนโลยีตาง ๆ รวม 112,266 ราย 
(รอยละ 80.10) 

1.5) พัฒนาศูนยเครือขายการจัดการดินปุยชุมชน และการจัดการศัตรูพืชชุมชน 620 ศูนย (รอยละ 99.20) และ 1,080 ศูนย  
(รอยละ 102.27) ปศุสัตว 449 ศูนย (รอยละ 93.93) ประมง 1,440 ศูนย (รอยละ 98.29) สหกรณ 195 ศูนย (รอยละ 82.63) หมอนไหม 33 ศูนย                 
(รอยละ 51.56) และในเขตปฏิรูปท่ีดิน 58 ศูนย (รอยละ 69.05) นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายประมงรายเดิม 1,098 ศูนย (รอยละ 91.27) 
และรายใหม 564 ศูนย (รอยละ 96.25)  

1.6) เบิกจายงบประมาณแลว 109.65 ลานบาท รอยละ 74.87 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 146.46 ลานบาท 
2) ประเด็นท่ีพบ 

2.1) สวนใหญยังไมมีการจัดเก็บขอมูลการถายทอด หรือองคความรูอยางเปนระบบ หลักสูตรท่ีแตละหนวยงานถายทอดมีความซํ้าซอน
ของเนื้อหา และเปนกลุมเปาหมายเดิม ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานเจาภาพหลัก ควรบูรณาการจัดทําหลักสูตรรวมกัน และในกลุมเปาหมายเดิมควรให
ความรูในลักษณะตอยอดความรูเดิม เพ่ือใหเกษตรกรมีองคความรูท่ีหลากหลายสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง นอกจากนี้ ควรใหคําแนะนําแก ศพก. ในการรวบรวมและ
จัดเก็บองคความรูตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกตอการสืบคนและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

2.2) จากการสัมภาษณเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร         
ศูนยเครือขาย ศพก. ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี พบวา มีการเชื่อมโยงระหวาง ศพก. กับเครือขาย ศพก. ในลักษณะการจัดประชุม การอบรมถายทอด
ความรู รวมถึงการพาสมาชิกไปศึกษาดูงานในแปลงท่ีประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ ในสวนของการสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือการพัฒนา ศพก.            
มีขอจํากัดดานเง่ือนไขใหจัดซ้ือเฉพาะวัสดุอุปกรณท่ีไมคงทนถาวร สงผลให ศพก. บางแหงไดรับวัสดุอุปกรณท่ีไมสอดคลองกับความขาดแคลนและสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน
นอกจากนี้ การจัดประชุมและอบรมถายทอดความรูของหนวยงาน มีระยะเวลายาวนาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาทําการเกษตรของตัวเอง 
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 2.3.4 การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
1) ผลการดําเนินงาน (ณ 30 เมษายน 2561) 

1.1) พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer จํานวน 77,320 ราย คิดเปนรอยละ 38.87 ของเปาหมาย 198,899 ราย จําแนกเปน 
1.1.1) พัฒนาเกษตรกรท่ัวไป 33,780 ราย รอยละ 45.71 ของเปาหมาย 73,895 ราย (ผานการประเมินเปน Smart Farmer 

20,119 ราย เกษตรกรตนแบบ 1,815 ราย และไมผานการประเมิน 11,846 ราย) 
1.1.2) พัฒนาเกษตรกรรุนใหม 3,034 ราย รอยละ 91.25 ของเปาหมาย 3,325 ราย (ผานการประเมินเปน Smart Farmer 

2,268 ราย เกษตรกรตนแบบ 248 ราย และไมผานการประเมิน 518 ราย) 
1.1.3) พัฒนาเกษตรกรในระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 15,868 ราย รอยละ 16.66 ของเปาหมาย 95,219 ราย

(ผานการประเมินเปน Smart Farmer 10,130 ราย เกษตรกรตนแบบ 423 ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 5,315 ราย) 
1.1.4) พัฒนาเกษตรกรในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 24,638 ราย รอยละ 93.11          

ของเปาหมาย 26,460 ราย (ผานการประเมินเปน Smart Farmer 15,211 ราย เกษตรกรตนแบบ จํานวน 1,081 ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 8,346 ราย) 
1.2) การพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ของหนวยงานบูรณาการ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร 

2) ผลการติดตาม 
2.1) การนําความรูไปใชประโยชน หลังการอบรมเตรียมความพรอมสูการเปนเกษตรกรรุนใหม พบวา เกษตรกร รอยละ 83.33       

มีการนําความรูไปปฏิบัติใชแลว เชน การรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขาย Young Smart Farmer สรางแบรนดสินคา วางแผนการผลิตสังเกตอาการสัตวเจ็บปวย และวิธีการผสม
อาหารเลี้ยงสัตว สวนอีกรอยละ 16.67 ยังไมไดนําความรูไปใช เนื่องจากติดภารกิจ และเพ่ิงเขารวมโครงการ  

2.2) ผลท่ีเกิดข้ึนหลังนําความรูไปใช เกษตรกรรอยละ 40.00 มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมข้ึน รองลงมารอยละ 33.33
เพ่ิมชองทางการตลาดใหกับตนเอง รอยละ 20.00 สามารถเฝาระวังและปองกันอาการเจ็บปวยและการระบาดของโรคสัตวได วางแผนการผลิตไดสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด และสรางแบรนดสินคาเปนของตนเองได ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 13.33 

2.3) ผลกระทบจากการพัฒนา พบวา เกษตรกรรอยละ 88.89 ไดเขาสูภาคเกษตรอยางเต็มตัว รอยละ 11.11 ยังคงทําอาชีพเกษตร
ควบคูกับงานประจํา รอยละ 61.11 มีการจําหนายสินคาผานตลาดออนไลน โดยการสรางเพจเพ่ือจําหนายสินคา และในจํานวนนี้รอยละ 9.09 ไดนําระบบจายเงินดวย 
QR Code มาใชในการจําหนายสินคา 

2.4) ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ 
การประชาสัมพันธการรับสมัครเกษตรกรรุนใหมในบางพ้ืนท่ียังไมท่ัวถึง ทําใหเกษตรกรเสียโอกาส ดังนั้น ควรใหผูนําชุมชนหรือ

สถาบันศึกษาตางๆ ในพ้ืนท่ีเปนผูชวยในการประชาสัมพันธ ซ่ึงจะกระจายขาวไดท่ัวถึงและมีผูสนใจเขารวมโครงการท่ีแทจริงเพ่ิมข้ึน 
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 2.3.5 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเปนองคกรหลักในระดับอําเภอดวยกลไกประชารัฐ จํานวน 361 แหง สูงกวาเปาหมาย 61 แหง พัฒนาผลิตภัณฑ 

ขยายชองทางการตลาด สรางมูลคาเพ่ิม ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด 89 แหง คิดเปนรอยละ 94.68 จากเปาหมาย 94 แหง 

2) มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขายของสหกรณระดับอําเภอ โดยใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพคิดเปนมูลคา 
5,477.46 ลานบาท และการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 5,995.16 ลานบาท 

3) สหกรณไดรับการพัฒนา โดยความรวมมือประชารัฐ สงผลใหมีชองทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 107 แหง ผลิตภัณฑไดรับการแปรรูปและ
สรางมูลคาเพ่ิม 110 ผลิตภัณฑ (82 แหง) ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 70 ผลิตภัณฑ (56 แหง) 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 7.84 ลานบาท รอยละ 71.27 ของบประมาณท่ีจัดสรร 11.00 ลานบาท  
 

 2.3.6 ธนาคารสินคาเกษตร 
ดําเนินการจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ สนับสนุนโคกระบือใหเกษตรกรรายใหม 13,087 ตัว คิดเปนรอยละ 145.41 

ของเปาหมาย 9,000 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขโครงการ 11,998 ตัว คิดเปนรอยละ 239.96 ของเปาหมาย 5,000 ตัว                   
2) ธนาคารปุยอินทรีย ผลิตปุยหมัก 2,956 ตัน คิดเปนรอยละ 110.22 ของเปาหมาย 2,682 ตัน และน้ําหมักชีวภาพ 672,700 ลิตร 

คิดเปนรอยละ 89.75 ของเปาหมาย 749,500 ลิตร 
3) ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนใหมแลวเสร็จตามเปาหมาย 20 แหง โดยสนับสนุน      

เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหธนาคาร 3.50 ตันตอแหง ครบตามเปาหมาย 70 ตัน และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีผลิตจากธนาคารฯ ท่ีจัดตั้งป 2559 – 2560         
รวม 75 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 12.50 ของเปาหมาย 600 ตัวอยาง สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว 2,900 คิดเปนรอยละ 14.50 ของเปาหมาย ๒0,000 
กระสอบ 

4) ธนาคารขาวในสถาบันในเกษตรกร เริ่มดําเนินการในป 2561 เปนปแรก จํานวน 42 แหง คิดเปนรอยละ 113.51 ของเปาหมาย 
37 แหง ใหบริการแกสมาชิก ๔,054 ราย คิดเปนรอยละ 202.70 ของเปาหมาย 2,000 ราย โดยใหยืมขาวสารเพ่ือบริโภค 22,145 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ        
เพ่ือเพาะปลูก 552,003 กิโลกรัม และสมาชิกฝากขายขาวเปลือก 1,357,481 กิโลกรัม 

5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในป 2561 รวม 3 แหง รับฝากลูกโคจากสมาชิก 340 ราย คิดเปน     
รอยละ 68.00 ของเปาหมาย 500 ราย สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร  350 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวทองแลว 216 ราย รวม 320 ตัว  
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6) ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมงในป 2561 ตามเปาหมาย 20 แหง โดยปลอยพันธุสัตวน้ํา 
สูแหลงน้ํา 1.96 ลานตัว คิดเปนรอยละ 98.00 ของเปาหมาย 2.00 ลานตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแหลงน้ําชุมชน 1.42 ลานตัว   
คิดเปนรอยละ 355.00 ของเปาหมาย 0.40 ลานตัว  

7) ธนาคารหมอนไหม ดําเนินการพัฒนาศักยภาพธนาคารเดิมท่ีจัดตั้งในป 2560 รวม 5 แหง และสนับสนุนวัสดุในการทําธนาคาร      
ท่ีจัดตั้งป 60 จํานวน 2 แหง ขยายผลไปในพ้ืนท่ีอ่ืนในปงบประมาณ 2561 โดยจัดต้ังธนาคารเพ่ิมอีก 6 แหง คิดเปนรอยละ 54.55 ของเปาหมาย 11 แหง และ
สนับสนุนวัสดุท้ัง 5 แหง  

8) เบิกจายงบประมาณแลว 35.57 ลานบาท รอยละ 63.13 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 56.34 ลานบาท 
 

 2.3.7 การสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
1) ผลการดําเนินงาน  

1.1) สนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาทิ รถเก่ียวนวดขาว รถดํานา เครื่องหยอดขาว ใหสหกรณ
ผูผลิตขาว รถบรรทุกน้ํานมดิบ รถโฟลคลิฟท เครื่องผสมอาหาร ใหสหกรณโคเนื้อและโคนม ฯลฯ เปาหมาย 58 แหง ดําเนินการได 48 แหง หรือรอยละ 82.76       
ของเปาหมาย รวม 104 รายการ โดยอยูระหวางการสงมอบเครื่องจักรกล 30 แหง สงมอบแลวแตยังไมไดใหบริการ 10 แหง และบางพ้ืนท่ีพรอมใหบริการแลว          
แตยังไมถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต 8 แหง 

สวนท่ีเหลือสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ 11 แหง และขอยกเลิกบางรายการ 3 แหง รวม 14 แหง 18 รายการ 
เนื่องจากยุติการดําเนินงานโครงการ จัดซ้ือดวยงบประมาณของสหกรณเอง ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ไมมีความพรอมและไมสามารถดําเนินการไดตามแบบ
กอสราง และท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณมีมติไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ อยูระหวางขอยกเลิกอีก 1 สหกรณ 

1.2) พัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชางเกษตรทองถ่ิน โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงาน
ในพ้ืนท่ี 3 หลักสูตร ซ่ึงระดับ 1 พัฒนาทักษะและเทคนิคท่ีถูกตองดานการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตรแลว 2,106 ราย หรือรอยละ 100.29 ของเปาหมาย 
2,100 ราย คัดเลือกเกษตรกรท่ีผานการอบรม ระดับ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติมเปนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 2 เปาหมาย 125 ราย ดําเนินการแลว          
131 ราย หรือรอยละ 104.80 ของเปาหมาย สวนชางเกษตรทองถ่ิน ระดับ 3 คัดเลือกจากเกษตรกรท่ีผานการอบรมในระดับ 2 เพ่ือพัฒนาตอยอดและสามารถ           
นําไปประกอบอาชีพชางเกษตรภายในชุมชนได เปาหมาย 50 ราย ดําเนินการได 51 ราย หรือรอยละ 102.00 ของเปาหมาย 

1.3) สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 965 ราย 
หรือรอยละ 107.22 ของเปาหมาย 900 ราย 

1.4) เบิกจายงบประมาณแลว 133.53 ลานบาท รอยละ 87.44 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 152.71 ลานบาท 
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2) ผลการติดตาม 
2.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณการเกษตรสรรพยา จํากัด และสหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด 

สรุปผลไดดังนี้ 
 2.1.1) การใหบริการของสหกรณ หลังไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดขาว มีการใหบริการสมาชิกในชวงเดือนเมษายน 2560 –

เดือนพฤษภาคม 2561 คิดเปนพ้ืนท่ี 200 ไร ในอัตราไรละ 400 บาท ขณะท่ีผูประกอบการเอกชนคิดคาบริการไรละ 450 – 500 บาท ชวยลดตนทุนคารถเก่ียวนวด
ใหสมาชิกไดเฉลี่ยไรละ 50 - 100 บาท 

 2.1.2) การใชบริการของสมาชิก กอนสหกรณไดร ับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดขาว รอยละ 100.00 ใชบริการของ
ผูประกอบการเอกชน แตหลังจากสหกรณไดรับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดแลว รอยละ 71.43 ใชบริการท้ังสองแหลง ขณะท่ีอีกรอยละ 28.57 ใชบริการของสหกรณ 
เพียงแหลงเดียว โดยสมาชิกใหเหตุผลท่ียังใชบริการของเอกชน เนื่องจากมีจํานวนรถเก่ียวนวดมากกวาสหกรณ ข้ันตอนไมยุงยาก ใหบริการท่ีรวดเร็ว ถึงแมวาจะคิด
คาบริการแพงกวา ขณะท่ีสมาชิกท่ีใชบริการของสหกรณ ใหเหตุผลวา คาบริการถูกวาเอกชน 

 2.1.3) ปญหาอุปสรรค พบวา รอยละ 42.86 เทากัน คือ รถเกี่ยวนวดของสหกรณมีนอยไมสามารถใหบริการในชวงท่ี 
เก็บเก่ียวผลผลิตพรอมกัน และบุคลากรของสหกรณยังขาดความชํานาญในการใชรถเก่ียวนวด ทําใหพ้ืนท่ีนาของเกษตรกรเสียหาย รอยละ 28.57 ไดรับสนับสนุน        
รถเก่ียวนวดลาชา สมาชิกเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลว และรอยละ 14.29 สมาชิกเห็นวา ในการใหบริการของสหกรณมีความยุงยากกวาของเอกชน 

 2.1.4) ขอเสนอแนะ ในประเด็นความไมเพียงพอของรถเก่ียวนวด สหกรณควรจัดทําแผนการใหบริการลวงหนา และทําหนาท่ี
เปนคนกลางในการประสานกับผูประกอบการเอกชนในการรวมใหบริการแกสมาชิก สวนการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรควรมีการเตรียมการข้ันตอนจัดซ้ือจาง
ลวงหนา เม่ือไดรับงบประมาณสามารถดําเนินการไดทันที รวมท้ังศึกษาข้ันตอนการใหบริการของผูประกอบการเอกชนแลวนํามาปรับใชในสหกรณ เพ่ือลดปญหาความยุงยาก 

2.2) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด และสหกรณ
โคนมนครปฐม จํากัด ซ่ึงขอรับการสนับสนุน 4 รายการ รายละเอียดแตละสหกรณมี ดังนี้ 

 2.2.1) สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด เดิมกอนขอรับการสนับสนุนมีรถแทรกเตอรอยู 5 คัน แตไมเพียงพอตอการใชงาน       
ในแปลงหญาของสหกรณและการใหบริการสมาชิก ในป 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร เพ่ิมอีก 1 คัน อยูระหวางรอการสงมอบ  

 2.2.2) สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด เดิมมีรถโฟลคลิฟทท่ีสามารถขนผลิตภัณฑนมได 19.50 ลานกลอง เนื่องจากยกกลอง
ผลิตภัณฑนมไดสูงไมเกิน 2 ชั้น จึงไมเต็มโกดัง และตองไปเชาโกดังเอกชนเก็บ สวนเครื่องชั่งน้ําหนักมีอยูแหงเดียวท่ีสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด ตั้งอยูหางจากจุดสงน้ํานม
ของสมาชิก ดังนั้น ในป 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถโฟลคลิฟทระบบไฟฟากานสูงขนาด 2 ตัน จํานวน 1 คัน ซ่ึงไดมีการใชงานแลว สามารถขนผลิตภัณฑนมได       
39 ลานกลอง และเครื่องชั่งน้ําหนัก ขนาด 50 ตัน อยูระหวางรอการตรวจสอบ   
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 2.2.3) สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด เดิมสหกรณมีการผลิตอาหารสัตวแบบขนและเม็ดจําหนายแกสมาชิก โดยมีเครื่องผสมอาหาร
ขนาด 1 ตัน เครื่องผสมอาหารผง ขนาด 2 ตัน เครื่องอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน อยางละ 1 เครื่อง ซ่ึงใชงานหนัก จึงไดขอรับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 2 ตัน 
1 เครื่อง เพ่ือผลิตอาหารสัตวแบบครบวงจร ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางโรงเรือนเพ่ือเก็บเครื่องผสมอาหารดังกลาว จึงยังไมไดใชงาน 

2.3) การสรางชางเกษตรทองถ่ินระดับ 1 ผลการติดตามเกษตรกรท่ีผานการอบรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ
ชัยนาท สรุปผลไดดังนี้ 

 2.3.1) ความรูกอนการอบรม เกษตรกรรอยละ 100 มีความรูในการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยูกอนแลว โดยหลัง
ผานการอบรมเกษตรกรท่ีทําการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเองคิดเปนรอยละ 93.75 และจางชางมาดําเนินการในกรณีท่ีเสียหรือชํารุดมาก คิดเปนรอยละ 56.25 

 2.3.2) ความเห็นของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรม รอยละ 46.15 ตองการใหหนวยงานจัดทําหลักสูตรท่ีมีเนื้อหามากกวา
ความรูพ้ืนฐาน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญทําเองไดอยูแลว รองลงมารอยละ 23.08 ตองการใหชวงเวลาในการจัดอบรมไมตรงกับชวงท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูก จะไดเขาอบรม    
ไดตลอดเวลา รอยละ 15.38 ตองการใหเพ่ิมระยะเวลาการอบรมใหมากข้ึนกวาเดิม นอกนั้นเสนอวา ในการฝกปฏิบัติควรมีเครื่องจักรกลการเกษตรใหเหมาะสมกับจํานวน
ผูเขาอบรม สถานท่ีอบรมควรเปนในหมูบาน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง และใหมีการติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่องหลังการอบรม 

 2.3.3) ขอเสนอแนะ กรมสงเสริมการเกษตร ควรนําความเห็นของเกษตรกรไปพิจารณาวางแผนการดําเนินงาน 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

1) กลุมข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอมเกษตรกรในการทําเกษตรอินทรียท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง รวม 18,872 ราย รอยละ 95.82   
ของเปาหมาย 19,695 ราย ดานการผลิตชีวินทรีย ไดจัดตั้งศูนยผลิตชีวินทรีย 20 ศูนย รอยละ 142.86 ของเปาหมาย 14 ศูนย ผลิตชีวินทรียในการควบคุมศัตรูพืช 
5,025 ตัวอยาง รอยละ 43.04 ของเปาหมาย 11,674 ตัวอยาง ผลิตพอแมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ 65,450 ตัว รอยละ 49.21 ของเปาหมาย 133,000 ตัว  
สงเสริมเกษตรอินทรียในแปลงใหญ 23 แปลง รอยละ 100 ของเปาหมาย 23 แปลง และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐาน (กลุมใหม) 1,586 ราย        
รอยละ 96.71 ของเปาหมาย 1,640 ราย 

2) กลุมข้ันท่ี 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  
2.1) ถายทอดความรู โดยจัดฝกอบรมใหความรูดานการผลิตเกษตรอินทรียแกเกษตรกร เจาหนาท่ี และผูตรวจประเมินรวม 

20,690 ราย รอยละ 93.75 ของเปาหมาย 22,070 ราย นอกจากนี้ ไดจัดทําแปลงตนแบบพืชอินทรีย 235 ราย จากเปาหมาย 1,784 ราย  
 



17 
 

2.2) สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย การเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และสงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร        
สูมาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรองแบบมีสวนรวม 4,164 ราย หรือรอยละ 97.40 ของเปาหมาย 4,275 ราย รวมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรียดานปศุสัตว 
21,030 ตัว หรือรอยละ 116.83 ของเปาหมาย 18,000 ตัว ดานการรวมกลุมของสมาชิกสหกรณ 2,970 ราย หรือรอยละ 91.72 ของเปาหมาย 3,238 ราย         
และในพ้ืนท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบ 10,125 ไร ตามเปาหมาย นอกจากนี้ ยังสรางความตระหนักรูเรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และจัดอบรมสัมมนาใหความรูดานเกษตรอินทรียรวม 42 ครั้ง หรือรอยละ 140.00 ของเปาหมาย 30 ครั้ง 

2.3) ตรวจประเมินแปลงเบื้องตน 1,590 ราย หรือรอยละ 31.80 ของเปาหมาย 5,000 ราย และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรอง
ในกลุมเดิม 950 ราย หรือรอยละ 93.78 ของเปาหมาย 1,013 ราย รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (PGS) ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.  1,334 ราย                     
หรือรอยละ 65.88 ของเปาหมาย 2,025 ราย 

2.4) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุงระบบสงน้ําในพ้ืนท่ีเปาหมาย 1,370 ไร มีความกาวหนา
รอยละ 73.20 ของกระบวนงานกอสราง รวมท้ังดําเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบสงน้ําในพ้ืนท่ียโสธรโมเดล 3,500 ไร ตามเปาหมาย สวนดานการปรับปรุงบํารุงดิน 
ไดมีการผลิตปุยหมักโดยศูนยตนแบบปุยหมักแบบเติมอากาศ 672 ตัน หรือรอยละ 39.83 ของเปาหมาย 1,687 ตัน สวนการตรวจวิเคราะหสารฯ ดําเนินการไปแลว 
42 ตัวอยาง หรือรอยละ 42 ของเปาหมาย 100 ตัวอยาง 

2.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก การจัดทําหมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย 22 แหง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน  
1 กองทุน พัฒนาระบบการผลิตโดยใชระบบรับรองแบบกลุม 10 กลุม และการจัดทําคูมือเก่ียวกับเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. 6,000 เลม การจัด
ประชุมสัมมนาสถานการณเกษตรอินทรีย 3 ครั้ง อยูระหวางดําเนินการ 

3) กลุมข้ันท่ี 3 เขาสูระบบเกษตรอินทรีย  
3.1) สงเสริมเกษตรอินทรีย โดยดําเนินการสงเสริมเกษตรอินทรียท่ีมีศักยภาพ ครบตามเปาหมาย 32 ศูนย การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

278 ราย จากเปาหมาย 276 ราย การเลี้ยงปลาในนาขาวครบ 1,000 ราย และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองกลุม 521 ราย หรือรอยละ 82.83 ของเปาหมาย   
629 ราย นอกจากนี้ ไดสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ียโสธรโมเดล ครบ 89 กลุม และพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรอง (กลุมเดิม) ข้ัน 3 รวม 138 ราย       
จากเปาหมาย 25 ราย  

3.2) ถายทอดความรู โดยฝกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวมรวม 463 ราย หรือรอยละ 100.65   
ของเปาหมาย 460 ราย สรางศูนยเรียนรูพืชอาหารสัตว 5 แหง หรือรอยละ 62.50 ของเปาหมาย 8 แหง 

3.3) ตรวจตออายุ และตรวจรับรองฟารมพืชอินทรีย ขาวอินทรีย ประมงอินทรีย ปศุสัตวอินทรีย รวม 23,492 ราย หรือรอยละ 92.24
ของเปาหมาย 25,468 ราย สถานท่ีจัดจําหนายเกษตรอินทรีย 149 แหง สูงกวาเปาหมาย 49 แหง และตรวจวิเคราะหสารฯ 33 ตัวอยาง รอยละ 55 ของเปาหมาย        
60 ตัวอยาง  
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3.4) ศึกษาวิจัยดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย รวม 5 เรื่อง เสร็จแลว 1 เรื่อง ท่ีเหลือมีผลสําเร็จรอยละ 60        
ของกระบวนงาน และพัฒนาตลาดสีเขียวครบ 10 แหง  

3.5) พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรอง ไดแก ปศุสัตวอินทรียแลว 7 แหง หรือรอยละ 77.78 ของเปาหมาย 9 แหง สวนพืชอินทรีย        
1 ระบบ และขาวอินทรีย 1 ครั้ง รวมท้ังการยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป อยูระหวางดําเนินการ 

3.6) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว และจัดทํารหัสตอทายพิกัด
ศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรอินทรียรวม 2 เรื่อง รวมท้ังการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 3 ครั้ง หรือรอยละ 75 จากเปาหมาย 4 ครั้ง 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 497.60 ลานบาท รอยละ 54.54 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 912.36 ลานบาท 
 

2.4.2 การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
1) รับสมัครเกษตรเขารวมโครงการรายใหม ป 2561 จํานวน 70,172 ราย รอยละ 100.25 ของเปาหมาย 70,000 ราย 

ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุมของเกษตรกรรายเดิม ป 2560 จํานวน 70,034 ราย จําแนกเปน กลุม A (เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม  
ขั้นที่ 1) 17,534 ราย กลุม B (เกษตรกรท่ีเกือบจะไปสูเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1) 39,584 ราย และกลุม C (เกษตรกรท่ียังไมสามารถไปสูเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1) 
12,916 ราย 

2) สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 6 วิชา ไดแก แนวคิดและ        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมการลดตนทุน/การลดคาใชจาย การสรางผลผลิต/สรางรายได การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีตนทุนการผลิต การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธและจิตอาสาใหแกเกษตรกรรายใหม ป 2561 จํานวน 68,676 ราย คิดเปนรอยละ 98.11 จากเปาหมาย 70,000 ราย รวมท้ังสงเสริมองคความรู        
เชิงปฏิบัติการโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ซ่ึงหลักสูตรจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความสอดคลองกับรูปแบบการทํากิจกรรมและสภาพภูมินิเวศในแตละพ้ืนท่ี 
เชน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว/สัตวน้ํา การทําปุยการปรับปรุงดิน เปนตน รวม 51,673 ราย 

3) สนับสนุนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 46,800 ราย คิดเปนรอยละ 66.86 จากเปาหมาย 70,000 ราย และ
ติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับกรม รวม 27,711 ราย และ 6,673 ราย ตามลําดับ 

4) เบิกจายงบประมาณแลว 67.37 ลานบาท รอยละ 18.57 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 362.81 ลานบาท 
5) ประเด็นท่ีพบและขอเสนอแนะ    

การแจกปจจัยการผลิตตามความจําเปนคอนขางลาชา เนื่องจากอยูระหวางข้ันตอนการจัดซ้ือและสงมอบปจจัยการผลิต เชน กรมปศุสัตว       
(พันธุสัตว) และกรมสงเสริมการเกษตร (ไมผล/ไมยืนตน) เปนตน ทําใหการสงมอบปจจัยการผลิตแกเกษตรกรในแตละหนวยงานไมพรอมกัน เกษตรกรท่ีอยูหางไกล          
ตองเดินทางมารับปจจัยการผลิตหลายครั้ง ทําใหเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง จึงควรวางแผนการสงมอบปจจัยการผลิตรวมกัน และใหพรอมกันหลาย ๆ ชนิด         
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เพ่ือความสะดวกและลดภาระของเกษตรกรในการมารับปจจัยการผลิตพรอมกันในคราวเดียวกัน และควรเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นชวงตนเดือนกรกฎาคม เพราะเขาสู         
ฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกร   

 

2.5 การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2561 อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนตามโครงการ ในกลุมเปาหมาย       

ท่ียังไมไดเบิกจาย เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการรับความชวยเหลือในโครงการ/มาตรการตาง ๆ ซ่ึงในชวงตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561           
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิก/กลุมเกษตรกร ท่ีประสบอุทกภัย ป 2559/60 จํานวน 12,784 ราย คิดเปนรอยละ 14.71 ของเปาหมาย 
86,926 ราย วงเงินท่ีไดรับ 15.42 ลานบาท  

2) พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณกลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 มีเกษตรกรท่ีไดรับการชดเชย
ดอกเบี้ย 28,936 ราย คิดเปนรอยละ 27.68 ของเปาหมาย 104,525 ราย วงเงินท่ีไดรับ 62.95 ลานบาท 

3) เบิกจายงบประมาณแลว 78.37 ลานบาท รอยละ 15.67 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 500.00 ลานบาท   
 

2.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
1) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต จัดการน้ําทวมและอุทกภัย และจัดการคุณภาพน้ํา  

1.1) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนพ้ืนท่ีชลประทานรวม 67,921 ไร รอยละ 25.50 ของเปาหมาย 
266,338 ไร มีพ้ืนท่ีรับประโยชนแลว 26,580 ไร รอยละ 9.63 ของเปาหมาย 276,004 ไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 8,812 ครัวเรือน รอยละ 12.17           
ของเปาหมาย 72,397 ไร  

1.2) จัดหาแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน จํานวน 30,097 บอ รอยละ 66.88 ของเปาหมาย 45,000 บอ และพัฒนาแหลงน้ํา
ชุมชน/แหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 252 แหง รอยละ 136.96 ของเปาหมาย 184 แหง ตามลําดับ 

1.3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานในเขตปฏิรูปท่ีดิน จํานวน 59 แหง รอยละ 118.00 ของเปาหมาย 50 แหง 
1.4) ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีชลประทานเดิม โดยปรับปรุงงานชลประทาน 6,390 รายการ รอยละ 152.94 ของเปาหมาย 

4,178 รายการ มีพ้ืนท่ีรับประโยชน 193,283 ไร รอยละ 10.76 ของเปาหมาย 1.80 ลานไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 33,542 ครัวเรือน รอยละ 21.00 
ของเปาหมาย 159,741 ครัวเรือน รวมท้ังดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน จํานวน 6,600 รอยละ 5.41 ของเปาหมาย 122,070 ไร  

1.5) ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําและบรรเทาปญหาฝนแลงในพื้นที่รวม 619 ลานไร รอยละ 269.13 ของเปาหมาย       
230 ลานไร 
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1.6) จัดการน้ําทวมและอุทกภัย ผานโครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา มีพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 162,120 ไร รอยละ 23.04       
ของเปาหมาย 703,657 ไร และครัวเรือนไดรับประโยชน 35,971 ครัวเรือน รอยละ 39.80 ของเปาหมาย 90,382 ครัวเรือน 

1.7) จัดทําโครงการจัดการคุณภาพน้ํา จํานวน 175 รายการ รอยละ 113.64 ของเปาหมาย 154 รายการ มีพ้ืนท่ีรับประโยชนแลว 
321,215 ไร รอยละ 120.59 ของเปาหมาย 266,365 ไร ครัวเรือนรับประโยชนแลว 12,364 ครัวเรือน รอยละ 120.74 ของเปาหมาย 10,240 ครัวเรือน 

2) แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาระดับภาค มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 5,500 ไร รอยละ 3.76 ของเปาหมาย 146,336 ไร พ้ืนท่ีรับประโยชน      
18,100 ไร รอยละ 4.83 ของเปาหมาย 374,861 ไร และครัวเรือนรับประโยชนแลว 5,268 ครัวเรือน รอยละ 6.71 ของเปาหมาย 78,457 ครัวเรือน 

3) ปญหาอุปสรรค การกอสรางลาชา เนื่องจากปญหาการจัดหาท่ีดิน เกษตรกรไมยินยอมรับคาทดแทนท่ีดิน บุกรุกพ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ือเพาะปลูก 
บางแหงพ้ืนท่ีกอสรางอยูในเขตอุทยานแหงชาติท่ีไดรับการเพิกถอน ไดเปลี่ยนสภาพเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และตองดําเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวน 
และปญหาฝนท่ีตกลงมาในปริมาณท่ีมาก 
   4) เบิกจายงบประมาณแลว 22,455.58 ลานบาท รอยละ 49.87 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 45,024.03 ลานบาท 

 
------------------------------------ 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงคโครงการ

และเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไดตั้งแตการทําการประมงไปจนถึงผูบริโภค 

เปาหมายของโครงการ จํานวนเรือที่ออกไปทําการประมงไมเกินจํานวนวันสูงสุดที่กําหนด 5,500 ลํา

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป (ป 2560 - ป 2564)

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ครั้ง 200,000 254,208 41,208 36,394 331,810

2. ควบคุมและเฝาระวังการทําประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 62 ครั้ง 2,340 1,524 307 267 2,098

3. สํารวจและรวบรมขอมูลสภาวะทรัพยากรประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ลํา 1,800 1,593 204 582 2,379

เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง

4. ออกใบอนุญาตทําการประมงและจดทะเบียน ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ฉบับ 10,070 10,600 25  - 10,625

5. สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจากเรือประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ครั้ง 19,500 32,464 5,458 4,704 42,626

ที่แจงเขาและมีการขนถายสัตวน้ํา

6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โรง 178 179  -  - 179

 (Traceability at processing plant)

7. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 577.95 178.62 43.22 100.07 321.91

   7.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 153.28 36.76 30.76 220.80

   7.2 งบลงทุน ลานบาท 25.34 4.91 69.16 99.41

   7.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  - 1.01  - 1.01

   7.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  - 0.54 0.15 0.69
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1. การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เพื่อกําหนดนโยบาย กํากับดูแลบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําตามพระราชกําหนดการประมงใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน มีระบบติดตาม ควบคุม

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนใหม

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายที่ผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

เปาหมายโครงการ แปลง/ฟารม : พืช/ประมง/ปศุสัตว ผานการรับรองมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 85

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการ ๒๕๖๑ จํานวน 1,272,676,100 บาท

แผนและการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน 

GAP,GI  กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ

การผลิตขาวตามระบบ (GMP / HACCP) 

    1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว (กข.)

          1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมิน แปลง 1,500 - -  - -

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามขอกําหนด มกษ.

4406-2560 
1/

         2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุ แหง 50 - -  - -

เมล็ดพันธุขาว  
2/

         3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP Seed)
3/ แปลง 1,500 - -  - -

แปลง 1,500 - -  - -

   1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)

         1) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แปลง 3,500 52  -  - 52

 แบบรายเดี่ยว 
5/ ไร  775  -  - 775

หมายเหตุ :      
1/

 อยูระหวางการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                             2/

 ยังไมไดดําเนินการตรวจประเมินฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมาย
                             3/

 อยูระหวางการตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมายเพิ่มเติม
                             4/

 ยังไมไดมีการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                             5/

 อยูในระหวางการดําเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวคุณภาพ GAP
 1-2

2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP)
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
4/



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           2) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP กลุม 4,000 - -  - -

           3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP) 
7/ แปลง 3,500 52 52  - 52

           4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสี 20 8 2  - 10

โรงสีขาว 
8/

           5) มีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพการผลิตขาว โรงสี 20 8 -  - 8

ตามระบบ GMP/HACCP 
9/

           6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว/ แหง / แหง 20 / 20 7 9  - 16

ผลิตภัณฑขาวที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
10/

           7) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ราย 200 168 -  - 168

และรับรองมาตรฐานขาว 
11/

           8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบ ราย 550 - 387  - 387

ควบคุมภายในสําหรับการรับรองแบบกลุมตามมาตรฐาน 

GAP 
12/

ระบบ 1 - -  - -

     1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/หองปฏิบัติการ

           1) การตรวจรับรองแหลงผลิต GAP (วก.) แปลง 93,000 41,032 8,321 8,562 57,915

           2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.) โรง 883 405 125 71 601

           3) พัฒนาหองปฏิบัติการ (วก.)  
14/

แหง 38 - -  - -

หมายเหตุ : 
   6/

 อยูในระหวางการดําเนินการขออนุมัติหลักการ  
7/

 อยูในระหวางการดําเนินการ ขออนุมัติหลักการ
                          8/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี  ในป 2560 และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 3 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 10 โรงสี
                          9/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี ในป 2560  และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 1 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 8 โรงสี
                         10/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑขาว ในป 2560 จํานวน 6 แหง  และในป 2561 ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 10 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯจํานวน 16 แหง
                         11/

 จัดอบรมสัมมนาเรียบรอยแลว มีผูเขารวมอบรมสัมมนา จํานวน 168 ราย  
12/

 โอนเงินงบประมาณเบิกจายให มกอช. เปนผูดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ แทน
                         13/

 สงเบิกจายเงิน งวดที่ 1 วันที่ 4 พ.ค. 61  
 14/

 อยูในขั้นตอนการพัฒนาหองปฏิบัติการผลการดําเนินการรอยละ 64.40

 1-3

แบบกลุม (โครงการนาแปลงใหญ) 
6/

         9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
13/



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานงบประมาณ ป 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           1) พัฒนาเจาหนาที่ที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 500 513  - 10 523

ดาน GAP

           2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย 882 - - 101 101

           3) ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร ตามระบบ ราย 15,000 - - 475 475

GAP พืช

           4) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมิน ราย 15,000 - 8,304 4,517 12,821

แปลงเบื้องตนตามระบบ GAP 

ราย 15,000 -  - 3,917 3,917

           6) ประชุมคณะกรรมการความรวมมือการรับรอง ครั้ง 2 - - - -

แหลงผลิตสินคาเกษตร GAP

           7) ประชุมคณะอนุกรรมการความรวมมือการ ครั้ง 18 -  - 4 4

ดําเนินงาน

           8) จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินคาเกษตร GAP ครั้ง 9  -  - 2 2

           9) การประเมินสถานการณผลการดําเนินงาน เรื่อง 1  -    - - -

โครงการและทําทําเนียบชื่อผูผลิตสินคาเกาตร GAP

           10) บริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรพืช เรื่อง 1  -  - - -

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาปศุสัตว

    2.1 สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจ แหง 43,350 45,665 3,218 3,030 51,913

ประเมินมาตรฐาน (ปศ.)

แหง 16,202 11,529 1,498 1,575 14,602

    2.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ตัวอยาง 332,880 229,102 30,729 43,561 303,392

ตามเกณฑกําหนด (ปศ.)

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาประมง

    3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (ฟารม/ ฟารม 32,111 22,181 3,417 3,102 28,700

โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)

    3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.) โรง 434 344 18 34 396

 1-4

          5) สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินคา GAP ขั้นตน

รับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร GAP และติดตามผลการ

 1.4 การพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดย GAP พืช

    2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม (ปศ.)



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
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แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง (กป.) ตัวอยาง 139,734 97,546 15,219 13,867 126,632

    3.4 ตรวจเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา (กป.) ตัวอยาง 75,000 73,737 13,741 8,985 96,463

4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาหมอนไหม

    - สงเสริมการผลิตสินคาหมอนไหมและผลิตภัณฑ ราย 480 705 - - 705

สูมาตรฐาน (มม.)

5. ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง)  

(มกอช.)

เรื่อง 2 - - - -

(มกอช.) 
15/

    5.2 การจัดทํามาตรฐาน 
16/ เรื่อง 20 12 - - 12

    5.3 การพัฒนาศักยภาพดานการมาตรฐาน กลุมสินคา

ราย 40 40 - - 40

          2) พัฒนาผูตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 570 475 72 99 646

ราย 700 338 47 90 475

QR Trace On Cloud

    5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล กิจกรรม 4 3 - - 3

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 1,273.92 569.00 84.45 140.52 793.97

     2.1 งบดําเนินงาน

     2.2 งบลงทุน

     2.3 งบเงินอุดหนุน

     2.4 งบรายจายอื่น

หมายเหตุ :  
15/

 อยูระหวางดําเนินการโดยมีคณะอนุกรรมการ MOU GAP พืช (ระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการ) กํากับติดตามการดําเนินงานของจังหวัด โดยตามแผนเกษตรกรที่ผานถูกสงเขาระบบการตรวจรับรองภายในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อใหหนวยตรวจรับรองดําเนินการตอไป

                
16/ 

อยูระหวางการจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ
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          3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินคาสําหรับ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ

ภายใตแนวคิด คนดี คนเกง คน Q

          1) พัฒนาศักยภาพผูนํารุนใหมของ มกอช. ตาม

โครงการผูนําการมาตรฐาน Standard Smart Leader

    5.1 การจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 ( ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)

    1.1 ตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่

          1) จัดตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรม ครั้ง 25 32 7 6 45  - มีเกษตรเขารวม

โครงการภายใตชื่อตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก 1,528 ราย

จําหนายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑแปรรูป มูลคาจําหนายรวม 

จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งคาปลีกและคาสง 36,593,117 บาท

          2) การดําเนินงานศูนยบริการดานการตลาด ครั้ง 12 7 2 2 11

กลวยไม 
1/

          3) ตลาดยุทธศาสตรผลไม 
2/ ครั้ง 3 4 1 1 6  - มีเกษตรเขารวม

128 ราย

มูลคาจําหนายรวม  

6,563,933 บาท 

หมายเหตุ : 
1/   

ไดแก จัดพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจําหนายสินคาทุกเดือนๆ ละ 10 วัน  จัดแสดงกลวยไม ไมดอกไมประดับ นิทรรศการนวัตกรรมตางๆ  เขารวมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนารวมกับ กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานอื่น ๆ

               
2/   

ไดแก ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูปลูกผลไมเศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผูปลูก/ผูผลิตผลไม ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑผลไมสดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไม ลิ้นจี่ ลําไย และผลไมภาคใต  ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต ผลไมไทยในตางประเทศ

                   จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการคาเพื่อเปดตลาดสงออกในประเทศจีน           
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3. เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาดและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร สําหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสูความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. เพื่อประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนที่รูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงที่กวางทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

2. ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

จํานวน 140.4026 ลานบาท

3. ตลาดสินคาเกษตร
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

1. เพื่อใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

2. เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร



ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

     1.2 ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล 
3/ กิจกรรม 4  -  -  -  -

     1.3 การดําเนินงานรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ แหง 20  -  -  -  -

(Mini อ.ต.ก.)  โดยจัดตั้งรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ

เพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.) 
4/

      1.4. โครงการตลาดน้ํา
 
อ.ต.ก. ให อ.ต.ก.  แหง 1  -  -  -  -

 คน/วัน 1,000  -  -  -  -

      1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย 
5/  กิจกรรม 3  -  - 3 3

แหง 1  -  -  -  - อยูระหวางตั้ง

            1) ใหตลาด อ.ต.ก. เปนศูนยกลางตลาดสินคา คณะกรรมการ

เกษตรคุณภาพแบบครบวงจรตนแบบ จัดทํา TOR

            2) แปรรูปสินคาเกษตรคุณภาพปลอดภัย 

อยางนอยวันละ 500 ก.ก

            3) เก็บรักษาสินคาเกษตรคุณภาพและจัดจําหนาย

ทั้งในและตางประเทศอยางนอยสัปดาหละไมต่ํากวา

1,000 ก.ก.

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 140.40  - 9.83 2.45 12.28

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 80.61  - 9.83 2.45 12.28

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 59.79  -  -  -  -

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  -  -  -  -  -

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  -  -  -  -  -

หมายเหตุ : 
3/  

ไดแก พัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือเว็บไซดตลาดกลางสินคาเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร จัดทําหลักสูตรพรอมสื่อการเรียนรูในการคาขายออนไลน จัดฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถดําเนินการนําขอมูลสินคาเกษตรสูระบบรานคาออนไลน พัฒนาตอยอดและปรับปรุงเว็บไซด

                   e-commerce ของสินคาเกษตรคุณภาพไทยภายใตเว็บไซด ortorkor.com ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Agrimart หนาเว็บไซต และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Ecommerce (เว็บไซต ORTORKORCOM) ใหทันสมัย โดยลูกคาสามารถมองเห็นสินคาที่จะสั่งซื้อ

                   ไดแบบ Real Time

               
4/ 

 อ.ต.ก. ไดกําหนดพื้นที่เปาหมาย เพื่อจัดตั้งรานคา Mini  อ.ต.ก. ในพื้นที่ อ.ต.ก. ในภูมิภาคตางๆ  โดยมีเปาหมาย จํานวน 20 แหง ซึ่งขณะนี้ ดําเนินการจัดตั้งแลวจํานวน 10 แหง (จังหวัด กทม. สงขลา ตรัง ขอนแกน พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม ศรีสะเกษ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ)

                   สวนที่เหลือ อยูในขั้นตอนการเจรจาขอใชพื้นที่กับ ธ.ก.ส. ปตท. และศาลากลางจังหวัดตางๆ อยูระหวางการประกวดราคา

               
5/  

ดําเนินจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย และมีการจัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง ประกอบดวย 1.กิจกรรมสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเขียวน้ํานม ขาวกลอง 5 สายพันธุ เห็ดแครงอินทรีย ทุเรียนฟรีซดราย

                   และงาไรสามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดทําสินคาตนแบบและบรรจุภัณฑ เพื่อนําไปเผยแพร ทดสอบตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 2.จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก  - ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวสเกต 

                   จ.นนทบุรี  - ครั้งที่ 2 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ จ.นนทบุรี 3.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผาน Online application โดยจะมีการรวมทํา Mou ระหวาง อ.ต.ก. กับเกษตรกรและมีการกําหนดเงื่อนไขระหวาง อ.ต.ก. กับผูซื้อ จากการจัดกิจกรรมมีเกษตรกรเขารวม 

                   จํานวน 80 ราย  มูลคาจําหนาย 11,381,000 บาท 
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      1.6 โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น



หนวยงานรับผิดชอบหลัก       กรมการขาว

วัตถุประสงคโครงการ  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทานขาว สรางเสถียรภาพราคาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขาว

เปาหมายโครงการ พื้นที่สงเสริมการปลูกขาว  70.42 ลานไร (รอบที่ 1 จํานวน 58.21 ลานไร  รอบที่ 2 จํานวน 12.20 ลานไร) ผลผลิต 33.42 ลานตัน (รอบที่ 1 จํานวน 25.34 ลานตัน  

ระยะเวลาของโครงการ  ปงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 จํานวน 8.08 ลานตัน)

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

คําชี้แจง/

          เม.ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

1. แผนปฏิบัติงาน

1.1 การสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61 ลานไร 58.21 0.60 3.63 14.88 19.11 ปลูกขาวแลว 53 จังหวัด

รอบที่ 1 นาป 

1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61

รอบที่ 1 นาป 

      1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ลาน 4.00 0.02 0.08 0.59 0.69

ครัวเรือน

      2) พื้นที่ปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียน  ลานไร 58.00 0.45 1.25 8.88 10.58

1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี  ต.ค. 60 - ก.ย. 61  

(เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนายของ กมข.)

      1) ปริมาณเมล็ดพันธุที่ผลิตได  ตัน 82,000 55.17 50,258.88 22,602.00 72,916.05

      2) ปริมาณเมล็ดพันธุที่กระจายได ตัน 82,000 44.57 53,813.88 5,123.59 58,982.04

   1.4 การสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จุด 2.00  -  -  -  -

(Precision Agriculture) 

   1.5 การสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 100,000 63,354  -  - 63,354

   1.6 การสงเสริมการผลิตขาวและการตลาดขาวพันธุ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 120,000 11,263 9,811.50 1,245.00 22,319.50

กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

   1.7 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานไร 1.45 0.33 0.47 0.18 0.98

ลุมต่ํา 13 ทุง  
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4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยนับ

การปฏิบัติงาน ป 2561 

เปาหมาย ผลงาน



คําชี้แจง/

          เม.ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยนับ

การปฏิบัติงาน ป 2561 

เปาหมาย ผลงาน

   1.8 การเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ครบวงจร  

  1) ผูประกอบการคาขาวที่ทําบันทึกขอตกลง ราย 200  -  -  -  -

ซื้อขายขาว

  2) กลุมเกษตรกรที่ทําบันทึกขอตกลงกับ กลุม 850  -  -  -  -

ผูประกอบการ 

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 203.68 51.50 40.68 23.69 115.87
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ กรมชลประทาน กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน

เปาหมายของโครงการ แปลงใหญป 2559 แปลงปที่ 3 จํานวน 597 แปลง  แปลงใหญป 2560 แปลงปที่ 2 จํานวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญป 2561  แปลงปที่ 1 จํานวน 1,838 แปลง  (กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1,200 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแตป 2559  ถึงป 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 625.69 ลานบาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แปลงป 2559 ต.ค. 59 - ก.ย. 61  - มีจังหวัดที่ดําเนินการ

   1.1 การถายทอดความรู (เนนงานวิจัย/นวัตกรรม) แปลง 238 181 31 18 230 รายงานแลว 35 จังหวัด 

   1.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 195 136 34 42 212 อยูระหวางดําเนินการ

แหลงน้ํา รายงานเพิ่มอีก 42 

   1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 204 141 49 36 226 จังหวัด

   1.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 196 141 27 37 205

   1.5 การพัฒนาเกษตรสู Smart Farmer ราย 4,705 2,096 940 1,528 4,564

2. แปลงป 2560 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   2.1 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 723 645 76 43 764

การผลิต/นวัตกรรม)

   2.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 638 554 90 74 718

แหลงน้ํา

   2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 557 345 192 80 617

   2.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 679 543 95 76 714

3. แปลงป 2561 ต.ค. 59 - ก.ย. 61 0

   3.1 การเตรียมการ แปลง 523 412 65 67 544

   3.2 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 460 338 82 30 450

การผลิต)
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5. ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
    ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.3 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 446 271 94 46 411

แหลงน้ํา

   3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 362 172 79 68 319

   3.5 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 419 226 98 70 394

4. งบประมาณที่เบิกจาย ต.ค. 59 - ก.ย. 61 ลานบาท 625.69 312.96 37.26 41.57 391.79

   4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 286.36 129.92 32.75 37.90 200.57

   4.2 งบลงทุน ลานบาท 338.77 182.83 4.51 3.67 191.01

   4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 0.05 0.05  -  - 0.05

   4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.51 0.16  -  - 0.16
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน รวมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และการยางแหงประเทศไทย

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนการผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม

เปาหมายของโครงการ จํานวน 255,956 ไร (เฉพาะปงบประมาณ 2561)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 121.4169  ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไมเหมาะสมตาม ไร 258,456 81,463 58,796 17,028 157,287

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

    1.1 การเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลคาและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 5,001 3,261 1,181 205 4,647

สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนใหแกเกษตรกร (ปม.)

    1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 30,000 19,500 5,207 2,342 27,049

การประกอบอาชีพปศุสัตว (ปศ.)

    1.3 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 45,441 17,691 19,444 4,800 41,935

เพื่อทําเกษตรผสมผสานจากบอน้ํา (พด.)

    1.4 ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิมเปนสินคา ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 47,709 16,666 22,697 4,983 44,346

ชนิดใหมที่เหมาะสม (พด.)

    1.5 สรางการรับรูและการจัดทําแปลงตนแบบ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 1,500 1,173 313 148 1,634

การปรับเปลี่ยนพืช (กวก.) 

    1.6 ขับเคลื่อนและสงเสริมในระดับพื้นที่สนับสนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,820 4,112 2,967 194 7,273

การบริหารจัดการ (กสก.)

    1.7 ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรของสมาชิกนิคม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2500  - 200 191 391

สหกรณในพื้นที่นิคมสหกรณ (กสส.) แหง 50 3  -  - 3

ราย 2,500 117  -  - 117

    1.8 บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมดานหมอนไหม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,000 615 609 290 1,514

(มม.)
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              6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
    ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    1.9 สงเสริมใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 19,825 8,788 4,262 3,622 16,672

    1.10 อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพเกษตรกร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,290 1,874 510 330 2,714

ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (กตส.)

    1.11 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมเปน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 101,660 9,657 1,916 253 11,826

ปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน เกษตรผสมผสาน (กยท.)

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 121.42 43.87 58.34  - 102.21

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 25.49 46.24  - 71.73

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 5.30  -  - 5.30

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 12.14 0.05  - 12.19

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.94 12.05  - 12.99
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการใหบริการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตรดานตาง ๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ 

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู 3. เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เปาหมายของโครงการ 1. ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย  2. ศูนยเครือขาย คือ ศูนยเรียนรูเฉพาะดาน ที่สนับสนุนการทํางานของ

ศพก. เชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว เปนตน

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 230,762,180 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 ม.ย. 61)

1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.

    1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 678 555 52 23 0 0 0 630

    1.2 พัฒนาฐานเรียนรู ดานบัญชี (กตส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 546 387 98 40 525

    1.3 พัฒนาความรูและความรวมมือดานชลประทาน (ชป.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 348 103 106 35 244

    1.4 พัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 663 556 30 1 587

    1.5 พัฒนาฐานเรียนรูและหลักสูตรดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 625 508 34 6 548

    1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู (กวก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 506 408 46 5 459

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

    2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 680 616 84 24 724

    2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 548 137 28 49 214

    2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ครั้ง 150 97 13 2 112

ศพก. (กสก.)

3. การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก.

    3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 621 132 326 130 588

ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 

    3.2 สนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสาร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 621 365 126 60 551

แก ศพก. (กสก.)

    3.3 แผนกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 248 152 22 - 174
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 7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
    ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 ม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.4 จัดใหมีครูบัญชีประจําศูนย เพื่อใหบริการและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 485 450 88 28 566

ตารางการเขาปฏิบัติงานประจําเดือน (กตส.)

4. การพัฒนาเกษตรกรผูนํา เกษตรกรผูนํา 

ศพก.ละ 30 ราย ตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง (กสก.)

    4.1 ครั้งที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 17,690 17,372 31 335 17,738

    4.2 ครั้งที่ 2 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 17,690 12,362 3,931 515 16,808

    4.3 ครั้งที่ 3 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 17,270 4,975 2,623 2,046 9,644

    4.4 ฝกอบรมการใชแอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐี ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 1,533 1,406 165 100 1,671

เกษตรกรมีโอกาสเพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

รูตลาด รูราคา (สศก.)

    4.5 อบรมครูบัญชีประจําฐานเรียนรู ศูนยละ 1 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 517 449 49 28 526

(กตส.)

    4.6 ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 85,454 44,077 15,847 5,955 65,879

(ปม.)

5. การพัฒนาศูนยเครือขาย

    5.1 การจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 625 539 63 18 620

    5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1056 958 88 34 1,080

    5.3 ศูนยเครือขายปศุสัตว (ปศ.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 478 404 43 2.00 449

    5.4 ศูนยเครือขายประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1465 1,203 237 0.00 1,440

    5.5 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายเดิม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1203 909 123 66 1,098

    5.6 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายใหม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 586 482 82 0.00 564

    5.7 ศูนยเครือขายดานการสหกรณ (กสส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 236 147 46 2.00 195

    5.8 ศูนยเครือขายดานหมอนไหม (มม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 64 18 6 9.0 33

    5.9 ศูนยเครือขายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 84 49 9 0.00 58

6. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 146.46 85.07 13.90 10.68 109.65

    6.1 งบดําเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 113.20 56.32 12.72 10.34 79.38

    6.2 งบลงทุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 1.13 0.72 0.30 - 1.02

    6.3 งบเงินอุดหนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 11.60 8.23 0.87 0.33 9.43

    6.4 งบรายจายอื่น ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานบาท 20.53 19.80 0.01 0.01 19.82
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีการบริหารจัดการและการตลาดสินคาเกษตรอยางมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจํานวนลดลง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการมืออาชีพ

3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด

4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ตนแบบการเรียนรูสูเพื่อนเกษตรกร

เปาหมายของโครงการ จํานวน 198,899 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน      -      บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 เม.ย. 61) อยูระหวางรอตรวจสอบขอมูล

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. สงเสริมการรวมกลุม Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61

2. สรางเครือขาย Smart Farmer ระดับจังหวัด ต.ค. 60 - ก.ย. 62

3. ถอดบทเรียนและจัดทําสื่อถายทอดความรู Young ต.ค. 60 - ก.ย. 63

Smart Farmer และ Smart Farmer ตนแบบ

4. พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 198,899 77,320 77,320

    4.1 พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง ราย 73,895 33,780 33,780

          - Smart Farmer ราย 20,119 20,119

          - Smart Farmer Model ราย 1,815 1,815

          - Developing Smart Farmer ราย 11,846 11,846

    4.2 พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart 

Farmer ราย 3,325 3,034 3,034

          - Smart Farmer ราย 2,268 2,268

          - Smart Farmer Model ราย 248 248

          - Developing Smart Farmer ราย 518 518

    4.3 พัฒนา Smart Farmer ในระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ราย 95,219 15,868 15,868

          - Smart Farmer ราย 10,130 10,130
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8. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
    ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

          - Smart Farmer Model ราย 423 423

          - Developing Smart Farmer ราย 5,315 5,315

    4.4 พัฒนา Smart Farmer ในศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ราย 26,460 24,638 24,638

          - Smart Farmer ราย 15,211 15,211

          - Smart Farmer Model ราย 1,081 1,081

          - Developing Smart Farmer ราย 8,346 8,346

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน 

Young Smart Farmer และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ  

Young Smart Farmer

6. คายนวัตกรรมสรางสรรค สําหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม ราย

ยุคประเทศไทย 4.0

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย Young ราย

Smart Farmer ระดับเขต และระดับประเทศ

8. พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ศูนย 27  -  -

9. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสรางและ ราย

พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง (กข.)

10. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer โดยฝกอบรม ราย

ใหความรู พรอมนําไปดูงานเกษตรกรตนแบบ

ที่ประสบความสําเร็จ (ปม.)

11. การสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถายทอด ราย

เทคโนโลยี การเลี้ยงและสรางเครือขายการผลิต

ชุมชนตนแบบ (ปศ.)

12. พัฒนาสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรสูเกษตรกร ราย

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสส.)

      12.1 ใหความรูดานสหกรณ สอนเทคนิควิธีปฎิบัติ

ที่เหมาะสมใหกับกลุมเปาหมาย Smart Member 

พัฒนาใหมีคุณสมบัติของ Smart Farmer 
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

      12.2 นําเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต

สินคาเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพ 

ดานการเกษตร

13. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ราย

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

14. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท

      14.1 งบดําเนินงาน ลานบาท

      14.2 งบลงทุน ลานบาท

      14.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท

      14.4 งบรายจายอื่น ลานบาท
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสหกรณ


เปาหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอในรูปแบบประชารัฐ จํานวน 878 แหง โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้ ป 2560 จํานวน 64 สหกรณ  ป 2561 จํานวน 300 สหกรณ ป 2562 จํานวน 300 สหกรณ   

ป 2563 จํานวน 214 สหกรณ

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 11.0047 ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

   1.1 พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลัก แหง 300 246 94 21 361

ระดับอําเภอ

   1.2 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณรวมกับหนวยงาน แผน 300 - - 53 53

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน 

หรือหนวยงานอื่น ๆ ในรูปแบบประชารัฐ

   1.3 สงเสริมสหกรณใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ขยาย แหง 94 87 2  - 89

ชองทางการตลาด และสรางมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณ

ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด

2. ผลลัพธจากการดําเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    2.1 มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขาย

ของสหกรณระดับอําเภอ

          - การใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพ ลานบาท - - 1,333.46 4,144 5,477.46

          - การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ลานบาท - - 4,820.16 1,175 5,995.16

    2.2 สหกรณไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือประชารัฐ

          - มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แหง - 55 39 13 107

          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการแปรรูป/ ผลิตภัณฑ - 50 33 27 110

สรางมูลคาเพิ่ม แหง - 44 33 5 82
          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพ/ ผลิตภัณฑ - 28 19 23 70

รับรองมาตรฐาน แหง - 14 19 23 56

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 11.00 6.97 0.27 0.60 7.84
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 - สหกรณที่มีความ

พรอมเขารวมโครงการ 

และผานเกณฑพัฒนา  

สูงกวาเปาหมาย 

เนื่องจากเปนโครงการ

ตอเนื่อง 4 ป

9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลลิต

เปาหมายของโครงการ 1. เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารสินคาเกษตรเดิม และ 2. ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความตองการของสมาชิก

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 56.34 ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

ตัว 9,000 8,115 3,248 1,724 13,087

โครงการ ตัว 5,000 7,661 2,942 1,395 11,998

ตัน 2,682 2,236 720  - 2,956

    2.2 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ ลิตร 749,500 645,200 27,500  - 672,700

3. ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน

    3.1 สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนใหม แหง 20 20 -  - 20

3.5 ตัน/แหง ตัน 70 49 - 21 70

    3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว ใบ 20,000 - - 2,900 2,900

    3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (จัดตั้งป 59-60) ตัวอยาง 600 75 -  - 75

4. ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร

    4.1 จัดตั้งธนาคารขาวป 2561 แหง 37 42 -  - 42

ราย 2,000 2,017 1,456 581 4,054

กก. - 1,075 10,535 10,535 22,145

กก. - 572 283,829 267,602 552,003

    4.5 สมาชิกฝากขาวเปลือก กก. -  - 675,256 682,225 1,357,481
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2. ธนาคารปุยอินทรีย

1. ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 

    1.1 สนับสนุนโคกระบือใหเกษตรกรรายใหม

    1.2 มอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

    2.1 ผลิตปุยหมัก

    3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหธนาคาร 

    4.2 สมาชิกใชบริการธนาคารขาว

    4.3 สมาชิกยืมขาวสารเพื่อบริโภค

    4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูก

10. โครงการธนาคารสินคาเกษตร
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

    5.1 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2561 แหง 3 -  -  - -

    5.2 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ราย 500 334 6  - 340

    5.3 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ตัว - 343 7  - 350

    5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ราย - 109 5 102 216

    5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ตัว - 231 6 83 320

6. ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง

    6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง ป 61 แหง 20 20 -  - 20

    6.2 ปลอยพันธุสัตวน้ํา ลานตัว 2 1.43 0.35 0.18 1.96

    6.3 ประเมิลผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืด แหง 20 - - 20 20

ใชประโยชน

ลานตัว 0.40 0.06 0.24 1.12 1.42

7. ธนาคารหมอนไหม 

    7.1 เพิ่มศักยภาพธนาคาร แหง 5 5 -  - 5

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 60 แหง - - 2  - 2

    7.2 จัดตั้งธนาคาร แหง 11 5 1  - 6

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 61 แหง - - 3 2 5

8. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 56.34 - 34.33 1.24 35.57

    8.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 48.04 - 28.78 1.24 30.02

    8.2 งบลงทุน ลานบาท 8.30 - 5.55  - 5.55

    8.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท - -  -  -  -

    8.4 งบรายจายอื่น ลานบาท - -  -  -  -

หมายเหตุ :  1) ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร มีสถาบันเกษตรกรที่เขารวมมากกวาเปาหมายที่กําหนด

                2) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง อยูระหวางขั้นตอนการจัดตั้งธนาคาร ดําเนินการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและประชาสัมพันธเชิญชวนสมาชิกเขารวมโครงการ รวมทั้งรางระเบียบการดําเนินงานและกําหนดหลักเกณฑในการรับฝากยืม
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    6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ํา

เพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน

   



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ 1. ลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตวและประมง (กสส.)   

2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)

3. เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใช และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร  ตลอดจนสรางชางเกษตรประจําทองถิ่น สําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ใหมีความพรอมทั้งดานองคความรู  ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ (กสก.)

เปาหมายของโครงการ 1. สหกรณที่ไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แหง (กสส.)

2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 10 (กสส.)

3. เกษตรกรในทองถิ่นมีองคความรูทางดานทักษะเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาและการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จํานวน 3,000 ราย (กสก.)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 152.7099 ลานบาท (กรมสงเสริมสหกรณ 147.4652 ลานบาท / กรมสงเสริมการเกษตร 5.2447 ลานบาท) 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. สรางชางเกษตรทองถิ่น 
1/ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    1.1 อบรมเฉพาะทางแกบุคคลเปาหมาย รวมกับ 

ภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่

จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 1 ราย 2,100 2,106 - - 2,106

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 2 ราย 125 131 - - 131

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 3 ราย 50 51 - - 51

   1.2 เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชาง

เกษตรทองถิ่น 

 2. สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 900 865 100  - 965

การเกษตร (กสก.)

     2.1 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการเครื่องจักรกล ราย 300 314 -  - 314

การเกษตรชุมชน 

     2.2 ถายทอดความรูดานเครื่องจักรกลการเกษตร ราย 600 551 100  - 651

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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11. การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

3. สงเสริมและสนับสนุนการใชเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร (กสส.)

   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกล แหง 58 47 - 1 48

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
2/

   3.2. แนะนํา สงเสริม ติดตามการใชประโยชนจาก แหง 58 47 - 1 48

เครื่องจักรกลทางการเกษตร

รอยละ 10 - -  - -

ตนทุนการผลิตของสมาชิกลง 
3/

4. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 152.71 131.46 1.02 1.05 133.53

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 5.24 3.88 1.02  - 4.90

    4.2 งบลงทุน ลานบาท

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 147.47 127.58 - 1.05 128.63

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท

หมายเหตุ 
1/ 

การฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
ในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเบื้องตน เปาหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 1 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่นเพื่อเขารับการพัฒนา

              ทักษะเพิ่มเติมดานการซอมแซม ระดับที่ 3 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 2 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่น
เพื่อเขารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดานการวิเคราะห
/แกไขปญหาการทํางานของเครื่องจักรกล โดยเปาหมายฝกอบรมชางเกษตรระดับที่ 2 และ 
ระดับที่ 3 

              จะเปนบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1

            
2/ 

สหกรณดําเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแลว จํานวน 48 แหง 104 รายการ โดยมีสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ จํานวน 11 แหง และขอยกเลิกบางรายการ จํานวน 3 แหง รวมทั้งหมด 14 แหง 18 รายการ เนื่องจาก 1. ปจจุบันยุติการดําเนินโครงการสวนนี้แลว

              จํานวน 2 แหง 2. จัดซื้อดวยงบประมาณของสหกรณเอง จํานวน 1 แหง  3. ไมมีความจําเปนในการใชอุปกรณและสิ่งกอสราง เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงเงินอื่น จํานวน 2 แหง 4. ไมมีความพรอม/ไมสามารถดําเนินการไดตามแบบกอสราง จึงขอยกเลิกการ

              ขอรับการสนับสนุน จํานวน 6 แหง  5. ที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณมีมติไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2 แหง  6. สหกรณอยูระหวางขอเลิกสหกรณ จํานวน 1 แหง  7. เปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย

              สําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ขอ 15 (1) จํานวน 1 แหง 1 รายการ

            
3/ 

ยังไมสามารถประมวลผลการลดตนทุนในภาพรวมได เนื่องจากอยูระหวางการสงมอบเครื่องจักรกลจํานวน 30 แหง  สงมอบเครื่องจักรกลและใหบริการสมาชิกแลว จํานวน 10 แหง และบางพื้นที่พรอมใหบริการสมาชิกแลวแตยังไมถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวน 8 แหง

              (รวม 48 แหง)
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   3.3 การใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถลด



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมการขาว กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว กรมชลประทาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย 2) เพื่อเพิ่มการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ 3) เพื่อใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ

4) เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาหมายของโครงการ 1) พื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวา 221,868 ไร ภายในป 2561 2) เพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย 3) เพิ่มสัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาดสงออกโดยใหมีสัดสวนตลาดในประเทศรอยละ 40  

ตอตลาดสงออกรอยละ 60 4) ยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 912,370,902  บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. กลุมขั้น 1

    1.1 อบรมใหความรูเกษตรกรในการทําเกษตร ราย 18,445 16,584 451 584 17,619

อินทรีย (กวก., กสส., ส.ป.ก.,  พด., กสก.) 
1/

    1.2 ฝกอบรมใหความรูดานประมงอินทรีย (กปม.) ราย 1,250 1,253 - - 1,253

    1.3 ผลิตชีวินทรียในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) 
1
/ ตัวอยาง 11,674 3,196 202 1,627 5,025

    1.4 ผลิตพอแมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.)
 1/ ตัว 133,000 43,050 22,400 - 65,450

    1.5 จัดตั้งศูนยผลิตชีวินทรีย (กวก.) ศูนย 14 20  - - 20

    1.6 สงเสริมเกษตรอินทรียแปลงใหญ (กสก.) แปลง 23 19 4 - 23

    1.7 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ 
1/ ราย 1,640 1,340 120 126 1,586

กลุมใหม (พด.) 

    1.8 จัดงานประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการผลิต ราย 300 300  - - 300

ขาวอินทรีย (กข.)

    1.9 สรางความเขาใจดานเกษตรอินทรีย 
1/ ราย 3,025 2,925  - - 2,925

(กสส., ส.ป.ก.)
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12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. กลุมขั้น 2

   2.1 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรผูมีความพรอม ราย 20,960 16,216  - 3,364 19,580

(มม., กปศ., กข.)

   2.2 ดําเนินการผลิตเกษตรอินทรีย (กสส.) ราย 1,000 900  - - 900

   2.3 อบรมเจาหนาที่และผูตรวจประเมิน ราย 1,110 1,110 - - 1,110

(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)

   2.4 จัดทําหมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย แหง 22  -  - -  -

(กสก.)      - อยูระหวาง

   2.5 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กองทุน 1  -  - -  -        รวบรวมขอมูล

 (มกอช.) 

   2.6 สนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรีย ตัว 18,000 17,703 1,444 1,883 21,030

(กปศ., กสส., ส.ป.ก.) 
1/ ราย 3,238 2,774 30 166 2,970

ไร 10,125 10,125  - - 10,125

   2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร/ 1,370 53.80 8.40 11 73.20      - เปนคารอยละ

ระบบสงน้ํา (ชป.) รอยละ        ของการกอสราง

   2.8 แปลงตนแบบพืชอินทรีย (กวก.) ราย 1,784 169 9 57 235        เพื่อปรับปรุง

   2.9 สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน ราย 1,250 782 302 155 1,239        ระบบสงน้ํา

เกษตรอินทรีย (กปม.) 
1/

   2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใชระบบรับรอง กลุม 10  -  - -  -      - อยูระหวาง

แบบกลุม (มกอช.)        รวบรวมขอมูล

   2.11 ศูนยตนแบบปุยหมักเติมอากาศ (กวก.) 
1/ ตัน 1,687 430.00 108 134 672

   2.12 ตรวจวิเคราะหสารฯ (มม.) 
1/ ตัวอยาง 100  - 10 32 42

   2.13 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง ราย 2,025 1,334  - - 1,334

(PGS) (ส.ป.ก.)

   2.14 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 1,013 841 65 44 950

กลุมเดิม (พด.) 
1/

   2.15 การประเมินแปลงเบื้องตน (กสก.) ราย 5,000 540 1,050 - 1,590

   2.16 จัดทําคูมือเกี่ยวกับเกษตรอินทรียแบบ เลม 6,000  - - -  -      - อยูระหวาง

มีสวนรวม (ส.ป.ก.)        รวบรวมขอมูล
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   2.17 สงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร ราย 2,025 2,025  - - 2,025

สูมาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรอง

แบบมีสวนรวม (ส.ป.ก.)

   2.18 ฝกอบรมแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให ราย 40 40  - - 40

สินคาปศุสัตวอินทรีย (กปศ.)

   2.19 ประชาสัมพันธหมอนไหมอินทรีย (มม.) แหง 3  -  - -  -      - มีแผนไตรมาสที่ 4

   2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณเกษตรอินทรีย ครั้ง 3  -  - -  -      - อยูระหวาง

(ส.ป.ก.)        รวบรวมขอมูล

   2.21 สรางความตระหนักรูเรื่องคุณภาพ ครั้ง 30 36  - 6 42

มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกอช.) 1/

   2.22 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร 3,500 3,500  - - 3,500

ระบบสงน้ํา ยโสธรโมเดล (ชป.)

   2.23 จัดอบรมสมัมนาใหความรูดานเกษตรอินทรีย (สศก.) ครั้ง 4 2  - - 2

   2.24 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย ครั้ง/ 1  - 50 5 55

(สศก.) 
2/ รอยละ

3. กลุมขั้น 3     - รอยละของ

   3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (สศก.)       กระบวนงาน

         - ศึกษาวิจัยดานการผลิต การตลาด สินคาเกษตร เรื่อง/ 1  - 50 10 60

อินทรีย 
2/ รอยละ

         - ศึกษาชองทางการตลาดรองรับสินคาเกษตร เรื่อง/ 1  - 50 10 60

อินทรีย 
2/ รอยละ

   3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย (กปศ.) เรื่อง 3 1  - - 1

   3.3 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ ราย 276 278 - - 278

(กตส.) 
1/

   3.4 สงเสริมเกษตรอินทรียที่มีศักยภาพฯ (กสก.) ศูนย 32 23 9 - 32

   3.5 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรตามกระบวนการ ราย 460 463  - - 463

ตรวจรับรองแบบมีสวนรวม (มม.พด.) 
1/
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.6 สรางศูนยเรียนรูพืชอาหารสัตวและสนับสนุน แหง 8 5  - - 5

การดําเนินงานศูนยเรียนรูดานปศุสัตว (กปศ.)

   3.7 การตรวจตออายุ และตรวจรับรอง

        - พืชอินทรีย (วก. ) ราย 4,582 2,702 341 333 3,376

        - ขาวอินทรีย (กข.) 
1/ ราย 20,554 19,874  - - 19,874

        - ประมงอินทรีย  (กปม.) ราย 110 31 1 1 33

        - ปศุสัตวอินทรีย (กปศ)  
1/ ราย 222 178 17 14 209

   3.8 ตรวจวิเคราะหสารฯ (กปศ.) 
1/ ตัวอยาง 60 18 10 5 33

   3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจําหนายเกษตรอินทรีย แหง 100 149  - - 149

(มกอช.)

   3.10 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 629 256 125 140 521

กลุมไดรับการรับรอง (พด.) 
1/

   3.11 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย ระบบ 1  -  - -  -      - อยูระหวาง

(กวก.)        รวบรวมขอมูล

   3.12 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย แหง 9 3 4 - 7

(กปศ.)

   3.13 จัดทําฐานขอมูลขาวอินทรีย (กข.) ครั้ง 1  -  - -  -

   3.14 ยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป (มกอช.) โรง 2  -  - -  -      - อยูระหวาง

       รวบรวมขอมูล

   3.15 Organic Zoning (พด.) โครงการ 100 3 15 7 25

   3.16 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.) แหง 10 10  - - 10

   3.17 สงเสริมเกษตรอินทรียในยโสธรโมเดล (กสก.) กลุม 89 89  - - 89

   3.18 สงเสริมการเลี้ยงปลาในนาขาว  (กปม.) 
1/ ราย 1,000 1,000  - - 1,000

   3.19 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ กลุมเดิม ราย 25 138 - - 138

ขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)

   3.20 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย

(คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน) (สศก.)
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         - โครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เรื่อง 1 1  - - 1

(Green Credit) 
2/

         - จัดทํารหัสตอทายพิกัดศุลกากรสําหรับสินคา เรื่อง 1 1  - - 1

เกษตรอินทรีย (สศก.)
 2/

         - ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตร ครั้ง 4 3  - - 3

อินทรียแหงชาติ (สศก.) 
2/

4. งบประมาณที่เบิกจาย
 1/ ลานบาท 912.36 409.73 64.87 23 497.60

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 127.96 68.15 4.41 20 92.56

    4.2 งบลงทุน ลานบาท 27.00 - 16.84 - 16.84

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 740.69 335.38 43.62 1 380.00

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 16.71 6.20 - 2 8.20

หมายเหตุ :   
1/

 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ และผลการดําเนินงาน

                
2/ 

มีการเพิ่มแผนปฏิบัติงาน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมชลประทาน 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย

2. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

3. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ไดตอไป

เปาหมายของโครงการ จํานวน 140,000 ราย       

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. การบริการจัดการในภาพรวม ครั้ง 273 4,699 57 5,029

    1.1 การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ (รายใหม) ต.ค. 60 - พ.ค. 61 ราย 70,000 68,947 1,222 3 70,172  - รายใหม

    1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุมเกษตรกร ราย 70,000 70,034  -  - 70,034  - รายเดิม

กลุม A ราย  - 17,534  -  - 17,534

กลุม B ราย  - 39,584  -  - 39,584

กลุม C ราย  - 12,916  -  - 12,916

2. การสงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ  

    2.1 การฝกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิด ราย 70,000 51,300 17,376  - 68,676

เกษตรทฤษฎีใหม

ราย  - 29,789 19,441 2,443 51,673

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพา ราย 70,000 24,581 16,366 5,853 46,800

ตนเองเบื้องตน

    3.1 การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ํา) และแผนผังการผลิต - - 150 150

    3.2 การเตรียม/จัดหาปจจัยการผลิต - - - -

    3.3 สงมอบใหจังหวัด - - 335 335
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ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    2.2 สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ

13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

จํานวน 362,812,700  บาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

4. การกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล

    4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ราย  - 12,087 10,165 5,459 27,711

    4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม ราย  - 4,313 2,064 296 6,673

5. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 362.81 41.00 19.53 6.84 67.37  - ขอมูลผลการดําเนินงาน

    5.1 งบดําเนินงาน 38.75 18.26 6.74 63.75 33 จังหวัด

    5.2 งบลงทุน  - 1.20  - 1.20

    5.3 งบเงินอุดหนุน 0.03  - 0.02 0.05

    5.4 งบรายจายอื่น 2.22 0.08 0.08 2.38
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดตนทุนประกอบอาชีพทํานา มีโอกาสนําเงินที่สงชําระหนี้ไปฟนฟูตนเอง และมีทุนไวเปนคาใชจายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 104,525 ราย 426 แหง 45 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ           -

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 500 ลานบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 พ.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60  

   1.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 104,525 27,654 1,282  - 28,936

ลานบาท 390 62.95 0.002  - 62.952

2. ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัย ป 2559/60     

    2.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 86,926 12,784  -  - 12,784

    2.2 มูลคา ลานบาท 110 15.42  -  - 15.42

3. การเบิกจายงบประมาณ ลานบาท 500 78.37 0.002  - 78.372

    3.1 งบดําเนินงาน ลานบาท - -  -  - -

    3.2 งบลงทุน ลานบาท - -  -  - -

    3.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 500 78.37 0.002  - 78.372

    3.4 งบรายจายอื่น ลานบาท -  -  -  -

หมายเหตุ :  1) จํานวนสมาชิกที่ไดรับความชวยเหลือตามโครงการที่ต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากการใหความชวยเหลือเกษตรกรภาครัฐกําหนดเงื่อนไขใหความชวยเหลือ 1 สัญญา แมวาทุกสัญญาสามารถเขารวมโครงการ/มาตรการไดหมดแตสมาชิก ตองเลือกขอรับความชวยเหลือ

                   ไดเพียง 1 สัญญา ความซ้ําซอนของโครงการ/มาตรการในปการผลิต 2559/60 ทําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เลือก และปรับเปลี่ยนการเขารวมโครงการ/มาตรการที่เห็นวาไดประโยชนกับสมาชิกสูงสุด และไมเปนภาระกับสหกรณ กรมเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ย

                   ตามโครงการเสร็จแลว

                2) อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการฯ ในกลุมเปาหมายที่ยังไมไดเบิกจาย เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการรับความชวยเหลือของโครงการ/มาตรการตางๆ จึงทําใหยังไมมีผลการดําเนินงานในเดือน ม.ิย. 61
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1. พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/

   1.2 มูลคา

14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

(โครงการพักชําระหนี้ตนเงิน และลดดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60)
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน รวมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร

ระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2560 - 2564 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

    1.1 สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต

          1) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ 2554 - 2564

12 โครงการ

              1.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 266,338 20,517 20,517 26,887 67,921

              1.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 276,004  - 12,690 13,890 26,580

              1.3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม. 154.85  - 4.16 4.36 8.52

              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 72,397  - 3,073 5,739 8,812

          2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในอาง 2557 - 2564

(โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา

จ.เชียงใหม)

              2.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 14,550  -  -  -  -

         3) การจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชน 

แหลงน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา

             3.1) โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขต 2561 บอ 45,000 9,007 10,545 10,545 30,097

ชลประทาน

             3.2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน 2561 แหง 7  -  -  -  -

(กอสรางแหลงน้ํา)
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เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ  ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล  ทั้งน้ําบนดินและน้ําใตดิน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา   ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต

น้ําอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนน้ํา  การเชื่อมโยงโครงขายลุมน้ํา การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ  จัดหาพื้นที่รับน้ํานองจัดการคุณภาพน้ํา

ในแมน้ําสายหลัก ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรลุมน้ํา  แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  และระบบนิเวศน

จํานวน 45,024.0253 ลานบาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

             3.3) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ 2561 แหง 184 72 90 90 252

ดินและน้ํา

             3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2561 แหง 50  - 27 32 59

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

        4) ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่

ชลประทานเดิม

            4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2558 - 2562 รายการ 4,178 1,815 2,146 2,429 6,390

            4.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 1,796,745  - 86,670 106,613 193,283

            4.3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 159,741  - 15,993 17,549 33,542

            4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน 2561 ไร 122,070  -  - 6,600 6,600

        5) การปฏิบัติการฝนหลวง 2561 ลานไร 230 189 212 218 619

   1.2 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

         1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ 

ระยะที่ 2 
1/

         2) โครงการบรรเทาอุทกภัย

เมืองนครศรีธรรมราช 
2/

         3) โครงการคลองระบายน้ําหลาก บางบาล-

บางไทร
  3/

         4) โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 2557 - 2563

             - พื้นที่รับประโยชน ไร 703,657 33,900 55,060 73,160 162,120

             - ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 90,382  - 14,911 21,060 35,971

   1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา

         - โครงการจัดการคุณภาพน้ํา 2558 - 2562 รายการ 154 41 50 84 175

           1) พื้นที่รับประโยชน ไร 266,365  - 151,925 169,290 321,215

           2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,240  - 5,442 6,922 12,364

 หมายเหตุ : 
1/ 2/ 3/ 

มีการดําเนินการแตไมมีเปาหมายที่เปน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน ความจุเก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

    2.1 ภาคเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 3,250  -  -  -  -

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 26,004  - 500 1,700 2,200

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,640  -  - 46 46

    2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 122,821  - 1,000 1,000 2,000

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 115,257  - 2,250 4,250 6,500

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 37,688  - 1,351 1,351 2,702

    2.3 ภาคตะวันออก

          1) พื้นที่รับประโยชน ไร 12,050  -  -  -

          2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 8,940  -  -  -

    2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 11,000  -  - 1,000 1,000

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 186,280  -  -  -  -

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 9,308  -  - 40 40

    2.5 ภาคใต

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 9,265  - 900 1,600 2,500

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 35,270  - 2,500 6,900 9,400

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 11,881  - 660 1,820 2,480

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 45,024.03 14,405.05 4,608.55 3,441.98 22,455.58
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หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ   หนวยงานหลัก หนวยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐาน กรมประมง สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  (GAP) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 

และอาหารแหงชาติ 
สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 

3. ตลาดสินคาเกษตรกร องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
4. แผนการผลิตการตลาดขาวครบวงจร กรมการขาว สวนประเมินผลพืช 
5. ระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
6. บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก 

 (Zoning  by  Agri-Map) 
กรมพัฒนาท่ีดิน สวนประเมินผลพืช 

7. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
8. การพัฒนาเกษตรกรสู  Smart Farmer กรมสงเสริมการเกษตร สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

10. ธนาคารสินคาเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สวนวิชาการการประเมินผล 
11. การสงเสริมเพ่ิมมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรทดแทนแรงงงาน 
กรมสงเสริมสหกรณ สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร สวนประเมินผลปศุสัตวและประมง 
13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
ศูนยระสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

14. การชวยเหลือดานหนีส้ินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร กรมสงเสริมสหกรณ สวนวิชาการการประเมินผล 
15. การบริหารจดัการทรัพยากรน้ําและบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
กรมชลประทาน สวนประเมินผลปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 

 



ศูนย์ประเมินผล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

เกษตรกลำง  บำงเขน 
ถนนพหลโยธิน   แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 

โทรศัพท์ 0-25790507, 0-25790614     โทรสำร 0-25790507 
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