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สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561  

(1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561) 
--------------------------- 

 
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561          

ได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงาน ประจ าเดือน
สิงหาคม 2561 นี้เป็นผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

1. ภาพรวม 
1.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 83.19 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า การจัดระเบียบประมง        

ให้เป็นมาตรฐาน ธนาคารสินค้าเกษตร และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 158.95  128.06 
และ 101.75 ตามล าดับ ส่วนการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฯ ยังมีผลการด าเนินงานค่อนข้างน้อย  

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ 31 สิงหาคม 2561) จ านวน 31,880.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.82 ของงบประมาณที่จัดสรร 
50,748.77 ล้านบาท (เป็นยอดเฉพาะที่มีการรายงานผล) ซึ่งพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 105.37 สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณที่เบิกจ่ายรวมงบของจังหวัดอยู่ด้วย รองลงมาเป็นการส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 93.57 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ร้อยละ 88.88 และ
ธนาคารสินค้าเกษตร  มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 82.45  ส่วนการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และตลาดสินค้าเกษตร 
ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50.00 
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ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย 15 เรื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ ส.ค. 2561) 
 

โครงการ 
ผลส าเร็จของการ

ด าเนินงาน (ร้อยละ) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
แผน ผล ร้อยละ 

1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน 158.95 577.95 420.94 72.83 
2. การพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 73.81 1,272.68 979.92 77.00 
3. ตลาดสนิค้าเกษตร 73.22 140.40 30.69 21.86 
4. แผนการผลิตและการตลาดขา้วครบวงจร (ปรับแผนเงิน) 63.23 194.79 173.13 88.88 
5. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ 88.58 1,198.09 816.61 68.16 
6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning By Agri Map) 94.09 121.42 127.94 * 105.37 
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคา้เกษตร 101.75 174.66 151.91 86.97 

8. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 77.53 29.15 22.73 77.98 

9. การพัฒนาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 78.49 11.00 8.62 78.36 
10. ธนาคารสนิค้าเกษตร 128.06 56.34 46.45 82.45 
11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 89.26 152.71 142.89 93.57 
12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 85.67 932.73 545.29 58.46 
13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 93.85 362.81 125.67 34.64 
14. การช่วยเหลือด้านหนี้สนิสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 39.39 500.00 134.83 26.97 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค 40.40 45,024.03 28,152.45 62.53 

ภาพรวม 83.19 50,748.77 31,880.07 62.82 
หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การวัดผล <60.99% = น้อย     61.00-80.99% = ปานกลาง     81.00-90.99% = ดี     >91.00-100.00% = ดีมาก     >100.00% = ดีเยี่ยม  

               2. ผลการด าเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) / จ านวนกิจกรรม 
    

  

              3. * ผลเบิกจ่าย เป็นงบโครงการรวมกับงบจังหวัด 
    

  
ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
2.1 การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน  

2.1.1 ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ เฝ้าระวังการท าประมง สุ่มตรวจสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้า
และขนถ่ายสัตว์น้ า รวม 463,860 ครั้ง ร้อยละ 209.10 ของเป้าหมายรวม 221,840 ครั้ง จ าแนกเป็น การควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประ มงพาณิชย์ 
408,523 ครั้ง (ร้อยละ 204.26 ของเป้าหมาย 200,000 ครั้ง) เฝ้าระวังการท าประมง 2,573 ครั้ง (ร้อยละ 110.00 ของเป้าหมาย 2,340 ครั้ง) สุ่มตรวจ       
สัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงท่ีแจ้งเข้าและขนถ่ายสัตว์น้ า 52,764 ครั้ง (ร้อยละ 270.58 ของเป้าหมาย 19,500 ครั้ง)  

2.1.2 ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน 179 โรง (ร้อยละ 100.56 ของเป้าหมาย 178 โรง) ออกใบอนุญาตท าการประมง
และจดทะเบียน 10,658 ฉบับ (ร้อยละ 105.84 ของเป้าหมาย 10,070 ฉบับ) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงเพ่ือประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) 
ของเรือประมง 2,925 ล า (ร้อยละ 162.50 ของเป้าหมาย 1,800 ล า)  

2.1.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 420.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.83 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 577.95 ล้านบาท 
 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  

1) ข้าว จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว 104 แปลง ร้อยละ 2.97 ของเป้าหมาย 3,500 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 
1,550 ไร่ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีข้าว 13 โรง ร้อยละ 65.00 ของเป้าหมาย 20 โรง ผ่านการรับรองคุณภาพ       
การผลิตข้าวแล้ว 8 โรง ร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 20 โรง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 22 แห่ง ร้อยละ 110.00 ของเป้าหมาย 20 แห่ง 

2) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม 87,092 แปลง         
ร้อยละ 93.65 ของเป้าหมาย 93,000 แปลง โรงงานแปรรูป/โรงรม 641 โรง ร้อยละ 72.59 ของเป้าหมาย 883 โรง พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษ าเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ 523 ราย ร้อยละ 104.60 ของเป้าหมาย 500 ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา 917 ราย ร้อยละ 103.97 
ของเป้าหมาย 882 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามระบบ GAP พืช 15,021 ราย ร้อยละ 100.14 ของเป้าหมาย 15,000 ราย และติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP 22,293 ราย คิดเป็นร้อยละ 148.62 ของเป้าหมาย 15,000 ราย 

3) ฟาร์มสัตว์น้ า ตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 32,915 ฟาร์ม ร้อยละ 102.50 ของเป้าหมาย 32,111 ฟาร์ม           
สถานประกอบการ 436 โรง ร้อยละ 100.46 ของเป้าหมาย 434 โรง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 149,136 ตัวอย่าง ร้อยละ 106.73 
ของเป้าหมาย 139,734 ตัวอย่าง และตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์น้ า รวม 105,481 ตัวอย่าง ร้อยละ 140.64 ของเป้าหมาย 75,000 ตัวอย่าง 
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4) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 18,790 แห่ง ร้อยละ 115.97 ของเป้าหมาย 16,202 แห่ง พัฒนาคุณภาพ  
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน 59,962 แห่ง ร้อยละ 138.32 ของเป้าหมาย 43,350 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 366,127 ตัวอย่าง
ร้อยละ 109.99 ของเป้าหมาย 332,880 ตัวอย่าง รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสู่มาตรฐาน
รวม 705 ราย ร้อยละ 146.88 ของเป้าหมาย 480 ราย 

5) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดยจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 28 เรื่อง ร้อยละ 140.00 ของเป้าหมาย 
20 เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานตามโครงการผู้น าการมาตรฐาน ผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร และพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ    
ขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ QR Trace On Cloud รวม 1,243 ราย ร้อยละ 94.89 ของเป้าหมาย 1,310 ราย 

6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 979.92 ล้านบาท ร้อยละ 77.00 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,272.68 ล้านบาท 
 

 2.2.2 ตลาดสินค้าเกษตร 
1) ตลาดสินค้าเกษตรระดับพ้ืนที่ 

1.1) จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร และ
สมาชิกเกษตรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 61 ครั้ง จากเป้าหมาย 25 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 2,049 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 49.31 ล้านบาท  

1.2) ศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ จัดพ้ืนที่ภายในองค์การตลาดเพ่ือเกษตร (อ.ต.ก.) เพ่ือให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ
มาตรฐานและจัดแสดงกล้วยไม้เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 10 วัน ด าเนินการแล้ว 12 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 166 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม   
8.41 ล้านบาท 

1.3) ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยที่ อ.ต.ก. แล้ว 6 ครั้ง จากเป้าหมาย 3 ครั้ง         
มีเกษตรกรเข้าร่วม 128 ราย มูลค่าการจ าหน่ายรวม 6.56 ล้านบาท   

2) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ ขณะนี้ อ.ต.ก. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 3 กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 
2.1) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. จ านวน 5 ชนิด ได้แก่       

ข้าวเขียวน้ านม ข้าวกล้อง 5 สายพันธุ์ เห็ดแครงอินทรีย์ ทุเรียนฟรีซดราย และงาไร่สามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดท าสินค้าต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์เพ่ือน าไป
เผยแพร่ทดสอบตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

2.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. ด าเนินการ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกต     
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ครั้งที่ 2 จัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และครั้งที่ 3 ณ ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. พหลโยธิน 
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2.3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่าน Online application โดยจะมีการร่วมท า MOU ระหว่าง อ.ต.ก. กับเกษตรกร และ  
มีการก าหนดเงื่อนไขระหว่าง อ.ต.ก. กับผู้ซื้อจากการจัดกิจกรรมมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 80 ราย มีมูลค่าจ าหน่าย 11.38 ล้านบาท 

3) กิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่  
3.1) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง Agrimart หน้าเว็บไซต์ และปรับปรุง Ecommerce 

(เว็บไซต์ ORTORKOR.COM) ให้ทันสมัย โดยลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าที่จะสั่งซื้อได้แบบ Real Time  
3.2) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือจัดตั้งร้านค้า Mini อ.ต.ก. ในพ้ืนที่ด าเนินงาน อ.ต.ก.  

ในภูมิภาคต่างๆ แล้ว โดยมีเป้าหมาย 20 แห่ง ซึ่งด าเนินการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ และตรัง อีก 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ขอนแก่น 
พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม่ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้ง ส่วนที่เหลืออีก 10 แห่ง อยู่ระหว่างการเจรจาขอใช้พ้ืนที่กับ ปตท. และศาลากลาง
จังหวัดต่างๆ 

3.3) โครงการตลาดน้ า อ.ต.ก. จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการท าสัญญาก่อสร้าง 
3.4) โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 30.69 ล้านบาท ร้อยละ 21.86 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 140.40 ล้านบาท 
 

 2.2.3 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
1) ด้านการส่งเสริม 

1.1) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 นาปี พ้ืนที่ 50.62 ล้านไร่ ร้อยละ 86.96 ของเป้าหมาย 58.21 ล้านไร่      
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.48 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 87.00 ของเป้าหมาย 4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพ้ืนที่ข้าวที่ขึ้นทะเบียน 47.48 ล้านไร่ ร้อยละ 81.86    
ของเป้าหมาย 58 ล้านไร่  

1.2) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 63,354 ไร่ ร้อยละ 63.35 ของเป้าหมาย 100,000 ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าว
และการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร 25,237.25 ไร่ ร้อยละ 21.03 ของเป้าหมาย 120,000 ไร่ 

1.3) ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Agriculture)  640 ไร่ ร้อยละ 86.49 ของเป้าหมาย 740 ไร่ ส่วนการเชื่อมโยง
ตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรยังท าได้ค่อนข้างน้อย มีผู้ประกอบการค้าข้าวที่ท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวแล้ว 3 ราย จากเป้าหมาย 200 ราย และ
กลุ่มเกษตรกรที่ท าบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการเพียง 2 กลุ่ม จากเป้าหมาย 850 กลุ่ม  
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2) ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่ายของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว) มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ 
73,529.37 ตัน ร้อยละ 89.67 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ 69,684.50 ตัน ร้อยละ 84.98 ของเป้าหมาย 82,000 ตัน  

3) ด้านการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ด าเนินการได้ 1.34 ล้านไร่ ร้อยละ 92.41 ของเป้าหมาย 1.45 ล้านไร่  
4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 173.13 ล้านบาท ร้อยละ 88.88 ของงบประมาณที่จัดสรร 194.79 ล้านบาท ซึ่งมีข้อสังเกตว่า      

บางกิจกรรมยังมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจรมีผลการเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ 16.48 
การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 25.35 และ 25.95 ตามล าดับ 

 

2.3 ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.3.1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1) ผลการด าเนินงาน (แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 – 2561) 
1.1) ถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ่ รวม 3,779 แปลง ร้อยละ 94.71 

ของเป้าหมาย 3,990 แปลง จ าแนกเป็นแปลงปี 2559 จ านวน 503 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,812 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,464 แปลง 
1.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแหล่งน้ า รวม 3,239 แปลง ร้อยละ 96.23 ของเป้าหมาย 

3,366 แปลง จ าแนกเป็นแปลงปี 2559 จ านวน 389 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,221 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,629 แปลง 
1.3) ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวม 3,135 แปลง ร้อยละ 96.20 ของเป้าหมาย 3,259 แปลง จ าแนกเป็น

แปลงปี 2559 จ านวน 380 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,487 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,268 แปลง 
1.4) เชื่อมโยงการตลาด จัดท าข้อตกลงซื้อขายร่วมกัน รวม 3,090 แปลง ร้อยละ 82.55 ของเป้าหมาย 3,743 แปลง จ าแนกเป็น

แปลงปี 2559 จ านวน 451 แปลง แปลงปี 2560 จ านวน 1,480 แปลง และแปลงปี 2561 จ านวน 1,159 แปลง 
1.5) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ซึ่งด าเนินการในแปลงปี 2559 จ านวน 6,043 แปลง ร้อยละ 97.97 ของเป้าหมาย 

6,168 แปลง 
1.6) การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวม 205 แปลง ร้อยละ 10.25 ของเป้าหมาย 2 ,000 แปลง 

โดยวงเงินได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,203 ล้านบาท ร้อยละ 6.02 ของเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท 
1.7) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 816.61 ล้านบาท ร้อยละ 68.16 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 1,198.09 ล้านบาท 
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2) การติดตามประเมินผล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
2.1) แปลงปี 2559 (ด าเนินการปีที่ 3)  

 2.1.1) การด าเนินการส่วนใหญ่เต็มประสิทธิภาพแล้ว พบว่า เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ 
ร้อยละ 77.44 (ปีเพาะปลูก 2558/59 เทียบกับปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น 2 ,169 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 4,542 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 
6,218 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 10,051 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก 16,389 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 207,549 บาทต่อฟาร์ม และกลุ่มประมง 11,313 บาทต่อไร่  

 2.1.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรร้อยละ 83.14 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง          
ร้อยละ 19.26 (689 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 15.04 (1,080 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 10.31 (941 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 8.29 (953    
บาทต่อไร่) กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 9.01 (1,470 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 2.60  (47,324 บาทต่อฟาร์ม) และกลุ่มประมง ร้อยละ 8.14 (3,998 บาทต่อไร่) 

2.1.3) ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกรร้อยละ 55.03 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
13.20 (75 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 17.37 (947 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 10.13  (158 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 11.46           
(73 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 8.99 (353 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 6.05 (โคนม 12,741 กิโลกรัมต่อฟาร์ม/โคเนื้อ 1 ตัวต่อฟาร์ม) และกลุ่มประมง 
ร้อยละ 12.64 (81 กิโลกรัมต่อไร่) 

 2.1.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตรกรร้อยละ 47.07 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 18.20 ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการ 

 2.1.5) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 62.12 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 28.85        
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 17.45 ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 

 2.1.6) ประเด็นที่พบแปลงปี 2559 ด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 การลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ และขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และโรคระบาด เป็นต้น ราคาขายผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาทั่วไป การท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการ
ของภาคเอกชน 

 2.1.7) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย/นวัตกรรมให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจ าหน่าย (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (3) กรมวิชาการเกษตร เร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐานน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร 
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2.2) แปลงปี 2560 (ด าเนินการปีที่ 2)  
 2.2.1) เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจากก่อนมีโครงการ ร้อยละ 64.12 (ปีเพาะปลูก 2559/60 เปรียบเทียบ

กับปีเพาะปลูก 2560/61) โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้น 1,015 บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ 3,233 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น 2,079 บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล 4,894 บาทต่อไร่ 
กลุ่มพืชผัก 3,803 บาทต่อไร่ กลุ่มปศุสัตว์ 78,964 บาทต่อฟาร์ม กลุ่มประมง 2,379 บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม 1,780 บาทต่อไร่ และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ  
1,574 บาทต่อราย  

 2.2.2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรร้อยละ 55.32 มีต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง โดยกลุ่มสินค้าข้าวลดลง     
ร้อยละ 10.08 (359 บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 8.73 (498 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 4.97 (400 บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 2.62 (257 บาทต่อไร่)      
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 6.31  (857 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 1.72 (6,405 บาทต่อฟาร์ม) กลุ่มประมง ร้อยละ 3.40 (566 บาทต่อไร่) กลุ่มหม่อนไหม           
ร้อยละ 6.66 (267 บาทต่อไร่) และแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.33 (238 บาทต่อราย) 

 2.2.3) ด้านการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เกษตรกรร้อยละ 44.42 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสินค้าข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8.12 (48 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ 9.93 (391 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ 7.70 (135 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ 5.52 (53 กิโลกรัมต่อไร่) 
กลุ่มพืชผัก ร้อยละ 3.48 (129 บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ ร้อยละ 5.27 (โคนม 6,933 กิโลกรัมต่อฟาร์ม โคเนื้อ 0.44 ตัวต่อฟาร์ม แพะ 0.31 ตัวต่อฟาร์ม ไก่พ้ืนเมือง 
31 ตัวต่อฟาร์ม) กลุ่มประมง ร้อยละ 5.33 (21 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มหม่อนไหม ร้อยละ 2.64 (7 กิโลกรัมต่อไร่) และแมลงเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.42 (1 กิโลกรัมต่อราย) 

 2.2.4) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ 24.14 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในปีเพาะปลูก 2560/61 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 7.28 ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการ 

 2.2.5) ด้านการตลาดมีแปลงใหญ่ที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 38.71 โดยมีเกษตรกรร้อยละ 17.20         
น าผลผลิตไปจ าหน่ายกับภาคเอกชนที่ท าข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ 12.83 ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 

 2.2.6) ประเด็นที่พบ แปลงปี 2560 ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ  
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื้อพันธุ์ลดลง แหล่งน้ าในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก เทคโนโลยีที่น าเข้ามาส่งเสริม 
ในแปลงใหญ่เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจั กรเครื่องมือมีจ ากัดไม่เพียงพอ 
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่การผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อตกลงเนื่องจากคุณภาพท่ีเกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในปี 2560 
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 2.2.7) ข้อเสนอแนะ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (2) กรมชลประทานควรด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอและกรมพัฒนาที่ดินควรด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่       
การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ (3) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และมีจ านวนเพียงพอกับเป้าหมาย            
ในการพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในแปลงได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิต
กับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนท าการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุม
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (5) กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถยกระดับมาตรฐาน น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร 

2.3) แปลงปี 2561 (ด าเนินการเป็นปีที่ 1)  
 2.3.1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรร้อยละ 64.59 ได้รับการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 38.03 

ได้รับการพัฒนา Smart Farmer ร้อยละ 78.03 ได้รับการถ่ายทอด การวางแผนบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 66.56 ได้รับการส่งเสริมการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน  
ร้อยละ 39.02 ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันจ าหน่ายผลผลิต และร้อยละ 59.02 ได้รับการส่งเสริมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

 2.3.2) การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ า เกษตรกรร้อยละ 6.56 ได้รับการส่งเสริมเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร ร้อยละ 45.57 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร ร้อยละ 60.82 ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินในแปลงใหญ่ และร้อยละ 43.61           
ใช้ประโยชน์จากแปลงเรียนรู้/สาธิตในแปลงใหญ่ ด้านแหล่งน้ าในแปลงใหญ่เกษตรกรทั้งหมดยังไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกจึงยังไม่มี            
การสนับสนุนแหล่งน้ าเป็นเพียงการจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ าเท่านั้น  

 2.3.3) การยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 39.34 ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร     
เพ่ือการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 18.69 ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปสินค้าเกษตร      

 2.3.4) การเชื่อมโยงตลาด มีแปลงที่ท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ 21.74 โดยยังไม่มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ซึ่งจะด าเนินการส่งเสริมในปีต่อไป 

 2.3.5) แปลงปี 2561 เพ่ิงเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ซึ่งการด าเนินงานอยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัย    
การผลิตจึงยังไม่เกิดผลกระทบจากโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร จึงมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมด าเนินการโครงการ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร 
และแปลงใหญ่ปี 2561 ยังท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชนค่อนข้างน้อย 
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 2.3.6) ข้อเสนอแนะ (1) หน่วยงานเจ้าภาพแปลงใหญ่ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาเพ่ือให้ 
การส่งเสริมและสนับสนุนได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (2) แหล่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร ซึ่งในปีแรกกรมชลประทานด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนา    
แหล่งน้ าในแปลงใหญ่ ในปีที่ 2 ควรเร่งด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอน าไปสู่การวางแผนการผลิตต่อไป (3) หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ และ (4) กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่ง
ด าเนินการประสานการท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความม่ันใจในการเข้าร่วมโครงการ 

 

 2.3.2 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)  
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) ด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ไปท าประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 
เป้าหมาย 258,456 ไร่ ด าเนินการแล้ว 257,840 ไร่ จ าแนกเป็น ประมง 4,650 ไร่ ปศุสัตว์ 28,979 ไร่ เกษตรผสมผสานจากบ่อน้ า 45,366 ไร่ พืชทางเลือก   
ชนิดใหม่ 7,626 ไร่ แปลงต้นแบบ 1,836 ไร่ สินค้าชนิดใหม่ 45,835 ไร่ หม่อนไหม 1,514 ไร่ ปศุสัตว์และเกษตรผสมผสาน 1,280 ไร่ เกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 17,825 ไร่ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น 102,929 ไร่ นอกจากนี้ ได้อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิตแก่เกษตรกร 4,560 ราย 
จากเป้าหมาย 4,290 ราย 

1.2) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 127.94 ล้านบาท ร้อยละ 105.37 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 121.42 ล้านบาท 
2) ประเด็นที่พบ (รายงาน พฤษภาคม 61) 

2.1) หลังการปรับเปลี่ยนการผลิต พบว่า ในฤดูการผลิต ปี 2560/61 เกษตรกรร้อยละ 95.98 ยังคงผลิตสินค้าชนิดใหม่  (ไม้ผล 
อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน เกษตรผสมผสาน ฯลฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และร้อยละ 34.33 ต้องการจะขยายพ้ืนที่เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรายละ 5.22 ไร่ 
ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก อาทิ การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ การสนับสนุนปัจจัย และผลที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยน  

2.2) แนวทางการด าเนินงานโครงการ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเน้นในรายที่ประสบผลส าเร็จ จาก
การปรับเปลี่ยนการผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ระหว่างรอผลผลิตจากพืชหลัก    
ที่ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เสริม 
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 2.3.3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร 882 ศูนย์ และด้านวิชาการเกษตร 1,093 ไร่ ครบตาม
เป้าหมาย ส่วนแปลงเรียนรู้ด้านประมงพัฒนาได้ 847 ศูนย์ (ร้อยละ 104.31) นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาฐานเรียนรู้ในด้านประมงครบ 882 ศูนย์  ด้านบัญชี 668 ศูนย์ 
(ร้อยละ 98.09) และด้านชลประทาน 338 ศูนย์ (ร้อยละ 74.45)  

1.2) บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการใน ศพก. ครบ 882 ศูนย์ และถอดบทเรียน ศพก. แล้ว 
870 ศูนย์ (ร้อยละ 98.64) รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด  

1.3) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และให้บริการวิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสารครบ 882 ศูนย์ แผ่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส 291 ศูนย์ (ร้อยละ 78.65) และจัดให้มีครูบัญชีอาสาประจ า ศพก. 791 ศูนย์ (ร้อยละ 122.45) 

1.4) พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. ทั้งการใช้แอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจ าศูนย์ และเทคโนโลยีต่างๆ  265,759 ราย 
(ร้อยละ 132.53) 

1.5) พัฒนาศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ และการจัดการศัตรูพืชชุมชน 1,764 ศูนย์ ปศุสัตว์ 882 ศูนย์ 
ประมง 3,528 ศูนย์ หม่อนไหม 3 ศูนย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 140 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายประมงรายเดิม 2,646 ศูนย์ และรายใหม่
882 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย ส่วนศูนย์เครือข่ายสหกรณ์ด าเนินการได้ 243 ศูนย์ (ร้อยละ 81.27) 

1.6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 151.91 ล้านบาท ร้อยละ 86.97 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 174.66 ล้านบาท 
2) ผลการติดตาม 

2.1) ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการถ่ายทอด หรือองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานถ่ายทอดมีความซ้ าซ้อน
ของเนื้อหา และเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ควรบูรณาการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน และในกลุ่มเป้าหมายเดิมควรให้
ความรู้ในลักษณะต่อยอดความรู้เดิม เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ ควรให้ค าแนะน าแก่ ศพก. ในการรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ (รายงาน พ.ค. 61) 

2.2) ผลการติดตามเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย 
ศพก. ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี พบว่า มีการเชื่อมโยงระหว่าง ศพก. กับเครือข่าย ศพก. ในลักษณะการจัดประชุม การอบรมถ่ายทอดความรู้ รวมถึง
การพาสมาชิกไปศึกษาดูงานในแปลงที่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนา ศพก. มีข้อจ ากัดด้านเงื่อนไข 
ให้จัดซื้อเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่คงทนถาวร ส่งผลให้ ศพก. บางแห่งได้รับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความขาดแคลนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การจัดประชุม
และอบรมถ่ายทอดความรู้ของหน่วยงาน มีระยะเวลายาวนาน ท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาท าการเกษตรของตัวเอง (รายงาน ม.ิย. 61) 
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2.3) ผลการติดตามการด าเนินงาน ศพก.2561 ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุดรธานี อ านาจเจริญ เลย หนองบัวล าภู 
นครพนม และกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 (รายงาน ก.ค. 61) 

(1) การพัฒนา ศพก. แบ่งการพัฒนา ศพก. ตามศักยภาพแต่ละกลุ่ม (ระดับ A  B และ C) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนา ศพก.ที่อยู่ในกลุ่มระดับ A แห่งละ 100,000 บาท กลุ่มระดับ B แห่งละ 150,000 บาท และกลุ่มระดับ C แห่งละ 200,000 บาท ซึ่ง ศพก. 
ร้อยละ 100.00 จัดท าป้ายไวนิลเพ่ือแสดงฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ ภายใน ศพก. (เนื่องจากมีข้อก าหนดจากโครงการที่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์เป็นครุภัณฑ์ได้จึงต้อง
ใช้ไวนิลซึ่งอยู่ในรูปของวัสดุแทนการใช้สิ่งของที่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์)  ร้อยละ 20.00 จัดท าจุดสาธิตในแปลงเรียนรู้เพ่ิมเติม(ชั่วคราว) ได้แก่ การท าน้ าหมักชีวภาพ และ  
การจัดท าแปลงปลูกผักสลัด และร้อยละ 20.00 แบ่งปันป้ายองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ศูนย์เครือข่าย 

(2) การบูรณาการงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายศพก.ร้อยละ 60.00 บูรณาการงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายทุกแห่งครบแล้ว ที่เหลือ
ร้อยละ 40.00 ยังบูรณาการไม่ครบ เนื่องจากปัญหาด้านระยะทางระหว่าง ศพก. และศูนย์เครือข่ายบางแห่งอยู่ไกลกันมาก ประกอบกับไม่มีงบประมาณสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงท าให้การบูรการท าได้ยาก ในส่วนของการบูรณาการนั้น ร้อยละ 80.00 เท่ากัน จัดการประชุมหารือการท างานร่วมกัน และเข้าร่วมเป็นวิทยากร
ให้แก่กันและกัน ร้อยละ 40.00 เท่ากัน ช่วยด้านการพัฒนาสถานที่ และใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามล าดับ 

(3) การถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.เข้าสู่แปลงใหญ่ ร้อยละ 80.00 มีการเชื่อมโยงถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ 
ผ่านการฝึกอบรม และการแนะน าความรู้ต่างๆ ในจ านวนนี้ ร้อยละ 40.00 มีการรวบรวมผลผลิต (ข้าว) จากสมาชิกแปลงใหญ่เข้าสู่กระบวนการแปรรูปขาย ส่วนอีก
ร้อยละ 20.00 ยังไม่มีการเชื่อมโยง เนื่องจากการด าเนินงานแปลงใหญ่อยู่ห่างจาก ศพก. และผลผลิตเป็นคนละชนิดกัน 

(4) ประเด็นที่พบ 
(4.1) การเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ จะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกษตรกรต้นแบบ

เจ้าของ ศพก. เป็นประธานแปลงใหญ่ หรือเป็นคณะกรรมการแปลงใหญ่ หรือประธานแปลงใหญ่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก.  
(4.2) เกษตรกรต้นแบบที่เป็น young  smart  farmer หรือเป็นเกษตรกรที่เคยประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมาก่อน 

จะมีแนวคิดในการพัฒนา ศพก. นอกกรอบ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ผลเป็นอย่างดี 
 
 

 



13 

 

 2.3.4 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเข้าสู่ภาคเกษตร ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ครบ 160 ราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้และสร้างครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต 427 ราย ร้อยละ 79.07 ของเป้าหมาย 540 ราย    
รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ครบ 27 ศูนย์  

1.2) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัดครบ 
110 ราย จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ 20,542 ราย ร้อยละ 102.71    
ของเป้าหมาย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer ครบ 77 กลุ่ม สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด 4,570 ราย ร้อยละ 103.63 ของเป้าหมาย 
4,410 ราย ถอดบทเรียนและจัดท าสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmerและ Smart Farmer ต้นแบบ 7 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของเป้าหมาย 9 ชุด และ
ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา Smart Farmer ครบตามเป้าหมาย 40 ราย  

1.3) การถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รวม 30,390 ราย ร้อยละ 70.43 ของเป้าหมาย 43,148 ราย 
จ าแนกเป็น 

(1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 2,954 ราย ร้อยละ 109.61 ของเป้าหมาย 
2,695 ราย หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer 489 ราย ร้อยละ 108.67 ของเป้าหมาย 450 ราย และเข้าค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับธุรกิจเกษตร
อาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 95 ราย ร้อยละ 95.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 

(2) สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 131 ราย ร้อยละ 53.91 ของเป้าหมาย 243 ราย 
(3) ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมน าไปดูงานของเกษตรกรต้นแบบด้านประมงที่ประสบความส าเร็จครบ 16,000 ราย  
(4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่าย      

การผลิตชุมชนต้นแบบ 7,767 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.93 ของเป้าหมาย 13,180 ราย 
(5) ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ สอนเทคนิควิธีปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมาย Smart Member พัฒนาให้มีคุณสมบัติของ 

Smart Farmer 608 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของเป้าหมาย 5,320 ราย และน าเกษตรกรไปดูงานการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ              
ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพ่ิมผลิตภาพด้านการเกษตร 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของเป้าหมาย 160 ราย 

(6) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,341 ราย ร้อยละ 46.82 ของเป้าหมาย 5,000 ราย 
1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 22.73 ล้านบาท ร้อยละ 77.98 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 29.15 ล้านบาท 
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2) ผลการติดตาม 
2.1) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และแพร่ (รายงาน พ.ค. 61) 

(1) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.33
มีการน าความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer สร้างแบรนด์สินค้า วางแผนการผลิต สังเกตอาการสัตว์เจ็บป่วย และวิธีการ
ผสมอาหารเลี้ยงสัตว์ ส่วนอีกร้อยละ 16.67 ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ เนื่องจากติดภารกิจ และเพ่ิงเข้าร่วมโครงการ  

(2) ผลที่เกิดขึ้นหลังน าความรู้ไปใช้ เกษตรกรร้อยละ 40.00 มีการสร้า งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น รองลงมา
ร้อยละ 33.33 เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับตนเอง ร้อยละ 20.00 สามารถเฝ้าระวัง ป้องกันอาการเจ็บป่วยและการระบาดของโรคสัตว์ได้ วางแผนการผลิตได้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 13.33 

(3) ผลกระทบจากการพัฒนา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 88.89 ได้เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างเต็มตัว ร้อยละ 11.11 ยังคงท าอาชีพ
เกษตรควบคู่กับงานประจ า ร้อยละ 61.11 มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ โดยการสร้างเพจเพื่อจ าหน่ายสินค้า และในจ านวนนี้ร้อยละ 9.09 ได้น าระบบจ่ายเงิน
ด้วย QR Code มาใช้ในการจ าหน่ายสินค้า 

(4) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ในบางพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้เกษตรกร
เสียโอกาส ดังนั้น ควรให้ผู้น าชุมชนหรือสถาบันศึกษาต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นผู้ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะกระจายข่าวได้ทั่วถึงและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่แท้จริงเพ่ิมขึ้น 

2.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุดรธานี อ านาจเจริญ เลย หนองบัวล าภู นครพนม และกาฬสินธุ์  
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561  

(1) วิธีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องทั้ง 3 กลุ่ม นั้น ทุกหน่วยงานเน้นการฝึกอบรม และการพาดูงานในจุดที่มีความส าเร็จ
ทั้งในพื้นที่ตามโครงการพระราชด าริ และพ้ืนที่ของเกษตรกร 

(2) กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร  เกษตรกรทุกรายวางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดน า เน้นการผลิตสินค้าในฤดูกาลที่ตลาด   
มีความต้องการสูงและขายได้ราคาดี และไม่ผลิตในปริมาณมากแต่ให้ความส าคัญกับการสร้างความหลากหลายของผลผลิตเพ่ือไม่เกิดของเหลือและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อ
สามารถซื้อสินค้าได้ครบในจุดเดียว ทั้งนี้ เกษตรกรที่เคยเป็น Existing Smart Farmer ร้อยละ 80.00 ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาจนเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และมีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร จากเดิมที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าว มาท าเกษตรผสมผสาน โดยเน้นการสร้างรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ
รายปี และบางรายมีการแปรรูปผลผลิตของตนเอง ส่วนอีกร้อยละ 20.00 เป็น Smart Farmer ต้นแบบ (young Smart Farmer) มาตั้งแต่เริ่มแรก มีกิจกรรมทางการเกษตร  
ที่หลากหลาย เช่น การปลูกผักไร้ดิน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่มีอยู่ในฟาร์มของตนเองและฟาร์มของสมาชิก เช่น การท าน้ าผลไม้ 
การท าน้ าสลัดจากผักและผลไม้ และการแปรรูปน้ าอ้อยเป็นไซรัป เป็นต้น 
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(3) การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรทุกรายสร้างช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตของตนเองหลายช่องทาง เช่น    
การน าไปจ าหน่ายด้วยตนเองในตลาด การติดต่อส่งสินค้าเข้าสู่ร้านค้า/มูลนิธิ/ห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด การขายออนไลน์ และการสร้างเว็บเพจ เป็นต้น 

(4) การรักษาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรทุกรายจะผลิตแบบไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้น าของเสียในฟาร์มมาใช้ประโยชน์ไม่ทิ้ง
ไว้ให้สูญเปล่าเกิดการเน่าเสีย เช่น การน ามาหมักท าปุ๋ยใช้เองในฟาร์มหรือการน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม เป็นต้น 

(5) ประเด็นที่พบ 
(5.1) เกษตรกรปราดเปรื่องที่อยู่ในกลุ่ม young Smart Farmer ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคเกษตร มีระดับการศึกษาสูง

กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆได้ดีกว่าเกษตรกรทั่วไป และมีการน าองค์ความรู้จากประสบการณ์ท า งานนอกภาคเกษตรมา
ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตัวเองตลอดเวลา เป็นนักพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จสูง 

(5.2) เกษตรกรปราดเปรื่องที่ท าเกษตรผสมผสาน และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ดูงานมาใช้ประโยชน์ สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายการผลิตภายในฟาร์มได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.00 และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20.00 ต่อปี เช่น การลดต้นทุนจากปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์(ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในปริมาณที่เหมาะสมต่อขนาดพ้ืนที่) การใช้วัสดุเหลือทิ้งในฟาร์มให้เป็นประโยชน์ การผลิตอาหาร สัตว์ด้วยตัวเอง การเรียนรู้การใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า และการวางแผนการผลิตโดยใช้ตลาดน า เป็นต้น 

(5.3) ข้อเสนอแนะหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนการเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่ม Young Smart Farmer กับกลุ่มอ่ืนๆ 
ให้เป็นเครือข่าย เพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ยังไม่มีแนวทางการพัฒนาตนเองได้เห็นเป็นตัวอย่างและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรทั่วไปต่อไปได ้

 

2.3.5 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ าเภอด้วยกลไกประชารัฐ จ านวน 363 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 63 แห่ง        
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.81 จากเป้าหมาย 94 แห่ง 

1.2) มูลค่าการให้บริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือข่ายของสหกรณ์ระดับอ าเภอ โดยให้บริการปัจจัยการผลิตคุณภาพคิดเป็นมูลค่า 
6,224.11 ล้านบาท และการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 7,592.86 ล้านบาท 

1.3) สหกรณ์ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือประชารัฐ ส่งผลให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น 113 แห่ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 115 ผลิตภัณฑ์ (86 แห่ง) ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน 74 ผลิตภัณฑ์ (60 แห่ง) 

1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8.62 ล้านบาท ร้อยละ 78.36 ของบประมาณท่ีจัดสรร 11.00 ล้านบาท 
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2) ผลการติดตาม 

จากการติดตามในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2561 (รายงาน ก.ค. 61) 
2.1) การด าเนินงานภายใต้รูปแบบ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า ได้จัดท าแผนการตลาดร่วมกับผู้แทนหอการค้า  ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เป้าหมายสู่ตลาดต่างจังหวัด ออกงานแสดงสินค้า เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดทาง  online เช่น 
สร้างเพจของสหกรณ์  

2.2) สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า เน้นการด าเนินการในผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดปัญหาราคาตกต่ า เช่น การแลกเปลี่ยน
ผลผลิตทางภาคใต้กับผลผลิตทางภาคเหนือ เป็นต้น 

2.3) ประเด็นที่พบ 
(1) สภาพเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกลดลง  
(2) ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และจ าหน่ายเฉพาะในพ้ืนที่ ควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น และแนะน าการเพิ่มช่องทางการตลาดทาง Online ให้แก่สหกรณ ์
 

 2.3.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรรวม 7 ประเภท ดังนี้ 
1) ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ 17,515 ตัว คิดเป็นร้อยละ 194.61 

ของเป้าหมาย 9,000 ตัว (จ านวนโค-กระบือที่มอบให้เกษตรกรมาจากการบริจาคของประชาชน และลูกโค-กระบือที่เกิดจากแม่พันธุ์ที่เกษตรกรได้รับไปเมื่อปี 2559 - 
2560 ส่งผลให้จ านวนโค-กระบือ ที่เข้าร่วมโครงการสูงกว่าเป้าหมาย)  และมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ 13,661 ตัว คิดเป็นร้อยละ 273.22 
ของเป้าหมาย 5,000 ตัว  

2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก 2,956 ตัน คิดเป็นร้อยละ 110.22 ของเป้าหมาย 2,682 ตัน และน้ าหมักชีวภาพ 676,200 ลิตร 
คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของเป้าหมาย 676,000 ลิตร (ปรับเป้าหมายจาก 799,500 เป็น 676,000 ลิตร) 

3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 20 แห่ง โดยสนับสนุน  
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร 3.50 ตันต่อแห่ง ครบตามเป้าหมาย 70 ตัน และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากธนาคารฯ ที่จัดตั้งปี 2559 – 2560 
รวม 152 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของเป้าหมาย 600 ตัวอย่าง เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณในพ้ืนที่ ท าให้มีปริมาณเมล็ดพันธุ์   
ที่ส่งตรวจคุณภาพค่อนข้างน้อย  
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4) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 148.65 ของเป้าหมาย 37 แห่ง ให้บริการแก่สมาชิก ๔,054 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 202.70 ของเป้าหมาย 2,000 ราย โดยให้ยืมข้าวสารเพ่ือบริโภค 22,145 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์เพ่ือเพาะปลูก 552,003 กิโลกรัม และสมาชิก
ฝากขายข้าวเปลือก 1,357,481 กิโลกรัม 

5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ในปี 2561 รวม 3 แห่ง รับฝากลูกโคจากสมาชิก 478 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 159.33 ของเป้าหมาย 300 ราย สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร  692 ตัว และสมาชิกถอนคืนโคสาวท้องแล้ว 268 ราย รวม 386 ตัว  

6) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงในปี 2561 ตามเป้าหมาย 20 แห่ง โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
สู่แหล่งน้ า 3.57 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 178.50 ของเป้าหมาย 2.00 ล้านตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแหล่งน้ าชุมชน 0.50 ล้านตัว 
คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 0.40 ล้านตัว  

7) ธนาคารหม่อนไหม ด าเนินการพัฒนาศักยภาพธนาคารเดิมที่จัดตั้งในปี 2560 รวม 5 แห่ง และสนับสนุนวัสดุในการท าธนาคาร      
ที่จัดตั้งปี 2560 จ านวน 4 แห่ง ขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืนในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดตั้งธนาคารเพ่ิมและสนับสนุนวัสดุในการท าธนาคารครบทั้ง 11 แห่ง  

8) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 46.45 ล้านบาท ร้อยละ 82.45 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 56.34 ล้านบาท 
 

 2.3.7 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
1) ผลการด าเนินงาน  

1.1) สนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาทิ รถเกี่ยวนวดข้าว รถด านา เครื่องหยอดข้าว ให้สหกรณ์
ผู้ผลิตข้าว รถบรรทุกน้ านมดิบ รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องผสมอาหาร ให้สหกรณ์โคเนื้อและโคนม ฯลฯ เป้าหมาย 58 แห่ง ด าเนินการได้ 51 แห่ง รวม 123 รายการ โดย    
อยู่ระหว่างการส่งมอบ 10 แห่ง ส่งมอบและให้บริการสมาชิกแล้ว 33 แห่ง บางพ้ืนที่พร้อมให้บริการสมาชิกแล้วแต่ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 แห่ง ส่วนสหกรณ์
อีก 5 แห่ง ขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ เนื่องจากประสบภาวะขาดสภาพคล่องไม่สามารถด าเนินการได้ตามตามหลักเกณฑ์ได้ และที่ประชุมคณะกรรมการของ
สหกรณ์มีมติไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

1.2) พัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในพ้ืนที่ 3 หลักสูตร ซึ่งระดับ 1 พัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องด้านการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรแล้ว 2,106 ราย หรือร้อยละ 100.29 ของเป้าหมาย 
2,100 ราย คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ระดับ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคเพ่ิมเติมเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 เป้าหมาย 125 ราย ด าเนินการแล้ว 131 
ราย หรือร้อยละ 104.80 ของเป้าหมาย ส่วนช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 คัดเลือกจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในระดับ 2 เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสามารถน าไปประกอบ
อาชีพช่างเกษตรภายในชุมชนได้ เป้าหมาย 50 ราย ด าเนินการได้ 51 ราย หรือร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 
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1.3) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 965 ราย
หรือร้อยละ 107.22 ของเป้าหมาย 900 ราย 

1.4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 142.89 ล้านบาท ร้อยละ 93.57 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 152.71 ล้านบาท 
2) ผลการติดตาม 

2.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณ์การเกษตรสรรพยา จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด 
สรุปผลได้ดังนี้ (รายงาน พ.ค. 61) 

2.1.1) การให้บริการของสหกรณ์ หลังได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวนวดข้าวมีการให้บริการสมาชิกในช่วงเดือนเมษายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561 คิดเป็นพ้ืนที่ 200 ไร่ ในอัตราไร่ละ 400 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนคิดค่าบริการไร่ละ 450 - 500 บาท ช่วยลดต้นทุนค่ารถเกี่ยวนวด       
ให้สมาชิกได้เฉลี่ยไร่ละ 50 - 100 บาท 

2.1.2) การใช้บริการของสมาชิก ก่อนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนรถเกี ่ยวนวดข้าว ร้อยละ 100.00 ใช้บริการของ
ผู้ประกอบการเอกชน แต่หลังจากสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนรถเก่ียวนวดแล้ว ร้อยละ 71.43 ใช้บริการทั้งสองแหล่ง ขณะที่อีกร้อยละ 28.57 ใช้บริการของสหกรณ์เพียง
แหล่งเดียว โดยสมาชิกให้เหตุผลที่ยังใช้บริการของเอกชน เนื่องจากมีจ านวนรถเกี่ยวนวดมากกว่าสหกรณ์ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ให้บริการที่ร วดเร็ว ถึงแม้ว่าจะคิดค่าบริการ
แพงกว่า ขณะที่สมาชิกที่ใช้บริการของสหกรณ์ ให้เหตุผลว่า ค่าบริการถูกว่าเอกชน 

2.1.3) ปัญหาอุปสรรค พบว่า ร้อยละ 42.86 เท่ากัน คือ รถเกี่ยวนวดของสหกรณ์มีน้อยไม่สามารถให้บริการในช่วงที่
เก็บเก่ียวผลผลิตพร้อมกัน และบุคลากรของสหกรณ์ยังขาดความช านาญในการใช้รถเกี่ยวนวด ท าให้พ้ืนที่นาของเกษตรกรเสียหาย ร้อยละ 28.57 ได้รับการสนับสนุนรถ
เกี่ยวนวดล่าช้า สมาชิกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว และร้อยละ 14.29 สมาชิกเห็นว่า ในการให้บริการของสหกรณ์มีความยุ่งยากกว่าของเอกชน 

2.1.4) ข้อเสนอแนะ ในประเด็นความไม่เพียงพอของรถเก่ียวนวด สหกรณ์ควรจัดท าแผนการให้บริการล่วงหน้า และท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการประสานกับผู้ประกอบการเอกชนในการร่วมให้บริการแก่สมาชิก ส่วนการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรควรมีการเตรียมการขั้ นตอนจัดซื้อจ้าง
ล่วงหน้า เมื่อได้รับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันที รวมทั้งศึกษาขั้นตอนการให้บริการของผู้ประกอบการเอกชนแล้วน ามาปรับใช้ในสหกรณ์ เพ่ือลดปัญหาความยุ่งยาก 

2.2) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ผลการติดตามสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด และสหกรณ์
โคนมนครปฐม จ ากัด ซึ่งขอรับการสนับสนุน 4 รายการ รายละเอียดแต่ละสหกรณ์มี ดังนี้ (รายงาน มิ.ย. 61) 

2.2.1) สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด เดิมก่อนขอรับการสนับสนุนมีรถแทรกเตอร์อยู่ 5 คัน แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน
แปลงหญ้าของสหกรณ์และการให้บริการสมาชิก ในปี 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์ เพ่ิมอีก 1 คัน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ  
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2.2.2) สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด เดิมมีรถโฟล์คลิฟท์ที่สามารถขนผลิตภัณฑ์นมได้ 19.50 ล้านกล่อง เนื่องจากยกกล่อง
ผลิตภัณฑ์นมได้สูงไม่เกิน 2 ชั้น จึงไม่เต็มโกดัง และต้องไปเช่าโกดังเอกชนเก็บ ส่วนเครื่องชั่งน้ าหนักมีอยู่แห่งเดียวที่สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ตั้งอยู่ห่างจากจุดส่งน้ านม
ของสมาชิก ดังนั้น ในปี 2561 จึงขอรับการสนับสนุนรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าก้านสูงขนาด 2 ตัน จ านวน 1 คัน ซึ่งได้มีการใช้งานแล้ว สามารถขนผลิตภัณฑ์นมได้ 39 
ล้านกล่อง และเครื่องชั่งน้ าหนัก ขนาด 50 ตัน อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ   

2.2.3) สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด เดิมสหกรณ์มีการผลิตอาหารสัตว์แบบข้นและเม็ดจ าหน่ายแก่สมาชิก โดยมีเครื่องผสมอาหาร
ขนาด 1 ตัน เครื่องผสมอาหารผง ขนาด 2 ตัน เครื่องอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน อย่างละ 1 เครื่อง ซึ่งใช้งานหนัก จึงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 2 ตัน 
1 เครื่อง เพ่ือผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือเก็บเครื่องผสมอาหารดังกล่าว จึงยังไม่ได้ใช้งาน 

2.3) การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ผลการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ
ชัยนาท สรุปผลได้ดังนี้ 

2.3.1) ความรู้ก่อนการอบรม เกษตรกรร้อยละ 100.00 มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว 
โดยหลังผ่านการอบรมเกษตรกรที่ท าการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเองคิดเป็นร้อยละ 93.75 และจ้างช่างมาด าเนินการในกรณีที่เสี ยหรือช ารุดมาก คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 

2.3.2) ความเห็นของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 46.15 ต้องการให้หน่วยงานจัดท าหลักสูตรที่มีเนื้อหามากกว่า
ความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ท าเองได้อยู่แล้ว รองลงมาร้อยละ 23.08 ต้องการให้ช่วงเวลาในการจัดอบรมไม่ตรงกับช่วงที่เกษตรกรท าการเพาะปลูก จะได้เข้าอบรม    
ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 15.38 ต้องการให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากข้ึนกว่าเดิม นอกนั้นเสนอว่า ในการฝึกปฏิบัติควรมีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เข้าอบรม สถานที่อบรมควรเป็นในหมู่บ้าน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง และให้มีการติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องหลังการอบรม 

2.3.3) ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมการเกษตร ควรน าความเห็นของเกษตรกรไปพิจารณาวางแผนการด าเนินงาน 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

1) กลุ่มขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 20,321 ราย ร้อยละ 98.96 
ของเป้าหมาย 20,535 ราย ด้านการผลิตชีวินทรีย์ ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ 23 ศูนย์ ร้อยละ 164.29 ของเป้าหมาย 14 ศูนย์ ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 
10,099 ตัวอย่าง ร้อยละ 86.51 ของเป้าหมาย 11,674 ตัวอย่าง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 110,600 ตัว ร้อยละ 72.29 ของเป้าหมาย 153,000 ตัว  
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ครบ 23 แปลง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน (กลุ่มใหม่) 1,586 ราย ร้อยละ 96.71 ของเป้าหมาย 1,640 ราย 
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2) กลุ่มขั้นที่ 2 ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต  
2.1) ถ่ายทอดความรู้ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินรวม 

59,393 ราย ร้อยละ 95.86 ของเป้าหมาย 61,960 ราย นอกจากนี้ ได้จัดท าแปลงต้นแบบพืชอินทรีย์ 727 ราย จากเป้าหมาย 1,784 ราย  
2.2) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร        

สู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมครบ 4,275 ราย รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 17,579 ตัว หรือร้อยละ 97.66 
ของเป้าหมาย 18,000 ตัว รวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ 3,282 ราย ร้อยละ 101.36 ของเป้าหมาย 3,238 ราย นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์รวม 44 ครั้ง หรือร้อยละ 146.67 ของเป้าหมาย 30 ครั้ง 

2.3) ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 4,200 ราย หรือร้อยละ 84.00 ของเป้าหมาย 5,000 ราย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
ในกลุ่มเดิม 950 ราย หรือร้อยละ 93.78 ของเป้าหมาย 1,013 ราย รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (PGS) ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 1,334 ราย หรือร้อยละ 65.88 
ของเป้าหมาย 2,025 ราย 

2.4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดหาน้ า และปรับปรุงระบบส่งน้ าในพ้ืนที่เป้าหมาย 1,370 ไร่ มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 89.00 ของกระบวนงานก่อสร้าง รวมทั้งด าเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบส่งน้ าในพื้นที่ยโสธรโมเดล 3,500 ไร่ ตามเป้าหมาย ส่วนด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน
ได้มีการผลิตปุ๋ยหมักโดยศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 1,013 ตัน หรือร้อยละ 60.05 ของเป้าหมาย 1,687 ตัน ส่วนการตรวจวิเคราะห์สารฯ 100 ตัวอย่าง 
ตามเป้าหมาย 

2.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดท าหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 22 แห่ง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน  
1 กองทุน และการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 6,000 เล่ม การจัดประชุมสัมมนาสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ 3 ครั้ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3) กลุ่มขั้นที่ 3 เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  
3.1) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพครบตามเป้าหมาย 32 ศูนย์ การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

278 ราย จากเป้าหมาย 276 ราย การเลี้ยงปลาในนาข้าวครบ 1,000 ราย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองกลุ่ม 521 ราย หรือร้อยละ 82.83 ของเป้าหมาย 
629 ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ยโสธรโมเดล ครบ 89 กลุ่ม   

3.2) ถ่ายทอดความรู้ โดยฝึกอบรมเกษตรกรตามกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมรวม 474 ราย หรือร้อยละ 103.04   
ของเป้าหมาย 460 ราย สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์ 5 แห่ง หรือร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 แห่ง 
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3.3) ตรวจต่ออายุ และตรวจรับรองฟาร์มพืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ รวม 24,428 ราย หรือร้อยละ 95.92
ของเป้าหมาย 25,468 ราย สถานที่จัดจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ 149 แห่ง สูงกว่าเป้าหมาย 49 แห่ง และตรวจวิเคราะห์สารฯ 38 ตัวอย่าง ร้อยละ 63.33 ของเป้าหมาย 
60 ตัวอย่าง  

3.4) ศึกษาวิจัยด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม 5 เรื่อง เสร็จแล้ว 1 เรื่อง ที่เหลือมีผลส าเร็จร้อยละ 40 
ของกระบวนงาน และพัฒนาตลาดสีเขียวครบ 10 แห่ง  

3.5) พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง ได้แก่ ปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 7 แห่ง หรือร้อยละ 77.78 ของเป้าหมาย 9 แห่ง  และยกระดับ
มาตรฐานแหล่งแปรรูปครบ 2 โรง  ส่วนฐานข้อมูลตรวจรับรองพืชอินทรีย์ 1 ระบบ และข้าวอินทรีย์ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.6) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว และจัดท ารหัสต่อท้ายพิกัด
ศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์รวม 2 เรื่อง รวมทั้งการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 3 ครั้ง หรือร้อยละ 75 จากเป้าหมาย 4 ครั้ง 

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 545.29 ล้านบาท ร้อยละ 58.46 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 932.73 ล้านบาท 
 

2.4.2 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูลจาก 64 จังหวัด) 
1) บริการจัดการในภาพรวม 11,929 ครั้ง รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2561) 70,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.25 

ของเป้าหมาย 70,000 ราย และประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร (รายเดิม ปี 2560) 70,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.05 ของเป้าหมาย 70,000 ราย 
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A 17,534 ราย กลุ่ม B 39,584 ราย และกลุ่ม C 12,916 ราย 

2) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ  เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 6 วิชา ได้แก่ แนวคิด
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่การลดต้นทุน/การลดค่าใช้จ่าย การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ การท าบัญชีครัวเรือน/บัญชี ต้นทุนการผลิต      
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสาให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ด าเนินการได้ 68,676 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.11 จากเป้าหมาย 70,000 ราย นอกจากนี้       
ยังได้ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการอบรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูป แบบการท ากิจกรรมและ
สภาพภูมินิเวศในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ า การท าปุ๋ยการปรับปรุงดิน เป็นต้น ด าเนินการได้ 101,623 ราย 

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองแก่เกษตรกร 107,776 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.98 จากเป้าหมาย 140,000 ราย 
และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับกรม รวม 70,181 ราย  

4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 125.67 ล้านบาท ร้อยละ 34.64 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 362.81 ล้านบาท  
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5) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ (รายงาน มิ.ย. 61) 
การแจกปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็นค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อและส่งมอบปัจจัยการผลิต เช่น       

กรมปศุสัตว์ (พันธุ์สัตว์) และกรมส่งเสริมการเกษตร (ไม้ผล/ไม้ยืนต้น) เป็นต้น ท าให้การส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในแต่ละหน่วยงานไม่พร้อมกัน เกษตรกร 
ที่อยู่ห่างไกลต้องเดินทางมารับปัจจัยการผลิตหลายครั้ง ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงควรวางแผนการส่งมอบปัจจัยการผลิตร่วมกัน และให้พร้อมกัน   
หลายๆ ชนิด เพ่ือความสะดวกและลดภาระของเกษตรกรในการมารับปัจจัยการผลิตพร้อมกันในคราวเดียวกัน และควรเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้น ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 
เพราะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร   

 

2.5 การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1) พักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด าเนินการชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร 

2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 (เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 29,213 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของเป้าหมาย 
104,525 ราย ช่วงที่ 2 (เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561) มีเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 9,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.36 ของเป้าหมาย 
10,206 ราย     

2) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 มีเกษตรกรได้ รับการชดเชย 12,784 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 14.71 ของเป้าหมาย 86,926 ราย เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือก าหนดให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือน  

3) มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินมาตรกา รให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา) ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
ระยะเวลา 6 เดือน ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)   
ปี 2560 จากพายุตาลัสและพายุเซินกา (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560) มีเกษตรกรได้รับการชดเชย 19,033 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.01     
ของเป้าหมาย 40,483 ราย 

4) มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พงศ. 2561 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย กรณีส่วนราชการ 
มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือ 
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือน าไปช่วยเหลือเยียวยา ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภั ยที่เกิดขึ้นในปี 2560     
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลลมมรสุม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ือด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในพ้ืนที่ภาคใต้  ที่มีพ้ืนที่การเกษตร    
อยู่ในพ้ืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2560 จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 
31 ธันวาคม 2560) มีเกษตรกรได้รับการชดเชย 1,762 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.93 ของเป้าหมาย 10,408 ราย 

5) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 134.83 ล้านบาท ร้อยละ 26.97 ของงบประมาณท่ีจัดสรร 500.00 ล้านบาท   
 

2.6 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
1) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือสร้างความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย และจัดการคุณภาพน้ า  

1.1) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นพ้ืนที่ชลประทานรวม 133,010 ไร่ ร้อยละ 49.94 ของเป้าหมาย 
266,338 ไร่ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 153,690 ไร่ ร้อยละ 55.68 ของเป้าหมาย 276,004 ไร่ ความจุเก็บกัก 108.98 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 70.38 ของเป้าหมาย 
154.85 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 36,974 ครัวเรือน ร้อยละ 51.07 ของเป้าหมาย 72,397 ครัวเรือน  

1.2) จัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นานอกเขตชลประทาน 41,185 บ่อ ร้อยละ 91.52 ของเป้าหมาย 45,000 บ่อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ชุมชน จ านวน 4 แห่ง ร้อยละ 57.14 ของเป้าหมาย 7 แห่ง และพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน/แหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน 147 แห่ง ร้อยละ 76.96 ของเป้าหมาย 191 แห่ง  

1.3) การเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 35 แห่ง ร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 50 แห่ง 
1.4) ลดการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเดิม โดยปรับปรุงงานชลประทาน 3,564 รายการ ร้อยละ 85.30 ของเป้าหมาย 

4,178 รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์ 804,999 ไร่ ร้อยละ 44.80 ของเป้าหมาย 1 ,796,745 ล้านไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 76,740 ครัวเรือน       
ร้อยละ 48.04 ของเป้าหมาย 159,741 ครัวเรือน รวมทั้งด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินครบ 122,070 ไร่  

1.5) ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ ่มปริมาณน้ าและบรรเทาปัญหาฝนแล้งในพื้นที ่รวม  219 ล้านไร่ ร้อยละ 95.22 ของเป้าหมาย         
230 ล้านไร่ 

1.6) จัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ผ่านโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า มีพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 254,425 ไร่ ร้อยละ 36.16 ของเป้าหมาย 
703,657 ไร่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35,442 ครัวเรือน ร้อยละ 39.21 ของเป้าหมาย 90,382 ครัวเรือน  

1.7) จัดท าโครงการจัดการคุณภาพน้ า 123 รายการ ร้อยละ 79.87 ของเป้าหมาย 154 รายการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์แล้ว 210,735 ไร่ 
ร้อยละ 79.12 ของเป้าหมาย 266,365 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 7,432 ครัวเรือน ร้อยละ 72.58 ของเป้าหมาย 10,240 ครัวเรือน 
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2) แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาระดับภาค มีพ้ืนที่ชลประทานรวม 5,570 ไร่ ร้อยละ 3.81 ของเป้าหมาย 146,336 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์ 
43,640 ไร่ ร้อยละ 11.64 ของเป้าหมาย 374,861 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 6,684 ครัวเรือน ร้อยละ 8.52 ของเป้าหมาย 78,457 ครัวเรือน 

3) ปัญหาอุปสรรค การก่อสร้างล่าช้าเพราะยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและปริมาณฝนที่ตกลงมาในปริมาณที่มากในหลายพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการได้ รวมทั้งปัญหาการจัดหาที่ดินที่เกษตรกรไม่ยินยอมรับค่าทดแทนที่ดินและมีการบุกรุกพ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือเพาะปลูก พ้ืนที่ก่อสร้างบางแห่งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติที่ได้รับการเพิกถอนได้เปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน  ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
(ปัญหาต่อเนื่องจากรายงาน เม.ย. 61) 
   4) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 28,152.45 ล้านบาท ร้อยละ 62.53 ของงบประมาณที่จัดสรร 45,024.03 ล้านบาท 
 
 
 

------------------------------------ 
 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงคโครงการ

และเฝาระวังการทําการประมงใหมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไดตั้งแตการทําการประมงไปจนถึงผูบริโภค 

เปาหมายของโครงการ จํานวนเรือที่ออกไปทําการประมงไมเกินจํานวนวันสูงสุดที่กําหนด 5,500 ลํา

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป (ป 2560 - ป 2564)

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 577,954,200 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ควบคุมและตรวจสอบการเขาออกเรือประมงพาณิชย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ครั้ง 200,000 254,208 41,208 36,394 38,464 38,249 408,523

2. ควบคุมและเฝาระวังการทําประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 62 ครั้ง 2,340 1,524 307 267 293 182 2,573

3. สํารวจและรวบรวมขอมูลสภาวะทรัพยากรประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ลํา 1,800 1,593 204 582 279 267 2,925

เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง

4. ออกใบอนุญาตทําการประมงและจดทะเบียน ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ฉบับ 10,070 10,600 25  - 33  - 10,658

5. สุมตรวจสัตวน้ําทาเทียบเรือประมงจากเรือประมง ต.ค. 60 - ก.ย. 63 ครั้ง 19,500 32,464 5,458 4,704 5,041 5,097 52,764

ที่แจงเขาและมีการขนถายสัตวน้ํา

6. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบยอนกลับของโรงงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โรง 178 179  -  -  -  - 179

 (Traceability at processing plant)

7. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 577.95 178.62 43.22 100.07 37.82 61.21 420.94

   7.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 153.28 36.76 30.76 33.74 40.29 294.83

   7.2 งบลงทุน ลานบาท 25.34 4.91 69.16 2.33 20.34 122.08

   7.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  - 1.01  - 1.54 0.22 2.77

   7.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  - 0.54 0.15 0.21 0.36 1.26

 1-1

1. การจัดระเบียบประมงใหเปนมาตรฐาน
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เพื่อกําหนดนโยบาย กํากับดูแลบริหารจัดการดานการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําตามพระราชกําหนดการประมงใหอยูในระดับที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน มีระบบติดตาม ควบคุม

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมกับกรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมหมอนใหม

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหผลผลิตสินคาเกษตรเปาหมายที่ผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

เปาหมายของโครงการ แปลง/ฟารม : พืช/ประมง/ปศุสัตว ผานการรับรองมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 85

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2561)

งบประมาณโครงการป ๒๕๖๑ จํานวน 1,272,676,100 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน 

GAP,GI  กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ

การผลิตขาวตามระบบ (GMP / HACCP) 

    1.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุขาว (กข.)

          1) การตรวจประเมินตามแบบการตรวจประเมิน แปลง 1,500 - - - -  - -

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตามขอกําหนด มกษ.

4406-2560 
1/

         2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุ แหง 50 - - - -  - -

เมล็ดพันธุขาว  
2/

         3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP Seed)
3/ แปลง 1,500 - - - -  - -

แปลง 1,500 - - - -  - -

   1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน (กข.)

         1) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP แปลง 3,500 52 52 - -  - 104

 แบบรายเดี่ยว 
5/ ไร 775 775 - -  - 1,550

หมายเหตุ :  
1/

 อยูระหวางการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                         2/

 ยังไมไดดําเนินการตรวจประเมินฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมาย
                         3/

 อยูระหวางการตรวจประเมินฯ 648 แปลง และอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเปาหมายเพิ่มเติม
                         4/

 ยังไมไดมีการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว รุนที่ 1 จํานวน 648 แปลง
                         5/

 อยูในระหวางการดําเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตขาวคุณภาพ GAP
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         4) การออกใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
4/

2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP)
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

           2) จางตรวจประเมินระบบการผลิตขาว GAP กลุม 4,000 - - - -   - -

           3) จํานวนแปลงขาวที่ผานมาตรฐาน (GAP) 
7/ แปลง 3,500 52 52 - -  - 104

           4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสี 20 8 2 - - 3 13

โรงสีขาว 
8/

           5) มีโรงสีขาวผานการรับรองคุณภาพการผลิตขาว โรงสี 20 8 - - -  - 8

ตามระบบ GMP/HACCP 
9/

           6) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑขาว/ แหง/แหง 20 / 20 7 9 - - 6 22

ผลิตภัณฑขาวที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
10/

           7) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ราย 200 168 - - -  - 168

และรับรองมาตรฐานขาว 
11/

           8) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินระบบ ราย 550 - 387 - -  - 387

ควบคุมภายในสําหรับการรับรองแบบกลุมตามมาตรฐาน 

GAP 
12/

ระบบ 1 - - - -  -  -

     1.3 การตรวจรับรอง GAP/GMP/หองปฏิบัติการ

           1) การตรวจรับรองแหลงผลิต GAP (วก.) แปลง 93,000 41,032 8,321 8,562 9,745 19,432 87,092

           2) ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม (วก.) โรง 883 405 125 71 26 14 641

           3) พัฒนาหองปฏิบัติการ (วก.)  
14/

แหง 38 - - -  -  -  -

หมายเหตุ : 
  6/

 อยูในระหวางการดําเนินการขออนุมัติหลักการ
                         7/

 อยูในระหวางการดําเนินการ ขออนุมัติหลักการ
                         8/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี  ในป 2560 และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 3 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 10 โรงสี
                         9/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองระบบฯ จํานวน 7 โรงสี ในป 2560  และใน ป 2561  ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 1 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯ จํานวน 8 โรงสี
                       10/

 เดิมมีโรงสีขาว ไดขอการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑขาว ในป 2560 จํานวน 6 แหง  และในป 2561 ไดขอการรับรองฯ เพิ่มจํานวน 10 โรงสี รวมไดรับการรับรองระบบฯจํานวน 16 แหง
                       11/

 จัดอบรมสัมมนาเรียบรอยแลว มีผูเขารวมอบรมสัมมนา จํานวน 168 ราย
                       12/

 โอนเงินงบประมาณเบิกจายให มกอช. เปนผูดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ แทน
                       13/

 สงเบิกจายเงิน งวดที่ 1 วันที่ 4 พ.ค. 61

               
14/

 อยูในขั้นตอนการพัฒนาหองปฏิบัติการผลการดําเนินการรอยละ 64.40
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แบบกลุม (โครงการนาแปลงใหญ) 
6/

         9) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
13/



คําชี้แจง/

เปาหมาย เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม
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ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

ราย

           1) พัฒนาเจาหนาที่ที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 500 513 - 10 -  - 523

ดาน GAP

           2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย 882 - - 101 - 816 917

           3) ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร ตามระบบ ราย 15,000 - - 475 - 14,546 15,021

GAP พืช

           4) ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมิน ราย 15,000 - 8,304 4,517 - 9,472 22,293

แปลงเบื้องตนตามระบบ GAP 

ราย 15,000 - - 3,917 - 10,373 14,290

           6) ประชุมคณะกรรมการความรวมมือการรับรอง ครั้ง 2 - - - - 1 1

แหลงผลิตสินคาเกษตร GAP

           7) ประชุมคณะอนุกรรมการความรวมมือการ ครั้ง 18 - - 4 - 9 13

ดําเนินงาน

           8) จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินคาเกษตร GAP ครั้ง 9 - - 2 - 4 6

           9) การประเมินสถานการณผลการดําเนินงาน เรื่อง 1 - - - - 1 1

โครงการและทําทําเนียบชื่อผูผลิตสินคาเกษตร GAP

           10) บริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรพืช เรื่อง 1 - - - - 1 1

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาปศุสัตว

    2.1 สถานประกอบการสินคาปศุสัตวที่ไดรับบริการตรวจ แหง 43,350 45,665 3,218 3,030 3,385 4,664 59,962

ประเมินมาตรฐาน (ปศ.)

แหง 16,202 11,529 1,498 1,575 1,645 2,543 18,790

    2.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ตัวอยาง 332,880 229,102 30,729 43,561 29,396 33,339 366,127

ตามเกณฑกําหนด (ปศ.)

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาประมง

    3.1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (ฟารม/ ฟารม 32,111 22,181 3,417 3,102 2,958 1,257 32,915

โรงงาน/เรือประมง/สถานประกอบการ) (กป.)

    3.2 ตรวจสถานประกอบการ (กป.) โรง 434 344 18 34 27 13 436

    3.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง (กป.) ตัวอยาง 139,734 97,546 15,219 13,867 12,658 9,846 149,136
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    2.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม (ปศ.)

รับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร GAP และติดตามผลการ

   1.4 การพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โดย GAP พืช

           5) สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินคา GAP ขั้นตน
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ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.4 ตรวจเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา ตัวอยาง 75,000 73,737 13,741 8,985 8,586 432 105,481

(กป.)

4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาหมอนไหม

    - สงเสริมการผลิตสินคาหมอนไหมและผลิตภัณฑ ราย 480 705 - - -  - 705

สูมาตรฐาน (มม.)

5. ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง)  

(มกอช.)

เรื่อง 2 - - - -  -  -

(มกอช.) 
15/

    5.2 การจัดทํามาตรฐาน 
16/ เรื่อง 20 12 - - 4 12 28

    5.3 การพัฒนาศักยภาพดานการมาตรฐาน กลุมสินคา

ราย 40 40 - - -  - 40

          2) พัฒนาผูตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกร ราย 570 475 72 99 -  - 646

ราย 700 338 47 90 22 60 557

QR Trace On Cloud

    5.4 การพัฒนาอาหารฮาลาล กิจกรรม 4 3 - -  -  - 3

6. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 1,272.68 569 84.45 140.52 74 111.95 979.92

     6.1 งบดําเนินงาน

     6.2 งบลงทุน

     6.3 งบเงินอุดหนุน

     6.4 งบรายจายอื่น

หมายเหตุ :   
15/

 อยูระหวางการจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ
                         16/

 นําเสนอรางมาตรฐานตอคณะกรรมการมาตรฐานเพื่อใหความเห็นชอบแลว อยูระหวางนําเสนอเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบ

    5.1 การจัดทําและเตรียมการบังคับใชมาตรฐานบังคับ

          1) พัฒนาศักยภาพผูนํารุนใหมของ มกอช. ตาม

โครงการผูนําการมาตรฐาน Standard Smart Leader

ภายใตแนวคิด คนดี คนเกง คน Q

          3) พัฒนาระบบตรวจสอบสินคาสําหรับ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 140,400,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แผนปฎิบัติงาน (อ.ต.ก.)

    1.1 ตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่

          1) จัดตลาดสินคาเกษตรระดับพื้นที่จัดกิจกรรม ครั้ง 25 32 7 6 10 6 61  - มีเกษตรเขารวม

โครงการภายใตชื่อตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก 2,049 ราย

จําหนายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑแปรรูป มูลคาจําหนายรวม 

จากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งคาปลีกและคาสง 49,313,466 บาท

          2) การดําเนินงานศูนยบริการดานการตลาด ครั้ง 12 7 2 2 1  - 12  - มีเกษตรเขารวม

กลวยไม 
1/ 166 ราย

มูลคาจําหนายรวม 

8,407,608 บาท

          3) ตลาดยุทธศาสตรผลไม 
2/ ครั้ง 3 4 1 1  -  - 6  - มีเกษตรเขารวม

128 ราย

มูลคาจําหนายรวม  

6,563,933 บาท 

หมายเหตุ : 
1/   

ไดแก จัดพื้นที่ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจําหนายสินคาทุกเดือนๆ ละ 10 วัน  จัดแสดงกลวยไม ไมดอกไมประดับ นิทรรศการนวัตกรรมตางๆ  เขารวมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนารวมกับ กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานอื่น ๆ

               
2/   

ไดแก ขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูปลูกผลไมเศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผูปลูก/ผูผลิตผลไม ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑผลไมสดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลไม ลิ้นจี่ ลําไย และผลไมภาคใต  ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต ผลไมไทยในตางประเทศ

                   จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการคาเพื่อเปดตลาดสงออกในประเทศจีน           
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3. ตลาดสินคาเกษตร
ประจําเดือน สิงหาคม พ .ศ. 2561

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

1. เพื่อใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

2. เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร

3. เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาดและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร สําหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสูความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. เพื่อประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนที่รูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงที่กวางทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเขมแข็ง มั่งคงและยั่งยืน

2. ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล



ระยะเวลา ผลงาน คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

     1.2 ตลาดสินคาเกษตรคุณภาพดิจิทัล 
3/ กิจกรรม 4  -  -  -  -  -  -

     1.3 การดําเนินงานรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ แหง 20  -  -  -  - 3 3

(Mini อ.ต.ก.)  โดยจัดตั้งรานคาสินคาเกษตรคุณภาพ

เพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.) 
4/

      1.4. โครงการตลาดน้ํา
 
อ.ต.ก. ให อ.ต.ก.  แหง 1  -  -  -  -  -  -

 คน/วัน 1,000  -  -  -  -  -  -

      1.5 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย 
5/  กิจกรรม 3  -  - 3  -  - 3

แหง 1  -  -  -  -  -  -

            1) ใหตลาด อ.ต.ก. เปนศูนยกลางตลาดสินคา

เกษตรคุณภาพแบบครบวงจรตนแบบ

            2) แปรรูปสินคาเกษตรคุณภาพปลอดภัย 

อยางนอยวันละ 500 กก.

            3) เก็บรักษาสินคาเกษตรคุณภาพและจัดจําหนาย

ทั้งในและตางประเทศอยางนอยสัปดาหละไมต่ํากวา

1,000 ก.ก.

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 140.40  - 9.83 2.45 10.73 7.68 30.69

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 80.61  - 9.83 2.45 10.66 7.68 30.62

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 59.79  -  -  - 0.07  - 0.07

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท  -  -  -  -  -  -

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท  -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ : 
3/  

ไดแก พัฒนาปรับปรุง Portal Website หรือเว็บไซดตลาดกลางสินคาเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร จัดทําหลักสูตรพรอมสื่อการเรียนรูในการคาขายออนไลน จัดฝกอบรมใหเกษตรกรสามารถดําเนินการนําขอมูลสินคาเกษตรสูระบบรานคาออนไลน พัฒนาตอยอดและปรับปรุงเว็บไซด

                   e-commerce ของสินคาเกษตรคุณภาพไทยภายใตเว็บไซด ortorkor.com ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Agrimart หนาเว็บไซต และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง Ecommerce (เว็บไซต ORTORKORCOM) ใหทันสมัย โดยลูกคาสามารถมองเห็นสินคาที่จะสั่งซื้อ

                   ไดแบบ Real Time

               
4/ 

 อ.ต.ก. ไดกําหนดพื้นที่เปาหมาย เพื่อจัดตั้งรานคา Mini  อ.ต.ก. ในพื้นที่ อ.ต.ก. ในภูมิภาคตางๆ  โดยมีเปาหมาย จํานวน 20 แหง ซึ่งขณะนี้ ดําเนินการจัดตั้งแลวจํานวน 3 แหง (จังหวัด กทม. ประจวบคีรีขันธ และตรัง) อีก 7 แหง (สงขลา ขอนแกน พิษณุโลก อุดรธานี

                   เชียงใหม ศรีสะเกษ นครราชสีมา) อยูระหวางดําเนินการจัดตั้ง สวนที่เหลืออีก 10 แหง อยูในขั้นตอนการเจรจาขอใชพื้นที่กับ ปตท. และศาลากลางจังหวัดตางๆ 

               
5/  

ดําเนินจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย และมีการจัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง ประกอบดวย 1.กิจกรรมสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเขียวน้ํานม ขาวกลอง 5 สายพันธุ เห็ดแครงอินทรีย ทุเรียนฟรีซดราย

                   และงาไรสามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกรมาจัดทําสินคาตนแบบและบรรจุภัณฑ เพื่อนําไปเผยแพร ทดสอบตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 2.จัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาเกษตรอินทรีย อ.ต.ก  - ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวสเกต จ.นนทบุรี 

                   - ครั้งที่ 2 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ จ.นนทบุรี - ครั้งที่ 3 ณ ตลาดเกษตรอินทรีย อ.ต.ก. พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผาน Online application โดยจะมีการรวมทํา Mou ระหวาง อ.ต.ก. กับเกษตรกรและมีการกําหนดเงื่อนไขระหวาง 

                   อ.ต.ก. กับผูซื้อ จากการจัดกิจกรรมมีเกษตรกรเขารวม จํานวน 80 ราย  มูลคาจําหนาย 11,381,000 บาท 
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      1.6 โครงการโรงแชแข็งและหองเย็น



หนวยงานรับผิดชอบหลัก       กรมการขาว

วัตถุประสงคโครงการ  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทานขาว สรางเสถียรภาพราคาขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขาว

เปาหมายของโครงการ พื้นที่สงเสริมการปลูกขาว  70.42 ลานไร (รอบที่ 1 จํานวน 58.21 ลานไร  รอบที่ 2 จํานวน 12.20 ลานไร) ผลผลิต 33.42 ลานตัน (รอบที่ 1 จํานวน 25.34 ลานตัน  

ระยะเวลาของโครงการ  ปงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 จํานวน 8.08 ลานตัน)

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 194,790,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

คําชี้แจง/

          เม .ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

1. แผนปฏิบัติงาน

1.1 การสงเสริมการปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61 ลานไร 58.21 0.60 3.63 14.88 18.14 13.37 50.62 ปลูกขาวแลว 53 จังหวัด

รอบที่ 1 นาป 

1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62  พ.ค. -  ต.ค. 61

รอบที่ 1 นาป 

      1) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ลาน 4.00 0.02 0.08 0.59 0.98 1.81 3.48

ครัวเรือน

      2) พื้นที่ปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียน  ลานไร 58.00 0.45 1.25 8.88 13.66 23.24 47.48

1.3 การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี  ต.ค. 60 - ก.ย. 61  

(เฉพาะเมล็ดพันธุขยายและจําหนายของ กมข.)

      1) ปริมาณเมล็ดพันธุที่ผลิตได  ตัน 82,000 55.17 50,258.88 22,602 613.32  - 73,529.37

      2) ปริมาณเมล็ดพันธุที่กระจายได ตัน 82,000 44.57 53,813.88 5,123.59 4,685.46 6,017 69,684.50

   1.4 การสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 740.00  -  -  - 640  - 640

(Precision Agriculture) 

   1.5 การสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 100,000 63,354  -  -  -  - 63,354

   1.6 การสงเสริมการผลิตขาวและการตลาดขาวพันธุ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 120,000 14,455.25 3,070.25 1,245 4,400.75 2,066 25,237.25

กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

   1.7 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ลานไร 1.45 0.33 0.47 0.18 0.22 0.14 1.34

ลุมต่ํา 13 ทุง  
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4. แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 

เปาหมาย

ผลงาน



คําชี้แจง/

          เม .ย          พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

 (1 ต.ค.60 -     

 30 เม.ย. 61)
สะสม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 

เปาหมาย

ผลงาน

   1.8 การเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรีย และขาว GAP ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ครบวงจร  

  1) ผูประกอบการคาขาวที่ทําบันทึกขอตกลง ราย 200  -  -  -  - 3 3

ซื้อขายขาว

  2) กลุมเกษตรกรที่ทําบันทึกขอตกลงกับ กลุม 850  -  -  -  - 2 2

ผูประกอบการ 

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 194.79 51.50 40.68 23.69 15.51 41.75 173.13
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ กรมชลประทาน กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน

เปาหมายของโครงการ แปลงใหญป 2559 แปลงปที่ 3 จํานวน 597 แปลง  แปลงใหญป 2560 แปลงปที่ 2 จํานวน 1,934 แปลง และ แปลงใหญป 2561  แปลงปที่ 1 จํานวน 1,838 แปลง  (กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1,200 แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแตป 2559  ถึงป 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 1,198,090,000 บาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. แปลงป 2559 ต.ค. 59 - ก.ย. 61  - มีจังหวัดที่ดําเนินการ

   1.1 การถายทอดความรู (เนนงานวิจัย/นวัตกรรม) แปลง 543 432 39 3 3 26 503 รายงานแลว 35 จังหวัด 

   1.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 374 229 54 65 3 38 389 อยูระหวางดําเนินการ

แหลงน้ํา รายงานเพิ่มอีก 42 

   1.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 383 228 63 60 11 18 380 จังหวัด

   1.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 463 351 36 33 14 17 451

   1.5 การพัฒนาเกษตรสู Smart Farmer ราย 6,168 3,147 1,040 1,597 242 17 6,043

2. แปลงป 2560 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   2.1 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 1,893 1,585 61 85 5 76 1,812

การผลิต/นวัตกรรม)

   2.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 1,281 925 126 72 10 88 1,221

แหลงน้ํา

   2.3 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 1,494 1,086 225 66 40 70 1,487

   2.4 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 1,779 1,115 253 37 3 72 1,480

3. แปลงป 2561 ต.ค. 59 - ก.ย. 61

   3.1 การเตรียมการ แปลง 1,553 1,217 68 126 19 47 1,477

   3.2 การถายทอดความรู (เนนเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 1,554 1,175 87 101 49 52 1,464

การผลิต)
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5. ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
    ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.3 การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/ แปลง 1,711 1,272 136 59 59 103 1,629

แหลงน้ํา

   3.4 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร แปลง 1,382 940 109 66 102 51 1,268

   3.5 การเชื่อมโยงการตลาด แปลง 1,501 628 103 298 47 83 1,159

4. การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ

   4.1 ไดรับการอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. แปลง 2,000 205  -  -  -  - 205

   4.2 วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส. ลานบาท 20,000 1,203  -  -  -  - 1,203

5. งบประมาณที่เบิกจาย ต.ค. 59 - ก.ย. 61 ลานบาท 1,198.09 510.08 65.41 142.03 25.91 73.18 816.61

   5.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 700.67 265.07 50.98 98.88 22.13 56.91 493.97

   5.2 งบลงทุน ลานบาท 496.49 244.63 14.43 43.13 3.78 16.27 322.24

   5.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 0.20 0.19  - 0.01  -  - 0.20

   5.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.73 0.19  - 0.01  -  - 0.20
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน รวมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และการยางแหงประเทศไทย

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนการผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม

เปาหมายของโครงการ จํานวน 255,956 ไร (เฉพาะปงบประมาณ 2561)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 121,420,000 บาท 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไมเหมาะสมตาม ไร 258,456 81,463 58,796 17,028 42,736 57,817 257,840

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

    1.1 การเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลคาและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 5,001 3,261 1,181 205 3  - 4,650

สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนใหแกเกษตรกร (ปม.)

    1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสมเพื่อสงเสริม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 30,000 19,500 5,207 2,342 130 1,800 28,979

การประกอบอาชีพปศุสัตว (ปศ.)

    1.3 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 45,441 17,691 19,444 4,800 1,351 2,080 45,366

เพื่อทําเกษตรผสมผสานจากบอน้ํา (พด.)

    1.4 ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผลิตพืชเดิมเปนสินคา ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 47,709 16,666 22,697 4,983 1,021 468 45,835

ชนิดใหมที่เหมาะสม (พด.)

    1.5 สรางการรับรูและการจัดทําแปลงตนแบบ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 1,500 1,173 313 148 202  - 1,836

การปรับเปลี่ยนพืช (กวก.) 

    1.6 ขับเคลื่อนและสงเสริมในระดับพื้นที่สนับสนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,820 4,112 2,967 194 350 3 7,626

การบริหารจัดการ (กสก.)

    1.7 ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรของสมาชิกนิคม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,500  - 200 191 709 180 1,280

สหกรณในพื้นที่นิคมสหกรณ (กสส.) แหง 50 3  -  -  -  - 3

ราย 2,500 117  -  - 103  - 220

    1.8 บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมดานหมอนไหม ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 2,000 615 609 290  -  - 1,514

(มม.)
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              6. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    1.9 สงเสริมใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปรับเปลี่ยน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 19,825 8,788 4,262 3,622 563 590  - 17,825

    1.10 อบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพเกษตรกร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,290 1,874 510 330 818 1,028 4,560

ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (กตส.)

    1.11 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมเปน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 101,660 9,657 1,916 253 38,407 52,696 102,929

ปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน เกษตรผสมผสาน (กยท.)

2. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 121.42 43.87 58.34  - 13.38 12.35 127.94

    2.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 25.49 46.24  - 3.29 8.64 83.66

    2.2 งบลงทุน ลานบาท 5.30  -  - 6.61  - 11.91

    2.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 12.14 0.05  - 0.59 1.55 14.33

    2.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 0.94 12.05  - 2.89 2.16 18.04
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของศพก. 882 ศูนย และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการใหบริการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตรดานตาง ๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ 

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู 3. เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เปาหมายของโครงการ 1. ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย  2. ศูนยเครือขาย คือ ศูนยเรียนรูเฉพาะดาน ที่สนับสนุนการทํางานของ

ศพก. เชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว เปนตน

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 174,660,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.

    1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 720 97 65  -  - 882

    1.2 พัฒนาฐานเรียนรู ดานบัญชี (กตส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 681 501 115 52  -  - 668

    1.3 พัฒนาความรูและความรวมมือดานชลประทาน (ชป.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 454 132 124 50 22 10 338

    1.4 พัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 812 731 55 26 35  - 847

    1.5 พัฒนาฐานเรียนรูและหลักสูตรดานการประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 733 97 12 26 14 882

    1.6 พัฒนาแปลงเรียนรู (กวก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ไร 1,093 896 16 139 24 18 1,093

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

    2.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 650 123 48 61  - 882

    2.2 การถอดบทเรียน ศพก. (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 181 57 66 31 535 870

    2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จังหวัด 77 97 13 2  -  - 112

ศพก. (กสก.)

3. การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก.

    3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 167 534 154 27  - 882

ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 

    3.2 สนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสาร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 534 156 154 38  - 882

แก ศพก. (กสก.)

    3.3 แผนกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (สศก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 370 219 51 7 14  - 291
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 7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
    ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    3.4 จัดใหมีครูบัญชีประจําศูนย เพื่อใหบริการและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 646 571 140 58 22  - 791

ตารางการเขาปฏิบัติงานประจําเดือน (กตส.)

4. การพัฒนาเกษตรกรผูนํา เกษตรกรผูนํา ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 200,525 146,121 51,601 53,498 14,221 318 265,759

ศพก.ละ 30 ราย ตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง (กสก.)

    4.1 ครั้งที่ 1 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 26,460  -  -  -  - 26,460

    4.2 ครั้งที่ 2 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 16,052 4,051 5,835 522  - 26,460

    4.3 ครั้งที่ 3 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 26,460 7,155 6,533 8,400 4,054 318 26,460

    4.4 ฝกอบรมการใชแอพลิเคชั่น กระดานเศรษฐี ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 2,115 1,554 165 100 50  - 1,869

เกษตรกรมีโอกาสเพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 

รูตลาด รูราคา (สศก.)

    4.5 อบรมครูบัญชีประจําฐานเรียนรู ศูนยละ 1 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 4,586 2,710 49 1,836  -  - 4,595

(กตส.)

    4.6 ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ศพก.ละ 200 ราย ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 114,444 92,190 40,803 37,327 9,595  - 179,915

(ปม.)

5. การพัฒนาศูนยเครือขาย

    5.1 การจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 803 79  -  -  - 882

    5.2 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (กสก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 1,764 1,314 204 228 18  - 1,764

    5.3 ศูนยเครือขายปศุสัตว (ปศ.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 720 97 65  -  - 882

    5.4 ศูนยเครือขายประมง (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 3,528 2,900 239 242 88 59 3,528

    5.5 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายเดิม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 2,646 2,018 239 242 88 59 2,646

    5.6 พัฒนาแปลงเรียนรูในศูนยเครือขายรายใหม (ปม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 882 882  -  -  -  - 882

    5.7 ศูนยเครือขายดานการสหกรณ (กสส.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 299 172 54 5 12  - 243

    5.8 ศูนยเครือขายดานหมอนไหม (มม.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 3 3  -  -  -  - 3

    5.9 ศูนยเครือขายในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย 140 73 54 13  -  - 140

6. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 174.66 110.76 17.78 12.96 2.99 7.42 151.91  - เฉพาะที่รายงาน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีการบริหารจัดการและการตลาดสินคาเกษตรอยางมืออาชีพ และทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจํานวนลดลง

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการมืออาชีพ

3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด

4. เพื่อขยายผล Smart Farmer ตนแบบการเรียนรูสูเพื่อนเกษตรกร

เปาหมายของโครงการ จํานวน 198,899 ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 29,150,850  บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61) 

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง

Smart Farmrt (กสก.)

    1.1 การเตรียมความพรอมของเกษตรกรรุนใหมเพื่อ

เขาสูภาคการเกษตร

         1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา ม.ค. - ธ.ค. 61  คน 50 50  -  -  -  - 50

เกษตรกรรุนใหม  

         2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา ม.ค. - ต.ค. 61  คน 110 110  -  -  -  - 110

เกษตรกรรุนใหม

         3) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน ม.ค. - ธ.ค. 61  ราย 2,695 1,844 250 300 400 160 2,954

Young Smart Farmer

         4) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart ม.ค. - ธ.ค. 61  ราย 450 489  -  -  -  - 489

Farmer

         5) คายนวัตกรรมสรางสรรค สําหรับธุรกิจเกษตร ม.ค. - ธ.ค. 61  ราย 100  -  -  - 95  - 95

อาหารใหมยุค ประเทศไทย 4.0

         6) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย Young ม.ค. - ต.ค. 61  ราย 540  -  - 367  - 60 427

Smart Farmer ระดับเขต

         7) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย Young มี.ค. - ต.ค. 61  ราย 200  -  -  -  -  -  -

Smart Farmer ระดับประเทศ
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8. การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
    ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

         8) พัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม ม.ค. - ต.ค. 61  ศูนย 27 27  -  -  -  - 27

    1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

         1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core พ.ค. - ต.ค. 61  ราย 110 110  -  -  -  - 110

team ระดับเขตและจังหวัด

         2) พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง

 (Smart Farmer)

             2.1) เวทีประเมิน วิเคราะห จัดทําแผนพัฒนา ม.ค. - ต.ค. 61  ราย 20,000 12,693 2,180 2,250 2,136 1,283 20,542

ศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและคนหา Smart 

Farmer ตนแบบ 

             2.2) สงเสริมการรวมกลุม Smart Farmer ม.ค. - ต.ค. 61  กลุม 77 22 20 15 17 3 77

         3) สัมมนาเครือขาย Smart Farmer ตนแบบระดับ มิ.ย. - ต.ค. 61  ราย 4,410 1,665 800 600 1,225 280 4,570

จังหวัด

         4) ถอดบทเรียนและจัดทําสื่อถายทอดความรู YSF ม.ค. - ต.ค. 61  ชุด 9 3 1 1 1 1 7

และ SF ตนแบบ

         5) ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงาน ม.ค. - ต.ค. 61  คน 40 40  -  -  -  - 40

พัฒนา Smart Farmer

2. สรางและพัฒนาชาวนา ปราดเปรื่อง (กข.)

    - การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสรางและ ต.ค. - ธ.ค. 60  ราย 243 131  -  -  -  - 131

พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง

3. ฝกอบรมใหความรู พรอมนําไปดูงานเกษตรกรตนแบบ

ที่ประสบความสําเร็จ (ปม.)

     - การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer โดยฝกอบรม ม.ค. - ธ.ค. 61  ราย 16,000 14,244 140 674 875 67 16,000

ใหความรู พรอม นํา ไปดูงานเกษตรกรตนแบบที่ประสบ

ความสําเร็จ

4. ถายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยง ปศุสัตวใหกับเกษตรกร

และอาสาปศุสัตว รวมทั้งสงเสริมแหลงเรียนรู และสราง

เครือขายการผลิตชุมชนตนแบบ (ปศ.)
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    - การสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถายทอด ม.ค. - ธ.ค. 61  ราย 13,180 7,287 60 360 60  - 7,767

เทคโนโลยี การเลี้ยง ปศุสัตวใหกับเกษตรกร และอาสา

ปศุสัตว รวมทั้งสงเสริมแหลงเรียนรู และสรางเครือขาย

การผลิตชุมชนตนแบบ

5. พัฒนาสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรสูเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสส.)

    5.1 ใหความรูดานสหกรณ สอนเทคนิควิธีปฎิบัติที่ ม.ค. - ต.ค. 61  ราย 5,320 405  -  - 203  - 608

เหมาะสมใหกับกลุมเปาหมาย Smart Member พัฒนาให

มีคุณสมบัติของ Smart Farmer

     5.2 นําเกษตรกรไปดูงาน การพัฒนาศักยภาพและ ม.ค. - ต.ค. 61  ราย 160  -  -  - 5  - 5

เสริมสรางความรูความ เขาใจในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่มผลิตภาพดานการเกษตร

6. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)

    - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขต ม.ค. - ต.ค. 61  ราย 5,000 2,267 4 70  -  - 2,341

ปฏิรูปที่ดิน

7. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 29.15 17.47 2.16 2.21 0.42 0.47 22.73

    7.1 งบดําเนินงาน ม.ค. - ต.ค. 61  ลานบาท 28.84 17.33 2.16 2.21 0.42 0.47 22.59

    7.2 งบเงินอุดหนุน ต.ค. 60 - ก.ย. 61  ลานบาท 0.17 0.06  -  -  -  - 0.06

    7.3 งบรายจายอื่น ต.ค. 60 - มี.ค. 61  ลานบาท 0.14 0.08 0.002  -  -  - 0.08

หมายเหตุ : จากการรายงานขอมูล 49 จังหวัด และอยูระหวางรวบรวมขอมูล 28 จังหวัด

 1-18



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสหกรณ


เปาหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรระดับอําเภอในรูปแบบประชารัฐ จํานวน 878 แหง โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้ ป 2560 จํานวน 64 สหกรณ  ป 2561 จํานวน 300 สหกรณ ป 2562 จํานวน 300 สหกรณ   

ป 2563 จํานวน 214 สหกรณ

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 11,004,700 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

1. พัฒนาสถาบันเกษตรกรดวยกลไกประชารัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

   1.1 พัฒนาสหกรณภาคการเกษตรเปนองคกรหลัก แหง 300 246 94 21 2  - 363  - สหกรณที่มีความ

ระดับอําเภอ พรอมเขารวมโครงการ

   1.2 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณรวมกับหนวยงาน แผน 300 - - 53  -  - 53 และผานเกณฑพัฒนา

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สูงกวาเปาหมาย

หรือหนวยงานอื่น ๆ ในรูปแบบประชารัฐ เนื่องจากเปนโครงการ

   1.3 สงเสริมสหกรณใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ขยาย แหง 94 87 2  -  - 2 91 ตอเนื่อง 4 ป

ชองทางการตลาด และสรางมูลคาเพิ่มสินคาสหกรณ

ภายใตความรวมมือกับหอการคาจังหวัด

2. ผลลัพธจากการดําเนินงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    2.1 มูลคาการใหบริการสมาชิก/เกษตรกร/เครือขาย

ของสหกรณระดับอําเภอ

          - การใหบริการปจจัยการผลิตคุณภาพ ลานบาท - - 1,333.46 4,143.84 246.81 500 6,224.11

          - การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ลานบาท - - 4,820.16 1,174.53 673.17 925 7,592.86

    2.2 สหกรณไดรับการพัฒนาโดยความรวมมือประชารัฐ

          - มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แหง - 55 39 13 6  - 113

          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการแปรรูป/ ผลิตภัณฑ - 50 33 27 5  - 115

สรางมูลคาเพิ่ม แหง - 44 33 5 4  - 86
          - ผลิตภัณฑของสหกรณไดรับการพัฒนาคุณภาพ/ ผลิตภัณฑ - 28 19 23 4  - 74

รับรองมาตรฐาน แหง - 14 19 23 4  - 60

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 11.00 6.97 0.27 0.60 0.51 0.27 8.62
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9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลลิต

เปาหมายของโครงการ 1. เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารสินคาเกษตรเดิม และ 2. ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความตองการของสมาชิก

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 56,340,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

ตัว 9,000 8,115 3,248 1,724 1,779 2,649 17,515

โครงการ ตัว 5,000 7,661 2,942 1,395 826 837 13,661

ตัน 2,682 2,236 720  -  -  - 2,956

    2.2 ผลิตน้ําหมักชีวภาพ ลิตร 676,000 645,200 27,500 3,500  -  - 676,200

3. ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน

    3.1 สงเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนใหม แหง 20 20 -  -  -  - 20

3.5 ตัน/แหง ตัน 70 49 - 21  -  - 70

    3.3 สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว ใบ 20,000 - - 2,900 4,000 5,000 11,900

    3.4 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (จัดตั้งป 59-60) ตัวอยาง 600 75 -  - 62 15 152

4. ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร

    4.1 จัดตั้งธนาคารขาวป 2561 แหง 37 42 -  - 3 10 55

ราย 2,000 2,017 1,456 581  -  - 4,054

กก. - 1,075 10,535 10,535  -  - 22,145

กก. - 572 283,829 267,602  -  - 552,003

    4.5 สมาชิกฝากขาวเปลือก กก. -  - 675,256 682,225  -  - 1,357,481
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10. ธนาคารสินคาเกษตร
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

2. ธนาคารปุยอินทรีย

1. ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 

    1.1 สนับสนุนโคกระบือใหเกษตรกรรายใหม

    1.2 มอบกรรมสิทธิ์ใหเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

    2.1 ผลิตปุยหมัก

    3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหธนาคาร 

    4.2 สมาชิกใชบริการธนาคารขาว

    4.3 สมาชิกยืมขาวสารเพื่อบริโภค

    4.4 สมาชิกยืมเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูก



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

    5.1 จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ป 2561 แหง 3 -  -  - 3  - 3

    5.2 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ราย 300 334 6  - 109 29 478

    5.3 สมาชิกฝากลูกโคเขาธนาคาร ตัว 300 343 7  - 290 52 692

    5.4 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ราย 200 109 5 102 36 16 268

    5.5 สมาชิกถอนคืนโคสาวทอง ตัว 400 231 6 83 39 27 386

6. ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง

    6.1 จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง ป 61 แหง 20 20 -  -  -  - 20

    6.2 ปลอยพันธุสัตวน้ํา ลานตัว 2 1.43 0.35 0.18 0.70 0.91 3.57

    6.3 ประเมิลผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืด แหง 20 - - 20  -  - 20

ใชประโยชน

ลานตัว 0.40 0.06 0.24 0.12 0.05 0.03 0.50

7. ธนาคารหมอนไหม 

    7.1 เพิ่มศักยภาพธนาคาร แหง 5 5 -  -  -  - 5

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 60 แหง 5 - 2  - 1 1 4

    7.2 จัดตั้งธนาคาร แหง 11 5 1  - 5  - 11

สนับสนุนวัสดุในการทําธนาคารที่จัดตั้งป 61 แหง - 3 2 3 3 11

8. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 56.34 - 34.32 1.25 7.35 3.53 46.45

    8.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 48.04 - 28.77 1.25 7.35 1.62 38.99

    8.2 งบลงทุน ลานบาท 8.30 - 5.55  -  - 1.91 7.46

    8.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท - -  -  -  -  -  -

    8.4 งบรายจายอื่น ลานบาท - -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ :  1) ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร มีสถาบันเกษตรกรที่เขารวมมากกวาเปาหมายที่กําหนด

                2) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง อยูระหวางขั้นตอนการจัดตั้งธนาคาร ดําเนินการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและประชาสัมพันธเชิญชวนสมาชิกเขารวมโครงการ รวมทั้งรางระเบียบการดําเนินงานและกําหนดหลักเกณฑในการรับฝากยืม

 1-21

    6.4 ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ํา

เพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน

   



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ 1. ลดตนทุนการผลิตและแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร ปศุสัตวและประมง (กสส.)   

2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรกร (กสส.)

3. เพื่อพัฒนาความรูในดานเทคนิคการใช และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร  ตลอดจนสรางชางเกษตรประจําทองถิ่น สําหรับรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ (กสก.)

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ใหมีความพรอมทั้งดานองคความรู  ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ (กสก.)

เปาหมายของโครงการ 1. สหกรณที่ไดรับการสงเสริมการบริหารจัดการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 58 แหง (กสส.)

2. เกษตรกร/สมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิตไดรอยละ 10 (กสส.)

3. เกษตรกรในทองถิ่นมีองคความรูทางดานทักษะเทคนิคการใชและการบํารุงรักษาและการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จํานวน 3,000 ราย (กสก.)

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 152,709,900 บาท (กรมสงเสริมสหกรณ 147,465,200 บาท / กรมสงเสริมการเกษตร 5,244,700 บาท) 

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. สรางชางเกษตรทองถิ่น 
1/ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

    1.1 อบรมเฉพาะทางแกบุคคลเปาหมาย รวมกับ 

ภาคเอกชนและหนวยงานพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่

จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 1 ราย 2,100 2,106 - - -  - 2,106

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 2 ราย 125 131 - - -  - 131

         - ฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น ระดับที่ 3 ราย 50 51 - - -  - 51

   1.2 เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเปนชาง

เกษตรทองถิ่น 

 2. สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ราย 900 865 100  -  -  - 965

การเกษตร (กสก.)

     2.1 พัฒนาศักยภาพผูใหบริการเครื่องจักรกล ราย 300 314 -  -  -  - 314

การเกษตรชุมชน 

     2.2 ถายทอดความรูดานเครื่องจักรกลการเกษตร ราย 600 551 100  -  -  - 651

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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11. การสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

3. สงเสริมและสนับสนุนการใชเครื่องจักรกล ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร (กสส.)

   3.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกล แหง 58 47 - 1 - 3 51

ทางการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
2/

   3.2. แนะนํา สงเสริม ติดตามการใชประโยชน แหง 58 47 - 1 - 3 51

จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร

   3.3 การใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร รอยละ 10 - -  -  -  -

4. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 152.71 131.46 1.02 1.05 - 9.36 142.89

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 5.24 3.88 1.02  - -  - 4.90

    4.2 งบลงทุน ลานบาท

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 147.47 127.58 - 1.05 - 9.36 137.99

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท

หมายเหตุ 
1/ 

การฝกอบรมชางเกษตรทองถิ่น แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค
ในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเบื้องตน เปาหมาย 2,100 ราย ระดับที่ 2 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 1 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่นเพื่อเขารับการพัฒนา

              ทักษะเพิ่มเติมดานการซอมแซม ระดับที่ 3 คัดเลือกผูผานการอบรมระดับที่ 2 
ที่มีทักษะที่พรอมเปนชางเกษตรทองถิ่น
เพื่อเขารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมดานการวิเคราะห
/แกไขปญหาการทํางานของเครื่องจักรกล โดยเปาหมายฝกอบรมชางเกษตรระดับที่ 2 และ 
ระดับที่ 3 

              จะเปนบุคคลคนเดียวกับหลักสูตรระดับที่ 1

            
2/ 

สหกรณดําเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแลว จํานวน 51 แหง 123 รายการ และอยูระหวางขั้นตอนดําเนินการ จํานวน 2 แหง 2 รายการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินแลวเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2561 โดยมีสหกรณขอยกเลิกรับเงินอุดหนุนทุกรายการ

              จํานวน 5 แหง เนื่องจากสหกรณ
ประสบภาวะขาดสภาพคลอง ไมสามารถดําเนินการ
ตามหลักเกณฑได และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
ไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมายเหตุประกอบ - เปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหาร

              งบประมาณรายจายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ขอ 15 (1) จํานวน 7 แหง 8 รายการ

            
3/ 

ยังไมสามารถประมวลผลการลดตนทุนในภาพรวมได เนื่องจากอยูระหวางการสงมอบเครื่องจักรกล จํานวน 10 แหง สงมอบเครื่องจักรกลและใหบริการสมาชิกแลว จํานวน 33 แหง และบางพื้นที่พรอมใหบริการสมาชิกแลวแตยังไมถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จํานวน 8 แหง

               และอยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ 2 แหง (รวม 53 แหง)
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สามารถลดตนทุนการผลิตของสมาชิกลง 
3/



หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ กรมประมง กรมการขาว กรมหมอนไหม กรมปศุสัตว กรมชลประทาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย 2) เพื่อเพิ่มการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ 3) เพื่อใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ

4) เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล 5) เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาหมายของโครงการ 1) พื้นที่เกษตรอินทรียไมนอยกวา 221,868 ไร ภายในป 2561 2) เพิ่มจํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย 3) เพิ่มสัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาดสงออกโดยใหมีสัดสวนตลาดในประเทศรอยละ 40  

ตอตลาดสงออกรอยละ 60 4) ยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 932,730,901  บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. กลุมขั้น 1

    1.1 อบรมใหความรูเกษตรกรในการทําเกษตร ราย 19,285 16,584 1,006 584 865 29 19,068

อินทรีย (กวก., กสส., ส.ป.ก.,  พด., กสก.) 
1/

    1.2 ฝกอบรมใหความรูดานประมงอินทรีย (กปม.) ราย 1,250 1,253 - - -  - 1,253

    1.3 ผลิตชีวินทรียในการควบคุมศัตรูพืช (กวก.) ตัวอยาง 11,674 3,196 202 1,627 1,533 3,541 10,099

    1.4 ผลิตพอแมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ (กวก.)
 1/

ตัว 153,000 43,050 22,400 - 1,400 43,750 110,600

    1.5 จัดตั้งศูนยผลิตชีวินทรีย (กวก.) ศูนย 14 20  - - 3  - 23

    1.6 สงเสริมเกษตรอินทรียแปลงใหญ (กสก.) แปลง 23 19 4 - -  - 23  - ดําเนินการเรียบรอย

    1.7 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ 
1/ ราย 1,640 1,340 120 126 -  - 1,586

กลุมใหม (พด.) 

    1.8 จัดงานประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการผลิต ราย 300 300  - - -  - 300  - ดําเนินการเรียบรอย

ขาวอินทรีย (กข.)

    1.9 สรางความเขาใจดานเกษตรอินทรีย ราย 3,025 2,925  - - 100  - 3,025

(กสส., ส.ป.ก.)
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12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

2. กลุมขั้น 2

   2.1 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรผูมีความพรอม ราย 60,850 16,216  - 40,597 424 1,046 58,283

(มม., กปศ., กข.) 
1/

   2.2 ดําเนินการผลิตเกษตรอินทรีย (กสส.) 
1/ ราย 1,000  -  - - 1,000  - 1,000

   2.3 อบรมเจาหนาที่และผูตรวจประเมิน ราย 1,110 1,110 - - -  - 1,110

(กปม., มม., กปศ., กวก., กสส., ส.ป.ก., กสก.)

   2.4 จัดทําหมูบานตนแบบเกษตรอินทรีย แหง 22  -  - - -  -  -      - อยูระหวาง

(กสก.)        รวบรวมขอมูล

   2.5 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กองทุน 1  -  - - -  -  -

 (มกอช.) 

   2.6 สนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรีย ตัว 18,000 16,174  -  - 1,405  - 17,579

(กปศ., กสส., ส.ป.ก.) 
1/ ราย 3,238 2,774 30 312 166  - 3,282

   2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร/ 1,370  -  - - -  -

ระบบสงน้ํา (ชป.) รอยละ 53.80 8.40 11.20 9.60 6.00 89      - เปนคารอยละ

   2.8 แปลงตนแบบพืชอินทรีย (กวก.) ราย 1,784 169 9 57 36 456 727        ของการกอสราง

   2.9 สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน ราย 1,250 782 302 155 11  - 1,250        เพื่อปรับปรุง

เกษตรอินทรีย (กปม.) 
1/        ระบบสงน้ํา

   2.10 พัฒนาระบบการผลิตโดยใชระบบรับรอง กลุม 10  -  - - - 10 10      - อยูระหวาง

แบบกลุม (มกอช.)        รวบรวมขอมูล

   2.11 ศูนยตนแบบปุยหมักเติมอากาศ (กวก.) ตัน 1,687 430 108 134 163 178 1,013

   2.12 ตรวจวิเคราะหสารฯ (มม.) ตัวอยาง 100  - 10 32 - 58 100

   2.13 จัดทําฐานขอมูลเกษตรกร และพิกัดแปลง ราย 2,025 1,334  - - -  - 1,334

(PGS) (ส.ป.ก.)

   2.14 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 1,013 841 65 44 -  - 950

กลุมเดิม (พด.) 
1/

   2.15 การประเมินแปลงเบื้องตน (กสก.) ราย 5,000 615  - 1,158 200 2,227 4,200

   2.16 จัดทําคูมือเกี่ยวกับเกษตรอินทรียแบบ เลม 6,000  - - - -  -  -      - อยูระหวาง

มีสวนรวม (ส.ป.ก.)        รวบรวมขอมูล
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   2.17 สงเสริมกระบวนการผลิตสินคาเกษตร ราย 2,025 2,025  - - -  - 2,025

สูมาตรฐานสากลโดยใชระบบการรับรอง

แบบมีสวนรวม (ส.ป.ก.)

   2.18 ฝกอบรมแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให ราย 40 40  - - -  - 40

สินคาปศุสัตวอินทรีย (กปศ.)

   2.19 ประชาสัมพันธหมอนไหมอินทรีย (มม.) แหง 3  -  - - - 1 1      - มีแผนไตรมาสที่ 4

   2.20 ประชุมสัมมนาสถานการณเกษตรอินทรีย ครั้ง 3  -  - - -  -      - อยูระหวาง

(ส.ป.ก.)        รวบรวมขอมูล

   2.21 สรางความตระหนักรูเรื่องคุณภาพ ครั้ง 30 36  - 6 - 2 44

มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกอช.)

   2.22 เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน้ํา และปรับปรุง ไร 3,500 3,500  - - -  - 3,500

ระบบสงน้ํา ยโสธรโมเดล (ชป.)

   2.23 จัดอบรมสมัมนาใหความรูดานเกษตรอินทรีย (สศก.) ครั้ง 4 2  - - 2  - 4

   2.24 ดิดตามและประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย ครั้ง/ 1  -  -  -  -  -  -

(สศก.) 
2/ รอยละ  - 50 5 10 5 70

3. กลุมขั้น 3     - รอยละของ

   3.1 วิจัยการผลิต/การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (สศก.)       กระบวนงาน

         - ศึกษาวิจัยดานการผลิต การตลาด สินคาเกษตร เรื่อง/ 1  -  -  -  -  -  -

อินทรีย รอยละ 50 10 10 10 80

         - ศึกษาชองทางการตลาดรองรับสินคาเกษตร เรื่อง/ 1  -  -  -  -  -  -

อินทรีย รอยละ 50 10 10 10 80

   3.2 วิจัยระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย (กปศ.) เรื่อง 3 1  - - -  - 1

   3.3 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ ราย 276 278 - - -  - 278

(กตส.) 
1/

   3.4 สงเสริมเกษตรอินทรียที่มีศักยภาพฯ (กสก.) ศูนย 32 23 9 - -  - 32

   3.5 ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรตามกระบวนการ ราย 460 474  - - -  - 474

ตรวจรับรองแบบมีสวนรวม (มม.พด.) 
1/
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.6 สรางศูนยเรียนรูพืชอาหารสัตวและสนับสนุน แหง 8 5  - - -  - 5

การดําเนินงานศูนยเรียนรูดานปศุสัตว (กปศ.)

   3.7 การตรวจตออายุ และตรวจรับรอง

        - พืชอินทรีย (วก. ) ราย 4,582 2,702 341 333 279 617 4,272

        - ขาวอินทรีย (กข.) ราย 20,554 19,874  - -  -  - 19,874

        - ประมงอินทรีย  (กปม.) ราย 110 31 1 1 3  -  36

        - ปศุสัตวอินทรีย (กปศ)  ราย 222 178 17 14 37  - 246

   3.8 ตรวจวิเคราะหสารฯ (กปศ.) ตัวอยาง 60 18 10 5 5 38

   3.9 ตรวจรับรองสถานที่จัดจําหนายเกษตรอินทรีย แหง 100 149  - - -  - 149

(มกอช.)

   3.10 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ ราย 629 256 125 140 -  - 521

กลุมไดรับการรับรอง (พด.) 
1/

   3.11 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรอง พืชอินทรีย ระบบ 1  -  - - -  -  -      - อยูระหวาง

(กวก.)        รวบรวมขอมูล

   3.12 พัฒนาฐานขอมูลตรวจรับรองปศุสัตวอินทรีย แหง 9 3 4 - -  - 7

(กปศ.)

   3.13 จัดทําฐานขอมูลขาวอินทรีย (กข.) ครั้ง 1  -  - - -  -  -      - อยูระหวาง

       รวบรวมขอมูล

   3.14 ยกระดับมาตรฐานแหลงแปรรูป (มกอช.) โรง 2  -  - - - 2 2

   3.15 Organic Zoning (พด.) 
3/ โครงการ/ 100  -  -  - -  -  -

รอยละ 3 15 7  -  - 25

   3.16 พัฒนาตลาดสีเขียว (กปศ.) แหง 10 10  - - -  - 10

   3.17 สงเสริมเกษตรอินทรียในยโสธรโมเดล (กสก.) กลุม 89 89  - - -  - 89

   3.18 สงเสริมการเลี้ยงปลาในนาขาว  (กปม.) 
1/ ราย 1,000 1,000  - - -  - 1,000

   3.19 พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองฯ กลุมเดิม ราย 25 138 - - -  - 138

ขั้น 3 ยโสธรโมเดล (พด.)
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

   3.20 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย

(คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน) (สศก.)

         - โครงการสงเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เรื่อง 1 1  - - -  - 1

(Green Credit) 

         - จัดทํารหัสตอทายพิกัดศุลกากรสําหรับสินคา เรื่อง 1 1  - - -  - 1

เกษตรอินทรีย (สศก.)

         - ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตร ครั้ง 4 3  - - -  - 3

อินทรียแหงชาติ (สศก.) 

4. งบประมาณที่เบิกจาย
 1/ ลานบาท 932.73 407.14 64.88 32.67 15.54 25.06 545.29

    4.1 งบดําเนินงาน ลานบาท 186.02 68.06 4.41 22.08 13.74 23.50 131.79

    4.2 งบลงทุน ลานบาท 27.00 - 16.84 4.82  - 0.38 22.04

    4.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 703.00 332.88 43.63 3.33 0.78 1.15 381.77

    4.4 งบรายจายอื่น ลานบาท 16.71 6.20 - 2.44 1.02 0.03 9.69

หมายเหตุ :   
1/

 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ และผลการดําเนินงาน

                
2/ 

มีการเพิ่มแผนปฏิบัติงาน

                
3/

ทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง ภาพถายดาวเทียมจัดทําแอพพลิเคชั่นแลว รอสงของและตัดยอดเงิน
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมหมอนไหม กรมชลประทาน 

วัตถุประสงคโครงการ 1. เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย

2. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

3. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ไดตอไป

เปาหมายของโครงการ จํานวน 140,000 ราย       

ระยะเวลาของโครงการ ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. การบริการจัดการในภาพรวม ครั้ง 273 4,699 57 5 6,895 11,929

    1.1 การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ (รายใหม) ต.ค. 60 - พ.ค. 61 ราย 70,000 68,947 1,222 3 -  - 70,172  - รายใหม

    1.2 ประเมินศักยภาพเกษตรกรและจัดกลุมเกษตรกร ราย 70,000 70,034  -  - -  - 70,034  - รายเดิม

กลุม A ราย  - 17,534  -  - -  - 17,534

กลุม B ราย  - 39,584  -  - -  - 39,584

กลุม C ราย  - 12,916  -  - -  - 12,916

2. การสงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ  -  -

    2.1 การฝกอบรมหลักสูตรกลางปรับแนวคิด ราย 70,000 51,300 17,376  - -  - 68,676

เกษตรทฤษฎีใหม

ราย  - 29,789 19,441 2,443 5 49,945 101,623

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพา ราย 140,000 24,581 16,366 5,853 1,468 59,508 107,776

ตนเองเบื้องตน

    3.1 การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ํา) และแผนผังการผลิต - - 150 -  - 150

    3.2 การเตรียม/จัดหาปจจัยการผลิต - - - -  -  -

    3.3 สงมอบใหจังหวัด - - 335 - 1,159 1,494
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ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

    2.2 สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ

13. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จํานวน 362,812,700  บาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

4. การกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล

    4.1 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ราย  - 12,087 10,165 5,459 1,701 25,223 54,635

    4.2 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับกรม ราย  - 4,313 2,064 296 1 8,872 15,546

5. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 362.81 41.00 19.54 6.84 5.98 52.31 125.67 ขอมูลผลการดําเนินงาน

    5.1 งบดําเนินงาน 38.75 18.26 6.74 5.96 47.67 117.38 64  จังหวัด

    5.2 งบลงทุน  - 1.20  - - 1.26 2.46

    5.3 งบเงินอุดหนุน 0.03  - 0.02 - 0.56 0.61

    5.4 งบรายจายอื่น 2.22 0.08 0.08 0.023 2.82 5.22
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมสงเสริมสหกรณ

วัตถุประสงคโครงการ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดตนทุนประกอบอาชีพทํานา มีโอกาสนําเงินที่สงชําระหนี้ไปฟนฟูตนเอง และมีทุนไวเปนคาใชจายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 104,525 ราย 426 แหง 45 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ           -

งบประมาณโครงการป 2561 จํานวน 500,000,000 บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ปการผลิต 2559/60  

   1.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ยชวงที่ 1 ราย 104,525 27,654 1,282  -  - 277 29,213  - ลดลง เนื่องจาก

(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60) คุณสมบัติสมาชิก

   1.2 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ยชวงที่ 2 ราย 10,206  -  -  - 1,315 7,907 9,222 ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

(1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 61)  - การใหความชวยเหลือ

ลานบาท 390 62.95 0.002  - 4.37 23.81 91.13 1 สัญญา 1 ครัวเรือน

2. ชดเชยดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัย ป 2559/60     

    2.1 เกษตรกรที่ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย ราย 86,926 12,784  -  -  -  - 12,784

    2.2 มูลคา ลานบาท 15.42 15.42  -  -  -  - 15.42

3. มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ที่ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)

   3.1 เชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ ราย 40,483  -  -  -  - 19,033 19,033

และกลุมเกษตรกร

  3.2 มูลคา    ลานบาท 51.2616  -  -  -  - 26.20 26.20
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1. พักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/

   1.3 มูลคา

14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

4. มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ที่ประสบอุทกภัยป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)

   4.1 ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ ราย 10,408  -  -   -  - 1,762 1,762

และกลุมเกษตรกร

   4.2 มูลคา ลานบาท 17.105  -  -  -  - 2.08 2.08

5. การเบิกจายงบประมาณ ลานบาท 500 78.37 0.002  - 4.37 52.09 134.83

    5.1 งบดําเนินงาน ลานบาท - -  -  -  -  -  -

    5.2 งบลงทุน ลานบาท - -  -  -  -  -  -

    5.3 งบเงินอุดหนุน ลานบาท 500 78.37 0.002  - 4.37 52.09 134.83

    5.4 งบรายจายอื่น ลานบาท -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ : 1) กิจกรรมชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2559/60  ดําเนินการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชวยเหลือฯ เสร็จสิ้นแลว  สาเหตุผลการดําเนินงานและการเบิกจายเงินต่ํากวาเปาหมายเนื่องจาก เงื่อนไขการใหความชวยเหลือ 

                  1 สัญญา/ 1 ครัวเรือน ตามวงเงินชดเชยเดิมสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรสวนใหญแตละรายจะมีเงินกูมากกวา 1 สัญญา จะไดรับการชดเชยทุกสัญญา ดังนั้น สมาชิกตองเลือกขอรับความชวยเหลือ 1 สัญญาเทานั้น

               2) กิจกรรมพักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาว ป 2559/60  กําหนดเงื่อนไขใหความชวยเหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน   

               3) กิจกรรมที่ 3 มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 เห็นชอบชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบอุทกภัยหลังน้ําลด  กสส. ดําเนินการชดเชยในอัตรารอยละ 3 ตอป

                   ระยะเวลา 6 เดือน ในพื้นที่การเกษตรตามประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ป 60 จากพายุตาลัสและเซินกา (5 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60) ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิก

                   สหกรณ/กลุมเกษตรกร (คาดวาจะดําเนินการเบิกจายไดในเดือนกันยายน 61)

               4) กิจกรรมที่ 4 มาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต ป 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เห็นชอบชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบอุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

                   ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.60) ขณะนี้อยูขั้นตอนตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน และตรวจสอบรายชื่อของสมาชิก คาดวาจะเบิกจายไดในเดือนกันยายน 2561
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน รวมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,920,000 ไร

ระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2560 - 2564 

งบประมาณโครงการป 2561

แผนและผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ณ 31 ส.ค. 61)

ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

    1.1 สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต

          1) กอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ 2554 - 2564

12 โครงการ

              1.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 266,338 20,517  - 6,370 48,228 57,895 133,010

              1.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 276,004  - 12,690 1,200 12,650 127,150 153,690

              1.3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม. 154.85  - 4.16 0.20 7.95 96.67 108.98

              1.4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 72,397  - 3,073 2,666 1,640 29,595 36,974

          2) เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในอาง 2557 - 2564

(โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา

จ.เชียงใหม)

              2.1) พื้นที่ชลประทาน ไร 14,550  -  -  -  -  -  -

         3) การจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชน 

แหลงน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา

             3.1) โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขต 2561 บอ 45,000 9,007 1,538  - 28,340 2,300 41,185

ชลประทาน

             3.2) โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน 2561 แหง 7  -  -  - 3 1 4

(กอสรางแหลงน้ํา)
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เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ

15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ  ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล  ทั้งน้ําบนดินและน้ําใตดิน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา   ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต

น้ําอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปาตนน้ํา  การเชื่อมโยงโครงขายลุมน้ํา การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหลงน้ํา ปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ  จัดหาพื้นที่รับน้ํานองจัดการคุณภาพน้ํา

ในแมน้ําสายหลัก ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรลุมน้ํา  แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  และระบบนิเวศน

จํานวน 45,024,025,300 บาท

หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 



ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

             3.3) โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ 2561 แหง 184 72 18  - 29 24 143

ดินและน้ํา

             3.4) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2561 แหง 50  - 27 5 3  - 35

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

        4) ลดการใชน้ําภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่

ชลประทานเดิม

            4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2558 - 2562 รายการ 4,178 1,815 331 283 267 868 3,564

            4.2) พื้นที่รับประโยชน ไร 1,796,745  - 86,670 19,943 83,570 614,816 804,999

            4.3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 159,741  - 15,993 1,556 16,600 42,591 76,740

            4.4) โครงการจัดรูปที่ดิน 2561 ไร 122,070  -  - 6,600  - 115,470 122,070

        5) การปฏิบัติการฝนหลวง 2561 ลานไร 230 189 23 6 1  - 219

   1.2 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

         1) โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ 

ระยะที่ 2 
1/

         2) โครงการบรรเทาอุทกภัย

เมืองนครศรีธรรมราช 
2/

         3) โครงการคลองระบายน้ําหลาก บางบาล-

บางไทร
  3/

         4) โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 2557 - 2563

             - พื้นที่รับประโยชน ไร 703,657 33,900 21,160 18,100 7,350 173,915 254,425

             - ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 90,382  - 14,911 6,149 571 13,811 35,442

   1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา

         - โครงการจัดการคุณภาพน้ํา 2558 - 2562 รายการ 154 41 9 34 37 2 123

           1) พื้นที่รับประโยชน ไร 266,365  - 151,925 17,365 39,895 1,550 210,735

           2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,240  - 5,442 1,480 500 10 7,432

 หมายเหตุ : 
1/ 2/ 3/ 

มีการดําเนินการแตไมมีเปาหมายที่เปน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน ความจุเก็บกัก และครัวเรือนรับประโยชน
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ระยะเวลา คําชี้แจง/

ดําเนินการ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลรวม ปญหาอุปสรรค

(1 ต.ค. 60 - สะสม

 30 เม.ย. 61)

เปาหมาย

ผลงาน

ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์โครงการ หนวยนับ

การปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

    2.1 ภาคเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 3,250  -  -  -  -  -  -

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 26,004  - 500 1,200  -  - 1,700

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 10,640  -  -  - 46  - 46

    2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 122,821  - 1,000 - 770 1,200 2,970

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 115,257  - 2,250 2,000 940 250 5,440

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 37,688  - 1,351  - 600 340 2,291

    2.3 ภาคตะวันออก

          1) พื้นที่รับประโยชน ไร 12,050  -  -  -  -  -  -

          2) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 8,940  -  -  -  -  -  -

    2.4 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 11,000  -  - 1,000  -  - 1,000

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 186,280  -  -  - 25,000 2,300 27,300

          3) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 9,308  -  - 40 2,000 337 2,377

    2.5 ภาคใต

          1) พื้นที่ชลประทาน ไร 9,265  - 900 700  -  - 1,600

          2) พื้นที่รับประโยชน ไร 35,270  - 2,500 4,400 1,500 800 9,200

          3) ความจุเก็บกัก ลบ.ม.  -  -  -  -  -  -  -

          4) ครัวเรือนรับประโยชน ครัวเรือน 11,881  - 660 1,160  - 150 1,970

3. งบประมาณที่เบิกจาย ลานบาท 45,024.03 14,405.05 4,608.55 3,441.98 2,171.76 3,525.11 28,152.45
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ   หน่วยงานหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.) 
    

1. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน กรมประมง ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  (GAP) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ 
ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

3. ตลาดสินค้าเกษตรกร องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
4. แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร กรมการข้าว ส่วนประเมินผลพืช 
5. ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
6. บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก 

 (Zoning  by  Agri-Map) 
กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลพืช 

7. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
8. การพัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
9. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

10. ธนาคารสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 
11. การส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกล

ทางการเกษตรทดแทนแรงงงาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

12. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
13. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
ศูนย์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

14. การช่วยเหลือด้านหนีส้ินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนวิชาการการประเมินผล 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 

 



ศูนย์ประเมินผล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        

เกษตรกลำง บำงเขน 
ถนนพหลโยธิน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศัพท์ 0 2579 0507, 0 2579 0614  โทรสำร 0 2579 0507 
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