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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้สูงขึ้น ผ่านการดำเนินงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,444.3502 
ล้านบาท โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนงานบูรณา
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และได้ร ับจัดสรรงบประมาณเพื ่อติดตามผลการดำเนินงาน  
โครงการภายใต้แผนงานฯ สรุปผลการติดตามในรอบ 12 เดือน (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 
30 กันยายน 2566) ได้ ดังนี้  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2566 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
1,439.5556 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำแนกเป็น งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 1,355.4587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินกันเหลื่อมปี 
68.9168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.77 ของเงินที่ได้รับจัดสรร และสำรองเงินแบบมีหนี้ 15.1801 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายอยู่ที ่ระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 

ความทันเวลาและความพอเพียง เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.60 เห็นว่างบประมาณมาทันเวลา
ดำเนินงาน และร้อยละ 3.40 เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณไม่ทันเวลาโอนลงพื้นที่ล่าช้า และมีการโอน
งบประมาณเป็นรายงวด ด้านความพอเพียง ร้อยละ 81.93 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ  
และร้อยละ 18.07 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ผลผลิต  
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) ในภาพรวมดำเนินการได้  

ร้อยละ 99.76 ของเป้าหมายโครงการ หรือ ร้อยละ 103.22 ของเป้าหมายแผนงาน จำแนกเป็น การสนับสนุน
การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 25,441 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของเป้าหมายโครงการ หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 127.21 ของเป้าหมายแผนงาน และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 108,740 ราย คิดเป็นร้อยละ 
98.41 ของเป้าหมายโครงการ หรือ คิดเป็นร้อยละ 98.85 ของเป้าหมายแผนงาน 

แนวทางที ่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ  (กลางทาง) ดำเนินการพัฒนา 
ความเข้มแข็งของกลุ่ม 618 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 99.52 ของเป้าหมายโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 103.00 
ของเป้าหมายแผนงาน พัฒนาผู้ประกอบการ 3,800 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายโครงการ  
หรือคิดเป็นร้อยละ 108.57 ของเป้าหมายแผนงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 4,495 ผลิตภัณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 95.25 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.64 ของเป้าหมายแผนงาน เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บางส่วนยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 
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แนวทางที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) 

สามารถพัฒนาช่องทางการตลาด 54 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของเป้าหมายแผนงาน และกลุ่มเป้าหมาย
สามารถมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ได้ร้อยละ 26.55 ของเป้าหมายแผนงาน ซึ่งสูงกว่า
ตัวชี้วัดของแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6 

ผลลัพธ์เบื้องต้น 
1. รายได้เฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ในภาพรวมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสร้างรายได้ให้กลุ ่มเป้าหมายเฉลี่ย  
ร้อยละ 37.71 (ข้อมูล 9 โครงการ) 

2. รายได้จาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการส่งเสริมผ่านช่องทางการตลาดในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 26.55  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่แผนงานกำหนดไว้ร้อยละ 6 

3. ความพึงพอใจ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนงานฯ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
ของโครงการภายใต้แผนงานฯ ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 

ข้อค้นพบ  
1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากโครงการที่มีกิจกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาในการ

ดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที ่  4  
และการดำเนินกิจกรรมของโครงการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำเป็นต้องมีการกันเงินเหลื ่อมปี  
ใน 11 หน่วยงาน (กรมการข้าว กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) หรือการสำรองเงินแบบมีหนี้ ใน 3 หน่วยงาน (กรมการข้าว สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรรม)  

2. การดำเนินงานโครงการ 
    2.1) การจัดอบรมในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว 

และหม่อนไหม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากแผนการจัดอบรมตรงกับช่วงที่กลุ่มเป้าหมายดำเนินกิจกรรม 
ทางการเกษตรในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่สะดวกในการเดินทางเข้ารับการอบรม และไม่สามารถ  
เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 

    2.2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญา 
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    2.3) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. และศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง  

ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไม่บรรลุตัวชี้วัดช่องทางการตลาด เนื่องจากเกิดความล่าช้าในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการบูรณาการภายใต้แผนงานฯ ควรดำเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมภายในโครงการที่เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษา ค่อนข้างมีกระบวนการหลายขั้นตอน 

ดังนั้น หน่วยงานที่มีกิจกรรมประเภทนี้ควรมีการเตรียมการขั้นตอน เช่น การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term 
of Reference: TOR) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หรือ 2 เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่อง ได้ตามแผนงานที่กำหนด  

2. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ หน่วยงานควรกำหนดให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



ฉ 

 

คำนำ 

รายงานการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ัดทำขึ ้นเพื ่อต ิดตามความก้าวหน้า  
จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานร่วมบูรณาการ รวบรวมข้อมูล 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นการรายงานผลในรอบ 12 เดือน ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ 
การดำเนินงานโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
โครงการภายใต้แผนงานฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

 

ศูนย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เดือนตุลาคม 2566 
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ตารางที่ 4.2.7-3 หลักสูตรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จำแนกตามหน่วยงาน 120 
ตารางที่ 4.2.7-4 การสำรวจ คัดเลือกเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการฯ จำแนกตามหน่วยงาน 122 
ตารางที่ 4.2.7-5 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 123 
ตารางที่ 4.2.7-6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 124 
ตารางที่ 4.2.7-7 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) 124 
ตารางที่ 4.2.7-8 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 125 
ตารางที่ 4.2.7-9 การเข้าร่วมเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร 127 
ตารางที่ 4.2.7-10 การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 127 
ตารางที่ 4.2.7-11 การนำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ 128 
ตารางที่ 4.2.7-12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำแผน IFPP แผนธุรกิจไปใช้ประโยชน ์ 128 
ตารางที่ 4.2.7-13 การเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 130 
ตารางที่ 4.2.7-14 การจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการเกษตร 130 
ตารางที่ 4.2.7-15 รายได้ของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ จำแนกตามหน่วยงาน 131 
ตารางที่ 4.2.7-16 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 132 
ตารางที่ 4.2.7-16 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 133 



ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 

 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  
ตารางที ่4.2.8-1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ

ผลิตด้านการเกษตร 
138 

ตารางที ่4.2.8-2 ร้อยละความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 142 
ตารางที่ 4.2.8-3 ภาพรวมความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ  143 
ตารางที่ 4.2.8-4 ภาพรวมความพึงพอใจของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต่อการดำเนินงาน

โครงการในด้านต่าง ๆ 
143 

ตารางที ่4.2.8-5 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ของกรมหม่อนไหม 

144 

ตารางที่ 4.2.8-6 ระดับความทันเวลา และความเพียงพอของงบงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรของกรมหม่อนไหม 

145 

ตารางที่ 4.2.8-7 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ให้กับเกษตรกร 
ของกรมหม่อนไหม 

146 

ตารางที ่4.2.8-8 จำนวนกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเกษตรกรที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ของกรมหม่อนไหม  

147 

ตารางที ่4.2.8-9 การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2566 148 
ตารางที ่4.2.8-10 ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม

อบรมถ่ายทอดความรู้ของกรมหม่อนไหม 
148 

ตารางที ่4.2.8-11 ความรู้ที่เกษตรกรต้องการให้ถ่ายทอดเพิ่มเติมของกรมหม่อนไหม 149 
ตารางที ่4.2.8-12 เรื่องท่ีเกษตรกรได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม 149 
ตารางที ่4.2.8-13 การนำความรู้ และวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตทีได้รับการสนับสนุน 

ไปใช้ประโยชน์ 
150 

ตารางที ่4.2.8-14 การถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่ายของกรมหม่อนไหม 151 
ตารางที ่4.2.8-15 การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มหม่อนไหม 151 
ตารางที ่4.2.8-16 ปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลัง 

เข้าร่วมโครงการของกรมหม่อนไหม 
151 

ตารางที ่4.2.8-17 การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรกลุ่มหม่อนไหมหลังเข้าร่วมโครงการ 152 
ตารางที ่4.2.8-18 รูปแบบรายได้ท่ีเกษตรกรได้รับจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มหม่อนไหม 152 
ตารางที ่4.2.8-19 จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรกลุ่มหม่อนไหม

เปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ 
153 

 



ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 

ตารางที่ 4.2.8-20 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมที่ต่อการดำเนินงานโครงการ
ในด้านต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือน 

153 

ตารางที่ 4.2.8-21 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 
ในรอบ 12 เดือน 

154 

ตารางที่ 4.2.8-22 ระดับความทันเวลา และความเพียงพอของงบงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรของกรมส่งเสริมการเกษตร 

158 

ตารางที่ 4.2.8-23 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ให้กับเกษตรกร 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

160 

ตารางที่ 4.2.8-24 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร  160 
ตารางที่ 4.2.8-25 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ใหก้ับกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 162 
ตารางที่ 4.2.8-26 ผลการติดตาม แนะนำ ให้คำปรกึษากลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 163 
ตารางที่ 4.2.8-27 กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 164 
ตารางที่ 4.2.8-28 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรเป้าหมายของกรมส่งเสริม

การเกษตร 
165 

ตารางที่ 4.2.8-29 ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 

166 

ตารางที่ 4.2.8-30 ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติมของกรมส่งเสริมการเกษตร 166 
ตารางที่ 4.2.8-31 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร 168 
ตารางที่ 4.2.8-32 ปัจจัยการผลิตที่กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร 168 
ตารางที่ 4.2.8-33 การนำความรู้ และวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 

จากกรมส่งเสริมการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
169 

ตารางที่ 4.2.8-34 การถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย 170 
ตารางที่ 4.2.8-35 เครือข่ายของเกษตรกร 170 
ตารางที่ 4.2.8-36 การใช้ประโยชน์จากการมีเครือข่ายของเกษตรกร 171 
ตารางที่ 4.2.8-37 การผลิตสินค้าของเกษตรกร 171 
ตารางที่ 4.2.8-38 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้าของเกษตรกร 172 
ตารางที่ 4.2.8-39 ปริมาณการผลิตสินค้าของเกษตรกร 172 
ตารางที่ 4.2.8-40 การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 172 
ตารางที่ 4.2.8-41 รูปแบบรายได้ท่ีเกษตรกรได้รับจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 173 
ตารางที่ 4.2.8-42 จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรเปรียบเทียบกับก่อน

เข้าร่วมโครงการ 
173 



ฒ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที่ 4.2.8-43 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มตี่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 

ในรอบ 12 เดือน 
174 

ตารางที่ 4.2.8-44 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 
ในรอบ 12 เดือน 

174 

ตารางที่ 4.2.8-45 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 178 
ตารางที่ 4.2.8-46 การคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565  182 
ตารางที่ 4.2.8-47 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมประชุม  183 
ตารางที่ 4.2.8-48 ระดับความรู้ความเข้าใจของชุมชนหลังเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 183 
ตารางที่ 4.2.8-49 รูปแบบข้อเสนอโครงการที่ชุมชนจัดทำ 184 
ตารางที่ 4.2.8-50 เกษตรกรที่ได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 184 
ตารางที่ 4.2.8-51 การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 184 
ตารางที่ 4.2.8-52 การถ่ายทอดความรู้ 185 
ตารางที่ 4.2.8-53 การแบ่งปันรายได้เพ่ือนำไปอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพชุมชน 
185 

ตารางที่ 4.2.8-54 รูปแบบการจัดสรรรายได้ให้สมาชิกภายในชุมชน 186 
ตารางที่ 4.2.8-55 ความสุขของชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ 186 
ตารางที่ 4.2.8-56 ระดับความสุขของชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ 186 
ตารางที่ 4.2.8-57 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 

ในรอบ 12 เดือน          
187 

ตารางที่ 4.2.8-58 ความพึงพอใจของชุมชนที่มตี่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 187 
 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/

วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 
 

ตารางที ่4.2.9-1 ประเด็น และตัวชี้วัดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

191 

ตารางที ่4.2.9-2 เป้าหมายและผลการดำเนินการ 193 
ตารางที ่4.2.9-3 ระดับความรู้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เปรียบเทียบก่อนและหลัง 

เข้าร่วมโครงการ 
195 

ตารางที ่4.2.9-4 การนำความรู้ไปใช้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  195 
ตารางที่ 4.2.9-5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 197 
ตารางที่ 4.2.9-6 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 198 
   



ณ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน  
ตารางที ่4.2.10-1 ประเด็น และตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับ

ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
201 

ตารางที ่4.2.10-2 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 203 
ตารางที ่4.2.10-3 การประชุมชี้แจงโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน 

ในระดับจังหวัด 
203 

ตารางที ่4.2.10-4 การประชุมชี้แจงโครงการระหวา่งหน่วยงานระดับจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร/ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

204 

ตารางที ่4.2.10-5 การใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 204 
ตารางที ่4.2.10-6 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้กับกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ  
205 

ตารางที ่4.2.10-7 การติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 205 
ตารางที ่4.2.10-8 ระดับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มเกษตรกร/

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
206 

ตารางที ่4.2.10-9 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 206 
ตารางที่ 4.2.10-10 การติดตามและให้คำปรกึษา 207 
ตารางที ่4.2.10-11 การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ/นำไปใช้ประโยชน์ 208 
ตารางที่ 4.2.10-12 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด 208 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ความสำคัญของแผนงาน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้สูงขึ้น ให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อม
ล้ำของรายได้ประชากร โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาศักยภาพประชากรผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนากลไกการตลาดและระบบ
การบริหารจัดการ ซึ่งจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ 
เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก แผนแม่บทย่อย การยกระดับ
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฐานราก แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ใน 3 หมุดหมาย คือ หมุดหมายที่ 1 ไทย
เป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคน
ไทยทุกคนมีความคุ ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาพท่ี 1.1) 

1.2 วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้สูงขึ้น 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับประโยชน์ 

1) ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (เกษตรกร แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ) 
2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) 
3) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน 

1.3.2 พื้นที่ดำเนินการ  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 7,255 ตำบล 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ 
ลดปัญหาความยากจนของประชาชน อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ ่มประชาชนร้อยละ 40  

ที่มีรายได้ต่ำสุด (Bottom 40) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 17  



2 

 

1.5 เป้าหมาย 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ต่อปี 
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1.6 แนวทางการดำเนินงาน 
1.6.1 แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 

1) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
- บริหารจัดการที่ดิน 

2) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน (ส่งเสริมองค์ความรู้/ส่งเสริมการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
- พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ 
ตัวช้ีวัดแนวทางที ่1 

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพไม่น้อย

กว่า 110,000 ราย 
1.6.2 แนวทางท่ี 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง)  

1) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต 
2) พัฒนาผู้ประกอบการ 

- พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ 
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
ตัวช้ีวัดแนวทางที ่2 

- จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 600 กลุ่ม 
- จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 3,500 ราย 
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4,700 ผลิตภัณฑ์ 

1.6.3 แนวทางท่ี 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา (ปลายทาง) 
1) พัฒนาระบบตลาด  
2) พัฒนาการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
3) การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดแนวทางที่ 3 
- ช่องทางการตลาด 55 ช่องทาง 
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
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1.7 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,444.3502 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) จำนวน 594.9656 ล้านบาท แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถ 
ในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) และแนวทางท่ี 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (ปลายทาง) โดยมีรายละเอียดรายโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 1.1) 

ตารางท่ี 1.1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง 

แนวทาง/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 594.9656 
1.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย  
     และผู้ด้อยโอกาส 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- สำนักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ 
  เกษตรกรรม 

 
147.9090 

1.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 3.0000 
1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต        
     สินค้าเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
- กรมปศุสัตว ์
- กรมประมง 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

229.8054 
3.0232 

13.4448 
7.3498 
9.6740 

14.0614 
21.8190 

148.2302 
12.2030 

1.4 โครงการส่งเสริมการปลูกไมม้คี่าเป็นพืชเศรษฐกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ             
  จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

 
 
 

5.0000 
1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน      
     ทำกินของเกษตรกร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- กรมปศุสัตว ์
- กรมประมง 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

82.8490 
48.8012 
3.9600 
2.0500 
7.6983 
5.4600 
2.9000 
4.2280 
7.7515 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 

แนวทาง/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

 
18.9200 

1.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมหม่อนไหม 
- กรมปศุสัตว ์
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมการข้าว 
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
  เกษตรกรรม 

 
2.2755 
3.3298 

33.1778 
13.6660 
8.3361 

 
 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ 
รวม 

 
 

46.6970 
 

107.4822 
แนวทางท่ี 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) 383.2864 
2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กรมหม่อนไหม 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ   
  (องค์การมหาชน) 

รวม 

 
4.6189 

19.4283 
 
 

16.0000 
 

40.0472 
2.2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และ  
     ผู้ประกอบการ/วสิาหกิจชุมชนในการผลติสินคา้ชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการพัฒนาชุมชน 

 
22.3438 

2.3 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสนิค้าเกษตรในระดับชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม        

 
19.4023 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 

แนวทาง/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินคา้ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ปศุสัตว ์
กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงอุสาหกรรม 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

รวม 

 
0.9105 

 
219.0104 

 
20.0000 

 
 

45.5000 
 

16.0722 
301.4931 

แนวทางที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) 466.0982 
3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ 
      สินค้าเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมการข้าว 
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
กระทรวงพาณิชย ์
- กรมการค้าภายใน 

รวม 

 
12.7070 
25.1630 

 
85.0000 
122.870 

3.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ 
     มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงพาณิชย ์
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

รวม 

 
310.1202 

 
32.0000 

342.1202 
3.3 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการ 
     พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
1.1080 

รวม  1,444.3502 
ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2566 
       สำนักงานเศรษฐกิจกาเรก 

 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการติดตาม 

2.1 ความสำคัญของการติดตาม 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการบูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนา 

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 16 
เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และแผนย่อยที่ 2  
การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ไทยมีพื้นที่
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน และไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง คนไทยทุกคน 
มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็น
ปฏิรูป ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

นอกจากบทบาทในฐานะเจ้าภาพบูรณาการแล้ว ยังเป็นหน่วยรับงบประมาณในการติดตามประเมินผล
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการและพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งไม่มีการดำเนินการต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลสำเร็จจาการดำเนินงานโครงการภายใ ต้
แผนงานฯ ซึ ่งมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในปี 2566 รวม 7 กระทรวง 23 หน่วยงาน และมีวงเงิน
งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนงานฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2.3 ขอบเขตการติดตาม 
2.3.1 พ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน 14 โครงการ 
2.3.2 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู ้เกี ่ยวข้อง เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและ

ผู้ประกอบการชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มสัมภาษณ์ตามจำนวนตัวอย่างที่กำหนด ภายใต้เงื ่อนไข
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บุคลากร และระยะเวลาตามแผนการปฏิบัติงาน 

2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
2.3.4 ช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน และประเด็นการติดตาม 
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1) ข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวม จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการ
เชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นผู้บันทึกผลการดำเนินงาน
โครงการเป็นประจำทุกไตรมาส ตัดยอดข้อมูล ณ วันสุดท้ายของไตรมาส เริ ่มรายงานครั้งที่ 1 วันที่ 5 
มกราคม 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

2) ข้อมูลในพื้นท่ี จัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 การจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 

ครั้งที ่ จัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงาน ประเด็นการติดตามประเมินผล 
1 ก.พ. - มี.ค. 66 

(รอบ 6 เดือน) 
เม.ย. - พ.ค. 66 เน ้นต ิดตามผลการดำเน ินงานภาพรวมผ ่านระบบ

ประเมินผลและติดตามโครงการฯ และกระบวนการ
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ 

2 มิ.ย. - ก.ค. 66 
(รอบ 12 เดือน) 

ส.ค. - ก.ย. 66 เน้นติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลผลิต 
ผลลัพธ์เบื้องต้น ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 
โครงการ ด้วยการลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่จากกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ที่มา: คู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,  
       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

2.4 วิธีการติดตาม 
เป็นการดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ประเภท และแผนแบบของการประเมินผลโครงการ  

มาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานฯ ดังนี้ 
2.4.1 รูปแบบการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Robert E. stake การประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย 
กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  

2.4.2 แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้
การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวัง 

2.4.3 ประเด็นและตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า  - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย  - ร้อยละ 100.00  
2. กิจกรรม  - มีการดำเนินงานตามกระบวนงานท่ีกำหนด  - เท่ากับเป้าหมาย  
3. ผลผลิต   
   3.1 แนวทางที่ 1  
        พัฒนาศักยภาพ 
        ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
         (ต้นทาง) 

- ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรและปจัจัยการผลติ 
- ประชาชนได้รับการพัฒนาและสร้างโอกาส 
  ในการประกอบอาชีพ 

- ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย 
- ไม่น้อยกว่า 110,000 ราย 

3.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับ 
      ความสามารถในการ 
      ดำเนินธุรกิจ  
      (กลางทาง) 

- จำนวนสถาบันเกษตรกร/วสิาหกิจชุมชนได้รับ 
   การพัฒนา 
- จำนวนผู้ประกอบการชุมชนไดร้บัการพัฒนา 
- จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับการพัฒนา 

- ไม่น้อยกว่า 600 กลุ่ม 
- ไม่น้อยกว่า 3,500 ราย 
- ไม่น้อยกว่า 4,700 ผลิตภัณฑ ์

    3.3 แนวทางที่ 3 สร้าง 
         สภาพแวดล้อมและกลไก 
         ส่งเสริมการพัฒนา 
         เศรษฐกิจฐานราก  
         (ปลายทาง) 

- จำนวนช่องทางการตลาด - 55 ช่องทาง 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - รายไดเ้ฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิม่ขึ้น 
- รายไดจ้ากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น  

- ร้อยละ 6 ต่อป ี
- ร้อยละ 6 ต่อปี  

5. ทัศนคติต่อโครงการ  - ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ  - ระดับมากข้ึนไป  
 - ระดับความคดิเห็นต่อโครงการ (การจัดสรร 

  งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน  
   การสนับสนุนปัจจยั ฯลฯ)  

- ระดับมากข้ึนไป  

ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก, 
       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการศึกษา 

2.4.4 การรวบรวมข้อมูล  
1) วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที ่ได้จากแบบสัมภาษณ์ประชาชนผู ้มีรายได้น้อย

เกษตรกรรายย่อย สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และ
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้ง 
การบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เอกสารโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

 
 
 



10 
 

2) แหล่งข้อมูล 

2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู ้มีรายได้น้อย  เกษตรกร 

รายย่อย สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ ตามหลักทางวิชาการ 

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 

ของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์

2.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายให้เห็นคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ทำการวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ค่าร้อยละ และผลรวม เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเป็น
คำอธิบายประกอบตาราง 

2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม และการสังเกตจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแต่ละโครงการภายใต้แผนงานฯ เพื่ออธิบายผลการ
ติดตามว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย หรือไม่อย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี ่ยวข้องที ่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีการกำหนดค่าคะแนนแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ตารางท่ี 2.3 การกำหนดระดับค่าคะแนนและค่าร้อยละสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่าคะแนน 2) ค่าร้อยละ ความหมายค่าร้อยละ 
5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 90.01 ขึ้นไป มากที่สุด 
4 3.41 – 4.20 มาก 80.01 – 90.00 มาก 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 70.01 – 80.00 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 น้อย 60.01 – 70.00 น้อย 
1 1.00 – 1.80 น้อยมาก น้อยกว่า 60.00 น้อยมาก 

ที่มา: คู่มือการประเมินโครงการ ศนูย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร ปี 2556 

2.4.6 การประเมินความคุ้มค่า เป็นการประเมินผลการดำเนินงานว่าสามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่
ใช้หรือไม่ เพื ่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การติดตามในครั ้งนี ้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวช ี ้ว ัดด้านประสิทธ ิภาพ  
และประสิทธิผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) การว ัดประสิทธ ิภาพการดำเน ินงาน เป็นการวัดดัชนีความสำเร ็จ เปรียบเทียบกับ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยดัชนีความสำเร็จวัดจากผลงานที ่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และ 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ แสดงผล 
เป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการดำเนินงานมีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า มีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 

1.1) ดัชนีความสำเร็จ    =   ผลการดำเนินงานที่ทำได้  

                                            เป้าหมายที่กำหนด 

1.2) การเบิกจ่ายงบประมาณ  =     งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

                                                  งบประมาณตามแผน 

2) การวัดประสิทธิผล เป็นการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ 
แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า ผลการดำเนินงานมีประสิทธิผลมาก โดยมีวิธีคิด ดังนี้ 

     ประสิทธิผล    =     จำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย 

      จำนวนโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานฯ 

ตารางท่ี 2.4 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน (ภาพรวม) ในการประเมินความคุ้มค่า 

ประเด็น ตัวชี้วดั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละของผลงานที่ทำได้จริง 
60 ลงไป 

60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01  
ขึ้นไป 

 - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
80 ลงไป 

80.01-
85.00 

85.01-
90.00 

90.01-
95.00 

95.01 
ขึ้นไป 

ประสิทธิผล 
 

- รอ้ยละของความสำเร็จในการบรรลุเปา้หมาย 
  โครงการ 

60 ลงไป 
60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01  
ขึ้นไป 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ 1 
(น้อยที่สุด) 

2 
(น้อย) 

3 
(ปานกลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มากที่สุด) 

หมายเหตุ: การวัดภาพรวม/โครงการ ในประเด็นประสิทธิภาพ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) และประสิทธิผล (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) โดยในประเด็น 
ประสิทธิภาพ จะพิจารณาจากตัวชี้วัดร้อยละของผลงานที่ทำได้จริง (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25) และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25) และในประเด็นประสิทธิผลจะพิจารณาจากตัวชี้วัดร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25)  และระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25)  

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล 

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
2.5.1 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงาน

บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
2.5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ในส่วนที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 

x 100 

x 100 

x 100 



บทที่ 3 
การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 การดำเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 
แนวทางที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) และแนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและกลไกตลาด (ปลายทาง) มีหน่วยรับงบประมาณที่ร่วมบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
ทั้งสิ้น 6 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และหน่วยงานอื่นของรัฐ (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ซึ่งมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ
แผนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเป็นหน่วยรับงบประมาณในการติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล ปัญหา
อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเสนอต่อผู ้บริหาร และคณะจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี
งบประมาณทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ได้ดังนี ้ 

3.1 งบประมาณ  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการทั้ง 6 กระทรวง
และ 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งสิ้น 6,085.3737 ล้านบาท เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี 
พบว่า ทิศทางการจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีอัตราการ
ขยายตัวลดลงต่อเนื่องร้อยละ 22.16 (ตารางท่ี 3.1) 

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับลดงบประมาณในการดำเนินงาน โดยเป็นการลดตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และภัยพิบัต ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จาก 3,018.4466 ล้านบาท ปรับลดเหลือ 2,486.3400 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเดิม 
เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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ตารางท่ี 3.1 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
                ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำแนกรายกระทรวง 

หน่วย : ล้านบาท 

กระทรวง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. อัตราการ

ขยายตัว 
(ร้อยละ) 

2563 2564 2565 รวม 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 1,356.6374 1,000.0879 579.0475 2,935.7728 -34.67 
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
   นวัตกรรม (อว.) 

166.2802 109.6137 93.1008 368.9947 -25.17 

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 33.6860 31.8528 21.8289 87.3677 -19.50 
4. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 96.4011 141.5967 107.0282 345.0260 5.37 
5. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 791.9483 787.6339 662.9206 2,242.5028 -8.51 
6. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 41.3870 20.4653 38.5198 100.3721 -3.53 
7. หน่วยงานอื่นของรัฐ - 1.3376 4.0000 5.3376 - 

รวม 2,486.3400 2,092.5879 1,506.4458 6,085.3737 -22.16 
ท ี ่มา : งบประมาณโดยส ังเขปประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 แผนงานบ ูรณาการพ ัฒนาและส ่งเสร ิมเศรษฐก ิจฐานราก,  
       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำแนกแต่ละแนวทาง พบว่า การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ 
ในทั้ง 3 ปี ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ ในแนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
(ต้นทาง) รวม 2,883.6981 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.39 ของวงเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด 6,085.3737 
ล้านบาท ซึ่งให้ความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกิน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายต้นทาง รองลงมาจะเป็นในแนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) จำนวน 
1,623.1877 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.67 ของวงเงินงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด (ตารางที่ 3.2)  
ตารางท่ี 3.2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
                ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำแนกแต่ละแนวทาง 

หน่วย: ลา้นบาท 

กระทรวง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. อัตราการ

ขยายตัว 
(ร้อยละ) 

2563 2564 2565 รวม 

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 

1,349.1738 852.1425 682.6518 2,883.6981 -28.87 

แนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ชุมชน (กลางทาง) 

712.5915 518.6594 391.9368 1,623.1877 -25.84 

แนวทางที่ 3 พัฒนากลไกตลาดและระบบการ
บริหารจัดการ (ปลายทาง) 

424.5747 721.7860 431.8572 1,578.2179 0.85 

รวม 2,486.3400 2,092.5879 1,506.4458 6,085.3737 -22.16 
ที่มา: งบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก,  
       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.2 โครงการที่ดำเนินการ  
 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 มีจำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการภายใต ้3 แนวทาง ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีละ 14 – 17 โครงการ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 โดยปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปในแต่ละปี ทั้งนี้  
เมื่อพิจารณาโครงการในแต่ละแนวทาง พบว่า ในแนวทางที่ 1 จะมีการปรับลด/เพิ่มโครงการย่อยในแต่ละปี
โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก โดยปรับเปลี่ยนไปตั้งงบประมาณใน
แผนงานอ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการหนี้ เป็นต้น (ตารางที่ 3.3) 

ตารางที่ 3.3 โครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 - 2565  

แนวทาง/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 6 7 9 
1.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส    
1.2 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและ 
     แหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน 

   

1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร    
1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    
1.5 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ 
     นอกภาคเกษตร 

   

     1) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  - - 
     2) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน  - - 
     3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  - - 
     4) ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  - - 
     5) การนำเกษตรกรลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร    
     6) พัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ    
1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ 
     เกษตรกร 

   

1.7 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ -   
1.8 โครงการบริหารจัดการหนี้ - -  
1.9 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล - -  
แนวทางที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 4 5 4 
2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร    
2.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต 
     สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 

 - - 

2.3 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน    
2.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน    
2.5 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/ 
     วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

-   

2.6 โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน -  - 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ)  

แนวทาง/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
แนวทางที่ 3 พัฒนากลไกตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง) 4 5 3 
3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร    
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  
     และธุรกิจชุมชน 

  - 

3.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า 
     ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 

   

3.4 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
     ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

   

3.5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร -  - 
รวม 14 17 16 

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.3 ผลผลิต  
 การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทั้ง 3 แนวทาง 
ในช่วง 3 ปี (ปี 2563 - 2565) เกิดผลผลิต ดังนี้ 
 3.3.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) ประกอบด้วย การสนับสนุน
การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สามารถสนับสนุนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกิน 588,930 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.12 ของเป้าหมายโครงการ  
(ตารางที ่ 3.4) ดำเนินการผ่านโครงการบริหารจัดการที ่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู ้ด ้อยโอกาส  
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพ่ือเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุน  
        ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแล้ว 
733,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.00 ของเป้าหมายโครงการ (ตารางที่ 3.4) ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ของทั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่น ๆ อาทิ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ  

ตารางท่ี 3.4 ผลการพัฒนาแนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) 

หน่วย : ราย 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งและ 
   ที่ดินทำกิน 

217,000 203,755 202,000 203,831 181,204 181,344 600,204 588,930 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและ 
   ส่งเสริมอาชีพ 

359,159 403,836 192,722 194,865 133,694 134,897 685,575 733,598 

รวม 576,159 607,591 394,722 398,696 314,898 316,241 1,285,779 1,322,528 

ที่มา: รายงานผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาในแนวทางที ่ 1 กับเป้าหมายแนวทาง พบว่า ดำเนินการ 
ได้สูงกว่าเป้าหมายโดยแนวทางที่ 1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า 
580,000 ราย ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 101.54 ของเป้าหมาย และแนวทางท่ี 1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 109.49 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.5 เปรียบเทียบผลการพัฒนากับเป้าหมายของแนวทางที่ 1 
หน่วย : ราย 

ปีงบประมาณ 
1.1 ประชาชนกลุ่มเปา้หมายเข้าถึงแหล่งทุน 

และที่ดินทำกิน 
1.2 ประชาชนกลุ่มเปา้หมายได้รบัการพัฒนา 

และส่งเสรมิอาชีพ 
เป้าหมาย ผลที่ดำเนินการได ้ เป้าหมาย ผลที่ดำเนินการได ้

ปี 2563 200,000 203,755 350,000 403,836 
ปี 2564 200,000 203,831 190,000 194,865 
ปี 2565 180,000 181,344 130,000 134,897 

รวม 580,000 588,930 670,000 733,598 
ร้อยละ  101.54  109.49 

ที่มา: รายงานผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 3.3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) ประกอบด้วย  
        1) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มดำเนินงานผ่านโครงการ

สร ้างความเข ้มแข็งกล ุ ่มการผลิตด ้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,337 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.51 ของเป้าหมายโครงการ  

       2) พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ/เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการพัฒนา ซึ่งดำเนินการผ่านโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
พาณิชย์ จำนวน 50,923 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.07 ของเป้าหมายโครงการ  

       3) ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา ซึ่งดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและ
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน จำนวน 9,432 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 62.40  
ของเป้าหมายโครงการ (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 ผลการพัฒนาแนวทางท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน (กลางทาง) 

รายการ 
หน่วย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

 เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
1. สถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน 
   ได้รับการพัฒนา 

กลุ่ม 1,958 1,949 1,773 1,804 584 584 4,315 4,337 

2. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา ราย 24,845 24,960 21,740 22,163 3,800 3,800 50,385 50,923 
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 5,811 2,576 4,642 2,237 4,663 4,619 15,116 9,432 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชนกับเป้าหมายในแนวทางที่ 2 
พบว่า บรรลุเป้าหมายดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ สามารถพัฒนาสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  
ร้อยละ 105.78 และผู้ประกอบการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 104.35 ของเป้าหมายในแนวทางที่ 2.1 และ 2.2 
ตามลำดับ ยกเว้นเป้าหมายแนวทางที่ 2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรม  
ประชุม จัดงานแสดงสินค้า และการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้  รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบางกลุ่มหยุดการดำเนินการ  

ตารางท่ี 3.7 เปรียบเทียบผลการพัฒนาแนวทางท่ี 2 กับเป้าหมายแนวทางท่ี 2  

ปีงบประมาณ 
2.1 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนได้รบัการพัฒนา (กลุ่ม) 

2.2 ผู้ประกอบการชุมชน 
ได้รับการพัฒนา (ราย) 

2.3 ผลิตภณัฑ์ได้รับการพัฒนา 
(ผลิตภัณฑ์) 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
ปี 2563 1,900 1,949 24,800 24,960 5,800 2,576 
ปี 2564 1,700 1,804 21,000 22,163 4,600 2,237 
ปี 2565 500 584 3,000 3,800 4,600 4,619 

รวม 4,100 4,337 48,800 50,923 15,000 9,432 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 3.3.3 แนวทางที่ 3 พัฒนากลไกตลาดและระบบการบริหารจัดการ (ปลายทาง) ประกอบด้วย 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนที ่เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งผลการดำเนินงานที ่ผ ่านมาทั ้ง 3 ปี พบว่า รายได้ 
จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนมีแนวโน้มลดลงทุกปี คือ ปี 2563 รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.87 ปี 2564 รายได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.84 และปี 2565 รายได้ลดลง ร้อยละ 12.34 ซึ่งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ 
ที่กำหนดเป้าหมายไว้  

3.4 ผลลัพธ์  
 3.4.1 สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จากการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิต โดยการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน ในโครงการบริหารจัดการที่ดิน
ทำกินแก่เกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส พบว่า ในภาพรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เกษตรกร 
ร้อยละ 77.96 ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เฉลี่ย 10.88 ไร่ต่อครัวเรือน และได้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ 
ในการทำการเกษตร เช่น ทำนา สวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

ตารางท่ี 3.8 สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

เฉลี่ย 
2563 2564 2565 

1. เกษตรกรได้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ร้อยละ) 77.55 78.00 78.33 77.96 
2. พื้นที่เฉลี่ย (ไร่ต่อครัวเรือน) 14.02 8.83 9.79 10.88 

ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 - 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 3.4.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากโครงการต่าง ๆ ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 3 ปี มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม ร้อยละ 
92.99 (ภาพที่ 3.1) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละปี พบว่า หลังปี 2563 กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มการ 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ระยะแรกหลังการ
อบรมเสร็จสิ้น และปัญหาความไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร  
 

 
ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 - 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 3.1 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ปี 2563 - 2565 

 3.4.3 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ 
เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดมูลค่าการจำหน่ายสินค้าชุมชน ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 จำนวน 781,066 ล้านบาท 
จำแนกเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 258,307 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 278,570  
ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 244,189 ล้านบาท (ภาพที่ 3.2) 
 

 
ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 – 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 3.2 รายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2563 - 2565 
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        ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนในปี 2563 และ 
2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี และปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ต่อปี พบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
ในปี 2565 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนลดลงร้อยละ 12.34 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ประชาชนมีกำลังซื ้อลดลง  
เมื่อพิจารณาการดำเนินงานตามแนวทางที่ 3 ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแผนงานได้ 

3.5 ความพึงพอใจ 
 การสำรวจความพึงพอใจของโครงการภายใต้แผนงานฯ จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์  
การคัดเลือกกลุ ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดความรู้  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น ซึ ่งในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 โดยแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และแนวทางที่ 3 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก 
เนื ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้กลุ ่มเป้าหมาย 
ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ช่องทางการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น 
(ตารางที่ 3.9) 

ตารางท่ี 3.9 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายปี 2563 - 2565  

แนวทาง 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 
แนวทางที่ 1  4.40 มากที่สุด 4.13 มาก 4.51 มากที่สุด 4.35 มากที่สุด 
แนวทางที่ 2 na na 4.11 มาก 4.57 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 
แนวทางที่ 3 4.47 มากที่สุด 3.85 มาก 4.15 มาก 4.16 มาก 

รวม 4.44 มากที่สุด 4.03 มาก 4.41 มากที่สุด 4.28 มากที่สุด 
ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563 – 2565, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.6 ปัญหาอุปสรรค  
 3.6.1 ด้านการบริหารจัดการ 

การจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงานฯ มีลักษณะการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบปีต่อปี 
ขาดความต่อเนื่อง โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิม ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานระดับพื้นที่  
ในการจัดทำโครงการ ส่งผลให้การกำหนดเป้าหมายหรือกิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้จัดสรร และ
ความพร้อม/ความต้องการในแต่ละพื้นที่ บางโครงการผลผลิตที่ได้เป็นลักษณะแผนงาน รวมถึงการขับเคลื่อน
แผนงาน เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานในแต่ละโครงการ ไม่ได้มีการเชื่อมโยงหรือส่ งต่อ
ผลผลิตถึงกันในแต่ละแนวทางตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
 3.6.2 ด้านงบประมาณ 

1) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การจัดสรร
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
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ส่งผลให้หลายโครงการมีการปรับลดเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
เป็นรายงวด บางโครงการมีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมในรูปแบบ Online ทำให้ 
มีเงินเหลือจ่าย บางกิจกรรมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณลงพื ้นที่  
มีความล่าช้า ทำให้บางโครงการต้องมีการกันเงินเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  
 3.6.3 ด้านการดำเนินกิจกรรมโครงการ  

1) การชี ้แจงโครงการ ขาดความชัดเจนในการประสานงานและแนวทางการปฏิบัต ิงาน  
ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด ไม่มีการจัดทำคู่มือ ส่งผลให้การบูรณาการงานไม่มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานในพื้นท่ีปฏิบัติงานไม่เป็นแนวทางเดียวกัน   

2) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในบางส่วนเป็นผู้สูงอายุ ประสบปัญหาในการเรียนรู้ การเข้าถึง
เทคโนโลยี เช่น การทำตลาดออนไลน์ การถ่ายทอดความรู้แบบ Online และต้องการให้เป็นการฝึกปฏิบัติ 
ให้มากขึ้น 

3) การถ่ายทอดความรู้  
    3.1) การกำหนดเงื่อนไขของบางโครงการไม่ให้มีการอบรมซ้ำในรายเดิม แต่เกษตรกร 

มีความต้องการต่อยอดองค์ความรู้เดิม ทำให้เกษตรกรที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ถูกจำกัดสิทธิ์ ควรมีการ
ทบทวนเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการ เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ 
มีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบในการถ่ายทอดความรู ้ เป ็นการอบรมผ่านสื ่อ Online ซึ ่งก็ประสบปัญหา 
ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบอินเทอร์เน็ต และการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมาก ทำให้ไม่สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

    3.2) หลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ หรือบางหลักสูตรไม่ตรงกับ  
ความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรต้องการความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด  
จึงควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสม หรือสำรวจความต้องการก่อนจัดทำหลักสูตร ในขณะเดียวกันบางหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดความรู้  
ซึ่งควรมีการปรับเทคนิคในการนำเสนอ หรือถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติ  
ได้อย่างถูกต้อง 

4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต กิจกรรมภายใต้แผนงานฯ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
การจัดประชุม จัดอบรม ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ  
แหล่งเงินทุน  

5) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการค้า
ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย อาทิ การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เนื่องจากเกษตรกรต้องการ
ขายข้าวสด แต่เงื่อนไขโครงการกำหนดให้ขายข้าวเปลือกแห้ง นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทแสดงสินค้าข้าวปลอดภัยในงานต่าง ๆ จำนวนน้อย เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย  
ที่ต้องมาอยู่ประจำที่บทู และไม่คุ้มค่ากับสินค้าที่จำหน่ายได้  
 



บทที่ 4 
ผลการติดตาม 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ จำนวน 14 โครงการ ซึ ่งการรายงานครั ้งนี ้เป็นการรายงานผล 
การดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ผ่านระบบ
ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การติดตามในพื ้นที่   
การติดตามผ่านระบบออนไลน์ โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการติดตามได้ 
ดังนี้ 

4.1 การดำเนินงานภาพรวม 
4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1,444.3502 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทั ้งสิ ้น 1,439.5556 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของงบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรร (แบ่งเป็น 
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 1,355.4587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.85 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เงินกัน
เหลื่อมปี 68.9168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.77 ของเงินที่ได้รับจัดสรร และสำรองเงินแบบมีหนี้ 15.1801 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 (ตารางท่ี 4.1.1) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายกระทรวง พบว่า มี 3 กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100.00 ได้แก่ 
กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และสำนักงาน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงพาณิชย์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 99.20 โดยไม่มี
การกันเงินเหลื่อมปี (ตารางท่ี 4.1.1) 

ตารางท่ี 4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2566 จำแนกรายกระทรวง 

กระทรวง/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร  
(ล้านบาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ค่าคะแนน
ความสำเร็จ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 560.1213 558.73111/ 99.75 4.95 
2. กระทรวงมหาดไทย 551.4744 551.33081/ 99.97 4.99 
3. กระทรวงพาณิชย ์ 117.0000 116.0611 99.20 4.84 
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม 108.2692 108.23331/ 99.97 4.99 
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ตารางท่ี 4.1.1 (ต่อ) 

กระทรวง/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร  
(ล้านบาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ค่าคะแนน
ความสำเร็จ 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 39.4023 37.90241/ 96.19 4.24 
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21.0000 21.0000 100.00 5.00 
7. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 18.9200 18.9200 100.00 5.00 
8. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 3.0000 3.0000 100.00 5.00 
9. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 25.1630 24.37691/ 96.87 4.38 

รวมท้ังสิ้น 1,444.3502 1,439.5556* 99.67 4.93 
หมายเหตุ: 1/ ผลการเบิกจ่ายจริง กันเงินเหลื่อมปี การสำรองเงินแบบมีหนี้ 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการคำนวณ 

งบประมาณจำแนกตามแนวทางในการพัฒนา 3 แนวทาง พบว่า แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.82 ที่ค่าคะแนนความสำเร็จ 4.96 (คะแนนเต็ม 5)
มากที่สุดของทั้ง 3 แนวทาง และแนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) มีการกัน
เงินเหลื่อมปีมากที่สุด ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ซึ่งอยู่
ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างภายในเดือนธันวาคม 2566 (ตารางท่ี 4.1.2) 

ตารางท่ี 4.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2566 จำแนกแต่ละแนวทาง 

แนวทาง 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ค่าคะแนน
ความสำเร็จ 

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
                (ต้นทาง)  

594.9656 593.9130 99.82 4.96 

แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธรุกิจ  
                (กลางทาง) 

383.2864 381.6272 99.57 4.91 

แนวทางที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสรมิ 
                การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) 

466.0982 464.0154 99.55 4.91 

รวม 1444.3502 1,439.5556 99.67 4.93 
ที่มา: สรุปผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการคำนวณ 
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ความทันเวลาของงบประมาณ ผลสำรวจจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฯ ร้อยละ 
96.60 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับทันเวลา และร้อยละ 3.40 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ทันเวลา  
มีการโอนงบประมาณลงพื้นที่ค่อนข้างล่าช้า (ตารางท่ี 4.1.3) 

ความเพียงพอของงบประมาณ ผลสำรวจจากเจ้าหน้าที่ผู ้ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฯ  
ร้อยละ 81.93 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอกับการดำเนินโครงการ และร้อยละ 18.07 เห็นว่า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 4.1.3) 
ตารางท่ี 4.1.3 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณในภาพรวม 

หน่วย : ร้อยละ 

แนวทาง 
ความทันเวลา ความเพียงพอ 

ทันเวลา ไม่ทันเวลา เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
                (ต้นทาง)  

94.88 5.12 80.12 19.88 

แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธรุกิจ 
                (กลางทาง) 

99.47 0.53 83.91 16.11 

แนวทางที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสรมิ 
                การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) 

96.88 3.13 84.38 15.63 

เฉลี่ย 96.60 3.40 81.93 18.07 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 4.1.2 การดำเนินกิจกรรม 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน 14 โครงการ พบว่า ในภาพรวม

ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้แผนงานฯ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 99.79  
โดยแนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) มีความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมมาก
ที่สุด ร้อยละ 105.37 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) มีความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 
น้อยที่สุด ร้อยละ 84.78 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ปรึกษา (ตารางท่ี 4.1.4)  

ตารางท่ี 4.1.4 ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง 
หน่วย: ร้อยละ 

แนวทาง ความสำเร็จ 
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)  105.37 
แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธรุกิจ (กลางทาง) 84.78 
แนวทางที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) 97.56 

เฉลี่ย 99.79 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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 4.1.3 ผลผลิตในภาพรวม 
  1) แนวทางที ่ 1 พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)  โดยสนับสนุน 
การเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต รวมถึงการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ภาพรวมดำเนินการ 
ได้ 134,181 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของเป้าหมายโครงการ 134,502 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 103.22 
ของเป้าหมายแผนงาน จำแนกเป็น การสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต 25,441 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของเป้าหมายโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 127.21 ของเป้าหมายแผนงาน และสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ 108,740 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.41ของเป้าหมายโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
98.85 ของเป้าหมายแผนงาน (ตารางท่ี 4.1.5) 

ตารางท่ี 4.1.5 การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)  

แนวทางที่ 1 หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ราย   24,000   25,441 106.00 
2. การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ราย 110,502 108,740   98.41 

รวม ราย 134,502 134,181   99.76 
ที่มา: สรุปผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการคำนวณ 

  2) แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) โดยสนับสนุน 
การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต การพัฒนาผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพรวม
สามารถดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มได้ 618 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 99.52 ของเป้าหมายโครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 103.00 ของเป้าหมายแผนงาน พัฒนาผู้ประกอบการได้ 3,800 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
ของเป้าหมายโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 108.57 ของเป้าหมายแผนงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 4,495 
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 95.25 ของเป้าหมายโครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 95.64 ของเป้าหมายแผนงาน 
เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์บางส่วนยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้าง (ตารางท่ี 4.1.6) 

ตารางท่ี 4.1.6 การยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) 

แนวทางที่ 2 หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ 
1. การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลติ กลุ่ม 621 618 99.52 
2. การพัฒนาผู้ประกอบการ ราย 3,800 3,800 100.00 
3. การพัฒนาผลติภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์ 4,719 4,495 95.25 

ที่มา: สรุปผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการคำนวณ 
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  3) แนวทางที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
(ปลายทาง) โดยการพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างโอกาสและเพิ ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
ในภาพรวมสามารถพัฒนาช่องทางการตลาดได้ 54 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของเป้าหมายแผนงาน และ
กลุ่มเป้าหมายสามารถมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ได้ร้อยละ 26.55 ของเป้าหมายแผนงาน 
(ตารางท่ี 4.1.7)  

ตารางท่ี 4.1.7 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) 

แนวทางที่ 3 หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ 
1. ช่องทางการตลาด  ช่องทาง 55 54 98.18 
2. รายไดจ้ากการจำหน่ายสินค้าชุมชน ร้อยละ 6 26.55 442.50 

ที่มา: สรุปผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการคำนวณ 

 4.1.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น 
        1) รายได้เฉลี่ยของกลุ่มประชากรเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ในภาพรวม มีโครงการที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ จำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โครงการ
ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โครงการส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โครงการส่งเสริมการพัฒ นา
ระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร และโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น  

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร มีรายได้เฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.99 ซึ่งน้อยที่สุดใน 9 โครงการ แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายได้เฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการปี 2566 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.71  (ตารางท่ี 4.1.8) 

ตารางท่ี 4.1.8 รายได้เฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 

โครงการ 
รายไดข้องกลุ่มเปา้หมาย  

(ล้านบาท) 
รายได้เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 
หมายเหต ุ

ก่อน หลัง 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 54.1982 63.5666 17.29 ไม่รวม พด. ตส. สศก. 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
   ของเกษตรกร 

13.7804 15.6326 13.44 ไม่รวม พด. ตส. ส.ป.ก. 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 101.9705 116.9526 14.69 ไม่รวม กข. 
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 34.0854 36.8079 7.99  
5. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/ 
   วิสาหกิจชุมชในการผลิตสินค้าชุมชน 

140.4956 174.1973 23.99  
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ตารางท่ี 4.1.8 (ต่อ) 

โครงการ 
รายไดข้องกลุ่มเปา้หมาย  

(ล้านบาท) 
รายได้เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 
หมายเหต ุ

ก่อน หลัง 
6. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 124.6121 148.4142 19.10  
7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 77.0374 105.8041 37.34 ไม่รวม สป.อว. 
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้า 
    เกษตร 

1,535.7600 2,403.9000 56.53 ไม่รวม กข. อตก. 

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า 
    ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 

2,529.0293 3,284.7073 29.88 ไม่รวม พช. 

รวมทั้งสิ้น 4,610.9688 6,349.9825 37.71  
ที่มา: สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
      ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากการคำนวณ 

        2) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ ่มขึ ้น จากการส่งเสริมผ่านช่องทางการตลาด 
ในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
จากปี 2565 มีรายได้ 244,189 ล้านบาท ปี 2566 มีรายได้ 309,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64,824 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.55 ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากกว่าเป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6 

 4.1.5 ความพึงพอใจในภาพรวม 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า  
ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 (ตารางที่ 4.1.9)  

ตารางท่ี 4.1.9 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานภาพรวมของแผนงานฯ  

รายงาน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 
    ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
    (ต้นทาง) 

40.74 51.47 7.78 2.00 - 4.24 มากที่สุด 

2. แนวทางที่ 2 ยกระดับ 
    ความสามารถในการดำเนิน 

    ธุรกิจ (กลางทาง) 

62.61 31.31 5.22 1.25 - 4.55 มากที่สุด 

3. แนวทางที่ 3 สร้างสภาพ 
    แวดล้อมและกลไกส่งเสริม 
    การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
    (ปลายทาง) 

37.06 54.93 7.08 0.60 0.35 4.30 มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 46.90 45.80 6.88 1.55 0.05 4.34 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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  ผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53 (ตารางท่ี 4.1.10)  

ตารางท่ี 4.1.10 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการดำเนินงานภาพรวมของแผนงานฯ  

รายงาน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 
    ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
    (ต้นทาง) 

62.21 28.26 8.45 1.49 0.43 4.51 มากที่สุด 

2. แนวทางที่ 2 ยกระดับ 
    ความสามารถในการดำเนิน 

    ธุรกิจ (กลางทาง) 

63.13 31.71 4.59 0.42 0.23 4.58 มากที่สุด 

3. แนวทางที่ 3 สร้างสภาพ 
    แวดล้อมและกลไกส่งเสริม 
    การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
    (ปลายทาง) 

60.20 35.23 4.16 0.28 0.15 4.54 มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 62.18 30.39 6.60 0.97 0.33 4.54 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 4.1.6 ข้อค้นพบ (ภาพรวม) 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื ่องจากโครงการที่ม ีกิจกรรมการจัดจ้างที ่ปร ึกษา 

ในการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ในไตรมาสที่ 4 
จำเป็นต้องมีการกันเงินเหลื่อมปี หรือการสำรองเงินแบบมีหนี้  

2) การดำเนินงาน 
    2.1) การจัดอบรมในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าวและ

หม่อนไหม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากแผนการจัดอบรมตรงกับช่วงที่กลุ่มเป้าหมายดำเนินกิจกรรม  
ทางการเกษตร เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงไหมรังขาว รวมถึงกลุ่มเป้าหมายบางรายไม่สะดวกในการเดินทาง 
เข้ารับการอบรม และไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 

    2.2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่าง 
การดำเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญา 

    2.3) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. และศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง  
ไม่บรรลุตัวชี้วัดช่องทางการตลาด เนื่องจากเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกเป็น 3 แนวทาง (ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง) แต่พบว่าการดำเนินงานมีการบูรณาการโครงการร่วมกัน แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 3 แนวทาง  
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 4.1.7 ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม) 
1) กิจกรรมโครงการที่เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษา ค่อนข้างมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ดังนั้น 

หน่วยงานที่มีกิจกรรมประเภทนี้ควรมีการเตรียมการต่าง ๆ เช่น การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of 
Reference: TOR) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หรือ 2 เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการ
ในกระบวนการขั้นตอนต่อไปได้ทันกำหนดระยะเวลาในไตรมาสที่ 4 

2) การอบรมถ่ายทอดความรู ้ หน่วยงานควรกำหนดให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การดำเนินงานแผนงานหรือโครงการที่มีการบูรณาการหน่วยงานร่วมกันในระยะต่อไป  
ควรมีการเชื่อมโยงทั้งโครงการและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาตามแผนงาน 
ได้อย่างยั่งยืน 
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4.2 ผลการติดตามรายโครงการ 
4.2.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 

1) สาระสำคัญโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1.1) เพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
1.1.2) เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นของตนเอง 
1.1.3) เพ่ือให้บริการเกษตรกรหลังจากได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01 
1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 

1.2.1) กิจกรรมจัดที่ดินโดยเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด 
จำนวน 24,000 ราย  

1.2.2) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประชาชนและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด 
จำนวน 180,000 ราย  

1.3) หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 147.9090 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.2.2) การสำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย  
(1) จังหวัดที่สำรวจ รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา น่าน พิจิตร 

นครสวรรค์ สระแก้ว และปราจีนบุรี  
(2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของจังหวัดที่สำรวจ 

จำนวน 6 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 ราย 
2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล 

2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566  
2.2.2) การสำรวจข้อมูลรอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 
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2.3) ประเด็นตัวช้ีวัด 
ตารางที่ 4.2.1-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1.ปัจจัยนำเข้า  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม  
   2.1 จัดที่ดิน 
    
   2.2 ศูนย์บริการประชาชน 

 
- มีการจัดที ่ดินโดยเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขต 
  ปฏิรูปท่ีดิน 
- มีการให้บริการการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน 
- มีการออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
- มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน 

 
- ม ี
 
- ม ี
- ม ี
- ม ี

3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
- จำนวนเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 
- จำนวนพื้นที่ท่ีมีการออกบริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
- จำนวนศูนย์บริการประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

- 24,000 ราย 
- 180,000 ราย 
- 400 ตำบล 
- 3 แห่ง 

4. ผลลัพธ์เบ้ืองต้น - ร้อยละของเกษตรกรมีการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้นำความรู้/ข้อแนะนำไปปฏิบัติ 
- รายได้ของเกษตรกรหลังได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 95 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 6 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า  

3.1.1) งบประมาณของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ ้น 147.9090 ล้านบาท ณ วันที ่ 30 กันยายน 2566  
มีผลการเบิกจ่ายรวม 146.4377 ล้านบาท ร้อยละ 99.01 (ภาพที่ 4.2.1-1) 
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หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายจริง + เงินกันเหลื่อมป ี
ทีม่า: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ขอ้มูล ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.1-1 การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ 

3.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด 
ที่สำรวจทั้งหมด เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับงบประมาณทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรม ทำให้
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด (ตารางที่ 4.2.1-2) 

3.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ร้อยละ 71.43 เห็นว่า 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 28.57 เห็นว่า งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างจำกัดต่อการปฏิบัติงานจริง ในบางกิจกรรมที่ต้องมี
ค่าใช้จ่าย เช่น การรังวัดกรณีขอใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กิจกรรม
ปรับปรุงแปลงที ่ดินกรณีหลักเขตที ่ด ิน กิจกรรมจัดที ่ด ินแทนที่ (โอนสิทธิ มรดกสิทธิ) กรณีรังวัดใหม่  
โดยงบประมาณที่ได้รับในกิจกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทาง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น (ตารางท่ี 4.2.1-2) 
 

ตารางท่ี 4.2.1-2 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
    1.1 ได้รับงบประมาณทันเวลา 100.00 
    1.2 ได้รับงบประมาณไม่ทันเวลา - 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
    2.1 งบประมาณเพียงพอ 71.43 
    2.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 28.57 

ที่มา: จากการสำรวจ  

หน่วย: บาท 

145,500,000

146,000,000

146,500,000

147,000,000

147,500,000

148,000,000

148,500,000

งบที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว

147,909,000  

146,437,700 
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3.2) กิจกรรม  
3.2.1) การจัดที ่ด ินให้เกษตรกร ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที ่ด ินโดยสอบสวนสิทธิ 

การถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินเกษตรกร (มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 - 01) เป็นกระบวนการจัดที่ดิน 
ที่มีเกษตรกรอาศัยอยู่เดิมในพ้ืนที่ หรือเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำรวจรังวัด/กำหนดขอบเขตชุมชน เป็นขั้นตอนการประกาศให้เกษตรกรยื่นคำร้อง 
ขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน โดยให้มีการรังวัดโดยเจ้าหน้าที่ช่าง (ส.ป.ก.) เป็นผู้ดำเนินการรังวัดแปลงที่ดิน  
ของเกษตรกรที่มีที่ตั้งที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แล้วทำการปักหลักหมุดที่ดิน ตามแบบ ส.ป.ก. (หลักคอนกรีต
ทรงกระบอกสูง 20 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร) 

(2) สอบสวนสิทธิ เป็นขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติของผู้ยื ่นคำร้องฯ พร้อมทั้ง
สอบสวน สิทธิการถือครอง และการทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัวของ
เกษตรกร จำนวนที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมที่มีอยู่ของครอบครัว รวมทั้งตรวจสอบการได้รับการจัดที่ดินจาก
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ลักษณะ วิธีการ ผลผลิต รายได้จากการประกอบเกษตรกรรม วิธีการได้ที ่ดินมา 
เพ่ือให้ทราบจำนวนพื้นที่ถือครองต้องไม่เกิน 50 ไร่ หรือ 100 ไร่ แล้วแต่กรณี 

(3) จัดทำ และมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. เข้าทำประโยชน์ เป็นขั ้นตอนสุดท้าย  
เมื่อเจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นคำร้องฯ พร้อมทั้งสอบสวนสิทธิการถือครองแปลง
ที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จะจัดทำบัญชีคัดเลือก  เกษตรกร 
ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการจัดที่ดินตามประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว ส.ป.ก. จะนัดมอบแปลงที่ดิน 
และมอบหนังสือรับมอบที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ในกรณีที่ดินที่ได้รับเป็นประเภทที่ดิน 
ของรัฐ ส.ป.ก. จะออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที ่ดินในเขตปฏิรูปที ่ดิน (ส.ป.ก. 4 - 01 ข)  
ให้กับเกษตรกร   

3.2.2) ศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

(1) ให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการจัด
ที่ดิน การรังวัด การยื่นคำขอ การโอนสิทธิ - มรดกสิทธิ กรณีพิพาท ด้านกฎหมาย ด้านการร้องเรียนต่าง ๆ  
กิจกรรมให้บริการด้านกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ การเข้าถึงแหล่งทุนกองทุน กิจกรรมด้านข้อมูล ข่าวสารด้าน  
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

(2) ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดขึ้นเพื่อให้บริการตอบข้อซักถาม 
แก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สะดวกมาติดต่อที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(3) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้เข้ารับการบริการของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ครั้ง 

(4) การพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน โดยการก่อสร้างอาคารในพื้นที่  
ส.ป.ก. หรือจัดสรรอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล เครื่องพิมพ์บัตรคิว 
เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง TSC (The Smarter Choice) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 

https://alro.go.th/download/8.doc
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(Smart Card Reader) เป็นต้น เพื่อใช้ในการทำเอกสารต่าง ๆ ให้กับประชาชน ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบงานการให้บริการมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

3.3) ผลผลิต  
3.3.1) สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเป็นการดำเนินการจัดทำและ

มอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4 - 01 จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ในภาพรวมดำเนินการแล้ว จำนวน 25,441 ราย 
หรือร้อยละ 106.00 ของเป้าหมาย 24,000 ราย (ภาพที่ 4.2.1-2) 
 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ   
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ขอ้มูล ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.1-2 ผลการจัดทำและมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4 - 01 ให้เกษตรกร 

3.3.2) การใช้บริการศูนย์บริการประชาชน เป็นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของ  
การให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน อาทิ ปัญหาการรังวัด การยื่นคำขอ การโอนสิทธิ - มรดกสิทธิ  
กรณีพิพาท ด้านกฎหมาย ด้านการร้องเรียนต่าง ๆ โดยมีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน จำนวน 
429,107 ราย หรือร้อยละ 238.39 ของเป้าหมาย 180,000 ราย ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ในพื้นที่ 453 ตำบล หรือร้อยละ 113.25 ของเป้าหมาย 400 ตำบล และพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน 
จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ได้แก่ อาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก. ชลบุรี อาคาร
ศูนย์บริการประชาชนชั้นครึ่ง ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก. มุกดาหาร 
(ตารางท่ี 4.2.1-3) 
ตารางท่ี 4.2.1-3 การให้บริการประชาชน ปี 2566 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ศูนย์บริการประชาชน     
    1. ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน ราย 180,000 429,107 238.39 
    2. ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตำบล 400 453 113.25 
    3. พัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน แห่ง  3 3 100.00 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการ 
        พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

23,000

24,000

25,000

26,000

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

หน่วย: ราย 

24,000  

25,441  
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3.4) ผลลัพธ์ 
3.4.1) การได้รับมอบเอกสารสิทธิและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่ีได้รับเอกสารสิทธิของเกษตรกร 

 (1) การได้รับมอบเอกสารสิทธิ จากการสำรวจ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 86.25 
ได้รับมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 - 01 เรียบร้อยแล้ว โดยทั้งหมดเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
13.75 ยังไม่ได้รับมอบเอกสารสิทธิ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ เช่น ขั้นตอนการสอบสิทธิ 
ตรวจสอบที่ดิน การดำเนินการเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามเพื่อออกใบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก . 4 - 01 และ
เกษตรกรบางรายยังไม่ได้เดินทางไปรับเอกสารสิทธิ เนื่องจากยังไม่มีเวลา อย่างไรก็ตามคาดว่าเกษตรกร 
จะได้รับเอกสารสิทธิครบทุกรายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิแล้วมีพื ้นที่ 
เฉลี่ย 10.89 ไร่ต่อครัวเรือน (ภาพท่ี 4.2.1-3) 

 

 

 

 

 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.1-3 การได้รับมอบเอกสารสิทธิ 
 

(2) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 
ที ่ได ้ร ับเอกสารสิทธิม ีการใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่ท ี ่ ได ้ร ับเอกสารสิทธิ ซ ึ ่งเป ็นพื ้นที ่ เกษตรกรรมทุกราย  
ซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที ่ของตนเอง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41.25 ใช้พื้นที่สำหรับการปลูกข้าว 
รองลงมาร้อยละ 40.00 ใช้พื้นที่ปลูกสวนผลไม้/ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา ไม้สัก ยูคาลิปตัส ลำไย ทุเรียน มะพร้าว 
มะม่วง และกล้วย ร้อยละ 36.25 ใช้พื้นที่ทำประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ขุดบ่อเลี้ยง
ปลา ร้อยละ 27.50 ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน และร้อยละ 2.50  
เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์/โรงเรือน/คอกสัตว์ (ตารางท่ี 4.2.1-4) 

 

ตารางท่ี 4.2.1-4 การใช้ประโยชน์พื้นที่ท่ีได้รับเอกสารสิทธิ 
รายการ ร้อยละ 

1. ปลูกข้าว 41.25 
2. ปลูกสวนผลไม้/ไม้ยืนต้น 40.00 
3. อ่ืนๆ (ผักสวนครัว, สมุนไพร, ขุดบ่อเลี้ยงปลา) 36.25 
4. ปลูกพืชไร ่ 27.50 
5. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์/โรงเรือน/คอกสัตว ์   2.50 

หมายเหตุ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีมากกว่า 1 กิจกรรม 
ที่มา: จากการสำรวจ  

ได้รับ
86.25 %

ไม่ได้รับ
13.75 %
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3.4.2) การนำความรู ้/ข้อแนะนำไปปฏิบัติ ภายหลังจากเจ้าหน้าที ่ที ่ศ ูนย์บริการ
ประชาชนได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้แก่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนจะ
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร 
จากการสำรวจ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีการนำความรู้/ข้อแนะนำไปปฏิบัติแล้ว โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ในการเกษตรเท่านั้น ไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างใด ๆ นอกเหนือจากการปลูกสร้างโรงเรือน ยุ้งฉาง ที่ใช้ประโยชน์ 
เพื่อการเกษตร และไม่มีการปล่อยเช่าหรือซื้อขายเปลี่ยนมือกันเอง ซึ่งถ้าไม่ต้องการทำกินต่อไปจะต้องส่งคืน 
ให้ ส.ป.ก. จ ังหวัด อย่างไรก็ตาม กรณีฝ ่าฝ ืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการปฏิร ูปที ่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (ค.ป.ก.) ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปฏิบัติเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดิน 
เกษตรกรผู้นั้นจะสิ้นสิทธิในที่ดิน 

3.4.3) รายได้เกษตรกรหลังได้รับเอกสารสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิส่วน
ใหญ่เป็นการรับโอนมรดกสิทธิจากบิดามารดาสู่บุตร ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 85.00 เห็นว่า เกษตรกรมีความมั่นคง
ในอาชีพ โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้เอกสารสิทธิ 
ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการขอสินเชื่อกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำเกษตร รวมทั้งสามารถขอรับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากการเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานรัฐได้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.00 เห็นว่า การได้รับเอกสารสิทธิ
ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับยังไม่เห็นประโยชน์
จากการยื ่นขอสินเชื่อ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิและมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น การปลูกข้าว 
ยางพารา สมุนไพร มันสำปะหลัง เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1,954.92 บาทต่อไร่ต่อปี เป็น 4,783.28 บาท
ต่อไร่ต่อปี หรือเพิ ่มขึ ้น 2,828.36 บาทต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 144.68 เนื ่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการ  
เกษตรกรบางรายไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะไม่มีที ่ดินเป็นของตนเอง แต่หลังเข้าร่วมโครงการ  
โดยได้รับมอบเอกสารสิทธิแล้วเกษตรกรจึงหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไร  
ก็ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกร
จำหน่ายได้ด้วย (ภาพท่ี 4.2.1-4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.1-4 รายได้เกษตรกรหลังได้รับเอกสารสิทธิ 

เพิ่มขึ้น
85.00 %

ไม่เพิ่มขึ้น
15.00 %
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3.5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ จากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานต่าง ๆ  ในภาพรวมระดับมาก ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.06 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และองค์ความรู้ หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรให้ความร่วมมือและมีความสนใจมาก โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับใบ ส.ป.ก. 4-01 ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมาย และพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการ 
จากหน่วยงานส่วนกลางสู ่ผู ้ปฏิบัติงานระดับพื ้นที ่ การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางลงมา 
ยังหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ และการกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/ติดตามผลการดำเนินงาน (ตารางท่ี 4.2.1-5) 

 

ตารางท่ี 4.2.1-5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่

ประเด็น 

 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

 
 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

 น้อย    น้อย
ที่สุด 

1. การจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงาน    
    ส่วนกลางมายังหน่วยงานในระดบั   
   พื้นที ่

- 83.33 16.67 - - 3.83 มาก 

2. การชี้แจงโครงการฯ/ประสานงาน/   
   แนะนำการดำเนินงานโครงการจาก    
   หน่วยงาน ส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติงาน  
   ระดับพื้นท่ี 

- 100.00 - - - 4.00 มาก 

3. วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ 
   เง่ือนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
   เข้าร่วมโครงการ 

33.33 66.67 - - - 4.33 มากที่สุด 

4. องค์ความรู้ หลักสูตร ระยะเวลา  
   และรูปแบบการอบรมถ่ายทอด  
   ความรู้ 

33.33 66.67 - - - 4.33 มากที่สุด 

5. การกำกับ/แนะนำ/เยีย่มเยือน/ 
   ติดตามผลการดำเนินงาน 

- 80.00 20.00 - - 3.80 มาก 

เฉลี่ยภาพรวมโครงการ 13.33 79.33 7.34 - - 4.06 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.6) ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในภาพรวมระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกประเด็น เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการสิทธิการถือครองที่ดิน บริเวณ/จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร และการประชาสัมพันธ์/แนะนำการ
ดำเนินงานโครงการจากหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ โดยเกษตรกร  เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการ  
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ทำให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ ์ในที ่ดินของตนเอง และก่อให้เกิดความมั ่นคงในการประกอบอาชีพมากขึ้น  
(ตารางท่ี 4.2.1-6) 

ตารางท่ี 4.2.1-6 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
 น้อย    น้อย

ที่สุด 
1. การประชาสมัพันธ์/แนะนำการดำเนินงาน  
   โครงการจากหน่วยงานและเจา้หน้าท่ีระดับ  
   พื้นที่ 

75.00 22.50 2.50 - - 4.73 มากทีส่ดุ 

2. บริเวณ/จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการจัดสรร 75.00 23.75 1.25 - - 4.75 มากที่สุด 
3. สิทธิการถือครองที่ดิน 83.75 11.25 3.75 - 1.25 4.76 มากที่สุด 
4. การเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน 76.25 15.00 7.50 1.25 - 4.66 มากที่สุด 
5. ขั้นตอน/กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที ่ 68.35 21.52 8.86 1.27 - 4.58 มากที่สุด 
6. การแนะนำ/เยี่ยมเยือน/ติดตามผลการ 
   ดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที ่

67.50 21.25 11.25 - - 4.56 มากที่สุด 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 86.25 6.25 7.50 - - 4.79 มากที่สุด 
เฉลี่ยภาพรวมโครงการ 76.01 17.36 6.09 0.36 0.18 4.69 มากที่สุด 

  ที่มา : จากการสำรวจ  
 

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1) ข้อค้นพบ 

4.1.1) ด้านงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัต ิงาน 
ในบางกิจกรรม เช่น การรังวัดกรณีขอใช้ประโยชน์ที ่ดิน การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
การปรับปรุงแปลงที่ดินกรณีหลักเขตที่ดิน และการจัดที่ดินแทนที่ (โอนสิทธิ มรดกสิทธิ) กรณีต้องรังวัดใหม่ 
โดยงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากราคาน้ำมัน
มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

4.1.2) ด้านบุคลากร เนื่องจากภารกิจงานของ ส.ป.ก. มีหลายด้านประกอบกับ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม และบุคลากรในบางพื้นที่เป็นบุคลากรบรรจุใหม่  
มีประสบการณ์การทำงานค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดความชำนาญในบางภารกิจ เช่น งานจัดที่ดิน โอนสิทธิ งานอนุญาต 
งานคดี งานฟ้องร้อง งานขุดดิน งานพิพาท และงานกฎหมาย เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. มีความล่าช้า 
และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4.1.3) ด้านการกำกับ/แนะนำ/เยี ่ยมเยือน/ติดตามผลการดำเนินงาน 
เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการดำเนินกิจกรรม
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ เช่น งานติดตามเกษตรกรเข้าให้ข้อมูลสอบสวนสิทธิ งานจัดเก็บหนี้กู้ ส.ป.ก. 
งานประชาสัมพันธ์วงเงินกู้สินเชื่อกองทุนของ ส.ป.ก. ประจำปี 2566 งานรับฟังปัญหา ในที่ดินทำกิน และให้
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ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ยังได้นำเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 - 01 ไปมอบให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรโดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่ ส.ป.ก. 
จังหวัด 

4.1.4) ด้านพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร 
(1) สภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินบางแห่งมีลักษณะเป็นหุบเขา ทำให้เครื่องรังวัด  

ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน  
(2) ปัญหาการทับซ้อนพ้ืนที่ ระหว่างพื้นที่ ส.ป.ก. กับพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการตรวจสอบ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
ทำให้เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิล่าช้าออกไป 

4.2) ข้อเสนอแนะ ส.ป.ก. ควรดำเนินการ ดังนี้ 
4.2.1) จ ัดสรรงบประมาณเพิ ่มเต ิมในส่วนของกิจกรรมที ่ม ีการปฏิบ ัต ิงานในพื ้นที่   

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือให้ ส.ป.ก. ในพื้นที่สามารถวางแผนการดำเนินงานในพ้ืนที่ได้  
4.2.2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร/เจ้าหน้าที่เฉพาะทางเพิ่มขึ้น สำหรับ     

ส.ป.ก. ในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากร ควรจัดอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ส.ป.ก. ให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งควรมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน เพื่อเป็นคู่มือสำหรับ
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่หรือยังขาดความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน 

4.2.3) สนับสนุนเครื่องรังวัดที่ดินระบบ RTK รุ่นที่ให้ความแม่นยำสูง และสามารถใช้งานในพื้นที่ 
ที่เป็นภูเขาหรือหุบเขาให้หน่วยงาน ส.ป.ก. ในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานลดปัญหาความ
คลาดเคลื่อนของพิกัด  

4.2.4) ส่งเสริมการดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื ่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที ่ และเพื ่อให้การจัดที ่ดิน ของ ส.ป.ก. 
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานทุกปี 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 

1. การรังวัดที่ดิน 
 

 

 

 

2. การให้บริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน  
 

 

 

 

3. มอบหนังสืออนุญาต (เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 - 01) ให้เข้าทำประโยชน์  
 

 

 

 

4. การลงพื้นทีต่ิดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 
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4.2.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1.1) เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม 

สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
1.1.2) เพ่ือสร้างตัวอย่างรูปธรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหา

ของเกษตรกรแบบบูรณาการ มุ่งสู่การยกระดับรายได้ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร จากการผลิตวัตถุดิบ 
ไปเป็นผู้ประกอบการเกษตร 

1.1.3) เพื ่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด และแผนแม่บท 
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรรมในระดับตำบลเป็นฐาน 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1.2.1) เปา้หมาย เกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ 77 ตำบล ตำบลละ 30 ราย รวมทั้งสิน้ 2,310 ราย 
1.2.2) พ้ืนที่ดำเนินงาน พ้ืนที ่77 ตำบล ทั่วประเทศ 

1.3) หน่วยงาน  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.0000 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ จากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสาร 
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2.2.2) การสำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
(1) จังหวัดที่สำรวจ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา น่าน พิจิตร นครสวรรค์ 

สระแก้ว และปราจีนบุรี 
(2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของจังหวัดที่สำรวจ 

จำนวน 6 ราย  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566 จำนวน 70 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
ปี 2565 จำนวน 59 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566  
2.2.2) การสำรวจข้อมูลรอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 

ติดตามการดำเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์เบื ้องต้น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  
ในปี 2566 โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย 
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2.3) ประเด็นตัวช้ีวัด 

ตารางท่ี 4.2.2-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า  

1.1 งบประมาณ 
 

 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

 
- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  1.2 หน่วยงานร่วมบูรณาการ - จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ - เท่ากับเป้าหมาย 
2. กิจกรรม  

2.1 สร้างการรับรู้การจัดทำ 
      แผนพัฒนาอาชีพ 
      เกษตรกรรม      
     ในระดับตำบล 

 
- จำนวนเกษตรกรที่ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

 
- 2,310 ราย 
 

2.2 ค้นหาศักยภาพตนเอง 
     และชุมชน 

- จำนวนผู้แทนเกษตรกรระดับหมูบ่้านและเกษตรกร 
  เครือข่ายในหมู่บ้าน 
- จำนวนครัวเรือนท่ีได้รับการสำรวจจัดเก็บข้อมลู 
  การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

- 2,310 ราย 
 
- 7,700 ครัวเรือน 
 

2.3 จัดทำแผนพัฒนา 
     อาชีพเกษตรกรรมใน 
     ระดับตำบล 

- สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลีย่นแปลงในชุมชน 
- จำนวนเกษตรกรที่ร่วมเวทีชุมชน เพื่อร่วมกับวิเคราะห์  
  และสังเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสำรวจ 
- จำนวนครั้งของการจัดประชุมจดัทำร่างแผนพัฒนา 

- 77 ราย 
- 2,310 ราย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 

2.4 การนำแผนพัฒนา 
     อาชีพในระดับตำบลสู่  
     การขับเคลื่อนเพื่อเป็น 
     ต้นแบบในระดับพื้นท่ี 

- จำนวนแผนพัฒนาอาชีพในระดบัตำบลของสำนักงาน 
   สภาเกษตรกรจังหวัดใหไ้ดร้ับการบรรจุเข้าสู่แผนการพัฒนา 
   ตำบลและข้อบญัญตัิท้องถิ่น 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่นำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลสู ่
  การบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพ 
  ให้แก่เกษตรกรในพื้นที ่
- จำนวนข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตามความต้องการ 
  ของเกษตรกรที่ได้รบัจากการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดบัตำบล 

- 77 แผน 
 
 
- 77 กิจกรรม/  
   โครงการ 
-  2,310 ราย 
- 77 ข้อเสนอระดับ 
  พื้นที่ 

2.5 ติดตามประเมินผล - จำนวนครั้งของการติดตามประเมินผล  
- จำนวนครั้งของการนิเทศงานระดับพื้นท่ี 
- จำนวนรายงานผลการตดิตามประเมินผล 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 4.2.2-1  (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
3. ผลผลิต 

3.1 แผนพัฒนาอาชีพ 

     เกษตรกรรมใน 

       ระดับตำบล 

 
- จำนวนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม  
 ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอาชีพและปัญหา 

   ในพื้นที่ 

 

- จำนวน 77 แผน 

3.2 พื้นที่รูปธรรม 

     การพัฒนาอาชีพ 

       ระดับตำบล 

- จำนวนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม - จำนวน 77 แห่ง 

4. ผลลัพธ์ 
   การใช้แผนพัฒนาอาชีพ 

   ในระดับตำบล 

 
- ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่สามารถทำการผลิต 

  ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล 

- รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเปา้หมายที่เพิ่มขึ้น 

 
- ร้อยละ 35 

 

- ร้อยละ 6 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ 
- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 
ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 
 

3) ผลการติดตามโครงการ 
3.1) ปัจจัยนำเข้า  

3.1.1) งบประมาณของโครงการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 3.0000 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 3.0000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ครบตามเป้าหมาย
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ภาพท่ี 4.2.2-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนา 
        และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.2-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
 

3,000,000 3,000,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

งบท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว

หน่วย: บาท
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3.1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ ด้านความทันเวลาของ
งบประมาณ เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ร้อยละ 83.33 เห็นว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณทันเวลา ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 16.67 เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณไม่ทันเวลา อาทิ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ เห็นว่า ควรบรรจุโครงการ
หรือแผนงานลงในข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยหน่วยงานจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อนที่
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ด้านความเพียงพอของ
งบประมาณ เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ร้อยละ 33.33 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
อาทิ จังหวัดกระบี่ งบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินกิจกรรมการบูรณาการ และการดำเนินกิจกรรม
โครงการต้นแบบในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ส่วนที่เหลือเห็นว่างบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงาน (ตารางที่ 
4.2.2-2) 

ตารางท่ี 4.2.2-2 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 83.33 
   1.2 ไม่ทันเวลา 16.67 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 66.67 
   2.2 ไม่เพียงพอ 33.33 

ที่มา: จากการสำรวจ  

3.1.3) หน่วยงานร่วมบูรณาการ ในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับ
ตำบล มีหน่วยงาน ในพื้นที่ร่วมบูรณาการจัดทำแผนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติหลายหน่วยงาน อาทิ 
เทศบาลตำบล ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ สถาบันการศึกษา โครงการชลประทาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด  

3.2) กิจกรรม 
3.2.1) การสร้างการรับรู้การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล สำนักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับโครงการ 
แก่เกษตรกร และระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ประเมินทุน/ศักยภาพชุมชน พร้อมจัด  
วางแนวทางในการพัฒนา/แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำมาสรุปผลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล 
โดยมีผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  ในพื ้นที ่ 80 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 103.90 ของเป้าหมาย 77 ตำบล 
เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 4,238 ราย คิดเป็นร้อยละ 183.46 ของเป้าหมาย 2,310 ราย 

3.2.2) การค้นหาศักยภาพตนเองและชุมชน (จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรด้วยตนเอง) 
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สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ดำเนินการประชุมผู ้แทนเกษตรกร เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ในการสำรวจ และการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับครัวเรือนเกษตรกรที่ริเริ่ม  
ทำอาชีพเกษตรกรรมชนิดใหม่ หรือนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยมีผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  ดำเนินการ 
ในพื้นที่ 80 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 103.90 ของเป้าหมาย 77 ตำบล เกษตรกร 4,238 ราย คิดเป็นร้อยละ 
183.46 ของเป้าหมาย 2,310 ราย และดำเนินการสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน จำนวน 9 ,816 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 127.48 ของเป้าหมาย 7,700 ครัวเรือน 
  3.2.3) การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนร่วมกันวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
ก่อนนำมาจัดประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล โดยสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน จำนวน 77 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดเวทีชุมชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
ในพื้นที่ 78 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 101.30 ของเป้าหมาย 77 ตำบล โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 2,310 ราย 
ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรในระดับตำบล ในพื้นที ่ 78 ตำบล  
คิดเป็นร้อยละ 101.30 ของเป้าหมาย 77 ตำบล 

3.2.4) การนำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลสู่การขับเคลื่อนเพื่อเป็นต้นแบบในระดับพื้นที่ 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ดำเนินการผลักดันแผนพัฒนาอาชีพฯให้ได้รับบรรจุเข้าสู่แผนฯ และสามารถ
นำแผนสู่การบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการต้นแบบเพ่ือพัฒนาอาชีพฯ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับจาการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล โดยมีผล 
การดำเนินงาน ดังนี้  การผลักดันแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลเข้าสู ่แผนพัฒนาตำบล จำนวน 77 แผน  
ครบตามเป้าหมาย การนำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลสู่การบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการต้นแบบ 
จำนวน 116 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 150.65 ของเป้าหมาย 77 กิจกรรม/โครงการ เกษตรกร จำนวน 
2,324 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.61 ของเป้าหมาย 2 ,310 ราย และจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ตามความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ จำนวน 99 ข้อเสนอระดับพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 128.57 ของเป้าหมาย 77 ข้อเสนอระดับพ้ืนที่ 

3.2.5) การติดตามประเมินผล สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ดำเนินการติดตามประเมินผล 
พร้อมจัดทำรายงานรายเดือน จำนวน 12 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส ครบตามเป้าหมาย และนิเทศงานในระดับพื้นที่ จำนวน 7 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 175.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง (ตารางที่ 4.2.2-3) 
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ตารางท่ี 4.2.2-3  ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรม หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1. สร้างการรับรู้สู่การจัดทำแผนพัฒนา     
   อาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล     
   โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ตำบล 77 80 103.90 
   เรียนรู้ให้เกษตรกร ราย 2,310 4,238 183.46 
2. ค้นหาศักยภาพตนเองและชุมชน     
    2.1 ประชุมผู้แทนเกษตรกรระดับ ตำบล 77 80 103.90 
         หมู่บ้านและเกษตรกรเครือข่าย ราย 2,310 4,238 183.46 
    2.2 ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล ตำบล 77 80 103.90 
         การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ครัวเรือน 7,700 9,816 127.48 
3. จัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม     
    ในระดับตำบล     
    3.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำ ราย 77 77 100.00 
         การเปลี่ยนแปลงในชุมชน     
    3.2 จัดเวทีชุมชนเพื่อร่วมกัน ตำบล 77 78 101.30 
         วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ราย 2,310 2,310 100.00 
    3.3 ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนา ตำบล 77 78 101.30 
         อาชีพเกษตรกรในระดับตำบล      
4. การนำแผนพัฒนาอาชีพในระดับ     
    ตำบลสู่การขับเคลื่อนเพื่อเป็นต้นแบบ     
    4.1 การผลักดันแผนพัฒนาอาชีพใน แผน 77 77 100.00 
            ระดับตำบลเข้าสู่แผนพัฒนาตำบล     
    4.2 การนำแผนพัฒนาอาชีพใน กิจกรรม/โครงการ 77 116 150.65 
         ระดับตำบลสู่การบูรณาการ 

 
   

         กิจกรรมหรือโครงการต้นแบบ ราย 2,310 2,324 100.61 
    4.3 จัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อเสนอระดับพื้นท่ี 77 99 128.57 
            หรือพัฒนาตามความต้องการ 

 
   

            ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดทำ 
 

   
         แผนพัฒนาอาชีพ     
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ตารางท่ี 4.2.2-3  (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

5. ติดตามและประเมินผล     
    5.1 รวบรวมและประมวลผลการ ครั้ง 12 12 100.00 
         ติดตามประเมินผลรายเดือน     
    5.2 รวบรวมและประมวลผลการ ไตรมาส 4 4 100.00 
         ติดตามประเมินผลรายไตรมาส     
    5.3 นิเทศงานระดับพื้นท่ี ครั้ง 4 7 175.00 
          (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)     

ที่มา : จากการสำรวจ 

3.3) ผลผลิต 
จากการดำเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรในระดับ

ตำบล การค้นหาศักยภาพตนเองและชุมชน โดยการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีชุมชน เพื่อร่วม
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อจัดทำร่างแผนพิจารณาอาชีพในระดับตำบล ทำให้ ได้
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม  
ด้านเกษตรกรรมแก้ไขปัญหาด้านเกษตรในพ้ืนที่ จำนวน 77 แผน ครบตามเป้าหมาย 

3.4) ผลลัพธ์ 
3.4.1) แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล จากการสำรวจ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2566 ในพื้นที่เป้าหมาย โดยทำการผลิตตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล ดำเนินการกิจกรรม/โครงการต้นแบบ (นำร่อง) จำนวน 116 กิจกรรม/
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 150.65 ของเป้าหมาย 77 กิจกรรม/โครงการ  

3.4.2) รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง
โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 ซึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของ
การดำเนินโครงการ และมีการผลิตตามแผนพัฒนาอาชีพฯ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเพิ่มขึ้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย จังหวัดพิจิตร ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ เกษตรกรมีการปลูกพืชอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในตลาดทั่วไป และมีการปลูกพืชเพียง 1 - 2 ชนิด 
ได้แก่ คะน้าต้น และคะน้ายอด มีรายได้จากการจำหน่าย 100 ,400 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร 
ทำการผลิตตามแผนพัฒนาอาชีพฯ โดยปลูกพืชอินทรีย์แบบหลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน และ
ชะอม รวมทั้งมีการปลูกพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบชุมชนรับรองแบบ  
มีส่วนร่วม (RL-PGS) เพิ ่มขึ ้น รวมทั ้งมีการทำเกษตรแบบระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)  
โดยซื้อขายผลผลิตกับบริษัท Natural and Premium Food Co.ltd. (N&P organic) ทำให้เกษตรกรมีตลาด
รองรับที่แน่นอนส่งผลให้หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 140 ,800 บาทต่อปี โดยมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 40,400 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40.24 
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(2) โครงการการจัดการดินปลูกเพื่อผลิตพืชอินทรีย์ จังหวัดพะเยา เกษตรกรได้
ดำเนินการทำการผลิตตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ในการลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดการใช้สารเคมีในแปลง
เกษตร การทำดินปลูกที่มีอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์ต่อการปลูกพืช ซึ่งดินปลูกที่มีอินทรียวัตถุที่เหมาะสมนั้น  
จะส่งผลให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการทำ
เกษตรแบบปลอดภัยเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการปลูกมะเขือพวง  ซึ่งเกษตรกร 
มีการรวมกลุ่มการปลูกและจำหน่ายผลผลิตเพื่อเป็นอาชีพเสริม ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมี
รายได้จากการปลูกมะเขือพวงเฉลี่ย 68,000 บาทต่อไร่ต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการลดใช้สารเคมี
ในการปลูก และมีการรวมกลุ่มกันทำดินปลูกที่มีอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์ต่อการปลูกพืช ทำให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มขึ ้นเป็น 80,000 บาทต่อไร่ต่อปี ส่งผลให้มีรายได้เพิ ่มขึ้น 12,000 บาทต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 17.65  
(ตารางที่ 4.2.2-4) 
 

ตารางท่ี 4.2.2-4  การเปลี่ยนแปลงของรายได้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565 
หน่วย: บาท 

กิจกรรม/โครงการ 
รายได้ การเปลี่ยนแปลง 

ก่อนโครงการ หลังโครงการ (+ เพ่ิม/- ลด) ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ 100,400.00 140,800.00 40,400.00 40.24 
    เกษตรอินทรีย์/ปลอดภยั (จังหวัดพิจิตร)     
2. โครงการการจัดการดินปลูก 68,000.00 80,000.00 12,000.00 17.65 
    เพื่อผลิตพืชอินทรีย์ (จังหวัดพะเยา)     

ที่มา : จากการสำรวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจ 
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

จากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.66 โดยมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการระดับมากในทุกประเด็น  ได้แก การจัดสรร
งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง การชี ้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการ  
จากหน่วยงาน ความเหมาะสมของวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเงื ่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
เข้าร่วมโครงการ และองค์ความรู้ หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้ (ตารางที่ 4.2.2-5) 
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ตารางท่ี 4.2.2-5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การจัดสรรงบประมาณจาก 
   หน่วยงานส่วนกลางมายัง 
   หน่วยงานในระดับพื้นท่ี 

- 66.67 33.33 - - 3.67 มาก 

2. การช้ีแจงโครงการ/ประสานงาน/ 
   แนะนำการดำเนินงานโครงการ 
   จากหน่วยงานส่วนกลาง 

- 83.33 16.67 - - 3.58 มาก 

3. การกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  
   และเงื่อนไขในการคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

16.67 83.33 - - - 3.73 มาก 

4. การกำหนดองค์ความรู้ หลักสูตร  
   ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม    
   ถ่ายทอดความรู ้

16.67 83.33 - - - 3.66 มาก 

5. การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยียน/ 
    ติดตามผลการดำเนินงาน 

16.67 83.33 - - - 3.66 มาก 

ภาพรวม 10.00 80.00 10.00 - - 3.66 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
จากการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำ

แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 
โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกประเด็น ได้แก่ การชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงาน  
ของเจ้าหน้าที่ ความเหมาะสมของวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกร การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/การจัดเวทีชุมชน และการกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยียน/ติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับการดูแลเอาใจใส่การให้บริการต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างด ี(ตารางท่ี 4.2.2-6) 
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ตารางท่ี 4.2.2-6 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/ 
    แนะนำการดำเนินงาน 

57.14 30.00 12.86 - - 4.44 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของวิธีการ/หลกัเกณฑ ์
    ขั้นตอนและเงื่อนไขการคดัเลือก 

54.28 32.86 12.86 - - 4.41 มากที่สุด 

3. การกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  
   และเงื่อนไขในการคัดเลือก 

57.14 30.00 12.86 - - 4.44 มากที่สุด 

4. การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้/  
    การจัดเวทีชุมชน   

58.57 27.14 14.29 - - 4.44 มากที่สุด 

5. การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยียน/ 
    ติดตามผลการดำเนินงาน 

61.43 28.57 7.14 2.86 - 4.49 มากที่สุด 

ภาพรวม 57.71 29.72 12.00 0.57 - 4.45 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.6) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
3.6.1) ข้อค้นพบ 

(1) การจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ
ระดับตำบล มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลายกิจกรรม อาทิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีชุมชน และ
การประชุมผู้แทนเกษตรกร ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพ่ิมเติม 

(2) การดำเนินงานกิจกรรมผลักดันแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล เข้าสู่แผนพัฒนา
ตำบลฯ ล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเกษตรกร  
ทั่วประเทศ และยังอยู่ในช่วงเวลาของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

(3) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกมีความรู้ ความสามารถไม่สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการ 

(4) หลักสูตรกิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน   
ไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะการคัดเลือกผู้นำซึ่งบางชุมชน 
หาผู้เข้าร่วมโครงการได้ยาก 

3.6.2 ข้อเสนอแนะ   
(1) เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ  

ควรจัดสรรในคราวเดียวกัน โดยจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการได้  
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(2) เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ควรดำเนินการจัดประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับแผนและตัวชี้วัดหรือแนวทางดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดให้ชัดเจน 
ซึ่งอาจดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณ โดยสามารถ
ดำเนินการได้เป็นระยะ ๆ  

(3) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ 
โดยมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอย่างแท้จริง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4) สำรวจความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักสูตรในการอบรม ถ่ายทอดความรู้ 

และจัดหาวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
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ประมวลภาพโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล  
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4.2.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื ่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในพื้นที่ เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร
ในพ้ืนที ่

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) หลัก และศูนย์เครือข่าย พ้ืนที่ดำเนินงาน 77 จังหวัด 

1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 229.8054 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร 148.2302 ล้านบาท 
กรมปศุสัตว์ 14.0614 ล้านบาท กรมประมง 21.8190 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน 7.3498 ล้านบาท  
กรมหม่อนไหม 3.0232 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 9.6740 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 13.4448 
ล้านบาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12.2030 ล้านบาท) 

2) วิธีการติดตามผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 
8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ตราด จันทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสระบุรี
แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 8 ราย ประธาน ศพก. 12 ราย และเกษตรกร 73 ราย 

2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 4.2.3-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การ
ติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า   
   1.1 งบประมาณของ 
        โครงการ 
 

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

   1.2 หน่วยงาน - จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ - 8 หน่วยงาน 
   1.3 หลักสูตร - จำนวนหลักสูตรการอบรม - เท่ากับเป้าหมาย 
   1.4 ปัจจัยการผลิต  
        วัสดุอุปกรณ ์

- จำนวนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีสนับสนุน ศพก. - เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม   
   2.1 การคัดเลือก - จำนวนศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการสำรวจคัดเลือกให้ได้รับการพัฒนา 

- จำนวนเกษตรที่ได้รับการสำรวจคัดเลือกให้ได้รับการพัฒนา 
- 4,929 ศูนย์ 
- 69,884 ราย 

   2.3 การพัฒนา/อบรม - จำนวนครั้งของการพัฒนา ศพก. หลัก 
- จำนวนครั้งของการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
- จำนวนครั้งของการอบรม/พัฒนาเกษตรกร 

- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 
- เท่ากับเป้าหมาย 

   2.4 การสนับสนุน 
        การให้บริการของ   
        ศพก. 

- จำนวนจังหวัดที่มีการจัดงาน Field Day 
- จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมจัดงาน Field Day 

- 77 จังหวัด 
- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลผลิต   
   3.1 การพัฒนา ศพก.  
         หลัก และเครือข่าย 

- จำนวนศูนย์ ศพก. หลัก ที่ได้รับการพัฒนา 
- จำนวนศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา 

- 882 ศูนย์ 
- 4,929 ศูนย์ 

   3.2 การพัฒนา   
        เกษตรกร 

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรผู้นำ 
- จำนวนประธาน ศพก. ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
   ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูป   
   ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมครูบัญชีประจำศูนย์ 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช  
   และหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเบื้องต้น 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 

- 26,460 ราย 
- 160 ราย 
 
- 8,820 ราย 
- 180 ราย 
 
- 26,460 ราย 
- 882 ราย 
- 6,000 ราย 
 
- 882 ราย 
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ตารางท่ี 4.2.3-1 (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การ
ติดตาม 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
    4.1 การให้บริการของ   
         ศพก. หลัก และ   
         ศูนย์เครือข่าย 
 
    4.2 การนำความรู้ไป  
          ใช้ประโยชน ์
    4.3 ด้านเศรษฐกิจ 

 
- ร้อยละของ ศพก. หลัก และศูนยเ์ครือขา่ย ที่มคีวามพร้อม                  
  ในการให้บริการ1/ 
- จำนวนของเกษตรกรทั่วไปที่เขา้รบับริการ 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรูไ้ปใช้ประโยชน ์
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มรีายได้เพิม่ขึ้น 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ลดรายจ่ายการผลติ 
- ร้อยละของรายไดข้องเกษตรกรทีเ่พิ่มขึ้น 

 
- ร้อยละ 100 
 
- 50 รายต่อศูนย์ 
  ต่อป2ี/ 

- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 60 
- ร้อยละ 60 
- ร้อยละ 6 ต่อป ี

5. ความพึงพอใจ 
   ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  
- ระดับความพึงพอใจของประธานศูนย์ต่อการดำเนินงานของศูนย์ 
- ระดับความพึงพอใจของประธานศูนย์ต่อการดำเนินงานของโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ได้รับการอบรม/พัฒนาต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้บริการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

หมายเหตุ: 1/ ความพร้อมในการให้บริการ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้  
                 ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานท่ีให้บริการข่าวสาร และบริการด้านการเกษตร 
              2/ เกณฑ์การติดตามกำหนดจากผลดำเนินงานปี 2565 
ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) งบประมาณของโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการได้รับการจัดสรร
งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 229.8054 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
จำนวน 229.3808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยหน่วยงานที่มีผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย 
รองลงมาคือ กรมประมง และกรมหม่อนไหม เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ ได้รับ  
(ตารางที่ 4.2.3-2) 
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ตารางท่ี 4.2.3-2 การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท) ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 148.2302 147.93861/ 99.80 
2. กรมปศุสัตว์ 14.0614 14.0560 99.96 
3. กรมประมง 21.8190 21.81641/ 99.99 
4. กรมพัฒนาท่ีดิน 7.3498 7.3153 99.53 
5. กรมหม่อนไหม 3.0232 3.0230 99.99 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 9.6740 9.6740 100.00 
7. กรมวิชาการเกษตร 13.4448 13.4421 99.98 
8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12.2030 12.11541/ 99.28 

รวม 229.8054 229.3808 99.82 
หมายเหตุ: 1/ ผลการเบิกจ่ายจริง + เงินกันเหลื่อมป ี
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ  
         ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 72.73 เห็นว่า
งบประมาณท่ีได้รับมีความเพียงพอ ต่อการดำเนินงานโครงการ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 27.27 เห็นว่า ไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากบางกิจกรรมที่ต้องดำเนินการมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์ใน
การสาธิตตัวอย่างการปฏิบัติให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อ
การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการสาธิต นอกจากนี้ ศพก. บางแห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (ภาพท่ี 4.2.3-1) 

ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 86.36 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลา โดยได้รับงบประมาณในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 และ
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 13.64 เห็นว่า  ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ทันเวลา เนื ่องจากการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุมัติหลายขั้นตอน (ภาพท่ี 4.2.3-2) 

      
ที่มา: จากการสำรวจ                                                    ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.3-1 ความเพียงพอของงบประมาณ            ภาพที่ 4.2.3-2 ความทันเวลาของงบประมาณ  

เพียงพอ 
72.73%

ไม่เพียงพอ 
27.27%

ทันเวลา 
86.36%

ไม่ทันเวลา 
13.64%
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3.1.2) หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.1.3) หลักสูตร หน่วยงานมีการกำหนดหลักสูตรเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และฝึกอบรม 
โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการจัดหลักสูตรสำหรับให้ความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

 (1) กรมส่งเสริมการเกษตร มี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การ
ลดต้นทุน การเพิ ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดทำมาตรฐานการผลิต  และการแปรรูป  
2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
3) หลักสูตรเสริม ได้แก่ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทชุมชน 

(2) กรมปศุสัตว์ มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรด้านการส่งเสริมการเลี้ยง 
ปศุสัตว์ และหลักสูตรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สอดคล้องกับความต้องการและบริบทชุมชน 

(3) กรมประมง มี 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีด้านการประมงสอดคล้องกับความต้องการ 
และบริบทชุมชน 

(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มี 1 คือ การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้าเกษตร
ชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

(5) กรมวิชาการเกษตร มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ด้านองค์ความรู้เทคโนโลยี  
การผลิตพืช และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรเบื้องต้น 

(6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี 1 หลักสูตร คือ การเพิ่มขีดความสามารถ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

3.1.4) ปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ หน่วยงานร่วมบูรณาการมีการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่าย 
แตกต่างกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจำแนกเป็นรายหน่วยงาน 
ไดด้ังนี้ 

 (1) กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำฐานเรียนรู้และ
แปลงเรียนรู้ใน ศพก. เช่น หัวเชื้อผลิตสารชีวภัณฑ์และอุปกรณ์ กำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

 (2) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ 
ใน ศพก. ได้แก่ พันธุ์สัตว์ (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ดเทศ เป็ดไข่) โรงเรือน อาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 

 (3) กรมประมง สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ 
ใน ศพก. ได้แก่ พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมอาหารและอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 (4) กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนนปัจจัยการผลิตเพ่ือจัดทำฐานเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้
ใน ศพก. ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด. และ
กากน้ำตาล นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ได้สนับสนุนเครื่องตรวจวิเคราะห์ดิน พันธุ์พืช ปุ๋ยสด (ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว) 
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 (5) กรมหม่อนไหม สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อใช้ในการจัดทำฐานเรียนรู้ เช่น  
ต้นพันธุ์หม่อนเพ่ือบริโภคผลสด และเลี้ยงตัวไหม ตัวไหมและไข่ไหมพันธุ์ดี 

 (6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ 
ทั้งบัญชี ครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม เช่น โอ่งชีวิต และสมุดบัญชี 

 (7) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนนปัจจัยการผลิตเพื ่อใช้ในการจัดทำฐานเรียนรู้  
เช่น สารชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช และพันธุ์ผัก 

3.2) กิจกรรม 
3.2.1) การคัดเลือก 

(1) ศพก. หลัก โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการคัดเลือก ศพก. หลัก  
เพื่อรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 882 ศูนย์ ครบตามจำนวน ศพก. หลัก ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกโดยพิจารณาจาก ศพก. หลัก ที่มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร
เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับรูปแบบการเกษตรที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการคัดเลือก 
882 ศูนย์ กรมปศุสัตว์ 882 ศูนย์ กรมประมง 882 ศูนย์ กรมพัฒนาที่ดิน 882 ศูนย์ กรมหม่อนไหม 2 ศูนย์  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 882 ศูนย์ และกรมวิชาการเกษตร 134 ศูนย์ (ตารางท่ี 4.2.3-3) 

(2) ศูนย์เครือข่าย โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย
เพื่อรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,929 ศูนย์ โดยครอบคลุมศูนย์เครือข่ายทั้ง 23 ประเภท ได้แก่ 
ด้านจัดการศัตรูพืชชุมชน ด้านจัดการดินปุ๋ยชุมชน ด้านการจัดการดิน ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านข้าว ด้านพืชไร่ 
ด้านไม้ผล ด้านไม้ยืนต้น ด้านแมลงเศรษฐกิจ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ด้านสหกรณ์ ด้านบัญชี  
ด้านชลประทาน/การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านพืชผัก ด้านหม่อนไหม ด้านแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ด้านไม้ดอกไม้ประดับ และด้านอื่น ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกโดยพิจารณา
จากศูนย์เครือข่ายที่มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรเกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับรูปแบบการเกษตร 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ อีกทั้งจะต้องเป็นศูนย์เครือข่ายที่ทำงานเชื่อมโยงกับ ศพก. หลัก มาอย่างต่อเนื่อง 
และไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ
คัดเลือก 3,528 ศูนย์ กรมปศุสัตว์ 968 ศูนย์ กรมประมง 385 ศูนย์ และกรมหม่อนไหม 48 ศูนย์ (ตารางที่ 4.2.3-3) 

(3) เกษตรกร โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ รวมทั ้งสิ ้นจำนวน 69,844 ราย ซึ ่งแต่ละหน่วยงานได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือก  
โดยพิจารณาจากเกษตรกรที่มีความสนใจ หรือมีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรเกี่ยวข้อง/สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการอบรม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการคัดเลือก 26,620 ราย (เกษตรกรผู้นำ 26,460 ราย และ
ประธานศูนย์เครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู ้ประกอบการด้านเกษตร 160 ราย) กรมปศุสัตว์ 9,000 ราย  
(ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 8,820 ราย และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 180 ราย) กรมประมง 26,460 ราย 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 882 ราย กรมวิชาการเกษตร 6,053 ราย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 882 ราย 
(ตารางท่ี 4.2.3-3)                
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ตารางท่ี 4.2.3-3 การคัดเลือก ศพก. หลัก ศูนย์เครือข่าย และเกษตรกรเพื่อการพัฒนา 

หน่วยงาน 
ศพก. หลัก (ศูนย)์ ศูนย์เครือข่าย (ศูนย์) เกษตรกร (ราย) 

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 882 882 100.00 3,528 3,528 100.00 26,620 26,620 100.00 
2. กรปศุสัตว์ 882 882 100.00 968 968 100.00 9,000 9,000 100.00 
3. กรมประมง 882 882 100.00 385 385 100.00 26,460 26,460 100.00 
4. กรมพัฒนาท่ีดิน 882 882 100.00 - - - - - - 
5. กรมหม่อนไหม 2 2 100.00 48 48 100.00 - - - 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 882 882 100.00 - - - 882 882 100.00 
7. กรมวิชาการเกษตร 134 134 100.00 - - - 6,000 6,053 100.00 
8. สำนักงานเศรษฐกิจ 
   การเกษตร 

- - - - - - 882 882 100.00 

รวม 8821/ 8821/ 100.00 4,929 4,929 100.00 69,844 69,897 100.08 
หมายเหตุ: 1/ จำนวน ศพก. หลัก ทั่วทั้งประเทศมีจำนวนท้ังสิ้น 882 ศูนย์ 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3.1.2) การพัฒนาและอบรม 
(1) การพัฒนา ศพก. หลัก โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการปรับปรุง 

ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ องค์ความรู้ และข้อมูลประจำศูนย์ ฯลฯ ตาม ศพก. หลัก ที่มีการ
ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรเกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับรูปแบบการเกษตรที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่อย่างน้อย
ศูนย์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการ
ข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในชุมชน 

(2) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการปรับปรุง 
ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ องค์ความรู้ และข้อมูลประจำศูนย์ ฯลฯ ตามศูนย์เครือข่ายมีการ
ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรเกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับรูปแบบการเกษตรที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่  
อย่างน้อยศูนย์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมในการเสริมหนุนและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของ ศพก. และให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ 

(3) การอบรม/พัฒนาเกษตรกร โดยมีการกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาและความต้องการของชุมชน อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 ครั ้ง โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เช่น การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

3.1.3) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) เป็นงานที่จัดขึ ้นจากการบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมการ ศพก. และ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร กำหนดแผนการจัดงานให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า ซึ่งจัดขึ้นที่
ศูนย์หลักหรือศูนย์เครือข่ายตามความเหมาะสม โดยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ 
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เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การใช้นวัตกรรมทางการเกษตร การป้องกันและจำกัดศัตรูพืช การดูแลพืชผลทางการเกษตร 
และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ 
นิทรรศการที่เกี ่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบัน เกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยมีการดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 77 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.2.3-4) 

ตารางท่ี 4.2.3-4 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) 
หน่วยงาน หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด 77 77 100.00 
2. กรมประมง ครั้ง 882 882 100.00 
3. กรมหม่อนไหม ครั้ง 24 48 200.00 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
 

นอกจากนี้ หน่วยงานร่วมบูรณาการยังได้ดำเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การให้บริการของ ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่าย รวมไปถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น การจัดประกวด ศพก. ดีเด่น 
การสนับสนุนปัจจ ัยการผล ิต การแจกจ่ายส ื ่อการเร ียนร ู ้  การจ ัดทำฐานข้อมูล และการติดตามผล 
การดำเนินงาน 

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) การพัฒนา ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่าย 

(1) หน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ศพก. หลัก ทั่วทั้งประเทศ
จำนวน 882 ศูนย์ เพ่ือให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการ
ข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในชุมชน โดยการปรับปรุง
ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ องค์ความรู้ และข้อมูลประจำศูนย์ ฯลฯ โดยทุกหน่วยงานร่วมบูรณา
การสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.2.3-5) 

ตารางท่ี 4.2.3-5 การพัฒนา ศพก. หลัก 
หน่วยงาน เป้าหมาย (ศูนย์) ผลดำเนินงาน (ศูนย)์ ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 882 882 100.00 
2. กรมปศุสัตว์ 882 882 100.00 
3. กรมประมง 882 882 100.00 
4. กรมพัฒนาท่ีดิน 882 882 100.00 
5. กรมหม่อนไหม 2 2 100.00 
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 882 882 100.00 
7. กรมวิชาการเกษตร 134 134 100.00 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(2) หน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมในการเสริมหนุนและเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
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การดำเนินงานของ ศพก. และให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ  
มีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 4,920 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของเป้าหมาย 
4,929 ศูนย์ (ตารางที ่4.2.3-6) 

ตารางท่ี 4.2.3-6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
กิจกรรม เป้าหมาย (ศูนย์) ผลดำเนินงาน (ศูนย)์ ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 3,528 3,519 99.74 
   - พัฒนาศูนย์เครือข่าย 1,764 1,764 100.00 
   - จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนา  
     และยกระดับคุณภาพ ศจช. 

882 882 100.00 

   - จัดกระบวนการเรียนรูด้้านการจัดการดินและ   
     ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

882 873 98.98 

2. กรมปศุสัตว์ 968 968 100.00 
   - พัฒนา ปรับปรุงฐานเรียนรู ้ในศูนย์เครือข่าย  
      ศพก. ด้านปศุสัตว์ ระดับอำเภอ 

882 882 100.00 

   - พัฒนา ปรับปรุงฐานเรียนรู ้ในศูนย์เครือข่าย  
     ศพก. ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด 

77 77 100.00 

   - พัฒนา ปรับปรุงฐานเรียนรู ้ในศูนย์เครือข่าย   
     ศพก. ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต 

9 9 100.00 

3. กรมประมง 385 385 100.00 
   - พัฒนาและยกระดับ ศพก. เครือข่ายด้านการ 
     ประมง (รายเดิม) ให้เป็นต้นแบบในจังหวัด 

385 385 100.00 

4. กรมหม่อนไหม 48 48 100.00 
   - พัฒนาศักยภาพของศูนย์เครือข่าย 48 48 100.00 

รวม 4,929 4,920 99.82 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

3.3.2) การพัฒนาเกษตรกร หน่วยงานร่วมบูรณาการได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรจำนวน 
69,897 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.08 จากเป้าหมาย 69,844 ราย ซึ ่งมีการกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน และเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยเนื้อหาการอบรมจะแตกต่างออกไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้  
(ตารางท่ี 4.2.3-7) 

(1) กรมส่งเสริมการเกษตร มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเด็นการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
ออนไลน์ หรือในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 
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(2) กรมปศุสัตว์ มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเด็นด้านการเลี้ยงสัตว์ 
เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงสุกร การผลิตอาหารสัตว์ โรคระบาดของสัตว์ หรือในประเด็นอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

 (3) กรมประมง มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเด็นด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์ปลา/กบ หรือในประเด็นอื่น ๆ  
ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

 (4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเด็นด้านการ
จัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ทั้งบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน หรือในประเด็นอื ่น ๆ ตามความเหมาะสม  
และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

 (5) กรมวิชาการเกษตร มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเด็นด้านการผลิต
สินค้าให้ได้มาตรฐาน เทคนิควิธีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติ  
โดยใช้สารชีวภัณฑ์ รวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรเบื้องต้น หรือในประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

(6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในประเด็น
ด้านการใช้เครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Application กระดานเศรษฐี กิจกรรมอบรมและสาธิต การเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจการเกษตร  
หรือในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

ตารางท่ี 4.2.3-7 การอบรม/พัฒนาเกษตรกร 
กิจกรรม เป้าหมาย (ศูนย์) ผลดำเนินงาน (ศูนย)์ ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 26,620 26,620 100.00 
   1.1 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ 26,460 26,460 100.00 
   1.2 พัฒนาประธาน ศพก. เพื่อเตรียมความพร้อม 
        สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 

160 160 100.00 

2. กรมปศุสัตว์ 9,000 9,000 100.00 
   2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างเครือข่ายเกษตรกร  
        ศพก. ด้านปศุสัตว์ เรื่องส่งเสรมิการเลี้ยงปศุสตัว ์

8,820 8,820 100.00 

   2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างเครือข่ายเกษตรกร  
        ศพก. ด้านปศุสัตว์ เรื่องการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
        ปศุสัตว์ 

180 180 100.00 

3. กรมประมง 26,460 26,460 100.00 
   - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 26,460 26,460 100.00 
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 882 882 100.00 
   - อบรมครูบัญชีประจำศูนย์ 882 882 100.00 
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ตารางท่ี 4.2.3-7 (ต่อ) 
กิจกรรม เป้าหมาย (ศูนย์) ผลดำเนินงาน (ศูนย)์ ร้อยละ 

5. กรมวิชาการเกษตร 6,000 6,053 100.88 
   - อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิต 
     พืช และหลักสตูรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
     การเกษตรเบื้องต้น 

6,000 6,053 100.88 

6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 882 882 100.00 
   - พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 
     ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
     สินค้าเกษตร 

882 882 100.00 

รวม 69,844 69,897 100.08 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 

3.4.1) ด้านการให้บริการในปี 2566 ศพก. ศูนย์เรียนรู้ทุกศูนย์ มีความพร้อมในการ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสาร รวมไปถึงบริการด้านการเกษตร  
ซึ่งจะมีการดำเนินงานแตกต่างกันออกไปตามความพร้อม ข้อจำกัด และศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ บนพื้นที่ของ
ศูนย์เฉลี่ย 9 ไร่ 2 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่ของประธานศูนย์เอง และมีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละ 343 รายต่อศูนย์  
ต่อปี รวมไปถึงมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเฉลี่ยปีละ 13 ครั้งต่อศูนย์ และ  
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าใช้บริการปี 2565 จะเห็นไดว้่า ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญร่้อยละ 66.66 มีจำนวนลดลง 
เนื่องจากองค์ความรู้ของเกษตรกรภายในพื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และได้มีนโยบายกระจายการ
จัดอบรมต่าง ๆ ไปยังศูนย์เรียนรู้อื่น ๆ มากยิ่งขึ้น รองลงมาร้อยละ 16.67 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และอีกร้อยละ 
16.67 มีจำนวนเท่าเดิม (ภาพท่ี 4.2.3-3) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.3-3 เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าใช้บริการระหว่างปี 2566 กับปี 2565          

 

 

เพิ่มขึ้น,
16.67%

เท่าเดิม, 
16.67%ลดลง, 

66.66%
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ทั้งนี้สามารถจำแนกความพร้อมในการให้บริการของศูนย์ออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
(ตารางท่ี 4.2.3-8) 

(1) ด้านอาคาร/ศาลาเรียนรู้ พบว่า ในปี 2566 ทุกศูนย์มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้  
ไว้รองรับสมาชิก/เกษตรกร/ผู้เข้าร่วม ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาคาร/
ศาลาเรียนรู้ปี 2565 จะเห็นได้ว่าอาคาร/ศาลาเรียนรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีความพร้อมเท่าเดิม รองลงมา
ร้อยละ 41.67 มีความพร้อมเพ่ิมข้ึน และอีกร้อยละ 8.33 มีความพร้อมลดลง เนื่องจากอาคาร/ศาลาเรียนรู้เริ่ม
มีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 

(2) ด้านฐานเรียนรู้ พบว่า ในปี 2566 ทุกศูนย์มีฐานเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยจำนวน 5 ฐานต่อศูนย์ เช่น ฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ฐานเรียนรู้ด้านการ
ผสมปุ๋ยอินทรีย์/ผลิตสารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฐานเรียนรู้ด้านประมง ฐานเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี 
การเกษตร และฐานเรียนรู้ด้านการแปรรูป ซึ่งชนิดของฐานเรียนรู้ภายในแต่ละศูนย์จะแตกต่างกันออกไป 
ตามบริบทการทำเกษตรของในพื้นที่ และเมื่อเปรียบเทียบความพร้อมของฐานเรียนรู้  ปี 2565 จะเห็นได้ว่า 
ฐานเรียนรู้ส่วนใหญร่้อยละ 66.67 มีความพร้อมเพ่ิมข้ึน และอีกร้อยละ 33.33 มีความพร้อมเท่าเดิม 

(3) ด้านแปลงเรียนรู้ พบว่า ในปี 2566 ทุกศูนย์มีแปลงเรียนรู้ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยจำนวน 2 แปลงต่อศูนย์ เช่น แปลงเรียนรู้ด้านข้าว แปลงเรียนรู้ด้าน
พืชสวน/ไร่ แปลงเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน และแปลงเรียนรู้ด้านโคกหนองนาโมเดล ซึ่งชนิดของแปลงเรียนรู้
ภายในแต่ละศูนย์จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทการทำเกษตรของในพ้ืนที่ และเมื่อเปรียบเทียบความพร้อม
ของแปลงเรียนรู้ปี 2565 จะเห็นไดว้่าแปลงเรียนรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.33 มีความพร้อมเพ่ิมข้ึน และอีกร้อยละ 
16.67 มีความพร้อมเท่าเดิม 

(4) ด้านหลักสูตรเรียนรู้หลักของศูนย์ พบว่า ในปี 2566 ทุกศูนย์มีหลักสูตรเรียนรู้ 
โดยเฉลี่ยจำนวน 6 หลักสูตรต่อศูนย์ เช่น หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต หลักสูตร
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หลักสูตรการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล 
และหลักสูตรด้านการตลาด และเมื่อเทียบความพร้อมของหลักสูตร ปี 2565 จะเห็นได้ว่าหลักสูตรเรียนรู้ 
ส่วนใหญร่้อยละ 58.33 มีความพร้อมเท่าเดิม และอีกร้อยละ 41.67 มีความพร้อมเพ่ิมข้ึน 

 (5) ด้านโสตทัศนูปกรณ์ พบว่า ในปี 2566 ศูนย์เรียนรู ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.33  
มีโสตทัศนูปกรณ์เป็นของตนเอง และอีกร้อยละ 41.67 ไม่มีโสตทัศนูปกรณ์เป็นของตนเอง โดยจะอาศัยหยิบยืม
มาจากหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน และเมื่อเทียบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ระหว่างปี 2566 กับปี 2565 
พบว่าโสตทัศนูปกรณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 มีความพร้อมเท่าเดิม และอีกร้อยละ 8.33 มีความพร้อมเพ่ิมข้ึน 

 (6) ด้านโต๊ะ/เก้าอ้ี พบว่า ในปี 2566 ศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญร่้อยละ 75.00 มีโต๊ะ/เก้าอ้ี
เป็นของตนเองและเพียงพอต่อการใช้งาน และอีกร้อยละ 25.00 มีโต๊ะ/เก้าอี้เป็นของตนเองแต่ไม่เพียงพอ  
ต่อการใช้งาน โดยจะอาศัยหยิบยืมมาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในชุมชนเพ่ิมเติม และเมื่อเทียบความพร้อมของโต๊ะ/เก้าอ้ี
ปี 2565 จะเห็นได้ว่าโต๊ะ/เก้าอี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 มีความพร้อมเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 25.00 มีความพร้อม
เพ่ิมขึ้น และอีกร้อยละ 8.33 มีความพร้อมลดลง เนื่องจากโต๊ะ/เก้าอ้ีเริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน 
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(7) ด้านห้องน้ำ พบว่า ในปี 2566 ทุกศูนย์มีห้องน้ำเป็นของตนเอง โดยเฉลี่ย
จำนวน 3 ห้องต่อศูนย์ ซึ่งห้องน้ำร้อยละ 91.67 อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน อีกร้อยละ 8.33 อยู่ในสภาพทรุด
โทรมแต่สามารถใช้งานได้ และเมื ่อเทียบความพร้อมของห้องน้ำปี 2565 จะเห็นได้ว่าห้องน้ำส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 75.00 มีความพร้อมเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 16.67 มีความพร้อมลดลง เนื่องจากห้องน้ำเริ่มมีการ
ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและอีกร้อยละ 8.33 มีความพร้อมเพ่ิมขึ้น 

ตารางที ่4.2.3-8 ความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2565 

ด้าน 
ความพร้อมของศูนย์เรียนรู ้(ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
1. อาคาร/ศาลาเรียนรู้ 41.67 50.00 8.33 
2. ฐานเรียนรู้ 66.67 33.33 - 
3. แปลงเรียนรู้ 83.33 16.67 - 
4. หลักสูตรเรียนรู้หลัก 41.67 58.33 - 
5. โสตทัศนูปกรณ์ 8.33 66.67 - 
6. โต๊ะ/เก้าอี้ 25.00 66.67 8.33 
7. ห้องน้ำ 8.33 75.00 16.67 

ที่มา: จากการสำรวจ 

สำหรับเหตุผลของประธานศูนย์ในการเข้าร่วมโครงการและจัดตั้งเป็นศูนย์ ศพก. หลัก 
พบว่า ประธานศูนย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 มีหน่วยงานขอความร่วมมือให้เข้าร่วม เนื่องจากที่ทำการ/พื้นที่
การเกษตรเคยเป็นศูนย์เรียนรู้อื่น ๆ ภายใต้โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน เช่น โรงเรียนเกษตร 
ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน และอีกร้อยละ 8.33 สมัครใจเข้าร่วมด้วยตนเอง 
เนื ่องจากต้องการองค์ความรู ้ด้านการเกษตรเพิ ่มเติม และต้องการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที ่ม ีให้แก่ชุมชน  
(ภาพท่ี 4.2.3-4) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.3-4 เหตุผลในการเข้าร่วมเป็นศูนย์ของ ศพก.           
  
 

หน่วยงาน
ขอความร่วมมือ, 

91.67%

สมัครใจเข้าร่วม
ด้วยตนเอง, 

8.33%
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า ประธาน ศพก. ทุกรายได้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนาคณะกรรมการ ศพก. คณะกรรมการเครือข่ายในระดับต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี เพื่อรับทราบข้อมูล
เชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการ นโยบายด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ิมองค์ความรู้ด้านเกษตร 
รวมไปถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่าย ด้วยกัน (ภาพที่ 4.2.3-5) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.3-5 การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ ศพก. คณะกรรมการเครือข่ายในระดับต่าง ๆ  

การเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ ประธาน ศพก. ร้อยละ 91.67 
มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับศูนย์เรียนรู้ของตนเองได้ ผ่านการ
อบรมที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น เช่น เรื่องการใช้น้ำ การทำบัญชี การทำปุ๋ยเคมี/สารชีวภัณฑ์ การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตร และการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็น Smart Farmer และอีกร้อยละ 
8.33 ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เนื่องจากทำหน้าที่ด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
เกษตรกรรายอื่น ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมดงักล่าวได้ (ภาพท่ี 4.2.3-6) 

 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.3-6 การพัฒนาศักยภาพในด้านการเกษตรต่าง ๆ ของประธาน ศพก.           

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกศูนย์ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
ในการดำเนินงานเพื่อความพร้อมในการให้บริการ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์เรียนรู้ส่วน ใหญ่
ร้อยละ 75.00 ได้รับปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก หัวเชื้อจุลินทรีย์/สารชีวภัณฑ์/น้ำหมัก อาหารสัตว์  
และพันธุ์สัตว์ รองลงมาร้อยละ 66.67 ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เกษตรกรผู้นำ หมอดิน การเพิ่ม

เข้าร่วมประชุม/สัมมนา, 
100%

มีการพัฒนา, 
91.67%

ไม่มีการพัฒนา, 
8.33%
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ผลผลิตทางการเกษตร และอาชีพทางเลือก/อาชีพเสริม และอีกร้อยละ 58.33 ได้รับการสนับสนุนป้ายองค์ความรู้ 
(ตารางท่ี 4.2.3-9) 

ตารางที่ 4.2.3-9 การส่งเสริมสนับสนุนในด้านการดำเนินงานเพ่ือความพร้อมในการให้บริการ  
                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วย: ร้อยละ 
ปัจจัยสนับสนุน ได้รับ ไม่ได้รับ 

1. ปัจจัยการผลิต 75.00 25.00 
2. จัดอบรม หลักสูตร 66.67 33.33 
3. เอกสารวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร 41.67 58.33 
4. ป้ายองค์ความรู้ 58.33 41.67 
5. อ่ืน ๆ (วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ) 16.67 83.33 

หมายเหตุ: ศพก. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยมากกว่า 1 ชนิด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(2) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรมีการเข้ามารับบริการเพ่ือศึกษาหาความรู้/
อบรม ณ ศูนย์เรียนรู ้โดยเฉลี ่ย 4 หลักสูตรต่อราย และทุกรายได้นำความรู ้ที ่ได้รับอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
ไปใช้ประโยชน์ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 93.15 เข้ามาศึกษาหาความรู้/อบรมด้านการผสมปุ๋ย/ปรับปรุงดิน 
รองลงมาร้อยละ 69.86 เป็นด้านลดต้นทุนการผลิต และอีกร้อยละ 63.01 เป็นด้านการจำกัดศัตร ู พืช  
โดยในภาพรวมของการนำไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 55.74 นำความรู้ไปใช้ทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 
40.54 นำไปใช้บางส่วน และอีกร้อยละ 3.72 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้รับไม่เหมาะสม
กับการนำไปปรับใช้กับพ้ืนที่ของเกษตรกร รวมทั้งขาดเงินทุนในการทำการเกษตร (ตารางท่ี 4.2.3-10) 

ตารางที ่4.2.3-10 การเข้ารับบริการเพ่ือศึกษาหาความรู้/อบรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

หลักสูตร มีผู้เข้ามารับบริการ1/ 
การนำไปใช้ 

ทั้งหมด บางส่วน ไม่ได้นำไปใช้ 
1. ลดต้นทุนการผลติ 69.86 54.90 45.10 - 
2. เพิ่มผลผลติ 36.99 66.67 33.33 - 
3. การผสมปุ๋ย/การปรบัปรุงดิน 93.15 60.29 36.76 2.94 
4. การกำจัดศัตรูพืช 63.01 60.87 39.13 - 
5. เศรษฐกิจพอเพียง 17.81 61.54 38.46 - 
6. เกษตรผสมผสาน 15.07 63.64 36.36 - 
7. การรวมกลุม่ 8.22 83.33 16.67 - 
8. การตลาด 2.74 - 100.00 - 
9. การแปรรูป 9.59 57.14 42.86 - 
10. มาตรฐานสินค้า 1.37 - 100.00 - 
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ตารางท่ี 4.2.3-10  (ต่อ)  
หน่วย: ร้อยละ 

หลักสูตร มีผู้เข้ามารับบริการ1/ 
การนำไปใช้ 

ทั้งหมด บางส่วน ไม่ได้นำไปใช้ 
11. บัญชีครัวเรือน 61.64 31.11 57.78 11.11 
12. การเลี้ยงปศสุัตว์และอาหาร 5.48 75.00 - 25.00 
13. การเลี้ยงสตัว์น้ำและอาหาร 5.48 75.00 - 25.00 
14. อ่ืน ๆ 12.33 54.55 27.27 18.18 

ภาพรวม  55.74 40.54 3.72 
หมายเหตุ:  1/ เกษตรกร 1 ราย สามารถเข้ารับบริการเพื่อศึกษาหาความรู้/อบรม ได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ผลจากการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 68.75 
ลดค่าใช้จ่ายการผลิตด้านปุ๋ยเคมี รองลงมาร้อยละ 65.75 มีรายได้เพิ่มขึ้น และอีกร้อยละ 45.83 ปริมาณผลผลิต
เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4.2.3-11) 

ตารางท่ี 4.2.3-11 ผลที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ผลที่เกิดขึ้น ร้อยละ 
1. ลดค่าใช้จ่ายการผลิตด้านปุ๋ยเคมี 68.75 
2. รายได้เพิ่มขึ้น 65.75 
3. ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 45.84 
4. สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 18.75 
5. ผลผลิตมีคุณภาพที่มากข้ึน 4.17 

หมายเหตุ:  เกษตรกร 1 ราย สามารถมีผลที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รายการ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ด้านการเพ่ิมรายได้ พบว่า ในปี 2566 ภาพรวมเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2565 จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 3,526.27 บาทต่อไร่ต่อปี หรือร้อยละ 29.62  
โดยจำแนกตามชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มีปริมาณผลผลิตเพิ ่มขึ ้นคิดเป็นมูลค่าเฉลี ่ย 1,812 บาทต่อไร่ต่อปี  
ปาล์มน้ำมัน มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 3,341.81 บาทต่อไร่ต่อปี และมะพร้าวมีปริมาณผลผลิต
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 5,425 บาทต่อไร่ต่อปี (ตารางท่ี 4.2.3-12) 
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ตารางท่ี 4.2.3-12 การเพ่ิมรายได ้

ชนิด 
ปี 2565 ปี 2566 การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ มูลค่า (บาท) ปริมาณ มูลค่า (บาท) มูลค่า ร้อยละ 
1. ข้าว (กก.) 900.00 8,154.00 1100.00 9,966.00 + 1,812.00 22.22 
2. ปาล์มน้ำมัน (กิโลกรัม) 2,396.60 13,229.23 3,002.00 16,571.04 + 3,341.81 25.26 
3. มะพร้าว (ลูก) 1,850.00 14,337.50 2,550.00 19,762.50 + 5,425.00 37.84 

เฉลี่ย  11,906.91  15,433.18 + 3,526.27 29.62 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ด้านการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ในปี 2566 ภาพรวมเกษตรกรสามารถ 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 579.23 บาทต่อไร่ต่อปี หรือร้อยละ 39.02 
โดยจำแนกตามชนิดพืช ได้แก่ ข้าวลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 276.54 บาทต่อไร่ต่อปี  ปาล์ม
น้ำมันลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 108.45 บาทต่อต้นต่อปี ไม้ผลลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ย 664.44 บาทต่อไร่ต่อปี  และยางพารา ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 1,267.50 บาท
ต่อไร่ต่อปี (ตารางท่ี 4.2.3-13) 

ตารางท่ี 4.2.3-13 การลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยเคมี 

ชนิด 
ปี 2565 ปี 2566 การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) มูลค่า ร้อยละ 
1. ข้าว 41.58 799.85 26.92 523.31 - 276.54 34.57 
2. ปาล์มน้ำมัน 12.00 315.60 7.88 207.15 - 108.45 65.64 
3. ไม้ผล 75.00 2,092.44 53.75 1,428.00 - 664.44 31.75 
4. ยางพารา 105.00 2,730.00 56.25 1462.50 - 1,267.50 46.43 

เฉลี่ย  1,484.47  905.24 - 579.23 39.02 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  พบว่า เกษตรกรสามารถนำผลผลิต
ทางการเกษตรของตนเองหรือในพื้นที่ชุมชนไปทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ เช่น มะพร้าวขูดขาว น้ำมัน
มะพร้าวสกัดเย็น กระเป๋ารีไซเคิล ทุเรียนทอด เนื้อมังคุดกวน ปลาร้า และน้ำพริกเผา เป็นต้น โดยสามารถ
สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้มากขึ้น โดยมะพร้าวขูดขาวสร้างรายได้เฉลี่ย 24,738 บาทต่อรายต่อปี  
มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 7,078 บาทต่อรายต่อปี น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสร้างรายได้เฉลี่ย 21,000 บาทต่อรายต่อปี  
มีกำไรสุทธิ 2,450 บาทต่อรายต่อปี กระเป๋ารีไซเคิลสร้างรายได้เฉลี่ย 14,000 บาทต่อรายต่อปี มีกำไรสุทธิ
เฉลี่ย 10,000 บาทต่อรายต่อปี (ตารางท่ี 4.2.3-14) 
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ตารางท่ี 4.2.3-14 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ ์ หน่วย ปริมาณ 
ต้นทุน/
หน่วย 

ต้นทุน
ทั้งหมด 

ราคา
จำหน่าย/

หน่วย 

รายได้
ทั้งหมด 

กำไรสุทธิ 

1. มะพร้าวขูดขาว กิโลกรมั 1,767 10 17,670 14 24,738 7,078 
2. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ลิตร 70 265 18,550 300 21,000 2,450 
3. กระเป๋ารไีซเคิล ใบ 40 100 40,000 350 14,000 10,000 
4. ทุเรียนทอด กิโลกรมั 70 300 21,000 600 42,000 21,000 
5. เนื้อมังคุดกวน กิโลกรมั 100 20 2,000 40 4,000 2,000 
6. ปลาร้า กระปุก 2,400 20 48,000 35 84,000 36,000 
7. น้ำพริกเผา กระปุก 1,920 42 80,640 65 124,800 44,160 

ที่มา: จากการสำรวจ 

นอกจากนี้ ในด้านการเพิ ่มคุณภาพของผลผลิต พบว่า มะพร้าว และทุเรียน  
มีน้ำหนักต่อลูกโดยเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้สามารถจำหน่ายในราคาต่อกิโลกรัมได้สูงขึ้นตามไปด้วย 

3.5) ความพึงพอใจ  
(3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 63.89  
มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจมาก และอีกร้อยละ 2.78 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง (ตารางท่ี 4.2.3-15) 

ตารางท่ี 4.2.3-15 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานโครงการ 

หน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 50.00 46.88 3.12 - - 4.47 มากที่สุด 
2. กรมปศุสตัว์ 50.00 50.00 - - - 4.50 มากที่สุด 
3. กรมประมง 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
4. กรมพัฒนาท่ีดิน - 100.00 - - - 4.00 มาก 
5. กรมหม่อนไหม 60.00 20.00 20.00 - - 4.40 มากที่สุด 
6. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 75.00 25.00 - - - 4.75 มากที่สุด 
7. กรมวิชาการเกษตร 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - 100.00 - - - 4.00 มาก 

รวม 63.89 33.33 2.78 - - 4.51 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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(3.5.2) ความพึงพอใจของประธาน ศพก. ต่อการดำเนินงานโครงการ พบว่า ในภาพรวม
ประธานศูนย์ ศพก. มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ในระดับมาก ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.08  
โดยประเด็นที่ประธาน ศพก. มีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจ  
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการบริหาร
โครงการ และการเชื่อมโยงเครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.25 เท่ากัน (ตารางท่ี 4.2.3-16) 

ตารางท่ี 4.2.3-16 ความพึงพอใจของประธานศูนย์ ศพก. ต่อการดำเนินงานโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 58.34 33.33 - 8.33 - 4.42 มากที่สุด 
2. ปัจจัยท่ีไดร้ับสนับสนุนจาก 
    โครงการ 

33.33 16.67 25.00 25.00 - 3.58 มาก 

3. การบูรณาการร่วมกับ 
    หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

33.33 33.33 25.00 8.34 - 3.92 มาก 

4. ประสิทธิภาพของ 
    คณะกรรมการ/คณะทำงาน 
    ในการบริหารโครงการ 

50.00 25.00 25.00 - - 4.25 มากที่สุด 

5. การเชื่อมโยงเครือข่าย และ 
   จุดเรียนรูต้่าง ๆ ในพื้นที ่

50.00 25.00 25.00 - - 4.25 มากที่สุด 

6. การถ่ายทอดองค์ความรูต้่าง ๆ  
    ลงสู่พื้นที ่

41.67 25.00 33.33 - - 4.08 มากที่สุด 

ภาพรวม 44.45 26.39 22.22 6.94 - 4.08 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(3.5.3) ความพึงพอใจของประธาน ศพก. ต่อการดำเนินงานของ ศพก.พบว่า ในภาพรวม
ประธานศูนย์ ศพก. มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23  
โดยประเด็นที่ประธาน ศพก. มีความพึงพอใจสูงที ่สุด ได้แก่ ศพก. มีหลักสูตรเรียนรู ้ที ่ครอบคลุม เหมาะสม  
ให้แก่สมาชิกและเกษตรในชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมาเป็น
ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ การให้บริการแก่สมาชิก/เกษตรกร มีความพึงพอใจ  
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และประเด็นการให้บริการครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน มีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 (ตารางที่ 4.2.3-17) 
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ตารางที่ 4.2.3-17 ความพึงพอใจของประธาน ศพก. ต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
                        การผลิตสินค้าเกษตร 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การดำเนินงาน ศพก. ประสบ 
    ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/ 
    เป้าหมายที่ตั้งไว ้

16.67 58.33 25.00 - - 3.92 มาก 

2. ศพก. มีการให้บริการ 
    ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 

41.67 41.67 16.66 - - 4.25 มากที่สุด 

3. ศพก. มีความพร้อมในทุกด้าน  
    (โครงสร้างพื้นฐาน ฐานเรียนรู้  
    แปลงเรียนรู้ การให้บริการแก ่
    สมาชิก/เกษตรกร) 

41.67 50.00 8.33 - - 4.33 มากที่สุด 

4. ศพก. มีหลักสูตรเรียนรู้ที ่
    ครอบคลุม เหมาะสม ให้แก ่
    สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน 

58.34 33.33 8.33 - - 4.50 มากที่สุด 

5. เกษตรกรที่มาใช้บริการ/ไดร้ับ 
    ประโยชน์จาก ศพก. สามารถ 
    นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น  
    ลดรายจ่ายในการผลิต มรีายได้ 
    เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

33.33 50.00 16.67 - - 4.17 มากที่สุด 

ภาพรวม 40.00 45.00 15.00 - - 4.23 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(3.5.4) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการ ศพก. พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร 
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ศพก. ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 โดยประเด็นที่เกษตรกร 
มีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้บริการของประธานศูนย์/ทีมงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 รองลงมาเป็นประเด็นความสะดวกในการเดินทาง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 ประเด็นองค์ความรู้ที ่มีภายใน ศพก. ตรงต่อความต้องการ และองค์ความรู้ที ่ได้รับ 
มีประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 เท่ากัน 
(ตารางท่ี 4.2.3-18) 
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ตารางท่ี 4.2.3-18 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการ ศพก. 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. อาคารเรียนรู้/สถานท่ี 63.01 32.88 4.11 - - 4.59 มากที่สุด 
2. แปลง/ฐานเรยีนรู ้ 75.34 21.92 2.74 - - 4.73 มากที่สุด 
3. ห้องน้ำ 63.01 31.51 5.48 - - 4.57 มากที่สุด 
4. สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
    (โต๊ะ เกา้อี้ โสตทัศนปูกรณ์ ฯลฯ) 

64.38 30.14 2.74 2.74 - 4.56 มากที่สุด 

5. การให้บริการของประธาน ศพก.   
    /ทีมงาน 

89.04 10.96 - - - 4.89 มากที่สุด 

6. องค์ความรู้ที่มีภายใน ศพก.  
    ตรงต่อความต้องการ 

75.34 24.66 - - - 4.75 มากที่สุด 

7. องค์ความรู้ที่ได้รบัมีประโยชน์  
    สามารถนำไปปฏิบัตไิด้จริง 

75.34 24.66 - - - 4.75 มากที่สุด 

8. ความสะดวกในการเดินทาง 86.30 12.33 1.37 - - 4.85 มากที่สุด 
ภาพรวม 73.98 23.63 2.05 0.34 - 4.71 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

(3.5.5) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้ารับการอบรม พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร 
ทีเ่ข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 โดยประเด็นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ
สูงที่สุด ได้แก่ ความสอดคล้องกันของเนื้อหากับหัวข้อการอบรม ความเหมาะสมของวันและระยะเวลา  
การฝึกอบรม และหลักสูตรการอบรมตรงกับความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.83 เท่ากัน รองลงมาเป็นประเด็นความเหมาะสมของวิทยากร/ผู้บรรยาย ในการอบรม มีความพึงพอใจ  
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 (ตารางที่ 4.2.3-19) 

ตารางท่ี 4.2.3-19 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้ารับการอบรม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความสอดคล้องกันของเนื้อหา 
    กับหัวข้อการอบรม 

85.37 12.20 2.43 - - 4.83 มากที่สุด 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
    สามารถนำไปใช้ได้จริง 

73.17 24.39 - - 2.44 4.66 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของวันและ 
    ระยะเวลาการฝึกอบรม 

82.93 17.07 - - - 4.83 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2.3-19  (ต่อ) 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ความเหมาะสมของวิทยากร/ 
    ผู้บรรยาย ในการอบรม 

80.49 19.51 - - - 4.80 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของลักษณะใน 
    การอบรม (บรรยาย/ปฏิบัติ) 

73.17 24.39 2.44 - - 4.71 มากที่สุด 

6. หลักสูตรการอบรมตรงกับ 
    ความต้องการ 

82.93 17.07 - - - 4.83 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของสื่อ/เอกสาร  
    ที่ใช้ประกอบในการอบรม 

68.29 31.71 - - - 4.68 มากที่สุด 

ภาพรวม 78.05 20.91 0.70 - 0.34 4.76 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3.5) ข้อค้นพบ 
3.5.1) กรมส่งเสริมการเกษตรมีการจัดลำดับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดประกวด 

ศพก. ดีเด่น ก่อนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน ศพก.  
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประกวด ศพก. ดีเด่น 

3.5.2) งบประมาณในการพัฒนา ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่ายมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้  
ไม่สามารถกระจายงบประมาณไปยังทุกศูนย์เรียนรู้ภายใต้โครงการได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้บางแห่ง
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ที่ขาดความต่อเนื่อง 
ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.6) ข้อเสนอแนะ 
3.6.1) กรมส่งเสริมการเกษตรควรจัดลำดับในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน

ในการดำเนินงาน เช่น งบประมาณการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ควรได้รับการจัดสรรก่อนงบประมาณการจัด
ประกวด ศพก. ดีเด่น เพื่อให้มีงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้มีความพร้อม  
ในการเข้าประกวด 

3.6.2) ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้ ศพก. หลัก และศูนย์เครือข่าย ให้สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพาแต่เงินสนับสนุนจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว เช่น การหาช่องทางการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน หรือการสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างรายได้ที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ต่อไป เป็นต้น 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

       

 

   
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ศพก. 
 

ศพก. จัดฝึกอบรม "การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน" 
 

ศพก. จัดฝึกอบรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรู” 
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4.2.4 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1.1) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
1.1.2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็น

หลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร   
1.1.3) เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการ  

จากระบบนิเวศท่ีเกิดจากการดำเนินการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่   
1.1.4) เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน  
1.2.1) ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน 

และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 150 ราย  
1.2.2) รวบรวมและศึกษาข้อมูลมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินมูลค่าไม้มีค่า เพ่ือการบริหาร

จัดการปลูกไม้มีค่าเพ่ือเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และหลักประกันที่มั่นคง 1 หลักเกณฑ์  
1.2.3) การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางพันธุกรรม  

ผ่านกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดในระบบนิเวศเดียวกัน 4 ภูมินิเวศ/1 
1.3) หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตามผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ 

2.1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในส่วนกลาง 
2.1.3) สัมภาษณ์เกษตรกรจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 ราย  

2.2) ช่วงเวลาของข้อมูล  
ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 

 
 
 
 

2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
1/ ภูมินิเวศ หมายถึง รูป สณัฐาน สภาพ ระบบความสัมพันธ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชนข์อง ดิน แหล่งน้ำ อากาศ 

จนถึงพืชพรรณ สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เป้าหมายและพื้นท่ีข้างเคียง  
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 4.2.4-1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการสงเสริมการปลูกไม้มีคาเป็นพืชเศรษฐกิจ ปี 2566 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า   
  1.1 งบประมาณ - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
  1.2 หลักสูตรการอบรม - จำนวนหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้  - 2 หลักสูตร 
  1.3 ปัจจัยการผลติ - จำนวนปัจจัยการผลิต/ วัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้เกษตรกร - 2 ชนิด 
2. กิจกรรม    
  2.1 การถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนครั้งในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้ - 4 ครั้ง 
  2.2 การศึกษาและการ

จัดทำข้อมูล 
- จำนวนรายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมลูมาตรฐานและ
เกณฑ์ประเมินมลูค่าไม้มีค่า 

- 1 เรื่อง 
  

 - จำนวนข้อมูลในเชิงทรัพยากรบนฐานของความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ และความสัมพันธ์ในเชิงระบบนิเวศและการบริการ  

- 4 ภูมินิเวศ 
 

3. ผลผลิต    
  3.1 เกษตรกร 
 

- จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- พื้นทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

- 150 ราย 
- 1,685 ไร่ 

  3.2 การถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนของเกษตรกรที่ไดร้ับการถ่ายทอดความรู ้ - 150 ราย 
  3.3 ปัจจัยการผลติ - จำนวนของเกษตรกรที่ไดร้ับปัจจัยการผลิต - 150 ราย 
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
  4.1 การถ่ายทอดความรู ้ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรูท้ี่ได้รับจากการอบรม 

  ไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละ 80 

 - ระดับความรู้ของเกษตรกรหลังการถ่ายทอดความรู ้ - ระดับมากข้ึนไป 
  4.2 ปัจจัยการผลติ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน ์ - ร้อยละ 80 
 - ระดับคณุภาพของปัจจัยการผลติที่ไดร้ับสนับสนุน - ระดับมากข้ึนไป 
  4.3 รายได ้ - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายได้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 60 
 - ร้อยละของรายได้ของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี - ร้อยละ 6 
5. ความคิดเห็น 
และความพึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 
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3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) งบประมาณของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการ 5.0000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ผลเบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย 

3.1.2) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่า ร้อยละ 100.00 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการมีความทันเวลา 
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 และมีเพียงพอในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ทั้งนี้เนื่องจาก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง  
จึงกำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้จำนวน 150 ราย โดยในแต่ละปีมีจำนวนเกษตรกรที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 ราย (ตารางท่ี 4.2.4-2)  

ตารางท่ี 4.2.4-2 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการ ปี 2566 

รายการ ร้อยละ ค่าคะแนน แปลผล 
1. ความทันเวลา    

1.1 ทันเวลา 100.00 5.00 มากที่สุด 
1.2 ไม่ทันเวลา -   

2. ความเพียงพอ    
2.1 เพียงพอ 100.00 4.00 มาก 
2.2 ไม่เพียงพอ -   

ที่มา: จากการสำรวจ  

3.1.2) หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 2 หลักสูตรตามเป้าหมาย ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 
การเพาะชำและดูแลกล้าไม้ และหลักสูตรที่ 2 หลักการของธนาคารต้นไม้ การใช้แอปพลิเคชันในการประเมิน
มูลค่าต้นไม้และคาร์บอนเครดิต และการเขียนโครงการขอเงินสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน  

3.1.3) ปัจจัยการผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ปัจจัยการผลิต 2 ชนิด ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ กล้าไม้ ได้แก่ คูน ประดู่ ยางนา พะยูง 
มะขามป้อม และมะค่า โดยขอรับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้  และวัสดุด้านเพาะชำกล้าไม้ 
เพ่ือนำไปใช้เพาะชำกล้าไม้ ตามหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 1 การเพาะชำและดูแลกล้าไม้  

3.2) กิจกรรม 
3.2.1) การถ่ายทอดความรู้  ดำเนินการในรูปแบบภาคเครือข่าย ประกอบด้วย 4 

หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมป่าไม้  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ ตาม
หลักสูตรที่อบรมโดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้ได้ดำเนินการถ่ายทอด
ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลัดสูตร ได้แก่ ด้านการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนและเกษตรกร ประกอบด้วย การ
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ให้องคค์วามรู้ในด้านระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารความหลากหลายทางชีวภาพ การเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
และการดำเนินเศรษฐกิจผ่านไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจเพื่อระบบนิเวศและเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคง  และการ
สร้างรูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่าย   

3.2.2) การศึกษาและการจัดทำข้อมูล   
(1) การรวบรวมและศึกษาข้อมูลมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินมูลค่าไม้มีค่า เพื่อการ

บริหารจัดการปลูกไม้มีค่าเพ่ือเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และหลักประกันที่มั่นคง เพ่ือใช้ในการศึกษาหาหลักเกณฑ์
ในการหามาตรฐานการประเมินไม้มีค่าแล้ว โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 1 หลักเกณฑ์ ครบตามเป้าหมาย     

(2) การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั ่นคงทางพันธุกรรม  
ผ่านกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดในระบบนิเวศเดียวกัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
โดยดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 4 ภูมินิเวศ  

3.3) ผลผลิต  
3.3.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนรวมทั้งสิ ้น 150 ราย ครบตามเป้าหมาย  

ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด โดยเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป (ตารางท่ี 4.2.4-3) 

ตารางท่ี 4.2.4-3 จำนวนเกษตรกรและพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 

ภาค/ จังหวัด จำนวนเกษตรกร (ราย) พ้ืนที่ (ไร่) 
1. ภาคเหนือ 15 151 

1.1 เชียงราย 15 151 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 114 1,272 

2.1 กาฬสินธุ ์ 10 78 
2.2 นครราชสีมา 16 181 
2.3 บุรีรัมย ์ 9 92 
2.4 ศรีสะเกษ 42 394 
2.5 สกลนคร 30 440 
2.6 อุบลราชธาน ี 7 87 

3. ภาคใต้ 21 262 
3.1 นครศรีธรรมราช 9 92 
3.2 ชุมพร 12 170 

รวม 150 1,685 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

3.3.2) พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 ราย มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,685 ไร่ ครบตามเป้าหมาย จำแนกเป็นพ้ืนที่ในภาคเหนือ 151 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1,272 ไร่ และภาคใต้ 262 ไร่ (ตารางท่ี 4.2.4-3)  
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3.3.3) การถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
จำนวน 150 ราย ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ตามที่กล่าวมาแล้ว โครงการได้เพิ่มเติม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติของโครงการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ โดยจัดศึกษาดูงานธนาคารต้นไม้ บ้านท่าลี่ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 108 ราย ทั้งนี้เนื่องจากโครงการไม่ได้ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมดังกล่าว จึง
มีข้อจำกัดในการดำเนินการให้ครอบคลุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

3.3.4) ปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนกล้าไม้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 
จำนวน 150 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยกล้าไม้ที ่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ คูน ยางนา ประดู ่ พะยูง 
มะขามป้อม และมะค่า  

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง

วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2566 โดยสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 ราย สรุปผลประเด็นและตัวชี้วัด
โครงการ ดังนี้  

3.4.1) การถ่ายทอดความรู้  
(1) หลังเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู ้เกษตรกรมีความรู ้ในระดับ “มาก”  

ที ่ค่าคะแนน 4.18 โดยเกษตรกร เห็นว่า หลักสูตรที ่จ ัดอบรมมีความเหมาะสมในระดับ “มากที ่ส ุด”  
ที่ค่าคะแนน 4.64  

(2) หลังเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรร้อยละ 81.82 นำความรู้ไปใช้แล้ว 
โดยนำไปใช้ในระดับ “มากที่สุด” ที ่ค่าคะแนน 4.22 ได้แก่ การปลูกไม้มีค่า การเพาะชำกล้าไม้ การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงปลูก เช่น การปรับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกให้เป็นที่อยู่
ของสัตว์และปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร 

3.4.2) ปัจจัยการผลิต หน่วยงานได้สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกรแล้ว ได้แก่ คูน ยางนา 
ประดู่ และพะยูง โดยส่งมอบ ณ จุดรวบรวมในพ้ืนที่ชุมชน ณ วันที่สำรวจเกษตรกรร้อยละ 58.33 รับพันธุ์กล้า
ไม้แล้ว และร้อยละ 41.67 ยังไม่ได้มารับ เนื ่องจากเกษตรกรติดภารกิจยังไม่สามารถมารับกล้าไม้ได้  
โดยเกษตรกรได้รับกล้าไม้เฉลี่ย 88 ต้นต่อราย ทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรที่รับพันธุ์กล้าไม้แล้วร้อยละ 28.57  
นำกล้าไม้ไปใช้ประโยชน์แล้ว ร้อยละ 71.43 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งรับพันธุ์กล้าไม้ 
และอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูก นอกจากนี้เกษตรกรที่รับพันธุ์กล้าไม้แล้วทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100.00  
เห็นว่า พันธุ์กล้าไม้มีคุณภาพดี โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีต้นท่ีแข็งแรง        

3.4.3) รายได้จึงไม่สามารถสำรวจรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการได้ 
เนื่องจาก ณ วันที่สำรวจข้อมูล อยู่ระหว่างการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้แก่เกษตรกร และอยู่ในระยะแรกของการ
นำพันธุ์กล้าไม้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
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3.5) ความพึงพอใจต่อโครงการ  
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ เห็นว่า ในระยะ
ต่อไปควรจะจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และได้ศึกษาตัวอย่างของการ 
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถานที่จริง (ตารางท่ี 4.2.4-4) 

ตารางท่ี 4.2.4-4 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางต่อการดำเนินงานโครงการ  

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย  

1. งบประมาณ 100.00 - - - - 4.50 มากที่สุด 
2. กิจกรรมภายใต้โครงการ - 100.00 - - - 4.00 มาก 
3. ผลการดำเนินงานโครงการ1/ - 100.00 - - - 4.00 มาก 

เฉลี่ย 33.33 66.67 - - - 4.17 มาก 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดำเนินงานโครงการ คือ ผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

ผลการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต   
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 ทั้งนี้เกษตรกร เห็นว่า  
ควรสนับสนุนชนิดพันธุ์กล้าไม้ให้มากขึ้นกว่าเดิม จากที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ คูน ยางนา ประดู่  
และพะยูง เจ้าหน้าที่ควรติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ 
มีระยะเวลาสั้นเกินไป (ตารางท่ี 4.2.4-5) 

ตารางท่ี 4.2.4-5 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ  

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย  

1. การดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 54.55 36.36 9.09 - - 4.42 มากที่สุด 
2. การปลูกไม้มีค่า 55.56 44.44 - - - 4.56 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู ้ 44.45 33.33 22.22 - - 4.22 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิต 50.00 25.00 25.00 - - 4.25 มากที่สุด 

เฉลี่ย 51.14 34.78 14.08 - - 4.36 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

4) ข้อค้นพบ 
4.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 400 ราย ในจำนวนนี้ 

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 และได้เข้าร่วมโครงการ 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 
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ของเกษตรกรที่มีความประสงค์อยากเข้ารวมทั้งหมด เนื่องจากโครงการมีข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  

4.2) โครงการมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติของโครงการ ซึ่งไม่ได้  
ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงมีข้อจำกัดในการดำเนินการให้ครอบคลุมเกษตรกร  
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า ในระยะต่อไปควรจะจัดให้มีกิจกรรมศึกษา 
ดูงานแก่เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และได้ศึกษาตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถานที่จริง 

5) ข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ควรพิจารณาจัดทำแผนโครงการ

ในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 250 ราย เพื่อนำมาจัดทำเป็น
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในปีต่อไป พร้อมทั้งกำหนดแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน
เพ่ิมเติมตามความต้องการของเกษตรกร 
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ประมวลภาพการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ปี 2566 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

การติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการฯ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ระหว่างวันท่ี 2 - 5 สิงหาคม 2566 

การสนับสนุนกล้าไม้ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าให้กับสมาชิกเครือข่ายโครงการ   
ไม้มีค่า - ป่าครอบครัว อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 24 กรกฎาคม 2566 

 

อบรมเพิ่มศักยภาพ ตำบลยางข้ีนก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 ราย 
วันท่ี 14 มีนาคม 2566  

อบรมเพ่ิมศักยภาพ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ราย 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566  
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4.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และการพัฒนาคุณภาพดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน ตลอดจน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรในรูปแบบแปลงรวม เพื่อเพ่ิม
ผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ 
1.2.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมแนะนำ/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดำเนินการใน 65 จังหวัด เกษตรกร
เป้าหมาย 2,800 ราย (พื้นที่ใหม่ ปี 2566 จำนวน 35 พื้นที่ 18 จังหวัด 1,750 ราย พื้นที่ต่อเนื่อง ปี 2565 
จำนวน 30 พ้ืนที่ 25 จังหวัด 1,050 ราย) 

1.2.2) กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่อนุกรรมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 14,000 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 4,000 ราย 

1.2.3) กรมว ิชาการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต และพัฒนามาตรฐานการผลิตพืช ดำเนินการใน 20 พ้ืนที่ จำนวน 120 ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 720 ราย 

1.2.4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  
ของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 77 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 1,400 ราย 

1.2.5) กรมปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 
ปัจจัยการเลี้ยง และปัจจัยการแปรรูปปศุสัตว์ ดำเนินการใน 62 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 1,000 ราย 

1.2.6) กรมประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้นโยบาย
จัดหาที่ดินทำกินของรัฐ ดำเนินการในที่ดินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ และพื้นที่ที่รัฐจัดสรรที่ดิน
ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เกษตรกรเป้าหมาย 1,950 ราย 

1.2.7) กรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน 
ที่ได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู ่อาศัยในที ่ดินของรัฐ  ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ และศึกษาดูงานแปลงต้นแบบการทำการเกษตรในพื้นที่ คทช. 
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่รัฐจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เกษตรกรเป้าหมาย 1,800 ราย 

1.2.8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แปลงรวมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและความเหมาะสม ดำเนินการในพ้ืนที่
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 16 พ้ืนที่ 
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1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) กรมประมง (กป.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 82.8490 ล้านบาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 
2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจในพื้นที่ 

(1) จังหวัดที ่สำรวจ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ น่าน พะเยา นครสวรรค์ 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวม 6 จังหวัด 

(2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 8 ราย  
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 78 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูล ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 

2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางที่ 4.2.5-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละของความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละของความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม   
   2.1 การบูรณาการ 
        การดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

- จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม/สำรวจออกแบบ/วางแผนการ 
  ดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

- เท่ากับเป้าหมาย 

   2.2 การจัดอบรมถ่ายทอด 
        ความรู้ 

- จำนวนเรื่องที่ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
  1. กสส. (การพัฒนาอาชีพและบริหารจัดการที่ดินทำกิน 
     การวางแผนการผลิต การตลาด การผลิตให้มีคณุภาพ) 
  2. พด. (การพัฒนาคุณภาพดิน) 
  3. วก. (การพัฒนาอาชีพด้านพืช) 
  4. ตส. (การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ) 
  5. ปศ. (การเลี้ยงสัตว์ปีก) 
  6. กป. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
  7. กสก. (เทคโนโลยีด้านการเกษตร/เกษตรกรต้นแบบ) 
  8. ส.ป.ก. (การพัฒนาอาชีพและบริหารจัดการที่ดินทำกิน) 

 
- 4 เรื่อง 
 
- 1 เรื่อง 
- 1 เรื่อง 
- 1 เรื่อง 
- 1 เรื่อง 
- 1 เรื่อง 
- 2 เรื่อง 
- 1 เรื่อง 
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ตารางที่ 4.2.5-1  (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 

   2.3 การสนับสนุนปัจจัย 
        การผลิต 

- จำนวนชนิดปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - เท่ากับเป้าหมาย 

   2.4 การพัฒนาโครงสร้าง 
        พื้นฐาน/พัฒนาท่ีดิน 

- จำนวนรายการโครงสร้างพื้นฐานท่ีดำเนินการพัฒนา 

 
- เท่ากับเป้าหมาย 

 
   2.5 การติดตามผลในพื้นที่ - จำนวนครั้งท่ีติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ี - โครงการละ 1 ครั้ง 
3. ผลผลิต   
   3.1 การบูรณาการ 
        การดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

- พื้นที่ท่ีมีการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงาน - 270 พื้นที่ 

   3.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้ - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ - 13,670 ราย 
   3.3 การสนับสนุนปัจจัย 
        การผลิต 

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต - เท่ากับเป้าหมาย 

   3.4 การพัฒนาโครงสร้าง 
         พื้นฐาน/พัฒนาท่ีดิน 

- จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/พัฒนาท่ีดิน - 16 พ้ืนท่ี (ส.ป.ก.)  
  14,000 ไร่ (พด.) 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น   
   4.1 ด้านการใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู/้ปัจจัยการผลติไปใช้ประโยชน ์

- ร้อยละของเกษตรกรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (กป.) 
- ร้อยละ 80 
  (กสส. ตส. 701/ กสก. 601/) 
- ร้อยละ 80 

   4.2 ด้านการผลิต/การตลาด - ร้อยละของกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการผลิตและ 
  การตลาดอย่างน้อย 1 แผน 

- ร้อยละ 80 
 

 - ร้อยละของกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีช่องทางการจำหน่าย 
  สินค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

- ร้อยละ 80 
 

   4.3 ด้านเศรษฐกิจ   
        1) รายได้ - รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 6 ต่อปี 
 - ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 80 (ส.ป.ก. 601/) 
        2) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน - ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยของเกษตรกรที่ลดลง - ร้อยละ 6 ต่อปี 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง - ร้อยละ 80 
   4.4 ด้านสังคม   
        1) ความยั่งยืนของการ 
            อาศัยในพื้นที่ 

- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยังทำกิจกรรมที่ได้รับ 
  การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนท่ี - ร้อยละ 80 
        2) การมีส่วนร่วมในชุมชน - ร้อยละของเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน - ร้อยละ 80 
5. ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
- ระดับมากข้ึนไป 

- ระดับมากข้ึนไป 
หมายเหตุ: 1/ เกณฑ์การติดตามเป็นเป้าหมายระดับโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษารายละเอียดโครงการ 
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3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) งบประมาณของโครงการ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
82.8490 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 81.8099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.75 โดยงบประมาณ 
ที่เหลือ หน่วยงานได้ทำการส่งคืนงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหลือบางส่วนให้อยู่ในสถานะกันเงินงบประมาณไว้  
เบิกเหลื่อมปี รวม 0.5238 ล้านบาท (ตารางที่ 4.2.5-2) 

ตารางท่ี 4.2.5-2 การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ 
หน่วย: ล้านบาท 

หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 4.2280 4.2039 99.43 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน 48.8012 47.8463 98.04 

3. กรมวิชาการเกษตร 3.9600 3.9558 99.89 

4. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 2.0500 2.0500 100.00 

5. กรมปศุสตัว์ 7.6983 7.6980 99.99 

6. กรมประมง 5.4600 5.4599 99.99 

7. กรมส่งเสริมการเกษตร 2.9000 2.8903 99.67 

8. สำนักงานการปฏริูปที่ดิน 
   เพื่อเกษตรกรรม 

7.7515 7.7057 99.41 

ภาพรวม 82.8490 81.8099 98.75 
หมายเหตุ: การเบิกจ่ายงบประมาณรวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเหลื่อมปี 82.3337 ล้านบาท 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ทุกราย  
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 

3.1.3) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ทุกราย  
เห็นว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทันเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 

3.2) กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื ่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ดำเนิน

กิจกรรมผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร โดยเน้นจัดกิจกรรม  
ในรูปแบบการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมทั้งการพัฒนา
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คุณภาพดิน อนุรักษ์ดิน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ  
เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้เพิ่มสามารถผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ มีรายละเอียดตามประเภทกิจกรรม ดังนี้ 

3.2.1) การบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่  ในระดับพื ้นที ่มีการจัดกิจกรรมการ 
บูรณาการการดำเนินงานในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการสามารถขับเคลื่อนไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยหน่วยงานเริ่มมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันเช่น การบริหารจัดการแผนปฏิบัติ
งาน การวางแผนสำรวจพื้นที่ การเตรียมการก่อสร้าง การจัดเตรียมแผนการอบรมถ่ายทอดความรู้ การแนะนำ
และส่งเสริมอาชีพการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

3.2.2) การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการมีแผนการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการอบรมตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่  
การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมด้านตลาด จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาคุณภาพดิน 
จำนวน 1 เร ื ่อง โดยกรมพัฒนาที ่ด ิน การทำบัญชีต ้นทุน จำนวน 1 เร ื ่อง โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
การทำปศุสัตว์ จำนวน 1 เรื่อง โดยกรมปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 เรื่อง โดยกรมประมง และการทำเกษตร
ที่เหมาะสม จำนวน 4 เรื่อง โดยกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

3.2.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต หน่วยงานมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ แบ่งประเภทปัจจัยการผลิตได้ 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้หมักปุ๋ย ปุ๋ยหมัก 
พืชปุ๋ยสด กากน้ำตาล เมล็ดผักสวนครัว พันธุ์ไม้ผล สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร 
ประเภทที่ 2 พันธุ์สัตว์และปัจจัยการเลี้ยง เช่น พันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลาดุก  อาหาร ตาข่าย กระชังบก อุปกรณ์
สำหรับให้อาหารและน้ำ สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์ และกรมประมง และประเภทที่ 3 เครื่องมือการเกษตร  
ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ดในโรงเรือน สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

3.2.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/พัฒนาที่ดิน  ในการดำเนินโครงการหน่วยงาน 
มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาที่ดินตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาที่ดินหน่วยงานละ 1 รายการ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการในรูปแบบงานก่อสร้าง บริหารจัดการที่ทำกินในรูปแบบแปลงรวม 
พร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ติดตั้งระบบไฟฟ้า และแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ครบตามเป้าหมาย 
และกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการพัฒนาที่ดิน/พ้ืนที่ทำกิน ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช พร้อมอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ สามารถอนุรักษ์ พ้ืนฟู และปรับปรุงดินได้ด้วยตนเอง 

3.2.5) การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ หน่วยงานในระดับพื้นที่มีแผนการติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ผลจากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
มีกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ควบคู่กับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือการพัฒนาพ้ืนที่
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ไปพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการติดตามงานเป็นรายไตรมาส เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ที่เหลือมีแผน 
การติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งดำเนินการได้ตามแผน  

3.3) ผลผลิต 
จากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดิน 

ทำกินของเกษตรกร ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการดำเนินงานโครงการ แบ่งผลผลิตของโครงการ เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

3.3.1) การบูรณาการการดำเนินงานในพื ้นที่  พื ้นที ่เป้าหมายมีการบูรณาการ 
การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมดำเนินการ จากการสำรวจพบว่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เฉลี่ยพื้นที่ละ 2 - 3 หน่วยงาน โดยมีการติดต่อประสานงานเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และหน่วยงานภายนอก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื ่อจัดกิจกรรมแนะนำและส่งเสริมอาชีพ เช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขั้นตอนการเสนอและพิจารณาพ้ืนที่/ประเภทการจัดอบรมว่ามี
ความเหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านใด และพิจารณาการจัดลำดับความพร้อมของพื้นที่ เป็นต้น 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด  
โดยร่วมกันจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของพื้นที่ นอกจากนี้  
ยังมีการบูรณาการกับส่วนราชการอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ทั้งนี้ ผลการบูรณาการการดำเนินงาน
ในภาพรวม ดำเนินการได้ 271 พื้นที่ จากเป้าหมาย 270 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100.37 ดำเนินการใน 65 จังหวัด 
ครบตามเป้าหมาย 

ส่วนพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการเอง ประกอบด้วยพื้นที่ใหม่ ปี 2566 
กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู ้การพัฒนาอาชีพ และการตลาดที ่เหมาะสมกับพื ้นที ่ ดำเนินการได้  
35 พื ้นที ่ ใน 18 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย และพื้นที ่ต่อเนื ่อง ปี 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาดและเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ดำเนินการได้  
30 พื้นที่ ใน 25 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย และกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้มีคุณภาพ  
และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน ดำเนินการได้ 30 พื้นที่ ใน 25 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 
(ตารางท่ี 4.2.5-3) 
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ตารางท่ี 4.2.5-3 การบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ 
แผน ผล ร้อยละ 

พ้ืนที่ จังหวัด พ้ืนที่ จังหวัด พ้ืนที่ จังหวัด 
1. พ้ืนท่ีใหม่ ปี 2566       

   - การพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที ่ 35 18 35 18 100.00 100.00 

2. พ้ืนท่ีต่อเนื่อง ปี 2565       

   - การวางแผนการผลติ/การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ 30 25 30 25 100.00 100.00 

   - การผลิตให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับสูม่าตรฐาน 30 25 30 25 100.00 100.00 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

3.3.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ/การตลาด การพัฒนาคุณภาพดิน การทำบัญชีต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ และการทำ
การเกษตรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเนื้อหาตามภารกิจของหน่วยงาน ผลการอบรมในภาพรวมมีเกษตรกรที่ได้รับ 
การอบรมถ่ายทอดความรู้ 13,890 ราย จากเป้าหมาย 13,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 101.61 (ตารางท่ี 4.2.5-4) 

ตารางท่ี 4.2.5-4 การอบรมถ่ายทอดความรู้ของโครงการ 
หน่วย: ราย 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,800 2,806 100.21 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน 4,000 4,008 100.20 

3. กรมวิชาการเกษตร 720 926 128.61 

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,400 1,400 100.00 

5. กรมปศุสัตว์ 1,000 1,000 100.00 

6. กรมประมง 1,950 1,950 100.00 

7. กรมส่งเสริมการเกษตร 1,800 1,800 100.00 

รวม 13,670 13,890 101.61 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

3.3.3) การสนับสนุนปัจจ ัยการผลิต  จากกิจกรรมการสนับสนุนปัจจ ัยการผลิต 
ให้กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ในภาพรวมมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
9,684 ราย จากเป้าหมาย 9,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.26 (ตารางท่ี 4.2.5-5) 
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ตารางท่ี 4.2.5-5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการ 
หน่วย: ราย 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กรมพัฒนาท่ีดิน 4,000 4,008 100.20 

2. กรมวิชาการเกษตร 720 926 128.61 

3. กรมปศุสัตว์ 1,000 1,000 100.00 

4. กรมประมง 1,950 1,950 100.00 

5. กรมส่งเสริมการเกษตร 1,800 1,800 100.00 

รวม 9,470 9,684 102.26 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

3.3.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/พัฒนาที่ดิน ผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
พัฒนาที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยมีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 พ้ืนที่ ครบตาม
เป้าหมาย และมีพื้นที่ที ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน 13 ,698 ไร่ จากเป้าหมาย 14,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.84  
(ตารางที่ 4.2.5-6) 

ตารางท่ี 4.2.5-6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/พัฒนาที่ดินของโครงการ 
รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ส.ป.ก.) พื้นที ่ 16 16 100.00 

2. การพัฒนาท่ีดิน (พด.) ไร ่ 14,000 13,698   97.84 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
3.4.1) ด้านการใช้ประโยชน์ 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ พิจารณาจากจำนวนเกษตรกร
ที่นำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การได้รับปัจจัยการผลิตและปัจจัยการเลี ้ยง  
และการได้รับโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่โครงการไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาจากร้อยละของเกษตรกร
ที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การใช้ประโยชน์จากความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับของเกษตรกร 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีลักษณะการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งหมด 

7 ด้าน โดยมีด้านทีด่ำเนินการได้ตามเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน/พัฒนาดิน  ด้านประมง 
และ 3) ด้านปศุสัตว์ ซึ่งเกษตรกรทุกรายนำความรู้ เรื่อง วิธีการดูแลปรับปรุงคุณภาพดิน การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ำ 
ไปใช้ประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านพืช โดยเกษตรกรร้อยละ 73.08 นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ในการ
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เพาะปลูกพืชและได้รับผลผลิตแล้ว ส่วนด้านที่เหลือ ได้แก่ การถนอมอาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตร  
การรวมกลุ่ม และการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
เกษตรกรไม่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการถนอมอาหารหรือแปรรูปสินค้า ส่วนใหญ่มีรูปแบบการทำเกษตรแบบ
รายเดี่ยว และจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง แม้ว่าจะเป็นสมาชิกภายใต้กลุ่มสหกรณ์เดียวกัน แต่ไม่มีการรวมกลุ่ม
ใหม่ ๆ เพื่อการผลิตและการตลาด นอกจากนี้เกษตรกรบางรายเห็นว่า ขั้นตอนการทำบัญชีมีความยุ่งยาก  
จึงไม่มีการทำบัญชีใด ๆ หลังจากเข้ารับการอบรม (ตารางที่ 4.2.5-7) 

ตารางท่ี 4.2.5-7 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

ประเภทการส่งเสริม หน่วยงาน เป้าหมาย ผล 
1. ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน/พัฒนาดิน พด. 80.00 100.00 
2. ด้านพืช วก. ส.ป.ก. 80.00 73.08 
3. ด้านประมง กป. 80.00 100.00 
4. ด้านปศุสัตว ์ ปศ. 80.00 100.00 
5. ด้านการถนอมอาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตร กสก. 60.00 13.89 
6. ด้านการรวมกลุ่ม/การพัฒนาอาชีพกลุ่มสหกรณ์ กสส. 70.00  100.111/ 
7. ด้านการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตส. 70.00 42.86 

หมายเหตุ: 1/ รายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่มา: จากการสำรวจ 

2) เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
หลังจากมีการจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านประมง โดยกรมประมง 

หน่วยงานมีแผนการติดตามผลลัพธ์ของโครงการในด้านการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมาย คือ เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80.00  ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งจากการรายงานผล พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายมีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากเข้า
รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.4.2) ด้านการผลิตและการตลาด 
 จากการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาด ของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรจากกลุ ่มสหกรณ์การเกษตร 21 กลุ ่ม และเกษตรกรจากกลุ่ม
เกษตรกรทั่วไป 9 กลุ่ม ซึ่งมีการส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด 2 เรื่อง ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการวางแผน 
การผลิตและการตลาด อย่างน้อยสหกรณ์/กลุ่มละ 1 แผน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย
สหกรณ์/กลุ่มละ 1 ช่องทาง โดยกำหนดให้มีผลการดำเนินการ อย่างน้อยร้อยละ 80.00 มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1) การวางแผนการผลิตและการตลาด ในภาพรวมกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ในพื้นที่ คทช. มีการวางแผนการผลิตและการตลาด 27 แผน จากเป้าหมาย 30 แผน คิดเป็นร้อยละ 90.00  
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โดยมีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วม 13 สหกรณ์ จากเป้าหมาย 21 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 61.90 และมีกลุ่ม
เกษตรกรทั่วไปเข้าร่วม 4 กลุ่ม จากเป้าหมาย 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 44.44  

2) การเพิ ่มช่องทางการจำหน่วยสินค้า  ในภาพรวมสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร 
ในพื้นที่ คทช. สามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า 33 ช่องทาง จากเป้าหมาย 30 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 
110.00 โดยมีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วม 13 สหกรณ์ จากเป้าหมาย 21 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 61.90 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปเข้าร่วม 4 กลุ่ม จากเป้าหมาย 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 44.44 (ตารางที่ 4.2.5-8) 

ตารางท่ี 4.2.5-8 การส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาด 
รายการ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. การวางแผนการผลิตและการตลาด 
   - จำนวนแผนการผลิต/การตลาด (แผน) 30 27 90.00 
   - จำนวนสหกรณ์ (สหกรณ์) 21 13 61.90 
   - จำนวนกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 9 4 44.44 
2. การเพิ่มช่องทางการจำหน่วยสนิค้า 
   - จำนวนช่องทางการจำหน่าย (ช่องทาง) 30 33 110.00 
   - จำนวนสหกรณ์ (สหกรณ์) 21 13 61.90 
   - จำนวนกลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) 9 3 33.33 

ที่มา: รายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

3.4.3) ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจ พิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยได้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายได้ของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรกลุ ่มเป้าหมายร้อยละ 81.58  
มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายได้ (เฉพาะส่วนที่ได้รับจากโครงการ) 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 10,371.40 บาทต่อปี จากเดิม 73,992.70 บาทต่อปี เป็น 84,364.10 บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 
14.02 โดยสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่เกิดจากโครงการโดยตรง เช่น ผักสวนครัว เห็ดนางฟ้า  
ไข่ไก่ และปลาดุก ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 13.16 และ 5.26 มีรายได้เท่าเดิม และลดลง ตามลำดับ 
เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตและปัจจัยการเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้น จึงเห็นว่า ได้รับ
รายได้เท่าเดิม หรือลดลง แม้ว่าจะได้รับรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการก็ตาม 

2) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรกลุ ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 48.00 สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้หลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง
เฉลี่ย 18,160.57 บาทต่อปี จากเดิม 99,268.57 บาทต่อปี เป็น 81,108 บาทต่อปี หรือลดลงร้อยละ 18.30  
ซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรลดได้ เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารจากการบริโภคผลผลิตที่ได้จากโครงการ เช่น 
ไข่ไก่ และปลาดุก ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 34.00 และ 18.00 มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่าเดิม และเพ่ิมขึ้น 
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ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่สูงขึ้น แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มข้ึน
จากการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการก็ตาม (ตารางท่ี 4.2.5-9) 

ตารางท่ี 4.2.5-9 รายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: บาทต่อปี 

รายการ ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1. รายได้ 73,992.70 84,364.10 10,371.40 14.02 

2. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 99,268.57 81,108.00 -18,160.57 -18.30 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.4.3) ด้านสังคม 
 ผลลัพธ์ด้านสังคมของโครงการ พิจารณาจากความเห็นของสมาชิกในชุมชน   

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนที่ คทช. เกี่ยวกับความยั่งยืนของการอาศัยในพื้นที่ คทช. และ
การมีส่วนร่วมในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ความย่ังยืนของการอาศัยในพื้นที่ คทช. 
 1.1) ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 98.57  

มีความต้องการทำกิจกรรมตามที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80.00 
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาความยั่งยืนในการ
การประกอบอาชีพ เกษตรกรเห็นว่า การพัฒนาด้านการตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตร ควรเป็นสินค้าที่ผลิตได้ 
และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากหน่วยงาน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเงินทุนสำหรับ
การพัฒนาต่อยอดดังกล่าว เกษตรกรที่เหลือร้อยละ 1.43 ให้ความเห็นว่า ต้องการประกอบอาชีพเสริมอ่ืน  
โดยต้องการเปลี่ยนจากการส่งเสริมด้านปศุสัตว์เป็นด้านประมง เป็นต้น 

 1.2) การเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ คทช. เกษตรกรทุกรายให้ความเห็นว่า  
ไม่ต้องการย้ายออกจากพื้นที่โครงการ เนื่องจากมีความพึงพอใจต่อที่ดินที่ได้รับจัดสรร แม้ว่าการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ยังต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.78 เห็นว่า สมาชิกในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคี ร้อยละ 6.85 เห็นว่า สามารถ
อยู่อาศัยร่วมกันได้โดยต่างคนต่างอยู่ และร้อยละ 1.37 เห็นว่า ในชุมชนเกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
เล็กน้อยในบางครั ้ง ด้านสภาพพื้นที ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.08 เห็นว่า สภาพแวดล้อมในชุมชน 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 9.59 เห็นว่า สภาพแวดล้อมในชุมชนอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ และร้อยละ 12.33 เห็นว่า 
สภาพแวดล้อมในชุมชนต้องมีการปรับปรุง โดยเฉพาะถนนในพ้ืนที่โครงการ (ตารางท่ี 4.2.5-10) 
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ตารางท่ี 4.2.5-10 ความยั่งยืนของการอาศัยในพ้ืนที่ คทช. 

หน่วย : ร้อยละ 
รายการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. เกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 80.00  98.57 

2. เกษตรกรไม่ต้องการเคลื่อนยา้ยออกจากพ้ืนท่ี 80.00 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 

2) การมีส่วนร่วมในชุมชน ในภาพรวมเกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
ร้อยละ 98.65 โดยกิจกรรมที่สมาชิกทุกรายมีส่วนร่วม คือ การประชุมของหมู่บ้าน ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ  
ที่สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ได้แก่ งานบุญ/ประเพณีในชุมชน ร้อยละ 93.15 กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร  
ร้อยละ 91.78 และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน/พื้นที่ส่วนกลาง ร้อยละ 54.79 ที่เหลือร้อยละ 1.35 ไม่มี
ส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนใด ๆ เนื่องจาก เป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ไกลจากพื้นที่ คทช. และเข้ามาใช้ประโยชน์
จากที่ดินทำกินท่ีได้รับจัดสรรเท่านั้น (ตารางท่ี 4.2.5-11) 

ตารางท่ี 4.2.5-11 การมีส่วนร่วมในชุมชนของเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1. เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 98.65 
    1.1 การประชุมหมู่บ้าน  100.00 
    1.2 งานบุญประเพณี 93.15 
     1.3 กิจกรรมกลุ่มเกษตรกร 91.78 
    1.4 การพัฒนาชุมชน 54.79 
2. เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 1.35 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.5) ความพึงพอใจ 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ประกอบด้วยความพึงพอใจ

ของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่ และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรเป็นโครงการที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนในพื้นที่ มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานโครงการฯ ตามภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ จำนวน 8 
หน่วยงาน โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ซึ่งในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน 
โดยด้านที่เจ้าหน้าที่พึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านหลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ด้วยค่าคะแนน 4.38 และด้านอ่ืน ๆ ที่เหลือ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 4.2.5-12) 
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ตารางท่ี 4.2.5-12 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง 25.00 50.00 12.50 12.50 - 3.88 มาก 

2. การประสานงานจากส่วนกลาง 
   สู่ระดับพื้นท่ี 

25.00 50.00 25.00 - - 4.00 มาก 

3. การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
   ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

25.00 37.50 37.50 - - 3.88 มาก 

4. การคัดเลือกพื้นที่โครงการ 25.00 62.50 12.50 - - 4.13 มาก 

5. การคัดเลือกเกษตรกรกลุม่เป้าหมาย 25.00 50.00 25.00 - - 4.00 มาก 

6. หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบ 
    การอบรมถ่ายทอดความรู้ 

37.50 62.50 - - - 4.38 
มาก
ที่สุด 

7. การสนับสนุนปจัจัยการผลิต (ถ้ามี) 14.29 57.14 28.57 - - 3.86 มาก 

8. การติดตามผลการดำเนินงาน 25.00 50.00 25.00 - - 4.00 มาก 

ภาพรวม 25.22 52.46 23.72 12.50 - 4.01 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พบว่า ภาพรวมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ  
ต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน เนื่องจากได้รับการจัดสรร
ที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและส่วนของพื้นที่ทำกิน พร้อมมีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานหลายหน่วยงาน โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการร่วม
ขับเคลื่อนโครงการทั้งการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกษตรกรพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการด้านต่าง ๆ 
ทุกด้าน ในระดับมากที่สุด โดยให้ความเห็นว่า หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์โครงการดี มีการสอบถามความ
ต้องการของเกษตรกร และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่  เห็นว่า  
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการอบรม สถานที่ เวลาการจัดอบรม รวมถึงคุณภาพ และปริมาณ
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีความเหมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เห็นว่า หลังจาก
เข้าร่วมโครงการฯ มีความม่ันคงในอาชีพมากขึ้นในระดับมาก และมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.38 และ 39.13 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายเห็นว่า ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะถนน และระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งานมากข้ึน (ตารางท่ี 4.2.5-13) 
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ตารางท่ี 4.2.5-13 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ 
   ประสานงาน/แนะนำการดำเนนิงาน 
   โครงการจากหน่วยงาน 

71.23 23.29 4.11 1.37 - 4.72 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของวิธีการ หลักเกณฑ์ 
   ขั้นตอน และเงื่อนไขการคดัเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

72.22 23.61 4.17 - - 4.71 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมขององค์ความรู ้ 
   หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบ 
   การอบรมถ่ายทอดความรู ้

77.14 20.00 2.86 - - 4.77 มากที่สุด 

4. สถานที่อบรม สิ่งอำนวยความสะดวก 
   บริเวณที่อบรม 

75.36 18.84 5.80 - - 4.70 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกให้กลุม่  
   เป้าหมายระหว่างการอบรมของ 
   เจ้าหน้าท่ี 

85.71 12.86 1.43 - - 4.89 มากที่สุด 

6. ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด 
   ความรู้ของวิทยากร 

82.61 13.04 4.35 - - 4.83 มากที่สุด 

7. คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ไดร้ับ 
   การสนับสนุน 

60.42 20.83 18.75 - - 4.44 มากที่สุด 

8. ปริมาณของปัจจัยการผลิตทีไ่ดร้ับ 
   การสนับสนุน 

66.67 18.75 14.58 - - 4.67 มากที่สุด 

9. ช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย 
    การผลิต 

54.17 18.75 27.08 - - 4.41 มากที่สุด 

10. การสำรวจข้อมลูความพร้อมของ 
     พื้นที่ 

55.56 33.33 11.11 - - 4.43 มากที่สุด 

11. การจัดเวทีประชาคมและสอบถาม 
     ความต้องการของชุมชน 

63.49 28.57 6.35 1.59 - 4.59 มากที่สุด 

12. การติดตามผลการดำเนินงานใน 
     พื้นที่ของเจ้าหน้าท่ี 

54.54 34.85 7.58 3.03 - 4.47 มากที่สุด 

13. การมีอาชีพท่ีมั่นคง 39.13 46.38 11.59 2.90 - 4.28 มากที่สุด 

14. สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีความ 
     น่าอยู่ 

37.14 51.43 10.00 - 1.43 4.30 มากที่สุด 

ภาพรวม 63.96 26.04 9.27 2.22 1.43 4.59 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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4) ข้อค้นพบ 
4.1) ด้านการจัดสรรงบประมาณ 

4.1.1) การจัดสรรงบประมาณแบบเป็นรายงวด ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน  
ในบางกิจกรรม โดยมีหน่วยงานบางพื้นท่ี ได้รับงบประมาณงวดสุดท้ายในช่วงไตรมาสที ่4 ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณล่าช้าเกินไป เนื่องจากตรงกับช่วงเวลาการทำเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่  
ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

4.1.2) หน่วยงานระดับปฏิบัติเห็นว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการติดตามงาน 
ในพ้ืนที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และควรมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่ม
เกษตรกรในปีต่อ ๆ ไป เช่น การต่อยอดของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน 

4.2) ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การอบรมถ่ายทอดความรู้  
4.2.1) วิทยากรเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาคีของอนุกรรมส่งเสริมอาชีพฯ หรือวิทยากร

ภายนอกที ่มีความเชี ่ยวชาญมาให้ความรู้ตามที ่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ไว้  โดยเกษตรกรที ่ได ้รับ 
การอบรมให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมพัฒนาอาชีพเป็นอย่างดี และมีความต้องการพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ทุกปี 

4.2.2) การบูรณาการโครงการในพื ้นที ่เป้าหมายยังส่งเสริมไม่ครอบคลุมทุกด ้าน  
(พืช ปศุสัตว์ ประมง) เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยพบว่า การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนใหญ่เป็นด้านปศุสัตว์ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ 
ของเกษตรกรบางรายที่มีความต้องการพัฒนาอาชีพด้านพืช หรือด้านประมง 

4.2.3) เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้ารับการฝึกอบรมแปรรูปสินค้าเกษตรนำความรู้ที่ได้รับ 
ไปต่อยอดไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเงินทุนซื้ออุปกรณส์ำหรับการทำเกษตร 

4.2.4) ช ่วงเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การอบรมถ่ายทอดความรู้  
ในบางพ้ืนทีต่รงกับช่วงเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

4.3) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
4.3.1) หน่วยงานพบปัญหาการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เนื่องจากความผันผวนของราคา

สินค้า ส่งผลให้หน่วยงานต้องมีการปรับแผนการจัดซื้อในระยะเวลาสั้น 
4.3.2) พันธุ์สัตว์ที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

ในช่วงฤดูร้อน ทำให้สัตว์ตายจำนวนมาก  
4.3.3) เกษตรกรมีความต้องการปัจจัยบางชนิดนอกเหนือจากที่มีการสนับสนุน เช่น 

เวชภัณฑ์ยาสัตว์ เอกสารให้ความรู้ และอุปกรณ์การทำวัคซีนสัตว์ 
4.4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.4.1) ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  

และในบางพื้นท่ีไม่สามารถใช้งานปั๊มน้ำได้ เกษตรกรจึงต้องขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าจากวัดในบริเวณใกล้เคียง 
4.4.2) พื้นถนนในพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ มีลักษณะขรุขระ ผิวจราจรไม่ เรียบ และไม่มี

ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง ทำให้ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 
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4.4.3) บางพ้ืนที่ระบบไฟฟ้ายังไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 
4.5) ด้านการกำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน 

4.5.1) หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย จะรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานให้เลขาอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อนำเสนอ
คณะทำงาน คทช. ระดับจังหวัดต่อไป 

4.5.2) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาติดตามโครงการในพื้นที่มีจำนวนน้อย เนื่องจากหน่วยงานขาด

บุคลากรระดับปฏิบัติในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ 

5) ข้อเสนอแนะ 
5.1) ด้านการจัดสรรงบประมาณ 

5.1.1) ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง และการขอเสนองบประมาณ ควรสะท้อนความต้องการจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่และเกษตรกร โดยทุกพ้ืนที่ควรเสนอของบประมาณจากพ้ืนที่ไปที่ส่วนกลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

5.1.2) การเสนอของบประมาณ ควรพิจารณางบประมาณสำหรับอุปกรณ์ที ่จำเป็น 
ในกิจกรรมอบรมให้ครอบคลุม เช่น งบประมาณการติดตาม การจัดทำป้ายอบรม วัสดุสาธิต เอกสารความรู้ 
และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 

5.2) ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การอบรมถ่ายทอดความรู้ 
หน่วยงานที่มีการส่งเสริมควรมีการติดตามงานในพื ้นที ่ โดยสนับสนุนให้เกษตรกร  

มีการนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมสำรวจความต้องการหลักสูตรการ
อบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพตามที่เกษตรกรต้องการ เพ่ิมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานผ่าน
สหกรณ ์หรือผู้นำชุมชน เพ่ือให้จัดกิจกรรมได้ตรงความต้องการของเกษตรกรมากข้ึน 

5.3) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
5.3.1) ควรพิจารณาปรับแผนช่วงเวลาในการสนับสนุนพันธุ ์ส ัตว์ โดยหลีกเลี ่ยง 

ช่วงฤดูกาลที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่มีสภาพอากาศร้อนจัด  ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการรอด 
ชีวิตของพันธุ์สัตว์ที่สนับสนุน 

5.3.2) ควรสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรแต่ละกลุ่มมากขึ้น 

5.4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ควรมีการบูรณาการการดำเนินโครงการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการก่อสร้างโครงพื้นฐาน 

โดยเฉพาะการพัฒนาและการดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ถนน ไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง เพื่อให้มี  
การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.5) ด้านการกำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน 
สนับสนุนให้มีการการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง และประชาสัมพันธ์  

ผลการรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบความก้าวหน้า  
ผลการดำเนินงานและข้อค้นพบในพื้นที ่โครงการไปพร้อม ๆ กัน และนำมาใช้ในการปรับปรุงแผนงาน/
โครงการต่อไป 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

 

  
กิจกรรมการอบรมให้ความรูเ้รื่องการเลีย้งไก่ไข่  

และสนบัสนุนปัจจยัการเลี้ยง จังหวัดนครสวรรค์ (ปศ.) 
กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้การจดัช่อลำไย  
และการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดพะเยา (กสส.) 

  
กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินและ
การใช้ปัจจยัการผลิตด้านการเกษตร จังหวดันครราชสมีา (พด.) 

กิจกรรมการบรหิารจดัการที่ทำกนิในรูปแบบแปลงรวม  
จังหวัดสระแก้ว (ส.ป.ก.) 

  
กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ คทช. และโครงสรา้งพื้นฐาน 

จังหวัดปราจีนบรุี (ส.ป.ก.) 
กิจกรรมการอบรมการจดัทำบัญชตี้นทุนประกอบอาชีพ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตส.) 
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4.2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1.1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยแพลตฟอร์ม    

Big Data เกษตรสนับสนุนเกษตรแม่นยำ ด้วยความเชื ่อมโยงข้อมูลต่อสภาพอากาศที่สามารถพยากรณ์
ล่วงหน้า เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ผลผลิตลดความเสียหาย เชื่อมโยงตลาดโลก และความต้องการ  
ของผู้บริโภค เพื่อสร้างสมดุลในการผลิตสินค้าภาคการเกษตร ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด หรือผลิตไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการ 

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตภาคเกษตรด้วย
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน       
ของเกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรและอาหารแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1.2.1) เป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ (สหกรณ์การเกษตร 

วิสาหกิจชุมชน) ฯลฯ 
1.2.2) พื้นที่ดำเนินงาน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 18.9200 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน มาจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผล
และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์  

2.1.3) การสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ (สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจ
ชุมชน ฯลฯ) 12 ราย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 4 กลุ่ม 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูลรอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566  
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ตารางที่ 4.2.6-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

ประเด็น  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า     

   1.1 งบประมาณ  - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

   1.2 องค์ความรู้  - จำนวนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม - เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม      
   2.1 การประชาสัมพันธ ์  - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ - มากกว่า 1 ช่องทาง 

   2.2 การส่งเสริมการใช้ 
        องค์ความรู้ต่าง ๆ  

 - มีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งาน Big Data Platform 
  ด้านการเกษตร 
- มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับ 
  เกษตรกร (ต้นน้ำ) 
- มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับ 
  เกษตรกร (กลางน้ำ) 

- มี 
 
- มี 
 
- มี 

3. ผลผลิต    

   - เกษตรกรที่ได้รับ 
      การส่งเสริม 
      องค์ความรู้ต่าง ๆ 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ Big Data Platform 
  ด้านการเกษตร 
- จำนวนเกษตรกร (ต้นน้ำ) ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
- จำนวนผู้ประกอบการ (กลางน้ำ) ท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

- 300 ราย 
 
- 300 ราย 
- 50 ราย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น    
   4.1 การนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละ 80 

   4.2 รายได้  - รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 6 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจต่อ 
   โครงการ 

 - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต่อโครงการ  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เป็นโครงการภายใต้แผนงาน 

บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 2  
(ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการ 
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เชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการติดตาม ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยนำเข้า  
3.1.1) งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณ สำหรับดำเนินกิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรมูลค่าสูง และกิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการเกษตรมูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก จำนวน 18.9200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีการดำเนินการแล้วในวงเงิน 18.9200 ล้านบาท (ตารางที่ 4.2.6-2) 

ตารางท่ี 4.2.6-2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
หน่วย: ล้านบาท 

กิจกรรม 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. กิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร 
    มูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก 

3.2100 3.2100 100.00 

2. กิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
    และเกษตรมูลค่าสูง 

15.7100 15.7100 100.00 

รวมท้ังสิ้น 18.9200 18.9200 100.00 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ สิ้นไตรมาส 4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอและมีความทันเวลาในการดำเนินงาน
โครงการฯ 

3.1.2) องค์ความรู้ 
โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพกระบวนการผล ิตส ินค ้าเกษตร เป ็นโครงการ 

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ ในเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อใช้ในการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งเป็น
หล ักส ูตรออนไลน์บนเว ็บไซต ์ http://hack1.hackathailand.com/smart-farm จำนวน 2 หล ักส ูตร  
ครบตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย  

(1) หลักสูตรต้นกล้าดิจิทัล เป็นหลักสูตรทักษะดิจิทัล ตั ้งแต่ความรู ้เบื ้องต้น 
การประยุกต์ใช้กับการเกษตร และแอพพลิเคชั ่นต่าง ๆ ที ่ช่วยบริหารจัดการตั ้งแต่กระบวนการเพาะปลูก  
การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี ่ยว รวมถึงการบริหารจัดการฟาร์ม (K-iField) และการจัดการคิวงาน

http://hack1.hackathailand.com/smart-farm
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เครื ่องจักรกลการเกษตร (K-iQ) ผู ้เรียนสามารถนำองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้และส่งต่อความรู ้ให้เกษตรกร      
เหมาะกับนักศึกษา เกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตร และการทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล  

(2) หลักสูตร Smart Farm เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ 
ที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสานกับการทำเกษตรและปศุสัตว์ เพื ่อให้ได้ผลผลิตและผลประกอบการที ่ดีขึ้น  
รวมถึงลดต้นทุน เหมาะสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ โดยในเนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีและตัวอย่างการปฏิบัติ 
รวมถึงเคล็ดลับจากผู้สอน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และระดับ 
ผู้ที่มีพ้ืนฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้เบื้องต้นที่สนใจจะเพ่ิมเทคนิคและเรียนรู้เคล็ดลับเพ่ิมเติม  

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ที ่พร้อม
ให้บริการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สมาคมนักวิจัยชายแดนใต้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ลำปาง สุโขทัย ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์
ธานี และปัตตานี นอกจากนั้น สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลมีการนำผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital 
Provider: DP) มาร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ DP มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
(Customer Relationship Management: CRM) และระบบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  

3.2) กิจกรรม 
การขับเคลื่อนโครงการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ขับเคลื่อนโครงการฯ 

ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารการส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองแผนงาน  
การช่วยเหลือหรือการขอรับการอุดหนุนตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือ 
หรือการอุดหนุน เงื ่อนไข มาตรการ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงกำกับ ดูแล ติดตาม โครงการที่ให้ 
การช่วยเหลือหรืออุดหนุน  

นอกจากนี ้ ยังมีกลไกการขับเคลื ่อนการดำเนินงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจ ิทัล  
ในระดับพ้ืนที่อีก 3 คณะ คือ (1) คณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแก่โครงการที ่ได้ร ับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน  
การประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจด้านการเกษตรในระดับจังหวัด (2) คณะทำงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ  
มีอำนาจหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของอุตสาหกรรม และข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที ่กำหนด และ (3) คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา
ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ สศด. และ
ดำเนินการกำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
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3.2.1) การสร้างการรับรู้โครงการ  
ในการดำเนินการโครงการ สศด. ได้มีจัดทำแผนงานการส่งเสริมการประยุกต์ใช้

ดิจิทัลสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจด้านการเกษตร เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
และดำเนินการ โดยได้มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้การดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบของ Presentation 

สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้  
และรับทราบรายละเอียดโครงการเพ่ือเข้าร่วมโครงการ พบว่า สศด. ได้ดำเนินประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ ผ่านสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ของ สศด.) และสื่อ Social Media ได้แก่ website ของ สศด. (www.depa.or.th) 
ช่องทาง Line Group (@depathailand) ช่องทาง Facebook (depa Thailand) และเครือข่ายต่าง ๆ 
(ภาพที่ 4.2.6-1) 

 
 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.6-1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการของเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้และรับทราบรายละเอียด
โครงการ พบว่า กลุ ่มเป้าหมายร้อยละ 58.33 รับทราบผ่านเครือข่ายต่าง ๆ (สำนักงานเกษตรจังหวัด 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด) ร้อยละ 25.00 ผ่านสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ของ สศด.) และร้อยละ 16.67  
ผ่านสื่อ Social Media ได้แก่ Facebook (depa Thailand) (ภาพท่ี 4.2.6-2) 
 

สื่อบุคคล
33.34%

สื่อ Social Media
33.33%

เคร่ือข่ายต่าง ๆ
33.33%
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ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.6-2 ช่องทางการรับทราบข้อมูลโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 

3.2.2) การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
(1) กิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรมูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก  

มีเป้าหมายเกษตรกรหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 ราย 
สศด. ได้มีประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการรับสมัครนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยการรับสมัคร
ข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคล ทั้ง SMEs วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้ง ตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ และบุคคลธรรมดาที่ต้องการ
ขอรับการสนับสนุน คูปองดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ดังนี้  
(1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ หรือ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพหรือมูลค่าเพ่ิม 
โดยเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยสนับสนุน
วงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่านั้น  

(2) กิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรมูลค่าสูง (สำหรับเกษตรกร  
ต้นน้ำ และกลางน้ำ) มีเป้าหมายเกษตรกรหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้นน้ำ จำนวน 300 ราย 
เกษตรกรกลางน้ำ จำนวน 50 ราย  

สศด. ได้มีประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพ่ือ
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini 

ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ
58.33%

ผ่านสื่อบุคคล
25.00%

ผ่านสื่อ Socail Media
16.67%
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Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามข้อ (1)) และประกาศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื ่องการรับสมัครนิติบุคคลเพื ่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัลเพื ่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ  
จดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา ด้านอุตสาหกรรมผลิตและบริการ และด้านการเกษตร สำหรับในกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรอุตาหกรรม จะมีการสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 180,000 บาทต่อราย 
ของผู้รับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่า โครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุน ลักษณะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการอุดหนุน คือ ลักษณะโครงการที่ 1 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิต/บริการ และกระบวนการ
ภายในธุรกิจ ในรูปแบบการต่อยอดโครงการตามเทคโนโลยีเดิม และลักษณะโครงการที่ 2 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/บริการ หรือลดต้นทุนการผลิต  

จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระยะเวลาในการสมัคร
เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ถึงวันที่เซ็นสัญญาในการเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ย 80 วัน เนื่องจากต้องเสนอ
โครงการผ่านในคณะทำงานฯ คณะกรรมการฯ ต่าง ๆ เมื่อผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ 
ลงนามในสัญญา และถ่ายทอดความรู้เป็นขั้นตอนต่อไป  

3.3) ผลผลิต  
3.3.1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

(1) กิจกรรมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรมูลค่าสูง เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การเกษตร (ต้นน้ำ) 300 ราย ครบตามเป้าหมาย และการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
สำหรับการเกษตร (กลางน้ำ) 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 

(2) กิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรมูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก  
300 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.3.2) องค์ความรู ้ที ่กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุน จากการตอบแบบสอบถาม 
ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า องค์ความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย ร้อยละ 50.00 ระบบ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) ร้อยละ 33.34 อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) และ
ร้อยละ 8.33 เท่ากัน ในเรื่องระบบเครื่องมือบริการจัดการการซื้อ - ขายผ่านดิจิทัล (E-commerce) และ
ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) (ภาพท่ี 4.2.6-3) 
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ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.6-3 องค์ความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุน 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
3.4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้  

ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้ทุกราย เนื ่องจากองค์ความรู ้ที ่ได้รับการสนับสนุนเป็นความต้องการของ
กลุ ่มเป้าหมาย เพื ่อแก้ไขปัญหาที ่กลุ ่มเป้าหมายประสบอยู ่ โดยจากการได้ร ับการสนับสนุนส่งผลให้ 
กลุ ่มเป้าหมายที ่ขอรับการสนับสนุนโดรน ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67 สามารถลดต้นทุนการผลิต รองลงมา 
ร้อยละ 33.33 มีความรู้ในเรื ่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ตารางท่ี 4.2.6-3) 

ตารางท่ี 4.2.6-3 ผลจากการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
รายการ ร้อยละ 

1. ลดต้นทุนการผลิต (ค่าแรงงาน ปริมาณสารเคมีต่าง ๆ ) 41.67 
2. มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 33.33 
3. สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 33.33 
4. ลดความเสียหายของผลผลิตต่าง ๆ  8.33 
5. อยู่ระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ 16.67 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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3.4.2) รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างรายได้  
ให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 399.3000 ล้านบาท 
และกิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการเกษตรมูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก สร้างรายได้ 73.5500 ล้านบาท 
(ตารางท่ี 4.2.6-4) 

ตารางท่ี 4.2.6-4 รายได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

หน่วย: ล้านบาท 

กิจกรรม รายได้ 
1. กิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรมูลค่าสูง 399.3000 
2. กิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรมูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก 73.5500 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.5) ความพึงพอใจต่อโครงการ  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของโครงการ จากการสอบถามเจ้าหน้าที ่ในประเด็น 

การบริหารโครงการ (งบประมาณ องค์ความรู้) และการดำเนินงานโครงการ (การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
เกษตรกร ผู้สนใจ และผู้ประกอบการ กระบวนการถ่ายทอดความรู้) พบว่า เจ้าหน้าที่มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดต่อการดำเนินงานโครงการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 (ตารางที่ 4.2.6-5) 

ตารางท่ี 4.2.6-5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. คณะทำงานฯเพื่อขับเคลื่อน 
   โครงการ 

100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

2. การจัดสรรงบประมาณ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
3. ช่องทางการประชาสมัพันธ์ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
4. ข้ันตอนการรับสมัคร 
    กลุ่มเป้าหมาย 

100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

5. กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
6. การนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
7. การติดตามหลังเข้าร่วม 
   โครงการ 

100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ จากการสอบถาม
เกษตรกรในประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัคร Digital Provider กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการติดตามของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความ  
พึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 โดยหัวข้อช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจต่ำที่สุด  
ที่ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 (ตารางที่ 4.2.6-6) 

ตารางท่ี 4.2.6-6 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการดำเนินงานโครงการฯ 

รายงาน 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 33.33 33.34 16.67 8.33 8.33 3.75 ปานกลาง 
2. ขั้นตอนการรับสมัคร 58.33 16.67 25.00 - - 4.33 มาก 
3. Digital Provider 41.67 33.33 8.33 16.67 - 4.00 มาก 
4. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 41.67 41.67 - 16.67 - 4.08 มาก 
5. การนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 41.67 41.67 16.67 - - 4.25 มาก 
6. การติดตามของเจ้าหน้าท่ี 50.00 41.67 8.33 - - 4.42 มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 44.44 34.72 12.50 6.94 1.39 4.14 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3.6) ผลการติดตามในพื้นที่  
3.6.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อบ้านโพนทา ตำบลกุดตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม มีนางกันยา พุ่มโยนก เป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ราย 
ได้ขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คน( ขับโดรน) เพ่ือการเกษตรสำหรับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  
ได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เมื่อปี พ.ศ. 2565 เป็นโดรนขนาด 10 ลิตร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมี
สมาชิกที่มีใบอนุญาตบินโดรน จำนวน 3 ราย ซึ่งกลุ่มสามารถนำโดรนมาใช้พ่นยาในแปลงเกษตร ส่งผลให้
เกษตรกรมีเวลาเพื่อไปทำกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นสามารถสร้างรายได้จากการ  
ไปรับจ้างเกษตรกรรายอื่นได้อีกด้วย ปัญหาของกลุ่มในปัจจุบัน คือ โดรนที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากมีขนาดเล็กและไม่สามารถรับจ้างในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ได้ 

3.6.2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแก้งท่าศิลารมย์ ตำบลนาแก อำเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม มีนางทองใหม่ ทีสุ่ม เป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก  
50 ราย ได้ขอรับการสนับสนุนระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักอินทรีย์  เมื่อปี พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
สมาชิกมีอายุมาก และมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปนอกพื้นที่ ไม่มีเวลาในการดูแลแปลง เมื่อได้รับการสนับสนุน
และได้ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำเกษตรมากข้ึน 
ขยายพื้นที่ในการปลูกพืช ลดผลกระทบด้านแรงงาน มีผลผลิตเพื่อการบริโภค แจก และจำหน่ายได้ตลอดปี 
โดยแหล่งจำหน่ายหลักเป็นตลาดในชุมชน 
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3.6.3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนยั่งยืนตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
มีนายยงธนา เขจรลาภ เป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันมีสมาชิก 7 ราย ได้ขอรับ
การสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนด้วยระบบจัดการการให้น้ำผ่านระบบ Internet of Thing 
(IoT) ส่งผลให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี มีรายได้อย่างต่อเนื่อง จากเดิมท่ีสามารถปลูกผักได้ปีละ 
4 เดือน โดยแหล่งจำหน่ายหลัก คือ ตลาดในชุมชน นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ระบบ IoT  
มาใช้ในชีวิตประจำวันในการเปิดไฟ เปิดประตูรั้วบ้าน 

3.6.4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย-ไบโอชาร์ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร มีนายต่อศักดิ์ สาธุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมีสมาชิก 
56 ราย ได้ขอรับการสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนด้วยระบบจัดการการให้น้ำผ่านระบบ 
Internet of Thing (IoT) โดยได้รับการสนับสนุนใน ปีพ.ศ. 2564 ภายในกลุ่มจะมีการบริหารจัดการผลผลิต 
เพื่อให้สามารถมีผลผลิตจำหน่ายได้หลากหลาย และมีความต่อเนื่อง แหล่งจำหน่ายหลัก คือ โรงพยาบาล
มุกดาหาร ปัจจุบันมีการขยายโรงเรือนและระบบจัดการการให้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  
ที่เกษตรกรเรียนรู้จาก DP และการเห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคเกษตร   

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของ สศด. ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

มากที่สุด คือ เครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จำกัด หรือกลุ่มเป้าหมายอีกหลายกลุ่ม  
เสียโอกาส ดังนั้น สศด. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืนให้เพิ่มมากข้ึน  

4.2) ขั้นตอนการรับสมัครและอนุมัติโครงการ ใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งกระบวนการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ดังนั้น สศด. ควรเร่งรัดการ
ดำเนินงานในขั้นตอนการรับสมัคร  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านโพนทา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (กิจกรรมการใช้โดรนเพื่อ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนยั่งยืนตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
(กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพษิในโรงเรือนด้วยระบบจดัการการให้น้ำผ่านระบบ IoT) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบ์้านแก้งท่าศิลารมย์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
(กิจกรรมการใช้ระบบฟารม์อัจฉรยิะสำหรับปลูกผักอินทรีย์) 

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับ สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั 

(depa) 
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4.2.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer 

และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

1.1.2) เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบและเชื่อมโยงเครือข่าย  Smart Farmer ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ  

1.1.3) เพ่ือสร้างและพัฒนา Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri - biz Idol) 
และเชื่อมโยงเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน  
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื ่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) และผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri - biz Idol) 
ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด  

1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิน 107.4822 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร 33.1778 ล้านบาท 
กรมการข้าว 13.6660 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 3.3298 ล้านบาท กรมหม่อนไหม 2.2755 ล้านบาท สำนักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 8.3361 ล้านบาท และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
46.6970 ล้านบาท)  

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 
(1) จังหวัดที่สำรวจ ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี 

สระบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และตราด  
(2) กลุ่มเป้าหมาย 92 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 11 ราย 

และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 81 ราย 
2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 

2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูลรอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 4.2.7-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า   
   1.1 งบประมาณ - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
   1.2 หน่วยงาน - จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ - 6 หน่วยงาน 
   1.3 หลักสูตร - จำนวนหลักสูตรการอบรม - เท่ากับเป้าหมาย 
   1.4 ปัจจัยการผลิต - จำนวนปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - เท่ากับเป้าหมาย 
2. กิจกรรม   
   2.1 การสำรวจ คัดเลือก    
         เกษตรกร 

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจคัดเลือกให้เข้าร่วม 
  โครงการ 

- 18,568 ราย 

   2.2 การอบรม/พัฒนา     
        เกษตรกร 

- จำนวนครั้งของการอบรม/พัฒนาเกษตรกร 
 

- เท่ากับเป้าหมาย 
 

   2.3 การพัฒนาเจ้าหน้าที่   - จำนวนครั้งของการพัฒนาเจ้าหน้าที ่ - เท่ากับเป้าหมาย 
   2.4 การเช่ือมโยงเครือข่าย 
        ผู้ประกอบการเกษตร 

- จำนวนครั้งของการจัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ 
  เกษตร 

- เท่ากับเป้าหมาย 

   2.5 การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ 
        เกษตรกรรุ่นใหม่ 

- จำนวนครั้งของการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 
  รุ่นใหม่ 

- เท่ากับเป้าหมาย 

3. ผลผลิต   
   3.1 การพัฒนา   
        - เจ้าหน้าท่ี 

 
- จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 
- 221 ราย 

        - เกษตรกร 
         
    
 
 
        - เกษตรกรรุ่นใหม่    

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer 
- จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart   
  Farmer ต้นแบบ 
- จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
  เกษตรช้ันนำ 
- จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart     
  Farmer 
- จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ 
  รายบุคคลและแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ได้ 
- จำนวน Young Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาเป็น 
  ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 

- 11,645 ราย 
- 2,945 ราย 
 
- 80 ราย 
 
- 3,898 ราย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
 
- เท่ากับเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 4.2.7-1  (ต่อ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด  เกณฑ์การติดตาม 

         - ศูนย์บ่มเพาะ 
           เกษตรกรรุ่นใหม่ 

- จำนวนศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนา 
  ศักยภาพการดำเนินงาน 

- 77 ศูนย์ 
 

   3.2 การเข้าร่วมเครือข่าย - จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย - เท่ากับเป้าหมาย 
 - จำนวนผู้ประกอบการเกษตรที่เข้าร่วมเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย - เท่ากับเป้าหมาย 
4. ผลลัพธ์เบ้ืองต้น   
   4.1 การนำความรู้และปัจจัย   
        การผลิตไปใช้ประโยชน์   

- ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตรที่นำความรู้ 
   ไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่นำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล  
  และแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละ 80 
   4.2 การเช่ือมโยงเครือข่าย - ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตรที่มีการ 

   เช่ือมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของผู้ประกอบการเกษตรที่มีการจับคู่ธุรกิจ - ร้อยละ 60 
   4.3 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร  
       รุ่นใหม่มีความพร้อม 

- ร้อยละของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อม 
   ในการให้บริการ 

- ร้อยละ 80 

   4.4 รายได้ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 60 
 - รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มขึ้น - ร้อยละ 6 ต่อปีต่อราย 
5. ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกษตรต่อการ 

  เข้าร่วมโครงการ 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) งบประมาณของโครงการ โครงการได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 107.4822 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 107.3848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากพิจารณา
ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 99.00 - 100.00 
โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด โดยมีผลการเบิกจ่าย
ครบตามเป้าหมาย รองลงมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 99.99  
กรมหม่อนไหม เบิกจ่ายร้อยละ 99.97 กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่ายร้อยละ 99.86 และกรมปศุสัตว์ เบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 99.83 ส่วนกรมการข้าว เบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากกรมการข้าวดำเนินบางกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย เช่น กิจกรรมสำรวจคัดกรองและ
ประเมินเกษตรกร ที่ต้องเป็นเกษตรกรรายใหม่เท่านั้น ทำให้หากลุ่มเป้าหมายยาก และในบางพื้นที่เกษตรกร
บางรายเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรแต่ละระดับไม่ครบ
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ตามเป้าหมาย เนื ่องจากชะลอการฝึกอบรมและสัมมนาในช่วงการหาเสียงเลือกตั ้งในช่วงเดือนเมษายน  
ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการเลื่อนระยะเวลาการฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งตรงกับฤดูเพาะปลูก ทำให้
เกษตรกรเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมายส่งผลให้การเบิกจ่ายประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ตารางที่ 4.2.7-2) 

ตารางที่ 4.2.7-2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละ 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 33.1778 33.1309* 99.86 

2. กรมการข้าว 13.6660 13.6226* 99.68 

3. กรมปศุสัตว์ 3.3298 3.3242 99.83 

4. กรมหม่อนไหม 2.2755 2.2748 99.97 

5. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 8.3361 8.3353* 99.99 

6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 46.6970 46.6970 100.00 

รวม 107.4822 107.3848 99.91 
หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินกันเหลื่อมปี 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 83.33 เห็นว่า งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน อีกร้อยละ 16.67 ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีความเห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับบางกิจกรรมและเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ เช่น กิจกรรมสำรวจ
คัดกรองและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยในบางพื้นที่ได้รับเป้าหมายเกษตรกร
มากกว่า 1 จังหวัด และเป็นพื้นที่ห่างไกล เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไป - กลับภายใน 1 วันได้ ทำให้มีค่าใช้จ่าย 
เบี้ยเลี้ยงและที่พักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การมีงบประมาณจำกัดยังส่งผลให้กำหนดสถานที่ศึกษาดูงานได้เพียง  
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการศึกษาดูงานด้านการเกษตรจากเกษตรกร
ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จซึ่งอาจอยู่ในพื้นท่ีไกลออกไป และต้องใช้งบประมาณที่เพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 4.2.7-1) 

ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 94.44 เห็นว่า งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรมีความทันเวลาต่อการดำเนินงาน อีกร้อยละ 5.56 ไม่ทันเวลา เนื่องจากต้องดำเนินกิจกรรม
สำรวจคัดกรองและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 
แต่บางหน่วยงานได้รับงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทำให้การดำเนินการล่าช้าออกไป นอกจากนี้ 
ยังทำให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในบางพ้ืนที่ล่าช้ากว่ารอบการผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งเกษตรกรบางส่วนได้เริ่มเพาะปลูกข้าวตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 
(ภาพท่ี 4.2.7-2) 
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ที่มา: จากการสำรวจ     ที่มา: จากการสำรวจ 

  ภาพที่ 4.2.7-1 ความเพียงพอของงบประมาณ    ภาพที่ 4.2.7-2 ความทันเวลาของงบประมาณ 
  

3.1.2) หน่วยงาน การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
จำนวน 6 หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย จำแนกเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 
1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยในแต่ละหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 

(1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri - biz Idol) 

(2) กรมการข้าว ดำเนินการสำรวจคัดกรองและประเมินเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกร 
ในแต่ละระดับ (Model Smart Farmer, Existing Smart Farmer, Developing Smart Farmer, Young 
Smart Farmer และนำ Young Smart Farmer เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่น 
(JAEC)) และกิจกรรมออกหน่วยบริการชาวนาหรือออกหน่วยคลินิกข้าวเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

(3) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer พัฒนา Smart Farmer 
ต้นแบบ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ พัฒนา Smart Farmer และ Smart Officer ด้านแปรรูปปศุสัตว์ 
และคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต 

(4) กรมหม่อนไหม ดำเนินการขึ ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม 
รายใหม่ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer การพัฒนา Existing Smart Farmer 
และ Smart Farmer Model และการพัฒนา Young Smart Farmer 

(5) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินสู่การเป็น Smart Farmer และคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ  

(6) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ และพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี    

3.1.3) หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ 
มีแผนการอบรมและกำหนดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด โดยทุก
หน่วยงานสามารถดำเนินการกำหนดหลักสูตรได้ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ รวมทั้งสิ ้น 23 หลักสูตร  

เพียงพอ
83.33%

ไม่เพียงพอ
16.67%

ทันเวลา
94.44%

ไม่ทันเวลา
5.56%
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การกำหนดหลักสูตรของแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่หน่วยงานระดับกรมจะกำหนดตามระดับของเกษตรกร  
ในโครงการ เช่น หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบ และการพัฒนาผู้ประกอบการ มีเพียงหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยแต่ละหลักสูตรจะเป็นการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งรายละเอียดหลักสูตรกำหนดโดยหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ในพ้ืนที่ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รายละเอียดหลักสูตรดังตารางที่ 4.2.7-3 

ตารางท่ี 4.2.7-3 หลักสูตรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน จำนวนหลกัสูตร ชื่อหลักสูตร 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 3 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
  3. การพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตร  

   ช้ันนำ (Agri - biz Idol) 
กรมการข้าว 5 1. การพัฒนาเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer 
  2. การพัฒนาเกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer 
  3. การพัฒนาเกษตรกรระดับ Developing Smart Farmer 
  4. การพัฒนาเกษตรกรระดับ Young Smart Farmer 
  5. โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) 
กรมปศุสัตว์ 4 1. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
  2. การพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 
  3. สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
  4. การพัฒนา Smart Farmer ด้านแปรรูปปศุสัตว์ 
กรมหม่อนไหม 3 1. การพัฒนา Developing Smart Farmer หม่อนไหม 
  2. การพัฒนา Existing Smart Farmer และ Smart  

   Farmer Model หม่อนไหม 
  3. การพัฒนา Young Smart Farmer หม่อนไหม 
สำนักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

2 1. การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็น  
   Smart Farmer 

  2. การยกระดับเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการ      
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6 1. เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบควบคุมสภาวะ 
   แวดล้อม 

  2. เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อปลูกผัก 
  3. เทคโนโลยีระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ 
  4. เทคโนโลยีสถานีตรวจวัดอากาศระดับชุมชน 
  5. เทคโนโลยีระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร 
  6. นวัตกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์  

ที่มา: จากการสำรวจ และข้อมูลโครงการ 
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3.1.4) ปัจจัยการผลิต หน่วยงานที่มีกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่ เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของทั้ง 2 หน่วยงาน 
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับ
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวงเงิน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และคณะศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเป็นไปตาม
ความต้องการของ Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์ฯ ได้แก่ ป้ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ป้ายสื่อ 
การเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตรอ่ืน ๆ เช่น ถังหมักปุ๋ยชีวภาพ วัสดุคลุมดินป้องกันวัชพืช อาหารโคเนื้อ  
ตาข่ายถัก เป็นต้น ส่วนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความต้องการ
ของเกษตรกร เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น  

3.2) กิจกรรม 
3.2.1) การสำรวจคัดเลือกเกษตรกร 

 หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการสำรวจ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำแนกการสำรวจคัดเลือกเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ 
(Smart Farmer Model)  

(1) การสำรวจ คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กำหนดหลักเกณฑ์ 
จากคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ได้แก่ มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มี ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

(2) การสำรวจ คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) มีหลักเกณฑ์ 
ได้แก่ มีอายุระหว่าง 17 - 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร และ
ต้องการพัฒนาคุณภาพและชีวิตตนเอง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และผ่านการ
ประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ  

(3) การสำรวจ คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื ่องต้นแบบ (Smart Farmer Model)  
มีหลักเกณฑ์ ได้แก่ เป็นเกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพื้นฐานครบ 
ทั้ง 6 ข้อ และ 2) ผ่านการพิจารณาด้านกิจกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรของ เกษตรกรว่าสามารถ 
เป็น Smart Farmer ต้นแบบในสาขาใด ใน 10 สาขาหลัก ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน Young Smart Farmer ประมง ปศุสัตว์ หรือสาขาอื่น ๆ เช่น 
หม่อนไหม บัญชี เป็นต้น  

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 18,398 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 99.08 ของเป้าหมาย 18,568 ราย 
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สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว  
ดำเนินการสำรวจคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 99.69 92.65 และ 
88.49 ตามลำดับ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบไม่ครบตามเป้าหมาย 
เนื่องจากต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมทั ้งด้านสถานที่และองค์ความรู้ ทำให้การสำรวจคัดเลือก
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติทำได้ยาก สำหรับกรมหม่อนไหม เนื่องจาก เกษตรกรบางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
จากสถานที่อบรม ทำให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน เกษตรกรจึงไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ ด้านกรมการข้าว 
การสำรวจคัดกรองเกษตรกร ต้องเป็นเกษตรกรรายใหม่เท่านั้น ทำให้หากลุ่มเป้าหมายยาก และในบางพื้นที่
เกษตรกรบางรายเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 4.2.7-4)  

ตารางท่ี 4.2.7-4 การสำรวจ คัดเลือกเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการฯ จำแนกตามหน่วยงาน 
หน่วย : ราย 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 11,775 11,777 100.02 
2. กรมการข้าว 1,103 976 88.49 
3. กรมปศุสัตว์ 3,860 3,860 100.00 
4. กรมหม่อนไหม 585 542 92.65 
5. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 960 957 99.69 
6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 285 286 100.35 

รวม 18,568 18,398 99.08 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
 

3.2.2) การอบรม/พัฒนาเกษตรกร ทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งกำหนด
หลักสูตรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานกำหนดหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร จากการติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม พบว่า ทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรแล้วครบทุกหลักสูตรที่หน่วยงานกำหนด โดยแต่ละหลักสูตรจะเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เฉลี่ย 2 ครั้งต่อหลักสูตร ตามเป้าหมาย จำแนกเป็นการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 1 ครั้ง และนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 1 ครั้ง  

3.2.3) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
ในระดับพ้ืนที ่โดยหน่วยงานที่มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยเป็น
การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในหลักสูตรการพัฒนา Smart officer ด้านแปรรูปปศุสัตว์ 
และถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. เป็นเพื่อนคู่คิด (Smart Officer) ให้กับเกษตรกร  

3.2.4) การเชื ่อมโยงเครือข่ายผู ้ประกอบการเกษตร หน่วยงานที่มีกิจกรรมเชื ่อมโยง
เครือข่ายผู ้ประกอบการเกษตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการจัดเวทีเชื ่อมโยงเครือข่าย
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ผู้ประกอบการเกษตรแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

3.2.5) การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร  
โดยขับเคลื่อนและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  มีเป้าหมายพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะฯ ทุกจังหวัด รวม 77 ศูนย์ ซึ่งกำหนดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 
2 ครั้ง โดยดำเนินการครบตามเป้าหมาย ได้แก่ การอบรม Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์ฯจำนวน 1 ครั้ง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตรกับผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฯ 
และการปรับปรุงพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 1 ครั้ง ตามความต้องการของ Young Smart 
Farmer ที่เป็นเจ้าของศูนย์ฯ เช่น การสนับสนุนวัสดุการเกษตร การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้/ฐานเรียนรู้
ภายในศูนย์ฯ และการจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) การพัฒนาศักยภาพ 

(1) ด้านเจ้าหน้าที่ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer 
ของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ในการพัฒนาด้านแปรรูปปศุสัตว์ และสำนักงานการปฏิรูปที ่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม ในการเป็นเพื่อนคู่คิดให้เกษตรกร ในภาพรวมดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 221 ราย  
(ตารางท่ี 4.2.7-5) 

ตารางท่ี 4.2.7-5 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
หน่วย: ราย 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กรมปศุสัตว์ 77 77 100.00 
2. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 144 144 100.00 

รวม 221 221 100.00 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
        และจากการสำรวจ 

(2) ด้านเกษตรกร มีหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รวม 6 หน่วยงาน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรตามหลักสูตรทีแ่ต่ละหน่วยงานกำหนด จำแนกเป็น  

(2.1) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พบว่า ในภาพรวม 
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer จำนวน 11,548 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของเป้าหมาย 
11,645 ราย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พัฒนา
เกษตรกรเป็น Smart Farmer ครบตามเป้าหมาย 8,820 ราย 870 ราย และ 800 ราย ตามลำดับ สำหรับกรมการข้าว
และกรมหม่อนไหม ดำเนินการได้ร้อยละ 92.29 และ 90.55 ของเป้าหมาย ตามลำดับ เนื่องจากกรมการข้าว
จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ตรงกับฤดูเพาะปลูก เกษตรกรจึงเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย สำหรับ
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กรมหม่อนไหม เกษตรกรไม่สะดวกเข้าร่วมอบรม เนื่องจากอยู่ในช่วงเลี้ยงไหมรังขาว  และตรงกับช่วงเวลา 
ทำการเกษตรอื่น ๆ เช่น เก็บเกี่ยวลิ้นจี่ และปลูกข้าว อีกทั้งเกษตรกรบางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวก
เดินทาง (ตารางท่ี 4.2.7-6)  

ตารางท่ี 4.2.7-6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

หน่วย: ราย 
หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 8,820 8,820 100.00 
2. กรมการข้าว 700 646 92.29 
3. กรมปศุสัตว์ 870 870 100.00 
4. กรมหม่อนไหม 455 412 90.55 
5. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 800 800 100.00 

รวม 11,645 11,548 99.17 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

(2.2) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร ื ่องต ้นแบบ (Smart Farmer Model) 
เป็นการพัฒนาเกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer Model ตามสาขาของกิจกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรของเกษตรกร โดยดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ผ่าน
การประเมินคุณสมบัติ ในภาพรวมดำเนินการได้ 2,938 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของเป้าหมาย 2,945 ราย 
โดยกรมหม่อนไหม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการได้
ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 127.50 100.35 และ 100.00 ของเป้าหมาย ตามลำดับ สำหรับสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมการข้าว ดำเนินการได้ร้อยละ 98.13 และ 86.50 ของเป้าหมาย 
ตามลำดับ เนื่องจากการเลื่อนระยะเวลาการอบรม ซึ่งตรงกับช่วงเริ่มฤดูการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรไม่
สะดวกเข้าร่วมการอบรม (ตารางท่ี 4.2.7-7) 

ตารางท่ี 4.2.7-7 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model)   
หน่วย: ราย 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กรมการข้าว 200 173 86.50 
2. กรมปศุสัตว์ 2,220 2,220 100.00 
3. กรมหม่อนไหม 80 102 127.50 
4. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 160 157 98.13 
5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 285 286 100.35 

รวม 2,945 2,938 99.76 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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(2.3) การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri - biz Idol) ดำเนินการโดย
กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer สู่ผู ้ประกอบการ
เกษตรชั้นนำ จำนวน 80 ราย ในภาพรวม ดำเนินการพัฒนาแล้ว ครบตามเป้าหมาย 80 ราย เมื่อวันที่ 21 - 23 
มิถุนายน 2566 โดยหัวข้อการพัฒนาประกอบด้วย ภาพรวมและความสำคัญของธุรกิจการเกษตร แนวคิด
การตลาดและการจัดการตลาดสำหรับธุรกิจเกษตร การวางแผนการเงินสำหรับผู้ประกอบการ และการจัดทำ
แผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

(3) ด้านเกษตรกรรุ่นใหม่  
(3.1) การพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เป ็นการพัฒนา 

Young Smart Farmer โดยเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาด โดยดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานกำหนด ในภาพรวม 
ดำเนินการได้ 3,832 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของเป้าหมาย 3,898 ราย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและ
กรมปศุสัตว์ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.07 และ 100.00 ของเป้าหมาย ตามลำดับ 
สำหรับกรมการข้าว ในภาพรวม ดำเนินการได้ร้อยละ 77.34 ของเป้าหมาย 203 ราย โดยจำแนกการพัฒนา 
Young Smart Farmer เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรระดับ Young Smart Farmer  
มีเป้าหมาย 200 ราย ดำเนินการได้ 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของเป้าหมาย และโครงการฝึกงานผู้นำ
เยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) เป้าหมาย 3 ราย ดำเนินการได้ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 
เนื่องจากระยะเวลาการอบรมซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เกษตรกรเริ่มฤดูเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรไม่สะดวกเข้าร่วม
การอบรม อีกทั้ง โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) มีผู้สละสิทธิ์ 1 ราย ทำให้การพัฒนา 

Young Smart Farmer ของกรมการข้าวไม่ครบตามเป้าหมาย สำหรับกรมหม่อนไหม ดำเนินการได้ร้อยละ 
56.00 ของเป้าหมาย 50 ราย เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่สะดวกเดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรม ซึ่งเป็นที่ตั้ง
หน่วยงานเครือข่ายส่วนภูมิภาคของกรมหม่อนไหม (สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 - 5 และ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย) (ตารางท่ี 4.2.7-8) 

ตารางท่ี 4.2.7-8 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
หน่วย: ราย 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 2,875 2,877 100.07 
2. กรมการข้าว 203 157 77.34 
   - พัฒนาเกษตรกรระดับ Young Smart Farmer 200 155 77.50 
   - ฝึกงานผู้นำเยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) 3 2 66.67 
3. กรมปศุสัตว์ 770 770 100.00 
4. กรมหม่อนไหม 50 28 56.00 

รวม 3,898 3,832 98.31 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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(3.2) การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและแผนการผลิตรายบุคคล 
(Individual Farm Production Plan: IFPP) ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ในกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
ตามข้อ (3.1) โดยพบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตร สามารถ
จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ได้ จำนวน 3,832 ราย คิดเป็นร้อยละ 
98.31 ของเป้าหมาย 3,898 ราย 

(3.3) การพัฒนาผู ้ประกอบการเกษตรรุ ่นใหม่ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร มีเป้าหมายการพัฒนา Young Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จำนวน 100 ราย 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อม Young Smart Farmer สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
โดยเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และจัดทำพร้อมนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Model 
Canvas) ผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรรุ่นใหมใ่ห้กับ Young Smart Farmer จำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.00 ของเป้าหมาย 

(4) ด้านศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน 
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้แก่ การอบรม Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
และปรับปรุงพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น การสนับสนุนวัสดุการเกษตร การปรับปรุงและพัฒนา
แปลงเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ ภายในศูนย์ฯ และการจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 
ดำเนินการพัฒนาครบแล้วทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 77 ศูนย์ฯ ครบตามเป้าหมาย 

3.3.2) การเข้าร่วมเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร  
การจัดเวทีเชื ่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร มีวัตถุประสงค์  

เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร และการตลาดสินค้า
เกษตร โดยเป็นการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และผู้ประกอบการเกษตร 
ในภาพรวม ดำเนินการได้ 325 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของเป้าหมาย 330 ราย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
ดำเนินการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตร โดยมีผู้ประกอบการเกษตรเข้าร่วมเวที จำนวน 80 ราย 
ครบตามเป้าหมาย ด้านเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ มี Young Smart Farmer 
เข้าร่วมจำนวน 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของเป้าหมาย 250 ราย เนื่องจากเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย
ระดับประเทศ ทำให้ Young Smart Farmer บางส่วนไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งบางส่วน
มีภารกิจด้านการเกษตรหรือประกอบธุรกิจเกษตรอีกด้วย (ตารางท่ี 4.2.7-9) 
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ตารางท่ี 4.2.7-9 การเข้าร่วมเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร 

หน่วย : ราย 

เกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตร เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. Young Smart Farmer 250 245 98.00 

2. ผู้ประกอบการเกษตร 80 80 100.00 

รวม 330 325 98.49 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
3.4.1) การนำความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์  

 (1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 จากการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ให้แก่

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในหลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานกำหนด โดยอบรมความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และผู้ประกอบการเกษตร
ชั้นนำ (Agri - biz Idol) จากการสำรวจข้อมูล พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.80 นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
และศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ในกิจกรรมการเกษตรของตนเอง เช่น การป้องกันและกำจัดโรค 
แมลง และศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ การปรับปรุงบำรุงดิน การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม การผลิตอาหารสัตว์
ใช้เองเพ่ือลดต้นทุน ระบบการให้น้ำอัตโนมัติโดยใช้สมาร์ทโฟน การแปรรูปสินค้าเกษตร การตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การขอมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น สำหรับ YSF เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ โดยสามารถเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตรกับผู้ที่
สนใจมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ โดยส่วนใหญ่เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม และการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์ม เป็นต้น รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เกษตรกรอีกร้อยละ 
12.20 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรรอฤดูกาลผลิตข้าวอีกทั้งบางพื้นที่ประสบภัย
แล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร เกษตรกรจึงชะลอกิจกรรมการเกษตร (ตารางที่ 4.2.7-10) 

ตารางท่ี 4.2.7-10 การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ การนำความรู้ไปใช้ 
นำไปใช้ ไม่ได้นำไปใช้ รวม 

1. เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 84.31 15.69 100.00 
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 88.89 11.11 100.00 
3. ผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ (Agri - biz Idol) 100.00 0.00 100.00 
4. YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 100.00 0.00 100.00 
  เฉลี่ย 87.80 12.20 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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(2) การนำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ หลักสูตร
การพัฒนาเกษตรกรและผู ้ประกอบการเกษตรชั ้นนำภายใต้โครงการฯ  กำหนดให้มีหลักสูตรการจ ัดทำ 
และนำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนธุรกิจไปใช้ โดยเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ส่วนผู้ประกอบการเกษตร 
ชั้นนำ (Agri - biz Idol) จัดทำแผนธุรกิจ โดยพบว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ร้อยละ 84.66 จัดทำ
และนำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยนำไปใช้ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.85 สำหรับเกษตรกรร้อยละ 15.34 ยังไม่นำแผน IFPP ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในช่วงเวลาสำรวจ
ข้อมูลเกษตรกรบางรายยังไม่เริ่มฤดูกาลผลิต อีกทั้งบางรายมีอายุมากและไม่ถนัดในการบันทึกข้อมูลในแผนฯ 
ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนมาก (ตารางท่ี 4.2.7-11)  

ตารางที่ 4.2.7-11 การนำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ 
การนำแผนฯ ไปใช้ (ร้อยละ) คะแนน แปลผล 

นำไปใช้ ไม่นำไปใช้   
1. Smart Farmer 81.25 18.75 3.74 มาก 
2. Young Smart Farmer 86.67 13.33 3.85 มาก 
3. ผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 100.00 0.00 4.44 มากที่สุด 

เฉลี่ย 84.66 15.34 3.85 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

จากการสำรวจข้อมูลในพื้นท่ีของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรที่นำแผน IFPP 
และนำแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ พบว่า ร้อยละ 66.67 ให้ความเห็นว่า แผน IFPP และแผนธุรกิจช่วยให้ 
วางแผนการผลิตและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพื้นที่และสินค้าเกษตรที่ผลิต ร้อยละ 55.56 
เห็นว่า ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้เมื่อเกิดภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ และร้อยละ 24.36 เห็นว่า  
ทำให้สามารถจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย เป็นต้น 
(ตารางท่ี 4.2.7-12)  

ตารางท่ี 4.2.7-12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำแผน IFPP แผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์ 
รายการ ร้อยละ 

1. วางแผนการผลิต/ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพื้นที่และสินค้าเกษตรที่ผลิต 66.67 
2. สามารถวางแผนการตลาดหรือหาช่องทางจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น 16.67 
3. จัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า  24.36 
4. ทำให้ทราบต้นทุนการผลิตอย่างละเอียดและสามารถลดต้นทุนได้ 20.29 
5. สามารถปรับตัวด้านธุรกิจ เพื่อรองรับกับภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ 55.56 

หมายเหตุ: เกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 1 รายการ  
ที่มา: จากการสำรวจ 

(3) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ จากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่สนับสนุนวัสดุการเกษตร/ปัจจัยการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรและ Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับ
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ปัจจัยการผลิตร้อยละ 100.00 นำปัจจัยการผลิตที ่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์แล้ว  
โดยศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นำวัสดุการเกษตรที่ได้รับ ได้แก่ ป้ายศูนย์ฯ ป้ายสื่อการเรียนรู้ ป้ายฐาน
เรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ไปติดภายในศูนย์ฯ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นอกจากนี้ 
ยังนำวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่ได้รับ เช่น ถังหมักปุ๋ยชีวภาพ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ไปใช้ในฐาน
เรียนรู้และแปลงเรียนรู้ เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ 

 ด้านเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรจากสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับ ไปใช้ในพื้นที่การเกษตรกร
ของตนเอง โดยช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีและสารเคมี อีกทั้ง ทำให้ผลผลิตคุณภาพดีและทำให้
โรคแมลงและศัตรูพืชลดลง 

3.4.2) การเชื่อมโยงเครือข่าย   
(1) การเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร จากการจัดกิจกรรม

เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเชื่อมโยง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด พบว่า 
หลังจากเข้าร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 87.68 มีการเข้าร่วมกลุ่ม
เชื่อมโยงเครือข่าย ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 12.32 ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากไม่มีเวลา ติดภารกิจส่วนตัว บางราย
ต้องเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ อีกด้วย (ภาพที่ 4.2.7-3)   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.7-3 การเชื่อมโยงเครือข่ายหลังเข้าร่วมโครงการ  
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเกษตร ร้อยละ 100.00 มีการเข้าร่วมเครือข่าย ด้าน Young 
Smart Farmer ร้อยละ 83.33 เข้าร่วมเครือข่าย อีกร้อยละ 16.67 ไม่ได้เข้าร่วม โดยการเข้าร่วมเครือข่ายส่วนใหญ่
เป็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านทางกลุ ่มไลน์เป็นหลัก นอกจากนี ้ Young Smart Farmer และ
ผู้ประกอบการเกษตร ยังสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ซึ่งช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาดได้มากขึ้น (ตารางที่ 4.2.7-13) 

 
 
 

เชื่อมโยงเครือข่าย
87.68%

ไม่เชื่อมโยงเครือข่าย
12.32%
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ตารางท่ี 4.2.7-13 การเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร 
เกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตร การเข้าร่วมเครือข่าย (ร้อยละ) 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
1. Young Smart Farmer 83.33 16.67 
2. ผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ 100.00 0.00 

เฉลี่ย 87.68 12.32 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) การจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการเกษตร จากการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการตลาด
และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกษตรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการจับคู่ เจรจาทางธุรกิจและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ โดยพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 88.89 มีการจับคู่ธุรกิจเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการและ 
เข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น จับคู่กับผู้ประกอบการในเครือข่ายด้วยกันเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่
อยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บางรายมีการจับคู่ธุรกิจกับโรงแรมหรือรีสอร์ทในพ้ืนที่ และบริษัทอ่ืน ๆ เช่น 
CP Frech Mart Makro และ BETAGRO เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้อยละ 11.11 ยังไม่มีการจับคู่ธุรกิจ 
เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ (ตารางที่ 4.2.7-14)    

ตารางท่ี 4.2.7-14 การจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการเกษตร 
รายการ ร้อยละ 

1. จับคู่ธุรกิจเพิ่มขึ้น 88.89 
2. ยังไม่มีการจับคู่ธุรกิจ 11.11 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.4.3) ความพร้อมของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ ่นใหม่  จากการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนในทั่วไป รวมถึงคณะ
ศึกษาดูงาน พบว่า ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ร้อยละ 100.00 มีความพร้อมในการให้บริการ ในระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 โดยพบว่า ทุกศูนย์ฯ ที่ได้รับการพัฒนา มีแปลงเรียนรู้และฐานเรียนรู้ที่เป็น
ต้นแบบได้ เช่น ฐานเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะ ฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้การทำอาหารสัตว์  
เพื่อลดต้นทุน แปลงเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นอกจากนี้ ทุกศูนย์ฯ ยังมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ สื่อถ่ายทอดความรู้ รวมถึงป้ายข้อมูลต่าง ๆ และ Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์ฯ ยังสามารถเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ เช่น ความรู้เรื่องการใช้พลังงานในสวนเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป
ผลผลิต เป็นต้น  

3.4.4) รายได้ของเกษตรกร จากการส่งเสริมความรู้และพัฒนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 60.26 มีรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากบางรายมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
ยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร เช่น ผลไม้อบแห้ง เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำจิ้มและซอสปรุงรส  
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ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 38.46 มีรายได้เท่าเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างรอฤดูกาลผลิตและยังไม่ได้นำความรู้ไป
ใช้ และเกษตรกรอีกร้อยละ 1.28 มีรายได้ลดลง เนื่องจากผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากลมพายุ 
(ภาพที่ 4.2.7-4)   

 

 

 

 

 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.7-4 ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้หลังเข้าร่วมโครงการ  

ด้านรายได้ของเกษตรกร ในภาพรวมโครงการพบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร
มีรายได้รวม 116,952,573.00 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.69 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของเกษตรกร
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีมูลค่ารวม 101,970,459.00 บาทต่อปี หากพิจารณารายได้จำแนกตามหน่วยงาน 
พบว่า รายได้เกษตรกรของกรมหม่อนไหมเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 260.86 รองลงมารายได้
ของเกษตรกรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.85 และรายได้ของ
เกษตรกรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.03 (ตารางที่ 4.2.7-15) 

ตารางท่ี 4.2.7-15 รายได้ของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ จำแนกตามหน่วยงาน 
รายการ รายได้ (บาทต่อปี) มูลค่าการ

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าร่วมโครงการ  หลังเข้าร่วมโครงการ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 268,337.00 299,604.00 31,267.00 11.65 
2. กรมปศุสัตว์ 487,319,245.00 549,057,503.00 61,738,258.00 12.67 
3. กรมหม่อนไหม 571,500.00 2,062,300.00 1,490,800.00 260.86 
4. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน 
   เพื่อเกษตรกรรม 

106,588.70 133,269.78 26,681.08 25.03 

5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

21,586,623.00 33,210,189.001/ 11,623,566.00 53.85 

เฉลี่ย 101,970,459.00 116,952,573.00 14,982,114.00 14.69 
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลจากเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่นำเทคโนโลยีไปใช้และประสบผลสำเร็จสามารถสร้างรายได้เพิ่ม 
ที่มา: รายงานรายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
        ฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 

รายได้เพ่ิมขึ้น
60.26%

รายได้เท่าเดิม
38.46%

รายได้ลดลง
1.28%
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3.5) ความพึงพอใจ 
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานโครงการในระดับพื้นที่ มีความพึงพอใจ 

ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในระดับมากท่ีสุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.26 
หากพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 9.09 พึงพอใจในระดับน้อย โดยมี
ความเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับบางกิจกรรม เช่น การพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
ได้เพียงสถานที่ใกล้เคียงเท่านั้น อีกทั้ง ในบางพื้นที่ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินบางกิจกรรม เช่น  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตล่าช้ากว่ารอบการผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พึงพอใจด้านการจัดเวที
เชื่อมโยงเครือข่ายมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.55 เนื่องจากเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ เกิดประโยชน์กับเกษตรกร 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถขยายผลในด้านการตลาดได้ (ตารางท่ี 4.2.7-16) 

ตารางท่ี 4.2.7-16 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. งบประมาณทีไ่ดร้ับ 45.45 27.27 18.19 9.09 - 4.09 มาก 
2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม 
   โครงการฯ 

36.36 54.55 9.09 - - 4.27 มากที่สุด 

3. การถ่ายทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกร 27.27 63.64 9.09 - - 4.18 มาก 
4. การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 
   รุ่นใหม่ 

45.45 45.45 9.10 - - 4.36 มากที่สุด 

5. การจัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย 54.55 45.45 - - - 4.55 มากที่สุด 
6. การตรวจเยี่ยม/ตดิตามเกษตรกร 27.27 54.55 18.18 - - 4.09 มาก 

ภาพรวม 39.38 48.49 10.61 1.52 - 4.26 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับมากที่สุด ที่คะแนน
เฉลี่ย 4.66 โดยพึงพอใจด้านการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.76 เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเครือข่ายด้านการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ รองลงมา
เกษตรกรพึงพอใจด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ที ่คะแนนเฉลี ่ย 4.74 โดยปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่  
ที่หน่วยงานสนับสนุนให้เกษตรกรจะเป็นสารชีวภัณฑ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
ซึ่งเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้พืชผักมีคุณภาพดี ไม่มีศัตรูพืช อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี
อีกด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรพึงพอใจด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ที่คะแนนเฉลี่ย 4.72 เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรพึงพอใจด้านการ
พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่น้อยที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.57 เนื่องจากการสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะฯ  
เป็นการสนับสนุนป้ายหรืออุปกรณ์ประจำฐานเรียนเรียนรู้หรือแปลงเรียนรู้ ขณะที่เจ้าของศูนย์บ่มเพาะฯ 
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ส่วนใหญ่ มีความต้องการให้สนับสนุนด้านสถานที่หรือวัสดุที ่คงทนถาวรสำหรับจัดการเรียนรู ้หรือต้อนรับ  
คณะศึกษาดูงาน เช่น โต๊ะ โปรเจคเตอร์  เครื่องเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น (ตารางท่ี 4.2.7-17) 

ตารางท่ี 4.2.7-17 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 62.82 33.34 3.84 - - 4.59 มากที่สุด 
2. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ 72.73 25.97 1.30 - - 4.72 มากที่สุด 
3. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 65.52 31.03 3.45 - - 4.62 มากที่สุด 
4. การจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย 70.81 27.61 1.58 - - 4.76 มากที่สุด 
5. การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 
   รุ่นใหม่ 

57.14 42.86 - - - 4.57 มากที่สุด 

6. การสนับสนุนปจัจัยการผลิต 74.08 25.92 - - - 4.74 มากที่สุด 
7. การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ 66.67 33.33 - - - 4.67 มากที่สุด 
8. การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 68.12 24.64 7.24 - - 4.61 มากที่สุด 

ภาพรวม 68.24 28.59 3.17 - - 4.66 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.6) ข้อค้นพบ 
3.6.1) ด้านหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการให้มี

หลักสูตรการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยเพิ่มการดูงานนอกสถานที่หรือส่งเสริมการเรียนรู้การทำการเกษตร    
จากเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตนเอง 

3.6.2) การคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้จำนวนตามเป้าหมาย  
ในบางพื้นที่ทำได้ยาก ทำให้การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการพัฒนา
เกษตรกรตามโครงการฯ เป็นการพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งบางพื้นที่มีเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวนน้อย อีกทั้ง 
หลักสูตรมีระยะเวลาอบรมหลายวัน เกษตรกรบางรายติดภารกิจส่วนตัว ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบ
ทุกวัน นอกจากนี้แผนการจัดอบรมตรงกับช่วงที่เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร รวมถึงการเลี้ยงไหมรังขาว
เพ่ือขายให้กับบริษัทรับซื้อรัง รวมทั้งเกษตรกรบางรายอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทำให้ไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมอบรม  

3.7) ข้อเสนอแนะ 
3.7.1) หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ควรจัดสรร

งบประมาณและกำหนดหลักสูตรการศึกษาดูงานควบคู่กับการบรรยายความรู้ โดยให้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่
มีส่วนร่วมกำหนดหลักสูตรหรือเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อให้ ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและสามารถ 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรการทำฟาร์มอัจฉริยะ การบริหาร
จัดการฟาร์ม การส่งออกผลผลิตไปตลาดต่างประเทศ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการ
ขนส่ง เป็นต้น 
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3.7.2) การกำหนดจำนวนเกษตรกรเป้าหมายแต่ละจังหวัดในระยะต่อไป ควรมีความยืดหยุ่น
และคำนึงถึงจำนวนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่  หรือหน่วยงานควรให้เกษตรกรรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการ 
สามารถเข้ารับการพัฒนาในปีปัจจุบันได้หากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้
และติดตามการนำความรู้ไปใช้ ได้อย่างต่อเนื่อง 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมฝึกอบรม “หลักสตูรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่” 

กิจกรรมเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ 

กิจกรรมฝึกอบรม “หลักสตูรการพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ (Agri – Biz Idol)” 

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ “สวนจันทรเ์รืองฟาร์ม อำเภอขลุง จงัหวัดจันทบุร”ี 
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4.2.8. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร   
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1.1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  

1.1.2) ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพ  
ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น สนับสนุนการสร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร  
ในชุมชนสำหรับสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็น 
Smart Group มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ิมข้ึน นำไปสู่การเป็นต้นแบบขยายผลต่อไปได้ 

1.1.3) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่อยู่ติดฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง 
Bio Economy Green Economy และ Circular Economy ระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนชุมชน 
ในการพัฒนาสินค้า และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหลักการ สพภ. และ BCG ภายใต้บริบท
ของแต่ละชุมชน 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน  
1.2.1) กรมหม่อนไหม ได้แก่ กลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม กลุ ่มผู ้ทอผ้าไหม  

กลุ่มผู้แปรรูปสินค้าจากหม่อนไหม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม ในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พะเยา น่าน กำแพงเพชร อุดรธานี นครพนม สกลนคร เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร มหาสารคาร 
นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชุมพร ราชบุรี ปัตตานี นราธิวาส ตรัง ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

1.2.2) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 556 กลุ่ม แบ่งเป็น เกษตรกรกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 154 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 231 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร 
จำนวน 171 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด  

1.2.3) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้แก่ ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ  
ผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (เน้นในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการ
ทั่วไปเข้าไปดำเนินงานได้ยาก เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบดูแล/ภายใต้
กฎระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

1.3) หน่วยงาน กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 40.0472 ล้านบาท 
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2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากกรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
การเกษตร และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผ่านระบบประเมินผลและ
ติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 

2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566  
2.2.2) การสำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 

ติดตามการดำเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์เบื้องต้น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปี 2566 
โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ และสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย  

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการรวม 47 ราย ได้แก่  
(1.1) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศรีษะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ตาก ตรัง และสระบุรี จำนวน 7 ราย 
(1.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้แก่ จังหวัด

หนองคาย เชียงราย จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี และกระบี่ จำนวน 39 ราย  
(1.3) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 ราย 

(2) สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม จำนวน 32 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 273 ราย และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน จำนวน 43 ราย 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด  
ตารางท่ี 4.2.8-1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแขง็ของกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดรายได้ยั่งยืน โดยกรมหม่อนไหม 
   1.1 ปัจจัยนำเข้า   

   1.1.1 งบประมาณของโครงการ - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80  
- ร้อยละ 80  

1.2 กิจกรรม    
1.2.1 การประชุมช้ีแจง 

 
1.2.2  หลักเกณฑ์การคดัเลือก 

- จำนวนครั้งการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี 

- หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 

- 1 ครั้ง 
 
- มีหลักเกณฑ์ 

1.2.3  การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนครั้งในการอบรมถ่ายทอดความรู้  - ตามเป้าหมาย 
1.2.4  ปัจจัยการผลิต/วัสดุ

อุปกรณ ์
- การสนบัสนุนปจัจัยการผลติ/วสัดุอปุกรณ์ใหก้ลุม่

เกษตรกร 
- เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

งาน 
1.2.5 การติดตามและให้

คำปรึกษา 
- มีแผนการติดตามและให้คำปรึกษาเกษตรกร - มีแผนการติดตาม 

1.3 ผลผลิต    
1.3.1 เกษตรกรเป้าหมาย  - จำนวนกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ - 30 กลุ่ม 
1.3.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้  - จำนวนกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่ไดร้ับการอบรม

ถ่ายทอดความรู ้
- 30 กลุ่ม 300 ราย 

 - ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรหลังจากไดร้ับ
การอบรม 

- ระดับมากขึ้นไป 

 - จำนวนผลติภณัฑ์ที่ได้รับจากการฝกึอบรม  - 1 ผลิตภณัฑ ์
1.3.3 ปัจจัยการผลติ - จำนวนกลุ่มเกษตรกรทีไ่ดร้ับปัจจยัการผลิต - 30 กลุ่ม 

 - ร้อยละของกลุม่เกษตรกรที่ได้รับปจัจัยการผลติ/วสัดุ
อุปกรณ์ตรงตามความต้องการ 

- ร้อยละ 80   

1.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น   
1.4.1 การรวมกลุ่มผลติ - ร้อยละของกลุม่เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มผลติสินค้า - ร้อยละ 80  
1.4.2 การนำไปใช้ประโยชน ์ - ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม

ไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของเกษตรกรมีการนำปัจจยัการผลิต/วัสดุ
อุปกรณ์การผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละ 80 

1.4.3 การขยายผล - ร้อยละของกลุม่/เกษตรกรที่สามารถ่ายทอดองค์
ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย 

- ร้อยละ 80 

1.4.4 ด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละของเกษตรกรที่มรีายได้เพิม่ขึ้น - ร้อยละ 60 2/ 
 - รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 6 ต่อป ี1/ 
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ตารางท่ี 4.2.8 - 1 (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

1.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากขึ้นไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ - ระดับมากขึ้นไป 
2. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  
   2.1 ปัจจัยนำเข้า   
        2.1.1 งบประมาณของโครงการ 
 
 

2.1.2 ปัจจัยการผลิต/วสัดุ   
        อุปกรณ์ 

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- มีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80  
- ร้อยละ 80  
- มีแผนสนับสนุน 

  2.2 กิจกรรม   
        2.2.1 การประชุมชี้แจงโครงการ 
 

2.2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

- จำนวนครั้งการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 

- มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

- 1 ครั้ง 
 
- มีหลักเกณฑ ์

        2.2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนครั้งการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ - เท่ากับเป้าหมาย 
        2.2.4 ปัจจัยการผลิต/วัสด ุ
                อุปกรณ์ 

- การสนบัสนุนปจัจัยการผลติ/วสัดุอปุกรณ์ให ้                    
กลุม่เกษตรกร 

- เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

        2.2.5 การติดตามและให ้
                คำปรึกษา 

- การติดตามและให้คำปรึกษาเกษตรกร - เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

   2.3 ผลผลิต   
        2.3.1 กลุ่มเกษตรกร - จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน 

เกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- 556 กลุ่ม  
 

        2.3.2 การอบรมถ่ายทอดความรู ้ - จำนวนกลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเกษตร/กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร  และกลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู ้

- 556 กลุ่ม 
 

        2.3.3 การสนับสนุนปัจจัยการ  
                ผลิต/วัสดุอุปกรณ ์

- จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต 
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิต/

วัสดุอุปกรณ์ตรงตามความต้องการ 

- 556 กลุ่ม 
- ร้อยละ 80 

        2.3.4 การแลกเปลี่ยนเกษตรกร 
               รุ่นใหม/่เกษตรกรต้นแบบ/ 
                  ยุวเกษตรกร 

- จำนวนเกษตรกรรุ ่นใหม่ และเกษตรกรต้นแบบที ่มี                
การแลกเปลี่ยนกับเครือรัฐออสเตรเลีย 

- จำนวนยุวเกษตรกรที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

- 15 ราย 
- JAEC 10 ราย/เกาหลีใต้     
- 6 ราย/ญี่ปุ่น 27 ราย 

2.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น   
2.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกรมีการนำความรู ้ที ่ได้รับจากการ

อบรมไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละ 80  

2.4.2 การขยายผล - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 4.2.8-1 (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

2.4.3 ด้านการผลติ - ร้อยละของเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้
หลากหลายขึ้น 

- ร้อยละ 80 

2.4.4 ด้านรายได ้ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
- รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 60 2/ 

- ร้อยละ 6 ต่อป ี1/ 
2.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีมีต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

3. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมุชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  
   โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
   3.1 ปัจจัยนำเข้า   
        3.1.1 งบประมาณของโครงการ - ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ - ร้อยละ 100 
         
 

- ความทันเวลาของงบประมาณทีไ่ดร้ับ 
- ความเพียงพอของงบประมาณทีไ่ด้รับ 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

   3.2 กิจกรรม   
        3.2.1 การประชุม - จำนวนครั ้งการจัดประชุมใหญ่ชุมชนในเครือข่าย                     

การดำเนินงาน  (ระดับประเทศ) 
- จำนวนครั้งการประชุมและศึกษาดูงาน  

(ระดับกลุม่สนิค้า) 

- 1 ครั้ง 
 
- 4 ครั้ง 

        3.2.2 หลักเกณฑ์การคดัเลอืก 
                ชุมชน 

- มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน/วิสาหกิจชุมชน             
เข้าร่วมโครงการในปี 2566 

- มีหลักเกณฑ์ 

        3.2.3 การกำกับติดตาม 
               โครงการ 

- จำนวนครั้งในการติดตามชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ   - 10 ครั้ง 

   3.3 ผลผลิต    
    3.3.1 ชุมชนเป้าหมาย - จำนวนชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ - 25 ชุมชน 
    3.3.2 การเข้าร่วมประชุม - จำนวนชุมชนที ่เข้าร่วมประชุมใหญ่ในเครือข่าย               

การดำเนินงาน/ศึกษาดูงาน 
- เท่ากับเป้าหมาย 

    3.3.3 การสนับสนุนงบประมาณ 
           พัฒนา 

- จำนวนชุมชนที่ข้อเสนอโครงการได้รับการคัดเลือก 
- ร้อยละของชุมชนที ่ข้อเสนอโครงการได้รับเลือก              

มีการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการแล้ว 

- 10 ชุมชน 
- ร้อยละ 50  
 

3.3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ - จำนวนชุมชนที ่ได ้ร ับการพัฒนายกระดับสินค้า 
ตามหลัก สพภ. และ BCG 

- 10 ชุมชน 

3.3.5 การติดตาม - ร้อยละของชุมชนปี 2566 ที่ได้รับการติดตามจาก
เจ้าหน้าท่ี 

- จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมนิความคุ้มค่า                 
การดำเนินงาน 

- ร้อยละ 80 
 
- 125 ชุมชน 
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ตารางท่ี 4.2.8-1 (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

3.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น   
3.4.1 การนำไปใช้ประโยชน ์ - ร้อยละของชุมชนที่มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการเขา้

ร่วมประชุมไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 80 

3.4.2 การขยายผล - ร้อยละของชุมชนที่มกีารนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ 
- จำนวนชุมชนที่มีการแบ่งปันรายได้ไปอนุรักษ์ฟื้นฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ร้อยละ 80 
- 125 ชุมชน 

3.4.3 ด้านรายได ้ - ร้อยละของชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
- รายได้ที่ชุมชนเพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของรายได้ที ่ชุมชนแบ่งปันไปอนุรักษ์ฟื ้นฟู

ความหลากหลาย 

- ร้อยละ 60 2/ 

- ร้อยละ 6 ต่อป ี1/ 

- ร้อยละ 1 

3.4.4 ความสุขชุมชน - ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขเพิ่มขึ้น4/ 

- ระดับความสุขของชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 100 
- ระดับมาก 

   3.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีมีต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

หมายเหตุ:  1/ เกณฑ์การตดิตามเป็นเป้าหมายระดับแผนงาน 
             2/ เกณฑ์การติดตามเป็นเป้าหมายระดับโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงาน

ร่วมดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ ่มเกษตรกร จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
การเกษตร และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณรวม 40.0472 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 39.9237 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของเป้าหมาย (ภาพที ่ 4.2.8-2) 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้  
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ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ    
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.8-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
 

ในภาพรวมความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ร้อยละ 97.87 เห็นว่า งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรมีความทันเวลาต่อการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ และอีกร้อยละ 2.13 ไม่ทันเวลา สำหรับ
ความเพียงพอของงบประมาณ ร้อยละ 87.23 เห็นว่า จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอ 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.77 เห็นว่าไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 4.2.8-2) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-2 ร้อยละความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
หน่วย: ร้อยละ 

 
รายการ 

ความทันเวลา ความเพียงพอ 
ทันเวลา ไม่ทันเวลา เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1. กรมหม่อนไหม 100.00 - 81.82 18.18 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 97.30 2.70 86.49 13.51 
3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 100.00 - 100.00 - 

เฉลี่ย 97.87 2.13 87.23 12.77 
ที่มา: จากการสำรวจ  

ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.17 โดยกรมหม่อนไหม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด  
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 และ 5.00 ตามลำดับ และกรมส่งเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.03 (ตารางที่ 4.2.8-3) 
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ตารางท่ี 4.2.8-3 ภาพรวมความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ  

รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

1.  กรมหม่อนไหม 70.00 30.00 - - - 4.70 มากที่สุด 
2.  กรมส่งเสริมการเกษตร 27.63 49.34 21.05 1.98 - 4.03 มาก 
3.  สำนกังานพัฒนาเศรษฐกิจ 
    จากฐานชีวภาพ  

100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 

เฉลี่ย 36.79 45.08 16.58 1.55 - 4.17 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ  

  ในภาพรวมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 57.68 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการในระดับมากที่สุด โดยกรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.62  4.47 และ 4.42 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.2.8-4) 

ตารางที ่4.2.8-4  ภาพรวมความพึงพอใจของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ  

รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

1. กรมหม่อนไหม 65.77 30.87 2.68 0.67 - 4.62 มากที่สุด 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 51.03 45.69 2.79 0.49 - 4.47 มากที่สุด 
3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
   จากฐานชีวภาพ  

56.25 34.62 5.29 2.40 1.44 4.42 มากที่สุด 

เฉลี่ย 57.68 37.06 3.59 1.19 1.44 4.50 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม ดำเนินการ 
โดยกรมหม่อนไหม 

3.1.1) ปัจจัยนำเข้า  
(1) งบประมาณของโครงการ  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมได้รับ
งบประมาณดำเนินงานโครงการ จำนวน 4.6189 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 4.6187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99  ของงบประมาณที่ได้ร ับการจัดสรร  
โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร (ภาพท่ี 4.2.8-2) 
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           หน่วย: ล้านบาท 

 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ  
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.8-2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมหม่อนไหม 
 

ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณ จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงาน
ในพื้นที่ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความทันเวลา สำหรับความเพียงพอของ
งบประมาณ ร้อยละ 81.82 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน อีกร้อยละ 18.18 
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร 
(ตารางที่ 4.2.8-5) 

ตารางท่ี 4.2.8-5 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของกรมหม่อนไหม 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลา 100.00 
- ทันเวลา 100.00 
- ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอ 100.00 
- เพียงพอ 81.82 
- ไม่เพียงพอ 18.18 

ที่มา: จากการสำรวจ  

สำหรับระดับความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หน่วยงาน 
ในพื้นที่ร้อยละ 83.33 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความทันเวลาต่อการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ  
ในระดับมากที่สุด และอีกร้อยละ 16.67 เห็นว่า งบประมาณมีความทันเวลาในระดับมาก ด้านระดับความ
เพียงพอหน่วยงานในพื้นที่ร้อยละ 80.00 เห็นว่า จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอในระดับ
มากที่สุด อีกร้อยละ 20.00 เห็นว่า เพียงพอในระดับมาก ซึ่งยังมีวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตบางประเภท  
ที่มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อให้กลุ่มเกษตรกรได้ (ตารางท่ี 4.2.8-6) 
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ตารางท่ี 4.2.8-6 ระดับความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของกรมหม่อนไหม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ระดับความทันเวลา 83.33 16.67 - - - 4.83 มากที่สุด 
2. ระดับความเพียงพอ 80.00 20.00 - - - 4.80 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  

(3) หลักสูตรอบรม หน่วยงานดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู ้ให้กลุ ่มเกษตรกร 
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

(3.1) ด้านเทคนิคการทอผ้า ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้า ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพ การทอผ้าตีนจก (ดอยเต่า) การเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม การออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหม 
การออกแบบลวดลายผ้าผสมเทคนิคการขิด การทอผ้าไหมเพื่อเทคนิคผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco printing)  
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทอผ้าไหมลายลูกหวาย  

(3.2) ด้านการผลิตหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ การพัฒนายกระดับการผลิต
รังไหมไปสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร และการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมเพ่ือสร้างฐานการตลาดแบบยั่งยืน   

(3.3) ด้านการผลิตเส้นไหม การย้อม ฟอก เส้นไหม ได้แก่ กระบวนการขึ้นเส้นยืน 
และการแต้มสีมัดหมี่และไม่มัดหมี่ การฟอกย้อมสีเส้นไหมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การย้อมสีเคมีและ  
สีธรรมชาติ การเตรียมเส้นยืน การฟอกย้อมสีเส้นไหมและเส้นใยอื่นด้วยสีเคมีและสีธรรมชาติ การฟอกย้อมสี
ธรรมชาติจากพืชในท้องถิ ่น เทคนิคการใช้สีธรรมชาติในการมัดหมี ่ให้ได้สีตามความต้องการของตลาด  
การเตรียมเส้นไหมก่อนการทอผ้าไหม (ผ้าฝ้ายแกมไหม) การฟอกย้อมสีเส้นไหมเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน และเทคนิคการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ 

(3.4) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  
การแปรรูปชาใบหม่อน น้ำลูกหม่อน แยมหม่อน ผงนัว (ใบหม่อน) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากรังไหมสู่ตลาดสากล และการทำกระเป๋าจากผ้าไหม  

(3.5) ด้านการตลาด ได้แก่ การขายสินค้าหม่อนไหมออนไลน์ และช่องทาง 
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  

(4) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต หน่วยงานในพื้นที่ร้อยละ 72.73 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับทอผ้า/แปรรูปจากผ้าไหม เช่น อุปกรณ์สำหรับทอผ้า จ่อสำหรับไหมสุก และวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับแปรรูป จากหม่อนไหม เช่น ชุดเตาแก๊สและหัว หม้อ/อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปรรูปสินค้า 
และร้อยละ 18.18 สนับสนุนต้นหม่อน ไข่ไหม บรรจุภัณฑ์ และสติ๊กเกอร์สำหรับติดสินค้า (ตารางท่ี 4.2.8-7) 
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ตารางท่ี 4.2.8-7 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ให้กลุ่มเกษตรกรของกรมหม่อนไหม 
ประเภท1/ ร้อยละ 

1. วัสดุอุปกรณ์สำหรับทอผ้า/แปรรูปจากผ้าไหม 72.73 
2. วัสดุอุปกรณ์สำหรับแปรรูปจากหม่อนไหม 72.73 
3. อื่น ๆ ได้แก่ ต้นหม่อน ไข่ไหม บรรจุภัณฑ์ และสติ๊กเกอร์ 18.18 

หมายเหตุ: 1/ หน่วยงานสามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้มากกว่า 1 ประเภท 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.1.2) กิจกรรม  
(1) การประชุมชี้แจง หน่วยงานส่วนกลางจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน จำนวนงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบ และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนงาน เฉลี่ย 1 ครั้ง  โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์  

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ ่มเกษตรกร หน่วยงานในพื้นที ่มีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจะคัดเลือกกลุ ่มเกษตรกรที ่ได้ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรกับ  
กรมหม่อนไหม เป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา หรือกลุ่มที่เคยได้รับการพัฒนาแล้ว มีสมาชิกปลูกหม่อน
เป็นหลัก และมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเพ่ิมเติม มีการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มชัดเจน และมีความตั้งใจ
ที่จะเข้าร่วมการพัฒนา (กรมหม่อนไหม, 2566) (ตารางท่ี 4.2.8.-7) 

(3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2566 ดำเนินการเฉลี่ย 2 ครั้งต่อกลุ่ม ระยะเวลา 2 วันต่อครั้ง ทั้งนี้ ระยะเวลา 
การอบรมแต่ละหลักสูตรอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้อหา โดยสามารถดำเนินการได้ตาม
ระยะเวลาของแผนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00   

(4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิต หน่วยงานในพื้นที่ร้อยละ 
100.00 สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตได้ตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติงาน  

(5) การติดตามและให้คำปรึกษากลุ ่มเกษตรกร หน่วยงานมีแผนการติดตาม 
ให้คำแนะนำปรึกษากลุ่มเกษตรกรหลังจากผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว โดยมีเป้าหมายติดตามเฉลี่ย  
 7 ครั้งต่อกลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเฉลี่ย 4 ครั้งต่อกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของเป้าหมาย โดยสามารถ
ติดตามได้ตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3.1.3) ผลผลิต  
(1) กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมการปลูกหม่อน

เลี้ยงไหมทอผ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการแล้ว 37 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 113.33 ของเป้าหมาย 30 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่มใหม่จำนวน  
30 กลุ่ม และเกษตรกรกลุ่มเดิมที่เคยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2563 - 2565 จำนวน  
7 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 370 ราย คิดเป็นร้อยละ 123.33 ของเป้าหมาย 300 ราย ในพื้นที่ 25 จังหวัด 
(ตารางท่ี 4.2.8-8) 
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ตารางท่ี 4.2.8-8 จำนวนกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกเกษตรกรทีค่ัดเลือกเข้าร่วมโครงการของ กรมหม่อนไหม 

         จังหวัด 
กลุ่มเกษตรกร (กลุ่ม) เกษตรกร  

(ราย) กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา กลุ่มที่เคยได้รับการพัฒนาแล้ว 
1. เชียงใหม ่ 1 - 10 
2. น่าน 1 - 10 
3. กำแพงเพชร 1 1 20 
4. พิษณุโลก 1 - 10 
5. อุดรธาน ี 1 2 30 
6. หนองบัวลำภู 1 - 10 
7. นครพนม 1 - 10 
8. สกลนคร 1 - 10 
9. เพชรบูรณ์ 2 - 20 
10. ขอนแก่น 2 - 20 
11. ชัยภูมิ 1 - 10 
12. มหาสารคาม 1 - 10 
13. มุกดาหาร 1 - 10 
14. นครราชสีมา 2 - 20 
15. สุรินทร์  2 - 20 
16. บุรีรัมย์  2 - 20 
17. ศรีสะเกษ 1 1 20 
18. อำนาจเจริญ 2   -  20 
19. สระบุรี 1   1  20 
20. ชุมพร 1   1  20 
21. สุพรรณบุรี -   1  10 
22. ราชบุรี 1   -  10 
23. สงขลา 1   -  10 
24. นราธิวาส 1   -  10 
25. ตรัง 1   -  10 
       รวม 30   7  370 

ที่มา: กรมหม่อนไหม 

(2) การอบรมถ่ายทอดความรู้  
(2.1) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานดำเนินการจัดอบรม

ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ครบตามเป้าหมาย 37 กลุ่ม ส่วนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
จำนวน 373 ราย คิดเป็นร้อยละ 124.33 ของเป้าหมาย 370 ราย กลุ่มเกษตรกรที่อบรมแล้ว ประกอบด้วย 
กลุ่มเดิมที่เคยได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 59 ราย และกลุ่มใหม่ จำนวน 27 กลุ่ม 
เกษตรกร 277 ราย คงเหลือกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ และชุมพร  
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (ตารางท่ี 4.2.8-9) 
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ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องที่กลุ่มเกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดจากเดิมที่เคยอบรมให้แล้วได้ เช่น กลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัดสระบุรี ปี 2564 อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพการขายหม่อนผลสดบนตลาดออนไลน์ 
ปี 2566 อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนสู่ตลาดยุคใหม่ หรือกลุ่มเกษตรกร  ในจังหวัด
อุดรธานี ปี 2565 อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม 
และในปี 2566 อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการขายสินค้าหม่อนไหมออนไลน์สำหรับเกษตรกร  

 

ตารางท่ี 4.2.8-9  การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2566 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. กลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม 37 37 123.33 
2. สมาชิกเกษตรกร ราย 370 373 124.33 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
 

(2.2) ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ก่อนเข้ารับการอบรมเกษตรกรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 35.48  
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 29.03 มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ร้อยละ 12.90 
เท่ากันมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และน้อยที่สุด และร้อยละ 9.69 มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มาก หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยร้อยละ 51.61 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.81 มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 19.35 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 3.23 มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.2.8-10) 

ตารางที่ 4.2.8-10  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
ความรู้ของกรมหม่อนไหม 

รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ  35.48 9.69 12.90 29.03 12.90 3.26 มาก 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ 51.61 25.81 19.35 3.23 - 4.26 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2.3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรม ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ นอกจากการ
บรรยายถ่ายทอดความรู้แล้ว เกษตรกรมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติด้วย ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 
เฉลี่ย 3 ผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่ม เช่น ชาหม่อน ไวน์หม่อน น้ำหม่อนเข้มข้น ผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ ผ้าไหมผสมฝ้าย 
สบู่ และกระเป๋าย่ามจากผ้าไหม เป็นต้น 

(3) ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติม เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
มีความต้องการให้หน่วยงานอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยร้อยละ 73.08 ต้องการให้ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตจากหม่อนไหมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กลุ่มดำเนินการอยู่ รองลงมาร้อยละ 
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61.54 ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ ร้อยละ 26.92 ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้
เกี ่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานสินค้า และร้อยละ 11.54 ต้องการให้เจ้าหน้าที ่มาติดตามให้คำแนะนำ 
อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง (ตารางท่ี 4.2.8-11) 

ตารางท่ี 4.2.8-11  ความรู้ที่เกษตรกรต้องการให้ถ่ายทอดเพ่ิมเติมของ กรมหม่อนไหม 
 รายการ1/ ร้อยละ 

1. การทำการตลาดออนไลน์ 61.54 
2. การขอรับรองมาตรฐานสินค้า 26.92 
3. การแปรรูปผลผลิต 73.08 
4. การติดตามให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 11.54 

หมายเหตุ: 1/เกษตรกรได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้มากกว่า 1 เรื่อง 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ ่มเกษตรกร หน่วยงาน  
มีเป้าหมายสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรเพียง 30 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ยัง 
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อปี 2563 - 2565 
หน่วยงานสนับสนุนเพียงการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เท่านั้น ทั้งนี้ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต
ให้กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้วจำนวน 30 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรทุกราย เห็นว่า วัสดุอุปกรณ์/
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนตรงตามความต้องการทั้งหมด   

(5) การติดตามให้คำแนะนำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ เกษตรกรร้อยละ 100.00 ได้รับ
การติดตามให้คำแนะนำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัย
การผลิต โดยเฉลี่ย 7 ครั้ง โดยเกษตรกรร้อยละ 59.38 ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื ่องการตลาด รองลงมา 
ร้อยละ 56.25 ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการทอผ้า/ลวดลายต่าง ๆ ร้อยละ 46.88 ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ร้อยละ 37.50 ได้รับคำแนะนำเกี ่ยวกับการฟอก การย้อมสีเส้นไหม  
ร้อยละ 34.38 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ร้อยละ 28.13 ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ 
การปลูกหม่อน และร้อยละ 25.00 ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงไหม (ตารางท่ี 4.2.8-12) 

ตารางท่ี 4.2.8-12  เรื่องท่ีเกษตรกรได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. การตลาด/ตลาดออนไลน์ 59.38 
2. เทคนิคการทอผ้า/ลวดลายต่างๆ 56.25 
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 46.88 
4. การฟอก/ย้อมเส้นไหม 37.50 
5. การบริหารจัดการกลุ่ม  34.38 
6. การปลูกหม่อน 28.13 
7. การเลี้ยงไหม 25.00 

หมายเหตุ: 1/เกษตรกรได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้มากกว่า 1 เรื่อง 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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3.1.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(1) การรวมกลุ ่มผลิตของเกษตรกร กลุ ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

เป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมด้านการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม ผลิตเส้นไหม ทอผ้า และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม/เส้นไหมเพื่อจำหน่ายอยู่แล้ว หลังเข้าร่วมโครงการและได้รับการอบรม และการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิต ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรทั้ง 37 กลุ่ม มีความกระตือรือร้น และ
สนใจในการบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ตลอดจนการพัฒนาสินค้าของกลุ่ม  
เพ่ือให้กลุ่มมีสินค้าท่ีหลากหลาย เป็นการเพ่ิมรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม  

(2) การนำไปใช้ประโยชน์ 
(2.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังเข้ารับการอบรมแล้วเกษตรกรร้อยละ 

76.67 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทุกเรื่อง รองลงมาร้อยละ 16.67 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์บางเรื่อง เช่น การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ การแปรรูปน้ำหม่อน การทำสบู่จากโปรตีนไหม  
การแปรรูปผ้าไหมเป็นกระเป๋าอย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 6.66 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากอายุค่อนข้างมาก 

(2.2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตร้อยละ 100.00 มีการนำไปใช้ประโยชน์แล้ว โดยนำไปใช้ในการผลิต
สินค้าของกลุ่มและของตนเอง (ตารางท่ี 4.2.8-13) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-13  การนำความรู้ และวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ความรู้ที่ได้รับ วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
1. นำไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด 76.67 100.00 
2. นำไปใช้ประโยชน์บางส่วน 16.67 - 
3. ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 6.66 - 

รวม 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  

(3) การขยายผลสู ่ชุมชนและเครือข่าย หลังเข้าอบรมถ่ายทอดความรู ้ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 75.00 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ญาติ/พี่น้อง รองลงมาร้อยละ 28.13 นำความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดให้เพื่อนบ้าน/สมาชิก/เครือข่ายอื่น และอีกร้อยละ 6.25 ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 
เนื่องจากเกษตรกรมีอายุค่อนข้างมาก จำเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วน (ตารางท่ี 4.2.8-14) 
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ตารางท่ี 4.2.8-14  การถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่ายของกรมหม่อนไหม 
รายการ1/       ร้อยละ 

1. ถ่ายทอดความรู้ต่อ 
   1.1 ถ่ายทอดให้ญาติ/พี่น้อง 

1.2 ถ่ายทอดให้เพื่อนบ้าน/เพื่อนสมาชิก/เพื่อนเครือข่ายอื่น ๆ  

                   93.75 
75.00 
28.13 

2. ไม่ได้ถ่ายทอดต่อ                 6.25 
รวม              100.00 

หมายเหตุ: 1/เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
ที่มา: จากการสำรวจ  

(4) ด้านเศรษฐกิจ 
(4.1) ปริมาณการผลิต พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 93.10  

มีปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มเพิ่มขึ้น และร้อยละ 3.45 เท่ากัน มีปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มเท่าเดิม
และลดลง เนื่องจากในปี 2566 เกษตรกรพบปัญหาผลหม่อนไม่โตหรือไม่มีผล เนื่องจากฝนแล้งจึงทำให้  
มีวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจากหม่อนไดน้้อยลง ไม่สามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้ (ตารางท่ี 4.2.8-15) 

 

ตารางท่ี 4.2.8-15  การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มหม่อนไหม 
รายการ ร้อยละ 

1. ปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 93.10 
2. ปริมาณการผลิตสินค้าเท่าเดิม 3.45 
3. ปริมาณการผลิตสินค้าลดลง 3.45 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

โดยก่อนเข้าร่วมโครงการกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณการผลิตสินค้าเฉลี่ย 1,011.95 
ชิ้นต่อเดือน หรือ 12,143.40 ชิ้นต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการกลุ ่มเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้เพิ ่มขึ้น  
เป็น 1,411.39 ชิ้นต่อเดือน หรือ 16,936.68 ชิ้นต่อปี เพิ่มขึ้น 4,793.28 ชิ้นต่อปี หรือร้อยละ 39.47  
(ตารางท่ี 4.2.8-16) 

ตารางที่ 4.2.8-16  ปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ ่มเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
                             ของกลุ่มหม่อนไหม 

รายการ  จำนวน (ชิน้ต่อปี) 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ 12,143.40 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ  16,936.68 
3. ผลต่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  4,793.28 

                      (39.47) 1/ 
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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(4.1) การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการนำ
ความรู้และปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ได้รับไปผลิตเป็นสินค้าของกลุ่ม/ของตนเอง ส่งผลให้
เกษตรกรร้อยละ 78.26 มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.19 มีรายได้ลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีต้นทุนของวัตถดุิบ
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสูงขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก จึงทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าลดลงดว้ย 
และอีกร้อยละ 4.55 เกษตรกรมีรายได้เท่าเดิม เนื่องจากเกษตรกรจำหน่ายสินค้าในราคาเท่าเดิม จะเห็นได้ว่า
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60.00 (ตารางท่ี 4.2.8-17) 

ตารางท่ี 4.2.8-17 การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรกลุ่มหม่อนไหมหลังเข้าร่วมโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. รายได้เพิ่มขึ้น 78.26 
2. รายได้เท่าเดิม   4.55 
3. รายได้ลดลง 17.19 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4.2) รูปแบบรายได้ที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรร้อยละ 37.50 ได้รับรายได้เป็น
ค่าแรงในการผลิตสินค้าของกลุ่ม รองลงมาร้อยละ 21.88 ได้รับรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบ/ผลผลิตให้กลุ่ม 
ร้อยละ 18.75 ได้รับรายได้เป็นส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม และร้อยละ 4.06 ได้รับรายได้ 
เป็นเงินปันผลจากกลุ่ม (ตารางท่ี 4.2.8-18) 

 

ตารางท่ี 4.2.8-18  รูปแบบรายได้ท่ีเกษตรกรได้รับจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มหม่อนไหม 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. ค่าแรงในการผลิตสินค้าของกลุ่ม 37.50 
2. จำหน่ายวัตถุดิบ/ผลผลิตให้กลุ่ม  21.88 
3. ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม 18.75 
4. เงินปันผลจากกลุ่ม  4.06 

หมายเหตุ: 1/ เกษตรกรรับรายได้ได้มากว่า 1 รูปแบบ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4.3) รายได้ที่เพิ ่มขึ้นของเกษตรกร พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร 
มีรายได้เฉลี่ย 70,909.09 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 77,142.86 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 6,233.72 
บาทต่อป ีหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.79 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 6 ต่อปี (ตารางท่ี 4.2.8-19) 
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ตารางที่ 4.2.8-19 จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรกลุ ่มหม่อนไหมเปรียบเทียบกับ 
                            ก่อนเข้าร่วมโครงการ   

รายการ รายได้ (บาทต่อปี) 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ 70,909.09 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ  77,142.86 
3. ผลต่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ                                  6,233.72  

       (8.79) 1/ 
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.1.5) ความพึงพอใจ  
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวมรอบ 12 

เดือน พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 โดยร้อยละ 70.00  
มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด รองลงมาร้อยละ 30.00 มีความพึงพอใจระดับมาก (ตารางท่ี 4.2.8-20)  
 

ตารางที่ 4.2.8-20 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 
ในรอบ 12 เดือน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  63.64 36.36 - - - 4.64 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม 83.33 16.67 - - - 4.83 มากที่สุด 
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 54.55 45.45    4.55 มากที่สุด 
4. ด้านความเข้มแข้งของกลุ่ม 83.33 16.67 - - - 4.83 มากที่สุด 
5. แนวทางการดำเนินงาน 83.33 16.67 - - -   

เฉลี่ย 70.00 30.00 - - - 4.70 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ในภาพรวมรอบ 12 เดือน พบว่า เกษตรกร 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 65.77 มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 30.90 มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ2.68 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
และร้อยละ 0.67 มีความพึงพอใจในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.2.8-21)  
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ตารางท่ี 4.2.8-21 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรทีม่ีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ                    
                        ในรอบ 12 เดือน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การช้ีแจงโครงการ  73.33 23.34 - 3.33 - 4.67 มากที่สุด 
2. เนื้อหาการอบรมถ่ายทอดความรู้ 63.33 33.34 3.33 - - 4.60 มากที่สุด 
3. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ 66.67 30.00 3.33 - - 4.63 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ 62.07 34.48 3.45 3.33 - 4.59 มากที่สุด 
5. การติดตาม/ให้คำแนะนำ 63.33 33.34 3.33 - - 4.60 มากที่สุด 

เฉลี่ย 65.77 30.90 2.68 0.67 - 4.62 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.15) ข้อค้นพบ 
(1) งบประมาณ 

(1.1) หน่วยงานคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้มากกว่าเป้าหมาย 
อาจส่งผลต่องบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ  

(1.2) งบประมาณสำหรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ 
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง   

(2) การผลิตสินค้าของกลุ่ม  
(2.1) เกษตรกรมีความชำนาญในการแปรรูปสินค้าไม่มากนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์

หรือสินค้ามีคุณภาพ  ไม่คงที่ มีรสชาติผิดเพี้ยนไป เช่น การแปรรูปไวน์หม่อน  
(2.2) เกษตรกรไม่สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมาก เนื่องจากวัตถุดิบสำหรับ

ผลิตสินค้าของกลุ่ม มีน้อย ทำให้ไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ หรือไม่เพียงพอกับความต้องการในกรณี  
ทีมีลูกค้าสั่งซื้อจำนวนมาก 

(3) กลุ่มเกษตรกรมึความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่ง
จำหน่ายสินค้าอีกช่องทาง ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากข้ึน  

(4) หน่วยงานมีการคัดเลือกกลุ่มที่เคยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้วเมื่อปี 2563 
- 2565 เข้าร่วมโครงการในปี 2566 ด้วย โดยหน่วยงานในพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ และมีความ
เป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อยอดได้มาอบรมถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 

3.1.6) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรมีการสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตของกลุ่ม

เกษตรกรเป้าหมาย ในปีต่อไปล่วงหน้า เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนำไปใช้ในการต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มได้  
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(2) การดำเนินงานในระยะต่อไป ควรมีการวางแผนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เข้าร่วมโครงการ และจำแนกเป็นกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ทุกกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ
การสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตได้อย่างครบถ้วนทุกกลุ่ม  

(3) หน่วยงานควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ให้กับ
กลุ่มท่ีมีความต้องการและมีศักยภาพเพียงพอ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง  
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ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม (กรมหม่อนไหม) 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
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ทันเวลา 97.30%

ไม่ทันเวลา 2.70%

3.2) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
3.2.1) ปัจจัยนำเข้า  

(1) งบประมาณของโครงการ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ ่มเกษตรกร  
ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการ จำนวน 19.4283 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้วจำนวน 19.3050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นเงินกันเหลื่อมปีจำนวน 0.1046 ล้านบาท และเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.0187 ล้านบาท 
(ภาพท่ี 4.2.8-3) 
 
 

 
 

หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินกันเหลื่อมปี และเงินเหลือจ่าย 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.8-3  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

(2) ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณ จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงาน 
ในพื้นที่ร้อยละ 97.30 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความทันเวลา ร้อยละ 2.70 เห็นว่าไม่ทันเวลา 
เนื่องจากจะได้รับงบประมาณในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งควรจัดสรรในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ทันต่อการ
ดำเนินกิจกรรม (ภาพท่ี 4.2.8-4) 

 
 

 
 

 
 
 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.8-4 ความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

19.4283 ล้านบาท 19.3050 ล้านบาท
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15.0000
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งบที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท 

(99.37%) 
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เพียงพอ 86.49%

ไม่เพียงพอ 13.51%

สำหรับด้านความเพียงพอของงบประมาณ จากการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
86.49 งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน รองลงมาร้อยละ 13.51 งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่มีราคา
ค่อนข้างสูง (ภาพท่ี 4.2.8-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4.2.8-5 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

ระดับความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานในพื้นที่
ร้อยละ 48.65 งบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 
รองลงมาร้อยละ 40.54 มีความทันเวลาในระดับมาก และร้อยละ 10.81 มีความทันเวลาในระดับปานกลาง 
สำหรับระดับความเพียงพอ หน่วยงานในพื้นที ่ร้อยละ 33.33 เห็นว่างบประมาณที ่ได้รับมีความเพียงพอ 
ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.79 รองลงมาร้อยละ 30.30 มีความเพียงพอในระดับมากที่สุด ร้อยละ 21.21  
มีความเพียงพอในระดับปานกลาง และร้อยละ 15.16 มีความเพียงพอในระดับน้อย (ตารางที่ 4.2.8-22) 

 

ตารางท่ี 4.2.8-22  ระดับความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ระดับความทันเวลา 48.65 40.54 10.81 - - 4.38 มากที่สุด 
2. ระดับความเพียงพอ 30.30 33.33 21.21 15.16 - 3.79 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ  

(3) หลักสูตรการอบรม สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ดังนี้  

(3.1) กลุ ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ใน 2 กิจกรรม ได้แก่  

(3.1.1) กิจกรรมพัฒนากลุ ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู ่ Smart Group  
มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด พื้นฐานการเป็น
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ผู้ประกอบการเบื้องต้น วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม แผนการผลิตรายบุคคล รวมถึงการเชื่อมโยงแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) สู่การจัดทำแผนการดำเนินการของกลุ่ม  

(3.1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 
เพื ่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื ้องต้น การบริหารจัดการด้านการผลิตหรือบริการ การจัดทำบัญชี  
การจัดทำแผนธุรกิจกลุ ่ม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า/บริการ การวิเคราะห์ธุรกิจแบบ SWOT  
การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม แผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) รวมถึงการเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคล 
สู่การจัดทำแผนการดำเนินการกลุ่ม  

(3.2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ใน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
(3.2.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/
พ้ืนที่/ชุมชน จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โดยการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ 
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  

(3.2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้น โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนธุรกิจให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ 

(3.2.3) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และชุมชน โดยจัดเวที ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน โดยมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในการประเมิน
สถานการณ ์เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พ้ืนที่/ชุมชน มีการจัดทำแผน และพัฒนาทักษะการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

(3.3) กลุ่มยุวเกษตรกร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ใน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(3.3.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ฝึกทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน โดยครอบคลุมการพัฒนากระบวนการกลุ่ม  
 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารทุนและทรัพยากร การพัฒนาความรู้และความสามารถ  
ของสมาชิก การพัฒนาสินค้าและบริการ และสาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(3.3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
เบื้องต้นให้กลุ่มยุวเกษตรกร ในระดับอุดมศึกษา เช่น กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ทักษะการบริหารจัดการ
ธุรกิจเกษตร เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น การจัดทำแผนธุรกิจกลุ่ม และการตลาด เป็นต้น  

(4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  หน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/
ปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรหลายประเภท โดยร้อยละ 97.44 สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย 
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พันธุ์พืช มูลสัตว์ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 69.23 สนับสนุนเป็นวัสดุสาธิต/วัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ ผ้าใบ 
ตาข่าย แสลน ฯลฯ ร้อยละ 46.15 สนับสนุนเป็นวัสดุงานบ้าน/งานครัว เช่น เขียง ถ้วยตวง เตาแก๊ส ฯลฯ และ 
ร้อยละ 35.90 สนับสนุนเป็นวัสดุอื่นๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ และสติกเกอร์ (ตารางท่ี 4.2.8-23) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-23 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ให้กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริม  
                        การเกษตร 

รายการ1/ ร้อยละ 
1. ปัจจัยการผลิต 97.44 
2. วัสดุสาธิต/วัสดุการเกษตร 69.23 
3. วัสดุงานบ้าน/งานครัว 46.15 
4. อื่น ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ และสติ๊กเกอร์ เป็นต้น 35.90 

หมายเหตุ: 1/ หน่วยงานสามารถสนับสนุนได้มากกว่า 1 ประเภท  
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.2.2) กิจกรรม  
(1) การประชุมชี้แจงโครงการ หน่วยงานส่วนกลางมีการจัดประชุมชี้แจงโครงการ

ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เฉลี่ย 1 ครั้ง โดยหน่วยงานในระดับจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 88.24 มีเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมดังอีกร้อยละ 11.76 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื ่องจากติดภารกิจอ่ืน  
(ตารางท่ี 4.2.8-24) 

นอกจากนี้ หน่วยงานในระดับจังหวัดมีการจัดประชุมเพื ่อชี ้แจงรายละเอียด
โครงการให้กับหน่วยงานในระดับอำเภอด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 83.82 เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโครงการ  
ในระดับอำเภอได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
อีกร้อยละ 16.18 ไม่ได้เข้าร่วม ประชุม เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน (ตารางท่ี 4.8.2-24)   

 

ตารางท่ี 4.2.8-24  การเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วย: ร้อยละ 

หน่วยงาน 
การเข้าร่วมประชุม 

เข้าร่วมประชุม ไม่ได้เข ้าร่วมประชุม 
1. หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานระดับจังหวัด 88.24 11.76 
2. หน่วยงานระดับจังหวัดกับระดับอำเภอ 83.82 16.18 

ที่มา: จากการสำรวจ  

(2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในปี 2566 เพื่อให้สำนักงาน
เกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอได้นำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่  
เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้  
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(2.1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
(2.1.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group คัดเลือก

จังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มที่มีการจัดตั้งใหม่ หรือเป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู่ในระดับปรับปรุงหรือปานกลาง เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาสู่ Smart Group รวมถึงการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ระดับ  

(2.1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น คัดเลือกจังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) อยู ่ในระดับดี มีผลงานเด่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด หากไม่สามารถคัดเลือกกลุ่มฯ ตามคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้พิจารณา  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือปานกลาง ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และพัฒนาสู่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว 
จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ 
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 มาก่อน  

(2.2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
(2.2.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group 

คัดเลือกจังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
องค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับปรับปรุงหรือระดับปานกลาง ที่มีความต้องการ 
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ทั้งนี้ ต้องเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group ปีงบประมาณ 2562 - 2565 
ซ่ึงหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ 

(2.2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้น คัดเลือกจังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์ 
การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับดี  และเป็นต้นแบบ 
ของจังหวัด ที่มีความต้องการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นเป็นลำดับแรก หากไม่
สามารถคัดเลือกกลุ่มฯ ตามคุณสมบัติดังกล่าวได้ ให้พิจารณากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีหรือปานกลาง ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และพัฒนาสู่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบต่อไป ซ่ึงหลังจากการเข้าร่วมโครงการต้องมีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อย 1 ระดับ 

(2.2.3) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือนและชุมชน คัดเลือกจังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคง
ด้านอาหารระดับชุมชนมาก่อน โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคง
ด้านอาหาร เป็นพื้นที่ที่มีค่าข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 ในตัวชี้วัด
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ด้านสุขภาพดี ด้านสภาพแวดล้อม และการมีงานทำและรายได้ หรือเป็นพื้นที่ที ่มีการดำเนินงานโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการ
ดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร (กรณีที่พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ไม่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้รวมกลุ่มสตรี  
ในภาคการเกษตรในพื้นที่ แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน  

(2.3) กลุ่มยุวเกษตรกร   
(2.3.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) คัดเลือกจังหวัดละ 2 กลุ่ม โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีความต้องการและมีความพร้อม 
ที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ระดับ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ 

(2.3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ คัดเลือกจำนวน 17 กลุ่ม โดยจะต้องเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร 
ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีความสนใจด้านการเกษตร มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
รวมกลุ่ม และเห็นชอบในหลักวิธีการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร 

(3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่ม โดยดำเนินการในกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 
จำนวน 1 ครั้งต่อกิจกรรมทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่มได้
ครบตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.2.8-25) 

ตารางท่ี 4.2.8-25  การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กิจกรรม จำนวน (คร้ัง) 

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
1.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 

 
1 
1 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group 1 
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 1 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 1 

3. กลุ่มยุวเกษตรกร 1 
3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) 1 
3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกร 

        รุ่นใหม่  
1 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร  
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(4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตตามระยะเวลาของแผน 
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตให้กลุ่มเกษตรกร จะดำเนินการสนับสนุน
หลังจากจัดอบรมให้กลุ่มเกษตรกร และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้
ดำเนินการสนับสนุนแล้ว โดยร้อยละ 100.00 สามารถสนับสนุนได้ตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติงาน   

(5) การติดตามและให้คำปรึกษาเกษตรกร พบว่า หน่วยงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 
82.05 ดำเนินการติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษากลุ ่มเกษตรกรแล้ว ส่วนที ่เหลือร้อยละ 17.95 ยังไม่ได้
ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อติดตามร่วมกับโครงการอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคาดว่า 
จะดำเนินการได้ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน เป็นต้นไป ทั้งนี้ การดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษาเกษตรกร 
สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ตารางท่ี 4.2.8-26) 

 

ตารางท่ี 4.2.8-26 ผลการติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
การติดตาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ร้อยละ 

1. ดำเนินการแล้ว  82.05 
2. ยังไม่ได้ดำเนินการ   17.95 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3.3.3) ผลผลิต  
(1) กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 556 กลุ่ม ดังนี้ (ตารางที่ 4.2.8-27) 
(1.1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร รวม 154 กลุ่ม แบ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group จำนวน 77 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น จำนวน 77 กลุ่ม   

(1.2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 กลุ่ม แบ่งเป็น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group จำนวน 77 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น
ผู ้ประกอบการเกษตรเบื ้องต้น จำนวน 77 กลุ ่ม และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั ่นคงด้านอาหาร 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน จำนวน 77 กลุ่ม   

(1.3) กลุ ่มยุวเกษตรกร 171 กลุ ่ม แบ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
ยุวเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) จำนวน 154 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเกษตรกรในระดับ อุดมศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 17 กลุ่ม  
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ตารางท่ี 4.2.8-27  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร/กิจกรรม กลุ่มเกษตรกร  
1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 

1.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 77 
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 77 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 
2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group 77 
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 77 
2.3 กิจกรรมส่งเสรมิการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 77 

3. กลุ่มยุวเกษตรกร 171 
3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) 154 
3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่            
    การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  

 17 

รวม 556 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

(2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร 
ได้ครบตามเป้าหมายคือ 556 กลุ่ม ดังนี้ (ตารางที่ 4.2.8-28) 

(2.1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดำเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้แล้ว ได้ครบตามเป้าหมาย 154 กลุ่ม ดังนี้  

(2.1.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู ่ Smart Group 
ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ได้ครบตามเป้าหมาย 77 กลุ่ม 

(2.1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วได้ครบตามเป้าหมาย 77 กลุ่ม  

(2.2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดำเนินการ 3 กิจกรรม มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมได้ 
ครบเป้าหมาย 231 กลุ่ม  ดังนี้ 

(2.2.1) ก ิจกรรมการพัฒนากลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรสู ่ Smart Group 
ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 77 กลุ่ม ตามเป้าหมาย  

(2.2.2) ก ิจกรรมพัฒนาศ ักยภาพกลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 77 กลุ่ม ตามเป้าหมาย 

(2.2.3) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโคภในครัวเรือน
และชุมชน ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 77 กลุ่ม ตามเป้าหมาย  

(2.3) กลุ่มยุวเกษตรกร ดำเนินการ 2 กิจกรรม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่ม
เกษตรกรแล้ว จำนวน 171 กลุ่ม ตามเป้าหมาย ดังนี้  

(2.3.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 154 กลุ่ม ตามเป้าหมาย 
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(2.3.2) ก ิจกรรมพัฒนาศ ักยภาพเยาวชนเกษตรในระด ับอ ุดมศ ึกษา  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 17 กลุ่ม  
ครบตามเป้าหมาย  
 

ตารางท่ี 4.2.8-28  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
เป้าหมาย  
(กลุ่ม) 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร                                             154 154 100.00 
1.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเกษตรสู ่Smart Group   77  77 100.00 
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร                

สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 
  77  77 100.00 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                                                      231 231 100.00 
2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group  77 77 100.00 
2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรสู ่การเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 
 77 77 100.00 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อ        
การบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

 77 77 100.00 

3. กลุ่มยุวเกษตรกร 171 171 100.00 
3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียม                

ความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) 
154 154 100.00 

3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา               
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  

  17 17 100.00 

รวม 556 556 100.00 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

(3) ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ก่อนเข้า
ร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาการอบรมที่ได้รับในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.93 
หลังเข้ารับการอบรมพบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30  
โดยร้อยละ 56.18 มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 37.08 มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด 
และร้อยละ 6.74 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรมีอายุค่อนข้างเยอะ การเรียนรู้
เป็นไปได้ค่อนข้างช้า (ตารางท่ี 4.2.8-29) 
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ตารางที่ 4.2.8-29 ระดับความรู ้ความเข้าใจของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม โครงการ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ  3.37 32.58 32.02 17.42 14.61 2.93 ปานกลาง 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ 37.08 56.18 6.74 - - 4.30 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4) ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพิ่มเติม เกษตรกรร้อยละ 44.67 ต้องการความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถแปรรูปสินค้าตัวอื่นและนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าของ
กลุ่มได้ รองลงมาร้อยละ 26.67 รู้เรื่องการตลาดออนไลน์ และการทำการเกษตรอื่น/การเกษตรผสมผสาน  
ร้อยละ 31.33 ต้องการความรู้เรื ่องการปรับปรุงบำรุงดิน ร้อยละ 21.33 เรื่องการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ/ 
การกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 15.33 เรื่องการขอรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย. และ OTOP และร้อยละ 4.00  
เป็นเรื ่องอื่น ๆ ได้แก่ การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืน  
(ตารางที่ 4.2.8-30) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-30 ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติมของกรมส่งเสริมการเกษตร 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. การทำตลาดออนไลน์  26.67 
2. การขอรับรองมาตรฐานสินคา้ 15.33 
3. การแปรรูปสินค้า 44.67 
4. การทำการเกษตร/เกษตรผสมผสาน 26.67 
5. การปรับปรุงบำรุงดิน 31.33 
6. การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ/การกำจัดศตัรูพืช 21.33 
7. อื่น ๆ (การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

และการศึกษาดูงานกลุ่มอื่น) 
 4.00 

หมายเหตุ: 1/เกษตรกรต้องการความรู้เพิ่มเติมมากกว่า 1 เรื่อง  
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(5) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิต หน่วยงานดำเนินการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรแล้ว จำนวน 556 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่ม
ได้ดังนี ้(ตารางท่ี 4.2.8-31) 

(5.1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัย
การผลิตแล้ว 154 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดังนี้ 

(5.1.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู ่ Smart Group 
ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน 77 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย  
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(5.1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 77 กลุ่ม 
ครบตามเป้าหมาย 

(5.2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่ม
เกษตรกรรวม 3 กิจกรรม ดำเนินการสนับสนุนแล้ว จำนวน 231 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดังนี้ 

(5.2.1) กิจกรรมการพัฒนากลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร  สู ่ Smart Group 
ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 77 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย  

(5 .2.2) ก ิจกรรมพัฒนาศักยภาพกล ุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 77 กลุ่ม 
ครบตามเป้าหมาย  

(5.2.3) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
และชุมชน ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ ่มเกษตรกรแล้วจำนวน 77 กลุ่ม  
ครบตามเป้าหมาย 

(5.3) กลุ่มยุวเกษตรกร ดำเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม ดำเนินการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 171 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดังนี้  

(5.3.1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อม
สู ่กล ุ ่มเข้มแข็ง (Smart Group) ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ ่มเกษตรกร 
จำนวน 154 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย  

(5.3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่ม
เกษตรกรจำนวน 17 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย  
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ตารางท่ี 4.2.8-31 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
เป้าหมาย  
(กลุม่) 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวน (กลุ่ม) ร้อยละ 

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร                                               154 154 100.00 
1.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart   
     Group 

      77 77 100.00 

 1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การ
เป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 

      77 77 100.00 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                                                         231 231 100.00 
2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart   
     Group 

77 77 100.00 

2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 

77 77 100.00 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนและชุมชน 

77 77 100.00 

3. กลุ่มยุวเกษตรกร 171 171 100.00 
3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) 
154 154 100.00 

3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา               
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  

17 17 100.00 

รวม 556 556 100.00 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

(4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตตามความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 94.26 ได้รับปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การผลิตตรงตามความต้องการของกลุ่ม
ทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 5.74 ได้รับตรงตามความต้องการเพียงบางส่วน เช่น กลุ่มเกษตรกรมีความต้องการให้
สนับสนุนเครื่องซีลสำหรับบรรจุสินค้า แต่เนื่องจากเครื่องมีราคาสูง งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
สำหรับสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การผลิตมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรได้ (ตารางท่ี 4.2.8-32) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-32  ปัจจัยการผลิตที่กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
รายการ ร้อยละ 

1. ตรงตามความต้องการทั้งหมด  94.26 
2. ตรงตามความต้องการบางส่วน  5.74 
3. ไม่ตรงตามความต้องการ - 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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(5) การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างต่างประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อม
ผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) 
โดยฝึกอบรมพ้ืนฐาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการฝึกอบรมด้านวิชาการ
การเกษตร การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าอบรม เป็นระยะเวลา  
90 วัน ซึ่งหน่วยงานคัดเลือก เยาวชนเกษตรกรไทย เพ่ือนำมาฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานแล้ว จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้าหมาย 10 ราย    

ทั้งนี้ ในการฝึกงานที่ญี่ปุ่นนั้น เพ่ือให้ผู้นำเยาวชนเกษตรพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการ
ฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นและนำความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาอาชีพของตนเอง และ
เผยแพร่สู ่ชุมชนได้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรของทั้งสอง
ประเทศ โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 11 เดือน  

นอกจากนี ้ หน่วยงานยังดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี ่ยนยุวเกษตรกรและผู ้นำ 
ยุวเกษตรกรกับเกาหลีใต้ มีเป้าหมาย 4 ราย และการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบู
จิประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานมีเป้าหมายดำเนินการ 4 ราย ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้มีการยกเลิกการดำเนิน
กิจกรรมและปรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
เกษตรกรและเจ้าหน้าก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิ) แทน  สำหรับ 
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง
ฝึกงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 8 ราย  

3.3.5) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 59.51 มีการนำความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด โดยการนำไปใช้ประกอบการผลิตสินค้าของกลุ่ม และของตนเอง รองลงมาร้อยละ 
39.26 มีการนำไปใช้ประโยชน์บางส่วน เช่น การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธี การแปรรูปสินค้า การผลิตและขยายพันธุ์พืช  
และร้อยละ 1.23 ไม่ได้นำไปใช้เลย เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีอายุค่อนข้างมาก บางรายไม่ได้ทำการเกษตร     

(2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 94.96 มีการนำปัจจัย
การผลิต/วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่ม และของตนเองทั้งหมด รองลงมา
ร้อยละ 5.04 ได้นำไปใช้เพียงบางส่วน (ตารางท่ี 4.2.8-33) 
 

ตารางที่ 4.2.8-33 การนำความรู้ และวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

รายการ ความรู้ที่ได้รับ วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
1. นำไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด 59.51 94.96 
2. นำไปใช้ประโยชน์บางส่วน 39.26  5.04 
3. ไม่ได้นำใช้ประโยชน์  1.23 - 

รวม 100.00 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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(3) การขยายผล 
(3.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด หลังเข้ารับการอบรม เกษตรกรร้อยละ 

73.41 มีการนำความรู้ที ่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน/สมาชิก/เครือข่ายอื่น รองลงมาร้อยละ 41.04  
นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับญาติ/พี่น้อง มีเพียงร้อยละ 4.62 ที่ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อเนื่อง 
จากเกษตรกรไม่มีเวลา สถานที่พักอาศัยอยู ่ไกลจากกลุ ่มเพื ่อน/สมาชิก และที่บ้านไม่ได้ทำการเกษตร  
(ตารางท่ี 4.2.8-34) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-34  การถ่ายทอดความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. ถ่ายทอดความรู้ต่อ 
   1.1 ถ่ายทอดให้ญาติ/พี่น้อง 

95.38 
41.04 

   1.2 ถ่ายทอดให้เพื่อนบ้าน/สมาชิก/เครือข่ายอื่น 73.41 
2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่อ  4.62 

หมายเหตุ: 1/เกษตรกรถ่ายทอดความรู้ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(3.2) เครือข่ายของเกษตรกร หน่วยงานมีกิจกรรมในการจัดเวทีเพ่ือให้เกษตรกร
ได้พบผู้ประกอบการ/กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และเกิดเครือข่ายสำหรับ
ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกษตรกรร้อยละ 59.78 มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 
40.22 เกษตรกรยังมีเครือข่ายเท่าเดิม เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกษตรกรได้พบปะเป็นกลุ่มเดิม 
ที่เคยรู้จักและเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้ว (ตารางท่ี 4.2.8-35) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-35  เครือข่ายของเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1. เครือข่ายเพิ่มขึ้น 59.78 
2. เครือข่ายเท่าเดิม 40.22 
3. เครือข่ายลดลง - 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

กลุ่มเกษตรกรที่มีเครือข่ายร้อยละ 67.09 ใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่าย 
เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ความรู้ด้านการแปรรูป 
รองลงมาร้อยละ 55.70 เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าของกลุ่ม เช่น ใช้ซื้อขายกล้วย เป็นต้น  
และอีกร้อยละ 41.77 ใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิต/สินค้าของกลุ่ม (ตารางท่ี 4.2.8-36) 
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ตารางท่ี 4.2.8-36  การใช้ประโยชน์จากการมีเครือข่ายของเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1. แหล่งซื้อขายวัตถุดิบ 55.70 
2. แหล่งจำหน่ายผลผลิต/สินค้าของกลุ่ม 41.77 
3. แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 67.09 

หมายเหตุ: เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4) การผลิตสินค้าของเกษตรกร  
(4.1) การผลิตสินค้าใหม่ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ โดยได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ มีการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ส่งผลให้เกษตรกร 
ร้อยละ 50.00 มีการผลิตสินค้าใหม่เพิ ่มขึ ้น เช่น ไข่เค็ม น้ำพริกลาบ กล้วยหนึบ แหนมเห็ด และการแปรรูป 
ผ้าไหม ส่งผลให้กลุ ่มเกษตรกรมีสินค้าที ่หลากหลายขึ ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ ่มขึ ้นจากการรวมกลุ่ม 
การผลิต ซึ่งได้รายได้ในรูปแบบค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนการแบ่งกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีเกษตรกรร้อยละ 50.00 ที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกร เห็นว่า มีกำลังการผลิต
ไม่ทันต่อปริมาณการสั ่งซื ้อของลูกค้าเดิม ซึ ่งจะต้องดูแนวโน้มการตลาดก่อนจึงจะทำการผลิตจำหน่าย  
(ตารางที่ 4.2.8-37) 

ตารางท่ี 4.2.8-37 การผลิตสินค้าของเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1. มีการผลิตสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น 50.00 
2. ไม่มีการผลิตสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น 50.00 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4.2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้า หลังจากเกษตรกรนำปัจจัยการผลิต/
วัสดุอุปกรณ์การผลิตไปใช้ประโยชน์แล้ว พบว่า เกษตรกรร้อยละ 51.95 มีปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มเพิ่มขึ้น 
รองลงมาร้อยละ 41.56 มีปริมาณการผลิตสินค้าเท่าเดิม เนื่องจากมีราคาค่าวัตถุดิบสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นด้วย แต่เกษตรกรยังจำหน่ายสินค้าในราคาเท่าเดิม และอีกร้อยละ 6.49 มีปริมาณการผลิตสินค้าลดลง เนื่องจาก
วัตถุดิบที่เกษตรกรต้องนำมาใช้ในการผลิตมีปริมาณน้อย และไม่ได้คุณภาพจึงสามารถผลิตได้ปริมาณน้อย ลง 
(ตารางที่ 4.2.8-38) 
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ตารางท่ี 4.2.8-38  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้าของเกษตรกร 
รายการ ร้อยละ 

1. ปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 51.95 
2. ปริมาณการผลิตสินค้าเท่าเดิม 41.56 
3. ปริมาณการผลิตสินค้าลดลง 6.49 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  

ปริมาณการผลิตสินค้า หลังจากเกษตรกรนำปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์การ
ผลิตไปใช้ พบว่า เกษตรกรมีปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มเพ่ิมขึ้น คือ หลังเข้าร่วมโครงการมีปริมาณการผลิต
สินค้าเพิ่มขึ้น 37,591.06 ชิ้นต่อปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการผลิตได้ 23,988.36 ชิ้นต่อปี เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 13,602.70 ชิ้นต่อปี คิดเป็นร้อยละ 56.71 (ตารางที่ 4.2.8-39) 

ตารางท่ี 4.2.8-39  ปริมาณการผลิตสินค้าของเกษตรกร  
รายการ จำนวน (ชิ้นต่อป)ี 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ 23,988.36 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ 37,591.06 
3. ผลต่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 13,602.70  

(56.71) 1/ 
หมายเหตุ: 1/ค่าในวงเล็บคือ ค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(5) รายได ้
(5.1) การเปลี ่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการแล้ว พบว่า 

เกษตรกรร้อยละ 68.00 มีรายได้เพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 29.33 มีรายได้เท่าเดิม และร้อยละ 2.67 มีรายได้ลดลง 
เกษตรกรที่เห็นว่าหลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง เนื่องจากเกษตรกรยังจำหน่ายสินค้าในราคาเดิม 
อีกทั้งยังไม่ได้มีการผลิตสินค้า ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงขึ้น  
แต่เกษตรกรยังคงจำหน่ายสินค้าได้ราคาเท่าเดิม (ตารางที่ 4.2.8-40) 

 

ตารางท่ี 4.2.8-40 การเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการรายได้เพิ่มขึ้น 68.00 
2. เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการรายได้เท่าเดิม 29.33 
3. เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการรายได้ลดลง 2.67 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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(5.2) รูปแบบรายได้ท่ีเกษตรกรได้รับ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มร้อยละ 45.57 ได้รับ
รายได้เป็นค่าแรงในการผลิตสินค้าของกลุ่ม รองลงมาร้อยละ 36.71 ได้รับรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต/สินค้า 
ให้กลุ่ม เช่น การทอผ้าไหม ที่บ้านและนำมาจำหน่ายให้กลุ่ม และกลุ่มจ่ายเป็นค่าสินค้าให้กับเกษตรกรและ
จำหน่ายในนามของกลุ่ม ร้อยละ 32.91 ได้รับรายได้เป็นเงินปันผลของกลุ่ม ร้อยละ 30.38 ได้รับรายได้เป็น
ส่วนแบ่งจากกำไรที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ร้อยละ 24.05 ได้รับรายได้เป็นการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับกลุ่ม เช่น 
การนำเห็ดที่ปลูกได้มาจำหน่ายให้กลุ่มใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำพริก/แหนม ร้อยละ 7.59 ได้รับรายได้เป็น
ค่าจ้างในการไปจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มในงานต่าง ๆ และร้อยละ 1.27 ไม่ได้รับรายได้ แต่ได้รับส่วนแบ่งจากกำไร
ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มหรือนำเข้ากองกลาง เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการและเป็นต้นทุน 
ในการซื้อวัตถุดิบเพ่ือมาผลิตสินค้าต่อไป (ตารางท่ี 4.2.8-41) 
ตารางท่ี 4.2.8-41 รูปแบบรายได้ท่ีเกษตรกรได้รับจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 

รายการ1/ ร้อยละ 
1. เงินปันผลของกลุ่ม 32.91 
2. จำหน่ายวัตถุดิบให้กลุ่ม  24.05 
3. จำหน่ายผลผลิต/สินค้าให้กลุ่ม 36.71 
4. ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม 30.38 
5. ค่าจ้างแรงงานในการผลิตสินค้าของกลุ่ม 45.57 
6. ค่าจ้างไปจำหน่ายสินค้า/ออกบูธในงานต่าง ๆ  7.59 
7. เป็นเงินกองกลางสำหรับทุนในการบริหารจัดการ 1.27 

หมายเหตุ: 1/ เกษตรกรรับรายได้ได้มากว่า 1 รูปแบบ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(5.3) รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 
117,010.34 บาทต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 158,027.59 บาทต่อปี ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากก่อน
เข้าร่วมโครงการ 41,017.24 บาทต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.05 จะเห็นได้ว่าการที่เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ เช่น  การนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ของกลุ่ม จำหน่ายส่งผลผลิตให้กลุ่ม และเกษตรกรสมาชิกมี
รายได้เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4.2.8-42) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-42  จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ   
รายการ รายได้ (บาทต่อปี) 

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ 117,010.34 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ  158,027.59 
3. ผลต่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ                             41,017.24  

(35.05) 1/ 
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขในวงเล็บคือค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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3.3.5) ความพึงพอใจ  
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 49.34 รองลงมาร้อยละ 27.64 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
21.05 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.97 มีความพึงพอใจในระดับน้อย (ตารางที่ 4.2.8-43) 

 

ตารางท่ี 4.2.8-43  ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ   
                        ในรอบ 12 เดือน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การจัดสรรงบประมาณ  23.68 47.37 28.95 - - 3.95 มาก 
2. การช้ีแจงโครงการสู่ผู้ปฏิบัติ 26.32 52.63 18.42 2.63 - 4.03 มาก 
3. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการคัดเลือก 31.57 42.11 26.32 - - 4.05 มาก 
4. แผนปฏิบัติงานโครงการ 28.95 55.26 10.53 5.26 - 4.08 มาก 

เฉลี่ย 27.64 49.34 21.05 1.97 - 4.03 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2) ความพึงพอใจของเกษตรกร  เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 51.03 รองลงมาร้อยละ 45.69 มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 2.79  
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.49 มีความพึงพอใจในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.2.8-44) 

 

ตารางที่ 4.2.8-44  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ  
                          ในรอบ 12 เดือน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 42.42 53.94 3.64 - - 4.39 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาอบรม 49.09 48.49 2.42 - - 4.47 มากที่สุด 
3. วิทยากรที่อบรมถ่ายทอดความรู้ 53.34 44.24 2.42 - - 4.51 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 59.39 38.18 1.82 0.61 - 4.56 มากที่สุด 
5. การติดตามให้คำแนะนำ 50.92 43.56 3.68 1.84 - 4.44 มากที่สุด 

เฉลี่ย 51.03 45.69 2.79 0.49 - 4.47 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.3.5) ข้อค้นพบ  
(1) ด้านงบประมาณ 

(1.1) งบประมาณสำหรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร
มีค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนได้ครบทุกประเภทตามที่ต้องการ เนื่องจากบางชนิดมีราคาสูง และ
บางชนิดเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้ ด้วยข้อจำกัดของระเบียบการจัดซื้อพัสดุของภาครัฐ 
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(1.2) งบประมาณสำหรับการติดตามและให้คำแนะนำปรึกษากับกลุ่มเกษตรกร 
ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยงานในพื้นท่ีต้องดำเนินการใช้ร่วมกับงบประมาณโครงการอื่นในการดำเนินการ  

(1.3) หน่วยงานในพ้ืนที่บางแห่งเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ทันในไตรมาส 1 ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการเพียงแค่ 1 เดือน  

(2) ด้านบุคลากร 
(2.1) การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ดำเนินการค่อนข้างบ่อย ซึ่งยัง

ไม่ได้รับการส่งเสริม/การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มเกษตรกร จึงทำให้ขาดความเข้าใจโครงการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  

(2.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอมีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้บางกิจกรรมดำเนินการล่าช้า เช่น การจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ 

(3) ด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต  
(3.1) วัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิตบางชนิดที่เกษตรกรต้องการ มีราคาสูงกว่า

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เช่น เครื่องอบสำหรับทำน้ำพริกเห็ดเพื่อให้กรอบและเก็บได้นาน ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างสูง  

(3.2) เกษตรกรเห็นว่าควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ พร้อมกัน
ในช่วงของการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้กลุ่มสามารถไปผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

(4) ด้านการผลิต  
(4.1) เกษตรกรบางกลุ ่มยังไม่สามารถผลิตสินค้าใหม่จำหน่ายได้  เนื ่องจาก

กระบวนการผลิตยังไม่สมบูรณ์ เช่น การทำน้ำพริกเห็ดไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน เนื่องจากไม่มีตู้อบเห็ดให้แห้ง 
เป็นต้น 

(4.2) เกษตรกรยังไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานให้กับสินค้าได้ เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่รับรอง อย. เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้จำหน่ายสินค้าได้น้อย เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่มีความมั่นใจในสินค้า 

(4.3) เกษตรกรขาดวัตถุดิบในการผลิต อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น อากาศแล้ง/
ฝนตกมากเกินไป ทำให้ผลหม่อนไม่เติบโต  

3.3.6) ข้อเสนอแนะ 
(1) ด้านงบประมาณ  

(1.1) ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตามเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการ
ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ ่ม ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญ และมีการรวมกลุ่มดำเนิน
กิจกรรมอยู่เสมอ  

(1.2) ควรเพิ่มงบประมาณสำหรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต 
เพื ่อให้ตรงตามความต้องการ และเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับความรู ้ที ่ได้ร ับได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
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(2) ด้านบุคลากร ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่บรรจุใหม่ หรือ
ยังไม่สามารถดำเนินการกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดศักยภาพ
สามารถดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต ควรมีการสำรวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีต่อไปล่วงหน้า เพื่อสามารถกำหนดวงเงินสำหรับสนับสนุนได้ตามความ
ต้องการของกลุ่ม 

(2) ด้านการติดตามให้คำแนะนำ ควรใช้ระบบสื่อสารผ่านออนไลน์ เข้ามาปรับใช้  
ในการติดตาม เช่น มีการวิดีโอคอล หรือตั้งกลุ่มไลน์สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มฯ 
สามารถสอบถามปัญหาข้อสงสัยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น 
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ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
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3.3) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  

3.3.1) ปัจจัยนำเข้า  
(1) งบประมาณของโครงการ หน่วยงานได้ร ับงบประมาณสำหรับดำเนินการ

กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน จำนวน 
16.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 16.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย  
 

 

 
 

ที่มา:  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.8-6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
 

ทั้งนี้ หน่วยงานเห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับดำเนินการโครงการมีความ
ทันเวลา และมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เท่ากัน (ตารางท่ี 4.2.8-45) 

ตารางท่ี 4.2.8-45  ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลา 100.00 
- ทันเวลา 100.00 
- ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอ 100.00 
- เพียงพอ 100.00 
- ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ  

 

 

 

16.0000 ล้านบาท 16.0000 ล้านบาท

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

งบท่ีได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย

(100%) 

หน่วย : ล้านบาท  
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3.3.2) กิจกรรม  
(1) การจัดประชุมกับชุมชนเครือข่าย 

(1.1) การประชุมเครือข่ายชุมชน ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 200.00 
ของเป้าหมาย 1 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์                    
คอนเวนชั่น เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก                  
ฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับชุมชนในเครือข่ายของ สพภ. แนวทางการขอรับการสนับสนุน
โครงการ การขอรับตรา BioEconomy การตลาดและการส่งเสริมการขาย การบ่มเพาะผู ้ประกอบการ  
การท่องเที่ยวชีวภาพ และนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนตัวอย่าง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ 1) เครือข่าย
ชุมชน ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เครือข่ายชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ ปม. - สพถ. 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 3) เครือข่ายชุมชนไม้มีค่า - ป่าครอบครัว จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ หน่วยงานได้ 
ให้ชุมชนแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติเขียนและนำเสนอแผนงานชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน  

- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์  
คอนเวนชั่น เป็นการประชุมบ่มเพาะการดำเนินงานตามหลักการ BEDO - BCG แก่ชุมชนใหม่ สพภ. ที่เข้าร่วม 
ในปี พ.ศ. 2566 ซึ ่งหน่วยงานได้ชี ้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานของ สพภ. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ตลอดจนหลักการดำเนินงานตามหลักการ BEDO - BCG การขอรับสนับสนุนโครงการชุมชน การขอรับ
ตรา BioEconomy ให้ชุมชนได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนงาน และโครงการของชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้  
มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน 

(1.2) การประช ุมและศึกษาดูงานกลุ ่มระดับสาระ (Knowledge Base)  
เป็นการประชุมระดับสินค้าควบคู่กับการศึกษาดูงาน โดยจัดประชุมแล้วได้ครบตามเป้าหมาย 4 ครั้ง และมีการ 
Focus Group รวม 5 ครั้ง ดังนี้ 

- การประชุมกลุ่มอาหารและกลุ่มสมุนไพร : อย.แคมป์ ดำเนินการ 2 ครั้ง 
โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นถ่ายทอดความรู้เรื่องการขออนุญาต อย. การเตรียมความพร้อมขอการ
รับรองตรา BioEconomy การแลกเปลี่ยนเครือข่าย นอกจากนี้ หน่วยงานได้พาชุมชนที่เข้าร่วมไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการปลูกลำไย แปลงเกษตรที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์ และ GAP การจัดการแปรรูป
สินค้า การขอรับรองมาตรฐานสินค้าด้านมาตรฐาน อย. ฮาลาล GMP และ HACCP การใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ตัวสินค้าตามหลัก BEDO - BCG การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืช
อินทรีย์ กระบวนการตัดแต่งผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ตลอดจนกระบวนการบรรจุ กระบวนการปลูกพืช
สมุนไพร แปลงสมุนไพรผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์ และ GAP การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก่ตัวสินค้า ตามหลัก BEDO - BCG กระบวนการปลูก การจัดการแปลงปลูก วัตถุดิบ การรับซื้อวัตถุดิบ
จากเกษตรกรเข้าสู่โรงงาน การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของ
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ผู้บริโภค การแปรรูปสินค้า การขนส่งสินค้า และเปิดโอกาสให้มีข้อซักถาม  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างชุมชนด้วย  

- การประชุมกลุ่มกาแฟและน้ำผึ้ง ดำเนินการ 1 ครั้ง ระว่างวันที่ 13 - 16 
กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงราย เป็นการสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนกลุ่มกาแฟ
และน้ำผึ้ง ในด้านต่าง ๆ เช่น การยกระดับสินค้า การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น 
รวมถึงประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้
ถอดบทเรียนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการผลิตสินค้า
กาแฟอย่างยั่งยืน การยกระดับสินค้าชุมชนกลุ่มกาแฟและน้ำผึ้งด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนสำรวจความ
ต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากนี้ ให้ชุมชนได้มีการฝึกปฏิบัติในการคำนวณมูลค่าบริการระบบ
นิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) ฝึกวางแปลงตัวอย่าง เก็บตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่า
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ รวมทั้งฝึกใช้โปรแกรมคำนวณมูลค่าฯ ด้วย   

- การประชุมกลุ่มภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ ตามหลักการ 
BEDO-BCG ดำเนินการ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการสำรวจ
ความต้องการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนกลุ่มภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ ตามหลักการ 
BEDO-BCG เช่น การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงประเด็นปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการพัฒนาฯ นอกจากนี้ นำชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม และวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งค่าง  

- การประชุมบ่มเพาะการดำเนินงาน (Focus Group) จำนวน 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือยกระดับสินค้าชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เพ่ือเตรียมยื่นการขอ
อนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีความเสี่ยงต่ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อย. (e-submission) และการแสดงฉลากและโฆษณา 
การยื่นขอใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขออนุญาตยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ยาแผนไทย ยาแผนจีน) 
ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาต
เครื่องสำอางวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน/วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ หน่วยงาน สพภ. 
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 20 ข้อ ตามแบบ ศช.- 00  
(ภาพท่ี 4.2.8-7) 
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ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  

ภาพที่ 4.2.8-7 แบบฟอร์มเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ ปี 2566 
 

(3) การกำกับติดตามโครงการ สพภ. มีแผนการติดตามชุมชน จำนวน 20 - 30 ครั้ง 
ใน 54 ชุมชน ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของชุมชน  
ที่เข้าร่วมในปี 2565 พร้อมทั้งแนวทางการทำงานเบื้องต้นของชุมชนที่เข้าร่วมปี 2566 โดยในการติดตาม 
ให้คำปรึกษา/แนะนำกับชุมชนนั้น มีข้อแนะนำหลายเรื่อง ได้แก่ การพัฒนาสถานที่ผลิตสินค้าชุมชนให้ได้
มาตรฐาน อย. การยกระดับชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู ้ แนวทางการเชื ่อมโยงเครือข่าย การใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ การรับรองสินค้าและบริการตามหลักการ BEDO-BCG 
(ตรา BicoEconomy) การจับคู่ธุรกิจ เพื่อยกระดับและต่อยอดการผลิตสินค้า การประเมินมูลค่าบริการระบบ
นิเวศ และการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน   

3.3.3) ผลผลิต  
(1) ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ สพภ. คัดเลือกชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ 18 จังหวัด จำนวน 30 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของเป้าหมาย 25 ชุมชน 
โดยเป็นชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 7 ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 ชุมชน  



182 

ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคกลาง จำนวน 5 ชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด และภาคใต้ จำนวน 8 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด  
(ตารางท่ี 4.2.8-46) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-46  การคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2566 
ภาค/จังหวัด ชุมชน (จำนวน) 

ภาคเหนือ 7 
1. เชียงราย 5 
2. เชียงใหม่ 1 
3. แพร ่ 1 
ภาคกลาง 5 
4. สุพรรณบุร ี 1 
5. สมุทรสงคราม 2 
6. เพชรบุร ี 1 
7. นครสวรรค์ 1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
8. มหาสารคาม 2 
9. สกลนคร 2 
10. ศรีสะเกษ 3 
11. ขอนแก่น 1 
12. เลย 1 
13. อุบลราชธานี 1 
ภาคใต้ 8 
14. นครศรีธรรมราช 3 
15. ชุมพร 1 
16. ระนอง 2 
17. ตรัง 1 
18. นราธิวาส  1 

รวม 18 จังหวัด 30 ชุมชน 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
 

(2) การเข้าร่วมประชุม  
(2.1) การประชุมใหญ่เครือข่ายชุมชน มีชุมชนเข้าร่วมประชุมใหญ่ชุมชน  

ในเครือข่ายการดำเนินงาน จำนวน 107 ชุมชน สมาชิก 214 ราย ซึ่งชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ แนวทางการดำเนินงานของ สพภ. รวมทั้ง ได้รับ
ทราบถึงแนวทางการเขียนขอรับการสนับสนุนโครงการ และฝึกปฏิบัติในการเขียนขอรับการสนับสนุนโครงการ  
(ตารางท่ี 4.2.8-47) 
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(2.2) การประชุมกลุ ่มระดับภาค และระดับสาระ (Knowledge Base) มีช ุมชน 
เข้าร่วม จำนวน 97 ชุมชน ชุมชนที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองตรา BioEconomy การขออนุญาต 
อย. ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง ควบคู่กัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ของชุมชนด้วย  
 

ตารางท่ี 4.2.8-47  จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมประชุม  
การประชุม จำนวนชุมชน (ชุมชน) 

1. การประชุมใหญ่เครือข่ายชุมชน 107 
2. การประชุมกลุ่มระดับสาระ   97 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
 

(3) ความรู้ความเข้าใจของชุมชนหลังเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน ก่อนเข้าร่วม
ประชุมชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการประชุมในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 
หลังเข้าร่วมประชุม ชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ ่มขึ้นในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.51 คิดเป็น 
ร้อยละ 56.94 รองลงมาร้อยละ 40.28 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 1.39 มีความรู้ความเข้าใจ 
ในระดับปานกลาง และน้อยที่สุด (ตารางท่ี 4.2.8-48) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-48  ระดับความรู้ความเข้าใจของชุมชนหลังเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน  

รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนเข้าร่วมประชุม  1.41 25.35 39.44 19.72 14.08 2.80 ปานกลาง 
2. หลังเข้าร่วมประชุม 56.94 40.28 1.39 - 1.39 4.51 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4) การสนับสนุนงบประมาณพัฒนา หลังจากการประชุมเครือข่ายแล้ว มีชุมชน 
ที่จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนแล้ว จำนวน 
81 ชุมชน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ได้จำนวน 15 ชุมชน โดยจะจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและชุมชนในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณแล้ว 10 ชุมชน 1,256,000 บาท ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนงบประมาณแล้ว หน่วยงาน
ดำเนินการจับคู่ธุรกิจ เพื่อยกระดับและต่อยอดการผลิตสินค้าตามหลักการ BEDO-BCG โดยผ่านกิจกรรมการ
อบรมบ่มเพาะชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการนำเสนอแผน
ธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ การจัดเวทีจับคู่ธุรกิจ ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ หรือชุมชนและชุมชน  
ซึ ่งประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และน้ำผึ ้งดอกกาแฟ และ  
การประกวดแข่งขันแผนธุรกิจระหว่างชุมชน 

(5) รูปแบบข้อเสนอโครงการของชุมชน ข้อเสนอโครงการที่ชุมชนจัดทำเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนายกระดับชุมชน/สินค้าตามหลัก BCG นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.87 
เป็นโครงการที่จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น อุปกรณ์สีข้าว เครื่องบีบน้ำมันงา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 27.78 
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เป็นโครงการที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เดิม เช่น การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสามารถ  
ขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ร้อยละ 27.73 เป็นโครงการอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมดูแลป่า  
การปรับปรุงโรงเรือน/หลังคา ซ่อมแซม ศูนย์เรียนรู้ และร้อยละ 16.67 เป็นโครงการที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ของชุมชน เช่น การแปรรูปจากส่วนต่าง ๆ ของบัวเป็นใบชา (ตารางท่ี 4.2.8-49) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-49  รูปแบบข้อเสนอโครงการที่ชุมชนจัดทำ 
รายการ ร้อยละ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม 27.78 
2. ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 16.67 
3. จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ 38.87 
4. อื่น ๆ ได้แก่ ดูแลป่า การปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้  27.73 

หมายเหตุ: ชุมชนสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการได้มากกว่า 1 รูปแบบ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(6) เกษตรกรที่ได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ ในปี 2566 ร้อยละ 82.35 ได้รับการติดตามให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แล้ว อีกร้อยละ 17.65  
ยังไม่ได้ร ับ เนื ่องจากในช่วงที ่เจ้าหน้าที ่ไปติดตามนั ้น สมาชิกชุมชนติดภารกิจจึงไม่ได้พบเจ้าหน้าที่  
(ตารางที่ 4.2.8-50) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-50  เกษตรกรที่ได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 
รายการ ร้อยละ 

1. ได้รับการติดตาม 82.35 
2. ไม่ได้รับการติดตาม 17.65 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.3.5) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ หลังจากการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานแล้ว 

พบว่า ชุมชนร้อยละ 57.53 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน เช่น การจัดระบบการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน การตลาด เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 41.10 มีการนำไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด และอีกร้อยละ 1.37 ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ (ตารางท่ี 4.2.8-51) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-51  การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
รายการ ร้อยละ 

1. นำไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด 41.10 
2. นำไปใช้ประโยชน์บางส่วน 57.53 
3. ไม่ได้นำใช้ประโยชน์  1.37 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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 (2) การขยายผล 
(2.1) การถ่ายทอดความรู้ ชุมชนที่ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน ร้อยละ 95.35  

มีการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน ดังนี้ ร้อยละ 72.09 มีการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพ่ือนบ้าน/
สมาชิก/เพื่อนเครือข่ายอื่น ๆ รองลงมาร้อยละ 46.51 นำไปถ่ายทอดให้กับลูก/ญาติ/พี่น้อง และอีกร้อยละ 
4.65 ไม่ได้นำไปถ่ายทอดต่อ เนื่องจากไม่มีเวลา (ตารางท่ี 4.2.8-52) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-52  การถ่ายทอดความรู้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ถ่ายทอดความรู้ต่อ 
1.1 ถ่ายทอดให้ลูก/ญาติ/พี่น้อง 

     1.2 ถ่ายทอดให้เพื่อนบ้าน/เพื่อนสมาชิก/เพื่อนเครือข่ายอื่น ๆ 

95.35 
46.51 
72.09 

2. ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่อ  4.65 
หมายเหตุ:  ชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้มากกว่า 1 กลุ่ม 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2.2) การแบ่งปันรายไดเ้พ่ือนำไปอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชน ร้อยละ 100.00 มีการแบ่งปันรายได้ไปอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ร้อยละ 48.39 มีการ
แบ่งปันรายได้เป็นประจำทุกปี รองลงมาร้อยละ 36.48 แบ่งรายได้เป็นประจำทุกเดือน และร้อยละ 16.13  
มีการแบ่งรายได้ตามแต่วาระและโอกาส เช่น หากมีการร่วมออกบูธหรือจัดกิจกรรมพิเศษ รายได้ที่ได้รับ  
จากการดำเนินการดังกล่าวจะแบ่งปันไปอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (ตารางท่ี 4.2.8-53) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-53  การแบ่งปันรายไดเ้พ่ือนำไปอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน 
รายการ ร้อยละ 

1. มีการแบ่งปันทุกเดือน 35.48  
2. มีการแบ่งปันทุกป ี 48.39  
3. อื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรม/โอกาสพิเศษ 16.13  

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(3) ด้านรูปแบบการจัดสรรรายได้ให้สมาชิก ชุมชนมีการจัดสรรรายได้ให้กับสมาชิก
หลายรูปแบบส่วนใหญ่ร้อยละ 53.49 จัดสรรเป็นค่าแรงงานในการผลิตสินค้าของกลุ่ม/การร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 
รองลงมาร้อยละ 44.19 จัดสรรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 41.86 เป็นค่าจ้างออกร้านในงานต่าง ๆ ร้อยละ 37.21 
กำไรจากการจำหน่ายสินค้า/บริการของกลุ ่ม และอีกร้อยละ 6.98 จัดสรรเป็นรูปแบบอื ่น ๆ ได้แก่  
จ่ายเป็นค่าซื้อวัตถุดิบ/ผลผลิตจากสมาชิก และบางส่วนยังไม่ได้วางแผนการจัดสรร (ตารางท่ี 4.2.8-54) 
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ตารางท่ี 4.2.8-54  รูปแบบการจัดสรรรายได้ให้สมาชิกภายในชุมชน 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. ค่าจ้างแรงงานในการผลิตสินค้า/ร่วมกิจกรรม 53.49 
2. เงินปันผลสมาชิก 44.19 
3. ค่าจ้างออกร้านในงานต่าง ๆ  41.86 
4. กำไรจากการจำหน่ายสินค้า/บริการของกลุ่ม 37.21 
5. อื่น ๆ ได้แก่ จ่ายเป็นค่าซื้อวัตถุดิบ/ผลผลิตจากสมาชิก และยังไม่ได้วางแผน 6.98 

หมายเหตุ: 1/ชุมชนสามารถจัดสรรรายได้ให้สมาชิกได้มากกว่า 1 รูปแบบ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4) ด้านความสุขของชุมชน หลังเข้าร่วมโครงการได้มีการเข้าร่วมประชุมในแต่ละ
ระดับกับหน่วยงาน สพภ. แล้ว พบว่า ชุมชนร้อยละ 91.43 มีความสุขเพ่ิมขึ้น รองลงมาร้อยละ 8.57 มีความสุขเท่าเดิม 
เนื่องจากในการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกชุมชนมีความเต็มใจในการดำเนินการอยู่แล้ว จึงมีความสุข 
เท่าเดิม (ตารางท่ี 4.2.8-55) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-55  ความสุขของชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ  
รายการ ร้อยละ 

1. มีความสุขเพิ่มขึ้น 91.43 
2. มีความสุขเท่าเดิม  8.57 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

สำหรับระดับความสุขของชุมชน หลังเข้าร่วมโครงการชุมชนมีความสุขในระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาร้อยละ 38.24 มีความสุขในระดับมาก ร้อยละ 5.88  
มีความสุขในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.94 มีความสุขในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.2.8-56) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-56  ระดับความสุขของชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ - 38.24 55.88 5.88 - 3.32 มาก 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ 52.94 38.24 5.88 2.94 - 4.41 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.3.5) ความพึงพอใจ  
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจ 

ต่อนโยบายภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีความพึงพอใจ  
ต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โครงการที่ชุมชนจัดทำข้อเสนอ กระบวนการ/กิจกรรมของโครงการ และ
กิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำชุมชนในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 เท่ากัน 
(ตารางท่ี 4.2.8-57) 
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ตารางที่ 4.2.8-57 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ  
                         ในรอบ 12 เดือน  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การจัดสรรงบประมาณ 
2. การชี้แจงโครงการสู่ผู้ปฏิบัติ 
3. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการคัดเลือก 
4. แผนปฏิบัติงานโครงการ 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

(2) ความพึงพอใจของชุมชน สมาชิกของชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการในด้านต่าง ๆ ภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 คิดเปน็ร้อยละ 56.25 รองลงมาร้อยละ 
34.62 มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 5.29 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.40 มีความพึงพอใจ
ในระดับน้อย และร้อยละ 1.44 มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด การที่ชุมชนยังมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
และน้อยที่สุดนั้น เนื่องจากการที่กลุ่มต้องดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเกิดความต่อเนื่อง  
และยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางของ สพภ. นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศ หรือเศรษฐกิจ 
ซึ่งการสนับสนุน/พัฒนาศักยภาพควรมีการดำเนินการทุกปี (ตารางท่ี 4.2.8-58) 
 

ตารางท่ี 4.2.8-58  ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มตี่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การชี้แจงโครงการ 58.33 27.78 11.11 - 2.78 4.39 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการจดัประชุม 55.56 36.10 5.56 2.78 - 4.44 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาพิจารณาข้อเสนอ 
   โครงการ 

55.58 35.29 5.89 2.94 - 4.44 มากที่สุด 

4. งบประมาณที่สนับสนุนตาม 
   ข้อเสนอฯ 

57.58 36.36 3.03 3.03 - 4.48 มากที่สุด 

5. ความรู้ที่ไดร้ับจากการประชุม 55.58 38.24 2.94 2.94 - 4.47 มากที่สุด 
6. การติดตาม/ให้คำแนะนำ 54.28 34.29 2.86 2.86 5.71 4.29 มากที่สุด 

เฉลี่ย 56.25 34.62 5.29 2.40 1.44 4.42 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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3.3.5) ข้อค้นพบ 
(1) หน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดประชุม และการคัดเลือกชุมชนเข้า

ร่วมโครงการ ในปี พ.ศ. 2566 ได้มากกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้  
(2) หลังจากชุมชนได้เข้าร่วมประชุมแล้ว มีชุมชนสนใจจัดทำข้อเสนอโครงการ 

เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจำนวน 81 ชุมชน แต่สามารถคัดเลือกเพื่อดำเนินโครงการได้ เพียง 
15 ชุมชน  

(3) สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้จากค่าแรงงานในการผลิตสินค้าของกลุ่ม/ร่วม
กิจกรรมกับกลุ่ม ซึ่งหากกลุ่มมีการผลิตสินค้ามากขึ้น จะส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

(4) หน่วยงานมีการให้ความรู้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการขอ
อนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ เพ่ือยกระดับสินค้าให้กับชุมชน 

3.3.6) ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรมีการขยายผลในการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและสามารถต่อยอดได้  
(2) ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 

เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของสมาชิกในชุมชนมาจากการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า  
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ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
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4.2.9 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด 
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในระดับ 1 - 5 ดาว ปี 2565 ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่ 76 จังหวัด ๆ ละ 50 ราย
หรือกลุ่ม รวมจำนวน 3,800 รายหรือกลุ่ม 

1.3) หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิน 22.3438 ล้านบาท  

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการจากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 20 ราย 
(2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ 42 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการวันที ่1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 4.2.9-1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ 
                      ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 

1. ปัจจัยนำเข้า   
 

1.1 งบประมาณ - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

1.2 หลักสูตร - จำนวนหลักสูตรการอบรม   - เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม    

 2.1 การคัดเลือกผู้ผลิต 
         ผู้ประกอบการ OTOP 

- จำนวนผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับ  
  การคัดเลือก 

       - 3,800 ราย 
        

    2.2 การจัดอบรม - จำนวนครั้งของการจัดอบรม - 1 ครั้งต่อจังหวัด 

3. ผลผลิต   

 3.1 การได้รับการพัฒนา - จำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
  ที่ผ่านการอบรม 

- 3,800 ราย 

4. ผลลัพธ์   

 4.1 การนำความรู้ไปใช้ 
         ประโยชน์ 
   4.2 การจัดจำหน่ายผลผลิต 
   4.3 ช่องทางการตลาด 
 
   4.4 รายได ้

- ร้อยละของผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP  
  ทีน่ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละของผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP  
  ทีม่ีการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP  
  ทีม่ีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP ทีม่ีรายได้  
  เพิ่มขึ้น 
- รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 6 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจต่อโครงการ  - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงาน 
  โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
  ต่อการดำเนินงานโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
 

- ระดับมากข้ึนไป 
 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
 3.1) ปัจจัยนำเข้า  

  3.1.1) งบประมาณของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถ ทักษะ การบริหารจัดการ ส่งเสริมเครือข่าย เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดออนไลน์ จำนวน 22.3438 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
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30 กันยายน 2566 มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 22.3427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(ภาพที่ 4.2.9-1) 

          

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
       ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ขอ้มูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.9-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากการสำรวจข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 20 จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
(1) ความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน 

ที่ได้รับงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ  
(2) ความทันเวลาของงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน 

ที ่ได้ร ับงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผ ู ้ร ับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณที ่ได้รับ 
มีความทันเวลา  

  3.1.2) หลักสูตร ผลการสำรวจที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า เจ้าหนา้ที่
กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรให้แก่ผู้ประกอบการ 7 หลักสูตร ครบตามเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) หลักสูตรการเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 เป็นการอบรมเพ่ือให้
ทราบถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 เช่น ความรู้ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ 
และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

(2) หลักสูตรความสำคัญของตลาดออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการสร้างการ
รับรู้ความหมายตลาดออนไลน์ และการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ 

(3) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล” เป็นการ
สร้างการรับรู้ในเรื่องหลักในการผลิตให้เก่ง ขายเก่ง และต้องมีธรรมาภิบาล ในการเป็นผู้ประกอบการ  

(4) หลักสูตรการจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื ่อใช้ในการจำหน่าย 
ในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ สอนขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์ควรเริ่มยังไง สิ่งสำคัญทีต่้องคำนึงถึงเสมอทุก
ครั้งในการเขียนคอนเทนต์ เช่น ข้อความกระชับเข้าใจง่าย ภาษาน่าดึงดูด เป็นต้น 

(5) หลักสูตรการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ 
โดยการฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการจำหน่าย ทีค่ำนึงถึงความละเอียดของภาพต้องได้ 
แสงและเงา มุมมองของภาพ และภาพพ้ืนหลังสะอาดตา รวมทั้งข้อความบนภาพที่ต้องกระชับและดึงดูดผู้ซื้อ 

22.3438 ล้านบาท 22.3427 ล้านบาท (99.99%) 

งบประมาณ เบิกจ่าย
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(6) หลักสูตรการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนตา่ง 
ๆ เพ่ือเป็นผู้ขายออนไลน์ ซึ่งมีหลายขั้นตอน เช่น การเลือกสินค้า การเขียนคอนเทนต์ และการถ่ายภาพ  

(7) หลักสูตรฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบขายออนไลน์ และอัปโหลดภาพ  /
เนื้อหา (Content) ในเว็บไซต์/แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ สอนการสร้างเพจ Facebook ด้วยมือถืออย่างง่าย 
เพ่ืออัปโหลดภาพและเนื้อหาลงในเพจ  

3.2) กิจกรรม  
3.2.1) การคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด ดำเนินการประสานไปยังอำเภอต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ในการคัดเลือกผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการ 
โดยพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี 2557 - 2565 
โดยคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป็นลำดับแรก หรือผู้ประกอบการรายเดียวลำดับถัดมา  
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ สามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) 3. กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ้ำกับหลักสูตร Online ที่ดำเนินการในปี 2563 - 2565 อาทิ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โครงการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการ
จำหน่ายสินค้า Online และ 4. ให้พิจารณาจากกลุ่มที่ผ่านระบบงานมาตรฐานชุมชน (มชช.) หรือสมัครเข้าสู่
กระบวนการ มชช. และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นลำดับแรก โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 
จังหวัดละ 50 ราย รวม 3,800 ราย โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ
ครบ 76 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,800 ราย ครบตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.2.9-2) 

ตารางท่ี 4.2.9-2 เป้าหมายและผลการดำเนินการ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. พ้ืนท่ี จังหวัด 76 76 100.00 
2. ผู้ประกอบการ ราย 3,800 3,800 100.00 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.2.2) การจัดอบรม กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ในพื้นที่หรือใกล้เคียง หรือวิทยากรจากหน่วยงานองค์กรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP โดยได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 76 จังหวัด จังหวัดละ 50 ราย รวม 3,800 ราย จำนวน 1 ครั้งต่อ
จังหวัด ระยะเวลาอบรม 1 - 2 วัน โดยจัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องเตรียมผลิตภัณฑ์
ของตนเองมาด้วยรายละ 1 ชิ้น เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และการเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ตัวอย่างเช่น จังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยผู้เข้าอบรมผ่านหลักสูตรทั้ง 7 เรื่อง และ
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สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติเองได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้เข้าอบรมบางรายที่ไม่ถนัดใช้สมาร์โฟน 
ทำให้ต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี    
ภาพที่ 4.2.9-2 การฝึกอบรมการเตรียมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 

 

 

                         

 

 

 
 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  
ภาพที่ 4.2.9-3 การฝึกอบรมการจัดทำ Template/Content และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 

3.3) ผลผลิต  
การได้รับการพัฒนาจากการอบรมถ่ายทอดความรู ้ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการยุค 4.0 นั้น มีผู้ผ่านการอบรมครบตามเป้าหมาย 3,800 ราย  
3.4) ผลลัพธ์ 

3.4.1) ระดับความรู้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ก่อนเข้ารับการอบรม มีระดับความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การเขียน content ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ 
การนำเข้าข้อมูลระบบขายออนไลน์ และการอัปโหลดภาพ / content ในเว็บไซต์ในระดับน้อย ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.12 โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วได้รับการฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 7 หลักสูตรแล้ว 
พบว่า มีระดับความรู้เพ่ิมข้ึนในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 (ตารางที่ 4.2.9-3) 
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ตารางท่ี 4.2.9-3  ระดับความรู้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

รายการ 
ระดับความรู้ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ก่อนเข้ารับการอบรม - 2.44 31.71 41.46 24.39 2.12 น้อย 
2. หลังเข้ารับการอบรม 31.71 60.98 7.31 - - 4.24 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

    3.4.2) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 92.86 สามารถนำ
ความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เช่น การถ่ายภาพ การเขียน content การไลฟ์สด และร้อยละ 7.14 ไม่ได้
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่พร้อมในการจัดจำหน่าย และไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องตลาด
ออนไลน์ (ตารางท่ี 4.2.9-4) 

ตารางท่ี 4.2.9-4 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

รายการ ร้อยละ 
 1. นำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 92.86 
 2. ไม่ได้นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 7.14 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.4.3) ช่องทางการตลาด จากการสำรวจ พบว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 80.95 
มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทั้งจากช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การ Live สด ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 
Facebook Line และจากช่องทางที่ไม่ใช่ตลาดออนไลน์ ได้แก่ สถานที่ราชการ และร้านจำหน่ายของฝาก  
ของที่ระลึก ส่วนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 19.05 มีช่องทางการจัดจำหน่ายเท่าเดิม เนื่องจากขาด
ความชำนาญในการใช้สมาร์ทโฟน และสื่อออนไลน์ ทำให้ไม่ได้นำความรู้ไปต่อยอดในด้านการขายสินค้า
ออนไลน์ (ภาพที่ 4.2.9-4) สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้า จากการสำรวจ พบว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ร้อยละ 83.33 มีการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในช่องทางออนไลน์ และร้อยละ 16.67 มีการจำหน่ายสินค้าเท่าเดิม 
เนื่องจากไม่ได้นำความรู้ไปต่อยอด เพราะติดภารกิจด้านอื่น ๆ (ภาพที่ 4.2.9-5) 

 

 

เพิ่มขึ้น
80.95%

เท่าเดิม
19.05%

เพิ่มขึ้น
83.33%

เท่าเดิม
16.67%

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 ภาพที่ 4.2.9-4  ช่องทางการตลาด 

 

ภาพที่ 4.2.9-5  การจัดจำหน่ายสินค้า 
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3.4.4) รายได้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 82.05 ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ 17.95 มีรายได้เท่าเดิม เนื่องจากไม่ได้จำหน่ายสินค้าผ่าน
ตลาดออนไลน์ แต่จำหน่ายสินค้าที่หน้าร้าน และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงเกิดจากการ
ขายสินค้าในตลาดออนไลน์ อาทิ TikTok Live สด Facebook Line และไม่ใช่ตลาดออนไลน์ อาทิ  
หน้าร้าน ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ  

       สำหรับรายได้จากการจัดจำหน่ายในภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีรายได้ 140,495,603 บาท หลังจากเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 174,197,285 บาท 
เพ่ิมข้ึน 33,701,682 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.99 (ภาพท่ี 4.2.9-6) 

 

 

 

 
 

ที่มา: รายงานรายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม     
        เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.9-6 รายได้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

3.5) ความพึงพอใจ  
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อองค์ความรู้/หลักสูตร/
ระยะเวลาและรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้ ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 รองลงมาเป็นการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางมาระดับพื้นที่ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 สำหรับเรื่องการชี้แจงโครงการ/ประสาน/แนะนำการ
ดำเนินการโครงการจากส่วนกลางสู่ผู ้ปฏิบัติในพื ้นที่  และวิธีการ/หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/เงื ่อนไข คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากการถ่ายทอดงานไม่ชัดเจน ในส่วนของ 
การถ่ายทอดการจัดซื ้อวัสดุสาธิต เจ้าหน้าที ่ในบางพื ้นที ่ยังไม่เข้าใจขั ้นตอนการจัดซื ้อ  และการคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ชำนาญในการใช้สมารท์โฟน รวมทั้งด้วยข้อจำกัดในการดำเนินงานโครงการ
กำหนดให้คัดเลือกผู้ประกอบการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื ่อนไข ทำให้มีจำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP เข้าร่วมลดลง (ตารางท่ี 4.2.9-6) 

 

 

 

 

 

140,495,603 บาท
174,197,285 บาท

รายได้ก่อนเข้าโครงการ รายได้หลังเข้าโครงการ

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 23.99 
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ตารางท่ี 4.2.9-5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

1. การจัดสรรงบประมาณจาก  
   ส่วนกลางมาระดับพื้นท่ี 60.00 35.00 5.00 - - 4.55 มากที่สุด 
2. การชี้แจงโครงการ/ประสาน/ 
    แนะนำการดำเนินการโครงการ  
    จากส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ 60.00 25.00 10.00 5.00 - 4.40 มากที่สุด 
3. วิธีการ/หลักเกณฑ/์ขั้นตอน/   
    เงื่อนไขคัดเลือกกลุม่เป้าหมาย 50.00 40.00 5.00 5.00 - 4.35 มากที่สุด 
4. องค์ความรู้/หลักสูตร/ระยะเวลา 
    และรูปแบบการอบรมถ่ายทอด 
    ความรู้ 75.00 20.00 5.00 - - 4.70 มากที่สุด 
5. ความพร้อมของผู้ประกอบการใน  
    การเข้าร่วมโครงการ 40.00 45.00 15.00 - - 4.25 มากที่สุด 

เฉลี่ย 57.00 33.00 8.00 2.00 - 4.45 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3.5.2) ความพึงพอใจของผู ้ผล ิต ผ ู ้ประกอบการ OTOP พบว่า ในภาพรวมผู ้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 โดยมีความ 
พึงพอใจมากที่สุดต่อความเหมาะสมองค์ความรู้ของวิทยากร ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 รองลงมาเป็นวิธีการ/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมหลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรม  
ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.68 (ตารางที่ 4.2.9-7) 
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ตารางท่ี 4.2.9-6 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

1. การชี้แจงการดำเนินโครงการ 
   จากหน่วยงาน 73.17 17.07 9.76 - - 4.63 มากที่สุด 
2. วิธีการ/หลักเกณฑ/์เงื่อนไข 
    คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 75.61 17.07 7.32 - - 4.68 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมองค์ความรู ้
   ของวิทยากร 80.49 19.51 - - - 4.80 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมหลักสูตร  
   ระยะเวลา และรูปแบบการอบรม 75.61 17.07 7.32 - - 4.68 มากที่สุด 
5. การกำกับ/แนะนำ/เยีย่มเยือน 
   จากเจ้าหน้าที่ระดับพื้นท่ี 72.97 16.22 10.81 - - 4.62 มากที่สุด 
6. ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ ์ 60.00 20.00 20.00 - - 4.40 มากที่สุด 

เฉลี่ย 72.98 17.82 8.79 - - 4.64 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.6) ข้อค้นพบ 
3.6.1) การกำหนดเกณฑ์/เง ื ่อนไขในการค ัดเล ือกผ ู ้ผล ิต  ผ ู ้ประกอบการ OTOP  

เข้าร่วมโครงการอาจไม่สามารถคัดเลือกได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีผู ้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน
เกณฑ์/เงื ่อนไขจำนวนน้อย เพราะไม่สามารถคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายเดิมที่เคยเข้าร่วม
โครงการมาพัฒนาต่อยอดได ้

3.6.2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ไม่ชำนาญในการใช้สมาร์ทโฟนและทำสื่อ
ออนไลน์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากข้ึน 

3.6.3) หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ครอบคลุมด้านการตลาดออนไลน์ทั้งหมด 
3.7) ข้อเสนอแนะ 

3.7.1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรยืดหยุ่นจำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถคัดเลือกซ้ำได้หรือคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก 

3.7.2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ควรแบ่งกลุ่มฝึกอบรมสำหรับผู้มีความรู้และไม่มีความรู้
ด้านการใช้สมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์ เพ่ือให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.7.3) การถ่ายทอดความรู้ ควรเพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เช่น หลักสูตร 
ด้านการจัดส่ง/ขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ เพื่อเป็นการเพ่ิมความรู้ให้ครบทุกด้าน 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุน่ใหม่และผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระบุร ี การจัดทำ Template/Content และ 
การถ่ายภาพผลติภณัฑ์ จังหวัดสระบุร ี

การช้ีแจงความสำคัญของตลาดออนไลน ์จังหวัดสงขลา การจัดทำ Template/Content และ 
การถ่ายภาพผลติภณัฑ์ จังหวัดสงขลา 

การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุพรรณบุร ี การจัดทำ Template/Content และ 
การถ่ายภาพผลติภณัฑ์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

การจัดทำ Template/Content และ 
การถ่ายภาพผลติภณัฑ์ จังหวัดตราด 

การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตราด 



200 

4.2.10 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน  
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1.1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความม่ันคงด้านอาชีพ และมั่งคั่ง

ด้านรายได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมมูลค่าให้กับเกษตรกร 
1.1.2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด เพื่อเชื่อมโยงและผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
ที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ทั้งท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร จำนวน 2,360 ราย 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 19.4023 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 66 ราย และกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 244 ราย  

2.1.3) สำรวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 3 ราย 
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ราชบุรี และนครปฐม 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 ติดตามการดำเนิน

กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปี 2566  
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด  
ตารางที่ 4.2.10-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน   
                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1.ปัจจัยนำเข้า 
   1.1 งบประมาณ 

 
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ความเพียงพอของงบประมาณทีไ่ด้รับ 
- ความทันเวลาของงบประมาณทีไ่ด้รับ 

 
- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80  
- ร้อยละ 80  

   1.2 หลักสูตรการอบรม - จำนวนหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู ้
- ระดับความเหมาะสมของหลักสตูร/เนื้อหา   
  ในการอบรมถ่ายทอดความรู ้

- 4 หลักสูตร 
- ระดับมาก 
 

2. กิจกรรม 
2.1 การประชุมช้ีแจงโครงการ 

 
- จำนวนครั้งในการประชุมชี้แจงโครงการ 

 
- เท่ากับเป้าหมาย 

2.2 หลักเกณฑ์คัดเลือกกลุ่ม 
เกษตรกร/กลุม่วิสาหกิจชุมชน 

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่เกษตรกร/   
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

- มีหลักเกณฑ ์

    2.3 การประชาสัมพันธ ์ - การประชาสมัพันธ์โครงการ/กิจกรรม - มีการประชาสัมพันธ์ 
    2.4 การติดตาม - จำนวนครั้งการติดตามในพื้นที ่ - เท่ากับเป้าหมาย 
3. ผลผลิต 
    3.1 กลุ่มเกษตรกร /  
         กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 
- จำนวนสมาชิก/กลุม่เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
  ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
-2,360 ราย 

    3.2 การถ่ายทอดความรู้ - จำนวนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่เข้ารับ  
  การอบรมถ่ายทอดความรู ้
- ระดับความรู้ความเข้าใจของสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/ 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

-2,360 ราย 
 
- ระดับมากข้ึนไป 
 

    3.3 การส่งเสริมและพัฒนา 
         ผลิตภณัฑ ์

- จำนวนผลิตภัณฑ์,บรรจุภณัฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
- ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลติภณัฑ ์

- 360 ผลิตภัณฑ์ 
- ระดับมาก 

    3.4 การติดตามและให ้
         คำปรึกษา 

- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่ 
  ได้รับการติดตามและได้รับคำแนะนำ 

- ร้อยละ 80 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น 
    4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 

 
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจชุมชนนำ 
  ความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรมไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่นำ 
  ความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 

 
-ร้อยละ 80  
 
- ร้อยละ 80  

    4.2 รายได้ของกลุ่มเกษตรกร/  
         กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

- ร้อยละรายไดข้องกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  เพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
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ตารางที่ 4.2.10-1 (ต่อ)  

 

3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า  

3.1.1 งบประมาณของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร ับจัดสรร
งบประมาณจำนวน 19.4023 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 16.8673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
86.93 และอยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาติดตามโครงการและดำเนินงานโครงการ โดยการกันเงิน
เหลื่อมปีไว้ จำนวน 1.0350 ล้านบาท และสำรองเงินแบบมีหนี้ จำนวน 1.5000 ล้านบาท (ภาพท่ี 4.2.10–1) 

หมายเหตุ: เงินเบิกจ่ายแล้วรวมเงนิกันเหลื่อมปรีวมสำรองเงินแบบมหีนี้ 
ที่มา: สำนักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

ภาพที่ 4.2.10-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

3.1.2) ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณ จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงาน
ในพื้นที่ร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการมีความทันเวลา สำหรับ
ความเพียงพอของงบประมาณ ร้อยละ 65.22 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน  
อีกร้อยละ 34.78 เห็นว่าไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ ่งต้องมีการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ/บริษัทที่ปรึกษามาวางแผน คิดค้น ออกแบบ และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งกิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำปรึกษากับกลุ่มเกษตรกรด้วย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
บางแห่งค่อนข้างห่างไกลจากหน่วยงานในพื้นท่ี  (ตารางที่ 4.2.10-2)  
 

0.0000

10.0000

20.0000

30.0000

ได้รับ เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

19.4023 ลบ. 19.4023 ลบ.

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
5. ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของประธานกลุ่มเกษตรกร/ 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/ 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
 
- ระดับมากข้ึนไป 



203 

 
ตารางที่ 4.2.10-2 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลา 100.00 

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอ 100.00 
2.1 เพียงพอ 65.22 
2.2 ไม่เพียงพอ 34.78 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.1.3) หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร หลักสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต เช่น การขอ อย. 
เป็นต้น หลักสูตรการตลาด ทั้งทาง Online และ Offline และหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสู่การยั ่งยืน และ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

3.1.4) ระดับความเหมาะสมของหลักสูตรเนื้อหาในการอบรมถ่ายทอดความรู้ จากการ
สำรวจ พบว่า ร้อยละ 99.57 เกษตรกรได้รับความรู้ตรงกับความต้องการโดยเห็นว่ามีระดับความเหมาะสม 
ของหลักสูตรเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 0.43 ทีไ่ด้รับความรู้ไม่ตรงกับความต้องการ 

3.2) กิจกรรม  
3.2.1) การประชุมชี้แจงโครงการ  

(1) การเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัด พบว่า หน่วยงานในระดับจังหวัด ร้อยละ 88.89 ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ แผนปฏิบัติงานและ การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม  
อีกร้อยละ 11.11 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ได้รับเอกสารราชการในการชี้แจงรายละเอียด โดยการประชุมดังกล่าว
เป็นการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ตารางที่ 4.2.10-3) 

 

ตารางท่ี 4.2.10-3 การประชุมชี้แจงโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในระดับจังหวัด 
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ร้อยละ 

1. เข้าร่วมประชุม 88.89 
2. ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 11.11 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2) การจัดประชุมชี้แจงโครงการระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานระดับจังหวัด ร้อยละ 77.78 มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการให้กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดประชุมในรูปแบบปกต ิ อีกร้อยละ 22.22 ไม่มีการจัดประชุม 
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แต่เป็นการชี้แจงรายละเอียดทางแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแทน 
(ตารางท่ี 4.2.10-4) 

 

ตารางที่ 4.2.10-4 การจัดประชุมชี้แจงโครงการระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร/  
                          กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

การจัดประชุมชี้แจงโครงการ ร้อยละ 
1. จัดประชุม 77.78 
2. ไม่ไดจ้ัดประชุม 22.22 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.2.2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานส่วนกลาง  
มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นกลุ่ม
เกษตรกรหรือ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิก ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มีความพร้อมต่อการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีผู้นำที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการดำเนินงาน สมาชิกมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ
พัฒนา มีความพร้อมของกลุ่มในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ มีความพร้อมใน
การทำมาตรฐาน GMP/อย. มีเงินทุนในการพัฒนาต่อยอดเองได้ หรือสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยพิจารณา
จากระดับรายได้ต่อปีและช่องทางการจัดจำหน่าย มีผู้นำที่สามารถพัฒนาต่อยอดหลังสิ้นสุดโครงการ เข้าใจและ
ยอมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งกลุ่มจะต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลรายได ้ของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

หน่วยงานในระดับพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.17 มีการนำหลักเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด  
มาใช้พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม  อีกร้อยละ 20.83 นำมาใช้เพียงบางส่วน เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันไป
จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น เป็นกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาจากการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจเกิดปัญหาจากการประกอบ
กิจการโรงงาน เพื่อลดผลกระทบเรื่องการร้องเรียน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบาย 
ของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ตารางที่ 4.2.10-5) 

 

ตารางท่ี 4.2.10-5 การใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
รายการ ร้อยละ 

1. นำมาใช้ทั้งหมด 79.17 
2. นำมาใช้บางส่วน 20.83 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.2.3) การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้กับกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ เฉลี่ย 3 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 86.49 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล เช่น 



205 

เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานกลุ่มฯ รองลงมาร้อยละ 77.03 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
เช่น Facebook แอปพลิเคชัน Line Group เว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร้อยละ 48.65 ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ และร้อยละ 22.97 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ ใบปลิว ตามลำดับ 
(ตารางที่ 4.2.10-6) 

 

ตารางท่ี  4.2.10-6 การประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. สื่อบุคคล 86.49 
2. สื่อออนไลน์  77.03 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 48.65 
4. สื่อสิ่งพิมพ ์ 22.97 

หมายเหตุ: 1/ หน่วยงานสามารถประชาสัมพันธ์ได้มากกว่า 1 สื่อ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.2.4) การติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  หน่วยงานส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 90.91 มีแผนการติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกร้อยละ 9.09 ไม่มีแผนการ
ติดตามเนื่องจาก ไม่มีงบประมาณในการลงพ้ืนที่จึงใช้วิธีการสอบถามทางโทรศัพท์/ออนไลน์แทน (ตารางที่ 4.2.10-7) 

ทั้งนี้ ในการติดตามให้คำแนะนำฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีการดำเนินการลงพื้นที่
ติดตามเอง และบางส่วนดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาที่หน่วยงานจัดจ้างด้วย  

ตารางท่ี  4.2.10-7 การติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
รายการ ร้อยละ 

1. มีแผนการติดตาม  90.91 
2. ไม่มีแผนการติดตาม 9.09 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ที่ได้รับการพัฒนาอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2,536 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.46 ของเป้าหมาย 2,360 ราย 
ใน 76 จังหวัด เฉลี่ย 33 รายต่อจังหวัด  

3.3.2) ระดับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ก่อนการอบรมจากการสำรวจกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีระดับความรู้ความเข้าใจ  
อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24 และหลังการอบรมจากการสำรวจกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 (ตารางท่ี 4.2.10-8) 
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ตารางท่ี 4.2.10-8 ระดับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อน 
   การอบรม 

16.67  19.74  40.35  17.54  5.70  3.24  ปานกลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจหลัง  
   การอบรม 

45.85  49.35  4.80  - - 4.41  มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

   3.3.3) การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์รวม 364 ผลิตภัณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 101.11 ของเป้าหมาย 360 ผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ย 5 ผลิตภัณฑ์
ต่อจังหวัด  

(2) รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.93 เป็นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เบคอนจากเปลือกกล้วยหอม เซรั่มบำรุงผิวหน้า
สูตรเข้มข้นจากวุ้นเห็ดเยื่อไผ่ เจลกันแดดผสมสารสกัดจากมะเขือเทศเยลลี่กล้วยน้ำว้าพรีไบโอติก และโปรตีน 
รังไหมรูปแบบผง  รองลงมาร้อยละ 83.56 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่ม เช่น ข้าวกรอบธัญพืช 
น้ำพริกเห็ดอบกรอบ กาแฟ 3 IN 1 จากธัญพืช กระเป๋าผ้าทอมือ และลอดช่องสแนคพร้อมทาน และร้อยละ 
79.45 เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น ยาหม่องสติ๊ก หมอนชาโคลเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หน่อไม้นึ่ง 
ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ สเปรย์ดรายกลิ่นมะนาว และน้ำตาลแท่ง (ตารางที่ 4.2.10-9)  
 

ตารางท่ี 4.2.10-9 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 84.93 
2. พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม 83.56 
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ ์ 79.45 

หมายเหตุ: 1/ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า  1 รูปแบบ 
ที่มา: จากการสำรวจ  

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะนำผลผลิต
ทางการเกษตรของกลุ่มมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น นำมาแปรรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามสะดุดตา
มากขึ้น หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจ  สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้  ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา  
ที่ได้รับการจัดจ้าง จะเข้าไปศึกษาความต้องการของกลุ่มฯ ร่วมศึกษา คิดค้น และร่วมกันทดลองกับกลุ่ม  
จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ และทำการทดสอบตลาด เพื่อให้ทันตามแผนปฏิบัติงานที่จะต้องสิ้นสุดในช่วง
เดือนสิงหาคม 2566 
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(3) ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.25 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 47.75 มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 39.64 มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับมากที่สุด ร้อยละ 10.81 มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับปานกลาง  
และร้อยละ 1.80 มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับน้อย ตามลำดับ  

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
โดยส่วนมากจะเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดค้น/
ปรับปรุง/พัฒนาสูตร จัดหาวัตถุดิบ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

3.3.4) การติดตามและให้คำปรึกษา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร้อยละ 98.67 มีการติดตาม
และให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เฉลี่ย 3 ครั้งต่อกลุ่ม อีกร้อยละ 1.33 ไม่มีการติดตาม  
และให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับการติดตามของบริษัทที่ปรึกษา พบว่า ร้อยละ 86.43  
มีการติดตามและให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เฉลี่ย 3 ครั้งต่อกลุ่ม อีกร้อยละ 13.57  
ไม่มีการติดตามและให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (ตารางท่ี 4.2.10-10) 

สำหรับการติดตามจะเป็นการให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเด็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดหา
วัตถุดิบ และแหล่งจำหน่ายของกลุ่ม ตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการติดตามความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรทางแอปพลิเคชันไลน์ และสอบถามทางโทรศัพท์อีกด้วย 

 

ตารางท่ี  4.2.10-10 การติดตามและให้คำปรึกษา 
รายการ ร้อยละ 

1.การติดตามและให้คำปรึกษาโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 100.00 
1.1 มีการติดตาม 98.67 
1.2 ไม่มีการติดตาม 1.33 

2.การติดตามและให้คำแนะนำโดยบริษัทที่ปรึกษา 100.00 
  2.1 มีการติดตาม 86.43 
  2.2 ไม่มีการติดตาม 13.57 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
3.4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม

อบรมถ่ายทอดความรู ้ร้อยละ 99.56 มีการนำความรู้ที ่ได้รับไปใช้ประโยชน์  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 71.56  
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด เช่น กระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การบริหาร
จัดการกลุ่ม การขอการรับรองมาตรฐาน และการตลาดออนไลน์ เป็นต้น และร้อยละ 28.00 นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์บางส่วน ส่วนอีกร้อยละ 0.44 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ไม่ตรงกับความต้องการที่จะนำไปใช้ (ตารางท่ี 4.2.10-11) 
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ตารางท่ี  4.2.10-11 การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ/นำไปใช้ประโยชน์ 
รายการ ร้อยละ 

1. นำไปใช้ประโยชน์ 99.56 
1.1 นำไปใช้บางส่วน                              28.00 
1.2 นำไปใช้ทั้งหมด                              71.56 

2. ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 0.44 
รวม 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.4.2) การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดในภาพรวมพบว่า ร้อยละ 99.09  
มีการนำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 88.64 นำไปถ่ายทอดให้เพื่อนบ้าน/
สมาชิกในกลุ่ม/กลุ่มอื่นๆ และร้อยละ 10.45 นำไปถ่ายทอดให้ญาติ/พี่น้องในครอบครัว ส่วนอีกร้อยละ 0.91 
ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ เนื่องจากยังขาดความเข้าใจและความแม่นยำ จึงยังไม่นำความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปถ่ายทอดต่อ (ตารางท่ี 4.2.10-12) 
 

ตารางท่ี  4.2.10-12 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด 
รายการ ร้อยละ 

1. นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 99.09 
  1.1 ถ่ายทอดให้ญาติ/พี่น้องในครอบครัว            10.45 
  1.2 ถ่ายทอดให้เพื่อนบ้าน/สมาชิกในกลุ่ม/กลุ่มอื่น ๆ            88.64 
2. ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ 0.91 

รวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.4.3) รายได้ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ พบว่า 
ก่อนเข้าร่วมโครงการกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีรายได้รวม 124,612,055.58 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีรายได้รวม 148,414,150.56 บาท หรือเพ่ิมข้ึน 23,802,094.98 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.10 (ตารางท่ี 4.2.10-13) 

 

ตารางที ่ 4.2.10-13 รายได้ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน                                           
รายการ รายได้ (บาท) 

1. รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 124,612,055.58 
2. รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 148,414,150.56 
3. ผลต่างของรายได้ ก่อน - หลังเข้าร่วมโครงการ 23,802,094.98 

 - การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 19.10 
ที่มา: รายงานรายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
       ฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.5) ความพึงพอใจ 
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ จากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ในพื้นที่พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
50.15 มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 41.15 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 7.53  
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.17 มีความพึงพอใจในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.2.10-14) 

  

ตารางท่ี  4.2.10-14 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การคัดเลือกกลุ่ม 38.36 38.36 20.54 2.74 - 4.12 มาก 
2. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ 32.88 57.53 5.48 4.11 - 4.19 มาก 
3. การคัดเลือกบริษัททีป่รึกษา 38.36 54.79 6.85 - - 4.32 มากที่สุด 
4. รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงาน  36.99 57.53 4.11 1.37 - 4.30 มากที่สุด 
5. ผู้เชี่ยวชาญ/บริษัทท่ีปรึกษา  52.38 42.86 4.76 - - 4.48 มากที่สุด 
6. ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 48.44 46.87 4.69 - - 4.44 มากที่สุด 
7. กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนิน
โครงการ          

40.63 53.12 6.25 
 

- - 4.34 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ย 41.15 50.15 7.53 1.17 - 4.31 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.5.2) ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการสำรวจความพึงพอใจ 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวม พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.41 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
รองลงมาร้อยละ 39.94 มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 5.42 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 0.15 
มีความพึงพอใจในระดับน้อย และร้อยละ 0.07 มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด (ตารางท่ี 4.2.10-15 
 

ตารางท่ี  4.2.10-16 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การประชาสัมพันธโ์ครงการ/ช้ีแจงโครงการ 46.33 45.41 7.80 0.46 - 4.38 มากที่สุด 
2. หลักสูตร/เนื้อหาท่ีได้รับการอบรม 47.49 45.66 6.85 - - 4.41 มากที่สุด 
3. วิทยากรในการอบรมถ่ายทอดความรู้ 56.17 40.18 3.65 - - 4.53 มากที่สุด 
4. คำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

65.75 
 

31.05 
 

3.20 
 

- - 4.63 
 

มากที่สุด 

5. คำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ/บริษัทที่ปรึกษา 55.51 37.61 6.42 0.46 - 4.48 มากที่สุด 
6. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับ 55.24 39.73 4.57 - 0.46 4.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 54.42 39.94 5.42 0.15 0.07 4.49 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 



210 

3.6) ข้อค้นพบ 
3.6.1) ด้านงบประมาณ 

(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามโครงการและดำเนินงานโครงการ จึงมีการกันเงินเหลื่อมปีไว้ 
2.5350 ล้านบาท 

(2) งบประมาณที่หน่วยงานในพื้นที่ได้รับจัดสรรสำหรับดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา ส่งผลให้การ
จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่สามารถดำเนินการได้ในปริมาณมาก รวมทั้งไม่สามารถสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้กลุ่มได้นำไปต่อยอดได้ 

(3) งบประมาณสำหรับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตามได้
บ่อยครั้งเนื่องจากในบางพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยงาน ในการติดตามจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างมาก ทำให้ต้องลงพ้ืนที่ร่วมกับโครงการอื่น หรือลงพื้นที่ติดตามร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้วย 

3.6.2) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณหน่วยงานในพื้นที่ส่วนใหญ่           
จึงมีการปรับลดระยะเวลาการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้อยู่ภายใน 1 วัน และจัดอบรมที่ทำการของกลุ่มแทน          
การจัดอบรมนอกสถานที่ ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ไม่ครบถ้วนในทุกเรื่องที่ต้องการ 

3.6.3) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(1) รูปแบบการพัฒนามีทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์

เดิมของกลุ่ม และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก 
นำมาแปรรูปให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิต
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบตลาด   

(2) กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มยังไม่สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องสำอาง 

3.6.4) ด้านระยะเวลาโครงการ ด้วยระยะเวลาที ่สั ้นเกินไป ไม่สอดคล้องกับขั ้นตอนการ
ดำเนินงานโดยเฉพาะ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเภทเครื่องสำอางและอาหาร ซึ่งต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ความพร้อมในด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การพัฒนาสูตร 
กระบวนการผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้โครงการ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.7) ข้อเสนอแนะ  
3.7.1) ด้านงบประมาณ  

(1) การดำเนินงานโครงการในปีต่อไป ควรเพิ่มงบประมาณด้านการขอรับรองมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ข้อมูลโภชนา และควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
ของโครงการ  
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(2) ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณสำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีปริมาณเพียงพอต่อการทดสอบตลาดจริง 
หรือสามารถทดลองจำหน่ายได้ อีกทั้งควรมีการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง  

3.7.2) ด้านการติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร ควรใช้ระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการติดตาม
ให้คำแนะนำกลุ่ม เพ่ือสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษากับกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  

3.7.3) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ควรมีการปรับเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มฯ ได้อย่างเต็มที่  

3.7.4) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(1) ควรปรับเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็น 1 จังหวัด 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์  

จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เต็มที่ในทุกขั้นตอนของกิจกรรม และสอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณ 

(2) การดำเนินงานในระยะต่อไป เพื่อให้กลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างครบถ้วน  
ควรกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมให้เท่ากับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ  
เพ่ิมงบประมาณสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้เพียงพอต่อการนำไปต่อยอด 

(3) ควรเพิ่มขั้นตอนและงบประมาณด้านการขอรับรองมาตรฐานและการวิเคราะห์
ข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตและจัดจำหน่าย
ได้ทันทีท่ีเสร็จสิ้นโครงการ 

3.7.5) การดำเนินงานในปีต่อไปการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณากลุ่มที่มีความ
พร้อมหรือกลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนนทบรุี 

การสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ส  านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั และกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัราชบรุี 
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การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครปฐม 
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4.2.11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ด้วยการนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเข้ามาผสานอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีมูลค่าเพ่ิม ผลักดันให้เป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล 

1.1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีการสร้างแบรนด์ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้ 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และขีดความสามารถในการแข่งขัน พ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

1.3) หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 301.4931 ล้านบาท (กรมปศุสัตว์ 0.9105 ล้านบาท กรมการพัฒนา
ชุมชน 219.0104 ล้านบาท กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 20.0000 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 45.5000 ล้านบาท และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 16.0722 ล้านบาท) 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ สอบถาม
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 61 จังหวัด ประกอบด้วย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 83 ราย ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 8 ราย กรมการพัฒนา
ชุมชน 62 ราย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 ราย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 1 ราย และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 ราย 

(2) กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 46 ราย ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 37 ราย 
กรมการพัฒนาชุมชน 3 ราย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 6 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) การสำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 4.2.11-1 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กรมปศุสัตว์) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ  

- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม 
 

- การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
- การสนับสนุนปจัจัยการผลิต 
- การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้าน 
  การตลาดให้กับผูผ้ลติสินค้าชุมชน 
- การติดตามงาน 

- มี 
- มี 
- 1 ครั้ง 
 
- 9 ครั้ง 

3. ผลผลิต - จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ได้รับ 
  การพัฒนาและยกระดับ 
- จำนวนผู้ผลติสินค้าชุมชนที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ 
  ด้านการตลาด 

- 9 ผลิตภณัฑ ์
 
- 90 ราย 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่นำความรูไ้ปใช้ 
  ประโยชน ์
- รายไดจ้ากการจำหน่ายผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 80 
 
- ร้อยละ 5 

5. ความพึงพอใจต่อ  
   โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  โครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ 
  โครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ  
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ตารางท่ี 4.2.11-2 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน) 

. 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ  
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม 
 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
  กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 
- การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้  
  (Knowledge - Based OTOP : KBO)  
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างมลูค่าเพิม่ 
  ผลิตภณัฑ์ OTOP 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
  Young OTOP 

- 76 รุ่น 
 
- 76 จังหวัด 
 
- 3 รุ่น 
 
- 2 รุ่น 

3. ผลผลิต - จำนวนผลติภณัฑ์ชุมชนไดร้ับการพัฒนาใหม้ีคณุภาพมาตรฐาน - 3,820 ผลิตภัณฑ ์
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิม่ขึ้น 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 6 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจต่อ    
   โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ  

ตารางท่ี 4.2.11-3 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ  
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม - การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ดา้นการพัฒนาช่องทางการตลาดที่หมาะสม - 2 รุ่น  
 - การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ 

  พัฒนาการผลติ/ผลิตภณัฑ์ตามแนวคิด BCG 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างแผนธรุกิจ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิถผีลิตภณัฑ์ชุมชน 
  (Product Story Telling) 

- 2 รุ่น 
 
- 2 รุ่น 
- 2 รุ่น 

3. ผลผลิต - จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับการพัฒนาเพื่อเสรมิสร้าง 
  ความรู้ในการสร้างมลูค่าเพิ่ม 

- 200 ผลิตภัณฑ ์

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
- รายได้ของกลุม่เป้าหมายเพิม่ขึ้น 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 10 

5. ความพึงพอใจต่อ 
   โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ  

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ  
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ตารางท่ี 4.2.11-4 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (สำนักงานปลัดกระทรวง 
                        การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ  

- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม - การสร้างความรู้ความเข้าใจในพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ 
- แนวทางยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- 12 จังหวัด 
 
- 6 แนวทาง 

3. ผลผลิต - จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ไดร้บัการยกระดับด้วย 
  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรรม 

- 250 ผลิตภัณฑ ์

 - จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชน  
- ร้อยละของผลิตภณัฑ์ OTOP ทีด่ำเนินการบรรลุตามแผนการ 
  ยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- 180 ราย 
- ร้อยละ 75 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ขึ้นของผู้ประกอบการ OTOP 
  ที่ได้รบัการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 10 

5. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ  

ตารางท่ี 4.2.11-5 ประเด็นและตัวชี้วัด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ  
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานโดยห้องปฏิบัติการ 
  วิทยาศาสตร์  

- 30 ครั้ง 
- 80 ผลิตภัณฑ ์ 

3. ผลผลิต - จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
- จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา 

- 80 ผลิตภัณฑ ์
- 12 ชุมชน 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของชุมชนที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

- ร้อยละ 80 
- 33 ล้านบาท 

5. ความพึงพอใจต่อ 
   โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ  
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3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 300.9031 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของงบประมาณทั้งหมด 301.4931 ล้านบาท จำแนกตามหน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 
จำนวน 0.9104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 กรมการพัฒนาชุมชนมีผลการเบิกจ่ายรวม 218.9071 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.95 จำแนกเบิกจ่ายแล้ว 171.2793 ล้านบาท และกันเงินเหลื่อมปี 47.6278 ล้านบาท  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 19.9878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 45.0599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.03 และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
มีผลการเบิกจ่ายรวม 16.0379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 จำแนกเป็นเบิกจ่ายแล้ว 13.9409 ล้านบาท 
และกันงบประมาณเหลื่อมปี 2.0970 ล้านบาท (ตารางที่ 4.2.11-6) 

ตารางท่ี 4.2.11-6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 

หมายเหตุ: 1/ ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินกันเหลื่อมปี 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน 

3.1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ ร้อยละ 
83.13 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ และร้อยละ 16.87 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน มีต้นทุนในการผลิต และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ 
ที่กลุ่มต้องการ (ตารางที่ 4.2.11-7)  

3.1.3) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่ทุกราย 
เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 4.2.11-7) 

 
 
 
 
 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กรมปศุสัตว์ 0.9105 0.9104 99.99 
2. กรมการพัฒนาชุมชน 219.0104  218.90711/        99.95 
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 20.0000 19.9878   99.94 
4. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
    วิจัยและนวัตกรรม 

45.5000 45.0599 99.03 

5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 16.0722  16.03791/ 99.79 

รวม 301.4931 300.9031 99.80 
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ตารางท่ี 4.2.11-7 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   1.1 เพียงพอ 83.13 
   1.2 ไม่เพียงพอ 16.87 
2. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   2.1 ทันเวลา 100 
   2.2 ไม่ทันเวลา - 

ที่มา: จากการสำรวจ  

3.2) กิจกรรม 
3.2.1) กรมปศุสัตว์ หน่วยงานมีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์/

วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP จัดแสดงผล 
งานสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการตลาด โดยได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ตามเป้าหมาย มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
ให้วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่ม โดยหน่วยงานได้ติดตามงานแล้ว 9 ครั้ง ตามเป้าหมาย (ตารางที่ 4.2.11-8)  

 

ตารางท่ี 4.2.11-8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 
 

รายการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบรุีจังหวัดปทุมธาน ี ไส้อั่วสมุนไพร เครื่องอัดไส้ 
2. แปลงใหญ่โคเนื้อกำแพง จังหวัดสตูล สเต็กเนื้อสตูล กล่องบรรจุภัณฑ์ 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่อำเภอห้วยทับทัน   
   จังหวัดศรีสะเกษ 

ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน ถุงพลาสติกเย็นพิมพ์ลาย 

4. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกกำ 
   จังหวัดหนองคาย 

ลูกช้ินเนื้อ เครื่องบดสับอาหาร , สติ๊กเกอร ์
ติดบรรจุภณัฑ์  

5. วิสาหกจิชุมชนสมุนไพรแม่พิม จังหวัดเชียงราย หมูฝอยสมุนไพร เครื่องบรรจุอาหาร 
6. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทฤษฎีใหม่บ้านหนองมะค่า  
   จังหวัดตาก 

แหนมหมู เครื่องบดอาหารเอนกประสงค์ 
กะละมังสแตนเลส , ถาดสแตนเลส    
มีดอีโต้ , มดี , ครกหิน , สายไฟและ
ปลั๊ก , ถุงมือ , หมวกคลุมผม 

7. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะห้วยยางโทน 58 
   จังหวัดราชบุรี 

ปั้นขลิบแพะ วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

8. กลุ่มแปลงใหญ่แพะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เครื่องสำอางนมแพะ กล่องสบู่ , สติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ 
9. วิสาหกิจชุมชน ศพก. เศรษฐกิจพอเพียง 
   จังหวัดปราจีนบุรี 

ลูกช้ินไก่พื้นเมือง เครื่องบดเนื้อ , กะละมังสแตนเลส 

ที่มา: จากการสำรวจ  
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3.2.2) กรมการพัฒนาชุมชน 
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 

เป็นการดำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  
เพื่อค้นหาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ และสอบถามความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์  รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
การสร้างแบรนด์ เรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ (Story) มีการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 
76 รุ่น ครบตามเป้าหมาย 

(2) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) 
โดยการจัดหาทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมจากถาบันการศึกษา
ในพื้นที่เข้ามาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต 
การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และความต้องการของตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มเรื่องราวผลิตภัณฑ์ การสร้าง 
แบรนด์ หรืออื่น ๆ  ตามความเหมาะสม มีการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน จำนวน 76 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 

(3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ OTOP ดำเนินการ 
จำนวน  3 รุ่น ครบตามเป้าหมาย 

(4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Young OTOP 
จำนวน 2 รุ่น ครบตามเป้าหมาย 

3.2.3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมแล้ว 3 ด้าน ด้านละ 2 รุ่น ตามเป้าหมาย 
ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างแผน
ธุรกิจ ทั้งในระดับวิสาหกิจและระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์  และการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างวิถีผลิตภัณฑ์
ชุมชน (Product Story Telling) รวมทั้งจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการผลิต/
ผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิด BCG แล้ว 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน 

3.2.4) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดำเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การขยายผลและการเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลและบริหารงานโครงการ ขณะนี้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 12 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแพร่ นครสวรรค์ อุทัยธานี นนทบุรี 
สระบุรี จันทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี อำนาจเจริญ สุราษฎร์ธานี ตรัง และพัทลุง และยกระดับผู้ประกอบการ 
OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 แนวทาง ครบตามเป้าหมาย 
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3.2.5) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ หลักสูตร 

การพัฒนาเทคนิคการกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้งทดแทนการใช้เทียนบาติกสำหรับการทำผ้าบาติก หลักสูตร
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลาส้มและการแปรรูปปลา) หลักสูตรการย้อม
สีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน และหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร  
(สบู่เหลวสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับอากาศชนิดเหลว) โดยการ
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดอบรมตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ 
ตามมาตรฐานปรับปรุงกระบวนการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์  

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ การให้คำปรึกษาเชิงลึก     
รายสถานประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบคุณภาพการผลิตโดยห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือการจัดการวัตถุดิบ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการแล้ว 82 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 102.50 ของเป้าหมาย  
80 ผลิตภัณฑ์ 

3.3) ผลผลิต การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ ไตรมาสที่ 4 มีหน่วยงาน        
ที่เกิดผลผลิตแล้ว ครบทั้ง 5 หน่วยงาน ดังนี้  

3.3.1) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) จำนวน 
9 กลุ ่ม โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เครื ่องอัดไส้ เครื ่องบดสับอาหาร วัสดุในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ 
ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบุรี (ไส้อั่วสมุนไพร) จังหวัดปทุมธานี  2. แปลงใหญ่ 
โคเนื้อกำแพง (สเต็กเนื้อสตูล) จังหวัดสตูล 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่อำเภอห้วยทับทัน (ไก่ย่างไม้มะดัน
ห้วยทับทัน) จังหวัดศรีสะเกษ 4. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อบ้านโคกกำ (ลูกชิ้นเนื้อ) จังหวัดหนองคาย  
5. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่พิม (หมูฝอยสมุนไพร) จังหวัดเชียงราย 6. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทฤษฎีใหม่บ้าน
หนองมะค่า (แหนมหมู) จังหวัดตาก 7. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะห้วยยางโทน 58 (ปั้นขลิบแพะ) จังหวัดราชบุรี  
8. กลุ่มแปลงใหญ่แพะภูเก็ต (เครื่องสำอางนมแพะ) จังหวัดภูเก็ต และ 9. วิสาหกิจชุมชน ศพก.เศรษฐกิจ
พอเพียง (ลูกชิ้นไก่พ้ืนเมือง) จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด จำนวน 
90 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.3.2) กรมการพัฒนาชุมชน มีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
จำนวน 3,520 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 92.15 ของเป้าหมาย 3,820 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
จำนวน 1,900 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 939 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกาย จำนวน 436 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง จำนวน 359 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพร จำนวน 
166 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - 
Based OTOP: KBO) จำนวน 1,520 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับ
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คุณภาพมาตรฐานของ 76 จังหวัด และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล 
มีจำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย สำหรับกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium 
สู่สากล มีเป้าหมาย จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า 
เครื่องแต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่งที่ระลึก ผู้รับจ้างสัญญาจ้าง มีสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 
3 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงานของผู้รับจ้างสัญญาจ้างมีสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 
ธันวาคม 2566  

3.3.3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 200 ผลิตภัณฑ์ ครบตามเป้าหมาย แบ่งเป็น 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 67 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ และอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 86 ผลิตภัณฑ์  

3.3.4) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(1) ผลิตภัณฑ์ OTOP ที ่ได้ร ับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม จำนวน 322 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 128.80 ของเป้าหมาย 250 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย จำนวน 82 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 
49 ผลิตภัณฑ์ และอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ผลิตภัณฑ์  

(2) สถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย 
และเพ่ิมรายได้ ดำเนินการได้จำนวน 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 140.00 ของเป้าหมาย 180 ราย 

(3) ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดำเนินการบรรลุตามแผนการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 75.00 คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 
เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีแผนดำเนินการประเมินผล 
ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566  

3.3.5) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 82 
ผลิตภัณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 102.50 ของเป้าหมาย 80 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นของประดับตกแต่งและของที่ระลึก 
จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 24 ผลิตภัณฑ์ 
และผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์  
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(2) การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(อววน.) มีชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 14 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 116.67 ของเป้าหมาย 12 ชุมชน 
ได้แก่ 1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง เทคนิคการขึ้นรูปจิ๊กเกอร์ ชุดแก้วกาแฟ 2. ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
แม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง กระถางจากต้นแบบพิมพ์ 3 มิติ (3D Pirter) 3. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู จังหวัด
นราธิวาส เทคนิคการใช้สีบนเคลือบทดแทนน้ำทองบนผลิตภัณฑ์เซรามิก 4. กลุ่มแปรรูปปลาบ้านหนองทุ่ม จังหวัด
ขอนแก่น เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 5. ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ต้นแบบซิลิโคนสำหรับการขึ้นรูปจิ๊กเกอร์ 6. ศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เทคนิค
การขึ้นรูปชิ้นงานดอกไม้ขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา เพื่อนำมาประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก (ดอกรวงผึ้ง)  
7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองลุ่มภู จังหวัดหนองบัวลำภู การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน  
8. กลุ่มโครงการชัยพัฒนากาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) จังหวัดพังงา การพัฒนาเทคนิคการกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้ง
ทดแทนการใช้เทียนบาติกสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ 9. กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้าน 
ก๊อซาว จังหวัดพะเยา การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 10. วิสาหกิจชุมชนพริกไทย
แปลงใหญ่ตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
OTOP 11. ประมงพื้นบ้านอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี การพัฒนาตู้อบแสงอาทิตย์โดยเทคนิคผสานแหล่งพลังงาน
ความร้อน (ไฮบริด) สำหรับการเกษตรแปรรูป 12. กลุ ่มโรงคั ่วกาแฟวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
การทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดกาแฟ 13. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรุณทิพย์ 
จังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายชนิดล้างออก 14. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัด
กระบี่ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชาลำเพ็งให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
3.4.1) กรมปศุสัตว์ จากการพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผู้ประกอบการทุกรายมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้มีรายได้รวมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในปี 2566 
จำนวน 1,454,790 บาท เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 44.90 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้ 
คือร้อยละ 5 (ตารางที่ 4.2.11-9) 
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ตารางท่ี 4.2.11-9 รายได้ของผู้ประกอบการที่เพ่ิมขึ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (กรมปศุสัตว์) 
 

รายการ รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ รายได้หลังเข้าร่วมโครงการ ผลต่าง 
1. ไส้อั่วสมุนไพร                480,000              720,000    240,000 
2. ลูกช้ินไก่พื้นเมือง1/                    -                  4,550       4,550 
3. ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน                162,000               180,000     18,000 
4. ลูกช้ินเนื้อ1/                    -                25,000      25,000 
5. หมูฝอยสมุนไพร             260,820               383,290    122,470 
6. แหนมหม ู                   70,200                90,000      19,800 
7. ปั้นขลิบแพะ                     9,000                16,500        7,500 
8. เครื่องสำอางนมแพะ                     2,000                10,450        8,450 
9. สเต็กเนื้อสตูล                    20,000                25,000        5,000 

รวม 1,004,020 1,454,790 
450,770 
(44.90)2/ 

หมายเหตุ: 1/เป็นกลุ่มที่ไม่เคยแปรรูปผลิตภัณฑ์มาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  
             2/ค่าร้อยละ 
ที่มา: กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
 

3.4.2) กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ  
มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทุกราย ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 235,302,908 บาท 
และหลังเข้าร่วมโครงการ มีรายได้ 323,201,894 บาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.36 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
โครงการกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
      3.4.3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการ มีการนำความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ทุกราย ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการ 71,548,566 บาท และหลังเข้าร่วม
โครงการมีรายได้ 97,165,275 บาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.80 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้ คือ 
ร้อยละ 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) 

3.4.4) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานจะเก็บข้อมูลรายได้ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2566  

3.4.5) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(1) จากการอบรมทั้ง 4 หลักสูตร ผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมทุกรายนำความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์
ของตนเอง   

(2) การดำเนินงานโครงการส่งผลให้เกิดมูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน คุณภาพชีวิต 
จำนวน 42.7230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129.46 ของเป้าหมาย 33.00 ล้านบาท โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้รวมก่อนเข้าร่วมโครงการ 294,833 บาท และมีรายได้รวมหลังเข้าร่วมโครงการ 
1,424,100 บาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 383.02 
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3.5) ความพึงพอใจ 
  3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

จากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางมายังหน่วยงานในระดับพื ้นที ่ การชี ้แจงโครงการ/ 
การประสานงาน/การแนะนำการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานส่วนกลางสู ่ผู ้ปฏิบัติงานระดับพื ้นที่  
ความเหมาะสมของวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ   
องค์ความรู้ หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้ และการได้รับประโยชน์ของเกษตรกร 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 โดยร้อยละ 52.30  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 42.09 พึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 5.35 พึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 0.26 พึงพอใจในระดับน้อย (ตารางท่ี 4.2.11-10) 

 

ตารางท่ี 4.2.11-10 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การจัดสรรงบประมาณ     
   จากหน่วยงานส่วนกลาง 

45.57 48.10 6.33 - - 4.39 มากที่สุด 

2. การช้ีแจงโครงการ/ประสาน  
   งานจากหน่วยงานส่วนกลาง 

54.43 39.24 6.33 - - 4.48 มากที่สุด 

3. วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
   ในการคัดเลือกกลุม่เป้าหมาย 

53.17 41.77 5.06 - - 4.48 มากที่สุด 

4. องค์ความรู้ หลักสูตร 
   ระยะเวลา และรูปแบบ 
   การอบรม 

51.28 44.87 2.57 1.28 - 4.46 มากที่สุด 

5. การได้รับประโยชน์ของ 
   เกษตรกร 

57.15 36.36 6.49 - - 4.40 มากที่สุด 

ภาพรวม 52.30 42.09 5.35 0.26 - 4.44 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
จากการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที ่ม ีต ่อการดำเน ินงานโครงการ             

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับทราบการชี้แจงโครงการ/การประสานงาน/การแนะนำการดำเนินงานโครงการจาก
เจ้าหน้าที่ องค์ความรู้ หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเหมาะสมของวิธีการ 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/
ติดตามผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 โดยร้อยละ 67.43 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 
31.99 พึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ 0.58 พึงพอใจในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 4.2.11-11) 

 
 



226 

ตารางท่ี 4.2.11-11 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. การช้ีแจงโครงการ/ประสาน  
   งาน/แนะนำการดำเนินงาน 
   โครงการจากเจ้าหน้าที ่

68.18 31.82 - - - 4.68 มากที่สุด 

2. องค์ความรู้ หลักสูตร 
    ระยะเวลา และรปูแบบ 
    การอบรม 

70.45 29.55 - - - 4.70 มากที่สุด 

3. วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
   ในการคัดเลือกกลุม่เป้าหมาย 

63.64 36.36 - - - 4.64 มากที่สุด 

4.การกำกับ แนะนำ เยี่ยมเยือน 
   ติดตามผลการดำเนินงานจาก 
   เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที ่

67.44 30.23 2.33 - - 4.65 มากที่สุด 

ภาพรวม 67.43 31.99 0.58 - - 4.67 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

3.6) ข้อค้นพบ 
3.6.1) ด้านงบประมาณและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณที่สนับสนุนให้วิสาหกิจ

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการผลิต รายละเอียดดังนี้  
 (1) กรมปศุสัตว์ งบประมาณสำหรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง

ไกอ่ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสกรีนข้อความบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถ
สกรีนได้เพียง 1 สี ส่งผลให้ QR-code ที่สกรีนออกมา ไม่สามารถสแกนได้ รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ให้วิสาหกิจ
ชุมชน    ผู้เลี้ยงแพะห้วยยางโทน 58 ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงอุปกรณ์การผลิต และปรับปรุงโรงเรือน เพ่ือให้
ตรงตามเงื่อนไขของการรับรองมาตรฐาน อย. ได้ จึงต้องมีการระดมเงินจากสมาชิกในกลุ่มเพ่ิมเติม 

(2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสำหรับบรรจุน้ำพริก
ให้กับ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจริญสุข ไข่เค็มภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าวมีต้นทุนค่อนข้างสูง รวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าฝ้าย - ไหม 
ภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ มีขนาดเล็กและได้รับจำนวนน้อย จึงทำให้กลุ่มผลิตสินค้าจำหน่ายได้น้อย 

3.6.2) ด้านการผลิตสินค้าของกลุ่ม มีปัญหาด้านการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพในปริมาณมาก 
รวมทั้งปัญหาด้านระยะทางในการขนส่งสินค้า รายละเอียดดังนี้  

(1) กรมปศุสัตว์ สถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่อำเภอห้วยทบัทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะทางค่อนข้างไกลจากโรงเชือด ทำให้การขนส่งลำบาก ส่งผลให้มีต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมข้ึน   
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(2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจริญสุข 
ไข่เค็มภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ พบปัญหาด้านการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มีปัญหาการควบคุมการผลิตน้ำพริก 
เนื่องจากในการผลิตใช้เตาแก๊สขนาดเล็ก ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างยาก และผลิตได้จำนวนน้อย    

(3) กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มผลิตขี้ไต้เม็ดบ้านตะโก จังหวัดสุรินทร์ ใช้เตาต้ม  
แบบโบราณในการผลิตขี้ไต้ ซึ่งปัจจุบันมีรอยร้าว ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก  

3.6.3) ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหา
ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้แพร่หลาย และเป็นที่รู้จัก รวมทั้งการหาช่องทางการจำหน่าย
สินค้าท่ีหลากหลาย  

3.7) ข้อเสนอแนะ 
3.7.1) ด้านงบประมาณและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

และกรมการพัฒนาชุมชน ควรเพิ่มงบประมาณสำหรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ผลิตสินค้าของกลุ่ม โดยพิจารณาความต้องการของกลุ่ม และต้นทุนการผลิตด้วย เช่น สนับสนุนเครื่ องสกรีน
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสกรีนได้ 4 สี ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงไก่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
สนับสนุนเตาไฟฟ้าเพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิในการผลิตน้ำพริกให้กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เจริญสุข ไข่เค็มภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น  

3.7.2) ด้านการผลิตสินค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถเก็บรักษาสินค้าได้นาน หรือสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุน
ไม่แพง และสามารถเก็บสินค้าได้นานให้กับกลุ่ม   

3.7.3) ด้านการประชาสัมพันธ์  
(1) กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรสนับสนุนช่องทางการตลาดเพิ่มเติม 

โดยจัดหาตลาด หรือจัดกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่มมีเครือข่าย และมีช่องทาง          
การจำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน  

(2) กรมปศุส ัตว ์ และกรมส่งเสร ิมอุตสาหกรรม ควรส ่งเสร ิมให ้กล ุ ่มสามารถ 
ทำประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนิน 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

 

  
กลุ่มไขเ่ค็มภูอัคนี จังหวัดบุรรีัมย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะห้วยยางโทน 58 

จังหวัดราชบุร ี

  

กลุ่มผลิตขี้ใตเ้ม็ดบา้นตะโก จังหวัดสุรินทร์ ข้าวแผ่นกรอบเสริมโปรตีนจิ้งหรดี 

  
กลุ่มสตรีทอผา้ไหม - ฝ้าย จังหวัดบุรีรัมย ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศพก.เศรษฐกจิพอเพียง 

จังหวัดปราจีนบรุ ี
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4.2.12 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
1) สาระสำคัญของโครงการ                                                 

1.1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว (กรมการข้าว) 
1.1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 (1) เพ่ือเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว 
 (2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการได้รับเครื่องหมายรับรองข้าว 

1.1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
 (1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาทิ มาตรฐานการ

ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) มาตรฐานอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) หรือมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ
อ่ืน ๆ ที่ประเทศคู่ค้าให้การยอมรับ จำนวน 3,000 ตัน 

 (2) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ประกอบการค้าข้าวได้รับ
การรับรองมาตรฐาน และได้เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ ได้รับการยอมรับ จำนวน 30 ตรารับรอง 

1.1.3) หน่วยงาน กรมการข้าว 
1.1.4) งบประมาณ จำนวน 12.7070 ล้านบาท 

1.2) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) (องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร)   

1.2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
(2) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ให้แก่เกษตรกร 
(3) เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร 

1.2.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
(1) เกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง และดำเนินการปลูกพืชไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30  ของพ้ืนที่ทำการเกษตร 
(2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย 

1.2.3) หน่วยงาน องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
1.2.4) งบประมาณ จำนวน 5.1630 ล้านบาท 

1.3) กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) 
1.3.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 (1) เพื่อจัดให้มีศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best 
Agricultural Showroom) รองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรของประเทศไทย 

 (2) เพ่ือเป็นศูนย์รวมการเจรจาสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
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1.3.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
 (1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีร่วมบูรณาการ จำนวน 8 หน่วยงาน 
 (2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ราย 

1.3.3) หน่วยงาน องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
1.3.4) งบประมาณ จำนวน 20.0000 ล้านบาท 

1.4) กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
1.4.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) กระตุ ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ และวางรากฐาน
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
โดยการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ให้เกิดความยั่งยืน
ในการพ่ึงพาตนเองผ่านกลไกของตลาดชุมชน  

(2) เพิ ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า
หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPs) ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการระบาย
สินค้าของชุมชน และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของรัฐบาล  

(3) เพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SMEs และคนในชุมชน
ด้วยการพัฒนาให้ความรู้แก่ชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างความหลากหลาย
ของสินค้าที่ตรงกับความต้องการและรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นจุดเด่น 
และวิถีความเป็นชุมชน โดยการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน และมีอัตลักษณ์ของชุมชนให้เด่นชัด 

1.4.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
(1) ตลาดชุมชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางตลาด จำนวน 48 แห่ง 
(2) ตลาดชุมชนได้รับการส่งเสริมช่องทางตลาด จำนวน 5 ช่องทาง 

1.4.3) หน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
1.4.4) งบประมาณ จำนวน 69.6322 ล้านบาท 

1.5) กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
1.5.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 (1) เพ่ือกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการค้าในประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 (2) เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขยายช่องทางการจำหน่ายเพ่ิมขึ้น 

 (3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนรู้จักทำมาค้าขาย 
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และแข่งขันทางการค้าได้ รวมทั้งยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 
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1.5.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
 (1) ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย จำนวน 17 แห่ง 
 (2) วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวน 5 ช่องทาง 

1.5.3) หน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
1.5.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 15.3678 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือน มาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากกรมการข้าว องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบประเมินผล
และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
(1) จังหวัดที่สำรวจ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ระยอง สมุทรสาคร 

ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร รวม 6 จังหวัด 
(2) สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

(2.1) กรมการข้าว จำนวน 1 ราย 
(2.2) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จำนวน 2 ราย 
(2.3) กรมการค้าภายใน จำนวน 2 ราย 

(3) สัมภาษณ์เกษตรกร/ผู ้แทนสถาบันเกษตรกร/ผู ้ประกอบการ/นักท่องเที ่ยว  
จำนวน 89 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(3.1) กรมการข้าว สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ/โรงสี จำนวน 1 ราย   
และเกษตรกรทีไ่ดร้ับการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ประกอบการอ่ืน ๆ จำนวน 6 ราย 

(3.2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good 
Productions Good Sales) สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 ราย 
กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 19 ราย และประชาชน/
นักท่องเที่ยว จำนวน 5 ราย 

(3.3) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กิจกรรมตลาดชุมชนเพื ่อธุรกิจ
ท้องถิ่น สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 21 ราย และประชาชน/นักท่องเที่ยว จำนวน 21 ราย กิจกรรม
หมู่บ้านทำมาค้าขาย สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล  
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
2.2.2) สำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางที่ 4.2.12-1 ประเด็นและตัวชี้วัด กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดข้าว (กรมการข้าว) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 
- เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม - การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านการแพลตฟอร์ม 
  เพื่อการเช่ือมโยงตลาดข้าว 
- จำนวนการติดตามการเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าว 
 

- จำนวนตรารับรองข้าวพันธ ุ์แท้ทีผู่้ประกอบการโรงสีขอรับรอง  
- จำนวนการส่งเสริมการใช้ระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าข้าวให้กับ

ผู้ประกอบการค้าข้าว 
- การจัดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว 
- การร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและต่างประเทศ 
- จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ 
- การจัด press tour เพื่อเพ่ิมความตระหนักรู้ถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
  /ผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 

- 1 งาน 
 
- 14 ศูนย์ 
- 3,000 ตัน 
- 30 ตรารับรอง 
- 1 ระบบ 
 
- 1 งาน 
- 2 ครั้ง 
 
- 1 ครั้ง 
 
- 1 ครั้ง 

3. ผลผลิต - ปริมาณการเช่ือมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าว 

- จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
  ในการเช่ือมโยงตลาดข้าว 
- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานข้าว 
  และโรงสีข้าว 
- จำนวนการจัดอบรมการใช้ระบบตามสอบย้อนกลับและข้าวพันธุแ์ท้ 
- จำนวนผู้ประกอบการค้าข้าวที่เขา้ร่วมการจัดสมัมนาการเพิ่มศักยภาพ 
   การตลาดข้าวครบวงจร 

- ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน 
- 160 ราย 
 
- 80 ราย 
 
- 58 ราย 
- 90 ราย 

4. ผลลัพธ์เบ้ืองต้น - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- มูลค่าผลผลิตของสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 15 

5. ความพึงพอใจ 
ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 
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ตารางที่ 4.2.12-2 ประเด็นและตัวชี้วัด กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) 
(องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 
- เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม - จำนวนการยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร 
- จำนวนการส่งเสริมด้านการตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

- 4 ครั้ง 
- 2 หลักสูตร 

3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลิตผลได้รับการรับรอง 
  มาตรฐานของ อ.ต.ก. 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง 
  และดำเนินการปลูกพืชในพื้นที่ทำการเกษตร 
- จำนวนช่องทางการตลาดที่ได้รับการส่งเสริม 

- 100 ราย 
- ร้อยละ 50 
 
- ร้อยละ 30 
 
- 3 ช่องทาง 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- มูลค่าเพิ่มของสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 6 ต่อปี 

5. ความพึงพอใจ 
ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  
- ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

ตารางที่ 4.2.12-3 ประเด็นและตัวชี้วัด กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (องค์การตลาด
เพ่ือเกษตรกร) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80  
- ร้อยละ 80  
- เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม - จำนวนการจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี 
- จำนวนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- จำนวนการจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ 
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมแสดงสินค้า 
- จำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมบูรณาการ 

- 1 แห่ง 
- 2 ครั้ง 
- 4 ครั้ง 
- 50 รายการ 
- 8 หน่วยงาน 

3. ผลผลิต - ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best 
  Agricultural Showroom) รองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับ 
  มูลค่าสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 
- จำนวนช่องทางการตลาดที่ได้รับการส่งเสริม 

- 1 แห่ง 
 
 
- 500 ราย 
- 3 ช่องทาง 
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ตารางที่ 4.2.12-3  (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
4. ผลลัพธ์เบื้องต้น - รายได้ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น - ร้อยละ 6 ต่อปี 
5. ความพึงพอใจ  
   ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  
- ระดับความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

หมายเหตุ: ไตรมาสที่ 4 กรมการค้าภายใน มีการยกเลิกกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายในเส้นทางการท่องเที่ยวตลาด 
ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

ตารางท่ี 4.2.12-4 ประเด็นและตัวชี้วัด กิจกรรมตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม - จำนวนตลาดชุมชนเป้าหมายใหม่ที่จะดำเนินการพัฒนาให้มีความพร้อม
ในการเป็นตลาดตามนโยบายรัฐบาล 

- จำนวนการส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า
และบริการในตลาด 

- จำนวนครั้งในการจัดมหกรรมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน 
   และบริการของตลาด 
- จำนวนตลาดที่จัดกิจกรรมเช่ือมโยงการท่องเที่ยวในตลาดและชุมชน 

- 12 แห่ง 
 
- 150 ครั้ง 
 
- 1 ครั้ง 
 
- 50 แห่ง 

3. ผลผลิต - จำนวนตลาดชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
- จำนวนช่องทางการตลาดของตลาดชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม 

- 48 แห่ง 
- 5 ช่องทาง 

4. ผลลัพธ์เบื้องต้น  - รายไดจ้ากการจำหน่ายสินค้าชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริม - ร้อยละ 5 
5. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

หมายเหตุ: ไตรมาสที่ 4 กรมการค้าภายใน มีการยกเลิกกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายในเส้นทางการท่องเที่ยวตลาด 
ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

ตารางท่ี 4.2.12-5 ประเด็นและตัวชี้วัด กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 
- เท่ากับเป้าหมาย 

2. กิจกรรม - จำนวนวิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่และหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม    
ที่เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนา 

- จำนวนการจัดกิจกรรมเช่ือมโยงการจำหน่ายสินค้า/บริการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- จำนวนการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ 

- 17 แห่ง 
 
- 1 ครั้ง 
- 15 ครั้ง 
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ตารางท่ี 4.2.12-5  (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
3. ผลผลิต - วิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่และหมู่บา้นทำมาค้าขายแห่งเดิมที่ได้รับ 

  การส่งเสริมและพัฒนาแล้ว 
- จำนวนช่องทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสรมิ 

- 17 แห่ง 
 
- 5 ช่องทาง 

4. ผลลัพธ์เบ้ืองต้น - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- มูลค่าการค้าและบริการเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 10  

5. ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) งบประมาณของโครงการ รวมทั้งสิ้น 122.8700 ล้านบาท เบิกจ่าย 120.8370 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามหน่วยงานดังนี ้ กรมการข้าว เบิกจ่าย 
12.3854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 ของเป้าหมาย 12.7070 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยกรมการข้าวเบิกจ่ายแล้ว 
7.4570 ล้านบาท และกันงบประมาณเหลื่อมปี จำนวน 4.9284 ล้านบาท องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร เบิกจ่าย 
24.3769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.88 ของเป้าหมาย 25.1630 ล้านบาท โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
เบิกจ่ายแล้ว 9.5104 ล้านบาท และสำรองเงินแบบมีหนี้ 14.8665 ล้านบาท หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณน้อย 
เนื ่องจากองค์การตลาดเพื ่อเกษตรกร (กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก.) ไม่มีผู ้เข้าร่วมประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพอาคารเดิม และกรมการค้าภายใน เบิกจ่ายแล้ว 84.0747 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 98.91 ของเป้าหมาย จากการสำรวจ พบว่า ทุกหน่วยงานเห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลา 
และมีความเพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณรวดเร็วส่งผลให้
ในพ้ืนที่ดำเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 4.2.12.6 และ 4.2.12.7)  

ตารางท่ี 4.2.12-6 งบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน            
                        หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย  ร้อยละ 
1. กรมการข้าว 12.7070 12.3854 97.47 
2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 25.1630 24.3769 96.88 
3. กรมการค้าภายใน 85.0000 84.0747 98.91 

รวม 122.8700 120.8370 98.35 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี 4.2.12-7 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ  

3.1.2) หลักสูตรที่จัดอบรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร
ตามเป้าหมาย โดย กรมการข้าว จัดอบรมจำนวน 1 หลักสูตร องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จำนวน 4 หลักสูตร 
และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) กรมการข้าว หลักสูตรที่จัดอบรม คือ การสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยง 
ตลาดข้าว  

(2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีการจัดอบรมรม 4 หลักสูตร ได้แก่ การส่งเสริม 
ด้านการตลาดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง  

(3) กรมการค้าภายใน กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย มีการจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายที่ได้รับการส่งเสริม และการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่  

3.2) กิจกรรม 
3.2.1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว (กรมการข้าว) 

 (1) การติดตามการเชื ่อมโยงระหว่างเกษตรกร และผู ้ประกอบการค้าข้าว 
ดำเนินการแล้ว 14 ศูนย์ 4,537 ตัน คิดเป็นร้อยละ 151.23 ของเป้าหมาย 3,000 ตัน 

(2) ตรารับรองข้าวพันธ์แท้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโรงสีที่มี
ความต้องการขอรับรองตราข้าวพันธุ์แท้ ซึ่งดำเนินการแล้ว 14 ตรารับรอง คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเป้าหมาย 
30 ตรารับรอง สาเหตุที่ดำเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงสีสนใจแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวเพียง 14 ราย 

(3) การส่งเสริมการใช้ระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าข้าวให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว 
เป้าหมาย 1 ระบบ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง โดยในขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้าง 
มีระยะเวลาจ้าง 120 วัน 

(4) การร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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(6) การจัด press tour เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ข้าวไทย ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

3.2.2) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) (องค์การ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร) 

- การยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมด้านการตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ดำเนินการแล้ว 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย 2 หลักสูตร  

3.2.3) กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 
(1) การจัดเตรียมอาคาร สถานที่ ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย และ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง   
(2) จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  
(3) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมแสดงสินค้า ดำเนินการแล้ว 50 รายการ เช่น 

อาหารสด อาหารแปรูป เครื่องดื่ม เครื่องใช้ครัวเรือน สมุนไพร เครื่องแต่งกาย ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น
วัตถุดิบ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ครบตามเป้าหมาย และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม
บูรณาการ จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว องค์การสะพานปลา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และ 
กรมพัฒนาที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย 8 หน่วยงาน  

3.2.4) กิจกรรมตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
(1) การพัฒนาตลาดชุมชนเป้าหมายใหม่ที่จะดำเนินการพัฒนาให้มีความพร้อม

ในการเป็นตลาดตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
(2) การส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาด 

ดำเนินการแล้ว 167 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 111.33 ของเป้าหมาย 150 ครั้ง 
(3) การจัดมหกรรมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนและบริการของตลาด 

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
(4) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตลาดและชุมชน ดำเนินการแล้ว 50 แห่ง 

ครบตามเป้าหมาย  
3.2.5) กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 

(1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่และหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิมที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมและพัฒนา ดำเนินการแล้ว 17 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

(2) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/บริการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดำเนินการ
แล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(3) การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการแล้ว 15 ครั้ง ครบตาม
เป้าหมาย 
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3.3) ผลผลิต 
3.3.1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว (กรมการข้าว) ดำเนินการ

เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว ได้ จำนวน 4,537.41 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 151.25 ของเป้าหมาย 3,000 ตัน การอบรมเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงตลาดข้าว 
ดำเนินการแล้ว 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของเป้าหมาย 160 ราย เกษตรกรบางส่วนยกเลิกการเข้าร่วมอบรม 
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว การส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานข้าวและโรงสีข้าว ดำเนินการแล้ว 88 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 110.00 ของเป้าหมาย 80 ราย การอบรมการใช้ระบบตามสอบย้อนกลับและข้าวพันธุ์แท้ 
ต้องดำเนินการส่งเสริมการใช้ระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าข้าวให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวให้แล้วเสร็จถึงจะมี
การอบรมการใช้ระบบตามสอบย้อนกลับและข้าวพันธุ์แท้ และสัมมนาการเพ่ิมศักยภาพการตลาดข้าวครบวงจร
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว ดำเนินการแล้ว 90 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.3.2) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) (องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร) มีเกษตรกรได้รับส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว 113 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 113.00 ของเป้าหมาย 100 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50.00 มีผลิตผลได้รับการรับรอง
มาตรฐาน อ.ต.ก. โดยนำมาตรฐานที่กำหนดตามชนิดพืชเข้าสู่ระบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน Cap Platform 
“มาตรฐานปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก.” ครบตามเป้าหมาย โดยมีผลิตผลที่ผ่านการรับรอง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 
(1) สับปะรด (2) ผักสลัด (3) พืชผักสวนครัว และ (4) กาแฟ นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 30.00 ที่มีพื้นที่
ทำการเกษตรเป็นของตนเอง ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการปลูกพืชในพื้นที่ทำการเกษตรแล้ว 116 ราย 
ครบตามเป้าหมาย และได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวน 1 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย   
3 ช่องทาง กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. เริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ณ ตลาด อ.ต.ก. ถนนพหลโยธิน 
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย อ.ต.ก. ได้ทำสัญญา และก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว 

3.3.3) กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) 
การจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) รองรับ
สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำ TOR 
เพ่ือจัดจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่และพ้ืนที่ที่เกี่ยวเนื่องต่อไปในเดือนมกราคม 2567 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 470 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของเป้าหมาย 500 ราย และมีช่องทางการตลาดที่ได้รับการส่งเสริม 
จำนวน 1 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ช่องทาง โดยดำเนินการจัดงาน อ.ต.ก. สินค้าเกษตร
คุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2566 
ช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมมีจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเริ่มจัดกิจกรรมหลังจากที่ดำเนินการ
ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ 

3.3.4) กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)   
มีตลาดชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา จำนวน 139 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 289.58 ของเป้าหมาย 48 แห่ง 
ประกอบด้วย การส่งเสริมจัดตั้งตลาดต้องชมแห่งใหม่ จำนวน 12 แห่ง และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน 
จำนวน 127 แห่ง โดยตลาดชุมชนได้รับการส่งเสริมช่องทางตลาด 5 ช่องทาง ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ ส่งเสริมจัดตั้ง
ตลาดต้องชมแห่งใหม่ ส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาด เชื ่อมโยงการ
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ท่องเที่ยว ส่งเสริมช่องทางตลาดและการท่องเที่ยวตลาด และส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื ่อมโยงออนไลน์ 
และจัดมหกรรมการท่องเที่ยว  

3.3.5) กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) มีวิสาหกิจชุมชน 
แห่งใหม่และหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว จำนวน 17 แห่ง ครบตาม
เป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด 5 ช่องทาง ครบตามเป้าหมาย ได้แก่  
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มของ
กินของใช้) พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มผ้าและจักสาน) ขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของหมู่บ้านทำมาค้าขาย และจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)  

3.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 82.00  

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด เกษตรกรร้อยละ 18.00 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์บางส่วน เนื่องจากกิจกรรม
ปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) และกิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (คน.) มีระยะเวลา
การอบรมถ่ายทอดความรู ้ที ่ค่อนข้างจำกัด รวมทั้งเกษตรกรบางรายอายุค่อนข้างมาก  จึงไม่เข้าใจเรื ่อง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การขายออนไลน์ เป็นต้น (ตารางท่ี 4.2.12.8) 

ตารางที่ 4.2.12-8 การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม 
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 

ใช้ทั้งหมด ใช้บางส่วน ไม่ได้นำไปใช้ รวม 

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ 

   การตลาดข้าว (กข.) 

- การสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงตลาดข้าว 

 

 

100.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100.00 

2. กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good 

    Productions Good Sales) (อ.ต.ก.) 

- ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่การสร้างมูลค่า  

  สินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมด้านการตลาดและการบริหารจัดการ 

  ห่วงโซ่อุปทาน 

 

 

75.00 

 

75.00 

 

 

 

25.00 

 

25.00 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

3. กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (คน.) 

- การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายที่ได้รับ 

  การส่งเสริมการแล้ว 

- การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็น 

  หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ 

 

80.00 

 

80.00 

 

 

20.00 

 

20.00 

 

 

- 

 

- 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

รวม 82.00 18.00 - 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ  
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3.4.1) มูลค่าผลผลิต 
(1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว (กรมการข้าว) 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคาขายผลผลิตสูงกว่าท้องตลาด ตันละ 500 - 2,000 บาท ซึ่งหากราคาข้าว
ในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรจะได้รับส่วนต่างราคาขายผลผลิตในอัตราเท่าเดิม แต่เมื่อคำนวณเป็นร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง พบว่า เกษตรกรมีร้อยละของมูลค่าเพ่ิมลดลง 

(2) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) (องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร) จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด ไตรมาสที่ 4 ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร มียอด
จำหน่ายมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานรวม 773,105 บาท  

(3) กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสู ง ดำเนินการจัดงาน 
อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ระหว่างวันที่ 11 - 15 
สิงหาคม 2566 มีมูลค่าจำหน่ายสินค้ารวม 418,722 บาท  

3.4.2) มูลค่าการค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากการส่งเสริมผ่านช่องทาง
การตลาดภาพรวมในรอบ 12 เดือน พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 มีมูลค่ารวม 2,403.9000 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2565 มูลค่า 868.1400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.53 เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้น
ตัว ทำให้ผู ้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เมื ่อพิจารณามูลค่าการค้าและ บริการชุมชุม 
ในปี 2566 จำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

(1) กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
มูลค่าการค้าและบริการชุมชนรอบ 12 เดือน พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 มีมูลค่ารวม 2,240.46 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 มูลค่า 840.60 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.05 โดยมีรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

(1.1) การส่งเสริมตลาดต้องชมเป้าหมายใหม่ ปี 2566 และกิจกรรมกระตุ้น
เชื่อมโยงสินค้าชุมชน มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดำเนินการใน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเชื่อมโยงการ
จำหน่ายสินค้า/บริการ กิจกรรมกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้า 
และสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า/บริการ และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

(1.2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต้องชมในช่วงเทศกาลลอย
กระทงปี 2565 และปีใหม่ 2566 มีการคัดเลือกตลาดต้องชมของกรมการค้าภายใน ทั่วประเทศมีการ
ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งตลาดให้เหมาะสม กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเที่ยว กิจกรรมบริหารจัดการและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า และบริการของชุมชน และกิจกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 

(2) กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) มูลค่าการค้า
และบริการชุมชนรอบ 12 เดือน พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 มีมูลค่ารวม 163.4400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2565 มูลค่า 27.5400 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.26 โดยมีรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

(2.1) กิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มของกินของใช้) 
ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลติผล
ทางการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูดูขา้วยำ 
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จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำตลาดออนไลน์ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การสร้าง  
แบรนด์เจรจาจับคู่ธุรกิจ  

(2.2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  และจัดงานมหกรรมแสดงและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านทำมาค้าขาย ภายใต้ชื่องาน “Village to Town” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 
5 มิถุนายน 2566 รวมจัดงานทั้งสิ้น 6 วัน ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า /ผลิตภัณฑ์
ของหมู่บ้านทำมาค้าขาย และจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) มีวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าร่วม 
จำนวน 24 แห่ง เพ่ือขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านทำมาค้าขาย (ตารางที่ 4.2.12-9) 

ตารางที่ 4.2.12-9 มูลค่าการค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม รอบ 12 เดือน ปี 2565 และปี 2566  
                      หน่วย: ล้านบาท 

กิจกรรม 
มูลค่าการค้าและบริการชุมชน 

ที่ได้รับการส่งเสริม  

ปี 2565                  ปี 2566 
มูลค่า 

ร้อยละ              
การเปลี่ยนแปลง 

1. ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น 1,399.86 2,240.46 840.60 60.05 
2. หมู่บ้านทำมาค้าขาย 135.90 163.44 27.54 20.26 

รวม 1,535.76 2,403.90 868.14 56.53 
ที่มา: กรมการค้าภายใน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 

3.5) ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 
3.5.1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว (กรมการข้าว) 

(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านงบประมาณ เพ่ือดำเนินงาน
โครงการ การชี้แจงโครงการ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรระยะเวลาการอบรมและติดตาม 
ผลการดำเนินงาน พบว่า มีความพึงใจต่อโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 เนื่องจาก
หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านการชี้แจงโครงการ 
คัดเลือกกลุ่มเข้าโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม และติดตามผลของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 โดยหน่วยงานภายในพื้นที่มีการติดตามผลจากการจัดอบรม  
ปีละ 5 ครั้ง เช่น ติดตามสถานการณ์การปลูก การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมข้าว อย่างต่อเนื่อง 

(3) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านการชี้แจงโครงการ 
คัดเลือกกลุ่มเข้าโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม และการติดตามผลของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน
ในการผลิตตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และ (Good Agricultural Practice: GAP) อย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 4.2.12-10) 

3.5.2) กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) (องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร) 

(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน
โครงการ การชี้แจงโครงการ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรระยะเวลาการอบรมและการติดตาม
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ผลการดำเนินงาน พบว่า มีความพึงใจต่อโครงการในภาพรวมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 เนื่องจากการ
ชี้แจงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่มีระยะเวลาค่อนข้างน้อย  

(2) ความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ ในด้านการชี้แจงโครงการ คัดเลือกกลุ่ม 

เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม การสนับสนุนปัจจัย และการติดตามผลของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีความพึงพอใจ 

ในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม

ได้มีรายได้มากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มได้นำผลผลิตมาจำหน่าย ณ ตลาด อ.ต.ก.  

มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook  และประสานงานกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือแนะนำ

สินค้าและเปิดรับคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า 

(3) ความพึงพอใจของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในด้านการ

ชี้แจงโครงการ การคัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม และการติดตามของเจ้าหน้าที่ พบว่า  

มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 เนื่องจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) สนับสนุนถุงบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ “โลโก้ปลูกได้ขายดี” และสร้าง QR Code ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภค

ทราบแหล่งผลิตสินค้าของกลุ่ม และเกิดการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 4.2.12-10) 

3.5.3) กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 

(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ที ่ เข้าร่วมโครงการ ใน ด้านงบประมาณ 

เพื่อดำเนินงานโครงการ การชี้แจงโครงการ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรระยะเวลาการอบรม

และการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 

เนื่องจากทำให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 

(2) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายในศูนย์แสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ในด้านการตกแต่งสถานที่ แผงร้านค้า การจัดโซนพื้นที่การจำหน่าย การให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ และการติดตามประเมินผล พบว่า  มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้าบางรายพึงพอใจต่อการจัดโซน
พื้นที่การจำหน่ายในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมัลเบอร์รี่ตั้งอยู่บริเวณด้านในสุดของอาคารจำหน่ายสินค้าของ อ.ต.ก. ทำให้ผู้ซื้อเดินไม่ถึงร้านดังกล่าว 
ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าค่อนข้างน้อย 

(3) ความพึงพอใจของประชาชน/นักท่องเที่ยว ในด้านราคาสินค้า คุณภาพสินค้า 
สถานที่จัด และภาพรวมของศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในภาพรวมระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.95 ทั้งนี้ ประชาชน/นักท่องเที่ยวบางส่วนพึงพอใจต่อสถานที่
จัดงานในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่ไกลจากแหล่งชุมชนและระบบขนส่งสาธารณะ และที่จอดรถ
ไม่เพียงพอ (ตารางที่ 4.2.12-10) 
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3.5.4) กิจกรรมตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านงบประมาณ เพ่ือดำเนินงาน

โครงการ การชี้แจงโครงการ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่นในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 เนื่องจากกรมการ
ค้าภายในดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ทั้งหมด มีการชี้แจง
โครงการผ่านระดับจังหวัด โดยดำเนินการจัดจ้างบริษัทออแกไนซ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับตลาดต้องชมภายในจังหวัด เช่น การแจกคูปองส่วนลดสินค้า 

(2) ความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ/ร้านค้าที ่เข้าร่วมกิจกรรมตลาดชุมชน  
เพ่ือธุรกิจท้องถิ่น ในด้านการตกแต่งสถานที่ แผงร้านค้า การจัดโซนพ้ืนที่การจำหน่าย อัตราค่าเช่า การให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฯ การติดตามประเมินผล และการส่งเสริมการขาย  
ของกรมการค้าภายใน พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้าบางส่วนพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในระดับน้อย เนื่องจากการแจกคูปอง
ส่วนลดส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มจำนวนผู้ซื้อ และไม่มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการแจก
คูปองทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันเวลา 

(3) ความพึงพอใจของประชาชน/นักท่องเที่ยว ในด้านราคาสินค้าในตลาด คุณภาพ
สินค้า สถานที่จัดตลาด และภาพรวมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมในระดับมาก  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 ทั้งนี้ ประชาชน/นักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าในตลาดต้องชมอยากให้มีการจัดกิจกรรม
แจกคูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในตลาด ซึ่งจะทำให้ซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าที่อ่ืน (ตารางที่ 4.2.12-10) 

3.5.5) กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) 
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านงบประมาณเพื่อดำเนินงาน

โครงการ การชี้แจงโครงการ เงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรระยะเวลาการอบรมการสนับสนุน
ปัจจัย และการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขายภาพรวม  
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 เนื่องจากสามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมความหลากหลาย
ให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขัน และเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได ้

(2) ความพึงพอใจของประธานกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านทำมาค้าขาย ในด้านการชี้แจงโครงการ การคัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม การ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการติดตามผลของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 เนื่องจากโครงการมีการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาชิกในกลุ่มได้รับ
การออกแบบสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การย้อมสีธรรมชาติ และการสอนทำสครับจากมะขาม 

(3) ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านทำมาค้าขาย ในเรื่องการชี้แจงโครงการ การคัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม 
และการติดตามผลของเจ้าหน้าที่ พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.53 เนื่องจากได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และมีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่ม เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ ฉลาก เป็นต้น (ตารางท่ี 4.2.12-10) 
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ตารางท่ี 4.2.12-10 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
  

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการการตลาดข้าว (กข.) 

       

   - เจ้าหน้าท่ี 20.00 80.00 - - - 4.33 มากที่สุด 
   - ผู้ประกอบการ 75.00 25.00 - - - 4.75 มากที่สุด 
   - เกษตรกร 83.33 16.67 - - - 4.83 มากที่สุด 
2. กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. 
(Good Productions Good Sales) 
(อ.ต.ก.) 

       

   - เจ้าหน้าท่ี - 80.00 20.00 - - 3.83 มาก 
   - ผู้ประกอบการ 80.00 20.00 - - - 4.80 มากที่สุด 
   - เกษตรกร 85.00 15.00 - - - 4.85 มากที่สุด 
3. กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภณัฑ์
เกษตรคณุภาพสูง (อ.ต.ก.) 

       

   - เจ้าหน้าท่ี 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
   - ผู้ประกอบการ/ร้านค้า 39.10 51.88 5.26 2.26 1.50 4.23 มากที่สุด 
   - ประชาชน/นักท่องเที่ยว 5.00 85.00 10.00 - - 3.95 มาก 
4. กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกจิ
ท้องถิ่น (คน.) 

       

   - เจ้าหน้าท่ี 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
   - ผู้ประกอบการ/ร้านค้า 42.38 47.62 9.52 0.48 - 4.28 มากที่สุด 
   - ประชาชน/นักท่องเที่ยว 18.03 59.86 17.01 4.76 0.34 3.80 มาก  
5. กิจกรรมหมูบ่้านทำมาค้าขาย (คน.)        
   - เจ้าหน้าท่ี - 100.00 - - - 4.00 มาก 
   - ประธานกลุม่เกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน 90.00 - 10.00 - - 4.80 มากที่สุด 
   - สมาชิกเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 62.50 27.50 10.00 - - 4.53 มากที่สุด 

เฉลี่ย 53.36 40.57 5.45 0.50 0.12 4.47 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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3.6) ข้อค้นพบ 
3.6.1) ด้านงบประมาณ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดข้าว 

(กรมการข้าว) พบว่าวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์  เมืองเขมราฐธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่ม
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี มีความต้องการซ่อมบำรุง และปรับปรุงโรงสี 
แต่ยังขาดงบประมาณ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุง เพ่ือยกระดับให้เป็นโรงสีที่ได้มาตรฐาน 

3.6.2) ด้านการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย 
ของสมาชิกบางวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้สูงอายุทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องสื่อออนไลน์ 
รวมทั้งกิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
ภายในระยะเวลาการดำเนินงานที่จำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 

3.6.3) ด้านการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ตั ้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
คุณภาพสูงของ อ.ต.ก. อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ และมีการประชาสัมพันธ์ใกล้ช่วงจัดงาน ทำให้ผู้บริโภค 
และนักท่องเที่ยวทราบไม่มากนัก นอกจากนี้ยังอยู่ไกลจากแหล่งชุมชนและระบบขนส่งสาธารณะ 

3.6.4) ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นของ
กรมการค้าภายใน มีการแจกคูปองส่วนลดทำให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มจำนวนผู้ซื้อ เนื่องจากไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการแจกคูปอง  

3.7) ข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
3.7.1) ด้านงบประมาณ กรมการข้าว ควรสนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาแหล่งเงินทุน

ปลอดดอกเบี้ย หรือมีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนนำไปจัดซื้อ เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก 
และเครื่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับดำเนินการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าของกลุ่ม 

3.7.2) ด้านการคัดเลือกเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  
(1) กรมการค้าภายใน ควรสร้างแรงจูงใจให้แรงงานอายุน้อยเข้ามามีส่วนร่วมใน

การทำกิจกรรมของกลุ่ม ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
(2) องค์การตลาดเพื ่อเกษตรกร ควรชี ้แจงการดำเนินงานต่าง ๆ ก่อนได้รับ

งบประมาณ และส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายกลุ่มพืชที่มีการกำหนดมาตรฐานแล้ว และเพ่ิมกลุ่ม
ชนิดพืชอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน 

3.7.3) ด้านการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
คุณภาพสูง การจัดงานครั้งต่อไป องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรควรประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้า โดยเน้นช่องทาง
ทีส่ามารถเข้าถึงผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน 

3.7.4) ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายในควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
ก่อนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าตลาด รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และช่องทาง
ออนไลน์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือเป็นการจูงใจให้มาซื้อของที่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
 

                       
 

                                        
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี   

ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

             
 

                              
กิจกรรมหมู่บ้านทำมาค้าขาย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

และชุมชนบ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ต่อ) 

           
       

                        
กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ณ ตลาด 100 เสา ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  

และถนนคนเดินเซราะกราว บริเวณถนนรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรมัย์ 

                    
          

 

                               

กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภณัฑ์เกษตรคณุภาพสูง ณ กรุงเทพมหานคร  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ต่อ) 

 

          
 

              

      
 

        
กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชอาหารสุขภาพห้วยสวนพลู  

ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



249 

4.2.13 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ท้องถิ่น 

1) สาระสำคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1.1) เพ่ือสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน 
ส่งเสริมตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความ
ร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน สนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหาร
จัดการ และการตลาดสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยภาคเครือข่ายในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 

1.1.2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น และสร้าง
องค์ความรู้ให้กับร้านค้าโชวห่วยในด้านต่าง ๆ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบ POS มาใช้ในการ
บริหารจัดการร้านค้าเพื่อลดต้นทุน และการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย  ตลอดจนให้
ร้านค้าโชวห่วยเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรสมาร์ทโชวห่วย  

1.1.3) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากในการทำการตลาดออนไลน์ 
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการฐาน
ราก ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างพันธมิตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์  และ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการฐานรากให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

1.1.4) พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจยุค
ใหม่ (Next Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างและกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เพ่ิมข้ึน 

1.1.5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสะท้อนคุณค่าและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
ขยายโอกาสทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในกลุ่ม Herbal Champions และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพ่ือรองรับการเป็นอาหารแห่งอนาคต (Future Food) 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
1.2.1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 

หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด/
อำเภอ และภาคีเครือข่าย การพัฒนา 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัดและส่วนกลาง 

1.2.2) ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ 3,030 ราย 
1.2.3) ผู้ประกอบการฐานราก เช่น เกษตรกร และผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 3,000 ราย 
1.2.4) ผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพด้านการตลาด เช่น ผู้ประกอบการ 

OTOP วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 277 ราย 
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1.2.5) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชนในกลุ่ม Herbal Champions ทั้งที่มีศักยภาพและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด (Product Trend)       
ทั้งในและต่างประเทศ สินค้าสมุนไพรนวัตกรรม และสมุนไพรที่มีการขึ ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์            
(GI : Geographical Indications) 25 ราย 

1.3) หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 342.1202 ล้านบาท (กรมการพัฒนาชุมชน 310.1202 ล้านบาท 
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 32.0000 ล้านบาท) 

2) วิธีการติดตามผล 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 12 เดือนมาจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  และแบบ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  

(1) จังหวัดที่สำรวจ รวม 40 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา 
พิษณุโลก น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เลย ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี 
ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี อุดรธานี    
บึงกาฬ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม อุบลราชธานี ชัยภูมิ สมุทรสาคร ราชบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง 
สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และนราธิวาส  

(2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการพัฒนาชุมชน 
ทั้งระดับส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 48 ราย ผู้ประกอบการร้านค้า และ ผู้บริโภค รวม 92 ราย รวมทั้งสิ้น 
140 ตัวอย่าง  

 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล  
2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่    

30 กันยายน 2566 
2.2.2) สำรวจข้อมูล รอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 ติดตาม

การดำเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์เบื้องต้น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปี 2566 โดยการ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ และสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย 
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2.3) ประเด็นและตัวชี้วัด 
ตารางที่ 4.2.13-1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น  
 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 
1. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
   1.1 ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

   1.2 กิจกรรม 
 

- การพัฒนาช่องทางการตลาด  
- การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย 
- การเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย 

- มี 
- มี 
- มี 

   1.3 ผลผลิต - จำนวนครั้งท่ีส่งเสรมิการตลาด 
- จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย 
- จำนวนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยได้รับการพัฒนา 

- 62,513 ครั้ง 
- 76 จังหวัด 

- 20 เครือข่าย 
   1.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น - รายได้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ  
ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 6 ต่อปี 
- ร้อยละ 6 ต่อป ี
 

   1.5 ความพึงพอใจต่อ 
         โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  
- ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเข้าร่วมโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้า ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได ้

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
   2.1 ปัจจัยนำเข้า 
 
 

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

   2.2 กิจกรรม - สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับ 
  ผู้ประกอบการโชวห่วยไทย 
- สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce 
- ขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่  
- ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- มี 
 
- มี 
- มี 
- มี 

   2.3 ผลผลิต - จำนวนผู้ประกอบการร้านโชวห่วยได้รับการพัฒนา 
- จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รบัการพัฒนาดว้ย e-Commerce 
- จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา 
- จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
  ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม Herbal Champions  
  ได้รับการพัฒนาสร้างภาพลักษณ์ 
- จำนวนช่องทางการตลาด 

- 3,030 ราย 
- 3,000 ราย 
- 277 ราย 
- 25 ราย 
 
 
- 42 ช่องทาง 
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ตารางที่ 4.2.13-1  (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด  เกณฑ์การติดตาม 

   2.4 ผลลัพธ์เบื้องต้น - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได ้
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน 

- ไม่น้อยกว่า 738 ล้านบาท 
- ร้อยละ 6 ต่อป ี

   2.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ  - ระดับมากข้ึนไป 
 ที่มา: จากการศึกษา และข้อมูลโครงการ 

3) ผลการติดตาม 
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  

กลับสู่ท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 342.1202 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 342.0772 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การใช้งบประมาณ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากบางกิจกรรมมีแผนการดำเนินงานเสร็จสิ้นหลังปีงบประมาณ จึงกันงบประมาณ
เหลื่อมปีไว้จำนวน 7.9516 ล้านบาท (ภาพท่ี 4.2.13-1) 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 
หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินกันเหลื่อมป ี
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 
        เศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.13-1 ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 

โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.1 5 

และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 

(ตารางท่ี 4.2.13-2) 
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ตารางท่ี 4.2.13-2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. กรมการพัฒนาชุมชน  37.99  44.61  13.65  2.38  1.37  4.15 มาก 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา้  22.22  71.11  6.67  -    -    4.16  มาก 

เฉลี่ย 30.11 57.85 10.16 1.19 0.69 4.16 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณในภาพรวม จากการสำรวจเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่า ร้อยละ 68.75 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน 
และร้อยละ 31.25 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ส่วนความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ร้อยละ 93.75 
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมาทันเวลาต่อการดำเนินงาน และร้อยละ 6.25 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่ทันเวลา 
จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และไม่ทันเวลา เนื่องจากการจัดกิจกรรมการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
ของกรมการพัฒนาชุมชนภายในแต่ละจังหวัดมีหลายแห่ง และมีการจัดงานตลอดทั้งปี ซึ่งการโอนงบประมาณ
เป็นงวด ส่งผลให้หน่วยงานในพ้ืนที่บางแห่งได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ทันเวลาต่อแผนปฏิบัติงาน (ตารางที่ 4.2.13-3) 

 

ตารางท่ี 4.2.13-3 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณในภาพรวม 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   1.1 เพียงพอ  68.75 
   1.2 ไม่เพียงพอ  31.25 
2. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   2.1 ทันเวลา 93.75 
   2.2 ไม่ทันเวลา  6.25 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.1) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
3.1.1) ปัจจัยนำเข้า 

(1) งบประมาณของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณดำเนินงาน
โครงการ จำนวน 310.1202 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 310.0910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หน่วยงานได้กันงบประมาณเหลื่อมปีไว้จำนวน 7.3748 ล้านบาท 
สำหรับดำเนินกิจกรรมการจัดตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย ซึ่งมีแผนการดำเนินการภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2566 (ภาพท่ี 4.2.13-2)    
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หน่วย : ล้านบาท 

 
หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินกันเหลื่อมป ี
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 
        เศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.13-2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ จากการสำรวจเจ้าหน้าที่ ที่ร ับผิดชอบ
โครงการ พบว่า ร้อยละ 65.12 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน และร้อยละ 
34.88 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ส่วนความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า ร้อยละ 93.02 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับมาทันเวลาต่อการดำเนินงาน และร้อยละ 6.98 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับ ไม่ทันเวลา  
จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และไม่ทันเวลา เนื่องจากการจัดกิจกรรมการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
ภายในแต่ละจังหวัดมีหลายแห่ง และมีการจัดงานตลอดทั้งปี ซึ่งการโอนงบประมาณเป็นงวด ส่งผลให้หน่วยงาน
ในพ้ืนที่บางแห่งได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ทันเวลาต่อแผนปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 4.2.13-4) 
 

ตารางท่ี 4.2.13-4 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   1.1 เพียงพอ  65.12 
   1.2 ไม่เพียงพอ  34.88 
2. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   2.1 ทันเวลา 93.02 
   2.2 ไม่ทันเวลา  6.98 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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 3.1.2) กิจกรรม 
(1) การพัฒนาช่องทางการตลาดหน่วยงานมีการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 

โดยดำเนินการจัดช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 
ได้แก่ การจัดตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย การจัดงาน OTOP ภูมิภาค การจัดงาน OTOP Midyear 
2022 การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย และตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 

จากการติดตามในพื้นที่ ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ พบว่าหน่วยงานจะดำเนินการ
จัดตลาดนัด ฯ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 92.31 ทราบข่าว     
การจัดตลาดนัดจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมาร้อยละ 11.54 ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สื ่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line และจากผู ้นำท้องถิ ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านเท่ากัน ส่วนผู้บริโภคร้อยละ 44.74 ทราบข่าวการจัดตลาดนัดจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รองลงมาร้อยละ 
31.58 ทราบจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 18.42 ทราบจากนักเรียนที่มาเดินซื้อสินค้าในตลาด ตลาดนัดอยู่ใกล้  
ที่ทำงาน และมาเดินห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีการจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 15.78 ทราบข่าวจากสื่อ
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line และร้อยละ 5.26 ทราบข่าวจากผู้นำท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ตารางท่ี 4.2.13-5) 
 

ตารางท่ี 4.2.13-5 การทราบข่าวการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ1/ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริโภค 
1. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 92.31 44.74 
2. เพื่อนบ้าน/กลุ่มผลติภณัฑ์ชุมชน 11.54 31.58 
3. สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ไลน ์ 11.54 15.78 
4. ผู้นำท้องถิ่น (อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 11.54 5.26 
5. นักเรียน อยูใ่กล้ที่ทำงาน มาเดนิห้าง  - 18.42 

หมายเหตุ: 1/ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภคสามารถทราบข่าวการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

 (2) การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่าย
เกษตรปลอดภัย หน่วยงานมีกระบวนการขับเคลื่อน 3 กระบวนการ ดังนี้ 

(2.1) สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการ     
โดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมหารือภาคเอกชนเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน จัดประชุมพัฒนา
กลไกขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้มีประสิทธิภาพ  

(2.2) พัฒนากลไกลขับเคล ื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจ ังหวัด  
โดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ศึกษานโยบาย รูปแบบ ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทุกระดับ 
สำรวจ รวบรวม จัดทำระบบ และข้อมูลการดำเนินงาน กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัต ิการ  
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ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) หรือ คณะทำงานที่ คสป. ประสานการทำงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนงาน และสนับสนุนการค้นหาผลงานเด่น (Best Practice) ของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธุรกิจชุมชน 
กิจการชุมชน  

(2.3) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยหน่วยงานในพ้ืนที่
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากปี 2562 - 2565 ที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารปลอดภัย
ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิก ประกอบด้วย
ชื ่อกลุ ่ม จำนวนสมาชิกกลุ ่ม สถานที่ตั ้งกลุ ่ม ชนิดสินค้าของกลุ ่ม ปริมาณการผลิตต่อเดือน ปัญหาการ
ดำเนินงานและแผนการพัฒนาของกลุ่ม 

3.1.3) ผลผลิต 
(1) การส่งเสริมการตลาด 

หน่วยงานมีการส่งเสริมผ่านช่องทางการตลาดในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
จังหวัด มีการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 66,259 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
105.99 ของเป้าหมาย 62,513 ครั้ง รายละเอียดดังนี้  

(1.1) ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย เป็นการจัดแสดงและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 4 ครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 66.64 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง      
โดยดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์ ครั ้งละไม่น้อยกว่า 30 วัน
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  
10 พ.ค. - 8 มิ.ย. 66, ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. - 8 ก.ค. 66, ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. - 7 ส.ค. 66, 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 6 ก.ย. 66 สำหรับการจัดงานอีก 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดแสดง
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม Shopee วันที่ 7 ก.ย. - 6 ต.ค. 66 และ 7 ต.ค. - 5 พ.ย. 66 

(1.2) การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ดำเนินการจัดงาน 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย       

โดยมีการจัดงานในจังหวัดตามภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลำพูน นครราชสีมา บึงกาฬ และภูเก็ต 

(1.3) การจัดงาน OTOP CiTY 2022 ดำเนินการแล้ว 1 ครั ้ง ตามเป้าหมาย  

เมื่อวันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  

เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตลอดการจัดงานทั้ง 9 วัน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ 

เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร และสินค้า OTOP มีหน่วยงานภาคี เช่น กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิอาสา

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มาร่วมจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 2,455 บูธ นอกจากนี้ 

มีการจำหน่ายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee จำนวน 500 ร้านค้า  

(1.4) การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี จำนวน 

1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดงานภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพ ปวงประชา  

อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
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อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 76 จังหวัด และ

หน่วยงานภาคีมาร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 3,153 บูธ นอกจากนี้มีการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์บน

แพลตฟอร์ม Shopee จำนวน 500 ร้านค้า 

(1.5) การจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มีการดำเนินการแล้ว 66,248 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 106.00 ของเป้าหมาย 62,500 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 4.2.13-5 และตารางท่ี 4.2.13-6) 

(1.5.1) ลักษณะและสถานที่การจัดตลาดนัดคนไทยยิ ้มได้ พบว่า 

สถานที่จัดตลาดเป็นตลาดที่มีก่อนปี 2566 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 จัดตลาดเป็นลักษณะกางเต็นท์

บริเวณพื้นที่ลานว่างในหน่วยงานราชการ หรือใกล้แหล่งชุมชน และร้อยละ 20.00 จัดในห้างสรรพสินค้า  

โดยผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 68.52 เห็นว่าสถานที่จัดตลาดมีความเหมาะสม เนื่องจากมีผู้มาซื้อสินค้า

จำนวนมาก และผู้ประกอบร้านค้าอีกร้อยละ 31.48 เห็นว่าสถานที่จัดตลาด ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพื้นที่ 

ร้านคับแคบ และที่จอดรถไกล ส่วนลักษณะสินค้าที่นำมาจำหน่ายของผู้ประกอบการร้านค้า เป็นสินค้า

ประเภทอาหาร/ผลไม้ตามฤดูกาล กับข้าวปรุงสุก อาหารแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์

ทางการเกษตร  

(1.5.2) การสนับสนุนการจัดตลาดจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น  ๆ 

ผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 40.00 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น เช่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และห้างสรรพสินค้าโลตัส โดยได้รับการสนับสนุน

เป็นปัจจัยการผลิต เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดตลาด เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ากันเปื้อน สถานที่

จำหน่าย และอำนวยความสะดวกการจัดเก็บขยะ เป็นต้น อีกร้อยละ 60.00 ไม่ได้รับการสนับสนุน นอกจากนี้ 

การจัดตลาดนัด หน่วยงานบางพื้นที่ นำงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการมาสนับสนุนเป็นของแจก

ให้กับผู้บริโภคที่มาเดินตลาด เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงผ้า เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

การจัดตลาดนัด  

(1.5.3) ตราสินค้า และมาตรฐานสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้อยละ 57.41 นำสินค้าที่มีตราสินค้ามาจำหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคและเป็นเอกลักษณ์  
ของตนเอง ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่เหลือไม่มีการติดตราสินค้า เนื่องจากสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นผลไม้  
ที่ปลูกในบริเวณบ้าน และบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างตราสินค้าของตนเอง สำหรับมาตรฐานสินค้า 
พบว่า สินค้าของผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 62.26 เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน 
อีกร้อยละ 37.74 เป็นสินค้ายังไม่มีการรับรองมาตรฐานสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้บริโภค และเป็นสินค้า
เบ็ดเตล็ด เช่น อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเกษตร และของใช้ในครัวเรือน  

(1.5.4) การจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้า 

ในตลาดส่วนใหญ่ร้อยละ 87.04 สามารถมาจำหน่ายสินค้าได้ทุกครั้ง และร้อยละ 12.96 ไม่สามารถมาจำหน่าย

ได้ทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางชนิดผลิตได้บางฤดูกาล  
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ตารางท่ี 4.2.13-6 ลักษณะการจัดตลาด การจำหน่ายสินค้าภายในตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ลักษณะการจัดตลาด    

1.1 กางเต็นท์บริเวณลานใกล้แหล่งชุมชนหรือหน่วยงานราชการ  80.00 
1.2 บริเวณห้างสรรพสินค้า  20.00 

2. สถานท่ีจัดตลาด 
2.1 เหมาะสม 
2.2 ไม่เหมาะสม 

 
68.52 
 31.48 

3. การสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
3.1 ได้รับการสนับสนุน  

 
40.00 

3.2 ไม่ได้รับการสนับสนุน 60.00 
4. ตราสินค้า 

4.1 มีตราสินค้า 
4.2 ไม่มีตราสินค้า 

 
57.41 
42.59 

5. มาตรฐานสินค้า 
5.1 ได้รับมาตรฐาน 
5.2 ไม่ได้รับมาตรฐาน 

 
62.26 
37.74 

6. การจำหน่ายสินค้า 
6.1 สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทุกครั้ง 
6.2 ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทุกครั้ง 

 
87.04 
12.96 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.5.5) ผู้บริโภคท่ีมาซื้อสินค้า ร้อยละ 60.54 เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รองลงมาร้อยละ 18.42 เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน และร้อยละ 7.89 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน เกษตรกร 
และรับจ้างทั่วไป เหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 73.68 ตัดสินใจซื้อสินค้า
ภายในตลาด เนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรโดยตรง รองลงมาร้อยละ 68.42 ต้องการซื้อสินค้า       
ที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ร้อยละ 36.84 สินค้าที่จำหน่ายมีความเป็นธรรมด้านราคา    
และน้ำหนัก และร้อยละ 31.58 เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อเปรียบเทียบในราคาสินค้าในตลาดนัด 
คนไทยยิ้มได้กับตลาดทั่วไป พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 89.48 เห็นว่าราคาสินค้าในตลาดนัดคนไทยยิ้มได้มีราคา
เท่ากับตลาดทั่วไป ร้อยละ 7.89 มีราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไปประมาณ ร้อยละ 4 เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีร้านค้าผลิต
ด้วยตนเองไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง และร้อยละ 2.63 ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปประมาณ ร้อยละ 5 เนื่องจาก 
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและอัตลักษณ์เฉพาะตัว (ตารางท่ี 4.2.13-7) 
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ตารางที่ 4.2.13-7 อาชีพ การตัดสินใจซื้อสินค้า และข้อคิดเห็นของผู้บริโภคต่อราคาสินค้า ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. อาชีพของผู้บริโภค  

1.1 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 60.54 
1.2 พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน 18.42 
1.3 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 7.89 
1.4 เกษตรกร รับจ้างท่ัวไป 7.89 
1.5 อื่น ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา 5.26 

2. เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า 1/  
2.1 ช่วยสนับสนุนเกษตรกรโดยตรง  73.68 
2.2 ต้องการซื้อสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 68.42 
2.3 สินค้ามีความเป็นธรรมด้านราคาและน้ำหนัก 36.84 
2.4 สินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 31.58 

3. ราคาสินค้าในตลาด ฯ เปรียบเทียบกับตลาดทั่วไป 
3.1 ราคาเท่ากัน 
3.2 ราคาต่ำกว่า 
3.3 ราคาสูงกว่า 

 
89.48 
 7.89 
2.63 

หมายเหตุ: 1/ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากกว่า 1 เหตุผล 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย และเครือข่ายปลอดภัยได้รับการพัฒนา  
การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย มีการประสานการทำงาน 
กับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงาน และสนับสนุนการค้นหาผลงานเด่น (Best Practice) ของกลุ่ม 
องค์กร เครือข่าย ธุรกิจชุมชน กิจการชุมชน โดยจัดประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐให้มีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย 20 เครือข่าย 
ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิก ประกอบด้วยชื่อกลุ่ม จำนวนสมาชิกกลุ่ม  
สถานที่ตั้งกลุ่ม ชนิดสินค้าของกลุ่ม ปริมาณการผลิตต่อเดือน ปัญหาการดำเนินงานและแผนการพัฒนาของกลุ่ม  

3.1.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
(1) จากการส่งเสริมผ่านช่องทางการตลาดในระดับประเทศ และระดับจังหวัด  

ส่งผลให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า โดยในปี 2565 ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ 
มีรายได้มูลค่า 244,189 ล้านบาท ปี 2566 มีรายได้มูลค่า 309,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64,824 ล้านบาท   
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.55 

(2) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้  
ผู้ประกอบการร้านค้า มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยรายละ 27,029 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 
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จำนวน 862 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.29 สำหรับการซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน มียอดการซื้อสินค้าเฉลี่ยรายละ 276 บาทต่อครั้ง (ตารางท่ี 4.2.13-8) 
 

ตารางท่ี 4.2.13-8 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้า และการซื้อสินค้าของผู้บริโภค     
 ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 
รายการ หน่วย เฉลี่ย 

1. รายได้ของผู้ประกอบการร้านค้า บาทต่อเดือนต่อราย 
 

1.1 รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2565)  26,167 
1.2 รายได้หลังเข้าร่วมโครงการ (ปี2566)  27,029 
1.3 รายได้เพิ่มขึ้น      862 (3.29) 

2. ความถีใ่นการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  ครั้งต่อเดือน       3 
3. ยอดซื้อสินค้าของผู้บริโภค  บาทต่อครั้ง    276 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ พบว่า 
ผู้ประกอบการร้อยละ 96.30 เห็นว่าการนำสินค้ามาจำหน่าย ณ ตลาดนัด ฯ มีความคุ้มค่า และร้อยละ 3.70   
มีความเห็นว่าไม่คุ้มค่า เนื่องจากยอดจำหน่ายสินค้าน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา และสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี  
ทำให้ผู้บริโภคมาเดินเลือกซื้อสินค้าท่ีตลาดน้อยลง (ภาพท่ี 4.2.13-3) 

 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

ภาพที่ 4.2.13-3 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อความคุ้มค่าในการมาจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได ้

3.1.5) ความพึงพอใจ 
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความพึงพอใจในภาพรวม 

ต่อโครงการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/ติดตามผลการดำเนินงาน วิธีการ หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ การชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำ
การดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานส่วนกลางสู่ผู ้ปฏิบัติงานระดับพื ้นที่  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และงบประมาณเพื ่อดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงาน         
ในระดับพ้ืนทีใ่นระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 (ตารางท่ี 4.2.13-9) 

 

คุ้มค่า 96.30 %

ไม่คุ้มค่า 3.70 %
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ตารางท่ี 4.2.13-9 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อ  
   ดำเนินงานในระดับพื้นท่ี 

28.57 26.20 30.95 7.14 7.14 3.62 มาก 

2. การชี้แจง/ประสานงาน/  
   แนะนำการดำเนินงานโครงการ  
   จากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที ่

30.23 53.49 11.63 4.65 - 4.09 มาก 

3. วิธีการ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน  
   และเงื่อนไขในการคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  

38.10 54.76 7.14 - - 4.31 มากที่สุด 

4 องค์ความรู้ หลักสตูร ระยะเวลา  
  และรูปแบบการอบรมถ่ายทอด  
  ความรู้  

 31.42  54.29  14.29  -    -    4.17 มาก 

5. การสนับสนุนปัจจยัการผลติแก่ 
   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

29.27 39.02 24.39 4.88 2.44 3.88 มาก 

6. การได้รับประโยชน์ของ 
   กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

59.52 33.34 7.14 - - 4.52 มากที่สุด 

7. การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/ 
   ติดตามผลการดำเนินงาน  

48.84 51.16 - - - 4.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย  37.99  44.61  13.65  2.38  1.37  4.15 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

(2) ความพ ึงพอใจของผ ู ้ประกอบการร ้านค ้าท ี ่จำหน ่ายส ินค ้า ในภาพรวม 
มีความพึงพอใจต่อโครงการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การรับทราบการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการ
ดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่  ความเหมาะสมของวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และเงื ่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตที่ได้รับการ
สนับสนุนและการกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/ติดตามผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 (ตารางท่ี 4.2.13-10) 
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ตารางท่ี 4.2.13-10 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การรับทราบการชี้แจง  
  โครงการ/ประสานงาน/แนะนำ  
  การดำเนินงานโครงการจาก   
  หน่วยงานและเจ้าหน้าทีร่ะดบัพื้นที ่

61.11 37.04 1.85 - - 4.59 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของวิธีการ   
   หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และ  
   เงื่อนไขในการคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

51.85 46.30 1.85 - - 4.50 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของปัจจัยการ 
   ผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 

50.00 44.00 6.00 - - 4.44 มากที่สุด 

4. การกำกับ/แนะนำ/เยีย่มเยือน/ 
   ติดตามผลการดำเนินงานจาก 
   เจา้หนา้ที่ระดบัพื้นที ่

57.41 38.89 3.70 - - 4.54 มากที่สุด 

เฉลี่ย 55.09 41.56 3.35 - - 4.50 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3) ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้า จากการสำรวจผู้บริโภค ณ ตลาดนัด
คนไทยยิ้มได้ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการซื้อขาย ในเรื่องของความเป็นธรรมด้านราคา การปิดป้าย 
แสดงราคา คุณภาพของสินค้า ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง และการบริหารที่เป็นมิตรและสุขภาพ ด้านการจัดระบบ
ร้านค้า โดยแยกเป็นประเภทหรือกลุ่มสินค้าทำให้สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า ด้านสถานที่ ในเรื่องของความเพียงพอ
ของลานจอดรถ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด ข้อความประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
ที่เด่นชัด/เข้าใจง่าย ที่รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในเรื่องของห้องน้ำ  
ที่พักผ่อน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 
มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 (ตารางท่ี 4.2.13-11)  
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ตารางท่ี 4.2.13-11 ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านการซื้อขาย 42.18 45.94 11.87 - - 4.30 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดระบบร้านค้า      
   โดยแยกเป็นประเภทหรือ 
   กลุ่มสินค้า 

44.74 39.47 15.79 - - 4.29 มากที่สุด 

3. ด้านสถานท่ี (รูปแบบ/การจัด 
   ตกแต่งร้านค้า/ตลาด) 

39.92 42.02 16.04 2.02 - 4.20 มาก 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 31.78 40.86 21.90 5.46 - 3.99 มาก 
เฉลี่ย 39.66 42.07 16.40 1.87 - 4.20 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 

3.1.6) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมการจัดตลาดนัดคนไทยยิ ้มได้ พบว่า พื้นที ่การจัดตลาดส่วนใหญ่จัด 

ในบริเวณสถานที่ราชการ บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยบางพื้นที่จัดกลางแจ้งไม่มีหลังคา เมื่อมีฝนตก  
ลมแรง ทำให้ร้านค้าของผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ควรหาสถานที่ที่มีหลังคา
หรืออาคารถาวร เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้สะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ควร
พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกของผู้บริโภคที่มาซื้อของภายในตลาด รวมทั้งผู้ที่มาใช้บริการในหน่วยงาน
ราชการ ตลอดจนสุขอนามัยของพ้ืนที่ด้วย 

3.2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 3.2.1) ปัจจัยนำเข้า  

 (1) งบประมาณโครงการ กรมการพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับงบประมาณดำเนินงาน
โครงการ จำนวน 32.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 31.9862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 
ของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้หน่วยงานได้กันงบประมาณเหลื่อมปีไว้จำนวน 0.5768 ล้านบาท สำหรับดำเนิน
กิจกรรมการสร้างโอกาสและเพิ ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู ้ประกอบการโชวห่วย ไทย  
ซ่ึงมีแผนการดำเนินงานเสร็จสิ้นประมาณเดือน ธันวาคม 2566 (ภาพท่ี 4.2.13-4)  
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หน่วย : ล้านบาท 

  
หมายเหตุ: ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินกันเหลื่อมป ี
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 
        เศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.13-4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอกับกิจกรรมที่ดำเนินงาน และหน่วยงานส่วนกลาง
โอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทันเวลาต่อแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งหน่วยงานระดับพ้ืนที่และหน่วยงานส่วนกลาง
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (ตารางท่ี 4.2.13-12) 

ตารางท่ี 4.2.13-12 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   1.1 เพียงพอ  100.00 
   1.2 ไม่เพียงพอ    - 
2. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   2.1 ทันเวลา 100.00 
   2.2 ไม่ทันเวลา    - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

 3.2.2) กิจกรรม 
(1) การสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการ 

โชวห่วยไทย 
(1.1) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง ดำเนินการจ้าง 

ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการทบทวนและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก  

32.0000 ลบ. 31.9862 ลบ.
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กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น  
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อม
ของร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” 
ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งในรูปแบบ Onsite  และ Online โดยการจัด Onsite   
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Online ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีกสู่ความยั่งยืน เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ในยุค BANI World สาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ การบริหารบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีก การบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ค้าส่งค้าปลีก 

(1.2) กิจกรรมสมาร์ทโชวห่วยพลัส ร้านค้าโชวห่วยได้รับองค์ความรู ้ในการ
บริหารจัดการร้านค้า โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย ให้แก่ร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการร้านค้า เช่น บัญชีและภาษี การตลาด บริหารจัดการร้านค้า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Socail 
Media) ในการทำการตลาด ฯลฯ ทั้งในรูปแบบ Online โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ "LINE MAN 
MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว ดันยอดขาย โตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า “การจัดทำบัญชีและ
วางแผนภาษ”ี “กฎหมายน่ารู้ เคล็ดไม่ลับสำหรับโชวห่วย” และรูปแบบ Onsite ครอบคุลม 4 ภูมิภาค หัวข้อ 
“ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด บัญชี ภาษี ฯลฯ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมออกบูธ และมี
กิจกรรมส่งเสริมการขายเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ  

(2) กิจกรรมการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย  e-Commerce  
เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน e-Commerce  ในรูปแบบออนไลน์ด้วยหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ 
โดยฝึกปฏิบัติ Workshop อย่างเข้มข้นด้านการเสริมสร้างทักษะการตลาดออนไลน์ผ่านคลิปสั้น (Short Clip 
for e-Commerce) ในรูปแบบ Offline และ Online (Hybrid Learning) ให้แก่ ผ ู ้ประกอบการฐานราก  
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น เกษตรกร และผู้ประกอบการชุมชน เป็นต้น 

(3) การขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่  

(3.1) พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยคัดเลือก

ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย BCG Model “ยกระดับ เพิ่มมูลค่า ปรับเพื่อเปลี่ยน

รักชุมชน รักษ์โลก” โดยจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนาสินค้าพื ้นถิ ่นไทยด้วย BCG Model         

 และให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดให้เป็นต้นแบบ SMART Local BCG  

(3.2) ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

SMART Local และเสริมศักยภาพการตลาดผู้ประกอบการชุมชน  

(3.3) สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดทำคลิปวิดีโอ       

เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 คลิป และความยาว

ไม่น้อยกว่า 30 วินาที 20 คลิป มีการเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทาง (Facebook You tube และTikTok)  
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(3.4) ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ ์
ภายในงาน OTOP CiTY 2022 และ OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี 

(3.5) เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขุมชน โดยจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ  

(4) ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระตุ้นการรับรู้สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ขยายโอกาสทางการตลาด โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่โดดเด่น สร้างการรับรู้พืชสมุนไพร 
และจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้า 

3.2.3) ผลผลิต 
ผู ้ประกอบการได ้ร ับการพัฒนาจำนวน 7,118 ราย คิดเป็นร้อยละ 112.41  

ของเป้าหมาย 6,332 ราย และมีช่องทางการการตลาดรวมทั้งสิ ้น 44 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 104.76  
ของเป้าหมาย 42 ช่องทาง จำแนกกิจกรรมได้ดังนี้ดังนี้ 

(1) กิจกรรมการพัฒนาผู ้ประกอบการร้านโชวห่วย โดยยกระดับมาตรฐาน 
และสร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นซึ่งคำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ พัฒนาร้านโชวห่วยให้สามารถ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้า 
โชวห่วย รวมทั้งสิ ้น 3,314 ราย คิดเป็นร้อยละ 109.37 ของเป้าหมาย 3,030 ราย มีช่องทางการตลาด  
32 ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 106.67 ของเป้าหมาย 30 ช่องทาง 

(2)  ก ิ จ ก ร รมกา ร พ ัฒนาผ ู ้ ป ร ะ กอบก า ร ฐ าน ร า กด ้ ว ย  e Commerce  
โดยดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 3,404 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.47 ของเป้าหมาย 
3,000 ราย มีช่องทางการตลาด 5 ช่องทาง ครบตามเป้าหมาย 

(3) กิจกรรมการขับเคลื ่อนตลาดผลิตภัณฑ์ช ุมชนเศรษฐกิจย ุคใหม่ โดยมี
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารวม 358 ราย คิดเป็นร้อยละ 129.24 ของเป้าหมาย 277 ราย และมีช่องทาง
การตลาด 5 ช่องทาง ครบตามเป้าหมาย โดยการพัฒนาผู้ประกอบการเป็น SMART Local BCG ต้นแบบ 
88 ราย คิดเป็นร้อยละ 114.29 ของเป้าหมาย 77 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยให้องค์ความรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชุมชน กับผู้จัดจำหน่าย 16 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าและแสดงผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้มีการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างยั่งยืน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.00 ของเป้าหมาย 200 ราย โดยมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่มีศักยภาพทางการตลาด จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ จัดเสวนาและบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการด้านเจรจาธุรกิจและ 
จัดแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด เชื่อมโยงและเจจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่คู่ค้าที่มีศักยภาพ  
20 แห่ง  และส่งเสริมกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดแสดงและจำหน่าย SMART Local Fair 
มากกว่า 70 รายการ รวมทั้งส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ครั้ง 60 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยครั้งที่ 1.  
จัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงาน OTOP City 2022 ภายใต้ธ ีมงาน SMART Local is 
HAPPINESS อัศจรรย์แห่งความสุข มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 30 ราย และครั้งที่ 2 จัดนิทรรศการและจำหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด “Soft Power 
ผ้าไทยลุคใหม่ โดดเด่น ทันสมัย มีสไตล์” โดยนำเสนอรูปแบบสัมผัสเอกลักษณ์โดดเด่น (Unique Touch) 
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ผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ (Modern Wisdom) อย่างลงตัว มีความทันสมัย แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีคุณค่า มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 30 ราย  

(3.1) การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดทำคลิปวิดีโอ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.00 ของเป้าหมาย 50 ราย 

 (3.2) การเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขุมชน มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วม 60 ราย โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ประกอบการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ เมื ่อวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565 เป็นการจัด
นิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน 15 ผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูก ผู้ผลิต กับผู้จัดจำหน่าย 2 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากสาหร่ายขนนก จังหวัดกระบี่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

(4) พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน           
และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม Herbal Champions จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 168.00 ของเป้าหมาย 25 ราย 
โดยคัดเลือกและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร DBD SMART Local HERB 42 ราย  
จากผู้สมัคร 102 ราย เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าอาหาร 2566 (THAIFEX – Anuga Asia 2023) และมีช่องทาง
การตลาด 2 ช่องทาง ครบตามเป้าหมาย 

3.2.4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 
จากการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมผ่านช่องทางการตลาดส่งให้สามารถ

สร้างรายได้ให้ผู ้ประกอบการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 896.2520 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 121.44  
ของเป้าหมาย 738.0000 ล้านบาท มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.55 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายร้อยละ 7.55 (เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00)  

3.2.5) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 
(1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ จากการสำรวจพบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมโครงการ วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ   
องค์ความรู้ หลักสูตร ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมถ่ายทอดความรู้  การได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/ติดตามผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ  
ในภาพรวม และการชี้แจงโครงการ/ประสานงาน/แนะนำการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง 
สู่ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 (ตารางท่ี 4.2.13-13)   
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ตารางท่ี 4.2.13-13 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การชี้แจงโครงการ/ 
   ประสานงาน/แนะนำการ 
   ดำเนินงานโครงการจาก 
   หน่วยงานส่วนกลางสู่  
   ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นท่ี 

- 80.00 20.00 - - 3.80 มาก 

2. วิธีการ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน  
   และเงื่อนไขในการคัดเลือก 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  

20.00 80.00 - - - 4.20 มาก 

3. องค์ความรู้ หลักสูตร  
   ระยะเวลา และรูปแบบการ  
   อบรมถ่ายทอดความรู ้

40.00 40.00 20.00 - - 4.20 มาก 

4. การสนับสนุนปัจจยัการผลติแก่ 
   กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

33.33 66.67 - - - 4.33 มากที่สุด 

5. การได้รับประโยชน์ของ 
   กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

20.00 80.00 - - - 4.20 มาก 

6. การกำกับ/แนะนำ/เยี่ยมเยือน/ 
   ติดตามผลการดำเนินงาน  

20.00 80.00 - - - 4.20 มาก 

เฉลี่ย 22.22  71.11  6.67  -    -    4.16  มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสรมิการพัฒนากลไกและโครงสร้าง 
ดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจของการกระจายรายไดก้ลบัสู่ท้องถิ่น 

 
 

3 
 

พิธีเปิดงานงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 12 - 20 
สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

  

 
ประเภทสินค้า OTOP 

 
ประเภทสินค้า OTOP 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 

  

 
ประเภทอาหารชวนชิม 

 
ประเภทอาหารชวนชิม 
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4.2.14 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1.1) เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่  
1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน ติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำรายงานการติดตามโครงการ 
ในภาพรวม 2 เรื่อง โดยการติดตามครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 13 โครงการ ในพ้ืนที่ 7,255 ตำบล 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.1080 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้แผนงานฯ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล   
 2.2.1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 

กันยายน 2566  

 2.2.2) การสำรวจข้อมูลรอบ 12 เดือน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566  

3) ผลการติดตาม 
3.1) งบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการในกิจกรรมนิเทศ และติดตาม

งานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งสิ้น 1.1080 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2566 มีผลเบิกจ่าย 1.0640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
(ภาพท่ี 4.2.14-1)  
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ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและ 
        ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 4.2.14-1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.2) กิจกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเป็นหน่วยรับ
งบประมาณในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ฐานราก แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมนิเทศ และกิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 
ดังนี้ 

3.2 .1)  ก ิจกรรมน ิ เทศ ประกอบด ้วย การจ ัดทำเอกสารงบประมาณส ั ง เขป  
ปี 2566 เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานร่วมบูรณาการทราบ และใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน
โครงการ การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ เพื่อจัดทำ
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานฯ ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป และจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส จำนวน 4 ครั ้ง เสนอสำนักงบประมาณและผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งการออกปฏิบัติงานนิเทศโครงการในพ้ืนที่ 1 ครั้ง เพ่ือให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ  

3.2.2) กิจกรรมติดตามประเมินผลผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานการติดตาม  
การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)  

 

1.1080 1.0640
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ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท 

  96.03 % 
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3.3) ผลผลิต 
3.3.1) กิจกรรมนิเทศ ประกอบด้วย  

(1) จัดทำเอกสารงบประมาณสังเขปปี 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน 

 (2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส 
ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(4) นิเทศงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 
เพื ่อให้คำปรึกษา แลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที ่ในระดับพื ้นที ่ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง   
ครบตามเป้าหมาย โดยทำการนิเทศโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
และโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร สรุปผลการนิเทศได้ดังนี้  

(4.1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กิจกรรมเทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะ (ฟาร์มรักษ์น้ำ) สำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตร  

แปลง: สวนคุณวสันต์ รื่นรมย์ (สวนรื่นรมย์) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มรื่นรมย์ เป็นกลุ่มปลูกทุเรียน  

สภาพปัญหาของกลุ่ม: กลุ่มยังขาดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพในแปลง  

กิจกรรมที่สนับสนุน: เทคโนโลยีการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
อากาศเพื ่อป้องกันความสูญเสียของผลผลิต เทคโนโลยีตรวจวัดความชื ้นดิน ใช้ควบคุมการให้น้ำตาม  
ความต้องการของพืช แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั ่น แสดงผลแบบ Real Time และควบคุมการทำงาน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เกษตรกรมีความแม่นยำในการบริหารจัดการ
แปลง สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในระบบ สามารถลดต้นทุนทรัพยากรน้ำ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร  

ข้อคิดสำหรับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ “ต้องการความสำเรจ็รูป 
ต้องการเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย ราคาย่อมเยา ต้องการข้อมูลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อม” 

(4.2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดย กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์  

       แปลง: วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากมันเทศ 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
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       สภาพปัญหาของกลุ ่ม : ช ่วงแรก ๆ ของการผลิตหมูเส ้นเพ่ือ
จำหน่าย คุณภาพของการทอดไม่คงที่ หมูเส้นไม่กรอบ ส่งผลให้สินค้าถูกตีกลับ และกรณีที่มีคำสั่งซื้อเข้ามา
จำนวนมาก ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการ 

       กิจกรรมที ่สนับสนุน : เครื ่องสลัดน ้ำม ันขนาดใหญ่  การเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มีให้มีความหลากหลาย และพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากมันเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ Smart Group 

       ผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ : ต้องการเพิ ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต 
พัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย อ.ย. พัฒนาสถานที่ผลิตเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
(GMP 4) และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

(4.3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

       แปลง: ศูนย์จัดการดินปุ ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคู ้ อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคู้ เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรบ้านหนองมะปริง 
หมู่ที่ 2 ตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง  

       สภาพปัญหาของกลุ่ม: ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ำ ไม่มีคุณภาพ ราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายในครัวเรือน  

       กิจกรรมที่สนับสนุน: ทำจุดสาธิต/จุดเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน 
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ การผลิตน้ำส้มควันไม้ 
การเลี้ยงและผลิตน้ำผึ้งชันโรง  

       ผลที่คาดว่าจะได้รับ: สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร นักเรียน
และผู้สนใจทั่วไป 

        ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน: ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล
แม่น้ำคู้ ไม่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของเกษตรกร 
ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของแปลง/จุดสาธิตได้ ทั้งนี้ ขอรับการสนับสนุน/ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม 
1) การจัดสร้างโรงเรือนถาวรสำหรับเป็นจุดบริการความรู้ 2) การสนับสนุนน้ำยาสำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์ดิน 3) 
รังสำหรับเลี้ยงและผลิตน้ำผึ้งชันโรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์สูงและมีราคาดี ดังนั้น 
ควรต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยอาจขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ หรือ
พาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 

(4.4) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดย 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

     แปลง: วิสาหกิจชุมชนวังทุเรียน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
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     สภาพปัญหาของกลุ่ม: ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนประมาณ 500 ไร่ ทำให้
มีต้นทุนการดูแลรักษาต้นทุเรียนค่อนข้างสูง (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน)  

      กิจกรรมที่สนับสนุน: 1) ระบบควบคุมวาวล์น้ำผ่าน Wifi 9 จุด เพ่ือสั่ง
การผ่าน Smart Phone ในการควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ 2) ระบบควบคุมการผสมปุ๋ย 3) เซ็นเซอร์ วัดความชื้น
ในดิน อุณหภูมิ และค่า pH จำนวน 9 จุด เพ่ือแจ้งเตือนค่าความชื้นในดิน อุณหภูมิ และค่า pH ไปยังระบบเพ่ือ
สั่งการให้น้ำอัตโนมัติ  

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ทำให้ต้นทุนการผลิตทุเรียนลดลง มีโอกาสใน
การแข่งขันมากขึ้น และมีเวลาในการคิดวางแผนการบริหารจัดการทุเรียนในด้านอื่น ๆ อาทิ วางแผนในการ
พัฒนาสวนทุเรียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

3.3.2) กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานฯ ประกอบด้วย 
(1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง ครบตาม
เป้าหมาย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยเป็นการชี้แจงหน่วยงานร่วมบูรณาการที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ในการติดตามประเมินผล
โครงการภายใต ้แผนงานฯ ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏ ิบ ัต ิงานต ิดตาม ประกอบด้วย  
การติดตามผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ไตรมาสที่ 
1 - 4) และการติดตามในพ้ืนที่ (ไตรมาสที่ 3 - 4) รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ของแผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

    (2) จัดทำคู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
สาระสำคัญของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่วนที่ 3 แนวทางในการติดตามรายโครงการ และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์  

         (3) จ ัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว 4 ครั้ง ครบตาม
เป้าหมาย คือ ไตรมาสที่ 1 และ 3 ในรูปแบบ Infographic และไตรมาสที่ 2 และ 4 ในรูปแบบเอกสารรายงาน
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน และ Infographic เสนอ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมขับเคลื่อนรับทราบ และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ
โครงการอื่น ๆ ต่อไป 
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ตารางท่ี 4.2.14-1 ผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 
                        เศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมติดตามผลโครงการภายใต้แผนงานฯ     
   1.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตามและ 
        การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ครั้ง 1 1 100.00 

   1.2 จัดทำคู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานฯ ฉบับ 1 1 100.00 
   1.3 จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน 
        โครงการภายใต้แผนงานฯ 

ครั้ง 4 4 100.00 

2. กิจกรรมนิเทศงานโครงการภายใต้แผนงานฯ     
   2.1 จัดทำงบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม 
        เศรษฐกิจฐานราก 

เรื่อง 1 1 100.00 

   2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
        บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ครั้ง 1 1 100.00 

   2.3 จัดทำรายงานผลการปฏิบตังิานและการใช้จ่าย 
        งบประมาณ 

ครั้ง 4 4 100.00 

   2.4 นิเทศโครงการภายใต้แผนงานฯ ครั้ง 1 1 100.00 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
4.1) ข้อค้นพบ 

4.1.1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรถูกปรับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลต่อ
กิจกรรมติดตามในพื้นที่ทำได้เพียง 1 ครั้ง โดยกำหนดในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เพื่อให้โครงการ
ภายใต้แผนงานฯ ดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้น จึงจะวัดผลลัพธ์เบื้องต้นได้ จึงส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ 

4.1.2) การนิเทศโครงการภายใต้แผนงานฯ ในส่วนของโครงการที่เป็นการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร) เป็นการขอรับการสนับสนุนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต้นทุนการ
ผลิต ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนได้ตรงตามความต้องการ และสามารถ
ต่อยอดการผลิตไปสู่การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้ 

4.1.3) กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการภายใต้แผนงานฯ (โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) 
เป็นการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายยังมีความต้องการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 
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4.1.4) การติดตามในไตรมาสที ่ 2 เป็นการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส่งผลให้ข ้อมูล 
การดำเนินงานโครงการในบางกิจกรรมไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ิมเติม  

4.2) ข้อเสนอแนะ 
4.2.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรมีการปรับแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป  

ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล  
4.2.2) การส่งเสริมกลุ ่มเป้าหมายของโครงการภายใต้แผนงานฯ หน่วยงานต่าง ๆ  

ควรเพิ่มเติม หรือปรับปรุง เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ิมมากข้ึน  

4.2.3) การติดตามผลการดำเนินงานในระยะต่อไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ควรมีการปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมรูปแบบวิธีในการติดตาม เพื่อให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม
ของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และปัญหาอุปสรรค  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

การประชุมช้ีแจงแนวทางการตดิตามและการรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 

เอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

คู่มือการตดิตามโครงการภายใต้แผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นิเทศงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
ณ สวนรื่นรมย์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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นิเทศงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรบา้นชากมันเทศ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ดำเนินงานโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

นิเทศงานโครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ของศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ดำเนินงานโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

นิเทศงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสินค้าเกษตร  
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังทุเรียน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ดำเนินงานโดย สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั 
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โครงการบริหารจัดการทีด่ินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชน 
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หน่วยงานติดตาม ของศนูย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0507 โทรสาร 0 2579 0507 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
1.2 โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614 โทรสาร 0 2579 5511 
2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 

3. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2940 5387 โทรสาร 0 2579 2670 
3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
3.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 
3.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

                กลับสู่ท้องถ่ิน 

4. ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  
    โทรสาร 0 2579 2670 

4.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 
4.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล 
4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

5. ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 โทรสาร 0 2579 8232 
5.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
5.4 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

6. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 8616 โทรสาร 0 2579 5512 
6.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
6.2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 

 



ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร/โทรสำร 0 2579 0507
www.eva.oae.go.th
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