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ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในภาพรวมมีการเบิกจ่าย และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว 16,279.10 ล้านบาท ร้อยละ 65.15 ของงบประมาณ   
ที่ได้รับคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลงและคืนคลัง 24 ,987.42 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 15,745.63 ล้านบาท ร้อยละ 
64.81 ของงบประมาณท่ีได้รับ 24,294.35 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 533.47 ล้านบาท ร้อยละ 76.97 ของ
งบประมาณท่ีได้รับ 693.08 ล้านบาท โดย 6 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ส่วนที่เหลือ 14 โครงการ คงมีงบประมาณกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีด าเนินการต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ าชลประทานและโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

 

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
 

สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
 

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 
 1.1 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า (พด.) ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 31,075 ราย ร้อยละ 18.88 ของเป้าหมาย

164,550 ราย ก่อสร้างฝายฯ แล้วเสร็จ 877 แห่ง ร้อยละ 79.95 ของเป้าหมาย 1,097 แห่งเกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) 8,489 ราย ร้อยละ 96.73 ของ
เป้าหมาย 8,776 ราย พ้ืนที่เกษตรได้รับประโยชน์ 22,628 ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 55.0238 ล้านบาท ร้อยละ 50.16 ของเป้าหมาย 109.7000 ล้านบาท 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการแล้วเสร็จ 244 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
4.6492 ล้านบาท ร้อยละ 71.72 ของเป้าหมาย 6.4828 ล้านบาท 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 6 ถัง ร้อยละ 7.5 ของเป้าหมาย    
80 ถัง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.6731 ล้านบาท ร้อยละ 8.12 ของเป้าหมาย 8.2938 ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา และกาญจนบุรี ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 
  



 
 

2 
 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน(ชป.)  ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4,530.4116 ล้านบาท ร้อยละ 45.46 ของเป้าหมาย 
9,966.4096 ล้านบาท 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ด าเนินการจ้างงานเกษตรกรและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าได้สูงกว่าเป้าหมายและยังอยู่
ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าชลประทานต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) จ้างงานเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 3,443 ราย ร้อยละ 131.87 ของเป้าหมาย 2 ,611 ราย ๒) จัดตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้ า 11 7 กลุ่ม ร้อยละ 13 2.96  ของเป้าหมาย ๘๘ กลุ่ม  ๓) ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ าชลประทาน 207  แห่ง ร้อยละ 69 ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง  4) พ้ืนที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น 60 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  5) พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ 67 ,885 ไร่ ร้อยละ 73.5 6 ของเป้าหมาย ๙๒ ,๒๘๕ ไร่ 6) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
10,932 ครัวเรือน ร้อยละ 74.82 ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ ครัวเรือน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ด าเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงการชลประทานแล้วเสร็จ 1 ,036 แห่ง 
ร้อยละ 80.62  ของเป้าหมาย ๑ ,๒๘๕ แห่ง  2) พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 4,500  ไร่ ร้อยละ 25.14  ของเป้าหมาย 17 ,900 ไร่  ๓) พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ 
1,189,174 ไร่ ร้อยละ 57.99 ของเป้าหมาย ๒ ,๐๕๐,๖๗๖ ไร่ ๔) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 2 33,323 ครัวเรือน ร้อยละ 6 7.22 ของเป้าหมาย 347 ,093 ครัวเรือน    
๕) พ้ืนที่ความจุ 3.44 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 24.41 ของเป้าหมาย 14.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 

การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความย่ังยืน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง (กยท.) 1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 5,858 ราย ร้อยละ 52.86 ของเป้าหมาย 30,000 ราย 2) พ้ืนที่สวน

ยางพาราเข้าร่วมโครงการ 101,0 93 ไร่ ร้อยละ 67.39 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่ 3) เกษตรกรได้รับการส ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,154 ราย พ้ืนที่ 
69,790 ไร่ ร้อยละ 46.52 ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 4) การได้รับเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เกษตรกร 13,093 ราย พ้ืนที่ 69,496 ไร่ และงวดที่ 2 ไร่ละ 
6,000 บาท 67,995 ไร่ 5) เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว 12,797 ราย 6) การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 689.6935 ล้านบาท ร้อยละ 45.97 
ของงบที่ได้รับ 1,500 ล้านบาท และงบด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 4.1080 ล้านบาท ร้อยละ 49.57 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพ่ือทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายชื่อเกษตรกรจาก กยท. 14,623 รายชื่อ อบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หลังตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,760 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17.4106 ล้านบาท ร้อยละ 38.11 ของเป้าหมาย 45.6900 ล้านบาท 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม (พด.)  1) ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว 55 ราย ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย ร้อยละ 89.77 ของเป้าหมาย 860 ราย  2) เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ 1,103 ราย คิดเป็นร้อยละ 128.26 ของเป้าหมาย 3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 829 ราย ร้อยละ 96.40 
ของเป้าหมาย  4) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน 7 ,138.98 ไร่ ร้อยละ 104.49 ของเป้าหมาย 6 ,832 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า 894 ราย ร้อยละ 103.95 ของเป้าหมาย  5) สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน  6) เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 17.6046 ล้านบาท ร้อยละ 59.31 ของเป้าหมาย 29.6801 ล้านบาท 

 

 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 150 ราย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และจัดท าแปลงพ่อแม่พันธุ์
ด าเนินการ 30 แปลง ครบตามเป้าหมาย  ส าหรับรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ สามารถด าเนินการได้ 66 รายการ และยกเลิก 110 รายการ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 43.6112 ล้านบาท ร้อยละ 16.22 ของเป้าหมาย 268 .8006 ล้านบาท (เป้าหมายเดิม) ทั้งนี้ งบลงทุนปรับลดลงเหลือเพียง 70.7706 ล้านบาท เนื่องจาก
ถูกพับไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
6.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ 

เครื่องเก่ียวนวดข้าว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 ชุด ด าเนินการส่งมอบครบตามเป้าหมาย และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ส่งมอบแล้ว   
88 เครื่อง จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว 1,800 ราย และจัดอบรมการใช้เครื่องมือและการบ ารุงรักษา 160 ราย ครบตามเป้าหมาย 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 38.4491 ล้านบาท ร้อยละ 84.76 ของเป้าหมาย 45.3620 ล้านบาท 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ด าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม 
เกษตรกร 977 ราย ร้อยละ 94.40 ของเป้าหมาย 1,035 ราย (ผลการด าเนินงานลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ยกเลิกการผลิต 17 ราย/26 ไร่ เพราะในช่วง 
ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุก คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,049 ราย ร้อยละ 101.35 ของเป้าหมาย 1 ,035 ราย ผลิต
เมล็ดพันธุ์ขยาย 957 ราย พ้ืนที่ 6,468 ไร่ ร้อยละ 94.29 และ 105.00 ของเป้าหมาย 1 ,015 ราย 6 ,160 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 20 ราย 82 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 548.82 ตัน จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 97 เครื่อง ร้อยละ 96.04 ของเป้าหมาย 101 
เครื่อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 73.6097 ล้านบาท ร้อยละ 67.39 ของเป้าหมาย 109.2256 ล้านบาท 
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7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.)  ด าเนินการจัดหาแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจ าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว 25 ,169 ตัว ครบตาม
เป้าหมาย จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนดแล้ว 2,313  ราย คิดเป็นร้อยละ 12.30  ของเป้าหมาย 18 ,800 ราย 
จ าหน่ายลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ 137,252 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของเป้าหมาย 1 ,838,488 ตัว ทั้งนี้ในการผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจาก    
มีช่วงระยะเวลาในการตั้งท้อง  และการดูแลในระยะแรกเพ่ือให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนจึงจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงขอขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนมีนาคม 2562 ในส่วนของน้ าเชื้อสุกรผลิตได้แล้ว  3,849 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 128.30 และจ าหน่ายน้ าเชื้อสุกร
ให้กับเกษตรกรได ้3,145 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 104.83 ของเป้าหมาย 3 ,000 โด๊ส โดยมีเกษตรกรมาซื้อน้ าเชื้อสุกรแล้ว 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.50 ของเป้าหมาย 
200 ราย ด้านงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 134.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.81 ของงบประมาณท่ีได้รับ 140 ล้านบาท 

 

 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย  
 

 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.) จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ด าเนินการได้ 9 ,101 ชุมชน  ครบตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

1,620 ,265 ราย ร้อยละ 89.0 1 ของเป้าหมาย 1 ,820 ,200 ราย จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ด าเนินการได้ 9 ,094 ชุมชน ร้อยละ 99.92 ของเป้าหมาย 9 ,101 ชุมชน  
พัฒนากลุ่มเกษตรกรแล้ว 24 ,988 กลุ่ม ร้อยละ 274. 56 ของเป้าหมาย 9 ,101 กลุ่ม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5,278.390 ล้านบาท ร้อยละ  99.99 ของเป้าหมาย 
5,278.394 ล้านบาท 

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (ปม.1) จัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 และด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วทั้ง 20 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  แจกจ่าย
หัวเชื้อจุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรแล้ว 3,033 ราย ปริมาณ 21,129,110 มิลลิลิตร เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9.8000 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย 

8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์ และเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เป็นอาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ครบตามเป้าหมาย ด าเนินการผลิตน้ าเชื้อปศุสัตว์แล้ว 411,904 โด๊ส ร้อยละ 39.22 ของเป้าหมาย 1,050,000 โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
311.1190 ล้านบาท ร้อยละ 59.95 ของเป้าหมาย 518.900 ล้านบาท 

8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์  (วก.) ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว  2,539 ราย ร้อยละ  101.56 ของ
เป้าหมาย 2,500 ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมาย ๖๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 21.6269 ล้านบาท ร้อยละ 88.27 
ของเป้าหมาย 24.4992 ล้านบาท 
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส. ) อบรมครูบัญชีอาสา 432 ราย เกินเป้าหมาย 1 ราย อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุน

อาชีพให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี 10,199 ราย  ร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 18.0362 ล้านบาท ร้อยละ 77.61 ของเป้าหมาย
23.2390 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินการต่อในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 10,778 ราย ร้อยละ 83.49 ของเป้าหมาย 12,910 ราย
(กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป้าหมาย 6 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   
3 แห่ง ร้อยละ 50. 00 ของเป้าหมาย 6 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ 3 แห่ง ร้อยละ 50. 00 ของเป้าหมาย 6 แห่ง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์     
1 แห่ง และก่อสร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมห้องน้ า 1 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  15.9711 ล้านบาท ร้อยละ 71.69        
ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 

9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย 
1,300 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.0701 ล้านบาท ร้อยละ 26.44 ของเป้าหมาย 7.8286 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 800 ราย การขยายแปลง
และจัดท าระบบน้ าเป้าหมาย 4 แห่ง และสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 800 โรง  ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 41. 8085 ล้านบาท ร้อยละ 92. 11 
ของเป้าหมาย 45.3875 ล้านบาท 

 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก.)  
10.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 3,105 ราย 

ร้อยละ 80.65 ของเป้าหมาย 3 ,850 ราย  2) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 546 ราย ร้อยละ 60.67 ของเป้าหมาย 900 ราย            
3) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล จัดอบรมเกษตรกร 91 ราย ร้อยละ 91.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 22 ศูนย์ ร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 
50 ศูนย ์2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 33 ศูนย์ ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 77 ศูนย ์ 

10.3 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 31.04 ล้านบาท ร้อยละ 46.54 ของเป้าหมาย 66 .69 ล้านบาท  ไม่ได้รับงบประมาณกันเหลื่อมปี ด าเนินการต่อใน    
ปี 2562 
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 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการและเพ่ิมจ านวนรายการที่ให้การสนับสนุน              
เป็นด าเนินการในพ้ืนที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 27 2 รายการ  ผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์      
เพ่ือการรวบรวมและเก็บรักษาให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย     
3) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 36 แห่ง  (62 รายการ)  ร้อยละ 24.66  ของเป้าหมาย 146 แห่ง  4) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา 
128 แห่ง (210 รายการ)  ร้อยละ 87.67  ของเป้าหมาย 146 แห่ง 5) สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์    
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 69 แห่ง ร้อยละ 47.26  ของเป้าหมาย 146 แห่ง 6) ด าเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 63 แห่ง ร้อยละ 43.15       
ของเป้าหมาย 146 แห่ง 7) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนแล้ว 61,498 ราย 8) การเบิกจ่ายงบประมาณมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  และโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูป
ยางพาราในสถาบันเกษตรกร จ านวน 57,063,333.20 บาท รวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,074,980,533.20 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,063,317,333.20 บาท 
ร้อยละ 98.92 ของงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนเป้าหมายด าเนินการเป็นสหกรณ์ 
ในพ้ืนที่ 46 จังหวัด  101 แห่ง 241 รายการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานท าได้ 46 จังหวัด 101 แห่ง 239 รายการ เนื่องจากมี 2 รายการไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและ 
เบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยสรุปการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้1.1) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดแล้ว 101 แห่ง 239 รายการ 
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 101 แห่ง 239 รายการ 1.2) อยู่ในกระบวนการด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 101 แห่ง 239 รายการ และ 
1.3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 83 แห่ง 193 รายการ 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนแล้ว 55 แห่ง   
มีสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์แล้ว 49 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 15,077.370 ตัน มูลค่าการรวบรวมผลผลิตประมาณ 300.691 ล้านบาท เป็นปริมาณ 
การแปรรูป/จ าหน่าย 2,649.094 ตัน มูลค่าการแปรรูป/จ าหน่ายประมาณ 66.768 ล้านบาท และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 18,221 ราย  3) การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 4.5330 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 415.4411 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 392.9916 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.64 
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13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด าเนินการ
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนด กสส.จึงด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปด าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการด าเนินงานในภาพรวม 1) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผู้รวบรวมและแปรรูปยางพาราทั้งสิ้น 23 จังหวัด 58 สหกรณ์ 
133 รายการ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.1) สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดและสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ทั้ง 58 แห่ง 133 รายการ 1.2) อยู่ระหว่าง
การด าเนินก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 13 แห่ง 23 รายการ 1.3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 52 แห่ง 110 รายการ 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์ท่ีได้รับการ สนับสนุน 31 แห่ง  รวบรวมผลผลิตได้แล้ว 27 ,786.72 ตัน แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพ่ิมมูลค่าแล้ว 
45,019,731 บาท เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 15,158 ราย 3) งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 283.9980 ล้านบาท (คืนงบประมาณ 56.4319 ล้านบาท จากงบประมาณ  
ที่ได้รับเดิม 340.4299 ล้านบาท) เบิกจ่าย 270.0867 ล้านบาท (ร้อยละ 95.10) 

 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 1) จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 1 เรื่องครบตามเป้าหมาย 2) ชี้แจง หลักเกณฑ์ 

กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 6 ครั้ง 510 ราย ครบตามเป้าหมาย 3) เปิดจุดรับซื้อยาง 8 แห่ง รับซื้อยางได้ 1 ,880.89 ตัน 4) รับซื้อน้ ายางสดได้ 3 ,952.77 ตัน  น าไป
แปรรูปเป็นน้ ายางข้น 1,880.89 ตัน ร้อยละ 3.28 ของเป้าหมาย 57,320.97 ตัน และส่งมอบแล้ว 1,880.89 ตัน 5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 
0.767 ล้านบาท ร้อยละ 0.96 ของเป้าหมาย 80 ล้านบาท 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพื่อน ามาท าถนน คันคลองชลประทาน    
โดยมีเป้าหมายในพ้ืนที่ 53 จังหวัด 317 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 158 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 153 รายการ และขอยกเลิก 6 รายการ  ปริมาณยางพารา
ที่ใช้ 1,653.56 ตัน มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 943.2726 ล้านบาท ร้อยละ 26.59 ของเป้าหมาย 3,54๘.0209 ล้านบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)  การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 1 ครั้ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง 
และจัดประชุมชี้แจงโครงการ 7 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย มีสถาบัน เกษตรกร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  728 สถาบัน  ร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 650 สถาบัน ส่วนภูมิภาค      
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และติดตามผลการด าเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ 2 ครั้ง สถาบันได้รับอนุมัติเงินกู้ 38 5 สถาบัน วงเงิน 7 ,259.672 
ล้านบาท มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน 9,993.771 ล้านบาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัต ิเนื่องจาก ธ.ก.ส. จ่ายเพิ่มเติมให้สถาบันจากท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม   
มีวงเงินที่ยัง ไม่ช าระคืน 1,775.144  ล้านบาท จึงส่งผลให้มีวงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก 8,224.856  ล้านบาท โดยสามารถรวบรวมยางได้ 662 ,745.73 ตัน มูลค่า 
25,692.511 ล้านบาทและจ าหน่ายได้ 571 ,395.18 ตัน มูลค่า 28 ,836.988 ล้านบาท มูลค่าที่ขายมากกว่ามูลค่าที่รวบรวมได้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรน ายาง
คงเหลือ ปี 2560/61  มาจ าหน่ายด้วย เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 1.780 ล้านบาท ร้อยละ 26.97 ของเป้าหมาย 6.599 ล้านบาท 
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16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 1) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับคณะท างานและเจ้าหน้าที่        
ที่เก่ียวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมผู้ประกอบการ 1 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
และคณะท างานตรวจสต็อกยาง 29 ครั้ง ร้อยละ 90.63 ของเป้าหมาย 32 ครั้ง 3) ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 6 ราย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 25 61    
มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อจ านวน 4,295 ล้านบาท จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามระยะเวลาที่โครงการก าหนดจึงท าให้ต้องถูกยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมโครงการใหม่  และต้องด าเนินการ     
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการตั้งแต่ข้ันตอนที่หนึ่งใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก เดือนมกราคม 2562 มีผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงิน
สินเชื่อ จ านวน 3,382 ล้านบาท 4) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 1 ราย วงเงิน 700 ล้านบาท 5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว  
0.224 ล้านบาท ร้อยละ 11.20 ของเป้าหมาย 2 ล้านบาท 
 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)  มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 55,000 รายครบตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 50 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย SMEs ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  206 กิจการ ร้อยละ 103 ของเป้าหมาย 200 กิจการ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 450 ราย ร้อยละ 
112.50 ของเป้าหมาย 400 ราย กลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการส่งเสริมพัฒนา 5 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย 5 กลุ่ม หน่วยงานในระดับภาคได้รับการยกระดับ    
และมีความพร้อมในการให้บริการ 12 หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 152.4185 ล้านบาท ร้อยละ 93.00 ของเป้าหมาย 163.8791 ล้านบาท  

 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,193 กิจการ ร้อยละ 109.65 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ แบ่งเป็นกลุ่ม  SMEs ทั่วไป ผ่านการอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก
1,644 กิจการ ร้อยละ 102.75 ของเป้าหมาย 1,600 กิจการ และกลุ่ม  SMEs ที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 549 กิจการ ร้อยละ 137.25 
ของเป้าหมาย 400 กิจการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1๗7.9843 ล้านบาท ร้อยละ ๘๘.99 ของเป้าหมาย 200 ล้านบาท 

 

 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง 
 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์(พณ.)  ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่กันยายน 2561  ๑)  มีการจัดประชุมคณะท างานฯ ไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ 
มิถุนายน 25๖๑ และ 28 สิงหาคม 2561  ๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 
(PGS) โดยการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร ด าเนินการแล้ว ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี น่าน และกาญจนบุรี ต่อมาโครงการได้รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอีก  2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และเพชรบูรณ์ รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั้งหมด 851 รายในพื้นที่ 8 จังหวัด       
๓) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 1,274 ราย มีพ้ืนที่น าร่องเกษตรอินทรีย์ PGS จ านวน 17,274.44 ไร่ 4) งบประมาณ 
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  4.7461 ล้านบาท ร้อยละ 77.57 ของเป้าหมาย ๖.๑๑๘๖ ล้านบาท 
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20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแล้ว 3 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนา
ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมายลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาน าเสนอรายงานการติดตาม
ประเมินผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรายเดือน 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.99 ล้านบาท ร้อยละ 96.95  ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท 
ได้รับงบประมาณติดตามประเมินผลโครงการต่อเนื่องในปี 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 
 

21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ)  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพ  
ที่ก าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว 170 ,678 ราย ร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208 ,805 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  339.224 ล้านบาท ร้อยละ 67.10 ของเป้าหมาย 
505.522 ล้านบาท โดยกรมประมงได้ด าเนินการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย ร้อยละ 66.71 ของเป้าหมาย 75,000 ราย 

 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าโดยจัดเวทีชุมชน 953 ครั้ง ร้อยละ 108.30 ของเป้าหมาย 880 ครั้ง  
2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 9 ,079 ราย ร้อยละ 120.74 ของเป้าหมาย 7 ,520 ราย (เดือน ม.ค. 62 ยกเลิกการจ้างแรงงาน 50 ราย เนื่องจากงานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แตง ยกเลิกโครงการ  3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 148.5204 ล้านบาท ร้อยละ 79.19 ของเป้าหมาย 
187.5545 ล้านบาท 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

(2) เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการท้าเกษตรกรรม 
(3) เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้้า ลดปัญหาการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร ราย 164,550 31,075  - - - - 31,075
2. กอ่สร้างฝายชะลอน้้าแล้วเสร็จ แหง่ 1,097 877  - - - - 877
3. เกษตรกรได้รับประโยชน ์(สร้างงานสร้างรายได้ ราย 8,776 8,489  - - - - 8,489
    ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)
4. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 22,628  - - - - 22,628

ล้านบาท 109.7000   55.0238  - - - - 55.0238
ล้านบาท 42.0151     7.2423  - - - - 7.2423
ล้านบาท 67.6849     47.7815  - - - - 47.7815

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

    5.2 งบลงทนุ

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

จ้านวน  109.700 ล้านบาท

เป้าหมาย
หน่วย

(4) เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แกเ่กษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการ

    5.1 งบด้าเนนิงาน

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

(1) เพือ่เพิม่ความชุ่มชื้นให้แกท่รัพยากรดินและน้้า ในบริเวณพืน้ทีด้่าเนินโครงการ  

รวม

ผลงาน

พืน้ทีด้่าเนินการ 45 จงัหวัด กจิกรรมสร้างฝายชะลอน้้าเพือ่การอนุรักษ์ดินและน้้า จ้านวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อยา่งน้อย 164,550 ราย

5. งบประมาณที่เบกิจ่าย

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

กรมพฒันาทีดิ่น

 1 - 1



แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจา้งงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน
เปา้หมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อในป ี2562

แหง่ 244 244 - - - - 244

   1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
ล้านบาท 6.4828 4.6492 - - - - 4.6492

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. เพือ่การเกษตรในพืน้ทีเ่ขตปฏิรูปทีดิ่น ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด าเนินการทัง้หมด 8 แห่ง 80 ถงั (4 จงัหวัด) 

(1) เพือ่ขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปทีดิ่น 
(2) เพือ่ให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเขา้ใจในการสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมกบัวัสดุในท้องถิ่น

พืน้ทีด่ าเนินการ 23 จงัหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปทีดิ่น 244 แห่ง

ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

1. กอ่สร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว 

ฝายชะลอน้ าจ านวน 6.4828 ล้านบาท กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพือ่การเกษตรให้แกเ่กษตรกร 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
รวม

หน่วย

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน               
ประจ าเดอืน มกราคม  2562

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

   1.5 งบประมาณที่เบกิจ่าย

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

ผลงาน

   1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

   1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้ าที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ

เป้าหมาย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
รวม

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

เป้าหมาย

จังหวัดกาฬสินธุ ์นครราชสีมา กาญจนบรีุ
ราย - - - - - - - ทั้ง 3 จังหวัด ไมม่ผู้ีเสนอราคาจัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ถัง 80 2 2 - - 2 6

    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่ - - - - - - -
    2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์

ล้านบาท 8.2938   0.6731 - - - - 0.6731

    2.2 ถังเกบ็น้ า คสล. ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ
          แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร/

    2.5 งบประมาณที่เบกิจ่าย

2. กอ่สร้างถังเกบ็น้ า ค.ส.ล.
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่สร้างความมัน่คงเร่ืองน้้า ให้มีน้้าท้าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกนับรรเทาอทุกภัยในฤดูน้้าหลาก  2) เพือ่สร้างความมัน่คงด้านอาชพี

ของเกษตรกรท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิม่มากขึ้น 3) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้้าให้ดีมากยิ่งขึ้น 4) เพือ่สนับสนุนโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ  5) เพือ่ฟืน้ฟูโครงสร้างพืน้ฐานด้านการชลประทานทีป่ระสบอทุกภัยในปี 2560 6) เพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการน้้า 
ในพืน้ทีลุ่่มต้่า 13 ทุง่  7) สนับสนุนและขบัเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชว่ยเหลือเกษตรกรสามารถเพิม่รายได้
คุณภาพชวีิตของประชาชนทีท่้าอาชพีเกษตรกรรมและประชาชนทีไ่ม่มีทีดิ่นท้ากนิเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 8) เพือ่ป้องกนั
บรรเทาภัยอทุกภัยและภัยแล้งในพืน้ทีลุ่่มน้้าเพชรบุรี และสนับสนุนน้้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหัวหิน 9)  เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินการกอ่สร้าง งานป้องกนัและบรรเทาภัยจากน้า้ เพื่อให้สามารถด้าเนินการกอ่สร้างได้ตามแผนงาน 10) เพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาด้านน้า้  
ตามขอ้ส่ังการของ นรม.ในคราวลงพืน้ที่/รายการทีเ่สนอแกป้ัญหาเร่ืองน้้าในพืน้ทีภ่าคใต้  11) เพือ่เพิม่พืน้ทีช่ลประทานและปริมาณเกบ็กกัทีใ่ห้มากขึ้น   

เป้าหมายของโครงการ พืน้ทีด้่าเนินการ 71 จงัหวัด จ้านวน 1,585 แห่ง
1) พืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 17,960 ไร่  2) พืน้ทีรั่บประโยชน์เพิม่ขึ้น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิม่ขึ้น 361,704 ครัวเรือน 
4) ปริมาตรน้้าเกบ็กกัเพิม่ขึ้น 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. พฒันาแหล่งน้้าสนบัสนนุโครงการ
     อนัเนื่องจากพระราชด้าริ
   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ราย 2,611 1,982 - - 1,461 - 3,443
   1.2 จดัต้ังกลุ่มผู้ใชน้้้าในพื้นที่โครงการ กลุ่ม 88 115 - - 2 - 117

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างดา้นแหล่งน้ าชลประทาน                  

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

   1.3 แหล่งน้้าชลประทานปรับปรุง/ แหง่ 300 76 75 - - 56 207
         ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   1.4 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไร่ 60  - 60 - - - 60
   1.5 พื้นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 92,285 67,855 - - - 30         67,885
         ชลประทาน
   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 10,832 70 - - 30         10,932
         จากโครงการ
2. พฒันา ฟื้นฟแูหล่งน้้าชลประทานเพื่อ
    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง
   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แหง่ 1,285 702 247 59 11 17 1,036
          ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   2.2 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไร่ 17,900  - - 3,000 - 1,500    4,500
   2.3 พื้นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 2,050,676 763,119 182,088 157,996 40,991 44,980  1,189,174
         ชลประทาน
   2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 168,421 37,951 18,216 3,324 5,411    233,323
         จากโครงการ
   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09  - 0.39 3.00 - 0.05 3.44
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ) ล้านบาท 9,966.4096 4,412.3651 118.0465 - - 4,530.4116
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

เป็นการลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/
ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. การคัดเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ  เม.ย.- ม.ิย. ราย 30,000 14,623 - 90 647 498 15,858
2. พื้นที่ยางพาราที่เขา้ร่วมโครงการ  เม.ย. - พ.ค. ไร่ 150,000   93,062 - 563 4,094 3,374 101,093
3. จ านวนคร้ังของการจดัประชมุชี้แจงโครงการ  เม.ย. - พ.ค. คร้ัง 7 -         -         -  - 7

 พ.ค. - ก.ค. ราย 13,030 - 35 35 54 13,154
ไร่ 150,000 69,080 - 190 189 331 69,790

 พ.ค. - ก.ค.
    - จ านวนราย ราย 12,995 - 52 24 22 13,093
    - จ านวนไร่ ไร่ 150,000   68,963 - 297 130 107 69,496
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชพีแล้ว  พ.ค. - ส.ค. ราย 11,335 - 1,141 295 26             12,797

 พ.ค. - ก.ย. ไร่ 60,666 - 5,688 1,492 150 67,995

 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 1,500 639.8435 - 36.5300 12.2800 1.0400 689.6935
 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 8.2864 3.7480 - 0.1300 0.2200 0.0100 4.1080    8.2 ค่าบริหารโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย
เพือ่พัฒนาอาชพีเกษตรกรรมใหม่ชว่ยเพิม่รายได้ให้แกเ่กษตรกรชาวสวนยาง และเพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตทีจ่ะเขา้สู่ระบบ 

เกษตรกร 30,000 ราย พืน้ที ่150,000 ไร่
วันที ่1 เมษายน – มีนาคม 2562
จ านวน 1,508.2864 ล้านบาท 

7. การที่ได้รับเงินอดุหนนุไร่ละ 6,000 บาท
8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบอดุหนนุ

4. การส ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว

5. การได้รับเงินอดุหนนุไร่ละ 4,000 บาท

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพ้ืนทีป่ลูกยาง               
ประจ าเดอืน มกราคม  2562

รวม
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1 พ.ค. - 30 ม.ิย. 61 ราย 30,000 14,623 - - - - 14,623 ตรวจพบรายชื่อซ ้าซ้อน 
    จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

ราย 14,623 13,760 - - - - 13,760
ราย 595 - - - - 595
ราย 30 - - - - 30
ราย 4,800 - - - - 4,800
ราย 5,229 - - - - 5,229
ราย 857 - - - - 857
ราย 103 - - - - 103
ราย 508 - - - - 508
ราย 1,638 - - - - 1,638

ล้านบาท 45.6900 17.4106 - - - - 17.4106

   2.7 ด้านปศุสัตว์
   2.8 ด้านอื่นๆ (ระบ)ุ
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด้าเนนิงาน)

   2.2 ด้านไมด้อก ไมป้ระดับ
   2.3 ด้านพชืไร่
   2.4 ด้านไมผ้ล
   2.5 ด้านไมย้นืต้น
   2.6 ด้านประมง

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ

   2.1 ด้านพชืผัก/สมนุไพร
2. เกษตรกรเขา้ร่วมอบรมพฒันาอาชพี

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)  ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วย

รวม

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

เพือ่ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานพืชในการปรับเปล่ียนอาชพีใหม่ทดแทนการท้าสวนยางพารา
1. เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมใหม่เพือ่ทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพืช กบัการยางแห่งประเทศไทย

จ้านวน 45.6900 ล้านบาท
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

2. พื นทีป่ลูกสวนยางพาราทีด้่าเนินการโค่นและปรับพื นทีต่ามเง่ือนไขของการยางแห่งประเทศไทยตั งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
    ทุกจงัหวัดทีม่ีการปลูกยางพารา
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ

      เพิม่รายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2 เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกขา้วไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ที ่และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดทีเ่ป็นผลให้ผลผลิตขา้วราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เปา้หมายของโครงการ จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า เพือ่สนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นทีเ่หมาะสมในพืน้ทีป่ลูกขา้วทีไ่ม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) 
ในพืน้ที ่13 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ่านวน  29.6801 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ชี้แจงและประชาสัมพนัธ์โครงการ เม.ย. - ก.ย. จังหวัด 13 13  -  -  - - 13
    1.1 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน/เกี่ยวข้อง ราย 65 55  -  -  - - 55
    1.2 เกษตรกร ราย 860 772  -  -  - - 772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ เม.ย. - ม.ิย.
    2.1 เกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วมโครงการ ราย 860 1,177  -  -  - - 1,177
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 860 1,103  -  -  - - 1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันา ม.ิย. - ก.ค. ราย 860 829  -  -  - - 829
    ที่ดินใหก้บัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนทีไ่มเ่หมาะสมในการปลูกขา้วเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนทีเ่หมาะสม
ประจ าเดอืน มกราคม  2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

1.1 เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมในการปลูกขา้วให้มีการปรับเปล่ียนพืน้ทีเ่ป็นรูปแบบเพือ่ผลิตสินค้าเกษตรอื่นทีเ่หมาะสม ให้ลดรายจา่ย 

รวม
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

รวม

4. กอ่สร้างระบบอนรัุกษดิ์นและน้่าให้ ม.ิย. - ส.ค. ด่าเนนิการแล้วเสร็จในเดือน
    เหมาะสมกบัพชืที่จะปรับเปล่ียน ก.ย. 61 และรายงานผลเพิ่มเติม
    4.1 พื้นที่ที่จัดท่าระบบอนรัุกษดิ์นและน้่า ไร่ 6,832 7,138.50 0.48  -  - - 7,138.98 จ่านวน 0.48 ไร่ ในเดือน ต.ค. 61
    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนรัุกษดิ์นและน้่า ราย 860 894  -  -  - - 894 ไมผ้ล และเกษตรผสมผสาน
5. สินค้าหรือชนดิพชืที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนดิ 2 2  -  -  - - 2
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ) เม.ย. - ก.ย. ล้านบาท 29.6801      17.6046  -  -  - - 17.6046
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่รองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยข์ยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย ์ประกอบด้วย จงัหวัดตรัง 

นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อดุรธานี บุรีรัมย ์มหาสารคาม ล าพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี
(เพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 268.8006 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชมุหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 4 - - - - 4 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
    ด าเนนิการปรับปรุงศูนยฯ์ การจดัต้ัง
    เงินทนุหมนุเวียน พร้อมทั้งจดัท าระเบยีบ
    หลักเกณฑ์ การใชจ้า่ยเงินทนุหมนุเวียน
2. พฒันาศักยภาพเจา้หนา้ที่ ม.ิย. - ก.ย. ราย 150 150 - - - - 150 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
3. ซ่อมแซมครุภณัฑ์ศูนยข์ยายพนัธุ์พชื พ.ค. - ก.ย. แหง่ 10 10 - - - - 10 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 66 - - - - 66 - งบประมาณถกูพบัไป 110 รายการ
5. จดัท าแปลงพอ่แมพ่นัธุ์ส าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 30 - - - - 30 - ครบตามตัวชี้วัด พ.ค. - ก.ย. 61
    การขยายพนัธุ์พชื
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 268.8006 37.5092 - - 6.102 - 43.6112 บางรายการยงัไมถ่งึรอบการตรวจรับงาน
    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 38.3882 31.7502 - - - - 31.7502 บางส่วนอยู่ระหว่างเบกิงวดที่ 1
    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 230.4124 5.7590 - - 6.102 - 11.8610 เปล่ียนเปา้หมายงบลงทนุเหลือ 

70,770,695 บาท เนื่องจากงบถกูพบั

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ประจ าเดอืน มกราคม  2562

รวม
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. โครงการผลิตเมล็ดพนัธุดี์ ด าเนนิการสนบัสนนุเคร่ืองมอือปุกรณ์
     1.1 กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต และอบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร
            เมล็ดพนัธุข์า้ว เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมอือปุกรณ์การผลิต 
               เมล็ดพนัธุข์า้ว
              1.1) เคร่ืองเกีย่วนวดขา้ว เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18 17 - 1 - - 18
              1.2) ชดุปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ชดุ 18 18 - - - - 18
         2) อบรมการบริหารจดัการกลุ่ม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800 1,800 - - - - 1,800
              วทิยาการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้ว
              2.1) หลักสูตรการบริหารจดัการ ราย 900 900 - - - - 900
                      กลุ่มผู้ผลิตพนัธุข์า้ว
              2.2) หลักสูตร วทิยาการเมล็ดพนัธุ์ ราย 900 900 - - - - 900

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ด ี
ประจ าเดอืน มกราคม  2562

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั) ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั) ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

     1.2 กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพตลาดเฉพาะ 
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมอืการพฒันา เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 88 15 - 73 - - 88
              ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้ว 
           2) อบรมการใชเ้คร่ืองมอืและบ ารุงรักษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160 160 - - - 160
2. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ล้านบาท 45.3620 29.5141 - 8.9350  - 38.4491
    2.1 กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 32.8140 28.0923 - 1.4350  - 29.5273
           เมล็ดพนัธุข์า้ว
    2.2 กจิกรรมเพิม่ประสิทธภิายตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 12.5480 1.4218 - 7.5000  - 8.9218
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุพ์ืชคุณภาพดีทีส่ามารถสร้างรายได้อย่างยัง่ยืน (วก.)
เป้าหมายของโครงการ เมล็ดพันธุช์ั้นดี ชั้นพันธุข์ยาย ได้แก่ ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และเมล็ดพันธุห์ลัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์รวม 790 ตัน

เกษตรกร 43 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จังหวดั
ระยะเวลาของโครงการ วนัที ่1 เมษายน 2561 – 30 มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชี้แจงวางแผน เม.ย. คร้ัง 3                 4                           -            -               -          -            4                 
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ธ.ค. กลุ่ม 43               43                         -            -               -          -            43               

ราย 1,035          977                       -            -               -          -            977             
   จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035          1,049                    -            -               -          -            1,049          

ไร่ 6,242          6,550                    -            -               -          -            6,550          
3. การผลิตเมล็ดพนัธุ์ขยาย 
   3.1 ถั่วเหลือง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260             212                       -            -               -          -            212             

 ไร่ 1,950          2,093.50               -            -               -          -            2,093.50     
ตัน 320             -                        -            -               -          172.254    172.254     

   3.2 ถั่วเขียว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230             243                       -            -               -          -            243             
 ไร่ 3,150          3,383.50               -            -               -          -            3,383.50     
ตัน 320             -                        109.020    -               -          190.000    299.020     

   3.3 ถั่วลิสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525             502                       -            -               -          -            502             
 ไร่ 1,060          991                       -            -               -          -            991             
ตัน 150             -                        5.311        -               -          55.733      61.044        

1) ในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุกท าใหเ้กษตรกรผู้ผลิตถั่วลิสง 
จ.อุตรดิตถ์ยกเลิกการผลิตจ านวน 17 ราย/26 ไร่ 
คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่

2) ถั่วเหลืองผลผลิตที่เหลืออยู่ระหวา่งทยอยเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงสภาพ

3) ถั่วเขียวผลผลิตที่เหลืออยู่ระหวา่งทยอยเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงสภาพ

จ านวน 109.2256 ล้านบาท

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

6.2 โครงการผลติเมลด็พันธุด์ ี
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

เปา้หมาย
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ัด) ผลงาน ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 62

4) ถั่วลิสงผลผลิตที่เหลืออยู่ระหวา่งทยอยเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงสภาพผลผลิตที่เหลืออยู่ระหวา่งทยอยเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงสภาพ
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

เปา้หมาย
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ัด) ผลงาน ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 62

เม.ย. - ก.ย. ราย 20               20                         -            -               -          -            20               1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือคืนคลัง 1.6687 ลบ.

ไร่ 82               82                         -            -               -          -            82               

2) เงินเหลือจ่ายจากที่ด าเนินการแล้วเสร็จจากงบลงทุนรวม 
6.2000 ลบ.(ไม่มีผู้เสนอราคา 4 รายการ)

ตัน 16.5            -                        16.50        -               -          -            16.50          

3) งบด าเนินงานกันเงินไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมปี(หลังอุทธรณ์เสร็จ
ส้ินถูกพบัไป 4.9376 ลบ.) กันได้ 6.9199 ลบ.เบกิจ่ายแล้ว 
5.4023 ลบ.

4) รายจ่ายลงทุนกันเงินไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมป ี35.3484 ล้าน
บาทเบกิจ่ายแล้ว 13.7033 ลบ.

เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 101             97                         -            -               -          -            97               

พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.2256    54.5038                1.3866      9.6773        3.2377    4.8043      73.6097     

พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.4076      35.1508                0.6630      0.1300        0.8908    3.7185      40.5531     

ก.ย. ล้านบาท 61.818        19.3530                0.7236      9.5473        2.3470    1.0854      33.0563     

    6.1 งบด าเนินงาน

    6.2 งบลงทุน

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว ์

    4.1 เมล็ดพนัธุ์หลัก

6. งบประมาณที่เบกิจ่าย

5. จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ

 6 - 4



แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีใหก้ับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์

และลดต้นทุนการผลิตให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย

และเครือขา่ยในพืน้ที ่77 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ตัว 25,169 25,169  - -  - - 25,169 การผลิตสัตว์พนัธุ์ดีต้องใชร้ะยะเวลา  

เนื่องจากมชีว่งระยะเวลาการต้ังทอ้ง
ราย 18,800 612 329 145 762 465 2,313 และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้

พนัธุ์สัตว์มคีวามสมบรูณ์และแขง็แรง
ตัว 1,838,488  24,116 25,403 22,258 28,206 37,269 137,252 กอ่นที่จะจ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

โด๊ส 3,000 2,531 131 318 375 494 3,849
โด๊ส 3,000 2,178 131 238 228 370 3,145
ราย 200 186  - - 10 17 213

ล้านบาท 140 115.76 13.90 3.07 0.90 0.50 134.13
ล้านบาท 94.86 74.31 6.34 1.91 0.71 0.50 83.77
ล้านบาท 45.14 41.45 7.56 1.16 0.19  - 50.36

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดอืนมกราคม 2562

เปา้หมาย
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)

4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้
5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

    ใหเ้กษตรกร

    ใหก้บัเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

1. จ านวนแมพ่นัธุ์ที่เล้ียงเพื่อผลิตลูกจ าหนา่ย

3. จ านวนลูกสัตว์ที่เกดิจากแมพ่นัธุ์ตาม
     โครงการ (ภายในเดือนกนัยายน 2561)

2. จ านวนสัตว์พนัธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหนา่ย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

    อกีทัง้เป็นการวางรากฐานการพฒันาการเกษตรในระยะยาว
2) เกดิแนวทางการพฒันาในรูปแบบของโครงการทีเ่กดิจากความร่วมมือของชุมชนอยา่งแท้จริง สามารถสร้างรายได้ 
    และกอ่ให้เกดิความยั่งยนืในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จัดเวทชีุมชน คร้ังที่ 1 24 พ.ค.61    9,101 9,101  -  -  -  - 9,101 กนัเงินเหล่ือมปใีนการติดตาม
2. รับสมคัรเกษตรกร 6 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,632,422  -  -  -  - 1,632,422 การด าเนนิงานโครงการของ
3. ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,620,265  -  -  -  - 1,620,265 กลุ่มย่อยในชุมชนใหค้ณะกรรมการ
4. จัดเวทชีุมชน คร้ังที่ 2 24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101 9,094  -  -  -  - 9,094 พฒันาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ
5. พฒันากลุ่มเกษตรกร 20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101 24,988  -  -  -  - 24,988 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
6. ติดตามตรวจสอบบญัชี (ตช.) ก.ย.61 กลุ่ม 9,101  -  -  -  -  -  - ช่วยเหลือสนบัสนนุการด าเนนิงาน

จ านวน 5,278.3941 ล้านบาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประจ าเดือน มกราคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงในอนาคตได้อยา่งยั่งยนื 

9,101 ชุมชนๆละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จงัหวัด
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

รวม

7. ประชุมสัมมนา ติดตาม โครงการและกรมส่งเสริมการเกษตร
    สรุปและแสดงผลความส าเร็จ ในฐานะที่เปน็หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก
    ของการด าเนนิงานโครงการฯ เพื่อใหข้ับเคล่ือน ก ากบัติดตาม
    7.1 ระดับจังหวัด จังหวัด 77  -  -  -  -  -  - ตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ
    7.2 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  - และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
    7.3 ระดับประเทศ งาน 1  -  -  -  -  -  - ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเปา้หมาย
8. ติดตาม/ประเมนิผลการด าเนนิ ที่ก าหนดรวมถึงสรุปผล การประเมนิผล
    งานโครงการ จัดท ารายงาน ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนนิงาน
    8.1 คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ อ าเภอ 882  -  -  -  -  -  - ที่เปน็รูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
    8.2 ส่วนกลาง  -  -  -  -  -  - จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ
    8.3 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  - เกษตรกรของประเทศสร้างความมั่งค่ัง 
    8.4 จังหวัด จังหวัด 77  -  -  -  -  -  - ยั่งยืน ต่อไป
9. ประชาสัมพนัธ์
    9.1 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -
    9.2 ระดับจังหวัด จังหวัด 77  -  -  -  -  -  -
10. บริหารจัดการโครงการ
      10.1 ส่วนกลาง หมายเหตุ:เดือนตุลาคมอยู่ระหว่าง
11 .การจัดท าเอกสารสรุปผลโครงการ เล่ม 11,000  -  -  -  -  -  - โอนงบประมาณใหจ้ังหวัด
12. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 5,278.394 5,278.390  -  -  -  - 5,278.390
      12.1 งบด าเนนิงาน พ.ค - ก.ย 61 ล้านบาท 2,548.094 2,548.090  -  -  -  - 2,548.090
      12.2 งบเงินอดุหนนุ พ.ค - ก.ย 62 ล้านบาท 2,730.300 2,730.300  -  -  -  - 2,730.300
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้บริการหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอต่อความต้องการ โดยการจดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม .1 

ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งทะเล  และสัตว์น้้าอื่น
เปา้หมายของโครงการ จดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรทีม่ีความพร้อมและศักยภาพในการด้าเนินการ จ้านวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน 9.8000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จ้านวนศูนย์ที่จัดต้ังขึ้น1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แหง่ 20 20  -  -  -  - 20 จัดต้ังศูนย์ผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ครบถ้วนแล้ว 20 แหง่ 
2. งบประมาณที่เบกิจ่าย (เงินอดุหนนุ) เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 9.8000 9.8000  -  -  -  - 9.8000 สามารถด้าเนนิการผลิตได้แล้ว 20 แหง่  

โดยปจัจุบนัแจกจ่าย ปม.1 ใหแ้กเ่กษตรกรแล้ว 3,033 ราย 
ปริมาณ 21,129,110 มลิลิลิตร

หมายเหตุ  : 1/

- กพช.ได้ด้าเนนิการจัดประชุมชี้แจงการด้าเนนิงานโครงการฯ แกก่ลุ่มเกษตรกร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 สถาบนัเกษตราธิการ กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จัดท้าคู่มอืปฎบิติังานโครงการฯ จ้านวน 100 เล่ม เพื่อแจกจ่ายใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เปน็แนวทางการด้าเนนิงานโครงการ
- คณะท้างานในระดับพื้นที่ ด้าเนนิการพจิารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด้าเนนิงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แหง่
- กพช. ด้าเนนิการจัดอบรมใหค้วามรู้ในการผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แกเ่กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ้านวน 5 รุ่น รวม 104 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
- กลุ่มเกษตรกรจัดท้าแผนการด้าเนนิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาแผนการด้าเนนิงานและติดตามผล จ้านวน 20 แหง่ ซ่ึงคณะกรรมการฯ
   ได้อนมุติัแผนการด้าเนนิการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แหง่เรียบร้อยแล้ว
- กพช. ได้ด้าเนนิการโอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 20 แหง่ ในพื้นที่ 19 จังหวัด โดยหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้าเนนิการจัดสรรงบประมาณ
   ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนมุติัโครงการฯ และแผนการด้าเนนิงานฯ แล้ว จ้านวน 20 แหง่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย
เป้าหมาย

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
ผลงาน

รวม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตร 
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหแ้กอ่าสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้และแพะ

2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนือ้และแพะ ใหเ้พียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมใหก้บัอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4,100 ราย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้และแพะโดยอาสาผสมเทียม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 518.900 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนเกษตรกรทีส่มคัรเปน็อาสาผสมเทยีมปศุสัตว์ ราย 4,100 4,100 - - - - 4,100 1. งบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้า ท าใหต้้องมี

   1.1 จ านวนเกษตรกรทีส่มคัรเปน็อาสาผสมเทยีมโคเนือ้ ราย 4,000 4,000 - - - - 4,000     การปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทียม
   1.2 จ านวนเกษตรกรทีส่มคัรเปน็อาสาผสมเทยีมแพะ ราย 100 100 - - - - 100     และระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน)

2. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ ราย 4,100 4,100 - - - - 4,100 2. การจัดซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์การเกษตร (ถังบรรจุน้ าเชือ้)

    การเปน็อาสาปศุสัตว์     มีการร้องเรียนและอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง 

  2.1 จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ ราย 4,000 4,000 - - - - 4,000     ท าใหก้ารด าเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผน

         การผสมเทยีมโคเนือ้
  2.2 จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ ราย 100 100 - - - - 100
         การผสมเทยีมแพะ
3. จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการเพิม่ประสิทธภิาพจากการ ราย 100,000 13,849 1,506 4,921 6,079 12,670    39,025
     ใหบ้ริการของอาสาปศุสัตว์

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

เปา้หมาย

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร   (กิจกรรมอาสาปศุสัตวเ์พ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายยอ่ย)
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)
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ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

4. จ านวนปศุสัตวท์ีไ่ด้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 525,000 15,688 6,161 24,061 24,089 42,796    112,795
    4.1 จ านวนโคเนือ้ทีไ่ด้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 500,000 15,506 5,978 23,859 23,425 40,773    109,541
    4.2 จ านวนแพะทีไ่ด้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 25,000 182 183 202 664 2,023      3,254
5. การผลิตน้ าเชือ้ปศุสัตวพ์นัธุดี์ โด๊ส 1,050,000 212,979 59,254 65,714 26,829 47,128 411,904
    5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชือ้โคเนือ้ โด๊ส 1,000,000 198,409 56,937 63,170 22,793 38,207 379,516
    5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชือ้แพะ โด๊ส 50,000 14,570 2,317 2,544 4,036 8,921 32,388
6. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย ล้านบาท 518.900 217.265 51.926 31.513 10.126 0.2894 311.1190  1. ก่อหนีผู้กพนัแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 23.8691 ล้านบาท

    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 330.765 200.826 26.388 20.650 2.764 0.2894 250.9167  2. อยูร่ะหว่างอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง 

    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 118.135 16.440 25.538 10.863 7.362 - 60.2023      172.1291 ล้านบาท
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
วตัถุประสงค์โครงการ 1. สร้างเครือขา่ยการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื ได้แก ่กลุ่มเกษตรกร และศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

    ทีม่ีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ ผลิตชีวภัณฑ์เพือ่ใช้เอง และผลิตเพือ่ขายได้ เป็นการสร้างงานให้กบัเกษตรกรท าให้มีรายได้เพิม่ขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ 
    เพือ่ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดต้นทุนการผลิต เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพชืปลอดภัย
    ในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอนิทรียเ์พิม่มากขึ้น
3. พฒันาศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนยผ์ลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชืทีม่ีคุณภาพให้แก ่เกษตรแปลงใหญ่
    และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที ่และสามารถถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพืน้ที ่ผ่านศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร


ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  24.4992 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม 1) ผลการติดตามมเีกษตรกรที่สามารถ

ผลิต     1.1 เกษตรกร พ.ค. - ม.ิย. 61 ราย 2,500 2,539 - - - - ๒,๕๓๙ ชีวภณัฑ์ใช้เอง รวม 80 ราย และมี
     1.2 นกัวิชาการ และ พรก. เม.ย. ๖๑ ราย 100 100 - - - - ๑๐๐ อกี 17 กลุ่ม ที่มศัีกยภาพผลิต
2. จ านวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภณัฑ์ใช้เอง ม.ิย. - ก.ย. 61 ราย 60 58 12 3 - 7 ๘๐ 2) ศูนย์ที่จัดต้ังมคีวามพร้อมในการ

    ผลิตชีวภณัฑ์

กรมวิชาการเกษตร

เป้าหมาย
หน่วยแผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

8.4 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตร
    ประจ าเดือน มกราคม 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน
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ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
เป้าหมาย

หน่วยแผนปฏิบัติงาน/(กิจกรรม/ตัวชี้วัด) ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 24 24 - - - - ๒๔ 3) โครงการส้ินสุดระยะเวลา
     ควบคุมศัตรูพชื ที่จัดต้ังขึ้น - -     การด าเนนิงานแต่มกีารติดตาม

พ.ค. - ก.ค. 61 คร้ัง 19 22 - - - - ๒๒     เกษตรกรที่มศัีกยภาพในการผลิต
4) ณ 28 ก.ย. 61 มเีงินคงเหลือ

    การใช้สารเคมี     คืนคลัง 2.0679 ลบ.
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 24.4992 21.6269 - - - - 21.6269 5) กนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมป ี
    5.1 งบด าเนนิงาน เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 16.6462 14.2783 - - - - 14.2783     0.3000 ลบ. รอเบกิจ่าย
    5.2 งบลงทนุ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 7.8530 7.3486 - - - - 7.3486

3.  จ านวนศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภณัฑ์

4. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธ์รณรงค์
    การใช้ชีวภณัฑ์ในการควบคุมศัตรูพชืทดแทน
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - ม.ิย. 61 ราย 431 432  -  - - - 432 ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อ
    เข้าร่วมโครงการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ค. - ม.ิย. 61 ราย 12,910 10,199  -  - - - 10,199
    เกษตรกรโดยครูบญัชี

พ.ค. - ม.ิย. 61 ราย 12,910 9,781  -  - - - 9,781

ม.ิย. - ก.ย. 61 ราย 50 47  -  - - - 47

5. ก ากบัแนะน าการจัดท าบญัชีโดยครูบญัชี ก.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 10,104  -  - - - 10,104
6. ติดตามการจัดท าบญัชี โดยครูบญัชี ส.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 8,236  -  - - - 8,236

 ก.ย. 61 ราย 310 441  -  - - - 441
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 23.2390 18.0362  -  - - - 18.0362

1) เพือ่ให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพฒันาศักยภาพการจดัท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2) เพือ่ให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจดัท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้
พืน้ทีด่ าเนินการ 35 จงัหวัด กจิกรรมอบรมพฒันาศักยภาพการจดัท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 12,910 ราย
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน  23.2390 ล้านบาท

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน
รวม

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

2. อบรมการจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพใหแ้ก่

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

7. ติดตามประเมนิผล การจัดท าบญัชีของกลุ่มเปา้หมาย

หน่วย

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แกค่รูบญัชีอาสาที่

3. น าเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่

4. จ้างเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

    ท าหนา้ที่จัดเกบ็ข้อมลูและบนัทกึข้อมลู

 9 - 1



แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจดัที่ดินท ากนิให้ชมุชน ภายใต้โครงการจดัที่ดินท ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล เหมาะสม 

ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ที่ 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การอนรัุกษดิ์นและน้ าอย่างยัง่ยืน มคีวามรู้ส านกึรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหม้คีวามกนิดี อยูดี่ มสัีนติสุข และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   

เป้าหมายของโครงการ 1) เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากนิใหชุ้มชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 
2) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ใหส้หกรณ์ 8 แหง่ 4 จังหวัด (กาญจนบรีุ ชลบรีุ นครราชสีมา สระแกว้)
3) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.เชียงใหม ่(ปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิต จัดหาหอ้งเย็นเกบ็ผลผลิต จัดหาอปุกรณ์ตกแต่งผลผลิต )
4) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.อทุัยธาน ี(ปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร และกอ่สร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร )

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 12,910 10,778  - - -  - 10,778 - การอบรมไมส่ามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย 


    ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ   เนือ่งจากเกษตรกรเปา้หมายทีไ่ด้ใหค้วามรู้
  ในการเขา้รับการอบรมบางส่วน ไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ที่/
  ไมส่ามารถติดต่อได้ ประกอบกบัเกษตรกรบางราย
  มภีารกจิส่วนตัว มคีวามยากล าบากในการเดินทาง 
  เพราะพืน้ทีห่า่งไกล จงึไมส่ามารถเขา้รับการอบรมได้

   2.1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 6  -  - - -  -  - - ปรับระยะเวลาการด าเนนิงานใหส้อดคล้องกบัสัญญา
        - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 6 6  - - -  - 6
        - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ แหง่ 6  - - - - 3 3
          กอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตามสัญญา   
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 6  - 2 - - 1 3

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

จ านวน 22.2789 ล้านบาท

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค

เมษายน 2561 - มนีาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

1. อบรมถา่ยทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

หน่วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)
รวม

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดอืน มกราคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
หน่วยแผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

รวม

   2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1  -  - - - -  -
         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 1 - - - - 1

รายการ 3 3 - - - - 3
        - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ แหง่ 1 1 - - - - 1
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ รายการ 3 3 - - - - 3
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ แหง่ 1  - - 1 - - 1
          ตามสัญญา รายการ 3  - - 3 - - 3
   2.3 กอ่สร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมหอ้งน้ า พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1  -  - - - -  - - ได้รับอนมุติัเปล่ียนแปลงชือ่รายการใหต้รงตามแบบ
         - จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 1 1 - - - - 1   จากชือ่รายการ กอ่สร้างโรงแปรรูปผลผลิตทาง
         - อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ แหง่ 1 1 - - - - -   การเกษตร เปน็โรงเรือนผลิตอาหารพร้อมหอ้งน้ า
         - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 1 - - 1 - - 1

ล้านบาท 22.2789 15.9711  - - - - 15.9711 - โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพือ่ด าเนนิงานโครงการ
ล้านบาท 3.9239 3.6092  - - - - 3.6092   พฒันาจดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร และโครงการ
ล้านบาท 18.3550 12.3556  - - - - 12.3556   สนบัสนนุอปุกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย
    3.1 งบด าเนนิงาน
    3.2 เงินอดุหนนุ
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ราย 1,300 528  - - - - 528 ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อในปงีบประมาณ 
ราย 1,300 528  - - - - 528 พ.ศ. 2562

    ใหแ้กเ่กษตรกร
ล้านบาท 7.8286 2.0701  - - - - 2.0701

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

1. จ านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

1) เพือ่ให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจดัการพืน้ทีต่ามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพือ่ให้เกษตรกรทีผ่่านการเรียนรู้ได้น าความรู้มาปรับใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง
1) เกษตรกรได้รับการจดัทีดิ่นท ากนิให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 1,300 ราย

แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

3. งบประมาณที่เบกิจ่าย

2. สนบัสนนุสนบัสนนุปจัจัยการผลิต

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพทีม่ั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต   2) ลดการบุกรุกพืน้ทีป่่าและสร้างป่าต้นน้้าในเขตภาคเหนือ

3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพือ่ลดการน้าเขา้เส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล  4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถดิุบ 
ด้านหม่อนไหมเชิงการค้าระหว่างประเทศ  5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกดิความเขม้แขง็และส่งเสริมระบบเศรษฐกจิชุมชน

เปา้หมายของโครงการ 1) สร้างพืน้ทีป่ลูกหม่อนเพือ่เล้ียงไหม (ในพืน้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ท้ากนิ) จ้านวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน  600 ไร่   
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมทีต้่องการขยายพืน้ที ่จ้านวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน 200 ราย 
และเกษตรกรผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 600 ราย ให้มีอาชีพทีม่ั่นคง  3) ผลิตรังไหมเพือ่รองรับภาคอตุสาหกรรมในการสาวเส้นไหมได้ จ้านวน  120 ตัน
4) ผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 2,000,000 แผ่น  5) เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเล้ียงไหม เดือนละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน 45.3875 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เปา้หมาย เม.ย. - ม.ิย. 61 ราย 800 800  - - - - 800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร ม.ิย. - ส.ค. 61 ราย 800 800  - - - - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
3. สนบัสนนุปจัจัยการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร ราย 800 800  - - - - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
4. ขยายแปลงและจัดท้าระบบน้้า แหง่ 4 -  - - 4  - 4
5. สนบัสนนุโรงเล้ียงไหม ราย 800 800  - - -  - 800

9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
เป้าหมาย

รวม

ผลงาน
หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ล้านบาท 45.3875 27.9193 3.8292 - 10.0600  - 41.8085
ล้านบาท 13.1600 10.7650   - - -  - 10.7650
ล้านบาท 16.2275 1.1543 3.8292 - 10.0600  - 15.0435
ล้านบาท 16.0000 16.0000  - - -  - 16.0000    6.3 เงินอดุหนนุ

    6.2 งบลงทนุ

6. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    6.1 งบด้าเนนิงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เตรียมความพร้อมและพฒันา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ทีม่ีการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม 

    ฐานขอ้มูล (Big Data) และเครือขา่ยในการท าธุรกจิเกษตร และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพือ่พฒันาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพือ่สร้างและพฒันาศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนยต้์นแบบในการเตรียมความพร้อมและพฒันาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่   
    รวมถงึการเป็นศูนยก์ลางเทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกจิเกษตร ฐานขอ้มูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือขา่ยภาคการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ 1. Young Smart Farmer ได้รับการเตรียมความพร้อมและพฒันาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 4,850 ราย 

2. ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเป็นศูนยต้์นแบบ จ านวน 77 ศูนย ์

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน  66.6905 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อในป ี2562
    1.1 พฒันาสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตร

           รุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ค. - ม.ิย.61 ราย 3,850 3,105 - - - - 3,105
            สู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
            (2 คร้ัง)

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
รวม

    1.2 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตร พ.ค. - ม.ิย.61 ราย 900 546 - - - - 546
             รุ่นใหม่
    1.3 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหมสู่่สากล
          - อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตร ม.ิย. - ก.ค.61 ราย 100 91 - - - - 91
            และการตลาดสากล
2. พฒันาศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
    2.1 ปรับปรุงและพฒันาศูนย์ฯ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 50 22 - - - - 22
    2.2 สนบัสนนุวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการจัดการ
 พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 77 33 - - - - 33
           เรียนรู้ของศูนย์ฯ
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 66.69 31.04 - - - - 31.04
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซ้ือจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อี่นที่จ าเป็น เพื่อการรวบรวม 

    การเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง
2. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
    และมันส าปะหลัง ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ 1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ 
 คือ ข้าว   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซ้ือจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น ประกอบด้วย 
ฉาง  โกดัง  ไซโล  ลานตาก เคร่ืองอบลดความชื้น เคร่ืองชั่ง และเคร่ืองสีข้าวโพด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1,017.9172  ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค.61 - แห่ง 146 146 -  -  -  - 146
    เข้าร่วมโครงการ มี.ค.62 
2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง พ.ค.61 -  - ปรับระยะเวลาการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสัญญาที่สหกรณ์

    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มี.ค.62 ด าเนินการ

     2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบ แห่ง 146 146 - - - - 146
            ที่ก าหนด รายการ 267 273 - - - - 273
     2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แห่ง 146 146 - - - - 146

รายการ 267 255 17 - - - 272
     2.3 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง/ แห่ง 146 136 - -  - 36 36
            ติดต้ังอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 267 240 11 -  - 62 62
     2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 146 15 - - 46 67 128  - สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนปัจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านจัดเกบ็ผลผลิต

รายการ 267 21 - - 75 114 210 สินค้าเกษตร (ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มันส าปะหลัง) และอปุกรณ์อืน่ที่จ าเป็น

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดือน มกราคม 2562

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ผลงาน
เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้
    ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ
    อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แห่ง 146 27 - - 19 23 69
           กิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก
           โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แห่ง 146 - - - 52 11 63
           กลุ่มเกษตรกร ตัน 700,000 - - - 133,910 28536 162,446

    3.3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก ราย - - - 38,040 23,458 61,498
           โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ
           การสนับสนุน
4. งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 1,074.9805   962.2565        101.0608    -  -  - 1,063.3173   
    4.1 เงินอุดหนุน ล้านบาท 1,017.9172    -  -  -  -  - -                
    4.2 งบเพิ่มเติม ล้านบาท 57.0633  -  -  -  -  - -                
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมคุีณภาพและมาตรฐาน 



2. เพื่อสนับสนุนปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์การตลาดแกส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใหเ้ปน็กลไกขับเคล่ือนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรที่ด้าเนนิรุกจิรวบรวมสินค้าเกษตร และด้าเนนิธุรกจิแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม ้มนัส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามนั  กาแฟ
ประมง และปศุสัตว์ รวม 99 แหง่ ในพื้นที่ 42 จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 410.9081 ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แหง่ 99 101 - - - - 101
    เขา้ร่วมโครงการ รายการ 242 241 - - - - 241
2. ก้ากบั ติดตามการด้าเนนิงานจดัซ้ือ พ.ค. - ก.ย. -ปรับระยะเวลาการด้าเนนิงานใหส้อดคล้อง
   จดัจา้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กบัสัญญาทีส่หกรณ์ด้าเนนิการ
    2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 99 101 - - - - 101 - สรุปผลการด้าเนนิงาน
          ทีก่้าหนด รายการ 242 241 - -2 - - 239   สนบัสนนุอปุกรณ์ฯ ใหแ้กส่หกรณ์ในพืน้ที่
    2.2 จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว แหง่ 99 101 - - - - 101   46 จงัหวดั 98 สหกรณ 3 กลุ่มเกษตรกร 

รายการ 242 236 - 3 - - 239  239 รายการ
    2.3 ด้าเนนิการกอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ แหง่ 99 96 - - - 5                      101
          ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 242 230 - 3 - 6                      239
    2.4 ด้าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 99 69 - - - 14                   83

รายการ 242 115 - - - 78                   193

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแ์ปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

3. ส่งเสริมแนะน้าและติดตามการใช้ ส.ค. - ก.ย.
    ประโยชนจ์ากโครงสร้างพืน้ฐานและ
    อปุกรณ์ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมแีผนธรุกจิ/ แหง่ 99 55 - - - - 55
          กจิกรรมการใชป้ระโยชนจ์ากโครงสร้าง
          พืน้ฐาน/อปุกรณ์ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
   3.2 ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากโครงสร้าง แหง่ 99 10 - - 13 26                   49
         พืน้ฐานและอปุกรณ์ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม) กโิลกรัม - 1,927,348 - - 2,767,004 10,383,018     15,077,370
         2) มลูค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม) บาท - 33,485,118 - - 59,591,904 207,614,271   300,691,293
         3) ปริมาณการแปรรูป/จ้าหนา่ย (รวม) กโิลกรัม - 878,187 - - 324,041 1,446,866       2,649,094
         4) มลูค่าการแปรรูป/จ้าหนา่ย (รวม) บาท - 18,610,456 - - 5,483,124 42,674,735     66,768,315
         5) จ้านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับประโยชน์ ราย - 4,028 - - 4,666 9,527               18,221
4. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 410.9081 386.3798 6.6118 - - - 392.9916
    4.1 งบด้าเนนิงาน ล้านบาท 0.2875 0.2726 - - - - 0.2726
    4.2 เงินอดุหนนุ ล้านบาท 410.6206 386.1072 6.6118 - - - 392.7190
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรด าเนนิธุรกจิยางพารา กอ่สร้าง จัดซ้ือ จัดหา ปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเกบ็ รวบรวม แปรรูปยางพารา

2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เป้าหมายของโครงการ 1. เพื่อสนบัสนนุปจัจัยพื้นฐานและสนบัสนนุอปุกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขัน้ต้นและขัน้กลางของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 56 แหง่

2. สนบัสนนุอปุกรณ์การแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 6 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  340.429  ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2561 แหง่ 62 58 - - - - 58  - ปรับระยะเวลาการด าเนินงานใหส้อดคล้อง

    เขา้ร่วมโครงการ    กบัสัญญาทีส่หกรณ์ด าเนินการ 

2. ก ากบั ติดตามการด าเนนิงานจดัซ้ือจดัจา้ง
    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   2.1 ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบ แหง่ 58 58 - - - - 58  - สนับสนุนเงินอดุหนุนปัจจยัโครงสร้าง

          ทีก่ าหนด รายการ 133 133 - - - - 133    พืน้ฐานใหแ้กส่หกรณ์ ในพืน้ที ่23 จงัหวัด

   2.2 จดัหาผู้รับจา้งแล้ว แหง่ 58 58 - - - - 58    55 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร 133 รายการ 

รายการ 133 133 - - - - 133
   2.3 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 58 57 - - - 13 13
         ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 133 129 - - - 23 23  -  สหกรณ์แต่ละแหง่ได้รับการสนับสนุนปัจจยั

   2.4 ด าเนนิการเสร็จตามสัญญา แหง่ 58 42 - - - 10 52     โครงสร้างพืน้ฐานในการจดัเกบ็ รวบรวม 

รายการ 133 71 - - - 39 110     แปรรูปยางพารา เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

    แปรรูปยางพาราขัน้ต้นและขัน้กลางหลายรายการ

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร      
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั) หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั) หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใชป้ระโยชน์
    จากโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์
    ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมแีผนธรุกจิ/ แหง่ 58 31 - - -  - 31
          กจิกรรมการใชป้ระโยชนจ์ากโครงสร้าง
          พืน้ฐาน/อปุกรณ์ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 1,007.92 - - 17,738.70      9,040.10   27,786.72
          กลุ่มเกษตรกร
    3.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพาราเพือ่ แหง่ 58 6 - - -  - 6
          เพิม่มลูค่า บาท - 15,680,731 - - 29,339,000  - 45,019,731
     3.4 จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับประโยชน์ ราย - 2,754 - - 5,969             6,435       15,158
4. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย (เงินอดุหนนุ) ล้านบาท 340.429 270.0867 - - -  - 270.0867 - ได้รับการจดัสรรงบประมาณ

  340.4299 ล้านบาท

- โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจ านวน

  56,431,021.80 บาท

- คงเหลืองบประมาณใช้ในการด าเนินการ

  จ านวน 283,997,978.20 บาท

  เบิกจา่ยงบประมาณแล้วทัง้ส้ิน จ านวน

  270,086,678.20 บาท คิดเป็นร้อยละ

  95.10 คงเหลือ 13,911,300 บาท

  คิดเป็นร้อยละ 4.90
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่เพิม่ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์

2) เพือ่เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยา
3) เพือ่ลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถยีรภาพราคายาง

เป้าหมายของโครงการ  (ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการ ม.ค. 61 เร่ือง 1 1 - - - - 1 จัดท าแล้วเสร็จต้ังแต่เดือน ม.ค. 61
     บริหารจัดการโครงการ
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหาร ม.ค. - ม.ีค. 61 คร้ัง 6 6 - - - - 6
    จัดการกบักลุ่มเปา้หมาย ราย 510 510 - - - - 510

คร้ัง 6 6 - - - - 6
ราย 90 90 - - - - 90

    2.2 เกษตรกร คร้ัง 6 6 - - - - 6
ราย 420 420 - - - - 420

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.1 โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ            

ประจ าเดือน มกราคม 2562

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
รวม

หน่วย

    2.1 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน 
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

รวม
หน่วย

ม.ค. - ธ.ค. 61 แหง่ 8 - - - - 8
ตัน 1,880.89 - - - - 1,880.89
แหง่ 1 - - - - 1  - แปรรูปเป็นน้ ายางข้น 
ตัน 357.60 - - - - 357.60    ม.ค. - มี.ค. 61
แหง่ 7 - - - - 7  - แปรรูปเป็นน้ ายางข้น 
ตัน 1,523.29 - - - - 1,523.29    ม.ค. - มี.ค. 61

4. ส่งมอบยางตามชนดิ ปริมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61
    และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้
    ของหนว่ยงานภาครัฐ
    4.1 ผลการรับซ้ือน้ ายางสด ตัน 3,952.77 -        - - - 3,952.77
    4.2 ผลการแปรรูป
          - น้ ายางข้น ตัน 57,320.97 1,880.89 - - - - 1,880.89 - ความต้องการใช้ยาง ณ วันที่
          - ยางแหง้ ตัน 363.09 - - - - - - 1 ก.พ. 62
    4.3 ผลการส่งมอบ ตัน 1,653.88 227.01  - - - 1,880.89 - หน่วยงานที่รับมอบยางแล้ว

ม.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 80.000 0.474 - 0.228  0.063  0.002  0.767   กระทรวงคมนาคม  มหาดไทย 
  กลาโหม และชลประทาน

    3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.

    3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน

5. งบประมาณที่เบกิจ่าย (ค่าบริหารโครงการ)

3. จ านวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ ายางข้น
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทีป่ัจจบุันมีสภาพช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพือ่ใช้ส าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทัง้ใช้ในการสัญจรเขา้หัวงานโครงการชลประทาน
ในการบริหารจดัการน้ า
3. เพือ่ด าเนินการปรับปรุง ส าหรับใช้เป็นแหล่งน้ าช่วยเหลือพืน้ทีก่ารเกษตรการอปุโภค -บริโภค ประกอบกบัสามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอกีทางหนึ่ง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีด่ าเนินการในพืน้ที ่53 จงัหวัด  จ านวน  317 รายการ 
1. ใช้ยางพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กโิลเมตร 
2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 239,501 ครัวเรือน

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 3,548.0209 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ พ.ค. 61 - ม.ีค. 62 แหง่ 317 23 31 82 14 8              158
2. จ านวนยางพาราที่ใช้ " ตัน 3,509.50 237.43 39.35 571.81 578.84 226.140   1,653.56
3. ระยะทางที่ด าเนนิการ " กโิลเมตร 999.65 88.49 12.63 317.97 38.004 84.259     541.36
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ) " ล้านบาท 3,548.0209 617.4320 325.8406 -      -        -           943.2726

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.2 โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ            

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
รวม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เป้าหมาย
ผลงาน

หน่วย
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่สนับสนุนสินเชื่อให้กบัสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกจิชมุชน ทีม่ีการประกอบการธุรกจิเกี่ยวกบัยางพารา 

น าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เป้าหมายของโครงการ พืน้ทีด่ าเนินการในพืน้ที ่55 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 6.599 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเชื่อส าหรับให้สถาบันเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารากู้ยมื 10,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชมุคณะกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 1 - - - - 1 - กยท. ส านักงานใหญ่

    สนบัสนนุสินเชื่อเปน็เงินทนุหมนุเวียนแก่ รายต่อคร้ัง 30 30 - - - - 30   ด าเนินการ

    สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
    ด าเนนิการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
2. จดัประชมุชี้แจงโครงการสนบัสนนุ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 7 7 - - - - 7 ด าเนินการเรียบร้อย

    สินเชื่อเปน็เงินทนุหมนุเวียนแกส่ถาบนั สถาบนั 650 728 - - - - 728
    เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ  
    10,000 ล้านบาท)
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนนิงาน  พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 - - - - 1 1 - กยท. ส านักงานใหญ่

    เพื่อชว่ยเหลือหรือแกไ้ขปญัหาอปุสรรค   ด าเนินการ

    ในการด าเนนิงาน (ส่วนกลางด าเนนิการ)

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

15. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เปน็เงินทนุหมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

เปา้หมาย
รวม

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย

4. ประชมุคณะอนกุรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จงัหวัด 55 - - 1 1 - 2 - กยท. ส่วนภมูิภาค

    สนบัสนนุสินเชื่อเปน็เงินทนุหมนุเวียนแก่ คร้ัง/จงัหวัด 2 - - 1 1 - 2   ด าเนินการ

    สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
    ระดับจงัหวัด ด าเนนิการจ านวน 2 คร้ัง 
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
    (คณะอนกุรรมการฯ ระดับจงัหวัด
    มทีั้งหมด 55 จงัหวัด)
5. ติดตามผลการด าเนนิงานสถาบนั พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน 5 - - 1 1 - 2 - กยท. ส่วนภมูิภาค

    เกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลา คร้ัง/เดือน 2 - - 1 1 - 2   ด าเนินการ

    โครงการฯอยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง
6. ผลการด าเนนิงาน
   6.1 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ที่ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 385 - - 385
         ได้รับอนมุติั 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.000 6,671.072 72.000 507.000 - 9.600 7,259.672 - ผู้บริหาร ธ.ก.ส. ให้

   6.2 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้   1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 372 - - - 372 ชะลอการส่งข้อมูลหนี้

         ที่เบกิจา่ยจริง 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.00 9,037.667 170.300 335.500 - 450.304 9,993.771 ของสหกรณ์ไว้ก่อน

   6.3 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 165 3 -24 - -3 141
         ที่ช าระคืนแล้ว 31 ม.ีค. 63 ล้านบาท 10,000.00 7,641.331 164.036 42.442 - 370.822 8,218.631
   6.4 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 207 -3 24 - 3 231
         ที่ยงัไมช่ าระคืน 31 ม.ีค. 63 ล้านบาท 10,000.00 1,396.340 6.264 293.058 - 79.482 1,775.144
   6.5 จ านวนวงเงินกู้ที่สามารถ 1 เม.ย. 60 - ล้านบาท 10,000.00 8,603.660 -6.264 -293.058 - -79.482 8,224.856
         ยื่นกู้ได้อกี 31 ธ.ค. 62 - - -
   6.6 ปริมาณยางพาราและมลูค่า 1 เม.ย. 60 - ตัน - 343,931.77 - 318,813.96 - - 662,745.73 - เป็นข้อมูล 1 เม.ย. -

         การรวบรวมผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 ม.ีค. 63 ล้านบาท 14,675.441 - 11,017.070 - - 25,692.511 30 พ.ย. 61

   6.7 ปริมาณยางพาราและมลูค่า 1 เม.ย. 60 - ตัน - 56,791.25 - 514,603.93 - - 571,395.18
         การจ าหนา่ยผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 ม.ีค. 63 ล้านบาท 1,160.808 - 27,676.180 - - 28,836.988
7. งบประมาณที่เบกิจา่ย  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านบาท 6.599 1.685 - 0.040 0.055  - 1.780
     (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อผลักดันราคายางใหสู้งขึน้ใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไมใ่หเ้กดิความผันผวน   เกดิความร่วมมอื

ระหว่างเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกจิการยาง และรัฐบาลในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาราคายางและลดภาระงบประมาณการจัดซ้ือยาง 
และการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล

เป้าหมายของโครงการ ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแหง้ 350,000 ตัน โดยมรีาคาเปา้หมาย 65 บาท/กโิลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 2.0000 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมวีงเงินสินเชือ่ส าหรับใหผู้้ประกอบกจิการยางกูย้ืม 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชมุชีแ้จงขอ้มลูโครงการกบักลุ่มเปา้หมาย
    1.1 คณะท างานและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เม.ย. - พ.ค. 61 คร้ัง 1 1  -  - - - 1
    1.2 ผู้ประกอบการ ก.พ. - พ.ค. 61 คร้ัง 2 1  -  - - - 1
2. ประชมุคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 3 1 - - - 4
    2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบีย้ ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4   -  - - - - - มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 16 ราย
    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32 20 8 - - 1         29   - อยูร่ะหว่างตรวจสอบเอกสาร 4 ราย
3. ผู้ประกอบการทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 15  - - 1  - 16   - คุณสมบัติไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของโครงการ  3 ราย

  - ยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการ  5 ราย
  - อนุมัติกรอบวงเงินสินเชือ่ 3 ราย
  - อนุมัติเข้าร่วมโครงการ 1 ราย

4. ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับอนมุติักรอบสินเชือ่ ราย 4  - - 4 3 3 * ต้ังแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. 61 มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย 
    จากคณะกรรมการบริหารโครงการ ** ล้านบาท 4,295  - - 3,502 3,382  3,382    ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชือ่จ านวน 4,295 ลบ. 

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

รวม

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นเงินทุนหมุนเวยีนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ดั)

รวม

5  ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับอนมุติัสินเชือ่จากธนาคาร ราย  -  - - 1 - 1    จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แล้ว แต่เนือ่งจากไม่มี
    พาณิชย์ ล้านบาท  -  - - 700 - 700    ผู้ประกอบการรายใดขอสินเชือ่จากธนาคารพาณิชย์ได้ทัน
6. งบประมาณทีเ่บกิจา่ย (ค่าบริหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2.0000 0.203  - 0.019 0.002 - 0.224    ตามระยะเวลาทีโ่ครงการก าหนด จึงท าใหต้้องถูกยกเลิก

   ค าขอเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ถูกตัดสิทธ์ทีจ่ะขอเข้าร่วม
   โครงการใหม่ และต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
   ต้ังแต่ขัน้ตอนทีห่นึง่ใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วม
   โครงการคร้ังแรก
** ม.ค. 62 มีผู้ประกอบการ 3 รายได้รับอนุมัติสินเชือ่ 
3.382 ล้านบาท (ยกเลิก 1 ราย เนือ่งจากไม่สามารถขอรับสินเชือ่
จาก ธ.พาณิชย์ได้)
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร

2) ส่งเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกจิชมุชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หนว่ยงานท่ีใหบ้ริการด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน   163.8791  ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 55,000 55,000  -  -  -  - 55,000

กลุ่ม 50 50  -  -  -  - 50
ร้อยละ 15  -  -  -  -  -  -

กจิการ 200 206  -  -  -  - 206

ราย 400 450  -  -  -  - 450

6. จ านวนกลุ่มครือขา่ยอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่ม 5 5  -  -  -  - 5

    (ประเมนิผลหลังส้ินสุดโครงการ)
4. จ านวน SME ที่ได้รับการพฒันาเพื่อเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั
5. จ านวนบคุลากรที่ได้รับการพฒันา
    ด้านเทคโนโลยอีตัโนมติั

    ที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันา

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

17. โครงการยกระดบัโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน 

รวม

2. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
3. มลูค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น 
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน 

รวม

หนว่ยงาน 12 12  -  -  -  - 12
    การยกระดับและมคีวามพร้อมในการใหบ้ริการ

ล้านบาท 163.8791 110.0433 10.0256 13.4948 1.2520   17.6028 152.4185
ล้านบาท 87.7671 51.3191 9.1828 4.1048 0.5870 10.2953 75.4890
ล้านบาท 76.112 58.7242 0.8428 9.3900 0.6650 7.3075 76.9295  

7. จ านวนหนว่ยงานในระดับภาคที่ได้รับ

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบรายจา่ยอื่น
    8.2 งบลงทนุ
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวิสาหกจิ 

2) เพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขดีความสามารถในการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมายของโครงการ 1) วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนทีเ่กี่ยวข้อง

2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธรุกิจ SMEs ทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการเพิม่ผลิตภาพเชิงบูรณาการ
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  200  ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - ก.ย. 61 กจิการ 2,000 1,545 373 275 2,193    2,193     2,193

กจิการ 1,600 1,128 407 109 1,644    1,644     1,644
กจิการ 400 417 -34 166 549       549        549 ม ีSMEs 34 กจิการ
กจิการ  -  -  -  - - ไมด่ าเนนิการต่อ
กจิการ  -  -  -  - -

ล้านบาท 200 163.8419 0.0843 8.7941 3.5188 1.7452   177.9843

* หมายเหตุ : เปน็การยนืยนัผลผลิตในระบบของกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ซ่ึงกจิกรรมจะด าเนนิการแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2561

๒. จ านวน SMEs ที่มต้ีนทนุลดลง
๓. จ านวน SMEs ที่มยีอดขายเพิ่มขึ้น
๔. งบประมาณที่เบกิจา่ย

เปา้หมาย

    ๑.๑ กลุ่ม SMEs ทั่วไป
    ค าปรึกษาแนะน าเชงิลึก ณ สถานประกอบการ

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย

1. จ านวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

    ๑.๒ กลุ่ม SMEs ที่มศัีกยภาพ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)

รวม

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

18. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและการบริหารธรุกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป    
ประจ าเดอืน มกราคม 2562
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย ์ภาคเอกชน

    องค์กรธุรกจิเพือ่สังคม และชมุชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียท์ีเ่ทียบเท่ามาตรฐานสากล รองรับตลาดในประเทศ
2. เพือ่ส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สามารถพัฒนาเขา้สู่กระบวนการเกษตรอนิทรียม์าตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 
3. เพือ่พัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอนิทรียม์าตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) 
    โดยกลไกทุกภาคส่วน เขา้มาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพือ่การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนินงานของโครงการฯ โดยใชก้ารวิจยัเป็นเคร่ืองมือให้ได้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยกุต์
    ใชแ้ละขยายผลในการด าเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอนิทรียต์ลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชยใ์นปีต่อ ๆ ไป ให้เต็มพืน้ทีท่ัง้ประเทศ 77 จงัหวัด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรีย ์จ านวน 600 ราย ในพืน้ที ่6 กลุ่มจงัหวัด ได้แก ่นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร 
ระยะเวลาของโครงการ เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏบิัตงิานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอนิทรีย์ ราย 600 851  -  -  -  - 851 - มกีารด าเนนิโครงการเพิ่มขึ้นอกี
    ที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ   2 จว. ได้แก ่อดุรธาน ีและ
2. หลักสูตรที่ใชใ้นการอบรม หลักสูตร 4 4  -  -  -  - 4 - เพชรบรูณ์ ซ่ึงไมไ่ด้รวมอยู่ใน

จงัหวัด 6 8  -  -  -  - 8   เปา้หมาย 6 จว.
3. การจดัประชมุคณะท างานฯ คร้ัง 1 2  -  -  -  - 2
4. การจดัฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับ คร้ัง 4 4  -  -  -  - 4
     การฝึกอบรม1/ ราย 600 1,939  -  -  -  - 1,939 - เกษตรกร 1 ราย อบรมได้มากกว่า 

จงัหวัด 6 8  -  -  -  - 8   1 หลักสูตร

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

จ านวน 6.1186 ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วดั)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

คร้ัง 6 8  -  -  -  - 8
จงัหวัด 6 8  -  -  -  - 8

6. กจิกรรมเชื่อมโยงตลาด คร้ัง 18 24  -  -  -  - 24
จงัหวัด 6 8  -  -  -  - 8
ราย 600 1,274  -  -  -  - 1,274

แปลง 600 1,383  -  -  -  - 1,383
ไร่ 3,000      17,274.44  -  -  -  - 17,274.44

ล้านบาท 6.1186 4.7461  -  -  -  - 4.7461
ล้านบาท 0.3420 0.3371  -  -  -  - 0.3371
ล้านบาท 5.7766 4.4090  -  -  -  - 4.4090

หมายเหต ุ: 1/ 1.จงัหวัดสกลนคร จดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (13 ม.ิย.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 81 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 22 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (9-11 ก.ค.61) ผู้เขา้อบรม 72 คน

                     2.จงัหวัดเพชรบรีุ จดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (18 ม.ิย.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 61 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (19-21 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 46 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (18 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 14 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (20-22 ก.ค.61) ผู้เขา้อบรม 35 คน

                     3.จงัหวัดแมฮ่่อมสอน จดัอบรม    1) หลักสูตรระดับต้น (22 ม.ิย.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 81 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (22-24 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 55 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (6 ส.ค.61) ผู้เขา้อบรม 12 คน   4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (6-8 ส.ค.61) ผู้เขา้อบรม 35 คน

                     4.จงัหวัดสุพรรณบรีุ จดัอบรม      1) หลักสูตรระดับต้น (27 ม.ิย.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 72 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (28-29 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 60 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (27 ม.ิย.61) ผู้เขา้อบรม 12 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (16-18 ก.ค.61) ผู้เขา้อบรม 84 คน

                     5.จงัหวัดนา่น จดัอบรม             1) หลักสูตรระดับต้น (5 ก.ค.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 66 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (5-7 ก.ค.61) ผู้เขา้อบรม 48 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ส.ค.61) ผู้เขา้อบรม 3 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (9-11 ส.ค.61) ผู้เขา้อบรม 35 คน

                     6.จงัหวัดกาญจนบรีุ จดัอบรม     1) หลักสูตรระดับต้น (23 ก.ค.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 92 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (24-26 ก.ค.61) ผู้เขา้อบรม 86 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (24 ก.ค.61) ผู้เขา้อบรม 19 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เขา้อบรม 38 คน

                     7.จงัหวัดอดุรธาน ีจดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (7 ก.ย.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 126 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (8-10 ก.ย.61) ผู้เขา้อบรม 71 คน 
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ก.ย.61) ผู้เขา้อบรม 24 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (17-19 ก.ย.61) ผู้เขา้อบรม 83 คน

                     8.จงัหวัดเพชรบรูณ์ จดัอบรม      1) หลักสูตรระดับต้น (12 ก.ย.61) มเีกษตรกรเขา้ร่วม 181 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (13-15 ก.ย.61) ผู้เขา้อบรม 119 คน
          3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (26 ก.ย.61) ผู้เขา้อบรม 11 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธุรกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เขา้อบรม 90 คน

9. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    9.1 งบลงทนุ

5. การจดัประชมุเจรจาการค้า

    เกษตรอนิทรียแ์บบมส่ีวนร่วมประชารัฐ
8. พื้นที่น าร่องเกษตรอนิทรีย ์PGS 

    9.2  งบรายจา่ยอื่น

    

7. เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและเขา้สู่
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

ในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 
เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ต้ังคณะท างานติดตามประเมนิผล  มี.ค. 61 คณะ 1 1  -  -  -  - 1 ไมไ่ด้ใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
    แผนงานยุทธศาสตร์การปฏรูิปโครงสร้าง ด าเนนิการต่อในป ี2562
    การผลิตภาคการเกษตร 
2. จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมนิผลแผนงานฯ เม.ย. -  ก.ย. 61 คร้ัง 3 3  -  -  -  - 3
3. จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตาม   มิ.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  -  - 1
    ประเมนิผลใหก้บัทมีติดตามประเมนิผล
4. จัดเกบ็รวบรวมข้อมลู ประมวลผล ม.ิย. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 2  -  -  -  - 2
    วิเคราะหข์้อมลู และจัดท ารายงาน
    การติดตามประเมนิผล
5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน รายเดือน พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 5  -  -  -  - 5
6. จัดประชุมสัมมนาน าเสนอผลการติดตาม  ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  -  - 1
    ประเมนิผลเบื้องต้น

รวม

ผลงาน

เพือ่ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานโครงการ ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20. โครงการตดิตามประเมนิผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดอืน  มกราคม 2562

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เร่ือง
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 5.1500 ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
รวม

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

7. จัดท ารายงานการติดตามประเมนิผล ม.ิย. - ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  -  - 1
    เสนอผู้บริหาร กษ. 
8. จัดท าเอกสารเผยแพร่  ก.ย. 61 เร่ือง 1  -  -  -  -  -  -
9. งบประมาณที่เบกิจ่าย  (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 5.1500 4.9934  -  -  -  - 4.9934

 20 - 2



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการขา้ว
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการท านาเพิม่ขึ้น และมีรายได้ในการ

ด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกดิความยั่งยนื
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ทีผ่่านการวิเคราะห์อาชีพทีเ่หมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ

ระดับอ าเภอ และมีความต้องการพฒันาตนเองทีต้่องการฝึกอบรมประกอบาชีพท านา 10,605 ราย 
พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 45 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 18.2406 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนทูางเลือก 3 หลักสูตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 10,031  -  -  -  - 10,031 ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อในป ี62
   1.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 2,965  -  -  -  - 2,965
   1.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 5,783  -  -  -  - 5,783
   1.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 1,283  -  -  -  - 1,283
2. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 18.2406 12.5462  -  -  -  - 12.5462

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ               

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

รวม
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ทีป่ระกอบอาชีพการเกษตรให้มีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตว์น้้าเบือ้งต้น และลดรายจา่ยด้านการ

บริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตว์น้้าทีใ่ช้เวลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน
และเพือ่สร้างแรงจงูใจให้แกผู้่มีรายได้น้อยทีม่ีอาชีพเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตว์น้้าได้อยา่งยั่งยนืต่อไป

เปา้หมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พืน้ทีด้่าเนินโครงการ 77 จงัหวัดทัว่ประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กมุภาพนัธ์ 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน 198.7500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จัดอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000 73,222  -  -  -  - 73,222 ไมไ่ด้ด้าเนนิการต่อในป ี62
2. สนบัสนนุปจัจัยการผลิตแกเ่กษตรกร ม.ิย. - ส.ค. 61 ราย 75,000 50,036  -  -  -  - 50,036
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด้าเนนิงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 198.7500 167.6230  -  -  -  - 167.6230

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.2 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ               
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

                                         จัดหาปจัจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

                                          ซ่ึงจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการมกีารเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม  เนื่องจากมเีกษตรกรขอเปล่ียนแปลงเมน ูยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปว่ย 

                การแกไ้ขปญัหา      กรมประมงได้เร่งใหห้นว่ยงานในส่วนภมูภิาคเร่งด้าเนนิการจัดปจัจัยการผลิตใหเ้ปน็ไปตามก้าหนด ส้าหรับรายที่มกีารยกเลิกหากสามารถหาเกษตรกรเข้าทดแทนได้ทนักใ็หเ้ร่งด้าเนนิการ

หมายเหตุ :   ปญัหาและอปุสรรค
   ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 73,261 ราย จากเปา้หมาย 75,000 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 73,222 ราย ขอยกเลิก/เสียชีวิต 36 ราย ส่งมอบปจัจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

รวม

                                          และเกษตรกรบางรายเสียชีวิต ส่งผลใหก้ารจัดหาปจัจัยการผลิตล่าช้า

                                         หากไมส่ามารถหากได้ทนัใหยุ้ติการน้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อการจัดหาปจัจัยการผลิตใหเ้กษตรกรล่าช้า และใหเ้ร่งด้าเนนิการกอ่หนี้ผูกพนัส้าหรับการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ในด้านศิลปาชีพ และการเกษตรด้านต่างๆ เกษตรกรสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ กอ่ให้เกดิแรงบันดาลใจ ท าให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิม่ขึ้น
เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 3,350 ราย 

พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 65 จงัหวัดทัว่ประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 4.1740 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ส่งเสริมและอนรัุกษศิ์ลปาชีพใหแ้กเ่กษตรกร ราย 300 189  -  -  -  - 189  - เกษตรกรไมแ่สดงความต้องการเลือกเมนขูอง ส.ป.ก.
2. อบรมเชิงปฏบิติัการเกษตรทฤษฎใีหมใ่นรูปแบบ ราย 250 106  -  -  -  - 106  - เกษตรกรเลือกเมนอูาชีพของ ส.ป.ก.แต่ไมไ่ด้อยู่ใน
    โคก หนอง นา โมเดล 4 ภาค ใหแ้กเ่กษตรกร    เขตปฎรูิปที่ดิน
3. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเกษตรกรในเขต ราย 2,800 1,882  -  -  -  - 1,882 ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อในป ี62
    ปฏรูิปที่ดิน
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 4.1740 2.4349  -  -  -  - 2.4349

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

21.3 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ               
ประจ าเดือน มกราคม 2562

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ สถาบันวิจยัเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ได้รับความรู้ และเพิม่ทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลเกษตรส าหรับ

เตรียมดินได้  สามารถยกระดับและพฒันาตนเองให้เป็นช่างประจ าท้องถิ่น เกดิการพึง่พาตนเองอยา่งยั่งยนื
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พืน้ทีด่ าเนินโครงการ ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมขอนแกน่ จ.ขอนแกน่
ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมจนัทบุรี จ.จนัทบุรี ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่4 จ.อบุลราชธานี

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 1.0680 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวัสดิการแหง่รัฐ ราย 400 400  -  -  -  - 400 1) ผลการพฒันาผู้มบีตัรสามารถด าเนนิการอบรม
2. จัดสร้างชุดเคร่ืองมอืส าหรับช่วยในการซ่อมแซม ชิ้น 4 4  -  -  -  - 4     แล้วเสร็จ 390 ราย  อกี 10 ราย  ไมส่ามารถ
3. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ทางช่าง การใช้งาน ราย 400 390  -  -  -  - 390     ด าเนนิการได้  เนื่องจาก จ .เชียงใหม ่เกษตรกรไมม่า
    จอบหมนุใหถู้กวิธี การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง     เข้ารับการอบรม 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 1.0680 0.9848   -   -   -   - 0.9848     จ.จันทบรีุเกษตรกรไมม่า 

2) ณ 28 ก.ย. 61 เงินคงเหลือคืนคลัง  0.0836 ล้านบาท
3) โครงการส้ินสุด ไมม่กีาร 
     ด าเนนิการต่อป ี2562 

ค าชี้แจงปัญหาอุปสรรค

แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ.ร่วมด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21.4 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏิบัติงาน(กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
ผลงาน

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย
เป้าหมาย

รวม

 21 - 4



แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิม่ขึ้น มีรายได้ในการด ารงชีวิต 

สามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหา อกีทัง้เป็นการวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว
2 เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใช้จา่ยได้อยา่งเหมาะสม

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ทีผ่่านการวิเคราะห์อาชีพทีเ่หมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)
 และมีความต้องการพฒันาตนเองด้านการเกษตร จ านวน 10,800 ราย

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 31.1040 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับรายชื่อเกษตรกรจากกระทรวงเกษตร พ.ค. 61 ราย 10,800 27,451  -  -  -  - 27,451 ไมด่ าเนนิการต่อใน
    และสหกรณ์ ปงีบประมาณ 62
2. คัดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมนู   พ.ค. 61 ราย 10,800 13,019  -  -  -  - 13,019
    การพฒันาทกัษะอาชีพ พร้อมจัดส่งใหศู้นย์
    ปฏบิติัการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร ม.ิย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 12,022  -  -  -  - 12,022
4. จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทกัษะอาชีพ ม.ิย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 9,150  -  -  -  - 9,150
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 31.1040 22.3367  -  -  -  - 22.3367

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ 
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย
รวม

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น
วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพฒันาทีดิ่นเพิม่ขึ้น สามารถน าไปพฒันาทรัพยากรดิน

เพือ่การเกษตรในพืน้ทีต่นเอง เพือ่บรรเทาและแกไ้ขปัญาความยากจน
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากคณะท างานพฒันาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอ

(ทีมหมอประชารัฐ) จ านวน 9,600 ราย ( 16 แห่ง แห่งละ 6 รุ่น  รุ่นละ 100 ราย)
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 11.0976 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับสมคัรและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบติัที่ก าหนด ราย 9,600 9,332  -  -  -  - 9,332  ไมม่แีผนด าเนนิการต่อในป ี2562
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ราย 9,600 9,088  -  -  -  - 9,088
3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด ราย 9,600 8,001 63  -  -  - 8,064
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 11.0976 8.1873  -  -  -  - 8.1873

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ  (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพัฒนาทีด่นิ”)                 
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม
ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

เป้าหมาย
ผลงาน

 21 - 6



แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจในการท าการเกษตรอยา่งยั่งยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงให้เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้

ในชีวิตประจ าวันได้
2. เพือ่ฝึกทักษะการท าเกษตรกรรมอยา่งยั่งยนื ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ให้กบัเกษตรกรน าไปปฏิบัติในไร่นาของตนเอง
ได้อยา่งเหมาะสม

เปา้หมายของโครงการ ผู้มีอาชีพเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 88,630 ราย 
พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 73 จงัหวัดทัว่ประเทศ (ยกเว้นจงัหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี และยะลา)

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน  221.5750  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น และศูนย์ เรียนรู้อื่น ๆ ม.ค. ศูนย์ 158 175  -  -  -  - 175 1) ผลการฝึกอบรมลดลงจากเดือน 
    ที่มคีวามพร้อมและมศัีกยภาพ    กนัยายน 20 ราย เนื่องจากจังหวัด
2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเปา้หมายเข้ารับการ ม.ีค.- พ.ค. ราย 88,630 65,933  -  -  -  - 65,933    หนองบวัล าภขูอแกไ้ขผลการฝึก
    ทกัษะอาชีพ    อบรมลดลงจ านวน 20 ราย
3. จัดฝึกอบรมใหแ้กเ่กษตรกรกลุ่มเปา้หมาย พ.ค.- ส.ค. ราย 88,630 57,311  -  -  -  - 57,311 2) ไมไ่ด้ด าเนนิการต่อในป ี62
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (เงินอดุหนนุ) พ.ค.- ก.ย. ล้านบาท 221.5750 142.2191  -  -  -  - 142.2191

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ               
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
รวม

เป้าหมาย
ผลงาน
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐ มีอาชีพเสริมเพิม่รายได้นอกฤดูการผลิตเพิม่ขึ้น  และเกษตรกรทีไ่ม่สามารถลดหนี้

    ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านหม่อนไหม
2. เพือ่ให้มีรายได้ในการด ารงชีวิตสามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกดิความยั่งยนื

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพือ่สวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และมีความต้องการเสริมทักษะอาชีพพฒันาตนเองด้านหม่อนไหม 1,600 ราย 
พืน้ทีด่ าเนินการ ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 21 แห่ง

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 7.2534 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/
ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ตรวจสอบคุณสมบติัและความต้องการ เม.ย. - ม.ิย.61 ราย 1,600 1,600  -  -  -  - 1,600
    ขั้นพื้นฐานของเกษตรกร
2. จัดอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหมอ่นไหม  2 หลักสูตร ม.ิย. - ส.ค.61 ราย 1,600 1,497  -  -  -  - 1,497
    2.1.การปลูกหมอ่นผลสดเพื่อการใช้ประโยชน์ ราย 400 383  -  -  -  - 383
    2.2.การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากหมอ่นไหม ราย 1,200 1,114  -  -  -  - 1,114
3. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 7.2534 5.5783  -  -  -  - 5.5783

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ               
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

เป้าหมาย
ผลงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ

2. เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของรัฐบาล
เปา้หมายของโครงการ 

พืน้ทีด่ าเนินการ 77 จงัหวัด 882 อ าเภอ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 12.2598 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับสมคัรคัดเลือกเกษตรกร ราย 8,820 89,401   -   -   -   - 89,401 ด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 8,820 8,836  -  -  -  - 8,836 และส้ินสุดโครงการ
3. ฝึกอบรมเกษตรกรที่ลงทะเบยีน 7 หลักสูตร ราย 8,820 8,836  -  -  -  - 8,836 (เงินเหลือคืนคลัง 0.9352 ล้านบาท)
4. ติดตาม ใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปญัหา คร้ัง 882 882  -  -  -  - 882
5. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 12.2598 11.3246  -  -  -  - 11.3246

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชพีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแห่งรัฐ               
ประจ าเดอืน มกราคม 2562

เกษตรกรทีล่งทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะอาชีพด้านการเล้ียงปศุสัตว์ จ านวน 8,820 ราย

1. เพือ่พฒันาทักษะองค์ความรู้ให้กบัเกษตรกรทีล่งทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

หน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน

    (ณ วันที่ 28 กนัยายน 2561)

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน รวม

 21 - 9



แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

ในการดูแลรักษางานชลประทาน สร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 
เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  ผลงาน  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
คร้ัง 880 934  -  - 19 - 953
ราย 7,520 9,238 -94  - -15 -50 9,079 เดือน ม.ค. 62 จ้างแรงงานลดลง 50 ราย
แหง่ 172 100 40 3 1 5 149 เนื่องจากงานซ่อแซมบ ารุงรักษาระบบ
แหง่ 96 60 19 3 - 4 86 ชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

ร้อยละ 100 62.50 19.79 3.13 4.17 89.59 แมแ่ตง ยกเลิกโครงการ ยกเลิกการจ้าง 
แหง่ 76 40 21  - 1 1 63 50 ราย

ร้อยละ 100 52.63 27.63  - 1.32 1.32  82.90
ล้านบาท 187.5545 148.5204  -  -  - - 148.5204

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร 

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

พืน้ทีช่ลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 96 โครงการ และโครงการชลประทานจงัหวัด 76 โครงการ และจา้งแรงงานเกษตรกร 7,520 คน
 

กรมชลประทาน

จ านวน 187.5545 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค

เพือ่สนับสนุนการจา้งแรงงานเสริมสร้างรายได้ให้แกเ่กษตรกรในพืน้ที ่ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจให้เกษตรกร 

แผนและผลการปฏิบตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เป้าหมาย
ผลงาน

   3.1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทนุ)

   3.2 โครงการชลประทานจังหวัด 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า จัดเวทชีุมชน 

หน่วย
รวม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 

 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
1. โครงการฝายชะลอน้้าและการจัดหาแหล่งน้้าชุมชน  กรมพัฒนาที่ดิน 

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้้าชลประทาน  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน  การยางแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิต 
สินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  

กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข้าว 
ส่วนประเมินผลพืช 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนวิชาการการประเมินผล 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  
ของเกษตรกร  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม 

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ(ต่อ) 
 

 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา 

ในสถาบันเกษตรกร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลพืช 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  การยางแห่งประเทศไทย 
กรมชลประทาน 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง  

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปอย่างครบวงจร  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  กระทรวงพาณิชย์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ(ต่อ) 
 

 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐ  
กรมการข้าว 
กรมประมง 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลพืช 
 
 


