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สารบัญ (ตอ)



1. โครงการภายใตแผนแมบทดานการเกษตร 

   (ภาพรวม) 

 



17,201.2581  ลบ.

16,546.8859  ลบ.  

(96.20%)

000

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

งบประมาณ เบกิจาย

หน
วย

: ล
าน

บา
ท

ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวม

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาสนิคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

2. โครงการตลาดนาํการผลิตดานสนิคาหมอนไหม

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (3 กิจกรรม)

4. โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

5. โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลอืใชทางการเกษตร

6. โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ

7. โครงการสงเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจ

เกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่

8. โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร

9. โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

10. โครงการบริหารจัดการการผลิตสนิคาเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

11. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

12. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง

13.โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร

14.โครงการสนับสนุนลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรสําหรับเกษตรกรผูปลูกขาว

 1. โครงการภายใตแผนแมบทดานการเกษตร (ภาพรวม) 

ผลการดาํเนินงานภาพรวม
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ภาพรวมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจายงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ            
ตํ่ากวาเปาหมายรัฐบาล จากการติดตามในพ้ืนที่ พบวา บางหนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณไปในพ้ืนที่
ลาชา ไมครอบคลุมคาใชจายตาง ๆ ซึ่งยงัไมเพยีงพอและไมทันเวลาในการดําเนินกิจกรรม ดังนั้นเห็นควร
ใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏบิัติงาน  

  ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

74.29%

งบอุดหนุน 15,225 ลบ. 

เบิกจายครบตามเปาหมาย 

งบดําเนินโครงการไดรับจัดสรร 

1,976.2581 ลบ. เบิกจาย 

1,321.8859 (66.89 %)



2. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอตัลกัษณพ้ืนถ่ิน

จํานวน 2 โครงการ 

   

 



เปาหมาย การสงเสริมทางดานองคความรูในการผลิต  สินคาเกษตรอัตลักษณที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ใน 5 ชนิดสินคา 
ไดแก ขาว ไมผล ผาไหม ปศุสัตว และประมง และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

วัตถุประสงค
รวบรวม อนุรักษ สงเสริม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาของสินคาอัตลักษณเฉพาะถิ่น พัฒนา

ฐานขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นและนวัตกรรมดานการเกษตรใหมีความสมบูรณ ตลอดจนชองทาง

การตลาด และสรางเครอืขายผูผลิตสินคาอัตลักษณพื้นถิน่

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน

 ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

192,399.84 เมตร (96.20%) คดิเปนมูลคา 153.9199 ลานบาท 

                                                              เจาหนาที่และเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากท่ีสุดท่ีคะแนน 4.61 และ 4.24 ตามลําดับ

- เกษตรกรผูผลิตไมผลบางชนิดไมสามารถต้ังราคาจําหนายเองได จึงตองจําหนายผลผลติตามราคาท่ีพอคาผูรบัซือ้กําหนด กรมสงเสริมการเกษตรควรสงเสรมิดานการตลาดเพิ่มเติม

- หนวยงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมการเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมเปนไปตามแผน หนวยงานสวนกลางควรเรงดําเนินการใหเปนไปตามแผน

- การรบัรูของผูบริโภคเกี่ยวกบัตรารับรองของสินคาเกษตรยังมีนอย ดังนั้นควรเสริมสรางการรับรูเก่ียวกับตรารบัรองตาง ๆ ใหกับผูบริโภคเพื่อสรางการรับรูและความเชื่อมั่นตอสินคาเกษตรในอนาคต

ผลการดําเนินงาน
61.95%  

- ถายทอดความรูใหเกษตรกรและเจาหนาที่รวม 4,948 ราย (84.83%)

- จัดกิจกรรมพัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่สงเสรมิการเกษตร 7 คร้ัง (70.00%)

- จัดกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ (โรงสีขาว ผูประกอบการแปรรูป) จาํนวน 2 โรง (40.00%)

- สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินในสถาบันเกษตรกร 41 กลุม (97.62%) 

- สงเสริมและพัฒนาสินคาสัตวน้ําอัตลักษณพื้นถ่ิน (ปลากะพงยอ) จํานวน 1 ชนิด (50.00%)

- สนับสนุนปจจัยการผลิตสงเสริมการแปรรูปและพัฒนาสินคาอัตลักษณพ้ืนถิ่น (ไกเบตง) จํานวน 1 ผลิตภัณฑ (50.00%)

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

4

187.5048  ลบ.
125.9987  ลบ.  

(67.20%)
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ผลการเบิกจายงบประมาณงบประมาณ



        เกษตรกร/ผูประกอบการผาไหม และผลิตภัณฑจากหมอนไหม 
        มีชองทางจําหนายผาไหม และผลิตภัณฑจากหมอนไหม ไมนอยกวา 5 คร้ัง  

เพื่อเปนการเผยแพรประชาชนสัมพันธ นําเสนอ และเผยแพรนวัตกรรมดานหมอนไหม

           เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกหมอนเล้ียงไหม กลุมผูทอผาไหม และผูประกอบการผาไหม  

           รวมถึงผลิตภัณฑจากหมอนไหม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม 
          สงเสริมการจําหนายผาไหมและผลิตภัณฑจากหมอนไหม 5 คร้ัง (100.00%) 

มีรายไดจากการจําหนายสินคาหมอนไหมคิดเปนมูลคา 10.53 ลานบาท (105.30%)

ขอคนพบ : รายไดจากการจําหนายสินคาหมอนไหมมากกวาเปาหมาย เนื่องจากมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการจําหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วประเทศ รวมถึงมีรายไดจาก

การจําหนายผานชองทางออนไลน

2.2 โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ 3.6388 ลบ. เบิกจาย 2.8634 ลบ.  
ผลการดําเนินงาน

5

3.6388  ลบ. 2.8634  ลบ.  

(78.69%)
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ผลการเบิกจายงบประมาณ
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102.65 %



3. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรปลอดภัย

จํานวน 2 โครงการ 
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งบประมาณ ผลเบิกจาย

ผลเบิกจายงบประมาณ (88.86%)

559.7356 ลบ.

497.3805 ลบ.เพื่อสงเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรียที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม สอดคลองกับวิถีธรรมชาติ  รักษาความสมดุล

ใหกับระบบนิเวศ มีความปลอดภัยนําไปสูความเปนอยู 

และสุขภาพที่ดีของผูผลิตและผูบริโภค  ยกระดับการผลิต 

ใหไดมาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล  

และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร

1. การพัฒนาศักยภาพการผลติและบริหารจัดการตลอดโซอุปทานเกษตรอินทรยี

        - ถายทอดความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรียแกกลุมเปาหมาย รวม 11,032 ราย (102.37 %) 

         - กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก การพัฒนากลุมเกษตรกรเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) มีพื้นที่ที่จะพัฒนาแลว 11,200 ไร 

อยูระหวางดําเนินการ  สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย 2,340 ราย (72.67 %)  สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย 9,112 ไร 

(8.10 %) เพิ่มศักยภาพดานการแปรรูปขาว อยูระหวางดําเนินการ และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา

ปศุสัตวอินทรีย 30 ราย ครบตามเปาหมาย

2. การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย ตรวจประเมินการผลิตเกษตรอินทรีย อาทิ ขาวอินทรีย ปศุสัตวอินทรีย 

รวมทั้งตรวจประเมินแบบมีสวนรวม 17,721 ไร  (14.62 %) 

3. การพัฒนาการตลาดและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย พัฒนาตลาดปศุสัตวสีเขียวแลว 5 แหง (50.00 %) และอยูระหวาง  

   เตรียมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับเกษตรอินทรีย ณ สถานที่จําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 14 แหง

4. การสงเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานขอมูลเกษตรอินทรีย 

 การดําเนินงานภายใตคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ

        - เสนอแผนปฏิบัตกิารดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 - 2570 ตอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

        - จัดทาํเอกสารแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 - 2570 จัดสงใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ และเผยแพรผานทางเวบ็ไซต

        - รวมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)  รวม 29 จังหวัด

 จัดทําแนวทางการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียในระดับพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวคิด และจัดเก็บขอมูลกลุมเกษตรกรเปาหมายแลว 

อยูระหวางเตรียมการจดัประชุมระดมความเห็นผูที่มีสวนเก่ียวของ (70.00 %) 

 การติดตามการดาํเนินงานโครงการในภาพรวม จัดทําสรุปรายงาน รวม 2 คร้ัง

หนวยงานหลัก : พด. 

หนวยงานสนับสนุน : กข. มม. ปศ. กป. 

กสก. ตส. มกอช. สศก. และ ส.ป.ก.

พ้ืนที่เกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้นเปน 2.0 ลานไร ภายในป 2570  

เกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไมนอยกวา 

250,000 ราย ในป 2570 และอัตราการขยายตัวของมูลคา

สินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองเฉล่ียรอยละ 5 ตอป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดาํเนินงานป 2566 (86.61%)

งบประมาณ

 หนวยงานในพื้นที่ เห็นวาควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมคาใชจายตาง ๆ ทั้งหมด 

ซ่ึงยังไมเพียงพอและไมทันเวลาในการทาํกิจกรรม

 หลายกิจกรรมอยูระหวางดําเนินการ  ควรเรงรัดใหหนวยงานดําเนินงานและเบิกจาย

งบประมาณตามแผนงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังไมมีผลการดําเนนิงาน

การถายทอดความรู

 เกษตรกรตองการใหมีการอบรมความรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติม เรื่องการผลิตอาหารเล้ียงปลา 

โดยเฉพาะจากปจจัย/วัตถุดิบที่หาไดในชุมชน

 การจัดอบรมและศึกษาดูงาน เวลา 1 วัน คอนขางนอยไป ควรแบงการจัดอบรมเปน 2 วัน 

หรือ 2 ชวง เพื่อเกษตรกรจะไดเรยีนรู ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ

เกษตรกร

 เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมตอเนื่อง ควรมีการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อสนับสนุน

ดานการแปรรูป ดานการตลาดและสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิตที่ไดการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

 เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนรายเด่ียว ขาดการรวมกลุม และพื้นที่บางแหง

ไมเหมาะสมกับการทําเกษตรอินทรีย เชน พื้นที่น้ําทวม ขาดแหลงน้ํา และไมมแีนวกันชน

วัตถุประสงค

หนวยงานรบัผิดชอบ เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ลบ.
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 3.2 โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม

เปาหมาย  

สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 10,900 ราย 

วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม

2. เพ่ือเตรียมความพรอมและสงเสริมใหเกษตรกรเขาสูระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน

หนวยงานรับผิดชอบ  
กข. ปศ. ปม. มม. ตส. ส.ป.ก. และ สศก.

ผลการดําเนินงาน

• สงเสริมองคความรูแกเกษตรกร 24,451 ราย (92.06%)

• สงเสริมการรวมกลุม 98 กลุม (81.67%)

• สรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและเวทีสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ 32,623 ราย 

(88.89%)

• สนับสนุนการผลติตามแผนพัฒนากลุมเกษตรทฤษฎีใหมตนแบบ 41 จุด (77.36%)
• สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรกร 7,375 ราย (73.75%) และ 20,215 ตน/ถุง  

(202.15%)

• สงเสริมเกษตรทฤษฎใีหมในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,700 ไร (100%)

1. การจัดสรรงบประมาณลาชา ดังน้ัน กข. ปศ. ปม. ควรจัดสรรงบประมาณใหสัมพันธกบัแผนปฏิบตัิงาน 

2. โครงการขาดความชัดเจนในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการใหชดัเจน

3. สรรหาเกษตรกรรายใหมเขารวมโครงการคอนขางยาก ไมควรเนนปริมาณเปาหมายเกษตรกร ควรเลือก

เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการและมีความพรอมทําเกษตรทฤษฎีใหม

4. เกษตรกรที่เขารวมโครงการอยูกระจายกันในแตละพ้ืนที่ ทําใหยากตอการทํากิจกรรมรวมกันในพ้ืนที่ 

ควรคัดเลือกเกษตรกรใหอยูพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือตอยอดในการจัดกลุม

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. กอนเขารวมโครงการเกษตรกรมีระดับความรูความเขาใจ ระดับปานกลาง 

    และหลังเขารับการอบรมเกษตรกรมีระดับความรูความเขาใจ ระดับมาก

2. เกษตรกร 56.59% ไดรับสนับสนุนปจจยัการผลิต 

3. เกษตรกร 39.11% ไดนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรตอ

4. เกษตรกร 58.24% สามารถลดรายจายในครัวเรือน 

   29.67% มีอาหารบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 

   24.73% สามารถพ่ึงพาตนเองได 

   14.84% มีรายไดเสริมรายวัน/รายเดือน/รายป 

   14.29% มีการลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร

ผลการติดตามในพืน้ที่

0
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65.3411 ลบ.

39.3031 ลบ.

ลา
นบ

าท
ไดรับ เบิกจาย

งบประมาณ

80.89%

60.15%
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      3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงคโครงการ 
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูและทักษะ สามารถดําเนินกิจกรรม 

เกษตรผสมผสาน และจัดทําบัญชีตนทนุอาชพีได และพัฒนาผลผลติ
ทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางมูลคาและรายไดใหกบั

เกษตรกรเปาหมาย

• เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 1,140 ราย

• กลุมเกษตรกร 76 กลุม

 7.6860 ลานบาท 

เบิกจาย 5.2603 ลานบาท (68.44%)

   งบประมาณ

    หนวยงานรับผดิชอบ

สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

•  อํานวยการและบริหารโครงการฯ 9 ครั้ง (75.00%) รวมกลุมเกษตรกร 58 กลุม (76.32%) 

• แตงต้ังปราชญเกษตรของแผนดิน 2 ราย (50.00%)  สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

และสาขาปราชญเกษตรดีเดน

• อบรมจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 1,140 ราย (100.00%) 

• กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 841 ราย (100.60%) 

1. สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณควรสรางทางเลือกยอยใหแกเกษตรกรในกลุม ที่มีความสนใจเขาสูระบบ

มาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย แตติดปญหาเรื่องบริบทของพ้ืนที่ ทําใหไมสามารถขอการรับรองได

2. การจดัสรรงบประมาณจากสวนกลางไปยงัสวนภูมิภาคลาชา ผลการดําเนินงานของโครงการไมเปนไปตามแผน 

ควรเรงรัดงานและการเบิกจาย

3. กลุมเกษตรกรที่หัวหนากลุมมีความเขมแข็งสงผลใหสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรนในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต

สินคาเกษตรมากข้ึน

• เกษตรกร รอยละ 85.71 ไดเขารวมการจัดเวทีชี้แจง

• เกษตรกร รอยละ 57.14 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุม

• องคความรูที่ไดรบั เกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนเฉลี่ย รอยละ 83.67

• เกษตรกร รอยละ 15.78 มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจาํหนายผลผลิต 

• เกษตรกร รอยละ 73.68 มีรายจายในการเกษตรลดลง 

ผลการดาํเนินงาน

ผลการตดิตามในพ้ืนท่ี

     ขอคนพบและขอเสนอแนะ

75.72 %
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3.4 โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศตัรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการจัดการศัตรูพชืดวยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใชชีวภัณฑ

 และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมใีนการปองกันกําจัดศัตรูพืช ผลักดันใหเกษตรกร ลด ละ เลิก

 การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือใหมีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย และพัฒนาตนแบบการติดตาม  

 สถานการณศัตรพืูชเพื่อการเฝาระวังและจัดการอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กรมสงเสริมการเกษตร

 เปาหมาย 
เกษตรกร 6,500 ราย

• เกิดขอผิดพลาดในข้ันตอนการตรวจสารตกคางที่สงผลตอผลตรวจ ควรมีการ

ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสารตกคางในผลผลิตแกเจาหนาที่ระดบัจังหวัด /

อําเภอใหชดัเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการทดสอบผลผลิต

• เกษตรกรยังไมคอยเขาใจคําถามจากแบบการประเมินพฤติกรรมการใชสารเคม ี

ควรใชขอคําถามใหครอบคลมุกิจกรรม และใชภาษาที่เกษตรกรเขาใจงาย

• การถายทอดความรูเพียง 1 วันไมเพยีงพอ ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมโดย

แบงเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางละ 1 วัน

ขอคนพบ/ขอเสนอแนะ

จากการติดตามเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของจังหวัดระยอง จันทบุรี พิษณุโลก นครปฐม นครศรีธรรมราช สุโขทัย และเพชรบูรณ

ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – ม.ิย.66

• กจิกรรมสงเสริมและสนับสนนุใหเกษตรกรดาํเนินการจัดการศัตรูโดยวิธีผสมผสาน ดําเนินการแลว 53.57% 

• กจิกรรมสนับสนุนควบคุมประชากรแมลงวันผลไมฯ ทั้ง 7 จังหวัด ดําเนินการรวมกับ

          ศจช. 66.67% Field Day / การจัดการอบรมเกษตรกรผูนํา 33.33%

• วิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ทุกจังหวัดดําเนินการ คือ รณรงคทําความสะอาด / ใชสารลอผสมสารฆาแมลง

• ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหไดรบัแลว 71.43%

ผลการ

ติดตาม

1. สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

• ถายทอดความรูการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 6,500 ราย (100.00%) 

• สงเสริมการใชชีวภัณฑควบคมุศัตรูพืช 9,480 ไร (72.92%) 

• สาํรวจประชากรแมลงวันผลไม 44,200 ไร (147.33%) 

• สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม 47,200 ไร (157.33%) 

2. สนับสนุนการใชชวีภัณฑดวยการขยาย

3. ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิต 8,833 ตัวอยาง (67.95%)

จุลินทรีย 21,695 กก. 

(54.24%) 
ไวรัสเอ็นพวีี 125 ลิตร 

(83.33%)

แมลงศัตรูธรรมชาติ 

2,110,820 ตวั 

(102.00%)

สารสกัดธรรมชาติ 2,184 ลิตร (121.33%) 

หัวเชื้อจุลินทรีย 2,154 ขวด (33.14 %) 

แมลงวันผลไมเปนหมัน

 70,694,032 ตัว

(141.39%) 

ผลการ

ดําเนินงาน
69.71%

ผลการเบิกจาย (69.83%)

0

10

20

30

งบประมาณที่ไดรับ เบิกจาย

28.8670 ลบ.

20.1569 ลบ.

ลบ.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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4. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรชีวภาพ

จํานวน 3 โครงการ 

   

 



4.1 โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

งบประมาณ (ลบ.)หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 กสก.  10.2627   กข.  3.9580

 ปศ.    15.5506   กวก.  4.9266

 สศก.   6.3000

    รวม     40.9979 

เบิกจายแลว 22.8691 

เปาหมาย

(1) เกษตรกร จํานวน 24,900 ราย (2) ถายทอดเทคนิคการ

ใชงาน การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหารสัตว 32 แหง 

(3) ระบบการจัดการวัสดุเหลือใชโดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจ

ปดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใชสู โรงงาน

แปรรูปเปนตนแบบ 1 ระบบ (4) แนวทางการสรางมูลคาเพิ่ม

ทาง เศรษฐกิจ  ศักยภาพการ เพิ่ มมูลค า วัส ดุ เห ลือใช

ทางการเกษตร 2 เ ร่ือง (5) สํารวจชนิด ปริมาณและ

ศักยภาพวัสดุเหลือใชในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 

6 พื้นที่ (6) การจัดการฟางขาวหลังการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่

40 ไร เกษตรกร 200 ราย

วัตถุประสงค

(1) เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองการนําเศษวัสดุ

การเกษตรมาใชประโยชน สามารถลดตนทุน และสรางมูลคาเพิ่ม

ขึ้นได (2) พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหาร

จัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนอาหารสัตว ศูนยบริการ

อาหารสัตว และเคร่ืองจักรกลการเกษตร (3) พัฒนาระบบการ

จัดการวัสดุเหลือใชโดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปดวงจรและระบบ

การจัดการวัตถุดิบเหลือใชสูโรงงานแปรรูปเปนตนแบบ (4) ศึกษา

แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพิ่มมูลคา

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ปริมาณและศักยภาพวัสดุเหลือใชในพืช

อุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ (5) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการฟาง

ขาวหลังการเกบ็เกี่ยวเพื่อความย่ังยืน

ผลการดาํเนินงาน ภาพรวมความสําเร็จ 66.48%
กสก. สนับสนุนปจจัยการผลิตตามแนวทางการดําเนินงานที่กําหนด 521 ครั้ง (67.66 %)

กข. การสาํรวจตนทุนการผลิตขาวและการบริหารจัดการฟางขาวหลังการเก็บเก่ียวของเกษตรกร 200 ราย (100 %) สวนกิจกรรม

สงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลและสารชีวภัณฑยอยสลายฟางขาว อยูระหวางดําเนินการในพื้นที่

ปศ. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนอาหารสัตว 6,264 ราย (82.42 %) 

ศูนยบริการอาหารสัตว 1,300 ราย (92.86 %)  และถายทอดเทคนิคการใชงานเคร่ืองจักรกลอาหารสัตว ฯ 22 แหง (68.75 %)

กวก. พัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใชโดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปดวงจรและระบบการจดัการวัตถดุิบเหลือใช

สูโรงงานแปรรปูเปนตนแบบ (เปาหมาย 1 ระบบ) (ความกาวหนา 60.00 %)         

สศก. ศึกษาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการนําวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรสวนเกินมาใช

ประโยชน 1 เร่ือง ความกาวหนา 74.00 % ศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 1 เรื่อง (ความกาวหนา 76.00 %) 

และติดตามประเมนิผลโครงการ 1 เร่ือง (ความกาวหนา 74.00 %)

ขอคนพบ
- กสก. ขอจํากัดในงบประมาณที่สนับสนุนตามกจิกรรมโครงการฯ 

- ปศ. การเส่ือมสภาพของอุปกรณ ตองมีการบาํรุงรักษาเมื่ออีกกลุมหยิบยืมไปใชตอ

- วก. ผลของการสญูเสียผลิตผลเกษตรกบัวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีความสัมพันธกัน

ขอเสนอแนะ
- กสก. ควรมีแผนการจดัการสนับสนุน สงเสริมในระยะยาวตามโครงการ เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ (การลด

รายจายหรือเพิ่มรายได) มากขึ้น

- ปศ. ควรต้ังงบประมาณในการซอมบํารุงเครื่องจักรกลที่ถูกยมืไปใชตามกิจกรรม Motor Pool  

- วก. ควรบริหารจัดการระหวางผลของการสูญเสียผลิตผลเกษตรกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร        

ที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ ชนิดของพืชที่ทําใหเกิด รวมทั้งเคร่ืองมือ เทคโนโลยีที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566
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40.9979

22.8691

จัดสรร เบิกจาย

งบประมาณ (ลานบาท)

(เบิกจาย 55.78%)



4.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ หนวยงานรับผิดชอบ : กสก. วก. ปศ. ส.ป.ก. และ สป.กษ.

วัตถุประสงค  เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรใหมีการ

รวมกลุมการผลติสนิคาสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ 

และพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ

เปาหมาย 
(1) เกษตรกร 3,280 ราย 65 จังหวัด

(2) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย 40 แหง

(3) พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร

    ที่ไดมาตรฐาน 2 แหง

งบประมาณ 
42.8415 ลบ. 

เบิกจายแลว 26.6986 ลบ. 

ผลการดําเนินงาน

กสก.    
(1) จัดเวทีวิเคราะหและจัดทําแผนการผลิตสินคา 
     - พืชสมุนไพร 1,110 ราย (100.00%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100.00%)
(2) จัดอบรมความรูแกเกษตรกร 
     - พืชสมุนไพร 1,110 ราย (100.00%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100.00%)

(1) อยูระหวางการจัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลติ 7 แปลง 
(ความกาวหนา 77.00%)

(2) อยูระหวางการพฒันาโรงแปรรูปวัตถุดบิ 2 แหง (ความกาวหนา 68.00%)
วก.    

ปศ.    

ส.ป.ก.    

สป.กษ.    

(1) การสงเสริมการเล้ียงจ้ิงหรีด  
     (1.1) ถายทอดความรูเกษตรกรแลว 100 ราย (100.00%)  
     (1.2) สนับสนุนอุปกรณแลว 100 ราย (100.00%)
(2) ฝกอบรมผูประกอบการเชิงรุก 30 ราย (150.00%) 
(3) ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อเขาสูมาตรฐานฟารม 37 ราย (123.33%) 

(1) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําแลว 35 แหง (87.50%)
(2) ถายทอดความรูการใชโรงอบแลว 275 ราย (137.50%)
(3) ถายทอดความรูการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและตลาดแลว 400 ราย (100.00%)

(1) ถายทอดความรูการผลิตพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพในเมืองสมุนไพรและจังหวัดขางเคียง
แลว  630 ราย (87.50%)
(2) การสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนมาแปรรูปผลติภัณฑมีแผนดําเนินการในไตรมาสที่ 4ผลการติดตามในพ้ืนที่ 

62.32%

กสก.   - จังหวัดชลบุรี และบุรีรัมย เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู และศึกษาดูงานดานการแปรรูป
           สมุนไพรแลว (ฟาทะลายโจร ขมิ้น และไพล ) โดยจะนําความรูไปใชประโยชนตอไป                      
ส.ป.ก. - จังหวัดนครราชสีมา กลุมเกษตรกรไดรับการสนบัสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทนุต่ํา 
           ไดใชประโยชนจากโรงอบฯ แลวในการผลิต มะขามแปรรูป  ลกูประคบ และชาสมุนไพร 

ผลการดําเนินงาน
ภาพรวม 

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย 
35 แหง (87.50%)

โรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร
อยูระหวางการพัฒนา 2 แหง 

(ความกาวหนา 68.00%)

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
3,282 ราย (100.06%)

(1) กิจกรรมการศกึษาดูงานของ กสก.ไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่หรือ
ตางจังหวัด ควรพิจารณาสํารวจความตองการใชงบประมาณการศึกษาดูงานของหนวยงานในระดับพ้ืนที่และ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับความตองการใช 
(2) ผลการเบิกจายงบประมาณคอนขางนอย วก. ปศ. และ สป.กษ. ควรเรงรดัการเบิกจายงบประมาณ 
(เปาหมายรัฐบาลกําหนดไตรมาส 3 เบิกจาย 75%)

ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
เจาหนาที ่ในจงัหวัดชลบุรี กําแพงเพชร อุตรดิตถ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร เกษตรกร ในจงัหวัดชลบุรี นครราชสีมา และบุรรีัมย

เจาหนาที่  พึงพอใจตอโครงการระดับ “มากท่ีสุด” ที่คาคะแนนเฉล่ีย 4.57 
             มีความเห็นวา กิจกรรมการศึกษาดูงานไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ในการศึกษาดูงาน
             นอกพ้ืนที่หรือตางจังหวัด
เกษตรกร  พึงพอใจตอโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลการติดตามโครงการ พบวา

กสก. (80.04%)  วก. (45.99%)  ปศ. (54.34%) 
ส.ป.ก. (77.50%) และ สป.กษ. (45.36%)

ภาพรวมผลสําเร็จ 89.82%
ภาพรวมผลสําเร็จ

 97.92%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 66.67%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 124.44%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 103.13%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 56.94%

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2566
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 4.3 โครงการสงเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อสงเสริมจัดต้ังวิสาหกิจเกษตรฐานชวีภาพและภูมปิญญาทองถิ่นของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการ การผลิต การตลาด ใหเหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผูผลิตสินคาและบริการจากฐานชีวภาพ

3. สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการจากฐานชวีภาพ และพัฒนาชองทางการตลาด

เปาหมาย วิสาหกิจชุมชน 30 แหง

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลการดําเนินงาน  

- สํารวจขอมูลแหลงทรัพยากรวสิาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมปิญญาทองถ่ินดานพชืและเกลือทะเลไทย 77 จังหวัด (100.00%)

- จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทกัษะการเปนผูประกอบการวิสาหกิจฯ ดานพืช 450 ราย (100.00%)

- วิเคราะหศักยภาพการดําเนินงาน และจัดทําแผนพัฒนากิจการของวสิาหกิจฯ ดานพืช 450 ราย (85.71%)

- พฒันาผลิตภัณฑท่ีสามารถดําเนนิการผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย 7 แหง (23.33%)

- จัดเวที Focus Group เพ่ือจัดทําขอมูลเอกภาพ และสงเสริมการลดตนทุนการผลิตเกลือทะเล 4 คร้ัง (66.67%)

- จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพหมูบานเกลือทะเลเพื่อการทองเท่ียวมีเกษตรกรเขารวม 70 ราย (100.00%)

- อบรมเชิงปฏิบติัการสงเสรมิอาชีพนอกฤดูการผลิตเกลือ 110 ราย (78.57%)

- ยกระดับภูมิปญญาการผลิตเกลือทะเลใหเปนไปตามมาตรฐานตลอดหวงโซการผลิต 140 ราย (100.00%)

- เตรยีมความพรอมและใหคําปรึกษาการเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 130 แปลง (92.86%)

ขอคนพบและขอเสนอแนะ  

- ผลการเบิกจายงบปประมาณคอนขางนอย 45.23% (เปาหมายรัฐบาลกําหนดไตรมาส 3 เบิกจาย 75.00%) และโดยเฉพาะการ

ดําเนินการของกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถดําเนินการผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย มีผลการดําเนินงานคอนขางนอย 

ดังนั้น เห็นควรใหกรมสงเสริมการเกษตรเรงรัดการเบิกจายและเรงกําชับการดําเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑฯ ใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงานภาพรวม 57.47% ลานบาท 

ผลการเบิกจาย 45.23%

0
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10.3420 ลบ.

4.6779 ลบ.

งบที่ไดรับ      เบิกจาย

ผลการติดตามในพื้นที่ (พ.ค. - ม.ิย. 2566)

- วิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดมีการดําเนินการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ไดแก เคร่ืองด่ืมชนิดผงชงสมควายสําเร็จรูป ขิงแกว 

โกโกผง เปนตน โดยแตละวิสาหกิจชุมชนไดรับงบประมาณในการ

ดําเนินการเฉลี่ย 49,583 บาท/วิสาหกจิชมุชน

- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ พบวา เจาหนาท่ี    

มีความพึงพอใจระดับมาก (4.17 คะแนน) สวนเกษตรกร        

มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (4.69 คะแนน) 
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5. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรแปรรูป

จํานวน 1 โครงการ 

   

 



1. เพื่อพัฒนาทักษะและองคความรูดานการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและเสริมสรางองคความรูพ้ืนฐานดานการเงิน       
การบัญชีแกผูประกอบการดานการแปรรูปสินคาเกษตร

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปแกวิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร
3. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ ตราสินคาและคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปใหเปนท่ีรูจัก และสอดคลองกบัความตองการของตลาด
4. เพ่ือสรางเครือขายตลาดสินคาเกษตรแปรรูป และขยายตลาดดวยระบบตลาดออนไลน

วัตถปุระสงคโครงการ

ขอคนพบและขอเสนอแนะ ผลการติดตามในพืน้ที่

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

• ผลการเบิกจายงบประมาณยังต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว  75.00% กสก. กสส. 

กข. และตส.ควรเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล

• การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปของ กข. ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน กข. ควรเรง

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปใหเปนไปตามแผน 

วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร และสหกรณ ขาดความชํานาญดานการตลาดและการการควบคุมคุณภาพสินคา

ใหไดมาตรฐาน หนวยงานในพื้นที่ควรติดตามใหคําแนะนํา แกปญหาดานการแปรรูป การตลาด ดานการจัดทํา

บัญช ีและปญหาอ่ืน ๆ ของกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

กสก. 56.43% 

กสส. 62.52% 

กข. 38.26% 

ตส. 74.18%  

1. สงเสริมเกษตรแปรรูปในวิสาหกจิชุมชน 154 แหง

2. สงเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณและกลุมเกษตรกร 140 แหง

3. พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวสูเชงิพาณิชยและพัฒนาตราสินคา 2 ผลิตภัณฑ 

4. เสริมสรางความรูดานการเงินการบัญชีแกวิสาหกิจชุมชน 154 แหง

เปาหมายโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ: กสก. กสส. กข. และ ตส. 

กสก. - พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 44 แหง (28.57%)

         - พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการสินคาแปรรูป 1,540 ราย (100.00%) 

กสส. - แนะนํา สงเสริมพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการแปรรูป/การสรางเครือขาย

ตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 126 แหง (90.00%)

กข.   - พัฒนาผลิตภณัฑแปรรูปขาว 1 ผลิตภณัฑ ไดแก ผลิตภัณฑลูกแปงสาโท (50.00%)

ตส.   - วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายใน ครบตามเปาหมาย 

154 แหง (100.00%)

ผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมดําเนินการแลว 68.16%

ผลการดําเนินงาน

68.16%

31.84%

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

16

16.3562  ลบ.
9.6056  ลบ.  

(58.73%)

งบประมาณ เบิกจาย
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6. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัจฉริยะ

จํานวน 1 โครงการ 

   

 



6.1 โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน : ภาพรวมมีความกาวหนา 47.57% 

งบประมาณ

สงเสริมเกษตรกรสูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดานเกษตรอัจฉริยะ

เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มจากการลดตนทนุและเพิ่มผลผลิตดวยเกษตรอัจฉริยะ

มูลคาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉรยิะเพิม่ข้ึน 4 %

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

กรมการขาว 27.5239 ลบ 63.88 %

กรมสงเสริมการเกษตร 8.6444 ลบ. 86.78 %

หนวยงานดําเนินการ

43.0926

9.9616

27.5239

8.6444
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งบประมาณ การเบิกจาย

กรมการขาว

• พัฒนาระบบการปลกูขาวโดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแลว 130 ไร  

(86.67 %) 

• สรางการรับรูเทคโนโลยีเกษตรอจัฉริยะ 280 ราย (46.67%)  

• พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทลัดานขาวใหมีความพรอมและวุฒิภาวะของ

องคกรและพัฒนาระบบภูมิศาสตรพ้ืนที่นาคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4  

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

• กจิกรรมสวนใหญอยูระหวางการดําเนนิงานจัดทําระบบและการจัดการเตรียม

แปลง ดังน้ันกรมการขาว และกรมสงเสริมการเกษตรควรเรงรัดการดาํเนินกิจกรรม

ใหแลวเสร็จในไตรมาส 4 

• เกษตรกรขาดความรูในการดูแลรกัษาเครื่องมือ ระบบปฏิบตัิการซอฟตแวรที่ตดิต้ัง

ในพ้ืนที่ ดังนั้นกรมการขาว และกรมสงเสริมการเกษตรควรจัดอบรมการใชงาน
เคร่ืองมือ ระบบปฏิบัติการฯ ใหเกษตรกรไดเรียนรู และบํารุงดูแลรกัษาเองได

กรมสงเสริมการเกษตร

• สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม “ระบบบรหิารจัดการแปลงเกษตรดวยระบบเกษตร

อจัฉริยะ (Handy Sense)” 2 แปลง (66.67%)

• จัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรดวยระบบเกษตรอัจฉรยิะ 

ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว จํานวน 3 แปลง (100.00%)

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสงเสรมิและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ จาํนวน 1 ครั้ง 

(100.00%) 

• จัดทําแปลงตนแบบเกษตรอัจฉริยะพชืเศรษฐกิจดวยการอารักขาพืชและจัดการดินและปุยแลว 

1 แปลง (25.00%) แปลงที่เหลืออยูระหวางพัฒนาระบบ จะเสร็จส้ินไตรมาส 4
ผลการติดตามในพ้ืนที่ : เกษตรกรตนแบบไดเรียนรูและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่หนวยงานเขาไปสงเสริม เชน การปรับหนาดินดวย Laser 

Land Leveler การใชโดรนเพื่อการเกษตรในการใสปุยและสารชีวภัณฑ และ

การควบคุมระบบน้ําผานโทรศัพทมือถือ เปนตน แตทั้งน้ีการสงเสริมของ

หนวยงานเปนเพียงเกษตรกรตนแบบ ยังไมนําไปสูการขยายผลใหเกษตรกรใน

พื้นที่ ดานความพึงพอใจของเกษตรกรเขารวมโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจ

ระดับมาก ที่คาคะแนน 4.17 โดยไดรับองคความรูจากเทคโนโลยีใหมที่เขามา

สงเสริม และเจาหนาท่ีเขามาสงเสริม แนะนํา แกไขปญหาใหอยางตอเนื่อง

งบประมาณรวม 53.0542 ลบ. 

เบิกจายรวม 36.1683 ลบ. 68.18%
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7. โครงการภายใตแผนแมบทยอยระบบนิเวศการเกษตร

จํานวน 5 โครงการ 

   

 



หนวยงานรบัผิดชอบ : กรมพัฒนาทีดิ่น กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชสีหกรณ กรมหมอนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดําเนนิงานในภาพรวม (83.53%)

1. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม จํานวน 68,273 ไร (95.43 %)

2. การถายทอดความรู จํานวน 2,070 ราย (100 %) และ 152 แปลง (101.33 %) 

    1) การปลูกพืชทางเลือก จํานวน 1,000 ราย (100 %)

    2) การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนการปลูกหมอน จํานวน 70 ราย (100 %)

    3) การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ จํานวน 1,000 ราย (100 %)

    4) ถายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมของกรมวชิาการเกษตรใหแกเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต จํานวน 152 แปลง (101.33 %) 

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

    1) การปลูกพืชทางเลือกใหม จํานวน 2,170 ไร  (74.32 %) 

    2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวชิาการเกษตร 1. แหนแดง จํานวน 102 บอ (69.39 %) 2. เหด็เรืองแสงสิรินรศัมี จํานวน 5,120 กอน (76.42 %) 

        และ 3. ปุยหมักเติมอากาศ จํานวน 54 ตัน (72.97 %) 

    3) จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินคาเกษตรในระดับจังหวัด และศึกษาแนวทางการจัดทําเขตสงเสริมการปลูกพชื

       เศรษฐกิจที่สําคัญ มีผลการดําเนนิงานอยูที่ 76.25 %

ผลติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดขอนแกนชวงเดือนพฤษภาคม 2566 พบวาสามารถ

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ไดตามแผน เชน การถายทอดความ รู 

พาเกษตรกรศึกษาดูงานและสนับสนุนพันธุไมใหเกษตรกรเพื่อสงเสริมการ

ปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนเกษตรผสมผสาน เปนตน 

โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการถายทอดความรู และพันธุไมที่

ไดรับในระดับมากที่สุด สามารถนําความรูไปใชในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของ

ตนเองได และลดคาใชจายในการซ้ือพันธุไม

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนนุ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม

   เปนการผลิตสินคาเกษตรชนดิใหมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภูมิสังคม และตลาด

2. เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

เปาหมาย : ปรับเปลี่ยนการผลิต 71,540 ไร

งบประมาณ : จัดสรร 278.0578 ลานบาท เบิกจาย 217.9132 ลานบาท คิดเปน

78.37 % ของเปาหมาย (พด. 79.70% , กสก. 70.20% , มม. 88.35% ,

ตส. 38.83% , กวก. 63.36% , ปศ. 70.85 %  , สศก. 71.56%)

     ขอคนพบและขอเสนอแนะ

1. กรมปศุสัตวดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตวไดรอยละ 55 เห็นควรใหกรมปศุสัตวเรง

ดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว เนื่องจากสามารถดําเนนิการไดนอยเมื่อเทียบกับระยะเวลา

2. เกษตรกรเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนชวยลดตนทุนคาปจจัยการผลิตเนื่องจากมีการสนับสนุนพันธุไม 

และคาดวาจะชวยลดคาใชจายในครัวเรือนจากการนําผลผลติที่ไดมาบริโภค 

3. เกษตรกรบางรายขาดแหลงน้ํา ทําใหการปรับเปล่ียนพื้นที่ลาชาเนื่องจากตองรอฝน และมีความ

ตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพิ่มเติมในอนาคตกรมสงเสริมการเกษตรอาจจะพิจารณาสนับสนุนปจจัย

การผลิต เชน ปุย สารปรับปรุงบํารุงดิน สารกําจัดศัตรูพืชเพิ่มเติม

7.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

 ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566 

278.0578

217.9132

จัดสรร เบิกจาย

งบประมาณ (ลานบาท)
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7.2 โครงการระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ

                     สนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน ดานการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิตผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น สินคามคีุณภาพมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

 ผลการดําเนินงานในกิจกรรมจดัทําแปลงเรยีนรู/แปลงตนแบบ

ความกาวหนานอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว เน่ืองจากหนวยงานรอการ

จัดสรรงบประมาณงวดที่ 3 เพื่อมาดําเนินการ ดังนั้น กสก. กข. และมม. 

ควรเรงดําเนินการกิจกรรมแปลงเรยีนรู/แปลงตนแบบในไตรมาส 4 

ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

 ผลการเบิกจายงบประมาณ 45.16% ซ่ึงนอยกวาเปาหมาย

ที่กําหนดไว 75.00% เนื่องจากหนวยงานปรับแผนออกไปในไตรมาสที่ 4

ดังนั้นหนวยงานรวมบูรณาการโครงการ ควรเรงดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณในไตรมาส 4 ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

   ถายทอดความรู เปาหมาย 4,393 แปลง ดําเนินการได 4,455 แปลง (101.41%) 

   เกษตรกรไดรบัการถายทอดความรู เปาหมาย 41,372 ราย ดําเนินการได 46,048 ราย (111.30%) 

   แปลงเรียนรู/แปลงตนแบบ เปาหมาย 616 จุด ดําเนินการแลว 350 จุด (56.82%)

   ซักซอมครูบญัชี เปาหมาย 362 ราย ดําเนินการ ได 363 ราย (100.28%) 

   พัฒนาบุคลากรเพ่ือถายทอดความรู เปาหมาย 1,000 ราย ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ  

   พัฒนาคุณภาพดิน เปาหมาย 71,000 ไร ดาํเนินการแลว 63,608 ไร (89.59%) 

  รวมกลุมแปลงใหญ จํานวน 4,707 แปลง

วิเคราะหจัดทาํแผนปรับปรุงขอมูล เปาหมาย 4,659 แปลง ดําเนินการแลว  3,973 แปลง (85.28%)    

ผลการดําเนินงาน ภาพรวมผลความกาวหนา 84.38 %

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

                     จาํนวน 4,707 แปลง (กสก. 2,000 กข. 430 ปศ. 75 ปม. 44 มม. 14 สปก. 40 กสส. 1,684 และ กยท. 420)  เปาหมาย

กสก. รวมกับ กข. ปศ. กป. มม. กวก. 

กสส. ตส. พด. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

หนวยงานที่รับผิดชอบ

 618.4614 ลบ. เบิกจาย 279.3233 ลบ. (45.16%)
งบประมาณ

618.4614 

279.3233 

 -

 500.0000

 1,000.0000

 งบประมาณ  ผลการเบิกจาย 
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ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

     วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวประมงพื้นบานมีความเขมแข็ง รวมตัว

จัดต้ังเปนกลุม และขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน สงเสริมให

ชาวประมงมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า กอใหเกิดปริมาณ

ผลผลิตสัตวน้ําเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ํา เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

สงเสริมดานการตลาดเพื่อจําหนายสินคา

      เปาหมายของโครงการ 

ชุมชนประมงทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

เพื่อพฒันาอาชีพสรางความเขมแข็งชุมชนประมง 230 ชุมชน 

ในพื้นที่ 77 จงัหวัด

7.3 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง

   กรมประมง

  หนวยงานรับผิดชอบ

        ผลการดําเนินงาน (91.15 %)

- เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 30 ชุมชน (100.00 %)

- สรางความเขมแข็งกลุมการผลิตประมง 200 ชุมชน (100.00 %) 

- อบรมยุวประมง 188 ราย (72.31 %)

- อบรมผูชวยเหลือการปฏิบติังานของพนักงานเจาหนาท่ี 220 ราย (84.62 %)

- ปฏิบัติงานรวมผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี 47 คร้ัง (72.31 %)

  ขอคนพบและขอเสนอแนะ

- องคกรชุมชนประมงทองถิ่นยงัไมมีความชํานาญในการเขยีนโครงการ บางองคกรชุมชนฯ

ไมเคยเขียนมากอน และเห็นวามีขั้นตอนในการปฏิบัติท่ีคอนขางละเอียด จึงอยากให

กรมประมงจัดอบรมหลักสตูรการเขียนโครงการใหแกองคกรชุมชนฯ ที่เขารวมโครงการฯ

- บางองคกรชุมชนฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหวัสดุอุปกรณที่เขียนไวใน

ขอเสนอโครงการฯ มีการปรับราคาสูงข้ึน องคกรชุมชนฯ จึงแกไขปญหาดวยการ          

ลดปริมาณและลดสเปกลงเพ่ือใหอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 

25.1444
23.0843

0

10

20

30

งบที่ไดรับ เบิกจาย

ลานบาท ผลการเบิกจาย 91.81 %
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7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร
วัตถุประสงค

        เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณดานการผลิต การตลาด 

การใชขอมูลทางการเงิน การบัญชีในการวางแผนธุรกิจ และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ใหมีประสิทธิภาพในการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรแบบ

มืออาชีพ

ผลการดําเนินงาน (ภาพรวม 72.51%)

ผลการติดตามในพ้ืนที่
งบประมาณ

0

2

4
2.3674 ลบ.

0.8620 ลบ.

3.2294 ลบ.

1.3500 ลบ.

0.3970 ลบ.

1.7470 ลบ.

งบที่ไดรับ ผลเบกิจาย

(เบิกจาย 54.10%)

กสส. ตส. รวม

เปาหมาย

 สหกรณภาคการเกษตร 70 แหง   

 สหกรณที่เขารวมโครงการ 50 แหง                 

จัด

อบรม

- การใชขอมูลทางการเงินการบัญชี และกํากับแนะนํากลุมเปาหมาย 50 แหง (100.00%)
- ติดตามประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงการ 18 แหง (36.00%)

กรมตรวจบัญชสีหกรณ

หนวยงานรับผิดชอบ

กรมสงเสริมสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

ขอคนพบและขอเสนอแนะ
 เนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลกระทบใหราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกตํ่า สมาชิกสหกรณจึงประสบปญหาการชําระหนี้ ภาครัฐควรปรับแกกฎ/

หลักเกณฑการชําระหนี้ใหสอดคลองกับสหกรณแตละประเภท 
 สหกรณสวนใหญมีเจาหนาที่นอย ทําใหเขาอบรมไมครบทุกหลักสูตร/วัน 
และบางชวงตรงกับส้ินปบัญชีสหกรณ และชวงรวบรวมผลผลิตจากสมาชกิ 

กสส. และ ตส. ควรจัดอบรมใหสอดคลองกับบริบทของสหกรณแตละพื้นท่ี

 - การสรางเครือขายผูผลติ/จัดทําแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร 47 หนวยงาน 70 สหกรณ 1,400 ราย (100.00%)

- ธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมอือาชีพ 1 รุน 70 สหกรณ 160 ราย (100.00%)
 กรมสงเสริมสหกรณ

 - การตรวจมาตรฐานการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิต 3 รุน 14 สหกรณ 75 ราย (42.86%)

 - การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัล และการสงออกสินคาเกษตร 2 รุน 70 สหกรณ 135 ราย (168.75%)

ระดับ “มาก”

(4.10 คะแนน)

ระดับ “มากท่ีสุด”

(4.42 คะแนน) 

ความพึงพอใจตอการดําเนนิงานโครงการ

การจัดสรรงบประมาณ

ทันเวลา

100.00%

เพียงพอ

73.33%

การนําความรูไปใชประโยชน

0

50

100

14.91%
13.82%

85.09% 86.18%

ใช ไมใช

กสส. ตส.
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนลดตนทุนการผลิตใหกลุมชาวนาผูปลูกขาวเปนราย

หมูบาน โดยใหชาวนารวมกันบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ตนทุนการผลิตขาวอยางยั่งยืน และเสริมสรางความตระหนักรูใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต ยกระดับ

คุณภาพ สนองความตองการของตลาด รวมทั้งผลิตขาวที่ปรับตัว

และดูแลสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 

จํานวน 4.6 ลานครัวเรือน

งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน
 มีการเบิกจายสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีลดตนทุนการ

ผลิตขาวจํานวน 8.8356 ลานบาท จากงบดําเนินงาน 35 

ลานบาท

 กข. โอนเงินอุดหนุนจํานวน 15,225 ลานบาท ใหแก ธ.ก.ส. 

ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 15 พ.ย.65 เพื ่อใชในโครงการ

ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว พรอมมาตรการคูขนาน 

และโครงการสนับสนุนคาบริารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาวป 2565/66

 ธ.ก.ส. จะทยอยจายเงินอุดหนุนแกเกษตรกรผูปลูกขาวตอไป

ขอเสนอแนะ

กข. ควรเรงรัดการเบิกจายและ

การดําเนินงานถายทอด

เทคโนโลยีเก่ียวกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดตนทุน

การผลิตขาวในสวนที่เหลือ
งบดําเนินงาน 35 ลบ. 

เบิกจายแลว  8.8356 ลบ. 

(25.24%)

ทั้งหมด 15,260 ลบ. เบิกจายแลว   

15,233.8356 ลบ. (99.83%)   

เงินอุดหนุนโอนไป ธ.ก.ส. 

15,225 ลบ. (100.00%)
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แผนแมบท หนวยงานประสานงานของศูนยประเมนิผล โทรศัพท โทรสาร

1. แผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 

- โครงการสงเสริมและพฒันาสินคาเกษตรอตัลักษณพื้นถิ่น สวนประเมินผลการพัฒนาดานปศุสัตวและประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

- โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม สวนประเมินผลการพัฒนาดานปศุสัตวและประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

2. แผนแมบทยอยเกษตรปลอดภยั

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 0 2579 0507 0 2579 0507

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน : กิจกรรมทฤษฎีใหม ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 2579 8267 0 2579 2670

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน : กิจกรรมผสมผสาน ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 2579 8267 0 2579 2670

 - โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 0 2579 0507 0 2579 0507

3. แผนแมบทยอยเกษตรชีวภาพ 

- โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

- โครงการสงเสรมิและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

 - โครงการสงเสริมการจดัต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สวนประเมินผลการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511

4. แผนแมบทยอยเกษตรแปรรูป

- โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร สวนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 0 2579 5512 0 2579 5511

5. แผนแมบทยอยเกษตรอัจฉริยะ

- โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ สวนประเมินผลการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 0 2579 0555 0 2579 5511

6. แผนแมบทยอยระบบนิเวศการเกษตร

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

 - โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สวนประเมินผลการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 0 2579 0555 0 2579 5511

 - โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง สวนประเมินผลการพัฒนาดานปศุสัตวและประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

 - โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร สวนประเมินผลการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511

 - โครงการสนับสนุนลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรสาํหรับเกษตรกรผูปลูกขาว สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

หนวยงานประสานงานของศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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