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โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริม
เศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม)

ผลการด าเนินงาน

3,963 ราย (16.51%)

ผลการเบิกจ่าย

74.8167 ลบ.

9.38%
26.0219 ลบ.

19.8428 ลบ.

10.5000 ลบ.

2.4423 ลบ.

1.5000 ลบ.

0.3648 ลบ.

7,921 ราย (7.17%) 

103 กลุ่ม (16.86%)

1,500 ราย (39.47%)

1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
(ต้นทาง)

2. ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
(กลางทาง)

3. สร้างสภาพแวดลอ้มและกลไกส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง)

4,700 ผลิตภัณฑ์

ข้อค้นพบ

1. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินงาน ปรับเปลี่ยน
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และหลายกิจกรรม
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ มีหลายขั้นตอน 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น จัดแผน/แนวทางการสมัคร
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ 
อยู่ระหว่างประสานกลุ่มเพื่อวางแผนการเข้าส่งเสริม ส่งผลให้
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานร่วมบูรณาการภายใต้แผนงานฯ ควรเร่งรัด
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2. ขั้นตอนและกระบวนการของโครงการ และการจัดซ้อจัดจ้าง
หน่วยงานควรเตรียมการด าเนินการล่วงหน้า และควรให้
ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาแก่
เจ้าหน้าที่

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการจัดท า TOR ให้พร้อมด าเนินการ
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

653.1502 ลบ.

เข้าถึงแหล่งทุน/ท่ีดินท ากิน

ส่งเสริมอาชีพ

สถาบันเกษตร/วิสาหกิจชุมชน

ผู้ประกอบการชุมชน

ยอดจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์



แนวทางที่ 1
พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย (ต้นทาง)
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1. โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายยอ่ยและผูด้้อยโอกาส

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สาระส าคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ : 1) ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
2) เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินส าหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
3) เพ่ือให้บริการเกษตรกรหลังจากได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดิน ส.ป.ก. 4 – 01

เป้าหมาย : 1) กิจกรรมจัดที่ดินโดยเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรปูที่ดิน 72 จังหวัด จ านวน 24,000 ราย
2) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประชาชนและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด จ านวน 180,000 ราย

งบประมาณ : รวมทั้งสิ้น 147.9090 ล้านบาท

หน่วยงาน : ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายและผลการด าเนินงาน

1. กิจกรรมจัดที่ดินโดยเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 24,000 ราย

ส ารวจรังวัด 3,764 ราย (ร้อยละ 15.68)
สอบสวนสิทธิ 6,956 ราย (ร้อยละ 28.98)
จัดท าและมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 
3,963 ราย (ร้อยละ 16.51)

2. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน 
70,828 ราย (ร้อยละ 39.35 ของเป้าหมาย 
180,000 ราย)
ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
98 ต าบล (ร้อยละ 24.50 ของเป้าหมาย      
400 ต าบล)
พัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน         
อยู่ระหว่างข้ันตอนการยื่นซองราคา 2 แห่ง    
และลงนามในสัญญาแล้ว 1 แห่ง

0.0000

50.0000

100.0000

150.0000

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

➢ งบประมาณ   147.9090 ล้านบาท
➢ ผลการเบิกจ่าย      27.8225  ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ
ขั้นตอน/กระบวนงาน มีหลายขั้นตอน จะต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการท าให้ผลการปฏิบัติงานและ     
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรเร่งรัดด าเนินการ/ปรบัแผน เพ่ือให้ 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

ร้อยละ 18.81

หน่วย : ล้านบาท
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สาระส าคัญของแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล

วัตถุประสงค์โครงการ : 1) เพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับต าบลแบบมีส่วนรว่ม ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

2) เพื่อสร้างตัวอย่างรูปธรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรแบบบูรณาการ
มุ่งสู่การยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

3) เพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจงัหวัดและแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้แผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมในระดับต าบลเป็นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ 77 ต าบล ต าบลละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 2,310 ราย
งบประมาณ :     จ านวน 3.0000 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

① สร้างการรับรู ้สู ่การจัดท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม        
ในระดับต าบล โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 45 ต าบล (58.44%) 
และเกษตรกรเข้าร่วม 2,429 ราย (105.15%) 

② ค้นหาศักยภาพตนเองและชุมชน ประชุมผู้แทนเกษตรกร             
และส ารวจข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 45 ต าบล (58.44%) 
ผู้แทนเกษตรกร 2,379 ราย (102.99%) การพัฒนาอาชีพ 4,832 
ครัวเรือน (62.75%) 

③ จัดท าแผนพัฒนาอา ชีพในระดับต าบล จัด เวที ชุมชน
ใน 18 ต าบล (23.38%) เกษตรกรเข้าร่วม 510 ราย (22.08%) 
และมีการประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรแล้ว
18 ต าบล (23.38%) 

④ น าแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบลสู่การขับเคลื่อนเพื่อเป็น
ต้นแบบในระดับพ้ืนท่ีให้แก่เกษตรกรได้ 1 กิจกรรม/โครงการ 
(1.30%)

ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 50

- การจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล  ประกอบด้วย
6 กิจกรรม ส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่ในกิจกรรมสร้างการรับรู้
สู ่การจัดท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับต าบล  
ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดท าแผนฯ จึงท าให้การด าเนินการต่ ากว่า
เป้าหมาย

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

3.0000

1.5000

หน่วย : ล้านบาท

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
- ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ควรเร่งจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ

ให้ได้ตามแผนในแต่ละไตรมาส
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์โครงการ:
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร 
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี เป็นกลไกในการบูรณาการ
การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

สาระส าคัญของโครงการ

229.8054 ล้านบาท
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย:
พัฒนา ศพก. หลัก ศูนย์เครือข่ายและเกษตรกร ในพื้นที่ 77 จังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ เบิกจ่าย

229.8054
(13.79%)
31.6913

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผน จึงเห็นควร
ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ:

กสก. สศก.วก. ตส.มม.พด.ปม. ปศ.

ผลการด าเนินงาน

(11.18%)
7,806

69,844

เป้าหมาย    ผลด าเนินงาน

หน่วย: ราย
ผลการพัฒนาเกษตรกร

(4.87%)
240

4,929

ผลการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
หน่วย: ศูนย์

ผลการพัฒนาศูนย์หลัก

ตส.

พด.

ปม.

ปศ. 38 (4.31%)
376               

(42.63%)65 (7.37%)

201 (22.79%)

หน่วย: ศูนย์
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• จัดท ำข้อมูลเชิงทรัพยำกรบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ : อยู่ในขั้นตอน
กำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนของพ้ืนที่

• กำรรวบรวมและศึกษำข้อมูลมำตฐำนและเกณฑ์ประเมินมูลค่ำไม้มีค่ำ :
อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรศึกษำมำตรฐำน และเกณฑ์กำรประเมิน

4. โครงกำรส่งเสรมิกำรปลูกไม้มีค่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ

กลุ่มเป้ำหมำย: ชุมชน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 150 ราย 

หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
งบประมำณ:    5.0000 ล้านบาท

ผลกำรด ำเนินงำน

สำระส ำคัญของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565

วัตถุประสงค์โครงกำร: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ชุมชนและเกษตรกรในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนสนับสนุนการปลูกไม้มีค่า และเพ่ิมมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2.5 5.0

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ำยแล้ว

(หน่วย: ล้านบาท)

• เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 30 รำย (20%) ได้แก่ กำรเพำะช ำกล้ำไม้ 
เทคนิควิธีเพำะช ำกล้ำไม้ กำรน ำไม้ยืนต้นขึ้นทะเบียนเกษตรกร กำรเสนอขอโครงกำร
หรือแหล่งทุนอ่ืน ๆ  จำกรัฐ กำรเข้ำถึงแหล่งทุนจำกธนำคำร (ธ.ก.ส.)

• สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 30 รำย (20%) ได้แก่ กล้ำไม้  ประดู่ พะยูง 
มะขำมป้อม และมะค่ำ

• เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 150 รำย 
• พื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร 1,685 ไร่

ครบตำม
เป้ำหมำย
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากนิของเกษตรกร

สาระส าคัญของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านพืช ประมง 
ปศุสัตว์ และการพัฒนาคุณภาพดิน จัดท าระบบอนุรักษ์ดิน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในที่ดิน
ที่ได้รับการจัดสรรในรูปแบบแปลงรวม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
เป้าหมายของโครงการ : พื้นที่ด าเนินการ 270 พื้นที่ เกษตรกร 13,670 ราย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ส.ป.ก.) 16 พื้นท่ี 
งบประมาณ : รวมทั้งสิ้น 82.8490 ล้านบาท
หน่วยงาน : กสส. พด. กวก. ตส. ปศ. กป. กสก. และ ส.ป.ก.

ข้อค้นพบ
 ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายรายไตรมาส
 ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายตามแผน เนือ่งจากอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนเตรียมจัดการอบรม และการจัดซื้อจดัจ้าง
ข้อเสนอแนะ
 เร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผน
 เร่งด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนในระยะต่อ ๆ ไป

ผลการด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

 ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ (กสส.)
แนะน า ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ➔ 81 พื้นที่ (30.00%)

➔ 65 จังหวัด (100.00%)
พ้ืนที่ กสส. ด าเนินการเอง
 พ้ืนท่ีปี 66 ➔ 9 จังหวัด จากเป้าหมาย 18 จังหวัด (50.00%)
 พื้นที่ต่อเนื่องปี 65 ➔ 1 จังหวัด จากเป้าหมาย 25 จังหวัด (4.00%)

 เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
เช่น การพัฒนาอาชีพ การตลาด การพัฒนาคุณภาพดิน การท าบัญชี
ต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ การท าการเกษตรที่เหมาะสม

 การพัฒนาพ้ืนที่แปลงรวม/โครงสร้างพ้ืนฐาน (ส.ป.ก.)
ด าเนินการได้ 5 พื้นที่ จากเป้าหมาย 16 พื้นที่ (31.25%)

 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปรับปรุงดิน (พด.)
“อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง” 

เบิกจ่ายแล้ว 3.1329 ล้านบาท จากเป้าหมาย 82.8490 ล้านบาท (3.78%) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.78%

 จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืช (กวก.)
ด าเนินการได้ 26.50 ไร่ จากเป้าหมาย 120 ไร่ (22.08%)

 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ. กป.)
ด าเนินการได้ 329 ราย จากเป้าหมาย 2,950 ราย (11.15%)

 ส่งเสริมการท าเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ (กสก.)
“อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรม” 

11.93%

หน่วยงาน ผล แผน

กสส. 620 2,800

พด. - 4,000

กวก. 31 720

ตส. 195 1,400

ปศ. - 1,000

กป. 760 1,950

กสก. 25 1,800

รวม 1,631 13,670

หน่วย : ราย

➔
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

สาระส าคัญ
ของโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย 

Big Data Platform ด้านการเกษตร
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

และอาหารแปรรูป

1

2 กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร ผู้ประกอบการ

3 งบประมาณ: 18.9200 ล้านบาท

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

ผลการด าเนินงานผลการเบิกจ่าย

18.9200

8.2100*

0.0000
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4.0000

6.0000

8.0000

10.0000

12.0000

14.0000

16.0000

18.0000

20.0000

ไดร้บัจดัสรร เบิกจา่ย

ล้านบาท

หมายเหตุ: * เป็นยอด PO 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแนวทาง เพ่ือขอรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณภายใต้
มาตรการเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย
กิจกรรมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ

เกษตรมูลค่าสูง โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
- เกษตรกรต้นน  า 300 ราย
- ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร

แปรรูป 50 ราย
 กิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการเกษตร

มูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก
- เกษตรกรประยุกต์ใช้ 

Big Data Platform 300 ราย  

8



7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น SF และ YSF และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ
2) เพ่ือสร้างเกษตรกรต้นแบบและเชื่อมโยงเครือข่าย SF ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3) เพ่ือสร้างและพัฒนา SF ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri - biz Idol)

กลุ่มเป้าหมาย: พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (SF) เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เกษตรกรท่ียังไม่เป็น SF และผู้ประกอบการ
เกษตรชั้นน า (Agri - biz Idol) 

งบประมาณ: รวม 107.4822 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กข. ปศ. มม. ส.ป.ก. และ สวทช. 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

107.4822

30.7231

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 28.58

ข้อค้นพบ
• การพัฒนาและฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปร่ือง เกษตรกรรุ่นใหม่ปราดเปร่ือง และเกษตรกรปราดเปร่ืองต้นแบบ ส่วนใหญ่       

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เช่น จัดอบรม (ปศ./กสก./ส.ป.ก.) ได้รับงบประมาณล่าช้า (กข.) และคัดเลือกเกษตรกร (มม./สวทช)
ข้อเสนอแนะ
• ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กสก. 15.29 %
กข. 2.16 %
ปศ. 14.39 %
มม. 7.87 %
ส.ป.ก. 16.18 %
สวทช. 50.00 %

หน่วย: ล้านบาท

11,645 

3,898 2,945 
1,559 578 697

เกษตรกรปราดเปร่ือง เกษตรกรรุ่นใหม่ปราดเปร่ือง เกษตรกรปราดเปร่ืองต้นแบบ

แผน ผลหน่วย: ราย

13.39% 14.83% 23.67%

การพัฒนาเกษตรกร
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แนวทางที่ 2
ยกระดับความสามารถในการด าเนินธรุกิจ (กลางทาง)
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งบประมาณ 1,506.4458 ล้านบาท

8. โครงการสร้างความเข้มแขง็กลุ่มการผลติด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พัฒนากระบวนการผลิต 
สินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2) ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีทักษะผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น สนับสนุน
การสร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารส าหรับสร้างรายได ้ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน  พัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ให้เข้มแข็ง
สู่ Smart Group สามารถบริหารจัดการ และน าไปสู่การเป็นต้นแบบขยายผลต่อไป
3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และสรา้งรายได้จากทรพัยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พัฒนาสินค้า 
และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหลัก สพภ. และ BCG ภายใต้บริบทของชุมชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม (มม.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)
งบประมาณ : 40.0472 ล้านบาท  พื้นทีต่ดิตาม : ในพื้นที่ 76 จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กรมหม่อนไหม : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 30 กลุ่ม พื้นที่ 22 จังหวัด

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : ชุมชนที่อยู่       
ภายใต้พื้นที่อนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
รวม 25 ชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร : กลุ่มเกษตรกร 556 กลุ่ม  แบ่งเป็น 
เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 231 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร 171 กลุ่ม

สาระส าคญัของโครงการ

40.0472 ลบ.

11.5589 ลบ.

0
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ผลการเบิกจ่าย

(28.86 %) 

กรมหม่อนไหม ส ารวจพื้นที่เป้าหมายและจัดประชาพิจารณ์คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมแล้ว จ านวน 7 กลุ่ม (ร้อยละ 23.33)  อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมไตรมาสที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 103 กลุ่ม (ร้อยละ 18.53)  สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการแล้ว 15 กลุ่ม (ร้อยละ 2.70)

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คัดเลือกชุมชน
เข้าร่วมปี 2566 แล้ว 25 ชุมชน ประชุมใหญ่ชุมชนในเครือข่ายการด าเนินงาน
ระดับประเทศแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 – 23 พ.ย. 65 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงาน
ของบริษัทที่ปรึกษาในการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ
หน่วยงานในพื้นที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บางแห่ง มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการใช้จ่าย

งบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน จึงมีการปรับแผนการจัดอบรมไปในช่วงไตรมาสที่ 2
กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ 1

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรเร่งรัดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เร็วข้ึน เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
กิจกรรมอื่นๆ 

เป้าหมาย

(มม.17.08%  กสก. 14.08%    BEDO 50.00%) 
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สาระส าคัญของโครงการ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด      
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในระดับ 1-5 ดาว 

ปี 2565 ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่ 76 จังหวัด 
จังหวัดละ 50 รายหรือกลุ่ม 
รวมจ านวน 3,800 รายหรือกลุ่ม

22.3438

5.4992 

งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ 24.61

ผลการเบิกจ่าย

3,800 

1,500

เป้าหมาย ผล

ผลการด าเนินงาน

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 แล้วจ านวน 1,500 รายหรือกลุ่ม 
(ร้อยละ 39.47 ของเป้าหมาย 3,800 รายหรือกลุ่ม)

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

22.3438
ล้านบาท  

วัตถุประสงค์
โครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

งบประมาณ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และมีทักษะในการน าสินค้าจ าหน่าย
ในตลาดออนไลน์

9. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินค้าชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1 ต่ ากว่า
เป้าหมาย จึงควรมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย หรือมีการวางแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาสให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

ร้อยละ 39.47

หน่วย:รายหรือกลุ่ม

หน่วย:ล้านบาท
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งบประมาณ 1,506.4458 ล้านบาท

10. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดบัชุมชน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความมัน่คงด้านอาชีพ และมั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยืน
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร (Value Added)  ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกจิชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/

สหกรณ์การเกษตร และเพื่อเชื่อมโยงผลักดันงานวิจัย  และพัฒนา มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร  
อย่างเป็นรูปธรรม
งบประมาณ : 19.4023 ล้านบาท         หน่วยงานรบัผดิชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พื้นที่ติดตาม : พื้นที่ 76 จังหวัด

19.4023 ลบ.

1.1468 ลบ.
0

10

20

30

ผลการเบิกจ่าย

(5.91 %) 

อบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด Online Offline
และการบริหารจัดการองค์กร  จ านวน 2,295 ราย 
(ร้อยละ 97.25)

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
และกิจกรรมติดตามและประเมินผล อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อด าเนินการยกระดับ
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ

ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายของไตรมาสที่  1
เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อด าเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดการด าเนินงานจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถด าเนินการได้เสร็จทันตามก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ที่มีการรวมกลุ่มท ากจิกรรม 
จ านวน 2,360 ราย

สาระส าคญัของโครงการ
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วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ด้วยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาผสานอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
มีมูลค่าเพ่ิมผลักดันใหเ้ป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้
ในการพัฒนาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ มีการสร้างแบรนด์ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถในการแข่งขัน

งบประมาณ 301.4931 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ ปศ. สป.อว. พช. วศ. กสอ.

0

50

100

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

301.4931 ลบ.

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พื้นที่ติดตาม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

11.4256 ลบ.

ร้อยละ 3.79

ร้อยละ

11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

สาระส าคัญของโครงการ

สป.อว. การพัฒนาผู้ประกอบการและการยกระดับ  
สินค้า OTOP อยู่ระหว่างการ Matching 
ที่ปรึกษากับผู้ประกอบการ

พช. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) 
อยู่ระหว่างด าเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

วศ. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานโครงการ

ปศ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่ม ครบตาม           
เป้าหมาย และอยู่ระหว่างประชุมชี้แจงกลุ่ม    
เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป

กสอ. พัฒนายกระดับผลิตภณัฑ์ เพ่ือสร้างคุณค่าใหม่  
ในอนาคต อยู่ระหว่างให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบ     
ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณของ
ทุกหน่วยงานยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ดังนั้น ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
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แนวทางที่ 3
สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง)
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12. โครงการสง่เสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อเช่ือมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เป็นศูนย์รวมการเจรจาสินค้าเกษตรของประเทศไทย กระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPs) ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมศักยภาพบรหิารจัดการตลาดขา้ว 3,000 ตัน เกษตรกรมีพื้นที่ท าการเกษตรเป็นของตนเอง ด าเนินการปลูกพืชไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีท าการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีรว่มบูรณาการ 8 หน่วยงาน จ านวนตลาดชุมชน และวิสาหกจิ
ชุมชน 65 แห่ง
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 122.8700 ล้านบาท หน่วยงาน กข. อ.ต.ก. และ พณ.  (คน.) 

การเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงาน

- กิจกรรมเช่ือมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าข้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าบันทึกข้อตกลงซื้อขาย
ผลผลิตล่วงหน้า (MOU) ในพื้นที่ 11 จังหวัด

- กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. ด าเนินการอนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Bidding)
- กิจกรรม Thailand Best Agricultural Showroom อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท า TOR เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และพื้นที่ท่ีเกี่ยวเนื่องต่อไปในเดือน มกราคม 2566

- กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจตลาดแห่งใหม่ มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตลาด   
และชุมชน 50 แห่ง ครบตามเป้าหมาย และตลาดชุมชนได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด 1 ช่องทาง (เป้าหมาย 5 ช่องทาง)
- กิจกรรมหมู่บ้านท ามาค้าขาย อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

122.8700 ลบ.

1.1767 ลบ.

ร้อยละ 0.96
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13. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการประจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

สาระส าคัญของแผนงาน

ใส

ผลการเบิกจ่าย : ร้อยละ 2.08

วัตถุประสงค์โครงการ : เพ่ือส่งเสริม พัฒนา สร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด เพ่ิมมูลค่าสินค้า และเพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ  ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วย ผู้ประกอบการฐานราก 
ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

งบประมาณ : รวมทั้งสิ้น 342.1202 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) กระทรวงพาณิชย์ 

ผลการด าเนินงาน

• จัดงาน OTOP CiTY 2022 จ านวน 1 คร้ัง 
(วันที่ 17 – 25 ธ.ค. 65 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ) 

- การจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ มีหน่วยงานภาคีมาร่วมจ าหน่าย
สินค้า 2,455 บูท และมีการจ าหน่ายออนไลนแ์พลตฟอร์ม 
Shopee 500 ร้านค้า

- ยอดการจ าหน่ายและสั่งซื้อ 653.1502 ลบ. 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน

ผลการติดตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ร้อยละ 2.08

ร้อยละ 342.1202 ลบ.

7.1073 ลบ.

กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหาร   
จัดการและการตลาด 4 กิจกรรม คือ ยกระดับมาตรฐานร้านค้า

ส่งค้าโชห่วย พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e - Commerce
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
และสร้างความพร้อมด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑส์มุนไพร

พัฒนาช่องทางการตลาด 12,171 คร้ัง
ร้อยละ 19.47 ของเป้าหมาย

กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาช่องทางตลาด 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่

• ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดท าร่าง TOR 
ประกาศผลลงนามในใบสัญญา คาดว่าจะลงนามในเดือนมกราคม 2565
• ขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดงาน OTOP City มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วม 30 ราย

• กิจกรรมส่วนใหญ่มีแผนด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 – 4 บางกิจกรรมด าเนินการกับกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่ชุมชน          
ต้องรอกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม และเป็นไปตามกระบวนการของหน่วยงาน บางจังหวัดมีความล่าช้ากว่าแผน
• หน่วยงาน พช. และ พค. ควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

14. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการด าเนินงาน

ข้อค้นพบ
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

ล้านบาท

ร้อยละ 18.44

กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
1. ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงหน่วยงานในการติดตามโครงการ

ภายใต้แผนงานฯ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65
2. จัดท าคู่มือติดตามโครงการภายใต้แผนงานฯ อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจา้ง
3. จัดท าสรุปรายงาน Infographic ไตรมาสที่ 1

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65) 

กิจกรรมนิเทศงาน
1. จัดท าเล่มงบประมาณสังเขป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และจัดส่งให้หน่วยงาน เพื่อทราบและใช้ประโยชน์
2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวน 1 ครั้ง

1. การจัดท าคู่มือการติดตามฯ รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน 
ท าให้เสียเวลาในการรวบรวม เกิดความล่าช้า ส่งผลถึง
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

2. เจ้าหน้าท่ีบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้บันทึกข้อมูล ส่งผลให้
การบันทึกข้อมูลล่าช้า

3. ข้อมูลงบประมาณท่ีรายงานในระบบ บางโครงการไม่ตรงกับ
ท่ีรายงานส านักงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละโครงการควรรายงานผลการเบิกจ่าย
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดตาม พรบ. การจัดสรรงบประมาณ
ท่ีหน่วยงานได้รับ
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ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 0507 โทรสำร 0 2579 0507
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