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โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม)

ผลการด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายรายกระทรวง

1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
(ต้นทาง)

2. ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
(กลางทาง)

3. สร้างสภาพแวดลอ้มและกลไกส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง)

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

สาระส าคัญ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยใหม้ีรายได้สูงขึ้น

เป้าหมาย: ครอบคลุมพื้นที่ด าเนินงานโครงการ 14 โครงการ

งบประมาณ: จ านวนทั้งสิ้น 1,444.3502 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กษ. (สศก.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กษ. มท. ทส. พณ. อว. ตส. และ สกช.
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

35.07%

สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
14,288 ราย (59.53%)

สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
50,994 ราย (46.15%)

พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต
572 กลุ่ม (92.11%)

พัฒนาผู้ประกอบการ
1,500 ราย (39.47%)

พัฒนาผลิตภัณฑ์
164 ผลิตภัณฑ์ (3.49%)

พัฒนาช่องทางการตลาด  
3 ช่องทาง (5.45%)

เห็นควรเร่งรัดหน่วยงานด าเนินการ ส าหรับการจัดท าโครงการภายใต้แผนงานฯ 
ในปีต่อไป ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแผนการด าเนินการให้ชัดเจน รวมถึง
กรณีการจัดจ้างที่ปรึกษา ควรด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

การจัดท าโครงการควรก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
ค านึงถึงความพร้อมในการเรียนรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม

เห็นควรให้หน่วยงานในส่วนกลางและระดับพื้นที่บริหารงบประมาณร่วมกัน 
พิจารณาความส าคัญของกิจกรรมที่ต้องด าเนินการก่อน-หลัง ส าหรับจ านวนเป้าหมาย
ที่เกิน ควรจัดท าแผนการขอตั้งงบประมาณด าเนินการในปีต่อไปแทน 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมมีประสิทธิภาพน้อย เป็นผลมาจากบางโครงการ
ภายใต้แนวทางที่ 2 และแนวทางที่ 3 อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการของที่ปรึกษา 
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงกว่าเป้าหมาย ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิต / 
เครื่องมือมีราคาสูงขึ้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
การถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์แตกต่างกัน ท าให้มี ข้อจ ากัด
ในด้านการเรียนรู้ การใช้สมาร์ทโฟน สื่อออนไลน์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าชุมชน รอบ 6 เดือน
มูลค่า 1,932.3995 ล้านบาท

ความส าเร็จของการด าเนินงาน

36.77%

15.7500 ลบ.
75.00 %

18.9200 ลบ.
100.00 %

2.2500 ลบ.
75.00 %

10.3415 ลบ.
26.25 %

161.4219 ลบ.
29.27 %

21.91 ลบ.
21.91 %

49.4045 ลบ.
45.63 %

222.7434 ลบ.
38.06%

การด าเนินงานในเชิงพื้นที่ มีปัญหาทับซ้อนพื้นที่ระหว่างพื้นที่ ส .ป.ก. กับพื้นที่
ของกรมป่าไม้ในการจดัสรรที่ดินท ากิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป หน่วยงานระดับพ้ืนที่
เสนอให้ปรับเป้าหมายเป็น 1 จังหวัด 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เร่งตรวจสอบเพื่อที่จะด าเนินการจัดสรร
ที่ดินแก่เกษตรกรให้เป็นไปตามแผน 



แนวทางที่ 1
พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย (ต้นทาง)

2 



1. โครงการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายยอ่ยและผูด้้อยโอกาส
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สาระส าคัญของโครงการวัตถุประสงค์โครงการ: 1) ปรับปรุงเก่ียวกับสทิธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
2) เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินส าหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนแอง
3) เพื่อให้บริการเกษตรกรหลังจากได้รับหนงัสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชนใ์นเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01

เป้าหมาย: 1) กิจกรรมจัดที่ดินโดยเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท าประโยชนใ์นเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด จ านวน 24,000 ราย
2) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประชาชนและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด จ านวน 180,000 ราย

งบประมาณ: 147.9090 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ:  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 14 จังหวัด ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

1. กิจกรรมจัดที่ดินโดยเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

จัดท าและมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 14,288 ราย 
(ร้อยละ 59.53 ของเป้าหมาย 24,000 ราย)

2. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
ให้บริการเกษตรกร ณ ศูนย์บริการประชาชน 173,972
ราย (ร้อยละ 96.65 ของเป้าหมาย 180,000 ราย)
ออกศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 98 ต าบล 
(ร้อยละ 24.50 ของเป้าหมาย 400 ต าบล)
พัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน จ านวน 3 แห่ง

1) ส.ป.ก. ชลบุรี อยู่ระหว่างการขุดเจาะเสาเข็ม 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 15

2) ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 2
(จากงวดงาน 4 งวด) ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 21

3) ส.ป.ก. มุกดาหาร อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 3
(จากงวดงาน 4 งวด) ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 80
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➢ งบประมาณ   147.9090 ล้านบาท
➢ ผลการเบิกจ่าย          61.4993 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

➢ งบประมาณไม่เพียงพอในบางกิจกรรม เช่น 1) การรังวัดกรณีขอใช้
ประโยชน์ที่ดิน 2) การจัดที่ดินแทนที่ (โอนสิทธิ มรดกสิทธิ) กรณีต้อง
รังวัด ใหม่  เนื่ องจากราคาน้ ามันมีการปรับตัวเ พ่ิมสูงขึ้นอย่ าง    
ต่อเนื่อง ท าให้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

➢ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
➢ เกษตรกรให้ความร่วมมือในการตรวจเยี่ยม/แนะน า/ติดตามผลการ

ด าเนินงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
➢ การทับซ้อนระหว่างพ้ืนที่ ส.ป.ก. กับพ้ืนที่กรมป่าไม้ และสภาพพ้ืนที่ใน

เขตปฏิรูปที่ดินบางจุดเป็นหุบเขา ส่งผลให้เคร่ืองรังวัดไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็มที่  

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะส.ป.ก. ควรด าเนินการ ดังนี้
➢ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในสว่นของกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่ง

มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
➢ สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร/เจ้าหน้าที่เฉพาะทางเพ่ิมขึ้น 

ส าหรับ ส.ป.ก. ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนบคุลากร จัดอบรมความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
งาน ส.ป.ก. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง
จัดท าคู่มือการด าเนินงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

➢ สนับสนุนเคร่ืองรังวัดที่ดินระบบ RTK รุ่นที่ให้ความแม่นย าสูงและสามารถใช้
งานในพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือหุบเขาได้ เพ่ือลดปัญหาความคลาดเคลื่อน
ของพิกัด

➢ ส่งเสริมการด าเนินงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ให้มากขึ้น

41.58%

หน่วย: ล้านบาท

ผลการติดตาม

เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน 

ด้านความพึงพอใจ

ความทันเวลา
100%

ความเพียงพอ
71.43%

ด้านงบประมาณ
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สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล

วัตถุประสงค์โครงการ : 1) เพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับต าบลแบบมีส่วนรว่ม ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

2) เพื่อสร้างตัวอย่างรูปธรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรแบบบูรณาการ
มุ่งสู่การยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

3) เพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจงัหวัดและแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้แผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมในระดับต าบลเป็นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ 77 ต าบล  ต าบลละ 30 ราย  รวมทั้งสิ้น 2,310 ราย
งบประมาณ : จ านวน 3.0000 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
การติดตาม : สอบถามเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ 77 จังหวัด ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

① สร้างการรับรู้สู่การจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมในระดับต าบล โดยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 67 ต าบล (87.01%)
② ค้ นหาศั กยภาพตนเองและชุ มชน 
ด าเนินการส ารวจ ได้ 67 ต าบล  (87.01%) 
แล ะ เก็ บข้ อมู ล ได้  8 , 6 83  ค รั ว เ รื อน 
(112.77%) 
③ จัดท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ในระดับต าบล มีการจัดเวทีชุมชม 50 ต าบล
(64.94%) เกษตรกร 1,560 ราย (67.53%) 
④ ผลักดันแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล
สู่แผนพัฒนาฯ ได้ 9 แผน (11.69%)  มีการ
น าแผนฯ สู่การบูรณาการ 32 กิจกรรม/
โครงการ (41.56%)

ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 75%

1. การจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ไม่เพยีงพอ เนื่องจากการจดัท าแผนพัฒนา
อาชีพระดับต าบล มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการหลายกิจกรรม อาทิ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัเวทีชมุชน และการประชุมผู้แทนเกษตรกร 
ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการเพิ่มเติม

2. การด าเนินงานกิจกรรมผลักดันแผนพัฒนาอาชีพในระดับต าบล เข้าสู่
แผนพัฒนาต าบลฯ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการ 
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรทั่วประเทศ และยังอยู่ในช่วงเวลา  
ของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

3. หลักสูตรกิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว
ต้องคัดเฉพาะผู้น า ซ่ึงบางชุมชนหาผู้เข้าร่วมโครงการได้ยาก

2.0000

2.5000

3.0000

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

2.2500

หน่วย : ล้านบาท

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ

ควรจัดสรรในคราวเดียวกัน โดยจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการได้ 

2. เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนกลาง ควรด าเนินการจัดประชุมชี้แจง 
เกี่ยวกับแผนและตัวชี้วัดหรือแนวทางด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อท าความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดให้ชัดเจน ซ่ึงอาจด าเนินการจัดประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณ โดยสามารถด าเนินการ
ไดเ้ป็นระยะ ๆ 

3. ส ารวจความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักสูตรในการอบรมถ่ายทอด
ความรู้และจัดหาวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

3.0000

ผลการติดตาม

ความพึงพอใจ
ในภาพรวม เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70  

ทันเวลา ไม่ทันเวลา

10.39%

เพียงพอ ไม่เพียงพอ

51.95%

48.05%

89.61%

ความทันเวลา

ความเพียงพอ

งบประมาณ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์โครงการ:
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร 
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เป็นกลไกในการบูรณาการ
การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

สาระส าคัญของโครงการ

229.8054 ล้านบาท
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย:
พัฒนา ศพก. หลัก ศูนย์เครือข่ายและเกษตรกร ในพื้นที่ 77 จังหวัด

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ เบิกจ่าย

229.8054
(36.80%)
84.5606

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการติดตาม

หน่วยงานรับผิดชอบ:

กสก. สศก.วก. ตส.มม.พด.กป. ปศ.

ผลการด าเนินงาน

(45.25%)
31,606

69,844

เป้าหมาย    ผลด าเนินงาน

หน่วย: ราย
ผลการพัฒนาเกษตรกร

(40.11%)
1,977

4,929

ผลการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
หน่วย: ศูนย์

ผลการพัฒนาศูนย์หลัก

วก.
ตส.
พด.
กป.
ปศ. 324 (36.73%)

878 (99.55%) 
448 (50.79%)

201 (22.79%)

หน่วย: ศูนย์

หน่วยงาน เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ

กสก. 3,528 1,477 41.87

ปศ. 968 320 33.06

กป. 385 180 46.75

มม. 48 - -

รวม 4,929 1,977 40.11

87 (64.93%)

หน่วยงาน เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ

กสก. 882 - -

ปศ. 882 324 36.73

กป. 882 878 99.55

พด. 882 448 50.79

มม. 2 - -

ตส. 882 201 22.79

วก. 134 87 64.93

หน่วยงาน เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ

กสก. 26,620 - -

ปศ. 9,000 8,900 98.89

กป. 26,460 19,230 72.68

ตส. 882 882 100.00

วก. 6,000 2,391 39.85

สศก. 882 203 23.02

รวม 69,844 31,606 45.25

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
- การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ มีข้อจ ากัดด้าน
สัญญาณอินเตอร์เน็ต และความพร้อมของเกษตรกร 
ควรมีการจัดอบรมในรูปแบบปกติ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการรับรู้ของเกษตรกร
- ศูนย์เครือข่ายบางแห่งขาดความพร้อมในการเป็น
สถานที่ศึกษาดูงาน ควรเร่งด าเนินการพัฒนา เพื่อให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.56

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ 9 จังหวัด 8 หน่วยงาน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

ความเพียงพอ
ของงบประมาณ

72.22%

ความทันเวลา
ของงบประมาณ

83.33%
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ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

4. โครงการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์โครงการ: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ชุมชนและเกษตรกรในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนสนับสนุนการปลูกไม้มีค่า และเพ่ิมมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 150 ราย งบประมาณของโครงการ 5.0000 ล้านบาท

ผลการติดตาม

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการด าเนินงานผลการเบิกจ่าย

หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

งบประมาณของโครงการ
5.0000 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3.7500 ล้านบาท

75%

ข้อเสนอแนะ   ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้

(1) จัดท าแผนโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทั้งเกษตรกรที่ไม่ไดเ้ข้ารว่มโครงการในปีนี้ และเกษตรกรเป้าหมายในปีต่อไป 
พร้อมท้ังก าหนดแผนงานและงบประมาณส าหรบักิจกรรมการศึกษาดูงาน

(2) เร่งด าเนินการถ่ายทอดความรูแ้ละสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม
(3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรที่ขาดความเข้าใจประโยชน์ระยะสั้นจากโครงการ น าเสนอตัวอย่างเกษตรกรรายที่มผีลส าเร็จ 

และให้เกษตรกรที่เข้ารว่มกิจกรรมศึกษาดูงานน าความรูม้าถ่ายทอดต่อเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง

พื้นที่เข้าร่วมโครงการ
1,685 ไร่ (100%)

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
150 ราย (100%)

จ านวนที่เหลืออยู่ในกระบวนการจัดเตรียม กล้าไม้ที่สนับสนุน 
ได้แก่ กล้าไม้ประดู่ พะยูง มะขามป้อม และมะค่า 

สนับสนุนปัจจัยการผลิต
82 ราย เป้าหมาย 150 ราย (54.67%)

ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร
97 ราย เป้าหมาย 150 ราย (64.67%)
การเพาะช ากล้าไม้และการเสนอขอโครงการ
หรือแหล่งทุนอื่น ๆ จากรัฐ

ข้อค้นพบ
(1) เกษตรกรประสงค์เข้ารว่มโครงการมากกว่า 400 ราย แต่โครงการสามารถด าเนินการได้ 150 ราย เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
(2) โครงการมีการจัดกิจกรรมศึกษาดงูานเพิ่มเติมจากกจิกรรมปกต ิแต่ด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เนื่องจากโครงการ

ไม่ได้ขอจัดตั้งงบประมาณส าหรบัด าเนินการ
(3) ผลการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตยงัด าเนินการได้น้อย เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณ

เกษตรกรร้อยละ 20 ยังขาดความเข้าใจใช้ประโยชน์
ระยะสั้นจากการปลูกไม้มีค่าและระบบนิเวศ โดยการ
สร้างรายได้ในระยะสั้น/กลาง/ยาว จากแปลงปลูก
ไม้มีค่า 

เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ
ในภาพรวมระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17

การจัดท าข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1 ภูมินิเวศ (25%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง ด้วยแบบสอบถามออนไลน์
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

สาระส าคัญโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในการแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรูด้้านพืช ประมง

ปศุสัตว์ และการพัฒนาคุณภาพดิน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ: พื้นที่ด าเนินการ 270 พื้นที่ เกษตรกร 13,670 ราย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ส.ป.ก.) 16 พื้นที่ 
งบประมาณ: รวมทั้งสิ้น 82.8490 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กสส. พด. วก. ตส. ปศ. กป. กสก. และ ส.ป.ก.
การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ 6 จังหวัด 8 หน่วยงาน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

ข้อค้นพบ
 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ➔ เบิกจ่ายได้มากกว่า 50% 
จ านวน 2 หน่วยงาน ที่เหลือ 6 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 50% 
เนื่องจากแผนการด าเนนิงานส่วนใหญ่อยู่ในไตรมาสท่ี 3
 ด้านการด าเนินงาน ➔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณส าหรับการอบรมถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานไม่ได้รับ
งบประมาณส าหรับการติดตามในพ้ืนท่ี การสื่อสารในพื้นที่ไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนอาศัยอยู่ห่างไกลจากที่ท ากิน
และบางพื้นที่เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ ➔ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้พื้นฐาน/
ประสบการณ์ด้านการเกษตรท่ีแตกต่างกัน เกษตรกรรายใหม่ยังให้
ความร่วมมือน้อย บางรายอายุมากท าให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการบางรายส่งช่ือขอเข้าร่วมโครงการไว้
หลายพื้นที่ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน บางรายไม่ทราบหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจึงถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ
 ปรับแผนการบริหารจดัการงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดสรร
แบบรายงวด และเร่งการด าเนินกิจกรรมให้ไดต้ามแผน
 ควรเพิ่มการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
เรื่องเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

 ร่วมมือกับผู้น าชุมชน สอบถามความต้องการในการอบรม/
ปัจจัยการผลิตในพ้ืนท่ีให้ครอบคลมุ และเร่งรัดการก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐานให้แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

 แนะน า ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ➔ 176 พื้นที่ (65.19%) 
➔ 65 จังหวัด (100%)

 อบรมถ่ายทอดความรู้ 8,434 ราย (61.70%) 10 เรื่อง (83.33%)

 พัฒนาพ้ืนที่แปลงรวม/โครงสร้างพ้ืนฐาน 14 พื้นที่ (87.50%)

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปรับปรุงดิน  6,753 ไร่ (48.24%)

เบิกจ่ายแล้ว 28.4057 ล้านบาท จาก 82.8490 ล้านบาท
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34.29%

 จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืช  81.5 ไร่ (67.92%)

 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  4,338 ราย (45.81%)

วัสดุหมักปุ๋ย        พันธุ์สัตว์พร้อมปัจจัยการเลี้ยง       อุปกรณ์ทางการเกษตร

 ส่งเสริมการท าเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบ
รายใหม่ ปี 66 ➔ 2 ราย (20%)
รายเดิม (ปี 64 - 65)   ➔ อยู่ระหว่างการจัดอบรม

87.53%

ภาพรวมความก้าวหน้าการท ากิจกรรม ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

“มาก”
3.92 คะแนน

ผลการติดตาม

ด้านงบประมาณ

ความเพียงพอ

เพียงพอ 87.50%

ไม่เพียงพอ 12.50%
ความทันเวลา

ทันเวลา 70.59%

ไม่ทันเวลา 
29.41%

ในภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับด าเนินงาน
ตามแผนแล้ว
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

สาระส าคัญ
ของโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย Big Data Platform ด้านการเกษตร
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหารแปรรปู

กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร ผู้ประกอบการ งบประมาณ: 18.9200 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)

ผลการด าเนินงานผลการเบิกจ่าย

การด าเนินงานกิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการเกษตร
มูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก จ านวน 300 ราย อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ

การด าเนินงานกิจกรรมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
และเกษตรมูลค่าสูง ส าหรับเกษตรกรต้นน  า จ านวน 300 ราย  
และเกษตรกรกลางน  า จ านวน 50 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินการ

18.9200 18.9200

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

100.00%

งบจัดสรร ผลเบิกจ่าย
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ผลการติดตาม

 การประชาสัมพันธ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ผ่านเจ้าหน้าที่
ของ สศด. และช่องทาง website ของ www.depa.or.th , Line 
Group ของ @depathailand และ Facebook : depa Thailand 
 การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ
 หลักสูตรการถ่ายทอด มี 2 หลักสูตร (ออนไลน์) ได้แก่     
(1) หลักสูตรต้นกล้าดิจิทัล และ (2) หลักสูตร Smart Farm 
บนเว็บไซต์ http://hack1.hackathailand.com/smart-farm
ซึ่งเป็นการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
(สมาคมนักวิจัยชายแดนใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร และ
ส านักงานสภาเกษตรจังหวัด) ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริม สนับสนุน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโครงการ ทั งหมดอยู่
ในขั นตอนการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการในลักษณะนี ควรมีกลุ่มเป้าหมาย   
ที่ชัดเจน ตั งแต่ขอตั งงบประมาณ กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ พิจารณาข้อเสนอควรด าเนินการ   
ให้เสร็จสิ นภายในไตรมาสที่ 1

ล้านบาท

หมายเหตุ: เป็นเงินอุดหนุน 100% โอนไปหน่วยปฏิบัติ    
แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ข้อค้นพบ
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7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น SF และ YSF และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ
2) เพ่ือสร้างเกษตรกรต้นแบบและเชื่อมโยงเครือข่าย SF ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3) เพ่ือสร้างและพัฒนา SF ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri - biz Idol)

กลุ่มเป้าหมาย: พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (SF) เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เกษตรกรปราดเปร่ืองต้นแบบ (SFM) และ
ผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri - biz Idol) 

งบประมาณ: 107.4822 ล้านบาท

การติดตาม สอบถามเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 5 หน่วยงาน และสอบถามเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของ สวทช.  
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

107.4822

57.4514

ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย

ลบ. 53.45%

กสก. 40.35 %
กข. 21.65 %
ปศ. 46.64 %
มม. 24.82 %
ส.ป.ก. 47.58 %
สวทช. 75.00 %

ลบ.

พัฒนาเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กข. ปศ. มม. ส.ป.ก. และ สวทช. 

ผลการติดตาม

เพียงพอ
80%

ไม่เพียงพอ
20%

ความเพียงพอของงบประมาณ ความทันเวลาของงบประมาณ

ทันเวลา
93.33%

ไม่ทันเวลา
6.67%

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ

ระดับ “มาก” คะแนนเฉลี่ย 4.19

การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

เจ้าหน้าที่ กสก. ในพื้นที่ ด าเนินการครบตามเป้าหมาย (100%)
✓ อบรม YSF เจ้าของศูนย์ฯ
✓ ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯ เช่น สนับสนุนวัสดุการเกษตร พัฒนาแปลง

เรียนรู้/ฐานเรียนรู้ และจัดท าสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 

0

2,530 

3,631 

9,954 

80 

2,945 

3,898 

11,645 

ผู้ประกอบการ

SFM

YSF

SF

แผน ผลหน่วย: ราย

85.48%

93.15%

85.91%

0%

% กสก. กข. ปศ. มม. ส.ป.ก. สวทช. ภาพรวม

SF 94.51 94.02 100.00 85.48

YSF 98.54 0.99 99.74 56.00 93.15

SFM 86.50 99.96 0.00 41.25 25.26 85.91

ผปก. 0

พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

✓ ด าเนินการครบ 77 ศูนย์ ตามเป้าหมาย

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

• การพัฒนาและฝึกอบรมเกษตรกรของ กข. และ มม. ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากปรับแผนปฏิบัติงาน (กข.) และเปลี่ยนหน่วยงานจัดอบรม 
(มม.) ส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเปา้หมายด้วย ดังนั้น 
เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน

• เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย (กข.) และหลักสูตร
ไม่ตรงกับความต้องการ (ส.ป.ก.) ดังนั้น กข. และ ส.ป.ก. ควรส ารวจ
ความต้องการในพื้นที่ก่อนก าหนดเป้าหมายและหลักสูตร เพื่อให้เกษตรกร
น าความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้
เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน หรือนวัตกรรมอ่ืน ๆ  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การพัฒนาและฝึกอบรมเกษตรกรของหน่วยงานในพ้ืนที่

อบรมแล้ว
73.33%

ยังไม่อบรม
26.67% กข. และ มม. ยังไม่ด าเนินการ

จัดอบรมเกษตรกร
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แนวทางที่ 2
ยกระดับความสามารถในการด าเนินธรุกิจ (กลางทาง)
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งบประมาณ 1,506.4458 ล้านบาท

8. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พัฒนากระบวน    
การผลิต สินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2) ยกระดับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีทักษะผู้ประกอบการด้านการเกษตร  
เบื้องต้น สนับสนุนการสร้างและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารส าหรบัสรา้งรายได้ ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน พัฒนาองค์กรเกษตรกร    
(3ก) ให้เข้มแข็งสู่ Smart Group สามารถบริหารจดัการ และน าไปสู่การเป็นต้นแบบขยายผลต่อไป

3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน พัฒนาสินค้า และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ ตามหลัก สพภ. และ BCG ภายใต้บริบทของชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมหม่อนไหม (มม.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)
งบประมาณ: 40.0472 ล้านบาท 
เป้าหมายโครงการ: มม. : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 30 กลุ่ม 300 ราย พื้นที่ 22 จังหวัด

กสก. : กลุ่มเกษตรกร 556 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร 171 กลุ่ม
สพภ. : ชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นท่ีอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวม 25 ชุมชน

การติดตาม: โดยแบบสอบถามออนไลน์สอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรวม 79 ราย (25 จังหวัด) 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ราย (5 จังหวัด) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 73 ราย (19 จังหวัด) 
และ สพภ. ส่วนกลาง 1 ราย 

มม. : อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มฯ 32 กลุ่ม (86.49% เป้าหมาย 37 กลุ่ม) เกษตรกร  
336 ราย (90.81% เป้าหมาย 370 ราย) พื้นที่ 25 จังหวัด
กสก. : อบรมความรู้ให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่ม     
ยุวเกษตรกร 541 กลุ่ม (97.30%)  สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ ์  
ตามความต้องการ 295 กลุ่ม (53.06%)
สพภ. : คัดเลือกชุมชนเข้าร่วม 30 ชุมชน (120.00%) จัดประชุมใหญ่ชุมชนในเครือข่าย
การด าเนินงานระดับประเทศ 2 ครั้ง (200.00%) ประชุมกลุ่มสาร (Knowledge Base)
ระดับสินค้า 3 ครั้ง (75.00%)

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

มม. : คัดเลือกกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการได้มากกว่าเป้าหมายเดิม (จาก 30 กลุ่ม เป็น 37 กลุ่ม) เป็นกลุ่ม 
ท่ีเคยได้รับการพัฒนาเมื่อปี 2563 - 2565 จ านวน 7 กลุ่ม และกลุ่มใหม่ จ านวน 30 กลุ่ม ขณะน้ี
อยู่ระหว่างจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนช่วงไตรมาสท่ี 3 ท้ังน้ี หน่วยงานมีความพึงพอใจภาพรวม 
ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35
กสก. : มีแผนสนับสนุนหลากหลาย ส่วนใหญ่สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ผัก 
ปุ๋ย วัสดุสาธิต/วัสดุการเกษตร กระบะปลูกผัก วัสดุอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาชีพ (ถังน้ าหมัก จอบ 
เสียม) หน่วยงานมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89
สพภ. : จัดประชุม และคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการได้มากกว่าเป้าหมาย (จาก 25 ชุมชน เป็น 30 
ชุมชน) และมีชุมชนจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 81 ชุมชน ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณารายละเอยีดและความครบถ้วนของเอกสาร และสนับสนุนได้ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
หน่วยงานมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00

ผลการติดตาม

ข้อเสนอแนะ
มม. ควรวางแผนการคัดเลือกกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้งบประมาณเพียงพอ รวมท้ังหน่วยงานควรเร่งรัดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม   
ให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆ  
กสก. ควรใช้ระบบสื่อสารออนไลน์มาปรับใช้ รวมท้ังตั้งกลุ่มไลน์ส าหรับติดตามผลการด าเนินงานกลุ่ม 
สพภ. ควรเร่งพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อให้สามารถสนับสนุนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อค้นพบ
มม. คัดเลือกกลุ่มฯ ได้มากกว่าเป้าหมาย ท าให้งบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในปริมาณมาก
กสก. กิจกรรมการติดตามให้ค าแนะน ากลุ่มไม่สามารถ       
ท าได้ต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
สพภ. มีชุมชนจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนค่อนข้างมาก ท าให้หน่วยงานใช้ระะยะเวลา  
ในการพิจารณารายละเอียดเอกสารเพื่อ คัดเลือก
โครงการท่ีจะสนับสนุนงบประมาณค่อนข้างนาน

40.0472 ลบ.

21.2916 ลบ.

0.0000

20.0000

40.0000

60.0000

ได้รับ เบิกจ่าย

(มม. 43.25% กสก. 37.54% สพภ. 75.00%) 

(53.17 %) 

ผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
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22.3438

6.6030 

งบประมาณ เบิกจ่าย

29.55%

ผลการเบิกจ่าย

3,800 

1,500

เป้าหมาย ผล

ผลการด าเนินงาน
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

9. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. ควรจัดท าแนวทางโครงการ และยกตัวอย่างให้ชัดเจน เพื่อน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หรือจัดท าเป็นคู่มือ

2. ควรแยกกลุ่มผู้มีความรู้และไม่มีความรู้ด้านการใช้สมาร์ทโฟน
และสื่อออนไลน์ เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ควรจัดหลักสูตรให้ครอบคลุม เช่น หลักสูตรด้านการจัดส่งสินค้า
และหลักสูตรด้านการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

39.47%

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการติดตาม

1. การชี้แจงโครงการไม่ชัดเจน เช่น การจัดซื้อวัสดุสาธิตให้กับ
ผู้ร่วมโครงการ เป็นต้น

2. กลุ่มที่มีศักยภาพด้านการใช้สมาร์ทโฟน และสื่อออนไลน์ค่อนข้างน้อย 
3. หลักสูตรยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

» เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40

4.56

4.22

4.33

4.61

4.28

งบประมาณ
การช้ีแจงโครงการ

การคัดเลือกเป้าหมาย
องค์ความรู้

ความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วย: รายหรือกลุ่ม

7 หลักสูตร
88.88%

5 หลักสูตร
5.56%

6 หลักสูตร
5.56%

» จัดอบรมหลักสูตรแกผู่้ประกอบการ

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOPให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีทักษะ
ในการน าสินค้าจ าหน่ายในตลาดออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในระดับ 1-5 ดาว
ปี 2565 ที่มีศักยภาพ ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ๆ ละ 50 รายหรือกลุ่ม รวมจ านวน 3,800 รายหรือกลุ่ม

งบประมาณ 22.3438 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
การติดตาม สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 36 จังหวัด ด้วยแบบสอบถามออนไลน์
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งบประมาณ 1,506.4458 ล้านบาท

10. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดบัชุมชน 

วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ และมั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยนื 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร (Value Added)  ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุม่ชุมชนการเกษตร/สหกรณ์
การเกษตร และเพื่อเชื่อมโยงผลักดันงานวิจยัและพัฒนา (R&D) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ที่มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 2,360 ราย
งบประมาณ: 19.4023 ล้านบาท  หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พื้นที่ติดตาม: พื้นที่ 76 จังหวัด

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 73 จังหวัด ด้วยแบบสอบถามออนไลน ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สาระส าคญัของโครงการ

ผลการติดตาม

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างจัดจา้งผู้เชี่ยวชาญ/บรษิัทที่ปรึกษา เพื่อให้กับกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 84.93
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เบคอนจากเปลือกกล้วยหอม เซรั่มบ ารุงผิวหน้าจากวุ้นเห็ดเยื่อไผ่ เยลลี่กล้วยน้ าว้าพรีไบโอติก

- หน่วยงานมีแผนการติดตามกลุ่มเกษตรกรรว่มกับผู้เช่ียวชาญ/บริษัทท่ีปรึกษา ช่วงไตรมาสที่ 3
- ความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23

ด้านงบประมาณ 
1. ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดจา้งผู้เชี่ยวชาญ/บริษัทท่ีปรกึษา เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรด้านการพัฒนา  

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
2. งบประมาณส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการน าไปทดลองขาย/ทดสอบตลาด รวมถึงการน าไปต่อยอด
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. การพัฒนาเน้นการน าผลผลติทางการเกษตรของกลุม่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด        

ในปัจจุบันเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
2. เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่เห็นว่าควรมีการปรับเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็น 1 จังหวัด 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้มีงบประมาณ

เพียงพอต่อกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานในระยะต่อไป ควรมีการปรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาผลติภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้สอดคลอ้ง
กับงบประมาณที่ได้รับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่ในทุกข้ันตอนของกิจกรรม

(19.27%) 

ผลการเบิกจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

อบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
การตลาด Online/Offlineและการบริหารจัดการองค์กร จ านวน 2,536 ราย 
(ร้อยละ 107.46)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน
การอบรม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบแล้ว และมี
เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
362 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100.56 ของเป้าหมาย 360 ผลิตภัณฑ์

ผลการด าเนินงาน
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วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เข้ามาผสานอัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพมาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มผลักดันให้เป็น
สินค้าที่มี ศักยภาพและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีการสร้างแบรนด์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพัฒนารูปแบบกลยุทธ์
ด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน                                        
และผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถในการแข่งขัน
งบประมาณ: 301.4931 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: ปศ. สป.อว. พช. วศ. กสอ.
การติดตาม: 1) สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 51 จังหวัด 2 หน่วยงาน (ปศ. และ พช.)  ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

2) สอบถามเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง 3 หน่วยงาน (สป.อว. วศ. และ กสอ.) ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

สาระส าคัญของโครงการ

มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีครบ 12 จังหวัด

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไตรมาสที่ 3

ทดสอบคุณภาพการผลิตโดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มีแผนด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4 80 ผลิตภัณฑ์

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว
5 กลุ่ม 5 ผลิตภัณฑ์ (55.56%)

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 
50 ผลิตภัณฑ์ (25%) 

กิจกรรมสนับสนับสนุนปัจจัยการผลิตของ ปศ. : 
งบประมาณของบางกลุ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องใช้เครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เช่น เครื่องบดสับ
อาหาร เครื่องบรรจุอาหาร ฯลฯ ซึ่งมีราคาแพง 
ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

301.4931 ลบ.

50.7072 ลบ.

ล้านบาท
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ก่อน หลัง

3.0740 ลบ.

16.82 %

4.4426 ลบ.

ผลการติดตาม (ปศ.)
ล้านบาท

หลังเข้าร่วมโครงการ 
(พ.ค. - ก.ย. 65)

ผู้ประกอบการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 44.52 %

14 



แนวทางที่ 3
สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง)
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12. โครงการสง่เสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการคา้ข้าว ยกระดับมาตรฐานสินคา้เกษตรสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด เป็นศูนย์รวมการเจรจาสนิค้าเกษตรของประเทศไทย กระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบรโิภคภายในประเทศ 
และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPs) ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย: ส่งเสริมศักยภาพบริหารจัดการการตลาดข้าว 3,000 ตัน (กข.) เกษตรกรมีพื้นที่ท าการเกษตรเป็นของตนเอง ด าเนินการปลูกพืช
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของพื้นท่ีท าการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รว่มบูรณาการ 8 หน่วยงาน (อ.ต.ก.) 
จ านวนตลาดชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 65 แห่ง (คน.: พณ.) 
งบประมาณ: 122.8700 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ : กข. อ.ต.ก. และ (คน.: พณ.) 
การติดตาม: 1) สอบถามเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ 4 จังหวัด 1 หน่วยงาน (กข.) ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สกลนคร และ
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

2) สอบถามเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 2 หน่วยงาน (อ.ต.ก. และ คน.) ด้วยแบบสอบถามออนไลน์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงาน
- อบรมเกษตรกรเพื่อสร้างความเขา้ใจในการเชือ่มโยงตลาดข้าว 160 ราย และสัมมนาการเพิ่มศักยภาพการตลาดข้าวครบวงจร ให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าว ครบ 90 ราย
- ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซ้ือจัดจ้าง (e-Bidding) โดย อ.ต.ก. ด าเนินการลงพื้นที่ 

ส ารวจและสรรหาเกษตรกรเพื่อเขา้ร่วมโครงการในเบื้องต้นแล้ว
- การจัดเตรียมอาคาร สถานที่ อยู่ระหว่างจัดท า TOR
- พัฒนาตลาดชุมชน อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจตลาดแห่งใหม่
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตลาดและชุมชน ครบ 50 แห่ง 
- ตลาดชุมชนได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด 3 ช่องทาง : (1) Online (Facebook/line/โทรทัศน)์ (2) Offline (หนังสือพิมพ์/ป้ายโปสเตอร์)

(3) ร้านขายของฝากหา้งสรรพสินค้า Siam Paragon และ Central World ร้อยละ 60 (เป้าหมาย 5 ช่องทาง)  
- ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท ามาค้าขายแห่งใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูลเตรียมส่งเสริมและพัฒนา

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว (กข.) บางพื้นที่ได้รับงบประมาณล่าช้า เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มีแผนด าเนินการจัดอบรมครั้งที่ 1
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 แต่ได้รับการโอนงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

- กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. ไม่มีผู้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในครั้งแรก จึงเริ่มกระบวนการใหม่โดยอยู่ระหว่างน าเสนอผู้บริหารอนุมัติ
- กิจกรรมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (อ.ต.ก.) เกิดความล่าช้าปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของอาคารเดิม โดยจะเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณในเดือนมิถุนายน 2566

- กิจกรรมตลาดชุมชนเพื่อธรุกิจท้องถิน่ (คน.) ควรจัดสรรงบประมาณตามงวดงานที่ต้องจ่าย
- กิจกรรมหมู่บ้านท ามาค้าขาย (คน.) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอยา่งต่อเนือ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ล้านบาท
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

122.8700 ลบ.

26.3591 ลบ.

21.45 %

ผลการติดตาม

ความทันเวลา

ทันเวลา ไม่ทันเวลา

25.00 %

75.00 %

ความเพียงพอ

เพียงพอ

100.00 %

ในภาพรวม: เจ้าหน้าที่มคีวามพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30

งบประมาณ ความพึงพอใจ
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13. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดดูซบัมลูค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสูท่้องถิน่

สาระส าคัญของโครงการ

ใส

ผลการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์โครงการ: เพ่ือส่งเสริม พัฒนา สร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด เพ่ิมมูลค่าสินค้า และเพ่ิมความสามารถ 
ทางการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วย ผู้ประกอบการฐานราก 
ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

งบประมาณ: 342.1202 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 1,932.3995 ลบ.
• ตลาดคนไทยยิ้มได้ ยอดการจ าหน่ายสินค้า 1,279.2494 ลบ. 
• OTOP CiTY 2022 (วันที่ 17 – 25 ธ.ค. 65 ณ อิมแพค     

เมืองทองธานี) มีหน่วยงานภาคีมาร่วมจ าหนา่ยสินค้า 2,455 บูท 
และมีการจ าหน่ายออนไลนแ์พลตฟอร์ม Shopee 500 ร้านค้า
ยอดการจ าหน่ายและสั่งซื้อ 653.1501 ลบ. 

ผลการติดตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท 342.1202 ลบ.

128.1805 ลบ.

กิจกรรม: พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหาร   
จัดการและการตลาด 4 กิจกรรม คือ ยกระดับมาตรฐาน

ร้านค้าส่งค้าโชวห่วย พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
และสร้างความพร้อมด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑส์มุนไพร

• พัฒนาช่องทางการตลาด 31,271 คร้ัง 
(50.02 ของเป้าหมาย) โดยจัดตลาดนดัคนไทยยิ้มได้
31,270 คร้ัง และจัดงาน OTOP CiTY 2022 
จ านวน 1 คร้ัง 

กิจกรรม: ส่งเสริม และพัฒนาช่องทางตลาด 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพืน้ที่

• ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ 
3,621 ราย (56.74 % ของเป้าหมาย)

• การด าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกจิการค้า ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ 
การจ้างเหมาต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิี e-Bidding
ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนนิการตามสัญญา

• พื้นที่จัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ที่เป็นพื้นที่เอกชน ท าให้กลุ่มเป้าหมายและขนาดพื้นที่ถูกจ ากัด ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ควรประสานสถานที่ราชการที่สามารถจัดสรรพื้นที่ในการจ าหนา่ย

• ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ บางรายไม่เข้ารับการอบรม เนื่องจากมีความหวาดระแวงข่าวมิจฉาชีพ    
ดังนั้น  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ หรือปรับเปลี่ยนเปน็รูปแบบออฟไลนใ์ห้มากขึ้น

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

37.47 %

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 38 จังหวัด ด้วยแบบสอบถามออนไลน์  

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน

และสอบถามเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ านวน 6 ราย

ผลการด าเนินงาน
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

14. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ผลการเบิกจ่าย

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

ล้านบาท

18.44%

☺กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน☺
1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในการติดตามโครงการภายใต้แผนงานฯ 
1 ครั้ง (11 พ.ย. 65)
2. จัดท าคู่มือติดตามโครงการภายใต้แผนงานฯ ให้หน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ
3. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการภายใต้
แผนงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ. 2 ครั้ง (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) 

ผลการด าเนินงาน

☺กิจกรรมนิเทศงาน☺
1. จัดท าเล่มงบประมาณสังเขป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่งให้หน่วยงาน
2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอส านักงบประมาณ 2 คร้ัง 
3. นิเทศงานจังหวัดระยอง (28 - 30 มี.ค. 66) 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์ม
รื่นรมย์ ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านซากมันเทศ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ วิสาหกิจชุนชน
วังทุเรียน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ข้อค้นพบ
การเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย เน่ืองจากกิจกรรมการติดตาม
ต้องรอการด าเนินงานของโครงการไปสักระยะแล้ว จึงมีการติดตาม
ความก้าวหน้า ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ ซ่ึงจะด าเนินการช่วง
ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4
เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงมีการปรับวิธีการเก็บข้อมูล
เป็นการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส่งผลให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ
ในบางกิจกรรมไม่สมบูรณ์

 การติดตามผลการด าเนินงานในคราวต่อไป ควรมีการปรับแก้ไข หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบวิธีในการติดตาม เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค และกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
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