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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพื้นฐำน
และ งำนสนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ โดยรวบรวม           
จำกกำรรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจำกกำรติดตำมในระดับพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งครั้งนี้               
เป็นกำรรำยงำนผลในไตรมำสที่ 2 ผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 31 มีนำคม 2560 
(รอบ 6 เดือน) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 

1. งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 

1.1.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ 
แพะ กำรท ำนำหญ้ำ และกำรท ำเกษตรกรรมทำงเลือก โดยด ำเนินกำรแล้วใน 46 จังหวัด จำกเป้ำหมำย 
55 จังหวัด มีพ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยนกำรผลิตรวม 138,401 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.28 ของเป้ำหมำย 
570,000 ไร่ จ ำแนกเป็น กำรปรับเปลี่ยนจำกพ้ืนที่นำมำเลี้ยงกระบือ 7,665 ไร่  โคเนื้อ 57,030 ไร่ 
แพะ 740 ไร่ นำหญ้ำ 205 ไร่ และเกษตรกรรมทำงเลือก 72,761 ไร่  

1.1.2 สนับสนุนสินเชื่อส ำหรับกำรเลี้ยงกระบือและกำรท ำเกษตรกรรมทำงเลือก         
มีเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรโอนเงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 
แล้วคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 328 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.13 ของเป้ำหมำย 4,032 ล้ำนบำท            
ส่วนกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตไปเลี้ยงโคเนื้อ แพะ และกำรท ำนำหญ้ำ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

 

1.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2.1 งำนจัดรูปที่ดิน เป้ำหมำย 4 แห่ง ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ และ

ออกประกำศก ำหนดท้องที่ ส ำรวจข้อมูล และออกแบบแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 
1.2.2 งำนจัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรเป้ำหมำย 54 แห่ง ด ำเนินกำรส ำรวจควำมเหมำะสม

ของพ้ืนที่แล้ว 29 แห่ง วำงโครงกำรและก ำหนดแผน 28 แห่ง จัดประชุมเกษตรกร 34 ครั้ง และออกประกำศ
ก ำหนดพ้ืนทีท่ีจ่ะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 18 ครั้ง 

 

1.3 โครงการตลาดเกษตรกร เป็นกำรด ำเนินกำรเฉพำะในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมประมง จ ำแนกเป็น 

1.3.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ก ำหนดจัดตลำดใน 77 จังหวัด โดยสนับสนุนอุปกรณ์
กำรตลำด 66 แห่ง และพัฒนำควำมรู้แก่เกษตรกรแล้ว 977 รำย หรือร้อยละ 84.59 ของเป้ำหมำย 
1,155 รำย รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยตลำดเกษตรกรแล้ว 500 แห่ง จำกเป้ำหมำย 854 แห่ง 

1.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท ำแผนพัฒนำตลำด 4 แห่ง จำกเป้ำหมำย 16 แห่ง 
คัดเลือกสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 30 แห่ง มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 600 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ของเป้ำหมำย 900 รำย 

1.3.3 กรมประมง ก ำหนดจัดตลำดใน 50 จังหวัด ด ำเนินกำรแล้วใน 49 จังหวัด 
รวม 1,255 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 2,000 ครั้ง 
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1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งศูนย์ต้นแบบกำรท ำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้ 115 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 45 รำย และส่งเสริมควำมรู้ให้เกษตรกรโดยกำรขยำยผล     
กำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบ ศูนย์ละ 50 รำย รวม 3,665 รำย จำกเป้ำหมำย 3,500 รำย 

 

1.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน จัดประชุมชี้แจงโครงกำร
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับเขตและจังหวัด 149 รำย จัดกระบวนกำรเรียนรู้และอบรมครบ 1 ครั้ง และ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์/ประมงรวม 3,628 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.13 
ของเปำ้หมำย 8,820 รำย 

 

 2. งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริกำร 

3,004 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของเป้ำหมำย 46,200 รำย  
 

2.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประกอบด้วย โครงกำรพัฒนำพื้นที่โครงกำรหลวง
โครงกำรขยำยพ้ืนที่โครงกำรหลวง และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 

2.2.1 พัฒนำแหล่งน้ ำ โดยก่อสร้ำงฝำย ระบบส่งน้ ำ พร้อมระบบกระจำยน้ ำรวม 19 แห่ง 
มีควำมก้ำวหน้ำร้อยละ 50.95 

2.2.2 ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตพืช ปศุสัตว์และประมง ฯลฯ              
แก่เกษตรกรรวม 5,689 รำย (เป้ำหมำยรวม 6,000 รำย) 

2.2.3 สร้ำงฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ 64 แห่ง (เป้ำหมำยรวม 109 แห่ง) ส่งเสริม      
กำรเลี้ยงสัตว์ 381 รำย (เป้ำหมำยรวม 709 รำย) จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่ 8,150 ไร่ 
(เป้ำหมำย 10,950 ไร่) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำปล่อยในแหล่งน้ ำ 0.76 ล้ำนตัว  

 

2.3 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด ำเนินกำรผ่ำนศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 139 ศูนย์ (เป้ำหมำย 120 ศูนย์)       
โดยฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้จ ำนวน 14,020 รำย (เป้ำหมำย 15,200 รำย) 

 

2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้ำร่วม
โครงกำร 111 ศูนย์ จำกเป้ำหมำย 110 ศูนย์ เกษตรกรผ่ำนกำรอบรม 2,559 รำย คิดเป็นร้อยละ 77.55  
ของเป้ำหมำย 3,300 รำย 

 

2.5 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. ด ำเนินกำรสนับสนุน      
ให้บุคลำกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมน ำแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติงำน และ    
กำรด ำรงชีวิต โดยหน่วยงำนได้ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรประชุม เว็บไซต์ จัดบอร์ด/นิทรรศกำรเสียงตำมสำย ฯลฯ 
35 ครั้ง จัดอบรมบรรยำยควำมรู้ให้กับบุคลำกร 5,912 รำย หรือร้อยละ 52.55 ของเป้ำหมำย 11,250 รำย 
รณรงค์กำรลดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นโดยท ำบัญชีรำยจ่ำยและเริ่มออมเงิน มีกำรด ำเนินกำรแล้ว 5,201 รำย 
หรือร้อยละ 62.58 ของเป้ำหมำย 8,311 รำย 
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2.6 โครงการพระราชด าริ ประกอบด้วย ศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงกำร
พัฒนำตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ
จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดง
ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง และโครงกำรพัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดเลย 

2.6.1 ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรเลี้ยงปศุสัตว์/ประมง กำรท ำ
บัญชี ฯลฯ 3,017 รำย คิดเป็นร้อยละ 72.42 ของเป้ำหมำย 4,166 รำย และจัดท ำแปลงสำธิต/     
แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ 451 ไร่ ร้อยละ 98.26 ของเป้ำหมำย 459 ไร่ 

2.6.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนำว กำรเลี้ยง  
ปศุสัตว์ ประมงรวม 957 รำย คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของเป้ำหมำย 1,290 รำย  สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์
พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 1,528 ตัว ร้อยละ 66.76 ของเป้ำหมำย 2,289 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 
มีแผน 13 ล้ำนตัว ผลิตได้แล้ว 3 ล้ำนตัว 

2.6.3 ปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยสำธิตกำรจัดท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ และปุ๋ยสูตรพระรำชทำน
ในพ้ืนที่ 1,901 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.59 ของเป้ำหมำย 2,482 ไร่ 

 

2.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
2.7.1 สร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น มีเป้ำหมำย 3 ระดับ รวม 2,275 รำย ด ำเนินกำรจัดอบรม

ครบตำมเป้ำหมำย  
2.7.2 พัฒนำศักยภำพธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร มีแผนพัฒนำผู้ประกอบกำร

ธุรกิจให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 100 รำย และศูนย์บริกำรเตรียมดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต        
มันส ำปะหลัง 200 รำย  

2.7.3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร เป้ำหมำย 
600 ไร่ ด ำเนินกำรแล้ว 500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.33 และบริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร     
ในรูปแบบกลุ่มในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง ด ำเนินกำรแล้ว 267 แปลง หรือ           
ร้อยละ 44.50 ของเป้ำหมำย 

 

2.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก       
มีเป้ำหมำย 20 สหกรณ์ จ ำแนกเป็น สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว และสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์ละ 
10 แห่ง โดยมีสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวยื่นกู้และได้รับกำรอนุมัติจำก ธ.ก.ส. แล้ว 5 แห่ง คิดเป็นวงเงิน 40.76 
ล้ำนบำท 

 

2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
2.9.1 สินค้ำข้ำว จ้ำงหน่วยงำนตรวจและรับรองระบบกำรผลิตคุณภำพข้ำว GAP แบบรำยเดี่ยว

ทั้งแปลงเก่ำ และแปลงใหม่ 50,318 แปลง  และแบบกลุ่ม 264 กลุ่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และตรวจรับรอง
ตำมระบบ GMP/HACCP 7 โรง ร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 โรง รวมทั้งพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบ
กำรผลิตข้ำว/เมล็ดพันธุ์ข้ำว 227 รำย ร้อยละ 90.80 ของเป้ำหมำย 250 รำย ส่วนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
(GAP-Seed) 1,000  แปลง อยู่ระหว่ำงจ้ำงตรวจประเมิน 

 



ง 
 

2.9.2 สินค้ำผัก - ผลไม้ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรจัดกำร
คุณภำพ GAP ได้ 22,049 ฟำร์ม (ผ่ำนกำรรับรอง 126,423 ฟำร์ม) โรงคัดบรรจุฯ 74 โรง จำกเป้ำหมำย 
600 โรง และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพแก่เกษตรกรครบ 
29,865 รำย จำกเป้ำหมำย 33,972 รำย  

2.9.3 ด้ำนประมงตรวจและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 15,577 ฟำร์ม (เป้ำหมำย
32,000 ฟำร์ม) โรงงำน 183 โรง (เป้ำหมำย 307 โรง) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหอยสองฝำและเฝ้ำระวัง          
โรคสัตว์น้ ำรวม  22,969 ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 43,982 ตัวอย่ำง) ตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้ง 59,871 
ตัวอย่ำง (เป้ำหมำย 70,000 ตัวอย่ำง) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 208,863 ซอง/ขวด (เป้ำหมำย 300,000 
ซอง/ขวด) และก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (โรงคลุม/ลำนจอดรถ ท่ำเทียบเรือ และกำรพัฒนำเครื่องอุปกรณ์ 
ขนถ่ำยสัตว์) เสร็จแล้ว 13 แห่ง ส่วนกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.9.4 ด้ำนปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) พัฒนำคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำน
45,522 แห่ง (เป้ำหมำย 43,350 แห่ง) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 158,286 ตัวอย่ำง 
(เป้ำหมำย 332,880 ตัวอย่ำง) 

2.9.5 ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำร โดยจัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับเสร็จแล้วทั้ง 2 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนทุเรียน
แช่เยือก และมำตรฐำน GAP ฟำร์มเนื้อไก่ พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรส ำหรับผู้ประกอบกำร      
ขนำดกลำง/เล็ก 271 รำย จำกเป้ำหมำย 200 รำย และพัฒนำอำหำรฮำลำลครบ 3 กิจกรรม 

 

2.10 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้า AFTA (ปีที่ 3) จัดเวทีเรียนรู้เพ่ือฝึกปฏิบัติด้ำนกำรปลูกและกำรดูแลรักษำมะพร้ำว 
รวมทั้งท ำแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 250 รำย จ ำนวน 
500 ไร่ รวม 250 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 

3. ความเห็นของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมในรอบ 6 เดือน มีผลส ำเร็จร้อยละ 54.20 ของจ ำนวนโครงกำรที่ติดตำม
ทั้งหมด 27 โครงกำร และจำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับพ้ืนที่ พบประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
 

3.1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก  พบว่ำ เกษตรกร    
มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์โครงกำรค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกได้เข้ำร่วมในโครงกำรอื่น ๆ ก่อนแล้ว ท ำให้     
มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 16,084 รำย พื้นที่ 72,761 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17 ของเป้ำหมำย 
420,000 ไร่  และในกำรด ำเนินงำนจำกกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นงวด ๆ ต้องใช้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบ  
ท ำให้เกษตรกรบำงรำยปิดบัญชีก่อนได้รับเงินครบถ้วน ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำใน  กำรเบิกจ่ำย ดังนั้น 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรเร่งประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรให้
มำกขึ้น 

 

3.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ของสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ โครงกำร
หลวงผำตั้ง จ ำกัด จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ คณะกรรมกำรยังขำดควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 
ไม่สำมำรถเรียกเก็บหนี้ตำมก ำหนดสัญญำ ท ำให้กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ รวมทั้ง



จ 
 

เกษตรกรยังมีส่วนร่วมค่อนข้ำงน้อย ดังนั ้น  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรให้ค ำแนะน ำควำมรู้ในกำร
บริหำรจัดกำรสหกรณ์ และติดตำมเร่งรัดให้ลูกหนี้ช ำระคืนเงินแก่สหกรณ์  

 

3.3 การขยายผลโครงการหลวง ของสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด จังหวัดล ำปำง 
พบว่ำ มีปัญหำในกำรสื่อสำรกับสมำชิกซึ่งเป็นชำวไทยภูเขำ ยังไม่สำมำรถบันทึกบัญชี  เช่น งบทดลอง
และงบกำรเงินได้ ธุรกิจของสหกรณ์ยังเป็นกำรลงทุนในลักษณะน ำเงินไปฝำกไว้กับธนำคำร ส่วนธุรกิจ
กำรรวบรวมผลผลิตและแปรรูปยังขำดควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้และสถำนที่  ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ควรประสำนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในกำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำในกำรบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ควำมรู้ และเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำแผนธุรกิจกำรรวบรวมและแปรรูป
ผลผลิต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมำชิก 

 

3.4 การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
3.4.1 การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ในกำรจัดอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ยังมีผู้เข้ำรับ

กำรอบรมในลักษณะเป็นผู้แทนมำอบรม ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กำรอบรมที่ต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้ในกำร
ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลกำรเกษตรในเบื้องต้นเข้ำอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ เพื่อพัฒนำไปสู่ระดับ 2 หรือ 3 และ
ขยำยผลไปยังเกษตรกรใกล้เคียง ส ำหรับเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมต้องกำรให้ขยำยระยะเวลำในกำรอบรม
ในแต่ละหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำยขึ้น ฝึกอบรมในหมู่บ้ำน ประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ 
และมีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำแนะน ำหลังจำกกำรอบรมเสร็จสิ้น ดังนั้น กำรด ำเนินงำนในปีต่อไป กรมส่งเสริม
กำรเกษตร ควรก ำกับดูแลในกระบวนกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ เพ่ือให้เกิด
กำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

 

3.4.2 ศูนย์บริการการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง พบว่ำ ศูนย์ฯ บำงแห่ง      
มีกำรน ำเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปใช้งำนในสภำพพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสม ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์ 
ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเพ่ิมขึ้น และต้องซื้ออุปกรณ์เสริมป้องกัน ซึ่งขัดกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ที่ก ำหนดไว้ ส่วนกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ ในพ้ืนที่มีผู้ประกอบเอกชนที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ฯ 
เป็นจ ำนวนมำก และคิดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำ ประกอบกับในแต่ละศูนย์ฯ  มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่
ให้บริกำรน้อย ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงไปใช้ บริกำรของ
ผู้ประกอบกำรเอกชนแทน นอกจำกนี้สมำชิกของศูนย์ฯ ยังไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรระเบิดดินดำน และบำงรำย
ยังค้ำงจ่ำยช ำระค่ำบริกำร ส่งผลให้ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถส่งคืนเงินตำมที่ก ำหนดได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ควรติดตำมให้ค ำแนะน ำถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิภำพ 

 
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2560 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพ้ืนฐาน และ         
งานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 2 ผลงานสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 

 

สุดท้ายนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ในการก ากับ 
ดูแล และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2560 จ านวน 92,555 ล้านบาท 
ส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้น
พัฒนาการเกษตร เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต
ชีวิตและมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป  ซึ่ง ในปี 2560 ได้คัดเลือกแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 27 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3 เป้ำหมำยกำรติดตำม 

1.3.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 

 

1.3.2 จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 27 โครงการ 
 

1.3.3 ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
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1.4 งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 2,255,000 บาท  

 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6 แนวทำงกำรติดตำม 

1.6.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ส่งผลกระทบ          
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย 

 

1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ 

 

1.6.4 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.6.5 จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7 วิธีกำรติดตำม 

1.7.1 รูปแบบการติดตาม  เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
ให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)  โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

 

1.7.2 การรวบรวมข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูล 

1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการของ
หน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 

1.2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่ในลักษณะ Spot Check 
2) เครื่องมือที่ใช้ 

2.1) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการ  
2.2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 
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1.8 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าผลการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9 ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

1.9.1 ก าหนดการให้น้ าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการในภาพรวม ทั้งนี้ โดยให้น้ าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  =   ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) 
จ านวนกิจกรรม 

 
1.9.2 การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละ

ระดับมีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

91.00 - 100.00 ดีมาก 
81.00 - 90.99 ดี 
61.00 - 80.99 ปานกลาง 

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

  

1.10.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจ
พ้ืนฐำน และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ)  โดยรวบรวมข้อมูล
จำกกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 2 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 31 มีนำคม 2560 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมำสที่ 2 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 54.20 ของ
จ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 27 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 33.70 งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพ้ืนฐำน มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 57.89 และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 100.00  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร   
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 1,176,570,896 บำท คิดเป็นร้อยละ 7.42        
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 15,862,158,053 บำท (ตำรำงที่ 2) 

 
2.2 งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม 
 1) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตกระบือ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 5,000 รำย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 -   
30 กันยำยน 2565) 

ผลการด าเนินงาน 
1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 46 จังหวัด หรือ

ร้อยละ 83.64 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 8 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดยมีพ้ืนที่
ปรับเปลี่ยน 7,665 ไร่ หรือร้อยละ 30.66 ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 153 กลุ่ม หรือ
ร้อยละ 30.60 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 13,533 รำย หรือร้อยละ 270.66 
ของเป้ำหมำย 5,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 2 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบกิจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)

13,869,018,100  293,031,898    2.11    33.70   
1 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสม 13,050,654,000  2,330,000         0.02     16.63    

1.1 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกระบือ 1,844,500,000 -                    -       27.49    

1.2 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ 10,907,400,000 -                    -       19.99    

1.3 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการแพะ 149,564,000 -                    -       10.14    
1.4 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 85,780,000 -                    -       9.57      
1.5 ปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกขา้วไมเ่หมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 63,410,000 2,330,000         3.67     14.88    

2 โครงการจดัรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 748,863,000 258,780,000     34.56   39.60    
3 โครงการตลาดเกษตรกร 25,713,500 5,512,745 21.44   67.43    
4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมใ่นเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) 11,537,500 7,383,455         64.00   95.51    
5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเกษตรกรรมยั่งยนื (กสก.) 32,250,100 19,025,698       58.99   61.76    

1,991,046,953    881,844,888    44.29  57.89    
6 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 50,742,480         18,180,544       35.83   -        
7 การพัฒนาพื้นที่โครงหลวง 306,525,600       199,232,471     65.00   61.06    

7.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 170,121,800       108,059,327     63.52   67.35    
7.2 โครงการขยายผลโครงการหลวง 96,482,980         66,456,156       68.88   64.22    
7.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกป้ัญหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื 39,920,820         24,716,988       61.92   48.24    

8 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม ่โดยยดึหลักปรัชญา 61,060,100         50,472,520       82.66   104.04  
เศรษฐกจิพอเพียง

9 โครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชมุชน 17,000,000         14,985,000       88.15   59.49    
10 กจิกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของบุคลากร กษ. 2,231,800           1,775,803         79.57   63.47    
11 โครงการพระราชด าริ 39,455,373         17,116,752       43.38   59.11    

11.1 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 4,238,750           2,142,862         50.55   66.11    
11.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 2,874,695           1,472,253         51.21   56.08    
11.3 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 2,430,658           1,338,236         55.06   72.00    

11.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชงิเขาตามพระราชด าริ 9,365,300           5,177,473         55.28   29.97    
        จงัหวดัสระแกว้ - ปราจนีบุรี
11.5 ศูนยพ์ัฒนาไมผ้ลตามพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี 14,485,000         3,461,820         23.90   60.40    
11.6 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวดัระยอง 2,292,250           1,208,986         52.74   71.01    
11.7 โครงการพัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ จงัหวดัเลย 3,768,720           2,315,122         61.43   66.68    

12 โครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 7,246,000           3,453,306         47.66   56.80    
13 โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชกิ 1,996,900           16,984              0.85     4.44      
14 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1,504,788,700    576,611,508     38.32   45.77    

2,093,000          1,694,110        80.94  100.00  
15 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุดี์ทดแทนสวนเกา่ 2,093,000 1,694,110 80.94 100.00  

เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA (ปีที่ 3) 
รวมทั้งหมด 15,862,158,053  1,176,570,896 7.42 54.20    

หมายเหตุ : งบประมาณคิดเฉพาะที่หน่วยงานรายงาน /* มกีารปรับแผน

งำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 งำนส ำคัญตอ่เน่ืองและภำรกิจพ้ืนฐำน

งำนบริหำรจดักำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลติภำคเกษตรฯ)

ที่มา : จากการรายงานผลการด าเนินงานความกา้วหน้าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
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  1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ 10 รำย 3.00 ล้ำนบำท ของเป้ำหมำย 
5,000 รำย 1,500.00 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.20  

  1.3) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 213 ตัว หรือร้อยละ 
0.85 ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 119 รำย หรือร้อยละ 2.38 ของเป้ำหมำย 
5,000 รำย จัดเตรียมละขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 1,533 รำย หรือร้อยละ 30.66 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย 
และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 436 รำย 2,180 ไร่ ของเป้ำหมำย 5,000 รำย พ้ืนที่ 
25,000 ไร่ หรือร้อยละ 8.72 ของเป้ำหมำย  

  1.4) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดท ำเครื่องหมำย กำรผสมเทียม และกำรอบรม อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  1.5) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท  
 

 2) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตโคเนื้อ   
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 24,000 รำย 
(2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 120,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2565) 

ผลการด าเนินงาน 
2.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 46 จังหวัด หรือ

ร้อยละ 83.64 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 8 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดยมีพ้ืนที่
ปรับเปลี่ยน 57,030 ไร่ หรือร้อยละ 47.53 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,140 กลุ่ม  
หรือร้อยละ 47.50 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 11,406 รำย หรือร้อยละ 47.53 
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

2.2) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ จัดท ำโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 1,973 รำย หรือร้อยละ 
8.22ของเป้ำหมำย 24,000 รำย จัดเตรียมขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 11,406 รำย หรือร้อยละ 47.53           
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ ด ำเนินกำรได้ 4,554 รำย ของเป้ำหมำย 
24,000 รำย พ้ืนที ่22,770 ไร่ หรือร้อยละ 18.98 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ 

2.3) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ กำรจัดท ำเครื่องหมำย กำรผสมเทียม 
กำรอบรม และกำรสนับสนุนสินเชื่อ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.4) จัดสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท  
 

 3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด ปรับเปลี่ยน 
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 2,5000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 500 รำย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะ
รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 30 กันยำยน 2564) 
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ผลการด าเนินงาน 
3.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 46 จังหวัด หรือ

ร้อยละ 83.64 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 8 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดยมีพ้ืนที่
ปรับเปลี่ยน 740 ไร่ หรือร้อยละ 29.60 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 18 กลุ่ม หรือร้อยละ 36.00 
ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 148 รำย หรือร้อยละ 29.60 ของเป้ำหมำย 
500 รำย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

3.2) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแพะ 6 รำย หรือร้อยละ 1.20             
ของเป้ำหมำย 500 รำย จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 148 รำย หรือร้อยะละ 29.60 ของเป้ำหมำย 
500 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ 16 รำย หรือร้อยละ 3.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย 

3.3) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดหำแพะพ่อแม่พันธุ์ กำรจัดท ำเครื่องหมำย กำรดูแลสุขภำพ 
กำรผสมเทียม กำรอบรม และกำรสนับสนุนสินเชื่อ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.4) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท  
 

 4) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) และส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เป็นกำรค้ำให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร      
ในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์
ทดแทน จ ำนวน 500 รำย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
4.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 46 จังหวัด หรือ

ร้อยละ 83.64 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 8 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดยมีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 
205 ไร่ หรือร้อยละ 8.20 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 5 กลุ่ม หรือร้อยละ 10.00        
ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 41 รำย หรือร้อยละ 8.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย 
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

4.2) กำรส่งเสริมกำรท ำนำหญ้ำ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 41 รำย หรือร้อยละ 8.20 
ของเป้ำหมำย 500 รำย และจัดท ำระบบน้ ำ 155 ไร่ หรือร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 

4.3) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดเตรียมดินและปลูกหญ้ำ เครื่องหั่นสับพืชอำหำรสัตว์           
กำรอบรม และกำรสนับสนุนสินเชื่อ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4.4) จัดสรรงบประมำณ 85.78 ล้ำนบำท  
 

ทั้งนี้ พบประเด็นจำกกำรด ำเนินโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสมเพ่ือส่งเสริม
กำรเลี้ยงกระบือ/โคเนื้อ/แพะ/กำรท ำนำหญ้ำ มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรน้อย เนื่องจำกผู้ประสงค์เข้ำร่วม
โครงกำรขำดคุณสมบัติ คือ ไม่อยู่ในพ้ืนที่ S3/N มีพ้ืนที่น้อยกว่ำ 7 ไร่ หรือมีพ้ืนที่มำกกว่ำ 25 ไร่ เกษตรกร
ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนไร่ละ 1,000 บำท ซึ่งโครงกำรเป็นไปตำมควำมสมัครใจของเกษตรกรที่จะเลือกใช้
สิทธิใดสิทธิหนึ่ง มีกิจกรรมทำงเลือกหลำยกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยกระจำยไปตำมกิจกรรมต่ำง ๆ 
เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสำหกิจ กลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงิน ธ.ก.ส. ในนำมกลุ่ม 
ในลักษณะค้ ำประกันกลุ่ม ส่งผลให้คณะกรรมกำรจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน ท ำให้ไม่อยำกรับผิดชอบ 
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และบำงกรณีเกษตรกรบำงรำยไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ท ำให้รวมกลุ่มไม่ได้ เนื่องจำกสมำชิกไม่ครบ ส่งผลให้
เกษตรกรที่เหลือไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ 

 

 5) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่กำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่

ที่ไม่เหมำะสม เป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ และปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตของชำวนำ
ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพให้แก่ชำวนำ มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 30 จังหวัด 
ภำคเหนือ 7 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภำคตะวันตก 2 จังหวัด และภำคตะวันออก 1 จังหวัด 
พ้ืนที่ 420,000 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 1 ปี (ตั้งแต่สิงหำคม 2559 - กันยำยน 2560) 

ผลการด าเนินงาน 
5.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตรรับสมัครเกษตรกร 32,175 รำย เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 

16,084 รำย พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 72,761 ไร่ หรือร้อยละ 17.32 ของเป้ำหมำย 420,000 ไร่ 
5.2) ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร โอนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่และปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 325 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.83        
ของเป้ำหมำย 2,532 ล้ำนบำท แยกเป็น กำรปรับปรุงพ้ืนที่และสร้ำงระบบน้ ำ 16,084 รำย งบประมำณ 
145 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.32 ของเป้ำหมำย 840 ล้ำนบำท และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
10,173 รำย งบประมำณ 179 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.60 ของเป้ำหมำย 1,692 ล้ำนบำท 

5.3) จัดสรรงบประมำณ 63.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.33 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.67
ของงบประมำณที่จัดสรร 

5.4) ประเด็นที่พบ 
5.4.1) กำรเบิกจ่ำยเงินให้เกษตรกร แบ่งเป็นงวดๆ ต้องมีกำรตรวจสอบ สอบทำน 

และเกษตรกรบำงรำยปิดบัญชีก่อนได้รับเงินครบถ้วน ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำย 
5.4.2) เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมที่โครงกำรก ำหนดมีค่อนข้ำงน้อย (เข้ำร่วม

โครงกำรอื่นแล้ว) ท ำให้กำรด ำเนินงำนได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก 
5.5) ข้อเสนอแนะ 

5.5.1) ควรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรให้เกษตรกรเข้ำใจมำกยิ่งข้ึน 
5.5.2) ผลักดันให้เกิดโครงกำรลักษณะนี้ในปีต่อไป 

 

2.2.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
 กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดิน

ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี 
ประกอบด้วย คูส่งน้ ำ คูระบำยน้ ำ ทำงล ำเลียงปัจจัยกำรผลิต ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิทที่ดิน (โฉนด) 
และเพ่ือยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยสำมำรถส่งน้ ำให้แก่พ้ืนที่
เพำะปลูกได้ทั้งนำปีและนำปรัง พ้ืนที่ทุกแปลงสำมำรถรับน้ ำได้โดยตรงจำกคูส่งน้ ำ และสำมำรถระบำยน้ ำ  
ที่ไม่ต้องกำรออกสู่คูระบำยน้ ำได้โดยตรง เกษตรกรสำมำรถใช้ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขจัดปัญหำเรื่อง         
กำรแย่งน้ ำกัน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมำกขึ้น เกษตรกรสำมำรถใช้เครื่องจักร เครื่องมือทำงกำรเกษตรได้โดยง่ำย 
ล ำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำดได้ และเกษตรกรเจ้ำของที่ดินได้รับโฉนดที่ดินใหม่ถูกต้องและ
รวดเร็ว ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1) งานจัดรูปท่ีดิน 

  1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะ
ส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน ด ำเนินกำรออกแบบ 2 แห่ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 แห่ง 

 1.2) วำงโครงกำรและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร และส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ  
2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 

1.3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจ และจัดท ำบันทึกยินยอม 5 ครั้ง หรือ        
ร้อยละ 62.50 ของเป้ำหมำย 8 ครั้ง 

  1.3) ด้ำนกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตโครงกำร         
จัดรูปที่ดิน ปิดประกำศพระรำชกฤษฎีกำ ปิดประกำศผังแปลง ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหม่ ฯลฯ  
อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร ส่วนกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ ต้องรอเสร็จสิ้นงำนก่อสร้ำงก่อน 

  1.4) จัดสรรงบประมำณ 97.65 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 10.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.73 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) งานจัดระบบน้ าเพื่อการเกษตร                     
2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ 29 แห่ง หรือร้อยละ 53.70   

ของเป้ำหมำย 54 แห่ง วำงโครงกำรและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร 28 แห่ง หรือร้อยละ 51.85         
ของเป้ำหมำย 54 แห่ง   

2.2) ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 18 ครั้ง หริอ
ร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 54 แห่ง ส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ 32 ครั้ง หรือร้อยละ 59.26 
ของเป้ำหมำย 54 ครั้ง และด ำเนินกำรออกแบบ 28 แห่ง หรือร้อยละ 51.85 ของเป้ำหมำย 54 แห่ง  

2.3) กิจกรรมออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน ปิดประกำศ      
พระรำชกฤษฎีกำ และปิดประกำศผังแปลง อยู่ระหว่ำงเตรียมด ำเนินงำน ส่วนกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ ต้องรอ
เสร็จสิ้นงำนก่อสร้ำงก่อน  

2.4) จัดสรรงบประมำณ 651.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 248.30 ล้ำนบำท หรือ       
ร้อยละ 38.13 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

2.2.3 โครงการตลาดเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์        

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำน                
กำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จ ำหน่ำยเอง          
เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำส         
ให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) มีเป้ำหมำย 69 จังหวัด ระยะเวลำ
โครงกำร (ตั้งแต่ตุลำคม 2558 - กันยำยน 2560) 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 1.1) ตลำดเกษตรกรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำตลำด
เกษตรกร (สนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรตลำด เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้ำอ้ี ฯลฯ) จ ำนวน 66 แห่ง หรือร้อยละ 85.71 
ของเป้ำหมำย 77 แห่ง 
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 1.2) กำรพัฒนำควำมรู้ และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย เกษตรกร 977 รำย 
หรือร้อยละ 84.59 ของเป้ำหมำย 1,155 รำย ซึ่งด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย          
ทำงกำรตลำด เช่น ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำย สัมมนำกำรเจรจำธุรกิจ ฯลฯ 

 1.3) สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร 500 แห่ง หรือร้อยละ 58.55 ของเป้ำหมำย 
854 แห่ง 

 1.4) จัดสรรงบประมำณ 13.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.33 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 32.21 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

 2) กรมประมง 
 2.1) จ ำนวนตลำดเกษตรกรที่ด ำเนินกำร 49 จังหวัด หรือร้อยละ 98.00 ของเป้ำหมำย   

50 จังหวัด ทั้งนี้ ส ำนักงำนประมงจังหวัดระนองขอยกเลิกกำรด ำเนินงำนตลำดเกษตรกร เนื่องจำกเจ้ำของ
พ้ืนที่ขอคืนพ้ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดตลำดได้ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงที่มีคุณภำพ 1,255 ครั้ง 
หรือร้อยละ 62.75 ของเป้ำหมำย 2,000 ครั้ง 

 2.2) จัดท ำแบบสอบถำม และส ำรวจควำมพึงพอใจผู้บริโภค 10,331 รำย หรือร้อยละ 55.90 
ของเป้ำหมำย 18,480 รำย 

 2.3) จัดสรรงบประมำณ 6.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.04 
ของงบประมำณที่จัดสรร (โดยงบประมำณดังกล่ำวใช้ในกิจกรรมจัดท ำแบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจ/
ผู้บริโภค และด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงท่ีมีคุณภำพ) 

 3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 3.1) เกษตรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ด ำเนินกำรได้ 600 รำย  

หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 900 รำย และมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำสินค้ำเกษตรมำจ ำหน่ำย         
ในตลำดโดยไม่ผ่ำนคนกลำง 600 บำทต่อวันต่อคน จำกเป้ำหมำย 550 บำทต่อวันต่อคน 

 3.2) ประเมิน/คัดเลือกสหกรณ์เป้ำหมำย/ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 30 แห่ง         
ครบตำมเป้ำหมำย 

 3.3) จัดท ำแผนพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร 4 แห่ง หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 
จ ำนวน 16 แห่ง 

 3.4) สนับสนุนกำรด ำเนินงำน/พัฒนำศักยภำพ/ประชำสัมพันธ์ เป้ำหมำย 30 แห่ง (ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรสนับสนุน) 

 3.5) จัดกิจกรรมเปิดตลำดสินค้ำเกษตร เป้ำหมำย 10 แห่ง (ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร) 
 3.6) จัดสรรงบประมำณ 5.34 ล้ำนบำท (งบประมำณที่เบิกจ่ำย ส่วนกลำงได้ด ำเนินกำร

โอนงบประมำณให้จังหวัดด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 คำดว่ำจะรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้
ในช่วงไตรมำสที่ 3 

  
2.2.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงให้
เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ ท ำให้เกษตรกรสำมำรถด ำเนินชีวิต
ด้วยกำรพ่ึงพำตนเองได้ และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถขยำยผลกำรเรียนรู้        
กำรด ำเนินกิจกรรมเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่และสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง  มีเป้ำหมำย          
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ตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด จ ำนวน 70 รำย ขยำยผลองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 3,500 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

ผลการด าเนินงาน 
 1) คัดเลือกศูนย์ต้นแบบกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนำเป็นศูนย์ต้นแบบด้ำนกำรส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ด ำเนินกำรได้ 115 ศูนย์ หรือร้อยละ 164.29 ศูนย์ ของเป้ำหมำย 70 ศูนย์ 
2) ส่งเสริมควำมรู้แก่เกษตรกรโดยกำรขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศูนย์ละ 50 รำย ด ำเนินกำรได้ 3,665 รำย หรือร้อยละ 104.71 ของเป้ำหมำย 3,500 รำย 
3) จัดสรรงบประมำณ 11.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7.38 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 64.00 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4) ประเด็นที่พบ 

4.1) ปัญหำอุทกภัยในพ้ืนที่ภำคใต้ ท ำให้บำงจังหวัดไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน
และก ำหนดเวลำ 

4.2) งบประมำณบำงส่วนในกิจกรรมทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินใช้ด ำเนินกำรโครงกำร
เกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 รำย ตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

2.2.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลำย

สู่เกษตรกรให้มีรำยได้และมีควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรอย่ำงเพียงพอยั่งยืน และสนับสนุน 
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ ตลำด และเชื่อมโยงกับงำนโครงกำรต่ำง ๆ มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 
882 อ ำเภอ เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กำรบริหำรโครงกำร มีกำรจัดท ำคู่มือโครงกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 1,000 เล่ม ด ำเนินกำร

ครบตำมเป้ำหมำย 
 2) จัดท ำเอกสำรแนะน ำ เรื่อง เกษตรทฤษกีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ 12,000 เล่ม/จัดพิมพ์ภำพ

พระบรมฉำยำลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมิน มหำภูมิพล อดุลยเดช มหิตลำธิเบศ รำมำธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยำมมินทรธิรำช บรมนำรถบพิตร เป้ำหมำย 10,000 ภำพ/เอกสำรค ำแนะน ำเกษตรกร 
เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน 9,000 เล่ม ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรท ำแผ่นพับ เรื่อง เกษตรทฤษกีใหม่ 
5,200 แผ่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 3) จัดประชุมชี้แจงโครงกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับเขตและจังหวัด 149 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 4) กิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ จัดกระบวนกำรกลุ่มเพ่ือท ำแผนผังแปลง แผนกำรผลิต

และปฏิทินกำรผลิต/อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรม
เกษตรทฤษฏีใหมค่รบตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ครั้ง 

 5) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงส่วน ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และประมง 3,628 ครัวเรือน 
หรือร้อยละ 41.13 ของเป้ำหมำย 8,820 ครัวเรือน 

 6) จัดสรรงบประมำณ 32.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 19.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58.99
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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2.3 งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.3.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร (หน่วยงำนร่วมโครงกำร 12 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง           
กรมชลประทำน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรที่มี
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิชำกำร 
หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำรและ
แก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 4 ครั้งต่อจังหวัดต่อปี 
(ประมำณ 308 ครั้ง) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กำรให้บริกำรคลินิกต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำร จ ำนวน 3,004 รำย หรือร้อยละ 6.50 ของเป้ำหมำย 46,200 รำย 
1.2) จัดสรรงบประมำณ 50.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 18.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 35.83 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
2) ผลการติดตาม 

 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2559 จ ำนวน 13 
จังหวัด ได้แก่ ภำคเหนือ 4 จังหวัด (เชียงรำย อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร) ภำคกลำง 5 จังหวัด (ปรำจีนบุรี 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง นครปฐม รำชบุรี) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด (นครรำชสีมำ เลย หนองบัวล ำภู) และ         
ภำคใต้ 1 จังหวัด (ชุมพร)  พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำก             
และอยำกให้มีกำรจัดงำนต่อเนื่อง  

3) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชำชนทั่วไปทรำบก่อนกำรจัดงำนล่วงหน้ำ

ประมำณ 1 สัปดำห์ 
 

2.3.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 1) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่โครงกำรหลวง ด ำรงชีวิตภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทำงของโครงกำรหลวง ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1.1) ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว 

 (1) ประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำวในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 
โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้บริกำรวิชำกำร จ ำนวน 300 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 7.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.66 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 8.29 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 1.1.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์  
 (1) ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 490 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ได้สร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีก 31 แห่ง หรือร้อยละ 70.45 ของเป้ำหมำย 
44 แห่ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงแก่เกษตรกร 225 รำย หรือร้อยละ 92.98 ของเป้ำหมำย 242 รำย โครงกำร
สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก  16 รำย หรือร้อยละ 88.89 ของเป้ำหมำย 18 รำย และกำรเลี้ยงสัตว์     
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่  สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 350 รำย ของเป้ำหมำย หรือร้อยละ 91.86 
ของเป้ำหมำย 381 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 15 แห่ง กองทุนยำสัตว์ 9 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
ส่วนกำรส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรได้ 5 ไร่ หรือร้อยละ 1.55 ของเป้ำหมำย 322 ไร่  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 4.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.76 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 68.70 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 1.1.3) ด้านชลประทาน  
 (1) ก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ ระบบส่งน้ ำและ 

บ่อเก็บน้ ำ จัดหำน้ ำสนับสนุนศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง จ ำนวน 8 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม             
ร้อยละ 57.75  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 73.94 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 45.09 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 60.98 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.1.4) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า  
 (1) ส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำในกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำได้ 3,621 ไร่ 

หรือร้อยละ 65.84 ของเป้ำหมำย 5,500 ไร่ เส้นทำงล ำเลียงภูเขำ และระบบส่งน้ ำชลประทำนรวม 95 กิโลเมตร 
จำกเป้ำหมำยรวม 135 กิโลเมตร   

 (2) จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำชุมชนพ้ืนที่สูง ด ำเนินกำรได้ 2,970 ไร่ 
หรือร้อยละ 66.00 ของเป้ำหมำย 4,500 ไร่  

 (3) จัดสรรงบประมำณ 68.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 49.81 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 72.32 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.5) ด้านการจัดท าบัญชี 
 (1) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ - จ่ำย

ในครัวเรือนแก่นักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรหลวง เพื่อให้สำมำรถจัดท ำบัญชีของตนเองและ
ครอบครัวได้และน ำไปสู่วินัยทำงกำรเงินและเกิดกำรออมในอนำคต 707 รำย หรือร้อยละ 101.00      
ของเป้ำหมำย 700 รำย นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมครูบัญชีเยำวชน 82 รำย หรือร้อยละ 117.14           
ของเป้ำหมำย 70 รำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 1.91 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.78 ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 40.50 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.6) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช  
(1) ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่

กำรเกษตรของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่แก่เกษตรกร 1,550 รำย หรือ
ร้อยละ 86.11 ของเป้ำหมำย 1,800 รำย นอกจำกนี้ ได้มีกำรพำเกษตรกรไปทัศนศึกษำดูงำน 260 รำย 
หรือร้อยละ 86.67 ของเป้ำหมำย 300 รำย กำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นด ำเนินกำรแล้ว 60 ไร่ 
หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 180 ไร่  กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักเมืองหนำวด ำเนินกำรแล้ว 40 ไร่ 
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หรือร้อยละ 40 ของเป้ำหมำย 100 ไร่ ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตแล้ว 15 กลุ่ม หรือร้อยละ 83.33 
ของเป้ำหมำย 18 กลุ่ม ส่วนกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) จัดสรรงบประมำณ 3.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.12 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 34.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.7) ด้านงานสหกรณ์ 
(1) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์        

กลุ่มเกษตร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 5 จังหวัด รวม 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร และ    
2 กลุ่มเตรียมสหกรณ ์ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จดักิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 54 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) สนับสนุนปัจจัย กำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง   
2 จังหวัด 7 สหกรณ์ จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 2 ครั้ง และ
สนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ 2 จังหวัด 3 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย  

(4) จัดสรรงบประมำณ 10.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 7.84 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 77.72 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.2) ผลการติดตาม    
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง       

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)           
 (1) ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 (1.1) ด้ำนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนปศุสัตว์ กำรจัดสรรงบประมำณ
ทันเวลำ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ต้องกำรกำรสนับสนุน 

 (1.2) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหลำยแห่ง 
และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริอ่ืน ๆ ด้วย ท ำให้อัตรำบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

 (2) ด้ำนสหกรณ์ ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรหลวงห้วยห้อม อ ำเภอมำลำน้อย และ
โครงกำรหลวงแม่สะเรียง อ ำเภอป่ำแป๋ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 (2.1) ประเด็นที่พบ 
(2.1.1) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร

และเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
(2.1.2) กำรสื่อสำรทำงด้ำนภำษำกับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ และต้นทุน

ค่ำขนส่งสูง 
(2.1.3) สหกรณ์บำงแห่งขำดแคลนเงินทุนในกำรด ำเนินงำน และ

ยำนพำหนะใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ค่อนข้ำงเก่ำและช ำรุด 
(2.1.4) กำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรจัดกำรอบรมของเกษตรกร

ตรงกับช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ 
(2.2) ข้อเสนอแนะ  

(2.2.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่
ประธำนและสมำชิก 
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(2.2.2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณควรส ำรวจควำมต้องกำรและกำรท ำแผน 
กำรผลิตของเกษตรกรก่อนกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรฝึกอบรม
เกษตรกร ควรสอดคล้องกับช่วงฤดูกำรผลิตของเกษตรในพ้ืนที่ 

(2.2.3) ควรมีงบประมำณในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงยำนพำหนะ 
รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเดินทำงตำมสภำพภูมิประเทศ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ                   

(1) ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงรำย 
 (1.1) ด้ำนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนปศุสัตว์ กำรจัดสรรงบประมำณ

ทันเวลำ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ต้องกำรกำรสนับสนุน 
 (1.2) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหลำยแห่ง 

และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริอ่ืน ๆ ด้วย ท ำให้อัตรำบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 (1.3) ด ำเนินกำรโครงกำรฟำร์มสำธิตสัตว์ปีก 11 ฟำร์ม/66 ตัว โครงกำร

ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก จ ำนวน 9 รำย/54 ตัว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร        
1 หมู่บ้ำน จัดท ำฐำนข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์ 1 หมู่บ้ำน ฝึกอบรมอำสำปศุสัตว์ 2 รำย/2 หมู่บ้ำน และ
ฝึกอบรมเกษตรกร 150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (1.4) เข้ำร่วมประชุม/ประสำนงำนกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

(1.5) เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม เรื่องกำรเลี้ยง กำรจัดกำรโรงเรือน กำรให้อำหำร 
กำรท ำวัคซีน แก่สุกรและสัตว์ปีก และผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติกับสุกรที่เลี้ยง เช่น กำรท ำวัคซีน
และกำรถ่ำยพยำธิ เป็นต้น 

 (2) ด้ำนสหกรณ์ ด ำเนินกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่โครงกำร
หลวงผำตั้ง จ ำกัด อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย 

(2.1) ประเด็นที่พบ 
(2.1.1) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร

และเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
(2.1.2) สหกรณ์ยังคงมีลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และลูกหนี้เงินกู้โรงเรือน

พลำสติก ซึ่งสหกรณ์ไม่สำมำรถเรียกให้ลูกหนี้ช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนดสัญญำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์อำจท ำให้สหกรณ์ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(2.2) ข้อเสนอแนะ  
(2.2.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่

ประธำนและสมำชิก 
(2.2.2) สหกรณ์ควรติดตำมเร่งรัดให้ลูกหนี้ช ำระคืนแก่สหกรณ์เพ่ือ

น ำมำใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจและควรหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจภำยใต้
สภำพแวดล้อมดังกล่ำว 
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2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
 กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง น ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเกษตรที่ประสบผลส ำเร็จ
จำกโครงกำรหลวงขยำยผลไปสู่พ้ืนที่สูงอ่ืน ๆ เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรไปปรับใช้
อย่ำงเหมำะสมกับสภำพภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560  

 2.1) ผลการด าเนินงาน 
 2.1.1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 

  (1) จัดอบรมเกษตรกร 670 รำย ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้    
ได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์และประมงตำมศักยภำพของพื้นที่   
โดยสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร สัตว์ปีก กระต่ำย แพะ/แกะ 31 แห่ง ร้อยละ 52.54 ของเป้ำหมำย 59 แห่ง 
ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 96 รำย ร้อยละ 41.56 ของเป้ำหมำย 231 รำย สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก           
19 รำย ร้อยละ 22.62 ของเป้ำหมำย 84 รำย สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 50 รำย             
ร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 150 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์/อำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์ 7 แห่ง 
ร้อยละ 26.92 ของเป้ำหมำย 26 แห่ง 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 2.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.06 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 41.99 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.2) ด้านชลประทาน 
  (1) ก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำจัดหำน้ ำสนับสนุน ระบบส่งน้ ำและบ่อเก็บน้ ำ 

จ ำนวน 6 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม ร้อยละ 48.17 
  (2) จัดสรรงบประมำณ 54.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 30.64 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 56.23 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.3) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  (1) ก ำหนดขอบเขตที่ดินท ำกินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 5,310 ไร่          

ร้อยละ 59.00 ของเป้ำหมำย 9,000 ไร่ ด ำเนินกำรส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำเพ่ือจัดท ำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ 4,600 ไร่ ร้อยละ 70.77 ของเป้ำหมำย 6,500 ไร่ และก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
4,275 ไร่ ร้อยละ 78.44 ของเป้ำหมำย 5,450 ไร่ ก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำชลประทำน 6 กิโลเมตร             
ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 34.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 31.31 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 89.82 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.4) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช 
  (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงแก่เกษตรกร 744 รำย

หรือร้อยละ 93.00 ของเป้ำหมำย 800 รำย กำรทัศนศึกษำดูงำนของเกษตรกร 680 รำย หรือร้อยละ 85.00 
ของเป้ำหมำย 800 รำย นอกจำกนี้ได้จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักเมืองหนำว      
และกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำวเพ่ือฝึกอำชีพทำงกำรเกษตร 65 ไร่ หรือร้อยละ 36.11 ของเป้ำหมำย 180 ไร่  

  (2) จัดสรรงบประมำณ 1.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.74 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 52.33 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 2.1.5) ด้านงานสหกรณ์ 
  (1) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่

สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 8 จังหวัด รวม 6 สหกรณ์ 1 กลุ่ม
เกษตรกร           8 กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 11 บ้ำน/กลุ่มอำชีพ ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 8 จังหวัด 26 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย 

  (3) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง 2 จังหวัด 2 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย  

  (4) จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ 
และคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ มูลนิธิโครงกำรหลวง ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนิน
กิจกรรมตลอดจนสรุปผลในภำพรวม 35 ครั้ง หรือร้อยละ 44.87 ของเป้ำหมำย 78 ครั้ง 

  (5) จัดสรรงบประมำณ 3.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.70 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 84.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้านสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด 

ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง) พบว่ำ 
(1) ด้ำนงบประมำณ ได้รับงบประมำณ 50,200 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 20,000 บำท 

หรือร้อยละ 39.84 จำกเป้ำหมำย งบประมำณที่ได้รับเพียงพอและกำรเบิกจ่ำยทันเวลำ ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

(2) ด้ำนบุคลำกร มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 รำย เพียงพอต่อปริมำณงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(3) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์       
1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ ในกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 1 หมู่บ้ำน จ ำนวน 6 กลุ่มบ้ำน ได้แก่ บ้ำนปำงต้นหนุน บ้ำนปำงม่วง        
บ้ำนดอยลังกำ บ้ำนปำงใหม่ บ้ำนแม่จอก และบ้ำนม่อนวัด  

(4) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 
จำกเป้ำหมำย 3 ครั้ง และร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง/โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง จ ำนวน 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง 

(5) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด ให้สหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงกำร 1 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

(6) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง/โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง ได้แก่ เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุน 500,000 บำท และได้รับเงิน
อุดหนุนงบประมำณในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำด  

ปี 2559 ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำด ได้แก่ เครื่องคั่วกำแฟ 
เครื่องซีลปำกสุญญำกำศ เครื่องชั่งดิจิตอล 5 กิโลกรัม เครื่องชั่ง 60 กิโลกรัม และเครื่องสีกำแฟกะลำ เป็นต้น  

ปี 2560 ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำด ได้แก่ อำคำรรวบรวมและ
แปรรูปผลผลิตกำแฟขนำด 8 x 16  โรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำด 6 x 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์โต๊ะท ำงำน 
5 ฟุต วัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ เป็นต้น 
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(7) สหกรณ์ได้เข้ำร่วมประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่น 1 รำย และสมำชิกสหกรณ์
กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด ได้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม กำรแปรรูป และกำรตลำดผลผลิตสินค้ำ 

(8) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำกสหกรณ์จังหวัดจ ำนวน 5 ครั้ง หรือร้อยละ 83.33 
จำกเป้ำหมำย 6 ครั้ง 

(9) ประเด็นที่พบ 
(9.1) สมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำ ไม่เข้ำใจภำษำไทย มีปัญหำ

เรื่องกำรสื่อสำร 
(9.2) เป็นสหกรณ์กำรเกษตรที่เพ่ิงจดทะเบียนเพียง 3 ปี  กำรจัดท ำและเสนอ

งบกำรเงิน สหกรณ์สำมำรถจัดท ำเอกสำรประกอบกำรรับ-จ่ำยเงินได้ แต่ไม่สำมำรถบันทึกบัญชี งบทดลอง 
งบกำรเงิน และรำยละเอียดประกอบงบกำรเงินได้  

(9.3) สหกรณ์ได้น ำทุนด ำเนินงำนของสหกรณ์ที่มีอยู่ไปลงทุนในเงินสดและ 
เงินฝำกธนำคำรเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสมำชิกและยังขำดอำคำรรวบรวม
และแปรรูปผลผลิต 

(10) ข้อเสนอแนะ 
 (10.1) กำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกสหกรณ์ ควรอำศัยประธำนสหกรณ์เป็น

ผู้สื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ และกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ 
 (10.2) ควรเน้นกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและ

กำรตลำดและคณะกรรมกำรเพ่ือให้สหกรณ์สำมำรถปิดบัญชีประจ ำปีได้ รวมทั้งแบ่งแยกหน้ำที่ ให้ชัดเจน 
ตำมควำมรับผิดชอบ 

 (10.3) สหกรณ์ควรพิจำรณำหำแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์      
ที่มีอยู่ให้มำกขึ้นและเกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่สหกรณ์ และเตรียมจัดท ำแผนเพ่ือรวบรวมผลผลิตของสมำชิก 
และเร่งรัดกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ในส่วนของกำรก่อสร้ำงอำคำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟ 

 

3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
 กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริม

กำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎร
ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง และเรียนรู้ พัฒนำ
ต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ โดยใช้แนวทำงของโครงกำรหลวงและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม มีเป้ำหมำย เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตำก ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2560 

 3.1) ผลการด าเนินงาน 
 3.1.1) ด้านการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 760,000 ตัว และเตรียมแผนกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน/บ่อพลำสติก และกำรเลี้ยงกบแบบล้อมคอก
ในบ่อดิน กิจกรรมละ 20 รำย ติดตำมและให้แนะน ำเกษตรกร 9 ครั้ง ร้อยละ 29.03 ของเป้ำหมำย   
31 ครั้ง 
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 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.61 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.10 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 15.55 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 
(1) จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำ 240 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) ส่วนกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงและสุขำภิบำลสัตว์ และกำรผลิต

อำหำรสัตว์บนพ้ืนที่สูง ด ำเนินกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีก 2 แห่ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 
6 แห่ง กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 60 รำย หรือร้อยละ 34.09 ของเป้ำหมำย 176 แห่ง และ 
กำรสนับสนุนพันธสุกร/สัตว์ปีก 4 รำย หรือร้อยละ 11.76 ของเป้ำหมำย 34 รำย 

(3) จัดสรรงบประมำณ 1.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 2.85 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.3) ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
(1) จัดท ำแปลงต้นแบบ 10 ไร่ อบรมเกษตรกร 330 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

กำรผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 7,000 ต้น หรือร้อยละ 31.82 ของเป้ำหมำย 22,000 ต้น และติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 5 ครั้ง หรือร้อยละ 41.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.23 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 55.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.4) ด้านชลประทาน 
 (1) จัดหำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไข

ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำพร้อมอำคำรประกอบ 
จ ำนวน 5 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวมร้อยละ 43.40  

(2) จัดสรรงบประมำณ 30.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 17.96 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 59.07 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.1.5) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
(1) ก ำหนดขอบเขตที่ดินท ำกินและวำงแผนกำรใช้ที่ดินโครงกำรขยำยผล

โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 2,950 ไร่ หรือร้อยละ 59.00 ของเป้ำหมำย 
5,000 ไร่  โดยส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำเพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 2,500 ไร่ หรือร้อยละ 83.33   
ของเป้ำหมำย 3,000 ไร่ และก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำแล้ว 905 ไร่ หรือร้อยละ 90.50       
ของเป้ำหมำย 1,000 ไร่ 

(2) จัดสรรงบประมำณ 6.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.66 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 87.78 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.6) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช 
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและจัดท ำแผนกำรเกษตรแก่เกษตรกร 576 รำย 

ของเป้ำหมำย 600 รำย ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำว 60 ไร่ หรือร้อยละ 80.00 ของ
เป้ำหมำย 75 ไร่ และฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 9 กลุ่ม 
หรือร้อยละ 90.00 ของเป้ำหมำย 10 กลุ่ม 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.61 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 86.20 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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3.1.7) ด้านงานสหกรณ์ 

(1) กิจกรรมอ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่  3 จังหวัด และด ำเนินกำรได้         
4 บ้ำน 3 กลุ่มอำชีพ 10 กิจกรรม  

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 3 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) ร่วมประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน และคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์มูลนิธิโครงกำรหลวง 
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรม 16 ครั้ง หรือร้อยละ 53.33           
ของเป้ำหมำย 30 ครั้ง 

(4) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 หรือร้อยละ 58.96 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

3.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรในด้ำนปศุสัตว์ของพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่

และแม่ฮ่องสอน พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)  
  (1) ด้ำนบุคลำกรไม่พียงพอ โดยเฉพำะที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  

ในกำรปฏิบัติงำน ใช้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรหลวงของอ ำเภอเป็นผู้ปฏิบัติงำน 
  (2) พ้ืนที่ด ำเนินงำนของแต่ละศูนย์มีสภำพเป็นพ้ืนที่สูง กำรคมนำคมล ำบำกในฤดูฝน 

ห่ำงไกลทุรกันดำร ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัว 
  (3) ยำนพำหนะส ำหรับกำรขนส่งสัตว์และติดตำมงำนมีสภำพช ำรุด ท ำให้ไม่สำมำรถ

เข้ำไปติดตำมงำนได้อย่ำงทั่วถึง 
  (4) ควำมเชื่อบำงอย่ำงของชนเผ่ำท ำให้กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผล เช่น สุกร

คลอดลูกเป็นเพศเดียวกันทั้งครอก สุกรนอนกัดฟัน สุกรขึ้นทับเพศเดียวกัน สุกรกินไก่ ไก่จิกกินไข่ตัวเอง         
ไก่ขันตอนกลำงคืน ไก่บินข้ำมหลังคำบ้ำน เหล่ำนี้ถีอว่ำอำเพศ ต้องฆ่ำทิ้งหมด บำงชนเผ่ำห้ำมเลี้ยงสัตว์ตัวแรก
ที่มำจำกภำยนอกหมู่บ้ำน เป็นต้น 

  (5) ข้อเสนอแนะ 
 (5.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่ประธำน

และสมำชิก รวมทั้งหน่วยงำนควรศึกษำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่จะเข้ำไปส่งเสริม เพ่ือก ำหนด
กิจกรรมได้สอดคล้องเหมำะสม 

 (5.2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ควรส ำรวจควำมต้องกำรและท ำแผนกำรผลิต
ของเกษตรกรก่อนกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรฝึกอบรม
เกษตรกร ควรสอดคล้องกับช่วงฤดูกำรผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ 

 (5.3) ควรมีงบประมำณในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงยำนพำหนะ รวมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเดินทำงตำมสภำพภูมิประเทศ 
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ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรในด้ำนประมงพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ำ 

(1) กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ สภำพอำกำศร้อนมีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์
ของพันธุ์ปลำและช่วงเวลำในกำรเพำะพันธุ์  

(2) หำกพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง น้ ำในเขื่อนเหลือน้อย จะไม่ปล่อยพันธุ์ปลำลงในแหล่งน้ ำ 
(3) พ้ืนที่เสี่ยงด้ำนยำเสพติด  
(4) ข้อเสนอแนะ 

(4.1) ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี ่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและงำนวิจัย     
เพ่ือรองรับผลกระทบกำรเพำะพันธุ์ปลำ 

(4.2) ต้องประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  เช่น 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรและ
ประชำชนในพื้นท่ี และกำรร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

 

2.3.3 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ และมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร
ตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มีศักยภำพ 
ในกำรจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย ระยะเวลำ
โครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 139 ศูนย์ หรือร้อยละ 115.83 ของเป้ำหมำย 

120 ศูนย์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 14,020 รำย หรือร้อยละ 92.24 ของเป้ำหมำย 15,200 รำย 
 2) จัดสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 50.47 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82.66 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

2.3.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร 
ฝึกปฏิบัติผ่ำนกิจกรรมและกำรสำธิตแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรม  
ทำงกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยมีเป้ำหมำยเกษตรกร 110 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 รำย 
รวมเกษตรกร 3,300 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 111 ศูนย์ หรือร้อยละ 100.91         

ของเป้ำหมำย 110 ศูนย์ มีเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 2,559 รำย หรือร้อยละ 77.55 ของเป้ำหมำย 
3,300 รำย 

 2) จัดสรรงบประมำณ 17.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.99 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 88.15 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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2.3.5 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร องค์กำรสะพำนปลำ องค์กำร
ส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย สถำบันวิจัยและพัฒนำที่สูง (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนพัฒนำ         
กำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้หน่วยงำนบุคลำกรในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน ำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส และยกระดับคุณภำพชีวิตของ
บุคลำกรให้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 - มิถุนำยน 2560 

ผลการด าเนินงาน  
1) กรมประมง  

1.1) ประชำสัมพันธ์โครงกำร 1,945 รำย หรือร้อยละ 97.25 ของเป้ำหมำย จัดท ำสื่อ
เผยแพร่เว็บไซต์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559)  

1.2) กำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 50 หน่วยงำน 2,000 รำย 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

2) กรมปศุสัตว์ 
2.1) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกร ได้มีกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้

ในหน่วยงำน 23 แห่ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559) 
2.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รณรงค์จัดท ำบัญชี

รำยจ่ำยของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอและลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลง 50 รำย รณรงค์กำรออมทรัพย์ 2 ครั้ง 
กำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  10 กลุ่ม และกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม 10 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559) 

3) กรมวิชาการเกษตร 
3.1) กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกรในสังกัด  

 3.1.1) ประชุมชี้แจงบุคลำกรในสังกัดเพ่ือรับทรำบกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในหน่วยงำน 1 ครั้ง และจัดบรรยำยพิเศษเรื่อง "ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง" 
ให้กับผู้บริหำรในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรของหน่วยงำน 30 รำย ตำมเป้ำหมำยปีงบประมำณ 2559 

 3.1.2) บันทึกองค์ควำมรู้ เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ E - Learning 
ของกรมวิชำกำรเกษตร 1 ครั้ง จัดท ำ E - book เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ       
กรมวิชำกำรเกษตร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ เรื่อง "ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน 80 รำย ก ำหนดจัดอบรมในเดือนพฤษภำคม 2560 

 3.1.3) ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของหน่วยงำน โดยจัดท ำ 
บอร์ดนิทรรศกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 บอร์ด แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย บทควำมเผยแพร่เสียงตำมสำย 10 ครั้ง 
หรือร้อยละ 27.78 ของเป้ำหมำย 36 ครั้ง รำยกำรวิทยุรอบรั้วเกษตร 13 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 
ของเป้ำหมำย 39 ครั้ง จดหมำยข่ำวผลิใบ 9 ครั้ง หนังสือพิมพ์กสิกร 5 ครั้ง และสำรคดีเผยแพร่ทำงโทรทัศน์ 
รำยกำร “ก้ำวไกล กับกรมวิชำกำรเกษตร” 2 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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  3.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนจัดท ำบัญชีรำยจ่ำยของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 80 รำย ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรออ
มมำกขึ้น      60 รำย และกำรท ำแปลงเรียนรู้/แปลงสำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเศรษฐกิจพอเพียง
ภำยในหน่วยงำน 21 หน่วยงำน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

4) กรมพัฒนาที่ดิน 
4.1) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกรในสังกัด ด ำเนินกำรส่งเสริมควำมรู้เรื่องหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลำกรในสังกัด โดยจัดท ำ Facebook เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย และเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซด์ 3 เรื่อง หรือร้อยละ 60.00 ของ
เป้ำหมำย 5 เรื่อง ผู้บริหำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในหน่วยงำน 1 ครั้ง อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.2.1) ด ำเนินกำรจัดท ำระบบ Smart Operation เพ่ือลดกำรใช้กระดำษส ำนักงำน 

โดยระบบส ำนักงำนอัตโนมัติและลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 1 ระบบ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-meeting) 1 ระบบ และจองห้องประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย           
ระบบกำรรำยงำนแผนและผลกำรปฏิบัติงำนกรมพัฒนำที่ดินตำมแบบ สงป. ผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และจองห้องประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ  ครบตำมเป้ำหมำย 

 4.2.2) กำรใช้งำนระบบ Video Conference เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย และเวลำในกำรเดินทำง
ของบุคลำกรในส่วนภูมิภำค 4 ครั้ง หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 

 4.2.3) จัดท ำจุดเรียนรู้กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน เพ่ือเป็นต้นแบบให้เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนน ำไปปรับใช้ในครัวเรือน และเก็บผลผลิตมำบริโภคในส ำนักงำน 20 แห่ง หรือร้อยละ 31.75 
ของเป้ำหมำย 63 แห่ง 

 4.2.4) รณรงค์ให้บุคลำกรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ของตนเองเพ่ือให้สำมำรถ
วิเครำะห์รำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 1 ครั้ง และรณรงค์ให้บุคลำกรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนำที่ดิน 
หรือสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

5) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
5.1) สร้ำง Banner ส่งเสริมควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนเว็บไซต์ ส.ป.ก.          

1 Banner จัดท ำ Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ ส.ป.ก. 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย          
5.2) จัดท ำ Smart Office ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำโปรแกรมของสำระบบที่ดิน 

พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือ 3 โปรแกรม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 และ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรใช้โปรแกรมสำระบบที่ดิน 72 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

5.3) ส่งเสริมกำรจัดท ำแปลงเกษตรกรผสมผสำนในบริเวณส ำนักงำน โดยจัดท ำแปลง
เกษตรผสมผสำน และจัดท ำบัญชีฟำร์ม 67 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

5.4) ส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและกำรออม โดยจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
857 รำย หรือร้อยละ 33.44 และมีกำรออมเงิน 584 รำย หรือร้อยละ 22.79 ของเป้ำหมำย 2,563 รำย 

5.5) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
 5.5.1) จ ำนวนเกษตรกรที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสำนยังไม่มีมำกนัก 
 5.5.2) ยังไม่สำมำรถติดตั้งโปรแกรมของสำระบบที่ดินทั้งหมดให้ทุกจังหวัดได้ 
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 5.5.3) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย         
ยังขำดควำมร่วมมือจำก ส.ป.ก. ส่วนกลำง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภำค  

 5.5.4) ร้อยละ 34 ของเจ้ำหน้ำที่มีสถำนะทำงกำรเงินขำดดุล 
  6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

6.1) เปิดตัวโครงกำร จัดท ำ Video Conference ถ่ำยทอดในวันที่ 1 กรกฎำคม 2559 
มีบุคลำกรร่วมเปิดตัว 3,108 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

6.2) บุคลำกรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บันทึกบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยส่วนบุคคลในสมุดบัญชี
หรือใช้แอพพลิเคชั่น Smart Acc 3,108 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

6.3) กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยเปิดตัวโครงกำรทำงเว็บไซด์กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
1 ครั้ง และจัดท ำ Facebook ชื่อ "กตส. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง" 1 ช่องทำง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ          
ตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

7) กรมส่งเสริมการเกษตร 
7.1) ประชำสัมพันธ์ชี้แจงโครงกำร ผ่ำนเว็บไซต์ 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย  
7.2) อบรมถ่ำยทอดให้ควำมรู้แก่สถำบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 24 จังหวัด 

จ ำนวน 2,700 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และกลุ่มองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด 3,850 รำย อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย  
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8.1) กิจกรรมระดับองค์กร ด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภคขององค์กร          
ซึ่งลดลง 26 หน่วยงำน หรือร้อยละ 17.45 ของเป้ำหมำย 149 หน่วยงำน จัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ             
แผนกลยุทธ์ และมีกำรประชุมเพ่ือชี้แจงโครงกำรในที่ประชุมข้ำรำชกำรประจ ำเดือน 38 หน่วยงำน หรือ      
ร้อยละ 48.10 ของเป้ำหมำย 79 หน่วยงำน และจัดฝึกอบรมข้ำรำชกำรในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
จ ำนวน 1,146 รำย หรือร้อยละ 45.84 ของเป้ำหมำย 2,500 รำย 

8.2) กิจกรรมระดับบุคคล ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร มีกำรจัดท ำบัญชี
ครัวเรือน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวน 1,096 รำย หรือร้อยละ 43.84 ของเป้ำหมำย สมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด มีกำรออมทรัพย์กับสหกรณ์ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 จ ำนวน 870 รำย หรือร้อยละ 34.80 ของเป้ำหมำย ปลูกพืชผักสวนครัว 
เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวน 986 รำย หรือร้อยละ 39.44 ของเป้ำหมำย 
และท ำกิจกรรมท ำบุญหรือกิจกรรมที่บ่งบอกให้เห็นถึงกำรช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวน 
2,106 รำย หรือร้อยละ 84.24 ของเป้ำหมำยละ 2,500 รำย 

9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9.1) รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์

กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้บุคลำกรทรำบ 1 เรื่อง และรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์            
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย เผยแพร่กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทำงสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง รวมทั้งกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร และองค์ควำมรู้ผ่ำนบอร์ดนิทรรศกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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9.2) ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรรณรงค์กำรประหยัดงบประมำณ
ภำยในหน่วยงำน 1 เรื่อง รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและกำรประหยัดน้ ำ 1 เรื่อง รณรงค์ให้มีกำร Reuse 
วัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ และส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรแปรรูปวัสดุสิ่งของเหลือใช้ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

9.3) กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ได้จัดท ำ 
Facebook หรือ Line ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ
หน่วยงำน และใช้เป็นช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  1 เรื่อง และจัดตั้งชมรมหรือเครือข่ำย      
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

10) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 10.1) สร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกร โดยผู้บริหำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 2 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 เผยแพร่ควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัญชำเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ
จำกกำรประยุกต์ใช้ 6 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย และเผยแพร่ผลกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรส่งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

 10.2) กำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินกำรรณรงค์ให้บุคลำกร
ของหน่วยงำนจดบัญชีรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นของตนเอง เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ลดรำยจ่ำย และน ำรำยจ่ำยที่ได้
สะสมเป็นเงินออม 6 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 9 ครั้ง สร้ำงช่องทำงในกำรรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำน 2 ช่องทำง และ
จัดกิจกรรมตักบำตรพระสงฆ์ของหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 4 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย
ภำยในปีงบประมำณ 2559 

11) องค์การสะพานปลา 
11.1) รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวบรวมแนวคิด

ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ในองค์กรผ่ำนระบบอินทรำเน็ต และเว็บไซต์ ขององค์กำรสะพำนปลำ   
6 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 9 ครั้ง และเผยแพร่ผ่ำนบทควำมตีพิมพ์ อสป. 3 ฉบับ หรือ
ร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ฉบับ 

11.2) ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำในหน่วยงำน เช่น กำรประหยัดพลังงำนโดยปิดเครื่องปรับอำกำศ กำรปิดไฟฟ้ำ       
แสงสว่ำงคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงำน 130 วันท ำกำร และเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกทำงเว็บไซต์ขององค์กำรสะพำนปลำ 6 ครั้ง หรือ         
ร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย  

11.3) ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ โดยพนักงำนองค์กำร
สะพำนปลำได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ จ ำกัด 172 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

11.4) ส่งเสริมให้พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ โดย
องค์กำรสะพำนปลำได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรเพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำให้กับพนักงำน ในอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ได้แก่ กู้กองทุนสวัสดิกำรซื้ออุปกรณ์กำรศึกษำบุตร และซื้อคอมพิวเตอร์ 3 ประเภท 
ครบตำมเป้ำหมำย 

11.5) ส่งเสริมองค์ควำมรู้ โดยจัดส่งพนักงำนเข้ำร่วมศึกษำดูงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน 6๕ แห่ง หรือร้อยละ 130.00 ของเป้ำหมำย 50 แห่ง 
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12) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
12.1) อบรมกำรเลี้ยงโคนม 3 รุ่น จ ำนวน 121 รำย หรือร้อยละ 100.83 ของเป้ำหมำย 
12.2) จัดสรรงบประมำณ 0.29 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย  

13) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
13.1) ด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้ โดยมีกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน

ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 43 ครั้ง หรือร้อยละ 53.75 ของเป้ำหมำย บุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม         
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงโครงกำรหลวงและเศรษฐกิจพอเพียงตำมแผน 
พัฒนำบุคลำกร 2 ครั้ง จ ำนวน 260 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และมีพ้ืนที่ให้บุคลำกรทดลองฝึกปฏิบัติตำม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 13.2) กำรส่งเสริมกำรออม โดยบุคลำกรมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.75 ของเป้ำหมำย  
 13.3) จัดสรรงบประมำณ 1.26 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63.73 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
14) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 ฝึกอบรมกำรพัฒนำและส่งเสริมจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและควำมโปร่งใส
ส ำหรับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สวก. เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสกับกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข" 
จ ำนวน 70 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

  
2.3.6 โครงการพระราชด าริ 

 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง 

กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นหน่วยงำนร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตท่ีสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำเพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ
ศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำริ 
และพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพ่ือกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิม
แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่หมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 
บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู หมู่ 
7 บ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และหมู่ 
13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหม ูระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564  
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 ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กรมวิชาการเกษตร  

 1.1.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ จ ำนวน 49 ไร่       
กำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์พืช 56,321 ตัน หรือร้อยละ 67.45 ของเป้ำหมำย 83,500 ตัน และ        
มีกำรติดตำมรำยงำนผล 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 

 1.1.2) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.02 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 51.10 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 1.2) กรมการข้าว  
 1.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว กำรผลิตข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 12 ไร่ 

ครบตำมเป้ำหมำย กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 2,000 กิโลกรัม อยู่ระหว่ำงเตรียมเมล็ดพันธุ์ ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และอบรมเกษตรกร 123 รำย 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 83 รำย  

 1.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 หรือร้อยละ 60.05           
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.3) กรมประมง  
   1.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 200,000 ตัว หรือร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย      
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

   1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 หรือร้อยละ 50.13 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.4) กรมปศุสัตว์ 
 1.4.1) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 20 รำยต่อ 200 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 

40 รำย และจัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร         
สู่เกษตรกร 10 รำยต่อ 10 ตัว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

 1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 หรือร้อยละ 75.00 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.5) กรมหม่อนไหม 
 1.5.1) สนับสนุนวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 1.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

 1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 1.6.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 43 ไร่ สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 40 ไร่ 

ครบตำมเป้ำหมำย  
 1.6.2) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 35 ไร่ และสำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย/ 

ผักอินทรีย์ 35 ไร่ หรือร้อยละ 87.50 ของเป้ำหมำย 40 ไร่ 
 1.6.3) ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
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 1.6.4) จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.6.5) จัดสรรงบประมำณ 0.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

34.58 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 1.7.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมเกษตรกร 
1 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย  

 1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
89.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิตพืชปลอดภัยและกำรจัดกำรฟำร์มตำมแนว

พระรำชด ำริ 50 รำย ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมู่บ้ำนเครือข่ำย 
2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.8.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2 แปลง 
หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 แปลง 

 1.8.3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภัณฑ์ 40 รำย และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์ 2 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.8.4) จัดสรรงบประมำณ 0.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
61.91 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีกำรสหกรณ์ 2 ครั้ง 

หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

 1.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  1.10.1) จัดท ำแผนแม่บทโครงกำร 1 แผน ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผล                 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร 2 ครั้ง หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 
  1.10.2) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล 14 หมู่บ้ำน 

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครกำรฯ 1 ชิ้นงำน ติดตำมประเมินผลในภำพรวมโครงกำร 1 โครงกำร 
อบรม/ศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงแนวคิดและพัฒนำศักยภำพฯ 1 โครงกำร และจัดท ำหนังสือสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 10 เล่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 45.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 1.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 39.44 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกำรและพัฒนำ เพ่ือกำรศึกษำทดลอง  
กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพ้ืนที่สูง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เพ่ือกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนที่สูง เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท 
เพ่ือกำรเรียนรู้สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5,438 ไร่ 1 งำน 42 
ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนในพ้ืนที่
ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง มุ่งเน้น
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ ไปสู่ พ้ืนที่ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

ผลการด าเนินงาน   
2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 2.1.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 
ปรับปรุงฐำนเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ ปรับปรุงฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง 2 ไร่ 
ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 2.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.50 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 65.63 ของงบประมำณที่จัดสรร 

  2.2) กรมการข้าว  
 2.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

แปลงเรียนรู้ด้ำนกำรทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ที่สูง 1 ไร่ หรือร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 6 ไร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 4 ครั้ง เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 30.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.3) กรมประมง  
2.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 251,000 ตัว หรือร้อยละ 25.10 ของเป้ำหมำย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย          
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 บำท หรือร้อยละ 50.54 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

2.4) กรมปศุสัตว์ 
2.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงแกะ ได้แก่ ผลิตลูกแกะ 20 ตัว จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 1 กองทุน 

และส่งเสริมกำรเลี้ยงแกะ 10 ตัว สู่เกษตรกร 10 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 200 ตัว สู่เกษตรกร        
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20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย หรือร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 60 รำย  
และผลิตพ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

2.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 95.76 ของงบประมำณที่จัดสรร 

2.5) กรมวิชาการเกษตร  
2.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ ฝึกอบรม

เกษตรกร 120 รำย และผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 2,500 ต้น ครบตำมเป้ำหมำย  
2.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.26 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 56.67 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.6) กรมหม่อนไหม 
 2.6.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะช ำเพ่ือผลิตพันธุ์หม่อน 1,000 ถุง สนับสนุนวัสดุ

บ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 3 ไร่ เอกสำรประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

2.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
  2.7.1) กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 33 ไร่ กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 

30 ไร่  ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 แห่ง และท ำเอกสำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 

  2.7.2) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 30 ไร่ ร้อยละ 90.91 ของเป้ำหมำย 
33 ไร่ ส่วนกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 33 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.80 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.32 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 40.11 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 1 ครั้ง  หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย ตำมเป้ำหมำย 
2.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 89.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
2.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง 
หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

2.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.10.1) จัดท ำแผนแม่บทโครงกำร 1 แผน ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผล          

กำรด ำเนินงำนโครงกำร 2 ครั้ง หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 
2.10.2) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล  

13 หมู่บ้ำน 4 ครั้ง จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 1 ชิ้นงำน ติดตำมประเมินผลโครงกำร 
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ในภำพรวม 1 โครงกำร อบรม/ศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงแนวคิดและพัฒนำศักยภำพฯ 1 โครงกำร และ
จัดท ำหนังสือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 10 เล่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.003 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 4.29 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 3) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์      

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง         
เพ่ิมควำมสำมำรถและโอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ำหรับประชำชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ  

  เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่ เกษตรกร ประชำชน 
นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยำยผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภำคเหนือ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564  

ผลการด าเนินงาน 
3.1) กรมพัฒนาที่ดิน 

3.1.1) สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร 
“พัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 50 รำย สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมัก
ชีวภำพ 20 ไร่ จัดท ำหลุมและหน้ำตัดดิน 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย  

3.1.2) สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกไม้ผล กำรปลูกข้ำว 
ด ำเนินกำรไปแล้วมำกกว่ำร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย ส่วนกำรปลูกผัก ร้อยละ 37.00 ของเป้ำหมำย 

3.1.3) โครงกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม หรือร้อยละ 45 ของเป้ำหมำย 
และกำรดูแลรักษำพ้ืนที่โครงกำรฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.1.4) จัดสรรงบประมำณ 1.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.64 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 56.81 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  3.2) กรมการข้าว  
  3.2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 10 ครั้ง หรือ 

ร้อยละ 27.78 ของเป้ำหมำย 36 ครั้ง จัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 2 ไร่ 
หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 5 ไร่ ส่วนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 
1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

  3.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 15.09 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 3.3) กรมประมง  
 3.2.1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 3.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 11.51 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
  3.4) กรมปศุสัตว์ 

  3.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 500 ตัว และกำรสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่  100 ตัว 
ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 

  3.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 50.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  3.5) กรมวิชาการเกษตร  
  3.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ ฝึกอบรม

เกษตรกร 50 รำย หรือร้อยละ 166.67 สูงกว่ำเป้ำหมำย 20 รำย รวมทั้งติดตำมรำยงำนผล 10 ครั้ง       
หรือร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

  3.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 58.89 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.6) กรมหม่อนไหม 
  3.6.1) สนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนหม่อนไหมเลี้ยงไหม 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 
  3.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยครบตำมเป้ำหมำย 

  3.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  3.7.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 
  3.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 89.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
  3.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 

  3.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ม แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบ
ส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60 รำย ส่งเสริม
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่ 
ปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

  3.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.37 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 74.32 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  3.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  3.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง 

หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย        
ครบตำมเป้ำหมำย 

  3.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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  3.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   3.10.1) สนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์ฯ ในพ้ืนที่โครงกำร        

2 ครั้ง หรือร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 2 ครั้ง 
หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 

   3.10.2) สนับสนุนกำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง และกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
2,000 แผ่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

   3.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 20.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   3.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
   3.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท  

 

 4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
  กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 

กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต  
เป็นศูนย์บริกำรพัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม 
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชำชน
มีควำมเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิต ของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคง และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  และสนับสนุน
พัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 หลังคำเรือน 
ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

  ผลการด าเนินงาน  

 4.1) กรมชลประทาน 
4.1.1) จัดท ำฝำยคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ ำระยะที่ 3 ต ำบลวังทอง 

อ ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 72 ฝำย หรือร้อยละ 72.00 ของเป้ำหมำย 100 ฝำย  
4.1.2) จัดสรรงบประมำณ 5.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.65 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 66.31 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.2) กรมการข้าว  

4.2.1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว 100 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ถ่ำยทอด
ควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว 80 รำย หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 120 รำย ติดตำม แนะน ำ และขยำยผล 
12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง ส่วนกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำ
เมล็ดพันธุ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง และสนับสนุนปัจจัยกำรปลูกพืชหลังนำ 40 รำย 
อยู่หว่ำงกำรด ำเนินกำร 
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4.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 25.35 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.3) กรมประมง  
 4.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,240,000 ตัว หรือร้อยละ 24.80 ของเป้ำหมำย

5,000,000 ตัว และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 4 ครั้ง หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 
 4.3.2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 รำย ประมงโรงเรียน        

8 แห่ง ฝึกอบรมเกษตรกร 130 รำย และท ำจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 4.3.3) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 10.19 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.4) กรมปศุสัตว์ 
 4.4.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 100 รำย 

สนับสนุนแร่ธำตุโค/กระบือ 100 ตัว ให้เกษตรกร 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก 250 ตัว ให้เกษตรกร          
50 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 4.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.005 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 3.56 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 4.5) กรมหม่อนไหม 
 4.5.1) สนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนหม่อนไหมเลี้ยงไหม ได้แก่ อุปกรณ์เลี้ยงไหม วัสดุบ ำรุง

แปลงหม่อน วัสดุอุปกรณ์ตำมที่ให้จัดท ำประชำพิจำรณ์ร่วมกับเกษตรกร 46 รำย หรือร้อยละ 153.33 
สูงกว่ำเป้ำหมำย 16 รำย 

 4.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 4.6.1) สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 200 ไร่ กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 

500 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรสำธิต
กำรใช้ปุ๋ยพืชสด 500 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 4.6.2) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.08 ล้ำนบำท หรือ 
ร้ออยละ 90.21 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 4.7.1) อบรมสัมมนำเกษตรกร จ ำนวน 11 หลักสูตร ให้เกษตรกร 290 รำย            

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 4.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.57 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 5.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร (เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนงำนเตรียมกำรอบรมสัมมนำ) 
4.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 4.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม
เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 120 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 

 4.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.04 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 78.18 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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4.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 4.9.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย            

ครบตำมเป้ำหมำย  
 4.9.2) แปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม หรือร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 

10 กลุ่ม และจดัท ำแปลงไร่นำสวนผสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 200 ไร่ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 4.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 7.08 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4.10.1) จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5 ครั้ง เกษตรกร 150 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย และแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 10 ครั้ง หรือ
ร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 20 ครั้ง 

4.10.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.12 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 4.11) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4.11.1) จังหวัดสระแก้ว รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 2 ครั้ง หรือร้อยละ 18.18 

ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง ร่วมจัดนิทรรศกำรของจังหวัดสระแก้ว 1 ครั้ง จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ 1 ครั้ง และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 9 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4.11.2) จังหวัดปรำจีนบุรี ประสำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/
กิจกรรมในพื้นท่ีโครงกำรฯ 7 ครั้ง หรือร้อยละ 63.64 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง อ ำนวยกำรและจัดประชุม
แผนบูรณำกำรและแผนปฏิบัติงำน 3 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 ครั้ง 
และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4.11.3) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.007 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 6.11 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี    
กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงคเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต สร้ำงโอกำส          
ในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในพื้นที่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร อนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำน             
รอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและรองรับกำรเปลี ่ยนแปลง       
สภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มีเป้ำหมำยพ้ืนที่
ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้ำน 
จ ำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 
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ผลการด าเนินงาน  

5.1) กรมวิชาการเกษตร  
 5.1.1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร 300 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 250 ต้น หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 1,000 ต้น และ
ติดตำมรำยงำนผล 5 ครั้ง หรือร้อยละ 41.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

 5.1.2) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.34 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 28.59 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.2) กรมประมง  
 5.2.1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 5.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.008 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 17.53 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.3) กรมปศุสัตว์ 

 5.3.1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกรหลุม 10 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 10 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 5.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

5.4) กรมชลประทาน 
 5.4.1) ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี 

ระยะที ่2 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 14 ของเป้ำหมำย  
 5.4.2) จัดสรรงบประมำณ 12.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.27 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 18.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.5) กรมพัฒนาที่ดิน 

 5.5.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ 
และส่งเสริมกำรปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 30 ตัน ครบตำมเป้ำหมำย 

5.5.2) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 80 ไร่ หรือร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 
100 ไร่ กำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 10 ไร่ หรือร้อยละ 20 ของเป้ำหมำย 50 ไร่ 

 5.5.3) จัดสรรงบประมำณ 0.73 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 59.04 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 5.6.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 30 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 5.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.09 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 78.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 5.7.1) กำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง กำรเลี้ยงผึ้งโรง 5 รัง อบรมเกษตรกรหลักสูตร
กำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย และจัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏฺบัติ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

 5.7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.34 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.27 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 80.57 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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5.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 5.8.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง 

หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

 5.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 5.9.1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อ ำนวยกำร) 1 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 

ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง 
 5.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 77.55 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

 6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ ไปยังประชำชนให้สำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริ ให้มีประสิทธิภำพ ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

ผลการด าเนินงาน   

6.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 6.1.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ดูแลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์และจุดเรียนรู้ 80 ไร่ และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
 6.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.41 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 78.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.2) กรมการข้าว  

 6.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู ้กำรผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้ำว 8 ไร่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี       
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 20 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 20 รำย และจ้ำงเหมำนักวิชำกำรเกษตร 1 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมแนะน ำ และขยำยผล 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง  

 6.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.35 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.13 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 37.29 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 6.3) กรมประมง  
 6.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,500,000 ตัว หรือร้อยละ 30.00 ของเป้ำหมำย 

5,000,000 ตัว  
 6.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.10 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 19.79 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.4) กรมปศุสัตว์ 

 6.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงเป็ด/ไก่ 100 ตัว พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 
20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกเป็ด/ไก่ 720 ตัว หรือร้อยละ 144.00 ของเป้ำหมำย 500 ตัว         
และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย หรือร้อยละ 28.57 ของเป้ำหมำย 70 รำย ส่วนกำรส่งเสริม          
กำรเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร 500 ตัว รวม 50 รำย อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

 6.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 62.52 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.5) กรมวิชาการเกษตร  
 6.5.1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย กำรฝึกอบรม

เกษตรกร 110 หรือร้อยละ 157.14 ของเป้ำหมำย 70 รำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 11,550 ต้น หรือ
ร้อยละ 115.50 ของเป้ำหมำย 10,000 ต้น และติดตำมรำยงำนผล 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00         
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง  

 6.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.22 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 55.26 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 6.6.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 150 ไร่ และ

กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 6.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 69.01 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

6.7.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม
เกษตรกร 2 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

6.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 78.85 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6.8.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง 

หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

6.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
6.9.1) จดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนแม่บทปี 2560 - 2564 จ ำนวน 1 เรื่อง 

ครบตำมเป้ำหมำย ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่โครงกำร 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00           
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ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนและแผนแม่บท 1 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของ
เป้ำหมำย 4 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ คณะขับเคลื่อนฯ 1 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00 ของ
เป้ำหมำย 4 ครั้ง และรำยงำนประจ ำเดือน/ประจ ำปี 2 ครั้ง หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 

6.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 75.28 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 7) โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 
 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม                 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทร           
มหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ 
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำร           
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ศึกษำวิจัยเทคโนโลยี
ด้ำนปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตร
ผสมผสำน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจน ำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำร : ที่ดินในพระปรมำภิไธย จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่     
3 งำน 57 ตำรำงวำ และพัฒนำที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่
ประมำณ 700 ไร่  

พ้ืนที่เป้ำหมำยส่งเสริม : โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่
รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ พ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่อ ำเภอของจังหวัดเลย พ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคเหนือ  

ประชำกรเป้ำหมำย : โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ           
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส  

ผลการด าเนินงาน   
7.1) กรมปศุสัตว์ 

 7.1.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก 400 ตัว สุกร 8 ตัว และบ ำรุงรักษำแปลงหญ้ำ
พืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกสัตว์ปีก 6,000 ตัว หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 
8,000 ตัว และลูกสุกร 64 ตัว หรือร้อยละ 53.33 ของเป้ำหมำย 120 ตัว  

 7.1.2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ โดยพัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 40 รำย 
ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน 11 โรงเรียน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 1 แห่ง จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์   
2 กองทุน และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน ครบตำมเป้ำหมำย ฝึกอบรมเกษตรกร 561 รำย หรือ
ร้อยละ 66.79 ของเป้ำหมำย 840 รำย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 5,000 ตัว เกษตรกร 587 รำย 
หรือร้อยละ 83.86 ของเป้ำหมำย ส่งเสริมสุกร 20 ตัว สู่เกษตรกร 20 รำย หรือร้อยละ 33.33          
ของเป้ำหมำย และฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน 330 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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 7.1.3) จัดสรรงบประมำณ 2.23 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.39 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 62.50 ของงบประมำณที่จัดสรร 

7.2) กรมประมง 
 7.2.1) ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมแนะน ำเกษตรกร 4 ครั้ง 

หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง ส่วนผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 40 รำย และจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 7.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ      
ร้อยละ 9.03 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.3) กรมวิชาการเกษตร  
 7.3.1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 29 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ฝึกอบรมเกษตรกร 

81 รำย หรือร้อยละ 101.25 ของเป้ำหมำย 80 รำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 150 ต้น หรือร้อยละ 20.00 
ของเป้ำหมำย 750 ต้น และติดตำมรำยงำนผล 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง   

 7.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท หรือ           
ร้อยละ 58.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 7.4) กรมหม่อนไหม 
 7.4.1) ส่งเสริมอำชีพกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อน 

10 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 7.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

7.5) กรมพัฒนาที่ดิน 
 7.5.1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 

50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 7.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

7.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 7.6.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำมเกษตรกร 

1 ครั้ง เกษตรกร 200 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 
 7.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท หรือ        

ร้อยละ 89.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
7.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 7.7.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 รำย 
จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิต ขยำยพันธุ์ไม้ผล
และผักพ้ืนบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร 50 รำย ส่งเสริม       
กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย และจ้ำงเหมำแรงงำน 3 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 7.7.2) ดูแลแปลงแม่พันธุ ์และแปลงรวบรวมพันธุ ์  13 หรือร้อยละ 92.86           
ของเป้ำหมำย 14 ไร่      

 7.7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท หรือ         
ร้อยละ 68.71 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 7.8.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 2 ครั้ง 

หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง เกษตรกรเข้ำร่วม         
30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 7.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ           
ร้อยละ 63.74 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 7.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 7.9.1) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรก ำกับ และรำยงำนผล ได้แก่ ประสำน 

อ ำนวยกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ 4 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง           
และประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 7.9.2) จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง ประชำสัมพันธ์  1 ครั้ง และ
ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 7.9.3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.01 ล้ำนบำท หรือ          
ร้อยละ 10.50 ของงบประมำณที่จัดสรร 
 

  2.3.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ในด้ำนเทคนิค

กำรใช้และบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร สร้ำงช่ำงเกษตรประจ ำท้องถิ่น พัฒนำ
ศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงโอกำส ยกระดับกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ทันสมัยในกำรผลิต และทดแทนแรงงำนภำคเกษตร เป้ำหมำยกำรสร้ำงช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น 2,275 รำย พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 300 รำย บริกำร
สำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ในพ้ืนที่ส่ งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 
600 ไร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่เกษตรกร 600 รำย และบริหำรจัดกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตรรูปแบบกลุ่มในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง ระยะเวลำ
โครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) กิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงท้องถิ่น 

ระดับ 1 - 3 ครบตำมเป้ำหมำย 2,275 รำย จ ำแนกเป็น จ ำนวน 2,100 รำย ระดับ 2 จ ำนวน 125 รำย 
และระดับ 3 จ ำนวน 50 รำย  

1.2) กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 
ประกอบด้วยกำรจัดอบรมธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนทั่วไป 100 รำย และ
ศูนย์บริกำรเตรียมดิน เพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส ำปะหลัง 200 รำย มีแผนด ำเนินกำรในไตรมำส 3 

1.3) กิจกรรมกำรบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 500 ไร่ หรือร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 600 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรที่ได้รับ
บริกำรรวม 500 รำย 

1.4) กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรรูปแบบกลุ่ม ด ำเนินกำรส่งเสริมในพ้ืนที่  
กำรท ำเกษตรแปลงใหญแ่ล้ว 267 แปลง หรือร้อยละ 44.50 ของเป้ำหมำย 600 แปลง 
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1.5) จัดสรรงบประมำณ 7.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.66 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น (ปี 2560) กิจกรรม

พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน (ปี 2559 - 2560) และกิจกรรม
บริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ (ปี 2560) ภำยใต้โครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และนครรำชสีมำ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 5 - 11 มีนำคม 2560 สรุปรำยละเอียด ดังนี้ 

2.1) กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 
2.1.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรช่ำงเกษตร

ท้องถิ่น ระดับ 1 ร้อยละ 82.50 รับทรำบข้อมูลและรำยละเอียดโครงกำรจำกเจ้ำหน้ำที่เกษตรต ำบล 
นอกนั้น ทรำบจำก ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำน ส่วนเกษตรกรในหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น ระดับ 2 ทั้งหมด ทรำบข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.1.2) ความรู้ก่อนเข้าอบรม 
(1) เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 - ๒ 

ร้อยละ 87.50 ประกอบอำชีพท ำนำ นอกนั้น ประกอบอำชีพท ำเกษตรผสมผสำน รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
และรับจ้ำงนอกภำคกำรเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 96.87 มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเป็นของตนเอง
อย่ำงน้อยรำยละ 1 เครื่อง ในจ ำนวนนี้เป็นรถไถนำเดินตำม ร้อยละ 87.07 เครื่องตัดหญ้ำ ร้อยละ 83.75 
และเครื่องสูบน้ ำ ร้อยละ 64.53 นอกนั้นเป็นเครื่องพ่นยำ/พ่นปุ๋ย รถไถใหญ่ หรือแทรกเตอร์  

(2) ควำมรู้กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ 
เกษตรกรที่เข้ำอบรมในหลักสูตรระดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยสำมำรถเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง ล้ำงไส้กรอง ล้ำงคำร์บูเรเตอร์ได้ 
และระดับ 2 ร้อยละ 70.83 มีควำมรู้อยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแหวน เปลี่ยนหม้อกรองอำกำศ            
กำรซ่อมแซมเบื้องต้น เป็นต้น จำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือนบ้ำน ช่ำงในชุมชน และกำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐ เช่น กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกำรอำชีพ เป็นต้น และร้อยละ 
๑๒.๕๐ เป็นช่ำงซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตร มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเฉลี่ย ๗,๑๖๖.๖๗ บำทต่อรำยต่อปี 

2.1.3) การเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม 
(1) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น

ระดับ 1 ร้อยละ 95.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้แล้ว อีกร้อยละ 5.00 ยังไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ เนื่องจำก
หลังจำกอบรมเสร็จยังไม่มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรหรือเครื่องยนต์เสียหำย ยังไม่ถึงเวลำที่ต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่วน ส่วนระดับ 2 เพ่ิงอบรมเสร็จสิ้น ร้อยละ 100.00 คำดว่ำจะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้ในกำรซ่อมแซม
เครื่องจักรกลกำรเกษตรของตนเองได้ และจะให้บริกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร
ข้ำงเคียงรวมทั้งน ำควำมรู้ไปขยำยผลให้เกษตรกรรำยอ่ืนต่อไป 

(2) กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร เกษตรกร 
ที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ที่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร           
ของตนเองแล้วสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นได้เฉลี่ย 303.76 บำท/เครื่อง  
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(3) กำรขยำยผลควำมรู้ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระดับ ๑  
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้เกษตรกร หรือผู้ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร      
รำยอื่นแล้วเฉลี่ย ๑ : ๕ รำย เนื่องจำกเพ่ิงอบรมเสร็จสิ้นในระยะเวลำไม่นำน และร้อยละ ๒๐.๐๐ ยังไม่ได้
น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอด เนื่องจำกยังไม่มีเวลำ ส่วนระดับ ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คำดว่ำจะน ำควำมรู้ที่ได้         
จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้เกษตรกรหรือผู้ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรรำยอื่น 

(4) กำรติดตำมผลหลังกำรอบรม จำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรระดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำติดตำม หรือให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในพื้นที่เพ่ิมเติม ที่เหลือร้อยละ ๓๐.๐๐ มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำติดตำมให้ค ำปรึกษำแล้ว 

(5) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
(5.1) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม      

ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 85.00 และร้อยละ 79.17 ตำมล ำดับ ส่วนที่มี
ควำมพึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำควรให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เพ่ือให้มีกำรรับทรำบ
ข้อมูลโครงกำรทั่วถึงกว่ำนี้ 

(5.2) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้  
(5.2.1) ระยะเวลำกำรอบรม ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก     

คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ และร้อยละ ๖๖.๖๗ตำมล ำดับ ส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำ
ระยะเวลำในกำรอบรมน้อยเกินไป ควรให้มีกำรเพิ่มระยะเวลำกำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 

(5.2.2) ควำมเหมำะสมของหลักสูตร เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 92.50 และร้อยละ 95.83 ตำมล ำดับ โดยเห็นว่ำเนื้อหำที่อบรม
สำมำรถน ำไปปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

(5.2.3) วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 92.50 และร้อยละ 100.00 ตำมล ำดับ โดยเห็นว่ำวิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอด
เนื้อหำที่เป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน  

(5.2.4) กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่นระดับ 1 และระดับ 2 ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 95.00 และร้อยละ 
95.83 ตำมล ำดับ 

(5.2.5) สถำนที่จัดอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 87.50 และร้อยละ 100.00 ตำมล ำดับ ส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย เห็นว่ำ
ระยะทำงในกำรเดินทำงมำอบรมค่อนข้ำงไกล ควรจัดอบรมในหมู่บ้ำนเพื่อจะได้สะดวกในกำรเดินทำง 

2.1.4) ประเด็นทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
(1) กำรจัดอบรม พบว่ำ ในช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ยังมีผู้เข้ำรับกำรอบรม

ในลักษณะเป็นผู้แทนมำอบรม  ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กำรอบรมที่ต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้ในกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในเบื้องต้นเข้ำอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ เพ่ือพัฒนำไปสู่ ระดับ 2 และขยำยผลไปยัง
เกษตรกรใกล้เคียง 

(2) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงกำร ต้องกำรให้ขยำยระยะเวลำ 
ในกำรอบรมในแต่ละหลักสูตร สถำนที่ฝึกอบรมควรอยู่ในหมู่บ้ำนเพื่อสะดวกในกำรเดินทำง ประชำสัมพันธ์
ล่วงหน้ำเพ่ือให้เกษตรกรผู้ที่สนใจได้เตรียมควำมพร้อมก่อนอบรม และให้ เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำแนะน ำ
หลังจำกกำรอบรมเสร็จสิ้น รวมทั้งต้องกำรให้เพิ่มเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำยขึ้น 
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2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
2.2.๑) การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนทั่วไป  

ในป ี2560 มีแผนด ำเนินกำรใน ๓  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเพำะกล้ำ/ด ำนำข้ำว หลักสูตรกำรเก็บเกี่ยวข้ำว 
และหลักสูตรกำรสีข้ำว ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเตรียมกำรอบรมให้แก่องค์กรเกษตรกร และ
ผู้ประกอบกำรที่ได้คัดเลือกไว้  

2.๒.๒) ศูนย์บริการการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ด ำเนินกำร
พัฒนำกำรเตรียมดินให้องค์กรเกษตรกรในลักษณะกำรให้ยืมใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดำน เป็นเวลำ 11 ป ี
โดยศูนย์ฯ จะต้องส่งคืนเงินให้โครงกำรร้อยละ 30 ของเงินรำยได้ เพ่ือสมทบกำรขยำยกำรจัดตั้งศูนย์ฯ 
และอีกร้อยละ 70 จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ        
ผลกำรติดตำมสรุปได้ ดังนี้ 

(1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ๔๒.๘๖
รับทรำบข้อมูลจำกประธำนศูนย์บริกำรเตรียมดินเพ่ือผลิตมันส ำปะหลัง รองลงมำร้อยละ ๓๘.๑๐ และ 
ร้อยละ ๒.๕๐ รับทรำบข้อมูลโครงกำรฯ จำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหอกระจำยข่ำว ตำมล ำดับ  

(2) กำรใช้บริกำรศูนย์ฯ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกร ร้อยละ ๗๖.๑๙ 
ใช้วิธีเตรียมดินด้วยวิธีจ้ำงรถเตรียมดินของเอกชน และร้อยละ ๒๓.๘๑ ใช้รถเตรียมของตนเอง หลังเข้ำร่วม
โครงกำรในปี ๒๕๕๙ เกษตรกรร้อยละ 71.43 มีกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรของศูนย์ฯ         
ส่วนร้อยละ 28.57 ยังไม่ได้ใช้บริกำร เนื่องจำกบำงรำยได้ไถระเบิดดินดำนในพ้ืนที่ของตนเองไปแล้วก่อน
เข้ำโครงกำรฯ และยังไม่ได้ท ำกำรผลิตมันส ำปะหลัง 

(3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
(3.1) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๔๐        

มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๓.๖๐ พึงพอใจน้อย  
(3.2) ด้ำนกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 

(3.2.1) ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร เกษตรกร ร้อยละ ๗๓.๗๗ 
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๒๖.๒๓ พึงพอใจปำนกลำง  

(3.2.2) ช่วงเวลำที่ได้รับบริกำร เกษตรกร ร้อยละ ๘๐.๕๘         
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๙.๔๒ พึงพอใจปำนกลำง  

(3.2.3) อัตรำค่ำบริกำรเกษตรกร ร้อยละ ๕๕.๓๓ มีควำมพึงพอใจมำก 
ร้อยละ ๓๗.๘๗ พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ ๖.๘๐ พึงพอใจน้อย เนื่องจำกในบำงพ้ืนที่อัตรำค่ำบริกำร
ของศูนย์ฯ แพงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรของเอกชนประมำณ ๑๐๐ บำทต่อไร่ 

(3.2.4) ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร ร้อยละ ๘๐.๕๘ 
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๙.๔๒ พึงพอใจปำนกลำง 

(4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(4.1) กำรใช้งำน พบว่ำ สภำพพื้นที ่บำงแห่งมีควำมลำดชันและ         

มีสิ่งกีดขวำงมำก ท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ให้บริกำร ส่งผลให้
ศูนย์ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเพ่ิมขึ้น ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพ่ือลดควำมเสียหำย ซึ่งจำกแนวทำง      
กำรบริหำรศูนย์ฯ ได้ก ำหนดไว้ชัดเจนไม่ให้น ำเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปใช้ในพ้ืนที่ที่อำจก่อให้เกิด        
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ควำมเสียหำย ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรติดตำมให้ค ำแนะน ำถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ 
ให้เกิดประสิทธิภำพ 

 (4.2) กำรให้บริกำรของศูนย์ฯ พบว่ำ ในพ้ืนที่มีผู้ประกอบเอกชน            
ที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ฯ เป็นจ ำนวนมำก และคิดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำ เนื่ องจำกขนำด
เครื่องจักรกลกำรเกษตรมีขนำดเล็ก ใช้น้ ำมันน้อย จึงมีต้นทุนที่ถูกกว่ำ ประกอบกับในแต่ละศูนย์ฯ           
มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ให้บริกำรน้อย ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ จึงหันไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชน ดังนั้ น ศูนย์ฯ ควรท ำหน้ำที่ในกำรเป็นตัวแทน
เชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับเกษตรกรสมำชิก 

 (4.3) สมำชิกของศูนย์ฯ บำงแห่งยังไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรระเบิด
ดินดำน และบำงรำยยังค้ำงจ่ำยช ำระค่ำบริกำร ส่งผลให้ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถส่งคืนเงินตำมที่ก ำหนดไม่ได้ 

 

2.๓) กิจกรรมบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2.3.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๖๑ รับทรำบข้อมูลโครงกำรฯ 

จำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน รองลงมำร้อยละ ๑๘.๑๘ รับทรำบข้อมูลจำกเกษตรอ ำเภอ/ต ำบล ส่วนที่เหลือ
รับทรำบจำกเพ่ือนบ้ำน  

2.3.2) การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันถ่ำยทอด
เทคโนโลยีฯ และชมกำรสำธิต คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ ที่เหลือร้อยละ ๓.๐๓ ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
เนื่องจำกมีธุระและติดประชุม 

2.3.3) ความคิดเห็นต่อกิจกรรม  เกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสำธิต มีควำมเห็นว่ำ
เป็นประโยชน์ตรงตำมควำมต้องกำร โดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
โดยใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร (กำรไถกลบตอซังฟำงข้ำว) กำรสำธิตกำรเตรียมดิน ลักษณะกำรท ำงำน 
และกำรใช้งำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรชนิดต่ำง ๆ และได้รับกำรสนับสุนนวัสดุปรับปรุงบ ำ รุงดิน อำทิ          
สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ปูนขำว และน้ ำหมักชีวภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่
ของเกษตรกรต ำบลบึงนคร อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน ๒๑๐ ไร่ รวม ๔๙ รำย และพ้ืนที่ต ำบลดงใหญ่ 
อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑๑๖ ไร่ รวม ๒๓ รำย 

2.3.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
(๑) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีควำม

พึงพอใจมำก 
(2) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

(๒.๑) ระยะเวลำกำรจัดงำน เกษตรกรร้อยละ ๖๓.๖๔ มีควำมพึงพอใจมำก 
ร้อยละ ๓๓.๓๓ พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ ๓.๐๓ พึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นควรให้มีกำรเพ่ิมระยะเวลำ
กำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 

(๒.2) หลักสูตรที่บริกำรสำธิต เกษตรกรร้อยละ ๘๗.๘๘ มีควำม         
พึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๒.๑๒ พึงพอใจปำนกลำง 

(2.3) วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ และสถำนที่จัดกิจกรรม เกษตรกรร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ เท่ำกัน มีควำมพึงพอใจมำก  
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2.3.5) ประเด็นที่พบ 
(1) พ้ืนที่ที่ท ำกำรสำธิตบำงแห่งมีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน้ ำ  
(2) เป็นกิจกรรมที่มีเกษตรกรในพ้ืนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมจ ำนวนมำก 

ต้องกำรให้มีกำรมำสำธิตกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่ของตนเอง แต่โครงกำรมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนจ ำกัด 
 

  2.3.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและแก้ไข

ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนแก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  สนับสนุนเครื่องจักรกล       
ทำงกำรเกษตรให้สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำบันเกษตรกรในกำรจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร มีเป้ำหมำย สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง ระยะเวลำ
โครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 - 2562  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) กำรคัดเลือก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 5 แห่ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง 
 2) กำรสนับสนุนเงินทุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติ

สินเชื่อเพ่ือจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวจ ำนวน 5 แห่ง เป็นวงเงิน 40.76 
ล้ำนบำท และยังไม่มีกำรชดเชยต้นทุนในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 เนื่องจำกเพ่ิงมีกำรอนุมัติสินเชื่อ 

 3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกรโดยสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวสำมำรถ
จัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิตของสมำชิก จ ำนวน 5 แห่ง หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 20 แห่ง 

 4) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกร โดยกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
แก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและกระจำย
งบประมำณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีแผนด ำเนินงำนในเดือนพฤษภำคม 2560  

 5) จัดสรรงบประมำณ 1.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.85      
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

  2.3.9 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
   ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว 

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กำร
สะพำนปลำ ด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร 
และกุ้ง ที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำน ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) 
ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ตั้งแตป่ีงบประมำณ 2557 - 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ด้านพืช 

1.1) กรมการข้าว 
1.1.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว (GAP - Seed) ประกอบด้วย 

กำรจัดท ำคู่มือ เอกสำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 1,2   ชุด ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรตรวจ
รับรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว อยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน 
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1.1.2) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน GAP จ้ำงตรวจประเมิน
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงผู้ตรวจประเมินจำกภำยนอก 
(Outsource) มำด ำเนินกำร ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก) จะด ำเนินกำร
จัดชื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกเป้ำหมำยเกษตรกร ที่จะเข้ำรับกำรตรวจประเมิน
ส่วนภำคใต้จ้ำงตรวจประเมินผลระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคใต้) อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงตรวจประเมินจำกภำยนอก   
(Outsource) มำด ำเนินกำร  

1.1.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำวตำมระบบ GMP/HACCP โรงสีข้ำว 
ด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 7 โรง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 10 โรง (ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
น่ำน เชียงใหม่ เชียงรำย มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด และอุบลรำชธำนี ) และผลิตภัณฑ์ช้ำว ด ำเนินกำรแล้ว 
จ ำนวน 4 โรง หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 10 โรง (ในพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง เชียงรำย เชียงใหม่ 
และร้อยเอ็ด) 

1.1.4) จัดสรรงบประมำณ 73.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 13.41 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 18.18 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.2) กรมประมง 
  1.2.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมงให้ได้มำตรฐำนตลอดทั ้ง

กระบวนกำรผลิตจำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ประกอบด้วย ตรวจประเมินฟำร์มตำมเกณฑ์มำตรฐำน 15,577 ฟำร์ม 
หรือร้อยละ 48.68 ของเป้ำหมำย 32,000 ฟำร์ม และโรงงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 187 โรงงำน หรือ    
ร้อยละ 60.91 ของเป้ำหมำย 307 โรงงำน 

1.2.2) เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหอยสองฝำ
และน้ ำทะเล 3,031 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 40.96 ของเป้ำหมำย 7,400 ตัวอย่ำง โรคสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก 
6,372 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 56.08 ของเป้ำหมำย 11,362 ตัวอย่ำง และโรคสัตว์น้ ำชำยฝั่งและ         
เฝ้ำระวังโรคกุ้งทะเล (เฝ้ำระวังเชิงรุกและเฝ้ำระวังเชิงรับ) 13,566 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 53.79 ของเป้ำหมำย 
25,220 ตัวอย่ำง 

1.2.3) พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 245,654 ครั้ง หรือร้อยละ 81.88 
ของเป้ำหมำย 300,000 ครั้ง  

1.2.4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรประมงสู่ตลำดอำเซียน 60 รำย หรือร้อยละ 30.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย แก้ไขปัญหำ
กำรเกิดโรคระบำดในกุ้ง ตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้งทะเล 59,871 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 85.53          
ของเป้ำหมำย 70,000 ตัวอย่ำง และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล         
โดยด ำเนินกำรแล้วในรูปแบบซอง 68,060 ซอง และในรูปแบบบรรจุขวด 140,803 ขวด รวมทั้งสิ้น 
208,863 ซองต่อขวด ร้อยละ 69.62 ของเป้ำหมำย 300,000 ซองต่อขวด  

1.2.5) จัดสรรงบประมำณ 437.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 100.72 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 23.01 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 1.3) กรมปศุสัตว์ 
      1.3.1) สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ได้รับบริกำรพัฒนำและตรวจประเมินมำตรฐำน 

45,522 แห่ง หรือร้อยละ 105.01 ของเป้ำหมำย 43,350 แห่ง 
1.3.2) ตรวจวิ เครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

158,286 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 47.55 ของเป้ำหมำย 332,880 ตัวอย่ำง  
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1.3.3) จัดสรรงบประมำณ 504.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 293.98 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 58.23 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.4) กรมวิชาการเกษตร 
1.4.1) แหล่งผลิตได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบจัดกำรคุณภำพ 

GAP พืช (ผัก/ผลไม้) 22,049 ฟำร์ม ร้อยละ 31.11 ของเป้ำหมำย 70,870 ฟำร์ม โดยมีแปลงผ่ำนกำร
รับรองแล้ว 12,642 แปลง พ้ืนที่ 64,865 ไร่ โรงงำนคัดบรรจุ แปรรูปได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรอง         
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมระบบ GMP /HACCP 284 โรงงำน หรือร้อยละ 47.33 ของเป้ำหมำย 600 
โรงงำน และห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
โดยกำรรักษำสภำพ/ขอบข่ำยกำรรับรอง/เตรียมควำมพร้อมเพ่ือยื่นขอรับรองมำตรฐำน ISO/IEC: 17025 
10 ห้องปฏิบัติกำร ครบตำมเป้ำหมำย 

1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 130.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 66.36 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 51.03 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.5.1) พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรตำมระบบคุณภำพและมำตรฐำน GAP โดยกำร

พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นวิทยำกรเกษตรกร ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 429 รำย หรือร้อยละ 85.80          
ของเป้ำหมำย 500 รำย อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อำสำ จ ำนวน 743 รำย หรือร้อยละ 84.24  
ของเป้ำหมำย 882 รำย และถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรตำมระบบ GAP พืช ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 
29,856 รำย หรือร้อยละ 87.91 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 33,972 รำย โดยเกษตรกรเป้ำหมำยส่วนหนึ่ง
เป็นผู้ผลิตข้ำวที่มีกำรส่งเสริม GAP  ตำมระบบควบคุมภำยใน กำรจัดกำรระบบเอกสำร (ICS) มีขั้นตอน
ด ำเนินกำร 4 - 6 ขั้นตอน ชึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรมำกกว่ำ GAP รำยเดี่ยวปกติ ติดตำมให้
ค ำปรึกษำและประเมินแปลงเบื้องต้นตำมระบบ GAP พืช 435 รำย หรือร้อยละ 1.28 ของเป้ำหมำย 
34,099 รำย ทั้งนี้เนื่องจำกกิจกรรมดังกล่ำวจะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีผลผลิต            
ระยะเก็บเกี่ยวอยู่ในแปลงด้วย ซึ่งพบว่ำมีพืชที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เช่น ข้ำวนำปี ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคใต้ และไม้ผลบำงชนิด จะด ำเนินกำรได้ในช่วงไตรมำสที่ 3 - 4  

 1.5.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน จัดสัมมนำกำรพัฒนำ 
เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชำคมอำเซียน 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ 
หลักสูตรเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำยจัดเวทีเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร  
2,131 รำย หรือร้อยละ 56.08 ของเป้ำหมำย 3,800 รำย เกษตรกรศึกษำดูงำน 5 กลุ่ม หรือร้อยละ 5.88 
ของเป้ำหมำย 85 กลุ่ม และประชุมเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดระหว่ำงสมำชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชตระกูลถั่วชุมชนกับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 1,013 รำย ร้อยละ 35.54 ของเป้ำหมำย 2,850 รำย  

 1.5.3) จัดสรรงบประมำณ 212.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 67.32 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 31.63 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.6) ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
1.6.1) ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

และอำหำร กำรจัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ เสร็จแล้วจ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ มำตรฐำนทุเรียน 
แช่เยือกแข็ง และมำตรฐำน GAP ฟำร์มไก่เนื้อ ครบตำมเป้ำหมำย  
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1.6.2) กำรพัฒนำกำรผลิตสู่มำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  
(1) สร้ำงระบบอำหำรศึกษำแล้ว 1 กิจกรรม โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร

โครงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้กำรเกษตรเพ่ืออำหำรปลอดภัยในสถำนศึกษำจังหวัดน่ำน  ตำมปรัชญำ               
ของเศรษฐกิจพอเพียง 1 กิจกรรม หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 3 กิจกรรม  

(2) พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำง/
เล็กบนระบบคลำวด์ รวมทั้งขยำยผลกำรด ำเนินงำนของระบบสู่ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ 271 รำย หรือ
ร้อยละ 135.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย โดยด ำเนินกำรในจังหวัดศรีสะเกษ พัทลุง ระยอง ขอนแก่น 
พิษณุโลก เชียงใหม่ สุรำษฏร์ธำนี และนครรำชสีมำ 

(3) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตตำมมำตรฐำน และรณรงค์เพ่ือสร้ำง        
ควำมเชื่อมั่นในสินค้ำ Q 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย ได้แก่ โครงกำรเกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมำตรฐำน 1 รุ่น และ
หลักสูตรที่ปรึกษำเกษตรด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 2 รุ่น ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรใช้วัตถุดิบคุณภำพ 
ครบตำมเป้ำหมำย 76 ครั้ง (โอนเงินงบประมำณให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ) ส่วนกำรจัดท ำหลักสูตร     
ด้ำนกำรมำตรฐำน และพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้แก่บุคลำกร 3 หลักสูตร อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำหลักสูตร  

1.6.3) กำรพัฒนำอำหำรฮำลำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ พัฒนำด้ำนมำตรฐำน
และขีดควำมสำมำรถกำรตรวจสอบรับรองอำหำรฮำลำล จ ำนวน 3 กิจกรรม (อยู่ระหว่ำงจัดสรรงบอุดหนุน
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย) 

1.6.4) จัดสรรงบประมำณ 46.39 ล้ำนบำทเบิกจ่ำยแล้ว 18.58 ล้ำนบำท หรือ  
ร้อยละ 40.06 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.7) องค์การสะพานปลา 
 1.7.1) ก่อสร้ำงโรงคลุมและลำนจอดรถท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 1 แห่ง ได้มีกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว 4,297,900 บำท หรือร้อยละ 21.55 ของเป้ำหมำย
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 19,940,000 บำท และพัฒนำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ำยสัตว์น้ ำ จ ำนวน 
12 แห่ง มีกำรเบิกจ่ำยแล้ว 11,943,200 บำท หรือร้อยละ 78.31 ของบประมำณที่ได้รับจัดสรร  
15,250,000 บำท ส่วนกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงระนอง จ ำนวน 1 แห่ง งบประมำณ 
63,899,300 บำท ขณะนี้ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกผู้ได้รับสิทธิด ำเนินโครงกำร         
ก ำลังด ำเนินกำรจัดส่งงวดงำนที่ 11  

1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 99.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 16.24 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 16.39 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 
2.4 งานบริหารจัดการภาครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA) 

  โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA (ปีท่ี 3) เป็นโครงกำรติดตำมประเมินผลต่อเนื่อง ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตมะพร้ำว     
โดยกำรสำธิตปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำยเกษตรกร 250 รำย ส่งเสริมปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่ำ รำยละ 2 ไร่ พ้ืนที่ 500 ไร่ มะพร้ำวพันธุ์ดีที่อำยุมำกกว่ำ 40 ปีขึ้นไป หรือต้นที่ถูกท ำลำย
จำกศัตรูมะพร้ำวในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 
ตำมล ำดับ ระยะเวลำโครงกำร 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 (ปีที่ 3 เริ่ม 5 มีนำคม 2559 - 4 มีนำคม 2560) 
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1) ผลการด าเนินงาน  
  1.1) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

จำกส่วนกลำง และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม เมื่อวันที่  
20 - 21 เมษำยน 2559  

 1.2) รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือฝึกปฏิบัติ ด้ำนกำรปลูกและกำรดูแลรักษำมะพร้ำว 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ รวม 250 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.3) จัดท ำศูนย์เรียนรู้กำรปลูกมะพร้ำวแล้ว 4 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.4) จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับกำรสนับสนุน

ปัจจัยกำรผลิตแล้ว 250 รำย จ ำนวน 500 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.5) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพ้ืนที่ติดตำม

นิเทศงำนแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 4 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.6) จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จ ำนวน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.7) จัดสรรงบประมำณ 2.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1.69 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 80.94 

ของงบประมำณที่จัดสรร หลังสิ้นสุดโครงกำรปีที่ 3 ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรอยู่ระหว่ำงท ำเรื่องคืนเงิน
ให้กับกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ 

 2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์  

ช่วงเดือนธันวำคม 2559 พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1) 
2.1) ต้นมะพร้ำวที่ปลูกมีกำรเจริญเติบโตและสมบูรณ์เป็นปกติดี คำดว่ำไม่เกิน 3 - 4 ปี 

มะพร้ำวในโครงกำรจะให้ผลผลิตแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรร้อยละ 54.05 ยังคงมีปัญหำโรคแมลง
ระบำดบ้ำงตำมฤดูกำลสร้ำงควำมเสียหำยต่อต้นมะพร้ำว และร้อยละ 27.03 ขำดแคลนน้ ำ/ภัยแล้ง 
ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ดินเสื่อมคุณภำพ และน้ ำท่วมขัง พบบ้ำงเล็กน้อย  

2.2) ส ำหรับพืชที่ปลูกแซมในแปลงพื้นที่ปลูกมะพร้ำวของเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน         
จำกโครงกำร ร้อยละ 20 ได้รับผลผลิตแล้ว เช่น ผักเหลียง ชะอม กล้วย ฯลฯ ซึ่งนอกจำกน ำไปบริโภค          
ในครัวเรือนแล้ว บำงส่วนยังน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริมด้วย  

 2.3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรอบรมจำกโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 49.14 มีควำม
พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 45.71 ระดับมำก โดยต้องกำรให้หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมถ่ำยทอด
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำแปลงสำธิตที่ได้รับกำรสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปลูกมะพร้ำว      
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป 

 2.4) ข้อเสนอแนะ 
ควรเร่งแก้ปัญหำและเตรียมกำรเฝ้ำระวังโรคแมลงระบำด เพ่ือไม่ให้เกิดกำรระบำดในวงกว้ำง 

เนื่องจำกในพ้ืนที่ยังพบกำรระบำดจำกแมลงด ำหนำม และหนอนหัวด ำอยู่  
 
 

********************************* 
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ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ไตรมาส 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงกระบอืใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตกระบอื

ทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 25,000 ไร่

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,000 ราย (500 กลุ่ม) เล้ียงกระบอืรวมทัง้ส้ิน 25,000 ตัว 
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 344,500,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 46 83.64  - เปา้หมายเดิม 40 จังหวัด ปรับเพิม่เปน็ 
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 25,000 7,665 30.66   55 จังหวัด มี 8 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัคร
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -   เข้าร่วมโครงการ
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 5,000 13,533 270.66  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ

กลุ่ม 500 153 30.60    1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
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 1. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

 1) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งกระบอื

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

2. การสนับสนุนสินเชื่อ      ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ และ
   2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 5,000 10 0.20      พืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่

บาท 1,500,000,000 3,000,000 0.20   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่างๆ 
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 500  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่างๆ 

ราย 5,000  -  -    4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
4. การส่งเสริมการเล้ียงกระบอืแก่เกษตรกร       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
    4.1 การจัดหากระบอืแม่พนัธุ์ ตัว 25,000 213 0.85    5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงกระบอื ราย 5,000 119 2.38       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวกระบอื (ไมโครชิพ) ตัว 25,000  -  -       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม
    4.4 ผสมเทยีมกระบอื ตัว 25,000  -  -        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 5,000 1,533 30.66       เกษตรกรไม่อยากรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกันท าให้
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 5,000 436 8.72        บางกรณีเกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณา

ไร่ 25,000 2,180 8.72        ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ 
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 500  -  -        ส่งผลใหเ้กษตกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วม
          คร้ัง 4  -  -        โครงการได้
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,844,500,000  -  -
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                    ไตรมาส 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตโคเนือ้ทัง้ระบบ

แบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน 

รวมทัง้ส้ินจ านวน 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,00 ราย (2,400 กลุ่ม) เล้ียงโคเนือ้รวมทัง้ส้ิน 120,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 10,907,400,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 9,000,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 1,907,400,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 46 83.64  - เปา้หมายเดิม 40 จังหวัด ปรับเพิม่เปน็  
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 120,000 57,030 47.53    55 จังหวัด มี 8 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัคร
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -    เข้าร่วมโครงการ
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 24,000 11,406 47.53  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ

กลุ่ม 2,400 1,140 47.50
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 2) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งโคเน้ือ

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2.การสนับสนุนสินเชื่อ   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
   2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 24,000  -  -       ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 

บาท       และพืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
  2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
  3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
      กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 2,400  -  -   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

ราย 24,000  -  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
4. การส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้แก่เกษตรกร       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม 
    4.1 การจัดหาโคเนือ้แม่พนัธุ์ ตัว 120,000  -  -        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงโคเนือ้ ราย 24,000 1,973 8.22       เงินกู้ร่วมกัน  ท าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ) ตัว 120,000  -  -       เงินกู้ร่วมกัน เกษตรกรบางรายไม่ผ่าน
    4.4 ผสมเทยีมโคเนือ้ ตัว 120,000  -  -        การพจิารณา  ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 24,000 11,406 47.53        เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผลใหเ้กษตกรทีเ่หลือ
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 24,000 4,554 18.98        ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ไร่ 120,000 22,770 18.98       
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 2,400  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,907,400,000  -  -
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                       ไตรมาส 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงแพะใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตแพะทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 2,5000 ไร่ 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เล้ียงแพะรวมทัง้ส้ิน 16,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงป ี30 กันยายน 2564 )
งบประมาณของโครงการ จ านวน 149,564,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 116,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 33,564,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 46 83.64  - เปา้หมายเดิม 40 จังหวัด ปรับเพิม่เปน็ 55 จังหวัด
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 740 29.60     มี 8 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
     1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 500 148 29.60

กลุ่ม 50 18 36.00
2.การสนับสนุนสินเชื่อ
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500  -  -

บาท 116,000,000  -  -  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่างๆ

57

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

 3) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไมเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งแพะ

หน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 14,964,000  -  -   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท 9,976,000  -  -       ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50  -  -       และพืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่

ราย 500  -  -   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
4. การส่งเสริมการเล้ียงแพะแก่เกษตรกร   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
    4.1 การจัดหาแพะพอ่แม่พนัธุ์ ตัว 16,000  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 
          1) แม่พนัธุ์ ตัว 15,000  -  -   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
          2) พอ่พนัธุ์ ตัว 1,000  -  -       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ราย 500 6 1.20   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวแพะ ตัว 16,000  -  -       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
    4.4 การดูแลสุขภาพแพะ ราย 500   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    4.5 ผสมเทยีมแพะ ตัว 3,000  -  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.6 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 148 29.60       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม 
    4.7 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 500 16 3.20        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.8 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -       เงินกู้ร่วมกัน ท าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ
          คร้ัง 4  -  -        เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณา 
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 149,564,000  -  -        ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบส่งผลให้

       เกษตกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
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                             ไตรมาส 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพชือาหารสัตว์เปน็การค้า ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลูกข้าว เพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน  

จ านวน 500 ราย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ 3 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 85,780,000  บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 15,780,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

  ผล (1 ต.ค. 59 -  

31 ม.ีค. 60)
1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 46 83.64  - เปา้หมายเดิม 40 จังหวัด ปรับเพิม่เปน็ 55 จังหวัด
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 205 8.20     มี 8 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
          1)  พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -   
          2)  พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 500 41 8.20  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่างๆ

กลุ่ม 50 5 10.00   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
2. การสนับสนุนสินเชื่อ       ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500  -  -       และพืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่

บาท  -  -  -
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 4) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการท านาหญา้

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



  ผล (1 ต.ค. 59 -  

31 ม.ีค. 60)

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

ราย 500  -  -   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
4. การส่งเสริมการท านาหญ้า  -       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
    4.1 จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า ราย 500  -  -   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  

ไร่  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.2 จัดเตรียมเคร่ืองหัน่สับพชือาหารสัตว์ ชุด 500  -  -       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม 
    4.3 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 41 8.20        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.4 จัดท าระบบน้ า ไร่ 2,500 155 6.20       เงินกู้ร่วมกัน ท าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ
    4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -        เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณา
          คร้ัง 4  -  -        ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบส่งผลให้
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 85,780,000  -  -        เกษตกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
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               ไตรมาส 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีก่ารปลูกข้าวในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม เปน็เกษตรกรรมทางเลือกอื่นทีเ่หมาะสมกับพืน้ที ่และปรับเปล่ียนระบบการผลิต

ของชาวนาใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เพือ่สร้างความยั่งยืนในอาชีพใหแ้ก่ชาวนา
เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย 420,000 ไร่ ในพืน้ทีท่ านาไม่เหมาะสม (N) และพืน้ทีเ่หมาะสมน้อย (S3) โดยขยายพืน้ทีด่ าเนินการครอบคลุม

ทัว่ประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ สิงหาคม 2559 - กันยายน 2560
งบประมาณของโครงการ 2,595,096,000 บาท (งบด าเนินงาน 63,410,000 บาท งบอุดหนุน :งบกลาง 2,532,096,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  

31 ม.ีค. 60)

1. พืน้ทีด่ าเนินโครงการ ไร่ 420,000 72,761 17.32

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย  - 32,175  -

3. ธกส. อนุมัติเงินใหเ้กษตรกรเพือ่ปรับเปล่ียนพืน้ทีแ่ละระบบน้ า บาท 2,532,096,000 324,760,000 12.83  * ใช้เงินจากงบกลาง : งบอุดหนุน

    3.1 การปรับปรุงพืน้ทีแ่ละสร้างระบบน้ า ราย 84,000 16,084 19.15   * ไร่ละ 2,000 บาท 72,761 ไร่

บาท 840,000,000 145,520,000 17.32

    3.2 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 84,000 10,173 12.11  - ปจัจัยการผลิตด้านพชื ไร่ละ 3000 บาท 

บาท 1,692,096,000 179,290,000 10.60    ไม่เกิน 5 ไร่/ราย ค่าใช้จ่ายการเล้ียงปลา 
    2300 บาท/ครัวเรือน เล้ียงสัตว์เล็ก 

    2,844 บาท/ครัวเรือน
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5) ปรับเปลีย่นพ้ืนที่ปลกูข้าวไม่เหมาะสมเปน็เกษตรกรรมทางเลอืกอ่ืน

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -  

31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3.งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 63,410,000 2,330,000 3.67  * ใช้เงินจากงบกลาง : งบด าเนินงาน 

   (ปรับลดจากเดิม 78,000,000 บาท) 

  ได้รับงวดแรก 5,037,000 บาท
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานจัดรูปทีดิ่นกลาง  กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าและทีดิ่นของเกษตรกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
                                                            2. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานด้านการเกษตรทีดี่  ประกอบด้วย  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  ทางล าเลียงปจัจัยการผลิต-ผลผลิต 

    รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น (โฉนด)
3. เพือ่ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรใหสู้งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ                     1. สามารถส่งน้ าใหแ้ก่พืน้ทีเ่พาะปลูกได้ทัง้นาปแีละนาปรัง  พืน้ทีท่กุแปลงสามารถรับน้ าได้โดยตรงจากคูส่งน้ า และสามารถระบายน้ า
    ทีไ่ม่ต้องการออกสู่คูระบายน้ าได้โดยตรง

                                                           2. เกษตรกรสามารถใช้ทีดิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ขจัดปญัหาเร่ืองการแก่งแย่งน้ ากัน  และผลผลิตต่อไร่เพิม่มากขึ้น
3. เกษตรกรสามารถใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือทางการเกษตรได้โดยง่าย  ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้  และเกษตรกรเจ้าของทีดิ่น
ได้รับโฉนดทีดิ่นใหม่ ถูกต้องและรวดเร็ว

ระยะเวลาของโครงการ                     ปงีบประมาณ  2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 748,863,000 บาท (งานจัดรูปทีดิ่น 97,650,000 บาท, งานจัดระบบน้ า 651,213,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ส านักงานจัดรูปทีด่ินกลาง
  1. งานจัดรูปทีดิ่น 4 โครงการ
      1.1 ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 4 2 50.00
      1.2 วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 4 2 50.00
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หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

       2. โครงการจดัรูปที่ดนิและระบบน้ าเพ่ือการเกษตร
         ไตรมาสที่ 1  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 31 มนีาคม 2560



แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      1.3 จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจ คร้ัง 8 5 62.50
            และจัดท าบนัทกึยินยอม
      1.4 ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจ แหง่ 4 2 50.00
            เปน็เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.5 ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 4 2 50.00
      1.6 ด าเนินการออกแบบ แหง่ 4 2 50.00
      1.7 ออกประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขต แหง่ 4  -  -  - อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินงาน
            โครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.8 ปดิประกาศพระราชกฤษฎกีา และปดิประกาศ แหง่ 4  -  -  - อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินงาน
            ผังแปลง
      1.9 ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในทีดิ่นใหม่ ราย 4  -  -  - อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินงาน
      1.10 จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม  -  -  -  - ต้องเสร็จส้ินงานก่อสร้างก่อน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 97,650,000 10,480,000 10.73
กรมชลประทาน
  1. งานจัดระบบน้ า 54 โครงการ
      1.1 ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วาง แหง่ 54 29 53.70
            โครงการส ารวจ
      1.2 วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 54 28 51.85
      1.3 จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจ คร้ัง 108 34 31.48
            และจัดท าบนัทกึยินยอม
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แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      1.4 ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็ แหง่ 54 18 33.33
            เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.5 ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 54 32 59.26
      1.6 ด าเนินการออกแบบ แหง่ 54 28 51.85
      1.7 ออกประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขต แหง่  -  -  -  - อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินงาน
            โครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.8 ปดิประกาศพระราชกฤษฎกีา และปดิประกาศ แหง่  -  -  -  - อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินงาน
            ผังแปลง
      1.9 ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในทีดิ่นใหม่ ราย  -  -  -
      1.10 จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม  -  -  -  - ต้องเสร็จส้ินงานก่อสร้างก่อน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 651,213,000 248,300,000 38.13
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปน็หน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพปลอดภยัทีผ่่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP GMP เปน็ต้น 

โดยเกษตรกรเปน็ผู้จ าหน่ายเอง เพือ่เปดิโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตทีเ่ปน็ลักษณะของทอ้งถิ่น และเพือ่ใหภ้าคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสใหค้วามร่วมมือ
ในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) 

เปา้หมายของโครงการ 69 จังหวัด 
ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 25,713,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59-  
31 ม.ีค. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. จ านวนตลาดทีด่ าเนินการ จังหวัด 77 77 77 77 100.00  - แนวคิดพฒันาตลาดเกษตรกร ป ี60
2. พฒันาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 3 3 3 100.00  - ผู้จัดการตลาดเกษตรกรมืออาชีพ
3. พฒันาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร ราย 1,155 1,155 1,155 977 84.59  - พฒันาเครือข่ายเกษตรกร
4. พฒันาตลาดเกษตรกร แหง่ 77 77 77 66 85.71  - พฒันาศักยภาพด้านเชื่อมโยงเครือข่าย
5. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร แหง่  -  - 854 500 58.55   ทางการตลาด เช่นประชุมเชื่อมโยง
6. ประชาสัมพนัธ์ตลาดเกษตรกร แหง่ 1 1 1  -  -   เครือข่าย สัมมนาการเจรจาธุรกิจ ฯลฯ
7. พฒันาข้อมูลตลาดเกษตรกร เร่ือง  -  - 1 1 100.00  - สนับสนุนอุปกรณ์ทางการตลาด เช่น 
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,137,000  - 13,459,000 4,334,766 32.21    เต็นท ์โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

66

3. โครงการตลาดเกษตรกร
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  - 31  มนีาคม 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ผล เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 59-  
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ผล เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

กรมประมง   - ส านักงานประมงจังหวัดระนองขอ
1. จ านวนตลาดทีด่ าเนินการ จังหวัด 77 77 50 49 98.00     ยกเลิกการด าเนินงาน เนือ่งจาก
2. จัดท าแบบสอบถาม และส ารวจความพงึพอใจผู้บริโภค แบบ 18,480 19,431 18,480 10,331 55.90     เจ้าของพืน้ทีข่อคืนพืน้ที่
3. จัดจ าหน่ายสินค้าประมงทีม่ีคุณภาพ คร้ัง 3,388 2,971 2,000 1,255 62.75
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,114,700 4,510,199 6,914,700 1,177,979 17.04  - งบประมาณใช้ในกิจกรรม จัดท า

   แบบสอบถาม ส ารวจความพงึพอใจ/
   ผู้บริโภค ด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้า
   ประมงทีม่ีคุณภาพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ราย 1,000 1,000 900 600 66.67

    สินค้าเกษตร
บาท/วัน/คน 800 800 550 600 109.09

    จ าหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง
แหง่ 78 78 30 30 100.00
แหง่ 78 78 30 30 100.00
แหง่ 78 78 16 4 25.00
แหง่ 21 21 30  -  -

    ประชาสัมพนัธ์
แหง่ 78 78 10  -  -

8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,000,000 1,900,000 5,339,800  -  -  - โอนเงินใหจ้ังหวัดเมือ่ 7 เม.ย.60
   การใช้จ่ายงบประมาณช่วงไตรมาส 367

7. จัดกิจกรรมเปดิตลาดสินค้าเกษตร

4. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
5. จัดท าแผนพฒันาตลาดสินค้าเกษตร
6. สนับสนุนการด าเนินงาน/พฒันาศักยภาพ/

3. ประเมิน/คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมาย

1. เกษตรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย

2. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมา



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการท าเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริทีถู่กต้องและน าแนวทางไปปฎบิติัอย่างเปน็รูปธรรม 

และเพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎใีหม่และสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง
เปา้หมายของโครงการ ต้ังศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฎรูิปทีดิ่น 70 จังหวัด จ านวน 70 ราย ขยายองค์ความรู้จ านวน 3,500 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ   จ านวน 11,537,500 บาท  ( แบง่เปน็ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ กษ. 3,380,070 บาท ในเขต ส.ป.ก. 8,157,430 บาท )
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. ต้ังศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฏใีหม่ ฯ ราย 70 115 164.29  - ปญัหาอุทกภยัในภาคใต้ท าใหบ้างจังหวัดไม่สามารถ
2. ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ราย 3,500 3,665 104.71    ด าเนินการได้ตามแผน 
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 11,537,500 7,383,455 64.00  - งบประมาณบางส่วนน าไปใช้ด าเนินการโครงการ
    3.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ในพืน้ที ่ส.ป.ก. บาท 8,157,430 4,000,085 49.04    เกษตรทฤษฎใีหม่  70,000 ราย ตามนโยบาย กษ.
    3.2 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ของกษ. (70,000 ราย ) บาท 3,380,070 3,380,070 100.00     
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เปา้หมาย ร้อยละ

4. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ใหแ้พร่หลายสู่เกษตรกร เพือ่ใหม้ีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2. เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มใหเ้กิดความเข้มแข็ง มีความมัน่คงทางด้านอาหารอย่างเพยีงพอและยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณของโครงการ                      จ านวน  32,250,100 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. การบริหารโครงการ
    1.1 จัดท าคู่มือโครงการส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่ม 1,000 1,000 100.00
    1.2 เอกสารค าแนะน า
          1) เร่ืองเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ เล่ม 12,000 12,000 100.00
          2) ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ ภาพ 10,000 10,000 100.00
              พระปรมินทร มหาภมูิพล อดุลยเดช มหติลาธิเบศ 
              รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรธิราช 
              บรมนารถบพติร
          3) เอกสารค าแนะน าเกษตรกร เร่ือง เกษตรกรรมยั่งยืน เล่ม 9,000 9,000 100.00
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5. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยนื
    ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559  -  31 มนีาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรูณาการองค์ความรู้ ตลาด และการเชื่อมโยงกับโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก
ด าเนินการในพืน้ที ่77 จังหวัด 882 อ าเภอ  เกษตรกร 8,820 ราย
ปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

          4) แผ่นพบั เร่ือง เกษตรทฤษฎใีหม่ แผ่น 5,200  -  - 
    1.3 จัดประชุมชี้แจงใหแ้ก่เจ้าหน้าทีร่ะดับเขตและจังหวัด คน 149 149 100.00
    1.4 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ย 882  -  -
2. จัดกระบวนการเรียนรู้
    2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพือ่ท าแผนผังแปลง แผนการผลิต คร้ัง 1 1 100.00
         และปฏทินิการผลิต
    2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง คร้ัง 1 1 100.00
    2.3 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
          เกษตรทฤษฎใีหม่
3. จัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่
    3.1 สนับสนุนปจัจัยการผลิตบางส่วน (พนัธุ์พชื พนัธุ์สัตว์ ครัวเรือน 8,820 3,628 41.13
          และประมง)
4. เชื่อมโยงตลาด
    4.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ในการน าผลผลิต จังหวัด 77  -  -
          จากกิจกรรมมาจ าหน่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,250,100 19,025,698 58.99
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (หน่วยงานร่วมโครงการ : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กรมปศุสัตว์ กรมประมงกรม ชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมหม่อนไหม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการและแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน 

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 46,200  ราย/ป ี จัดคลินิก 308 คร้ัง/ป ี(4 คร้ัง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2545 เปน็ต้นมา (เปน็โครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง)
งบประมาณของโครงการ 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
31 ม.ีค.60)

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง/ปี 3,132 3,893 308 - -
2. เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 1,014,334 1,988,386 46,200 3,004 6.50
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ ราย  -
    3.1 คลินิกดิน
         1) วิเคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิติัการ ตัวอย่าง 142,000 119,776 28,551 27,310 95.65
         2) วิเคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า ตัวอย่าง 3,022 2,636 775 343 44.26
         3) หน่วยวิเคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอย่าง 199,238 166,739 68,000 46,175 67.90
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ร้อยละ

6. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

จ านวน  50,742,480  บาท (เฉพาะป ี2560)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
31 ม.ีค.60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    3.2 คลินิกพชื ราย 51,840 192,264 21,000 - -  - รอแผนการออกคลินิกจาก

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 49,170 186,185 20,000 - -    กระทรวงฯ

         2) บริการต่อเนือ่ง ราย 2,670 6,079 1,000 - -
    3.3 คลินิกข้าว ราย 31,980 19,285 15,500 9,040 58.32

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 16,980 16,980  -  - **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - -  -  - **
    3.4 คลินิกปศุสัตว์ ราย 63,900 73,126 21,300 5,091 23.90

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 63,900 73,126 21,300 5,091 23.90
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.5 คลินิกประมง ราย 9,625 18,896 9,625 1,102 11.45

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 9,625 18,896 9,625 1,102 11.45
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - -
    3.6 คลินิกชลประทาน ราย - 134,825 - 3,815 **

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 134,825 - 3,815 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์ ราย 10,920 18,670 11,466 7,052 61.50

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 10,920 18,670 11,466 7,052 61.50
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
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แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
31 ม.ีค.60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    3.8 คลินิกบญัชี ราย - 28,972 - 12,876 -

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 28,972 - 12,876 -
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.9 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) ราย - 24,499 7,200 477 6.63

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 24,471 - 477 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 28 - - -
    3.10 คลินิกหม่อนไหม ราย 49,265 46,783 - - -

           1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 47,427 45,482 - - -
           2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,838 1,301 - - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 168,397,250 124,582,817 50,742,480 18,180,544 35.83
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวงด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและแนวทางของโครงการหลวง
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 170,121,800 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

1. กรมการข้าว
    1.1 ประชาสัมพนัธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว
           (ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง) 
           1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและใหบ้ริการวิชาการ ราย 600 620 300 300 100.00
           2) จัดท าเวทชีุมชน คร้ัง/ราย 57/300 57/315 21  -  -

ไร่ 318 328 420  -  -
          (พืน้ทีสู่ง)
    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 7,983,800 662,198 8.29
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1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

7. การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต/ศึกษาและพฒันาพนัธุ์ข้าว



ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 การถ่ายทอดความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
          การเล้ียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
              1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 13 13 21 10 47.62
              1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 14 14 23 21 91.30
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 69 70 89 74 83.15
              2.2) การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 170 170 153 151 98.69
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 6 9 8 6 75.00
              3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 6 10 10 10 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ โคเนือ้ ราย 343 343 381 350 91.86
              4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 12 12 15 15 100.00
              4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 8 8 9 9 100.00
              4.4) การส่งเสริมการท าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ 315 315 322 5 1.55
              4.5) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเล้ียงสุกร แหง่ 1 1 1  -  -
                     โดยวิธีผสมเทยีม
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

              4.6) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดล้อม แหง่ 1 1 1  -  -
                     ในฟาร์มสุกร
              4.7) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม แหง่ 1 1 1  -  -
                     ใหเ้ข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
              4.8) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 3 3 4  -  -
              4.9) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 380 388 490 490 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,348,600 2,348,600 4,019,000 2,761,135 68.70
3. กรมชลประทาน
    3.1 ฝายหว้ยปงหลวงพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ฝาย 1 - 100 62 62.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันา โครงการหลวงตีนตก 
          ต าบลหว้ยแก้ว  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
    3.2 ฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ ฝาย 1  - 100 45 45.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่แพะ 
          ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
    3.3 ฝายต้นน้ าลูกที1่,2 พร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ฝาย 1  - 100 70 70.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง
          ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
    3.4 ระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ป ูจัดหาน้ าสนับสนุน ระบบ 1  - 100 28 28.00
          โครงการหลวงพระบามหว้ยต้ม  ต าบลนาทราย
          อ าเภอล้ี จังหวัดล าพนู
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    3.5 ฝายบา้นหว้ยผ้ึงพร้อมระบบส่งน้ าและบอ่เก็บน้ า ฝาย 1  - 100 50 50.00
          คสล.งานจัดหาน้ า สนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง
          แม่ลาน้อย ต าบลทา่ผาปุม้ อ าเภอแม่ลาน้อย
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    3.6 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าหว้ยปางหมู จัดหาน้ า ฝาย 1 - 100 78 78.00
          สนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงหว้ยแล้ง ต าบลปอ
          อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
    3.7 ฝายหว้ยกลางพร้อมระบบส่งน้ าบา้นผาต้ัง ฝาย 1 - 100 59 59.00
         จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงผาต้ัง
         ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
    3.8 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบา้นปา่ไม้ จัดหาน้ า ฝาย 1 - 100 70 70.00
         สนับสนุนโครงการหลวงสะโงะ ต าบลศรีดอนมูล 
         อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
    3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 73,940,000 45,089,415 60.98
4. กรมพัฒนาทีด่ิน - -
    4.1 จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าชุมชนพืน้ทีสู่ง ไร่ - - 4,500 2,970 66.00
    4.2 การส ารวจออกแบบล่วงหน้า - -

    1) จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ไร่ - - 5,500 3,621 65.84
    2) เส้นทางล าเลียงภเูขา กม. - - 85 58 67.76
    3) ระบบส่งน้ าชลประทาน กม. - - 50 37 73.68

    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 68,879,600 49,811,215 72.32 78



ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 อบรมครูบญัชีเยาวชน ราย 47 47 70 82 117.14
    5.2 อบรมการจัดท าบญัชีต้นกล้า/รับจ่ายในครัวเรือน ราย 700 705 700 707 101.00
    5.3 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 700 705 700 707 101.00
    5.4 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 700 705 700 707 101.00
    5.5 ติดตามประเมินผลโครงการ ราย 70 70 70  -  -
    5.6 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหโ้รงเรียน โรงเรียน  -  - - - -
    5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 910,500 710,500 1,914,000 775,200 40.50
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสม ราย 9,750 9,650 1,800 1,550 86.11
          กับศักยภาพพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร
    6.2 ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย  -  - 300 260 86.67
    6.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว ไร่ 507 507 180 60 33.33
    6.4 ส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 161 161 100 40 40.00
    6.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 18 15 83.33
    6.6 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรใหม้ีทกัษะเฉพาะด้าน ศูนย์  -  - 5  -  -
    6.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,101,000 9,072,915 3,300,000 1,122,051 34.00
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ใหค้ าปรึกษา จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          และสนับสนุนการด าเนินงานแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์ 49 49 50 50 100.00
          และกลุ่มเตรียมสหกรณ์  ในพืน้ทีโ่ครงการฯ  กลุ่มเกษตรกร 2 2 2 2 100.00
          กลุ่มเตรียมฯ 2 2 2 2 100.00
    7.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่สร้าง  จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          กระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตาม  กิจกรรม 53 45 54 54 100.00
          รูปแบบของการสหกรณ์
    7.3 สนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านบญัชี และ/หรือ  จังหวัด 3 3 5 5 100.00
          การตลาดใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  ราย 27 27 35 35 100.00
    7.4 สนับสนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จังหวัด 3 3 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  สหกรณ์ 7 7 7 7 100.00
    7.5 จัดประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 1 50.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    7.6 จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ คร้ัง 3 2 66.67
          โครงการหลวง
    7.7 จัดท าโครงการเพิม่ประสิทธิภาพสหกรณ์ โดย โครงการ/ - - 1/1 1/1 100.00
           การสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์
           ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    7.8 จัดประชุมเชิงปฎบิติัการเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน คร้ัง  -  - 2 2 100.00
    7.9 จัดประกวดสหกรณ์และบคุคลากรดีเด่นในสหกรณ์  จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          หลักสูตร "การจัดท าบญัชีเบือ้งต้นและการบริหารจัดการ  สหกรณ์ 49 3 50  -  -
          สหกรณ์ในโครงการหลวง กลุ่มเกษตรกร 2  - 2 2 100.00
    7.10 สนับสนุนงบประมาณการพฒันาสหกรณ์ใหเ้ปน็สหกรณ์  จังหวัด 2 2 2 2 100.00
            ต้นแบบ  สหกรณ์ 3 3 3 3 100.00
    7.11 จัดสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ใน
             พืน้ทีโ่ครงการหลวง คร้ัง  -  - 1  -  -
    7.12 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมตลอดจน คร้ัง 159 165 162 85 52.47
            สรุปผลในภาพรวมและรวบรวมผลการประเมินสหกรณ์/
            กลุ่มเกษตรกรทีด่ าเนินงาน ตามแนวทางโครงการหลวง
    7.13 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,338,640 10,338,640 10,085,400 7,838,113 77.72
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรทีอ่ยู่ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงได้รับน้้าอย่างทัว่ถึง น้าองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิต และการบริหารจัดการ

ทางการเกษตรทีป่ระสบผลส้าเร็จจากโครงการหลวงขยายผลไปสู่พืน้ทีสู่งอื่น ๆ เกษตรกรสามารถน้าความรู้และทกัษะด้านการเกษตรไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
กับสภาพภมูิสังคมในแต่ละพืน้ที่

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 96,482,980 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 การถ่ายทอดความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
          การเล้ียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
               1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 17 18 22 17 77.27
               1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 23 23 31 8 25.81
               1.3) ฟาร์มสาธิตกระต่าย แหง่ 1 1 2 2 100.00
               1.4) ฟาร์มสาธิตแพะ/แกะ แหง่ 4 4 4 4 100.00
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หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

2) โครงการขยายผลโครงการหลวง
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน



ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
               2.1) การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 155 155 90 20 22.22
               2.2) การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 200 200 141 76 53.90
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
               3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 37 37 47 17 36.17
               3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 57 57 37 2 5.41
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
               4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ ราย 150 150 150 50 33.33
                       โคเนือ้
               4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 9 9 12 2 16.67
               4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 6 6 14 5 35.71
               4.4) การส่งเสริมการท้าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ 180 200 145  -  -
               4.5) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 2 2 2 - -
               4.6) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 674 679 670 670 100.00
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,646,320 2,646,320 2,524,980 1,060,158 41.99
2. กรมชลประทาน
    2.1 ฝายหว้ยเปา้พร้อมระบบส่งน้้าจัดหาน้้าสนับสนุน ระบบ 1 - 100 55 55.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้้าปงิตอนบน
          บา้นหว้ยเปา้ ต้าบลทุง่ข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว
          จังหวัดเชียงใหม่
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

    2.2 ฝายบา้นกลอโค๊ะพร้อมระบบส่งน้้าและ ระบบ 1 - 100 25 25.00
          บอ่เก็บน้้า คสล. งานจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการ
          ขยายผลโครงการหลวงสบเมย ต้าบลสบเมย
          อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.3 ฝายบา้นหว้ยมะโอพร้อมระบบส่งน้้าและ ฝาย 1  - 100 90 90.00
          บอ่เก็บน้้า คสล. งานจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการ
          ขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต้าบล
          แม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.4 ฝายบา้นหว้ยน้้าเย็นพร้อมระบบส่งน้้า จัดหาน้้า ฝาย 1 - 100 63 63.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
          ต้าบลวาวี อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
    2.5 ฝายหว้ยลาดพร้อมระบบส่งน้้า จัดหาน้้า ฝาย 1 - 100 36 36.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง
          บา้นน้้าเคิม ต้าบลปงิหลวง อ้าเภอนาหมืน่
          จังหวัดน่าน
    2.6 ฝายนาสาพร้อมระบบส่งน้้าโครงการขยายผล ฝาย 1  - 100 20 20.00
          โครงการหลวงแม่จริม ต้าบลแม่จริม
          อ้าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน
    2.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 54,500,000 30,643,366 56.23
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

3. กรมพัฒนาทีด่ิน
    3.1 การก้าหนดขอบเขตทีดิ่นท้ากินและวางแผน ไร่  -  - 9,000 5,310 59.00
          การใช้ทีดิ่นโครงการขยายผลโครงการหลวง
    3.2 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าเพือ่จัดท้าระบบ ไร่  -  - 6,500 4,600 70.77
          อนุรักษดิ์นและน้้า
    3.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน้้า ไร่  -  - 5,450 4,275 78.44
    3.4 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้้าชลประทาน กม.  -  - 8  -  -
    3.5 ก่อสร้างระบบส่งน้้าชลประทาน กม.  -  - 6 6 100.00
    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 34,861,900 31,312,400 89.82
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
    4.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืบนพืน้ทีสู่ง ราย 5,340 5,340 800 744 93.00
    4.2 ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 2,400 2,400 800 680 85.00
    4.3 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ไร่ 760 760 90 20 22.22
          เมืองหนาว
    4.4 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 330 330 80 45 56.25
          เพือ่ฝึกอาชีพทางการเกษตร
    4.5 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ไร่ 38 38 10  -  -
          เพือ่ฝึกอาชีพทางการเกษตร
    4.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,152,440 8,152,440 1,415,000 740,473 52.33  *แจ้งแก้ไขงบประมาณใหม่ในไตรมาส 2
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จังหวัด 8 8 8 8 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแก่สหกรณ์  สหกรณ์ 6 6 6 6 100.00
          กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที่  กลุ่มเกษตรกร 1 1 1 1 100.00
          โครงการฯ    กลุ่มเตรียมฯ 7 7 8 8 100.00

 บา้น/กลุ่มอาชีพ  -  - 11 11 100.00
    5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  จังหวัด 8 8 8 8 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ  กิจกรรม 29 29 26 26 100.00
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
    5.3 สนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านบญัชีและ/หรือ  จังหวัด 3 3 3 3 100.00
          การตลาด ใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผล  ราย 27 27 5 5 100.00
          โครงการหลวง
    5.4 สนับสนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จังหวัด 2 2 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ  สหกรณ์ 5 5 2 2 100.00
    5.5 ร่วมประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ
    5.6 ร่วมประชุมคณะท้างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ คร้ัง  -  - 3 3 100.00
          โครงการหลวง
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

    5.7 ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริม คร้ัง  -  - 1  -  -
          สหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    5.8 ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรม คร้ัง 81 99 78 35 44.87
          ตลอดจนสรุปผลในภาพรวม
    5.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,369,900 6,369,900 3,181,100 2,699,759 84.87
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินได้รับน้้าอย่างทัว่ถึงเรียนรู้และ พฒันาต่อยอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ด้านต่าง ๆ โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการสร้างอาชีพ และรายได้ทีส่อดคล้องกับสภาพภมูิสังคม
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 39,920,820 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

1. กรมประมง
    1.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้้า
          - ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้้าจืด ตัว 1,000,000 1,020,000 1,050,000 760,000 72.38
    1.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ราย 60 60 60
          1) การเล้ียงปลาในบอ่ดิน ราย 20 20 20  -  -
          2) การเล้ียงปลาในบอ่พลาสติก ราย 20 20 20  -  -
          3) การเล้ียงกบแบบล้อมคอกในบอ่ดิน ราย 20 20 20  -  -
    1.3 ติดตามและแนะน้าเกษตรกร คร้ัง 24 27 31 9 29.03
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 585,340 583,533 613,500 95,380 15.55
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แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

  3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปญัหาพ้ืนที่ปลกูฝ่ินอยา่งยั่งยนื
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 การส่งเสริมการเล้ียงและสุขาภบิาลสัตว์ 
          และการผลิตอาหารสัตว์บนพืน้ทีสู่ง
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
              1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 1 1 3  -  -
              1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 2 2 3 2 66.67
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) ส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 97 97 75  -  -
              2.2) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 160 160 101 60 59.41
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 22 22 12 2 16.67
              3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 52 52 22 2 9.09
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ ราย 70 70 70  -  -
                     โคเนือ้
              4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 5 5 9  -  -
              4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 6 6 9  -  -
              4.4) การส่งเสริมการท้าแปลงหญ้า ไร่ 50 50 20  -  -
                     สาธารณะ

89



ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

              4.5) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 2 2 2 - -
              4.6) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 346 346 240 240 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,363,520 1,363,520 1,115,320 31,820 2.85
3. กรมวิชาการเกษตร
    3.1 แปลงต้นแบบ ไร่ 10 10 10 10 100.00
    3.2 อบรมเกษตรกร ราย 330 330 330 330 100.00
    3.3 ผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น  -  - 22,000 7,000 31.82
    3.4 ติดตามการด้าเนินงาน คร้ัง 12 12 12 5 41.67
    3.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 840,000 840,000 420,000 233,280 55.54
4. กรมชลประทาน
    4.1 ฝายบา้นบราโก พร้อมระบบส่งน้้า โครงการ ฝาย 1 - 100 54 54.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ที่
          ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลแม่ต่ืน อ้าเภออมก๋อย 
          จังหวัดเชียงใหม่
    4.2 ฝายหว้ยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้้าโครงการ ฝาย 1  - 100 70 70.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ที่
          ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลยางเปยีง 
          อ้าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    4.3 ฝายบา้นแม่หลวงน้อย พร้อมระบบส่งน้้า ฝาย 1  - 100 75 75.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหา
          พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลสบโขง 
          อ้าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
    4.4 ฝายบา้นแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้้าโครงการ ฝาย 1  - 100 3 3.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหา
          การปลูกฝ่ินบา้นปา่เกี๊ยะใหม่ ต้าบลแม่ฮ้ี 
          อ้าเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่
    4.5 ปรับปรุงระบบส่งน้้าบา้นเลอตอพร้อมอาคาร
          ประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง
          เพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ฝาย 1 - 100 15 15.00
          ต้าบลแม่ต่ืน อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
    4.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 30,400,000 17,957,558 59.07
5. กรมพัฒนาทีด่ิน
    5.1 การก้าหนดขอบเขตทีดิ่นท้ากินและวางแผน ไร่  -  - 5,000 2,950 59.00
          การใช้ทีดิ่นขยายผลโครงการหลวง เพือ่แก้ปญัหา
          พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
    5.2 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าเพือ่จัดระบบ ไร่  -  - 3,000 2,500 83.33
          อนุรักษดิ์นและน้้า
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    5.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน้้า ไร่  -  - 1,000 905 90.50
          ผลผลิตทางการเกษตร
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 6,450,000 5,661,950 87.78
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดท้า ราย 3,000 3,000 600 576 96.00
          แผนการเกษตร
    6.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว ไร่ 237 237 75 60 80.00
          เพือ่การฝึกอาชีพทางการเกษตร
     6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูป กลุ่ม 55 55 10 9 90.00
          ผลผลิตทางการเกษตร
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,576,000 2,576,000 710,000 612,000 86.20
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จังหวัด 8 8 3 3 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแก่สหกรณ์กลุ่ม บา้น 5 5 10 4 40.00
          เกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที่ กลุ่มอาชีพ 3 3 3 3 100.00
          โครงการฯ กิจกรรม 10 10 10 10 100.00
    7.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน จังหวัด 8 8 3 3 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ กิจกรรม
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
    7.3 ร่วมประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ
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ผล (1 ต.ค. 59 -
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

    7.4 ร่วมประชุมคณะท้างานด้านสหกรณ์มูลนิธิ คร้ัง  -  - 3 3 100.00
          โครงการหลวง
    7.5 ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง  -  - 1  -  -
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    7.6 ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรม คร้ัง 81 30 30 16 53.33
          ตลอดจนสรุปผลในภาพรวม
    7.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,598,400 1,924,600 212,000 125,000 58.96
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หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจากปทีีผ่่านมา โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพฒันาการเกษตร

    ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ และมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้าวหน้าได้
3. เพือ่สนับสนุนการพฒันาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นใหม้ีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเปน็แหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน ๑๕,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 61,060,100 บาท  (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นทีร่่วมโครงการ ศูนย์ - 236 120 139 115.83  1. จ านวนศูนย์ฯ ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
2. เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 306,000 322,343 15,200 14,020 92.24      ต้ังแต่เร่ิมโครงการฯ - ก.ย. 59 มีทัง้ศูนย์
3. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 153,973 153,259 - - -      ทีซ้่ าและไม่ซ้ า (หากนับไม่ซ้ ามี 236 ศูนย)์
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,286,430,300 1,285,433,417 61,060,100 50,472,520 82.66  2. เกษตรกรทีติ่ดตามจะทราบเมือ่ส้ินปี
     4.1 งบอุดหนุน บาท 1,036,250,000 1,035,527,190 45,000,000 37,341 0.08      งบประมาณ
     4.2 งบรายจ่ายอื่น บาท 250,180,300 249,906,227 16,060,100 13,131,520 81.76
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8. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

เปา้หมาย ผล



หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏบิติัผ่านกิจกรรมและการสาธิตแบบมีส่วนร่วมใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

มีความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 110 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย รวม 3,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 17,000,000 บาท ( เฉพาะป ี2560 )
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

 ผล (1 ต.ค. 59 -  
  31 ม.ีค. 60)

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนทีร่่วมโครงการ ศูนย์ 5,750 5,260 110 111 100.91  - เกษตรกรทีติ่ดตามจะทราบเมือ่ส้ินปี
2. เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 182,045 163,430 3,300 2,559 77.55    งบประมาณ
3. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย - - 3,300 - -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,289,830,300 1,289,640,881 17,000,000 14,985,000 88.15
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9. โครงการศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

เปา้หมาย ผล



 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแหง่ประเทศไทย
สถาบนัวิจัยและพฒันาทีสู่ง (องค์การมหาชน) ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ในการปฎบิติังาน
    ของหน่วยงาน เพือ่ใหป้ฎบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
2. เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต และในการ
    ปฎบิติังานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของบคุคลากรใหดี้ยิ่งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกุหน่วยงาน
ระยะเวลาของโครงการ มิถุนายน 2559- มิถุนายน 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,231,800 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมประมง
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ ราย  -  - 2,000 1,945 97.25  - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หน้าเว็บไซต์
2. การจัดท าสือเผยแพร่บนเว็บไซต์ คร้ัง 1 1  -  -  -    กรมประมง

 - รายงานผลการด าเนินงานเมือ่แล้วเสร็จ
3. การเรียนรู้และปฏบิติัใช้ หน่วยงาน  -  - 50  -  -    โครงการ (พ.ค. 60)

ราย  -  - 2,000  -  -
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ร้อยละ

10. กิจกรรมขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม  2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

4. การติดตามผลรายไตรมาส คร้ัง  -  -  -  -  -  - รายงานผลการด าเนินงานเมือ่แล้วเสร็จ
   โครงการ (พ.ค. 60) 

5. การรายงานผล คร้ัง  -  -  -  -  -  - รายงานผลการด าเนินงานเมือ่แล้วเสร็จ
   โครงการ (พ.ค. 60) 

กรมปศุสัตว์
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุคลากร
    - การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในหน่วยงาน แหง่ 23 23  -  -  - 
2. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 รณรงค์จัดท าบญัชีรายจ่ายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ราย 50 50  -  -  - 
          และลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเปน็ลง
    2.2 รณรงค์การออมทรัพย์ คร้ัง 2 2  -  -  - 
    2.3 การรวมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบง่ปนั กลุ่ม 10 10  -  -  - 
          ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.4 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม คร้ัง 10 10  -  -  - 
3. การติดตามประเมินผลและรายงานผล คร้ัง 5 5  -  -  - 
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุลากรในสังกัด
    1.1 ประชุมชี้แจงบคุลากรในสังกัดเพือ่รับทราบ คร้ัง 1 1  -  -  - 
          การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
          มาปรับใช้ในหน่วยงาน 97



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    1.2 บนัทกึองค์ความรู้ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง 1 1 1 1 100.00  - อยู่ในเว็บไซต์ของกรมฯ
          ในระบบ E-Learning ของหน่วยงาน
    1.3 จัดท า E - book เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่  -  - 1 1 100.00
          เผยแพร่ในเวปไซด์กรมวิชาการเกษตร
    1.4 จัดบรรยายพเิศษเร่ือง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง" ราย 30 30  -  -  -
          ใหก้ับผู้บริหารของหน่วยงานในการประชุม
          กรรมการบริหารหน่วยงานพอเพยีงในระบบ
          E-Learning 
    1.5 จัดการอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง "ปรัชญาเศรษฐกิจ ราย 60 60 80  -  -  - ก าหนดจัดอบรมในเดือน พ.ค. 60
          พอเพยีง" ใหก้ับบคุลากรของหน่วยงาน
    1.6 ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ
          ผ่านส่ือต่าง ๆ ของหน่วยงาน
          1) บทความเผยแพร่เสียงตามสาย คร้ัง 13 13 36 10 27.78
          2) บทความเผยแพร่รายการวิทยุรอบร้ัวเกษตร คร้ัง 13 13 39 13 33.33
          3) บทความเผยแพร่ทางจดหมายข่าวผลิใบ คร้ัง 3 3 9  -  -
          4) บทความเผยแพร่ทางหนังสือพมิพก์สิกร คร้ัง  -  - 5  -  -
          5) สารคดีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ รายการ คร้ัง 2 2 2  -  -
             ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
          6) บอร์ดนิทรรศการเกษตรทฤษฎใีหม่ บอร์ด 1 1 1 1 100.00  - ต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาโครงการ
2. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพยีง
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    2.1 รณรงค์ใหบ้คุลากรในหน่วยงานจัดท าบญัชี ราย  -  - 80 80 100.00
          รายจ่ายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ
    2.2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรในหน่วยงานมีการออมมากขึ้น ราย  -  - 60 60 100.00
    2.3 การท าแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏใีหม่ แปลง 21 21 21 21 100.00
          หรือเศรษฐกิจพอเพยีงภายในหน่วยงาน
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สร้างการรับรู้ใหบ้คุลากรในสังกัด
    1.1 ผู้บริหารมอบนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ คร้ัง 1 1 1  -  -
          พอเพยีงมาใช้ในหน่วยงาน
    1.2 ส่งเสริมความรู้เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
          ใหก้ับบคุคลากรในสังกัด
          1) เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ เร่ือง 5 5 5 3 60.00
          2) จัดท า Facebook เพือ่เผยแพร่ความรู้ และ ระบบ 1 1 1 1 100.00
              แลกเปล่ียนเรียนรู้
2. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 ด าเนินการจัดท าระบบ Smart Operation
          เพือ่ลดการใช้กระดาษส านักงาน
         1) ระบบส านักงานอัติโนมัติและ ระบบ 1 1  -  -  -
             ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
         2) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ระบบ 1 1  -  -  -
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

         3) ระบบการรายงานแผนและผลการปฎบิติังาน ระบบ  -  - 1  -  -
             กรมพฒันาทีดิ่น ตามแบบ สงป . ผ่านระบบออนไลน์
         4) จองหอ้งประชุมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ  -  - 1 1 100.00
  2.2 การใช้งานระบบ Video Conferent เพือ่ลด คร้ัง 4 9 10 4 40.00
       ค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทางของบคุลากร
       ในส่วนภมูิภาค
  2.3 จัดท าจุดเรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสาน แหง่ 10 10 63 20 31.75
        เพือ่เปน็ต้นแบบใหเ้จ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน
        น าไปปรับใช้ในครัวเรือน และเก็บผลผลิตมาบริโภค
        ในส านักงาน
  2.4 รณรงค์ใหบ้คุลากรจัดท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย คร้ัง 1 1 1  -  -
        ของตนเอง เพือ่ใหส้ามารถวิเคราะหร์ายจ่าย
        ทีไ่ม่จ าเปน็
  2.5 รณรงค์ใหบ้คุลากรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
        ออมทรัพย์กรมพฒันาทีดิ่น หรือสถาบนัการเงินต่าง ๆ
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  -  -
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. สร้าง Banner ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญา Banner 1 1 1 1 100.00  - กิจกรรมที ่1 และที ่2 เปน็การปรับปรุง
   ของเศรษฐกิจพอเพยีงบน Website ส.ป.ก.    Update ข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั
2. จัดท า Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงของ ส.ป.ก. Facebook 1 1 1 1 100.00    ยังไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมของ

   สาระบบทีดิ่นทัง้หมดใหท้กุจังหวัดได้
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3. จัดท า Smart Office
    3.1  ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมของสาระบบทีดิ่น โปรแกรม 3 3  -  -  -  - เนือ่งจากกลุ่มเปา้หมายในแต่ละเดือน
          พร้อมจัดท าคู่มือ    เปน็กลุ่มเดียวกันจึงไม่สามารถนับยอด
    3.2 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การใช้โปรแกรมสาระบบทีดิ่น จังหวัด 1 1 72 72 100.00    สะสมได้
4. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเกษตรกรผสมผสานในบริเวณ
    ส านักงาน
   4.1 จัดท าแปลงเกษตรผสมผสาน จังหวัด 67 67 67 67 100.00
   4.2 จัดท าบญัชีฟาร์ม จังหวัด 67 67 67 67 100.00
5. ส่งเสริมการจัดท าบญัชีรายรับรายจ่ายและการออม  - ยังขาดความร่วมมือจาก ส.ป.ก.
   5.1 จัดท าบญัชีรายรับรายจ่าย ราย 2,563 2,563 2,563 857 33.44    ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ส่วนภมูิภาค
   5.2 มีการออมเงิน ราย 2,563 2,563 2,563 584 22.79    ในการรายงานผลการด าเนินงาน 
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 469,000 469,000  -  -  -    โดยเฉพาะการจัดท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. เปดิตัวโครงการ จัดท า Video Conference ราย 3,108 3,108  -  -  -
2. บคุลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์บนัทกึบญัชีรายรับ - จ่าย ราย 3,108 3,108 3,108 3,108 100.00
    ส่วนบคุคลในสมุดบญัชีหรือใช้แอพพลิเคชั่น Smart Acc
3. การประชาสัมพนัธ์โครงการ
    3.1 เปดิตัวโครงการทางเว็บไซต์กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คร้ัง 1 1  -  -  -
    3.2 จัดท า Facebook ชื่อ "กตส. ส่งเสริมเศรษฐกิจ ช่องทาง 1 1  -  -  -
          พอเพยีง"
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  -  -
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กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ประชาสัมพนัธ์ชี้แจงโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ จังหวัด 77 77 77 77 100.00
2. อบรมถ่ายทอดใหค้วามรู้แก่สถาบนัเกษตรกร
     - กลุ่มเศรษฐกิจพอเพยีง 24 จังหวัด ราย 2,700  - 2,700 2,700 100.00
     - กลุ่มองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด ราย 3,850  - 3,850  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 684,000 684,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. กิจกรรมระดับองค์กร
    1.1 การลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคขององค์กร หน่วยงาน 149 52 149 26 17.45
    1.2 องค์กรมีการจัดท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน 79 79 79 38 48.10
         และมีการประชุมเพือ่ชี้แจงโครงการในทีป่ระชุม
         ข้าราชการ
    1.3 การฝึกอบรมข้าราชการในแต่ละปไีม่น้อยกว่า ราย 2,500 2,736 2,500 1,146 45.84
         ร้อยละ 50
2. กิจกรรมระดับบคุคล (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า
    พนักงานราชการ)
    2.1 การจัดท าบญัชีครัวเรือนจ านวนไม่น้อยกว่า ราย 2,500 1,605 2,500 1,096 43.84
         ร้อยละ 50
    2.2 การออมทรัพย์กับสหกรณ์  จ านวนไม่น้อยกว่า ราย 2,500 2,092 2,500 870 34.80
         ร้อยละ 90
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    2.3 การปลูกพชืผักสวนครัวพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ราย 2,500 2,142 2,500 986 39.44
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
    2.4 กิจกรรมท าบญุหรือกิจกรรมทีบ่ง่บอกใหเ้หน็ถึง ราย 2,500 5,776 2,500 2,106 84.24
          การช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. รณรงค์เสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
    1.1 หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
    1.2 รวบรวมองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องไว้ใน Website  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
          ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.3 เผยแพร่การด าเนินงานโครงการ และองค์ความรู้ คร้ัง 1 1 2  -  -
         เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
         ทางส่ือส่ิงพมิพ์
    1.4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ  เร่ือง 1 1 1  -  -
          และองค์ความรู้ผ่านบอร์ดนิทรรศการ
2. ส่งเสริมใหเ้ปน็ส านักงานด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 รณรงค์การประหยัดงบประมาณภายในหน่วยงาน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
    2.2 รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟา้และ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
          การประหยัดน้ า
    2.3 รณรงค์ใหม้ีการ Reuse วัสดุส านักงานต่าง ๆ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
         และส่งเสริมใหค้วามรู้ในการแปรรูปวัสดุส่ิงของ
         เหลือใช้
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3. การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมปรัชญา      
    เศรษฐกิจพอเพยีง
  3.1 จัดท า Facebook หรือ Line ของส านักงาน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
        ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ส่งเสริม
        เศรษฐกิจพอเพยีงของหน่วยงาน และ
        ใช้เปน็ช่องทางการแลกเปล่ียนประสบการณ์
  3.2 จัดต้ังชมรมหรือเครือข่ายเพือ่ด าเนินกิจกรรมด้าน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
        เศรษฐกิจพอเพยีงและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. สร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุลากร
  1.1 ผู้บริหารมอบนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ คร้ัง 2 2  -  -  -
       พอเพยีงมาใช้ในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  1.2 เผยแพร่ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจ คร้ัง 3 3 9 6 66.67
        พอเพยีงและตัวอย่างความส าเร็จจากการประยุกต์ใช้
        (เว็บไซต์ ศปร. สศก.)
  1.3 เผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริม เร่ือง  -  - 1 1 100.00
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎใีหม่ 
        (เว็บไซต์ ศปร. สศก.)
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2. การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  2.1 รณรงค์ใหบ้คุลากรของหน่วยงานจดบญัชีรายจ่าย คร้ัง 3 3 9 6 66.67
        ทีไ่ม่จ าเปน็ของตนเอง เพือ่น ามาวิเคราะหล์ด
        รายจ่าย และน ารายจ่ายทีไ่ด้สะสมเปน็เงินออม
  2.2 สร้างช่องทางในการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ ช่องทาง 2 2  -  -  -
       และประสบการณ์ในการปฏบิติัตามหลักเศรษฐกิจ
       พอเพยีงของหน่วยงาน (Line, Facebook)
  2.3 จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ของหน่วยงาน คร้ัง 4 4  -  -  -
        เปน็ประจ าทกุเดือน
องค์การสะพานปลา
1. รณรงค์เสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
    1.1 รวบรวมแนวคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง 4 4 9 6 66.67
          เผยแพร่ในองค์กรผ่านระบบ Intranet, website
          ของหน่วยงาน
   1.2 เผยแพร่ผ่านบทความตีพมิพ ์อสป. ฉบบั 2 2 4 3 75.00
2. ส่งเสริมใหเ้ปน็ส านักงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
   2.1 รณรงค์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าใน วันท าการ 88 88 195 130 66.67
         หน่วยงาน เช่น การประหยัดพลังงานโดยปดิ
         เคร่ืองปรับอากาศ การปดิไฟฟา้แสงสว่าง
         คอมพวิเตอร์ในช่วงพกัเทีย่งและหลังเลิกงาน 
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   2.2 เปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ปน็ประโยชน์ใหป้ระชาชน คร้ัง 4 4 9 6 66.67
        สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทาง website ของ
        หน่วยงาน
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของพนักงาน
    องค์การสะพานปลา
  3.1 พนักงานองค์การสะพานปลาได้จัดต้ังสหกรณ์ ราย 172 172 172 172 100.00
        ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จ ากัด 
      1) การกู้ยืมเงินเพือ่ปลดเปล้ืองหนีสิ้นในอัตราดอกเบีย้ ราย 172 104 172 155 90.12
          ร้อยละ ๘.๗๕ 
      ๒) การออมเงินประเภทฝากประจ าในอัตราดอกเบีย้ ราย 9 9 9 9 100.00
          ร้อยละ ๒.๒๕ จ านวน ๘ ราย และประเภทออมทรัพย์
          ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๑.๕๐ จ านวน ๑ ราย
4. การส่งเสริมใหพ้นักงานองค์การสะพานปลาเข้าถึง
    แหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ า
    - จัดต้ังกองทนุสวัสดิการ ประเภท 3 3 3 3 100.00
๕. การส่งเสริมองค์ความรู้
    - จัดส่งพนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงาน แหง่ 54 54 50 65 130.00
      ภายนอก 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย
1. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 269 ราย  -  - 40 42 105.00
2. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 270 ราย  -  - 40 39 97.50
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3. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 271 ราย  -  - 40 40 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 290,500 290,500 100.00
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
1. ด าเนินงานบนพืน้ฐานองค์ความรู้
  1.1 มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านช่องทาง คร้ัง  -  - 80 43 53.75
       การส่ือสารต่าง ๆ 
  1.2 บคุลากรทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ คร้ัง  -  - 3 2 66.67
        เกี่ยวกับการปฏบิติังานตามแนวทางโครงการหลวง ราย  -  - 260 260 100.00
        และเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแผนพฒันาบคุคลากร
  1.3 มีพืน้ทีใ่หบ้คุลากรทดลองฝึกปฏบิติัตามแนวเกษตร แหง่  -  - 1 1 100.00
        ทฤษฎใีหม่และเศรษฐกิจพอเพยีง
2. การส่งเสริมการออม
  2.1 บคุลากรมีเงินออมเพิม่ขึ้น ร้อยละ  -  - ร้อยละ 5 ร้อยละ 8.75 ร้อยละ 8.75
3. ติดตามประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน คร้ัง  -  - 4 2 50.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,257,300 801,303 63.73
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. โครงการฝึกอบรมการพฒันาและส่งเสริมจิตส านึก ราย 70 70  -  -  -
    ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส
    ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่สวก. เร่ือง "คุณธรรม
    จริยธรรมและความโปร่งใสกับการท างานอย่างมีความสุข"
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 66,500 66,500  -  -  -
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หน่วยงานรับผิดชอบ                           กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ                          1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับความปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ทีต่ามแนวพระราชด าริ
4. พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ                     จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) ต าบลผาบอ่ง (หมู ่2 บา้นปาุปุ ๊ บา้นทา่โปงุแดง หมู ่ 7 บา้นหว้ยแก้ว หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า และหมู ่11 บา้นม่อนตะแลง)
2) ต าบลปางหมู หมู ่3 บา้นทุง่กองมู  หมู ่4 บา้นในสอย หมู ่6 บา้นสบปอุง หมู ่7 บา้นสบสอย หมู ่8 บา้นไม้แงะ หมู ่9 บา้นไม้สะเป ุและหมู ่13 บา้นดอยแสง 

ระยะเวลาของโครงการ                     ต้ังแต่ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 4,238,750 บาท (เฉพาะป ี2560)

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบการ  -  -  -  -  -
   ปลูกพชื
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ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

11. โครงการพระราชด าริ
   1) ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 2  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม  2560

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  -  -  -  -  -
    2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 49 49 49 49 100.00
    2.2 การฝึกอบรม ราย 120 120 90 90 100.00
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 50,000 50,000 83,500 56,321 67.45
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 2 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,850,000 1,850,000 2,000,000 1,022,010 51.10
กรมการข้าว

ไร่ 12 12 12 12 100.00
    เมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. กระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว กก. 2,000 2,000 2,000  -  -
3. ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว คร้ัง 1 1 4 2 50.00

ราย 208 208 40 123 307.50
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 250,000 200,000 120,102 60.05
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 200 20.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย  -  - 20  -  -
3. ฝึกอบรม ราย  -  - 20  -  -
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง  -  - 10 2 20.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 136,100 136,100 181,000 90,741 50.13
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๑. แปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ข้าว การผลิตข้าว และการผลิต



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 40 40 40 100.00
2. กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1 1 1 1 100.00
3. ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 20/20 10/10  -  -
4. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 20/200 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,600 32,600 50,600 37,950 75.00
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่  -  - 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 25,000 25,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 43 43 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 40 35 87.50
     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 40 40 100.00
     1.4 การปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่  -  - 40 35 87.50
2. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ  -  - 1  -  -
3. เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 876,750 303,150 34.58
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/100 2/100 2/100 1/100 50/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,000 29,000 38,000 34,000 89.47
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพชืปลอดภยั ราย  -  - 50 50 100.00
    และการจัดการฟาร์มตามแนวพระราชด าริ
2. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์ ไร่  -  - 1 1 100.00
3. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมูบ่า้นเครือข่าย หมูบ่า้น  -  - 2 2 100.00
4. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ แปลง  -  - 3 2 66.67
    แบบมีส่วนร่วม
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์ ราย  -  - 40 40 100.00
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 2 2 100.00
    ทางการเกษตรและพฒันาผลิตภนัฑ์
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย  -  - 5 5 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 686,000 424,700 61.91
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 23,200 63.74
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ คร้ัง 4 4 4  -  -
    และในพืน้ทีข่ยายผล 14 หมูบ่า้น
2. จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์บริการและพฒันา แผน 1 1 1 1 100.00
    ลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการฯ ชิ้นงาน 1 1 1  -  -
4. ติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม โครงการ 1 1 1  -  -
5. อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่เสริมสร้างแนวคิดและพฒันา- โครงการ 1 1 1  -  -
    ศักยภาพฯ
6. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 11 11 11 2 18.18
7. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เล่ม 10 10 10  -  -
8. อ านวยการ ประสานงานและการบรูณาการ โครงการ  -  -  -  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 75,000 34,399 45.87
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ เร่ือง  -  - 1 -  -
    และพฒันาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัด
    แม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 70,000 27,610 39.44
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 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วัตถุประสงค์โครงการ 1.  เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุบนพืน้ทีสู่งสาธิต และแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ 
     ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2.  เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง เพอื่ยกระดับความเปน็อยู่
     และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.  เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุ
4.  เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว  สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ พืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา   

2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป ุอ าเภอเมือง จ านวน 12 หมูบ่า้น 3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา

 อ าเภอเมือง จ านวน 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ

 ไปสู่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,874,695  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง 113

ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  31 มนีาคม  2560

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

11. โครงการพระราชด าริ
   2) ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

2. ฐานเรียนรู้กล้วยมืทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่  -  - 3 3 100.00
3. ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่  -  - 2 2 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตปุย๋หมัก/ปุย๋พชืสด เพือ่ลดการใช้สารเคมี กลุ่ม  -  - 5 5 100.00
5. ขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน  -  - 1 1 100.00
6. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ปาุ คร้ัง  -  - 1  -  -
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย  -  - 4 4 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 768,000 504,000 65.63
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 6 6 6 6 100.00
2. แปลงเรียนรู้ด้านการทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ทีสู่ง ไร่ 6 6 6 1 16.67
3. ถ่ายทอดความรู้ ใหค้ าแนะน าด้านข้าว คร้ัง/ราย 1/94 1/94 4/20  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 300,000 300,000 406,000 121,800 30.00
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 251 25.10
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 0 0 20  -  -
3. ฝึกอบรม ราย 0 0 20  -  -
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 0 0 10 2 20.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 136,100 136,095 181,000 91,469 50.54
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงแกะ
    1.1 พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 50 50  -  -
    1.2 ผลิตลูก  ตัว 20 20 20 20 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

    1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 50 50 60 50 83.33
    1.4 จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ กองทนุ 1 1 1 1 100.00
    1.5 ส่งเสริมการเล้ียงแกะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/10 10/10 10/10 10/10 100.00
    1.6 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 20/200 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 611,020 611,020 94,300 90,300 95.76
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบการปลูกพชื ไร่  -  -  -  -  -
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย  -  -  -  -  -
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 40 40 40 40 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 120 120 120 120 100.00
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 2,000 2,000 2,500 2,500 100.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 2 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 550,000 550,000 450,000 255,000 56.67
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เฉพาะช าเพือ่ผลิตพนัธุ์หม่อน ถุง  -  - 1,000 1,000 100.00
2. สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่  -  - 3 3 100.00
3. เอกสารประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 30,000 30,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน  -  -
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 33  -  -
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 33 30 90.91
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 33 33 100.00
     1.4 การปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่  -  - 30 30 100.00
     1.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ แหง่  -  - 1 1 100.00
2. เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 795,995 319,264 40.11
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/100 2/100 2/100 1/100 50.00/100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,000 29,000 38,000 34,000 89.47
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 23,200 63.74
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ คร้ัง 4 4 4  -  -
    และในพืน้ทีข่ยายผล 13 หมูบ่า้น  
2. จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์บริการและพฒันาทีสู่ง แผน 1 1 1 1 100.00
    ปางตองฯ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการฯ ชิ้นงาน 1 1 1  -  -
4. ติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม โครงการ 1 1 1  -  -
5. อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่เสริมสร้างแนวคิดและพฒันา- โครงการ 1 1 1  -  -
    ศักยภาพฯ 116



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

6. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 11 11 11 2 18.18
7. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เล่ม 10 10 10  -  -
8. อ านวยการ ประสานงานและการบรูณาการ โครงการ 1 1 1  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 75,000 3,220 4.29
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. เพือ่เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
3. เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับเปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตร
    แบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุๆด้าน 

 เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ และพชืสวน
 ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564 
 งบประมาณโครงการ จ านวน 2,430,658  บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 31 ม.ีค. 60)

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 20  -  -
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.4 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 70 70.00
           ในการปลูกไม้ผล ร้อยละ
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   3) ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  31 มนีาคม  2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย



    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

     1.5 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพการพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 37 37.00
           ในการปลูกพชืผัก ร้อยละ
     1.6 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 70 70.00
           ในการปลูกข้าว ร้อยละ
2. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พฒันาการเกษตร ราย 50 50 100.00
    สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
3. จัดท าหลุมและหน้าตัดดิน โครงการ  -  - 1 1 100.00
4. โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ/  -  - 1 45 45.00

ร้อยละ
5. ดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ โครงการ  -  - 1  -  -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,120,000 636,288 56.81
กรมการข้าว
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่ คร้ัง 36 40 36 10 27.78
    องค์ความรู้
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย ไร่ 1 1 1 1 100.00
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 5 2 40.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 130,000 130,000 100,000 15,090 15.09
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คร้ัง 1 1 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 85,668 86,200 9,920 11.51
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 500 500 500 500 100.00
2. สาธิตการเล้ียงไก่ไข่ ตัว - - 100 100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,900 9,900 179,400 89,700 50.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบ ไร่  -  -  -  -  -
    การปลูกพชื
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย  -  -  -  -  -
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 11 11 11 11 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 30 39 30 50 166.67
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น  -  -  -  -  -
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 12 12 10 83.33
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 200,000 200,000 117,780 58.89
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนอุปกรณ์ด้านหม่อนไหมเล้ียงไหม จุด  -  - 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 18,458 18,458 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 110 110 110 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/110 2/110 2/110 1/100 50.00/100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,300 49,300 41,800 37,400 89.47
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ- ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 4 4 100.00
    ทางการเกษตร
3. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ไร่  -  - 2 2 100.00
    แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ราย  -  - 60 60 100.00
5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย  -  - 50 50 100.00
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภมูิทศัน์ ไร่  -  - 1 1 100.00
    หน้าศูนย์ฯ
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน  -  - 1 1 100.00
8. จ้างเหมาแรงงาน ราย  -  - 2 2 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 498,400 370,400 74.32
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 23,200 63.74
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างาน คร้ัง 12 12 12 2 16.67
    ศูนย์บริการฯ ในพืน้ทีบ่ริการ
2. สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของ คร้ัง 6 6 6 2 33.33
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ
    3.1 แผ่นพบั แผ่น 2,000 2,000 2,000  -  -
    3.2 วีดีทศัน์แนะน าศูนย์ฯ ชนิด 1 1  -  -  -
4. รายงานผลการปฏบิติังานประจ าเดือน คร้ัง 11 11 11 2 18.18
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 20,000 20.00
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ เร่ือง 1 1 1  -  -
    ศูนย์อ านวยการโครงการพฒันาตามพระราชด าริ  -  -  -  -  -  -
    อ. สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่  -  -  -  -  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,000 30,000 50,000  -  -
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้
4. พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ  รวมกลุ่มรวมพลังในการพฒันาและสร้างความมัน่คง
5. สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบรีุ รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่การพฒันา เปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่า้น 
10,154 หลังคาเรือน

งบประมาณของโครงการ จ านวน 9,365,300  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมชลประทาน
1. ฝายคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ าระยะที ่3    ฝาย 1 - 100 72 72.00
    ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 5,500,000 3,647,106 66.31
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ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  31 มนีาคม  2560

11. โครงการพระราชด าริ
   4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมการข้าว
1. การส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าว ไร่ 100 100 100 100 100.00
2. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว ราย 120 120 120 80 66.67
3. สนับสนุนปจัจัยการปลูกพชืหลังนา ราย 40 40  -  -  -
4. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 24 24 12 50.00
5. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 5 5 5 2 40.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 220,000 220,000 220,000 55,780 25.35
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 5,000 5,005 5,000 1,240 24.80
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50 60 50  -  -
3. ประมงโรงเรียน แหง่  -  - 8  -  -
4. ฝึกอบรม ราย  -  - 130  -  -
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1  -  -
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 10 4 40.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 512,200 512,200 559,300 56,976 10.19
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 100 110 100 50 50.00
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบอื  ราย/ตัว 50/100 50/100 50/100  -  -
3. ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 50/250 50/250 50/250  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 104,300 104,300 140,300 5,000 3.56
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านหม่อนไหม ราย  -  - 30 46 153.33
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 85,000 84,970 99.96
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 500  -  -
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 500 500 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่  -  - 200 200 100.00
4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ  -  - 1 1 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,201,000 1,083,440 90.21
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. อบรมสัมนาเกษตรกร จ านวน 11 หลักสูตร ราย  -  - 290  -  -  - อยู่ระหว่างการประสานงานและ
    1.1 หลักสูตรการใช้และการผลิตชีวอินทรีย์ ราย  -  - 25  -  -    เตรียมการฝึกอบรม
         (เชื่อราไตรโครเดอร์มา และเชื้อราบวิเวิร์เรีย)
   1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการปลุกมันส าปะหลัง ราย  -  - 25  -  -  - งบประมาณทีใ่ช้ไปแล้วเปน็ค่าใช้จ่าย
         ระยะส้ัน (พนัธุ์ระยอง)    ในการประสานงาน
   1.3 หลักสูตรเตรียมพร้อมเพือ่พฒันาเปน็แหล่ง ราย 25
         ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
   1.4 หลักสูตรการส่งเสริมการเปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว ราย  -  - 25  -  -
         เชิงเกษตร
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   1.5 หลักสูตรการเพิม่ศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 20
         ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.6 หลักสูตรการศึกษาดูงานศุนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวชุมชน ราย  -  - 20  -  -
   1.7 หลักสูตรการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ ราย  -  - 30  -  -
         ปา่ชุมชนในเขตปฎรูิปทีดิ่น
   1.8 หลักสูตรการอนุรักษแ์ละพฒันาการผลิต ราย  -  - 40  -  -
         ไก่พืน้บา้นในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.9 หลักสูตรการเล้ียงไก่อารมณ์ดีในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย  -  - 20  -  -
   1.10 หลักสูตรการส่งเสริมและอนุรักษพ์ชืสมุนไพร ราย  -  - 30  -  -
            ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.11 หลักสูตรศึกษาดูงานแหล่งปลูกพชืสมุนไพร ราย  -  - 30  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 572,100 32,820 5.74
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 120 120 120 120 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/120 2/120 2/120 1/120 50/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,580 29,580 45,600 35,651 78.18
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย  -  - 100 100 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
2. จัดท าแปลงไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญา ไร่  -  - 200 -  -
    เศรษฐกิจพอเพยีง
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

3. การแปรรูป และพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่ม  -  - 10 2 20.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 740,000 52,400 7.08
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 20 20 20 10 50.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 5/150 5/150 5/150 5/150 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 182,000 182,000 182,000 116,000 63.74
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. จังหวัดสระแก้ว
    1.1 จัดเวทปีระชาคมรับฟงัความคิดเหน็และ คร้ัง 2 2  -  -  -
           รวบรวมข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการ
    1.2  ร่วมจัดนิทรรศการของจังหวัดสระแก้ว  คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.3 จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการฯ คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.4 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงาน คร้ัง 9 9 9  -  -
           โครงการฯ
    1.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ คร้ัง 12 12 11 2 18.18
2. จังหวัดปราจีนบรีุ
    2.1 อ านวยการและจัดประชุมแผนบรูณาการ คร้ัง 3 3 3  -  -
          และแผนปฏบิติังาน
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    2.2 การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ แหง่ 1 1 1  -  -
           พอเพยีงชุมชน
    2.3 ประสานและติดตามความก้าวหน้าของ    คร้ัง 11 11 11 7 63.64
          โครงการ/กิจกรรมในพืน้ทีโ่ครงการฯ
    2.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เร่ือง 1 1 1  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 120,000 7,330 6.11
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
2. พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่ เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
3. เพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันา เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษด้์านการเกษตร
4. เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชนหมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพือ่พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ จ านวน 109.99 ไร่ พืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น จ านวน 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 14,485,000  บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 109 109 109 109 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 300 300 300 300 100.00
2. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 1,000 1,000 1,000 250 25.00
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เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   5) ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  31 มนีาคม  2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล

3. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 12 12 5 41.67
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,200,000 1,200,000 1,200,000 343,041 28.59
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 46,100 46,200 8,100 17.53
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสุกรหลุม ตัว 10 10 10 10 100.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 10 10 10 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,200 14,200 26,500 26,500 100.00
กรมชลประทาน
1. ปรับปรุงระบบระบายน้ าศูนย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ ระบบ 1  - 100 14 14.00
    จ.จันทบรีุ ระยะที ่2 ต. ทา่หลวง อ.มะขาม จ.จันทบรีุ
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 12,000,000 2,273,607 18.95
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 190 190 50 50 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 519 519 100 80 80.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60 60 50 50 100.00
4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น แหง่  -  - 1  -  -
5. การผลิตและการใช้ปุย๋หมักสูตรพระราชทาน  -  -  - 50 10 20.00
6. ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด ตัน  -  - 30 30 100.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 728,500 430,100 59.04 130



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 180 180 30 30 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/180 2/180 2/30  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 24,000 24,000 11,400 9,000 78.95
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ- ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง
2. การเล้ียงชันโรง รัง  -  - 100 100 100.00
3. การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง  -  - 5 5 100.00
4 จัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ไร่  -  - 50 50 100.00
    แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 336,000 270,720 80.57
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการอุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 23,200 63.74
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อ านวยการ) คร้ัง 3 3 3 1 33.33
2. สนับสนุนค่าไฟฟา้ เดือน 3 3 3 2 66.67
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ คร้ัง 4 4 4  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 77,552 77.55 131



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริม พฒันาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ
    ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์

เปา้หมายของโครงการ 1. ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ ทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,292,250  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย  -  - 100 100 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
2. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    และจุดเรียนรู้ ไร่  -  - 80 80 100.00
3. จ้างเหมาแรงงาน ราย  -  - 2 2 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 524,000 408,697 78.00 132

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   6) ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  31 มนีาคม  2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ป ี2560 - 2564

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมการข้าว
๑. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ไร่ 8 8 8 8 100.00
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 20 20 20 20 100.00
๓. สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 20 20 20 20 100.00
๔. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 24 24 12 50.00
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร ราย/เดือน 1 1 1 1 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 352,000 352,000 352,000 131,266 37.29
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 5,000 5,025 5,000 1,500 30.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 514,442 516,200 102,180 19.79
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์  -  -  -  -  -
    1.1 เปด็/ไก่ ตัว 100 100 100 100 100.00
    1.2 ผลิตลูกเปด็/ไก่ ตัว  -  - 500 720 144.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 70 42 70 20 28.57
3. พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง  ราย 20 20 20 20 100.00
4. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย/ตัว  -  - 50/500  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 63,400 63,400 113,400 70,900 62.52
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและ ไร่  -  -  -  -  -
   ระบบการปลูกพชื
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 48 48 48 48 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 70 70 70 110 157.14
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 10,000 10,000 10,000 11,550 115.50
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 2 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 400,000 40,000 400,000 221,024 55.26
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 350 350 50 50 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 6,000 6,000 150 150 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 50 50 100.00
4. สาธิตการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นเปร้ียวดินกรด ไร่ 100 100  -  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 782,500 782,500 212,250 146,480 69.01
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 150 150 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/150 2/150 2/100  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,990 50,990 38,000 29,964 78.85
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 23,200 63.74
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลในพืน้ที่ คร้ัง 24 24 24 12 50.00
   โครงการหลวง
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ัง 4 4 4 1 25.00
    คณะท างานขับเคล่ือนฯ
3. จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี/แผนแม่บท แผน 1 1 1 1 100.00
   ป ี60-64
4. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและแผนแม่บทฯ เร่ือง 1 1 4 1 25.00
5. รายงานประจ าเดือน/รายงานประจ าปี คร้ัง 12 12 11 2 18.18
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 75,275 75.28
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์
    ตามพระราชด าริ เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพนัธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจน
    ในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
2. เพือ่ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
3. เพือ่เปน็ศูนย์พฒันาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกรและผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ
     และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายอย่างยั่งยืน   

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ 
พษิณุโลก และอุตรดิตถ์ และพืน้ทีอ่ าเภอในจังหวัดเลย พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน /พืน้ทีโ่ครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทัว่ไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 3,768,720  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมปศุสัตว์
1. งานสาธิตการเล้ียงสัตว์
    1.1 สัตว์ปกี  ตัว 450 450 400 400 100.00 136

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล

11. โครงการพระราชด าริ
   7) ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  31 มนีาคม  2560

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

    1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี  ตัว 8,000 11,105 8,000 6,000 75.00
    1.3 สุกร  ตัว 8 8 8 8 100.00
    1.4 ผลิตลูกสุกร  ตัว 64 94 120 64 53.33
    1.5 แพะ - แกะ  ตัว 10 10  -  -  -
    1.6 บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 10 10 10 100.00
2. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 618 618 840 561 66.79
    2.2 ฝึกอบรมนักเรียน ร.ร./ราย 10/300 10/300 11/330  -  -
    2.3 พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 20 20 40 40 100.00
    2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 638/7,860 638/7,860 700/5,500 587/5000 83.86/90.91
    2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 20/20 60/60 20/20 33.33
    2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกีในโรงเรียน ร.ร. 10 10 11 11 100.00
    2.7 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ แหง่ 1 1 1 1 100.00
    2.8 จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ  -  - 2 2 100.00
    2.8 การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ  -  - 2 2 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,860,550 6,860,550 2,231,120 1,394,450 62.50
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000  -  -
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40 40 40  -  -
3. ฝึกอบรม ราย 40 40 40 40 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1  -  -
5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 10 4 40.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 343,500 328,249 223,700 20,200 9.03
กรมวิชาการเกษตร
1. จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 29 29 100.00
2. การฝึกอบรม ราย 80 80 80 81 101.25
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 750 750 750 150 20.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 2 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 250,000 250,000 145,000 58.00
กรมหม่อนไหม
1. ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และ ราย  -  - 10 10 100.00
    ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์หม่อน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 30,000 30,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 300 300 100.00
2. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่  -  - 50 50 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 189,500 189,500 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 200 200 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/200 2/200 2/200 1/200 50/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 58,000 58,000 76,000 68,000 89.47
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพชื ราย  -  - 50 50 100.00
    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
2. จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ- ไร่  -  - 10 10 100.00
    พอเพยีง
3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น ราย  -  - 100 100 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ราย  -  - 50 50 100.00
5. ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย  -  - 100 100 100.00
6. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่  -  - 14 13 92.86
7. จ้างเหมาแรงงาน คน  -  - 3 3 100.00
8. สนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน  -  - 2 1 50.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 632,000 434,272 68.71
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 2 50.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 23,200 63.74
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. การปฏบิติังานสนับสนุนการก ากับ และรายงานผล
    1.1 ประสาน อ านวยการ และสนับสนุนการปฏบิติัการ คร้ัง 12 12 12 4 33.33
          ในพืน้ที่
    1.2 ติดตามผลการด าเนินงานหน่วยงานทีร่่วมบรูณาการ คร้ัง 12 12  -  -  -
    1.3 จัดท ารายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.4 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 1 1 1  -  -
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
    2.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนฯ คร้ัง 4 4 4  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 10,500 10.50
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถิ่น 

2. เพือ่พฒันาศักยภาพธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน สร้างโอกาสและยกระดับการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทีท่นัสมัยในการผลิต 
    และทดแทนแรงงานภาคเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ ๑. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่น 2,275 ราย และพฒันาศักยภาพธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน  300 ราย
2. บริการสาธิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร ในพืน้ทีส่่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่  600 ไร่ 
    และถ่ายทอดความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร 600 ราย
3. บริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุ่มในพืน้ทีส่่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่  600  แปลง

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 7,246,600 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. การสร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่น
    1.1 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 1 ราย 5,100 5,310 2,100 2,100 100.00
    1.2 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 2 ราย 250 258 125 125 100.00
    1.3 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 3 ราย 100 112 50 50 100.00
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ผล เปา้หมาย ร้อยละ

12. โครงการสง่เสริมการใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
ไตรมาสที่ 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 31 มนีาคม  พ.ศ. 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2. การพฒันาศักยภาพธุรกิจใหบ้ริการ ราย 200 225 300 - -
    เคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน
    2.1 ธรุกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตร ราย 200 225 100 - -
         ชุมชนทัว่ไป
    2.2 ศูนย์บริการเตรียมดินเพือ่เพิม่ผลผลิต ราย - - 200 - -
          มันส าปะหลัง 
3. บริการสาธิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพือ่เพิม่ ไร่ - - 600 500 83.33
    ประสิทธิภาพการผลิต ราย - - 600 500 83.33
4. การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุ่ม แปลง - - 600 267 44.50
   ในพืน้ทีส่่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่
   (ส ารวจข้อมูล และจัดท าความต้องการใช้
   เคร่ืองจักรกลการเกษตร)
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,294,200 29,600,046 7,246,000 3,453,306 47.66
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทนุการผลิตและแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ทีใ่หแ้ก่เกษตรกรทีป่ลูกข้าวและข้าวโพดเล้ียงสัตว์

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหส้หกรณ์การเกษตรเพือ่ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรผู้ปลูกข้าว 

    และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

3. เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรทางการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเคร่ืองจักรกลไม่น้อยกว่า 20 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี 2558  ถึงป ี2562
งบประมาณของโครงการ จ านวน  1,996,900  บาท (ป ี2560 เฉพาะส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

1. การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
    1.1 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว แหง่ 10 10 10 5 5.00
    1.2 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์    แหง่ 10 9 10 - -
2. การสนับสนุนเงินทนุจาก ธ.ก.ส. เพือ่จัดหา
    เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
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แผนปฏบิตัิงาน

13. โครงการสง่เสริมการให้บริการเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรเพ่ือลดตน้ทุนสมาชิก
ไตรมาส 2 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  - 31 มนีาคม  2560

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

     2.1 จ านวนสหกรณ์ทีย่ื่นกู้
           1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว   แหง่ - - 100 5 5.00  - ไม่ได้ต้ังเปา้จ านวนสหกรณ์ทีย่ื่นกู้
                - วงเงินทีย่ื่นกู้ บาท - - - 40,760,000 -    เพยีงแต่ดูวงเงินทีไ่ด้รับสินเชื่อ
           2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - 10 - -
                - วงเงินทีย่ื่นกู้ บาท - - - - -
      2.2 จ านวนสหกรณ์ทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส.    
           1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว   แหง่ - - 100 5 5.00
                  - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท - - - 40,760,000 -
           2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - 10 - -
                  - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท - - - - -
 3. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนั
    เกษตรกร
     3.1 จ านวนสหกรณ์ทีจ่ัดท าข้อมูลการผลิตของ แหง่ 19 19 20 5 25.00  - สหกรณ์สมาชิกทกุแหง่ต้องจัดท า
           สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว    ฐานข้อมูล
     3.2 การจัดอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ ราย 60 60 230 - -   - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการปรับแผน
           ในการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร       ปฏบิติังานประจ าปี

4. การแนะน าส่งเสริมและติดตามการด าเนินโครงการ คร้ัง - - 10 - -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 93,740,000 91,892,024 1,996,900 16,984 0.85
   
        144



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และองค์การสะพานปลา

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหผ้ลผลิตสินค้าเกษตรเปา้หมายทีผ่ลิตใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ (Good Flagship Project)

เปา้หมายของโครงการ ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยัส าหรับการบริโภค หรือส่งจ าหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าส าคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2557 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,504,788,700 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

กรมการข้าว
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ข้าว

     1.1 การตรวจรับรองเมล็ดพนัธุ์ข้าว
           1) ตรวจประเมินเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง  -  - 1,000  -  -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
           2) ตรวจประเมินสถานทีร่วบรวม คัดบรรจุ แหง่  -  - 60  -  -    ภายนอก ( Outsourse) 
               เมล็ดพนัธุ์ข้าว
     1.2 จัดท าคู่มือ เอกสารการตรวจประเมินระบบ ชุด  -  - 1,200 1,200 100.00
           การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวใหไ้ด้มาตรฐาน GAP
     2.1 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว
           (ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 145

ร้อยละ

     (GAP -Seed)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

14. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

            1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
                 - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง  -  - 30,000  -  -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
                 - แปลงใหม่ทีย่ื่นขอการรับรอง แปลง  -  - 7,000  -  -    ภายนอก ( Outsourse) 
            2) การตรวจประเมินระบบการผลิต
                ข้าวแบบกลุ่ม
                - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม  -  - 120  -  -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
                  (ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง)    ภายนอก ( Outsourse) 
                 - กลุ่มใหม่เพือ่ใหก้ารรับรอง (ตรวจประเมิน กลุ่ม  -  - 70  -  -
                   ประเมินระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง
   2.2 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคใต้)
           1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
               - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง 1,868 1,502 2,278   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
               - แปลงใหม่ทีย่ื่นของการรับรอง แปลง 1,084 781 2,040   -   -    ภายนอก ( Outsourse) 
          2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม
               - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม 8 8 14   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
               - กลุ่มใหม่เพือ่ใหก้ารรับรอง กลุ่ม 7 7 30   -   -    ภายนอก ( Outsourse) 
   2.3 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคเหนือ
         ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
         ภาคตะวันตก)
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

        1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
            - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง  -  - 8,000   -  -  - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
            - แปลงใหม่ทีย่ื่นของการรับรอง แปลง  -  - 1,000  -  -   ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการคัดเลือกเปา้หมาย
        2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม   เกษตรกรทีจ่ะเข้ารับการตรวจประเมิน
            - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม  -  - 30  -  -
   2.4 ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเพือ่การรับรองฯ  - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
         - ปริมาณสารเคมีตกค้างในดิน น้ า และ ตัวอย่าง  -  - 500 500 100.00    ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการคัดเลือกเปา้หมาย
           ผลผลิตข้าวเปลือก    เกษตรกรทีจ่ะเข้ารับการตรวจประเมิน
   2.5 จัดท าเอกสารประกอบการตรวจประเมิน ชุด 50,000 50,000 50,000   -  -
   2.6 ประชาสัมพนัธ์ งาน  -  - 1   -  -
   2.7 จัดพมิพใ์บรับรอง ฯ
         1) พมิพใ์บรับรอง แผ่น 60,000 20,246 50,000   -  -
         2) เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ือง   -  - 2   -  -
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว
    ตามระบบ GMP/HACCP
    3.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว โรง 20 7 10 7 70.00
    3.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ข้าว ผลิตภณัฑ์  - 4 10 4 40.00
         (รวมค่าวิเคราะหตั์วอย่างผลิตภณัฑ์ข้าว)
4. พฒันาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
    ผลิตภณัฑ์ข้าว
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    4.1 สัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ราย 200 179 200  -  -  - จะจัดขึ้นระหว่างวันที ่13 - 15 ก.พ.60
          และรับรองมาตรฐานข้าว     ณ โรงแรมดวงตะวันจ.เชียงใหม่
    4.2 พฒันาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ราย 300 270 200 177 88.50  - คร้ังที ่1 เมือ่วันที ่12 - 16 ธ.ค.59
    4.3 พฒันาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 50 47 50 50 100.00    ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

   (84 ราย)
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 134,674,300 130,647,321 73,738,400 13,409,093 18.18  - คร้ังที ่2 เมือ่วันที ่19 - 23 ธ.ค. 59

   ณ โรงแรมประจักษต์รา ดีไชน์ โฮเทล
   จังหวัดอุดรธานี (93 ราย)
 - เมือ่วันที ่7 - 11 พ.ย. 59  
   ณ โรงแรมวาสิฏฐี ชิต้ี จังหวดสุพรรณบรีุ

กรมประมง
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
   1.1 ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน ฟาร์ม 32,000 31,805 32,000 15,577 48.68
   1.2 ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงงาน 313 311 307 187 60.91
2. เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า
   2.1 ตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพหอยสองฝาและน้ าทะเล ตัวอย่าง 8,500 8,041 7,400 3,031 40.96
   2.2 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเพือ่การส่งออก ตัวอย่าง 4,350 4,600 11,362 6,372 56.08   - เปล่ียนเปา้หมายจาก 3000 ตัวอย่าง

    เปน็ 11,362 ตัวอย่าง

   2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเชิงรับ ตัวอย่าง 42,053 48,442 25,220 13,566 53.79   - เปล่ียนเปา้หมายจาก 350 ตัวอย่าง
    เปน็ 25,220 ตัวอย่าง 148



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คร้ัง 300,000 416,831 300,000 245,654 81.88
4. เพิม่ศักยภาพการแข่งขันใหก้ับเกษตรกรและ ราย   -   - 200 60 30.00   - เปล่ียนเปา้หมายจาก 160 เปน็ 200
    ผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน     ตัวอย่าง
5. แก้ไขปญัหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง
   5.1 ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล ตัวอย่าง 97,000 157,221 70,000 59,871 85.53

   5.2 ผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์เพือ่ใช้ในกิจกรรม ซอง/ขวด 600,000 201,602/542,349 300,000 208,863 69.62
         การเพาะเล้ียงกุ้งทะเล
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,710,899,500 1,623,722,010 437,820,600 100,721,116 23.01
กรมปศุสัตว์
๑. โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
    ๑.1 จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ทีไ่ด้รับ แหง่ 44,070 58,130 43,350 45,522 105.01
          บริการพฒันาและตรวจประเมินมาตรฐาน
    ๑.2 จ านวนตัวอย่างทีไ่ด้รับการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง 348,040 414,866 332,880 158,286 47.55
          คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ทีก่ าหนด
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 864,900,000 864,900,000 504,873,200 293,983,924 58.23
กรมวิชาการเกษตร
1. จ านวนแหล่งผลิตทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรอง ฟาร์ม 70,870 73,842 70,870 22,049 31.11  - มีแปลงทีผ่่านการรับรองแล้ว  
    มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พชื  - จ านวน 12,642 แปลง เปน็พืน้ที ่ 
    (ผัก/ผลไม้)    64,865 ไร่ 149



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

2. จ านวนโรงงานคัดบรรจุ แปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบ โรงงาน 600 687 600 284 47.33
    เพือ่รับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ 
    GMP/HACCP
3. จ านวนหอ้งปฏบิติัการตรวจสอบสินค้าเกษตร หอ้งปฏบิติั- 10 10 10 10 100.00  - พฒันาหอ้งปฏบิติัการโดยการรักษา
    และปจัจัยการผลิตทีไ่ด้รับการพฒันาตามมาตรฐาน การ    สภาพ/ขอบข่ายการรับรอง/
    สากล    เตรียมความพร้อมเพือ่ยื่นขอการรับรอง 

   ISO/IEC : 17025 

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 130,553,800 120,242,500 130,027,000 66,358,000 51.03
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. การพฒันาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพ
    และมาตรฐาน GAP

ราย  -  - 500 429 85.80
    1.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย  -  - 882 743 84.24
    1.3 ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกรตามระบบ GAP พชื ราย  -  - 33,972 29,865 87.91
    1.4 ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น ราย  -  - 34,099 435 1.28
          ตามระบบ GAP พชื
2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืชุมชน
    2.1 จัดสัมมนาการพฒันาเปน็ศูนย์กลางการผลิต  คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          เมล็ดพนัธุ์พชืรองรับประชาคมอาเซียน 150

    1.1 พฒันาเจ้าหน้าทีใ่นการเปน็วิทยากรเกษตรกร



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    2.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที ่หลักสูตร เทคโนโลยี คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          การผลิตเมล็ดพนัธุ์
    2.3 จัดเวทเีรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ราย  -  - 3,800 2,131 56.08
    2.4 เกษตรกรศึกษาดูงาน กลุ่ม  -  - 85 5 5.88
    2.5 ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่าง ราย  -  - 2,850 1,013 35.54
          สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่วชุมชน
          กับผู้ใช้เมล็ดพนัธุ์
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 212,846,600 67,314,884 31.63
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
พฒันามาตรฐานตรวจรับรอง การสร้างความเชื่อมัน่
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
1. การจัดท าและเตรียมการบงัคับใช้มาตรฐานบงัคับ
    1.1 ยกร่างมาตรฐาน จัดท าประชาวิจารณ์ เร่ือง 2 2 2 2 100.00  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 มาตรฐาน
         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเข้าใจในการ    ได้แก่ มาตรฐานทเุรียนแช่เยือกแข็ง
         ปฏบิติัตามมาตรฐานบงัคับแก่ผู้ประกอบการ    และมาตรฐาน GAP ฟาร์มเนือ้ไก่
         และเจ้าหน้าทีภ่าครัฐทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้ในรูปแบบ
         ของการสัมมนาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
         รวมทัง้การจัดท า application เพือ่เพิม่ช่องทาง
         การส่ือสารใหส้ะดวกรวดเร็วขึ้น
2. การพฒันาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่
    แก่ผู้บริโภค

151



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

    2.1 ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ จังหวัด 71 71 76 76 100.00  - โอนงบประมาณใหจ้ังหวัดด าเนินการ
    เรียบร้อยแล้ว

    2.2 สร้างระบบอาหารศึกษา กิจกรรม 12 12 3 1 33.33  - สัมมนาเชิงปฏบิติัการโครงการบรูณาการ
  องค์ความรู้การเกษตรเพือ่อาหารปลอดภยั
  ในสถานศึกษาจังหวัดน่านตามปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพยีง  ณ. จ.ศรีสะเกษ

    2.3 พฒันาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตร ส าหรับ ราย 150 152 200 271 135.50   พทัลุง ระยอง ขอนแก่น พษิณุโลก
          ผู้ประกอบการขนาดกลาง/เล็กบนระบบคลาวด์   เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี และ นครราชสีมา
          รวมทัง้ขยายผลการด าเนินงานของระบบสู่
          ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
    2.4 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตาม คร้ัง 4 6 3 3 100.00  - โครงการเกษตรรุ่นใหม่ใสใจมาตรฐาน
          มาตรฐาน และรณรงค์เพือ่สร้างความเชื่อมัน่ 1 รุ่น และหลักสูตรทีป่รึกษาเกษตร
          ในสินค้า Q    ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 2 รุ่น
    2.5 จัดท าหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และพฒันา หลักสูตร  -  - 3  -  -  - อยู่ระหว่างจัดท าหลักสูตร
          เพือ่สร้างองค์ความรู้แก่บคุลากร
3. การพฒันาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
    - พฒันาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถ กิจกรรม 9 9 3 3 100.00  - อยู่ระหว่างจัดสรรงบอุดหนุนให้
      การตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล    ส านักงานคณะกรรมการกลาง

   อิสลามแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 137,774,200 121,355,223 46,393,600 18,583,391 40.06
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
31 ม.ีค. 60)

ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

องค์การสะพานปลา
๑. ก่อสร้างโรงคลุมและลานจอดรถทา่เทยีบเรือประมง แหง่ - - 1 1 100.00
    ชุมพร    บาท 19,940,000 4,297,900 21.55

๒. พฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ า แหง่  -  - 12 12 100.00
บาท 15,250,000 11,943,200 78.32

๓. ปรับปรุงสุขอนามัยทา่เทยีบเรือประมงระนอง แหง่ - - 1 - -
บาท 63,899,300  - ผู้ได้รับสิทธิด าเนินโครงการด าเนินการ

  จัดส่งงวดงานที ่11
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 199,900,700 143,763,100 99,089,300 16,241,100 16.39
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งานบริหารจัดการภาครัฐ 
(กองทุนปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรฯ) 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ศักยภาพภาพการผลิตมะพร้าว โดยการสาธิตปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 250 ราย ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า รายละ 2 ไร่ พืน้ที ่500 ไร่ ด าเนินการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทีอ่ายุมากกว่า

40 ปขีึ้นไป หรือต้นทีถู่กท าลายจากศัตรูมะพร้าว ในพืน้ที ่4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามล าดับ
ระยะเวลาของโครงการ 4 ป ี(ป ี2557 - 2560) (ปทีี ่2 เร่ิม 5 มีนาคม 2558 - 4 มีนาคม 2559 ปทีี ่3 เร่ิม 5 มีนาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 8,947,00 บาท (ปทีี ่1 จ านวน 2,053,000 บาท ปทีี ่2 จ านวน 3,108,000 บาท ปทีี ่3 จ านวน 2,093,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

 ผล (5 ม.ีค. 59 - 
 31 ม.ีค. 60)

1. การสัมมนาเตรียมความพร้อมด าเนินงานโครงการ คร้ัง 2 2 1 1 100.00
2. การประชาสัมพนัธ์/รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย 250 250 -  -   - 
3. รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทเีรียนรู้
    - จัดเวทเีรียนรู้/ฝึกปฏบิติั/ทศันศึกษาดูงาน ราย 250 250 250 250 100.00
    - จัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะพร้าว ศูนย์  -  - 4 4 100.00
4. แปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ไร่ 500 500 500 500 100.00  - สนับสนุนปจัจัยการผลิตให้
5. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าว ราย 400 400  -  -   -    แปลงสาธิตเดิม (ปทีี ่1 และ 2)
6. การติดตามนิเทศงาน ดูแลใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร จังหวัด 4 4 4 4 100.00
7. จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ราย  -  - 2 2 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,161,000 4,968,791 2,093,000 1,694,110 80.94 155

   การปฏบิตัิงานปทีี ่1 - 2  การปฏบิตัิงานปทีี ่3 

15. โครงการเพ่ิมศักยภาพการปลกูมะพร้าวพันธุ์ดทีดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดิเสรีการค้า AFTA (ปทีี่ 3)
ไตรมาสที่ 2  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มนีาคม 2560

หน่วย
เปา้หมาย ผล  เปา้หมาย 

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
 ร้อยละ



หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
                                   

1.1 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

1.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
1.3 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 
1.5 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
1.7 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. 
1.8 โครงการพระราชด าริ 

1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
7) โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 

 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
 

2.1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  
2.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
 

3. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 
 

3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 
2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
4) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท านาหญ้า 
5) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 

3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA (ปีที่ 3) 

 

4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670                                        

4.1 โครงการตลาดเกษตรกร 
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 

5. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
 

- โครงการจัดรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร


 
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