
 เอกสารแนบ 

สรุปรายงานการติดตามผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท าการติดตามความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจ
พื้นฐาน และงานสนับสนุนการด าเนินมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า           
โดยรวบรวมจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการติดตามในระดับพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่    
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานผลในไตรมาสที่ 3 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 
(รอบ 9 เดือน) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

1. งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 

1.1.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ 
แพะ การท านาหญ้า และการท าเกษตรกรรมทางเลือก โดยด าเนินการแล้วใน 39 จังหวัด จากเป้าหมาย 
55 จังหวัด (ส่วนอีก 16 จังหวัด ไม่มีผู้สมัครและเกษตรกรยกเลิกเข้าร่วมโครงการ) มีพ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยน
การผลิตรวม 139,211 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.42 ของเป้าหมาย 570,000 ไร่ จ าแนกเป็นการปรับเปลี่ยน
จากพ้ืนที่นามาเลี้ยงกระบือ 7,650 ไร่ โคเนื้อ 57,550 ไร่ แพะ 705 ไร่ นาหญ้า 155 ไร่ และเกษตรกรรม
ทางเลือก 73,151ไร่  

1.1.2 สนับสนุนสินเชื่อส าหรับการเลี้ยงกระบือการเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงแพะ และการท า
เกษตรกรรมทางเลือกมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการโอนเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 584.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.45 ของเป้าหมาย 
13,148.10 ล้านบาท ส่วนการปรับเปลี่ยนการท านาหญ้า อยู่ระหว่างการพิจารณา 

1.1.3 ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหาพ่อ - แม่พันธุ์รวม 7,240 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 4.50 ของเป้าหมาย 161,000 ตัว พร้อมทั้งจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแก่เกษตรกร 1,340 
ราย คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของเป้าหมาย 29,500 ราย 

 

1.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2.1 งานจัดรูปที่ดิน เป้าหมาย 4 แห่ง ด าเนินการส ารวจความเหมาะสมของพ้ืนที่ และ

ออกประกาศก าหนดท้องที่ส ารวจข้อมูล และออกแบบแล้ว 4 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
1.2.2 งานจัดระบบน้ าเพ่ือการเกษตรเป้าหมาย 54 แห่ง ด าเนินการส ารวจความเหมาะสม

ของพ้ืนที่ วางโครงการและก าหนดแผนส ารวจข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ ด าเนินการออกแบบ 54 แห่ง และ
จัดประชุมเกษตรกร 108 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน 13 ครั้ง ร้อยละ 24.07 ของเป้าหมาย 

 
 
 

 



 
 

1.3 โครงการตลาดเกษตรกร เป็นการด าเนินการเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมประมง จ าแนกเป็น 

1.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดตลาดใน 77 จังหวัด โดยสนับสนุนอุปกรณ์
การตลาด 75 แห่ง และพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรแล้ว 1,149 ราย หรือร้อยละ 99.48 ของเป้าหมาย 
1,155 ราย รวมทั้งสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกรแล้ว 709 แห่ง จากเป้าหมาย 854 แห่ง 

1.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการคัดเลือก ชี้แจงแนวทาง และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เบื้องต้น เพ่ือสร้างกลุ่มผลิตสินค้าปลอดภัยแก่สหกรณ์เป้าหมาย จ านวน 30 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 900 ราย ครบตามเป้าหมาย และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการน าสินค้าออกมา
จ าหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง จ านวน 800 บาท/วัน/คน คิดเป็นร้อยละ 145.45 ของเป้าหมาย 
550 บาท/วัน/คน  

1.3.3 กรมประมง ก าหนดจัดตลาดใน 50 จังหวัด ด าเนินการได้ 49 จังหวัด ส่วนอีก 1 
แห่ง เจ้าของพ้ืนที่ขอพ้ืนที่คืน มีการจัดจ าหน่ายสินค้าประมงรวม 1,983 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.15 จาก
เป้าหมาย 2,000 ครั้ง 

 

1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งศูนย์ต้นแบบการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้ 135 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 65 ราย และส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรโดยการขยายผล 
การเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบ ศูนย์ละ 50 ราย รวม 5,400 ราย จากเป้าหมาย 3,500 ราย 

 

1.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
1.5.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับเขตและจังหวัดครบ 149 ราย   

จัดกระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือท าแผนผังแปลง แผนการผลิต และปฏิทินการผลิต/
อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ครบตามเป้าหมาย จ านวน 1 ครั้ง  

1.5.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์/ประมง รวม 6,667 ครัวเรือน 
หรือร้อยละ 75.59 ของเป้าหมาย 8,820 ราย รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดโดยสนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ในการน าผลผลิตจากกิจกรรมมาจ าหน่ายร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด ร้อยละ 31.17  
ของเป้าหมาย 

 

 2. งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริการ 

3,004 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของเป้าหมาย 46,200 ราย โดยคลินิกดินบริการตรวจวิเคราะห์ดิน
รวม 108,483 ตัวอย่าง คลินิกพืช 920 ราย คลินิกข้าว 9,900 ราย คลินิกปศุสัตว์ 7,282 ราย คลินิก
ประมง 1,912 ราย คลินิกชลประทาน 7,215 ราย คลินิกสหกรณ์ 9,199 ราย และคลินิกอ่ืน ๆ เช่น 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม บัญชี กฎหมาย รวม 13,222 ราย 

 

2.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการขยายพ้ืนที่โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

2.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี ้ยงสัตว์ มีการถ่ายทอดความรู ้และประสิทธิภาพ     
การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 1,400 ราย ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสร้างฟาร์มสาธิตสุกร/สัตว์ปีก 105 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 96.33 ของเป้าหมาย 109 แห่ง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 706 ราย ของเป้าหมาย 



 
 

709 ราย สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 182 ราย ของเป้าหมาย 176 ราย รวมทั้งสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน 
เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 550 ราย และจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์/ยาสัตว์ 68 แห่ง  

2.2.2 การพัฒนาแหล่งน้ า โดยก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ระบบ 
ส่งน้ าและบ่อเก็บน้ า จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ านวน 19 แห่ง มีความก้าวหน้า         
ร้อยละ 88.63 และจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่สูงด าเนินการไปแล้ว 11,226 ไร่ คิดเป็น   
ร้อยละ 102.52 ของเป้าหมาย 10,950 ไร่ 

2.2.3 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตร     
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร 4,619 ราย ร้อยละ 100.41  
ของเป้าหมาย 4,600 ราย  

 

2.3 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด าเนินการผ่านศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 138 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 115 ของเป้าหมาย 
120 ศูนย์ โดยสามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้จ านวน 15,629 ราย คิดเป็นร้อยละ 182.82 ของเป้าหมาย 
15,200 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรมต้องการให้มีการพัฒนาเพ่ือต่อยอดความรู้ แต่ติดเงื่อนไข
โครงการไม่ให้อบรมซ้ ารายเดิม โดยประธานศูนย์ปราชญ์เสนอให้จัดท าหลักสูตรต่อยอด และคัดเลือก
เกษตรกรที่มีการปฏิบัติจริงในแปลงของตนเองเข้าอบรม 

 

2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้าร่วม
โครงการ 111 ศูนย์ จากเป้าหมาย 110 ศูนย์ เกษตรกรผ่านการอบรม 3,306 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.18  
ของเป้าหมาย 3,300 ราย 

 

2.5 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. ด าเนินการสนับสนุน 
ให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติงาน และ 
การด ารงชีวิต โดยหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม เว็บไซต์ จัดบอร์ด/นิทรรศการเสียงตามสายฯลฯ
165 ครั้ง จัดอบรมบรรยายความรู้ให้กับบุคลากร 9,552 ราย หรือร้อยละ 82.99 ของเป้าหมาย 11,510 ราย 
และจัดท าแปลงเรียนรู้ 190 แปลง รวมทั้งรณรงค์การลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นโดยท าบัญชีรายจ่ายและ      
เริ่มออมเงินมีการด าเนินการแล้ว 9,520 ราย หรือร้อยละ 71.12 ของเป้าหมาย 13,385 ราย  

 

2.6 โครงการพระราชด าริ ประกอบด้วย ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการ
พัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ
จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง และโครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 

2.6.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการผลิตพืช การเลี้ยงปศุสัตว์/ประมง การท า
บัญชี ฯลฯ 3,666 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.20 ของเป้าหมาย 4,110 ราย และจัดท าแปลงสาธิต/    
แปลงเรียนรู้ ในพ้ืนที่ 670 ไร่  ร้อยละ 93.84 ของเป้าหมาย 714 ไร่  รวมทั้งกระจายต้นพันธุ์      
97,950 ต้น 

 
 



 
 

2.6.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมการปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนาว การเลี้ยง  
ปศุสัตว์ และประมงรวม 2,730 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.15 ของเป้าหมาย 2,810 ราย  สาธิต        
การเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 16,223 ตัว ร้อยละ 147.78 ของเป้าหมาย 10,978 ตัว และ       
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า มีแผน 13 ล้านตัว ผลิตได้แล้ว 7 ล้านตัว 

2.6.3 ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยสาธิตการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยสูตรพระราชทาน
ในพ้ืนที่ 2,555 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  

 

2.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
2.7.1 สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น มีเป้าหมาย 3 ระดับ รวม 2,275 ราย ด าเนินการจัดอบรม

ครบตามเป้าหมาย 
2.7.2 พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร มีแผนพัฒนาผู้ประกอบการ

ธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 50 ราย (เป้าหมาย 100 ราย) และศูนย์บริการเตรียมดิน           
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 120 ราย หรือร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

2.7.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร 
จ านวน 600 ราย รวม 600 ไร่ ครบตามเป้าหมาย และบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบ
กลุ่มในพ้ืนที่ส่ ง เสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง ด าเนินการแล้ว 267 แปลง หรือ 
ร้อยละ 44.50 ของเป้าหมาย 

 

2.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก  
เป็นระยะขยายผล โดยให้สหกรณ์กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)      
เพ่ือจัดซื้อรถเกี่ยวนวด/รถเทเลอร์ ส าหรับสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว และเครื่องสีข้าวโพดพร้อมอุปกรณ์  ส าหรับ
สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 

2.8.1 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว เป้าหมาย 10 แห่ง มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ  6 แห่ง ยื่นกู้
และได้รับอนุมัติจาก ธ.ก.ส. แล้ว ทั้ง 6 แห่ง คิดเป็นวงเงิน 42.26 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจัดท าข้อมูลการผลิต
ของสมาชิกสหกรณ์เสร็จแล้ว รวมทั้งได้จัดอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และ
สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการกับกระทรวงมหาดไทยรวม 400 ราย 

2.8.2 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพด เป้าหมาย 10 แห่ง ขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
2.9.1 สินค้าข้าว ตรวจรับรองตามระบบ GMP/HACCP 7 โรง คิดเป็นร้อยละ 70.00    

ของเป้าหมาย 10 โรง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 
10 แห่ง รวมทั้งจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในดิน น้ า และการผลิตข้าวเปลือก 500 ตัวอย่าง  
ครบตามเป้าหมาย ส่วนการตรวจและรับรองระบบการผลิตคุณภาพข้าว GAP ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม       
อยู่ระหว่างการจ้างผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource) 

2.9.2 สินค้าผัก – ผลไม้ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืชได้ 41,684 ฟาร์ม โรงคัดบรรจุฯ 525 โรงงาน จากเป้าหมาย  600 โรง โดยมีแปลง      
ที่ผ่านการรับรองแล้ว จ านวน 25,943 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 150,487 ไร่ และพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล จ านวน 10 ห้อง มีความก้าวหน้า             
ร้อยละ 77.49  



 
 

2.9.3 ด้านประมงตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 26,662 ฟาร์ม (เป้าหมาย
32,000 ฟาร์ม) โรงงาน 281 โรงงาน (เป้าหมาย 307 โรง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพหอยสองฝา และ   
เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ ารวม  37,092 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 63,362 ตัวอย่าง) ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้ง 
96,965 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 70,000 ตัวอย่าง) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในรูปแบบซอง 98,525 ซอง และ
แบบขวด 210,8988 ขวด รวมทั้งสิ้น 309,513 ซอง/ขวด (เป้าหมาย 300,000 ซอง/ขวด) และ        
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน 211 ราย คิดเป็น      
ร้อยละ 105.50 ของเป้าหมาย 200 ราย  

2.9.4 ด้านปศุสัตว์ (ไก ่และสุกร) พัฒนาคุณภาพสถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน
55,616 แห่ง (เป้าหมาย 43,350 แห่ง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 253,403 ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย 332,880 ตัวอย่าง) 

2.9.5 ด้านพัฒนามาตรฐาน ตรวจรับรอง และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารโดยจัดท าและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับเสร็จแล้วทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานทุเรียน
แช่เยือก และมาตรฐาน GAP ฟาร์มเนื้อไก่ พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรส าหรับผู้ประกอบการ 
ขนาดกลาง/เล็ก 292 ราย จากเป้าหมาย 200 ราย และสร้างระบบอาหารศึกษา 1 กิจกรรม 

 

2.10 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้า AFTA เป็นงานต่อเนื่อง 

2.10.1 ปีที่ 3 (5 มี.ค. 59 - 4 มี.ค. 60) จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน
โครงการ 1 ครั้ง รวมกลุ่มเกษตรกรและจัดเวทีเรียนรู้แก่เกษตรกร 250 ราย จัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูก
มะพร้าว 4 ศูนย์ และแปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าในพ้ืนที่ 500 ไร่ รวมทั้งเชื่อมโยง
การตลาดมะพร้าว 400 ราย ครบตามเป้าหมาย 

2.10.2 ปีที่ 4 (5 มี.ค. 60 - 4 มี.ค. 61) ด าเนินการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม
โครงการแล้ว 1 ครั้ง ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

3. ความเห็นของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลการด าเนินงานภาพรวมในรอบ 9 เดือน มีผลส าเร็จร้อยละ 92.71 ของจ านวนโครงการที่ติดตาม

ทั้งหมด 27 โครงการ และจากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการในระดับพ้ืนที่ พบประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม  

3.1.1 การเลี้ยงกระบือ ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ พบประเด็นเกี่ยวกับ     
การอนุมัติสินเชื่อล่าช้า เนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับผิดชอบหลายโครงการ 
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของเกษตรกร  

3.1.2 การเลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ    
การจะอนุมัติสินเชื่อได้ เกษตรกรต้องก่อสร้างโรงเรือนและผ่านการตรวจสอบก่อน 

3.1.3 เกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
และอ านาจเจริญ พบเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการก าหนดมีน้อย และบางส่วนยังไม่มีความรู้       
ในกิจกรรมด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ที่ปรับเปลี่ยน ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ควรติดตามให้ค าแนะน า 
อย่างต่อเนื่อง และเป็นพ่ีเลี้ยงกับเกษตรกรในช่วงระยะการปรับเปลี่ยน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

3.2 งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบเกษตรกร
ร้อยละ 40 - 53.33 มีส่วนร่วมจัดสรรน้ า ดูแลและรักษาระบบชลประทาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการฝ่าฝืน
ระเบียบการใช้น้ า พื้นที่ที่อยู่ปลายทางน้ าไปไม่ถึง คูระบายน้ าไม่ได้รับการขุดลอกและก าจัดวัชพืช บางแห่ง
คูส่งน้ าอยู่ต่ ากว่าพื้นที่ท าการเกษตร และทางล าเลียงสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ช ารุด ทั้งนี้ เกษตรกร
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าเสนอให้เพ่ิมจ านวนวันปล่อยน้ าให้มากขึ้น จัดระเบียบการใช้น้ าใหม่ให้ทั่วถึง ก าหนด
ระยะเวลาการประชุม และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเกษตรกรและหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้กรมชลประทาน น าประเด็นที่พบและข้อเสนอของเกษตรกร        
ไปพิจารณาวางแนวทางการบริหารจัดการโครงการต่อไป 

3.3 โครงการตลาดเกษตรกร พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก กระบี่ และสุราษฎร์ธานี       
พบเกษตรกรน าสินค้ามาจ าหน่ายเฉลี่ย 35 ราย/ตลาด มูลค่า 85,494 บาท/ครั้ง/ตลาด โดยสินค้า    
ร้อยละ 73.68 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ สถานที่ตั้งตลาดส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของส่วนราชการ       
มีการจัดงานส าคัญบ่อย ส่งผลให้การจัดตลาดเกษตรกรไม่ต่อเนื่อง และขาดความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ ส าหรับแนวทางการด าเนินงานตลาดเกษตรกร เห็นควรให้กรมส่งเสริม
การเกษตร น าประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ไปพิจารณา เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  และความต่อเนื่อง    
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า 

3.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ในพ้ืนที่จังหวัดตาก และ
ก าแพงเพชร พบเกษตรกรไม่มีแหล่งน้ าที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี บางแห่งประสบปัญหาน้ าท่วม ส่งผลให้      
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนเสียหาย นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนมีคุณสมบัติ      
ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์โครงการ เช่น ไม่มีพ้ืนที่นา  

ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมการเกษตร ควรชี้แจงและท าความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ      
ในพ้ืนที่ให้ยึดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อ
ความส าเร็จของโครงการ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน    
ในการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 

3.5 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
3.5.1 กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้านน้ าพระทัย บ้านสุขวิจิตรพัฒนา บ้านอุดมทรัพย์ และ           

บ้านปางมะละกอ จังหวัดก าแพงเพชร และสหกรณ์พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จ ากัด จังหวัดตาก         
พบยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ท าให้ไม่ได้รับโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่ม มีข้อจ ากัด
ด้านการสื่อสาร เนื่องจากสมาชิกเป็นชาวไทยภูเขา ความพร้อมด้านยานพาหนะที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ และ
สภาพพ้ืนที่โครงการสูงชัน เป็นอุปสรรคในการขนส่งปัจจัยการผลิตในช่วงฤดูฝน  

3.5.2 งานด้านประมง ในพื้นที่จังหวัดตาก มีข้อจ ากัดการสนับสนุนการเลี้ยงกบในบ่อดิน   
ขณะที่เกษตรกรในพ้ืนที่มีความต้องการเลี้ยงมาก ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้กบตาย นอกจากนี้ เส้นทาง     
การคมนาคมในการขนส่งปัจจัยการผลิต และการสื่อสารเป็นอุปสรรค 

 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งรัดด าเนินการจดทะเบียนในสหกรณ์      
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนด้านการศึกษา และบริหารจัดการ
ยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการขนส่งปั จจัยการผลิตให้สอดคล้องกับ      
สภาพฤดูกาลและพ้ืนที่ 2) กรมประมง ควรจัดท าแผนการสนับสนุนปัจจัย และส่งเสริมให้ความรู้การคัดพ่อ – 
แม่พันธุ์ เพ่ือขยายพันธุ์แทนการสนับสนุนปัจจัยทุกปี 
 

 
 



ค ำน ำ 

 
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็น
ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน    
เศรษฐกิจการเกษตร  
 

ในปีงบประมาณ 2560 ก าหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพ้ืนฐาน และ         
งานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 3 ผลงานสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 

 

สุดท้ายนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ในการก ากับ 
ดูแล และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

        ศูนย์ประเมินผล 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจ าปี 2560 จ านวน 92,555 ล้านบาท 
ส าหรับด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้น
พัฒนาการเกษตร เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต
ชีวิตและมีคุณภาพ ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดท าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ  ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด าเนินการ  
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการตรวจสอบความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าผลจากการติดตาม
เสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่ง ในปี 2560 ได้คัดเลือกแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 27 โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1.2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

 

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ  
 
1.3 เป้ำหมำยกำรติดตำม 

1.3.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 

 

1.3.2 จ านวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 27 โครงการ 
 

1.3.3 ระยะเวลาการรายงาน ทุก 3 เดือน 
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1.4 งบประมำณกำรติดตำม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรส าหรับการติดตามในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 2,255,000 บาท  

 
1.5 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล  
 
1.6 แนวทำงกำรติดตำม 

1.6.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วน ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก ส่งผลกระทบ          
ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย 

 

1.6.2 เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ 

 

1.6.4 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด และก าหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.6.5 จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานน าผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
 
1.7 วิธีกำรติดตำม 

1.7.1 รูปแบบการติดตาม  เป็นกิจกรรมที่ท าในระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
ให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)  โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

 

1.7.2 การรวบรวมข้อมูล 
1) แหล่งข้อมูล 

1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการด าเนินงานแผนงานและโครงการของ
หน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ 

1.2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพ้ืนที่ในลักษณะ Spot Check 
2) เครื่องมือที่ใช้ 

2.1) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของแผนงานและโครงการ  
2.2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 
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1.8 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าผลการด าเนินการของแต่ละแผนงาน/

โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และน าเสนอรายงานเป็นค าอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ     
โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 
1.9 ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

1.9.1 ก าหนดการให้น้ าหนักผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการน าผลการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการในภาพรวม ทั้งนี้ โดยให้น้ าหนักผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม  =   ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x 100/เป้าหมาย) 
จ านวนกิจกรรม 

 
1.9.2 การก าหนดระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ความส าเร็จในแต่ละ

ระดับมีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
 

ตำรำงท่ี 1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
  

ควำมส ำเร็จ (ร้อยละ) ผลกำรประเมินผล 
> 100 ดีเยี่ยม 

91.00 - 100.00 ดีมาก 
81.00 - 90.99 ดี 
61.00 - 80.99 ปานกลาง 

≤ 60.99 น้อย 
 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 

1.10.1 ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

  

1.10.2 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลการติดตาม 

  
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ท ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจ
พ้ืนฐำน และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ)  โดยรวบรวมข้อมูล
จำกกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรประมวลผลจำกประเด็นข้อค้นพบในกำรติดตำมระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งกำรรำยงำนในไตรมำสที่ 3 นี้ เป็นผลงำนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 มิถุนำยน 2560 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ภาพรวม 

2.1.1 ผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมำสที่ 3 มีผลงำนแล้วเสร็จในภำพรวมร้อยละ 92.71 ของ
จ ำนวนโครงกำรที่ติดตำมทั้งหมด 27 โครงกำร จ ำแนกเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีผลงำนแล้วเสร็จร้อยละ 86.59 งำนส ำคัญต่อเนื่องและภำรกิจพ้ืนฐำน มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 93.79 และงำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรฯ) มีผลงำนแล้วเสร็จ
ร้อยละ 100.00  

 

2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนโครงกำร   
มีผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม (เฉพำะหน่วยงำนที่รำยงำน) 2,250,169,626 บำท คิดเป็นร้อยละ 14.23        
ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 15,812,111,853 บำท (ตำรำงที่ 2) 

 
2.2 งานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม 
 1) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตกระบือ 
ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด ปรับเปลี่ยน
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 25,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 5,000 รำย
(500 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น 25,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 -   
30 กันยำยน 2565) 

1.1) ผลการด าเนินงาน 
1.1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 39 

จังหวัด หรือร้อยละ 70.91 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 16 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดย
มีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 7,650 ไร่ หรือร้อยละ 30.60 ของเป้ำหมำย 25,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 153 กลุ่ม       
หรือร้อยละ 30.60 ของเป้ำหมำย 500 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 1,530 รำย หรือร้อยละ 
30.60 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญของ กษ. ไตรมาส 3 
 

ล ำดบั ผลส ำเร็จ
ที่ จดัสรร เบกิจำ่ย ร้อยละ (ร้อยละ)

13,856,028,900  939,095,285     6.78     86.59   
1 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสม 13,037,316,000  463,185,325      3.55 79.91    

1.1 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกระบือ 1,844,500,000 51,087,926        2.77     251.77  

1.2 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ 10,907,400,000 403,865,999      3.70     32.11    

1.3 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการแพะ 149,564,000 4,350,000          2.91     21.21    
1.4 ปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไมเ่หมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 85,780,000 661,400             0.77     12.58    
1.5 ปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกขา้วไมเ่หมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 50,072,000 3,220,000          6.43 17.61    

2 โครงการจดัรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 748,863,000 422,870,000      56.47   80.09    
3 โครงการตลาดเกษตรกร 26,062,300 16,778,608 64.38   100.60  
4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมใ่นเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) 11,537,500 8,458,764          73.32   173.58  
5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเกษตรกรรมยั่งยนื (กสก.) 32,250,100 27,802,588        86.21   92.23    

1,954,389,953    1,309,741,510   67.02   93.79   
6 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 50,742,480         18,671,291        36.80   -        
7 การพัฒนาพื้นที่โครงหลวง 305,484,600       241,459,686      79.04   95.19    

7.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 169,047,800       130,903,068      77.44   97.99    
7.2 โครงการขยายผลโครงการหลวง 96,482,980         73,152,773        75.82   92.18    
7.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกป้ัญหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอยา่งยั่งยนื 39,953,820         37,403,845        93.62   94.27    

8 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม ่โดยยดึหลักปรัชญา 61,060,100         50,890,155        83.34   108.91  
เศรษฐกจิพอเพียง

9 โครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชมุชน 17,000,000         14,891,040        87.59   100.55  
10 กจิกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของบุคลากร กษ. 2,231,800           1,885,901          84.50   88.63    
11 โครงการพระราชด าริ 48,700,673         33,377,201        68.54   93.63    

11.1 ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 4,238,750           3,159,011          74.53   95.99    
11.2 ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 2,874,695           1,608,689          55.96   95.45    
11.3 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 2,430,658           2,022,455          83.21   94.10    

11.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชงิเขาตามพระราชด าริ 18,610,600         14,260,158        76.62   88.63    
         จงัหวดัสระแกว้ - ปราจนีบุรี
11.5 ศูนยพ์ัฒนาไมผ้ลตามพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี 14,485,000         7,500,238          51.78   90.04    
11.6 ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวดัระยอง 2,292,250           1,629,211          71.07   88.59    
11.7 โครงการพัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ จงัหวดัเลย 3,768,720           3,197,439          84.84   99.48    

12 โครงการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทน 7,246,000           4,506,665          62.20   81.81    
แรงงานเกษตร

13 โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรและอปุกรณ์ 1,996,900           763,279             38.22   190.78  
การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชกิ ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562

14 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1,459,927,400    943,296,292      64.61   91.81    
1,693,000          1,332,831         78.73   100.00 

15 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุดี์ทดแทนสวนเกา่ 1,693,000 1,332,831 78.73 100.00  
เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA (ปีที่ 4) 

รวมทั้งหมด 15,812,111,853  2,250,169,626   14.23 92.71   

หมำยเหต ุ: งบประมาณคิดเฉพาะที่หน่วยงานรายงาน

 

งำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 งำนส ำคัญตอ่เน่ืองและภำรกิจพ้ืนฐำน

งำนบริหำรจดักำรภำครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลติภำคเกษตรฯ)

ที่มำ : จากการรายงานผลการด าเนินงานความกา้วหน้าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
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1.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 5,000 รำย วงเงิน 1,500 ล้ำนบำท 
ส ำหรับเป็นค่ำแม่พันธุ์กระบือรำยละไม่เกิน 50,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ รำยละ 
50,000 บำท มีเกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 10 รำย จ ำนวน 19.71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.20 และ 
1.31 ของเป้ำหมำยตำมล ำดับ  

1.1.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 915 รำย 
91 กลุ่ม หรือร้อยละ 18.30 และ 18.20 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย 500 กลุ่ม  

1.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหำกระบือแม่พันธุ์ 500 ตัว 
หรือร้อยละ 2.00 ของเป้ำหมำย 25,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงกระบือ 100 รำย หรือร้อยละ 2.00
ของเป้ำหมำย 5,000 รำย จัดเตรียมละขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 1,530 รำย หรือร้อยละ 30.60 ของเป้ำหมำย 
5,000 รำย และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำด ำเนินกำรได้ 1,973 รำย 6,865 ไร่ หรือร้อยละ 39.46 
และ 27.46 ของเป้ำหมำย 5,000 รำย พ้ืนที่ 25,000 ไร่  

1.1.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดท ำเครื่องหมำย และกำรผสมเทียม อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

1.1.6) จัดสรรงบประมำณ 1,844.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 51.09 ล้ำนบำท 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพ้ืนที่จังหวัด

กำฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 - 23 มิถุนำยน 2560 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 12 รำย 
สรุปผลได้ดังนี้ 

เกษตรกรร้อยละ 91.67 มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงกระบือมำก่อน โดยมีประสบกำรณ์
ในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 17 ปี เกษตรกรร้อยละ 50.00 ไม่เคยเข้ำร่วมกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกำรเลี้ยงกระบือ 
มำก่อน พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพื่อปลูกพืชอำหำรสัตว์เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำก่อน เกษตรกรคำดว่ำ
จะจัดหำซื้อกระบือจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกรทุกรำยได้รับเงินสนับสนุนค่ำจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ
แบบประหยัดแล้ว ขณะนี้แปลงหญ้ำบำงรำยเริ่มให้ผลผลิต ด้ำนสินเชื่อร้อยละ 25.00 ได้รับสินเชื่อโรงเรือน
และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงโรงเรือน ส่วนสินเชื่อจัดซื้อกระบือเกษตรกรยังไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
ในภำพรวมเกษตรกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.55 

1.3) ประเด็นที่พบ 
กำรปล่อยสินเชื่อล่ำช้ำ เนื่องจำกในช่วงกำรพิจำรณำสินเชื่อ ธ.ก.ส. มีงำนในภำระหน้ำที่

อยู่หลำยโครงกำร เช่น โครงกำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย โครงกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนกำรผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2559/60 เป็นต้น ประกอบกับในกำรพิจำรณำต้องใช้ระยะเวลำ
ตรวจสอบเอกสำร คุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มด้วย 

1.4) ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจำกเป็นโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อระยะยำว ควรมีเจ้ำหน้ำที่ติดตำมก ำกับดูแล

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรเมื่อได้รับสินเชื่อไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของโครงกำร  
 

 2) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพื่อวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตโคเนื้อ   
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ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด 
ปรับเปลี่ยนมำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 24,000 รำย 
(2,400 กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น 120,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 6 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2565) 

2.1) ผลการด าเนินงาน 
2.1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 39 

จังหวัด หรือร้อยละ 70.91 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 16 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดย
มีพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 57,550 ไร่ หรือร้อยละ 47.96 ของเป้ำหมำย 120,000 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 1,369 
กลุ่ม  หรือร้อยละ 57.04 ของเป้ำหมำย 2,400 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 11,510 รำย หรือร้อยละ 
47.96ของเป้ำหมำย 24,000 รำย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

2.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 24,000 รำย วงเงิน 9,000 ล้ำนบำท 
ส ำหรับเป็นค่ำแม่พันธุ์โคเนื้อ รำยละไม่เกิน 65,000 บำท ค่ำจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยง รำยละ 50,000 บำท  
มีเกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 122 รำย จ ำนวน 178.02 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.51 และ 1.98         
ของเป้ำหมำยตำมล ำดับ 

2.1.3) การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 7,350 รำย 
735 กลุ่ม หรือร้อยละ 30.63 และ 30.63 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย 2,400 กลุ่ม 

2.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อ กำรจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ 6,100 ตัว หรือร้อยละ 
5.08 ของเป้ำหมำย 120,000 ตัว จัดท ำโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ 1,220 รำย หรือร้อยละ 5.08 ของเป้ำหมำย 
24,000 รำย จัดเตรียมขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 11,510รำย หรือร้อยละ 47.96 ของเป้ำหมำย 24,000 รำย 
และจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำ ด ำเนินกำรได้ 10,741 รำย พ้ืนที่ 53,705 ไร่ หรือร้อยละ 44.75 
ของเป้ำหมำย 24,000 รำย พ้ืนที่ 120,000 ไร่ 

2.1.3) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรจัดท ำเครื่องหมำย และกำรผสมเทียม อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

2.1.4) จัดสรรงบประมำณ 10,907.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 403.87 ล้ำนบำท 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรลงพ้ืนที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว ในพ้ืนที่

จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น อ ำนำจเจริญ และศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 – 23 มิถุนำยน 2560 มีเกษตรกร         
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 53 รำย สรุปผลได้ดังนี้ 

เกษตรกรร้อยละ 98.11 มีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงโคมำก่อนโดยเลี้ยงแบบปล่อย 
ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงเฉลี่ย 17 ปี แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.69 ไม่เคยเข้ำร่วมกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับ
กำรเลี้ยงโคเนื้อมำก่อน พ้ืนที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.13  
เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว เกษตรกรทุกรำยได้รับเงินสนับสนุนค่ำจัดท ำแปลงหญ้ำและระบบน้ ำแบบประหยัดแล้ว 
สำมำรถเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือเป็นอำหำรให้กับปศุสัตว์ได้ ด้ำนสินเชื่อเกษตรกรร้อยละ 70.00 ได้รับสินเชื่อ
โรงเรือน และด ำเนินกำรจัดสร้ำงโรงเรือนแล้ว บำงรำยมีกำรลงทุนเพ่ิมเติม เนื่องจำกมีควำมตั้งใจที่จะเลี้ยง          
อยู่ก่อน เกษตรกรร้อยละ 56.52 ได้รับสินเชื่อจัดหำโคเนื้อ โดยจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์จำกฟำร์ม ตลำดนัด 
โคกระบือ และจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์หรืออำสำสมัครปศุสัตว์ไปให้ค ำแนะน ำ ภำพรวม
เกษตรกร มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.65 
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2.3) ประเด็นที่พบ  
กำรอนุมัติสินเชื่อในส่วนจัดหำโคเนื้อแม่พันธุ์ล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องก่อสร้ำงโรงเรือนและ

ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ จึงจะพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกร 
 

 3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำผลิตแพะทั้งระบบ
แบบครบวงจร มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด ปรับเปลี่ยน 
มำปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น 2,5000 ไร่ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 500 รำย (50 กลุ่ม) เลี้ยงแพะ
รวมทั้งสิ้น 16,000 ตัว ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 30 กันยำยน 2564) 

3.1) ผลการด าเนินงาน 
3.1.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 39 

จังหวัด หรือร้อยละ 70.91 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 16 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดยมี
พ้ืนที่ปรับเปลี่ยน 705 ไร่ หรือร้อยละ 28.20 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 14 กลุ่ม หรือร้อยละ 
28.00 ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 141 รำย หรือร้อยละ 28.20 ของ
เป้ำหมำย 500 รำย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

3.1.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ เป้ำหมำยสินเชื่อ 50 กลุ่ม วงเงิน 116 ล้ำนบำท          
มีเกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 2 กลุ่ม จ ำนวน 1.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4 และ 1.03 ของเป้ำหมำย
ตำมล ำดับ 

3.1.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 110 รำย      
11 กลุ่ม หรือร้อยละ 22.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย 50 กลุ่ม 

3.1.4) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ กำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์ 640 ตัว หรือร้อยละ 4.00 
ของเป้ำหมำย 16,000 ตัว จัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงแพะ 20 รำย หรือร้อยละ 4.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย 
จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 141 รำย หรือร้อยะละ 28.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย และจัดท ำ
แปลงหญ้ำและระบบน้ ำ 142 รำย หรือร้อยละ 28.40 ของเป้ำหมำย 500 รำย 

3..1.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดท ำเครื่องหมำย กำรดูแลสุขภำพ กำรผสมเทียม 
และกำรติดตำมงำน (กลุ่มละ 4 ครั้ง) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.1.6) จัดสรรงบประมำณ 149.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.35 หรือร้อยละ 2.91  
ของงบประมำณที่จัดสรร 

3.2) ประเด็นที่พบ 
3.2.1) เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรน้อย  

(1) ผู้ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรขำดคุณสมบัติ คือ ไม่อยู่ในพ้ืนที่ S3,N 
พ้ืนที่น้อยกว่ำ 7 ไร่ และมีพ้ืนที่มำกกว่ำ 25 ไร่ 

(2) เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บำท 
3.2.2) มีโครงกำร/กิจกรรมทำงเลือกหลำยกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำย

กระจำยไปตำมโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนั้น 
3.2.3) เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสำหกิจ กลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) และ

จะต้องกู้เงินจำก ธ.ก.ส. ในนำมกลุ่ม ในลักษณะค้ ำประกันกลุ่ม ส่งผลให้ 
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(1) คณะกรรมกำรกลุ่มจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกันท ำให้เกษตรกร         
ซึ่งเป็นกรรมกำรไม่อยำกรับผิดชอบ 

(2) บำงกรณีเกษตรกรบำงรำยไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำท ำให้รวมกลุ่มไม่ได้ 
เนื่องจำกสมำชิกไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกษตรกรที่เหลือไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ 

3.2.4) เกษตรกรลำออกจำกโครงกำร 
 

 4) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 

(S3/N) และส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เป็นกำรค้ำให้แก่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยด ำเนินกำร      
ในพ้ืนที่ปลูกข้ำวในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม (S3/N) 40 จังหวัด เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกข้ำวเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์
ทดแทน จ ำนวน 500 รำย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี (ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2559 - 
30 กันยำยน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
4.1) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่กำรผลิต มีจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรไปแล้ว 37 จังหวัด หรือ

ร้อยละ 67.27 ของเป้ำหมำย 55 จังหวัด (มี 16 จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร) โดยมีพ้ืนที่
ปรับเปลี่ยน 155 ไร่ หรือร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว 4 กลุ่ม หรือร้อยละ 8.00        
ของเป้ำหมำย 50 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 31 รำย หรือร้อยละ 6.20 ของเป้ำหมำย 500 รำย 
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

4.2) กำรสนับสนุนสินเชื่อ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
4.3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แล้ว 22 รำย 2 กลุ่ม 

หรือร้อยละ 4.40 และ 4.00 ของเป้ำหมำย 500 รำย 50 กลุ่ม 
4.3) กำรส่งเสริมกำรท ำนำหญ้ำ จัดเตรียมและขนย้ำยท่อนพันธุ์หญ้ำ 31 รำย หรือร้อยละ 6.20 

ของเป้ำหมำย 500 รำย และจัดท ำระบบน้ ำ 160 ไร่ หรือร้อยละ 6.40 ของเป้ำหมำย 2,500 ไร่ 
4.4) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรจัดเตรียมดินและปลูกหญ้ำ และเครื่องหั่นสับพืชอำหำรสัตว์           

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
4.4) จัดสรรงบประมำณ 85.78 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.77 

ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
ทั้งนี้ พบประเด็นจำกกำรด ำเนินโครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำนำไม่เหมำะสมเพ่ือส่งเสริม

กำรเลี้ยงกระบือ/โคเนื้อ/แพะ/กำรท ำนำหญ้ำ มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรน้อย เนื่องจำกผู้ประสงค์เข้ำร่วม
โครงกำรขำดคุณสมบัติ คือ ไม่อยู่ในพ้ืนที่ S3/N มีพ้ืนที่น้อยกว่ำ 7 ไร่ หรือมีพ้ืนที่มำกกว่ำ 25 ไร่ เกษตรกร
ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนไร่ละ 1,000 บำท ซึ่งโครงกำรเป็นไปตำมควำมสมัครใจของเกษตรกรที่จะเลือกใช้
สิทธิใดสิทธิหนึ่ง มีกิจกรรมทำงเลือกหลำยกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยกระจำยไปตำมกิจกรรมต่ำง ๆ 
เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสำหกิจ กลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงิน ธ.ก.ส. ในนำมกลุ่ม 
ในลักษณะค้ ำประกันกลุ่ม ส่งผลให้คณะกรรมกำรจะต้องรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกัน ท ำให้ไม่อยำกรับผิดชอบ 
และบำงกรณีเกษตรกรบำงรำยไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ท ำให้รวมกลุ่มไม่ได้ เนื่องจำกสมำชิกไม่ครบ ส่งผลให้
เกษตรกรที่เหลือไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 
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 5) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดพ้ืนที่กำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่

ที่ไม่เหมำะสม เป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ และปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตของชำวนำ
ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนในอำชีพให้แก่ชำวนำ มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 30 จังหวัด 
ภำคเหนือ 7 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภำคตะวันตก 2 จังหวัด และภำคตะวันออก 1 จังหวัด 
พ้ืนที่ 420,000 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร 1 ปี (ตั้งแต่สิงหำคม 2559 - กันยำยน 2560) 

5.1) ผลการด าเนินงาน 
5.1.1) กรมส่งเสริมกำรเกษตรรับสมัครเกษตรกร 39,823 รำย หลังจำกด ำเนินกำร

ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ เกษตรกรมีคุณสมบัติ
และผ่ำนหลักเกณฑ์ท้ังสิ้น 16,170 รำย พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 73,151 ไร่ หรือร้อยละ 17.42 ของเป้ำหมำย 

5.1.2) ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่และปัจจัย
กำรผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ณ ไตรมำสที่รำยงำน 385.96 ล้ำนบำท โอนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำร           
หรือร้อยละ 15.24 ของเป้ำหมำย แบ่งเป็น  

(1) อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพื้นที่ สร้ำงระบบน้ ำ (ไร่ละ 
2,000 บำท รำยละไม่เกิน 5 ไร่) จ ำนวน 16,170 รำย หรือร้อยละ 19.25 ของเป้ำหมำย (หรือร้อยละ 100 
ของเกษตรกรที่ร่วมโครงกำร) งบประมำณ 146.30 ล้ำนบำท  

(2) อุดหนุนค่ำปัจจัยกำรผลิต (ด้ำนพืช ไร่ละ 3,000 บำท รำยละไม่เกิน 5 ไร่) 
และค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและมีอำหำรบริโภคในครัวเรือน (ค่ำใช้จ่ำย
กำรเลี้ยงปลำ ครัวเรือนละ 2,300 บำท และค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงสัตว์เล็ก ครัวเรือนละ 2,844 บำท) 
จ ำนวน 13,575 รำย หรือร้อยละ 16.16 ของเป้ำหมำย ร้อยละ 84.71 ของเกษตรกรที่ร่วมโครงกำร
งบประมำณ 239.66 ล้ำนบำท โดยเกษตรกรร้อยละ 15.29 ยังไม่ได้รับปัจจัยด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ 
เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบกำรปรับพื้นที่เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  

5.1.3 งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร มีกำรใช้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น 3.22 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 6.43 ของเป้ำหมำย (50.072 ล้ำนบำท) โดยส ำนักงบประมำณได้อนุมัติงบประมำณให้กับ
โครงกำรเพิ่มเติม จ ำนวน 45.035 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2560  

5.2) ผลการติดตาม 
 จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริม

จำกโครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอ ำนำจเจริญ เมื่อช่วงเดือน 
มิถุนำยน 2560 พบว่ำ   

5.2.1) ด้ำนกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพ้ืนที่ สร้ำงระบบน้ ำ เกษตรกร
ได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ย 9,439 บำท/รำย ด้ำนกำรได้รับเงินอุดหนุนค่ำพันธุ์พืช เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน
เฉลี่ย 14,178 บำท/รำย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำเงินอุดหนุนดังกล่ำวไม่เพียงพอ และต้องหำ
เงินทุนเพ่ิม เกษตรกรร้อยละ 44.40 มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับเงินอุดหนุนในระดับมำก ร้อยละ 32.10 
พึงพอใจปำนกลำง ร้อยละ 17.30 และ 6.20 พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจตำมล ำดับ ในส่วนของเกษตรกร 
ที่พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ เนื่องจำกเห็นว่ำได้รับเงินอุดหนุนค่อนข้ำงน้อย ไม่เพียงพอในกำรปรับพื้นท่ี 
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5.2.2) ด้ำนกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
และมีอำหำรบริโภคในครัวเรือน (ค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงปลำ และค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงสัตว์เล็ก) เกษตรกรร้อยละ 47.90 
มีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับเงินอุดหนุนในระดับมำก ร้อยละ 38.40 พึงพอใจปำนกลำง ร้อยละ 11.00 
และ 2.70 พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจตำมล ำดับ ในส่วนของเกษตรกรที่พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ 
เนื่องจำกต้องรอรับเงินอุดหนุนค่อนข้ำงนำน จ ำนวนเงินที่ได้รับไม่เพียงพอส ำหรับซื้อปัจจัยกำรผลิต และ
บำงส่วนไม่ทรำบว่ำมีกำรสนับสนุนด้ำนนี้ จึงไม่ได้ท ำแผนขอเงินอุดหนุน 

5.2.3) กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสมเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 40 ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะนำว มะพร้ำว เป็นต้น 
รองลงมำร้อยละ 23.50 ปรับเปลี่ยนเป็นพืชผักต่ำง ๆ ร้อยละ 19.10 ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยและมันส ำปะหลัง 

5.3) ประเด็นที่พบ 
5.3.1) เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมที่โครงกำรก ำหนดมีค่อนข้ำงน้อย (เข้ำร่วม

โครงกำรอ่ืนแล้ว) ท ำให้กำรด ำเนินงำนได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำก 
5.3.2) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวไปเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอ่ืน 

บำงส่วนยังไม่มีควำมรู้ในด้ำนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ท ำให้พืช ประมง ปศุสัตว์ ที่ปรับเปลี่ยนบำงส่วน       
เกิดควำมเสียหำย 

5.4) ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ควรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรให้เกษตรกรเข้ำใจมำกยิ่งข้ึน 
5.4.2 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรระดับอ ำเภอควรเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร 

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยน ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด รวมทั้งให้ค ำแนะน ำกับเกษตรกร         
ที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นระยะ ๆ 

 

2.2.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
 กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำและที่ดิน

ของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรที่ดี 
ประกอบด้วย คูส่งน้ ำ คูระบำยน้ ำ ทำงล ำเลียงปัจจัยกำรผลิต ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) 
และเพ่ือยกระดับรำยได้สุทธิทำงกำรเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำหมำยสำมำรถส่งน้ ำให้แก่พ้ืนที่
เพำะปลูกได้ทั้งนำปีและนำปรัง พ้ืนที่ทุกแปลงสำมำรถรับน้ ำได้โดยตรงจำกคูส่งน้ ำ และสำมำรถระบำยน้ ำ  
ที่ไม่ต้องกำรออกสู่คูระบำยน้ ำได้โดยตรง เกษตรกรสำมำรถใช้ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขจัดปัญหำเรื่อง         
กำรแย่งน้ ำกัน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมำกขึ้น เกษตรกรสำมำรถใช้เครื่องจักร เครื่องมือทำงกำรเกษตรได้โดยง่ำย 
ล ำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรออกสู่ตลำดได้ และเกษตรกรเจ้ำของที่ดินได้รับโฉนดที่ดินใหม่ถูกต้องและ
รวดเร็ว ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) งานจัดรูปท่ีดิน 

1.1.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ ออกประกำศก ำหนด
ท้องที่ท่ีจะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน ด ำเนินกำรออกแบบ 4 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.2) วำงโครงกำรและก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร และส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ใน
กำรออกแบบ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  
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1.1.3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจ และจัดท ำบันทึกยินยอม 8 ครั้ง 
ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.4) ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 4 แห่ง 
ครบตำมเป้ำหมำย 

1.1.5) ส ำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
1.1.6) ด ำเนินกำรออกแบบ 4 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
1.1.7) ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 2 แห่ง หรือ

ร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 แห่ง  
1.1.8) ปิดประกำศพระรำชกฤษฎีกำ ปิดประกำศผังแปลง 2 แห่ง หรือร้อยละ 50.00 

ของเป้ำหมำย 4 แห่ง 
1.1.9) ออกหนังสือแสดงสิทธใินที่ดินใหม่ 697 รำย ด ำเนินกำรออกโฉนดในปี 

2561 
1.1.10) กำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ 12 กลุ่ม หรือร้อยละ 38.71 ของเป้ำหมำย 31 กลุ่ม 
1.1.11) จัดสรรงบประมำณ 97.65 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 54.72 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 56.04 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
1.2) งานจัดระบบน้ าเพื่อการเกษตร                     

1.2.1) ส ำรวจควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เพ่ือวำงโครงกำรส ำรวจ 54 แห่ง วำงโครงกำร
และก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำร 54 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

1.2.2) ออกประกำศก ำหนดท้องที่ที่จะส ำรวจเป็นเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 54 แห่ง 
ส ำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ 54 ครั้ง และด ำเนินกำรออกแบบ 54 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.2.3) จัดประชุมเกษตรกร สอบถำมควำมสมัครใจและจัดท ำบันทึกยินยอม 108 ครั้ง   
ครบตำมเป้ำหมำย 

1.2.4) กิจกรรมออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน 
13 แห่ง หรือร้อยละ 20.07 ของเป้ำหมำย 54 แห่ง 

1.2.5) ปิดประกำศพระรำชกฤษฎีกำ และปิดประกำศผังแปลง 13 แห่ง หรือร้อยละ 
20.07 ของเป้ำหมำย 54 แห่ง 

1.2.6) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ  116 กลุ่ม หรือร้อยละ 53.70 ของป้ำหมำย 216 กลุ่ม  
1.2.7) จัดสรรงบประมำณ 651.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 368.15 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 56.53 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
2) ผลการติดตาม 

จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ งำนจัดระบบน้ ำโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
สองพ่ีน้อง (คลอง 4 ซ้ำย - 5 ซ้ำย - 2 ซ้ำย) จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นค้นพบดังนี้ 

2.1) เกษตรกรร้อยละ 88.46 เป็นสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำ โดยเกษตรกรที่เป็นสมำชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรน้ ำร้อยละ 53.33 รองลงมำ 
มีส่วนร่วมในกำรดูแลและรักษำระบบชลประทำนร้อยละ 40.00 และมีส่วนร่วมในกำรก ำจัดวัชพืชและ 
ขุดลอกคลองส่งน้ ำร้อยละ 6.67 
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2.2) มีผู้ฝ่ำฝืนระเบียบกำรใช้น้ ำ เช่น กำรลักลอบสูบน้ ำร้อยละ 42.86 รองลงมำคือ  
เกษตรกรมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรอยู่ปลำยคู น้ ำไหลมำไม่ค่อยถึงพ้ืนที่ร้อยละ 19.05 คูรับน้ ำ คูระบำยน้ ำ
ไม่ได้รับกำรขุดลอกและก ำจัดวัชพืชท ำให้ตื้นเขิน น้ ำไหลไม่สะดวกร้อยละ 16.67 คูส่งน้ ำอยู่ต่ ำกว่ำพ้ืนที่
ท ำกำรเกษตรร้อยละ 11.90 และสภำพทำงล ำเลียงสิ่งปลูกสร้ำงสำธำรณะประโยชน์ช ำรุดเสียหำยร้อยละ 9.52  

2.3) ข้อเสนอแนะ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ให้เพ่ิมจ ำนวนวันปล่อยน้ ำให้มำกขึ้นร้อยละ 31.11 รองลงมำ

คือ จัดประชุมเกษตรกรเพ่ือชี้แจงปัญหำ และขอควำมร่วมมือในกำรแก้ไขร้อยละ 24.44 จัดระเบียบ        
กำรใช้น้ ำใหม่ เช่น ก ำหนดให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ปลำยคูส่งน้ ำได้ใช้น้ ำก่อนร้อยละ 17.78 ก ำหนดระยะเวลำ
กำรประชุมร่วมระหว่ำงเกษตรกรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 15.56 และก ำหนดควำมรับผิดชอบ 
ของเกษตรกรแต่ละรำยร้อยละ 11.11   

 

2.2.3 โครงการตลาดเกษตรกร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์        

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยที่ผ่ำน                
กำรรับรองโดยระบบคุณภำพมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จ ำหน่ำยเอง          
เปิดโอกำสและขยำยตลำดของผลผลิตที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น และให้ภำคเอกชนในจังหวัดมีโอกำส         
ให้ควำมร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) มีเป้ำหมำย 69 จังหวัด ระยะเวลำ
โครงกำร (ตั้งแต่ตุลำคม 2558 - กันยำยน 2560) 

 1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.1.1) ตลำดเกษตรกรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำ
ตลำดเกษตรกร (สนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรตลำด เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้ำอ้ี ฯลฯ) จ ำนวน 75 แห่ง หรือร้อยละ 97.40 
ของเป้ำหมำย 77 แห่ง 

1.1.2) กำรพัฒนำควำมรู้ และศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย เกษตรกร 
1,149 รำย หรือร้อยละ 99.48 ของเป้ำหมำย 1,155 รำย โดยด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยทำงกำรตลำด เช่น ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ำย สัมมนำกำรเจรจำธุรกิจ ฯลฯ 

1.1.3) สร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยตลำดเกษตรกร 709 แห่ง หรือร้อยละ 83.02    
ของเป้ำหมำย 854 แห่ง โดยกำรจัดประชุมกำรจัดตลำดเกษตรกรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
คณะกรรมกำรตลำดเกษตรกร และหน่วยงำนเอกชน เป็นต้น 

1.1.4) กำรพัฒนำข้อมูลตลำดเกษตรกร ด ำเนินกำรแล้ว 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนตลำดเกษตรกรทุกจังหวัด เช่น ส ำรวจจ ำนวนเกษตรกร สินค้ำที่จ ำหน่ำย 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ เป็นต้น เพ่ือจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำให้เป็นตลำดถำวร 

1.1.5) จัดสรรงบประมำณ 13.46 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.34 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 47.09 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.2) กรมประมง 
1.2.1) จ ำนวนตลำดเกษตรกรที่ด ำเนินกำร 49 จังหวัด หรือร้อยละ 98.00 ของ

เป้ำหมำย   50 จังหวัด ทั้งนี้ ส ำนักงำนประมงจังหวัดระนองขอยกเลิกกำรด ำเนินงำนตลำดเกษตรกร 
เนื่องจำกเจ้ำของพ้ืนที่ขอคืนพ้ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดตลำดได้  
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1.2.2) จัดท ำแบบสอบถำม และส ำรวจควำมพึงพอใจผู้บริโภค 15,886 รำย หรือ
ร้อยละ 85.96 ของเป้ำหมำย 18,480 รำย 

1.2.3) จัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงท่ีมีคุณภำพ 1,983 ครั้ง หรือร้อยละ 99.15 ของ
เป้ำหมำย 2,000 ครั้ง 

1.2.3) จัดสรรงบประมำณ 6.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
69.42 ของงบประมำณที่จัดสรร (โดยงบประมำณดังกล่ำวใช้ในกิจกรรมจัดท ำแบบสอบถำมส ำรวจ        
ควำมพึงพอใจ/ผู้บริโภค และด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประมงท่ีมีคุณภำพ) 

1.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1.3.1) เกษตรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ด ำเนินกำรได้ 

900 รำย  ครบตำมเป้ำหมำย และมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำสินค้ำเกษตรมำจ ำหน่ำยในตลำดโดยไม่ผ่ำน
คนกลำง 800 บำทต่อวันต่อคน จำกเป้ำหมำย 550 บำทต่อวันต่อคน 

1.3.2) คัดเลือกตลำดของสหกรณ์เป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงกลุ่มผลิตสินค้ำปลอดภัย
ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมำชิกสถำบันเกษตรที่มีควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 30 แห่ง ครบตำม
เป้ำหมำย  

1.3.3) ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำปลอดภัยกำรจัดท ำ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (QR Trace) ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 30 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย  

1.3.4) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นในกำรจัดตั้งตลำดเกษตรกรของสหกรณ์ เช่น 
ป้ำยประชำสัมพันธ์ โต๊ะ เก้ำอ้ี ชั้นวำงของ โน๊ตบุ๊ครองรับ ระบบกำรจัดท ำข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ              
(QR TRACE) จ ำนวน 30 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

1.3.6) จัดสรรงบประมำณ 5.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.64 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
99.17 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตลำดเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 

นครนำยก กระบี่ และสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ จ ำนวนเกษตรกรที่จ ำหน่ำยสินค้ำในตลำดเกษตรกรเฉลี่ย 35 
รำยต่อตลำด มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในตลำด จ ำนวน 85,494 บำทต่อครั้งต่อตลำดโดยจ ำหน่ำยเฉลี่ย 
4 ครั้ง/เดือน สินค้ำที่จ ำหน่ำยในตลำด ร้อยละ 73.68 เป็นสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ที่เหลือ  
ร้อยละ 26.32 ยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน เนื่องจำกเกษตรกรอยู่ระหว่ำงกำรขอรับใบรับรองมำตรฐำน
เกษตรกรที่จ ำหน่ำยสินค้ำในตลำดเกษตรกรทุกรำยเห็นควรให้มีกำรจัดตลำดเกษตรกรต่อไป เพรำะ เป็น 
กำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้กับเกษตรกร ในส่วนของผู้บริโภคมีมูลค่ำกำรซื้อเฉลี่ย 274 บำทต่อครั้งต่อรำย 
โดยผู้ซื้อมีควำมพึงพอใจต่อสินค้ำที่จ ำหน่ำยในตลำดเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจำกสินค้ำที่
เกษตรกรน ำมำจ ำหน่ำยตรงกับควำมต้องกำรของผู้ซื้อ เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่มีคุณภำพและปลอดภัย 

 2.1) ประเด็นที่พบ  
 2.1.1) สถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรในตลำดเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในส่วน

รำชกำรมีกำรจัดงำนส ำคัญๆของทำงจังหวัดบ่อยครั้ง ท ำให้ไม่สำมำรถจัดตลำดเกษตรกรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 3.1.2) หน่วยงำนที่รับผิดชอบระดับจังหวัดและส่วนกลำง ขำดกำรประชำสัมพันธ์

อย่ำงต่อเนื่อง 
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 2.2) ข้อเสนอแนะ 
2.2.1) ภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำร        

จัดตลำดเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรเอ้ือเฟ้ือสถำนที่หรือสร้ำงหลังคำถำวรให้กับตลำดเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกร มีที่จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

2.2.2) กำรประชำสัมพันธ์ตลำดเกษตรกร ควรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ โดยเพ่ิมสื่อประชำสัมพันธ์ทำงโทรทัศน์ในรำยกำรส ำคัญของรัฐบำล เพ่ือให้เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 
ได้เห็นถึงควำมส ำเร็จและควำมส ำคัญของตลำดเกษตรกร และผู้บริโภคได้รับทรำบอย่ำงแพร่หลำย  

 

2.2.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงให้

เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ ท ำให้เกษตรกรสำมำรถด ำเนินชีวิต
ด้วยกำรพ่ึงพำตนเองได้ และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถขยำยผลกำรเรียนรู้         
กำรด ำเนินกิจกรรมเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่และสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง  มีเป้ำหมำย          
ตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด จ ำนวน 70 รำย ขยำยผลองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 3,500 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) คัดเลือกศูนย์ต้นแบบกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนำเป็นศูนย์ต้นแบบด้ำนกำร

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ด ำเนินกำรได้ 135 ศูนย์ หรือร้อยละ 192.86 ศูนย์ ของเป้ำหมำย 
70 ศูนย์ 

1.2) ส่งเสริมควำมรู้แก่เกษตรกรโดยกำรขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎี
ใหม ่ศูนย์ละ 50 รำย ด ำเนินกำรได้ 5,400 รำย หรือร้อยละ 154.29 ของเป้ำหมำย 3,500 รำย 

1.3) จัดสรรงบประมำณ 11.54 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 8.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 73.32 
ของงบประมำณที่จัดสรร โดยจ ำแนกเป็น งบประมำณเฉพำะส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ ส .ป.ก. 
ได้รับจัดสรร 8,157,430 บำท ใช้ไป 4,145,409 บำท ร้อยละ 50.82 

2) ผลการติดตาม 
  จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ พะเยำ และ

สระแก้ว พบว่ำ ทั้ง 3 จังหวัด ด ำเนินกำรได้ครบตำมเป้ำหมำยดังนี้  
2.1 จังหวัดพะเยำ ด ำเนินกำรคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 1 ศูนย์ และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรกรได้ 80 รำย  
2.2 จังหวัดศรีสะเกษ ด ำเนินกำรคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  

พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรได้ 
40 รำย  

2.3 จังหวัดสระแก้ว ด ำเนินกำรคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตแล้ว 2 ศูนย์ ตำมเป้ำหมำย และขยำยผลกำรเรียนรู้ในศูนย์ต้นแบบให้เกษตรได้ 
30 รำย 
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3) ประเด็นที่พบ 
3.1 ปัญหำอุทกภัยในพ้ืนที่ภำคใต้ท ำให้บำงจังหวัดไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน

และก ำหนดเวลำ 
3.2 งบประมำณบำงส่วนในกิจกรรมทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินใช้ด ำเนินกำรโครงกำร

เกษตรทฤษฎีใหม ่70,000 รำย ตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.2.5 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลำย

สู่เกษตรกรให้มีรำยได้และมีควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรอย่ำงเพียงพอยั่งยืน และสนับสนุน 
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ ตลำด และเชื่อมโยงกับงำนโครงกำรต่ำง ๆ มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 
882 อ ำเภอ เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กำรบริหำรโครงกำร มีกำรจัดท ำคู่มือโครงกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 1,000 เล่ม 

ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
 1.2) จัดท ำเอกสำรแนะน ำ เรื่อง เกษตรทฤษกีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ 12,000 เล่ม/

จัดพิมพ์ภำพพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพล อดุลยเดช มหิตลำธิเบศ 
รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมมินทรธิรำช บรมนำรถบพิตร เป้ำหมำย 10,000 ภำพ/เอกสำร
ค ำแนะน ำเกษตรกร เรื่อง เกษตรกรรมยั่งยืน 9,000 เล่ม/ ท ำแผ่นพับ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ 5,200 แผ่น 
ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย  

 1.3) จัดประชุมชี้แจงโครงกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับเขตและจังหวัด 149 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย  

 1.4) กิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ จัดกระบวนกำรกลุ่มเพ่ือท ำแผนผังแปลง แผนกำรผลิต
และปฏิทินกำรผลิต/อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรม
เกษตรทฤษฏีใหมค่รบตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ครั้ง 

 1.5) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงส่วน ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และประมง 6,667 ครัวเรือน 
หรือร้อยละ 75.59 ของเป้ำหมำย 8,820 ครัวเรือน 

1.6) สนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำรน ำผลผลิตจำกกิจกรรมมำจัดจ ำหน่ำยร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกำรเชื่อมโยงตลำด ด ำเนินกำรได้ 24 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 31.17 ของเป้ำหมำย 
77 จังหวัด  

 1.7) จัดสรรงบประมำณ 32.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 27.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
86.21 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
2.1) จังหวัดอุบลราชธานี จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจำกส ำนักงำน

เกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวำรินช ำรำบ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก และเกษตรกร            
ที่เข้ำร่วมโครงกำร ทั้ง 2 อ ำเภอ พบว่ำ กำรด ำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของจังหวัด จ ำนวน 250 รำย มีกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำย          
ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง กำรวิเครำะห์ปัญหำชุมชน กำรจัดท ำผังแปลง กำรวำงแผนกำรผลิตตำมควำม
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ต้องกำรของตลำด หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรจัดกำรฟำร์ม กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และควำมรู้ด้ำน พืช ประมง ปศุสัตว์ และมี
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ประมงบำงส่วนให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร เพ่ือส่งเสริมกำรท ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ขนุน มะนำว มะพร้ำว หน่อกล้วยน้ ำว้ำ อย่ำงละ 
5 ต้น/รำย ไก่พันธุ์เนื้อ 10 ตัว/รำย และ ปลำดุกบิ๊กอุย 500 ตัว/รำย จำกกำรสอบถำมเกษตรกร ที่ได้รับ
ปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ ด้ำนพืชเกษตรกร ร้อยละ 91.30 มีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยที่ได้รับอยู่ในระดับมำก 
และร้อยละ 8.70 อยู่ระดับปำนกลำง ด้ำนปศุสัตว์เกษตรกร ร้อยละ 57.14 มีควำมพึงพอใจต่อปัจจัย  
ที่ได้รับอยู่ในระดับมำกที่สุด ร้อยละ 28.57 อยู่ระดับมำก และ ร้อยละ 14.29 อยู่ระดับปำนกลำง ด้ำนประมง
เกษตรกร ร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยที่ได้รับอยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 33.33 อยู่ระดับ
มำกที่สุด และร้อยละ 16.67 อยู่ระดับมำก 

2.2 จังหวัดก าแพงเพชร จำกกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจำก
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมือง และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ กำรด ำเนินกำร
รับสมัครเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 110 รำย มีกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำย ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง กำรท ำแผนเสนอควำมต้องกำรปัจจัย         
ทำงกำรเกษตรสนับสนุน วิเครำะห์ปัญหำชุมชน หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่      
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรท ำบัญชีครัวเรือน กำรดูแลพืชโดยวิธีธรรมชำติ เกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
และควำมรู้ด้ำน พืช ประมง ปศุสัตว์ และมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรบำงส่วนให้กับเกษตรกร
ที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมแผนควำมต้องกำรของแต่ละรำย เพ่ือส่งเสริมกำรท ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น 
ต้นพันธุ์มะม่วง มะนำว หน่อกล้วยน้ ำว้ำ มะขำมเปรี้ยวยักษ์ เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดหวำน เมล็ดพันธุ์พืชผัก  
ปลำดุกบิ๊กอุย ปลำหมอชุมพร ปลำนิล อำหำรปลำ และจุลินทรีย์ไล่แมลง จำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่ได้รับ
ปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ ด้ำนพืชเกษตรกร ร้อยละ 57.14 มีควำมพึงพอใจอยู่ระดับมำก และร้อยละ 42.86 
อยู่ระดับมำกที่สุด ด้ำนประมงเกษตรกร ร้อยละ 66.67 มีควำมพึงพอใจอยู่ระดับมำกที่สุด และร้อยละ 33.33 
อยู่ระดับมำกที่สุด 

3) ประเด็นที่พบ 
3.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่มีแหล่งน้ ำที่สำมำรถใช้ได้ตลอดปี 
3.2) เกษตรกรในจังหวัดก ำแพงเพชร ประสบภัยน้ ำท่วมท ำให้ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรได้รับควำมเสียหำย 
3.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรในบำงพ้ืนที่ไม่มีนำข้ำว ท ำให้ไม่เข้ำหลักเกณฑ์เบื้องต้น

ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 

2.3 งานส าคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน 
2.3.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร (หน่วยงำนร่วมโครงกำร 12 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมปศุสัตว์ กรมประมง           
กรมชลประทำน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร) ร่วมด ำเนินกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรที่มี
ปัญหำด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและได้รับกำรแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรในครำวเดียวกันและเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิชำกำร 
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หน่วยงำนส่งเสริม และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลในกำรให้บริกำรและ
แก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรร่วมกัน เป้ำหมำยเกษตรกร 46,200 รำยต่อปี จัดคลินิก 4 ครั้งต่อจังหวัดต่อปี 
(ประมำณ 308 ครั้ง) ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กำรให้บริกำรคลินิกต่ำง ๆ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ำรับบริกำรในคลินิกต่ำง ๆ จ ำนวน 3,004 รำย หรือร้อยละ 6.50 ของเป้ำหมำย 
46,200 รำย สืบเนื่องจำกกำรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงขึ้น
ครองรำชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดท ำโครงกำรคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีเป้ำหมำย 77 
จังหวัด เกษตรกรเป้ำหมำย จังหวัดละ 600 รำย รวม 46,200 รำย ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 24 ก.ค. -       
4 ส.ค. 60 โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงกำร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พิจำรณำ จัดคลินิกเกษตร ตำมประเด็นปัญหำทำงด้ำนกำรเกษตร และให้พิจำรณำ
จัดในศูนย์เรียนรู ้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เป็นอันดับแรก และให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง และกิจกรรมกำรให้บริกำรประกอบด้วยนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระรำช
ประวัติ พระรำชกรณียกิจ พร้อมจุดลงนำมถวำยพระพร และกิจกรรมให้บริกำรคลินิกเกษตรและได้     
ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนับสนุนกำรจัดงำนในช่วง
ดังกล่ำวต่อไป   

1.2) จัดสรรงบประมำณ 54.24 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 28.95 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 53.37 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 
 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2559 จ ำนวน 13 

จังหวัด ได้แก่ ภำคเหนือ 4 จังหวัด (เชียงรำย อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร) ภำคกลำง 5 จังหวัด (ปรำจีนบุรี 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง นครปฐม รำชบุรี) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด (นครรำชสีมำ เลย หนองบัวล ำภู) และ         
ภำคใต้ 1 จังหวัด (ชุมพร)  พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจกำรจัดงำนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมำก             
และอยำกให้มีกำรจัดงำนต่อเนื่อง  

3) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชำชนทั่วไปทรำบก่อนกำรจัดงำนล่วงหน้ำ

ประมำณ 1 สัปดำห์ 
 

2.3.2 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 1) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร และรำษฎรในพ้ืนที่โครงกำรหลวง ด ำรงชีวิตภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทำงของโครงกำรหลวง ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 
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1.1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1.1) ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว 

 (1) ประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนข้ำวในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 
โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้บริกำรวิชำกำร จ ำนวน 300 รำย จัดท ำเวทีชุมชน 21 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
จัดท ำแปลงเรียนรู้/สำธิต/ศึกษำและพัฒนำพันธุ์ข้ำว 350 ไร่ หรือร้อยละ 83.33 จำกเป้ำหมำย 420 ไร่ 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 7.98 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.87 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 61.06 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.1.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์  
 (1) ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 490 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ได้สร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีก 40 แห่ง หรือร้อยละ 90.09 ของเป้ำหมำย 
44 แห่ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงแก่เกษตรกร 239 รำย หรือร้อยละ 98.76 ของเป้ำหมำย 242 รำย โครงกำร
สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 24 รำย หรือร้อยละ 133.33 ของเป้ำหมำย 18 รำย สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์     
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 350 รำย ของเป้ำหมำย หรือร้อยละ 91.86 
ของเป้ำหมำย 381 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 15 แห่ง กองทุนยำสัตว์ 9 แห่ง ส่งเสริมกำรท ำแปลง
หญ้ำสำธำรณะ 322 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเลี้ยงสุกรโดยวิธีผสมเทียม 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในฟำร์มสุกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์มให้เข้ำสู่
มำตรฐำนฟำร์ม อย่ำงละ 1 แห่ง นอกจำกนี้มีกำรผลิตสื่อองค์ควำมรู้โครงกำรหลวง 4 เรื่อง ครบตำม
เป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 4.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 3.64 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 90.78 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

 1.1.3) ด้านชลประทาน  
 (1) ก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบ ระบบส่งน้ ำและ 

บ่อเก็บน้ ำ จัดหำน้ ำสนับสนุนศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง จ ำนวน 8 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม             
ร้อยละ 91.25  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 73.94 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 61.04 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 82.55 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.1.4) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า  
 (1) ส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำในกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำได้ 5,513 ไร่ 

หรือร้อยละ 100.24 ของเป้ำหมำย 5,500 ไร่ เส้นทำงล ำเลียงภูเขำ และระบบส่งน้ ำชลประทำนรวม 132.27
กิโลเมตร จำกเป้ำหมำยรวม 135 กิโลเมตร   

 (2) จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำชุมชนพ้ืนที่สูง ด ำเนินกำรได้ 4,826 ไร่ 
หรือร้อยละ 107.24 ของเป้ำหมำย 4,500 ไร่  

 (3) จัดสรรงบประมำณ 68.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 49.81 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 72.32 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.5) ด้านการจัดท าบัญชี 
 (1) ถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดท ำบัญชีต้นกล้ำเศรษฐกิจพอเพียง/บัญชีรับ - จ่ำย

ในครัวเรือนแก่นักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรหลวง เพื่อให้สำมำรถจัดท ำบัญชีของตนเองและ
ครอบครัวได้และน ำไปสู่วินัยทำงกำรเงินและเกิดกำรออมในอนำคต 707 รำย หรือร้อยละ 101.00      
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ของเป้ำหมำย 700 รำย นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมครูบัญชีเยำวชน 82 รำย หรือร้อยละ 117.14           
ของเป้ำหมำย 70 รำย และติดตำมประเมินผลโครงกำร 70 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.84 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.83 ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 98.33 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.6) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช  
(1) ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่

กำรเกษตรของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่แก่เกษตรกร 1,800 รำย        
ได้มีกำรพำเกษตรกรไปทัศนศึกษำดูงำน 300 รำย ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตแล้ว 18 กลุ่ม ครบตำม
เป้ำหมำย นอกจำกนี้ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำว 120 ไร่ หรือร้อยละ 66.67 ของ
เป้ำหมำย 180 ไร่ กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักเมืองหนำว 95 ไร่ หรือร้อยละ 95.00 ของเป้ำหมำย  
100 ไร่ ส่วนกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) จัดสรรงบประมำณ 3.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.84 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 55.67 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.1.7) ด้านงานสหกรณ์ 
(1) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์        

กลุ่มเกษตร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 5 จังหวัด รวม 50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร และ    
2 กลุ่มเตรียมสหกรณ ์ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 54 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) สนับสนุนปัจจัย กำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง   
2 จังหวัด 7 สหกรณ์ จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 2 ครั้ง และ
สนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ 2 จังหวัด 3 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย 
จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ มูลนิธิโครงกำรหลวง 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง  

(4) จัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพสหกรณ์ โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ผลิตผลของสมำชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 1 โครงกำร 1 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย 

(5) จัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนที่โครงกำรหลวง 5 จังหวัด 
50 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร ครบตำมเป้ำหมำย 

(6) จัดสรรงบประมำณ 10.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 8.86 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 87.89 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.2) ผลการติดตาม    
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง       

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1)           
 (1) ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 (1.1) ด้ำนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนปศุสัตว์ กำรจัดสรรงบประมำณ
ทันเวลำ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ต้องกำรกำรสนับสนุน 

 (1.2) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหลำยแห่ง 
และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริอ่ืน ๆ ด้วย ท ำให้อัตรำบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
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 (2) ด้ำนสหกรณ์ ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรหลวงห้วยห้อม อ ำเภอมำลำน้อย และ
โครงกำรหลวงแม่สะเรียง อ ำเภอป่ำแป๋ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 (2.1) ประเด็นที่พบ 
(2.1.1) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร

และเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
(2.1.2) กำรสื่อสำรทำงด้ำนภำษำกับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ และต้นทุน

ค่ำขนส่งสูง 
(2.1.3) สหกรณ์บำงแห่งขำดแคลนเงินทุนในกำรด ำเนินงำน และ

ยำนพำหนะใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ค่อนข้ำงเก่ำและช ำรุด 
(2.1.4) กำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรจัดกำรอบรมของเกษตรกร

ตรงกับช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ 
(2.2) ข้อเสนอแนะ  

(2.2.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่
ประธำนและสมำชิก 

(2.2.2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณควรส ำรวจควำมต้องกำร และกำรท ำ
แผน กำรผลิตของเกษตรกรก่อนกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำร
ฝึกอบรมเกษตรกร ควรสอดคล้องกับช่วงฤดูกำรผลิตของเกษตรในพ้ืนที่ 

(2.2.3) ควรมีงบประมำณในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงยำนพำหนะ 
รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเดินทำงตำมสภำพภูมิประเทศ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง       
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2)               

(1) ด้ำนปศุสัตว์ จังหวัดเชียงรำย 
 (1.1) ด้ำนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนปศุสัตว์ กำรจัดสรรงบประมำณ

ทันเวลำ แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ต้องกำรกำรสนับสนุน 
 (1.2) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงหลำยแห่ง 

และมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริอื่น ๆ ด้วย ท ำให้อัตรำบุคลำกรที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 (1.3) ด ำเนินกำรโครงกำรฟำร์มสำธิตสัตว์ปีก 11 ฟำร์ม/66 ตัว โครงกำร

ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก จ ำนวน 9 รำย/54 ตัว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร        
1 หมู่บ้ำน จัดท ำฐำนข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์ 1 หมู่บ้ำน ฝึกอบรมอำสำปศุสัตว์ 2 รำย/2 หมู่บ้ำน และ
ฝึกอบรมเกษตรกร 150 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 (1.4) เข้ำร่วมประชุม/ประสำนงำนกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ              
กำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำร ด ำเนินกำรแล้ว 4 ครั้ง จำกเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

(1.5) เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม เรื่องกำรเลี้ยง กำรจัดกำรโรงเรือน กำรให้อำหำร 
กำรท ำวัคซีน แก่สุกรและสัตว์ปีก และผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้ไปปฏิบัติกับสุกรที่เลี้ยง เช่น กำรท ำวัคซีน
และกำรถ่ำยพยำธิ เป็นต้น 

 (2) ด้ำนสหกรณ์ ด ำเนินกำรติดตำมสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่
โครงกำรหลวงผำตั้ง จ ำกัด อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย 
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(2.1) ประเด็นที่พบ 
(2.1.1) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำร

และเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
(2.1.2) สหกรณ์ยังคงมีลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และลูกหนี้เงินกู้โรงเรือน

พลำสติก ซึ่งสหกรณ์ไม่สำมำรถเรียกให้ลูกหนี้ช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนดสัญญำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์อำจท ำให้สหกรณ์ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(2.2) ข้อเสนอแนะ  
(2.2.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่

ประธำนและสมำชิก 
(2.2.2) สหกรณ์ควรติดตำมเร่งรัดให้ลูกหนี้ช ำระคืนแก่สหกรณ์เพ่ือ

น ำมำใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจและควรหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจภำยใต้
สภำพแวดล้อมดังกล่ำว 

  

2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
 กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร่วมด ำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง น ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเกษตรที่ประสบผลส ำเร็จ
จำกโครงกำรหลวงขยำยผลไปสู่พ้ืนที่สูงอ่ืน ๆ เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตรไปปรับใช้
อย่ำงเหมำะสมกับสภำพภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560  

 2.1) ผลการด าเนินงาน 
 2.1.1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 

  (1) จัดอบรมเกษตรกร 670 รำย ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้    
ได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์และประมงตำมศักยภำพของพื้นที่   
โดยสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร สัตว์ปีก กระต่ำย แพะ/แกะ 59 แห่ง ส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 231 รำย 
สนับสนุนพันธุ์สุกร/สัตว์ปีก 124 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์/กองทุนยำสัตว์ 26 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
สนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 130 รำย หรือร้อยละ 86.67 ของเป้ำหมำย 150 รำย 
ส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะ 125 ไร่ ร้อยละ 86.21 ของเป้ำหมำย 145 ไร่ 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 2.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.68 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 66.73 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.2) ด้านชลประทาน 
  (1) ก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำจัดหำน้ ำสนับสนุน ระบบส่งน้ ำและบ่อเก็บน้ ำ 

จ ำนวน 6 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม ร้อยละ 87.50 
  (2) จัดสรรงบประมำณ 54.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 41.21 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 75.62 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 2.1.3) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  (1) ก ำหนดขอบเขตที่ดินท ำกินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 8.100 ไร่          

หรือร้อยละ 90.00 ของเป้ำหมำย 9,000 ไร่ ด ำเนินกำรส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำเพ่ือจัดท ำระบบอนุรักษ์
ดินและน้ ำ 6,500 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 5,400 ไร่ ร้อยละ 
99.08 ของเป้ำหมำย 5,450 ไร่ ก่อสร้ำงระบบส่งน้ ำชลประทำน 6 กิโลเมตร ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดสรรงบประมำณ 34.86 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 26.11 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 74.90 ของงบประมำณที่จัดสรร (เนื่องจำกกรมพัฒนำที่ดิน ขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ     
ในไตรมำสที่ 2 จำก 30.95 ล้ำนบำท เป็น 18.86 ล้ำนบำท ท ำให้ยอดงบประมำณในไตรมำสที่ 3 ลดลง) 

 2.1.4) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช 
  (1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงแก่เกษตรกร 800 รำย 

กำรทัศนศึกษำดูงำนของเกษตรกร 800 รำย ครบตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ได้จัดท ำแปลงส่งเสริมกำรปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักเมืองหนำว และกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำวเพ่ือฝึกอำชีพทำงกำรเกษตร 150 ไร่ หรือ
ร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 180 ไร่  

  (2) จัดสรรงบประมำณ 1.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.19 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 84.80 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.1.5) ด้านงานสหกรณ์ 
  (1) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่

สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำร 8 จังหวัด รวม 6 สหกรณ์ 1 กลุ่ม 
เกษตรกร           8 กลุ่ม เตรียมสหกรณ์ 11 บ้ำน/กลุ่มอำชีพ ครบตำมเป้ำหมำย 

  (2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 8 จังหวัด 26 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย 

  (3) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง 2 จังหวัด 2 สหกรณ์ ครบตำมเป้ำหมำย  

  (4) จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลฯ 
2 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย และประชุมร่วมคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ มูลนิธิโครงกำรหลวง 2 ครั้ง หรือร้อยละ 
66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดจนสรุปผลในภำพรวม 
59 ครั้ง หรือร้อยละ 75.64 ของเป้ำหมำย 78 ครั้ง 

  (5) จัดสรรงบประมำณ 3.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 2.94 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 92.51 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 2.2) ผลการติดตาม 
ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้านสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรบ้านปาง

ม่วง จ ากัด ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง) พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 2) 
(1) ด้ำนงบประมำณ ได้รับงบประมำณ 50,200 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 20,000 บำท 

หรือร้อยละ 39.84 จำกเป้ำหมำย งบประมำณที่ได้รับเพียงพอและกำรเบิกจ่ำยทันเวลำ ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

(2) ด้ำนบุคลำกร มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 รำย เพียงพอต่อปริมำณงำน 
ที่รับผิดชอบ 
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(3) ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์       
1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ ในกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 1 หมู่บ้ำน จ ำนวน 6 กลุ่มบ้ำน ได้แก่ บ้ำนปำงต้นหนุน บ้ำนปำงม่วง        
บ้ำนดอยลังกำ บ้ำนปำงใหม่ บ้ำนแม่จอก และบ้ำนม่อนวัด  

(4) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 
จำกเป้ำหมำย 3 ครั้ง และร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง/โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง จ ำนวน 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง 

(5) สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด ให้สหกรณ์ในพ้ืนที่
โครงกำร 1 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  

(6) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรหลวง/โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง ได้แก่ เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ สนับสนุนเงินทุน 500,000 บำท และได้รับเงิน
อุดหนุนงบประมำณในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรตลำด  

ปี 2559 ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำด ได้แก่ เครื่องคั่วกำแฟ 
เครื่องซีลปำกสุญญำกำศ เครื่องชั่งดิจิตอล 5 กิโลกรัม เครื่องชั่ง 60 กิโลกรัม และเครื่องสีกำแฟกะลำ เป็นต้น  

ปี 2560 ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต/กำรตลำด ได้แก่ อำคำรรวบรวมและ
แปรรูปผลผลิตกำแฟขนำด 8 x 16  โรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำด 6 x 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์โต๊ะท ำงำน 
5 ฟุต วัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ เป็นต้น 

(7) สหกรณ์ได้เข้ำร่วมประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่น 1 รำย และสมำชิกสหกรณ์
กำรเกษตรบ้ำนปำงม่วง จ ำกัด ได้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม กำรแปรรูป และกำรตลำดผลผลิตสินค้ำ 

(8) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำกสหกรณ์จังหวัดจ ำนวน 5 ครั้ง หรือร้อยละ 83.33 
จำกเป้ำหมำย 6 ครั้ง 

(9) ประเด็นที่พบ 
(9.1) สมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำ ไม่เข้ำใจภำษำไทย มีปัญหำ

เรื่องกำรสื่อสำร 
(9.2) เป็นสหกรณ์กำรเกษตรที่เพ่ิงจดทะเบียนเพียง 3 ปี  กำรจัดท ำ และเสนอ

งบกำรเงิน สหกรณ์สำมำรถจัดท ำเอกสำรประกอบกำรรับ-จ่ำยเงินได้ แต่ไม่สำมำรถบันทึกบัญชี งบทดลอง 
งบกำรเงิน และรำยละเอียดประกอบงบกำรเงินได้  

(9.3) สหกรณ์ได้น ำทุนด ำเนินงำนของสหกรณ์ที่มีอยู่ไปลงทุนในเงินสดและ 
เงินฝำกธนำคำรเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีกำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสมำชิกและยังขำดอำคำรรวบรวม
และแปรรูปผลผลิต 

(10) ข้อเสนอแนะ 
 (10.1) กำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกสหกรณ์ ควรอำศัยประธำนสหกรณ์เป็น

ผู้สื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ และกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ 
 (10.2) ควรเน้นกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและ

กำรตลำด และคณะกรรมกำร เพ่ือให้สหกรณ์สำมำรถปิดบัญชีประจ ำปีได้ รวมทั้งแบ่งแยกหน้ำที่ให้ชัดเจน 
ตำมควำมรับผิดชอบ 
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 (10.3) สหกรณ์ควรพิจำรณำหำแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์      
ที่มีอยู่ให้มำกขึ้นและเกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่สหกรณ์ และเตรียมจัดท ำแผนเพ่ือรวบรวมผลผลิตของสมำชิก 
และเร่งรัดกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ในส่วนของกำรก่อสร้ำงอำคำรรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกำแฟ 

ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้านสหกรณ ์ 
(1) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร    

ของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนน้ ำพระทัย กลุ่มตรียมสหกรณ์บ้ำนสุขวิจิตร
พัฒนำ กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนอุดมทรัพย์ และกลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้ำนปำงมะละกอ 

(1.1) ด้ำนงบประมำณ เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 63,480 บำท หรือร้อยละ 54.57 
ของเป้ำหมำย (ณ 31 พ.ค. 2560) งบประมำณจัดสรรได้เพียงพอและทันตำมเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

(1.2) ด้ำนบุคลำกรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 5 รำย เพียงพอต่อ
ปริมำณงำนที่รับผิดชอบ 

(1.3) แนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำร
สหกรณ์ให้แก่กลุ่มเตรียมสหกรณ์ จ ำนวน 3 ครั้ง หรือร้อยละ 50 จำกเป้ำหมำย 6 ครั้ง ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มในชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ใน          
กำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 4 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย โดยจัดเสวนำกับสมำชิกของกลุ่มใน
เรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรประกอบอำชีพ แนะน ำอำชีพ กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันในรูปแบบสหกรณ์ และกำร
น้อมน ำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ 

(1.4) กิจกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ จ ำนวน 
2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง และร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ใน
พ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง รวมทั้งประชุม/ประสำนงำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง          
2 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.5) กิจกรรมสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงไม่ได้รับ
กำรสนับสนุน เนื่องจำกไม่มีงบประมำณในกำรจัดจ้ำง ประกอบกับกลุ่มเตรียมสหกรณ์ยังไม่ได้จดทะเบียน 
เป็นสหกรณ์จึงไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุน 

(1.6) กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ไม่ได้เข้ำร่วมประกวดสหกรณ์เนื่องจำกยังไม่ได้         
จดทะเบียนสหกรณ์ ส่วนบุคคลดีเด่น อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับกองประสำนโครงกำรพระรำชด ำริ 

(1.7) กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำจำกสหกรณ์จังหวัด 3 ครั้ง หรือร้อยละ 50 
ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง 

(1.8) ประเด็นที่พบ 
(1.8.1) ขำดงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรด ำเนินกิจกรรม

กำรรวมกลุ่มของสมำชิก 
(1.8.2) ขำดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม และกำรพัฒนำกลุ่ม เนื่องจำก

สมำชิกกลุ่มเตรียมสหกรณ์ เป็นชำวไทยภูเขำ ไม่เข้ำใจภำษำไทยท ำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำรและ        
กำรพัฒนำกลุ่มเตรียมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ล่ำช้ำ 
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(1.8.3) เกษตรกรสมำชิกมีรำยได้น้อยและมีครอบครัวใหญ่ ท ำให้
สมำชิกต้องออกไปรับจ้ำงนอกพ้ืนที่ 

(1.8.4) ขำดแคลนยำนพำหนะในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ 
(1.9) ข้อเสนอแนะ 

(1.9.1) ควรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ทำงด้ำนสหกรณ ์

(1.9.2) ควรบูรณำกำรร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร สนับสนุนทำงด้ำน
กำรศึกษำ ให้สมำชิกกลุ่มอ่ำนออกเขียนได้ เน้นส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่สมำชิกกลุ่มเกี่ยวกับกำรบริกำร
จัดกำรกลุ่มและแนวทำงในกำรพัฒนำกลุ่มให้ก้ำวหน้ำ เพื่อพัฒนำเป็นสหกรณ์ในอนำคต 

(1.9.3) ควรส่งเสริมอำชีพให้เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือไม่ให้สมำชิกต้องไปรับจ้ำง
นอกพ้ืนที่ รวมทั้งหำตลำดรองรับ 

(1.9.4) สนับสนุนยำนพำหนะให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
(2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก ได้แก่ สหกรณพั์ฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จ ากัด 
(2.1) ด้ำนงบประมำณ เบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว 66,480 บำท หรือร้อยละ 

61.61 ของเป้ำหมำย (ณ 31 พ.ค. 2560) งบประมำณจัดสรรได้เพียงพอ และทันตำมเวลำกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 

(2.2) ด้ำนบุคลำกรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 2 รำย เพียงพอต่อปริมำณงำน         
ที่รับผิดชอบ 

(2.3) แนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์
ให้แก่กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่ม
ในชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของ          
กำรสหกรณ์ 3 หมู่บ้ำน 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
สหกรณ์กับชุมชนในกำรออมทรัพย์วันละบำท ด้วยกระบอกไม้ไผ่ เพ่ือสร้ำงควำมดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวำยเป็น
พระรำชกุศล ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สองที่กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงแม่สอง บ้ำนแม่ระเมิง และโครงกำรสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ ำเพ่ือพ่อของแผ่นดิน กิจกรรม
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสหกรณ์กับชุมชนในกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ ที่บ้ำนวะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่ำสองยำง 

(2.4) กิจกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับคณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์ 2 ครั้ง 
หรือร้อยละ 50 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และประชุม/ประสำนงำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง        
หรือร้อยละ 50 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง  นอกจำกนี้มีแผนเข้ำร่วมสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง ในเดือนสิงหำคม 2560 

(2.5) กิจกรรมสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและกำรตลำด กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดให้สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงไม่ได้รับ
กำรสนับสนุน เนื่องจำกเพ่ิงมีกำรยกระดับจำกกลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง 
ให้ได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์พัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงแม่สอง จ ำกัด เมื่อวันที่ 28 
ธันวำคม 2559 จึงยังไม่สำมำรถจะขอรับงบอุดหนุนได้ทันในปีงบประมำณนี้ 
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(2.6) กำรจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรับสมัคร 
คณะท ำงำนด้ำนสหกรณ์จะจัดประชุมคัดเลือกภำยในเดือน มิถุนำยน 2560 

(2.7) กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำจำกสหกรณ์จังหวัดจ ำนวน 4 ครั้ง ครบตำม
เป้ำหมำย 

(2.8) ประเด็นที่พบ 
(2.8.1) ขำดงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ เนื่องจำก

เพ่ิงได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์  
(2.8.2) ขำดพำหนะในกำรรวบรวมผลผลิตส่งให้แก่โครงกำรหลวง 
(2.8.3) กำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตในช่วงฤดูฝน ค่อนข้ำงล ำบำก เนื่องจำก

พ้ืนที่โครงกำรเป็นพ้ืนที่สูงชัน 
(2.9) ข้อเสนอแนะ 

(2.9.1) ควรท ำแผนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในปี 2561 - 2562  
(2.9.2) สหกรณ์ฯได้แก้ปัญหำกำรขำดแคลนพำหนะในกำรรวบรวม

ผลผลิต โดยกำรว่ำจ้ำงรถยนต์ส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมผลผลิตของสมำชิกสหกรณ์ไปส่ง
ยังโครงกำรหลวง 

(2.9.3) สหกรณ์กำรเกษตรฯ ควรวำงแผนกำรผลิต และกำรรวบรวม
ผลผลิตของเกษตรกรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวง เพ่ือเตรียมกำรจัดซื้อ
ปัจจัยกำรผลิตให้แก่สมำชิก ก่อนถึงฤดูเพำะปลูกเพ่ือสะดวกในกำรขนส่ง 

(2.9.4) ส่งเสริมและให้ควำมรู้ในกำรรวบรวมผลผลิตแก่สมำชิกสหกรณ์ 
เพ่ือให้กำรรวบรวมผลผลิตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 

3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
 กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริม

กำรเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและรำษฎร
ในพ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึง และเรียนรู้ พัฒนำ
ต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ โดยใช้แนวทำงของโครงกำรหลวงและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกำรสร้ำงอำชีพ และรำยได้ที่สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม มีเป้ำหมำย เกษตรกรและรำษฎรในพ้ืนที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตำก ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2560 

 3.1) ผลการด าเนินงาน 
 3.1.1) ด้านการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 (1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 905,000 ตัว หรือร้อยละ 86.19 ของเป้ำหมำย 
1,050,000 ตัว และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน/
บ่อพลำสติก และกำรเลี้ยงกบแบบล้อมคอกในบ่อดิน กิจกรรมละ 20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ติดตำมและ
ให้แนะน ำเกษตรกร 23 ครั้ง หรือร้อยละ 74.19 ของเป้ำหมำย 31 ครั้ง 

 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.65 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.37 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 56.93 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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3.1.2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ 
(1) จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำ 240 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) ส่วนกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงและสุขำภิบำลสัตว์ และกำรผลิต

อำหำรสัตว์บนพื้นที่สูง ด ำเนินกำรสร้ำงฟำร์มสำธิตสุกร/สัตว์ปีก 6 แห่ง กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกร/สัตว์ปีก 
176 แห่ง และกำรสนับสนุนพันธสุกร/สัตว์ปีก 34 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(3) ด ำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมศักยภำพของพ้ืนที่         
ทุกกิจกรรมได้ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำยแล้ว ได้แก่ กำรสนับสนุนแร่ธำตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ           
70 รำย จัดตั้งจัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 9 แห่ง  จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 9แห่ง กำรส่งเสริมกำรท ำแปลงหญ้ำ
สำธำรณะ 20 ไร่ กำรฝึกอบรมเกษตรกร 240 รำย  ส่วนกำรผลิตสื่อองค์ควำมรู้โครงกำรหลวง เป็นเพียง
กิจกรรมเดียวที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

(4) จัดสรรงบประมำณ 1.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
3.1.3) ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

(1) จัดท ำแปลงต้นแบบ 10 ไร่ อบรมเกษตรกร 330 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
กำรผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 7,000 ต้น หรือร้อยละ 31.82 ของเป้ำหมำย 22,000 ต้น และติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 10 ครั้ง หรือร้อยละ 83.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
3.1.4) ด้านชลประทาน 

 (1) จัดหำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดน้ ำในพ้ืนที่ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไข
ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยก่อสร้ำงฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำพร้อมอำคำรประกอบ 
จ ำนวน 5 แห่ง มีควำมก้ำวหน้ำในภำพรวมร้อยละ 91.20  

(2) จัดสรรงบประมำณ 30.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 28.28 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 93.03 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.1.5) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
(1) ก ำหนดขอบเขตที่ดินท ำกินและวำงแผนกำรใช้ที่ดินโครงกำรขยำยผล

โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 4,500 ไร่ หรือร้อยละ 90.00 ของเป้ำหมำย 
5,000 ไร่  โดยส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำเพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 3,000 ไร่ และก่อสร้ำงระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ ำแล้ว 1,000 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 6.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 6.41 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 99.35 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.1.6) ด้านการส่งเสริมการปลูกพืช 
(1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและจัดท ำแผนกำรเกษตรแก่เกษตรกร 600 รำย 

ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนำว 75 ไร่ และฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 10 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.71 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.64 ล้ำนบำท 
หรอืร้อยละ 90.14 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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3.1.7) ด้านงานสหกรณ์ 
(1) กิจกรรมอ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ในพ้ืนที่  3 จังหวัด และด ำเนินกำรได้         
10 บ้ำน/กลุ่มอำชีพ ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของกำรสหกรณ์ 3 จังหวัด 10 กิจกรรม ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) ร่วมประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน ครบตำมเป้ำหมำย และร่วมประชุมคณะท ำงำน
ด้ำนสหกรณ์มูลนิธิโครงกำรหลวง 2 ครั้ง หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง รวมทั้งติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกิจกรรม 23 ครั้ง หรือร้อยละ 76.67 ของเป้ำหมำย 30 ครั้ง 

(4) จัดสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.17 หรือร้อยละ 80.47 
ของงบประมำณที่จัดสรร 

3.2) ผลการติดตาม 
 ครั้งที่ 1 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรในด้ำนปศุสัตว์ของพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่

และแม่ฮ่องสอน พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1)  
  (1) ด้ำนบุคลำกรไม่พียงพอ โดยเฉพำะที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  

ในกำรปฏิบัติงำน ใช้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรหลวงของอ ำเภอเป็นผู้ปฏิบัติงำน 
  (2) พ้ืนที่ด ำเนินงำนของแต่ละศูนย์มีสภำพเป็นพ้ืนที่สูง กำรคมนำคมล ำบำกในฤดูฝน 

ห่ำงไกลทุรกันดำร ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัว 
  (3) ยำนพำหนะส ำหรับกำรขนส่งสัตว์และติดตำมงำนมีสภำพช ำรุด ท ำให้ไม่สำมำรถ

เข้ำไปติดตำมงำนได้อย่ำงทั่วถึง 
  (4) ควำมเชื่อบำงอย่ำงของชนเผ่ำท ำให้กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผล เช่น สุกร

คลอดลูกเป็นเพศเดียวกันทั้งครอก สุกรนอนกัดฟัน สุกรขึ้นทับเพศเดียวกัน สุกรกินไก่ ไก่จิกกินไข่ตัวเอง         
ไก่ขันตอนกลำงคืน ไก่บินข้ำมหลังคำบ้ำน เหล่ำนี้ถีอว่ำอำเพศ ต้องฆ่ำทิ้งหมด บำงชนเผ่ำห้ำมเลี้ยงสัตว์ตัวแรก
ที่มำจำกภำยนอกหมู่บ้ำน เป็นต้น 

  (5) ข้อเสนอแนะ 
 (5.1) ควรเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริกำรจัดกำรสหกรณ์แก่ประธำน

และสมำชิก รวมทั้งหน่วยงำนควรศึกษำวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่จะเข้ำไปส่งเสริม เพ่ือก ำหนด
กิจกรรมได้สอดคล้องเหมำะสม 

 (5.2) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ควรส ำรวจควำมต้องกำรและท ำแผนกำรผลิต
ของเกษตรกรก่อนกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้เกิดกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรฝึกอบรม
เกษตรกร ควรสอดคล้องกับช่วงฤดูกำรผลิตของเกษตรกรในพื้นที ่

 (5.3) ควรมีงบประมำณในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงยำนพำหนะ รวมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเดินทำงตำมสภำพภูมิประเทศ 
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ครั้งที่ 2 จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรในด้ำนประมงพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 2)  

(1) กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ สภำพอำกำศร้อนมีผลกระทบต่อควำมสมบูรณ์
ของพันธุ์ปลำและช่วงเวลำในกำรเพำะพันธุ์  

(2) หำกพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง น้ ำในเขื่อนเหลือน้อย จะไม่ปล่อยพันธุ์ปลำลงในแหล่งน้ ำ 
(3) พ้ืนที่เสี่ยงด้ำนยำเสพติด  
(4) ข้อเสนอแนะ 

(4.1) ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี ่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและงำนวิจัย     
เพ่ือรองรับผลกระทบกำรเพำะพันธุ์ปลำ 

(4.2) ต้องประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  เช่น 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรและ
ประชำชนในพื้นท่ี และกำรร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

ครั้งที่ 3 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำประมงน้ ำจืด และส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน จังหวัดตำก 

(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(1.1) กำรเลี้ยงกบในบ่อดิน  โดยสนับสนุนพันธุ์กบ 6,000 ตัว มู่ลี่ 20 ม้วน 

แสลน 20 ผืน อำหำร 40 กระสอบ จำนพลำสติกสีด ำ 80 ใบ และปูนขำว 40 ถุง 
(1.1.1) ปี 2559 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 

บ้ำนเลอตอ และหมู่ที่ 13 บ้ำนเลอตอ บ้ำนวะเบยเด บ้ำนวะละเลโค๊ะ และบ้ำนเกระมอคี รวม 20 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(1.1.2) ปี 2560 ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 
บ้ำนเลอตอ และหมู่ที่ 13 บ้ำนห้วยขนุน รวม 20 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(1.1.3) ประเด็นที่พบ 
 - เป้ำหมำยในกำรรับกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงกบในบ่อดินน้อย 

เพรำะมีเกษตรกรที่สนใจในกิจกรรมนี้มำก เพื่อเพ่ิมอำหำรโปรตีนในครัวเรือน 
 - พ้ืนที่ด ำเนินกำรประสบปัญหำภัยแล้ง ท ำให้กบตำย 
 - ปัญหำกำรติดต่อสื่อสำรกับเกษตรกรซึ่งเป็นชำวไทยภูเขำ 

ไม่เข้ำใจภำษำไทย 
 - กำรเดินทำงเข้ำพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงชันค่อนข้ำง

ล ำบำก  
(1.1.4) ข้อเสนอแนะ 

 - ควรปรับแผนเพ่ิมเป้ำหมำยกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงกบในบ่อดิน 
มำกกว่ำ 20 รำยต่อป ี

 - เน้นส่งเสริมเกษตรกรผู้ที่เคยเลี้ยงกบอยู่แล้วใช้บ่อเดิมที่เคยเลี้ยง
เน้นคัดพ่อแม่พันธุ์ เก็บไว้เพ่ือต่อยอดผลผลิต รวมทั้งซื้ออำหำรเลี้ยงเอง และส่งเสริมเกษตรกรผู้ที่เคยเลี้ยง
ปลำในบ่อดินมำเลี้ยงกบในบ่อดินเพิ่ม 
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 - ใช้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำโครงกำรฯ ซึ่งส่วน
ใหญจ่ะเป็นคนในท้องถิ่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนและกำรสื่อสำรกับเกษตรกร 

 - ปรับแผนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในช่วงก่อนเข้ำฤดูฝน
เป็นหลัก 

(1.2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ ปี 2559 – 2560 
(1.2.1) ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต ำบลไม้งำม อ ำเภอเมือง โดยผลิต

พันธุ์สัตว์รวม 1,220,000 ตัว หรือร้อยละ 101.67 ของเป้ำหมำย 1,200,000 ตัว จ ำแนกเป็น          
ปลำจำด 660,000 ตัว และปลำแก้มช้ ำ 560,000 ตัว  

(1.2.2) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 กลุ่มบ้ำนทุ่งต้นงิ้ว และหมู่ที่ 10 
กลุ่มบ้ำนเลผะสุคี บ้ำนเลอตอ อ ำเภอแม่ละมำด รวม 1,220,000 ตัว มีผู่ร่วมกิจกรรมหมู่บ้ำนละ 70 รำย  

(1.2.3) ประเด็นที่พบ 
- กำรขนย้ำยสัตว์น้ ำ เพ่ือเข้ำไปปล่อยในพ้ืนที่ต้องใช้ควำมระมัด 

ระวังสูง เนื่องจำกระยะทำงไกลใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงนำนถนนส่วนใหญ่เป็นลูกรัง คดเค้ียวและสูงชัน 
(1.2.4) ข้อเสนอแนะ 

 - ควรเพ่ิมแผนกำรติดตำมประเมินผลกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
โดยกำรส ำรวจชลชีววิทยำของแหล่งน้ ำ ในพ้ืนที่โครงกำรฯ ก่อนและหลังท ำกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 

(1.3) กำรพัฒนำอนุรักษ์ดิน ปี 2559 – 2560 
(1.3.1) ก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 500 ไร่ คันคูรับน้ ำขอบเขำ

ชนิดที่ 6 ระยะทำง 67.33 กิโลเมตร อำคำรชะลอควำมเร็วของน้ ำ 60 จุด ครบตำมเป้ำหมำย  
(1.3.2) กิจกรรมกำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้แก่ หมำก ทุเรียน ส้มโอ เงำะ 

มังคุด ขนุน มะยม มะไฟ และไผ่หวำน จ ำนวน 3,500 ต้น ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนอะโวคำโด และมะม่วงแก้ว
จ ำนวน 3,600 ต้น อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อ โดยเกษตรกรมีควำมต้องกำรต้นพันธุ์ 

(1.3.3) กิจกรรมสำธิตและส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพ 
สนับสนุนให้แก่เกษตรกรต่อรำย ได้แก่ เศษวัสดุทำงกำรเกษตร 80 กิโลกรัม น้ ำตำลทรำย 15 กิโลกรัม 
สำรเร่งพ.ด. 4 ซอง ถังหมักขนำด 150 ลิตร จ ำนวน 2 ถัง พร้อมทั้งสนับสนุน ปอเทือง 250 กิโลกรัม 
โดโลไมท์ 2,000 กิโลกรัม ให้แก่ศูนย์เพ่ือกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  

(1.3.4) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรและ
เกษตรกรทั่วไป เรื่องปุ๋ยชีวภำพ จ ำนวน  2 ครั้ง ตำมเป้ำหมำย เน้นกำรปฏิบัติจริง 

(1.3.5) ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ โดยผลิตกล้ำหญ้ำแฝก
เพ่ือปลูก 500 ไร่ ปลูกกล้ำหญ้ำแฝก 200,000 กล้ำ 

(1.3.6) ประเด็นที่พบ  
 - เส้นทำงกำรคมนำคมล ำบำก ถนนช ำรุดเสียหำย ไม่สะดวก

ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 - กำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตไปยังโครงกำรล ำบำก เนื่องจำกมี

ควำมลำดชัน 
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(1.3.7) ข้อเสนอแนะ 
- เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนควรใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือเข้ำติดตำม

กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่โครงกำรประสำนกับหน่วยงำนอ่ืนที่มีรถยนต์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในกำรท ำแผน 
กำรติดตำมเกษตรกรในพ้ืนที่ช่วงเดียวกัน 

- จ้ำงรถบรรทุกที่มีควำมช ำนำญพ้ืนที่ เป็นทำงเลือก เพ่ือขน
ปัจจัยกำรผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงกำร 

 

2.3.3 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยผลกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ และมีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร
ตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำได้ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนให้มีศักยภำพ 
ในกำรจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่เกษตรกร เป้ำหมำยเกษตรกร 15,200 รำย ระยะเวลำ
โครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 138 ศูนย์ หรือร้อยละ 115.00         

ของเป้ำหมำย 120 ศูนย์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 15,629 รำย หรือร้อยละ 102.82 ของเป้ำหมำย 
15,200 รำย 

 1.2) จดัสรรงบประมำณ 61.06 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 50.89 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 83.34 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
 จำกกำรสัมภำษณ์เครือข่ำยและวิทยำกรของศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำนปี 2560 กระจำยทั่วทุกภำค 

ทั้งหมด 4 จังหวัด มีข้อค้นพบดังนี้   
 2.1 กลุ่มเกษตรกรที่มีกำรขยำยผลจำกกำรผ่ำนอบรมจำกศูนย์ปรำชญ์ฯ มีควำมต้องกำร

ที่จะอบรมเพ่ือต่อยอดควำมรู้ แต่ไม่สำมำรถอบรมซ้ ำได้ เนื่องจำกขัดกับหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเกษตรกร 
ประธำนศูนย์ปรำชญ์หลำยแห่งจึงมีข้อเสนอว่ำ ควรมีกำรจัดท ำหลักสูตรเพ่ือต่อยอดให้กับเกษตรกรกลุ่มเหล่ำนี้ 
โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีควำมกระตือรือร้น และมีกำรปฏิบัติจริงในแปลงของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจำกผล
กำรตดิตำมเกษตรกร 

 2.2 ศูนย์ปรำชญ์ฯ หลำยแห่งที่ก่อตั้งในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่ำนมำ ขำดงบประมำณในกำรสร้ำง
และปรับปรุงสถำนที่อบรม 

 

2.3.4 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 กองนโยบำยเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร 
ฝึกปฏิบัติผ่ำนกิจกรรมและกำรสำธิตแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ในกำรด ำเนินกิจกรรม  
ทำงกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยมีเป้ำหมำยเกษตรกร 110 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 รำย 
รวมเกษตรกร 3,300 รำย ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2560 
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 1) ผลการด าเนินงาน 
 1.1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 111 ศูนย์ หรือร้อยละ 100.91         

ของเป้ำหมำย 110 ศูนย์ สำมำรถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้จ ำนวน 3,306 รำย หรือร้อยละ 100.18           
ของเป้ำหมำย 3,300 รำย ผลกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรจะมีกำรรำยงำนผล ณ สิ้นปีงบประมำณ 

 1.2) จัดสรรงบประมำณ 17.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.89 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
87.59 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมปี 2560 ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และพังงำ  รวม 26 รำย         
มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรที่เกษตรกรได้รับกำรอบรมจำกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในบำงพ้ืนที่ 
มีควำมซ้ ำซ้อนกับหลักสูตรของโครงกำรอ่ืน ๆ ท ำให้เกษตรกรสับสน และไม่ทรำบว่ำได้เรียนรู้จำกโครงกำรใด 

2.2 กำรอบรมเกษตรกรในบำงพ้ืนที่ยังคงอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบำงศูนย์ที่ถอนตัวออกจำกโครงกำรระหว่ำงปีงบประมำณ ท ำให้มีกำรด ำ เนินกำร
หำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งใหม่ และเลื่อนก ำหนดกำรกำรอบรมมำเป็นช่วงไตรมำส 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3.5 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร องค์กำรสะพำนปลำ องค์กำร
ส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย สถำบันวิจัยและพัฒนำที่สูง (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนพัฒนำ         
กำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้หน่วยงำนบุคลำกรในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน ำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส และยกระดับคุณภำพชีวิตของ
บุคลำกรให้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 - มิถุนำยน 2560 

ผลการด าเนินงาน  
1) กรมประมง  

1.1) ประชำสัมพันธ์โครงกำร 2,176 รำย หรือร้อยละ 108.80 ของเป้ำหมำย จัดท ำสื่อ
เผยแพร่เว็บไซต์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559)  

1.2) บุคคลำกร 1,475 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 79.75 ของเป้ำหมำย มีกำรเรียนรู้
และกำรปฏิบัติใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2) กรมปศุสัตว์ 
2.1) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกร ได้มีกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้

ในหน่วยงำน 23 แห่ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559) 
2.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รณรงค์จัดท ำบัญชี

รำยจ่ำยของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอและลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นลง 50 รำย รณรงค์กำรออมทรัพย์ 2 ครั้ง 
กำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  10 กลุ่ม และกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม 10 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย (กันยำยน 2559) 
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3) กรมวิชาการเกษตร 
3.1) กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกรในสังกัด  

 3.1.1) ประชุมชี้แจงบุคลำกรในสังกัดเพ่ือรับทรำบกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในหน่วยงำน 1 ครั้ง และจัดบรรยำยพิเศษเรื่อง "ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง" 
ให้กับผู้บริหำรในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรของหน่วยงำน 30 ครัง้ ตำมเป้ำหมำยปีงบประมำณ 2559 

 3.1.2) บันทึกองค์ควำมรู้ เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ E - Learning 
ของกรมวิชำกำรเกษตร 1 ครั้ง จัดท ำ E - book เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ       
กรมวิชำกำรเกษตร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

3.1.3) จัดบรรยำยพิเศษเรื่อง “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับผู้บริหำรในกำร
ประชุมกรรมกำรผู้บริหำรของหน่วยงำน 30 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยเมื่อเดือนกันยำยน 2559 

 3.1.3) ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของหน่วยงำน โดยจัดท ำ 
บอร์ดนิทรรศกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 บอร์ด แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย บทควำมเผยแพร่เสียงตำมสำย 23 ครั้ง 
หรือร้อยละ 63.89 ของเป้ำหมำย 36 ครั้ง รำยกำรวิทยุรอบรั้วเกษตร 29 ครั้ง หรือร้อยละ 74.36 
ของเป้ำหมำย 39 ครั้ง จดหมำยข่ำวผลิใบ 9 ครั้ง หนังสือพิมพ์กสิกร 5 ครั้ง และสำรคดีเผยแพร่ทำงโทรทัศน์ 
รำยกำร “ก้ำวไกล กับกรมวิชำกำรเกษตร” 2 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

  3.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนจัดท ำบัญชีรำยจ่ำยของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 80 รำย ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรออ
มมำกขึ้น      60 รำย และกำรท ำแปลงเรียนรู้/แปลงสำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเศรษฐกิจพอเพียง
ภำยในหน่วยงำน 21 หน่วยงำน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

4) กรมพัฒนาที่ดิน 
4.1) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกรในสังกัด ด ำเนินกำรส่งเสริมควำมรู้เรื่องหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลำกรในสังกัด โดยจัดท ำ Facebook เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย และเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซด์ 4 ครั้ง หรือร้อยละ 80.00 ของเป้ำหมำย 
5 ครั้ง ผู้บริหำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในหน่วยงำน 1 ครั้ง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

4.2) กิจกรรมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.2.1) ด ำเนินกำรจัดท ำระบบ Smart Operation เพ่ือลดกำรใช้กระดำษส ำนักงำน 

โดยระบบส ำนักงำนอัตโนมัติและลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 1 ระบบ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-meeting) 1 ระบบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 ระบบกำรรำยงำนแผน
และผลกำรปฏิบัติงำนกรมพัฒนำที่ดินตำมแบบ สงป. ผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และจองห้องประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย 

 4.2.2) กำรใช้งำนระบบ Video Conference เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย และเวลำในกำรเดินทำง
ของบุคลำกรในส่วนภูมิภำค 5 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 

 4.2.3) จัดท ำจุดเรียนรู้กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน เพ่ือเป็นต้นแบบให้เจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนน ำไปปรับใช้ในครัวเรือน และเก็บผลผลิตมำบริโภคในส ำนักงำน 35 แห่ง หรือร้อยละ 55.56 
ของเป้ำหมำย 63 แห่ง 
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 4.2.4) รณรงค์ให้บุคลำกรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ของตนเองเพ่ือให้สำมำรถ
วิเครำะห์รำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 1 ครั้ง และรณรงค์ให้บุคลำกรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนำที่ดิน 
หรือสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

5) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
5.1) สร้ำง Banner ส่งเสริมควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนเว็บไซต์ ส.ป.ก.          

1 Banner จัดท ำ Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ ส.ป.ก. 1 ระบบ ครบตำมเป้ำหมำย          
5.2) จัดท ำ Smart Office ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำโปรแกรมของสำระบบที่ดิน 

พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือ 3 โปรแกรม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 และ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรใช้โปรแกรมสำระบบที่ดิน 72 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

5.3) ส่งเสริมกำรจัดท ำแปลงเกษตรกรผสมผสำนในบริเวณส ำนักงำน โดยจัดท ำแปลง
เกษตรผสมผสำน และจัดท ำบัญชีฟำร์ม 67 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 

5.4) ส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและกำรออม โดยจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
2,061 รำย หรือร้อยละ 80.41 และมีกำรออมเงิน 2,234 รำย หรือร้อยละ 87.16 ของเป้ำหมำย 2,563 รำย 

5.5) ประเด็นที่พบ (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 1) 
 5.5.1) จ ำนวนเกษตรกรที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสำนยังไม่มีมำกนัก 
 5.5.2) ยังไม่สำมำรถติดตั้งโปรแกรมของสำระบบที่ดินทั้งหมดให้ทุกจังหวัดได้ 
 5.5.3) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย         

ยังขำดควำมร่วมมือจำก ส.ป.ก. ส่วนกลำง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภำค  
 5.5.4) ร้อยละ 34 ของเจ้ำหน้ำที่มีสถำนะทำงกำรเงินขำดดุล 

  6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
6.1) เปิดตัวโครงกำร จัดท ำ Video Conference ถ่ำยทอดในวันที่ 1 กรกฎำคม 2559 

มีบุคลำกรร่วมเปิดตัว 3,108 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 
6.2) บุคลำกรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บันทึกบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยส่วนบุคคลในสมุดบัญชี

หรือใช้แอพพลิเคชั่น Smart Acc 3,108 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
6.3) กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยเปิดตัวโครงกำรทำงเว็บไซด์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

1 ครั้ง และจัดท ำ Facebook ชื่อ "กตส. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง" 1 ช่องทำง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ          
ตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

7) กรมส่งเสริมการเกษตร 
7.1) ประชำสัมพันธ์ชี้แจงโครงกำร ผ่ำนเว็บไซต์ 77 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย  
7.2) อบรมถ่ำยทอดให้ควำมรู้แก่สถำบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 24 จังหวัด 

จ ำนวน 2,700 รำย และกลุ่มองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด 3,850 รำย ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย  
7.3) จัดสรรงบประมำณ 0.68 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย  

8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
8.1) กิจกรรมระดับองค์กร ด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสำธำรณูปโภคขององค์กร          

ซึ่งลดลง 26 หน่วยงำน หรือร้อยละ 17.45 ของเป้ำหมำย 149 หน่วยงำน จัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ             
แผนกลยุทธ์ และมีกำรประชุมเพ่ือชี้แจงโครงกำรในที่ประชุมข้ำรำชกำรประจ ำเดือน 38 หน่วยงำน หรือ      
ร้อยละ 48.10 ของเป้ำหมำย 79 หน่วยงำน และจัดฝึกอบรมข้ำรำชกำรในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
จ ำนวน 1,146 รำย หรือร้อยละ 45.84 ของเป้ำหมำย 2,500 รำย 
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8.2) กิจกรรมระดับบุคคล ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร มีกำรจัดท ำบัญชี
ครัวเรือน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวน 1,096 รำย หรือร้อยละ 43.84 ของเป้ำหมำย สมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด มีกำรออมทรัพย์กับสหกรณ์ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 จ ำนวน 870 รำย หรือร้อยละ 34.80 ของเป้ำหมำย ปลูกพืชผักสวนครัว 
เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวน 986 รำย หรือร้อยละ 39.44 ของเป้ำหมำย 
และท ำกิจกรรมท ำบุญหรือกิจกรรมที่บ่งบอกให้เห็นถึงกำรช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวน 
2,993 รำย หรือร้อยละ 119.72 ของเป้ำหมำยละ 2,500 รำย 

9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9.1) รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์

กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้บุคลำกรทรำบ 1 เรื่อง และรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์            
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย เผยแพร่กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
และองค์ควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทำงสื่อสิ่งพิมพ์  2 ครั้ง รวมทั้งกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร และองค์ควำมรู้ผ่ำนบอร์ดนิทรรศกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

9.2) ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรรณรงค์กำรประหยัดงบประมำณ
ภำยในหน่วยงำน 1 เรื่อง รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและกำรประหยัดน้ ำ 1 เรื่อง รณรงค์ให้มีกำร Reuse 
วัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ และส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรแปรรูปวัสดุสิ่งของเหลือใช้ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

9.3) กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ได้จัดท ำ 
Facebook หรือ Line ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ
หน่วยงำน และใช้เป็นช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  1 เรื่อง และจัดตั้งชมรมหรือเครือข่ำย      
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ 1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

10) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 10.1) สร้ำงกำรรับรู้ให้แก่บุคลำกร โดยผู้บริหำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 2 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 เผยแพร่ควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัญชำเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ
จำกกำรประยุกต์ใช้ 9 ครั้ง และเผยแพร่ผลกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรส่งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม ่1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย 

 10.2) กำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินกำรรณรงค์ให้บุคลำกร
ของหน่วยงำนจดบัญชีรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นของตนเอง เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ลดรำยจ่ำย และน ำรำยจ่ำยที่ได้
สะสมเป็นเงินออม 9 ครั้ง สร้ำงช่องทำงในกำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำน 2 ช่องทำง และจัดกิจกรรมตักบำตรพระสงฆ์ของหน่วยงำน        
เป็นประจ ำทุกเดือน 4 ครั้ง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

11) องค์การสะพานปลา 
11.1) รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวบรวมแนวคิด

ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ในองค์กรผ่ำนระบบอินทรำเน็ต และเว็บไซต์ ขององค์กำรสะพำนปลำ   
9 ครั้ง และเผยแพร่ผ่ำนบทควำมตีพิมพ์ อสป. 4 ฉบับ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 

11.2) ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำในหน่วยงำน เช่น กำรประหยัดพลังงำนโดยปิดเครื่องปรับอำกำศ กำรปิดไฟฟ้ำ       
แสงสว่ำงคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเท่ียงและหลังเลิกงำน 189 วันท ำกำร หรือร้อยละ 96.92 ของเป้ำหมำย 
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195 วันท ำกำร และเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกทำง
เว็บไซต์ขององค์กำรสะพำนปลำ 9 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  

11.3) ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ โดยพนักงำนองค์กำร
สะพำนปลำได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ จ ำกัด 174 รำย หรือร้อยละ 
101.16 มำกกว่ำเป้ำหมำย 172 รำย 

11.4) ส่งเสริมให้พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำเข้ำถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ โดยองค์กำร
สะพำนปลำได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรเพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำให้กับพนักงำน ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๕ 
ไดแ้ก่ กู้กองทุนสวัสดิกำรซื้ออุปกรณ์กำรศึกษำบุตร และซื้อคอมพิวเตอร์ 3 ประเภท ครบตำมเป้ำหมำย 

11.5) ส่งเสริมองค์ควำมรู้ โดยจัดส่งพนักงำนเข้ำร่วมศึกษำดูงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน 7๕ แห่ง หรือร้อยละ 150.00 มำกกว่ำเป้ำหมำย 50 แห่ง 

12) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
12.1) อบรมกำรเลี้ยงโคนม 3 รุ่น จ ำนวน 121 รำย หรือร้อยละ 100.83 ของเป้ำหมำย 
12.2) จัดสรรงบประมำณ 0.29 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย  

13) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
13.1) ด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้ โดยมีกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน

ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 95 ครั้ง หรือร้อยละ 118.75 มำกกว่ำเป้ำหมำย 80 ครั้ง บุคลำกรที่เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงโครงกำรหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 2 ครั้ง จ ำนวน 260 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และมีพ้ืนที่ให้บุคลำกรทดลอง     
ฝึกปฏิบัติตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 

 13.2) กำรส่งเสริมกำรออม โดยบุคลำกรมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.57 มำกกว่ำ
เป้ำหมำย  

 13.3) จัดสรรงบประมำณ 1.26 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.91 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 72.49 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

14) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ฝึกอบรมกำรพัฒนำและส่งเสริมจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมและควำมโปร่งใส

ส ำหรับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สวก. เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสกับกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข" 
จ ำนวน 70 รำย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยภำยในปีงบประมำณ 2559 

  
2.3.6 โครงการพระราชด าริ 

 1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง 

กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมหม่อนไหม ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นหน่วยงำนร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชำชน และสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติที่มีชีวิต ให้บริกำรและพัฒนำเพ่ือกำรขยำยผลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ
ศูนย์บริกำรและพัฒนำต้นแบบในชุมชน เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำชุมชนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำร ิ
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และพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสืบสำนตำมรอยยุคลบำทเพ่ือกำรเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพ่ิม
แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่หมู่บ้ำน จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 2 บ้ำนป่ำปุ๊ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนห้วยเดื่อ ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ศิลปำชีพฯ) หมู่ 5 บ้ำนท่ำโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ 7 
บ้ำนห้วยแก้ว ต ำบลผำบ่อง หมู่ 8 บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ ต ำบลผำบ่อง หมู่ 11 บ้ำนม่อนตะแลง ต ำบลผำบ่อง หมู่ 3 
บ้ำนทุ่งกองมู ต ำบลปำงหมู หมู่ 4 บ้ำนในสอย ต ำบลปำงหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ 6 บ้ำนสบป่อง ต ำบลปำงหมู หมู่ 
7 บ้ำนสบสอย ต ำบลปำงหมู หมู่ 8 บ้ำนไม้แงะ ต ำบลปำงหมู หมู่ 9 บ้ำนไม้สะเป่ ต ำบลปำงหมู และหมู่ 
13 บ้ำนดอยแสง ต ำบลปำงหม ูระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564  

 ผลการด าเนินงาน 
 1.1) กรมวิชาการเกษตร  

 1.1.1) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ จ ำนวน 49 ไร่       
กำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์พืช 83,500 ตัน และมีกำรติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง หรือร้อยละ 75.00 
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง 

 1.1.2) จัดสรรงบประมำณ 2.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.52 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 76.10 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 1.2) กรมการข้าว  
 1.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนพันธุ์ข้ำว กำรผลิตข้ำว และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 12 ไร่ 

ครบตำมเป้ำหมำย กำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว 1,349 กิโลกรัม หรือร้อยละ 67.45 ของเป้ำหมำย 2,000 
กิโลกรัม ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 2 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และอบรม
เกษตรกร 123 รำย สูงกว่ำเป้ำหมำย 83 รำย  

 1.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 หรือร้อยละ 70.11           
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.3) กรมประมง  
   1.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 500,000 ตัว หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ/ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมและแนะน ำเกษตรกร 7 ครั้ง หรือร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 

   1.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.11 หรือร้อยละ 62.14 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.4) กรมปศุสัตว์ 
 1.4.1) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 20 รำย 200 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 

40 รำย จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 1 กองทุน และส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 10 รำยต่อ 10 ตัว           
ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
 1.5) กรมหม่อนไหม 

 1.5.1) สนับสนุนวัสดุบ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 1 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
 1.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย. 
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 1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
 1.6.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 43 ไร่ สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 40 ไร่ 

สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 40 ไร่ และสำธิตกำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 40 ไร่ ครบตำม
เป้ำหมำย  

 1.6.2) ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 โครงกำร และจัดท ำ
เอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.6.3) จัดสรรงบประมำณ 0.88 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
64.70 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 1.7.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

 1.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรผลิตพืชปลอดภัยและกำรจัดกำรฟำร์มตำมแนว

พระรำชด ำริ 50 รำย ดูแลแปลงกุหลำบตำมพระรำชเสำวนีย์ 1 ไร่ ขยำยผลกำรปลูกกุหลำบสู่หมู่บ้ำนเครือข่ำย 
2 หมู่บ้ำน ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.8.2) จัดท ำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2 แปลง 
หรือร้อยละ 66.67 ของเป้ำหมำย 3 แปลง 

 1.8.3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและขยำยสำรชีวภัณฑ์ 40 รำย และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรถนอมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภันฑ์ 2 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.8.4) จัดสรรงบประมำณ 0.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.58 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
83.97 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

1.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีกำรสหกรณ์ 3 ครั้ง 

หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

 1.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 1.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  1.10.1) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล 14 

หมู่บ้ำน จ ำนวน 4 ครั้ง จัดท ำแผนแม่บทโครงกำร 1 แผน ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 9 ครั้ง หรือร้อยละ 81.82 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 

  1.10.2) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครกำรฯ 1 ชิ้นงำน ติดตำม
ประเมินผลในภำพรวมโครงกำร 1 โครงกำร อบรม/ศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงแนวคิดและพัฒนำศักยภำพฯ 
1 โครงกำร และจัดท ำหนังสือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 10 เล่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 1.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 45.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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 1.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 1.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 1.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.07 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.06 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 90.40 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

 2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริกำรและพัฒนำ เพ่ือกำรศึกษำทดลอง  
กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำบนพ้ืนที่สูง สำธิตและแสดงไว้เป็นองค์ควำมรู้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต เพ่ือกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ประชำชนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนที่สูง เพ่ือยกระดับควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันของคนและป่ำ และเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สืบสำนตำมรอยพระบำท 
เพ่ือกำรเรียนรู้สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้แก่ประชำชน  

เป้ำหมำย ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ มีพ้ืนที่ 5,438 ไร่ 1 งำน      
42 ตำรำงวำ หมู่บ้ำนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนใน
พ้ืนที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ ำแม่สะงำ ต ำบลห้วยผำ อ ำเภอเมือง จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน และขยำยผลตำมแนวกว้ำง 
มุ่งเน้นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สูงปำงตองตำมพระรำชด ำริ ไปสู่พ้ืนที่ของ          
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ ำเภอ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

ผลการด าเนินงาน   
2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 2.1.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 
ปรับปรุงฐำนเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น 3 ไร่ ปรับปรุงฐำนเรียนรู้กำรผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพ้ืนที่สูง 2 ไร่ 
ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี 5 กลุ่ม ขยำยพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน 
ครบตำมเป้ำหมำย 

 2.1.2) จัดสรรงบประมำณ 0.77 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.55 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 71.88 ของงบประมำณที่จัดสรร 

  2.2) กรมการข้าว  
 2.2.1) จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตธัญพืชเมืองหนำว 6 ไร่ แปลงเรียนรู้           

ด้ำนกำรทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ที่สูง 6 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย และถ่ำยทอดควำมรู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนข้ำว 4 ครั้ง 
เกษตรกร 20 รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 2.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.41 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.14 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 34.95 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.3) กรมประมง  
2.3.1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 501,000 ตัว หรือร้อยละ 50.10 ของเป้ำหมำย 

1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ/ฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมและแนะน ำเกษตรกร 7 ครั้ง หรือร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 ครัง้ 
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2.3.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.11 บำท หรือร้อยละ 
62.61 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.4) กรมปศุสัตว์ 
2.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงแกะ ได้แก่ ผลิตลูกแกะ 20 ตัว จัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 1 กองทุน 

และส่งเสริมกำรเลี้ยงแกะ 10 ตัว สู่เกษตรกร 10 รำย ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 200 ตัว สู่เกษตรกร   

20 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 60 รำย และผลิตพ่อแม่พันธุ์ 50 ตัว ครบตำมเป้ำหมำย  
2.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

2.5) กรมวิชาการเกษตร  
2.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 40 ไร่ ฝึกอบรม

เกษตรกร 120 รำย และผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 2,500 ต้น ครบตำมเป้ำหมำย  
2.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.45 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.26 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 56.67 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.6) กรมหม่อนไหม 
 2.6.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพำะช ำเพ่ือผลิตพันธุ์หม่อน 1,000 ถุง สนับสนุนวัสดุ

บ ำรุงรักษำแปลงหม่อน 3 ไร่ เอกสำรประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 
 2.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

2.7) กรมพัฒนาที่ดิน 
  2.7.1) กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 33 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 

33 ไร่ สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 33 ไร่ กำรปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ 30 ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้กำรพัฒนำ
ที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 1 แห่ง และท ำเอกสำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 1 ชุด ครบตำมเป้ำหมำย 

  2.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.80 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.48 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 59.68 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2.8.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง  

เกษตรกร 100 รำย ตำมเป้ำหมำย 
2.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

2.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง 

หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย 

2.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.10.1) บูรณำกำรประสำนงำน/ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์และในพ้ืนที่ขยำยผล  

13 หมู่บ้ำน 4 ครั้ง จัดท ำแผนแม่บทโครงกำร 1 แผน ครบตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 9 ครั้ง หรือร้อยละ 81.82 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 
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2.10.2) จัดท ำสื่อแผนแม่บทโครงกำรฯ 1 ชิ้นงำน ติดตำมประเมินผลโครงกำร        
1 โครงกำร อบรม/ศึกษำดูงำนเพ่ือเสริมสร้ำงแนวคิดและพัฒนำศักยภำพฯ 1 โครงกำร และจัดท ำหนังสือ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 10 เล่ม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.002 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 29.75 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 

 3) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  กรมพัฒนำที่ดิน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์      

กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง         
เพ่ิมควำมสำมำรถและโอกำสในกำรผลิตและประกอบอำชีพให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบบูรณำกำรอย่ำงครบวงจร ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ส ำหรับประชำชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษำ  

  เป้ำหมำย เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณำกำร เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ กำรปรับปรุง
บ ำรุงดินอย่ำงครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ให้แก่ เกษตรกร ประชำชน 
นักเรียน และนักศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ และขยำยผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ ำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภำคเหนือ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564  

ผลการด าเนินงาน 
3.1) กรมพัฒนาที่ดิน 

3.1.1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 20 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ 
สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 20 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “พัฒนำกำรเกษตรสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 50 รำย สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 20 ไร่ จัดท ำหลุมและ
หน้ำตัดดิน 1 โครงกำร ครบตำมเป้ำหมำย  

3.1.2) สำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพกรมพัฒนำที่ดินในกำรปลูกไม้ผล กำรปลูกข้ำว 
ด ำเนินกำรไปแล้ว 90.00 ของเป้ำหมำย ส่วนกำรปลูกไม้ผล พืชผัก ด ำเนินกำรไปแล้วมำกกว่ำ ร้อยละ 
90.00 ของเป้ำหมำย 

3.1.3) โครงกำรท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม หรือร้อยละ 90.00 ของเป้ำหมำย 
และกำรดูแลรักษำพ้ืนที่โครงกำรฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3.1.4) จัดสรรงบประมำณ 1.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.01 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 90.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  3.2) กรมการข้าว  
  3.2.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 61 ครั้ง หรือ 

ร้อยละ 169.44 ของเป้ำหมำย จัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวโดยมีพืชร่วมระบบ 2 ไร่ หรือ
ร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย 5 ไร่ ส่วนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้และสำธิตกำรปลูกข้ำวแบบใช้น้ ำน้อย 1 ไร่ 
ครบตำมเป้ำหมำย 
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  3.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 33.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.3) กรมประมง  
 3.2.1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 
 3.2.2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

  3.4) กรมปศุสัตว์ 
  3.4.1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 500 ตัว และกำรสำธิตกำรเลี้ยงไก่ไข่  100 ตัว 

ด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย 
  3.4.2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

  3.5) กรมวิชาการเกษตร  
  3.5.1) ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยจัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 11 ไร่ ครบตำม

เป้ำหมำย  ฝึกอบรมเกษตรกร 50 รำย หรือร้อยละ 166.67 สูงกว่ำเป้ำหมำย 20 รำย รวมทั้งติดตำม
รำยงำนผล 13 ครั้ง หรือร้อยละ 108.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

  3.5.2) จัดสรรงบประมำณ 0.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 75.89 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

 3.6) กรมหม่อนไหม 
  3.6.1) สนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนหม่อนไหมเลี้ยงไหม 1 จุด ครบตำมเป้ำหมำย 
  3.6.2) จัดสรรงบประมำณ 0.02 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 

  3.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  3.7.1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 110 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 110 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
  3.7.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

  3.8) กรมส่งเสริมการเกษตร 
  3.8.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 4 กลุ่ม แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบ
ส ำหรับกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 2 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 60 รำย ส่งเสริม
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 50 รำย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์ฯ 1 ไร่ 
ปรับปรุงโรงเรือนและขยำยพันธุ์ในโรงเรือนเพำะช ำ 1 โรงเรือน และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

  3.8.2) จัดสรรงบประมำณ 0.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.41 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 81.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

  3.9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  3.9.1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง 

หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย        
ครบตำมเป้ำหมำย 

  3.9.2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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  3.10) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   3.10.1) สนับสนุนติดตำมงำนและประชุมคณะท ำงำนศูนย์ฯ ในพ้ืนที่โครงกำร        

2 ครั้ง หรือร้อยละ 16.67 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 2 ครั้ง 
หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง 

   3.10.2) สนับสนุนกำรติดตำมงำนของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 2 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 6 ครั้ง และกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
2,000 แผ่น อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

   3.10.3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.02 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 20.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

3.11) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   3.11.1) ติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
   3.11.2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.05 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 94.29 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
 

 4) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี 
  กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม 

กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชด ำริและสำธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต  
เป็นศูนย์บริกำรพัฒนำแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในลักษณะองค์รวม 
ขยำยผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมฐำนกำรผลิตด้ำนเกษตรและอำชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือประชำชน
มีควำมเป็นอยู่ที่ดี พ่ึงตนเองได้ พัฒนำเกษตรกรและคุณภำพชีวิต ของเกษตรกรให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคง และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  และสนับสนุน
พัฒนำกำรท่องเที่ยว มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี รวม 5 อ ำเภอ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 407,543 ไร่ แบ่งกำรพัฒนำเป็น 9 พ้ืนที่ 106 หมู่บ้ำน 10,154 หลังคำเรือน 
ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

  4.1) ผลการด าเนินงาน  

4.1.1) กรมชลประทาน 
(1) จัดท ำฝำยคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ ำระยะที่ 3 ต ำบลวังทอง 

อ ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ฝำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 5.50 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.22 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 76.76 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.1.2) กรมการข้าว  

(1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำว 100 ไร่ และสนับสนุนปัจจัยกำรปลูก
พืชหลังนำ 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
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(2) ถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำว 80 รำย หรือร้อยละ 66.67 ของ
เป้ำหมำย 120 รำย ติดตำม แนะน ำ และขยำยผล 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง 
ส่วนกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยลดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 3 ครั้ง หรือร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 5 ครั้ง  

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 31.46 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.3) กรมประมง  
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 2,190,000 ตัว หรือร้อยละ 43.80 ของเป้ำหมำย

5,000,000 ตัว และติดตำมแนะน ำเกษตรกร 7 ครั้ง หรือร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง 
(2) ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 50 รำย ท ำจุดเรียนรู้

และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง และฝึกอบรมเกษตรกร 130 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนประมง
โรงเรียน 8 แห่ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.56 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.43 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 76.54 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.4) กรมปศุสัตว ์
(1) ฝึกอบรมเกษตรกร 100 รำย สนับสนุนแร่ธำตุโค/กระบือ 100 ตัว         

ให้เกษตรกร 50 รำย และส่งเสริมสัตว์ปีก 250 ตัว สู่เกษตรกร 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.14 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

4.1.5) กรมหม่อนไหม 
(1) สนับสนุนอุปกรณ์ด้ำนหม่อนไหมเลี้ยงไหม ได้แก่ อุปกรณ์เลี้ยงไหม วัสดุ

บ ำรุงแปลงหม่อน วัสดุอุปกรณ์ตำมที่ให้จัดท ำประชำพิจำรณ์ร่วมกับเกษตรกร 46 รำย หรือร้อยละ 
153.33 สูงกว่ำเป้ำหมำย 16 รำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.09 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 99.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 500 ไร่ กำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 200 ไร่ 

กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 500 ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินในโครงกำร 1 โครงกำร 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.15 ล้ำนบำท 
หรือ ร้ออยละ 95.89 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.7) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(1) อบรมสัมมนำเกษตรกร 11 หลักสูตร ให้เกษตรกร 290 รำย ได้แก่ 

หลักสูตรกำรใช้และกำรผลิตชีวอินทรีย์ (เชื้อรำไตรโครเดอร์มำ และเชื้อรำบิวเวอร์เรีย) 25 รำย หลักสูตร
กำรส่งเสริมกำรปลูกมันส ำปะหลังระยะสั้น (พันธุ์ระยอง) 25 รำย หลักสูตรเตรียมพร้อมเพ่ือพัฒนำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 รำย หลักสูตรกำรส่งเสริมกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 รำย 
หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ป่ำชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  30 รำย และหลักสูตร        
กำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตไก่พ้ืนบ้ำนในเขตปฏิรูปที่ดิน 40 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) อบรมสัมมนำเกษตรกรหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
ชุมชน 12 รำย หรือร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 20 รำย 
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(3) อบรมสัมมนำเกษตรกรหลักสูตรกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำวในเขตปฏิรูปที่ดิน 20 รำย หลักสูตรกำรเลี้ยงไก่อำรมณ์ดีในเขตปฏิรูปที่ดิน 20 รำย กำรส่งเสริมและ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 รำย และศึกษำดูงำนแหล่งปลูกพืชสมุนไพร 30 รำย อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

(4) จัดสรรงบประมำณ 0.57 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.24 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 41.80 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

4.1.8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 120 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 120 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

4.1.9) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย            

แปรรูป และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่ม ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดท ำแปลงไร่นำสวนผสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 160 ไร่ 

หรือร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย 200 ไร่  
(3) จัดสรรงบประมำณ 0.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.59 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 80.59 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
4.1.10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(1) จัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 5 ครั้ง เกษตรกร 150 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย และแนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 15 ครั้ง          
หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 20 ครั้ง 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.18 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

4.1.11) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(1) จังหวัดสระแก้ว รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 2 ครั้ง หรือ

ร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง ร่วมจัดนิทรรศกำรของจังหวัดสระแก้ว 1 ครั้ง จัดท ำแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 ครั้ง และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 9 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(2) จังหวัดปรำจีนบุรี ประสำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/
กิจกรรมในพื้นท่ีโครงกำรฯ 7 ครั้ง หรือร้อยละ 63.64 ของเป้ำหมำย 11 ครั้ง อ ำนวยกำรและจัดประชุม
แผนบูรณำกำรและแผนปฏิบัติงำน 3 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1 ครั้ง 
และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.12 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.007 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 6.11 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 4.54 

4.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมในพ้ืนที่โครงกำรด้ำนพืชและกำรพัฒนำอำชีพฯ ภำยใต้โครงกำร

พัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมพระรำชด ำริ จังหวัดสระแก้ว - ปรำจีนบุรี 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนปำงสีดำ 
ต ำบลบ้ำนแก้ง หมู่บ้ำนท่ำกระบำก หมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
ระหว่ำงวันที่ 28 - 31 มีนำคม 2560  
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4.2.1) กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนพืช เจ้ำหน้ำที่ได้ให้ควำมรู้ที่หมู่บ้ำนของเกษตรกร 
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์พืช (พืชผัก ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด) ไก่เหลืองหำงขำว         
ปลำนิลและอำหำร ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ถัง 200 ลิตร เป็นต้น  จำกกำรส ำรวจพบว่ำ เกษตรร้อยละ 92.31 
มีควำมคิดว่ำเห็นว่ำ ปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีควำมเหมำะสม ส่วนเกษตรที่เหลือร้อยละ 7.69 คิดว่ำ        
ไม่เหมำะสม เนื่องจำกอำหำรสัตว์ที่ได้รับแจกมีปริมำณน้อยเกินไป ด้ำนคุณภำพของปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับ
กำรสนับสนุน พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 92.31 คิดว่ำคุณภำพปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับมีคุณภำพดี ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 7.69 คิดว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับคุณภำพไม่ดี เนื่องจำกหลังจำกได้รับไก่ไข่แล้วมีไก่ไข่ตำยเป็น
จ ำนวนมำก 

4.2.2) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม และกำรได้รับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 45.83 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 
37.50 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 4.54 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 4.17       
มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด เมื่อจ ำแนกตำมด้ำน ได้แก่ เกษตรกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมร้อยละ 59.85 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 23.08  มีควำมพึงพอใจระดับมำก และปำนกลำง ส่วนเกษตรกร 
ทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตร้อยละ 54.55 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำ ร้อยละ 36.36 
และ ร้อยละ 9.09 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และน้อย ตำมล ำดับ ซึ่งเกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจ
ระดับน้อย เนื่องจำกปริมำณปัจจัยกำรผลิตที่สนับสนุนมีปริมำณน้อย 

4.2.3) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ 
พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 69.23 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับปำนกลำง รองลงมำ ร้อยละ 15.38 มีควำมเข้ำใจ
ระดับมำก และมำกที่สุด  

4.2.4) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 54.55 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง รองลงมำ ร้อยละ 18.18 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก
และมำกที่สุด ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 9.09 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง ซึ่งกำรน ำควำมรู้  
ไปใช้ประโยชน์นั้นท ำให้เกษตรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำเกษตร เช่น ลดกำรใช้สำรเคมีลดลง ท ำกำรเกษตร 
ผสมผสำนมำกขึ้น  

4.2.5) เมื่อหลังจำกอบรมเกษตรกรร้อยละ 84.62 ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
ครอบครัว และเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ เรื่องกำรปลูก ดูแลบ ำรุงพืช กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรเพำะผักหวำนด้วยเมล็ด 
เป็นต้น ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 15.38 ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้ อ่ืน เนื่องจำกไม่มีอุปกรณ์ในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ 

4.2.6) เกษตรกร ร้อยละ 50.00 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 33.33 คิดว่ำดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น และร้อยละ 16.67 
คิดว่ำมีรำยได้เพ่ิมจำกกำรปรับรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 

4.2.7) ประเด็นที่พบ 
(1) มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำร/หน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบโครงกำร       

ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ซึ่ง ในปี 2558 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน
สระแก้วได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัดกำรโครงกำรฯ ประกอบกับบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำง ๆ เพ่ิง
ได้รับกำรจัดสรรจนครบในปี พ.ศ. 2560 ในส่วนครุภัณฑ์ พัสดุ และยำนพำหนะ ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร 
และในปี 2560 เพ่ิงมีอำคำรส ำนักงำนของโครงกำรฯ และยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ท ำให้ที่ผ่ำนมำ         
กำรด ำเนินงำนโครงกำรยังมีกำรบูรณำกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรอบในพ้ืนที่เป้ำหมำยน้อย 
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 5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี    
กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทำน 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงคเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษำและถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงกำรเกษตรด้ำนไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลิต สร้ำงโอกำส          
ในกำรประกอบอำชีพให้กับประชำชนในพื้นที่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ด้วยกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ด้ำนกำรเกษตร อนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำในพ้ืนที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้ำน             
รอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้ำงภูมิคุ ้มกันในอำชีพกำรเกษตรและรองรับกำรเปลี ่ยนแปลง       
สภำพธรรมชำติต่ำง ๆ และเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ มีเป้ำหมำยพ้ืนที่
ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 109.99 ไร่ และพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ 8 หมู่บ้ำน 
จ ำนวน 25,250 ไร่ ระยะเวลำโครงกำร ปีงบประมำณ 2559 – 2564 

5.1) ผลการด าเนินงาน  

5.1.1) กรมวิชาการเกษตร  
(1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 109 ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร 300 รำย 

ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 250 ต้น หรือร้อยละ 25.00 ของเป้ำหมำย 1,000 ต้น และ
ติดตำมรำยงำนผล 9 ครั้ง หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง 

(2) จัดสรรงบประมำณ 1.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.75 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 62.82 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.1.2) กรมประมง  
(1) จุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.008 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 17.53 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.1.3) กรมปศุสัตว ์

(1) สำธิตกำรเลี้ยงสุกรหลุม 10 ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร 10 รำย ครบตำม
เป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย 
5.1.4) กรมชลประทาน 

 (1) ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัด
จันทบุรี ระยะที ่2 ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 66.00 ของ
เป้ำหมำย  

 (2) จัดสรรงบประมำณ 12.00 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 5.55 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 46.25 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.1.5) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 100 ไร่ 

สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และฐำนเรียนรู้กำรพัฒนำที่ดิน 1 แห่ง 
กำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 30 ตัน ครบตำม
เป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.73 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
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5.1.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 (1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 30 รำย และติดตำมเกษตรกร 2 ครั้ง 

เกษตรกร 30 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 (2) จัดสรรงบประมำณ 0.01 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

5.1.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) กำรเลี้ยงชันโรง 100 รัง กำรเลี้ยงผึ้งโรง 5 รัง อบรมเกษตรกร

หลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย และจัดท ำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับ         
กำรเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏฺบัติ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.34 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.32 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 93.67 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.1.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์  

3 ครั้ง หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย   
ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

5.1.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(1) ประสำน ติดตำม สนับสนุนกิจกรรม (อ ำนวยกำร) 1 ครั้ง หรือร้อยละ 

33.33 ของเป้ำหมำย 3 ครั้ง 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 77.55 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
5.2) ผลการติดตาม 

จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้ศูนย์พัฒนำไม้ผลตำมพระรำชด ำริ จังหวัด
จันทบุรี โดยสัมภำษณ์เกษตรกรรอบศูนย์ จ ำนวน 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลชำกไทย อ ำเภอเขำคิชกูฎ           
ต ำบลท่ำหลวง อ ำเภอมะขำม และต ำบลแสลง อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 
เมษำยน 2560  

5.2.1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรในศูนย์พัฒนำไม้ผลฯ 
เกษตรกรร้อยละ 32.56 เพ่ือเข้ำร่วมประชุม รองลงมำร้อยละ 25.58 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/
แปลงสำธิต ร้อยละ 20.93 เพ่ือฝึกอบรมอำชีพ และร้อยละ 9.30 เพ่ือเข้ำรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต
และท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

5.2.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ ที่ศูนย์พัฒนำไม้ผล 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.33 อบรมด้ำนพืช เรื่อง กำรบ ำรุงรักษำไม้ผล กำรบริกำรจัดกำรสวนไม้ผล กำรแปรรูป 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รองลงมำร้อยละ 11.11 เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 5.56 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนปศุสัตว์ 

5.2.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำน ด้ำนต่ำง ๆ แล้ว 
ยังได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ เป็ด 5 ตัว/รำย ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยเคมี น้ ำหมักชีวภำพ เป็นต้น  
ซึ่งเกษตรกรมีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม มีคุณภำพดี           
ส่วนช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 93.33 คิดว่ำช่วงเวลำที่ได้รับ
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กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอยู่ในช่วงที่เหมำะสม ส่วนเกษตรกรที่คิดว่ำช่วงเวลำที่ได้รับไม่เหมำะสม
เนื่องจำก ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตไม่ตรงช่วงกับกำรเกษตรของตนเอง 

5.2.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรศึกษำ
ดูงำนที่จุดเรียนรู้ /แปลงสำธิต ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 62.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 36.00 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 2.00 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง จ ำแนกตำมด้ำนดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 60.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
และร้อยละ 40.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 

(2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 69.23 
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 30.77 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด 

(3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 71.43            
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 14.29  มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุดและปำนกลำง 

(4) ด้ำนกำรได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.85            
มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด และ ร้อยละ 46.15 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

5.2.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม พบว่ำ  เกษตรกร       
ร้อยละ 66.67 มีควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำระดับมำก รองลงมำ ร้อยละ 26.67 มีควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด 
และร้อยละ 6.67 มีควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง 

 5.2.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ ด้ำนพืชและกำรส่งเสริม
อำชีพเกษตรกร ร้อยละ 53.33 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำ ร้อยละ 26.67 และ 
20.00 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับมำกท่ีสุดและปำนกลำง ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
เกษตรกรร้อยละ 75.00 และ ร้อยละ 25.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก และมำกที่สุด 
ตำมล ำดับ ซึ่งเกษตรกรที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้วพบว่ำ ร้อยละ 53.33 ไม่มีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเนื่องจำกท ำผลไม้สวนผสม ท ำเกษตรผสมผสำน มีกำรใช้เคมี
และอินทรีย์ร่วมกันก่อนเข้ำร่วมโครงกำร และร้อยละ 46.67 มีกำรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ให้ควำมส ำคัญ 
พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกขึ้น ลดกำรใช้สำรเคมี และท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน เป็นต้น 

5.2.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 93.33 น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอด
ให้ผู้อ่ืนเรื่อง กำรดูแลรักษำไม้ผล กำรใส่ปุ๋ยให้ตรงช่วงกับผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.67 
ไม่ได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่น  

5.2.8) เมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 48.39 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร
เพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 29.03 ดินได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพดีขึ้น เกษตรกรร้อยละ 16.13 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน และเกษตรกรร้อยละ 6.45 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนกำรเกษตร 

 

 6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพ ส่งเสริม พัฒนำและบริกำร กำรฝึกอำชีพ แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริ ไปยังประชำชนให้สำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในไร่นำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องและสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพ่ึงพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศูนย์บริกำรตำมแนวพระรำชด ำริ ให้มีประสิทธิภำพ ระยะเวลำโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2559 - 2564 

6.1) ผลการด าเนินงาน   

6.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 รำย 

ดูแลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์และจุดเรียนรู้ 80 ไร่ และจ้ำงเหมำแรงงำน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.45 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 85.17 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.1.2) กรมการข้าว  

(1) จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 8 ไร่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี       
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 20 รำย สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 20 รำย และจ้ำงเหมำนักวิชำกำรเกษตร 1 รำย 
ครบตำมเป้ำหมำย รวมทั้งติดตำมแนะน ำ และขยำยผล 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.35 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.15 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 52.96 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.1.3) กรมประมง  
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 3,000,000 ตัว หรือร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 

5,000,000 ตัว  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.52 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.20 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 39.24 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.1.4) กรมปศุสัตว ์

(1) สำธิตกำรเลี้ยงเป็ด/ไก่ 100 ตัว พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 
20 รำย ส่วนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 500 ตัว สู่เกษตรกร 50 รำย ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกเป็ด/ไก ่
720 ตัว หรือร้อยละ 144.00 ของเป้ำหมำย 500 ตัว และกำรฝึกอบรมเกษตรกร 20 รำย หรือร้อยละ 28.57 
ของเป้ำหมำย 70 รำย  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.11 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
6.1.5) กรมวิชาการเกษตร  

(1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้ 48 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย กำรฝึกอบรม
เกษตรกร 110 หรือร้อยละ 157.14 ของเป้ำหมำย 70 รำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 11,550 ต้น หรือ
ร้อยละ 115.50 ของเป้ำหมำย 10,000 ต้น และติดตำมรำยงำนผล 5 ครั้ง หรือร้อยละ 125.00         
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.40 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.36 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 91.11 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
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6.1.6) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ กำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 150 ไร่ 

และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จดัสรรงบประมำณ 0.21 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  

6.1.7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 100 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 100 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 89.38 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
6.1.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(1) แนะน ำ ส่งเสริม ให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์        
3 ครั้ง หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง 30 รำย    
ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.1.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนแม่บทปี 2560 - 2564 จ ำนวน        

1 เรื่อง ครบตำมเป้ำหมำย ประสำน ติดตำม และจัดเก็บข้อมูลพื้นที่โครงกำร 12 ครั้ง หรือร้อยละ 50.00 
ของเป้ำหมำย 24 ครั้ง ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนและแผนแม่บท 1 ครั้ง หรือร้อยละ 25.00           
ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และรำยงำนประจ ำเดือน/ประจ ำปี 2 ครั้ง หรือร้อยละ 18.18 ของเป้ำหมำย         
11 ครั้ง 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.08 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 75.28 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

6.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดง

ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง โดยสัมภำษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่เป้ำหมำยของศูนย์ฯ จ ำนวน 3 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลแม่น้ ำคู้ ต ำบลหนองไร่ อ ำเภอปลวกแดง และต ำบลหนองระลอก อ ำเภอบ้ำนค่ำย ระหว่ำง
วันที่ 26 – 27 เมษำยน 2560 มีดังนี ้

6.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรในศูนย์บริกำร
กำรพัฒนำปลวกแดงฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรร้อยละ 29.55 เพ่ือเข้ำร่วม
ประชุม รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 25.11 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/แปลงสำธิต ฝึกอบรมอำชีพ 
เกษตรกรร้อยละ 11.36 และเกษตรกรร้อยละ 9.30 เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเข้ำรับสนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิต ตำมล ำดับ 

6.2.2) เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน และจุดเรียนรู้ ที่ศูนย์
พัฒนำไม้ผล ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.02 อบรมด้ำนพืช เรื่อง กำรท ำกำรเกษตรไม้ผล ผักสวนครัว ปุ๋ยเติม
อำกำศ เกษตรผสมผสำน เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมำร้อยละ 31.71 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน          
ด้ำนปศุสัตว์ ร้อยละ 17.07 เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำนด้ำนประมง ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.20 เข้ำรับ
กำรอบรมเรื่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  
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6.2.3) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรนอกจำกอบรม/ศึกษำดูงำน ด้ำนต่ำง ๆ แล้ว 
ยังได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ พันธุ์พืช (ผักสวนครัว ไม้ผล สมุนไพร) ไก่ เป็ด ปลำ และอำหำรกบ 
ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 93.75 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมีควำมเหมำะสม 
และร้อยละ 6.25 คิดว่ำไม่เหมำะสมเนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในปริมำณที่น้อยกว่ำ 
ควำมต้องกำร ส่วนช่วงเวลำและคุณภำพที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรคิดว่ำมีควำมเหมำะสม 

6.2.4) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม 
ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้ /แปลงสำธิต ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และด้ำนกำรได้รับ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 49.09 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 
รองลงมำร้อยละ 41.82 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 9.09 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
จ ำแนกตำมด้ำนเกษตรกรมีควำมพึงพอใจดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 56.25 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด และร้อยละ 43.75 มีควำมพึงพอใจระดับมำก  

(2) ด้ำนกำรศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้ /แปลงสำธิต เกษตรกรร้อยละ 
50.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และมำก  

(3) ด้ำนกำรเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ 50         
มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 25.00  มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุดและปำนกลำง  

(4) ด้ำนกำรได้รับปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีควำม
พึงพอใจระดับมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 26.67 มีควำมพึงพอใจระดับมำก และร้อยละ 20.00 มีควำม
พึงพอใจระดับปำนกลำง  

6.2.5) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน         
ทีศู่นย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงฯ ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ ด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง และด้ำนกำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 47.62 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 45.24 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 7.14 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง เมื่อจ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ 
ได้ดังนี ้

(1) ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 40.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 6.67         
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

(2) ด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 63.64 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 27.27 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 9.09 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับปำนกลำง  

(3) ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 50.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำกและมำกที่สุด  

(4) ด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 83.33             
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 16.67 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

6.2.6) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ 
ด้ำนปศุสัตว์ ด้ำนประมง และด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.49 มีกำรน ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 37.21 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด และร้อยละ 9.30 
มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง จ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 
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(1) ด้ำนพืช ส่งเสริมอำชีพฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 53.33 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับมำก รองลงมำร้อยละ 40.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 6.67 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

(2) ด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 54.55 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำก และร้อยละ 45.45 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด  

(3) ด้ำนประมง พบว่ำ เกษตรกร ร้อยละ 60.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 30.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกที่สุด และร้อยละ 10.00 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจระดับปำนกลำง  

(4) ด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 42.86       
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกและร้อยละ 28.57 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุดและปำนกลำง  

ซึ่งเกษตรกรที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว พบว่ำ ร้อยละ 
88.24 มีกำรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ลดกำรใช้สำรเคมีลง ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ 
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภำพมำกขึ้น เป็นต้น ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 11.67 ไม่มีกำรปรับเปลี่ยน 

6.2.7) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืน
เรื่อง กำรปลูกพืช กำรท ำปุ๋ยเติมอำกำศ กำรดูแลสัตว์ เกษตรผสมผสำน เศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 
32.08 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 
20.75 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดินได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีคุณภำพดีขึ้น ร้อยละ 16.98 ได้บริโภคโปรตีนมำกขึ้น ร้อยละ 5.66  มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เกษตรกรร้อยละ 3.77 ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำชลประทำน 

 

 7) โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 
 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมหม่อนไหม                 

กรมพัฒนำที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทร           
มหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ที่พระรำชทำนให้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ 
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยำยพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงกำร           
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ขำดแคลน และรำษฎรที่ยำกจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจำกศูนย์ศึกษำวิจัยเทคโนโลยี
ด้ำนปศุสัตว์และกำรเกษตรผสมผสำนที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และเป็นศูนย์พัฒนำกำรปศุสัตว์และกำรเกษตร
ผสมผสำน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรและผู้สนใจน ำไปพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขยำยผลกำรพัฒนำสู่พ้ืนที่เป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

เป้ำหมำย พ้ืนที่โครงกำร : ที่ดินในพระปรมำภิไธย จ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่     
3 งำน 57 ตำรำงวำ และพัฒนำที่ดินสำธำรณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพ่ิมเติม ป่ำโคกดงน้อย เนื้อที่
ประมำณ 700 ไร่  

พ้ืนที่เป้ำหมำยส่งเสริม : โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในจังหวัดเลย พ้ืนที่
รอบศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ พ้ืนที่พัฒนำเพ่ือควำมมั่นคงชำยแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
และอุตรดิตถ์ พ้ืนที่อ ำเภอของจังหวัดเลย พ้ืนที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคเหนือ  
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ประชำกรเป้ำหมำย : โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงชำยแดน พื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ           
มีฐำนะยำกจน รำษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชำชนผู้ด้อยโอกำส  

7.1) ผลการด าเนินงาน   
7.1.1) กรมปศุสัตว ์

(1) สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก 400 ตัว ผลิตลูกสุกร 120 ตัว แพะ - แกะ 
22 ตัวและบ ำรุงรักษำแปลงหญ้ำพืชอำหำรสัตว์ 10 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ผลิตลูกสัตว์ปีก 13,000 ตัว          
หรือร้อยละ 162.50 ของเป้ำหมำย 8,000 ตัว และสุกร 11 ตัว หรือร้อยละ 137.50 ของเป้ำหมำย 8 ตัว 

(2) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมนักเรียน 11 โรงเรียน 330 รำย 
พัฒนำองค์ควำมรู้ผู้น ำเศรษฐกิจพอเพียง 40 รำย ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน 11 โรงเรียน จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ 1 แห่ง จัดตั้งกองทุนอำหำรสัตว์ 2 กองทุน และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สัตว์ 2 กองทุน 
ครบตำมเป้ำหมำย  

(3) ฝึกอบรมเกษตรกร 760 รำย หรือร้อยละ 90.48 ของเป้ำหมำย 840 รำย 
ส่งเสริมสัตว์ปีก 5,500 ตัว สู่เกษตรกร 760 รำย หรือร้อยละ 108.57 ของเป้ำหมำย 700 รำย 
ส่งเสริมสุกร 120 ตัว สู่เกษตรกร 120 รำย หรือร้อยละ 120.00 ของเป้ำหมำย 100 ตัว สู่เกษตรกร 
100 รำย   

(3) จัดสรรงบประมำณ 2.23 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1.95 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 87.50 ของงบประมำณที่จัดสรร 

7.1.2) กรมประมง 
(1) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ ำ 1,000,000 ตัว ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำ 40 รำย ฝึกอบรมเกษตรกร 40 รำย และจุดเรียนรู้และสำธิตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1 แห่ง ครบตำม
เป้ำหมำย ส่วนติดตำมแนะน ำเกษตรกร 14 ครั้ง หรือร้อยละ 140.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง  

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.22 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วตำมเป้ำหมำย  
7.1.3) กรมวิชาการเกษตร  

(1) จัดท ำแปลงสำธิต/แปลงเรียนรู้  29 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย ฝึกอบรม
เกษตรกร 81 รำย หรือร้อยละ 101.25 ของเป้ำหมำย 80 รำย ผลิตและกระจำยพันธุ์พืช 150 ต้น หรือ        
ร้อยละ 20.00 ของเป้ำหมำย 750 ต้น และติดตำมรำยงำนผล 3 ครั้ง หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 
4 ครั้ง   

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.21 ล้ำนบำท หรือ           
ร้อยละ 83.00 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.1.4) กรมหม่อนไหม 
(1) ส่งเสริมอำชีพกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์

หม่อน 10 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 

7.1.5) กรมพัฒนาที่ดิน 
(1) สำธิตกำรท ำกำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ 300 ไร่ และกำรท ำปุ๋ยหมักสูตร

พระรำชทำนฯ 50 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย  
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.19 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยตำมเป้ำหมำย 
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7.1.6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(1) สอนแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 200 รำย ครบตำมเป้ำหมำย และติดตำม

เกษตรกร 1 ครั้ง เกษตรกร 200 รำย หรือร้อยละ 50.00 ของเป้ำหมำย 
(2) จัดสรรงบประมำณ 0.08 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.07 ล้ำนบำท หรือ        

ร้อยละ 89.47 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 
7.1.7) กรมส่งเสริมการเกษตร 

(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรกำรจัดกำรศัตรูพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง        
50 รำย จัดท ำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  10 ไร่ ส่งเสริมกำรผลิต 
ขยำยพันธุ์ไม้ผลและผักพ้ืนบ้ำน 100 รำย ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร         
50 รำย ส่งเสริมกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 100 รำย และจ้ำงเหมำแรงงำน 3 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์  13 ไร่ หรือร้อยละ 92.86           
ของเป้ำหมำย 14 ไร่      

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.63 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.46 ล้ำนบำท หรือ         
ร้อยละ 73.46 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.1.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) แนะน ำ ส่งเสริมให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรอุดมกำรณ์ และวิธีสหกรณ์ 3 ครั้ง 

หรือร้อยละ 75.00 ของเป้ำหมำย 4 ครั้ง และจัดเวทีชำวบ้ำน/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 1 ครั้ง เกษตรกร        
30 รำย ครบตำมเปำ้หมำย 

(2) จัดสรรงบประมำณ 0.04 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ           
ร้อยละ 81.87 ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

7.1.9) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(1) กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรก ำกับ และรำยงำนผล ได้แก่ ประสำน 

อ ำนวยกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ 4 ครั้ง หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 12 ครั้ง และ
ประชุมคณะกรรมกำร 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย 

(2) จัดท ำรำยงำน/สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 ครั้ง ประชำสัมพันธ์ 1 ครั้ง และ
ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

(3) จัดสรรงบประมำณ 0.10 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.03 ล้ำนบำท หรือ          
ร้อยละ 72.44 ของงบประมำณที่จัดสรร 

7.2) ผลการติดตาม 
จำกกำรติดตำมโครงกำรด้ำนปศุสัตว์ภำยใต้ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ 

จังหวัดเลย 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนห้วยลำด บ้ำนแก่วตำว บ้ำนแก่งม่วง ต ำบลนำดี อ ำเภอด่ำนซ้ำย            
จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 6 - 9 ธันวำคม 2559  

7.2.1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 58.33 ไม่เคยเข้ำไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ 
เนื่องจำกหมู่บ้ำนอยู่ห่ำงไกลจำกศูนย์ และเกษตรร้อยละ 41.67 เข้ำเยี่ยมชมและใช้บริกำรในศูนย์ฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้แก่ เกษตรกรร้อยละ 45.45 เพ่ือเข้ำร่วมประชุม รองลงมำเกษตรกร
ร้อยละ 27.27 เพ่ือเข้ำรับสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต และร้อยละ 9.09 เพ่ือเข้ำชมศึกษำดูงำนที่จุดเรียนรู้/
แปลงสำธิต ฝึกอบรมอำชีพ  
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7.2.2) กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ เจ้ำหน้ำที่ได้ให้ควำมรู้ที่หมู่บ้ำนของเกษตรกร/
เกษตรกรไม่ได้เข้ำไปอบรมที่ศูนย์ฯ เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้เกษตรกรยังได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
ได้แก่ ไก่ไข่ 20 ตัวต่อรำย อำหำรสัตว์ 30 กก./รำย และชีวภัณฑ์ โดยมีตัวแทนหมู่บ้ำนเข้ำไปรับปัจจัย
กำรผลิตที่ศูนย์ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 83.33 มีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุนมี          
ควำมเหมำะสม และร้อยละ 16.67 คิดว่ำไม่เหมำะสมเนื่องจำกปริมำณอำหำรสัตว์มีปริมำณน้อยเกินไป 
ช่วงเวลำที่ได้รับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรคิดว่ำมีควำมเหมำะสมร้อยละ 81.82 และร้อยละ 
18.18 คิดว่ำไม่เหมำะสมเนื่องจำกช่วงรับปัจจัยกำรผลิตเป็นช่วงฤดูฝนท ำให้สัตว์ไม่ทนโรค คุณภำพของ
ปัจจัยกำรผลิตเกษตรกรร้อยละ 75.00 คิดว่ำมีคุณภำพดี ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 คุณภำพไม่ดี
เนื่องจำกหลังจำกได้รับกำรสนับสนุนไก่ไข ่มีป่วยตำยเป็นจ ำนวนมำก 

7.2.3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรได้รับ
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำก รองลงมำ
ร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 20.83 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และ
ร้อยละ 4.17 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย เมื่อจ ำแนกตำมด้ำนมีควำมพึงพอใจดังนี้ 

(1) ด้ำนกำรฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ 58.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
และร้อยละ 25.00 มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง และร้อยละ 16.67 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด  

(2) ด้ำนกำรได้รับปัจจัยกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 41.67 มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 33.33 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ร้อยละ 16.67 มีควำมพึงพอใจ 
ระดับปำนกลำง และร้อยละ 8.33 มีควำมพึงพอใจระดับน้อย เนื่องจำกได้รับปัจจัยกำรผลิต (อำหำรสัตว์) 
ในปริมำณน้อยไม่เพียงกับสัตว์ที่ได้รับกำรสนับสนุน 

7.2.4) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของกำรฝึกอบรมด้ำนปศุสัตว์ พบว่ำ 
เกษตรกรร้อยละ 41.67 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับมำกท่ีสุด รองลงมำร้อยละ 25.00 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับมำกและปำนกลำง ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.33 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระดับน้อย  

7.2.5) กำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 
มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำก รองลงมำร้อยละ 33.33 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมำกที่สุด 
และร้อยละ 8.33 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปำนกลำง ซึ่งเกษตรกรที่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
แล้วพบว่ำ ร้อยละ 66.67 ไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจำกเลี้ยงตำมธรรมชำติ ไก่ตำยเกินครึ่ง 
เลี้ยงไก่อยู่ก่อนแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 มีกำรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ให้ควำมส ำคัญ พัฒนำ ปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ให้มีคุณภำพมำกข้ึน และท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน เป็นต้น  

7.2.6) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 58.33 ไม่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ 
ไม่ค่อยเข้ำใจวิธีกำรเลี้ยงจึงไม่มั่นใจผู้เลี้ยงว่ำสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้ เกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรมแต่ละรุ่น
จะอยู่ในหมู่บ้ำนเดียวกัน จึงคิดว่ำน่ำจะมีควำมรู้มำพร้อม ๆ กัน ส่วนที่เหลือร้อยละ 41.67 น ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืน เช่น กำรหยอดวัคซีน กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรให้อำหำรสัตว์/โรคสัตว์ กำรเลี้ยงไก่ไข่ 
และกำรดูแลคอกสัตว์ และเมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 50.00 ได้บริโภคอำหำรโปรตีนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 29.17 มีรำยได้
เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ร้อยละ 16.67 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.17 มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
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  2.3.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำควำมรู้ในด้ำนเทคนิค

กำรใช้และบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร สร้ำงช่ำงเกษตรประจ ำท้องถิ่น พัฒนำ
ศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงโอกำส ยกระดับกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ทันสมัยในกำรผลิต และทดแทนแรงงำนภำคเกษตร เป้ำหมำยกำรสร้ำงช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น 2,275 รำย พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 300 รำย บริกำร
สำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ในพ้ืนที่ส่ งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 
600 ไร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรแก่เกษตรกร 600 รำย และบริหำรจัดกำร
เครื่องจักรกลกำรเกษตรรูปแบบกลุ่มในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง ระยะเวลำ
โครงกำร ปีงบประมำณ 2560 

1) ผลการด าเนินงาน  
1.1) กิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงท้องถิ่น 

ระดับ 1 - 3 ครบตำมเป้ำหมำย 2,275 รำย จ ำแนกเป็น ระดับ 1 จ ำนวน 2,100 รำย ระดับ 2 จ ำนวน 
125 รำย และระดับ 3 จ ำนวน 50 รำย  

1.2) กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน 
ประกอบด้วยกำรจัดอบรมธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชนทั่วไป 50 รำย หรือร้อยละ 
50.00 ของเป้ำหมำย 100 รำย และศูนย์บริกำรเตรียมดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส ำปะหลัง 120 รำย หรือ
ร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย  

1.3) กิจกรรมกำรบริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
ด ำเนินกำรแล้วในพ้ืนที่ 600 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรที่ได้รับบริกำรรวม 600 รำย ตำมเป้ำหมำย 

1.4) กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรรูปแบบกลุ่ม ด ำเนินกำรส่งเสริมในพ้ืนที่  
กำรท ำเกษตรแปลงใหญแ่ล้ว 267 แปลง หรือร้อยละ 44.50 ของเป้ำหมำย 600 แปลง 

1.5) จัดสรรงบประมำณ 7.25 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 4.51 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.20 
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม  
  จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่น (ปี 2560) กิจกรรม

พัฒนำศักยภำพธุรกิจกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรชุมชน (ปี 2559 - 2560) และกิจกรรม
บริกำรสำธิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ (ปี 2560) ภำยใต้โครงกำรฯ ในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และนครรำชสีมำ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 5 - 11 มีนำคม 2560 สรุปรำยละเอียด ดังนี้ 
(รำยงำนแล้วไตรมำสที่ 2) 

2.1) กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 
2.1.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรที่เข้ำอบรมหลักสูตรช่ำงเกษตร

ท้องถิ่น ระดับ 1 ร้อยละ 82.50 รับทรำบข้อมูลและรำยละเอียดโครงกำรจำกเจ้ำหน้ำที่เกษตรต ำบล 
นอกนั้น ทรำบจำก ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำน ส่วนเกษตรกรในหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่น ระดับ 2 ทั้งหมด ทรำบข้อมลูจำกเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2.1.2) ความรู้ก่อนเข้าอบรม 
(1) เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 - ๒ 

ร้อยละ 87.50 ประกอบอำชีพท ำนำ นอกนั้น ประกอบอำชีพท ำเกษตรผสมผสำน รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
และรับจ้ำงนอกภำคกำรเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ 96.87 มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรเป็นของตนเอง
อย่ำงน้อยรำยละ 1 เครื่อง ในจ ำนวนนี้เป็นรถไถนำเดินตำม ร้อยละ 87.07 เครื่องตัดหญ้ำ ร้อยละ 83.75 
และเครื่องสูบน้ ำ ร้อยละ 64.53 นอกนั้นเป็นเครื่องพ่นยำ/พ่นปุ๋ย รถไถใหญ่ หรือแทรกเตอร์  

(2) ควำมรู้กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตร พบว่ำ 
เกษตรกรที่เข้ำอบรมในหลักสูตรระดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล
กำรเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยสำมำรถเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง ล้ำงไส้กรอง ล้ำงคำร์บูเรเตอร์ได้ 
และระดับ 2 ร้อยละ 70.83 มีควำมรู้อยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแหวน เปลี่ยนหม้อกรองอำกำศ            
กำรซ่อมแซมเบื้องต้น เป็นต้น จำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือนบ้ำน ช่ำงในชุมชน และกำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐ เช่น กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกำรอำชีพ เป็นต้น และร้อยละ 
๑๒.๕๐ เป็นช่ำงซ่อมเครื่องจักรกลกำรเกษตร มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเฉลี่ย ๗,๑๖๖.๖๗ บำทต่อรำยต่อปี 

2.1.3) การเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม 
(1) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ พบว่ำ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่น

ระดับ 1 ร้อยละ 95.00 มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้แล้ว อีกร้อยละ 5.00 ยังไม่ได้น ำควำมรู้ไปใช้ เนื่องจำก
หลังจำกอบรมเสร็จยังไม่มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรหรือเครื่องยนต์เสียหำย ยังไม่ถึงเวลำที่ต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่วน ส่วนระดับ 2 เพ่ิงอบรมเสร็จสิ้น ร้อยละ 100.00 คำดว่ำจะน ำควำมรู้ไปปฏิบัติใช้ในกำรซ่อมแซม
เครื่องจักรกลกำรเกษตรของตนเองได้ และจะให้บริกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร
ข้ำงเคียงรวมทั้งน ำควำมรู้ไปขยำยผลให้เกษตรกรรำยอ่ืนต่อไป 

(2) กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร เกษตรกร 
ที่ผ่ำนกำรอบรมช่ำงเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ที่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตร           
ของตนเองแล้วสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นได้เฉลี่ย 303.76 บำท/เครื่อง  

(3) กำรขยำยผลควำมรู้ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระดับ ๑  
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้เกษตรกร หรือผู้ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร      
รำยอื่นแล้วเฉลี่ย ๑ : ๕ รำย เนื่องจำกเพ่ิงอบรมเสร็จสิ้นในระยะเวลำไม่นำน และร้อยละ ๒๐.๐๐ ยังไม่ได้
น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอด เนื่องจำกยังไม่มีเวลำ ส่วนระดับ ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คำดว่ำจะน ำควำมรู้ที่ได้         
จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้เกษตรกรหรือผู้ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรรำยอื่น 

(4) กำรติดตำมผลหลังกำรอบรม จำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรระดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำติดตำม หรือให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำร
บ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลกำรเกษตรในพ้ืนที่เพ่ิมเติม ที่เหลือร้อยละ ๓๐.๐๐ มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำติดตำมให้
ค ำปรึกษำแล้ว 

(5) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
(5.1) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรม      

ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 85.00 และร้อยละ 79.17 ตำมล ำดับ ส่วนที่มี
ควำมพึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำควรให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เพ่ือให้มีกำรรับทรำบ
ข้อมูลโครงกำรทั่วถึงกว่ำนี้ 
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(5.2) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้  
(5.2.1) ระยะเวลำกำรอบรม ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ และร้อยละ ๖๖.๖๗ ตำมล ำดับ ส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย เนื่องจำก
เห็นว่ำระยะเวลำในกำรอบรมน้อยเกินไป ควรให้มีกำรเพิ่มระยะเวลำกำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 

(5.2.2) ควำมเหมำะสมของหลักสูตร เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 92.50 และร้อยละ 95.83 ตำมล ำดับ โดยเห็นว่ำเนื้อหำที่อบรม
สำมำรถน ำไปปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

(5.2.3) วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 92.50 และร้อยละ 100.00 ตำมล ำดับ โดยเห็นว่ำวิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอด
เนื้อหำที่เป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน  

(5.2.4) กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ เกษตรกรในหลักสูตรช่ำงเกษตร
ท้องถิ่นระดับ 1 และระดับ 2 ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 95.00 และร้อยละ 
95.83 ตำมล ำดับ 

(5.2.5) สถำนที่จัดอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 87.50 และร้อยละ 100.00 ตำมล ำดับ ส่วนที่มีควำมพึงพอใจน้อย เห็นว่ำ
ระยะทำงในกำรเดินทำงมำอบรมค่อนข้ำงไกล ควรจัดอบรมในหมู่บ้ำนเพื่อจะได้สะดวกในกำรเดินทำง 

2.1.4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(1) กำรจัดอบรม พบว่ำ ในช่ำงเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ยังมีผู้เข้ำรับกำรอบรม

ในลักษณะเป็นผู้แทนมำอบรม  ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กำรอบรมที่ต้องกำรผู้ที่มีควำมรู้ในกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจักรกลกำรเกษตรในเบื้องต้นเข้ำอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ เพ่ือพัฒนำไปสู่ระดับ 2 และขยำยผลไปยัง
เกษตรกรใกล้เคียง 

(2) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงกำร ต้องกำรให้ขยำยระยะเวลำ 
ในกำรอบรมในแต่ละหลักสูตร สถำนที่ฝึกอบรมควรอยู่ในหมู่บ้ำนเพื่อสะดวกในกำรเดินทำง ประชำสัมพันธ์
ล่วงหน้ำเพ่ือให้เกษตรกรผู้ที่สนใจได้เตรียมควำมพร้อมก่อนอบรม และให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมให้ค ำแนะน ำ
หลังจำกกำรอบรมเสร็จสิ้น รวมทั้งต้องกำรให้เพิ่มเนื้อหำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำยขึ้น 

 

2.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน 
2.2.๑) การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนทั่วไป  

ในป ี2560 มีแผนด ำเนินกำรใน ๓  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเพำะกล้ำ/ด ำนำข้ำว หลักสูตรกำรเก็บเกี่ยวข้ำว 
และหลักสูตรกำรสีข้ำว ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเตรียมกำรอบรมให้แก่องค์กรเกษตรกร และ
ผู้ประกอบกำรที่ได้คัดเลือกไว้  

2.๒.๒) ศูนย์บริการการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ด ำเนินกำร
พัฒนำกำรเตรียมดินให้องค์กรเกษตรกรในลักษณะกำรให้ยืมใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดำน เป็นเวลำ 11 ป ี
โดยศูนย์ฯ จะต้องส่งคืนเงินให้โครงกำรร้อยละ 30 ของเงินรำยได้ เพ่ือสมทบกำรขยำยกำรจัดตั้งศูนย์ฯ 
และอีกร้อยละ 70 จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ        
ผลกำรติดตำมสรุปได้ ดังนี้ 

(1) กำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ๔๒.๘๖
รับทรำบข้อมูลจำกประธำนศูนย์บริกำรเตรียมดินเพ่ือผลิตมันส ำปะหลัง รองลงมำร้อยละ ๓๘.๑๐ และ 
ร้อยละ ๒.๕๐ รับทรำบข้อมูลโครงกำรฯ จำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และหอกระจำยข่ำว ตำมล ำดับ  
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(2) กำรใช้บริกำรศูนย์ฯ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรเกษตรกร ร้อยละ ๗๖.๑๙ 
ใช้วิธีเตรียมดินด้วยวิธีจ้ำงรถเตรียมดินของเอกชน และร้อยละ ๒๓.๘๑ ใช้รถเตรียมของตนเอง หลังเข้ำร่วม
โครงกำรในปี ๒๕๕๙ เกษตรกรร้อยละ 71.43 มีกำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตรของศูนย์ฯ         
ส่วนร้อยละ 28.57 ยังไม่ได้ใช้บริกำร เนื่องจำกบำงรำยได้ไถระเบิดดินดำนในพ้ืนที่ของตนเองไปแล้ว         
ก่อนเข้ำโครงกำรฯ และยังไม่ได้ท ำกำรผลิตมันส ำปะหลัง 

(3) ควำมพึงพอใจของเกษตรกร 
(3.1) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๔๐        

มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๓.๖๐ พึงพอใจน้อย  
(3.2) ด้ำนกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร 

(3.2.1) ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร เกษตรกร ร้อยละ 
๗๓.๗๗ มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๒๖.๒๓ พึงพอใจปำนกลำง  

(3.2.2) ช่วงเวลำที่ได้รับบริกำร เกษตรกร ร้อยละ ๘๐.๕๘         
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๙.๔๒ พึงพอใจปำนกลำง  

(3.2.3) อัตรำค่ำบริกำรเกษตรกร ร้อยละ ๕๕.๓๓ มีควำมพึงพอใจ
มำก ร้อยละ ๓๗.๘๗ พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ ๖.๘๐ พึงพอใจน้อย เนื่องจำกในบำงพ้ืนที่อัตรำ
ค่ำบริกำรของศูนย์ฯ แพงกว่ำอัตรำค่ำบริกำรของเอกชนประมำณ ๑๐๐ บำทต่อไร่ 

(3.2.4) ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร ร้อยละ ๘๐.๕๘ 
มีควำมพึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๙.๔๒ พึงพอใจปำนกลำง 

(4) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ 
(4.1) กำรใช้งำน พบว่ำ สภำพพื้นที่บำงแห่งมีควำมลำดชันและ         

มีสิ่งกีดขวำงมำก ท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ให้บริกำร ส่งผลให้
ศูนย์ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเพ่ิมขึ้น ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพ่ือลดควำมเสียหำย ซึ่งจำกแนวทำง      
กำรบริหำรศูนย์ฯ ได้ก ำหนดไว้ชัดเจนไม่ให้น ำเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปใช้ในพ้ืนที่ที่อำจก่อให้เกิด        
ควำมเสียหำย ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรติดตำมให้ค ำแนะน ำถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ 
ให้เกิดประสิทธิภำพ 

 (4.2) กำรให้บริกำรของศูนย์ฯ พบว่ำ ในพ้ืนที่มีผู้ประกอบกำรเอกชน            
ที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ฯ เป็นจ ำนวนมำก และคิดอัตรำค่ำบริกำรถูกกว่ำ เนื่องจำกขนำด
เครื่องจักรกลกำรเกษตรมีขนำดเล็ก ใช้น้ ำมันน้อย จึงมีต้นทุนที่ถูกกว่ำ ประกอบกับในแต่ละศูนย์ฯ           
มีเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ให้บริกำรน้อย ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ทันต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ จึงหันไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรเอกชน ดังนั้น ศูนย์ฯ ควรท ำหน้ำที่ในกำรเป็นตัวแทน
เชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับเกษตรกรสมำชิก 

 (4.3) สมำชิกของศูนย์ฯ บำงแห่งยังไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรระเบิด
ดินดำน และบำงรำยยังค้ำงจ่ำยช ำระค่ำบริกำร ส่งผลให้ศูนย์ฯ ไม่สำมำรถส่งคืนเงินตำมที่ก ำหนดไม่ได้ 
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2.๓) กิจกรรมบริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2.3.1) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๖๑ รับทรำบข้อมูลโครงกำรฯ 

จำกก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน รองลงมำร้อยละ ๑๘.๑๘ รับทรำบข้อมูลจำกเกษตรอ ำเภอ/ต ำบล ส่วนที่เหลือ
รับทรำบจำกเพ่ือนบ้ำน  

2.3.2) การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่ำ เกษตรกรตัวอย่ำงมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันถ่ำยทอด
เทคโนโลยีฯ และชมกำรสำธิต คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ ที่เหลือร้อยละ ๓.๐๓ ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
เนื่องจำกมีธุระและติดประชุม 

2.3.3) ความคิดเห็นต่อกิจกรรม  เกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสำธิต มีควำมเห็นว่ำ
เป็นประโยชน์ตรงตำมควำมต้องกำร โดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
โดยใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร (กำรไถกลบตอซังฟำงข้ำว) กำรสำธิตกำรเตรียมดิน ลักษณะกำรท ำงำน 
และกำรใช้งำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรชนิดต่ำง ๆ และได้รับกำรสนับสุนนวัสดุปรับปรุงบ ำรุงดิน อำทิ          
สำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ปูนขำว และน้ ำหมักชีวภำพ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่
ของเกษตรกรต ำบลบึงนคร อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน ๒๑๐ ไร่ รวม ๔๙ รำย และพ้ืนที่ต ำบลดงใหญ่ 
อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน ๑๑๖ ไร่ รวม ๒๓ รำย 

2.3.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
(๑) ด้ำนกำรรับทรำบข้อมูลโครงกำร เกษตรกรร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีควำม

พึงพอใจมำก 
(2) ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

(๒.๑) ระยะเวลำกำรจัดงำน เกษตรกรร้อยละ ๖๓.๖๔ มีควำมพึงพอใจมำก 
ร้อยละ ๓๓.๓๓ พึงพอใจปำนกลำง และร้อยละ ๓.๐๓ พึงพอใจน้อย เนื่องจำกเห็นควรให้มีกำรเพ่ิมระยะเวลำ
กำรอบรมให้มำกกว่ำนี้ 

(๒.2) หลักสูตรที่บริกำรสำธิต เกษตรกรร้อยละ ๘๗.๘๘ มีควำม         
พึงพอใจมำก และร้อยละ ๑๒.๑๒ พึงพอใจปำนกลำง 

(2.3) วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ และสถำนที่จัดกิจกรรม เกษตรกรร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ เท่ำกัน มีควำมพึงพอใจมำก  

2.3.5) ประเด็นที่พบ 
(1) พ้ืนที่ที่ท ำกำรสำธิตบำงแห่งมีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน้ ำ  
(2) เป็นกิจกรรมที่มีเกษตรกรในพ้ืนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมจ ำนวนมำก 

ต้องกำรให้มีกำรมำสำธิตกำรไถกลบตอซังในพ้ืนที่ของตนเอง แต่โครงกำรมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนจ ำกัด 
 

  2.3.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลด
ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 2562 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนแก่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  สนับสนุนเครื่องจักรกล       
ทำงกำรเกษตรให้สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ในช่วงฤดูกำลเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำบันเกษตรกรในกำรจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร มีเป้ำหมำย สหกรณ์/
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กลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมกำรบริกำรจัดกำรด้ำนเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง ระยะเวลำ
โครงกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 - 2562  

 1) ผลการด าเนินงาน 
1.1) กำรคัดเลือก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้ำวและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 6 แห่ง หรือร้อยละ 60.00 ของเป้ำหมำย 10 แห่ง 
1.2) กำรสนับสนุนเงินทุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 

อนุมัติสินเชื่อเพ่ือจัดหำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวจ ำนวน 6 แห่ง เป็นวงเงิน 
42.26 ล้ำนบำท  

1.3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกรโดยสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว
สำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิตของสมำชิก จ ำนวน 6 แห่ง หรือร้อยละ 30.00 ของเป้ำหมำย 20 แห่ง 

1.4) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันเกษตรกร โดยกำรจัดอบรม    
ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร และกำรอบรมของสหกรณ์   
ที่ท ำหน้ำที่ ในกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรและที่รับโอนมำ
จำกโครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมำชิก (Motor pools) ของ
กระทรวงมหำดไทย จ ำนวน 400 รำย        

1.5) กำรแนะน ำส่งเสริมและติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ 60 ครั้ง 
หรือร้อยละ 600.00 ของเป้ำหมำย 10 ครั้ง         

1.6) จดัสรรงบประมำณ 1.99 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 0.75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37.37      
ของงบประมำณท่ีจัดสรร 

2) ผลการติดตาม 
 ผลกำรติดตำมโครงกำรฯ โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว ระยะน ำร่อง (สหกรณ์

กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด) และระยะขยำยผล (สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด 
จังหวัดกำฬสินธุ์ และสหกรณ์กำรเกษตร แวงน้อย จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ) ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ ระยะน ำร่อง (สหกรณ์นิคมสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ) ระหว่ำงวันที่ 1 – 6 พฤษภำคม 2560 
โดยสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดกำรสหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์ที่ใช้บริกำรเครื่องจักรกล  
ทำงกำรเกษตร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  2.1) สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ   

2.1.1) การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร    
สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะน ำร่อง ทั้งสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวและ

สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงจะได้รับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยภำครัฐสนับสนุนเงินทุน
ร้อยละ 90 และสหกรณ์จ่ำยสมทบเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว
ได้รับกำรสนับสนุนต่อแห่งประกอบด้วย รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน และรถเทเลอร์ 1 คัน โดยขนำดเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตรที่ได้รับจะแตกต่ำงกันตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้ มูลค่ำรวมที่ได้รับกำรสนับสนุนใน
สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด) คิดเป็นวงเงิน 7,326,000 บำท (ร้อยละ 90 
ของ 8,140,000 บำท) ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จะได้รับกำรสนับสนุน เครื่องสีข้ำวโพดเลี้ยง
พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด คิดเป็นมูลค่ำ 1,993,410 บำท (ร้อยละ 90 ของ 2,214,900 บำท) (ตำรำงที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 การสนับสนุนเครือ่งจักรกลการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์              
 

  มูลค่า จ านวนเงิน 
สหกรณ์ ชนิดเครื่องจักรกลฯ เครื่องจักรฯรวม รัฐสนับสนุน สหกรณ์สมทบ 

  (บาท) (%) (%) 
สหกรณ์ผู้ปลกูข้าว     
- สหกรณฯ์ เกษตรวิสัย จ ำกดั  - รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน 5,400,000 90 10 

 - รถเทเลอร์ 1 คัน 2,740,000   
สหกรณ์ผู้ปลกูข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์     
- สหกรณฯ์ สูงเนิน จ ำกัด  - เครื่องสีข้ำวโพดเลี้ยงสตัว ์ 2,214,900 90 10 

   พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด    
ที่มา : จำกกำรส ำรวจ  
 

ส ำหรับสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรในระยะขยำยผล ซึ่งมีแผนด ำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จะมีควำมแตกต่ำงกับระยะน ำร่อง โดยในระยะขยำยผลจะเป็นกำรส่งเสริม         
กำรกู้เงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือจะจัดซื้อเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร โดยรัฐ       
จะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตรำร้อยละ 2 ต่อปี ในส่วนที่เหลือ สหกรณ์เป็นผู้รับภำระเองทั้งหมด          
ซึ่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวและสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จัดซื้อจะเป็น
ประเภทเดียวกันกับระยะน ำร่อง (ตำรำงที่ 2) 
 

ตารางท่ี 2 การสนับสนุนเครือ่งจักรกลการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์                 
 

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
สหกรณ์ ชนิดเครื่องจักรกล มูลค่ารวม รัฐฯ จ่าย สหกรณ์จ่าย เวลา 

   ชดเชย ส่วนที่เหลือ กู้ 
  (บาท) (%) (%) (ปี) 

สหกรณ์ผู้ปลกูข้าว      
- สหกรณฯ์ ห้วยเม็ก จ ำกัด  - รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน 2,200,000 2 2 5 

 - รถเทเลอร์ 1 คัน 60,000    
- สหกรณฯ์ แวงน้อย จ ำกัด  - รถเกี่ยวนวดข้ำว 2 คัน 3,756,000 2 2 5 

 - รถไถนำคูโบตำ้ 1 คัน 827,300    
ที่มา : จำกกำรส ำรวจ    
หมายเหตุ  1. เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์แต่ละแห่งกู้ซื้อ ไม่จ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนด (specifications) 
เหมือนกัน  
                  ดังนั้น ข้อก ำหนด ขนำด และรำคำ ของแต่ละแห่ง อำจจะมีควำมแตกตำ่งกันมำก 
              2. อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส. คิดที่ (MLR – 1)%  
              3. ธกส. คิดดอกเบี้ยสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ท่ี MLR 5% ดังนั้น อัตรำดอกเบี้ยจริง คือ (5 – 1)% = 4% แบ่งเป็น  
                  รัฐฯ จ่ำยชดเชย 2% และสหกรณฯ์ จ่ำยส่วนท่ีเหลือ 2%   
 

2.1.2) การให้บริการสมาชิก  
โดยหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรทั่วไปแก่สมำชิกของสหกรณ์ พบว่ำ ล ำดับแรก

ในกำรให้บริกำรจะเน้นสมำชิกของสหกรณ์ก่อน ล ำดับรองลงมำจะเป็นสหกรณ์ทั่วไป ซึ่งผลกำรส ำรวจสหกรณ์
ผู้ปลูกข้ำวและสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ได้รับ
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จำกโครงกำรฯ ในสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวสำมำรถให้บริกำรสมำชิกได้ 232 รำย หรือร้อยละ 2.10 ของจ ำนวน
สมำชิกทั้งหมด 11,038 รำย คิดเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรเกี่ยวนวดข้ำว 2,684 ไร่ เฉลี่ยรำยละ 11.57 ไร่ต่อรำย      

ส ำหรับสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ สำมำรถให้บริกำรได้ 239 รำย 
หรือร้อยละ 39.83 ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 600 รำย คิดเป็นปริมำณให้บริกำร 3,476.35 ตัน หรือ
เฉลี่ย 14.54 ตันต่อรำย  

ดังนั้น กำรให้บริกำรยังด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ ำนวนสมำชิกทั้งหมด มีสำเหตุมำจำกสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรน้อยไม่เพียงพอกับปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้ของสมำชิก ซึ่งเป็นผลท ำให้สมำชิกบำงส่วนต้องรับบริกำรจำกผู้ประกอบกำรเอกชนที่มี
จ ำนวนมำกในพ้ืนที่ (ตำรำงที่ 3)      
  

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้รับบริการรถเกี่ยวนวดข้าวและเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
 

 สมาชิก (ราย) พื้นที่/ปริมาณ 
สหกรณ ์ ทั้งหมด ที่รับบริการ เทียบกบัทั้งหมด การให้บริการ 
   (ร้อยละ) (ไร)่ , (ตัน) 

1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว       
    - สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด  8,930 132 1.57 2,484 
    - สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด  2,108 100 4.74 200 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์     
    - สหกรณ์กำรเกษตร นิคมสูงเนิน จ ำกัด 600 239 39.83 3,476.35 1/ 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ   
หมายเหตุ : 1/ หมำยถึง ปริมำณตนั 
 

2.1.3) ค่าบริการของสหกรณ์      
กำรแสดงกำรเปรียบเทียบค่ำบริกำรกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลกำรเกษตร

แก่สมำชิกสหกรณ์ก่อน – หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร ทั้งในระยะน ำร่อง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย 
จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ และระยะขยำยผล ได้แก่ สหกรณ์
กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ และสหกรณ์กำรเกษตร แวงน้อย จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น 
(ตำรำงที่ 4)  

  

ตารางท่ี 4 ค่าบริการสมาชิกที่เรียกเก็บจากการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร         
 

 ระยะน าร่อง ระยะขยายผล 
สหกรณ์ การเข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมโครงการ 

 ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว (บาท/ไร่) 
    - สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั จ ำกัด 300 300 - - 
    - สหกรณ์กำรเกษตรห้วยเม็ก จ ำกัด - - 700 700 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (บาท/ตัน) 
    - สหกรณ์กำรเกษตรนิคมสูงเนนิ จ ำกัด 160 130 - - 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ 
หมายเหตุ : 1. อัตรำค่ำบริกำรของสหกรณผ์ู้ปลูกข้ำว หมำยถึง อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับข้ำวหอมมะลิ  
               2. สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกดั ค่ำบริกำร 700 บำท/ไร่ กรณีข้ำวเหนียว และ 800 บำท/ไร่  
                   กรณีข้ำวหอมมะล ิ
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จำกกำรสัมภำษณ์ผู้จัดกำรสหกรณ์ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์ที่เก็บข้อมูล
มีหลักในกำรคิดค่ำบริกำร คือ เก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่ใกล้เคียงกับต้นทุนที่ด ำเนินกำรแต่ต่ ำกว่ำรำคำตลำด
เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์  

(1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว     
 (1.1) ระยะน าร่อง    

 สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ำร่วม
โครงกำรในระยะน ำร่อง สหกรณ์คิดค่ำบริกำรกำรใช้รถเก่ียวนวดข้ำว ส ำหรับสมำชิก 300 บำท/ไร่ เท่ำกัน 
ทั้งก่อน - หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร (ปีเพำะปลูก 2558 และ 2559) ดังนั้น ค่ำบริกำรของสหกรณ์จึงไม่
แตกต่ำงกันเมื่อเทียบกับก่อนเข้ำร่วมโครงกำร   

(1.2) ระยะขยายผล  
 สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำร่วม

โครงกำรในระยะขยำยผล สหกรณ์คิดค่ำบริกำรกำรใช้รถเกี่ยวนวดข้ำว (ข้ำวหอมมะลิ) ส ำหรับสมำชิก 
700 บำท/ไร่ เท่ำกันทั้งก่อน – หลัง กำรเข้ำร่วมโครงกำร (ปีเพำะปลูก 2558/2559 และ 
2559/2560) ดังนั้น ค่ำบริกำรของสหกรณ์จึงไม่แตกต่ำงกันเมื่อเทียบกับก่อนเข้ำร่วมโครงกำร      

(2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
 สหกรณ์นิคม สูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ เข้ำร่วมโครงกำร   

ในระยะน ำร่อง ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ปีเพำะปลูก 2558/2559) สหกรณ์คิดค่ำบริกำรกำรใช้เครื่องสี
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ส ำหรับสมำชิก 160 บำท/ตัน หลังเข้ำร่วมโครงกำรใน (ปีเพำะปลูก 2559/2560) 
คิดค่ำบริกำรส ำหรับสมำชิก 130 บำท/ตัน หรือค่ำบริกำรลดลงร้อยละ 18.75 จำกปีเพำะปลูกก่อนหน้ำ 
เนื่องจำกสหกรณ์ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องสีข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร (ร้อยละ 90 ของ
มูลค่ำเครื่องจักรกลกำรเกษตร)  

2.1.4) รายได้จากการให้บริการ    
เมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มตัวอย่ำงสหกรณ์ พบว่ำ 

สหกรณ์ที่ได้รับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรในระยะน ำร่อง (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด และ
สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด) สำมำรถด ำเนินกำรให้บริกำรได้ก่อนสหกรณ์ในระยะขยำยผล (สหกรณ์
กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด) นอกจำกนี้ สหกรณ์แต่ละแห่งยังได้รับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและ            
เริ่มด ำเนินกำรไม่พร้อมกัน และเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรยังมีขนำดไม่เท่ำกันด้วย อีกทั้ง ยังอยู่ในระยะ 
ปีที่ 2 ของโครงกำร จึงเปรียบเทียบรำยได้ค่อนข้ำงยำก (ตำรำงที่ 5)  

 

ตารางท่ี 5 ประมาณการรายได้จากการให้บริการของสหกรณ์                
 

ชื่อสหกรณ์ ช่วงเวลาการให้บริการ ระยะเวลา รายได้ 
  (โดยประมาณ) (บาท) 

1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว    
    - สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวสิัย จ ำกัด ปีเพำะปลูก 2559/2560 4 – 5 เดือน 745,200 
    - สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด 10 พ.ย. 2559 – 30 ม.ค. 2560 3 เดือน 235,000 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
    - สหกรณ์ นิคมสูงเนิน จ ำกัด พ.ย. 2559 – มี.ค. 2560 5 เดือน 477,822 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ                
หมายเหตุ : รำยได้ หมำยถึง รำยได้ที่ยังไม่หักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
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2.2) เกษตรกรสมาชิก  
 2.2.1) การรับทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการฯ 

ในภำพรวม เกษตรกรสมำชิกส่วนใหญ่รับทรำบข่ำวสำรโครงกำรจำก
สหกรณ์ฯ ที่ตนเองเป็นสมำชิกคิดเป็นร้อยละ 88.90 และส่วนที่เหลือรับทรำบข่ำวจำก เอกสำร/แผ่นพับ 
เพ่ือนบ้ำน และจำกแหล่งอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.10 

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยสหกรณ์ พบว่ำ สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตร 
เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ รับทรำบข่ำวโครงกำรฯ 
จำกกำรแจ้งข่ำวของสหกรณ์ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ขณะที่สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ร้อยละ 71.44 รับทรำบข่ำวจำกสหกรณ์ฯ และส่วนที่เหลือร้อยละ 28.56 รับทรำบข่ำว
จำกเอกสำร/แผ่นพับ เพื่อนบ้ำน และจำกแหล่งอื่น ๆ (ตำรำงที่ 6) 
 

ตารางท่ี 6 การรับทราบข่าวสารโครงการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร   
 

หน่วย : ร้อยละ  
สหกรณ์ แหล่งการรับทราบข่าวโครงการ 

 สหกรณ์แจ้งข่าว เอกสาร/แผ่นพับ เพ่ือนบ้าน อื่น ๆ 
1. สหกรณฯ์ เกษตรวสิัย จ ำกดั  100.00 - - - 
2. สหกรณฯ์ ห้วยเม็ก จ ำกัด  71.44 9.52 9.52 9.52 
3. สหกรณฯ์ นิคมสูงเนิน จ ำกัด  100.00 - - - 

เฉลี่ย 88.90 3.70 3.70 3.70 
ที่มา : จำกกำรส ำรวจ 
 

2.2.2) พื้นที่ท าการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง   
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำง

กำรเกษตรของสหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวเฉลี่ยสูงกว่ำ และ
ข้อมูลมีกำรกระจำยตัวมำกกว่ำ (ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) = 17.93) ในส่วนของสหกรณ์กำรเกษตร 
ห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยพ้ืนที่ปลูกข้ำวเฉลี่ยของทั้ง 2 แห่ง คือ 26.25 ไร่/รำย ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ 
มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 25.13 ไร่/รำย ทั้ง 2 กรณี พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
และผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีพ้ืนที่เพำะปลูกใกล้เคียงกัน แต่ข้อมูลมีกำรกระจำยตัวค่อนข้ำงมำก (ตำรำงที่ 7) 
 

ตารางท่ี 7 พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากสหกรณ์     
 

 จ านวนเกษตรกร พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย S.D. สูงสุด ต่ าสุด 
 (ราย) (ไร่/ราย) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 
1. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว      
    - สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวสิัย จ ำกัด  18 39.11 17.93 70 9 
    - สหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด  18 13.39 8.83 34 4 
2. สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      
    - สหกรณ์นิคมสูงเนิน จ ำกัด 15 25.13 17.82 60 5 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ 
 



68 

 

2.2.3) พฤติกรรมการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร   
กำรเปรียบเทียบจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรผู้ใช้บริกำร

เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร ก่อน – หลัง จำกสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 
สมำชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้ำว (ทั้งระยะน ำร่องและระยะขยำยผล) ใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ เป็นหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส ำหรับสหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และร้อยละ 100.00 
ส ำหรับสหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ ขณะที่สมำชิกสหกรณ์ที่ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ระยะน ำร่อง) จะใช้บริกำรจำกสหกรณ์เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 60.00 สำเหตุที่สมำชิกสหกรณ์ใช้บริกำร
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจำกแหล่งอ่ืน ๆ เป็นหลัก เนื่องจำกสหกรณ์บำงแห่งยังไม่มีเครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตรเป็นของตัวเองในกำรให้บริกำร หรือบำงแห่งมีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรจ ำนวนน้อยและไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรรับบริกำร (ตำรำงที่ 8) 

หลังเข้ำร่วมโครงกำร สมำชิกสหกรณ์ทั้งผู้ปลูกข้ำวและผู้ปลูกข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มจะมำใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของสหกรณ์มำกขึ้น และลดกำรใช้บริกำร
จำกผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ ลง โดยสหกรณ์กำรเกษตร ห้วยเม็ก จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรนิคมสูงเนิน จ ำกัด      
และสหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด มีสมำชิกมำใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 93.75 73.33 และ 
55.56 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร จำกผู้ประกอบกำรอ่ืน ๆ แม้ว่ำ
จะลดลงแต่ก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจำกสหกรณ์กำรเกษตรยังมีจ ำนวนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรไม่เพียงพอต่อ
กำรให้บริกำรสมำชิก 
 

ตารางที่ 8 จ านวนสมาชิกผู้ใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อน – หลัง สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
 

หน่วย : ร้อยละ 
 จ านวนผู้ใช้บริการเครือ่งจักรกลการเกษตร 

สหกรณ ์ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
 สหกรณ์

การเกษตร 
ผูป้ระกอบการ ทั้ง 2 อย่าง สหกรณ์

การเกษตร 
ผูป้ระกอบการ ทั้ง 2 อย่าง 

สหกรณผ์ูป้ลูกข้าว       
-  สหกรณ์กำรเกษตร 
   เกษตรวิสัย จ ำกัด     

16.67 83.33 - 55.56 
 

5.56 
 

38.89 
 

- สหกรณ์กำรเกษตร 
  ห้วยเม็ก จ ำกัด     

- 100.00 - 93.75 - 6.25 
 

สหกรณผ์ูป้ลูกข้าวโพด       
- สหกรณ์กำรเกษตร 
  สูงเนิน จ ำกัด     

60.00 33.33 6.67 73.33 20.00 6.67 

ที่มา : จำกกำรส ำรวจ  
 

2.3) ประเด็นข้อค้นพบ     
2.3.1) จ ำนวนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรมีน้อย เช่น รถเกี่ยวนวดข้ำว เฉลี่ย 2 คัน/

สหกรณ์ ท ำให้สมำชิกสหกรณ์ต้องรอคิวในกำรใช้บริกำรนำน บำงรำยหันไปใช้บริกำรของผู้ประกอบกำร
เอกชนที่มีจ ำนวนมำกในพ้ืนที่ นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรของสหกรณ์จะก ำหนดให้สิทธิ์กำรใช้บริกำรแก่
สมำชิกของสหกรณ์ และสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล เช่น กำรส่งเสริมระบบเกษตร
แปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เป็นล ำดับแรกก่อน   
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2.3.2) กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขโครงกำร ซึ่งโครงกำรก ำหนดให้สหกรณ์ที่เข้ำร่วม
โครงกำรต้องจัดท ำระเบียบกำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่สหกรณ์สนับสนุน จัดท ำฐำนข้อมูล
สมำชิกที่มำใช้บริกำร และจัดอบรมควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร ผลกำรส ำรวจสหกรณ์ 4 แห่ง 
พบว่ำ สหกรณ์ตัวอย่ำงบำงแห่งยังไม่ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่โครงกำรก ำหนด เช่น กำรจัดท ำระเบียบ
กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร (สหกรณ์กำรเกษตร แวงน้อย จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น เท่ำนั้น  
ที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว คือ จัดท ำ “ระเบียบ สหกรณ์กำรเกษตร แวงน้อย จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้บริกำรเครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตรเพ่ือลดต้นทุน พ.ศ. 2560”) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสมำชิกผู้มำใช้บริกำรเครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด เท่ำนั้น ที่จัดท ำฐำนข้อมูลสมำชิกซึ่งมีข้อมูลเฉพำะพ้ืนที่
ท ำนำเท่ำนั้น ยังไม่มีข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน กำรกู้เงิน แต่มีแผนจะเริ่มด ำเนินกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเดือนมิถุนำยน 2560 และท ำเฉพำะนำแปลงใหญ่เท่ำนั้น หรือกำรจัดฝึกอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สมำชิก (สหกรณ์กำรเกษตร เกษตรวิสัย จ ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด 
คำดว่ำจะมีแผนจัดอบรมเรื่อง กำรดูแลรักษำรถเก่ียวนวดข้ำวในเดือนมิถุนำยน 2560)  

2.4 ข้อเสนอแนะ          
ในช่วงแรก กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีกำรตรวจติดตำม ให้ค ำแนะน ำกำรบริหำร

จัดกำรกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรแก่สหกรณ์ โดยเฉพำะกำรท ำแผนกำรให้บริกำรและฐำนข้อมูล
กำรใช้บริกำรสมำชิก เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรให้บริกำรที่สอดคล้องควำมต้องกำรของสมำชิก ซึ่งจะช่วยให้
สมำชิกของสหกรณ์ลดต้นทุนในส่วนของค่ำจ้ำง ขณะเดียวกันสหกรณ์ก็มีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุ รกิจ          
กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร   

 

  2.3.9 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
   ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับ กรมกำรข้ำว 

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์กำร
สะพำนปลำ ด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้ผลผลิตสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย 5 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชผัก ไก่ สุกร 
และกุ้ง ที่ผลิตได้มีคุณภำพมำตรฐำน ตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ (Good Agricultural Practice : GAP) 
ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ตั้งแตป่ีงบประมำณ 2557 - 2561 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ด้านพืช 

1.1) กรมการข้าว 
1.1.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว (GAP - Seed) ประกอบด้วย 

กำรจัดท ำคู่มือ เอกสำรตรวจประเมินระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 1,2   ชุด ครบตำมเป้ำหมำย ส่วนกำรตรวจ
รับรองเมล็ดพันธุ์ข้ำว อยู่ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน 

1.1.2) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพข้ำวให้ได้มำตรฐำน GAP จ้ำงตรวจประเมิน
ระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงผู้ตรวจประเมินจำกภำยนอก 
(Outsource) มำด ำเนินกำร ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก) ด ำเนินกำร  
จัดชื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกเป้ำหมำยเกษตรกร ที่จะเข้ำรับกำรตรวจประเมิน
ส่วนภำคใต้จ้ำงตรวจประเมินผลระบบกำรผลิตข้ำว (ภำคใต้) อยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงตรวจประเมินจำกภำยนอก   
(Outsource) มำด ำเนินกำร  
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1.1.3) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรผลิตข้ำวตำมระบบ GMP/HACCP โรงสีข้ำว 
ด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 7 โรง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 10 โรง (ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
น่ำน เชียงใหม่ เชียงรำย มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด และอุบลรำชธำนี ) และผลิตภัณฑ์ช้ำว ด ำเนินกำรแล้ว 
จ ำนวน 4 แห่ง หรือร้อยละ 40.00 ของเป้ำหมำย จ ำนวน 10 แห่ง (ในพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง เชียงรำย เชียงใหม่ 
และร้อยเอ็ด) 

1.1.4) จัดสรรงบประมำณ 73.74 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14.72 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 19.96 ของงบประมำณที่จัดสรร 

1.2) กรมประมง 
  1.2.1) ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมงให้ได้มำตรฐำนตลอดทั ้ง

กระบวนกำรผลิตจำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ประกอบด้วย ตรวจประเมินฟำร์มตำมเกณฑ์มำตรฐำน 26,662 ฟำร์ม 
หรือร้อยละ 83.32 ของเป้ำหมำย 32,000 ฟำร์ม และโรงงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 281 โรงงำน หรือ    
ร้อยละ 91.53 ของเป้ำหมำย 307 โรงงำน 

1.2.2) เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ ำ ตรวจวิเครำะห์คุณภำพหอยสองฝำ
และน้ ำทะเล 5,331 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 72.04 ของเป้ำหมำย 7,400 ตัวอย่ำง โรคสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก 
7,283 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 64.10 ของเป้ำหมำย 11,362 ตัวอย่ำง และโรคสัตว์น้ ำชำยฝั่งและ         
เฝ้ำระวังโรคกุ้งทะเล (เฝ้ำระวังเชิงรุกและเฝ้ำระวังเชิงรับ) 24,478 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 54.88 ของเป้ำหมำย 
44,600 ตัวอย่ำง 

1.2.3) พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 395,276 ครั้ง หรือร้อยละ 
131.76 ของเป้ำหมำย 300,000 ครั้ง  

1.2.4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรประมงสู่ตลำดอำเซียน 211 รำย หรือร้อยละ 105.50 ของเป้ำหมำย 200 รำย แก้ไข
ปัญหำกำรเกิดโรคระบำดในกุ้ง ตรวจคัดกรองโรคระบำดในกุ้งทะเล 96,965 ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 138.52 
ของเป้ำหมำย 70,000 ตัวอย่ำง และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล         
โดยด ำเนินกำรแล้วในรูปแบบซอง 98,525 ซอง และในรูปแบบบรรจุขวด 210,988 ขวด รวมทั้งสิ้น 
309,513 ซองต่อขวด ร้อยละ 103.17 ของเป้ำหมำย 300,000 ซองต่อขวด  

1.2.5) จัดสรรงบประมำณ 437.82 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 256.28 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 58.53 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.2.6) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(1) ควำมล่ำช้ำในกำรตรวจประเมินแปลงและกำรได้ใบรับรองมำตรฐำนท ำ

ให้เกษตรกรบำงรำย ต้องขอใบรับรองชั่วครำว 
(2) หน่วยงำนต้องเร่งรัดด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ใบรับรองตำมก ำหนด รวมทั้งแจ้งเกษตรกรให้เตรียมเอกสำรให้พร้อมในกำรขอต่ออำยุใบรับรองมำตรฐำนฟำร์ม 
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 1.3) กรมปศุสัตว์ 
      1.3.1) สถำนประกอบกำรด้ำนปศุสัตว์ได้รับบริกำรพัฒนำและตรวจประเมินมำตรฐำน 

55,616 แห่ง หรือร้อยละ 128.30 ของเป้ำหมำย 43,350 แห่ง 
1.3.2) ตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 253,403 

ตัวอย่ำง หรือร้อยละ 76.12 ของเป้ำหมำย 332,880 ตัวอย่ำง  
1.3.3) จัดสรรงบประมำณ 504.87 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 348.03 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 68.93 ของงบประมำณที่จัดสรร  
1.4) กรมวิชาการเกษตร 

1.4.1) แหล่งผลิตได้รับกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองมำตรฐำนตำมระบบจัดกำรคุณภำพ 
GAP พืช (ผัก/ผลไม)้ 41,684 ฟำร์ม หรือร้อยละ 58.82 ของเป้ำหมำย 70,870 ฟำร์ม โดยมีแปลงผ่ำนกำร
รับรองแล้ว 25,943 แปลง พ้ืนที่ 150,487 ไร่ โรงงำนคัดบรรจุ แปรรูปได้รับกำรตรวจสอบเพื่อรับรอง         
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรตำมระบบ GMP /HACCP 525 โรงงำน หรือร้อยละ 87.50 ของเป้ำหมำย 600 
โรงงำน และห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและปัจจัยกำรผลิตได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
โดยกำรรักษำสภำพ/ขอบข่ำยกำรรับรอง/เตรียมควำมพร้อมเพ่ือยื่นขอรับรองมำตรฐำน ISO/IEC: 17025 
10 ห้องปฏิบัติกำร ครบตำมเป้ำหมำย คิดเป็นเนื้องำนร้อยละ 77.49 

1.4.2) จัดสรรงบประมำณ 130.03 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 97.55 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 75.02 ของงบประมำณที่จัดสรร  

1.5) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1.5.1) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อำสำ จ ำนวน 882 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรตำมระบบคุณภำพและมำตรฐำน GAP โดยกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็น
วิทยำกรเกษตรกร 429 รำย หรือร้อยละ 85.80 ของเป้ำหมำย 500 รำย ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกร
ตำมระบบ GAP พืช 33,826 รำย หรือร้อยละ 99.57 ของเป้ำหมำย 33,972 รำย และติดตำม         
ให้ค ำปรึกษำและประเมินแปลงเบื้องต้นตำมระบบ GAP พืช 11,634 รำย หรือร้อยละ 34.12 ของเป้ำหมำย 
34,099 รำย  

1.5.2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน จัดสัมมนำกำรพัฒนำเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชำคมอำเซียน 1 ครั้ง จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ หลักสูตรเทคโนโลยี 
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย จัดเวทีเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 2,752 รำย หรือ
ร้อยละ 72.42 ของเป้ำหมำย 3,800 รำย เกษตรกรศึกษำดูงำน 20 กลุ่ม หรือร้อยละ 23.53 ของ
เป้ำหมำย 85 กลุ่ม และประชุมเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดระหว่ำงสมำชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ตระกูลถั่วชุมชนกับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 1,568 รำย ร้อยละ 55.02 ของเป้ำหมำย 2,850 รำย  

 1.5.3) จัดสรรงบประมำณ 212.85 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 131.17 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 61.62 ของงบประมำณที่จัดสรร 

 1.5.4) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ 
(1) กำรพำเกษตรกรไปศึกษำดูงำนด ำเนินกำรได้ค่อนข้ำงน้อย 
(2) ควรเร่งรัดด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด เพ่ือให้ทันเวลำและน ำมำใช้

ประโยชน์ในกำรผลิตหรือแปรรูปของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
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1.6) ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
1.6.1) ด้ำนพัฒนำมำตรฐำน ตรวจรับรอง กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

และอำหำร กำรจัดท ำและเตรียมกำรบังคับใช้มำตรฐำนบังคับ เสร็จแล้วจ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ มำตรฐำนทุเรียน 
แช่เยือกแข็ง และมำตรฐำน GAP ฟำร์มไก่เนื้อ ครบตำมเป้ำหมำย  

1.6.2) กำรพัฒนำกำรผลิตสู่มำตรฐำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  
(1) ส่งเสริมกำรบริโถคและกำรใช้วัตถุดิบคุณภำพ  ด ำเนินกำรโอนเงิน

งบประมำณให้จังหวัดด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ครบตำมเป้ำหมำย 76 จังหวัด 
(2) สร้ำงระบบอำหำรศึกษำแล้ว 1 กิจกรรม โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร

โครงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้กำรเกษตรเพ่ืออำหำรปลอดภัยในสถำนศึกษำจังหวัดน่ำน  ตำมปรัชญำ               
ของเศรษฐกิจพอเพียง 1 กิจกรรม หรือร้อยละ 33.33 ของเป้ำหมำย 3 กิจกรรม  

(3) พัฒนำระบบตรวจสอบสินค้ำเกษตรส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำง/
เล็กบนระบบคลำวด์ รวมทั้งขยำยผลกำรด ำเนินงำนของระบบสู่ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ 292 รำย หรือ
ร้อยละ 146.00 ของเป้ำหมำย 200 รำย โดยด ำเนินกำรในจังหวัดศรีสะเกษ พัทลุง ระยอง ขอนแก่น 
พิษณุโลก เชียงใหม่ สุรำษฏร์ธำนี และนครรำชสีมำ 

(4) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตตำมมำตรฐำน และรณรงค์เพ่ือสร้ำง        
ควำมเชื่อมั่นในสินค้ำ Q 3 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย ได้แก่ โครงกำรเกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมำตรฐำน 1 รุ่น และ
หลักสูตรที่ปรึกษำเกษตรด้ำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 2 รุ่น หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจประเมิน
เบื้องต้น (Pre-Audit)  1 รุ่น และกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินตำมมำตรฐำน มกษ. 9046 – 2560 1 รุ่น 

(5) จัดท ำหลักสูตรด้ำนกำรมำตรฐำน และพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้แก่
บุคลำกร 3 หลักสูตร อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำหลักสูตร 

1.6.3) กำรพัฒนำอำหำรฮำลำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ประเทศ พัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ
ขีดควำมสำมำรถกำรตรวจรับรองอำหำรฮำลำล 3 กิจกรรม โดยด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยรัยบร้อยแล้ว 

1.6.4) จัดสรรงบประมำณ 46.39 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 26.43 ล้ำนบำท หรือ  
รอ้ยละ 56.98 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  

1.7) องค์การสะพานปลา 
 1.7.1) ก่อสร้ำงโรงคลุมและลำนจอดรถท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 1 แห่ง ได้มีกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว 13,527,500 บำท หรือร้อยละ 217.48 ของ
เป้ำหมำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 6,220,000 บำท (เบิกจ่ำยเงินเกินเป้ำหมำยตำมงวดงำน) และ
พัฒนำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ำยสัตว์น้ ำ จ ำนวน 12 แห่ง มีกำรเบิกจ่ำยแล้ว 11,943,200 บำท 
หรือร้อยละ 78.32 ของบประมำณที่ได้รับจัดสรร  15,250,000 บำท ส่วนกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำ
เทียบเรือประมงระนอง จ ำนวน 1 แห่ง เบิกจ่ำยแล้ว 43,645,800 บำท หรือร้อยละ 133.24 ของ
งบประมำณท่ีรับจัดสรร 32,758,000 บำท 

1.7.2) จัดสรรงบประมำณ 54.23 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 69.12 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 127.46 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
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2.4 งานบริหารจัดการภาครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA) 
  โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรี

การค้า AFTA (ปีท่ี 3) เป็นโครงกำรติดตำมประเมินผลต่อเนื่อง ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์ประเมินผล 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตมะพร้ำว     

โดยกำรสำธิตปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เป้ำหมำยเกษตรกร 250 รำย ส่งเสริมปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่ำ รำยละ 2 ไร่ พ้ืนที่ 500 ไร่ มะพร้ำวพันธุ์ดีที่อำยุมำกกว่ำ 40 ปีขึ้นไป หรือต้นที่ถูกท ำลำย
จำกศัตรูมะพร้ำวในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 
ตำมล ำดับ ระยะเวลำโครงกำร 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 (ปีที่ 3 เริ่ม 5 มีนำคม 2559 - 4 มีนำคม 2560)
และ (ปีที่ 4 เริ่ม 5 มีนำคม 2560 – 4 มีนำคม 2561) 

1) ผลการด าเนินงาน  
  1.1) จัดสัมมนำเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

จำกส่วนกลำง และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่โครงกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมแล้ว 
จ ำนวน 1 ครั้ง ครบตำมเป้ำหมำย  

 1.2) รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือฝึกปฏิบัติ ด้ำนกำรปลูกและกำรดูแลรักษำมะพร้ำว 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ รวม 250 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 

 1.3) จัดท ำศูนย์เรียนรู้กำรปลูกมะพร้ำวแล้ว 4 ศูนย์ ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.4) จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกมะพร้ำวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ำ เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับกำรสนับสนุน

ปัจจัยกำรผลิตแล้ว 250 รำย จ ำนวน 500 ไร่ ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.5) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงพ้ืนที่ติดตำม

นิเทศงำนแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 4 จังหวัด ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.6) จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จ ำนวน 2 รำย ครบตำมเป้ำหมำย 
 1.7) จัดสรรงบประมำณปีที่ 4 จ ำนวน  1.69 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1.33 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 78.73 ของงบประมำณท่ีจัดสรร  
 2) ผลการติดตาม (รำยงำนแล้วในไตรมำสที่ 2) 

จำกกำรติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์  
ช่วงเดือนธันวำคม 2559 พบว่ำ (รำยงำนผลแล้วในไตรมำสที่ 1) 

2.1) ต้นมะพร้ำวที่ปลูกมีกำรเจริญเติบโตและสมบูรณ์เป็นปกติดี คำดว่ำไม่เกิน 3 - 4 ปี 
มะพร้ำวในโครงกำรจะให้ผลผลิตแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรร้อยละ 54.05 ยังคงมีปัญหำโรคแมลง
ระบำดบ้ำงตำมฤดูกำลสร้ำงควำมเสียหำยต่อต้นมะพร้ำว และร้อยละ 27.03 ขำดแคลนน้ ำ/ภัยแล้ง 
ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ส่วนปัญหำอ่ืน ๆ เช่น ดินเสื่อมคุณภำพ และน้ ำท่วมขัง พบบ้ำงเล็กน้อย  

2.2) ส ำหรับพืชที่ปลูกแซมในแปลงพื้นที่ปลูกมะพร้ำวของเกษตรกรที่ได้รับกำรสนับสนุน         
จำกโครงกำร ร้อยละ 20 ได้รับผลผลิตแล้ว เช่น ผักเหลียง ชะอม กล้วย ฯลฯ ซึ่งนอกจำกน ำไปบริโภค          
ในครัวเรือนแล้ว บำงส่วนยังน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริมด้วย  

 2.3) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรอบรมจำกโครงกำร เกษตรกรร้อยละ 49.14 มีควำม
พึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด และร้อยละ 45.71 ระดับมำก โดยต้องกำรให้หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมถ่ำยทอด
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำแปลงสำธิตที่ได้รับกำรสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปลูกมะพร้ำว      
แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป 
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 2.4) ข้อเสนอแนะ 
ควรเร่งแก้ปัญหำและเตรียมกำรเฝ้ำระวังโรคแมลงระบำด เพ่ือไม่ให้เกิดกำรระบำดในวงกว้ำง 

เนื่องจำกในพ้ืนที่ยังพบกำรระบำดจำกแมลงด ำหนำม และหนอนหัวด ำอยู่  
 
 

********************************* 
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งานตามนโยบายส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ไตรมาส 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงกระบอืใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตกระบอื

ทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 25,000 ไร่

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5,000 ราย (500 กลุ่ม) เล้ียงกระบอืรวมทัง้ส้ิน 25,000 ตัว 
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,844,500,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 1,500,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 344,500,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีป่ลูกข้าว  
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 39 70.91   - มี 16 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 25,000 7,650 30.60   เกษตรกรลาออกจากโครงการ
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 5,000 1,530 30.60  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ

กลุ่ม 500 153 30.60    1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ

77
 1. โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสม

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

 1) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งกระบอื

เปา้หมาย ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

2. การสนับสนุนสินเชื่อ
   2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 5,000  -  -      ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ และ

กลุ่ม 500 10 2.00      พืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
บาท 1,500,000,000 19,714,426 1.31   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่างๆ 
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 500 91 18.20       เหล่านัน้

ราย 5,000 915 18.30   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
4. การส่งเสริมการเล้ียงกระบอืแก่เกษตรกร       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
    4.1 การจัดหากระบอืแม่พนัธุ์ ตัว 25,000 500 2.00   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงกระบอื ราย 5,000 100 2.00       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวกระบอื (ไมโครชิพ) ตัว 25,000  -  -       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม
    4.4 ผสมเทยีมกระบอื ตัว 25,000  -  -        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 5,000 1,530 30.60       เกษตรกรไม่อยากรับผิดชอบเงินกู้ร่วมกันท าให้
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 5,000 1,973 39.46        บางกรณีเกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณา

ไร่ 25,000 6,865 27.46        ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ 
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 500  -  -        ส่งผลใหเ้กษตกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วม
          คร้ัง 4  -  -        โครงการได้
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,844,500,000 51,087,926 2.77
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                       ไตรมาส 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตโคเนือ้ทัง้ระบบ

แบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน 

รวมทัง้ส้ินจ านวน 120,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 24,00 ราย (2,400 กลุ่ม) เล้ียงโคเนือ้รวมทัง้ส้ิน 120,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 6 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2565)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 10,907,400,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 9,000,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 1,907,400,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีป่ลูกข้าว
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 39 70.91  - มี 16 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 120,000 57,550 47.96
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 24,000 11,510 47.96  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ

กลุ่ม 2,400 1,369 57.04
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 2) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการเลีย้งโคเน้ือ

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย



ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

2.การสนับสนุนสินเชื่อ   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
   2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 24,000 122 0.51       ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 

บาท 9,000,000,000 178,020,999 1.98       และพืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่
  2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
  3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
      กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท        เหล่านัน้
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 2,400 735 30.63       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่

ราย 24,000 7,350 30.63   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
4. การส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้แก่เกษตรกร       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.1 การจัดหาโคเนือ้แม่พนัธุ์ ตัว 120,000 6,100 5.08       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม 
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงโคเนือ้ ราย 24,000 1,220 5.08        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวโคเนือ้ (ไมโครชิพ) ตัว 120,000  -  -       เงินกู้ร่วมกัน  ท าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ
    4.4 ผสมเทยีมโคเนือ้ ตัว 120,000  -  -       เงินกู้ร่วมกัน เกษตรกรบางรายไม่ผ่าน
    4.5 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 24,000 11,510 47.96        การพจิารณา  ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้
    4.6 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 24,000 10,741 44.75        เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผลใหเ้กษตกรทีเ่หลือ

ไร่ 120,000 53,705 44.75        ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
    4.7 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 2,400  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,907,400,000 403,865,999 3.70
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                       ไตรมาส 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมการเล้ียงแพะใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพือ่วางโครงสร้างการพฒันาผลิตแพะทัง้ระบบแบบครบวงจร
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด ปรับเปล่ียนมาปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน รวมทัง้ส้ินจ านวน 2,5000 ไร่ 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 500 ราย (50 กลุ่ม) เล้ียงแพะรวมทัง้ส้ิน 16,000 ตัว  
ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงป ี30 กันยายน 2564 )
งบประมาณของโครงการ จ านวน 149,564,000 บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 116,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 33,564,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 41 74.55  - มี 16 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 705 28.20  - เกษตรกรลาออกจากโครงการ
         1) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -
         2) พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
     1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 500 141 28.20  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่างๆ

กลุ่ม 50 14 28.00   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
2.การสนับสนุนสินเชื่อ       ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500  -  -       และพืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่

กลุ่ม 50 2 4.00
บาท 116,000,000 1,200,000 1.03   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
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แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

 3) โครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไมเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งแพะ

หน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคหน่วย
เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท 14,964,000  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
   2.3 การช าระเงินกู้ บาท 9,976,000  -  -       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50 11 22.00   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร

ราย 500 110 22.00       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
4. การส่งเสริมการเล้ียงแพะแก่เกษตรกร   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    4.1 การจัดหาแพะพอ่แม่พนัธุ์ ตัว 16,000 640 4.00       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่
          1) แม่พนัธุ์ ตัว 15,000 600 4.00   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
          2) พอ่พนัธุ์ ตัว 1,000 40 4.00       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.2 จัดสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ราย 500 20 4.00       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม 
    4.3 จัดท าเคร่ืองหมายประจ าตัวแพะ ตัว 16,000  -  -        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.4 การดูแลสุขภาพแพะ ราย 500  -  -       เงินกู้ร่วมกัน ท าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ
    4.5 ผสมเทยีมแพะ ตัว 3,000  -  -        บางกรณ๊เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณา 
    4.6 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 141 28.20        ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบส่งผลให้
    4.7 จัดท าแปลงหญ้าและระบบน้ า ราย 500 142 28.40        เกษตกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
    4.8 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -
          คร้ัง 4  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 149,564,000 4,350,000 2.91
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                       ไตรมาส 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) และส่งเสริมการปลูกพชือาหารสัตว์เปน็การค้า ใหแ้ก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการในพืน้ทีป่ลูกข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม (S3,N) 40 จังหวัด เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลูกข้าว เพือ่ปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทน  

จ านวน 500 ราย (50 กลุ่ม) รวม 2,500 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ 3 ป ี(ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 85,780,000  บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. 70,000,000 บาท/งบด าเนินงาน 15,780,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

  ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ม.ิย. 60)
1. การปรับเปล่ียนพืน้ทีก่ารผลิต
    1.1 จังหวัดทีด่ าเนินงานโครงการ จังหวัด 55 37 67.27  - เปา้หมายเดิม 40 จังหวัด ปรับลดเปน็ 37 จังหวัด
    1.2 พืน้ทีป่รับเปล่ียนการผลิตรวม ไร่ 2,500 155 6.20     มี 16 จังหวัดทีไ่ม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
          1)  พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม S3 ไร่  -  -  -   
          2)  พืน้ทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม N ไร่  -  -  -
    1.3 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 500 31 6.20  - อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการต่างๆ

กลุ่ม 50 4 8.00   1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบติั คือ
2. การสนับสนุนสินเชื่อ       ไม่อยู่ในพืน้ที ่S3,N  พืน้ทีน่้อยกว่า 7 ไร่ 
    2.1 เกษตรกรทีไ่ด้รับสินเชื่อ ราย 500  -  -       และพืน้ทีม่ากกว่า 25 ไร่

บาท  -  -  -
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 4) โครงการปรับเปลีย่นพ้ืนที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือสง่เสริมการท านาหญา้

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ



  ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ม.ิย. 60)

หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 ชดเชยดอกเบีย้ บาท  -  -  -   2. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ 1,000 บาท
    2.3 การช าระเงินกู้ บาท  -  -  -   3. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้
3. ถ่ายทอดความรู้ กลุ่ม 50 2 4.00       กลุ่มเปา้หมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ 

ราย 500 22 4.40        เหล่านัน้
4. การส่งเสริมการท านาหญ้า  -   4. โครงการเปน็ไปโดยสมัครใจของเกษตรกร
    4.1 จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า ราย 500  -  -       ทีจ่ะเลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึง่

ไร่  -  -   5. เกษตรกรจะต้องรวมกันเปน็กลุ่ม (วิสาหกิจ  
    4.2 จัดเตรียมเคร่ืองหัน่สับพชือาหารสัตว์ ชุด 500  -  -       กลุ่มนิติบคุคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก 
    4.3 จัดเตรียมและขนย้ายทอ่นพนัธุ์หญ้า ราย 500 31 6.20       ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม ในลักษณะค้ าประกันกลุ่ม 
    4.4 จัดท าระบบน้ า ไร่ 2,500 160 6.40        ส่งผลให ้คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบ
    4.5 การติดตามงาน (กลุ่มละ 4 คร้ัง) กลุ่ม 50  -  -       เงินกู้ร่วมกัน ท าใหเ้กษตรกรไม่อยากรับผิดชอบ
          คร้ัง 4  -  -        บางกรณ๊เกษตรกรบางรายไม่ผ่านการพจิารณา
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 85,780,000 661,400 0.77        ท าใหร้วมกลุ่มไม่ได้ เนือ่งจากสมาชิกไม่ครบ ส่งผล

       ใหเ้กษตกรทีเ่หลือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

84



                       ไตรมาส 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ลดพืน้ทีก่ารปลูกข้าวในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม เปน็เกษตรกรรมทางเลือกอื่นทีเ่หมาะสมกับพืน้ที ่และปรับเปล่ียนระบบการผลิต

ของชาวนาใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ที ่เพือ่สร้างความยั่งยืนในอาชีพใหแ้ก่ชาวนา
เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีเ่ปา้หมาย 420,000 ไร่ ในพืน้ทีท่ านาไม่เหมาะสม (N) และพืน้ทีเ่หมาะสมน้อย (S3) โดยขยายพืน้ทีด่ าเนินการครอบคลุม

ทัว่ประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ สิงหาคม 2559 - กันยายน 2560
งบประมาณของโครงการ 2,595,096,000 บาท (งบด าเนินงาน 50,072,000 บาท งบอุดหนุน :งบกลาง 2,532,096,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ม.ิย. 60)

1. พืน้ทีด่ าเนินโครงการ ไร่ 420,000 73,151 17.42

2. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย  - 39,823  -

3. ธกส. อนุมัติเงินใหเ้กษตรกรเพือ่ปรับเปล่ียนพืน้ทีแ่ละระบบน้ า บาท 2,532,096,000 385,960,000 15.24  * ใช้เงินจากงบกลาง : งบอุดหนุน

    3.1 การปรับปรุงพืน้ทีแ่ละสร้างระบบน้ า ราย 84,000 16,170 19.25   * ไร่ละ 2,000 บาท 73,151 ไร่

บาท 840,000,000 146,300,000 17.42

    3.2 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 84,000 13,575 16.16  - ปจัจัยการผลิตด้านพชื ไร่ละ 3000 บาท 

บาท 1,692,096,000 239,660,000 14.16    ไม่เกิน 5 ไร่/ราย ค่าใช้จ่ายการเล้ียงปลา 
   2300 บาท/ครัวเรือน เล้ียงสัตว์เล็ก 

    2,844 บาท/ครัวเรือน
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5) ปรับเปลีย่นพ้ืนที่ปลกูข้าวไม่เหมาะสมเปน็เกษตรกรรมทางเลอืกอ่ืน

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -  

30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

3.งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,072,000 3,220,000 6.43  * ใช้เงินจากงบกลาง : งบด าเนินงาน 

   (ปรับลดจากเดิม 78,000,000 บาท) 

  ได้รับงวดแรก 5,037,000 บาท
  และส านักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ
  เพิ่มอีก 54,035,000 บาท
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานจัดรูปทีดิ่นกลาง  กรมชลประทาน
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าและทีดิ่นของเกษตรกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
                                                            2. เพือ่ใหเ้กษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานด้านการเกษตรทีดี่  ประกอบด้วย  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  ทางล าเลียงปจัจัยการผลิต-ผลผลิต 

    รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ทีดิ่น (โฉนด)
3. เพือ่ยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรใหสู้งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ                     1. สามารถส่งน้ าใหแ้ก่พืน้ทีเ่พาะปลูกได้ทัง้นาปแีละนาปรัง  พืน้ทีท่กุแปลงสามารถรับน้ าได้โดยตรงจากคูส่งน้ า และสามารถระบายน้ า
    ทีไ่ม่ต้องการออกสู่คูระบายน้ าได้โดยตรง

                                                           2. เกษตรกรสามารถใช้ทีดิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ขจัดปญัหาเร่ืองการแก่งแย่งน้ ากัน  และผลผลิตต่อไร่เพิม่มากขึ้น
3. เกษตรกรสามารถใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือทางการเกษตรได้โดยง่าย  ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้  และเกษตรกรเจ้าของทีดิ่น
ได้รับโฉนดทีดิ่นใหม่ ถูกต้องและรวดเร็ว

ระยะเวลาของโครงการ                     ปงีบประมาณ  2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 748,863,000 บาท (งานจัดรูปทีดิ่น 97,650,000 บาท, งานจัดระบบน้ า 651,213,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ส านักงานจัดรูปทีด่ินกลาง
  1. งานจัดรูปทีดิ่น 4 โครงการ
      1.1 ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วางโครงการส ารวจ แหง่ 4 4 100.00
      1.2 วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 4 4 100.00
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หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

       2. โครงการจดัรูปที่ดนิและระบบน้ าเพ่ือการเกษตร
         ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 30 มถุินายน 2560



แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      1.3 จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจ คร้ัง 8 8 100.00
            และจัดท าบนัทกึยินยอม
      1.4 ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจ แหง่ 4 4 100.00
            เปน็เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.5 ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 4 4 100.00
      1.6 ด าเนินการออกแบบ แหง่ 4 2 50.00
      1.7 ออกประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขต แหง่ 4 2 50.00  - อีก 2 แหง่อยู่ระหว่างรออนุมัติผังแปลง
            โครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.8 ปดิประกาศพระราชกฤษฎกีา และปดิประกาศ แหง่ 4 2 50.00  - อีก 2 แหง่อยู่ระหว่างรออนุมัติผังแปลง
            ผังแปลง
      1.9 ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในทีดิ่นใหม่ ราย 697  -  -  - ด าเนินการออกโฉนดในป ี2561
      1.10 จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม 31 12 38.71
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 97,650,000 54,720,000 56.04
กรมชลประทาน
  1. งานจัดระบบน้ า 54 โครงการ
      1.1 ส ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีเ่พือ่วาง แหง่ 54 54 100.00
            โครงการส ารวจ
      1.2 วางโครงการและก าหนดแผนการด าเนินการ คร้ัง 54 54 100.00
      1.3 จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจ คร้ัง 108 108 100.00
            และจัดท าบนัทกึยินยอม
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แผนปฏบิตัิงาน    ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ร้อยละ

      1.4 ออกประกาศก าหนดทอ้งทีท่ีจ่ะส ารวจเปน็ แหง่ 54 54 100.00
            เขตโครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.5 ส ารวจข้อมูลเพือ่ใช้ในการออกแบบ คร้ัง 54 54 100.00
      1.6 ด าเนินการออกแบบ แหง่ 54 54 100.00
      1.7 ออกประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขต แหง่ 54 13 24.07
            โครงการจัดรูปทีดิ่น
      1.8 ปดิประกาศพระราชกฤษฎกีา และปดิประกาศ แหง่ 54 13 24.07
            ผังแปลง
      1.9 จัดต้ังกลุ่มใช้น้ า กลุ่ม 216 116 53.70
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 651,213,000 368,150,000 56.53
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปน็หน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพปลอดภยัทีผ่่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP GMP เปน็ต้น 

โดยเกษตรกรเปน็ผู้จ าหน่ายเอง เพือ่เปดิโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตทีเ่ปน็ลักษณะของทอ้งถิ่น และเพือ่ใหภ้าคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสใหค้วามร่วมมือ
ในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) 

เปา้หมายของโครงการ 69 จังหวัด 
ระยะเวลาของโครงการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 25,713,500 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ม.ิย. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. จ านวนตลาดทีด่ าเนินการ จังหวัด 77 77 77 77 100.00
2. พฒันาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ คร้ัง 3 3 3 3 100.00  - หลักสูตรทีจ่ัดอบรม

   1.แนวคิดพฒันาตลาดเกษตรกร ป ี60
   2. ผู้จัดการตลาดเกษตรกรมืออาชีพ
   3.  พฒันาเครือข่ายเกษตรกร

3. พฒันาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร ราย 1,155 1,155 1,155 1,149 99.48  - พฒันาศักยภาพด้านเชื่อมโยงเครือข่าย
  ทางการตลาด เช่นประชุมเชื่อมโยง
  เครือข่าย สัมมนาการเจรจาธุรกิจ ฯลฯ

4. พฒันาตลาดเกษตรกร แหง่ 77 77 77 75 97.40  - สนับสนุนอุปกรณ์ทางการตลาด เช่น 
   เต็นท ์โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 90

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. โครงการตลาดเกษตรกร
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  - 30  มถุินายน 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
ผล



ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผล

5. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร แหง่  -  - 854 709 83.02  - การจัดประชุมการจัดตลาดเกษตรกร
   ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
   คณะกรรมการตลาดเกษตรกร และ
   หน่วยงานภาคเอกชน เปน็ต้น

6. ประชาสัมพนัธ์ตลาดเกษตรกร แหง่ 1 1 1  -  -
7. พฒันาข้อมูลตลาดเกษตรกร เร่ือง  -  - 1 1 100.00  - เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานตลาด
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 20,137,000  - 13,459,000 6,337,178 47.09    เกษตรกร เช่น 

   1.ส ารวจจ านวนเกษตรกร
   2.สินค้าทีจ่ าหน่าย
   3.รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เพือ่
     จัดท าระบบการบริหารจัดการ และ
     พฒันาใหเ้ปน็ตลาดถาวร

กรมประมง
1. จ านวนตลาดทีด่ าเนินการ จังหวัด 77 77 50 49 98.00  - ยกเลิกการด าเนินงาน เนือ่งจาก
2. จัดท าแบบสอบถาม และส ารวจความพงึพอใจผู้บริโภค แบบ 18,480 19,431 18,480 15,886 85.96    เจ้าของพืน้ทีข่อคืนพืน้ที่
3. จัดจ าหน่ายสินค้าประมงทีม่ีคุณภาพ คร้ัง 3,388 2,971 2,000 1,983 99.15
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 5,114,700 4,510,199 6,914,700 4,799,930 69.42  - งบประมาณใช้ในกิจกรรม จัดท า

   แบบสอบถาม ส ารวจความพงึพอใจ/
   ผู้บริโภค ด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้า
   ประมงทีม่ีคุณภาพ
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ผล (1 ต.ค. 59-  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ
แผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

ผล

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ราย 1,000 1,000 900 900 100.00

    สินค้าเกษตร
บาท/วัน/คน 800 800 550 800 145.45

    จ าหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง
แหง่ 78 78 30 30 100.00  - เพือ่สร้างกลุ่มผลิตสินค้าปลอดภยัที่

   เปน็สมาชิก สถาบนัเกษตรกร ทีม่ี
   ความพร้อมเข้าร่วมโครงการ

แหง่ 78 78 30 30 100.00  - การผลิตสินค้าปลอดภยัการจัดท าระบบ
   ตรวจสอบย้อนกลับ (QR Trace) เพือ่
   สร้างจุดเด่นทีเ่ปน็สินค้าปลอดภยั
   มุง่สู่เกษตรอินทรีย์

แหง่ 30 30 30 30 100.00  - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปา้ย โต๊ะ
    เกษตรกรของสหกรณ์    เก้าอี้ ชั้นวางของ โน๊ตบุค๊ รองรับระบบ

   การจัดท าข้อมูล  ตรวจสอบย้อนกลับ
    (QR Trace)

8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,000,000 1,900,000 5,688,600 5,641,500 99.17  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอปรับตัวเลข
   งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจากเดิม

  5,339,800 บาท เปน็
  5,688,600 บาท
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1. เกษตรได้รับประโยชน์จากการมีสถานทีจ่ าหน่าย

2. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการน าสินค้าเกษตรมา

4. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เบือ้งต้นในการจัดต้ังตลาด

3. ประเมิน/คัดเลือกสหกรณ์เปา้หมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการท าเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริทีถู่กต้องและน าแนวทางไปปฎบิติัอย่างเปน็รูปธรรม 

และเพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎใีหม่และสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง
เปา้หมายของโครงการ ต้ังศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ในเขตปฎรูิปทีดิ่น 70 จังหวัด จ านวน 70 ราย ขยายองค์ความรู้จ านวน 3,500 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ   จ านวน 11,537,500 บาท  ( แบง่เปน็ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ กษ. 3,380,070 บาท ในเขต ส.ป.ก. 8,157,430 บาท )
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. ต้ังศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฏใีหม่ ฯ ราย 70 135 192.86  - ปญัหาอุทกภยัในภาคใต้ท าใหบ้างจังหวัดไม่สามารถ
2. ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ราย 3,500 5,400 154.29    ด าเนินการได้ตามแผน 
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 11,537,500 8,458,764 73.32  - งบประมาณบางส่วนน าไปใช้ด าเนินการโครงการ
    3.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ในพืน้ที ่ส.ป.ก. บาท 8,157,430 4,145,409 50.82    เกษตรทฤษฎใีหม่  70,000 ราย ตามนโยบาย กษ.
    3.2 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ของกษ. (70,000 ราย ) บาท 3,380,070 4,313,355 127.61     
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เปา้หมาย ร้อยละ

4. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ใหแ้พร่หลายสู่เกษตรกร เพือ่ใหม้ีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2. เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มใหเ้กิดความเข้มแข็ง มีความมัน่คงทางด้านอาหารอย่างเพยีงพอและยั่งยืน

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณของโครงการ                      จ านวน  32,250,100 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. การบริหารโครงการ
    1.1 จัดท าคู่มือโครงการส าหรับเจ้าหน้าที่ เล่ม 1,000 1,000 100.00
    1.2 เอกสารค าแนะน า
          1) เร่ืองเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ เล่ม 12,000 12,000 100.00
          2) ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ ภาพ 10,000 10,000 100.00
              พระปรมินทร มหาภมูิพล อดุลยเดช มหติลาธิเบศ 
              รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรธิราช 
              บรมนารถบพติร
          3) เอกสารค าแนะน าเกษตรกร เร่ือง เกษตรกรรมยั่งยืน เล่ม 9,000 9,000 100.00
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5. โครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยนื
    ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559  -  30 มถุินายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรูณาการองค์ความรู้ ตลาด และการเชื่อมโยงกับโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก
ด าเนินการในพืน้ที ่77 จังหวัด 882 อ าเภอ  เกษตรกร 8,820 ราย
ปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

          4) แผ่นพบั เร่ือง เกษตรทฤษฎใีหม่ แผ่น 5,200  -  - 
    1.3 จัดประชุมชี้แจงใหแ้ก่เจ้าหน้าทีร่ะดับเขตและจังหวัด คน 149 149 100.00
    1.4 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ย 882 882 100.00
2. จัดกระบวนการเรียนรู้
    2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพือ่ท าแผนผังแปลง แผนการผลิต คร้ัง 1 1 100.00
         และปฏทินิการผลิต
    2.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง คร้ัง 1 1 100.00
    2.3 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรม คร้ัง 1 1 100.00
          เกษตรทฤษฎใีหม่
3. จัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่
    3.1 สนับสนุนปจัจัยการผลิตบางส่วน (พนัธุ์พชื พนัธุ์สัตว์ ครัวเรือน 8,820 6,667 75.59
          และประมง)
4. เชื่อมโยงตลาด
    4.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ในการน าผลผลิต จังหวัด 77 24 31.17
          จากกิจกรรมมาจ าหน่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,250,100 27,802,588 86.21
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร (หน่วยงานร่วมโครงการ : ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันาทีดิ่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กรมปศุสัตว์ กรมประมงกรม ชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
กรมหม่อนไหม และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรทีม่ีปญัหาด้านการเกษตรในพืน้ทีห่า่งไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปญัหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพือ่บรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบลในการใหบ้ริการและแก้ไขปญัหาทางการเกษตรร่วมกัน 

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 46,200  ราย/ป ี จัดคลินิก 308 คร้ัง/ป ี(4 คร้ัง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2545 เปน็ต้นมา (เปน็โครงการทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง)
งบประมาณของโครงการ 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
30 ม.ิย.60)

1. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนทีฯ่ คร้ัง/ปี 3,132 3,893 308 - -
2. เกษตรกรลงทะเบยีน ราย 1,014,334 1,988,386 46,200 3,004 6.50
3. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ ราย  -
    3.1 คลินิกดิน 97,326 108,483 111.46  - ปรับเพิม่งบประมาณในส่วน
         1) วิเคราะหดิ์นในหอ้งปฏบิติัการ ตัวอย่าง 142,000 119,776 28,551 41,540 145.49   ของกรมส่งเสริมและสนับสนุน
         2) วิเคราะหดิ์นผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า ตัวอย่าง 3,022 2,636 775 911 117.55   การใช้สารอินทรีย์
         3) หน่วยวิเคราะหดิ์นเคล่ือนที่ ตัวอย่าง 199,238 166,739 68,000 66,032 97.11   20,839,295 บาท

97

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

6. โครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

จ านวน  50,742,480  บาท (เฉพาะป ี2560)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559



แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
30 ม.ิย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

    3.2 คลินิกพชื ราย 51,840 192,264 21,000 920 4.38

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 49,170 186,185 20,000 899 4.50
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย 2,670 6,079 1,000 21 2.10
    3.3 คลินิกข้าว ราย 31,980 19,285 15,500 9,900 63.87

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 16,980 16,980 15,500 9,900 63.87
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - -  -  - **
    3.4 คลินิกปศุสัตว์ ราย 63,900 73,126 21,300 7,282 34.19  - อยู่ระหว่างปรับแผนการ

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 63,900 73,126 21,300 7,282 34.19    ปฎบิติังาน

         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.5 คลินิกประมง ราย 9,625 18,896 9,625 1,912 19.86

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 9,625 18,896 9,625 1,912 19.86
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - -
    3.6 คลินิกชลประทาน ราย - 134,825 - 7,215 **

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 134,825 - 7,215 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.7 คลินิกสหกรณ์ ราย 10,920 18,670 11,466 9,199 80.23

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 10,920 18,670 11,466 9,199 80.23
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
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แผนปฏบิตัิงาน ผล (1 ต.ค. 59 - 
30 ม.ิย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

    3.8 คลินิกบญัชี ราย - 28,972 - 1,411 **  - คลินิกเคล่ือนที ่1,411 ราย

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 28,972 - 1,411 **  - คลินิกจังหวัด 23,003 ราย

         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - - - - -
    3.9 คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) ราย - 24,499 7,200 2,612 36.28

         1) บริการเบด็เสร็จ* ราย - 24,471 - 2,536 **
         2) บริการต่อเนือ่ง ราย - 28 - 76 -
    3.10 คลินิกหม่อนไหม ราย 49,265 46,783 - - -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ

           1) บริการเบด็เสร็จ* ราย 47,427 45,482 - - -    เนือ่งจากเพิง่ได้รับการอนุมัติ

           2) บริการต่อเนือ่ง ราย 1,838 1,301 - - -    โครงการจากกระทรวงฯ
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 168,397,250 124,582,817 54,242,480 28,948,625 53.37
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวงด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและแนวทางของโครงการหลวง
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน 170,121,800 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

1. กรมการข้าว
    1.1 ประชาสัมพนัธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว
           (ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง) 
           1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและใหบ้ริการวิชาการ ราย 600 620 300 300 100.00
           2) จัดท าเวทชีุมชน คร้ัง/ราย 57/300 57/315 21 21.00 100.00

ไร่ 318 328 420 350 83.33
          (พืน้ทีสู่ง)
    1.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 7,983,800 4,875,117 61.06
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    1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้/สาธิต/ศึกษาและพฒันาพนัธุ์ข้าว

1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

7. การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 การถ่ายทอดความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
          การเล้ียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
              1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 13 13 21 18 85.71
              1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 14 14 23 22 95.65
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 69 70 89 86 96.63
              2.2) การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 170 170 153 153 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 6 9 8 10 125.00
              3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 6 10 10 14 140.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ โคเนือ้ ราย 343 343 381 350 91.86
              4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 12 12 15 15 100.00
              4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 8 8 9 9 100.00
              4.4) การส่งเสริมการท าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ 315 315 322 322 100.00
              4.5) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเล้ียงสุกร แหง่ 1 1 1 1 100.00
                     โดยวิธีผสมเทยีม
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

              4.6) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดล้อม แหง่ 1 1 1 1 100.00
                     ในฟาร์มสุกร
              4.7) เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม แหง่ 1 1 1 1 100.00
                     ใหเ้ข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
              4.8) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 3 3 4 4 100.00
              4.9) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 380 388 490 490 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,348,600 2,348,600 4,019,000 3,648,509 90.78
3. กรมชลประทาน
    3.1 ฝายหว้ยปงหลวงพร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ฝาย 1 - 100 95 95.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันา โครงการหลวงตีนตก 
          ต าบลหว้ยแก้ว  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
    3.2 ฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ ฝาย 1  - 100 87 87.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่แพะ 
          ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
    3.3 ฝายต้นน้ าลูกที1่,2 พร้อมระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ ฝาย 1  - 100 95 95.00
          จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงอ่างขาง
          ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
    3.4 ระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ป ูจัดหาน้ าสนับสนุน ระบบ 1  - 100 87 87.00
          โครงการหลวงพระบามหว้ยต้ม  ต าบลนาทราย
          อ าเภอล้ี จังหวัดล าพนู
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

    3.5 ฝายบา้นหว้ยผ้ึงพร้อมระบบส่งน้ าและบอ่เก็บน้ า ฝาย 1  - 100 98 98.00
          คสล.งานจัดหาน้ า สนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง
          แม่ลาน้อย ต าบลทา่ผาปุม้ อ าเภอแม่ลาน้อย
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    3.6 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าหว้ยปางหมู จัดหาน้ า ฝาย 1 - 100 94 94.00
          สนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงหว้ยแล้ง ต าบลปอ
          อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
    3.7 ฝายหว้ยกลางพร้อมระบบส่งน้ าบา้นผาต้ัง ฝาย 1 - 100 90 90.00
         จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวงผาต้ัง
         ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
    3.8 ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบา้นปา่ไม้ จัดหาน้ า ฝาย 1 - 100 84 84.00
         สนับสนุนโครงการหลวงสะโงะ ต าบลศรีดอนมูล 
         อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
    3.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 73,940,000 61,041,413 82.56
4. กรมพัฒนาทีด่ิน - -
    4.1 จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ าชุมชนพืน้ทีสู่ง ไร่ - - 4,500 4,826 107.24
    4.2 การส ารวจออกแบบล่วงหน้า - -

    1) จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ไร่ - - 5,500 5,513 100.24
    2) เส้นทางล าเลียงภเูขา กม. - - 85 82 96.79
    3) ระบบส่งน้ าชลประทาน กม. - - 50 50 100.00

    4.3 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 68,879,600 49,811,215 72.32 103



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

5. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
    5.1 อบรมครูบญัชีเยาวชน ราย 47 47 70 82 117.14  - ปรับงบประมาณโครงการ
    5.2 อบรมการจัดท าบญัชีต้นกล้า/รับจ่ายในครัวเรือน ราย 700 705 700 707 101.00    ในไตรมาสที ่3 จาก
    5.3 ก ากับแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 700 705 700 707 101.00    1,914,000 บาทเปน็
    5.4 ติดตามการจัดท าบญัชี ราย 700 705 700 707 101.00    840,000 บาทเปน็งบ
    5.5 ติดตามประเมินผลโครงการ ราย 70 70 70 70 100.00    ประมาณมราได้รับจัดสรร
    5.6 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหโ้รงเรียน โรงเรียน  -  - - - -    ในการสอนแนะน าการ
    5.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 910,500 710,500 840,000 826,000 98.33    ท าบญัชี
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืทีเ่หมาะสม ราย 9,750 9,650 1,800 1,800 100.00
          กับศักยภาพพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร
    6.2 ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย  -  - 300 300 100.00
    6.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว ไร่ 507 507 180 120 66.67
    6.4 ส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 161 161 100 95 95.00
    6.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 18 18 100.00
    6.6 ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรใหม้ีทกัษะเฉพาะด้าน ศูนย์  -  - 5  -  -
    6.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,101,000 9,072,915 3,300,000 1,837,051 55.67

104



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ใหค้ าปรึกษา จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          และสนับสนุนการด าเนินงานแก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์ 49 49 50 50 100.00
          และกลุ่มเตรียมสหกรณ์  ในพืน้ทีโ่ครงการฯ  กลุ่มเกษตรกร 2 2 2 2 100.00
          กลุ่มเตรียมฯ 2 2 2 2 100.00
    7.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่สร้าง  จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          กระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตาม  กิจกรรม 53 45 54 54 100.00
          รูปแบบของการสหกรณ์
    7.3 สนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านบญัชี และ/หรือ  จังหวัด 3 3 5 5 100.00
          การตลาดใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  ราย 27 27 35 35 100.00
    7.4 สนับสนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จังหวัด 3 3 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง  สหกรณ์ 7 7 7 7 100.00
    7.5 จัดประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    7.6 จัดประชุมคณะท างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ คร้ัง 3 2 66.67
          โครงการหลวง
    7.7 จัดท าโครงการเพิม่ประสิทธิภาพสหกรณ์ โดย โครงการ/ - - 1/1 1/1 100.00
           การสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์
           ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิ ย.60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

    7.8 จัดประชุมเชิงปฎบิติัการเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน คร้ัง  -  - 2 2 100.00
    7.9 จัดประกวดสหกรณ์และบคุคลากรดีเด่นในสหกรณ์  จังหวัด 5 5 5 5 100.00
          หลักสูตร "การจัดท าบญัชีเบือ้งต้นและการบริหารจัดการ  สหกรณ์ 49 3 50 50 100.00
          สหกรณ์ในโครงการหลวง กลุ่มเกษตรกร 2  - 2 2 100.00
    7.10 สนับสนุนงบประมาณการพฒันาสหกรณ์ใหเ้ปน็สหกรณ์  จังหวัด 2 2 2 2 100.00
            ต้นแบบ  สหกรณ์ 3 3 3 3 100.00
    7.11 จัดสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ใน
             พืน้ทีโ่ครงการหลวง คร้ัง  -  - 1  -  -
    7.12 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมตลอดจน คร้ัง 159 165 162 127 78.40
            สรุปผลในภาพรวมและรวบรวมผลการประเมินสหกรณ์/
            กลุ่มเกษตรกรทีด่ าเนินงาน ตามแนวทางโครงการหลวง
    7.13 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 10,338,640 10,338,640 10,085,400 8,863,763 87.89
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรทีอ่ยู่ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงได้รับน้้าอย่างทัว่ถึง น้าองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิต และการบริหารจัดการ

ทางการเกษตรทีป่ระสบผลส้าเร็จจากโครงการหลวงขยายผลไปสู่พืน้ทีสู่งอื่น ๆ เกษตรกรสามารถน้าความรู้และทกัษะด้านการเกษตรไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
กับสภาพภมูิสังคมในแต่ละพืน้ที่

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 96,482,980 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย.60)

1. กรมปศุสัตว์
    1.1 การถ่ายทอดความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
          การเล้ียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืน้ที่
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
               1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 17 18 22 22 100.00
               1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 23 23 31 31 100.00
               1.3) ฟาร์มสาธิตกระต่าย แหง่ 1 1 2 2 100.00
               1.4) ฟาร์มสาธิตแพะ/แกะ แหง่ 4 4 4 4 100.00
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แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย

2) โครงการขยายผลโครงการหลวง
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
               2.1) การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 155 155 90 90 100.00
               2.2) การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 200 200 141 141 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
               3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 37 37 47 47 100.00
               3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 57 57 77 77 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
               4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ ราย 150 150 150 130 86.67
                       โคเนือ้
               4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 9 9 12 12 100.00
               4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 6 6 14 14 100.00
               4.4) การส่งเสริมการท้าแปลงหญ้าสาธารณะ ไร่ 180 200 145 125 86.21
               4.5) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 2 2 2 - -
               4.6) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 674 679 670 670 100.00
    1.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,646,320 2,646,320 2,524,980 1,685,000 66.73
2. กรมชลประทาน
    2.1 ฝายหว้ยเปา้พร้อมระบบส่งน้้าจัดหาน้้าสนับสนุน ระบบ 1 - 100 65 65.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้้าปงิตอนบน
          บา้นหว้ยเปา้ ต้าบลทุง่ข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว
          จังหวัดเชียงใหม่
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

    2.2 ฝายบา้นกลอโค๊ะพร้อมระบบส่งน้้าและ ระบบ 1 - 100 73 73.00
          บอ่เก็บน้้า คสล. งานจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการ
          ขยายผลโครงการหลวงสบเมย ต้าบลสบเมย
          อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.3 ฝายบา้นหว้ยมะโอพร้อมระบบส่งน้้าและ ฝาย 1  - 100 100 100.00
          บอ่เก็บน้้า คสล. งานจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการ
          ขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต้าบล
          แม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.4 ฝายบา้นหว้ยน้้าเย็นพร้อมระบบส่งน้้า จัดหาน้้า ฝาย 1 - 100 82 82.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
          ต้าบลวาวี อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
    2.5 ฝายหว้ยลาดพร้อมระบบส่งน้้า จัดหาน้้า ฝาย 1 - 100 99 99.00
          สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวง
          บา้นน้้าเคิม ต้าบลปงิหลวง อ้าเภอนาหมืน่
          จังหวัดน่าน
    2.6 ฝายนาสาพร้อมระบบส่งน้้าโครงการขยายผล ฝาย 1  - 100 79 79.00
          โครงการหลวงแม่จริม ต้าบลแม่จริม
          อ้าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน
    2.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 54,500,000 41,213,513 75.62
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

3. กรมพัฒนาทีด่ิน
    3.1 การก้าหนดขอบเขตทีดิ่นท้ากินและวางแผน ไร่  -  - 9,000 8,100 90.00
          การใช้ทีดิ่นโครงการขยายผลโครงการหลวง
    3.2 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าเพือ่จัดท้าระบบ ไร่  -  - 6,500 6,500 100.00
          อนุรักษดิ์นและน้้า  - เปล่ียนแปลงยอดตัวเลขงบประมาณ
    3.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน้้า ไร่  -  - 5,450 5,400 99.08    ในไตรมาสที ่2 จาก 30,950,480
    3.4 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้้าชลประทาน กม.  -  - 8 4 50.00    บาท เนือ่งจากข้อผิดพลาดจากการ
    3.5 ก่อสร้างระบบส่งน้้าชลประทาน กม.  -  - 6 6 100.00    คีย์ตัวเลข
    3.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 34,861,900 26,111,530 74.90
4. กรมส่งเสริมการเกษตร
    4.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพชืบนพืน้ทีสู่ง ราย 5,340 5,340 800 800 100.00
    4.2 ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร ราย 2,400 2,400 800 800 100.00
    4.3 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ไร่ 760 760 90 70 77.78
          เมืองหนาว
    4.4 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกพชืผักเมืองหนาว ไร่ 330 330 80 75 93.75
          เพือ่ฝึกอาชีพทางการเกษตร
    4.5 จัดท้าแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ไร่ 38 38 10 4 40.00
          เพือ่ฝึกอาชีพทางการเกษตร
    4.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 8,152,440 8,152,440 1,415,000 1,199,933 84.80
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จังหวัด 8 8 8 8 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแก่สหกรณ์  สหกรณ์ 6 6 6 6 100.00
          กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที่  กลุ่มเกษตรกร 1 1 1 1 100.00
          โครงการฯ    กลุ่มเตรียมฯ 7 7 8 8 100.00

 บา้น/กลุ่มอาชีพ  -  - 11 11 100.00
    5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  จังหวัด 8 8 8 8 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ  กิจกรรม 29 29 26 26 100.00
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
    5.3 สนับสนุนเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านบญัชีและ/หรือ  จังหวัด 3 3 3 3 100.00
          การตลาด ใหส้หกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผล  ราย 27 27 5 5 100.00
          โครงการหลวง
    5.4 สนับสนุนปจัจัยการผลิตและการตลาดใหส้หกรณ์  จังหวัด 2 2 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ  สหกรณ์ 5 5 2 2 100.00
    5.5 ร่วมประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ
    5.6 ร่วมประชุมคณะท้างานด้านสหกรณ์ มูลนิธิ คร้ัง  -  - 3 2 66.67
          โครงการหลวง
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย.60)

แผนปฏบิตัิงาน หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ร้อยละ

    5.7 ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิติังานส่งเสริม คร้ัง  -  - 1  -  -
          สหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    5.8 ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรม คร้ัง 81 99 78 59 75.64
          ตลอดจนสรุปผลในภาพรวม
    5.9 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,369,900 6,369,900 3,181,100 2,942,797 92.51
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินได้รับน้้าอย่างทัว่ถึงเรียนรู้และ พฒันาต่อยอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ด้านต่าง ๆ โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการสร้างอาชีพ และรายได้ทีส่อดคล้องกับสภาพภมูิสังคม
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรและราษฎรในพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560
งบประมาณของโครงการ จ้านวน 39,920,820 บาท 
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย. 60)

1. กรมประมง
    1.1 ผลิตพนัธุ์สัตว์น้้า
          - ปล่อยพนัธุ์สัตว์น้้าจืด ตัว 1,000,000 1,020,000 1,050,000 905,000 86.19
    1.2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ราย 60 60 60 60 100.00  - งบประมาณเพิม่จากไตรมาสที ่2
          1) การเล้ียงปลาในบอ่ดิน ราย 20 20 20 20 100.00    จาก 613,500 บาท เปน็
          2) การเล้ียงปลาในบอ่พลาสติก ราย 20 20 20 20 100.00     646,500 บาท
          3) การเล้ียงกบแบบล้อมคอกในบอ่ดิน ราย 20 20 20 20 100.00
    1.3 ติดตามและแนะน้าเกษตรกร คร้ัง 24 27 31 23 74.19
    1.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 585,340 583,533 646,500 368,084 56.93
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ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

  3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปญัหาพ้ืนที่ปลกูฝ่ินอยา่งยั่งยนื
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

2. กรมปศุสัตว์
    2.1 การส่งเสริมการเล้ียงและสุขาภบิาลสัตว์ 
          และการผลิตอาหารสัตว์บนพืน้ทีสู่ง
          1) โครงการสร้างฟาร์มสาธิต
              1.1) ฟาร์มสาธิตสุกร แหง่ 1 1 3 3 100.00
              1.2) ฟาร์มสาธิตสัตว์ปกี แหง่ 2 2 3 3 100.00
          2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
              2.1) ส่งเสริมการเล้ียงสุกร ราย 97 97 75 75 100.00
              2.2) ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ราย 160 160 101 101 100.00
          3) โครงการสนับสนุนพนัธุ์สัตว์
              3.1) การสนับสนุนพนัธุ์สุกร ราย 22 22 12 12 100.00
              3.2) การสนับสนุนพนัธุ์สัตว์ปกี ราย 52 52 22 22 100.00
          4) โครงการสนับสนุนการเล้ียงสัตว์ตามศักยภาพ
              ของพืน้ที่
              4.1) การสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภณัฑ์ ราย 70 70 70 70 100.00
                     โคเนือ้
              4.2) จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ แหง่ 5 5 9 9 100.00
              4.3) จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ แหง่ 6 6 9 9 100.00
              4.4) การส่งเสริมการท้าแปลงหญ้า ไร่ 50 50 20 20 100.00
                     สาธารณะ
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

              4.5) ผลิตส่ือองค์ความรู้โครงการหลวง เร่ือง 2 2 2 - -
              4.6) การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ราย 346 346 240 240 100.00
    2.2 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,363,520 1,363,520 1,115,320 1,115,320 100.00
3. กรมวิชาการเกษตร
    3.1 แปลงต้นแบบ ไร่ 10 10 10 10 100.00  - แปลงต้นแบบในพืน้ทีเ่กษตรกร
    3.2 อบรมเกษตรกร ราย 330 330 330 330 100.00
    3.3 ผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น  -  - 22,000 7,000 31.82
    3.4 ติดตามการด้าเนินงาน คร้ัง 12 12 12 10 83.33
    3.5 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 840,000 840,000 420,000 420,000 100.00
4. กรมชลประทาน
    4.1 ฝายบา้นบราโก พร้อมระบบส่งน้้า โครงการ ฝาย 1 - 100 98 98.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ที่
          ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลแม่ต่ืน อ้าเภออมก๋อย 
          จังหวัดเชียงใหม่
    4.2 ฝายหว้ยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้้าโครงการ ฝาย 1  - 100 98 98.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหาพืน้ที่
          ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลยางเปยีง 
          อ้าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

115



ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    4.3 ฝายบา้นแม่หลวงน้อย พร้อมระบบส่งน้้า ฝาย 1  - 100 100 100.00
          โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหา
          พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ต้าบลสบโขง 
          อ้าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
    4.4 ฝายบา้นแม่เย็นพร้อมระบบส่งน้้าโครงการ ฝาย 1  - 100 60 60.00
          ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปญัหา
          การปลูกฝ่ินบา้นปา่เกี๊ยะใหม่ ต้าบลแม่ฮ้ี 
          อ้าเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่
    4.5 ปรับปรุงระบบส่งน้้าบา้นเลอตอพร้อมอาคาร
          ประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง
          เพือ่แก้ปญัหาพืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน ฝาย 1 - 100 100 100.00
          ต้าบลแม่ต่ืน อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
    4.6 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท - - 30,400,000 28,281,841 93.03
5. กรมพัฒนาทีด่ิน
    5.1 การก้าหนดขอบเขตทีดิ่นท้ากินและวางแผน ไร่  -  - 5,000 4,500 90.00
          การใช้ทีดิ่นขยายผลโครงการหลวง เพือ่แก้ปญัหา
          พืน้ทีป่ลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
    5.2 ส้ารวจออกแบบล่วงหน้าเพือ่จัดระบบ ไร่  -  - 3,000 3,000 100.00
          อนุรักษดิ์นและน้้า
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    5.3 ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน้้า ไร่  -  - 1,000 1,000 100.00
          ผลผลิตทางการเกษตร
    5.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 6,450,000 6,408,000 99.35
6. กรมส่งเสริมการเกษตร
    6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดท้า ราย 3,000 3,000 600 600 100.00
          แผนการเกษตร
    6.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว ไร่ 237 237 75 75 100.00
          เพือ่การฝึกอาชีพทางการเกษตร
     6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูป กลุ่ม 55 55 10 10 100.00
          ผลผลิตทางการเกษตร
    6.4 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,576,000 2,576,000 710,000 640,000 90.14
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
    7.1 อ้านวยการ ประสานงาน แนะน้า ใหค้้าปรึกษา จังหวัด 8 8 3 3 100.00
          และสนับสนุนการด้าเนินงานแก่สหกรณ์กลุ่ม บา้น 5 5 10 10 100.00
          เกษตรกร และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพืน้ที่ กลุ่มอาชีพ 3 3 3 3 100.00
          โครงการฯ กิจกรรม 10 10 10 10 100.00
    7.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน จังหวัด 8 8 3 3 100.00
          เพือ่สร้างกระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการ กิจกรรม
          ด้าเนินงานตามรูปแบบของการสหกรณ์
    7.3 ร่วมประชุมเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง 1 1 2 2 100.00
          ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลฯ
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ผล (1 ต.ค. 59 -
30 ม.ิย. 60)

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ร้อยละ

    7.4 ร่วมประชุมคณะท้างานด้านสหกรณ์มูลนิธิ คร้ัง  -  - 3 2 66.67
          โครงการหลวง
    7.5 ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าทีผู้่ปฎบิติังานส่งเสริมสหกรณ์ คร้ัง  -  - 1  -  -
          ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
    7.6 ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินกิจกรรม คร้ัง 81 30 30 23 76.67
          ตลอดจนสรุปผลในภาพรวม
    7.7 งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 2,598,400 1,924,600 212,000 170,600 80.47
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หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพือ่ขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งจากปทีีผ่่านมา โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการพฒันาการเกษตร

    ตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
๒. เพือ่สนับสนุนใหเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ และมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ขั้นก้าวหน้าได้
3. เพือ่สนับสนุนการพฒันาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นใหม้ีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเปน็แหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน ๑๕,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2550 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 61,060,100 บาท  (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นทีร่่วมโครงการ ศูนย์ - 236 120 138 115.00  1. จ านวนศูนย์ฯ ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
2. เกษตรกรทีไ่ด้รับการอบรม ราย 306,000 322,343 15,200 15,629 102.82      ต้ังแต่เร่ิมโครงการฯ - ก.ย. 59 มีทัง้ศูนย์
3. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย 153,973 153,259 - - -      ทีอ่บรมต่อเร่ืองต้ังแต่เร่ิมโครงการและ
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,286,430,300 1,285,433,417 61,060,100 50,890,154 83.34      ศูนย์ใหม่ หากไม่นับซ้ าทัง้ส้ิน 236 ศูนย์
     4.1 งบอุดหนุน บาท 1,036,250,000 1,035,527,190 45,000,000 37,077,000 82.39  2. เกษตรกรทีติ่ดตามจะทราบเมือ่ส้ินปี
     4.2 งบรายจ่ายอื่น บาท 250,180,300 249,906,227 16,060,100 13,813,155 86.01      งบประมาณ

  3. งบเงินอุดหนุนมีผลการใช้จ่ายลดลง
    เมือ่เทยีบกับไตรมาส 2 เนือ่งจากมี
    เนือ่งจากมีสนง.เกษตรและสหกรณ์
    จังหวัดบางจังหวัด ส่งคืนเปา้หมายงบ
    ประมาณการฝึกอบรม และงบประมาณ
    ส่วนทีเ่หลืออยู่ระหว่างด าเนินการ
    จัดพมิพเ์อกสารภายใต้โครงการฯ
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เปา้หมาย ผล

8. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559



หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สป.กษ.
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสร้างความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏบิติัผ่านกิจกรรมและการสาธิตแบบมีส่วนร่วมใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

มีความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกรจ านวน 110 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย รวม 3,300 ราย
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 
งบประมาณของโครงการ จ านวน 17,000,000 บาท ( เฉพาะป ี2560 )
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

 ผล (1 ต.ค. 59 -  
  30 ม.ิย. 60)

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนทีร่่วมโครงการ ศูนย์ 5,750 5,260 110 111 100.91  - เกษตรกรทีติ่ดตามจะทราบเมือ่ส้ินปี
2. เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ราย 182,045 163,430 3,300 3,306 100.18    งบประมาณ
3. เกษตรกรทีติ่ดตาม ราย - - 3,300 - -  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณลดลงจาก
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,289,830,300 1,289,640,881 17,000,000 14,891,040 87.59    ไตรมาส 2 เนือ่งจากสนง.กษ.จ.สุรินทร์

   แจ้งว่าศูนย์เรียนรู้จ านวน 2 ศูนย์ขอเล่ือน
   การฝึกอบรมเปน็ช่วงต้นเดือน ก.ค.
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9. โครงการศูนยเ์รียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วย
การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ร้อยละ

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559

เปา้หมาย ผล



 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฎรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแหง่ประเทศไทย
สถาบนัวิจัยและพฒันาทีสู่ง (องค์การมหาชน) ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ในการปฎบิติังาน
    ของหน่วยงาน เพือ่ใหป้ฎบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
2. เพือ่สนับสนุนใหห้น่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต และในการ
    ปฎบิติังานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของบคุคลากรใหดี้ยิ่งขึ้น

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกุหน่วยงาน
ระยะเวลาของโครงการ มิถุนายน 2559- มิถุนายน 2560
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,231,800 บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมประมง
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ ราย  -  - 2,000 2,176 108.80  - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หน้าเว็บไซต์
2. การจัดท าสือเผยแพร่บนเว็บไซต์ คร้ัง 1 1  -  -  -    กรมประมง

3. การเรียนรู้และปฏบิติัใช้ หน่วยงาน  -  - 50 45 90.00
ราย  -  - 2,000 1,475 73.75
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ผล เปา้หมาย ร้อยละ

10. กิจกรรมขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน  2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

4. การติดตามผลรายไตรมาส คร้ัง  -  -  -  -  -

5. การรายงานผล คร้ัง  -  -  -  -  - 

กรมปศุสัตว์
1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุคลากร
    - การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในหน่วยงาน แหง่ 23 23  -  -  - 
2. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 รณรงค์จัดท าบญัชีรายจ่ายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ราย 50 50  -  -  - 
          และลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเปน็ลง
    2.2 รณรงค์การออมทรัพย์ คร้ัง 2 2  -  -  - 
    2.3 การรวมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบง่ปนั กลุ่ม 10 10  -  -  - 
          ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.4 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม คร้ัง 10 10  -  -  - 
3. การติดตามประเมินผลและรายงานผล คร้ัง 5 5  -  -  - 
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุลากรในสังกัด
    1.1 ประชุมชี้แจงบคุลากรในสังกัดเพือ่รับทราบ คร้ัง 1 1  -  -  - 
          การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
          มาปรับใช้ในหน่วยงาน
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

    1.2 บนัทกึองค์ความรู้ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง 1 1 1 1 100.00  - อยู่ในเว็บไซต์ของกรมฯ
          ในระบบ E-Learning ของหน่วยงาน
    1.3 จัดท า E - book เร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่  -  - 1 1 100.00
          เผยแพร่ในเวปไซด์กรมวิชาการเกษตร
    1.4 จัดบรรยายพเิศษเร่ือง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง" ราย 30 30  -  -  -
          ใหก้ับผู้บริหารของหน่วยงานในการประชุม
          กรรมการบริหารหน่วยงานพอเพยีงในระบบ
          E-Learning 
    1.5 จัดการอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง "ปรัชญาเศรษฐกิจ ราย 60 60 80  -  -
          พอเพยีง" ใหก้ับบคุลากรของหน่วยงาน
    1.6 ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ
          ผ่านส่ือต่าง ๆ ของหน่วยงาน
          1) บทความเผยแพร่เสียงตามสาย คร้ัง 13 13 36 23 63.89
          2) บทความเผยแพร่รายการวิทยุรอบร้ัวเกษตร คร้ัง 13 13 39 29 74.36
          3) บทความเผยแพร่ทางจดหมายข่าวผลิใบ คร้ัง 3 3 9  -  -
          4) บทความเผยแพร่ทางหนังสือพมิพก์สิกร คร้ัง  -  - 5  -  -
          5) สารคดีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ รายการ คร้ัง 2 2 2  -  -
             ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
          6) บอร์ดนิทรรศการเกษตรทฤษฎใีหม่ บอร์ด 1 1 1 1 100.00  - ต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาโครงการ
2. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพยีง
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

    2.1 รณรงค์ใหบ้คุลากรในหน่วยงานจัดท าบญัชี ราย  -  - 80 80 100.00
          รายจ่ายของตนเองอย่างสม่ าเสมอ
    2.2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรในหน่วยงานมีการออมมากขึ้น ราย  -  - 60 60 100.00
    2.3 การท าแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏใีหม่ แปลง 21 21 21 21 100.00
          หรือเศรษฐกิจพอเพยีงภายในหน่วยงาน
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สร้างการรับรู้ใหบ้คุลากรในสังกัด
    1.1 ผู้บริหารมอบนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ คร้ัง 1 1 1  -  -
          พอเพยีงมาใช้ในหน่วยงาน
    1.2 ส่งเสริมความรู้เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
          ใหก้ับบคุคลากรในสังกัด
          1) เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ เร่ือง 5 5 5 4 80.00
          2) จัดท า Facebook เพือ่เผยแพร่ความรู้ และ ระบบ 1 1 1 1 100.00
              แลกเปล่ียนเรียนรู้
2. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 ด าเนินการจัดท าระบบ Smart Operation
          เพือ่ลดการใช้กระดาษส านักงาน
         1) ระบบส านักงานอัติโนมัติและ ระบบ 1 1  -  -  -
             ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
         2) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ระบบ 1 1  -  -  -
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

         3) ระบบการรายงานแผนและผลการปฎบิติังาน ระบบ  -  - 1  -  -
             กรมพฒันาทีดิ่น ตามแบบ สงป . ผ่านระบบออนไลน์
         4) จองหอ้งประชุมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ  -  - 1 1 100.00
  2.2 การใช้งานระบบ Video Conferent เพือ่ลด คร้ัง 4 9 10 5 50.00
       ค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทางของบคุลากร
       ในส่วนภมูิภาค
  2.3 จัดท าจุดเรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสาน แหง่ 10 10 63 35 55.56
        เพือ่เปน็ต้นแบบใหเ้จ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน
        น าไปปรับใช้ในครัวเรือน และเก็บผลผลิตมาบริโภค
        ในส านักงาน
  2.4 รณรงค์ใหบ้คุลากรจัดท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย คร้ัง 1 1 1 1 100.00
        ของตนเอง เพือ่ใหส้ามารถวิเคราะหร์ายจ่าย
        ทีไ่ม่จ าเปน็
  2.5 รณรงค์ใหบ้คุลากรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
        ออมทรัพย์กรมพฒันาทีดิ่น หรือสถาบนัการเงินต่าง ๆ
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  -  -
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. สร้าง Banner ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญา Banner 1 1 1 1 100.00  1. จ านวนเกษตรกรทีเ่ยี่ยมชมแปลง
   ของเศรษฐกิจพอเพยีงบน Website ส.ป.ก.      เกษตรผสมผสานยังมีไม่มากนัก
2. จัดท า Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงของ ส.ป.ก. Facebook 1 1 1 1 100.00  2. ยังขาดความร่วมมือในการรายงาน

     ผลการด าเนินงาน  โดยเฉพาะการจัด
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. จัดท า Smart Office      ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และการจัดท า
    3.1  ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมของสาระบบทีดิ่น โปรแกรม 3 3  -  -  -      บญัชีไม่สม่ าเสมอ
          พร้อมจัดท าคู่มือ  3. กลุ่มเปา้หมายในแต่ละเดือนเปน็กลุ่ม
    3.2 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การใช้โปรแกรมสาระบบทีดิ่น จังหวัด 1 1 72 72 100.00      เดียวกัน จึงไม่สามารถนับยอดสะสมได้
4. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเกษตรกรผสมผสานในบริเวณ
    ส านักงาน
   4.1 จัดท าแปลงเกษตรผสมผสาน จังหวัด 67 67 67 67 100.00
   4.2 จัดท าบญัชีฟาร์ม จังหวัด 67 67 67 67 100.00
5. ส่งเสริมการจัดท าบญัชีรายรับรายจ่ายและการออม
   5.1 จัดท าบญัชีรายรับรายจ่าย ราย 2,563 2,563 2,563 2,061 80.41
   5.2 มีการออมเงิน ราย 2,563 2,563 2,563 2,234 87.16
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 469,000 469,000  -  -  -
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. เปดิตัวโครงการ จัดท า Video Conference ราย 3,108 3,108  -  -  -
2. บคุลากรกรมตรวจบญัชีสหกรณ์บนัทกึบญัชีรายรับ - จ่าย ราย 3,108 3,108 3,108 3,108 100.00
    ส่วนบคุคลในสมุดบญัชีหรือใช้แอพพลิเคชั่น Smart Acc
3. การประชาสัมพนัธ์โครงการ
    3.1 เปดิตัวโครงการทางเว็บไซต์กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คร้ัง 1 1  -  -  -
    3.2 จัดท า Facebook ชื่อ "กตส. ส่งเสริมเศรษฐกิจ ช่องทาง 1 1  -  -  -
          พอเพยีง"
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  -  -  -  -
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กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ประชาสัมพนัธ์ชี้แจงโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ จังหวัด 77 77 77 77 100.00
2. อบรมถ่ายทอดใหค้วามรู้แก่สถาบนัเกษตรกร
     - กลุ่มเศรษฐกิจพอเพยีง 24 จังหวัด ราย 2,700  - 2,700 2,700 100.00
     - กลุ่มองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด ราย 3,850  - 3,850 3,850 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 684,000 684,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. กิจกรรมระดับองค์กร
    1.1 การลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคขององค์กร หน่วยงาน 149 52 149 26 17.45
    1.2 องค์กรมีการจัดท าวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน 79 79 79 38 48.10
         และมีการประชุมเพือ่ชี้แจงโครงการในทีป่ระชุม
         ข้าราชการ
    1.3 การฝึกอบรมข้าราชการในแต่ละปไีม่น้อยกว่า ราย 2,500 2,736 2,500 1,146 45.84
         ร้อยละ 50
2. กิจกรรมระดับบคุคล (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า
    พนักงานราชการ)
    2.1 การจัดท าบญัชีครัวเรือนจ านวนไม่น้อยกว่า ราย 2,500 1,605 2,500 1,096 43.84
         ร้อยละ 50
    2.2 การออมทรัพย์กับสหกรณ์  จ านวนไม่น้อยกว่า ราย 2,500 2,092 2,500 870 34.80
         ร้อยละ 90
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    2.3 การปลูกพชืผักสวนครัวพือ่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ราย 2,500 2,142 2,500 986 39.44
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
    2.4 กิจกรรมท าบญุหรือกิจกรรมทีบ่ง่บอกใหเ้หน็ถึง ราย 2,500 5,776 2,500 2,993 119.72
          การช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. รณรงค์เสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
    1.1 หน่วยงานประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
    1.2 รวบรวมองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องไว้ใน Website  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
          ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.3 เผยแพร่การด าเนินงานโครงการ และองค์ความรู้ คร้ัง 1 1 2  -  -
         เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
         ทางส่ือส่ิงพมิพ์
    1.4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ  เร่ือง 1 1 1  -  -
          และองค์ความรู้ผ่านบอร์ดนิทรรศการ
2. ส่งเสริมใหเ้ปน็ส านักงานด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
    2.1 รณรงค์การประหยัดงบประมาณภายในหน่วยงาน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
    2.2 รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟา้และ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
          การประหยัดน้ า
    2.3 รณรงค์ใหม้ีการ Reuse วัสดุส านักงานต่าง ๆ  เร่ือง 1 1 1 1 100.00  - ด าเนินงานต่อเนือ่ง
         และส่งเสริมใหค้วามรู้ในการแปรรูปวัสดุส่ิงของ
         เหลือใช้

128



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย

3. การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมปรัชญา      
    เศรษฐกิจพอเพยีง
  3.1 จัดท า Facebook หรือ Line ของส านักงาน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
        ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ส่งเสริม
        เศรษฐกิจพอเพยีงของหน่วยงาน และ
        ใช้เปน็ช่องทางการแลกเปล่ียนประสบการณ์
  3.2 จัดต้ังชมรมหรือเครือข่ายเพือ่ด าเนินกิจกรรมด้าน  เร่ือง 1 1 1 1 100.00
        เศรษฐกิจพอเพยีงและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. สร้างการรับรู้ใหแ้ก่บคุลากร
  1.1 ผู้บริหารมอบนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ คร้ัง 2 2  -  -  -
       พอเพยีงมาใช้ในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  1.2 เผยแพร่ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจ คร้ัง 3 3 9 9 100.00
        พอเพยีงและตัวอย่างความส าเร็จจากการประยุกต์ใช้
        (เว็บไซต์ ศปร. สศก.)
  1.3 เผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริม เร่ือง  -  - 1 1 100.00
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎใีหม่ 
        (เว็บไซต์ ศปร. สศก.)
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2. การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  2.1 รณรงค์ใหบ้คุลากรของหน่วยงานจดบญัชีรายจ่าย คร้ัง 3 3 9 9 100.00
        ทีไ่ม่จ าเปน็ของตนเอง เพือ่น ามาวิเคราะหล์ด
        รายจ่าย และน ารายจ่ายทีไ่ด้สะสมเปน็เงินออม
  2.2 สร้างช่องทางในการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ ช่องทาง 2 2  -  -  -
       และประสบการณ์ในการปฏบิติัตามหลักเศรษฐกิจ
       พอเพยีงของหน่วยงาน (Line, Facebook)
  2.3 จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ของหน่วยงาน คร้ัง 4 4  -  -  -
        เปน็ประจ าทกุเดือน
องค์การสะพานปลา
1. รณรงค์เสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
    1.1 รวบรวมแนวคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง 4 4 9 9 100.00
          เผยแพร่ในองค์กรผ่านระบบ Intranet, website
          ของหน่วยงาน
   1.2 เผยแพร่ผ่านบทความตีพมิพ ์อสป. ฉบบั 2 2 4 4 100.00
2. ส่งเสริมใหเ้ปน็ส านักงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
   2.1 รณรงค์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าใน วันท าการ 88 88 195 189 96.92
         หน่วยงาน เช่น การประหยัดพลังงานโดยปดิ
         เคร่ืองปรับอากาศ การปดิไฟฟา้แสงสว่าง
         คอมพวิเตอร์ในช่วงพกัเทีย่งและหลังเลิกงาน 
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   2.2 เปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ปน็ประโยชน์ใหป้ระชาชน คร้ัง 4 4 9 9 100.00
        สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทาง website ของ
        หน่วยงาน
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของพนักงาน
    องค์การสะพานปลา
  3.1 พนักงานองค์การสะพานปลาได้จัดต้ังสหกรณ์ ราย 172 172 172 174 101.16
        ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จ ากัด 
      1) การกู้ยืมเงินเพือ่ปลดเปล้ืองหนีสิ้นในอัตราดอกเบีย้ ราย 172 104 172 109 63.37
          ร้อยละ ๘.๗๕ 
      ๒) การออมเงินประเภทฝากประจ าในอัตราดอกเบีย้ ราย 9 9 9 9 100.00
          ร้อยละ ๒.๒๕ จ านวน ๘ ราย และประเภทออมทรัพย์
          ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๑.๕๐ จ านวน ๑ ราย
4. การส่งเสริมใหพ้นักงานองค์การสะพานปลาเข้าถึง
    แหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ า
    - จัดต้ังกองทนุสวัสดิการ ประเภท 3 3 3 3 100.00
๕. การส่งเสริมองค์ความรู้
    - จัดส่งพนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงาน แหง่ 54 54 50 75 150.00
      ภายนอก 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย
1. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 269 ราย  -  - 40 42 105.00
2. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 270 ราย  -  - 40 39 97.50
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3. อบรมการเล้ียงโคนม รุ่น 271 ราย  -  - 40 40 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 290,500 290,500 100.00
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
1. ด าเนินงานบนพืน้ฐานองค์ความรู้
  1.1 มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านช่องทาง คร้ัง  -  - 80 95 118.75
       การส่ือสารต่าง ๆ 
  1.2 บคุลากรทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ คร้ัง  -  - 3 2 66.67
        เกี่ยวกับการปฏบิติังานตามแนวทางโครงการหลวง ราย  -  - 260 260 100.00
        และเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแผนพฒันาบคุคลากร
  1.3 มีพืน้ทีใ่หบ้คุลากรทดลองฝึกปฏบิติัตามแนวเกษตร แหง่  -  - 1 1 100.00
        ทฤษฎใีหม่และเศรษฐกิจพอเพยีง
2. การส่งเสริมการออม
  2.1 บคุลากรมีเงินออมเพิม่ขึ้น ร้อยละ  -  - ร้อยละ 5 ร้อยละ 9.57 ร้อยละ 9.57
3. ติดตามประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน คร้ัง  -  - 4 2 50.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,257,300 911,401 72.49
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. โครงการฝึกอบรมการพฒันาและส่งเสริมจิตส านึก ราย 70 70  -  -  -
    ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส
    ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่สวก. เร่ือง "คุณธรรม
    จริยธรรมและความโปร่งใสกับการท างานอย่างมีความสุข"
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 66,500 66,500  -  -  -
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หน่วยงานรับผิดชอบ                           กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ                          1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทีส่อดคล้องกับสภาพพืน้ทีแ่ละวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. ใหบ้ริการและพฒันาเพือ่การขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในลักษณะศูนย์บริการและพฒันาต้นแบบในชุมชน เพือ่ยกระดับความปน็อยู่
    และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาชุมชนเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ทีต่ามแนวพระราชด าริ
4. พฒันาส่งเสริมการทอ่งเทีย่วสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพือ่การเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิม่แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ                     จ านวน 13 หมูบ่า้น ได้แก่ 1) ต าบลผาบอ่ง (หมู ่2 บา้นปาุปุ ๊ บา้นทา่โปงุแดง หมู ่ 7 บา้นหว้ยแก้ว หมู ่8 บา้นหว้ยเสือเฒ่า และหมู ่11 บา้นม่อนตะแลง)
2) ต าบลปางหมู หมู ่3 บา้นทุง่กองมู  หมู ่4 บา้นในสอย หมู ่6 บา้นสบปอุง หมู ่7 บา้นสบสอย หมู ่8 บา้นไม้แงะ หมู ่9 บา้นไม้สะเป ุและหมู ่13 บา้นดอยแสง 

ระยะเวลาของโครงการ                     ต้ังแต่ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 4,238,750 บาท (เฉพาะป ี2560)

แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบการ  -  -  -  -  -
   ปลูกพชื
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ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

11. โครงการพระราชด าริ
   1) ศูนยบ์ริการและพัฒนาลุม่น  าปายตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

ไตรมาสที่ 3  ตั งแต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน  2560

ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  -  -  -  -  -
    2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 49 49 49 49 100.00
    2.2 การฝึกอบรม ราย 120 120 90 90 100.00
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 50,000 50,000 83,500 83,500 100.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 3 75.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,850,000 1,850,000 2,000,000 1,522,010 76.10
กรมการข้าว

ไร่ 12 12 12 12 100.00
    เมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. กระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าว กก. 2,000 2,000 2,000 1349 67.45
3. ถ่ายทอดความรู้ใหค้ าแนะน าด้านข้าว คร้ัง 1 1 4 2 50.00

ราย 208 208 40 123 307.50
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 250,000 200,000 140,222 70.11
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 500 50.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย  -  - 20 20 100.00
3. ฝึกอบรม ราย  -  - 20 20 100.00
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง  -  - 10 7 70.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 136,100 136,100 181,000 112,481 62.14
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๑. แปลงเรียนรู้ด้านพนัธุ์ข้าว การผลิตข้าว และการผลิต



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 40 40 40 100.00
2. กองทนุอาหารสัตว์  กองทนุ 1 1 1 1 100.00
3. ส่งเสริมการเล้ียงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 20/20 10/10 10/10 100
4. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 20/200 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,600 32,600 50,600 50,600 100.00
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่  -  - 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 25,000 25,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 43 43 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 40 40 100.00
     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 40 40 100.00
     1.4 การปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่  -  - 40 40 100.00
2. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ โครงการ  -  - 1 1 100.00
3. เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 876,750 567,219 64.70
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/100 2/100 2/100 2/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,000 29,000 38,000 38,000 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพชืปลอดภยั ราย  -  - 50 50 100.00
    และการจัดการฟาร์มตามแนวพระราชด าริ
2. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์ ไร่  -  - 1 1 100.00
3. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมูบ่า้นเครือข่าย หมูบ่า้น  -  - 2 2 100.00
4. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ แปลง  -  - 3 2 66.67
    แบบมีส่วนร่วม
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภณัฑ์ ราย  -  - 40 40 100.00
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 2 2 100.00
    ทางการเกษตรและพฒันาผลิตภนัฑ์
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย  -  - 5 5 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 686,000 576,000 83.97
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 29,800 81.87
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย
ค าชี แจง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และในพืน้ทีข่ยายผล 14 หมูบ่า้น
2. จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์บริการและพฒันา แผน 1 1 1 1 100.00
    ลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการฯ ชิ้นงาน 1 1 1  -  -
4. ติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม โครงการ 1 1 1  -  -
5. อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่เสริมสร้างแนวคิดและพฒันา- โครงการ 1 1 1  -  -
    ศักยภาพฯ
6. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 11 11 11 9 81.82
7. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เล่ม 10 10 10  -  -
8. อ านวยการ ประสานงานและการบรูณาการ โครงการ  -  -  -  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 75,000 34,399 45.87
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ เร่ือง  -  - 1 -  -  - อยู่ระหว่างวิเคราะหข์้อมูล
    และพฒันาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัด
    แม่ฮ่องสอน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 70,000 63,280 90.40
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 หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วัตถุประสงค์โครงการ 1.  เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การศึกษาทดลองการพฒันาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุบนพืน้ทีสู่งสาธิต และแสดงไว้เปน็องค์ความรู้ 
     ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2.  เพือ่ใหบ้ริการและพฒันา เพือ่การขยายผลการพฒันาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบนพืน้ทีสู่ง เพอื่ยกระดับความเปน็อยู่
     และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.  เพือ่อนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและปาุ
4.  เพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ว  สืบสานตามรอยพระบาท เพือ่การเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เปา้หมายของโครงการ 1) ศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ พืน้ที ่5,438 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา   

2) หมูบ่า้นในพืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะงา ต าบลหมอกจ าแป ุอ าเภอเมือง จ านวน 12 หมูบ่า้น 3) หมูบ่า้นในพืน้ทีต่่อเนือ่งกับลุ่มน้ าแม่สะงา ต าบลหว้ยผา

 อ าเภอเมือง จ านวน 4 หมูบ่า้น 4) ส าหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุง่เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพฒันาทีสู่งปางตองตามพระราชด าริ

 ไปสู่พืน้ทีข่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อ าเภอ

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,874,695  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง 138

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 มถุินายน  2560

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

11. โครงการพระราชด าริ
   2) ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สงูปางตองตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

2. ฐานเรียนรู้กล้วยมืทอ้งถิ่นและเฟร์ิน ไร่  -  - 3 3 100.00
3. ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ทีสู่ง ไร่  -  - 2 2 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตปุย๋หมัก/ปุย๋พชืสด เพือ่ลดการใช้สารเคมี กลุ่ม  -  - 5 5 100.00
5. ขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน  -  - 1 1 100.00
6. จัดงานรณรงค์การน ากล้วยไม้คืนสู่ปาุ คร้ัง  -  - 1  -  -
7. จ้างเหมาคนงานเกษตร ราย  -  - 4 4 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 768,000 552,000 71.88
กรมการข้าว
1. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพชืเมืองหนาว ไร่ 6 6 6 6 100.00
2. แปลงเรียนรู้ด้านการทดสอบพนัธุ์ข้าวไร่ทีสู่ง ไร่ 6 6 6 6 100.00
3. ถ่ายทอดความรู้ ใหค้ าแนะน าด้านข้าว คร้ัง/ราย 1/94 1/94 4/20  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 300,000 300,000 406,000 141,900 34.95
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 501 50.10
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 0 0 20 20 100.00
3. ฝึกอบรม ราย 0 0 20 20 100.00
4. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 0 0 10 7 70.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 136,100 136,095 181,000 113,329 62.61
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงแกะ
    1.1 พอ่แม่พนัธุ์  ตัว 50 50 50 50 100.00
    1.2 ผลิตลูก  ตัว 20 20 20 20 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

    1.3 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 50 50 60 60 100.00
    1.4 จัดต้ังกองทนุยาสัตว์ กองทนุ 1 1 1 1 100.00
    1.5 ส่งเสริมการเล้ียงแกะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/10 10/10 10/10 10/10 100.00
    1.6 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 20/200 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 611,020 611,020 94,300 94,300 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบการปลูกพชื ไร่  -  -  -  -  -
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย  -  -  -  -  -
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 40 40 40 40 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 120 120 120 120 100.00
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 2,000 2,000 2,500 2,500 100.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 2 50.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 550,000 550,000 450,000 255,000 56.67
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เฉพาะช าเพือ่ผลิตพนัธุ์หม่อน ถุง  -  - 1,000 1,000 100.00
2. สนับสนุนวัสดุบ ารุงรักษาแปลงหม่อน ไร่  -  - 3 3 100.00
3. เอกสารประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 30,000 30,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน  -  -
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 33 33 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 33 33 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 33 33 100.00
     1.4 การปลูกพชืปลอดภยั/ผักอินทรีย์ ไร่  -  - 30 30 100.00
     1.5 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพฒันาทีดิ่นเพือ่เพิม่ศักยภาพ แหง่  -  - 1 1 100.00
2. เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ชุด  -  - 1 1 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 795,995 475,050 59.68
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 100 100 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/100 2/100 2/100 2/100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,000 29,000 38,000 38,000 100.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 3 75.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 29,800 81.87
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. บรูณาการประสานงาน/ร่วมปฏบิติังานในศูนย์ คร้ัง 4 4 4 4 100.00
    และในพืน้ทีข่ยายผล 13 หมูบ่า้น  
2. จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์บริการและพฒันาทีสู่ง แผน 1 1 1 1 100.00
    ปางตองฯ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการฯ ชิ้นงาน 1 1 1  -  -
4. ติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม โครงการ 1 1 1  -  -
5. อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่เสริมสร้างแนวคิดและพฒันา- โครงการ 1 1 1  -  -
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

6. รายงานผลการด าเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ คร้ัง 11 11 11 9 81.82
7. จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เล่ม 10 10 10  -  -
8. อ านวยการ ประสานงานและการบรูณาการ โครงการ 1 1 1  -  -
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 75,000 22,310 29.75
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมพฒันาทีดิ่น กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. เพือ่เพิม่ความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพใหก้ับประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
3. เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบรูณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส าหรับเปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตร
    แบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุๆด้าน 

 เปา้หมายของโครงการ เปน็ศูนย์แหง่การเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบรูณาการ เพือ่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทกุ ๆ ด้าน ทัง้ด้านพชืไร่ และพชืสวน
 ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564 
 งบประมาณโครงการ จ านวน 2,430,658  บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ม.ิย. 60)

กรมพัฒนาทีด่ิน
1. การสาธิต
     1.1 การใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.2 การท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.3 การท าปุย๋หมักสูตรพระราชทาน ไร่  -  - 20 20 100.00
     1.4 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
           ในการปลูกไม้ผล ร้อยละ
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   3) ศูนยอ์ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 มถุินายน  2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย



    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

     1.5 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพการพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
           ในการปลูกพชืผัก ร้อยละ
     1.6 การใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพกรมพฒันาทีดิ่น โครงการ/  -  - 1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
           ในการปลูกข้าว ร้อยละ
2. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พฒันาการเกษตร ราย 50 50 100.00
    สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
3. จัดท าหลุมและหน้าตัดดิน โครงการ  -  - 1 1 100.00
4. โครงการทอ่งเทีย่วเกษตรเชิงวัฒนธรรม โครงการ/  -  - 1 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

ร้อยละ
5. ดูแลรักษาพืน้ทีโ่ครงการฯ โครงการ  -  - 1  -  -
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,120,000 1,008,000 90.00
กรมการข้าว
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่ คร้ัง 36 40 36 61 169.44
    องค์ความรู้
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย ไร่ 1 1 1 1 100.00
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพชืร่วมระบบ ไร่ 5 5 5 2 40.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 130,000 130,000 100,000 33,474 33.47
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คร้ัง 1 1 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 86,100 85,668 86,200 86,200 100.00
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์ปกี  ตัว 500 500 500 500 100.00
2. สาธิตการเล้ียงไก่ไข่ ตัว - - 100 100 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 9,900 9,900 179,400 179,400 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและระบบ ไร่  -  -  -  -  -
    การปลูกพชื
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย  -  -  -  -  -
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 11 11 11 11 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 30 39 30 50 166.67
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น  -  -  -  -  -
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 12 12 13 108.33
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 200,000 200,000 200,000 151,780 75.89
กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนอุปกรณ์ด้านหม่อนไหมเล้ียงไหม จุด  -  - 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 18,458 18,458 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 110 110 110 110 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/110 2/110 2/110 2/110 100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 49,300 49,300 41,800 41,800 100.00
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ- ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต กลุ่ม  -  - 4 4 100.00
    ทางการเกษตร
3. แปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ไร่  -  - 2 2 100.00
    แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
4. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ ราย  -  - 60 60 100.00
5. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย  -  - 50 50 100.00
6. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภมูิทศัน์ ไร่  -  - 1 1 100.00
    หน้าศูนย์ฯ
7. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพนัธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะช า โรงเรือน  -  - 1 1 100.00
8. จ้างเหมาแรงงาน ราย  -  - 2 2 100.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 498,400 406,400 81.54
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 3 75.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 29,800 81.87
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    ผล (1 ต.ค. 59 -  
 30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะท างาน คร้ัง 12 12 12 2 16.67
    ศูนย์บริการฯ ในพืน้ทีบ่ริการ
2. สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของ คร้ัง 6 6 6 2 33.33
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯ
    3.1 แผ่นพบั แผ่น 2,000 2,000 2,000  -  -
    3.2 วีดีทศัน์แนะน าศูนย์ฯ ชนิด 1 1  -  -  -
4. รายงานผลการปฏบิติังานประจ าเดือน คร้ัง 11 11 11 2 18.18
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 20,000 20.00
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ เร่ือง 1 1 1  -  -  - อยู่ระหว่างวิเคราะหข์้อมูล
    ศูนย์อ านวยการโครงการพฒันาตามพระราชด าริ  -  -  -  -  -  -
    อ. สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่  -  -  -  -  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 30,000 30,000 50,000 47,143 94.29
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้การพฒันาด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิต
2. เปน็ศูนย์บริการพฒันาแบบเบด็เสร็จทีบ่รูณาการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
3. ขยายผลการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภมูิสังคม เพือ่ประชาชนมีความเปน็อยู่ทีดี่ พึง่ตนเองได้
4. พฒันาคนและคุณภาพชีวิตของคนใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ได้รับสวัสดิการต่างๆ  รวมกลุ่มรวมพลังในการพฒันาและสร้างความมัน่คง
5. สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ภมูิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสนับสนุนพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายของโครงการ ด าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบรีุ รวม 5 อ าเภอ ครอบคลุมพืน้ที ่407,543 ไร่ แบง่การพฒันา เปน็ 9 พืน้ที ่106 หมูบ่า้น 
10,154 หลังคาเรือน

งบประมาณของโครงการ จ านวน 9,365,300  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมชลประทาน
1. ฝายคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ าระยะที ่3    ฝาย 1 - 100 100 100.00
    ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 5,500,000 4,222,031 76.76
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ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30  มถุินายน  2560

11. โครงการพระราชด าริ
   4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จงัหวัดสระแก้ว - ปราจนีบรุี

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมการข้าว
1. การส่งเสริมและพฒันาการผลิตข้าว ไร่ 100 100 100 100 100.00
2. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว ราย 120 120 120 80 66.67
3. สนับสนุนปจัจัยการปลูกพชืหลังนา ราย 40 40 40 40 100.00
4. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 24 24 12 50.00
5. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง 5 5 5 3 60.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 220,000 220,000 220,000 69,204 31.46
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 5,000 5,005 5,000 2,190 43.80
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 50 60 50 50 100.00
3. ประมงโรงเรียน แหง่  -  - 8  -  -
4. ฝึกอบรม ราย  -  - 130 130 100.00
5. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1 1 100.00
6. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 10 7 70.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 512,200 512,200 559,300 428,096 76.54
กรมปศุสัตว์
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 100 110 100 100 100.00
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบอื  ราย/ตัว 50/100 50/100 50/100 50/100 100.00
3. ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 50/250 50/250 50/250 50/250 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 104,300 104,300 140,300 140,300 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมหม่อนไหม
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านหม่อนไหม ราย  -  - 30 46 153.33
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 85,000 84,970 99.96
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่  -  - 500 500 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 500 500 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่  -  - 200 200 100.00
4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพฒันาทีดิ่นในโครงการฯ โครงการ  -  - 1 1 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 1,201,000 1,151,658 95.89
ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม
1. อบรมสัมนาเกษตรกร จ านวน 11 หลักสูตร ราย  -  - 290  -  -
    1.1 หลักสูตรการใช้และการผลิตชีวอินทรีย์ ราย  -  - 25 25 100.00
         (เชื่อราไตรโครเดอร์มา และเชื้อราบวิเวิร์เรีย)
   1.2 หลักสูตรการส่งเสริมการปลุกมันส าปะหลัง ราย  -  - 25 25 100.00
         ระยะส้ัน (พนัธุ์ระยอง)
   1.3 หลักสูตรเตรียมพร้อมเพือ่พฒันาเปน็แหล่ง ราย 25 25 100.00
         ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
   1.4 หลักสูตรการส่งเสริมการเปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว ราย  -  - 25 25 100.00
         เชิงเกษตร
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   1.5 หลักสูตรการเพิม่ศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 20
         ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.6 หลักสูตรการศึกษาดูงานศุนย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวชุมชน ราย  -  - 20 12 60.00
   1.7 หลักสูตรการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ ราย  -  - 30  -  -
         ปา่ชุมชนในเขตปฎรูิปทีดิ่น
   1.8 หลักสูตรการอนุรักษแ์ละพฒันาการผลิต ราย  -  - 40 40 100.00
         ไก่พืน้บา้นในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.9 หลักสูตรการเล้ียงไก่อารมณ์ดีในเขตปฏรูิปทีดิ่น ราย  -  - 20  -  -
   1.10 หลักสูตรการส่งเสริมและอนุรักษพ์ชืสมุนไพร ราย  -  - 30  -  -
            ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
   1.11 หลักสูตรศึกษาดูงานแหล่งปลูกพชืสมุนไพร ราย  -  - 30  -  -
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 572,100 239,155 41.80
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 120 120 120 120 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/120 2/120 2/120 1/120 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 29,580 29,580 45,600 45,600 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย  -  - 100 100 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
2. จัดท าแปลงไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญา ไร่  -  - 200 160 80.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

3. การแปรรูป และพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่ม  -  - 10 10 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 740,000 544,000 73.51
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 20 20 20 15 75.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 5/150 5/150 5/150 5/150 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 182,000 182,000 182,000 149,000 81.87
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. จังหวัดสระแก้ว
    1.1 จัดเวทปีระชาคมรับฟงัความคิดเหน็และ คร้ัง 2 2  -  -  -
           รวบรวมข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการ
    1.2  ร่วมจัดนิทรรศการของจังหวัดสระแก้ว  คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.3 จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการฯ คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.4 ติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงาน คร้ัง 9 9 9  -  -
           โครงการฯ
    1.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ คร้ัง 12 12 11 2 18.18
2. จังหวัดปราจีนบรีุ
    2.1 อ านวยการและจัดประชุมแผนบรูณาการ คร้ัง 3 3 3  -  -
          และแผนปฏบิติังาน
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

ร้อยละ
หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

    2.2 การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ แหง่ 1 1 1  -  -
           พอเพยีงชุมชน
    2.3 ประสานและติดตามความก้าวหน้าของ    คร้ัง 11 11 11 7 63.64
          โครงการ/กิจกรรมในพืน้ทีโ่ครงการฯ
    2.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เร่ือง 1 1 1  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 120,000 7,330 6.11
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม 
2. พฒันาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีทีเ่หมาะสมทีม่ีคุณภาพมาตรฐานทีดี่ เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต
3. เพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานท าใหก้ับประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถพึง่ตนเองได้ ด้วยการพฒันา เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษด้์านการเกษตร
4. เพือ่อนุรักษแ์ละบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าในพืน้ทีศู่นย์ฯ และชุมชนหมูบ่า้นรอบศูนย์ฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพือ่พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุง่บรูณาการด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีศู่นย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบรีุ จ านวน 109.99 ไร่ พืน้ทีห่มูบ่า้นรอบศูนย์ 8 หมูบ่า้น จ านวน 25,250 ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ป ี2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 14,485,000  บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
    1.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 109 109 109 109 100.00
    1.2 การฝึกอบรม ราย 300 300 300 300 100.00
2. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 1,000 1,000 1,000 250 25.00
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เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   5) ศูนยพั์ฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบรุี

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 มถุินายน  2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล

3. การติดตามรายงานผล คร้ัง 12 12 12 9 75.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,200,000 1,200,000 1,200,000 753,848 62.82
กรมประมง
1. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1 1 100.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 46,100 46,100 46,200 8,100 17.53
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสุกรหลุม ตัว 10 10 10 10 100.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 10 10 10 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 14,200 14,200 26,500 26,500 100.00
กรมชลประทาน
1. ปรับปรุงระบบระบายน้ าศูนย์พฒันาไม้ผลตามพระราชด าริ ระบบ 1  - 100 66 66.00
    จ.จันทบรีุ ระยะที ่2 ต. ทา่หลวง อ.มะขาม จ.จันทบรีุ
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 12,000,000 5,549,818 46.25
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 190 190 50 50 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 519 519 100 100 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 60 60 50 50 100.00
4. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น แหง่  -  - 1 1 100.00
5. การผลิตและการใช้ปุย๋หมักสูตรพระราชทาน  -  -  - 50 50 100.00
6. ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นกรด ตัน  -  - 30 30 100.00
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 728,500 728,500 100.00 155



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 180 180 30 30 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/180 2/180 2/30 2/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 24,000 24,000 11,400 11,400 100.00
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ- ราย  -  - 100 100 100.00
    พอเพยีง
2. การเล้ียงชันโรง รัง  -  - 100 100 100.00
3. การเล้ียงผ้ึงโพรง รัง  -  - 5 5 100.00
4 จัดท าแปลงเรียนรู้เพือ่เปน็ต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ ไร่  -  - 50 50 100.00
    แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏบิติั
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 336,000 314,720 93.67
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการอุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 29,800 81.87
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อ านวยการ) คร้ัง 3 3 3 1 33.33
2. สนับสนุนค่าไฟฟา้ เดือน 3 3 3 2 66.67
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ คร้ัง 4 4 4  -  -
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 77,552 77.55 156



หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ด าเนินงานสนองพระราชด าริทีไ่ด้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาในเชิงคุณภาพใหม้ากยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริม พฒันาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่ว ในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ
    ไปยังประชาชน ใหส้ามารถน าไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. บรูณาการการส่งเสริมและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐานของศูนย์

เปา้หมายของโครงการ 1. ต้นแบบของการด าเนินงานสนองพระราชด าริได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งทอ่งเทีย่วในรูปแบบพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ ทีม่ีชีวิตตามแนวพระราชด าริ 

ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณของโครงการ จ านวน  2,292,250  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว ราย  -  - 100 100 100.00
    เศรษฐกิจพอเพยีง
2. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์
    และจุดเรียนรู้ ไร่  -  - 80 80 100.00
3. จ้างเหมาแรงงาน ราย  -  - 2 2 100.00
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 524,000 446,297 85.17 157

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

11. โครงการพระราชด าริ
   6) ศูนยบ์ริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 มถุินายน  2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

ป ี2560 - 2564

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมการข้าว
๑. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ไร่ 8 8 8 8 100.00
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ราย 20 20 20 20 100.00
๓. สนับสนุนปจัจัยการผลิต ราย 20 20 20 20 100.00
๔. ติดตาม แนะน า และขยายผล คร้ัง 24 24 24 12 50.00
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร ราย/เดือน 1 1 1 1 100.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 352,000 352,000 352,000 151,233 42.96
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 5,000 5,025 5,000 3,000 60.00
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 516,100 514,442 516,200 202,570 39.24
กรมปศุสัตว์
1. สาธิตการเล้ียงสัตว์  -  -  -  -  -
    1.1 เปด็/ไก่ ตัว 100 100 100 100 100.00
    1.2 ผลิตลูกเปด็/ไก่ ตัว  -  - 500 720 144.00
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 70 42 70 20 28.57
3. พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง  ราย 20 20 20 20 100.00
4. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกีสู่เกษตรกร ราย/ตัว  -  - 50/500 50/500 100.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 63,400 63,400 113,400 113,400 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมวิชาการเกษตร
1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พชืเศรษฐกิจและ ไร่  -  -  -  -  -
   ระบบการปลูกพชื
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไร่/ราย
   2.1 จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 48 48 48 48 100.00
   2.2 การฝึกอบรม ราย 70 70 70 110 157.14
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 10,000 10,000 10,000 11,550 115.50
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 5 125.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 400,000 40,000 400,000 364,422 91.11
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการใช้ปุย๋พชืสด ไร่ 350 350 50 50 100.00
2. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่ 6,000 6,000 150 150 100.00
3. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่ 50 50 50 50 100.00
4. สาธิตการปรับปรุงพืน้ทีดิ่นเปร้ียวดินกรด ไร่ 100 100  -  -  -
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 782,500 782,500 212,250 212,250 100.00
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 150 150 100 100 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/150 2/150 2/100 1/100 50/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 50,990 50,990 38,000 33,964 89.38
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน หน่วย

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ คร้ัง 4 4 4 3 75.00
    อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/ราย 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 29,800 81.87
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลในพืน้ที่ คร้ัง 24 24 24 12 50.00
   โครงการหลวง
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ัง 4 4 4 1 25.00
    คณะท างานขับเคล่ือนฯ
3. จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี/แผนแม่บท แผน 1 1 1 1 100.00
   ป ี60-64
4. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและแผนแม่บทฯ เร่ือง 1 1 4 1 25.00
5. รายงานประจ าเดือน/รายงานประจ าปี คร้ัง 12 12 11 2 18.18
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 75,275 75.28
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หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพฒันาทีดิ่น กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ระราชทานใหศู้นย์พฒันาปศุสัตว์
    ตามพระราชด าริ เปน็ศูนย์กลางการผลิตพนัธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพนัธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริทีข่าดแคลน และราษฎรทีย่ากจน
    ในเขตพืน้ทีไ่ม่ไกลจากศูนย์
2. เพือ่ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานทีเ่หมาะสมกับสภาพพืน้ที่
3. เพือ่เปน็ศูนย์พฒันาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเปน็ตัวอย่างใหเ้กษตรกรและผู้สนใจน าไปพฒันาการประกอบอาชีพ
     และขยายผลการพฒันาสู่พืน้ทีเ่ปา้หมายอย่างยั่งยืน   

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพืน้ทีร่อบศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  พืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบรูณ์ 
พษิณุโลก และอุตรดิตถ์ และพืน้ทีอ่ าเภอในจังหวัดเลย พืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาเพือ่ความมัน่คงชายแดน /พืน้ทีโ่ครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทัว่ไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2560 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 3,768,720  บาท
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ  2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมปศุสัตว์
1. งานสาธิตการเล้ียงสัตว์
    1.1 สัตว์ปกี  ตัว 450 450 400 400 100.00 161

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล

11. โครงการพระราชด าริ
   7) ศูนยพั์ฒนาปศุสตัว์ตามพระราชด าริ อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวัดเลย

ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  -  30 มถุินายน  2560

เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

    1.2 ผลิตลูกสัตว์ปกี  ตัว 8,000 11,105 8,000 13,000 162.50
    1.3 สุกร  ตัว 8 8 8 11 137.50
    1.4 ผลิตลูกสุกร  ตัว 64 94 120 120 100.00
    1.5 แพะ - แกะ  ตัว 10 10  - 22  -
    1.6 บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพชือาหารสัตว์ ไร่ 10 10 10 10 100.00
2. ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์
    2.1 ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 618 618 840 760 90.48
    2.2 ฝึกอบรมนักเรียน ร.ร./ราย 10/300 10/300 11/330 11/330 100/100
    2.3 พฒันาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง ราย 20 20 40 40 100.00
    2.4 ส่งเสริมสัตว์ปกีสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 638/7,860 638/7,860 700/5,500 760/5500 108.57/100
    2.5 ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 20/20 60/60 120/120 120/120
    2.6 ส่งเสริมสัตว์ปกีในโรงเรียน ร.ร. 10 10 11 11 100.00
    2.7 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ แหง่ 1 1 1 1 100.00
    2.8 จัดต้ังกองทนุอาหารสัตว์ กองทนุ  -  - 2 2 100.00
    2.8 การพฒันาผลิตภณัฑ์สัตว์ กองทนุ  -  - 2 2 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 6,860,550 6,860,550 2,231,120 1,952,230 87.50
กรมประมง
1. ผลิตพนัธุ์สัตว์น้ า พนัตัว 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00
2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ราย 40 40 40 40 100.00
3. ฝึกอบรม ราย 40 40 40 80 200.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

4. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แหง่ 1 1 1 1 100.00
5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 10 14 140.00
6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 343,500 328,249 223,700 223,700 100.00
กรมวิชาการเกษตร
1. จัดท าแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร่ 29 29 29 29 100.00
2. การฝึกอบรม ราย 80 80 80 81 101.25
3. กิจกรรมการผลิตและกระจายพนัธุ์พชื ต้น 750 750 750 150 20.00
4. การติดตามรายงานผล คร้ัง 4 4 4 3 75.00
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 250,000 250,000 250,000 207,500 83.00
กรมหม่อนไหม
1. ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และ ราย  -  - 10 10 100.00
    ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์หม่อน
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 30,000 30,000 100.00
กรมพัฒนาทีด่ิน
1. สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ไร่  -  - 300 300 100.00
2. สาธิตการท าปุย๋หมักสูตรพระราชทานฯ ไร่  -  - 50 50 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 189,500 189,500 100.00
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
1. สอนแนะน าการจัดท าบญัชี ราย 200 200 200 200 100.00
2. ติดตาม 2 คร้ัง คร้ัง/ราย 2/200 2/200 2/200 1/200 50/100
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 58,000 58,000 76,000 68,000 89.47
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพชื ราย  -  - 50 50 100.00
    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
2. จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ- ไร่  -  - 10 10 100.00
    พอเพยีง
3. ส่งเสริมการผลิต ขยายพนัธุ์ไม้ผลและผักพืน้บา้น ราย  -  - 100 100 100.00
4. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ราย  -  - 50 50 100.00
5. ส่งเสริมการเพาะเหด็เศรษฐกิจ ราย  -  - 100 100 100.00
6. ดูแลแปลงแม่พนัธุ์และแปลงรวบรวมพนัธุ์ ไร่  -  - 14 13 92.86
7. จ้างเหมาแรงงาน คน  -  - 3 3 100.00
8. สนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน  -  - 2 1 50.00
9. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 632,000 464,272 73.46
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ
หน่วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. แนะน า ส่งเสริม ใหค้วามรู้เร่ืองหลักการ อุดมการณ์ คร้ัง 4 4 4 3 75.00
    และวิธีการสหกรณ์
2. จัดเวทชีาวบา้น/ประชุมเชิงปฏบิติัการ คร้ัง/คน 1/30 1/30 1/30 1/30 100.00
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 36,400 36,400 36,400 29,800 81.87
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. การปฏบิติังานสนับสนุนการก ากับ และรายงานผล
    1.1 ประสาน อ านวยการ และสนับสนุนการปฏบิติัการ คร้ัง 12 12 12 4 33.33
          ในพืน้ที่
    1.2 ติดตามผลการด าเนินงานหน่วยงานทีร่่วมบรูณาการ คร้ัง 12 12  -  -  -
    1.3 จัดท ารายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง 1 1 1  -  -
    1.4 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 1 1 1  -  -
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ัง 1 1 1 1 100.00
    2.2 ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนฯ คร้ัง 4 4 4  -  -
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 100,000 32,437 32.44
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจ าทอ้งถิ่น 

2. เพือ่พฒันาศักยภาพธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน สร้างโอกาสและยกระดับการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทีท่นัสมัยในการผลิต 
    และทดแทนแรงงานภาคเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร

เปา้หมายของโครงการ ๑. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่น 2,275 ราย และพฒันาศักยภาพธุรกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน  300 ราย
2. บริการสาธิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร ในพืน้ทีส่่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่  600 ไร่ 
    และถ่ายทอดความรู้ด้านเคร่ืองจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร 600 ราย
3. บริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุ่มในพืน้ทีส่่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่  600  แปลง

ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี2558 - 2564
งบประมาณของโครงการ จ านวน 7,246,600 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. การสร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่น
    1.1 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 1 ราย 5,100 5,310 2,100 2,100 100.00
    1.2 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 2 ราย 250 258 125 125 100.00
    1.3 ช่างเกษตรทอ้งถิ่น ระดับ 3 ราย 100 112 50 50 100.00

166

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

12. โครงการสง่เสริมการใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
ไตรมาสที่ 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 30 มถุินายน  พ.ศ. 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

แผนปฏบิตัิงาน
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

2. การพฒันาศักยภาพธุรกิจใหบ้ริการ ราย - -
    เคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชน
    2.1 ธรุกิจการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลการเกษตร ราย 200 225 100 50 50.00
         ชุมชนทัว่ไป
    2.2 ศูนย์บริการเตรียมดินเพือ่เพิม่ผลผลิต ราย - - 200 120 60.00
          มันส าปะหลัง 
3. บริการสาธิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพือ่เพิม่ ไร่ - - 600 600 100.00
    ประสิทธิภาพการผลิต ราย - - 600 600 100.00
4. การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุ่ม แปลง - - 600 267 44.50
   ในพืน้ทีส่่งเสริมการท าการเกษตรแปลงใหญ่
   (ส ารวจข้อมูล และจัดท าความต้องการใช้
   เคร่ืองจักรกลการเกษตร)
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 32,294,200 29,600,046 7,246,000 4,506,665 62.20
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ 1. ลดต้นทนุการผลิตและแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ทีใ่หแ้ก่เกษตรกรทีป่ลูกข้าวและข้าวโพดเล้ียงสัตว์

2. สนับสนุนเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรใหส้หกรณ์การเกษตรเพือ่ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรผู้ปลูกข้าว 

    และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

3. เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนัเกษตรกรในการจัดการและอ านวยความสะดวกเคร่ืองจักรทางการเกษตร

เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเคร่ืองจักรกลไม่น้อยกว่า 20 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ ต้ังแต่ป ี 2558  ถึงป ี2562
งบประมาณของโครงการ จ านวน  1,996,900  บาท (ป ี2560 เฉพาะส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

1. การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
    1.1 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว แหง่ 10 10 10 6 60.00  - เปน็สหกรณ์ระยะขยายผล หรือกู้เงิน
    1.2 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์    แหง่ 10 9 10 - -    ธกส. และได้รับการชดเชยดอกเบีย้
2. การสนับสนุนเงินทนุจาก ธ.ก.ส. เพือ่จัดหา
    เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
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เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
แผนปฏบิตัิงาน

13. โครงการสง่เสริมการให้บริการเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรและอุปกรณก์ารตลาดเพ่ือลดตน้ทุนสมาชิกระยะขยายผล ปพี.ศ. 2559-2562
ไตรมาส 3 ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559  - 30 มถุินายน  2560

หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค
เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560
แผนปฏบิตัิงาน หน่วย ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรค

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย ร้อยละ

     2.1 จ านวนสหกรณ์ทีย่ื่นกู้
           1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว   แหง่ - - 10 6 60.00  - เฉพาะสหกรณ์ในระยะขยายผล
                - วงเงินทีย่ื่นกู้ บาท - - - 42,258,000  -    เทา่นัน้
           2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - 10 - -
                - วงเงินทีย่ื่นกู้ บาท - - - - -
      2.2 จ านวนสหกรณ์ทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส.    
           1) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว   แหง่ - - 10 6 60.00
                  - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท - - - 42,258,000 -
           2) สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แหง่ - - 10 - -
                  - วงเงินทีอ่นุมัติ บาท - - - - -
 3. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบนั
    เกษตรกร
     3.1 จ านวนสหกรณ์ทีจ่ัดท าข้อมูลการผลิตของ แหง่ 19 19  - 6  -  - ไม่ได้ก าหนดเปา้หมายขึ้นกับ ธกส.
           สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว
     3.2 การจัดอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ ราย 60 60 230 400 173.91   - เฉพาะสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
           ในการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร       เกษตรกร แต่ไม่รวมวิสาหกิจชุมชน

  - ผู้เข้าอบรมมาจากโครงการฯ ของ
4. การแนะน าส่งเสริมและติดตามการด าเนินโครงการ คร้ัง - - 10 60 600.00     กสส. และจากโครงการของกระ
5. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 93,740,000 91,892,024 1,996,900 763,279 38.22     ทรวงมหาดไทย
   
        169



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ และองค์การสะพานปลา

วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ใหผ้ลผลิตสินค้าเกษตรเปา้หมายทีผ่ลิตใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ (Good Flagship Project)

เปา้หมายของโครงการ ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภยัส าหรับการบริโภค หรือส่งจ าหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าส าคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร และกุ้ง
ระยะเวลาของโครงการ ปงีบประมาณ 2557 - 2561
งบประมาณของโครงการ จ านวน 1,504,788,700 บาท (เฉพาะป ี2560)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

กรมการข้าว
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ข้าว

     1.1 การตรวจรับรองเมล็ดพนัธุ์ข้าว
           1) ตรวจประเมินเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว แปลง  -  - 1,000  -  -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
           2) ตรวจประเมินสถานทีร่วบรวม คัดบรรจุ แหง่  -  - 60  -  -    ภายนอก ( Outsourse) 
               เมล็ดพนัธุ์ข้าว
     1.2 จัดท าคู่มือ เอกสารการตรวจประเมินระบบ ชุด  -  - 1,200 1,200 100.00
           การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
2. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวใหไ้ด้มาตรฐาน GAP
     2.1 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว
           (ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 170

14. โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม  2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละ

     (GAP -Seed)

เปา้หมาย ผล เปา้หมาย



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

            1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
                 - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง  -  - 30,000  -  -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
                 - แปลงใหม่ทีย่ื่นขอการรับรอง แปลง  -  - 7,000  -  -    ภายนอก ( Outsourse) 
            2) การตรวจประเมินระบบการผลิต
                ข้าวแบบกลุ่ม
                - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม  -  - 120  -  -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
                  (ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง)    ภายนอก ( Outsourse) 
                 - กลุ่มใหม่เพือ่ใหก้ารรับรอง (ตรวจประเมิน กลุ่ม  -  - 70  -  -
                   ประเมินระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง
   2.2 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคใต้)
           1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
               - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง 1,868 1,502 2,278   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
               - แปลงใหม่ทีย่ื่นของการรับรอง แปลง 1,084 781 2,040   -   -    ภายนอก ( Outsourse) 
          2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม
               - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม 8 8 14   -   -  - อยู่ระหว่างการจ้างตรวจประเมิน
               - กลุ่มใหม่เพือ่ใหก้ารรับรอง กลุ่ม 7 7 30   -   -    ภายนอก ( Outsourse) 
   2.3 จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว (ภาคเหนือ
         ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
         ภาคตะวันตก)
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

        1) การตรวจประเมินแบบรายเดียว
            - แปลงเก่าเพือ่คงอายุการรับรอง แปลง  -  - 8,000   -  -  - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
            - แปลงใหม่ทีย่ื่นของการรับรอง แปลง  -  - 1,000  -  -   ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการคัดเลือกเปา้หมาย
        2) การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวแบบกลุ่ม   เกษตรกรทีจ่ะเข้ารับการตรวจประเมิน
            - กลุ่มติดตามเพือ่คงอายุการรับรอง กลุ่ม  -  - 30  -  -  - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว   ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการคัดเลือกเปา้หมาย
    ตามระบบ GMP/HACCP   เกษตรกรทีจ่ะเข้ารับการตรวจประเมิน
    3.1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว โรง 20 7 10 7 70.00
    3.2 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ข้าว แหง่  -  - 10 4 40.00
    3.3 จ้างเหมาตรวจวิเคราะหส์ารเคมีตกค้างในดิน ตัวอย่าง  -  - 500 500 100.00
           น้ า และผลิตข้าวเปลือก
    3.4 จัดคู่มือเอกสารตรวจประเมินระบบการผลิต ชุด  -  - 55,000 55,000 100.00
           เมล็ดพนัธุ์ข้าว
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 134,674,300 130,647,321 73,738,400 14,718,185 19.96
กรมประมง
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
   1.1 ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน ฟาร์ม 32,000 31,805 32,000 26,662 83.32
   1.2 ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงงาน 313 311 307 281 91.53
2. เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า
   2.1 ตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพหอยสองฝาและน้ าทะเล ตัวอย่าง 8,500 8,041 7,400 5,331 72.04
   2.2 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเพือ่การส่งออก ตัวอย่าง 4,350 4,600 11,362 7,283 64.10 172



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

   2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเชิงรับ ตัวอย่าง 42,053 48,442 44,600 24,478 54.88

3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คร้ัง 300,000 416,831 300,000 395,276 131.76
4. เพิม่ศักยภาพการแข่งขันใหก้ับเกษตรกรและ ราย   -   - 200 211 105.50
    ผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน
5. แก้ไขปญัหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง
   5.1 ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุ้งทะเล ตัวอย่าง 97,000 157,221 70,000 96,965 138.52

   5.2 ผลิตหวัเชื้อจุลินทรีย์เพือ่ใช้ในกิจกรรม ซอง/ 600,000 201,602 300,000 98,525 103.17
         การเพาะเล้ียงกุ้งทะเล ขวด  - 542,349 210,988  -

6. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 1,710,899,500 1,623,722,010 437,820,600 256,277,949 58.53
กรมปศุสัตว์
๑. โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
    ๑.1 จ านวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ทีไ่ด้รับ แหง่ 44,070 58,130 43,350 55,616 128.30
          บริการพฒันาและตรวจประเมินมาตรฐาน
    ๑.2 จ านวนตัวอย่างทีไ่ด้รับการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง 348,040 414,866 332,880 253,403 76.12
          คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ทีก่ าหนด
2. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 864,900,000 864,900,000 504,873,200 348,033,821 68.93 173



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

กรมวิชาการเกษตร
1. จ านวนแหล่งผลิตทีไ่ด้รับการตรวจสอบเพือ่รับรอง ฟาร์ม 70,870 73,842 70,870 41,684 58.82  - ตรวจสอบแหล่งผลิตพชืได้ 41,684
    มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พชื    แปลง มีแปลงทีผ่่ายการรับรองแล้ว
    (ผัก/ผลไม้)    จ านวน 25,343 แปลง เปน็พืน้ที่
2. จ านวนโรงงานคัดบรรจุ แปรรูปทีไ่ด้รับการตรวจสอบ โรงงาน 600 687 600 525 87.50    150,487 ไร่
    เพือ่รับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ 
    GMP/HACCP
3. จ านวนหอ้งปฏบิติัการตรวจสอบสินค้าเกษตร หอ้งปฏบิติั- 10 10 10 10 100.00  - พฒันาหอ้งปฏบิติัการโดยการรักษา
    และปจัจัยการผลิตทีไ่ด้รับการพฒันาตามมาตรฐาน การ    สภาพ/ขอบข่ายการรับรอง/
    สากล    เตรียมความพร้อมเพือ่ยื่นขอการรับรอง 

   ISO/IEC : 17025 
   ( คิดเปน็เนือ้งานร้อยละ 77.49)

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 130,553,800 120,242,500 130,027,000 97,550,300 75.02
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. การพฒันาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพ
    และมาตรฐาน GAP

ราย  -  - 500 429 85.80
    1.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ราย  -  - 882 882 100.00
    1.3 ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกรตามระบบ GAP พชื ราย  -  - 33,972 33,826 99.57

174

    1.1 พฒันาเจ้าหน้าทีใ่นการเปน็วิทยากรเกษตรกร



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    1.4 ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้งต้น ราย  -  - 34,099 11,634 34.12
          ตามระบบ GAP พชื
2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืชุมชน
    2.1 จัดสัมมนาการพฒันาเปน็ศูนย์กลางการผลิต  คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          เมล็ดพนัธุ์พชืรองรับประชาคมอาเซียน
    2.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที ่หลักสูตร เทคโนโลยี คร้ัง  -  - 1 1 100.00
          การผลิตเมล็ดพนัธุ์
    2.3 จัดเวทเีรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ราย  -  - 3,800 2,752 72.42
    2.4 เกษตรกรศึกษาดูงาน กลุ่ม  -  - 85 20 23.53
    2.5 ประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่าง ราย  -  - 2,850 1,568 55.02
          สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืตระกูลถั่วชุมชน
          กับผู้ใช้เมล็ดพนัธุ์
3. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท  -  - 212,846,600 131,165,277 61.62
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
1. การจัดท าและเตรียมการบงัคับใช้มาตรฐานบงัคับ เร่ือง 2 2 2 2 100.00  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 มาตรฐาน

   ได้แก่ มาตรฐานทเุรียนแช่เยือกแข็ง
   และมาตรฐาน GAP ฟาร์มเนือ้ไก่
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   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

2. การพฒันาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่
    แก่ผู้บริโภค
    2.1 ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ จังหวัด 71 71 76 76 100.00  - โอนงบประมาณใหจ้ังหวัดด าเนินการ

    เรียบร้อยแล้ว
    2.2 สร้างระบบอาหารศึกษา กิจกรรม 12 12 3 1 33.33  - สัมมนาเชิงปฏบิติัการโครงการบรูณาการ

  องค์ความรู้การเกษตรเพือ่อาหารปลอดภยั
  ในสถานศึกษาจังหวัดน่านตามปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพยีง  ณ. จ.ศรีสะเกษ

    2.3 พฒันาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตร ส าหรับ ราย 150 152 200 292 146.00   พทัลุง ระยอง ขอนแก่น พษิณุโลก
          ผู้ประกอบการขนาดกลาง/เล็กบนระบบคลาวด์   เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี  นครราชสีมา
          รวมทัง้ขยายผลการด าเนินงานของระบบสู่    ราชบรีุ และพะเยา
          ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ 
    2.4 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตาม คร้ัง 4 6 3 5 166.67  - โครงการเกษตรรุ่นใหม่ใสใจมาตรฐาน
          มาตรฐาน และรณรงค์เพือ่สร้างความเชื่อมัน่ 1 รุ่น และหลักสูตรทีป่รึกษาเกษตร
          ในสินค้า Q    ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร 2 รุ่น

   หลักสูตรเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจ
   ประเมินเบือ้งต้น ( Pre-Audit) 1รุ่น
   การพฒันาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน
   การปฏบิติัทีดี่ส าหรับการผลิตทเุรียน
   แช่เยือกแข็ง (มกษ.9046-2560)
   1 รุ่น 176



   ผล (1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60)

หน่วย
เริ่มโครงการ - ก.ย. 2559 การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
ร้อยละเปา้หมาย ผล เปา้หมาย

    2.5 จัดท าหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และพฒันา หลักสูตร  -  - 3  -  -  - อยู่ระหว่างจัดท าหลักสูตร
          เพือ่สร้างองค์ความรู้แก่บคุลากร
3. การพฒันาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
    - พฒันาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถ กิจกรรม 9 9 3 3 100.00  - จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให ้ส านักงาน
      การตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล    คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่

   ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 137,774,200 121,355,223 46,393,600 26,434,260 56.98
องค์การสะพานปลา
๑. ก่อสร้างโรงคลุมและลานจอดรถทา่เทยีบเรือประมง แหง่ - - 1 1 100.00
    ชุมพร    บาท 6,220,000 13,527,500 217.48  - เบกิจ่ายเงินเกินเปา้หมายตามงวดงาน

   ตามแผน
๒. พฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ า แหง่  -  - 12 12 100.00

บาท 15,250,000 11,943,200 78.32

๓. ปรับปรุงสุขอนามัยทา่เทยีบเรือประมงระนอง แหง่ - - 1 - -
บาท 32,758,000 43,645,800 133.24

4. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 199,900,700 143,763,100 54,228,000 69,116,500 127.46
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งานบริหารจัดการภาครัฐ 
(กองทุนปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรฯ) 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่เพิม่ศักยภาพภาพการผลิตมะพร้าว โดยการสาธิตปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
เปา้หมายของโครงการ เกษตรกร 250 ราย ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า รายละ 2 ไร่ พืน้ที ่500 ไร่ ด าเนินการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทีอ่ายุมากกว่า

40 ปขีึ้นไป หรือต้นทีถู่กท าลายจากศัตรูมะพร้าว ในพืน้ที ่4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามล าดับ
ระยะเวลาของโครงการ 4 ป ี(ป ี2557 - 2560) (ปทีี ่2 เร่ิม 5 มีนาคม 2558 - 4 มีนาคม 2559 ปทีี ่3 เร่ิม 5 มีนาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560)
งบประมาณของโครงการ จ านวน 8,947,00 บาท (ปทีี ่1 จ านวน 2,053,000 บาท ปทีี ่2 จ านวน 3,108,000 บาท ปทีี ่3 จ านวน 2,093,000 บาท)
แผนและผลการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2560

 ผล (5 ม.ีค. 60 - 
 4 ม.ีค. 61)

1. การสัมมนาเตรียมความพร้อมด าเนินงานโครงการ คร้ัง 2 2 1 1 100.00
2. การประชาสัมพนัธ์/รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย 250 250 -  -   - 
3. รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดเวทเีรียนรู้
    - จัดเวทเีรียนรู้/ฝึกปฏบิติั/ทศันศึกษาดูงาน ราย 250 250 250  -  -  - อยู่ระหว่างจัดท าแผนด าเนินการ
    - จัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะพร้าว ศูนย์ 4 4  -  -  -
4. แปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ไร่ 500 500 300  -  -
5. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าว ราย 400 400  -  -   - 
6. การติดตามนิเทศงาน ดูแลใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร จังหวัด 4 4 4  -  -
7. จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ราย 2 2 2 2 100.00
8. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท 7,254,000 6,662,901 1,693,000 1,332,831 78.73 179

15. โครงการเพ่ิมศักยภาพการปลกูมะพร้าวพันธุ์ดทีดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปดิเสรีการค้า AFTA (ปทีี่ 3)
ไตรมาสที่ 3  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 30 มถุินายน 2560

หน่วย
เปา้หมาย ผล  เปา้หมาย 

ค าชีแ้จง/ปญัหา อุปสรรคแผนปฏบิตัิงาน
 ร้อยละ

   การปฏบิตัิงานปทีี ่1 - 3  การปฏบิตัิงานปทีี ่4



หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โทรศัพท์ 0-2579-0555   โทรสาร 0-2579-2670   
                                   

1.1 การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
2) โครงการขยายผลโครงการหลวง 
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

1.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
1.3 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.4 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 
1.5 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
1.7 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร กษ. 
1.8 โครงการพระราชด าริ 

1) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 
5) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
6) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
7) โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ จังหวัดเลย 

 

2. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0507   โทรสาร 0-2579-0507 
 

2.1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  
2.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก 
 

3. ส่วนประเมินผลพืช  โทรศัพท์ 0-2579-0507  โทรสาร 0-2579-0507 
 

3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม 
1) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 
2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
3) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
4) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท านาหญ้า 
5) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 

3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้า AFTA (ปีที่ 3) 

 

4. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง  โทรศัพท์ 0-2940-5387  โทรสาร 0-2579-2670                                        

4.1 โครงการตลาดเกษตรกร 
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 

5. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  โทรศัพท์ 0-2579-0555  โทรสาร 0-2579-2670 
 

- โครงการจัดรูปที่ดินและระบบน้ าเพื่อการเกษตร


 
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