
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ประเมินผล 

ส านักงานเศรษฐกิจการการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เอกสารแนบ 2 



สารบัญ 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 1 
 1. โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน   1 
 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน 2 
 3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 2 
 4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม 3 
 5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 3 
 6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 3 
 7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 4 
 8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 4 
 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร 5 
 10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 5 
 11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 6 
 12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 
 13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 7 
 14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 7 
 15. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 7 
 16. โครงการสนับสนุนสินเชือ่เป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง  8 
 17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 8 
 18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 8 
 19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 8 
 20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 9 

 
 



สารบัญ(ต่อ) 
 

    หน้า 
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 9 
 21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 9 
 22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

1.1 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (พด.) 1 - 1 
1.2 โครงการสร้างฝายชะลอน ้าและจัดหาแหล่งน ้าชุมชน (ส.ป.ก.) 1 - 2 
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน ้าชลประทาน (ชป.) 2 - 1 

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน(กยท.) 3 - 1 
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน (กสก.) 3 - 2 
4 โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.) 4 - 1 
5 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) 5 - 1 

6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กข.) 6 - 1 
6.2 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กวก.) 6 - 3 
7 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) 7 - 1 

8.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.) 8 - 1 
8.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปม.) 8 - 3 
8.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปศ.) 8 - 4 
8.4 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กวก.) 8 - 6 
9.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ตส.) 9 - 1 
9.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (กสส.) 9 - 2 
9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (ส.ป.ก.) 9 - 4 
9.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร (มม.) 9 - 5 
10 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก) 10 - 1 
11 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) 11 - 1 
12 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) 12 - 1 
13 โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) 13 - 1 

 



สารบัญตาราง(ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หน้า 
14.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 14 - 1 
14.2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ชป.) 14 - 3 
15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง (กยท.) 15 - 1 
16 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 16 - 1 
17 โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (อก.) 17 - 1 
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อก.) 18 - 1 
19 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.) 19 - 1 
20 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 20 - 1 

21.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กข.) 21 - 1 
21.2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ปม.) 21 - 2 
21.3 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ส.ป.ก.) 21 - 3 
21.4 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กวก.) 21 - 4 
21.5 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (กสก.) 21 - 5 
21.6 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (พด.) 21 - 6 
21.7 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กษ.) 21 - 7 
21.8 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (มม.) 21 - 8 
21.9 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ปศ.) 21 - 9 
22 โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 22 - 1 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต 

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
 

ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว 17,720.59 ล้านบาท ร้อยละ 71.55 ของงบประมาณที่
ได้รับคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลงและคืนคลัง 24 ,766.66 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 17,198.23 ล้านบาท                       
ร้อยละ 71.44 ของงบประมาณที่ได้รับ 24,073.59 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 522.36 ล้านบาท ร้อยละ 75.37        
ของงบประมาณที่ได้รับ 693.08 ล้านบาท  โดย 8 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  ส่วนที่เหลือ 14 โครงการ คงมีงบประมาณกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีด าเนินการต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าชลประทานและโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

 

 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ) 
 

 สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าระดับชุมชน 
 

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน 
1.1 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า (พด.) ด าเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 31,075 ราย ร้อยละ 18.88 ของเป้าหมาย 

164,550 ราย ก่อสร้างฝายฯ แล้วเสร็จ 884 แห่ง ร้อยละ 80.58 ของเป้าหมาย 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงาน สร้างรายได้) 8,489 ราย ร้อยละ 96.73 
ของเป้าหมาย 8,776 ราย พ้ืนที่การเกษตรทีไ่ด้รับประโยชน์ 22,628 ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 55.0238 ล้านบาท ร้อยละ 50.16 ของเป้าหมาย 109.7000 ล้านบาท 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการแล้วเสร็จ 244 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.6492 ล้านบาท 
ร้อยละ 71.72 ของเป้าหมาย 6.4828 ล้านบาท 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ด าเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 10 ถัง ร้อยละ 12.50 ของเป้าหมาย 80 ถัง 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.6731 ล้านบาท ร้อยละ 8.12 ของเป้าหมาย 8.2938 ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา และกาญจนบุรี ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
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2. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน (ชป.) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6,217.8516 ล้านบาท ร้อยละ 63.01 ของเป้าหมาย 
9,966.4096 ล้านบาท 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด าเนินการจ้างงานเกษตรกรและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าได้สูงกว่าเป้าหม าย และยังอยู่
ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าชลประทานต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 3,443 ราย ร้อยละ 131.87 ของเป้าหมาย 2,611 ราย ๒) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
117 กลุ่ม ร้อยละ 132.96 ของเป้าหมาย ๘๘ กลุ่ม ๓) ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ าชลประทาน 269 แห่ง ร้อยละ 89.67 ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง 4) พ้ืนที่ชลประทาน
เพ่ิมข้ึน 60 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 5) พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ 82,035 ไร่ ร้อยละ 88.89 ของเป้าหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร่ 6) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 12,591 ครัวเรือน 
ร้อยละ 86.18 ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ ครัวเรือน 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชลประทานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ด าเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงการชลประทานแล้วเสร็จ 1,104 แห่ง 
ร้อยละ 85.91 ของเป้าหมาย ๑,๒๘๕ แห่ง 2) พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 12,300 ไร่ ร้อยละ 68.72 ของเป้าหมาย 17,900 ไร่ ๓) พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการ 
1,380,557 ไร่ ร้อยละ 67.32 ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร่ ๔) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 255,392 ครัวเรือน ร้อยละ 73.58 ของเป้าหมาย 347,093 ครัวเรือน ๕) 
พ้ืนทีค่วามจุ 5.28 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 37.47 ของเป้าหมาย 14.09 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต 
 

 การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง 
 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง (กยท.) 1) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 16,683 ราย ร้อยละ 55.61 ของเป้าหมาย 30,000 ราย  2) พื้นที่สวนยางพารา

เข้าร่วมโครงการ 106,078.73 ไร่ ร้อยละ 70.72 ของเป้าหมาย 150,000 ไร่ 3) เกษตรกรได้รับการส ารวจรังวัดและตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,521 ราย พื้นที่ 71,939.45 ไร่ 
ร้อยละ 67.82 ของพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 4) การได้รับเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เกษตรกร 13,419 ราย พ้ืนที่ 71,507.80 ไร่ และงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท 
68,144.25 ไร่ 5) เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว 12,823 ราย 6) การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 698.83 ล้านบาท ร้อยละ 46.59 ของงบที่ได้รับ 
1,500 ล้านบาท และงบด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 4.21 ล้านบาท ร้อยละ 50.78 ของเป้าหมาย 8.2864 ล้านบาท 

3.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพ่ือทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายชื่อเกษตรกรจาก กยท. 14,623 รายชื่อ อบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร       
ในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หลังตัดโค่นต้นยางแล้ว 13,760 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 17.4106 ล้านบาท ร้อยละ 38.11 ของเป้าหมาย 45.6900 ล้านบาท 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม (พด.)  1) ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว 
55 ราย ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 65 ราย และเกษตรกร 772 ราย ร้อยละ 89.77 ของเป้าหมาย 860 ราย  2) เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1,103 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 128.26 ของเป้าหมาย  3) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 829 ราย ร้อยละ 96.40 ของเป้าหมาย               
4) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน 7,138.98 ไร่ ร้อยละ 104.49 ของเป้าหมาย 6,832 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า 894 ราย ร้อยละ 103.95 ของเป้าหมาย  5) สินค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน  6) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
17.6046 ล้านบาท ร้อยละ 59.31 ของเป้าหมาย 29.6801 ล้านบาท 

 

 พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 150 ราย ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง และจัดท าแปลงพ่อแม่พันธุ์
ด าเนินการ 30 แปลง ครบตามเป้าหมาย ส าหรับรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์สามารถด าเนินการได้ 66 รายการ และยกเลิก 110 รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
43.6112 ล้านบาท ร้อยละ 16.22 ของเป้าหมาย 268.8006 ล้านบาท  

 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
6.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 18 เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 ชุด ด าเนินการส่งมอบครบตามเป้าหมาย และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ส่งมอบแล้ว 88 เครื่อง 
จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว 1 ,800 ราย และจัดอบรมการใช้เครื่องมือและการบ ารุงรักษา 160 ราย ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 38.4491 ล้านบาท ร้อยละ 84.76 ของเป้าหมาย 45.3620 ล้านบาท 

6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ด าเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 43 กลุ่ม 
เกษตรกร 977 ราย ร้อยละ 94.40 ของเป้าหมาย 1,035 ราย (ผลการด าเนินงานลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ยกเลิกการผลิต 17 ราย/26 ไร่ เพราะในช่วง 
ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุก คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ,049 ราย ร้อยละ 101.35 ของเป้าหมาย 1,035 ราย     
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย 957 ราย พ้ืนที่ 6,468 ไร่ ร้อยละ 94.29 และ 105.00 ของเป้าหมาย 1,015 ราย 6,160 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 20 ราย 82 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 636.87 ตัน จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 97 เครื่อง ร้อยละ 96.04 ของเป้าหมาย 101 เครื่อง 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 87.6604 ล้านบาท ร้อยละ 80.26 ของเป้าหมาย 109.2256 ล้านบาท 
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7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) ด าเนินการจัดหาแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกจ าหน่ายให้เกษตรกรแล้ว 25,169 ตัว ครบตามเป้าหมาย 
จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตว์ก าหนดแล้ว 3, 281ราย คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของเป้าหมาย 18,800 ราย จ าหน่ายลูกสัตว์ที่เกิด
จากแม่พันธุ์ตามโครงการ 193,414 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของเป้าหมาย 1,838,488 ตัว ทั้งนี้ในการผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาในการตั้ง
ท้อง และการดูแลในระยะแรกเพ่ือให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนจึงจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงขอขยายระยะเวลาในการด าเนินการจ าหน่าย
พันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนมีนาคม 2562 ในส่วนของน้ าเชื้อสุกรผลิตได้แล้ว 4,072 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 135.73 และจ าหน่ายน้ าเชื้อสุกรให้กับเกษตรกรได้ 3,368 โด๊ส คิดเป็นร้อย
ละ 112.27 ของเป้าหมาย 3,000 โด๊ส โดยมีเกษตรกรมาซื้อน้ าเชื้อสุกรแล้ว 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 116 ของเป้าหมาย 200 ราย ด้านงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 138.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.95 ของงบประมาณท่ีได้รับ 140 ล้านบาท 

 

 สร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย 
 

 แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
8.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสก.) จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ด าเนินการได้ 9 ,101 ชุมชน ครบตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

1,620,265 ราย ร้อยละ 89.01 ของเป้าหมาย 1,820,200 ราย จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ด าเนินการได้ 9,094 ชุมชน ร้อยละ 99.92 ของเป้าหมาย 9,101 ชุมชน  พัฒนากลุ่ม
เกษตรกรแล้ว 24,988 กลุ่ม ร้อยละ 274.56 ของเป้าหมาย 9,101 กลุ่ม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5,278.390 ล้านบาท ร้อยละ 99.99 ของเป้าหมาย 5,278.394 ล้านบาท  

8.2 กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (ปม.1) จัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 และด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วทั้ง 20 แห่ง (มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม 
ชมรมโรงเพาะฟักตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้เริ่มผลจุลินทรีย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มี.ค.62) ครบตามเป้าหมาย (แก้ไขเมื่อ 
11 เมษายน 2562) 

 แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรแล้ว 4,321 ราย ปริมาณ 32,269,260 มิลลิลิตร เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9.8000 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย  
8.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเป็นอาสาผสมเทียมปศุสัตว์   และเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ             

การเป็นอาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ครบตามเป้าหมาย ด าเนินการผลิตน้ าเชื้อปศุสัตว์แล้ว 411,904 โด๊ส ร้อยละ 39.22 ของเป้าหมาย 1,050,000 โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
311.1190 ล้านบาท ร้อยละ 59.96 ของเป้าหมาย 518.900 ล้านบาท 

8.4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วก.) ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว 2,539 ราย ร้อยละ 101.56 ของเป้าหมาย 
2,500 ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.33 ของเป้าหมาย ๖๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 21.6269 ล้านบาท ร้อยละ 88.28 ของเป้าหมาย 
24.4992 ล้านบาท  
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
9.1 กิจกรรมอบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.) อบรมครูบัญชีอาสา 432 ราย เกินเป้าหมาย 1 ราย อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ

ให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี 10,199 ราย ร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 12,910 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 18.0362 ล้านบาท ร้อยละ 77.61 ของเป้าหมาย 
23.2390 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.2 กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 10,778 ราย ร้อยละ 83.49 ของเป้าหมาย 12,910 ราย 
(กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป้าหมาย 6 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
4 แห่ง ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 2 แห่ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง และก่อสร้างโรงเรือน         
ผลิตอาหารพร้อมห้องน้ า 1 แห่ง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 15.9711 ล้านบาท ร้อยละ 71.69 ของเป้าหมาย ๒๒.๒๗๘๙ ล้านบาท 

9.3 กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว 528 ราย ร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย 1,300 ราย 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.0701 ล้านบาท ร้อยละ 26.44 ของเป้าหมาย 7.8286 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว 800 ราย การขยายแปลงและ
จัดท าระบบน้ าเป้าหมาย 4 แห่ง และสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม 800 โรง ด าเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 41.8085 ล้านบาท ร้อยละ 92.11              
ของเป้าหมาย 45.3875 ล้านบาท 

 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสก.) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 31.04 ล้านบาท ร้อยละ 46.54 ของเป้าหมาย 66.69 ล้านบาท 
ไม่ได้รับงบประมาณกันเหลื่อมปี ด าเนินการต่อในปี 2562 

10.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) หลักสูตรพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 3,105 ราย 
ร้อยละ 80.65 ของเป้าหมาย 3,850 ราย  2) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร 546 ราย ร้อยละ 60.67 ของเป้าหมาย 900 ราย                  
3) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล จัดอบรมเกษตรกร 91 ราย ร้อยละ 91.00 ของเป้าหมาย 100 ราย 

10.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 22 ศูนย์ ร้อยละ 44.00 ของเป้าหมาย 
50 ศูนย์  2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 33 ศูนย์ ร้อยละ 42.86 ของเป้าหมาย 77 ศูนย์  
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 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา 
 

 บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการและจ านวนรายการที่ให้การสนับสนุนเป็นด าเนินการ             

ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด 146 สหกรณ์ 273 รายการ ผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 1) อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และอุปกรณ์ เพ่ือการรวบรวมและ
เก็บรักษาให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 2) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 146 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 3) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/
ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 29 แห่ง (49 รายการ) ร้อยละ 19.86 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 4) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา 132 แห่ง (222 รายการ) ร้อยละ 
90.41 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับ สนุนแล้ว 76 แห่ง ร้อยละ 
52.05 ของเป้าหมาย 146 แห่ง 6) ด าเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 72 แห่ง ร้อยละ 49.32  ของเป้าหมาย 146 แห่ง ปริม าณผลผลิตที่รวบรวม 
208,411 ตัน 7) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 90,494 ร าย 8) การเบิกจ่ายงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร และโครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวม  และการแปรรูปยางพาราในสถาบัน
เกษตรกร จ านวน 57.0633 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1 ,074.9805 ล้านบาท  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,044.8943 ล้านบาท ร้อยละ 97.20                  
ของงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

 

12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนเป้าหมายด าเนินการเป็นสหกรณ์    
ในพ้ืนที่ 46 จังหวัด 101 แห่ง 241 รายการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานท าได้ 46 จังหวัด 101 แห่ง 239 รายการ เนื่องจากมี 2 รายการ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ไม่ทัน 
ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  โดยสรุปการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดแล้ว 101 แห่ง 239 รายการ จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 
101 แห่ง 239 รายการ 2) อยู่ในกระบวนการด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 101 แห่ง 239 รายการ และ  3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 87 แห่ง 
202 รายการ 4) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 55 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างด า เนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับงวดงานตามสัญญาจ้าง โดยมีสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์แล้ว 57 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณรวมทั้ งสิ้น 35,907.791 ตัน เช่น ข้าว ผัก 
ผลไม้ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มูลค่าการรวบรวมผลผลิตประมาณ 619.641 ล้านบาท เป็นปริมาณการแปรรูป/จ าหน่าย 4,402.481 ตัน มูลค่าการ แปรรูป/จ าหน่าย
ประมาณ 83.301 ล้านบาท และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 25,488 ราย 5) การเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 4.5330 ล้านบาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 415.4411 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 392.9916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.64 
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13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.)  เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องด าเนินการ    
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนด กสส.  จึงด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปด าเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการด าเนินงานในภาพรวม 1) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผู้รวบรวมและแปรรูปยางพาราทั้งสิ้น 23 จังหวัด 58 สหกรณ์ 133 รายการ 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.1) สถาบันเกษตรกรประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ก าหนดและสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ทั้ง 58 แห่ง 133 รายการ 1.2) อยู่ระหว่าง         
การก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา 12 แห่ง 19 รายการ 1.3) ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 54 แห่ง 114 รายการ 2) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพ้ืนฐานหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน 31 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้แล้ว 39 ,709.44 ตัน แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแล้ว 51,580,901 บาท 
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 33,767 ราย 3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 283.9980 ล้านบาท (คืนงบประมาณ 56.4319 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับเดิม 
340.4299 ล้านบาท) เบิกจ่าย 270.0867 ล้านบาท (ร้อยละ 95.10) 

 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
14.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) 1) จัดท าหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 1 เรื่อง ครบตามเป้าหมาย 2) ชี้แจงหลักเกณฑ์ 

กลไก และวิธีการบริหารจัดการ 6 ครั้ง 510 ราย ครบตามเป้าหมาย 3) เปิดจุดรับซื้อยาง 8 แห่ง รับซื้อยางได้ 1,880.89 ตัน 4) รับซื้อน้ ายางสดได้ 3,952.77 ตัน น าไปแปรรูป
เป็นน้ ายางข้น 1,880.89 ตัน ร้อยละ 3.28 ของเป้าหมาย 57,320.97 ตัน และส่งมอบแล้ว 1,880.89 ตัน 5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว 0.887 ล้านบาท 
ร้อยละ 1.11 ของเป้าหมาย 80 ล้านบาท 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพ่ือน ามาท าถนนคันคลองชลประทาน           
โดยมีเป้าหมายในพื้นท่ี 53 จังหวัด 317 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 176 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 135 รายการ และขอยกเลิก 6 รายการ ปริมาณยางพาราที่ใช้ 
1,169.61 ตัน ระยะทางท่ีด าเนินการได้ 590.322 กิโลเมตร มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,069.8849 ล้านบาท ร้อยละ 58.34 ของเป้าหมาย 3,54๘.0209 ล้านบาท 

 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.) การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ 1 ครั้ง ร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง จัดประชุมชี้แจงโครงการ 7 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม รับฟังการชี้แจง 728 สถาบัน 
ร้อยละ 112 ของเป้าหมาย 650 สถาบัน และลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 1 ครั้ง ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 
ส่วนภูมิภาคติดตามผลการด าเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ 2 ครั้ง ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 5 ครั้ง สถาบันได้รับอนุมัติเงินกู้ 386 สถาบัน วงเงิน 7,259.672 ล้านบาท   
มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน 10,255.875 ล้านบาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจาก ธ.ก.ส. จ่ายเพ่ิมเติมให้สถาบันจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม มีวงเงินที่
ยังไม่ช าระคืน 1,655.105 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีวงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก 8,344.895 ล้านบาท โดยสามารถรวบรวมยางได้ 662,745.73 ตัน มูลค่า 25,692.511 ล้านบาท 
และจ าหน่ายได้ 571,395.18 ตัน มูลค่า 28,836.988 ล้านบาท มูลค่าที่ขายมากกว่ามูลค่าที่รวบรวมได้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรน ายางคงเหลือปี 2560/61  มาจ าหน่ายด้วย 
เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 1.804 ล้านบาท ร้อยละ 27.38 ของเป้าหมาย 6.599 ล้านบาท 
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16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) 1) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับคณะท างานและเจ้าหน้าที่              
ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และจัดประชุมผู้ประกอบการ 1 ครั้ง ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง  2) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
และคณะท างานตรวจสต็อกยาง 30 ครั้ง ร้อยละ 93.75 ของเป้าหมาย 32 ครั้ง 3) ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 16 ราย ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561     
มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อจ านวน 4,295 ล้านบาท จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชย์ได้ทันตามระยะเวลาที่โครงการก าหนดจึงท าให้ต้องถูกยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมโครง การใหม่ และต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก เดือนมกราคม 2562 มีผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ 
จ านวน 3,382 ล้านบาท  4) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 1 ราย วงเงิน 700 ล้านบาท 5) เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว 0.224 ล้านบาท 
ร้อยละ 11.20 ของเป้าหมาย 2 ล้านบาท 
 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 55,000 ราย ครบตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 50 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย SMEs ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 206 กิจการ ร้อยละ 103 ของเป้าหมาย 200 กิจการ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 450 ราย ร้อยละ 112.50 
ของเป้าหมาย 400 ราย กลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการส่งเสริมพัฒนา 5 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย หน่วยงานในระดับภาคได้รับการยกระดับ และมีความพร้อม
ในการให้บริการ 12 หน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 151.6132 ล้านบาท ร้อยละ 92.51 ของเป้าหมาย 163.8791 ล้านบาท  

 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)  มีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,193 กิจการ ร้อยละ 109.65 ของเป้าหมาย 2,000 กิจการ แบ่งเป็นกลุ่ม SMEs ทั่วไป ผ่านการอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 1,644 กิจการ 
ร้อยละ 102.75 ของเป้าหมาย 1,600 กิจการ และกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 549 กิจการ ร้อยละ 137.25 ของเป้าหมาย 400 
กิจการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 198.7821 ล้านบาท ร้อยละ 99.39 ของเป้าหมาย 200 ล้านบาท  

 
 

 ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ม่ันคง 
 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  (พณ.) ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่กันยายน 2561  ๑)  มีการจัดประชุมคณะท างานฯ ไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่              
๖ มิถุนายน 25๖๑ และ 28 สิงหาคม 2561  ๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ (PGS)  
โดยการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร ด าเนินการแล้ว ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี น่าน และกาญจนบุรี ต่อมาโครงการได้รับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และเพชรบูรณ์ รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั้งหมด 851 รายในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ๓) เกษตรกรที่ได้รับ
การพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ 1,274 ราย มีพ้ืนที่น าร่องเกษตรอินทรีย์ PGS จ านวน 17,274.44 ไร่  4) งบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว  4.7461 ล้านบาท ร้อยละ 77.57 ของเป้าหมาย ๖.๑๑๘๖ ล้านบาท 
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20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.) จัดประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแล้ว 3 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนา
ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมายลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ  2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาน าเสนอรายงานการติดตาม
ประเมินผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานรายเดือน 5 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.99 ล้านบาท ร้อยละ 96.95 ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท  
 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ) 
 

21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพ่ิมทักษะอาชีพ        
ที่ก าหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว 170,678 ราย ร้อยละ 81.70 ของเป้าหมาย 208,805 ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 339.224 ล้านบาท ร้อยละ 67.10 ของเป้าหมาย 
505.522 ล้านบาท โดยกรมประมงได้ด าเนินการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว 50,036 ราย ร้อยละ 66.71 ของเป้าหมาย 75,000 ราย 

 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.) 1) ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าโดยจัดเวทีชุมชน 953 ครั้ง ร้อยละ 108.30 ของเป้าหมาย 880 ครั้ง  
2) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน 9,079 ราย ร้อยละ 120.74 ของเป้าหมาย 7,520 ราย (เดือน ม.ค. 62 ยกเลิกการจ้างแรงงาน 50 ราย เนื่องจากงานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แตง ยกเลิกโครงการ   3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 149.4981 ล้านบาท ร้อยละ 79.71 ของเป้าหมาย 
187.5545 ล้านบาท 

 
 

 



หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

(2) เพื่อให้มีแหล่งกกัเกบ็น ้ำไว้ใชใ้นฤดูแล้ง ในกำรท้ำเกษตรกรรม 
(3) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรดินและน ้ำ ลดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้กเ่กษตรกร รำย 164,550 31,075  - - - - - - 31,075
2. กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ำ้แล้วเสร็จ แหง่ 1,097 877  - - - - 7 - 884  - ด้ำเนนิกำรกอ่สร้ำง โดยใช้แรงงำนจติอำสำ  
3. เกษตรกรได้รับประโยชน ์(สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ รำย 8,776 8,489  - - - - - - 8,489    จ.ระนอง จดัซื ออปุกรณ์ไวใ้นช่วงกอ่นเดือน
    ใหแ้กเ่กษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร)    กนัยำยน 2561 แต่พื นที่มีน ำ้ทว่มข้งไม่สำมำรถ
4. พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ไร่ 2,314 22,628  - - - - - - 22,628    ด้ำเนนิกำรได้ มำด้ำเนนิกำรสร้ำงในเดือน

ล้ำนบำท 109.7000   55.0238  - - - - - - 55.0238    กมุภำพนัธ ์2562
ล้ำนบำท 42.0151     7.2423  - - - - - - 7.2423
ล้ำนบำท 67.6849     47.7815  - - - - - - 47.7815

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

    5.2 งบลงทนุ

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

จ้ำนวน  109.700 ล้ำนบำท

เปา้หมาย
หน่วย

(4) เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้แกเ่กษตรกรผู้เขำ้ร่วมโครงกำร

    5.1 งบด้ำเนนิงำน

พฤษภำคม 2561 - มีนำคม 2562

(1) เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื นให้แกท่รัพยำกรดินและน ้ำ ในบริเวณพื นที่ด้ำเนินโครงกำร  

รวม

ผลงาน

พื นที่ด้ำเนินกำร 45 จงัหวัด กจิกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ จ้ำนวน 1,097 แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อยำ่งน้อย 164,550 รำย

5. งบประมำณที่เบกิจำ่ย

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชุมชน

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

กรมพัฒนำที่ดิน

 1 - 1



แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

(4) เกดิการจา้งงานภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในชุมชน
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ไม่ได้ด าเนินการต่อในปี 2562

แห่ง 244 244 - - - - - - 244

   1.4 พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์
ล้านบาท 6.4828 4.6492 - - - - - - 4.6492

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร ด าเนินการทั้งหมด 8 แห่ง 80 ถงั (4 จงัหวัด) 

(1) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างฝายชะลอประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(2) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเขา้ใจในการสร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวัสดุในท้องถิน่

พื้นที่ด าเนินการ 23 จงัหวัด กจิกรรมกอ่สร้างฝายชะลอน้ าประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แห่ง

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว 

ฝายชะลอน้ าจ านวน 6.4828 ล้านบาท กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. 8.2938 ล้านบาท 

(3) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพื่อการเกษตรให้แกเ่กษตรกร 

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

หน่วย

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2 โครงการสรา้งฝายชะลอน้ าและจัดหาแหล่งน้ าชมุชน               
ประจ าเดอืน มนีาคม  2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

   1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

ผลงาน

   1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

   1.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์
   1.2 ฝายชะลอน้ าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เปา้หมาย
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
รวม

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

เปา้หมาย

จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี
ราย - - - - - - - - - ทั้ง 3 จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซ้ือ - จัดจ้าง 
ถัง 80 2 2 - - 2 4 - 10

    2.3 ครัวเรือนเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ไร่ - - - - - - - - -
    2.4 พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์

ล้านบาท 8.2938 0.6731 - - - - - - 0.6731

    2.2 ถังเก็บน้ า คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
          แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
    2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/

    2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย

2. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล.
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างความมั่นคงเร่ืองน ้า ให้มีน ้าท้าการเกษตร อปุโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกนับรรเทาอทุกภยัในฤดูน ้าหลาก  2) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชพี

ของเกษตรกรท้าให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ น 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าให้ดีมากยิ่งขึ น 4) เพื่อสนับสนุนโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ  5) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอทุกภยัในปี 2560 6) เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการน ้า 
ในพื นที่ลุ่มต้่า 13 ทุ่ง  7) สนับสนุนและขบัเคล่ือนตามนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชว่ยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้
คุณภาพชวีิตของประชาชนที่ท้าอาชพีเกษตรกรรมและประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากนิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 8) เพื่อป้องกนั
บรรเทาภยัอทุกภยัและภยัแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรี และสนับสนุนน ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอ้าเภอหัวหิน 9)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เพิม่ประสิทธภิาพการด้าเนินการก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า เพือ่ให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน 10) เพือ่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน ้า  
ตามขอ้ส่ังการของ นรม.ในคราวลงพื นที่/รายการที่เสนอแกป้ัญหาเร่ืองน ้าในพื นที่ภาคใต้  11) เพื่อเพิ่มพื นที่ชลประทานและปริมาณเกบ็กกัที่ให้มากขึ น   

เป้าหมายของโครงการ พื นที่ด้าเนินการ 71 จงัหวัด จ้านวน 1,585 แห่ง
1) พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 17,960 ไร่  2) พื นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ น 2,142,961 ไร่   3) ครัวเรือนรับประโยชน์เพิ่มขึ น 361,704 ครัวเรือน 
4) ปริมาตรน ้าเกบ็กกัเพิ่มขึ น 14.09 ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9,966.4096 ล้านบาท

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. พฒันาแหล่งน า้สนบัสนนุโครงการ
     อนัเนื่องจากพระราชด้าริ
   1.1 จา้งงานเกษตรกรในพื นที่โครงการ ราย 2,611 1,982 - - 1,461 - - - 3,443
   1.2 จดัตั งกลุ่มผู้ใช้น า้ในพื นที่โครงการ กลุ่ม 88 115 - - 2 - - - 117

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
2. โครงการพัฒนาโครงสรา้งด้านแหล่งน้ าชลประทาน                  

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
ผลงาน

เปา้หมาย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

   1.3 แหล่งน า้ชลประทานปรับปรุง/ แหง่ 300 76 75 - - 56 2 60 269
         ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   1.4 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 60  - 60 - - - - - 60
   1.5 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 92,285 67,855 - - - 30 - 14,150 82,035
         ชลประทาน
   1.6 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 14,611 10,832 70 - - 30 99 1,560 12,591
         จากโครงการ
2. พฒันา ฟื้นฟแูหล่งน า้ชลประทานเพื่อ
    ปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง
   2.1  โครงการชลประทานที่ ปรับปรุง/ แหง่ 1,285 702 247 59 11 17 9 59 1,104
          ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
   2.2 พื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น ไร่ 17,900  - - 3,000 - 1,500 - 7,800 12,300
   2.3 พื นที่รับประโยชนจ์ากโครงการ ไร่ 2,050,676 763,119 182,088 157,996 40,991 44,980 52,140 139,243 1,380,557
         ชลประทาน
   2.4 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 347,093 168,421 37,951 18,216 3,324 5,411 4,368 17,701 255,392
         จากโครงการ
   2.5 ความจุ ลบ.ม. 14.09  - 0.39 3.00 - 0.05 0.70 1.14 5.28
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ) ล้านบาท 9,966.4096 4,412.3651 118.0465 - - - 32.12 1,655.32 6,217.8516
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  เม.ย.-มิ.ย. ราย 30,000 14,623 - 90 647 498 564 261 16,683
2. พื้นที่ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการ  เม.ย. - พ.ค. ไร่ 150,000 93,062 - 563.29 4,094.32 3,373.82 3,412.57 1,572.73 106,078.73
3. จ านวนคร้ังของการจดัประชุมชี้แจงโครงการ  เม.ย. - พ.ค. คร้ัง 7 - - - - - - 7

 พ.ค. - ก.ค. ราย 13,030 - 35 35 54 125 242 13,521
ไร่ 150,000 69,080.25 - 189.90 188.50 330.85 792.00 1,357.95 71,939.45

 พ.ค. - ก.ค.
    - จ านวนราย ราย 12,995 - 52 24 22 119 207 13,419
    - จ านวนไร่ ไร่ 150,000 68,962.55 - 296.50 130.00 106.75 818.20 1,193.80 71,507.80
6. จ านวนเกษตรกรที่ปรับเปล่ียนอาชีพแล้ว  พ.ค. - ส.ค. ราย 11,335 - 1,141 295 26 14 12 12,823

 พ.ค. - ก.ย. ไร่ 60,666 - 5,687.85 1,491.95 149.75 89.90 59.25 68,144.25

 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 1,500 639.8435 - 36.53 12.28 1.04 3.76 5.38 698.83
 พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 8.2864 3.748 - 0.13 0.22 0.01 0.03 0.07 4.21

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 62

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

3.1 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสรมิการลดพ้ืนที่ปลูกยาง               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

รวม

    8.2 ค่าบริหารโครงการ

การยางแห่งประเทศไทย
เพื่อพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมใหม่ชว่ยเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเขา้สู่ระบบ เป็นการลดความเส่ียงผลกระทบด้านราคา
เกษตรกร 30,000 ราย พื้นที่ 150,000 ไร่
วันที่ 1 เมษายน – มีนาคม 2562
จ านวน 1,508.2864 ล้านบาท 

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

7. การที่ได้รับเงินอดุหนนุไร่ละ 6,000 บาท
8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบอดุหนนุ

4. การส ารวจรังวดัและตัดโค่นต้นยางแล้ว

5. การได้รับเงินอดุหนนุไร่ละ 4,000 บาท

เปา้หมาย
ผลงานแผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 ราย 30,000 14,623 - - - - - - 14,623 ตรวจพบรายชื่อซ ้าซ้อน 
    จากการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)

ราย 14,623 13,760 - - - - - - 13,760
ราย 595 - - - - - - 595
ราย 30 - - - - - - 30
ราย 4,800 - - - - - - 4,800
ราย 5,229 - - - - - - 5,229
ราย 857 - - - - - - 857
ราย 103 - - - - - - 103
ราย 508 - - - - - - 508
ราย 1,638 - - - - - - 1,638

ล้านบาท 45.6900 17.4106 - - - - - - 17.4106

   2.7 ด้านปศุสัตว์
   2.8 ด้านอื่นๆ (ระบ)ุ
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด้าเนนิงาน)

   2.2 ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
   2.3 ด้านพชืไร่
   2.4 ด้านไม้ผล
   2.5 ด้านไม้ยนืต้น
   2.6 ด้านประมง

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

1. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

   2.1 ด้านพชืผัก/สมุนไพร
2. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพฒันาอาชีพ

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)  ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วย

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

เพื่อถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีานพืชในการปรับเปล่ียนอาชพีใหม่ทดแทนการท้าสวนยางพารา
1. เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง กจิกรรมการปลูกพืช กบัการยางแห่งประเทศไทย

จ้านวน 45.6900 ล้านบาท
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

2. พื นที่ปลูกสวนยางพาราที่ด้าเนินการโค่นและปรับพื นที่ตามเง่ือนไขของการยางแห่งประเทศไทยตั งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
    ทุกจงัหวัดที่มีการปลูกยางพารา
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วตัถุประสงค์โครงการ

      เพิ่มรายได้ และสามารถชว่ยเหลือตนเองได้
1.2 เพื่อลดพื้นที่ปลูกขา้วไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกบัพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกนิจากตลาดที่เป็นผลให้ผลผลิตขา้วราคาตกต่่า และไม่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ จดัท่าระบบอนุรักษ์ดินและน้่า เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกขา้วที่ไม่เหมาะสม (N) จ่านวน 6,832 ไร่ (เกษตรกร 860 ราย) 
ในพื้นที่ 13 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ่านวน  29.6801 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ชี้แจงและประชาสัมพนัธโ์ครงการ เม.ย. - ก.ย. จงัหวดั 13 13  -  -  - - - - 13
    1.1 เจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน/เกี่ยวข้อง ราย 65 55  -  -  - - - - 55
    1.2 เกษตรกร ราย 860 772  -  -  - - - - 772
2. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เม.ย. - มิ.ย.
    2.1 เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ราย 860 1,177  -  -  - - - - 1,177
    2.2 เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 860 1,103  -  -  - - - - 1,103
3. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันา มิ.ย. - ก.ค. ราย 860 829  -  -  - - - - 829
    ที่ดินใหก้บัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

1.1 เพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้วให้มีการปรับเปล่ียนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจา่ย 

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม
ประจ าเดือน มีนาคม  2562
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

4. กอ่สร้างระบบอนรัุกษดิ์นและน้า่ให้ มิ.ย. - ส.ค. ด่าเนนิการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 61
    เหมาะสมกบัพชืที่จะปรับเปล่ียน และรายงานผลเพิ่มเติม จ่านวน 0.48 ไร่
    4.1 พื้นที่ที่จดัท่าระบบอนรัุกษดิ์นและน้า่ ไร่ 6,832 7,138.50 0.48  -  - - - - 7,138.98  ในเดือน ต.ค. 61 ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน
    4.2 เกษตรกรที่ได้ระบบอนรัุกษดิ์นและน้า่ ราย 860 894  -  -  - - - - 894
5. สินค้าหรือชนดิพชืที่เกษตรกรปรับเปล่ียน เม.ย. - ก.ย. ชนดิ 2 2  -  -  - - - - 2
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ) เม.ย. - ก.ย. ล้านบาท 29.6801 17.6046  -  -  - - - - 17.6046
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อรองรับการปฏรูิปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยข์ยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) จ านวน 10 ศูนย ์ประกอบด้วย จงัหวัดตรัง 

นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อดุรธานี บุรีรัมย ์มหาสารคาม ล าพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี
(เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 268.8006 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมหารือการเตรียมการและการ พ.ค. - ก.ย. คร้ัง 4 4 - - - - - - 4 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
    ด าเนนิการปรับปรุงศูนยฯ์ การจดัต้ัง
    เงินทนุหมุนเวยีน พร้อมทั้งจดัท าระเบยีบ
    หลักเกณฑ์ การใช้จา่ยเงินทนุหมุนเวยีน
2. พฒันาศักยภาพเจา้หนา้ที่ มิ.ย. - ก.ย. ราย 150 150 - - - - - - 150 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
3. ซ่อมแซมครุภณัฑ์ศูนยข์ยายพนัธุ์พชื พ.ค. - ก.ย. แหง่ 10 10 - - - - - - 10 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
4. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภณัฑ์ พ.ค. - ก.ย. รายการ 176 66 - - - - - - 66 - งบประมาณถูกพบัไป 110 รายการ
5. จดัท าแปลงพอ่แม่พนัธุ์ส าหรับ พ.ค. - ก.ย. แปลง 30 30 - - - - - - 30 - ครบตามตัวชี้วดั พ.ค. - ก.ย. 61
    การขยายพนัธุ์พชื
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 268.8006 37.5092 - - 6.102 - - - 43.6112 บางรายการยงัไม่ถึงรอบการตรวจรับงาน
    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 38.3882 31.7502 - - - - - - 31.7502 บางส่วนอยู่ระหวา่งเบกิงวดที่ 1
    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 230.4124 5.7590 - - 6.102 - - - 11.8610 เปล่ียนเปา้หมายงบลงทนุเหลือ

70,770,695 บาท เนื่องจากงบถูกพบั

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ประจ าเดือน มีนาคม  2562

รวม
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการขา้ว
วตัถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้วกลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตขา้วตลาดเฉพาะ
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภณัฑ์แปรรูปขา้วกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตขา้วตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม
ระยะเวลาของโครงการ 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 45.362 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. โครงการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี ด าเนนิการสนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์
     1.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต และอบรมใหค้วามรู้แกเ่กษตรกร
            เมล็ดพนัธุ์ข้าว เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์การผลิต 
               เมล็ดพนัธุ์ข้าว
              1.1) เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 18 17 - 1 - - - - 18
              1.2) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ชุด 18 18 - - - - - - 18
         2) อบรมการบริหารจดัการกลุ่ม และ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,800 1,800 - - - - - - 1,800
              วทิยาการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
              2.1) หลักสูตรการบริหารจดัการ ราย 900 900 - - - - - - 900
                      กลุ่มผู้ผลิตพนัธุ์ข้าว
              2.2) หลักสูตร วทิยาการเมล็ดพนัธุ์ ราย 900 900 - - - - - - 900

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

     1.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพตลาดเฉพาะ 
          1) สนบัสนนุเคร่ืองมือการพฒันา เม.ย. - ก.ย. 61 เคร่ือง 88 15 - 73 - - - - 88
              ผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว 
           2) อบรมการใช้เคร่ืองมือและบ ารุงรักษา เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 160 160 - - - - - - 160
2. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 45.3620 29.5141 - - 8.9350  -  -  - 38.4491
    2.1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 32.8140 28.0923 - - 1.4350  -  -  - 29.5273
           เมล็ดพนัธุ์ข้าว
    2.2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิายตลาดเฉพาะ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 12.5480 1.4218 - - 7.5000  -  -  - 8.9218
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างความรู้และทกัษะอาชพีใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร ในการเปน็ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์พชืคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้อยา่งยั่งยนื (วก.)
เปา้หมายของโครงการ เมล็ดพนัธุ์ชั้นดี ชั้นพนัธุ์ขยาย ได้แก ่ถั่วเหลือง ถั่วเขยีว ถั่วลิสง และเมล็ดพนัธุ์หลัก ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ รวม 790 ตัน

เกษตรกร 43 กลุ่ม    1,035 ราย    6,242 ไร่    ใน 16 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มนีาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชีแ้จงวางแผน เม.ย. คร้ัง 3 4 - - - - - - 4 1) ในช่วง ก.ค.-ส.ค. มีฝนตกชุกท าใหเ้กษตรกร

2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ เม.ย. - ธ.ค. กลุ่ม 43 43 - - - - - - 43     ผู้ผลิตถัว่ลิสง จ.อตุรดิตถ์ ยกเลิกการผลิต
ราย 1,035 977 - - - - - - 977     จ านวน 17 ราย/26 ไร่ คงเหลือ

   จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ค. - มิ.ย. ราย 1,035 1,049 - - - - - - 1,049     เกษตรกรเครือข่ายจ านวน 977 ราย/6,550 ไร่
ไร่ 6,242 6,550 - - - - - - 6,550 2) หลังการเกบ็เกีย่วและปรับปรุงสภาพ

3. การผลิตเมล็ดพนัธุข์ยาย     ได้เมล็ดพนัธุร์วมทั้งส้ิน  636.870 ตัน
   3.1 ถัว่เหลือง ก.ค. - ธ.ค. ราย 260 212 - - - - - - 212     คิดเปน็ ร้อยละ 78.97 ของเปา้หมาย 

 ไร่ 1,950 2,093.50 - - - - - - 2,093.50     จ าแนกเปน็ ถัว่เหลือง 243.312 ตัน

ตัน 320 - - - - 172.254 71.058 - 243.312     ถัว่เขียว 299.020 ตัน ถัว่ลิสง 78.038 ตัน

   3.2 ถัว่เขียว พ.ค. - ธ.ค. ราย 230 243 - - - - - - 243     ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 16.50 ตัน 

 ไร่ 3,150 3,383.50 - - - - - - 3,383.50
ตัน 320 - 109.020 - - 190.000 - - 299.020

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ผลงาน ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

จ านวน 109.2256 ล้านบาท

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร และแผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ (กษ. ร่วมด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6.2 โครงการผลติเมลด็พันธุ์ดี 
ประจ าเดือน มนีาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ผลงาน ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 62

   3.3 ถัว่ลิสง ก.ค. - ธ.ค. ราย 525 502 - - - - - - 502 3) สาเหตุที่ท าใหไ้ม่ได้ผลผลิตเมล็ดพนัธุ์
 ไร่ 1,060 991 - - - - - - 991     ตามเปา้หมายเนือ่งจาก เกษตรกรที่เข้าร่วม

ตัน 150 - 5.311 - - 72.727 5.311 - 78.038     โครงการบางส่วนเปน็เกษตรกรรายใหม่

เม.ย. - ก.ย. ราย 20 20 - - - - - - 20     ยงัไม่มีทกัษะและความช านาญในการผลิต

ไร่ 82 82 - - - - - - 82     เมล็ดพนัธุ ์ประกอบกบัช่วงเวลาที่เกบ็เกีย่ว
ตัน 17 - 16.50 - - - - - 16.50     มีฝนตกหนกั น้ าทว่มแปลง ท าใหผ้ลผลิตที่

    ได้ขาดคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพนัธุ์
เม.ย. - ก.ย. เคร่ือง 101 97 - - - - - - 97
พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 109.2256 54.5038 1.3866 9.6773 3.2378 4.8039 14.0507 3 90.6161   1) ณ 28 ก.ย.61 เงินคงเหลือ  คืนคลัง

    1.6687 ลบ.
2) เงินเหลือจ่ายจากที่ด าเนนิการแล้วเสร็จจากงบ
     ลงทนุรวม 6.2000 ลบ. (ไม่มีผู้เสนอราคา
     4 รายการ)

พ.ค. - ธ.ค. ล้านบาท 47.4076 35.1508 0.6630 0.1300 0.8908 3.7185 1.5176 - 42.0707
ก.ย. ล้านบาท 61.818 19.3530 0.7236 9.5473 2.3470 1.0854 12.5331 3 48.5454 3) งบด าเนนิงานกนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมป ี (หลัง      

    อทุธรณ์เสร็จส้ินถูกพบัไป 4.9376 ลบ.) กนัได้   
    6.9199 ลบ.เบกิจ่ายแล้ว 6.9199 ลบ.
    6.9199 ลบ.เบกิจ่ายแล้ว 6.9199 ลบ.
4) รายจ่ายลงทนุกนัเงินไว้เบกิจ่ายเหล่ือมปี
    35.3484 ล้านบาท เบกิจ่ายแล้ว 29.1924 ลบ.

    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

4. การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
    4.1 เมล็ดพนัธุห์ลัก

6. งบประมาณที่เบกิจ่าย
5. จัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ

 6 - 4



แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อพฒันาปรับปรุงพนัธุสั์ตวแ์ละกระจายสัตวพ์นัธุดี์ให้กับเกษตรกรรายยอ่ยและเครือข่ายสัตวพ์นัธุดี์และเพิ่มประสิทธภิาพสัตว์

และลดต้นทุนการผลิตให้กบัเกษตรกรผู้เล้ียง
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 38 แห่ง และจ าหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย

และเครือขา่ยในพื้นที่ 77 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 140 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ตัว 25,169 25,169  - -  - - - - 25,169 การผลิตสัตวพ์นัธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา  

เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาการต้ังทอ้ง
ราย 18,800 612 329 145 762 465 614 354 3,281 และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้

พนัธุ์สัตวม์ีความสมบรูณ์และแข็งแรง
ตัว 1,838,488 24,116 25,403 22,258 28,206 37,269 31,950 24,212 193,414 กอ่นที่จะจ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

โด๊ส 3,000 2,531 131 318 375 494 116 107 4,072
โด๊ส 3,000 2,178 131 238 228 370 116 107 3,368
ราย 200 186  - - 10 17 10 9 232

ล้านบาท 140 115.77 13.90 3.07 0.90 0.50 2.95 1.45 138.53
ล้านบาท 94.86 74.31 6.34 1.91 0.71 0.50  - 1.24 85.01
ล้านบาท 45.14 41.46 7.56 1.16 0.19  - 2.95 0.20 53.52

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด าเนนิงาน
    6.2 งบลงทนุ

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสรมิการผลิตปศุสัตว์ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

เปา้หมาย
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
ผลงาน

รวม
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

4. น้ าเชื้อสุกรที่ผลิตได้
5. น้ าเชื้อสุกรที่จ าหนา่ยใหก้บัเกษตรกร

    ใหเ้กษตรกร

    ใหก้บัเกษตรกรในราคาที่กรมปศุสัตวก์ าหนด

1. จ านวนแม่พนัธุ์ที่เล้ียงเพื่อผลิตลูกจ าหนา่ย

3. จ านวนลูกสัตวท์ี่เกดิจากแม่พนัธุ์ตาม
     โครงการ (ภายในเดือนกนัยายน 2561)

2. จ านวนสัตวพ์นัธุ์ดีที่ผลิตได้และจ าหนา่ย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

    อกีทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
2) เกดิแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกดิจากความร่วมมือของชมุชนอยา่งแท้จริง สามารถสร้างรายได้ 
    และกอ่ให้เกดิความยั่งยนืในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จดัเวทชีุมชน คร้ังที่ 1 24 พ.ค.61    9,101 9,101  -  -  -  -  -  - 9,101 กนัเงินเหล่ือมปใีนการติดตาม
2. รับสมัครเกษตรกร 6 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,632,422  -  -  -  -  -  - 1,632,422 การด าเนนิงานโครงการของ
3. ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ก.ค.61 ราย 1,820,200 1,620,265  -  -  -  -  -  - 1,620,265 กลุ่มยอ่ยในชุมชนใหค้ณะกรรมการ
4. จดัเวทชีุมชน คร้ังที่ 2 24 ก.ค.61 ชุมชน 9,101 9,094  -  -  -  -  -  - 9,094 พฒันาด้านการเกษตรระดับอ าเภอ
5. พฒันากลุ่มเกษตรกร 20 ก.ย.61 กลุ่ม 9,101 24,988  -  -  -  -  -  - 24,988 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
6. ติดตามตรวจสอบบญัชี (ตช.) ก.ย.61 กลุ่ม 9,101  -  -  -  -  -  -  -  - ช่วยเหลือสนบัสนนุการด าเนนิงาน
7. ประชุมสัมมนา ติดตาม โครงการและกรมส่งเสริมการเกษตร
    สรุปและแสดงผลความส าเร็จ ในฐานะที่เปน็หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก
    ของการด าเนนิงานโครงการฯ เพื่อใหข้ับเคล่ือน ก ากบัติดตาม
    7.1 ระดับจงัหวดั จงัหวดั 77  -  -  -  -  -  -  -  - ตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ
    7.2 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -  -  - และการใช้จา่ยงบประมาณโครงการ
    7.3 ระดับประเทศ งาน 1  -  -  -  -  -  -  -  - ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ และเปา้หมาย

จ านวน 5,278.3941 ล้านบาท 
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

แบบฟอรม์ ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
8.1 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสรมิสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

กรมสง่เสริมการเกษตร
1) เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกบับริบทสังคม เศรษฐกจิ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อยา่งยั่งยนื 

9,101 ชมุชน ชมุชนละ 200 ราย รวม 1,820,200 ราย ใน 77 จงัหวัด
พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

8. ติดตาม/ประเมินผลการด าเนนิ ที่ก าหนดรวมถึงสรุปผล การประเมินผล
    งานโครงการ จดัท ารายงาน ประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนนิงาน
    8.1 คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ อ าเภอ 882  -  -  -  -  -  -  -  - ที่เปน็รูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง
    8.2 ส่วนกลาง  -  -  -  -  -  -  -  - จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ
    8.3 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -  -  - เกษตรกรของประเทศสร้างความมั่งค่ัง 
    8.4 จงัหวดั จงัหวดั 77  -  -  -  -  -  -  -  - ยั่งยนื ต่อไป
9. ประชาสัมพนัธ์
    9.1 ระดับเขต เขต 9  -  -  -  -  -  -  -  -
    9.2 ระดับจงัหวดั จงัหวดั 77  -  -  -  -  -  -  -  -
10. บริหารจดัการโครงการ
      10.1 ส่วนกลาง หมายเหตุ : เดือนตุลาคมอยู่ระหวา่ง
11 .การจดัท าเอกสารสรุปผลโครงการ เล่ม 11,000  -  -  -  -  -  -  -  - โอนงบประมาณใหจ้งัหวดั
12. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 5,278.394 5,278.390  -  -  -  -  -  - 5,278.390
      12.1 งบด าเนนิงาน พ.ค - ก.ย 61 ล้านบาท 2,548.094 2,548.090  -  -  -  -  -  - 2,548.090
      12.2 งบเงินอดุหนนุ พ.ค - ก.ย 62 ล้านบาท 2,730.300 2,730.300  -  -  -  -  -  - 2,730.300
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรได้อยา่งทั่วถงึและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 

ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงกุ้งทะเล  และสัตว์น้้าอื่น
เป้าหมายของโครงการ จดัต้ังศูนยผ์ลิตหัวเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการด้าเนินการ จ้านวน 20 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 9.8000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

 ระยะเวลา
 ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จ้านวนศูนยท์ี่จดัต้ังขึ้น1/ เม.ย. - ก.ย. 61 แหง่ 20 20  -  -  -  -  -  - 20 - มีการปรับเปล่ียนจากเดิม ชมรมโรงเพาะฟกัตะวนัออก
  จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปน็ ชมรมผู้เพาะเล้ียงกุ้งคุณภาพจงัหวดั
  จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปน็ ชมรมผู้เพาะเล้ียงกุ้งคุณภาพจงัหวดัราชบรีุ

2. งบประมาณที่เบกิจา่ย (เงินอดุหนนุ) เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 9.8000 9.8000  -  -  -  -  -  - 9.8000 - ในภาพรวมโครงการ สามารถแจกจา่ย ปม.1 ใหแ้กเ่กษตรกรแล้ว  
  4,321 ราย ปริมาณ 32,269,260 มิลลิลิตร

หมายเหต ุ : 1/

- กพช.ได้ด้าเนนิการจดัประชุมชี้แจงการด้าเนนิงานโครงการฯ แกก่ลุ่มเกษตรกร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 สถาบนัเกษตราธกิาร กรุงเทพฯ
- กพช. ได้จดัท้าคู่มือปฎบิติังานโครงการฯ จ้านวน 100 เล่ม เพื่อแจกจา่ยใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เปน็แนวทางการด้าเนนิงานโครงการ
- คณะท้างานในระดับพื้นที่ ด้าเนนิการพจิารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการด้าเนนิงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 แหง่
- กพช. ด้าเนนิการจดัอบรมใหค้วามรู้ในการผลิตหวัเชื้อจลิุนทรีย ์ปม.1 แกเ่กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่สนใจ จ้านวน 5 รุ่น รวม 104 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
- กลุ่มเกษตรกรจดัท้าแผนการด้าเนนิงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาแผนการด้าเนนิงานและติดตามผล จ้านวน 20 แหง่ ซ่ึงคณะกรรมการฯ
   ได้อนมุัติแผนการด้าเนนิการของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 20 แหง่เรียบร้อยแล้ว
- กพช. ได้ด้าเนนิการโอนเงินงบประมาณใหห้นว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 20 แหง่ ในพื้นที่ 19 จงัหวดั โดยหนว่ยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้าเนนิการจดัสรรงบประมาณ
   ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนมุัติโครงการฯ และแผนการด้าเนนิงานฯ แล้ว จ้านวน 20 แหง่

เปา้หมาย
ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

ผลงาน

รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

8.2 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชพีใหแ้กอ่าสาปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะ

2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ใหเ้พยีงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เปา้หมายของโครงการ 1. พฒันาองค์ความรู้ด้านการผสมเทยีมใหก้บัอาสาปศุสัตว์ จ านวน 4,100 ราย 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหก้บัเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทยีม 100,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 518.900 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีมปศุสัตว์ ราย 4,100 4,100 - - - 4,100 1. งบประมาณได้รับจัดสรรล่าช้า ท าใหต้้องมี
   1.1 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีมโคเนือ้ ราย 4,000 4,000 - - - - 4,000     การปรับแผนการฝึกอบรมอาสาผสมเทยีม
   1.2 จ านวนเกษตรกรที่สมัครเปน็อาสาผสมเทยีมแพะ ราย 100 100 - - - - 100     และระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (15 วัน)
2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ราย 4,100 4,100 - - - - 4,100 2. การจัดซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์การเกษตร (ถังบรรจุน้ าเชือ้)
    การเปน็อาสาปศุสัตว์     มีการร้องเรียนและอทุธรณ์ไปยงักรมบญัชีกลาง 
  2.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ราย 4,000 4,000 - - - - 4,000     ท าใหก้ารด าเนนิงานเกดิความล่าช้ากว่าแผน
         การผสมเทยีมโคเนือ้
  2.2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ราย 100 100 - - - - 100
         การผสมเทยีมแพะ
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการ ราย 100,000 13,849 1,506 4,921 6,079 12,670   39,025
     ใหบ้ริการของอาสาปศุสัตว์

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

เป้าหมาย

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8.3 โครงการสร้างทักษะและสง่เสริมอาชพีด้านการเกษตร   (กิจกรรมอาสาปศุสตัวเ์พ่ือการพัฒนาอาชพีแก่เกษตรกรรายยอ่ย)
ประจ าเดือน มนีาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

รวม
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรคหน่วย

เป้าหมาย

4. จ านวนปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 525,000 15,688 6,161 24,061 24,089 42,796   112,795
    4.1 จ านวนโคเนือ้ที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 500,000 15,506 5,978 23,859 23,425 40,773   109,541
    4.2 จ านวนแพะที่ได้รับการบริการผสมเทยีม ตัว 25,000 182 183 202 664 2,023 3,254
5. การผลิตน้ าเชือ้ปศุสัตว์พนัธุดี์ โด๊ส 1,050,000 212,979 59,254 65,714 26,829 47,128 411,904
    5.1 จ านวนการผลิตน้ าเชือ้โคเนือ้ โด๊ส 1,000,000 198,409 56,937 63,170 22,793 38,207 379,516
    5.2 จ านวนการผลิตน้ าเชือ้แพะ โด๊ส 50,000 14,570 2,317 2,544 4,036 8,921 32,388
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย ล้านบาท 518.900 217.265 51.926 31.513 10.126 0.2894 311.1190  1. กอ่หนีผู้กพนัแต่ยงัไม่ได้เบกิจ่าย 23.8691 ล้านบาท
    6.1 งบด าเนนิงาน ล้านบาท 330.765 200.826 26.388 20.650 2.764 0.2894 250.9167  2. อยูร่ะหว่างอทุธรณ์ไปยงักรมบญัชีกลาง 
    6.2 งบลงทนุ ล้านบาท 118.135 16.440 25.538 10.863 7.362 - 60.2023      172.1291 ล้านบาท
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หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
วตัถุประสงค์โครงการ 1. สร้างเครือขา่ยการผลิตขยายชวีภณัฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก ่กลุ่มเกษตรกร และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

    ที่มีศักยภาพในการผลิตชวีภณัฑ์ ผลิตชวีภณัฑ์เพื่อใชเ้อง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กบัเกษตรกรท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการใชแ้ละการผลิตชวีภณัฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ 
    เพื่อลดการใชส้ารเคมีทางการเกษตรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภยั
    ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอนิทรียเ์พิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนยผ์ลิตและกระจายชวีภณัฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก ่เกษตรแปลงใหญ่
    และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 2,500 ราย จากกลุ่มเกษตรกรและ ศพก. ในพื้นที่ ผ่านศูนยเ์ครือขา่ยของกรมวิชาการเกษตร


ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  24.4992 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม 1) ผลการติดตามมีเกษตรกรที่สามารถผลิต
     1.1 เกษตรกร พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 2,500 2,539 - - - - - - ๒,๕๓๙     ชีวภณัฑ์ใช้เอง รวม 80 ราย และมีอกี
     1.2 นกัวชิาการ และ พรก. เม.ย. ๖๑ ราย 100 100 - - - - - - ๑๐๐      17 กลุ่ม ที่มีศักยภาพผลิต
2. จ านวนเกษตรกรที่ผลิตชีวภณัฑ์ใช้เอง มิ.ย. - ก.ย. 61 ราย 60 58 12 3 - 7 - - ๘๐ 2) ศูนยท์ี่จดัต้ังมีความพร้อมในการ

    ผลิตชีวภณัฑ์
พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 24 24 - - - - - - ๒๔ 3) มีการติดตามศักยภาพการผลิตหลังส้ินสุด

     ควบคุมศัตรูพชื ที่จดัต้ังขึ้น     การด าเนนิงาน

กรมวิชาการเกษตร

เปา้หมาย
หน่วยแผนปฏบิตังิาน/(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แบบฟอรม์ ๒ ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

8.4 โครงการสรา้งทักษะและส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร
    ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

3.  จ านวนศูนยผ์ลิตและแหล่งกระจายชีวภณัฑ์

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน
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ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
เปา้หมาย

หน่วยแผนปฏบิตังิาน/(กิจกรรม/ตวัชี้วัด) ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน

พ.ค. - ก.ค. 61 คร้ัง 19 22 - - - - - - ๒๒ 4) ณ 28 ก.ย. 61 มีเงินคงเหลือคืนคลัง
    2.0679 ลบ.

    การใช้สารเคมี 5) กนัเงินเหล่ือมป ี0.30 ลบ.
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 24.4992 21.6269 - - - - - - 21.6269
    5.1 งบด าเนนิงาน เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 16.6462 14.2783 - - - - - - 14.2783
    5.2 งบลงทนุ เม.ย. - ก.ย. 61 ล้านบาท 7.8530 7.3486 - - - - - - 7.3486

4. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธร์ณรงค์
    การใช้ชีวภณัฑ์ในการควบคุมศัตรูพชืทดแทน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 431 432  -  - - - - - 432 ไม่ได้ด าเนนิการต่อ
    เข้าร่วมโครงการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 10,199  -  - - - - - 10,199
    เกษตรกรโดยครูบญัชี

พ.ค. - มิ.ย. 61 ราย 12,910 9,781  -  - - - - - 9,781

มิ.ย. - ก.ย. 61 ราย 50 47  -  - - - - - 47

5. ก ากบัแนะน าการจดัท าบญัชีโดยครูบญัชี ก.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 10,104  -  - - - - - 10,104
6. ติดตามการจดัท าบญัชี โดยครูบญัชี ส.ค. - ก.ย. 61 ราย 5,164 8,236  -  - - - - - 8,236

 ก.ย. 61 ราย 310 441  -  - - - - - 441
6. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 23.2390 18.0362  -  - - - - - 18.0362

2. อบรมการจดัท าบญัชีต้นทนุอาชีพใหแ้ก่

    สร้างความเข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

7. ติดตามประเมินผล การจดัท าบญัชีของกลุ่มเปา้หมาย

หน่วย

1. อบรมถ่ายทอดความรู้แกค่รูบญัชีอาสาที่

3. น าเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบที่

4. จา้งเหมาลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

    ท าหนา้ที่จดัเกบ็ข้อมูลและบนัทกึข้อมูล

2) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจดัท าบัญชต้ีนทุนการประกอบอาชพีได้
พื้นที่ด าเนินการ 35 จงัหวัด กจิกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจดัท าบัญชต้ีนทุนอาชพี 12,910 ราย
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน  23.2390 ล้านบาท

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
ผลงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน
รวม

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

1) เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจดัท าบัญชต้ีนทุนประกอบอาชพี

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

9.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพืน้ที่เปา้หมายการจดัที่ดินท ากนิใหชุ้มชน ภายใต้โครงการจดัที่ดินท ากนิใหชุ้มชนตามนโยบายรัฐบาล เหมาะสม 

ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่ 2) ส่งเสริมและพฒันาอาชพี ภายใต้การอนรัุกษดิ์นและน้ าอยา่งยั่งยนื มคีวามรู้ส านกึรักในแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา 
3) พฒันาคุณภาพชวีิตใหม้คีวามกนิดี อยู่ดี มสัีนติสุข และสร้างความเขม้แขง็ในชมุชน   

เปา้หมายของโครงการ 1) เกษตรกรที่ได้รับการจดัสรรที่ดินท ากนิใหช้มุชนตามนโยบาย คทช. จ านวน 12,910 ราย 
2) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ใหส้หกรณ์ 8 แหง่ 4 จงัหวัด (กาญจนบรีุ ชลบรีุ นครราชสีมา สระแกว้)
3) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.เชยีงใหม ่(ปรับปรุงอาคารรับซ้ือผลผลิต จดัหาหอ้งเยน็เกบ็ผลผลิต จดัหาอปุกรณ์ตกแต่งผลผลิต)
4) สนบัสนนุงบประมาณเงินอดุหนนุใหก้บัสหกรณ์ 1 แหง่ จ.อทุยัธาน ี(ปรับปรุงโกดังเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร และกอ่สร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 12,910 10,778  - - -  - - - 10,778 - การอบรมไม่สามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย 


    ที่เข้าร่วมโครงการ   เนือ่งจากเกษตรกรเปา้หมายที่ได้ใหค้วามรู้
  ในการเข้ารับการอบรมบางส่วน ไม่ได้อยูใ่นพื้นที/่
  ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกบัเกษตรกรบางราย
  มีภารกจิส่วนตัว มีความยากล าบากในการเดินทาง 
  เพราะพื้นที่หา่งไกล จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

   2.1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 6  -  - - -  - - -  -
        - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 6 6  - - -  - - - 6
        - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ แหง่ 6  - - - - 1 2 - 1
          กอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตามสัญญา

เป้าหมาย
ผลงาน

จ านวน 22.2789 ล้านบาท

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
รวม

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.2 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร               
ประจ าเดือน มนีาคม 2562

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

เมษายน 2561 - มนีาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)
รวม

ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค

        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 6  - 2 - - 1 1 - 4  สหกรณ์ด าเนนิการกอ่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 แหง่ ได้แก่
(1) สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินอ าเภอบอ่ทอง (คทช.) จ ากดั  
จังหวัดชลบรีุ(2) สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินอ าเภอหนองใหญ่ (คทช.) จ ากดั
      จังหวัดชลบรีุ
(3) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏรูิปที่ดินปากช่อง (คทช.) จ ากดั
      จังหวัดนครราชสีมา
 (4) สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎรูิปที่ดินต าบลสิงห ์จ ากดั
       จังหวัดกาญจนบรีุ
(5) สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จ ากดั จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี ้สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏรูิปที่ดินครบรีุ จ ากดั
       จังหวัดนครราชสีมา อยูร่ะหว่างการตรวจรับงาน   

   2.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1  -  - - - - - - -
         - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 1 1 - - - - - - -

รายการ 3 3 - - - - - - -
        - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ แหง่ 1 1 - - - - - - -
          กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ รายการ 3 3 - - - - - - -
        - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จ แหง่ 1  - - 1 - - - - 1
          ตามสัญญา รายการ 3  - - 3 - - - - 3
   2.3 กอ่สร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมหอ้งน้ า พ.ค. - ก.ย. 61 แหง่ 1  -  - - - - - - -
         - จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 1 1 - - - - - - -
         - อยูร่ะหว่างด าเนนิการ กอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ แหง่ 1 1 - - - - - - -
         - ด าเนนิการกอ่สร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 1 - - 1 - - - - 1

ล้านบาท 22.2789 15.9711  - - - - - - 15.9711 - โอนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนนิการ
ล้านบาท 3.9239 3.6092  - - - - - - 3.6092   เบกิจ่ายตามงวดงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง
ล้านบาท 18.3550 12.3556  - - - - - - 12.3556   ของแต่ละสหกรณ์

3. งบประมาณที่เบกิจ่าย
    3.1 งบด าเนนิงาน
    3.2 เงินอดุหนนุ
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
ราย 1,300 528  - - - - - - 528 ไม่ได้ด าเนนิการต่อในปงีบประมาณ 
ราย 1,300 528  - - - - - - 528 พ.ศ. 2562

    ใหแ้กเ่กษตรกร
ล้านบาท 7.8286 2.0701  - - - - - - 2.07013. งบประมาณที่เบกิจา่ย

2. สนบัสนนุสนบัสนนุปจัจยัการผลิต

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 7.8286 ล้านบาท

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
เปา้หมาย

ผลงาน
การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

1. จ านวนเกษตรกรที่พาไปศึกษาดูงาน

1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจดัการพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
2) เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้ได้น าความรู้มาปรับใชใ้นพื้นที่ของตนเอง
1) เกษตรกรได้รับการจดัที่ดินท ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 1,300 ราย

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

9.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

ส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชพีที่มั่นคงโดยการรวมกลุ่มผลิต   2) ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างป่าต้นน้้าในเขตภาคเหนือ

3) สนับสนุนการผลิตเส้นไหมในประเทศ เพื่อลดการน้าเขา้เส้นไหมต่างประเทศและการขาดดุล  4) สนับสนุนการส่งออกสินค้าและวัตถดิุบ 
ด้านหม่อนไหมเชงิการค้าระหว่างประเทศ  5) สร้างกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกดิความเขม้แขง็และส่งเสริมระบบเศรษฐกจิชมุชน

เป้าหมายของโครงการ 1) สร้างพื้นที่ปลูกหม่อนเพื่อเล้ียงไหม (ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ท้ากนิ) จ้านวน 2,400 ไร่ โดยแบ่งเป็นการผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน  600 ไร่   
2) ส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมที่ต้องการขยายพื้นที่ จ้านวน 800 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรผลิตไหมอตุสาหกรรม จ้านวน 200 ราย 
และเกษตรกรผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 600 ราย ให้มีอาชพีที่มั่นคง  3) ผลิตรังไหมเพื่อรองรับภาคอตุสาหกรรมในการสาวเส้นไหมได้ จ้านวน  120 ตัน
4) ผลิตแผ่นใยไหม จ้านวน 2,000,000 แผ่น  5) เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชพีปลูกหม่อนเล้ียงไหม เดือนละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 45.3875 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกเกษตรกร/พื้นที่เปา้หมาย เม.ย. - มิ.ย. 61 ราย 800 800  - - - - - - 800
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 800 800  - - - - - - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
3. สนบัสนนุปจัจยัการผลิตใหแ้กเ่กษตรกร ราย 800 800  - - - - - - 800
    ที่เข้าร่วมโครงการ
4. ขยายแปลงและจดัท้าระบบน้า้ แหง่ 4 -  - - 4  -  -  - 4
5. สนบัสนนุโรงเล้ียงไหม ราย 800 800  - - -  -  -  - 800

ผลงาน
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

9.4 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร              
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
เปา้หมาย

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม
ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ผลงาน
หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
เปา้หมาย

รวม
ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

ล้านบาท 45.3875 27.9193 3.8292 - 10.0600  -  -  - 41.8085
ล้านบาท 13.1600 10.7650 - - -  -  -  - 10.7650
ล้านบาท 16.2275 1.1543 3.8292 - 10.0600  -  -  - 15.0435
ล้านบาท 16.0000 16.0000 - - -  -  -  - 16.0000    6.3 เงินอดุหนนุ

    6.2 งบลงทนุ

6. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    6.1 งบด้าเนนิงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม 

    ฐานขอ้มูล (Big Data) และเครือขา่ยในการท าธุรกจิเกษตร และเป็นผู้น าด้านเกษตร 4.0
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากล
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นศูนยต้์นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่   
    รวมถงึการเป็นศูนยก์ลางเทคโนโลยสีมัยใหม่ นวัตกรรม ธุรกจิเกษตร ฐานขอ้มูล (Big Data) และการเชื่อมโยงเครือขา่ยภาคการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ 1. Young Smart Farmer ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ จ านวน 4,850 ราย 

2. ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมเป็นศูนยต้์นแบบ จ านวน 77 ศูนย ์

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  66.6905 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ไม่ได้ด าเนนิการต่อในป ี2562
    1.1 พฒันาสู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตร

           รุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 3,850 3,105 - - - - - - 3,105
            สู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
            (2 คร้ัง)
    1.2 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
          - อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตร พ.ค. - มิ.ย.61 ราย 900 546 - - - - - - 546
             รุ่นใหม่

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุน่ใหม่
ประจ าเดือน มีนาคม 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
รวม

    1.3 พฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล
          - อบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตร มิ.ย. - ก.ค.61 ราย 100 91 - - - - - - 91
            และการตลาดสากล
2. พฒันาศูนยบ์ม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
    2.1 ปรับปรุงและพฒันาศูนยฯ์ พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 50 22 - - - - - - 22
    2.2 สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ส าหรับการจดัการ
 พ.ค. - ก.ย.61 ศูนย์ 77 33 - - - - - - 33
           เรียนรู้ของศูนยฯ์
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 66.69 31.04 - - - - - - 31.04
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แบบฟอร์ม 2 ระดบักรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนบัสนนุเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปจัจยัโครงสร้างพื้นฐานด้านจดัเกบ็ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปจัจยัโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์อี่นที่จ าเปน็ เพื่อการรวบรวม 

    การเกบ็รักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์และมันส าปะหลัง
2. เพื่อใหส้ถาบนัเกษตรกรเปน็แหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลิตเกนิความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
    และมันส าปะหลัง ใหท้ างานอยา่งมีประสิทธภิาพ

เปา้หมายของโครงการ 1. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบยีนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการด าเนนิธรุกจิรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพชืเศรษฐกจิหลักที่ส าคัญ 
    คือ ข้าว   ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์และมันส าปะหลัง 
2. สนบัสนนุสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการกอ่สร้าง จดัซ้ือจดัหา ปจัจยัโครงสร้างพื้นฐานด้านการจดัเกบ็พชืผลทางการเกษตร และอปุกรณ์อื่นที่จ าเปน็ ประกอบด้วย 
    ฉาง  โกดัง  ไซโล  ลานตาก เคร่ืองอบลดความชื้น เคร่ืองชั่ง และเคร่ืองสีข้าวโพด

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 1,017.9172  ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม พ.ค.61 - ม.ีค. 62 แห่ง 146 146 -  -  -  -  -  - 146  - สนบัสนนุอุปกรณ์ปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานใหส้หกรณ์
  

    โครงการ    40 จังหวดั 146 สหกรณ์ 271 รายการ (สกก.

2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ค.61 - ม.ีค. 62    ศรีประจันต์ จก. ก่อหนีผู้กพันไม่ทนัวนัที่

    ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    11 พ.ย. 61 จึงถูกพับไปตาม พ.ร.บ. 61

     2.1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ แห่ง 146 146 - - - - - - 146    1 จ านวน 1,409,200 บาท และ

            ที่ก าหนด รายการ 273 273 - - - - - - 273    สกก.เมืองตรอน จก. ยกเลิกรับการสนบัสนนุ

     2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แห่ง 146 146 - - - - - - 146    เนือ่งจากไม่สามารถด าเนนิการ

รายการ 273 255 17 -1 - - -1 - 271    ก่อสร้างได้ตามแบบแปลน 18.423 ลบ.
   และได้ส่งคืนเงินเปน็รายได้แผ่นดินแล้ว 

     2.3 อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง/ติดต้ัง แห่ง 146 - - -  -  - 29 - 29    วนัที่ 8 ก.พ. 62)

           อุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา รายการ 271 - - -  -  - 49 - 49
     2.4 ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แห่ง 146 15 - - 46 67 4 - 132

รายการ 271 21 - - 75 114 12 - 222

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏริูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

11. โครงการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประจ าเดอืน มีนาคม 2562

เปา้หมาย
แผนปฏบิตัิงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ผลงาน
เปา้หมาย

แผนปฏบิตัิงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์จาก
    โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แห่ง 146 27 - - 19 23 7 - 76  - สหกรณ์ในส่วนที่เหลืออยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดท า/
          กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/    ปรับปรุงแผนธรุกิจใหส้อดคล้องกับงวดงาน
          อุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน    ตามสัญญาจ้าง
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ แห่ง 146 - - - 52 11 9 - 72  - การรวบรวมผลผลิตในสินค้า ข้าว  ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
          กลุ่มเกษตรกร ตัน 700,000 - - - 133,910 28,536 45,965 - 208,411    และมันส าปะหลัง
    3.3 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์จาก ราย - - - 38,040 23,458 28,996 - 90,494
           โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
4. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ล้านบาท 1,074.9805      962.2565 101.0608    -  -  - 18.4230-     - 1,044.8943     สกก.เมืองตรอน จก. ยกเลิกรับการสนบัสนนุ

    4.1 เงินอุดหนุน ล้านบาท 1,017.9172       -  -  -  -  - - - - เนือ่งจากไม่สามารถด าเนนิการก่อสร้างได้ตามแบบแปลน 

    4.2 งบเพิ่มเติม ล้านบาท 57.0633  -  -  -  -  - - - -  18.423 ลบ. และคืนเงินเปน็รายได้แผ่นดินแล้ว
8 ก.พ. 62)
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่พฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมคุีณภาพและมาตรฐาน 



2. เพื่อสนบัสนนุปจัจยัโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์การตลาดแกส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันาการแปรรูปสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
3. เพือ่สร้างความเขม้แขง็ใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใหเ้ปน็กลไกขบัเคล่ือนนโยบายรัฐในการพฒันาเศรษฐกจิ สังคมในชมุชน

เปา้หมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภาคการเกษตรทีด้่าเนนิธรุกจิรวบรวมสินค้าเกษตร และด้าเนนิธรุกจิแปรรูปสินค้าเกษตร อาท ิขา้ว ผัก ผลไม ้มนัส้าปะหลัง ปาล์มน้า้มนั  กาแฟ
ประมง และปศุสัตว ์รวม 99 แหง่ ในพืน้ที ่42 จงัหวดั

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ้านวน 410.9081 ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ้านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ค. - ก.ย. แหง่ 99 101 - - - - - - 101
    เข้าร่วมโครงการ รายการ 242 241 - - - - - - 241
2. ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานจัดซ้ือ พ.ค. - ก.ย. - ปรับระยะเวลาการด้าเนินงานใหส้อดคล้อง
   จัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   กับสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างของสหกรณ์/
    2.1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ แหง่ 99 101 - - - - - - 101   กลุ่มเกษตรกร
          ที่ก้าหนด รายการ 242 241 - -2 - - - - 239 - สนับสนุนอุปกรณ์ฯ ใหแ้ก่สหกรณ์ในพืน้ที่
    2.2 จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว แหง่ 99 101 - - - - - - 101   46 จังหวดั 98 สหกรณ 3 กลุ่มเกษตรกร 

รายการ 242 236 - 3 - - - - 239   239 รายการ
    2.3 ด้าเนินการก่อสร้าง/ติดต้ังอุปกรณ์ แหง่ 99 96 - - - 5 - - 101 - อยู่ระหวา่งก่อสร้าง/ติดต้ังอุปกรณ์
          ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 242 230 - 3 - 6 - - 239   ตามสัญญา 19 สหกรณ์ 37 รายการ
    2.4 ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แหง่ 99 69 - - - 14 4 - 87

รายการ 242 115 - - - 78 9 - 202

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแ์ปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

ประจ าเดอืน มนีาคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชีแ้จง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

3. ส่งเสริมแนะน้าและติดตามการใช้ ส.ค. - ก.ย.
    ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานและ
    อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธรุกิจ/ แหง่ 99 55 - - - - - - 55 - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในส่วนที่เหลือ
          กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง   อยู่ระหวา่งด้าเนินการจัดท้า/ปรับปรุง
          พืน้ฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน   แผนธรุกิจใหส้อดคล้องกับงวดงาน
   3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงสร้าง แหง่ 99 10 - - 13 26 8 - 57   'ตามสัญญาจ้าง
         พืน้ฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
         1) ปริมาณการรวบรวมผลผลิต (รวม) กิโลกรัม - 1,927,348 - - 2,767,004 10,383,018 20,830,421 - 35,907,791 - การรวบรวมผลผลิตในสินค้าเกษตร อาทิ 
         2) มูลค่าการรวบรวมผลผลิต (รวม) บาท - 33,485,118 - - 59,591,904 207,614,271 318,950,178 - 619,641,471   ข้าว ผัก ผลไม้ มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน 
         3) ปริมาณการแปรรูป/จ้าหน่าย (รวม) กิโลกรัม - 878,187 - - 324,041 1,446,866 1,753,387 - 4,402,481   ประมง
         4) มูลค่าการแปรรูป/จ้าหน่าย (รวม) บาท - 18,610,456 - - 5,483,124 42,674,735 16,533,269 - 83,301,584
         5) จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - 4,028 - - 4,666 9,527 7,267 - 25,488
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย พ.ค. - ก.ย. ล้านบาท 410.9081 386.3798 6.6118 - - - - - 392.9916 - เงินโอนเข้าบญัชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
    4.1 งบด้าเนินงาน ล้านบาท 0.2875 0.2726 - - - - - - 0.2726   โดยด้าเนินการเบกิจ่ายตามงวดงานที่ก้าหนด
    4.2 เงินอุดหนุน ล้านบาท 410.6206 386.1072 6.6118 - - - - - 392.7190   ไวใ้นสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างของแต่ละสหกรณ์
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรด าเนนิธุรกจิยางพารา กอ่สร้าง จดัซ้ือ จดัหา ปจัจยัโครงสร้างพื้นฐานในการจดัเกบ็ รวบรวม แปรรูปยางพารา

2. เพื่อพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร ชว่ยยกระดับราคายางพาราในประเทศ
เปา้หมายของโครงการ 1. เพื่อสนบัสนนุปจัจยัพื้นฐานและสนบัสนนุอปุกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 56 แหง่

2. สนบัสนนุอปุกรณ์การแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้ายางพาราของสถาบนัเกษตรกร จ านวน 6 แหง่
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน  340.429  ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2561 แหง่ 62 58 - - - - - - 58  - ปรับระยะเวลาการด าเนนิงานใหส้อดคล้อง
    เข้าร่วมโครงการ    กบัสัญญาที่สหกรณ์ด าเนนิการ 
2. ก ากบั ติดตามการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้าง
    ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   2.1 ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบ แหง่ 58 58 - - - - - - 58  - สนบัสนนุเงินอดุหนนุปจัจัยโครงสร้าง
          ที่ก าหนด รายการ 133 133 - - - - - - 133    พื้นฐานใหแ้กส่หกรณ์ ในพื้นที่ 23 จังหวัด
   2.2 จัดหาผู้รับจ้างแล้ว แหง่ 58 58 - - - - - - 58    55 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร 133 รายการ 

รายการ 133 133 - - - - - - 133
   2.3 อยูร่ะหว่างด าเนนิการกอ่สร้าง/ แหง่ 58 57 - - - 13 - - 13
         ติดต้ังอปุกรณ์ใหเ้ปน็ไปตามสัญญา รายการ 133 129 - - - 23 - - 23  -  สหกรณ์แต่ละแหง่ได้รับการสนบัสนนุปจัจัย
   2.4 ด าเนนิการเสร็จตามสัญญา แหง่ 58 42 - - - 10 - - 52     โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเกบ็ รวบรวม 

รายการ 133 71 - - - 39 - - 110     แปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
    แปรรูปยางพาราขัน้ต้นและขัน้กลางหลายรายการ

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร      
ประจ าเดือน มนีาคม  2562

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

 13 - 1



ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด) หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

รวม

3. ส่งเสริมแนะน าและติดตามการใช้ประโยชน์
    จากโครงสร้างพื้นฐานและอปุกรณ์
    ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกจิ/ แหง่ 58 31 - - -  -  -  - 31
          กจิกรรมการใช้ประโยชนจ์ากโครงสร้าง
          พื้นฐาน/อปุกรณ์ที่ได้รับการสนบัสนนุ
    3.2 การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/ ตัน 150,000 1,007.92 - - 17,738.70 9,040.10  -  - 27,786.72
          กลุ่มเกษตรกร
    3.3 การแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพาราเพื่อ แหง่ 58 6 - - -  -  -  - 6
          เพิ่มมูลค่า บาท - 15,680,731 - - 29,339,000  -  -  - 45,019,731
     3.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ราย - 2,754 - - 5,969 6,435  -  - 15,158
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (เงินอดุหนนุ) ล้านบาท 340.429 270.0867 - - -  -  -  - 270.0867 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

  340.4299 ล้านบาท
- โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจ านวน
  56,431,021.80 บาท
- คงเหลืองบประมาณใช้ในการด าเนนิการ
  จ านวน 283,997,978.20 บาท
  เบกิจ่ายงบประมาณแล้วทั้งส้ิน จ านวน
  270,086,678.20 บาท คิดเปน็ร้อยละ
  95.10 คงเหลือ 13,911,300 บาท
  คิดเปน็ร้อยละ 4.90
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มปริมาณการใชย้างพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใชป้ระโยชน์

2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง
3) เพื่อลดผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เป็นการรักษาเสถยีรภาพราคายาง

เป้าหมายของโครงการ  (ระบุเป้าหมายของหน่วยงาน)
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 80 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 61 61 61 61 62 62 62
1. จดัท าหลักเกณฑ์ กลไก และวธิกีาร ม.ค. 61 เร่ือง 1 1 - - - - - - 1 จดัท าแล้วเสร็จต้ังแต่เดือน ม.ค. 61
     บริหารจดัการโครงการ
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์ กลไก และวธิกีารบริหาร ม.ค. - มี.ค. 61 คร้ัง 6 6 - - - - - - 6
    จดัการกบักลุ่มเปา้หมาย ราย 510 510 - - - - - - 510

คร้ัง 6 6 - - - - - - 6
ราย 90 90 - - - - - - 90

    2.2 เกษตรกร คร้ัง 6 6 - - - - - - 6
ราย 420 420 - - - - - - 420

ม.ค. - ธ.ค. 61 แหง่ 8 - - - - - - 8
ตัน 1,880.89 - - - - - - 1,880.89
แหง่ 1 - - - - - - 1  - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 
ตัน 357.60 - - - - - - 357.60    ม.ค. - มี.ค. 61

รวม
หน่วย

    3.1 โรงงานแปรรูปยางของ กยท.

    2.1 เจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน 

3. จ านวนโรงงานแปรรูป/ปริมาณน้ ายางข้น

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

14.1 โครงการส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครฐั 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 61 61 61 61 62 62 62
รวม

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แหง่ 7 - - - - - - 7  - แปรรูปเปน็น้ ายางข้น 
ตัน 1,523.29 - - - - - - 1,523.29    ม.ค. - มี.ค. 61

4. ส่งมอบยางตามชนดิ ปริมาณ ม.ค. - ธ.ค. 61
    และคุณภาพยาง ตามความต้องการใช้
    ของหนว่ยงานภาครัฐ
    4.1 ผลการรับซ้ือน้ ายางสด ตัน 3,952.77 -         - - - - - 3,952.77
    4.2 ผลการแปรรูป
          - น้ ายางข้น ตัน 57,320.97 1,880.89 - - - - - - 1,880.89 - ความต้องการใช้ยาง ณ วนัที่
          - ยางแหง้ ตัน 363.09 - - - - - - - -   7 ก.พ. 62
    4.3 ผลการส่งมอบ ตัน 1,653.88 227.01   - - - - - 1,880.89 - หนว่ยงานที่รับมอบยางแล้ว

ม.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 80.000 0.474 - 0.228 0.063 0.002 0.030 0.090 0.887   กระทรวงคมนาคม  มหาดไทย 
  กลาโหม และชลประทาน

    3.2 โรงงานแปรรูปยางของเอกชน

5. งบประมาณที่เบกิจา่ย (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอรม์ 2 ระดบักรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทีป่จัจบุนัมสีภาพช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

2. เพือ่ใชส้ าหรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและสัญจรไปมาของราษฎร รวมทัง้ใชใ้นการสัญจรเขา้หวังานโครงการชลประทาน
ในการบริหารจดัการน้ า
3. เพือ่ด าเนนิการปรับปรุง ส าหรับใชเ้ปน็แหล่งน้ าชว่ยเหลือพืน้ทีก่ารเกษตรการอปุโภค-บริโภค ประกอบกบัสามารถสนบัสนนุการใชย้างพารา
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอกีทางหนึง่

เปา้หมายของโครงการ พืน้ทีด่ าเนนิการในพืน้ที ่53 จงัหวดั  จ านวน  317 รายการ 
1. ใชย้างพารา 3,509.50 ตัน ระยะทาง 999.65 กโิลเมตร 
2. เกษตรกรได้รับประโยชน ์239,501 ครัวเรือน

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 3,548.0209 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม แล้วเสร็จ พ.ค. 61 - มี.ค. 62 แหง่ 317 23 31 82 14 8 4 14 176
2. จ านวนยางพาราที่ใช้ " ตัน 3,509.50 237.43 39.35 571.81 83.84 226.14 -41.58 52.62 1,169.61 ปริมาณการใช้ยางเปน็ลบ
3. ระยะทางที่ด าเนินการ " กิโลเมตร 999.65 88.49 12.63 317.97 38.004 84.259 34.58 14.385 590.322 ก.พ. เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูล
4. งบประมาณที่เบกิจ่าย (งบลงทุน) " ล้านบาท 3,548.0209 617.4320 325.8406 - - - 1,096.9471     29.6652      2,069.8849     

แผนงานยทุธศาสตรก์ารปฏริปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

14.2 โครงการส่งเสรมิการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 
ประจ าเดอืน มนีาคม 2562

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

กรมชลประทาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชีว้ัด)
รวม

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

หน่วย

 14 - 3



แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อสนบัสนนุสินเชื่อใหก้บัสหกรณ์ทกุประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกจิชมุชน ที่มกีารประกอบการธุรกจิเกี่ยวกบัยางพารา 

น าไปใชเ้ปน็เงินทนุหมนุเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง
เปา้หมายของโครงการ พื้นที่ด าเนนิการในพื้นที่ 55 จงัหวัด
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 6.599 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมวีงเงินสินเชื่อส าหรับใหส้ถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารากู้ยมื 10,000 ล้านบาท
แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 61 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 3 1 - - - - - - 1 - กยท. ส านกังานใหญ่
    สนบัสนนุสินเชือ่เปน็เงินทนุหมุนเวียนแก่ รายต่อคร้ัง 30 30 - - - - - - 30   ด าเนนิการ
    สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
    ด าเนนิการ 2 เดือน/คร้ัง จ านวน 3 คร้ัง
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
2. จัดประชุมชีแ้จงโครงการสนบัสนนุ พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 7 7 - - - - - - 7 ด าเนนิการเรียบร้อย
    สินเชือ่เปน็เงินทนุหมุนเวียนแกส่ถาบนั สถาบนั 650 728 - - - - - - 728
    เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชือ่  
    10,000 ล้านบาท)
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนนิงาน  พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 - - - - 1 - - 1 - กยท. ส านกังานใหญ่
    เพื่อช่วยเหลือหรือแกไ้ขปญัหาอปุสรรค   ด าเนนิการ
    ในการด าเนนิงาน (ส่วนกลางด าเนนิการ)

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

15. โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเป็นเงินทุนหมนุเวยีนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง
ประจ าเดือน มนีาคม  2562

เป้าหมาย
รวม

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562
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ระยะเวลา ค าชีแ้จง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปัญหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 61 61 61 61 62 62 62
เป้าหมาย

รวม

ผลงาน
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วยแผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

4. ประชุมคณะอนกุรรมการบริหารโครงการ พ.ค. - ก.ย. 61 จังหวัด 55 - - 1 1 1 - - 3 - กยท. ส่วนภมูิภาค
    สนบัสนนุสินเชือ่เปน็เงินทนุหมุนเวียนแก่ คร้ัง/จังหวัด 2 - - 1 1 1 - - 3   ด าเนนิการ
    สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
    ระดับจังหวัด ด าเนนิการจ านวน 2 คร้ัง 
    หรือตามความจ าเปน็และเหมาะสม
    (คณะอนกุรรมการฯ ระดับจังหวัด
    มีทั้งหมด 55 จังหวัด)
5. ติดตามผลการด าเนนิงานสถาบนั พ.ค. - ก.ย. 61 เดือน 5 - - 1 1 - - - 2 - กยท. ส่วนภมูิภาค
    เกษตรกรที่ได้รับเงินกู ้ตลอดระยะเวลา คร้ัง/เดือน 2 - - 1 1 - - - 2   ด าเนนิการ
    โครงการฯอยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง
6. ผลการด าเนนิงาน
   6.1 จ านวนสถาบนัและวงเงินกูท้ี่ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 385 - - - 1 386
         ได้รับอนมุัติ 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.000 6,671.072 72.000 507.000 - 9.600 - - 7,259.672
   6.2 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้   1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 372 - - - - - 372
         ที่เบกิจ่ายจริง 31 ธ.ค. 62 ล้านบาท 10,000.00 9,037.667 170.300 335.500 - 450.304 20.000 242.104 10,255.875
   6.3 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 165 3 -24 - -3 2 13 156
         ที่ช าระคืนแล้ว 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 10,000.00 7,641.331 164.036 42.442 - 370.822 26.001 356.138 8,600.770
   6.4 จ านวนสถาบนัและวงเงินกู้ 1 ก.ย. 57 - สถาบนั - 207 -3 24 - 3 -2.00 -13.00 216
         ที่ยงัไม่ช าระคืน 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 10,000.00 1,396.340 6.264 293.058 - 79.482 -6.001 -114.038 1,655.105
   6.5 จ านวนวงเงินกูท้ี่สามารถ 1 เม.ย. 60 - ล้านบาท 10,000.00 8,603.660 -6.264 -293.058 - -79.482 6.001 114.038 8,344.895
         ยืน่กูไ้ด้อกี 31 ธ.ค. 62
   6.6 ปริมาณยางพาราและมูลค่า 1 เม.ย. 60 - ตัน - 343,931.77 - 318,813.96 - - - - 662,745.73
         การรวบรวมผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 14,675.441 - 11,017.070 - - - - 25,692.511 - ข้อ 6.6 - 6.7
   6.7 ปริมาณยางพาราและมูลค่า 1 เม.ย. 60 - ตัน - 56,791.25 - 514,603.93 - - - - 571,395.18   เปน็ข้อมูล 1 เม.ย. -
         การจ าหนา่ยผลผลิตของสถาบนัเกษตรกร 31 มี.ค. 63 ล้านบาท 1,160.808 - 27,676.180 - - - - 28,836.988   30 พ.ย. 61
7. งบประมาณที่เบกิจ่าย  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ล้านบาท 6.599 1.685 - 0.040 0.055  - 0.023 0.001 1.804
     (ค่าบริหารโครงการ)
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แบบฟอร์ม 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแหง่ประเทศไทย
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อผลักดันราคายางใหสู้งขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทนุการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถยีรภาพราคายางไมใ่หเ้กดิความผันผวน   เกดิความร่วมมอื

ระหว่างเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกจิการยาง และรัฐบาลในการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาราคายางและลดภาระงบประมาณการจดัซ้ือยาง 
และการบริหารจดัการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล

เปา้หมายของโครงการ ดูดซับยางออกนอกระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแหง้ 350,000 ตัน โดยมรีาคาเปา้หมาย 65 บาท/กโิลกรัม
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการป ี2561 จ านวน 2.0000 ล้านบาท (งบบริหารโครงการ) โดยมวีงเงินสินเชื่อส าหรับใหผู้้ประกอบกจิการยางกู้ยมื 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ประชุมชีแ้จงข้อมูลโครงการกบักลุ่มเปา้หมาย
    1.1 คณะท างานและเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง เม.ย. - พ.ค. 61 คร้ัง 1 1  -  - - - - - 1
    1.2 ผู้ประกอบการ ก.พ. - พ.ค. 61 คร้ัง 2 1  -  - - - - - 1
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
    2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4 3 1 - - - - - 4
    2.2 คณะท างานชดเชยดอกเบี้ย ม.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 4   -  - - - - - - - มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 16 ราย
    2.3 คณะท างานตรวจสต็อกยาง ก.พ. - ก.ย. 61 คร้ัง 32 20 8 - - 1 1 - 30   - อยูร่ะหว่างตรวจสอบเอกสาร 4 ราย
3. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ก.พ. - ก.ย. 61 ราย 15  - - 1  - - - 16   - คุณสมบติัไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของโครงการ  5 ราย

  - ยกเลิกค าขอเข้าร่วมโครงการ  6 ราย
  - อนมุัติเข้าร่วมโครงการ 1 ราย

4. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนมุัติกรอบสินเชือ่ ราย 4*  - - 4 3** *** - - * ต้ังแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. 61 มีผู้ประกอบการจ านวน 4 ราย 
    จากคณะกรรมการบริหารโครงการ ล้านบาท 4,295  - - 3,502 3,382   - - 3,382    ได้รับอนมุัติกรอบวงเงินสินเชือ่จ านวน 4,295 ลบ. 

แผนงานยทุธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16. โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเป็นเงินทุนหมนุเวยีนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
ประจ าเดือน มนีาคม 2562

พฤษภาคม 2561 - มนีาคม 2562

แผนและผลการปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

รวม
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชีแ้จง/ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมาย

ผลงาน
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชีว้ัด)

รวม

5  ผู้ประกอบการที่ได้รับอนมุัติสินเชือ่จากธนาคาร ราย  -  - - 1 - - - 1    จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แล้ว แต่เนือ่งจากไม่มี
    พาณิชย์ ล้านบาท  -  - - 700 - - - 700    ผู้ประกอบการรายใดขอสินเชือ่จากธนาคารพาณิชยไ์ด้ทนั
6. งบประมาณที่เบกิจ่าย (ค่าบริหารโครงการ) ก.พ. - ก.ย. 61 ล้านบาท 2.0000 0.203  - 0.019 0.002 - - - 0.224    ตามระยะเวลาที่โครงการก าหนด จึงท าใหต้้องถูกยกเลิก

   ค าขอเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ถูกตัดสิทธ์ที่จะขอเข้าร่วม
   โครงการใหม่ และต้องด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
   ต้ังแต่ขัน้ตอนที่หนึง่ใหม่เหมือนกบัการสมัครเข้าร่วม
   โครงการคร้ังแรก
** ม.ค. 62 มีผู้ประกอบการ 3 รายได้รับอนมุัติสินเชือ่ 
   3.382 ล้านบาท (ยกเลิก 1 ราย เนือ่งจากไม่สามารถขอรับ
   สินเชือ่จาก ธ.พาณิชยไ์ด้)
*** ก.พ. 62 มีผู้ประกอบการยกเลิกค าขอ 1 ราย เนือ่งจาก
     ไม่สามารถด าเนนิการตามหลักเกณฑ์การซ้ือยางในส่วนที่
     เพิ่มขึน้ได้ และอกี 2 ราย ไม่สามารถขอรับสินเชือ่จาก 
     ธ.พาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกจิการเกษตร

2) ส่งเสริมนวตักรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
3) เพื่อพฒันาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 1) ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกจิชมุชน เกษตรกร บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
2) หน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและพฒันา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน   163.8791  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
พ.ค. - ก.ย. 61 ราย 55,000 55,000  -  -  -  -  -  - 55,000

กลุ่ม 50 50  -  -  -  -  -  - 50
ร้อยละ 15  -  -  -  -  -  -  -  -

กจิการ 200 206  -  -  -  -  -  - 206

ราย 400 450  -  -  -  -  -  - 450

6. จ านวนกลุ่มครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่ม 5 5  -  -  -  -  -  - 5

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน 

รวม

2. จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
3. มูลค่าผลผลิตที่แปรรูปเพิ่มขึ้น 

เมษายน 2561 - มีนาคม 2562

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

17. โครงการยกระดับโครงสรา้งการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอย่างครบวงจร
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

    (ประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการ)
4. จ านวน SME ที่ได้รับการพฒันาเพื่อเพิ่ม
    ประสิทธภิาพการผลิตด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั
5. จ านวนบคุลากรที่ได้รับการพฒันา
    ด้านเทคโนโลยอีตัโนมัติ

    ที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันา
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ระยะเวลา ค าชี้แจง/
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ปญัหาอุปสรรค

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน 

รวม

หนว่ยงาน 12 12  -  -  -  -  -  - 12
    การยกระดับและมีความพร้อมในการใหบ้ริการ

ล้านบาท 163.8791 110.0433 10.0256 13.4948 1.2520   7.3075  - 9.4900 151.6132
ล้านบาท 87.7671 51.3191 9.18276 4.1048 0.5870  -  - 7.5000 72.6937
ล้านบาท 76.112 58.7242 0.8428 9.3900 0.6650 7.3075  - 1.9900 78.9195  

7. จ านวนหนว่ยงานในระดับภาคที่ได้รับ

8. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    8.1 งบรายจา่ยอื่น
    8.2 งบลงทนุ
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวิสาหกจิ 

2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขดีความสามารถในการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมายของโครงการ 1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

2) ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพเชิงบูรณาการ
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน  200  ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

พ.ค. - ก.ย. 61 กจิการ 2,000 1,545 373 275  -  -  -  - 2,193

กจิการ 1,600 1,128 407 109  -  -  -  - 1,644
กจิการ 400 417 -34 166  -  -  -  - 549
กจิการ  -  -  -  -  -  -  - -
กจิการ  -  -  -  -  -  -  - -

ล้านบาท 200 163.8419 0.0843 8.7941 3.5188 1.7452   5.4824    15.3154  198.7821

* หมายเหตุ : เปน็การยนืยนัผลผลิตในระบบของกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ซ่ึงกจิกรรมจะด าเนนิการแล้วเสร็จ เดือนธนัวาคม 2561

๒. จ านวน SMEs ที่มีต้นทนุลดลง
๓. จ านวน SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
๔. งบประมาณที่เบกิจา่ย

เปา้หมาย

    ๑.๑ กลุ่ม SMEs ทั่วไป
    ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย

1. จ านวนผู้ผ่านการอบรม (Workshop) และให้

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

    ๑.๒ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

รวม

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบรหิารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู    
ประจ าเดือน มีนาคม 2562
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย ์ภาคเอกชน

    องค์กรธุรกจิเพื่อสังคม และชมุชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย ์ให้เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียท์ี่เทียบเท่ามาตรฐานสากล รองรับตลาดในประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภยั (GAP) ให้สามารถพัฒนาเขา้สู่กระบวนการเกษตรอนิทรียม์าตรฐานรับรองสินค้าเกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วม (PGS) 
3. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินค้าเกษตรอนิทรียม์าตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS) 
    โดยกลไกทุกภาคส่วน เขา้มาเชื่อมประสานสนับสนุน
4. เพื่อการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการด าเนินงานของโครงการฯ โดยใชก้ารวิจยัเป็นเคร่ืองมือให้ได้นวัตกรรม น าความรู้และนวัตกรรมไปประยกุต์
    ใชแ้ละขยายผลในการด าเนินงานบริหารสินค้าเกษตรอนิทรียต์ลอดห่วงโซ่ของกระทรวงพาณิชยใ์นปีต่อ ๆ ไป ให้เต็มพื้นที่ทั้งประเทศ 77 จงัหวัด

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้สนใจท าการเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรีย ์จ านวน 600 ราย ในพื้นที่ 6 กลุ่มจงัหวัด ได้แก ่นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน และสกลนคร 
ระยะเวลาของโครงการ เดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. เกษตรกรที่ท าเกษตรแบบอนิทรีย์ ราย 600 851  -  -  -  -  -  - 851 - มีการด าเนนิโครงการเพิ่มขึ้นอกี
    ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ   2 จว. ได้แก ่อดุรธาน ีและ
2. หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม หลักสูตร 4 4  -  -  -  -  -  - 4 - เพชรบรูณ์ ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน

จงัหวดั 6 8  -  -  -  -  -  - 8   เปา้หมาย 6 จว.
3. การจดัประชุมคณะท างานฯ คร้ัง 1 2  -  -  -  -  -  - 2
4. การจดัฝึกอบรม /เกษตรกรที่ได้รับ คร้ัง 4 4  -  -  -  -  -  - 4
     การฝึกอบรม1/ ราย 600 1,939  -  -  -  -  -  - 1,939 - เกษตรกร 1 ราย อบรมได้มากกวา่ 

จงัหวดั 6 8  -  -  -  -  -  - 8   1 หลักสูตร

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรยี์
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

จ านวน 6.1186 ล้านบาท

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม
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ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

คร้ัง 6 8  -  -  -  -  -  - 8
จงัหวดั 6 8  -  -  -  -  -  - 8

6. กจิกรรมเชื่อมโยงตลาด คร้ัง 18 24  -  -  -  -  -  - 24
จงัหวดั 6 8  -  -  -  -  -  - 8
ราย 600 1,274  -  -  -  -  -  - 1,274

แปลง 600 1,383  -  -  -  -  -  - 1,383
ไร่ 3,000 17,274.44  -  -  -  -  -  - 17,274.44

ล้านบาท 6.1186 4.7461  -  -  -  -  -  - 4.7461
ล้านบาท 0.3420 0.3371  -  -  -  -  -  - 0.3371
ล้านบาท 5.7766 4.4090  -  -  -  -  -  - 4.4090

หมายเหต ุ: 1/ 1.จงัหวดัสกลนคร จดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (13 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 105 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (14-16 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 81 คน
  3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (13 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 22 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (9-11 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 72 คน

                     2.จงัหวดัเพชรบรีุ จดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (18 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 61 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (19-21 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 46 คน
   3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (18 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 14 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (20-22 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

                     3.จงัหวดัแม่ฮ่อมสอน จดัอบรม    1) หลักสูตรระดับต้น (22 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 81 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (22-24 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 55 คน
   3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (6 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน   4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (6-8 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

                     4.จงัหวดัสุพรรณบรีุ จดัอบรม      1) หลักสูตรระดับต้น (27 มิ.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 72 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (28-29 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 60 คน
   3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (27 มิ.ย.61) ผู้เข้าอบรม 12 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (16-18 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 84 คน

                     5.จงัหวดันา่น จดัอบรม             1) หลักสูตรระดับต้น (5 ก.ค.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 66 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (5-7 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 48 คน
   3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 3 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (9-11 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 35 คน

                     6.จงัหวดักาญจนบรีุ จดัอบรม      1) หลักสูตรระดับต้น (23 ก.ค.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 92 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (24-26 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 86 คน
   3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (24 ก.ค.61) ผู้เข้าอบรม 19 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 38 คน

                     7.จงัหวดัอดุรธาน ีจดัอบรม         1) หลักสูตรระดับต้น (7 ก.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 126 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (8-10 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 71 คน 
   3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (9 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 24 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (17-19 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 83 คน

                     8.จงัหวดัเพชรบรูณ์ จดัอบรม       1) หลักสูตรระดับต้น (12 ก.ย.61) มีเกษตรกรเข้าร่วม 181 คน 2) หลักสูตรระดับกลาง (13-15 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 119 คน
    3) หลักสูตรการพฒันาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด (26 ก.ย.61) ผู้เข้าอบรม 11 คน  4) หลักสูตรการท าแผนธรุกจิ (14-16 ส.ค.61) ผู้เข้าอบรม 90 คน

9. งบประมาณที่เบกิจา่ย
    9.1 งบลงทนุ

5. การจดัประชุมเจรจาการค้า

    เกษตรอนิทรียแ์บบมีส่วนร่วมประชารัฐ
8. พื้นที่น าร่องเกษตรอนิทรีย ์PGS 

    9.2  งบรายจา่ยอื่น

    

7. เกษตรกรที่ได้รับการพฒันาและเข้าสู่
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หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

ในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. ต้ังคณะท างานติดตามประเมินผล  มี.ค. 61 คณะ 1 1  -  -  -  -  -  - 1 ไม่ได้ใช้งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม
    แผนงานยทุธศาสตร์การปฏรูิปโครงสร้าง ด าเนนิการต่อในป ี2562
    การผลิตภาคการเกษตร 
2. จดัประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานฯ เม.ย. -  ก.ย. 61 คร้ัง 3 3  -  -  -  -  -  - 3
3. จดัสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตาม   มิ.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  -  -  -  - 1
    ประเมินผลใหก้บัทมีติดตามประเมินผล
4. จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 2 2  -  -  -  -  -  - 2
    วเิคราะหข์้อมูล และจดัท ารายงาน
    การติดตามประเมินผล
5. จดัท ารายงานผลการด าเนนิงาน รายเดือน พ.ค. - ก.ย. 61 คร้ัง 5 5  -  -  -  -  -  - 5
6. จดัประชุมสัมมนาน าเสนอผลการติดตาม  ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  -  -  -  - 1
    ประเมินผลเบื้องต้น

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เร่ือง
เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
จ านวน 5.1500 ล้านบาท

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน

เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานโครงการ ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ

แผนงานยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตร 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

20. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรปูโครงสรา้งการผลิตภาคการเกษตร
ประจ าเดือน  มีนาคม 2562

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
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ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

รวม

ผลงาน

7. จดัท ารายงานการติดตามประเมินผล มิ.ย. - ก.ย. 61 คร้ัง 1 1  -  -  -  -  -  - 1
    เสนอผู้บริหาร กษ. 
8. จดัท าเอกสารเผยแพร่  ก.ย. 61 เร่ือง 1  -  -  -  -  -  -  -  -
9. งบประมาณที่เบกิจา่ย  (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 5.1500 4.9934  -  -  -  -  -  - 4.9934
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หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการขา้ว
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชพีในการท านาเพิ่มขึ้น และมีรายได้ในการ

ด ารงชวีิตสามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกดิความยั่งยนื
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชพีที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ

ระดับอ าเภอ และมีความต้องการพัฒนาตนเองที่ต้องการฝึกอบรมประกอบาชพีท านา 10,605 ราย 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 45 จงัหวัด

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 18.2406 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จดัฝึกอบรมเกษตรกรตามเมนทูางเลือก 3 หลักสูตร พ.ค.-ก.ย. ราย 10,605 10,031  -  -  -  -  -  - 10,031 ไม่ได้ด าเนนิการต่อในป ี62
   1.1 อบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 3,250 2,965  -  -  -  -  -  - 2,965
   1.2 อบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 5,842 5,783  -  -  -  -  -  - 5,783
   1.3 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เม.ย. - ก.ย. 61 ราย 1,513 1,283  -  -  -  -  -  - 1,283
2. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 18.2406 12.5462  -  -  -  -  -  - 12.5462

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
21.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ที่ประกอบอาชพีการเกษตรให้มีความรู้ด้านการเพราะเล้ียงสัตว์น้้าเบื้องต้น และลดรายจา่ยด้านการ

บริโภคอาหารสัตว์ในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเล้ียวสัตว์น้้าที่ใชเ้วลาในการเพาะเล้ียงระยะส้ัน
และเพื่อสร้างแรงจงูใจให้แกผู้่มีรายได้น้อยที่มีอาชพีเกษตรสามารถเพาะเล้ียงสัตว์น้้าได้อยา่งยั่งยนืต่อไป

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอาชพีเกษตรกรตามบัญชรีายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่เขา้ร่วมโครงการ 75,000 ราย 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 77 จงัหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ กมุภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ้านวน 198.7500 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. จดัอบรมเกษตรกร พ.ค. - ก.ค. 61 ราย 75,000 73,222  -  -  -  -  -  - 73,222 ไม่ได้ด้าเนนิการต่อในป ี62
2. สนบัสนนุปจัจยัการผลิตแกเ่กษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 75,000 50,036  -  -  -  -  -  - 50,036
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด้าเนนิงาน) พ.ค. - ก.ย. 61 ล้านบาท 198.7500 167.6230  -  -  -  -  -  - 167.6230

                                         จดัหาปจัจยัการผลิตเรียบร้อยแล้ว

                                          ซ่ึงจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาในการอบรม  เนื่องจากมีเกษตรกรขอเปล่ียนแปลงเมน ูยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปว่ย 

                การแกไ้ขปญัหา      กรมประมงได้เร่งใหห้นว่ยงานในส่วนภมูิภาคเร่งด้าเนนิการจดัปจัจยัการผลิตใหเ้ปน็ไปตามก้าหนด ส้าหรับรายที่มีการยกเลิกหากสามารถหาเกษตรกรเข้าทดแทนได้ทนักใ็หเ้ร่งด้าเนนิการ

หมายเหตุ :   ปญัหาและอปุสรรค
   ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 73,261 ราย จากเปา้หมาย 75,000 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 73,222 ราย ขอยกเลิก/เสียชีวติ 36 ราย ส่งมอบปจัจยัการผลิตแล้ว 50,036 ราย

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

รวม

                                          และเกษตรกรบางรายเสียชีวติ ส่งผลใหก้ารจดัหาปจัจยัการผลิตล่าช้า

                                         หากไม่สามารถหากได้ทนัใหย้ติุการน้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อการจดัหาปจัจยัการผลิตใหเ้กษตรกรล่าช้า และใหเ้ร่งด้าเนนิการกอ่หนี้ผูกพนัส้าหรับการ

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21.2 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
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หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐได้รับควำมรู้ในด้ำนศิลปำชพี และกำรเกษตรด้ำนต่ำงๆ เกษตรกรสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปใชใ้นกำรประกอบอำชพี กอ่ให้เกดิแรงบันดำลใจ ท ำให้มีรำยได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชพีเกษตรกรตำมบัญชรีำยชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เขำ้ร่วมโครงกำร 3,350 รำย 

พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 65 จงัหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน 4.1740 ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ส่งเสริมและอนรัุกษศิ์ลปำชีพใหแ้กเ่กษตรกร รำย 300 189  -  -  -  -  -  - 189  - เกษตรกรไม่แสดงควำมต้องกำรเลือกเมนขูอง ส.ป.ก.
2. อบรมเชิงปฏบิติักำรเกษตรทฤษฎใีหม่ในรูปแบบ รำย 250 106  -  -  -  -  -  - 106  - เกษตรกรเลือกเมนอูำชีพของ ส.ป.ก.แต่ไม่ได้อยู่ใน
    โคก หนอง นำ โมเดล 4 ภำค ใหแ้กเ่กษตรกร    เขตปฎรูิปที่ดิน
3. ส่งเสริมและพฒันำอำชีพเกษตรกรในเขต รำย 2,800 1,882  -  -  -  -  -  - 1,882 ไม่ได้ด ำเนนิกำรต่อในป ี62
    ปฏรูิปที่ดิน
4. งบประมำณที่เบกิจำ่ย ล้ำนบำท 4.1740 2.4349  -  -  -  -  -  - 2.4349

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

21.3 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจยัเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ได้รับความรู้ และเพิ่มทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลเกษตรส าหรับ

เตรียมดินได้  สามารถยกระดับและพัฒนาตนเองให้เป็นชา่งประจ าท้องถิ่น เกดิการพึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยนื
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 รวม  จ านวน 400 ราย

พื้นที่ด าเนินโครงการ ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมขอนแกน่ จ.ขอนแกน่
ศูนยว์ิจยัเกษตรวิศวกรรมจนัทบุรี จ.จนัทบุรี ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อบุลราชธานี

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 1.0680 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้ลงทะเบยีนสวสัดิการแหง่รัฐ ราย 400 400  -  -  -  -  -  - 400 1) ผลการพฒันาผู้มีบตัรสามารถด าเนนิการอบรม
2. จดัสร้างชุดเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการซ่อมแซม ชิ้น 4 4  -  -  -  -  -  - 4     แล้วเสร็จ 390 ราย  อกี 10 ราย  ไม่สามารถ
3. จดัอบรมพื้นฐานความรู้ทางช่าง การใช้งาน ราย 400 390  -  -  -  -  -  - 390     ด าเนนิการได้  เนื่องจาก จ.เชียงใหม่ เกษตรกรไม่มา
    จอบหมุนใหถู้กวธิ ีการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง     เข้ารับการอบรม 5 ราย เสียชีวติ 1 ราย
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 1.0680 0.9848   -   -   -   -   -   - 0.9848     จ.จนัทบรีุเกษตรกรไม่มา 

2) ณ 28 ก.ย. 61 เงินคงเหลือคืนคลัง  0.0836 ล้านบาท
3) โครงการส้ินสุด ไม่มีการด าเนนิการต่อป ี2562  

ค าชี้แจงปญัหาอุปสรรค

แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ.รว่มด าเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
21.4 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน(กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
ผลงาน

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

หน่วย
เปา้หมาย

รวม
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชพีด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น มีรายได้ในการด ารงชวีิต 

สามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรกรรายบุคคลได้ตรงปัญหา อกีทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว
2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่ สามารถน ามาปรับใช้
ในชวีิตประจ าวัน มีการปรับเปล่ียนวิธีคิด ทัศนคติ และมีวินัยทางการเงิน ในการลงทุนและการใชจ้า่ยได้อยา่งเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์อาชพีที่เหมาะสมจากทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.)
 และมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการเกษตร จ านวน 10,800 ราย

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 31.1040 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับรายชื่อเกษตรกรจากกระทรวงเกษตร พ.ค. 61 ราย 10,800 27,451  -  -  -  -  -  - 27,451 ไม่ด าเนนิการต่อใน
    และสหกรณ์ ปงีบประมาณ 62
2. คัดกรอง และจ าแนกเกษตรตามเมนู   พ.ค. 61 ราย 10,800 13,019  -  -  -  -  -  - 13,019
    การพฒันาทกัษะอาชีพ พร้อมจดัส่งใหศู้นย์
    ปฏบิติัการ
3. วางแผนการอบรมเกษตรกร มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 12,022  -  -  -  -  -  - 12,022
4. จดัอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มทกัษะอาชีพ มิ.ย. - ส.ค. 61 ราย 10,800 9,150  -  -  -  -  -  - 9,150
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 31.1040 22.3367  -  -  -  -  -  - 22.3367

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21.5 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย
รวม

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น สามารถน าไปพัฒนาทรัพยากรดิน

เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง เพื่อบรรเทาและแกไ้ขปัญาความยากจน
เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากคณะท างานพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอ

(ทีมหมอประชารัฐ) จ านวน 9,600 ราย ( 16 แห่ง แห่งละ 6 รุ่น  รุ่นละ 100 ราย)
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 11.0976 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตกรตามคุณสมบติัที่ก าหนด ราย 9,600 9,332  -  -  -  -  -  - 9,332  ไม่มีแผนด าเนนิการต่อในป ี2562
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ราย 9,600 9,088  -  -  -  -  -  - 9,088
3. ฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่ก าหนด ราย 9,600 8,001 63  -  -  -  -  - 8,064
4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 11.0976 8.1873  -  -  -  -  -  - 8.1873

รวม
ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21.6 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั  (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”)                 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรท ำกำรเกษตรอยำ่งยั่งยนื ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงให้เกษตรกรสำมำรถน ำไปปรับใช้

ในชวีิตประจ ำวันได้
2. เพื่อฝึกทักษะกำรท ำเกษตรกรรมอยำ่งยั่งยนื ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียง ให้กบัเกษตรกรน ำไปปฏบิัติในไร่นำของตนเอง
ได้อยำ่งเหมำะสม

เป้าหมายของโครงการ ผู้มีอำชพีเกษตรกรตำมบัญชรีำยชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐที่เขำ้ร่วมโครงกำร 88,630 รำย 
พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 73 จงัหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจงัหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี และยะลำ)

ระยะเวลาของโครงการ เมษำยน 2561 - มีนำคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ ำนวน  221.5750  ล้ำนบำท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
1. คัดเลือกศูนยป์รำชญ์ชำวบำ้น และศูนย ์เรียนรู้อื่น ๆ ม.ค. ศูนย์ 158 175  -  -  -  -  -  - 175 1) ผลกำรฝึกอบรมลดลงจำกเดือน 
    ที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพ    กนัยำยน 20 รำย เนื่องจำกจงัหวดั
2. คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเปำ้หมำยเข้ำรับกำร มี.ค.- พ.ค. รำย 88,630 65,933  -  -  -  -  -  - 65,933    หนองบวัล ำภขูอแกไ้ขผลกำรฝึก
    ทกัษะอำชีพ    อบรมลดลงจ ำนวน 20 รำย
3. จดัฝึกอบรมใหแ้กเ่กษตรกรกลุ่มเปำ้หมำย พ.ค.- ส.ค. รำย 88,630 57,311  -  -  -  -  -  - 57,311 2) ไม่ได้ด ำเนนิกำรต่อในป ี62
4. งบประมำณที่เบกิจำ่ย (เงินอดุหนนุ) พ.ค.- ก.ย. ล้ำนบำท 221.5750 142.2191  -  -  -  -  -  - 142.2191

รวม
เปา้หมาย

ผลงาน

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21.7 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด) หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม
วตัถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีอาชพีเสริมเพิ่มรายได้นอกฤดูการผลิตเพิ่มขึ้น  และเกษตรกรที่ไม่สามารถลดหนี้

    ได้รับความรู้และมีทักษะอาชพีด้านหม่อนไหม
2. เพื่อให้มีรายได้ในการด ารงชวีิตสามารถแกไ้ขปัญหาให้แกเ่กษตรรายบุคคลได้ตรงปัญหาและเกดิความยั่งยนื

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และมีความต้องการเสริมทักษะอาชพีพัฒนาตนเองด้านหม่อนไหม 1,600 ราย 
พื้นที่ด าเนินการ ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ 21 แห่ง

ระยะเวลาของโครงการ เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 7.2534 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. ตรวจสอบคุณสมบติัและความต้องการ เม.ย. - มิ.ย.61 ราย 1,600 1,600  -  -  -  -  -  - 1,600
    ขั้นพื้นฐานของเกษตรกร
2. จดัอบรมเสริมสร้างอาชีพด้านหม่อนไหม  2 หลักสูตร มิ.ย. - ส.ค.61 ราย 1,600 1,497  -  -  -  -  -  - 1,497
    2.1.การปลูกหม่อนผลสดเพื่อการใช้ประโยชน์ ราย 400 383  -  -  -  -  -  - 383
    2.2.การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากหม่อนไหม ราย 1,200 1,114  -  -  -  -  -  - 1,114
3. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบด าเนนิงาน) ล้านบาท 7.2534 5.5783  -  -  -  -  -  - 5.5783

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรคหน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

รวม

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21.8 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วตัถุประสงค์โครงการ

2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโยบายของรัฐบาล
เป้าหมายของโครงการ 

พื้นที่ด าเนินการ 77 จงัหวัด 882 อ าเภอ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
งบประมาณโครงการปี 2561 จ านวน 12.2598 ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

ผลงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62

1. รับสมัครคัดเลือกเกษตรกร ราย 8,820 89,401   -   -   -   -   -   - 89,401 ด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย
2. เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ราย 8,820 8,836  -  -  -  -  -  - 8,836 และส้ินสุดโครงการ
3. ฝึกอบรมเกษตรกรที่ลงทะเบยีน 7 หลักสูตร ราย 8,820 8,836  -  -  -  -  -  - 8,836 (เงินเหลือคืนคลัง 0.9352 ล้านบาท)
4. ติดตาม ใหค้ าแนะน าและแกไ้ขปญัหา คร้ัง 882 882  -  -  -  -  -  - 882
5. งบประมาณที่เบกิจา่ย ล้านบาท 12.2598 11.3246  -  -  -  -  -  - 11.3246

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. รว่มด าเนินการ)
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21.9 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบยีนเพ่ือสวัสดิการแห่งรฐั               
ประจ าเดือน มีนาคม 2562

เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีด้านการเล้ียงปศุสัตว์ จ านวน 8,820 ราย

1. เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้กบัเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์

หน่วย

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค
เปา้หมาย

ผลงาน

    (ณ วนัที่ 28 กนัยายน 2561)

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)
 ระยะเวลา
ด าเนินงาน

รวม
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แบบฟอรม์ 2 ระดับกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
วตัถุประสงค์โครงการ

ในการดูแลรักษางานชลประทาน สร้างความเขม้แขง็ให้กบัชมุชน 
เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ 
งบประมาณโครงการปี 2561

ระยะเวลา
ด าเนินงาน  ผลงาน  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

พ.ค. - ก.ย. 2561 61 61 61 62 62 62
คร้ัง 880 934  -  - 19 -  -  - 953
ราย 7,520 9,238 -94  - -15 -50  -  - 9,079 เดือน ม.ค. 62 จา้งแรงงานลดลง 50 ราย
แหง่ 172 100 40 3 1 5  - 5 154 เนื่องจากงานซ่อแซมบ ารุงรักษาระบบ
แหง่ 96 60 19 3 - 4  - 1 87 ชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แตง

ร้อยละ 100 62.50 19.79 3.13 4.17  - 1.04 90.63 ยกเลิกโครงการ ยกเลิกการจา้ง 50 ราย 
แหง่ 76 40 21  - 1 1  - 3.95 67

ร้อยละ 100 52.63 27.63  - 1.32 1.32     -  - 88.09
ล้านบาท 187.5545 148.5204  -  -  - - 0.6063 0.3714 149.4981

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสรา้งรายได้แก่เกษตรกร 

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

พื้นที่ชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 96 โครงการ และโครงการชลประทานจงัหวัด 76 โครงการ และจา้งแรงงานเกษตรกร 7,520 คน
 

กรมชลประทาน

จ านวน 187.5545 ล้านบาท 

แผนปฏบิตังิาน (กิจกรรม/ตวัชี้วัด)

การปฏบิตังิานปงีบประมาณ 2561 - 2562

ค าชี้แจง/ปญัหาอุปสรรค

เพื่อสนับสนุนการจา้งแรงงานเสริมสร้างรายได้ให้แกเ่กษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจให้เกษตรกร 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 - 2562

เปา้หมาย
ผลงาน

   3.1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

4. งบประมาณที่เบกิจา่ย (งบลงทนุ)

   3.2 โครงการชลประทานจงัหวดั 

2. คัดเลือกเกษตรกรรับจา้งแรงงาน
3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

1. ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า จดัเวทชีุมชน 

หน่วย
รวม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 

 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
1. โครงการฝายชะลอน ้าและการจัดหาแหล่งน ้าชุมชน  กรมพัฒนาที่ดิน  

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านแหล่งน ้าชลประทาน  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 
3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือความยั่งยืน  การยางแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิต 
สินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม  

กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

5. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 
6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข้าว 
ส่วนประเมินผลพืช 

7. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
8. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรมประมง 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนวิชาการการประเมินผล 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน 
ของเกษตรกร  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมหม่อนไหม 

ส่วนประเมินผลปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 
12. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 

 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ต่อ) 
 

 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
13. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพารา 

ในสถาบันเกษตรกร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนประเมินผลพืช 

14. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  การยางแห่งประเทศไทย 
กรมชลประทาน 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง  

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง (ยางแห้ง) 

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

17. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปอย่างครบวงจร  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนวิชาการการประเมินผล 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  กระทรวงพาณิชย์ ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 
20. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (ต่อ) 
 

 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานติดตามประเมินผล (สศก.) 
21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือ

สวัสดิการแห่งรัฐ  
กรมการข้าว 
กรมประมง 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว์ 

ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง 

22. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  กรมชลประทาน ส่วนประเมินผลพืช 
 
 


