


Flow Chart การจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวขาว
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญ”		26 มิ.ย. 67	สศท. 12/กณผ.
ประชุมหารือแนวทางจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		10-11 ต.ค.67	สศท.1-12/กณผ.
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวขาว		1 พ.ย. 67 – 20 มิ.ย. 68	สศท.12
บันทึกข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวขาวในฟอร์ม Excel		1 พ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 68	สศท.12
ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลในฟอร์ม Excel		1 – 28 มิ.ย. 68	ผอ.ส่วนแผนฯ สศท.12/ กณผ.
รายงานผลการดำเนินงาน		30 มิ.ย. 68	สศท.12