










Flow Chart การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี 2567/68 (List Frame Survey)

ส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.ศึกษาคู่มือการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68		1-31 ต.ค.	สศท.12
2.จัดทำกรอบตัวอย่างหมู่บ้าน ผู้ปลูกข้าวนาปี 2567/68		1-31 ต.ค.	สศท.12 /สพร.
3.สุ่มบัญชีรายชื่อหมู่บ้าน และหมู่บ้านสำรวจ		1-31 ต.ค.	สพร.
4. นับจตุรครัวเรือนผู้ถือครอง (สำรวจภาคสนาม)		1 พ.ย.-15 ม.ค..	สศท.12
5. สุ่มครัวเรือนตัวอย่าง (สำรวจภาคสนาม)		1 พ.ย.-15 ม.ค.	สศท.12
6. สัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง (สำรวจภาคสนาม)		1 พ.ย.-15 ม.ค.	สศท.12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. บันทึกข้อมูลในระบบ + บันทึกข้อมูล M N	 <pre> graph TD A[A] --> B[บันทึกข้อมูลในระบบ + บันทึกข้อมูล M N] </pre>	1 ธ.ค.-15 ก.พ.	สศท.12
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพข้อมูล (QC)	 <pre> graph TD C[ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพข้อมูล] </pre>	1-15ก.พ.	สศท.12
9. RUN โปรแกรมประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้อง	 <pre> graph TD D[ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพข้อมูล] --> E([จบขั้นตอน]) </pre>	15กพ -31 มี.ค.	สศท.12/ สพร.