







Flow Chart การศึกษาแนวทางการประกันภัยอย่างพารา  
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมแผนการดำเนินกิจกรรมการศึกษาแนวทางการประกันภัยอย่างพารา	 <pre> graph TD     Start([เริ่ม]) --&gt; Meeting[ประชุมแผนการดำเนินกิจกรรมการศึกษาแนวทางการประกันภัยอย่างพารา]             </pre>	5 พฤศจิกายน 2567	สศท.12/กนพ.
จัดทำแบบสอบถาม และลงพื้นที่ทดสอบแบบพร้อมปรับปรุงแบบ	 <pre> graph TD     Meeting --&gt; Prep[จัดทำแบบสอบถาม/ปรับปรุงแบบ]     Prep --&gt; Test{ลงพื้นที่ทดสอบแบบ}     Test -- แก้ไข --&gt; Prep             </pre>	1 พ.ย.-31 ธ.ค.	สศท.12
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล	 <pre> graph TD     Test --&gt; Collect[ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล]             </pre>	ม.ค.-มี.ค.	สศท.12
บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล	 <pre> graph TD     Collect --&gt; Record[บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล]             </pre>	เม.ย. 68	สศท.12
จัดทำร่างผลการศึกษา	 <pre> graph TD     Record --&gt; Draft[จัดทำร่างผลการศึกษา]             </pre>	พ.ค.-มิ.ย. 68	สศท.1-12
จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่	 <pre> graph TD     Draft --&gt; Meeting[จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่]     Meeting --&gt; A[a]             </pre>	ภายใน ก.ค. 68	สศท.12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม	<pre> graph TD     A[A] --&gt; B[ประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม]     B --&gt; C[จัดทำผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์]     C --&gt; B     B --&gt; D[จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]     D --&gt; E([จบขั้นตอน])           </pre>	ส.ค. 68	สศท.1-12
จัดทำผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์	<pre> graph TD     B[ประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม] --&gt; C[จัดทำผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์]           </pre>	ส.ค. 68	สศท.1-12
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<pre> graph TD     C[จัดทำผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์] --&gt; D[จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]     D --&gt; E([จบขั้นตอน])           </pre>	ก.ย. 68	สศท.1-12