






Flow Chart การปฏิบัติงาน

การจัดเก็บข้อมูล การรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานและการพัฒนาต่อเนื่อง (Follow up)
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 ส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		1 - 31 ต.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12
2. คัดเลือกจังหวัดเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง		1 - 31 ต.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12 / ศปผ.
3. สุ่มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน		1 - 31 ต.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12.
4. สืบรวจจัดเก็บข้อมูล		1 พ.ย. - 15 ม.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12
5. สัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง		1 พ.ย. - 15 ม.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม	<pre> graph TD A[A] --> B[บันทึกข้อมูลในโปรแกรม] </pre>	1 ธ.ค. - 5 ก.พ.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12
7. วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล	<pre> graph TD C(()) --> D{วิเคราะห์ และ ตรวจสอบข้อมูล} E[แก้ไข/ปรับปรุง] --> C F[ข้อมูลไม่ถูกต้อง] --> D D --> G[/ตารางข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน/] </pre>	1 - 15 ก.พ. 15 ก.พ. - 5 มี.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12
8. จัดทำรายงานผลการติดตาม	<pre> graph TD H[จัดทำรายงานผลการติดตาม และตรวจสอบความถูกต้อง] --> I[รายงานผลการติดตาม] </pre>	1 - 30 มี.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12
9. จัดส่งตารางบันทึกข้อมูลและรายงานผลการติดตาม	<pre> graph TD J[ส่งตารางบันทึกข้อมูล และรายงานผลการติดตาม] --> K([จบขั้นตอน]) </pre>	31 มี.ค.	ส่วนวิจัยฯ สศท.12/ ศปผ.

ส่วนวิจัยและประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
ตุลาคม 2567