



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)



ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๗ โครงการ เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ การรายงานครั้งนี้เป็นผลงานสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม ๗ โครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๒ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ ของเป้าหมาย ๒๖๘ กิจกรรม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๐,๙๐๔,๖๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒๑,๑๖๕,๔๙๐ บาท ผลการดำเนินงานจำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

๑.๑ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๒ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๓,๘๗๑,๘๙๓.๘๓ บาท

๑.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๓ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๒,๔๓๔,๘๔๕ บาท

๑.๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ในภาพรวม ๒,๐๓๖,๙๙๐ บาท

๑.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖ ของเป้าหมาย ๔๑ กิจกรรม โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๒,๗๐๓,๒๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๘ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒,๙๒๖,๑๕๐ บาท

๑.๕ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๑,๙๘๐,๐๙๔.๕๐ บาท

๑.๖ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๒,๔๖๑,๕๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒,๔๖๖,๐๐๐ บาท

๑.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๒ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๕,๔๑๖,๐๑๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ ของงบประมาณที่ได้รับ ๕,๔๔๙,๕๐๐ บาท

๒. ความเห็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒.๑ การจัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรร่วมบูรณาการในพื้นที่เดียวกัน และควรดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ - ๓ ปี เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

๒.๒ การส่งเสริมพันธุ์สัตว์สู่เกษตรกร ควรมีการสนับสนุนพันธุ์สัตว์พื้นเมือง หรือพันธุ์แท้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำมาขยายพันธุ์ต่อไปได้ และทำให้เกิดความยั่งยืนของโครงการที่ดำเนินการ

๒.๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำรินในแต่ละหน่วยงาน ไม่มีอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นมารับผิดชอบเพิ่มเติม ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และในบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนตัวบุคลากรที่มารับผิดชอบงานบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง

๒.๔ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริแต่ละศูนย์ ควรให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานประสาน อำนวยการ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และจัดทำฐานข้อมูลโครงการในภาพรวมเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ



คำนำ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็นข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่ (๑) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๓) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี (๕) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (๖) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และ (๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำกับ ดูแล และปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความสำคัญของการติดตาม	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม	๑
๑.๓ เป้าหมายการติดตาม	๑
๑.๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๑
๑.๕ แนวทางการติดตาม	๒
๑.๖ วิธีการติดตาม	๒
๑.๗ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	๒
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม	๒
บทที่ ๒ ผลการติดตาม	๓
๒.๑ ผลการดำเนินงานภาพรวม	๓
๒.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๔
๒.๒.๑ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔
๒.๒.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๙
๒.๒.๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑๕
๒.๒.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี	๒๑
๒.๒.๕ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๓๐
๒.๒.๖ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๓๖
๒.๒.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๔๑
ภาคผนวก	๕๑

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน	๓
๒	ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามหน่วยงาน	๖
๓	ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกตามหน่วยงาน	๑๑
๔	ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน	๑๗
๕	ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี จำแนกตามหน่วยงาน	๒๘
๖	ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหน่วยงาน	๓๕
๗	ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จำแนกตามหน่วยงาน	๔๐
๘	ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำแนกตามหน่วยงาน	๔๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับดำเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จำนวน ๗ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑,๑๖๕,๔๙๐ บาท ประกอบด้วย (๑) ศูนย์บริการและพัฒนากลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๓) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี (๕) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (๖) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และ (๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตร จัดทำเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อนำผลจากการติดตามเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม

๑.๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จำนวน ๗ โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างกรดำเนินงาน

๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

๑.๓ เป้าหมายการติดตาม

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จำนวน ๗ โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๕ แนวทางการติดตาม

- ๑.๕.๑ คัดเลือกแผนงาน/โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๑.๕.๒ เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ๑.๕.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
- ๑.๕.๔ จัดทำแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด และกำหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕.๕ จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบหมายหน่วยงานนำผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ

๑.๖ วิธีการติดตาม

๑.๖.๑ รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ทำในระหว่างการดำเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) และผลได้ (Outputs) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ

๑.๖.๒ การรวบรวมข้อมูล

๑) แหล่งข้อมูล

๑.๑) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการดำเนินงานแผนงานและโครงการของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ

๑.๒) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื้นที่ดำเนินโครงการ

๒) เครื่องมือที่ใช้

๒.๑) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ

๒.๒) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์

๑.๗ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยนำผลการดำเนินการของแต่ละแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๑.๘.๑ ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๘.๒ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยนำเข้า กิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒ ผลการติดตาม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๗ โครงการ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประมวลผล จากประเด็นข้อค้นพบในการติดตามระดับพื้นที่ ซึ่งรายงานในครั้งนี้เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานภาพรวม

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๖๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ ของเป้าหมาย ๖๖๘ กิจกรรม

๒.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๒๐,๙๐๔,๖๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒๑,๑๖๕,๔๙๐ บาท (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
	เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมการข้าว	๗๖๐,๕๐๐	๗๖๐,๕๒๓	๙๙.๙๙
กรมประมง	๑,๗๓๕,๗๐๐	๑,๗๓๕,๖๖๙	๑๐๐.๐๐
กรมปศุสัตว์	๔,๓๔๕,๖๐๐	๔,๓๔๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมวิชาการเกษตร	๔,๖๓๖,๐๐๐	๔,๖๑๕,๐๖๑	๙๙.๕๕
กรมหม่อนไหม	๑๗๖,๐๕๐	๑๔๕,๘๗๑	๘๒.๘๖
กรมพัฒนาที่ดิน	๔,๑๘๒,๗๐๐	๔,๑๘๒,๖๙๔	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	๑๙๗,๓๔๐	๑๙๗,๓๔๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร	๓,๓๙๑,๑๐๐	๓,๓๙๑,๑๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์	๓๓๓,๓๐๐	๓๓๓,๓๐๐	๑๐๐.๐๐
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๖๒๗,๒๐๐	๔๑๗,๕๘๐	๖๖.๕๘
รวม	๒๑,๑๖๕,๔๙๐	๒๐,๙๐๔,๖๓๘	๙๘.๗๗

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๒.๑ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนากลุ่มชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชน

เป้าหมาย พื้นที่หมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู หมู่ ๘ บ้านไม้แงะ ตำบลปางหมู หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป ตำบลปางหมู และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู

ผลการดำเนินงาน สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๒ กิจกรรม ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๓,๘๗๑,๘๙๓.๘๓ บาท (ตารางที่ ๒)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและพัฒนาศักยภาพฯ ของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ๑ ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนแม่บทของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ๑ ครั้ง การบูรณาการ ประสานงาน ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และพื้นที่ขยายผล ๑ ครั้ง และการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๒) กรมการข้าว

๒.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๐ ไร่ จัดแสดงพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว ๑๐๐ ตัวอย่าง ทำแปลงขยายสู่ชุมชน ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว ๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย

๒.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๓) กรมประมง

๓.๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และติดตามแนะนำเกษตรกร ๑๐ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗๐,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๐,๘๙๙ บาท
ครบตามเป้าหมาย

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร ๑๐ ราย ๒๐๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช ๔ ไร่ จัดทำ
แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๔ ไร่ ฝึกอบรมเกษตรกร ๘๐ ราย การผลิตและกระจายพันธุ์พืช ๗๕,๔๐๐ ต้น
และการติดตามรายงานผล ๔ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๕.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๖) กรมหม่อนไหม

๖.๑) สนับสนุนวัสดุบำรุงรักษาแปลงหม่อนในพื้นที่ ๑ ไร่ จัดทำโปสเตอร์
องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ๑ แห่ง และจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ ๔ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๖.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๑) กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ การทำ
การใช้น้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ๔๐ ไร่/กิจกรรม และการปรับปรุงจุดเรียนรู้
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๑ โครงการ ครบตามเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๘๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘๖,๕๙๙ บาท
ครบตามเป้าหมาย

๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย (เกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๙๐ ราย
เกษตรกรที่ทำบัญชีได้ ๑๐ ราย) กำกับแนะนำเฉพาะเกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๙๐ ราย และติดตาม
เกษตรกร ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๘.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๙.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัย และการจัดการฟาร์มตาม
พระราชดำริ ๕๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ๔๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์
๑ ไร่ ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมู่บ้านเครือข่าย ๒ หมู่บ้าน จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ พืชสมุนไพร ๑ แปลง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ ๑ แปลง การผลิต
กล้วยไม้ ๑ แปลง และจ้างเหมาคนงาน ๕ ราย ครบตามเป้าหมาย

๙.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๓๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์
๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑๐.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนแม่บทของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. กิจกรรมบูรณาการ ประสานงาน ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์และพื้นที่ขยายผล	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ	ครั้ง	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมการข้าว				
๑. ทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๒. จัดแสดงพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว	ตัวอย่าง	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ทำแปลงขยายผลสู่ชุมชน	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๔. ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว	คน	๑๐๐	๑๒๔	๑๒๔.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมประมง				
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๓. ฝึกอบรม	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๔. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๐,๙๐๐	๑๗๐,๘๙๙	๑๐๐.๐๐
กรมปศุสัตว์				
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๒. กองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสุกเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ตัว	๒๐๐	๒๕๖	๑๒๘.๐๐
	บาท	๑๘,๖๐๐	๑๘,๖๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมวิชาการเกษตร				
๑. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๒. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี				
๒.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๔	๔๔	๑๐๐.๐๐
๒.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐
๓. กิจกรรมการผลิตและกระจายพันธุ์พืช	ตัน	๗๕,๔๐๐	๗๕,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๙,๙๙๕.๘๓	๑๐๐.๐๐
กรมหม่อนไหม				
๑. คำว่าสตูบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ	ครั้ง	๔	๔.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. โปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	แห่ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ	โครงการ	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๘๖,๖๐๐	๗๘๖,๕๙๙	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ (เฉพาะทำบัญชีไม่ได้)	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. ติดตาม	ราย	๙๐	๙๐	๑๐๐.๐๐
	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัยและการจัดการฟาร์มตามแนวพระราชดำริ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมู่บ้านเครือข่าย	หมู่บ้าน	๒	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม				
๔.๑. การผลิตกล้วยไม้	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔.๒ พืชสมุนไพร	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
๔.๓ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๖. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๗. จัดหามาคนงานเกษตร	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๓๑,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ฯ พบว่า

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรทุกราย เคยเข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย เพื่อฝึกอบรมอาชีพ และเกษตรกรร้อยละ ๒๕.๐๐ ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๒) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ ส่วนใหญ่อบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร ร้อยละ ๗๕.๐๐ และเข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ร้อยละ ๒๕.๐๐

๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านปศุสัตว์ จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้พื้นเมือง และอาหารสัตว์ ซึ่งเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม และไม่เหมาะสมในจำนวนที่เท่ากัน เนื่องจากปริมาณปัจจัยที่รับการสนับสนุนน้อยเกินไป

๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก และปานกลาง ร้อยละ ๕๐.๐๐ เท่ากัน

๕) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมา มีความเข้าใจระดับมากที่สุด และระดับมาก ร้อยละ ๒๕.๐๐ เท่ากัน

๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ ๗๕.๐๐ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๕.๐๐

๗) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่องการทำคอกสัตว์ และการเลี้ยงดู การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน ในการให้ความสำคัญการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพมากขึ้น

๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมด เห็นว่ามีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕๐.๐๐ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๕.๐๐ เท่ากัน

๒.๒.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการศึกษาทดลอง การพัฒนาตามแนวทาง การอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะ พิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิต เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ

ผลการดำเนินงาน สละสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๓ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๒,๔๓๔,๘๔๕ บาท (ตารางที่ ๓)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและพัฒนาศักยภาพฯ ของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ๑ ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนแม่บทของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาที่ลุ่มน้ำปายฯ ๑ ครั้ง การบูรณาการ ประสานงาน ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และพื้นที่ขยายผล ๑ ครั้ง และการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๒) กรมการข้าว

๒.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวที่สูง ๖ ไร่ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ๖ ไร่ จัดทำแปลงขยายสู่ชุมชน ๖ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าวดำเนินการได้ ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ราย

๒.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๓) กรมประมง

๓.๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย และฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และติดตามแนะนำเกษตรกร ๑๐ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗๐,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) สาธิตการเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๕๐ ตัว ผลิตลูก ๒๐ ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๐ ราย จำนวน ๒๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช ๑ ไร่ การผลิตและกระจายพันธุ์ ๑,๕๐๐ ต้น การติดตามรายงานผล ๔ ครั้ง จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๓๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และการฝึกอบรมเกษตรกร ๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย

๕.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๖) กรมหม่อนไหม

๖.๑) การขยายผลในโรงเรียนในพื้นที่โครงการ โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ โดยสนับสนุนค่าวัสดุบำรุงแปลงหม่อน ๓ ไร่ ค่าวัสดุจัดทำระบบน้ำแปลงหม่อน ๓ ไร่ ค่าวัสดุสาธิตแปรรูป และบรรจุภัณฑ์หม่อนไหม ๑ แห่ง และจัดทำโปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๖.๒) เพาะชำพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ ๓๐๐ ต้น ดำเนินการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๖.๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๑) กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ๓๐ ไร่/กิจกรรม และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๐๕,๔๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐๕,๔๕๕ บาท ครอบคลุมเป้าหมาย

๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย (เกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๙๐ ราย เกษตรกรที่ทำบัญชีได้ ๑๐ ราย) กำกับแนะนำเฉพาะเกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๙๐ ราย และติดตามเกษตรกร ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๘.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๙.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดการใช้สารเคมี ๒ กลุ่ม ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน และจ้างเหมาคนงานเกษตร ๕ ราย ครบตามเป้าหมาย

๙.๒) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น บนพื้นที่สูง ๒ ไร่ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น ๓ ไร่ และจัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๙.๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑๐.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ	ครั้ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนแม่บทของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริร่วมกับศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ	ครั้ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. กิจกรรมบูรณาการประสานงานร่วมปฏิบัติงานในศูนย์และพื้นที่ขยายผล	ครั้ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ	ครั้ง	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมการข้าว				
๑. ทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวที่สูง	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐
๒. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและการทดสอบพันธุ์ข้าวไร่	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐
๓. จัดทำแปลงขยายผลสู่ชุมชน	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐
๔. ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว	คน	๑๐	๒๐	๒๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมประมง				
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ฝึกอบรม	ราย	๒๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๐,๙๐๐	๑๗๐,๙๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมปศุสัตว์				
๑. สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ				
๑.๑ พ่อแม่พันธุ์	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ ผลิตลูก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๑.๓ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๑.๔ จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๑.๕ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมวิชาการเกษตร				
๑. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ พิษเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี				
๒.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๓๘	๓๘	๑๐๐.๐๐
๒.๒ การฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๓	๑๐๕.๐๐
๓. กิจกรรมการผลิตและกระจายพันธุ์พืช	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมหม่อนไหม				
๑. ขยายผลในโรงเรียนในพื้นที่โครงการ โรงเรียนร่มเกล้า ปางตองในโครงการพระราชดำริ				
๑.๑ คำวัสดุบำรุงแปลงหม่อน	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๑.๒ คำวัสดุจัดทำระบบน้ำแปลงหม่อน	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๑.๓ คำวัสดุสาธิตแปรรูป และบรรจุภัณฑ์หม่อนไหม	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๑.๔ ไปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. เพาะชำพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่	ตัน	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ	โครงการ	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๐๕,๔๕๐	๗๐๕,๔๕๕	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ (เฉพาะทำบัญชีไม่ได้)	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. ติดตาม	ราย ครั้ง	๙๐ ๑	๙๐ ๑	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๔	๑๐๘.๐๐
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์				
๒.๑ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๒.๒ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม่ยืนต้นบนพื้นที่สูง	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๓. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดการใช้สารเคมี	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๔. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๕. จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า	ครั้ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. จ้างเหมาคนงานเกษตร	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ พบว่า

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ เพื่อศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เพื่อฝึกอบรบอาชีพ ร้อยละ ๖๖.๗๐ เพื่อเข้ารับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๓๓.๓๐ และเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ ๑๖.๗๐

๒) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ส่วนใหญ่เพื่อมาอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๘๓.๓๐ ด้านการปลูกพืช ร้อยละ ๖๖.๗๐ และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ร้อยละ ๑๖.๗๐

๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากอบรม/ศึกษาดูงาน ด้านต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้พันธุ์แม่ฮ่องสอน และอาหารไก่ ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่า ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม และไม่เหมาะสม ในจำนวนที่เท่ากัน เนื่องจากปริมาณปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนน้อยเกินไป ส่วนช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๖๖.๗๐ เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในช่วงที่เหมาะสม และร้อยละ ๓๓.๓๐ เห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับไม่เหมาะสม เนื่องจากช่วงที่มีการแจกไก่เป็นช่วงฤดูฝน และเกิดโรคระบาด

๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการฝึกอบรบ การศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และการได้รับสนับสนุน ปัจจัยการผลิต จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑) ด้านการฝึกอบรบ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๗๕.๐๐ และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๕.๐๐

๔.๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากทุกราย

๔.๓) ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกราย

๔.๔) ด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๖๐.๐๐ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและน้อย ร้อยละ ๒๐.๐๐ เท่ากัน

๕) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรบ การศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๗.๑๔ มีความเข้าใจระดับมาก ร้อยละ ๒๘.๕๗ และมีความเข้าใจระดับน้อย ร้อยละ ๑๔.๒๙

๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรบไปใช้ประโยชน์ พบว่า ด้านพืช เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ ๕๐.๐๐ เท่ากัน ส่วนด้านปศุสัตว์ เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากทุกราย

๓) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ ในเรื่องการทำคอกสัตว์ การดูแลไก่ การให้อาหาร การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องการนำความรู้จากฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้/แปลงสาธิตไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน โดยให้ความสำคัญ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพมากขึ้นทุกราย ปรับเปลี่ยนด้านการลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๘๐.๐๐ ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเคมีมาทำเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๔๐.๐๐ และปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน ร้อยละ ๒๐.๐๐

๔) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดเห็นว่ามีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐.๐๐ ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๔๐.๐๐ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ ๒๐.๐๐

๒.๒.๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา

เป้าหมาย เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ

ผลการดำเนินงาน สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๒,๐๓๖,๙๙๐ บาท (ตารางที่ ๔)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ ๑๒ ครั้ง สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ จัดทำแผ่นพับ ๕,๐๐๐ แผ่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑๒ ครั้ง และจัดทำรายงานประจำปี ๖๐ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๒) กรมการข้าว

๒.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ ไร่ และจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ เผยแพร่ความรู้การผลิตข้าว ๑ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๒.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๓) กรมประมง

๓.๑) จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๘๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๘ ไร่ การฝึกอบรมเกษตรกร ๓๐ ราย และติดตามรายงานผล ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๖) กรมหม่อนไหม

๖.๑) ซ่อมแซมอาคารแปรรูป ๑ แห่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ แห่ง จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ๑ แห่ง และสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๖.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๑) กิจกรรมสาธิตสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ กิจกรรมละ ๓๐ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล ๑๐ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก ๕ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว ๗ ไร่ โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ และการดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๑๕,๑๕๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๑๐ ราย (เกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๙๔ ราย เกษตรกรที่ทำบัญชีได้ ๑๖ ราย) กักกับแนะนำเฉพาะเกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๙๔ ราย และติดตามเกษตรกร ๑๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๘.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๙๔๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๙.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ ไร่ ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๑ ไร่ ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน และจ้างเหมาแรงงาน ๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๙.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๔๐๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑๐.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ขยายผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	แผ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สป.กษ.	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๕. จัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	๖๐	๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมการข้าว				
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบเผยแพร่ความรู้การผลิตข้าว	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมประมง				
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๖,๑๐๐	๘๖,๑๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมปศุสัตว์				
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๙,๔๐๐	๔๙,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมวิชาการเกษตร				
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี				
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมหม่อนไหม				
๑. ซ่อมแซมอาคารแปรรูป	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๔. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๖. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว	ไร่	๗	๗	๑๐๐.๐๐
๗. โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๘. ดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๐๑๕,๑๕๐	๑,๐๑๕,๑๕๐	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ (เฉพาะทำบัญชีไม่ได้)	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. ติดตาม	ราย	๙๔	๙๔	๑๐๐.๐๐
	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๙๔๐	๒๐,๙๔๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๔. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๕. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๖. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๗. ปรับปรุงโรงเรียนและขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรียนเพาะชำ	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๘. จ้างเหมาแรงงาน	ราย	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐๕,๖๐๐	๔๐๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๑๐๐.๐๐
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร				
๑. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ฯ	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสนป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อมาเข้าชม ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ ๙๓.๘๐ มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๘๗.๕๐ มาฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ ๗๕.๐๐ มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ ๒๕.๐๐ และมาเข้ารับเสด็จ ร้อยละ ๖.๓๐

๒) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสนป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรทุกรายมาเพื่อเข้ารับการอบรมด้านพืช เช่น เรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำนาปลอดสารพิษ การจัดการแมลงศัตรูพืช การลดการใช้สารเคมี มาเข้ารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ การให้วัคซีน ร้อยละ ๕๐.๐๐ มาเข้ารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงปลา ร้อยละ ๑๘.๘๐ และมาเข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการทำฮอโมิน ร้อยละ ๖.๓๐

๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากอบรม/ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด ผักชี กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ ผักเชียงดา อุปกรณ์ในการทำน้ำหมัก สารปรับปรุงบำรุงดิน พด. และเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด ซึ่งเกษตรกรทั้งหมด มีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม มีคุณภาพดี ส่วนช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ร้อยละ ๙๓.๘๐ และเกษตรกรบางส่วนคิดว่าช่วงเวลาที่ได้รับไม่เหมาะสม ร้อยละ ๖.๒๐ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แจกไม่ตรงกับช่วงฤดูการผลิตข้าวนาปี

๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการฝึกอบรม การศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และการได้รับสนับสนุน ปัจจัยการผลิต จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑) ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๓๑.๒๕ และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๖.๒๕

๔.๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๐.๐๐ และมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๑๓.๓๓

๔.๓) ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ และมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๓๓.๓๓

๔.๔) ด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๔๓.๗๕ มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๓๑.๒๕ และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๕.๐๐

๕) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

๕.๑) ด้านพืช เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๖.๒๕ และมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก ร้อยละ ๔๓.๗๕

๕.๒) ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๓๗.๕๐ และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๑๒.๕๐

๕.๓) ด้านประมง เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก ร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๕.๐๐ เท่ากัน

๕.๔) ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๔.๔๕ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๓.๓๓ และมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๒๒.๒๒

๖) ระดับการนำความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ของ เกษตรกร จำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

๖.๑) ด้านพืช เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๖.๒๕ นำไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๓๗.๕๐ และนำไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ ๖.๒๕

๖.๒) ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๒.๕๐ นำไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๕.๐๐ และนำไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๑๒.๕๐

๖.๓) ด้านประมง เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๐.๐๐ นำไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และนำไปใช้ประโยชน์ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๒๕.๐๐ เท่ากัน

๖.๔) ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๔๐.๐๐ นำไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๐.๐๐ เท่ากัน

๗) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ ในเรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเลี้ยงไก่ การปรับปรุงบำรุงดิน การทำน้ำหมัก สารไล่แมลง ร้อยละ ๘๗.๕๐ และไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ ร้อยละ ๑๒.๕๐ เนื่องจากเห็นว่า เพื่อนเกษตรกรไปมาด้วยกัน และเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรเรื่องการนำความรู้จากฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้/แปลงสาธิตไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๙๓.๘๐ ปรับเปลี่ยนโดยให้ความสำคัญพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ ๘๑.๓๐ ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายสินค้ารวมกลุ่มกัน จำหน่ายสินค้าเกษตร ร้อยละ ๓๗.๕๐ และปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นการเกษตรแบบ ผสมผสาน เกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๓๑.๓๐

๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความ เข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกราย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพ แข็งแรงจากการลดใช้สารเคมี ร้อยละ ๗๕.๐๐ ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๖๘.๘๐ มีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ ๖๒.๕๐ และ มีอาหารโปรตีน บริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๓.๘๐

๒.๒.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการ พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตร และอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนา และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว มีเป้าหมายดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๕ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ หลังคาเรือน

ผลการดำเนินงาน สละสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖ ของเป้าหมาย ๔๑ กิจกรรม โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๒,๗๐๓,๒๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๘ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒,๙๒๖,๑๕๐ บาท (ตารางที่ ๕)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) อำนวยการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ๔ ครั้ง การจัดทำแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ๑ ครั้ง การร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ / ครั้ง การประสาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ๑๕ ครั้ง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๑ เรื่อง และการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ๘ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๒) กรมการข้าว

๒.๑) กิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ๑๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๘ ครั้ง

๒.๒) กิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำเวทีชุมชน ๑ ครั้ง ติดตามกลุ่มอาชีพและวิเคราะห์ปัญหาาร่วมกัน ๕ ครั้ง จัดทำแปลงเรียนรู้ข้าว ๒ ราย รายละ ๒๐ ไร่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ ตัน จัดตั้งธนาคารข้าว/วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ๑ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย

๒.๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๙,๕๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับ

๓) กรมประมง

๓.๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกร ๖๐ ราย จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ติดตามแนะนำเกษตรกร ๑๐ ครั้ง และส่งเสริมประมงโรงเรียน ๖ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๔๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๒,๐๗๖ บาท ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) ฝึกอบรมเกษตรกร ๗๐ ราย ส่งเสริมโค กระบือ สุแกเกษตรกร ๕ กลุ่ม จำนวน ๕๐๐ ตัว และส่งเสริมสัตว์ปีกสุแกเกษตรกร ๒๐ ราย จำนวน ๑๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๒,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๕) กรมพัฒนาที่ดิน

๕.๑) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๕๐ ไร่ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๑๕๐ ไร่ สาธิตการทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ และการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการ ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๙๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖.๑) กิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ๒๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๖.๒) กิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อบรมเกษตรกร หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย หลักสูตรขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๕ ราย และหลักสูตรการบริหารจัดการป่าชุมชน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ ราย

๖.๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๒๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๗,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๘ ของงบประมาณที่ได้รับ

๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๗.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีเกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๑๒๐ ราย กำกับแนะนำ ๑๒๐ ราย และติดตามเกษตรกร ๑๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๘) กรมส่งเสริมการเกษตร

๘.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ ๑๐๐ ราย และการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๗ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๘.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครอบคลุมเป้าหมาย

๙) กรมหม่อนไหม

๙.๑) ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหม ๑๓ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๙.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๗,๘๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๗๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๖๐ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง ๑๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑๐.๒) ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๑๕๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้

๑) โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สรุปได้ ดังนี้

๑.๑) โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชผัก การเพาะเห็ด และการปรับปรุงบำรุงดินโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

๑.๒) โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๗ กลุ่ม โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่องการแปรรูปมะกรูดเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน และแชมพูสระผม ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนสารตั้งต้นในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สารตั้งต้นในการทำแชมพูสระผม N ๘๐๐๐ สารตั้งต้นในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน N ๗๐ และเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ก็จะมีการแบ่งให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม นำกลับไปใช้ในครัวเรือน

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้ง ๒ หลักสูตร พบว่า

(๑) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมาก ร้อยละ ๔๓.๗๕ เท่ากัน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมากในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๓๖.๓๖ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๗.๒๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

(๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๔๗.๖๙ รองลงมา มีความเข้าใจระดับมาก ร้อยละ ๒๙.๒๓ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๑.๕๔ และระดับน้อย ร้อยละ ๑.๕๔

(๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๘.๔๖ รองลงมานำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๐.๗๗ ระดับมาก ร้อยละ ๒๑.๕๔ ระดับน้อย ร้อยละ ๖.๑๕ และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๓.๐๘

(๔) การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่น พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชผัก และการแปรรูปมะกรูดเป็นของใช้ในครัวเรือน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเพื่อนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน

(๕) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๘๑.๓๐ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ ๑๘.๗๐ ไม่ได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน สำหรับเรื่องที่เกษตรกรไปปรับเปลี่ยน เช่น การลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๘๔.๖๐ การให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๓๘.๕๐ การรวมกลุ่มกันจำหน่ายสินค้า ร้อยละ ๑๕.๔๐ การทำเกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๗.๗๐

(๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ ๔๓.๘๐ ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๓๗.๕๐ มีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๓๐ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ ๒๕.๐๐

๒) โครงการส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๐ ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมความรู้เรื่องเลี้ยงไก่ไข่ และได้รับพันธุ์ไก่ไข่พร้อมที่จะไข่ รายละเอียด ๕ ตัว จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๒.๑) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านการฝึกอบรมเกษตรกร และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมาก

๒.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม และการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความเข้าใจต่อเนื้อหา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก

๒.๓) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๖๖.๗๐ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ และการนำหญ้ามาเป็นอาหารไก่ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๓๓.๓๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพื่อนบ้านไม่มีความสนใจในการเลี้ยงไก่ไข่

๒.๔) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทั้งหมดได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบทำการเกษตรโดยการให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น

๒.๕) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลือมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๓๓.๓๐

๓) โครงการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยมีการอบรมเกษตรกร และสาธิตเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ พร้อมทั้งการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ และเมื่อเกษตรกรผ่านการเรียนรู้ก็จะได้รับน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดด้วย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๓.๑) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๔.๕๕ และมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ ๔๕.๔๕ ส่วนด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๖๖.๖๗ และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๓.๓๓

๓.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมาก ร้อยละ ๗๒.๗๓ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๗.๒๗ มีความเข้าใจระดับมากที่สุด

๓.๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๖๓.๖๔ รองลงมานำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๘.๑๘ ระดับปานกลาง และระดับน้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๙.๐๙

๓.๔) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๙๐.๙๐ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อการปรับปรุงดิน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๙.๑๐ ไม่นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เพราะต้องการทำให้สำเร็จก่อนจึงนำความรู้ไปบอกต่อ

๓.๕) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๙๐.๙๐ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ ๙.๑๐ ไม่นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน เพราะยังไม่ได้เริ่มทำนา สำหรับเรื่องที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน เช่น การลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๙๐.๐๐ การให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืช ให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕๐.๐๐ ลดต้นทุนในการทำการเกษตร ร้อยละ ๓๐.๐๐ และการเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ร้อยละ ๑๐.๐๐

๓.๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๘๑.๘๐ รองลงมา เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๖๓.๖๐ ลดต้นทุนในการทำการเกษตร ร้อยละ ๑๘.๒๐ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ ๙.๑๐

๔) โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕๐ ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดทำแปลงนาโดยใช้ข้าวพันธุ์ดี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ กิโลกรัม เมื่อได้ผลผลิตต้องส่งคืนในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าที่ยืม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๔.๑) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๗๐.๕๙ รองลงมา พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๒๓.๕๓ และพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๕.๘๘

๔.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมาก ร้อยละ ๕๘.๘๒ รองลงมามีความเข้าใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๓.๕๓ และระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๗.๖๕

๔.๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๔๑.๑๘ รองลงมา นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๓๕.๒๙ และระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๓.๕๓

๔.๔) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๘๘.๒๐ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การจัดการแปลงนา การทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว การตัดข้าวปน การดูแลรักษาโรคข้าว และการปรับปรุงบำรุงดิน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๑๑.๘๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพื่อนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน

๔.๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทั้งหมดนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร โดยปรับเปลี่ยนเรื่องการให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๙๔.๑๐ รองลงมา การลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๗๖.๕๐ การเปลี่ยนการเกษตรเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๑๑.๘๐ การเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ และมีการรวมกลุ่มกันจำหน่ายสินค้าในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๕.๙๐

๔.๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมาดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕๒.๙๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่ากัน ร้อยละ ๒๓.๕๐ มีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนทางการเกษตรในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๑๑.๘๐

๕) โครงการอบรมเกษตรกร ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕.๑) โครงการที่ดำเนินการในจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๖ ราย โดยมีการอบรม เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการข้าวปน การดูแลแปลงนา การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเป็นลูกประคบ ๓๒ ราย

๕.๒) โครงการที่ดำเนินการในจังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ๒๕ ราย โดยมีการนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปอบรม ศึกษาดูงานที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกษตรกรได้เรียนรู้ เรื่องการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การปลูกไม้ และการเลี้ยงแพะ

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้ง ๒ จังหวัด พบว่า

(๑) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรมเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๗๒.๗๓ รองลงมา พึงพอใจระดับระดับมาก ร้อยละ ๑๘.๑๘ และพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๙.๐๙ ด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๗๓.๖๘ รองลงมา พึงพอใจระดับระดับมาก ร้อยละ ๑๕.๗๙ และพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๑๐.๕๓

(๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๘.๖๒ รองลงมา มีความเข้าใจระดับมาก ร้อยละ ๒๔.๑๔ และระดับปานกลาง ร้อยละ ๑๗.๒๔

(๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๔.๖๒ รองลงมา นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากและระดับปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๒๓.๐๘ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๑๑.๕๔ และระดับน้อย ร้อยละ ๗.๖๘

(๔) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๖๙.๗๐ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การดูแลแปลงนา การจัดการข้าวปน การปลูกพืชผัก การทำปุ๋ยหมัก และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคปวดเข่า ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๓๐.๓๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาในการถ่ายทอดความรู้

(๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๖๐.๖๑ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ ๓๙.๓๙ ไม่ได้ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน เพราะเรื่องฝึกอบรมไม่ตรงกับอาชีพที่ทำอยู่ สำหรับเรื่องที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน เช่น การให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น การลดการใช้สารเคมีเท่ากัน ร้อยละ ๖๐.๐๐ เท่ากัน รองลงมา การปลูกสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค ร้อยละ ๓๘.๔๖ การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ร้อยละ ๑๔.๓๐ และมีการรวมกลุ่มกันจำหน่ายสินค้า ร้อยละ ๗.๗๐

(๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๔๒.๔๒ รองลงมา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๓๙.๓๙ ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๓๐.๓๐ มีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น ร้อยละ ๑๘.๑๘ และลดต้นทุนในการเกษตร ร้อยละ ๑๒.๑๒

ประเด็นที่พบ

๑) การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เช่น การมอบไก่ไข่ ๕ ตัว สามารถนำไข่มาบริโภคในครัวเรือนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนำไปจำหน่ายมาเป็นรายได้เพื่อนำเงินดังกล่าวไปซื้ออาหารไก่ไข่ได้เพียงพอ

๒) โครงการพัฒนาตามพระราชดำรินแต่ละหน่วยงาน ไม่มีอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นมารับผิดชอบเพิ่มเติม ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และในบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนตัวบุคลากรที่มารับผิดชอบงานบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง

๓) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปเพื่อที่ดินเกษตรกรรม มีข้อจำกัดเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และมีเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จึงเข้าร่วมโครงการได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายซ้ำรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนแล้ว

ตารางที่ ๕ ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว -
ปราจีนบุรี จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๒. การจัดทำแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๔. การประสานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ	ครั้ง	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐
๕. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๖. การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน	ครั้ง	๘	๘	๑๐๐.๐๐
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมการข้าว				
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว				
๑.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๓ ติดตามให้คำแนะนำ	ครั้ง	๘	๔	๕๐.๐๐
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี				
๒.๑ จัดทำเวทีชุมชน	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒.๒ ติดตามกลุ่มอาชีพและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมกัน	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้	ราย	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๒.๔ ถ่ายทอดความรู้	คน	๕๐	๕๕	๑๑๐.๐๐
๒.๕ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๒.๖ ธนาคารข้าว/วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๙,๕๐๐	๒๐๙,๔๒๔	๙๙.๙๖
กรมประมง				
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๖	๖	๑๐๐.๐๐
๔. ฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐
๕. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๖. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๔๒,๑๐๐	๕๔๒,๐๗๖	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๕ ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว -
ปราจีนบุรี จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมปศุสัตว์				
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริม โค กระบือ สู่เกษตรกร	กลุ่ม	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ตัว	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ตัว	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๒๒๐๐.๐๐	๙๒๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำกรีนเฮาส์หมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ	โครงการ	๑.๐๐	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๙๒๐๐๐.๐๐	๗๙๒๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม				
๑. อบรมเกษตรกร	ราย	๑๐๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐
๑.๑ จังหวัดปราจีนบุรี				
๑) หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ราย	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ จังหวัดสระแก้ว				
๑) หลักสูตร ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๑๕.๐๐	๑๖.๐๐	๑๐๖.๖๗
๒) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	ราย	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓) หลักสูตร การบริหารจัดการป่าชุมชน	ราย	๓๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๐๖.๖๗
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ราย	๖๒๗๒๐๐.๐๐	๔๑๗๕๘๐.๐๐	๖๖.๕๘
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ (เฉพาะทำบัญชีไม่ได้)	ครั้ง	๑.๐๐	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ราย	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ติดตาม	ครั้ง	๑.๐๐	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ราย	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓๘๐๐.๐๐	๓๓๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๕ ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว -
ปราจีนบุรี จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมหม่อนไหม				
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหม (๕ วัน)	ราย	๑๓	๑๓	๑๐๐.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๗,๘๕๐	๕๕,๗๑๐	๗๗.๒๙
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๕๑,๕๐๐	๑๕๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒.๕ ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผล ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกัน ในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๕,๒๕๐ ไร่

ผลการดำเนินงาน สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ กิจกรรม ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๑,๙๘๐,๐๙๔.๕๐ บาท (ตารางที่ ๖)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) อำนวยการค่าใช้จ่ายในโรงเรือนเพาะชำ เพาะกล้าไม้ ๓,๐๐๐ ต้น วัสดุและอุปกรณ์ ๒ ครั้ง จ้างเหมา (เฉพาะงาน) ๒ ครั้ง อำนวยการค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำนักงานศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ๒ ครั้ง และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๒) กรมประมง

๒.๑) จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๖,๐๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

๓) กรมปศุสัตว์

๓.๑) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว และสาธิตการเลี้ยงสุกร ๒๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๔) กรมวิชาการเกษตร

๔.๑) กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๐๙ ไร่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเกษตรกร ๓๐๐ ราย และติดตามรายงานผล ๔ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๕๙,๙๙๙.๕๐ บาท ครอบคลุมเป้าหมาย

๕) กรมพัฒนาที่ดิน

๕.๑) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๖.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย กำกับแนะนำ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย และติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๖.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๗) กรมส่งเสริมการเกษตร

๗.๑) การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย การจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติ การเลี้ยงผึ้งโพรง ๕ ไร่ การผลิตไม้ผล ๕๐ ไร่ และการเลี้ยงชันโรง ๑๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๘.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๘.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้

๑) โครงการเพาะชำกล้าไม้แจกจ่ายเกษตรกร ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ ๓,๐๐๐ ต้น เช่น ทูเรียน มะม่วง มะนาว ไม้ดอก ไม้ประดับ แจกจ่ายให้เกษตรกรเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สู่เกษตรกร และนำไปแจกในงานเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ งานจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการเพาะชำกล้าไม้มาจากงบประมาณปกติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนค่าจ้างแรงงานในการดูแลแปลงเพาะชำกล้าไม้ได้รับมาจากงบประมาณของจังหวัด

๒) โครงการจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี มีการดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยจัดทำจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้ทำความเข้าใจรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่แหล่งน้ำของตนเอง

๓) โครงการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี ดำเนินการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓๐ ราย ในพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการทำบัญชีทั้งสองแบบ ได้ทราบรายรับ รายจ่าย ยอดเงินคงเหลือของตนเองและครอบครัว เพื่อนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาวิเคราะห์ จัดเรียงความสำคัญของรายจ่าย วางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมทำให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีขึ้น และมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๓.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๕๕.๕๖ ได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาไม่ผลฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๔.๔๔ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาไม่ผลฯ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมร้อยละ ๗๕.๐๐ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๕๐.๐๐ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ

๓.๒) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจระดับมาก และระดับปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๑๑.๑๑

(๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมากในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๕๐.๐๐

(๓) ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมาก

๓.๓) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมาก ร้อยละ ๖๑.๕๔ รองลงมา เข้าใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๐.๗๗ และเข้าใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๗.๖๙

๓.๔) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๔๔.๔๕ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๓.๓๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด และร้อยละ ๒๒.๒๒ นำความรู้ไปใช้ระดับปานกลาง

๓.๕) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อใน เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการลดต้นทุนการเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๒.๒๒ ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพื่อนบ้านมาอบรมด้วยกัน

๓.๖) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๗๗.๗๘ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ ๒๒.๒๒ ไม่ได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน เนื่องจากเห็นว่าความรู้ทางบัญชีไม่ผลต่อการทำการเกษตร สำหรับเรื่องที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนหลังจากได้ทราบรายรับ รายจ่ายของครอบครัวตนเอง เช่น ร้อยละ ๕๑.๑๐ ลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๒๘.๖๐ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๑๔.๓๐ ให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น เปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักกินเอง และรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๑๔.๓๐

๓.๗) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๒.๕๐ รับทราบข้อมูลรายรับ รายจ่ายเพื่อการวางแผนในการทำการเกษตร และร้อยละ ๒๕.๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

๔) โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ฝึ้งจันทบุรี) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม เรื่องการทำ การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสวนไม้ผล มังคุด ทุเรียน เทคนิคการผลิตไม้ผลคุณภาพ เทคนิคการจัดการสวนเงาะ การผลิตเงาะนอกฤดู เทคนิคการผลิตน้ำหมักคุณภาพสูง และเทคนิคการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเรื่องการทำเงาะนอกฤดู ๕๐ ราย จะได้รับปัจจัยการผลิตบางส่วนสำหรับการทำเงาะนอกฤดู เช่น สารซัลเฟอร์ ๘๐% ๕ กิโลกรัม/ราย สารคาร์บาริล ๘๕% ๒ กิโลกรัม/ราย และธาตุอาหารรวม ๒ กิโลกรัม/ราย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๔.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนา ไม้ผลฯ โดยเกษตรกรทั้งหมดเข้ามาภายในศูนย์ ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมา ร้อยละ ๕๐.๐๐ เข้ามาเพื่อรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๓๗.๕๐ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจ และร้อยละ ๒๕.๐๐ เพื่อร่วมประชุมในเรื่องต่าง ๆ

๔.๒) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการฝึกอบรม การศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน ด้านปัจจัยการผลิต จำแนกตาม ด้านต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๕.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก

(๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

(๓) ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

(๔) ด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

๔.๓) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๔.๒๙ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๕.๗๑ พึงพอใจระดับมาก

๔.๔) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๒.๕๐ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๒๕.๐๐ นำความรู้ไปใช้ระดับปานกลาง และร้อยละ ๑๒.๕๐ นำไปใช้น้อยที่สุด

๔.๕) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๕๐.๐๐ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการสวนไม้ผล การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเพิ่งเริ่มทำจึงยังไม่มี ความมั่นใจที่จะบอกคนอื่น

๔.๖) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๗๕.๐๐ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน และร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน เนื่องจากยังไม่สนใจจึงทำการเกษตรแบบเดิม ๆ สำหรับเรื่อง ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนหลังจากได้รับการอบรม เช่น การลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๘๓.๓๓ การให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุง พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕๐.๐๐ การเปลี่ยนแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน และการปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๓๓.๓๓ และการจัดการผลไม้ ร้อยละ ๑๖.๖๗

๔.๗) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๘๓.๓๓ รายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ ๖๖.๖๗ และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ ๑๖.๖๗

ประเด็นที่พบ

๑) โครงการพัฒนาตามพระราชดำรินในแต่ละหน่วยงาน ไม่มีอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นมารับผิดชอบเพิ่มเติม

๒) การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานมีการบูรณาการกันน้อย ในแต่ละหน่วยงานต่างมีเป้าหมายเกษตรกรเป็นของตนเอง ทำให้การพัฒนาเกษตรกรไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

๓) การบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ โครงสร้างการทำงานระหว่างหัวหน้าศูนย์ฯ กับผู้จัดการศูนย์ฯ ไม่มีการกำหนดขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน

ตารางที่ ๖ ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. โรงเรือนเพาะชำ				
- กล้าไม้ต่าง ๆ	ต้น	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
- วัสดุและอุปกรณ์	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมา (เฉพาะงาน)	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๒. อำนวยการ สนับสนุนสำนักงานศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๓. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมประมง				
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๖,๑๐๐	๔๖,๐๙๕	๙๙.๙๙
กรมปศุสัตว์				
๑. สาธิตการเลี้ยงสุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๘๐๐	๒๓,๘๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมวิชาการเกษตร				
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี				
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๐๙	๑๐๙	๑๐๐.๐๐
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๕๙,๙๙๙.๕๐	๑๐๐.๐๐
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. ติดตาม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๖ ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตาม
หน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๑๔	๑๑๔.๐๐
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ				
๒.๑ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ การเลี้ยงผึ้งโพรง	รัง	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒.๓ การผลิตไม้ผล	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๒,๕๐๐	๒๕๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒.๖ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและ ถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๘ กิจกรรม ครบตามเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ในภาพรวม ๒,๔๖๑,๕๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒,๔๖๖,๐๐๐ บาท (ตารางที่ ๗)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) ประสาน ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๔ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ๖ ครั้ง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ และจัดทำรายงานประจำเดือน/รายงานประจำปี ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๒) กรมการข้าว

๒.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๘ ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ คน จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล ๕๐๐ ไร่ และติดตามแนะนำขยายผล ๕ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๙,๙๙๙ บาท ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) กรมประมง

๓.๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๓.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๑๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) สาธิตการเลี้ยงเป็ด/ไก่ ๒๐ ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐ ราย และจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรม ๑๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๘ ไร่ กิจกรรมการผลิตและกระจายพันธุ์พืช ๑๒,๐๐๐ ต้น และการติดตามรายงานผล ๔ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๕,๕๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

๖) กรมพัฒนาที่ดิน

๖.๑) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๑๐๐ ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่ดำเนินการได้ ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๖.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๗.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย (เกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๗๕ ราย เกษตรกรที่ทำบัญชีได้ ๒๕ ราย) และกำกับแนะนำ/ติดตามเกษตรกร ๒ ครั้ง ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๘) กรมส่งเสริมการเกษตร

๘.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย จ้างเหมาแรงงาน ๒ ราย ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ๕ จุด และดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ๘๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๘.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๙.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๙.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้

๑) โครงการการสาธิตใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ สาธิตการทำกรใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง มีการดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ซึ่งได้จัดทำแปลงสาธิตในฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงาน รูปแบบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และทำความเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง

๒) โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง โดยมีการดำเนินการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดระยองไปแล้ว ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) โดยการปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ละแหล่งนั้น จะมอบให้เกษตรกรไปปล่อยตามที่ร้องขอ เช่น คลองพังราด ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

๓) โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม เรื่อง รูปแบบการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน และเกษตรกรจะได้รับการแนะนำหลักสูตรวิชาอื่น ๆ ที่เกษตรกรมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ สำหรับการทำการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การทำประมง การเลี้ยงปลุกสัตว์ รวมทั้งมีการรับสมัครเกษตรกรที่สนใจรับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมให้เกษตรกรต่อไป จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๓.๑) การเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โดยเกษตรกรร้อยละ ๗๒.๗๓ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๖๓.๖๔ เข้ามาเพื่อรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๔๕.๔๕ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ ๒๗.๒๗ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ ๑๘.๑๘ เพื่อเข้าร่วมประชุมในเรื่องต่าง ๆ

๓.๒) การเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ารับอบรมด้านพืช ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๙๐.๙๑ ซึ่งเรื่องฝึกอบรมด้านพืช เช่น การจัดการสวนผลไม้ การขยายพันธุ์พืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การทำสารไล่แมลง ส่วนที่เหลือเกษตรกรอบรมด้านปศุสัตว์ และด้านประมงเท่ากัน ร้อยละ ๗๒.๗๓ โดยด้านปศุสัตว์อบรม เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ด้านประมง เรื่อง การเลี้ยงปลาตก เลี้ยงกบ

๓.๓) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน ด้านปัจจัยการผลิต จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจระดับมาก และระดับปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๒๐.๐๐

(๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๔๓ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๘.๕๗ มีความพึงพอใจระดับมาก

(๓) ด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

(๔) ด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และระดับน้อยในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๑๑.๑๑

๓.๔) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๑.๑๑ มีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๒๒.๒๒ มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก และร้อยละ ๑๖.๖๗ มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง

๓.๕) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๘.๘๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๙.๔๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง และระดับน้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๕.๘๘

๓.๖) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่อง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การทำสารไล่แมลง การปลูกพืชผัก การดูแลไม้ผล ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๐.๐๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เพราะเพื่อนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน

๓.๗) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทั้งหมดนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การลดการใช้สารเคมี ร้อยละ ๙๐.๙๑ การให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕๔.๕๕ มีการรวมกลุ่มในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเป็นแบบผสมผสาน ร้อยละ ๒๗.๒๗ การปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ และต้นทุนในการทำการเกษตรลดลง ร้อยละ ๑๘.๑๘

๓.๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๙๐.๙๑ คราวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖.๓๖ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่ากัน ร้อยละ ๒๗.๒๗

ประเด็นที่พบ

๑) ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง บางฐานไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำฐานเรียนรู้ และบางฐานเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีคุณสมบัติ เช่น อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และระบบประปา

๒) โครงการพัฒนาตามพระราชดำรินี้ในแต่ละหน่วยงาน ไม่มีอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นมารับผิดชอบเพิ่มเติมอีกงานหนึ่ง และงานโครงการพระราชดำริ ไม่ได้อยู่ในตัวชีวิตเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตารางที่ ๗ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. ประสาน ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	๒๔	๒๔	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ, คณะทำงานขับเคลื่อนฯ	ครั้ง	๖	๖	๑๐๐.๐๐
๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๔. รายงานประจำเดือน/รายงานประจำปี	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมการข้าว				
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	คน	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล	ไร่	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ติดตามให้คำแนะนำและขยายผล	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๙๙๙	๑๐๐.๐๐
กรมประมง				
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	พันตัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑๐๖.๐๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๑๖,๑๐๐	๕๑๖,๑๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมปศุสัตว์				
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ (เปิด/ไก่)	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๓. กองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๘๐๐	๒๐,๘๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมวิชาการเกษตร				
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี				
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๘	๔๘	๑๐๐.๐๐
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๑๒๐	๑๕๖	๑๓๐.๐๐
๒. กิจกรรมการผลิตและกระจายพันธุ์พืช	ตัน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๖	๙๙.๑๐

ตารางที่ ๗ ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๔. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง	๒	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
	ราย	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	ไร่	๘๐	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ	จุด	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๔. จ้างเหมาแรงงาน	ราย	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๕๙,๐๐๐	๕๕๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอตาบ่ช้าง จังหวัดเลย

ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอตาบ่ช้าง จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ พื้นที่ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน สดสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๒ กิจกรรม ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานในภาพรวม ๕,๔๑๖,๐๑๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙ ของงบประมาณที่ได้รับ ๕,๔๔๙,๕๐๐ บาท (ตารางที่ ๘)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) อำนวยการค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ๑ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด ๔ ครั้ง ประชุมคณะทำงานบูรณาการระดับจังหวัด ๒ ครั้ง จัดกิจกรรมเพื่อสนองตามแนวทางพระราชดำริ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ ๒ ครั้ง ประสาน อำนวยการ และติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ ครั้ง และจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มสี จำนวน ๑๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) กรมประมง

๒.๑) ฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย จัดตั้งจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ติดตามและแนะนำเกษตรกร ๑๐ ครั้ง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๓,๔๙๙ บาท ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) กรมปศุสัตว์

๓.๑) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ จำแนกเป็น สัตว์ปีก ๔๐๐ ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก ๔,๐๐๐ ตัว สุกร ๘ ตัว บำรุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และผลิตลูกสุกร ๑๕๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ตัว

๓.๒) การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พัฒนาองค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ราย การส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๔ กลุ่ม ๘๐ ตัว การส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๗๐ ราย ๒,๒๐๐ ตัว ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน ๑๑ แห่ง จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๒ กองทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๑ กองทุน ครอบคลุมเป้าหมาย และฝึกอบรมเกษตรกร ๓๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๘ ของเป้าหมาย ๓๔๐ ราย

๓.๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,๑๑๔,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๔) กรมวิชาการเกษตร

๔.๑) ฝึกอบรมเกษตรกร ๘๐ ราย การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๙ ไร่ การผลิตและกระจายพันธุ์พืช ๑๐,๐๐๐ ต้น และการติดตามรายงานผล ๔ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๓,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) กรมหม่อนไหม

๕.๑) การดูแลพื้นที่โครงการ สนับสนุนค่าวัสดุทางการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน ๑ แห่ง ค่าวัสดุการเกษตรแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์และการแปรรูป ๑ แห่ง และจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาแปลงหม่อนในพื้นที่โครงการ ๔ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๕.๒) การขยายผลสู่โรงเรียน สนับสนุนค่าวัสดุบำรุงแปลงหม่อน ๑ แห่ง ค่าวัสดุบำรุงแปลงหม่อน ๑ แห่ง และการฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ครบตามเป้าหมาย

๕.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๑๖๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๖ ของงบประมาณที่ได้รับ

๖) กรมพัฒนาที่ดิน

๖.๑) สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ และทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๖.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๗.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๐๐ ราย (เกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๑๖๐ ราย เกษตรกรที่ทำบัญชีได้ ๔๐ ราย) กำกับแนะนำเฉพาะเกษตรกรที่ทำบัญชีไม่ได้ ๑ ครั้ง ๑๖๐ ราย และติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง ๒๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๗.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๘) กรมส่งเสริมการเกษตร

๘.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ไร่ จ้างเหมาแรงงาน ๓ ราย ครบตามเป้าหมาย

๘.๒) การส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน โดยอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๕๐ ราย และผลิตขยายพันธุ์ไม้ผล และผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น ครบตามเป้าหมาย

๘.๓) การส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕๐ ราย และผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น ครบตามเป้าหมาย

๘.๔) การส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ ๒ โรงเรือน และผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ครบตามเป้าหมาย

๘.๕) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ จำแนกเป็น แปลงไม้ผล ๕ ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๘.๖) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๙.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๙.๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย

ผลการติดตามในพื้นที่

จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปได้ ดังนี้

๑) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรสู่เกษตรกร มีการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อรับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกและสุกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนคุณภาพดีไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์ ซึ่งมีการส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่และโรดไทย แก่เกษตรกร ๔๙๐ ราย (งบปกติ ๒๐๐ ราย และงบ กปร. ๒๙๐ ราย) รวม ๑๖,๐๐๐ ตัว แยกเป็นไก่ไข่สาว ๕๐๐ ตัว ไก่ไข่เล็ก ๑๕,๕๐๐ ตัว นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับอาหารไก่ไข่สาว ๓๐ กิโลกรัม/ราย อาหารไก่ไข่เล็ก ๒๖ กิโลกรัม/ราย วัคซีนและวิตามิน อย่างละ ๒ ซอง และส่งมอบลูกสุกรพันธุ์ผสมหมေးชานแก่เกษตรกร ๔๐ ราย รวม ๘๐ ตัว

๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่โรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ลดภาระทุภะโภชนาการของเด็กนักเรียน ปลุกฝังและสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพของนักเรียนในอนาคต ซึ่งมีการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑ โรงเรียน (งบปกติ ๑๑ โรงเรียน และงบ กปร. ๑๐ โรงเรียน) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่สู่ครูและนักเรียน และส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียนละ ๕๐ ตัว รวม ๑,๐๕๐ ตัว อาหารไก่ไข่ ๕,๒๑๑ กิโลกรัม (งบปกติ ๒,๒๑๑ กิโลกรัม งบ กปร. ๓,๐๐๐ กิโลกรัม) จากการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โรงเรียนมีผลผลิตไข่เพียงพอต่อการบริโภคของเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยได้รับแหล่งโปรตีนที่เพียงพอ ได้ฝึกทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และนำผลผลิตไข่ไก่ที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งโรงเรียนบ้านวังขาม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๖๒ สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปจ้างครูอัตราจ้างสอนได้ ๕ เดือน ในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๑.๓) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง “การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีการดำเนินการในบ้านนาฮี หมู่ ๖ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๐ ราย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรผสมผสาน โดยมีการร่วมบูรณาการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างรอบด้าน เช่น ด้านปศุสัตว์ ประมง การผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูป การผลิตไม้ผล และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรด้วย จากการดำเนินงานของโครงการ พบว่า

เกษตรกรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ เกษตรกรมีการเพิ่มความหลากหลายในการทำการเกษตร โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำการประมง และการเพาะเห็ด ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

๒) งานส่งเสริมด้านการเกษตร ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

๒.๑) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพร ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย มีการผลิตสมุนไพรชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑,๕๐๐ ตัน ไว้สำหรับแจกจ่ายเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานแปลงแม่พันธุ์ และรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งร่วมบูรณาการโครงการกับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการฝึกอบรมเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร บ้านนาฮี หมู่ ๖ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน ๕๐ ราย โดยฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพด้านการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การใช้ประโยชน์สมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แชมพูสมุนไพร น้ำมันเหลือง ขี้ผึ้งไพล หัวเขื่อน้ำมันไพล

๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) มีการร่วมบูรณาการโครงการกับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการฝึกอบรมเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรบ้านนาฮี หมู่ ๖ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน ๕๐ ราย โดยฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการทำก้อนเชื้อเห็ด การเพาะเห็ด และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าให้เกษตรกร ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑,๕๐๐ ก้อน รวม ๓,๐๐๐ ก้อน พร้อมอุปกรณ์ในการทำโรงเรือนเพาะเห็ด

๓) งานบูรณาการประสานงาน อำนาจการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ฯ ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย ซึ่งมีการดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการอำนาจการระดับจังหวัด ๑ ครั้ง ประชุมคณะทำงานบูรณาการระดับจังหวัด ๑ ครั้ง จัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ๑ ครั้ง และมีการประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการในโครงการ เพื่อจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริฯ แล้ว ๒๐ ครั้ง

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนาฮี หมู่ ๖ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พบว่า

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕.๗๐ ได้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๔.๓๐ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ฯ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๗๘.๖๐ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา การปลูกไม้ผล การเพาะเห็ด การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๒๘.๖๐ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๑๔.๓๐ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ ๗.๑๐ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร่วมประชุม และรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ

๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ กับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๕.๗๑ เข้ารับอบรมด้านประมง เรื่องการเลี้ยง ปลาकिनพีชในบ่อดิน รองลงมาร้อยละ ๗๘.๕๗ อบรมด้านพืช เรื่อง การปลูกไม้ผล การเพาะเห็ด ร้อยละ ๕๗.๑๔ อบรมด้านการแปรรูปสมุนไพร เรื่อง การทำแชมพูสมุนไพร น้ำมันเหลือง ขี้ผึ้งโพลี หัวเขื่อน้ำมันโพลี ร้อยละ ๔๒.๘๕ อบรมด้านปศุสัตว์ เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ และร้อยละ ๗.๑๔ อบรมเรื่องการเป็นผู้นำ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๓) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และด้านปัจจัยการผลิต จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑) ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๕๗ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๑๔.๒๙ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๗.๑๔ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

๓.๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก

๓.๓) ด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๘๑.๘๒ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง สำหรับคุณภาพปัจจัยการผลิตที่แจกให้เกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดมีความเห็นว่ามีคุณภาพดี ส่วนเรื่องช่วงเวลาในการแจกปัจจัย มีความเห็นว่าช่วงเวลาที่ แจกมีความเหมาะสม ร้อยละ ๙๒.๘๖ และไม่เหมาะสม ร้อยละ ๗.๑๔ เนื่องจากช่วงแรกดำเนินการแจก พันธุ์ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับปริมาณปัจจัยการผลิตที่ได้รับ เกษตรกรร้อยละ ๘๕.๗๑ เห็นว่า มีปริมาณเหมาะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๔.๒๙ เห็นว่าปริมาณที่ได้รับน้อยเกินไป

๔) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๕.๗๑ เข้าใจในระดับมาก และร้อยละ ๑๔.๒๙ เข้าใจ ในระดับปานกลาง

๕) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๔.๕๕ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๔.๒๔ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มาก ร้อยละ ๑๘.๑๘ นำไปใช้ประโยชน์ปานกลาง และร้อยละ ๓.๐๓ นำไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด

๖) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๔๓ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้ผู้อื่นต่อในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก การดูแลไม้ผล การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา แบบลดต้นทุน การแปรรูปสมุนไพร ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๘.๕๗ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพื่อนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน

๗) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๗.๑๔ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๔๒.๘๖ ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตร เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเตรียมการ สำหรับเรื่องที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบทำการเกษตร นั้น ร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้ให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๐.๐๐ มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร เป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ ๑๒.๕๐ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมกลุ่ม จำหน่ายสินค้าเกษตร และลดต้นทุนในการทำการเกษตร

๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๙๒.๓๑ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมาร้อยละ ๓๘.๔๖ ได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น และร้อยละ ๒๓.๐๘ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ประเด็นที่พบ

๑) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและจัดอบรมให้เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการร่วมบูรณาในหมู่บ้านเดียวกัน ทำให้เห็นผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม แต่มีการสนับสนุนเพียงปีเดียว โดยปีต่อไปนำไปสนับสนุนในหมู่บ้านอื่นตามแผนที่กำหนดไว้ ควรมีการสนับสนุนต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ - ๓ ปี เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

๒) การส่งเสริมพันธุ์สัตว์สู่เกษตรกร ควรมีการสนับสนุนพันธุ์สัตว์พื้นเมือง หรือพันธุ์แท้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำมาขยายพันธุ์ต่อไปได้ และทำให้เกิดความยั่งยืนของโครงการที่ดำเนินงาน

๓) การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่โรงเรียน มีการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ให้โรงเรียนในจำนวนที่เท่ากัน คือ โรงเรียนละ ๕๐ ตัว ควรมีการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ตามความพร้อมและขนาดของโรงเรียน

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
๑. ประชุมสัมมนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ (ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา	ครั้ง	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	ครั้ง	๔	๔.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ประชุมคณะทำงานบูรณาการระดับจังหวัด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	ครั้ง	๒	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. จัดกิจกรรมเพื่อสนองตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การจัดนิทรรศการ	ครั้ง	๒	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. ประสาน อำนวยการและติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันฯ	ครั้ง	๑๒	๑๒.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มสีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้ในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป	เล่ม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมประมง				
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๓. ฝึกอบรม	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๕. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๓,๕๐๐	๒๐๓,๕๙๙	๑๐๐.๐๐
กรมปศุสัตว์				
๑. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์				
๑.๑ สัตว์ปีก	ตัว	๔๐๐	๔๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๔,๐๐๐	๓,๐๐๖	๗๕.๑๕
๑.๓ สุกร	ตัว	๘	๘	๑๐๐.๐๐
๑.๔ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๑๒๐	๑๕๑	๑๒๕.๘๓
๑.๕ บำรุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์				
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๔๐	๓๖๐	๑๐๕.๘๘
๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๒.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	กลุ่ม	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๒.๔ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ตัว	๘๐	๘๔	๑๐๕.๐๐
๒.๕ ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร.	ราย	๒๗๐	๒๗๐	๑๐๐.๐๐
๒.๖ ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร.	ตัว	๒๒๐๐	๒,๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๗ จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์	ร.ร.	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐
๒.๘ จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๒.๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๑๑๔,๖๐๐	๔,๑๑๔,๖๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมวิชาการเกษตร				
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี				
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒๙	๒๙	๑๐๐.๐๐
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐
๒. กิจกรรมการผลิตและกระจายพันธุ์พืช	ตัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๓,๕๖๐	๙๓.๔๒

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
กรมหม่อนไหม				
๑. พื้นที่โครงการ				
๑.๑ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๑.๒ ค่าวัสดุทางการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๑.๓ ค่าวัสดุการเกษตร แปรลงต้นแบบปลูกหม่อนใบ เพื่อเป็นพี่ช้ออาหารสัตว์และการแปรรูป	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. การขยายผลสู่โรงเรียน				
๒.๑ ค่าวัสดุบำรุงแปลงหม่อน (โรงเรียนบ้านวังยาว)	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒.๒ ค่าวัสดุบำรุงแปลงหม่อน (โรงเรียนบ้านร่องจิก)	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒.๓ ฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หม่อนไหม (๓ วัน)	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๔,๒๐๐	๔๗,๑๖๐.๕๐	๗๓.๔๖
กรมพัฒนาที่ดิน				
๑. สาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘๙,๕๐๐	๑๘๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำ (เฉพาะทำบัญชีไม่ได้)	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๑๖๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐
๓. ติดตาม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๔,๔๐๐	๕๔,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร				
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรผสมผสานตามแนว	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๘ ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)	ร้อยละ
๓. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน				
๓.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๓.๒ ผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร				
๔.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐
๔.๒ ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ				
๕.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ราย	๕๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕.๒ จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	โรงเรือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๕.๓ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์				
๖.๑ แปลงไม้ผล	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๖.๒ แปลงพืชสมุนไพร	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๗. จ้างเหมาแรงงาน	คน	๓	๓	๑๐๐.๐๐
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๑ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ

ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของบุคคลที่เป็นคณะที่ปรึกษาและอนุกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมควรแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. พลเอก นิพนธ์ ภาวีรัตน์ชัย | ประธานที่ปรึกษา |
| ๒. นายบรรพต หงษ์ทอง | ที่ปรึกษา |
| ๓. คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๔. นายขลิบ ชูขจร | ที่ปรึกษา |
| ๕. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษ์ | ที่ปรึกษา |
| ๖. นางสุภาพร พิมพ์ลิขิต | ที่ปรึกษา |
| ๗. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ | ที่ปรึกษา |
| ๘. พลโท ธนยศ ศิริกุล | ที่ปรึกษา |
| ๙. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑ และ ๑๒ | |
| ๑๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการ |
| ๑๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ | อนุกรรมการ |
| ๑๓. รองอธิบดีกรมการข้าว ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการ |
| ๑๔. รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการ |
| ๑๕. รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย | อนุกรรมการ |

/๑๖. รองอธิบดี...

- ๒ -

๑๖. รองอธิบดีกรมประมง ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๑๗. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๑๘. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๑๙. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๐. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๑. รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๒. รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๓. รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๔. รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๕. รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
๒๖. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	อนุกรรมการ
๒๗. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	อนุกรรมการ
๒๘. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ
๒๙. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	อนุกรรมการ
๓๐. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อนุกรรมการ
๓๑. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	อนุกรรมการ
๓๒. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	อนุกรรมการ
๓๓. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อนุกรรมการ
๓๔. ผู้แทนสำนักงบประมาณ	อนุกรรมการ
๓๕. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อนุกรรมการและ เลขานุการ
๓๖. เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถสนองแนวพระราชดำริได้อย่างครบถ้วน

๒. ให้คำแนะนำ ปรีกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ และรายงานผลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเป็นประจำ

/๓. แต่งตั้งคณะทำงาน...

- ๓ -

๓. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเลศวิโรจน์ โกวิทวนะ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๗๐๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ ๙๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากยังมีหน่วยงานที่สมควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีกำรบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๔. อธิบดีกรมการข้าว | กรรมการ |
| ๕. อธิบดีกรมชลประทาน | กรรมการ |
| ๖. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๗. อธิบดีกรมประมง | กรรมการ |
| ๘. อธิบดีกรมปศุสัตว์ | กรรมการ |
| ๙. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร | กรรมการ |
| ๑๐. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๑. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๓. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๑๔. อธิบดีกรมหม่อนไหม | กรรมการ |
| ๑๕. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | กรรมการ |
| ๑๖. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๑๗. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | กรรมการ |

๑๙. ผู้อำนวยการ...

-๒-

๑๙. ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๒๑. ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	กรรมการ
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๒๖. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๒๗. ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๒๙. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการและ เลขานุการ
๓๐. ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณากำหนดและจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๒. กำหนดกลไกการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสิทธิภาพในการบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. ให้คำแนะนำ ปรีกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.



(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์