

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ 2

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ ๒
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๑.๑ ภาพรวม	๑-๑
๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑-๑
๑.๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑-๒
๑.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑-๗
๑.๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๑-๗
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๑-๘
๑.๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๑-๙
๑.๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑-๑๐
๑.๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๑๑
๑.๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๑๒
๑.๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๑-๑๔
๑.๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑-๑๖
๑.๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑-๑๗
๑.๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๑-๑๙
๑.๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑-๒๑
๑.๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๑-๒๓
๑.๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑-๒๔
๑.๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๑-๒๖
๑.๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๑-๒๘
๑.๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	๑-๓๑

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๑.๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑-๓๓
๑.๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๑-๓๕
ส่วนที่ ๒ ตารางผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๒-๑
๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๒-๕
๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๒-๘
๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๒-๑๐
๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๑๓
๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๑๗
๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๒-๒๒
๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๒-๒๗
๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๒-๓๑
๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒-๓๕
๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒-๔๑
๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๒-๔๕
๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒-๔๙
๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักย์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	๒-๕๔
๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๒-๕๗
๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๒-๖๕
๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒-๗๐
๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๒-๗๖

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ ๓	
Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๓.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๓-๑
๓.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๓-๒
๓.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน่านฤดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๓-๓
๓.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๓-๔
๓.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๕
๓.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๖
๓.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๓-๗
๓.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๓-๘
๓.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๓-๙
๓.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๓-๑๐
๓.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๓-๑๑
๓.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๒
๓.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๓
๓.๑๔ โครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๔
๓.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๓-๑๕
๓.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๓-๑๖
๓.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓-๑๗
๓.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๓-๑๘

ส่วนที่ ๑

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)**

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๘ โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ – ๑๒ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑.๑ ภาพรวม

๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๒,๕๒๓,๕๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๕๓,๖๘๘,๒๕๐ บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่าย น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร มีผลการเบิกจ่าย ๔๐๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๐๖,๖๐๐ บาท รองลงมาโครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๗๑๔,๙๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๐๔๐,๕๐๐ บาท และโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง มีผลการเบิกจ่าย ๘๗๕,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท สำหรับโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีผลการเบิกจ่าย ๗,๔๗๘,๙๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕,๐๖๖,๖๙๐ บาท และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผลการเบิกจ่าย ๖,๗๙๘,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔,๔๙๒,๐๘๐ บาท ตามลำดับ (ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

๑.๑.๒ ผลการดำเนินงาน (ตารางแสดงผลการดำเนินงาน)

๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๖,๑๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๑ ของเป้าหมาย (๘,๑๑๒ ราย) และอบรมถ่ายทอดความรู้ให้สถาบันเกษตรกร ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๔ แห่ง) นอกจากนี้ได้ดำเนินการกำกับ และแนะนำการทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมการทำบัญชี ๑,๐๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๗ ของเป้าหมาย (๑,๘๒๓ ราย)

๑.๒) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร ๓๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๕ ของเป้าหมาย (๙๗๖ ราย) กลุ่มเกษตรกร ๓๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐ กลุ่ม) ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน ๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย (๖ โรงเรียน) และส่งเสริมการปลูกข้าว ๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของเป้าหมาย (๔๕ ไร่)

๑.๓) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ด้านการเกษตร ๔,๗๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒ ของเป้าหมาย (๑๓,๘๑๐ ไร่) และจุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๘ แห่ง)

๑.๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๒,๗๐๐ ก้อน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ของเป้าหมาย (๘,๐๐๐ ก้อน) สนับสนุนพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ในการจัดทำจุดเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ๖๗๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๙ ของเป้าหมาย (๗๘๖ ตัว) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ ๒,๒๔๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๖๙ ของเป้าหมาย (๑,๙๖๐ ตัว) และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ๑,๐๒๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของเป้าหมาย (๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๕) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์พืช ๑,๕๐๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย (๔,๐๐๐ ต้น) ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑,๐๐๐ กิโลกรัม) แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๕ ของเป้าหมาย (๓๗ ไร่) แปลงพืชอาหารสัตว์ ๓๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย เสบียงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตพันธุ์สัตว์ ๓,๔๐๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗ ของเป้าหมาย (๖,๒๐๐ ตัว) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๓,๓๘๖,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๗ ของเป้าหมาย (๗,๗๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๖) การขยายผลสู่เกษตรกร ดำเนินการขยายผลการวิจัย และองค์ความรู้สู่เกษตรกร ๑๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๓๖๒ ราย) และขยายผลสู่พื้นที่แปลงเกษตร ๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๙ ของเป้าหมาย (๒๐๖ ไร่)

๒) โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๙๕๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๖ ของเป้าหมาย (๒,๙๕๔ ครั้ง) และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน ๘๒,๖๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๔ ของเป้าหมาย ๑๙๕,๗๑๕ ราย

๒.๒) โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายราษฎ์ชาวบ้าน ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายราษฎ์ชาวบ้านให้เกษตรกร ๒,๐๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ ของเป้าหมาย ๒,๒๘๐ ราย

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๖,๑๐๗,๘๐๐	๒,๕๓๑,๔๙๐	๔๑.๔๕
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๗๐๖,๖๐๐	๔๐๒,๒๐๐	๕๖.๙๒
๓	โครงการอ่างเก็บน้ำน่านฤดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐	๔๘,๔๒๓,๖๐๐	๑๑.๔๘
๔	โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๓๓๓,๙๐๐	๑๓๙,๓๐๐	๔๑.๗๒
๕	โครงการศูนย์บริการและพัฒนาหลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓,๔๓๑,๓๗๐	๑,๔๑๑,๔๘๑	๔๑.๑๓
๖	โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๐๒๕,๖๒๐	๗๗๑,๕๑๘	๓๘.๐๙
๗	โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๒,๐๘๕,๙๙๐	๘๖๖,๔๘๖	๔๐.๕๘
๘	โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๒,๐๔๘,๕๖๐	๙๔๑,๙๓๔	๔๕.๙๘
๙	โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑,๗๔๔,๒๐๐	๘๗๕,๓๐๐	๕๐.๑๘
๑๐	โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒,๓๙๓,๒๐๐	๕๔๘,๖๒๐	๒๒.๙๒

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒๔,๔๙๒,๐๘๐	๖,๗๙๘,๘๔๐	๒๗.๗๖
๑๒	โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๓,๐๔๐,๕๐๐	๑,๗๑๔,๙๑๘	๕๖.๔๐
๑๓	โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๙๐,๘๑๐	๘๕๐,๑๗๔	๔๐.๖๖
๑๔	โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๓๗๑,๕๐๐	๗๔,๐๐๖	๑๙.๙๒
๑๕	โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดเชียงใหม่ และเลย	๒๘,๙๙๗,๕๑๐	๑๓,๒๐๗,๑๖๘	๔๕.๕๕
๑๖	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๖,๓๑๐,๒๕๐	๒,๐๖๙,๗๐๐	๓๒.๘๐
๑๗	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐,๖๕๖,๔๗๐	๓,๔๓๗,๘๒๑	๑๖.๖๔
๑๘	โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๒๕,๐๖๖,๖๙๐	๗,๔๗๘,๙๖๕	๒๙.๘๔
รวม		๕๕๓,๖๘๘,๒๕๐	๙๒,๕๒๓,๕๒๒	๑๖.๗๑

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	๘,๑๑๒	๖,๑๗๔	๗๖.๑๑	
		แห่ง	๒๔	๑๘	๗๕.๐๐	
		ราย	๑,๘๒๓	๑,๐๖๔	๕๘.๓๗	
	๒. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย		๙๗๖	๓๘๕	๓๙.๔๕
			กลุ่ม	๕๐	๓๑	๖๒.๐๐
		โรงเรียน		๖	๒	๓๓.๓๓
		ไร่		๔๕	๕	๑๑.๑๑
		๓. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๓,๘๑๐	๔,๗๑๒	๓๔.๑๒
		แห่ง		๘	๒	๒๕.๐๐
	๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
	๔.๑ สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด	ก้อน	๘,๐๐๐	๒,๗๐๐	๓๓.๗๕	
	๔.๒ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ตัว	๗๘๖	๖๗๙	๘๖.๓๙	
	๔.๓ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ	ตัว	๑,๙๖๐	๒,๒๔๘	๑๑๔.๖๙	
	๔.๔ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๐	๐.๐๕	
	๕. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย					
	๕.๑ ผลิตพันธุ์พืช	ต้น	๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๓๗.๕๐	
	๕.๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
	๕.๓ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กิโลกรัม	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๐.๐๐
	๕.๔ แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๓๗	๒๐	๕๔.๐๕
	๕.๕ แปลงพืชอาหารสัตว์	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
	๕.๖ เสพียงหญ้าแห้ง	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
	๕.๗ ผลิตพันธุ์สัตว์	ตัว	๖,๒๐๐	๓,๔๐๘	๕๔.๙๗
	๕.๘ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๗,๗๐๐,๐๐๐	๓,๓๘๖,๐๐๐	๔๓.๙๗
	๖. การขยายผล				
	๖.๑ ขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๓๖๒	๑๘๑	๕๐.๐๐
	๖.๒ ขยายผลสู่พื้นที่	ไร่	๒๐๖	๓๕	๑๖.๙๙
๒. โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	๒,๙๕๔	๙๕๓	๓๒.๒๖
	๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๒๓,๒๔๐	๖๐,๓๔๒	๔๘.๙๖
	๓. การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	ราย	๒,๒๘๐	๒,๐๘๘	๙๑.๕๘

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑.๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้ สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้ พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล หมู่บ้าน เร่งด่วน อันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๖,๑๐๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๓๑,๔๙๐ บาท (ร้อยละ ๔๑.๔๕)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ๖๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย การฝึกอบรมเกษตรกร ๔๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๒๒ ของเป้าหมาย (๔๕๐ ราย) กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๕๐ ราย)

๑.๒) ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐๐ กิโลกรัม) เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ร้อยละ ๕๐.๐๐ ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๕ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร ๕๐๑,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ของเป้าหมาย (๘๐๐,๐๐๐ ตัว) และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีประมง ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๐๐ ราย)

๑.๔) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกให้จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก ๑,๗๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๒,๐๐๐ ตัว) ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๕) จัดทำแปลงสาธิตระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๒๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐๐ ไร่) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๗๕ ไร่ ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๕๐ ไร่) สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๐๐ ไร่) และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔๐ ไร่)

๑.๖) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๗) แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๘) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ส่งเสริมการทำประมงในโรงเรียน ๔ แห่ง

๒.๒) จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๓๐ ราย

๒.๓) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จำนวน ๑ เล่ม

๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร หน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าไม้ ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๗๐๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๒,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๖.๙๒)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑.๑.๑) ด้านวิชาการเกษตร ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และขยายผลงานศึกษา/งานวิจัยสู่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๒) ด้านสหกรณ์ และการจัดทำบัญชี ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดอบรม การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมการจัดทำบัญชีเกษตรกร ในพื้นที่ ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พร้อมทั้งให้การกำกับ และแนะนำการจัดทำบัญชี ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ราย)

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตด้านวิชาการเกษตร ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๒.๑.๑) ด้านหม่อนไหม อบรมหลักสูตรฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการสาวไหม ๓๐ ราย

๒.๑.๒) ด้านสหกรณ์ และการจัดทำบัญชี ติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร ๑๐๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่

๒.๓) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม และเตรียมแผนการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๒.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศผลักต้นน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย ๙๔,๘๐๐ ไร่ งบประมาณ ก่อสร้างทั้งโครงการ ๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายสะสมแล้ว ๙๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘,๔๒๓,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๑.๔๘)

๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างเพิ่มเติมร้อยละ ๕.๐๐ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๐.๖๓ และเตรียมแผนการลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๑.๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนครสวรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยและมี เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการพระราชดำริ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม งบประมาณ ๓๓๓,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๑.๗๒)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายพระรามหก ๑๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๗๐๐ ก้อน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ของเป้าหมาย (๖,๐๐๐ ก้อน)

๑.๔) ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกามัง และพืชผักในภาชนะ ๑ โรงเรียน ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๕) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

- ๒.๑) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร ๒ ไร่
- ๒.๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ๑ แห่ง
- ๒.๓) ประชุมติดตามการดำเนินงาน ๖ ครั้ง
- ๒.๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ๖ ครั้ง
- ๒.๕) จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาหมู่บ้าน پایตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย พื้นที่ ๖ หมู่บ้านในตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง และพื้นที่ ๗ หมู่บ้านในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู หมู่ ๔ บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แงะ หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง งบประมาณที่ได้รับ ๓,๔๓๑,๓๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๑๑,๔๘๑ บาท (ร้อยละ ๔๑.๑๓)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๔๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงการผลิตกล้วยไม้ และผักไฮโดรโปนิคส์ ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงการผลิตเมล่อน ๔ โรงเรือน ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงการผลิตกุหลาบ ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ รวม ๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๖๐ ไร่) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร ๒๕๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๒) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๘๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๗๕ ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้ง เป็นกลุ่มเตรียม สหกรณ์ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย การถ่ายทอดองค์ความรู้ติดตามให้คำแนะนำและขยายผลด้านข้าว ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย(๑๐๐ ราย)

๑.๓) ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ ครั้ง) และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการฝึกอบรมเกษตรกรขยายผลเรื่องเทคโนโลยีด้านพืชสู่เกษตรกร ๒๐ ราย อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๑๐ ราย ๑๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี รวม ๗๕ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย

๒.๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต โดยการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๐ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ๑ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๑ ไร่ และบริหารจัดการแปลงหม่อน ๓ ครั้ง

๒.๓) การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ โดยการจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่

ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว๊าน มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ งบประมาณ ๒,๐๒๕,๖๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗๑,๕๑๘ บาท (ร้อยละ ๓๘.๐๙)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาวโดยการปลูกข้าวสาลีพันธุ์ฝางด้วยวิธีการให้น้ำ ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย การสาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๔๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น ๒๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๓๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงไม้ ผลไม้ ยืนต้นบนพื้นที่สูง ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์ รวม ๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๒๐ ไร่)

๑.๒) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๓ ของเป้าหมาย (๖๐ ราย) ด้านการจัดทำบัญชี ๗๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๔ ราย ๑๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐ ราย ๑๐๐ ตัว) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร ๒๕๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๓) ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลแนะนำและขยายผลด้านข้าว ๒๐๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร ๑๔ ราย กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี รวม ๗๕ ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย

๒.๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต โดยการดูแลขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน จัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง ๑ ไร่ ด้านการผลิตและการทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่สูง ๔ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาชั้นบันได ๒ ไร่ ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน ๕ ไร่ สนับสนุนวัสดุการเกษตร บำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) ๑ ไร่ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) ๑ ไร่ ผลิตและเพาะชำพันธุ์หม่อนผลสด ปลูกภายในโครงการ และสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถูดำ) ๑,๐๐๐ ตัน และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ

๒.๓) การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ โดยการจัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า ๑ ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง และจัดทำเล่ม รายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดิน ทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชน ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน ตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน มีเป้าหมายดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๖ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๒,๐๘๕,๙๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๔๖,๔๘๖ บาท (ร้อยละ ๔๐.๕๘)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ จ. สระแก้ว ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔๐ ราย) ด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน ๘๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับแนะนำ ๕๓ ราย ครบตามเป้าหมาย ด้านส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๕ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ด้านการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน ๑๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๓๐๐ ไร่) แปลงสาธิตการทำ การใช้น้ำหมักชีวภาพ ๒๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ของเป้าหมาย (๓๕๐ ไร่) แปลงสาธิตการทำและใช้ปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ไร่)

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ ๒๘ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของเป้าหมาย (๑,๐๐๐ กิโลกรัม)

๑.๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๕๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ของเป้าหมาย (๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๕) ด้านการอำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเรื่องข้าว ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ ครั้ง) สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕ ครั้ง) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ ครั้ง) และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ๑๐๐ ราย ส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ๑ โรงเรียน ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ๑ กลุ่ม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๗ กลุ่ม

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จัดทำจุดเรียนรู้ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ๙๐ ราย และการพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร ๓๕ ครัวเรือน

๒.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๕๐ กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐ กระสอบ พันธุ์สัตว์ปีกสุ่มเกษตรกร ๑๐ ราย (รายละ ๕ ตัว) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ๘๐ ราย

๒.๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ ตัน

๒.๕) การอำนวยความสะดวก ติดตามการทำบัญชี ๕๓ ราย และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๓) ผลการติดตามในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ สรุปผลการติดตามเบื้องต้น ดังนี้

๓.๑) สื่อประชาสัมพันธ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๒.๕๕ รับทราบการดำเนินงานของโครงการผ่านสื่อบุคคล และร้อยละ ๗.๔๕ ทราบข่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓.๒) การแจกปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๒๗ เห็นว่าปริมาณปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีความเหมาะสม โดยร้อยละ ๙๔.๕๕ เห็นว่าช่วงเวลาแจกมีความเหมาะสม และปัจจัยการผลิตมีคุณภาพดี ในส่วนของการนำปัจจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐.๙๑ มีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด

๓.๓) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

๓.๓.๑) หลักสูตรที่อบรม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๖.๙๖ พึงพอใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในระดับมากที่สุด ในด้านความครบถ้วนของหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรม และปัจจัยการผลิตที่ได้รับหลังเข้ารับการอบรม

๓.๓.๒) วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๗.๒๖ พึงพอใจต่อวิทยากร ในระดับมากที่สุด ในด้านความรอบรู้ของวิทยากร ความชัดเจน เทคนิคการสอน การตอบข้อซักถาม และการให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมของวิทยากร

๓.๓.๓) สถานที่ที่ใช้ในการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๒.๖๖ พึงพอใจต่อสถานที่ ในระดับมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้เข้ารับการอบรม

๓.๔) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ หน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ตั้งของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่อยู่ไกลจากพื้นที่ตั้งโครงการยังไม่รู้จักที่ตั้งโครงการ ดังนั้น หน่วยงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงแนะนำสถานที่ตั้งให้เกษตรกรได้ทราบและเข้าใจโครงการ เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก และเข้าใจรายละเอียดในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การบูรณาการในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๕,๒๕๐ ไร่ งบประมาณ ๒,๐๓๖,๕๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๔๑,๙๓๔ บาท (ร้อยละ ๔๖.๒๕)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตรให้เกษตรกร ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย (๓๐๐ ราย) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดกิจกรรมสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ เกษตรกรเข้าร่วม ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๐๐ ราย)

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้วิชาการเกษตร ๑๑๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๖๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงสาธิตการทำกรน้ำหมักชีวภาพ ๒๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๖๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์เพื่อสาธิตการเลี้ยงสุกร ๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐ ตัว) และสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ขยายผลการวิจัยสู่เกษตรกร ๗๐ ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร ๑๕ ราย และการเลี้ยงชันโรง ๘๐ ไร่

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ ด้านการเลี้ยงชันโรง ๒๐ ไร่ และการเลี้ยงผึ้งโพรง ๕ ไร่

๒.๓) การอำนวยความสะดวก ติดตามการจัดทำบัญชี ๒๒ ราย จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓๐ ราย ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณา

การส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ ๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๕,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๐.๑๘)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ราย) ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย สอน อบรม พร้อมกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการดูแลแปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช ๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๘๐ ไร่) จัดทำแปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา ๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว ๒๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒,๐๐๐ ไร่) แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐ ไร่) แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ไร่) และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐ ไร่)

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล ๘๖๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ ของเป้าหมาย (๓,๐๐๐ กิโลกรัม) และแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๒๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของเป้าหมาย (๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๔) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ๕๓ ราย อบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) และกิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๓๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ๕ จุด ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ แห่ง

๒.๓) การอำนวยความสะดวก ติดตามการจัดทำบัญชี ๕๐ ราย จัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ๑ แผน ประชุมติดตามการดำเนินงาน ๖ ครั้ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔๐ เล่ม ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร ผู้สนใจ นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่ และพื้นที่ส่งเสริม ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน งบประมาณ ๒,๓๙๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๘,๖๒๐ บาท (ร้อยละ ๒๒.๙๒)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ สุกร ๑๐ ตัว สัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก ๑,๐๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๓,๐๐๐ ตัว) ผลิตลูกสุกร ๓๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ ของเป้าหมาย (๑๒๐ ตัว) งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย (๑๒๐ ราย) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนสุกร ๒๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๔๐ ตัว) ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๘๐ ราย ๕๕๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕ โรงเรียน) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน ๓ วัน) ๑๐ ราย และส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น โดยการอบรมหลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน ๓ วัน) ๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๖ ไร่ ร้อยละ ๕๕.๑๗ (เป้าหมาย ๒๙ ไร่)

๑.๔) ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๕) แนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๖) ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น จัดทำโรงเรียนเพาะเห็ดเศรษฐกิจสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๒ โรงเรียน ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ (แปลงไม้ผล) ๕ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๗) ส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๘) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓ ครั้ง การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน โดยการประสานอำนาจการและติดตามผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง และจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง

๒.๒) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการส่งเสริมอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดตั้งจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง

๒.๓) การดูแลพื้นที่โครงการ โดยการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อนผลสด ๔ ไร่

๒.๔) กิจกรรมการขยายผลสู่เกษตรกร (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์) ๑๐ ราย

๒.๖) การติดตามการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔

๒.๗) ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยการจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕๐ ราย ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น ส่งเสริมการผลิตขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๕๐ ราย ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย และดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์แปลงพืชสมุนไพร ๓ ไร่

๒.๘) ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม เพื่อนำเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ๒๗,๒๗๘,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๓๙๓,๖๓๙ บาท (ร้อยละ ๒๗.๑๐)

๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้ว ๙๖ ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๘๒,๖๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๔ ของเป้าหมาย (๑๙๕,๗๑๕ ราย) สำหรับการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร ในไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการติดตามในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด ครบตามเป้าหมาย เกษตรกร ๒,๔๓๐ ราย

๒) ผลการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓

๒.๑) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๔.๕๙ พึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๓๔.๐๒ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๑.๓๙ พึงพอใจระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑.๑) ด้านการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๙.๐๑ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๗.๑๓ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๓.๘๖ พึงพอใจระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๒.๑.๒) ความรวดเร็วในการให้บริการ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐.๙๔ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๘.๔๘ พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๑๐.๕๘ พึงพอใจระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๒.๑.๓) ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘.๒๒ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๒.๙๕ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๘.๘๓ พึงพอใจระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๒.๑.๔) การได้รับความรู้/คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๓.๒๓ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๓.๗๑ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๓.๐๖ พึงพอใจระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๒.๑.๕) ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานคลินิก เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๓.๑๖ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๙.๕๔ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๗.๓๐ พึงพอใจระดับปานกลางและน้อย

๒.๑.๖) ระยะเวลาในการจัดงานคลินิก เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐.๕๙ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๒.๑๖ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๗.๒๕ พึงพอใจระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๒.๑.๗) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานคลินิก เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๖.๙๒ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๓๔.๑๙ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๘.๘๙ พึงพอใจระดับปานกลางและน้อย

๒.๒) เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๐.๓๑ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้ และร้อยละ ๒๙.๖๙ ไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ เนื่องจากเข้าไปเพื่อชมงานทั่วไป และความรู้ที่ได้รับไม่ตรงกับอาชีพของเกษตรกร เป็นต้น

๒.๓) การนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานคลินิกไปเผยแพร่ต่อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ ร้อยละ ๘๑.๓๔ โดยร้อยละ ๕๗.๗๒ ให้เหตุผลว่าคนอื่นมีความรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเผยแพร่ต่อ ร้อยละ ๒๑.๐๐ ยังไม่มีเวลาว่างในการไปเผยแพร่ เกษตรกรร้อยละ ๑๘.๖๖ มีการนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่น โดยมีการเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่น ๘๑ - ๑๐๐ ราย ร้อยละ ๓๑.๐๕ เผยแพร่ ๔๑ - ๖๐ ราย ร้อยละ ๒๑.๓๗ และเผยแพร่ ๒๑ - ๔๐ ราย ร้อยละ ๑๘.๑๕

๒.๔) การเคยเข้ารับบริการคลินิก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๙๕ ไม่เคยเข้ารับบริการคลินิกเกษตรมาก่อน และร้อยละ ๓๔.๐๕ เคยเข้ารับบริการมาก่อน โดยเคยเข้ารับบริการ ๑ - ๓ ครั้ง ร้อยละ ๘๖.๙๓ เคยรับบริการ ๔ - ๖ ครั้ง ร้อยละ ๑๐.๒๓ เคยรับบริการ ๗ - ๙ ครั้ง และเคยรับบริการ ๑๐ ครั้ง ขึ้นไป ร้อยละ ๒.๕๙

๒.๕) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เนื่องจากในบางพื้นที่มีการสับเปลี่ยนและโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบโครงการใหม่ ไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรควรจะมีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการจัดคลินิกในแต่ละไตรมาสไม่เพียงพอ ควรลดจำนวนการจัดงานจาก ๔ ครั้ง เหลือปีละ ๒ ครั้ง โดยคงเป้าหมายเดิม เพื่อให้การจัดงานในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดงานในไตรมาส ๔ ซึ่งเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ควรมีการสานิตการทำความเข้าใจ การแปรรูปผลผลิตในแปลงและการสาธิตต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการทำอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร

๑.๒.๑๒ โครงการเกษตรวิทยุ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม่เป็น

แหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร งบประมาณ ๓,๑๒๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๑๔,๙๑๘.๐๔ บาท (ร้อยละ ๕๔.๙๐)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านการสาธิต จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว ๐.๕ ไร่ ครบตามเป้าหมาย สาธิตการทำกรีนเฮาส์น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๓๐๐ ไร่) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน ๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ไร่)

๑.๒) ด้านบัญชีและสหกรณ์ ดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร สหกรณ์และประสิทธิภาพ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) ด้านถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ ๖ ไร่ การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ๑๐๐ ราย อบรมเกษตรกร ๖๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๔) ด้านอำนวยการโครงการ การดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร ๔ ไร่ ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ด้านการผลิตข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง ๘.๕๐ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว ๘.๕๐ ไร่ จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และขยายผล ๑๒ ครั้ง

๒.๒) ด้านการสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ๐.๕ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐๐ ไร่ จุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง

๒.๓) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๒ ไร่ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน ๔ ครั้ง และจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ๑ งาน

๒.๔) ด้านบัญชีและสหกรณ์ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย

๒.๕) ด้านถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร ๑๐๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๐ ราย ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ๖๐ ราย

๒.๖) ด้านอำนวยการโครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ๒ กิโลเมตร ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑๐๐ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ ๑ โครงการ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ ๑๒๓ ไร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๑๖ ครั้ง จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๒ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๓) ผลการติดตามในพื้นที่

๓.๑) ผลจากการอบรมถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๕๑.๙๖ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยปีละ ๑,๓๐๕ บาท จากการผลิตพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้ำไว้ใช้เองภายในฟาร์ม การนำผลผลิตที่ได้รับมาบริโภคในครัวเรือน ลดการเสียโชค และลดการตีมูลค่าของสัตว์ และมีการได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕๔๐ บาท จากการนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย และได้รับเงินปันผลจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

๓.๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ด้านงบประมาณ บางหน่วยงานในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการติดตามผลการนำความรู้ที่ส่งเสริมและฝึกอบรมจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามผลการอบรมได้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนของการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานยังไม่มีมีการบูรณาการจัดทำแผนการส่งเสริม และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกัน ทำให้มีการจัดฝึกอบรมติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการบูรณาการจัดทำแผน หรือจัดตารางการส่งเสริม และฝึกอบรมร่วมกัน อีกทั้งควรให้การติดตาม แนะนำ เยี่ยมเยียน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม หรือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น

๑.๒.๑๓ **โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่** กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป้าหมาย เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ และพื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา งบประมาณ ๒,๐๙๐,๘๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๕๐,๑๗๔.๓๔ บาท (ร้อยละ ๔๐.๖๖)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านการสาธิต ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ แปลง แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ ๑ แปลง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ ๒๐ ครั้ง สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน ๑๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๓๐ ไร่) สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล ๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐ ไร่) สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก ๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕ ไร่) สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว ๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของเป้าหมาย (๗ ไร่)

๑.๒) ด้านบัญชีและสหกรณ์ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) ด้านการถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรม ๓๐ ราย กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ ๘ ไร่ กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ๗ ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่ ๗ ไร่ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) ด้านอำนวยการโครงการ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ๓๐ ราย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ด้านการสาธิต สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐ ไร่ สาธิตการทำกรใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ๓๐ ไร่ และโครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ

๒.๒) ด้านหม่อนไหม ป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม ๑ จุด จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ๑ จุด พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน ๒ ไร่ บริหารจัดการแปลงหม่อน ๔ ครั้ง

๒.๓) ด้านบัญชีและสหกรณ์ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย

๒.๔) ด้านการถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ๙๕ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๔๐ ราย ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ๔๐ แปลง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ กลุ่ม อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการ ๑ กลุ่ม ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๑ ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน

๒.๕) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการจัดประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๑๖ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๑ ครั้ง จัดทำรายงานประจำปี ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ เล่ม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๑ รายการ

๓) ผลการติดตามในพื้นที่

๓.๑) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๗๑.๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยปีละ ๒,๓๒๖ บาท จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ในการทำเกษตร และการปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือน และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๔,๖๙๐ บาท จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและนำไปจำหน่าย

๓.๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดฝึกอบรมมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ดังนั้นหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น จัดทำเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบเอกสารพร้อมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑.๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสถียรภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดเนียดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่

อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยसान บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน งบประมาณ ๓๗๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๐๐๖ บาท (ร้อยละ ๑๙.๙๒)

๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโต้ให้บริสุทธิ์ ๑ ไร่ การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต้ ๑ ไร่ และการอบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ๖ ครั้ง ติดตามงานในพื้นที่ ๔ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง และมีแผนจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

๒.๒) ด้านการสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรการปลูกมะม่วง ๓๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรการปลูกกาแฟ ๓๐ ไร่ และจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชผักปลอดภัย ๔๐ ไร่

๒.๓) ด้านบัญชีและสหกรณ์ ติดตามการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย

๒.๔) ด้านถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ อบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกมะม่วง ๓๐ ราย อบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกกาแฟ ๓๐ ราย อบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย ๔๐ ราย และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม

๑.๒.๑๕ โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน งบประมาณรวม ๒๘,๙๙๗,๕๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๒๐๗,๑๖๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๕.๕๕)

๑) พื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๘๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๙๗,๕๕๒ บาท (ร้อยละ ๔๔.๑๑)

๑.๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย (๓๐ ราย) พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๒๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕ ของเป้าหมาย (๔๐๐ ไร่) แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕๐ ไร่) และแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔ ไร่ กาแฟ ๕ ไร่ ชา ๕ ไร่ และพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกในงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว (รายละ ๕ ตัว) ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๔) การผลิตพันธุ์สัตว์ ดำเนินการผลิตพันธุ์น้ำ ๖๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๑.๕) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง) และติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๔๐ ราย การสนับสนุนประมงในโรงเรียน ๑ แห่ง นำเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน ๑๒ ราย และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง) ๑ ราย

๑.๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ๒ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ๒ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ๑ ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่

๑.๒.๓) การอำนวยความสะดวก มีแผนในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม ๗ ครั้ง ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผล ๑๒ ครั้ง และบูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ๔ ครั้ง และติดตามการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกร ๒๕ ราย

๒) พื้นที่กลุ่มน้ำหมัน จังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖,๕๐๙,๑๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๑๐๙,๖๑๖ บาท (ร้อยละ ๔๕.๖๘)

๒.๑) ผลการดำเนินงาน

๒.๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมเกษตรกรพร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๑๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน ๖ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงผลิตข้าว และแปลงเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ๒๐ ไร่ จัดทำจุดเรียนรู้เรื่องข้าว ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๒๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔๐๐ ไร่) แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงสาธิตเพื่อรองรับการฝึกอาชีพทางการในพื้นที่ โดยการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกพันธุ์สัตว์ปีกรายละ ๕ ตัว รวม ๕๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑.๔) การอำนวยความสะดวก การดำเนินการติดตาม แนะนำ และขยายผลองค์ความรู้ด้านข้าว ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๒ ครั้ง) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๘ ครั้ง)

๒.๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ๖๐ ราย และการทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๕๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓ กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๑ รายใหม่ ๑ ราย และต่อเนื่อง ๑ ราย อบรมการทอดผ้าไหมมัดหมี่ให้ได้คุณภาพแก่เกษตรกร ๑๐ ราย

๒.๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค ๒ ไร่

๒.๒.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ๒ ไร่

๒.๒.๔) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว

๒.๒.๕) การอำนวยความสะดวก มีแผนติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ๑๕ ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕๐ เล่ม ติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ๑๑๒ ราย และติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑๑๒ ราย

๓) ผลการติดตามในพื้นที่

๓.๑) เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และนำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๖๙.๑๓ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยปีละ ๑,๓๔๓ บาท จากการนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑๖,๙๖๕ บาท จากการจำหน่ายผลผลิตภายในฟาร์ม

๓.๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เกษตรกรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่สูง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ดังนั้นควรมีการสนับสนุนล่ามเพื่อช่วยในการสื่อสารการฝึกอบรม และการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๓๑๐,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๖๙,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๒.๘๐)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑.๑.๑) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาการปลูกและยกระดับการผลิตข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ราย) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขยายผลบ้านนาออก และบ้านห้วยกานต์ ๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้าหมาย (๓๕ ไร่) ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเอง ๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัวเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการเพาะเห็ด ๒,๐๐๐ ก้อน ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ขยายผลการปลูกชาอู่หลง ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๒) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๐ ราย) และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๑ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๓) ด้านสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดำเนินการพัฒนา กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้

๑.๒.๑) ด้านการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเป้าหมาย (๗๐๐ ไร่) แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ไร่) และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ไร่)

๑.๒.๒) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาแปลงปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน (๖๐๐ ไร่) ๒ แปลง ครบตามเป้าหมาย ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลง ๑๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน ๑๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๒.๓) ด้านประมง ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ แห่ง)

๑.๓) การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๑.๓.๑) ด้านพืช ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๕ ไร่)

๑.๓.๒) ด้านประมง ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๖๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐,๐๐๐ ตัว)

๑.๓.๓) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการผลิต และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้กับศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุนพันธุ์สุกร ๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย (๖ ตัว) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตลูกสุกร ๒๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ของเป้าหมาย (๖๐ ตัว) ผลิตลูกสัตว์ปีก ๕๗๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐ ของเป้าหมาย (๑,๐๐๐ ตัว) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกให้เกษตรกร ๖๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๐๐ ตัว) สนับสนุนพันธุ์สุกรแก่เกษตรกร ๒๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒๐ ตัว)

๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๘ ครั้ง) ติดตามงานในพื้นที่โครงการ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย (๑๒ ครั้ง) และร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๒.๑.๑) ด้านพืช ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี ๓ ไร่ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงถั่วงอ ๑ จุด อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเองแก่เกษตรกร ๕๐ ราย ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ๕๐ ราย

๒.๑.๒) ด้านประมง อบรมความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้เกษตรกร ๑๐๐ ราย

๒.๑.๓) ด้านสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้

๒.๒.๑) ด้านการพัฒนาที่ดิน จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่

๒.๒.๒) ด้านพืช จัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร ๒ งาน

๒.๓) การผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน ๕ ศูนย์

๒.๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล จัดเตรียมการรับเสด็จ และการตรวจเยี่ยมโครงการ ๑ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ๗๔ ราย และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ เล่ม

๑.๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตร และชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ เก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีเป้าหมายพื้นที่โครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และพื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด งบประมาณ ๒๐,๖๕๖,๔๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๓๗,๘๒๑ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๔)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกร ๒๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๘๐ ของเป้าหมาย (๒๕๐ ราย) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร ๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย (๗ กลุ่ม) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ๗ กลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๗ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย ขยายผลงานวิชาการเกษตรสู่เกษตรกร ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๘ ของเป้าหมาย (๗๓ ราย) พื้นที่ขยายผล ๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๗ ของเป้าหมาย (๑๙๙ ไร่) อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑,๘๓๗ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พร้อมให้การกำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๔๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๐ ของเป้าหมาย (๙๑๙ ราย) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์ ๑๒๐ ราย การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระเจ็ด) ๑๒๐ ราย พืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๑๖๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๗๙ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๕ ของเป้าหมาย (๖๕ ราย)

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อบริโภคและจำหน่าย ๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย จุดเรียนรู้และสาธิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ บ่อ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงต้นแบบ ๑๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๙ ของเป้าหมาย (๒๕๘ ไร่) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑๔๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ ของเป้าหมาย (๑,๕๐๐ ไร่) และแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๔๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ของเป้าหมาย (๑,๕๐๐ ไร่)

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๑,๗๑๕,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๗ ของเป้าหมาย (๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมการเลี้ยงประกอบด้วย สัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว โคเนื้อ ๓๕๐ ตัว แพะ ๓๕๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย และเสปียงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง ๒๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๕) การอำนวยการ ดำเนินการให้บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ ๘๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒,๐๐๐ ตัว) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย จัดประชุมกำหนดแนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย (๓ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภคและจำหน่าย ๑๐ ไร่ พัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริโภค ๑๐ ไร่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๒๐ ราย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตรสู่เกษตรกร ๓๕๐ ราย ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) ๒๐ ราย กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) ๒๐๐ ราย พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้สู่เกษตรกร ๒๕ ราย ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ๔๐ ราย อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปข้าว และการตลาด ๖๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ๔ ไร่ จุดสาธิตการเลี้ยงแพะแกะ ๕๐ ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๕๐ ตัว แปลงสาธิต การทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐๐ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช ได้แก่ ไร่ ข้าว ๕๐๐ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ๑๐๐ ไร่ และปรับปรุงพื้นที่บ่อกึ่งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ๕๐ ไร่ จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้ ๕ ศูนย์

๒.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่

๒.๔) การอำนวยการ การจัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด ๑ จุด ติดตามการจัดทำบัญชี ๙๑๙ ราย อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๘ ครั้ง และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ รายการ ประสานอำนวยการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดพัทลุง ๔ ครั้ง กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ๑ ครั้ง ประเมินผลโครงการ ๖ ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจาก ครุว์เรือนเกษตรในพื้นที่โครงการฯ ๑๙๐ ราย จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครุว์เรือนเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ๑ เล่ม และจัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ได้ และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพ ในการ จัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกร ๒,๒๘๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน งบประมาณ ๒๕,๐๖๖,๖๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๔๗๘,๙๖๕ บาท (ร้อยละ ๒๙.๘๔)

๑) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒,๐๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ ของเป้าหมาย (๒,๒๘๐ ราย) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๔ ครั้ง) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย (๓ ครั้ง)

๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม



ส่วนที่ ๒

ตารางผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จใน ลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
๓. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้
๔. พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๕. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็น ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายของโครงการ

๑. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล
๒. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล
๓. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
๔. แปลงเกษตรกรต้นแบบ
๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๖,๑๐๗,๘๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้	ไร่	๖๑	๖๑	๑๐๐.๐๐	
๒. การฝึกอบรม	ราย	๔๕๐	๔๗๘	๑๐๖.๒๒	
๓. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๕๐	๑๒๐	๘๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๙,๗๐๐	๕๙.๓๒	
กรมการข้าว					
๑. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	กิโลกรัม	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๐.๐๐	
๒. เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๘.๔๐	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร	ตัว	๘๐๐,๐๐๐	๕๐๑,๐๐๐	๖๒.๖๓	
๒. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีประมง	ราย	๒๐๐	๑๒๐	๖๐.๐๐	
๓. ประมงโรงเรียน	ราย	๔	-		
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๗๘๖,๗๐๐	๖๒,๕๙๐	๓.๕๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๒,๐๐๐	๑,๗๐๐	๘๕.๐๐	
๓. ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรของเป้าหมาย	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐/๒๐๐	๒๐/๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑/๑๐	๑/๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๕๐๐	๒๕๐	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๕๐	๗๕	๕๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๒๐๐	๑๐๐	๕๐.๐๐	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๔๖,๕๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๘๓.๕๓	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๓๔,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๙.๙๕	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	ราย	๓๐	-	-	
๔. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๓๑,๖๐๐	๕๔,๐๐๐	-	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๘๐๐	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๖,๑๐๗,๘๐๐	๒,๕๓๑,๔๙๐	๔๑.๔๕	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และ นายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ๑. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งที่นอกและในเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าไม้ ป้องกัน
 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ อย่างยั่งยืน
 ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
 พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

เป้าหมายของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๗๐๖,๖๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๕,๐๐๐	๕๐,๗๐๐	๒๘.๘๗	
กรมหม่อนไหม					
๑. ฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ การสาวไหม ๓ วัน	ราย	๒๐	-	-	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่ บาท	๓ ๒๓,๗๐๐	- -	- -	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
กรมพัฒนาที่ดิน ๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒. สาธิตการทำกาบใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่ ไร่ ไร่ บาท	๒๐๐ ๕๐ ๕๐ ๓๐๓,๓๐๐	๒๐๐ ๕๐ ๕๐ ๓๐๓,๓๐๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๓. ติดตามการจัดทำบัญชี ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ราย ราย ราย บาท	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๘,๐๐๐	๑๐๐ ๕๐ - ๓๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ - ๘๔.๒๑	- ดำเนินการไตรมาสที่ ๒ - ๓ - ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	แห่ง แห่ง ราย ครั้ง ราย บาท	๑ ๑ ๑ ๑ ๓๐ ๑๓๑,๖๐๐	๑ - - ๑ ๓๐ ๑๖,๒๐๐	๑๐๐.๐๐ - - ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒.๓๑	- ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	- มีแผนการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๕,๐๐๐	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๗๐๖,๖๐๐	๔๐๒,๒๐๐	๕๖.๙๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ๒. เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศผลักต้นน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง

เป้าหมายของโครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๙๔,๘๐๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมชลประทาน					
๑. ผลการดำเนินงานโครงการ (งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ)	ร้อยละ	๕	๐.๖๓		- เป้าหมาย ๕% คำนวณจากร้อยละของ การก่อสร้างงาน
๒. จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	๙๔,๘๐๐	๐	๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย (สะสมทั้งงานก่อสร้างฯ)	บาท	๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๗๔.๔๑	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒๑,๗๖๒,๖๐๐	๔๘,๔๒๓,๖๐๐	๑๑.๔๘	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม และเตรียมแผน การลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม 2564
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๖๐๐	-	๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐	๔๘,๔๒๓,๖๐๐	๑๑.๔๘	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต. นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร.๐๙๒-๔๒๐-๔๔๒๒ , ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยและมี
๓. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๔. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม
๕. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๖. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ
๗. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

๑. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๓. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๔. โครงการพระราชดำริ
๕. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓๓๓,๖๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร	ไร่	๒	-	-	
๒. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายพระรามหก	ไร่	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๗๐๐	๑๘,๑๐๐	๖๗.๗๙	
กรมประมง					
๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	แห่ง	๑	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๗,๘๐๐	๒๕,๓๐๐	๖๖.๙๓	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒. โรงเพาะเห็ด (สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด)	ก้อน	๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๑.๖๗	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๐,๐๐๐	๕๑,๕๐๐	๕๗.๒๒	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ดูแลแปลงผักในโรงเรียนแก้ง และพืชผักในภาชนะ	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ประชุมติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๖	-	-	
๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ	ครั้ง	๕	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔,๐๐๐	-	-	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำ รายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๕,๕๐๐	๔๔,๕๐๐	๓๒.๗๙	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๓๓,๙๐๐	๑๓๙,๓๐๐	๔๑.๗๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายวิชญพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง ๒) หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) ๓) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯโป่งแดง) ๔) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง ๕) หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเต่า ตำบลผาบ่อง ๖) หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง ๗) หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู ๘) หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) ๙) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู ๑๐) หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู ๑๑) หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ ตำบลปางหมู ๑๒) หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู ๑๓) หมู่ ๑๓ บ้านคอยแสง ตำบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๔๓๑,๓๗๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๔	๔๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๓๐,๐๐๐	๗๘๗,๘๑๖	๔๓.๐๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. ทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานโครงการ
๒. จัดแสดงพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว	ตัวอย่าง	๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานโครงการ
๓. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กิโลกรัม	๔,๐๐๐	-	-	- เตรียมพื้นที่ปลูกพืชบำรุงดิน (ปอเทือง) และ ดูแลรักษาแปลงปลูกโดยวิธีให้น้ำกำจัดวัชพืช
๔. ทำแปลงขยายผลในหมู่บ้านบริวารของโครงการ	ไร่	๖	-	-	- จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ และพัฒนา ศักยภาพการทำนาแบบเกษตรผสมผสาน
๕. ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว	ราย	๑๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๑.๗๔	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๑,๓๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๙.๔๖	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	-	-	
	ราย	๑๐	-	-	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	-	-	
	ตัว	๑๐๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๔๐๐	-	-	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ไร่	๑	-	-	
๒. บริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๓	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๑๕,๖๐๐	๑๕๕,๖๐๐	๓๐.๑๘	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	-	-	- ดำเนินการในไตรมาส ๒ - ๓
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	-	-	- ดำเนินการในไตรมาส ๓ - ๔
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๗๘.๙๕	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	-	-	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ แปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้และผักไฮโดรโปนิกส์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดอ่อน	โรงเรือน	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร	ไร่	๑	-	-	
๒.๕ แปลงเรียนรู้การผลิตกุหลาบ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	-	-	
และพัฒนาผลิตภัณฑ์					
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๐,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๕๐.๘๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	- -	- -	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๕๖๐	๓.๙๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	๗๓๕	๗.๓๕	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๒๗๐	๑๙,๒๗๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓,๔๓๑,๓๗๐	๑,๔๑๑,๔๘๑	๔๑.๑๓	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นิตฐวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่เป้าหมาย ๑) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ๒) หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง ๑๒ หมู่บ้าน ๓) หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง ๔ หมู่บ้าน ๔) สำหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔	จำนวน ๒,๐๒๕,๖๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	-	-	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	-	-	
๕. จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า	ครั้ง	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๙.๙๔	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง	ไร่	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั้นบันได	ไร่	๒	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๔. ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน	ไร่	๕	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผล	ราย	๒๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๒๐	๔๘.๘๔	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ					
๑.๑ พ่อแม่พันธุ์	ตัว	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๒	๒๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐๐	๒๐	๒๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๔	๔๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑,๘๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๑,๓๐๐	๖๐,๖๐๐	๔๙.๙๖	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๓๑	๓๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๒	๑๐๓.๓๓	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๔	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๗๕๘	๕๐.๐๖	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี)	ไร่	๑	-	-	
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล)	ไร่	๑	-	-	
๓. ผลิต และเพาะชำพันธุ์หม่อนผลสด ปลูกภายในโครงการและสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถุงดำ)	ตัน	๑,๐๐๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	-	-	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔๔,๔๕๐	๑๗๘,๔๑๐	๔๐.๑๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	-	-	- ดำเนินการในไตรมาส ๒ - ๓
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	-	-	- ดำเนินการในไตรมาส ๓ - ๔
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๗๘.๙๕	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	- -	- -	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๕๖๐	๓.๙๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	-	-	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๒๗๐	๑๙,๒๗๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๒๕,๖๒๐	๗๗๑,๕๑๘	๓๘.๐๙	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐดี พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๐๘๕,๙๙๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	ราย	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๑.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑.๒.๑ เมล็ดพันธุ์ข้าว	กก.	๒๕๐	-	-	
๑.๒.๒ ปุ๋ยอินทรีย์	กระสอบ	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๒.๑ จัดทำเวทีชุมชน	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒.๒ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว	ราย	๑๐๐	-	-	
๒.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล	กก.	๑,๐๐๐	๒๘	๒.๘๐	
๒.๔ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	๒๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๕,๐๐๐	๑๘,๗๖๐	๑๒.๙๔	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๒๗.๕๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและฝึกอบรม)	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๔	-	-	
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘๘,๐๐๐	๑๑๗,๗๗๗	๔๐.๘๙	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	-	-	
	ตัว	๕๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕,๙๐๐	-	-	
กรมหม่อนไหม					
๑. ส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ตชด.น้ำอ้อม ต.เขาสามลึบ อ.เขาฉกรรจ์	โรงเรียน	๑	-	-	
๒. ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติบ้านสุขสำราญ ต.เขาสามลึบ อ.เขาฉกรรจ์	กลุ่ม	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร	กลุ่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	-	-	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐๐	๑๕๐	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๕๐	๒๒๕	๖๔.๒๙	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๔. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๑๑,๗๕๐	๓๓๗,๗๕๕	๔๗.๔๕	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ ร่วมกับป่าชุมชน	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑ จังหวัดสระแก้ว	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จังหวัดปราจีนบุรี	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ราย	๘๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑๘,๑๐๐	๑๓๐,๑๕๔	๔๐.๙๒	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๑๔๐	๑๘,๐๐๐	๘๙.๓๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๘๐	๘๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐	๔	๔๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ราย	๙๐	-	-	
๒. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๗	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๓๘.๗๗	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มี ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง ราย	๑ ๑	๑ ๑	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทาง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น)	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙๙,๒๐๐	๑๐๑,๕๐๐	๕๐.๙๕	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑.๑ การพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร	ครัวเรือน	๓๕	-	-	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๒.๑ ติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๕	๑	๒๐.๐๐	
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗,๙๐๐	๑,๔๐๐	๑.๘๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๐๐๐	๒๑,๗๔๐	๙๘.๘๒	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๘๕,๙๙๐	๘๔๖,๔๘๖	๔๐.๕๘	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๗ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตร และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ

๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่ ๒) พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่ □

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๐๔๘,๕๖๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐๐	๒๐๐	๖๖.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๗๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๖๒,๕๐๐	๖๙๗,๑๓๓	๕๑.๑๗	
กรมประมง					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๖,๑๐๐	๗๔๐	๑.๖๑	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสุกร	ตัว	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๒,๘๐๐	-	-	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำกาไรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๔๑	๘๓.๖๑	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๒ - ๓
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	-	-	ดำเนินการไตรมาส ๓ - ๔
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๓๖๐	๔,๒๖๐	๕๐.๙๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ	ราย	๑๐๐	-	-	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	-	-	
๑.๓ การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร	ราย	๑๕	-	-	
๑.๔ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๘๐	-	-	
๒. ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้					
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ					
๒.๑ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๒๐	-	-	
๒.๒ การเลี้ยงผึ้งโพรง	รัง	๕	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒๒,๕๐๐	-	-	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ	แห่ง	๑	๑	-	- ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม					เลื่อนการประชุม เนื่องจากสถานการณ์
และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์					การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	-	-	โคโรนา ๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนินการ
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๕๖๐	-	จัดประชุมในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. กิจกรรมสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก ปี ๒๕๖๔	ราย	๒๐๐	๑๕๐	๗๕.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๒,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๓๐.๗๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔,๐๐๐	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๔๘,๕๖๐	๙๔๑,๙๓๔	๔๕.๙๘	

รายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายวิฑูรย์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาและ
บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ไปยังประชาชนให้สามารถนำไปปรับใช้
ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

เป้าหมายของโครงการ

บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพ
ต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ
ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรสนอง
พระราชดำริที่มีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร ๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๓๐	๑๓๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	-	-	
๓. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	ไร่	๘๐	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔. ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ	จุด	๕	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๓๓,๐๐๐	๒๕๔,๓๐๐	๔๐.๑๗	
กรมการข้าว					
๑. แปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๓. ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว	ไร่	๒,๐๐๐	๒๐๐	๑๐.๐๐	
๔. จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล	กิโลกรัม	๓,๐๐๐	๘๖๐	๒๘.๖๗	
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	๕๓	-	-	
๖. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๘๐,๐๐๐	๙๓,๘๐๐	-	
กรมประมง					
๑. เกษตรกรได้รับการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๐.๐๕	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑๖,๑๐๐	๑๐๗,๘๐๐	๔๙.๘๘	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๘๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๒๕	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๒๕	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	แห่ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๙๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๔๗.๒๗	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม สอน แนะนำ การจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๘๙.๔๗	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนา เพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์	ราย	๓๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๖๐๐	๔๐๐	๑.๖๙	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. จัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี	แผน	๑	-	-	
๒. ประชุมติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๖	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน	เล่ม	๔๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘,๔๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑		-	- อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงพื้นที่
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑		-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๓๐๐	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๑,๗๔๔,๒๐๐	๘๗๕,๓๐๐	๕๐.๑๘	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสนองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร และผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่โครงการ : ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกคดน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม : ๑) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย ๒) พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๓) พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ๔) พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย ๕) พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ประชากรเป้าหมาย : ๑) โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ๒) เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน ๓) เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔) เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ๕) ราษฎรผู้สนใจทั่วไป ๖) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑) เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน ๒) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๓๙๓,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมปศุสัตว์					
๑. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์					
๑.๑ สัตว์ปีก	ตัว	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๓,๐๐๐	๑,๐๕๐	๓๕.๐๐	
๑.๓ สุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๑๒๐	๓๕	๒๙.๑๗	
๑.๕ ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๒๐	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๔๐	๒๒	๕๕.๐๐	
๒.๓ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๕๕๐	๕๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน	โรงเรียน	๕	๒	๔๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๐๙๗,๓๐๐	-	-	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	แห่ง บาท	๑ ๑๗๓,๘๐๐	- ๓๖,๒๐๐	- ๒๐.๘๓	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อน ผลสด	ไร่	๔	-	-	- อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
๒. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (๓ วัน) (โรงเรียนในความดูแลของ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ)	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น ฝึกอบรม หลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (๓ วัน) (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ)	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๓,๐๐๐	๔๒,๕๒๔	๘๐.๒๓	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ฯ)					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒๙	๑๖	๕๕.๑๗	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑๕,๐๐๐	๑๗,๖๓๐	๘.๒๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการทำ การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๕๐	๕๐	๓๓.๓๓	
๒. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๒๕	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการไตรมาส ๓ - ๔
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๗,๐๐๐	๔๒,๗๖๖	๗๕.๐๓	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	-	-	
๒. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร					
๒.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ราย	๕๐	-	-	
๒.๒ ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	ต้น	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน					
๓.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ราย	๕๐	-	-	
๓.๒ ผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผล และผักพื้นบ้าน	ต้น	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ					
๔.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ราย	๕๐	-	-	
๔.๒ จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	โรงเรือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๔.๓ ผลิตรถก่อนเชื้อเห็ดต้นสนขุนจุดเรียนการเพาะเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๕.๑ แปลงไม้ผล	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ แปลงพืชสมุนไพร	ไร่	๓	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๕,๐๐๐	๒๑๖,๔๐๐	๔๔.๖๒	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริม การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	๙๓.๐๑	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโ	ครั้ง	๓	-	-	
๒. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๑๒	-	-	
๓. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐,๐๐๐	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๓๙๓,๒๐๐	๕๔๘,๖๒๐	๒๒.๙๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ณัฐธยาน์ งามประภาพร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และน.ส.รัตเกล้า บินกามัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๖๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๗,๒๗๘,๕๘๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๙๖	๓๑.๑๗	
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๓๘,๕๐๐	๒๓,๐๖๘	๕๙.๙๒	
๓. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๓๘,๕๐๐	๒๓,๐๖๘	๕๙.๙๒	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๖๔๑,๐๐๐	๓,๔๕๑,๐๕๒	๒๙.๖๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๖๖	๒๑.๔๓	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๕,๐๐๐	๒,๗๑๓	๑๘.๐๙	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๕	๙.๗๔	
กรมประมง					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๑๖	๓๗.๖๖	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๙,๒๔๐	๕,๔๔๑	๕๘.๘๙	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๕๐,๖๐๐	๓๐๔,๙๙๘	๒๒.๕๘	
กรมปศุสัตว์					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๑๕	-	
๒. เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์	ราย	๒๑,๓๐๐	๑๐,๘๐๓	๕๐.๗๒	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๐๒๑,๘๐๐	๘๓๑,๖๑๒	๒๐.๖๘	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๒๙	๔๑.๘๘	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๐,๕๐๐	๘,๔๘๓	๘๐.๗๙	
๓. บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๑๐,๐๐๐	๘,๓๐๔	๘๓.๐๔	
๔. บริการต่อเนื่อง	ราย	๕๐๐	๑๗๙	๓๕.๘๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๐๕๒,๕๐๐	๙๐๙,๒๙๐	๒๒.๔๔	
กรมหม่อนไหม					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๑๗๘	๖๐	๓๓.๗๑	
	จังหวัด	๗๑	๑๖		
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๖,๐๐๐	๑,๗๐๙	๒๘.๔๘	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๓,๐๐๐	๒๔๖,๖๗๘	๓๙.๖๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๖	๑๐๑	๓๑.๙๖	
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๗๒,๔๗๕	๒๒,๓๒๒	๓๐.๘๐	
๓. การบริการคลินิก					
๓.๑ บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	๓,๘๐๐	๘๕๒	๒๒.๔๒	
๓.๒ สนับสนุนสารเร่ง พด.	ซอง	๑๘๓,๖๘๕	๖๒,๒๑๒	๓๓.๘๗	
๓.๓ สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	๑๖๙,๘๐๐	๕๔,๖๑๖	๓๒.๑๖	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-ไม่ได้รับงบประมาณโครงการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๒๘๘	๙๓	๓๒.๒๙	- ไม่กำหนดผู้เข้ารับบริการ
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	-	๓,๕๐๗	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๔๐,๗๐๐	๓๖๓,๐๐๗	๓๑.๘๒	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๒๓	๓๙.๙๔	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๒๔,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๓๙.๙๔	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๒	๔๗	๑๕.๐๖	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๒๒,๗๐๐	๔,๖๑๘	๒๐.๓๔	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๖๔๕,๘๐๐	๒๓๑,๗๙๒	๑๔.๐๘	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓	จังหวัด	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๒,๔๓๐	๒,๔๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๔	ครั้ง	๑๒	๗	๕๘.๓๓	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๑๔,๑๘๐	๖๑๑,๗๐๕	๕๔.๙๐	
รวมเกษตรกรที่ใช้บริการ	บาท	๑๙๕,๗๑๕	๘๒,๖๖๔	๔๒.๒๔	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๗,๒๗๘,๕๘๐	๗,๓๙๓,๖๓๙	๒๗.๑๐	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นิตฐวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

บ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓,๑๒๓,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐๐	-	-	
๒. สาธิตการทำกาใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๑๕๐	๕๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด.	ไร่	๑๐๐	๖๐	๖๐.๐๐	
๔. ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	กิโลเมตร	๒	-	-	
๕. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๑๐๐	-	-	
๖. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ	โครงการ	๑	-	-	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๒๐,๕๐๐.๐๐	๘๖๖,๖๑๑.๐๐	๗๗.๓๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	ไร่	๐.๕๐	-	-	
๒. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง	ไร่	๘.๕๐	-	-	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๐.๕๐	๐.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๘.๕๐	-	-	
๕. จัดนิทรรศการ ให้ความปรึกษาแนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๑๒	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๒๑๔.๐๐	๒๘.๘๑	
กรมประมง					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	-	-	- ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ส่วนงบประมาณที่เบิกจ่ายนั้นเป็น ค่าดำเนินการที่ส่งให้สำนักงานประมง จังหวัด
๒. จุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๘๗.๕๐	๑๓.๔๑	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๑๕๓.๓๔	๓๗.๐๘	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	-	-	- เนื่องจากพื้นที่ได้รับโอนเงินงบประมาณ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน	ครั้ง	๔	-	-	
๓. จัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปุ่อกิจตสำนึกในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร	ราย	๑๐๐	-	-	
๓. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์	ไร่	๑๒๓	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๙๓,๙๐๐.๐๐	๔๗๕,๕๖๗.๒๐	๔๗.๘๔	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๘๙.๔๗	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกร	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย	ราย	๖๐	-	-	
๓. ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๖๐๐.๐๐	๕๖.๓๘	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการ ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการ พัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร สหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๖๐๐.๐๐	๑๘,๘๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑. สนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑๖	-	-	
๒. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๒	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน	ครั้ง	๑๒	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการ เกษตรวิชญาฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการเกษตรวิชญา	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๘๐๕.๐๐	๖๔.๘๓	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓,๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๑,๗๑๔,๙๑๘.๐๔	๕๔.๙๐	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏี บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๖๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๖๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เป้าหมายของโครงการ	เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔	จำนวน ๒,๐๙๐,๘๑๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	-	-	
๒. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	-	-	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด.	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๔. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน	ไร่	๑๐	๔	๔๐.๐๐	
ในการปลูกไม้ผล					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกพืชผัก	ไร่	๕	๓	๖๐.๐๐	
๖. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกข้าว	ไร่	๗	๔	๕๗.๑๔	
๗. โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม	โครงการ	๑	-	-	
๘. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๖๙,๖๕๐.๐๐	๔๓๔,๓๑๓.๐๐	๔๔.๗๙	
กรมการข้าว					
๑. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้	ครั้ง	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	
กรมประมง					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๖,๑๐๐.๐๐	๔๒,๘๗๘.๐๐	๔๙.๘๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากได้รับข้อมูลจากกองคลัง เป็นการรายงานผลแบบภาพรวม
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒,๔๐๐.๐๐	-	-	ไม่สามารถแยกย่อยได้
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ การฝึกอบรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร					
๒.๑ เกษตรกร	ราย	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ พื้นที่	ไร่	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๗๙,๖๖๓.๓๔	๔๙.๖๓	
กรมหม่อนไหม					- เนื่องจากเพิ่งได้รับโอนเงินงบประมาณ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	-	-	
๒. บริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๔	-	-	
๓. จัดหามาจัดทำป้ายโครงการฯ	จุด	๑	-	-	
๔. ป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม	จุด	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๕๐๐.๐๐	-	-	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	-	-	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑,๑๖๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๖๑.๖๒	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	-	-	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	-	-	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ราย	๙๕	-	-	
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตร					
๔.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ราย	๔๐	-	-	
๔.๒ ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP	แปลง	๔๐	-	-	
๔.๓ พัฒนaborrjuthit และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัย	กลุ่ม	๒	-	-	
๕. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว					
๕.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	๕๐	-	-	
๕.๒ แปรรูป พัฒนaborrjuthit และบริหารจัดการ	กลุ่ม	๑	-	-	
๖. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๑	-	-	
๗. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	-	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๙.๘๔	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๘๑.๘๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑. ประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑๖	-	-	
๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ	รายการ	๑	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ สป.กษ.	ครั้ง	๑๒	-	-	
๔. จัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๖,๖๐๐.๐๐	๔๓,๙๒๐.๐๐	๖๕.๙๕	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๙๐,๘๑๐.๐๐	๘๕๐,๑๗๔.๓๔	๔๐.๖๖	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฎี บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดณยัตผล ประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรม ผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่าง เป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถ พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยसान บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓๗๑,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ	ครั้ง	๖	-	-	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. ติดตามงานในพื้นที่	ครั้ง	๔	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	ครั้ง	๑๒	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
กรมการข้าว					
๑. เก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอิโตให้บริสุทธิ์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์อิโต	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๖.๐๐	๔๔.๔๕	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๘๙.๔๗	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมการปลูกมะม่วง					- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	-	-	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๓๐	-	-	
๒. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ					
๒.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	-	-	
๒.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย					
๓.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๔๐	-	-	
๓.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตร	ไร่	๔๐	-	-	
๔. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๒	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการร้อยใจรัก	ครั้ง	๑	-	-	- เป็นการดำเนินการประสานงาน นัดหมายเบื้องต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการเบิกจ่าย
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๒	๓	๑๕๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการร้อยใจรัก	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๘,๕๐๐.๐๐	-	-	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๖.๐๐	๑๙.๙๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฎี บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๘,๙๙๗,๕๑๐ บาท (กลุ่มน้ำปิง ๒,๔๘๘,๔๐๐ บาท และกลุ่มน้ำหมัน ๒๖,๕๐๙,๑๑๐ บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มน้ำปิง) ๑.๑ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผน เตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	๘๑.๘๒	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัด ตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๒,๑๐๐	๘๔.๖๒	
กรมการข้าว					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูข้าว	ไร่	๒			
๑.๒ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม	ไร่	๒			
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว	ราย	๓๐	๒๐	๖๖.๖๗	
๑.๕ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง	ไร่	๑			
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๓๖,๕๖๘	๗๓.๑๔	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ แปลงผลิตข้าวและเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จุดเรียนรู้เรื่องข้าวประจำจุดเรียนรู้	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ไร่	๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่	ราย	๖๐	-	-	
๒.๕ ถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่	ราย	๓๐	-	-	
๒.๖ การติดตาม แนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๒.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๓๐,๙๔๘	๑๓.๔๖	
กรมประมง					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐.๐๐	
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	-	-	
๑.๓ ประมงโรงเรียน	แห่ง	๑	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๙,๗๐๐	๖๓,๕๖๗	๔๙.๐๑	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๕๐	-	-	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๕,๑๐๐	๓๒,๘๕๐	๒๒.๖๔	
กรมปศุสัตว์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๖๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร	ราย		-		
๒.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐		
๒.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๖๐๐	-	-	
กรมหม่อนไหม					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๑.๑ ส่งเสริมการทอผ้าไหม ฝึกอบรม "การทอผ้ามัดหมี่ให้ได้ คุณภาพ" (๑๐ วัน)	ราย	๑๐	-	-	- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๑,๙๐๐	-	-	
กรมชลประทาน					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๑.๑ พื้นที่ชลประทาน	ไร่		-		- ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๔,๘๕๖		
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔๐๐	๒๔๕	๖๑.๒๕	
๑.๒ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๐๐	-	-	
๑.๓ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	-	-	
๑.๔ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๒๕	๕๐.๐๐	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๕๔,๕๐๐	๗๘๗,๑๔๙	๔๒.๔๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔๐๐	๒๐๐	๕๐.๐๐	
๒.๒ สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๗๗๙,๗๕๐	๙๗๙,๖๐๐	๕๕.๐๔	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘๙.๔๗	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	-	-	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒,๕๖๐	๓๒,๖๙๕	๗๖.๘๒	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ทักษะศึกษาดูงานของเกษตรกร	ราย	๑๒	-	-	- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร					
๑.๓.๑ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๒ การปลูกกาแฟ	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๓ การปลูกชา	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๔ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ราย	๑	-	-	
๑.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๒,๘๐๐	๙๘,๓๕๐	๘๗.๑๙	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ทักษะศึกษาดูงานของเกษตรกร	ราย	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่	กลุ่ม	๓	-	-	- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๒.๔ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน	กลุ่ม	๓	-	-	
๒.๕ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร					
๒.๕.๑ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๕.๒ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	ไร่	๒	-	-	
๒.๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๑ (รายใหม่)	ราย	๑	-	-	
๒.๘ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ราย	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๙ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๘	๔	๕๐.๐๐	
๒.๑๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๗,๙๐๐	๙๗,๐๒๔	๖๕.๖๐	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๑.๑ ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม	ครั้ง	๗	-	-	
๑.๒ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผล	ครั้ง	๑๒	-	-	
๑.๓ บูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ	ครั้ง	๔	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๕,๐๐๐	-	-	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๒.๑ อำนวยการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ	ครั้ง	๑๕	-	-	
๒.๒ จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	เล่ม	๕๐	-	-	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๕,๐๐๐	๓,๓๘๐	๓.๙๘	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ลุ่มน้ำคำ)					
๑.๑ ติดตามผู้ผ่านการอบรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๓ จัดทำเล่มรายงานการติดตาม	เล่ม	๑	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๗,๐๐๐	๙๑,๗๑๘	๕๘.๔๒	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ติดตามผู้ผ่านการอบรม	ราย	๑๑๒	-	-	
๒.๒ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒.๓ จัดทำเล่มรายงานการติดตาม	เล่ม	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๔ จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	เดือน	๒	-		
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๗,๐๐๐	๑๖,๑๖๓	๑๐.๒๙	
รวมงบประมาณลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ และลุ่มน้ำคำ จ. เชียงราย	บาท	๒,๔๘๘,๔๐๐	๑,๐๙๗,๕๕๒	๔๔.๑๑	
รวมงบประมาณลุ่มน้ำหมั่น จ.เลย	บาท	๒๖,๕๐๙,๑๑๐	๑๒,๑๐๙,๖๑๖	๔๕.๖๘	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๘,๙๙๗,๕๑๐	๑๓,๒๐๗,๑๖๘	๔๕.๕๕	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาต่อไป
๒. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง
๓. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
๔. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษารวมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. เพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

เป้าหมายของโครงการ

๑. พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอปอเกือ จังหวัดน่าน
๒. พื้นที่ขยายผล ในอำเภอปอเกือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๖,๓๑๐,๒๕๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๗๐๐	๓๐๐	๔๒.๘๖	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๐๐	-	๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำกาบน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๔๐	๔๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๒๑๑,๕๐๐	๑,๑๒๐,๘๐๐	๓๔.๙๐	
กรมการข้าว					
๑. พัฒนาการปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน ๖๐๐ ไร่	แปลง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาการปลูกข้าวแลยกะดัดผลผลิตข้าวนา พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่	แปลง ไร่	๒ ๕๐	- -	๐.๐๐ ๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขยายผล บ้านนาออก บ้านห้วยกานต์	ราย ไร่	๑๐๐ ๓๕	๗๕ ๕	๗๕.๐๐ ๑๔.๒๙	
๔. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพื้น	ไร่	๑๐๐	-	๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔๘,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๔.๔๘	
กรมประมง					
๑. ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐.๐๐	
๒. เกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	๑๐๐	-	๐.๐๐	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐๖,๘๐๐	๖๔,๘๐๐	๒๑.๑๒	
กรมปศุสัตว์					
๑. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์					
๑.๑ สุกร	ตัว	๖	๔	๖๖.๖๗	
๑.๒ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๖๐	๒๖	๔๓.๓๓	
๑.๓ สัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๑,๐๐๐	๕๗๗	๕๗.๗๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	๖๐	๓๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๖๐๐	๓๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐	๒๖	๑๓๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๓,๕๐๐	-	๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี	ไร่	๓	-	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๓. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงรังไหม	จุด	๑	-	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๘๕๐	๕,๑๐๐	๑๓.๘๕๔	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิต ในแปลงตนเอง ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตร ผสมผสาน	ศูนย์	๕	-	๐.๐๐	- ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๖๐,๕๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๒๙.๑๗	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว เพื่อสร้าง เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการเพาะเห็ด	ก้อน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำแปลงสาธิตแก้วมังกร	งาน	๒	-	๐.๐๐	
๔. การสร้างแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๖. พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๗. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ราย	๕๐	-	๐.๐๐	
๘. ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลง ในพื้นที่สาธิต	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๙. ขยายผลการปลูกชาอู่หลง	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๔,๐๐๐	๓๗๖,๔๐๐	๖๐.๓๒	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	- ดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๔
	ราย	๓๐	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๑๓๑,๖๐๐	๕๔,๐๐๐	๔๑.๐๓	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ครั้ง	๘	๔	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามงานในพื้นที่โครงการ	ครั้ง	๑๒	๘	๖๖.๖๗	
๓. จัดเตรียมการรับเสด็จ และการตรวจเยี่ยมโครงการ	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๐๐	๑๙.๔๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	๗๔	-	๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เล่ม	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗,๕๐๐	๑๙,๔๐๐	๒๕.๐๓	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๖,๓๑๐,๒๕๐	๒,๐๖๙,๗๐๐	๓๒.๘๐	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต. นิตฐฎุติ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
๓. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
๔. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
๕. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

๑. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เถลิงพระเกียรติ ลานสกา ทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
๒. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
๓. พื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๐,๖๕๖,๔๗๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	ไร่	๔	-	-	
๒. ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภค	ไร่	๒๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. พัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริโภค	ไร่	๕๐	๑๐	๒๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อบริโภค	ไร่	๑๕๐	๔	๒.๖๗	
๕. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนากลุ่มน้ำ ปากพั้ง	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๐,๐๐๐	๑๐๔,๑๖๘	๒๑.๗๐	
กรมประมง					
๑. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๕,๐๐๐	๕๗.๑๗	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๑๒๐	-	-	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	บ่อ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๖,๖๐๐	๒๖๗,๑๖๐	๔๒.๖๔	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๕๐	๒๙๒	๑๑๖.๘๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงแพะแกะ	ตัว	๕๐	-	-	
๓. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๕๐	-	-	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก					
๔.๑ เกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ สัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร					
๕.๑ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๗	๖	๘๕.๗๑	
๕.๒ โคเนื้อ	ตัว	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ					
๖.๑ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ แพะ	ตัว	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๘. เสบียงหญ้าแห้ง	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบบริการสุขภาพสัตว์	ตัว	๒,๐๐๐	๘๐๐	๔๐.๐๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑๕,๑๐๐	-	-	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) การฝึกอบรม	ราย	๓๕๐	-	-	
๒) แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๒๕๘	๑๗๐	๖๕.๘๙	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร					
๑) เกษตรกร	ราย	๗๓	๑๔	๑๙.๑๘	
๒) พื้นที่	ไร่	๑๙๙	๒๘	๑๔.๐๗	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๔๐๙,๕๐๐	๔๐๒,๙๒๗	๒๘.๕๙	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๓	-	-	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๒. จัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด	จุด	๑	-	-	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๐๐๐	-	-	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๑,๕๐๐	๑๔๗	๙.๘๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑,๕๐๐	๔๘๐	๓๒.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐๐	-	-	
๔. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว	ไร่	๕๐๐	-	-	
๕. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	ไร่	๑๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๖. ปรับปรุงพื้นที่บ่อกักน้ำในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และ สิ่งแวดล้อม	ไร่	๕๐	-	-	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๗๗๕,๐๐๐	๑,๓๒๔,๓๖๐	๙.๖๑	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑๕๐	๑๗๙	๑๑๙.๓๓	- ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
๒. จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้	ศูนย์	๕	-	๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๙๐๕,๗๕๐	๔๙๒,๑๖๓	๕๔.๓๔	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑,๘๓๗	๑,๘๓๗	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการไตรมาส ๒-๓ - ดำเนินการไตรมาส ๓-๔
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๙๑๙	๔๔๒	๔๘.๑๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๙๑๙	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๔,๖๒๐	๕๖๘,๘๐๐	๙๑.๐๖	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระจุ๊ด)	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง	ราย	๑๒๐	๑๖๐	๑๓๓.๓๓	
๔. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด)	ราย	๒๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก)	ราย	๒๐๐	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๗๐๐	๒๐.๘๙	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหาร จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง งานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบ การสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง	ราย	๓๐	๓๑	๑๐๓.๓๓	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	๘๑.๘๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช - พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ สู่เกษตรกร	ราย	๒๕	-	-	
๑.๑ อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด	ราย	๖๕	๑	๑.๕๔	
๑.๒ จัดประชุมกำหนดแนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการ	ครั้ง	๓	๑	๓๓.๓๓	
๑.๓ อำนวยความสะดวก ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๒๘	-	-	
๑.๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ	รายการ	๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จังหวัดพัทลุง - ประธานอำนวยการติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ	ครั้ง	๔	-	-	
๒.๑ ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกร	ราย	๔๐	-	-	
๒.๒ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว	ครั้ง	๑	-	-	
๒.๓ จังหวัดสงขลา - อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ	ราย	๖๐	-	-	
การแปรรูปข้าว และการตลาด					
๓. ประเมินผลโครงการ	ครั้ง	๖	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๕๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	๑.๒๕	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจาก ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ	ราย	๑๙๐	-	-	- มีแผนออกสำรวจข้อมูลช่วงเดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๒. จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เล่ม	๑	-	-	
๓. จัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๔๖,๐๐๐	๖๗,๔๔๓	๑๙.๔๙	- ค่าจ้างเหมาฯ และประชุม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๐,๖๕๖,๔๗๐	๓,๔๓๗,๘๒๑	๑๖.๖๔	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายวิฑิต์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขึ้นก้าวหน้าได้

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกร จำนวน ๔,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรม และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๕,๐๖๖,๖๙๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตาม แนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	ราย	๒๒๘๐	๒,๐๘๘	๙๑.๕๘	- ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรอบแรกที่ยัง ไม่ได้ทำการจัดฝึกอบรม ขอเลื่อนแผนการ ฝึกอบรมออกไปช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๗,๔๔๔,๙๖๕	๒๙.๗๘	- ปรับเป้าหมายเกษตรกรลดลงเป็น ๒,๒๘๐ ราย จากเดิม ๔,๒๐๐ ราย เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เพียงร้อยละ ๕๐ โดยไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๓	๒	๖๖.๖๗	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๖,๖๙๐	๓๔,๐๐๐	๕๐.๙๘	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๕,๐๖๖,๖๙๐	๗,๔๗๘,๙๖๕	๒๙.๘๔	

ผู้รวบรวมรายงานของบกนท. นางสาวรัชดาภรณ์ อินทวิเชียร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. ๐๒-๖๒๙-๘๘๗๕ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๕๘ E-mail intarawichien.jinny@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายวิรัช ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๖๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

ส่วนที่ ๓

Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์

- ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
- เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
- ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้
- พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
- ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย

- หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล
- หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล
- หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
- แปลงเกษตรกรต้นแบบ
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร ๖๑ ไร่ มีกิจกรรมเกษตรกร ๔๗๘ ราย และขยายผลสู่เกษตรกร ๑๒๐ ราย
- ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๔๐๐ กิโลกรัม เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ร้อยละ ๕๐.๐๐ และจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๕ ไร่
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร ๕๐๑,๐๐๐ ตัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านประมง ๑๒๐ ราย
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกให้จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก ๑,๗๐๐ ตัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒๐ ไร่ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐ ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม
- จัดทำแปลงสาธิตระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๒๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๗๕ ไร่ แปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พต. ๒๐ ไร่
- ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย
- ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ๑ แห่ง และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง

งบประมาณ

งบประมาณ ๖.๑๐๗๘ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒.๕๓๑๔ ล้านบาท (๔๑.๔๕%)


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟู ป้องกันตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีด

ความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น



ผลการดำเนินงาน



อบรมเกษตรกร
๒๓๐ ราย



ขยายผลองค์ความรู้
สู่เกษตรกร ๓๐ ราย



จัดทำแปลงสาธิต
แปลงเรียนรู้ ๓๐๒ ไร่



ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ ๑ แห่ง

เป้าหมาย

พื้นที่ และเกษตรกร
ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดยโสธร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมวิชาการเกษตร
- กรมหม่อนไหม
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



กรมชลประทาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ล้านบาท



จังหวัดปราจีนบุรี

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอชาติและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศพสกิติน้ำเดิม และน้ำนำเสียนในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง

เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
พื้นที่
จำนวน
๙๕,๘๐๐ ไร่

๑๐๐%

SUCCESS

ก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำ
แล้วเสร็จ

ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบ
ชลประทาน
พื้นที่แล้ว
ร้อยละ ๐.๖๓
ของเป้าหมาย
ร้อยละ ๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงาน “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริ
๔. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๕. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
๖. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
๗. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



เป้าหมาย

๑. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๓. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๔. โครงการพระราชดำริ
๕. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

ผลการดำเนินงาน

- ๑) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ จำนวน ๑๒ ไร่
- ๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ให้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ ๓๐ ราย
- ๓) จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ ๓ ไร่ และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๗๐๐ ก้อน
- ๔) ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกวางมู่ง และพืชผักในภาชนะ ๑ โรงเรือน
- ๕) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง



งบประมาณ ๐.๓๓๓๙ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๑๓๙๓ ล้านบาท (๔๑.๗๒%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาหมู่บ้านปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
2. เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน



เป้าหมาย

พื้นที่หมู่บ้าน ในตำบลผาบ่อง จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ หมู่ ๓ บ้านห้วยเตี๋ย (ศูนย์ศิลปศึกษา) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง และในตำบลปางหมู จำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองหมู หมู่ ๔ บ้านโนนสอย (ศูนย์โนนสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แจะ หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ถ่ายทอดความรู้

สู่เกษตรกร ๒๕๐ ราย



โรงเรียนสาธิตการผลิตแมลง ๔ โรงเรียน



จัดทำแปลงสาธิต/
แปลงเรียนรู้ ๑๒๗ ไร่



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

๒๕๐,๐๐๐ ตัว



ส่งเสริมการรวมกลุ่มรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ ๑ แห่ง

FOLLOW



ติดตามผล
การดำเนินงาน
ในพื้นที่ ๑ ครั้ง

งบประมาณ ๓.๔๓๑๓ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑.๔๑๑๕ ล้านบาท
(๔๑.๑๓%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าบนพื้นที่สูง รวมทั้งสาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. เพื่อขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า
๔. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเรียนรู้การท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาท และพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กสก. กข. ปศ. กป. กวก. มม. พต. ตส. กสส. สป.กษ. และ สศก.



ถ่ายทอดความรู้
สู่เกษตรกร ๑๖๖ ราย



จัดทำแปลงเรียนรู้ ๙๙ ไร่



สนับสนุนพันธุ์แพะ-แกะ
เพื่อจัดทำแปลงสาธิต ๖๐ ตัว



เป้าหมาย

พื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ



ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๕๐,๐๐๐ ตัว



ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน
เพื่อเตรียมตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง



ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๓ ครั้ง

งบประมาณ ๒.๐๒๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๗๑๕ ล้านบาท (๓๘.๐๙%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี



วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
- ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา ขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน



เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว ตาพระยา วัฒนานคร และเขาคอกรจ จังหวัดสระแก้ว อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ความพึงพอใจ

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งด้านวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรที่อบรม และสถานที่ที่ใช้ในการอบรม รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่ได้รับหลังเข้ารับการอบรม

ได้รับงบประมาณ ๒.๐๘๕๙ ลบ.

เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๖๖๕ ลบ. (๔๐.๕๘%)



ผลการติดตามในพื้นที่



หน่วยงานที่รับผิดชอบ



กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

- ☞ อบรมเกษตรกรแล้ว ๓๑๓ ราย (๙๓.๙๙%)
- ☞ จัดทำแปลงสาธิต ๔๒๕ ไร่ (๕๖.๖๗%)
- ☞ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๘ กิโลกรัม (๒.๘๐%)
- ☞ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ ๕๕๐,๐๐๐ ตัว (๒๗.๕๐%)
- ☞ จัดเวทีชุมชน ๑ ครั้ง (๕๐.๐๐%)
- ☞ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ หน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ตั้งของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่อยู่ไกลจากพื้นที่ตั้งโครงการยังไม่รู้จักที่ตั้งโครงการ ดังนั้น หน่วยงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงแนะนำสถานที่ตั้งให้เกษตรกรได้ทราบและเข้าใจโครงการ เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก และเข้าใจรายละเอียดในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การบูรณาการในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี



วัตถุประสงค์

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

๒. พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรที่ดีเหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผล การดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันให้อาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ

๔. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมวิชาการเกษตร
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



เป้าหมาย

- ๑. พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่
- ๒. พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่

งบประมาณ

งบประมาณ ๒.๐๓๖๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๙๕๒๐ ล้านบาท (๔๖.๒๕%)

ผลการดำเนินงาน



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. เป็นต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



งบประมาณ ๑.๗๔๔๒ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๐.๘๗๕๓ ล้านบาท (๕๐.๑๘%)



กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
๑. อบรมถ่ายทอดความรู้				
- เกษตรกร	ราย	๑๘๐	๒๑๐	๑๑๖.๖๗
- กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐
- สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้	ไร่	๒,๒๙๖	๓๕๖	๑๕.๕๑
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				
- เมล็ดพันธุ์ข้าว	กิโลกรัม	๓,๐๐๐	๘๖๐	๒๘.๖๗
- พันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๐	๐.๐๕
๔. อำนวยความสะดวก				
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย

- พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน เกษตรกรพื้นที่โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส
- เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

งบประมาณ

๒.๓๙๓๒ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๕๔๘๖ ล้านบาท
(๒๒.๙๒%)



ผลการดำเนินงาน

- * งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ สุกร ๑๐ ตัว สัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก ๑,๐๕๐ ตัว (ร้อยละ ๓๕.๐๐) ผลิตลูกสุกร ๓๕ ตัว (ร้อยละ ๒๙.๑๗) งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐๐ ราย (ร้อยละ ๘๓.๓๓) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๒ ตัว ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๘๐ ราย ๕๕๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ๒ โรงเรียน (ร้อยละ ๔๐.๐๐) พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- * อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมั่นไหม้ ๑๐ ราย และอบรมหลักสูตรการทำผ้าเบื้องต้น ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- * กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๖ ไร่ (ร้อยละ ๕๕.๑๗)
- * สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- * อบรม/แนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- * อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น จัดทำโรงเรียนเพาะเห็ดเศรษฐกิจสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๒ โรงเรียน ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ (แปลงไม้ผล) ๕ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- * แนะนำ ส่งเสริมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- * รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๒๕.๐๐)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



: วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกัน



: งบประมาณ

- ★ ได้รับจัดสรร ๒๗,๒๗๘,๘๕๕ ล้านบาท
- ★ เบิกจ่ายแล้ว ๗,๓๙๓,๓๖๖ ล้านบาท (๒๗.๓๐%)



: หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



: เป้าหมาย

- จัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ใน ๗๗ จังหวัด
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๓๙๕,๗๑๕ ราย



: ผลการดำเนินงาน

- จัดงานคลินิกเกษตรแล้ว ๙๖ ครั้ง (๓๑.๑๗%)
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๘๒,๖๖๔ ราย (๔๒.๒๔%)
- ติดตามเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ แล้ว ๔๕ จังหวัด ๒,๔๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย



: ผลการติดตามในพื้นที่

ดำเนินการติดตามผลจากเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๓ พบว่าเกษตรกรที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐.๓๑ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้ และร้อยละ ๒๙.๖๙ ไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ เนื่องจากเข้าไปเพื่อชมงานทั่วไป และความรู้ที่ได้รับไม่ตรงกับกรประกอบอาชีพของตนเอง โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๘.๖๑ มีความพึงพอใจต่อการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ การได้รับความรู้/คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน ระยะเวลาในการจัดงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน



: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากในบางพื้นที่มีการสับเปลี่ยนและโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบโครงการใหม่ ไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการจัดคลินิกในแต่ละไตรมาสไม่เพียงพอ ควรลดจำนวนการจัดงานจาก ๔ ครั้ง เหลือปีละ ๒ ครั้ง โดยคงเป้าหมายเดิม เพื่อให้การจัดงานในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดงานในไตรมาส ๔ ซึ่งเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ควรมีการสานตักการดำเนินงานง่าย ๆ การแปรรูปผลผลิตในแปลงและการสาธิตต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการทำอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร



โครงการเกษตรวิชา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่



★ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชนในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

★ เป้าหมาย

พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

★ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

★ ผลการดำเนินงาน

- ☞ อบรมเกษตรกร ๒๕๐ ราย
- ☞ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง
- ☞ จัดทำแปลงเรียนรู้ ๒๒๐ ไร่ ๒ งาน
- ☞ ติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑ ครั้ง
- ☞ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง

★ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ด้านงบประมาณ บางหน่วยงานในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการติดตามผลการนำความรู้ที่ส่งเสริมและฝึกอบรมจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามผลการอบรมได้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนของการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานยังไม่มีมีการบูรณาการจัดทำแผนการส่งเสริม และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกัน ทำให้มีการจัดฝึกอบรมติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการบูรณาการจัดทำแผน หรือจัดตารางการส่งเสริม และฝึกอบรมร่วมกัน อีกทั้งควรให้การติดตาม แนะนำ เยี่ยมเยียน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม หรือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

★ งบประมาณ

- ได้รับจัดสรร ๓.๑๒๓๕ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๑.๗๑๔๙ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๐

★ ผลจากการอบรมถ่ายทอดความรู้

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๕๑.๙๖ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยปีละ ๑,๓๐๕ บาท จากการผลิตพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้ำไว้ใช้เองภายในฟาร์ม การนำผลผลิตที่ได้รับมาบริโภคในครัวเรือน ลดการเสี่ยงโชค และลดการดื่มแอลกอฮอล์ และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕๔๐ บาท จากการนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย และได้รับเงินปันผลจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร



โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

- ❖ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๑๑๙ ราย และส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีกรวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง
- ❖ จัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตด้านการเกษตร ๓๖ ไร่ แปลงปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ แปลง แปลงปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ ๑ แปลง และการสาธิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง
- ❖ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์ปีกเพื่อใช้สาธิตการเลี้ยง ๑๐๐ ตัว
- ❖ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง และติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง

เป้าหมาย

พื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลมะขามหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร ๒.๐๙๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๕๐๑ ล้านบาท (๔๐.๖๖%)

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๗๑.๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือน ลดลงเฉลี่ยปีละ ๒,๓๒๖ บาท จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ในการทำเกษตร และการปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือน และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๔,๖๙๐ บาท จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและนำไปจำหน่าย

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ดังนั้นหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแนวทางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น จัดทำเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบเอกสารพร้อมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่



วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โฉนดยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง สร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน เป้าหมาย ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยล้าน บ้านห้วยเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยใน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ ๐.๓๗๑๕ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗๔๐ ล้านบาท (๑๙.๙๒%)

ผลการดำเนินงาน

- ❤ คัดเลือกพันธุ์ข้าวฮิดให้บริสุทธิ์ ๑ ไร่ เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์ฮิด ๑ ไร่ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- ❤ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ ครั้ง)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์
- เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ)
- เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ :

- กลุ่มน้ำบึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- กลุ่มน้ำคำ อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
- กลุ่มหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย



ผลการดำเนินงาน

- ✍️ อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๓๖๓ ราย และสถาบันเกษตรกร ๒ แห่ง
- ✍️ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต ๗๑๕ ไร่
- ✍️ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๕๐ ตัว และเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒ ไร่
- ✍️ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๖๐,๐๐๐ ตัว



ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และนำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๖๙.๑๓ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยปีละ ๑,๓๔๓ บาท จากการนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑๖,๙๖๕ บาท จากการจำหน่ายผลผลิตภายในฟาร์ม

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ : เกษตรกรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่สูง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ดังนั้นควรมีการสนับสนุนล่ามเพื่อช่วยในการสื่อสารการฝึกอบรม และการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่



งบประมาณ ๒๘.๙๙๗๕ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๒๐๗๒ ลบ. (๔๕.๕๕%)

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

๑ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้ การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”


๒ เป้าหมาย

พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอป่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอป่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒

๔ งบประมาณ



ส่งเสริมการค้าเงินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง

จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย

ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๒ ครั้ง

๕ ผลการดำเนินงาน



การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๒๗๖ ราย



ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จำนวน ๑ ไร่



ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว

การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต		
รายการ	สนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ตัว)	ผลิตพันธุ์สัตว์ (ตัว)
๑. สุกร	๓๐	๒๖
๒. สัตว์ปีก	๗๐๐	๕๗๗



การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๑๐ ไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
 3. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
 4. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
 5. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เป้าหมาย

๑. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
๒. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
๓. พื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

งบประมาณ

- ✪ ได้รับจัดสรร ๒๐.๖๕๖๕ ล้านบาท
- ✪ เบิกจ่าย ๓.๔๓๗๘ บาท (๑๖.๖๔%)

ผลการดำเนินงาน



- ☑ อบรมเกษตรกร ๒,๗๔๓ ราย
- ☑ พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ๑๓ กลุ่ม
- ☑ สถาบันเกษตรกร ๑ แห่ง



- ☑ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ ๘๐๐ ตัว
- ☑ สนับสนุนเสบียงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน
- ☑ บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ ๘๐๐ ตัว



- ☑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๗๑๕,๐๐๐ ตัว



- ☑ จัดทำแปลงเรียนรู้ ๘๐๑ ไร่
- ☑ จุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ บ่อ



โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน
ส.ป.กช.
และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย

เกษตรกร
จำนวน ๒,๒๘๐ ราย ได้รับ
การอบรม และมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
พัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
๒๕.๐๖๖๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว
๗.๔๗๘๙ ล้านบาท
(๒๙.๘๔%)

ผลการดำเนินงาน

1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒,๐๘๘ ราย (๙๑.๕๘%)
2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง (๕๐.๐๐%)
3. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง (๖๖.๖๗%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

www.eva.oae.go.th