

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการวันเนืองมาจากพระราชดำริ
และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ไตรมาสที่ ๔

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานโครงการวันเนืองมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ ๔
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๑.๑ ภาพรวม	๑-๑
๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑-๑
๑.๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑-๒
๑.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑-๗
๑.๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๑-๗
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๑-๙
๑.๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๑-๑๑
๑.๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑-๑๓
๑.๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาหลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๑๕
๑.๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๒๐
๑.๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๑-๒๔
๑.๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑-๒๖
๑.๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑-๒๘
๑.๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๑-๓๐
๑.๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑-๓๓
๑.๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๑-๓๕
๑.๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑-๓๘
๑.๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๑-๔๔
๑.๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๑-๔๗
๑.๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	๑-๕๐

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๑.๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑-๕๔
๑.๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๑-๕๖
ส่วนที่ ๒ ตารางผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๒-๑
๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๒-๕
๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๒-๘
๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๒-๑๐
๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๑๓
๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๑๗
๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๒-๒๒
๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๒-๒๗
๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๒-๓๑
๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒-๓๕
๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒-๔๑
๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๒-๔๕
๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒-๔๙
๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักย์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	๒-๕๔
๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๒-๕๗
๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๒-๖๕
๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒-๗๐
๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๒-๗๗

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ ๓	
Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๓.๑ ภาพรวมโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓-๑
๓.๒ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๓-๒
๓.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๓-๓
๓.๔ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๓-๔
๓.๕ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๓-๕
๓.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๖
๓.๗ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๗
๓.๘ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๓-๘
๓.๙ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๓-๙
๓.๑๐ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๓-๑๐
๓.๑๑ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๓-๑๑
๓.๑๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๓-๑๒
๓.๑๓ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๓
๓.๑๔ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๔
๓.๑๕ โครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๕
๓.๑๖ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๓-๑๖
๓.๑๗ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๓-๑๗
๓.๑๘ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓-๑๘
๓.๑๙ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๓-๑๙

ส่วนที่ ๑

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)**

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๘ โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑.๑ ภาพรวม

๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๕,๒๒๗,๓๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๕๕,๑๓๐,๒๕๐ บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่าย มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ แต่เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุดร้อยละ ๗๕.๙๘ ของงบประมาณทั้งหมด สามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๔๐.๐๐ ส่วนงบประมาณที่เหลือได้กักเงินเหลือම්ปีในการดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย และค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานเวนคืน สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีผลการเบิกจ่าย สูงที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี มีผลเบิกจ่าย ๒,๐๓๒,๖๖๐ บาท ครบตามเป้าหมายรองลงมาโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลเบิกจ่าย ๓,๔๒๘,๐๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๒๘,๓๗๐ บาท และโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลเบิกจ่าย ๒,๐๒๒,๐๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๒,๖๒๐ บาท สำหรับโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีผลการเบิกจ่าย ๑๘,๑๕๑,๔๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๓๓,๙๙๐ บาท และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผลการเบิกจ่าย ๒๕,๖๖๙,๕๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๒๗๗,๕๕๐ บาท ตามลำดับ (ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

๑.๑.๒ ผลการดำเนินงาน (ตารางแสดงผลการดำเนินงาน)

๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๘,๓๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๙๘ ของเป้าหมาย ๘,๑๑๒ ราย กลุ่มเกษตรกร ๖ กลุ่ม และสถาบันเกษตรกร ๒๔ แห่ง ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้ได้ดำเนินการกำกับ และแนะนำการทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมการทำบัญชี ๑,๘๒๓ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร ๑,๑๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๔๕ ของเป้าหมาย ๙๗๖ ราย กลุ่มเกษตรกร ๕๒ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน ๖ โรงเรียน และส่งเสริมการปลูกข้าว ๔๕ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ด้านการเกษตร ๑๓,๔๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓ ของเป้าหมาย ๑๔,๖๗๐ ไร่ และจุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๘ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๘,๐๐๐ ก้อน ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ในการจัดทำจุดเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ ๗๙๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๖ ของเป้าหมาย ๗๘๖ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ ๒,๕๗๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๓๘ ของเป้าหมาย ๑,๙๖๐ ตัว และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ๒,๐๑๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๕) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์พืช ๔,๐๐๐ ต้น ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ครบตามเป้าหมาย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐ ไร่ ผลิตพืชอาหารสัตว์ ๓๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย เสาชิงหญ้าแห้ง ๒๐ ต้น ครบตามเป้าหมาย ผลิตพันธุ์สัตว์ ๗,๗๐๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๒๔ ของเป้าหมาย ๖,๒๐๐ ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๗,๘๙๘,๕๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๕๘ ของเป้าหมาย ๗,๗๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๖) การขยายผลสู่เกษตรกร ดำเนินการขยายผลการวิจัย และองค์ความรู้สู่เกษตรกร ๓๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๑ ของเป้าหมาย ๓๖๒ ราย และขยายผลสู่พื้นที่แปลงเกษตร ๒๐๖ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๒) โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๒,๖๓๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๗ ของเป้าหมาย ๒,๙๕๔ ครั้ง และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน ๑๔๔,๕๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๑๒๓,๒๔๐ ราย

๒.๒) โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้แก่เกษตรกร ๒,๒๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๔ ของเป้าหมาย ๒,๒๘๐ ราย

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๔,๕๐๔,๖๙๐	๔,๔๐๐,๖๒๗	๙๗.๖๙
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๖๘๕,๑๐๐	๕๗๖,๑๐๐	๘๔.๐๙
๓	โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๔๒๑,๗๗๑,๗๑๕	๑๖๘,๖๙๗,๑๑๕	๔๐.๐๐
๔	โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๓๒๖,๔๒๕	๓๒๒,๘๘๐	๙๘.๙๑
๕	โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓,๔๒๘,๓๗๐	๓,๔๒๘,๐๗๙	๙๙.๙๙
๖	โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๐๒๒,๖๒๐	๒,๐๒๒,๐๗๐	๙๙.๙๗
๗	โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๒,๐๘๕,๗๓๐	๑,๘๙๘,๕๓๐	๙๑.๐๒
๘	โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๒,๐๓๒,๖๖๐	๒,๐๓๒,๖๖๐	๑๐๐.๐๐
๙	โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑,๗๓๕,๖๐๐	๑,๗๑๙,๔๔๑	๙๙.๐๗
๑๐	โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒,๓๘๑,๕๐๐	๒,๓๔๗,๐๘๕	๙๘.๕๕

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒๗,๒๗๗,๕๕๐	๒๕,๖๖๙,๕๖๗	๙๔.๑๑
๑๒	โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๓,๑๒๐,๖๐๐	๓,๐๕๘,๙๒๖	๙๘.๐๒
๑๓	โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๘๓,๒๑๐	๒,๐๗๒,๑๑๐	๙๙.๔๗
๑๔	โครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่	๓๗๑,๕๐๐	๓๕๔,๐๙๒	๙๕.๓๑
๑๕	โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดเชียงใหม่ และเลย	๒๙,๐๔๔,๕๑๐	๒๒,๐๑๑,๙๖๘	๗๕.๗๙
๑๖	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๖,๓๐๒,๕๕๐	๖,๑๓๗,๕๗๙	๙๗.๓๘
๑๗	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐,๗๙๒,๘๗๐	๒๐,๓๑๘,๘๖๖	๙๗.๗๒
๑๘	โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๒๕,๐๓๓,๙๙๐	๑๘,๑๕๑,๔๕๒	๗๒.๕๑
รวม		๕๕๕,๐๐๑,๑๙๐	๒๘๕,๒๑๙,๑๔๖	๕๑.๓๙

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	๘,๑๑๒	๘,๓๕๔	๑๐๒.๙๘	
		กลุ่ม	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
		แห่ง	๒๔	๒๔	๑๐๐.๐๐	
	๒. กำกับ แนะนำ การจัดทำบัญชี	ราย	๑,๘๒๓	๑,๘๒๓	๑๐๐.๐๐	
	๓. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	๙๗๖	๑,๑๑๗	๑๑๔.๔๕	
		กลุ่ม	๕๐	๕๒	๑๐๔.๐๐	
		โรงเรียน	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
		ไร่	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
	๔. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๔,๖๗๐	๑๓,๔๔๒	๙๑.๖๓	
		แห่ง	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
	๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
	๕.๑ สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด	ก้อน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
	๕.๒ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ตัว	๗๘๖	๗๙๒	๑๐๐.๗๖	
	๕.๓ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ	ตัว	๑,๙๖๐	๒,๕๗๕	๑๓๑.๓๘	
	๕.๔ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๕๐	
	๖. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย					
	๖.๑ ผลิตพันธุ์พืช	ต้น	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
	๖.๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๓ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กิโลกรัม	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๐.๐๐
	๖.๔ แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๕ แปลงพืชอาหารสัตว์	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๖ เสพียงหญ้าแห้ง	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๗ ผลิตพันธุ์สัตว์	ตัว	๖,๒๐๐	๗,๒๐๗	๑๑๖.๒๔
	๖.๘ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๗,๗๐๐,๐๐๐	๗,๘๙๘,๕๐๐	๑๐๒.๕๘
	๗. การขยายผล				
	๗.๑ ขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๓๖๒	๓๑๑	๘๕.๙๑
	๗.๒ ขยายผลสู่พื้นที่	ไร่	๒๐๖	๒๐๖	๑๐๐.๐๐
๒. โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	๒,๙๕๔	๒,๖๓๑	๘๙.๐๗
	๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๒๓,๒๔๐	๑๔๔,๕๒๗	๑๑๗.๒๗
	๓. การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	ราย	๒,๒๘๐	๒,๒๑๗	๙๗.๒๔

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๑.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑.๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้สู่ ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินที่อยู่ดีพึ่งตนเองได้ พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล หมู่บ้าน เร่งด่วน อันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๔,๕๐๔,๖๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๔๐๐,๖๒๗ บาท (ร้อยละ ๙๗.๖๙)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมเกษตรกรในส่วนกรมวิชาการเกษตร ๔๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๒๒ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ในส่วนกิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกรในส่วนกรมวิชาการเกษตร ๑๒๐ ราย เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ ๕๐.๐๐ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีประมง ๒๐๐ ราย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กลุ่ม เกษตรกร ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกร ต้นแบบ ๕๐ ราย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ๖๑ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๕ ไร่ ส่งเสริมการทำประมง โรงเรียน ๔ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒๐ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๐๐ ไร่ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ๕๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร ๘๗๓,๕๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๑๙ ของเป้าหมาย ๘๐๐,๐๐๐ ตัว สาธิตการเลี้ยงลูกสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก ๒,๐๐๐ ตัว ส่งเสริม อาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐ ราย และสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) ด้านการอำนวยความสะดวก และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จำนวน ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ผ่านการอบรม จำนวน ๔๕ ราย สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๑.๑๑ เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๘.๘๙ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๖๘.๘๙ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๕๗.๗๘ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ ๔๖.๖๗ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๒๐.๐๐ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ ๘.๘๙ เพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

๒.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๘ โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๔๐.๘๖ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๖.๕๖ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๘.๒๘ ระดับปานกลาง และร้อยละ ๔.๓๐ ระดับน้อย

๒.๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๕.๒๙ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ ๕๖.๔๗ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน และร้อยละ ๔๓.๕๓ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๔.๗๑ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา และขาดเงินทุน จึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้

๒.๔) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค เฉลี่ยปีละ ๓,๓๑๑.๑๑ บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เฉลี่ยปีละ ๔,๓๙๕.๕๖ บาทต่อครัวเรือน

๒.๕) ด้านสังคม เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๕๖ ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงปลาตก เลี้ยงไก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำก้อนเชื้อเห็ด และร้อยละ ๒๔.๔๔ ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเนื่องจากต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปงานเกษตรของตนเองเป็นหลัก

๒.๖) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๖๗ เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น (ไส้เดือน) เพิ่มขึ้น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ ๑๓.๓๓ พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๗) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๑๑ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อ เช่น การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการตอнокิ่งมะนาว ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๘.๘๙ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาต้องทำกิจกรรมในฟาร์มของตนเอง

๒.๘) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๔๔ โดยมีความพึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๓๒ พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙ และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๔๓

๒.๙) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโครงการฯ ค่อนข้างมากจึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สะดวกเดินทางมาฝึกอบรม หรือชมแปลงสาธิต ภายในโครงการฯ ดังนั้นหน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาสินค้าเกษตรได้

๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร หน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม่มีความรู้ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่า ป่า ป่า ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๖๘๕,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๗๖,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๔.๐๙)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑.๑.๑) ด้านวิชาการเกษตร ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว ๑๐๐ ราย และขยายผลงานศึกษา/งานวิจัยสู่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๒) ด้านหม่อนไหม อบรมหลักสูตรฟื้นฟูปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการสาวไหม ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๓) ด้านสหกรณ์ และการจัดทำบัญชี ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ชั้น) ๑ ครั้ง ๓๐ ราย อบรมการจัดทำบัญชีเกษตรกรในพื้นที่ ๑๐๐ ราย ให้การกำกับ และแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย และติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตด้านวิชาการเกษตร ๒ ไร่ และแปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๕๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายทราบข่าวการดำเนินงานของโครงการฯ จากสื่อบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ รองลงมาร้อยละ ๑๐.๐๐ ทราบจาก ผู้นำชุมชน และร้อยละ ๕.๐๐ ทราบจากเพื่อนบ้าน

๒.๒ การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐.๐๐ เคยเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ซึ่งการใช้บริการของเกษตรกร ได้แก่ ร้อยละ ๕๐.๐๐ เข้าไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การเพาะชำต้นกล้ายางนา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ ๔๓.๗๕ เข้าไปรับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำบัญชีครัวเรือน การรวมกลุ่มสหกรณ์ และร้อยละ ๖.๒๕ เคยเข้าร่วมประชุมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๒๐.๐๐ ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเนื่องจากอายุมากแล้วการเดินทางไม่สะดวกและเข้าใจว่าต้องเป็นสมาชิกของโครงการฯ จึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้

๒.๓ ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ ซึ่งเกษตรกร ร้อยละ ๘๐.๐๐ มีความเข้าใจระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๑๒.๕๐ เข้าใจระดับมาก และร้อยละ ๗.๕๐ เข้าใจระดับน้อย

๒.๔ การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชทุกรายนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและสหกรณ์ทุกรายได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยร้อยละ ๗๕.๐๐ นำความรู้ไปใช้เพียงบางส่วน และร้อยละ ๒๕.๐๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด

๒.๕ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรายมีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ มีการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปเห็ด ส่วนเกษตรกรที่เหลือได้ปลูกยางนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๒๕.๐๐

๒.๖ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกษตรกรที่นำความรู้ไปปรับใช้ร้อยละ ๕๐.๐๐ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรร้อยละ ๘๐.๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเฉลี่ย ๑,๘๓๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี และจากการจำหน่ายเห็ดโคน เห็ดเพาะเฉลี่ย ๒๙,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๒๐.๐๐ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้จากการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เอง ซึ่งมีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย ๑๘,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๒.๗ ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ร้อยละ ๕๐.๐๐ ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่ได้นำไปเผยแพร่ เนื่องจากสุขภาพไม่ดี มีอายุมาก และไม่มีเวลา นอกจากนี้ภายหลังจากอบรมเกษตรกรร้อยละ ๘๐.๐๐ ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่นๆ โดยร้อยละ ๕๖.๒๕ รวมกลุ่มเพาะเห็ด รองลงมาร้อยละ ๒๕.๐๐ กลุ่มทอผ้าไหม และร้อยละ ๑๘.๗๕ กลุ่มเพาะกล้วยนา ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๒๐.๐๐ ไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากอายุมาก มีปัญหาสุขภาพ และต้องดูแลผู้ป่วย

๒.๘ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙ โดยร้อยละ ๗๔.๔๗ พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๒๐.๐๐ พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๕.๕๓ พึงพอใจปานกลาง

๒.๙ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพส่วนใหญ่ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพียงบางส่วน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับในระดับปานกลาง อีกทั้งต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การเลี้ยงมดแดง การเลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลาในกระชัง ดังนั้นหน่วยงานที่ให้การพัฒนาควรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเกิดการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน นอกจากนี้ควรมีการติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้

๑.๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย ๙๔,๘๐๐ ไร่ งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ ๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายสะสมแล้ว ๑,๐๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๔๒๑,๗๗๑,๗๑๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๘,๖๙๗,๑๑๕ บาท (ร้อยละ ๔๐.๐๐)

๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างเพิ่มเติมร้อยละ ๕.๐๐ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๔.๘๑ โดยดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายระยะทาง ๙ กิโลเมตร คิดเป็น

ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร และคลองระบายน้ำระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ กิโลเมตร รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้รับการอบรม และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิตพืชชนิดใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรภายหลังได้รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ รวมถึงพัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สรุปได้ดังนี้

๒.๑ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ เกษตรกรทุกรายรับทราบข่าวสารการดำเนินงานของโครงการจากผู้นำชุมชน

๒.๒ การใช้บริการภายในโครงการฯ เกษตรกรทุกรายเคยเข้าไปใช้บริการภายในโครงการฯ ซึ่งเกษตรกรเข้าไปใช้บริการในด้านการท่องเที่ยว พักผ่อนภายในโครงการฯ ใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำ

๒.๓ การได้รับอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรทุกรายได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการการผลิตไม้ผลคุณภาพ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนไปผลิตพืชชนิดใหม่

๒.๔ ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในภาพรวมเกษตรกรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ซึ่งเกษตรกรทุกรายมีความเข้าใจระดับปานกลางในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพืช ด้านการพัฒนาที่ดิน และด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช ด้านพัฒนาที่ดิน และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทุกรายนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน

๒.๖ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรายมีการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยการปลูกไม้ผลเสริมพืชเดิม และการปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมกับชนิดพืชก่อนปลูก

๒.๗ ความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ทุกรายยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน และทดลองทำในพื้นที่ของตนเองก่อน

๑.๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็น สมาชิก โครงการพระราชดำริ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม งบประมาณ ๓๒๖,๔๒๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๒,๘๘๐ บาท (ร้อยละ ๙๘.๙๑)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓๐ ราย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร ๓ ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร ๒ ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ ค่ายพระรามหก ๑๒ ไร่ ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกามัง และพืชผักในภาชนะ ๑ โรงเรียน ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๖,๐๐๐ ก้อน ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง

๑.๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จำนวน ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓

ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การปลูก

พีชไร่และพีชหลังนา” ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวนผู้เข้าอบรม ๓๐ ราย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม เทคนิคด้านการปลูกพีช การเลือกปลูกพีชที่เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้ปุ๋ย เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพีชแต่ละชนิด และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๒.๑) การใช้บริการของโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ ๙๓.๓๓ เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๖.๖๗ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๗๕.๕๖ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ ๖๖.๖๗ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ และร้อยละ ๑๗.๗๘ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

๒.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ผู้ผ่านการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “การปลูกพีชไร่และพีชหลังนา” มีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ระดับมากด้วยค่าคะแนน ๓.๖๘ โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ ๔๕.๙๓ รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๒.๙๖ และระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๑.๑๑

๒.๓) ความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการ

๒.๓.๑) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน ๔.๐๔

๒.๓.๒) การศึกษาดูงานที่ จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๐๒

๒.๔) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒.๔.๑) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย และรายได้ ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๘๖.๖๗ มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำของที่ปลูกและเลี้ยงเองมาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๖,๒๐๐ บาทต่อปี และร้อยละ ๑๓.๓๓ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ พบว่า ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ ๒๖.๖๗ นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายเห็ด ผัก ไม้ผล ไข่ไก่ เฉลี่ย ๗,๖๐๐ บาทต่อปี และร้อยละ ๗๓.๓๓ นำไปปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้

๒.๔.๒) ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๗.๗๘ มีการการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด และร้อยละ ๔๒.๒๒ ไม่มีการรวมกลุ่ม เนื่องจากผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจจึงไม่มีเวลามารวมกลุ่มรวมกลุ่มกับผู้ผ่านการอบรมรายอื่น

๒.๔.๓) ด้านการขยายองค์ความรู้ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๓๕.๕๖ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อ สำหรับเรื่องที่น่าไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น เช่น การเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล ส่วนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๔.๔๔ ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อเนื่องจากผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งต้องรับผิดชอบงานประจำทำให้ไม่มีเวลาไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น

๒.๔.๔) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๒.๒๒ เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ ๑๗.๗๘ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

๒.๕) ประเด็นที่พบ

งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอค่อนข้างน้อย และบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ยังมีทักษะความรู้ ความชำนาญทางด้านการเกษตรค่อนข้างน้อย

๒.๖) ข้อเสนอแนะ

สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานของโครงการฯ และส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรให้แก่บุคลากรที่ดำเนินงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน ควรส่งเสริมเรื่องการเสริมอินทรีย์วัตถุในดิน การไถกลบปุ๋ยพืชสดในดิน การปรับปรุงดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมด้านการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น

๑.๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาด้านแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย พื้นที่ ๖ หมู่บ้านในตำบลผาป้อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง และพื้นที่ ๗ หมู่บ้านในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู หมู่ ๔ บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง งบประมาณที่ได้รับ ๓,๔๒๘,๓๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๒๘,๐๗๙ บาท (ร้อยละ ๙๙.๙๙)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การจัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๔๔ ไร่ การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงการผลิตกล้วยไม้ และผักไฮโดรโปนิคส์ ๑ ไร่ แปลงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ไร่ แปลงการผลิตเมล่อน ๔ โรงเรือน แปลงพืชสมุนไพร ๑ ไร่ และแปลงการผลิตกุหลาบ ๑ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๒ ไร่/ตัน ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน ๑๐ ไร่ การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหมอน ๑ ไร่ และบริหารจัดการแปลงหมอน ๓ ครั้ง จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ รวม ๑๖๐ ไร่ และจัดปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๘๐ ราย พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร ๒๐ ราย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลด้านข้าว ๑๐๐ ราย ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๑๐ ราย ๑๐๐ ตัว ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย พร้อมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับ/แนะนำ และติดตามจัดทำบัญชี ๗๕ ราย ด้านหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย พร้อมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม ด้านการแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวนาให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำอาชีพอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) การอำนวยความสะดวกโครงการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๑ ครั้ง การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง และการจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก ดำเนินการโดยสำนักปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ ราย ในพื้นที่บ้านทุ่งกอมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน การสุขภาพที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ โรคและหลักการป้องกันโรค การผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ และ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม ได้แก่ ไม้พันธุ์แม่ฮ่องสอน ๒๐ ตัว อาหารไก่ ๓๐ กิโลกรัม กระจุกน้ำ ถังอาหาร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๒.๑.๑) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร ร้อยละ ๘๓.๓๓ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๖.๖๗ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๘๓.๓๓ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ ๕๐.๐๐ เพื่อรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ ๓๓.๓๓ เพื่อฝึกอบรมอาชีพและเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ ๑๖.๖๗ เพื่อร่วมประชุม

๒.๑.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมระดับมากด้วยค่าคะแนน ๓.๘๓ โดยร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ ๑๖.๖๗ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด

๒.๑.๓) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีกทุกรายนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน เนื่องจากเพื่อนบ้านไปอบรมมาด้วยกัน ในส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

๒.๑.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า

(๑) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๖ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ระยะเวลาที่จัดอบรมตามหลักสูตร ปัจจัยการผลิตที่ได้รับแจก และการฝึกปฏิบัติ และมีความพึงพอใจระดับมากต่อจำนวนเกษตรกรที่ให้จัดอบรม

(๒) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ ทั้งในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน การตอบข้อซักถาม และการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม

(๓) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่จัดฝึกอบรม และความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๓

๒.๑.๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๘๓.๓๓ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น เช่น การให้วัคซีนไก่ การเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ แทนการเลี้ยงในเล้าเพื่อลดความเครียดของไก่ ให้อาหารจากธรรมชาติ การพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพราะปฏิบัติมาก่อนแล้ว

๒.๑.๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น คริวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๓.๓๓ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ ๑๖.๖๗

๒.๑.๗) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม

(๑) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๘๓.๓๓ รายจ่ายลดลง โดยสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๑,๗๕๗ บาทต่อปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้ เนื่องจากผลิตไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และ ร้อยละ ๓๓.๓๓ นำไปปฏิบัติแล้วรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายไก่ ไช้ไก่ เฉลี่ย ๓,๑๓๒ บาทต่อปี

(๒) การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อ ร้อยละ ๕๐.๐๐ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อ เนื่องจากเห็นว่าคนในชุมชนก็ผ่านการอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลาถ่ายทอด สำหรับเรื่องที่เกษตรกรนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อ เช่น เรื่องการดูแลไก่ การหยอดยารักษาไก่

๒.๑.๘) ความต่อเนื่องของการนำความรู้มาปฏิบัติในปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น และยังนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ ๖๖.๖๗ นำความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน และ ร้อยละ ๓๓.๓๓ นำความรู้ไปปฏิบัติทั้งหมด

๒.๒) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ ราย ในพื้นที่บ้านม่อนตาแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ๑,๕๐๐ ตัว/ราย อาหารปลากินพืช ๒ กระสอบ/ราย ได้รับการทบทวนความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา จากที่เคยอบรมมาแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการแก้ปัญหาการเลี้ยงปลา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๒.๒.๑) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรทุกราย เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ โดยเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมในศูนย์ฯ เพื่อศึกษาดูงานจากจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ ๖๓.๖๔ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ และรับปัจจัยการผลิต ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๔๕.๔๕ ส่วนที่เหลือเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร่วมประชุมเรื่องในโอกาสต่างๆ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๙.๐๙

๒.๒.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม จากการอบรมความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้รับการทบทวนความรู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกษตรกรมีความเข้าใจต่อการเลี้ยงปลา ระดับมากด้วยค่าคะแนน ๔.๑๐ โดยมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๐.๐๐ รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก และระดับปานกลาง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๓๐.๐๐

๒.๒.๓) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ ๗๐.๐๐ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน ร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยเกษตรกรได้นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทุกราย

๒.๒.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า

(๑) ด้านการทบทวนความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการทบทวนความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ต่อเนื้อหาที่ทบทวน จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาการทบทวนความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับ

(๒) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๖ ต่อความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ การตอบข้อซักถาม การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน

(๓) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อสถานที่ฝึกอบรมในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๕ ทั้งในด้านความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม และสถานที่จัดฝึกอบรม

๒.๒.๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทุกรายได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๔๕.๔๕ ให้ความสำคัญต่อการ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๗.๒๗ ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ร้อยละ ๑๘.๑๘ เปลี่ยนเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และทำการเกษตรแบบยั่งยืน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๙.๐๙

๒.๒.๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น คราวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐.๙๐ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ ๕๔.๕๕

๒.๒.๗) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม

(๑) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๖๓.๖๔ มีรายจ่ายลดลงจากการลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือน เฉลี่ยเดือนละ ๖๗๕ บาท ในส่วนของรายได้ เกษตรกร ร้อยละ ๗๒.๗๓ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำนายปลา เฉลี่ยเดือนละ ๗๗๗ บาท

(๒) การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นต่อ ร้อยละ ๖๓.๖๔ เช่น เรื่องวิธีการดูแลปลา การทำอาหารปลาจากธรรมชาติ การปรับสภาพน้ำ และไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อ ร้อยละ ๓๖.๓๖ เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรมเหมือนกัน

๒.๒.๘) ความต่อเนื่องของการนำความรู้มาปฏิบัติต่อเนื่องถึงปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรยังนำความรู้ที่เคยได้รับไปปฏิบัติอยู่ทั้งหมด ร้อยละ ๕๔.๕๕ และนำความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน ร้อยละ ๔๕.๔๕

๒.๓) ประเด็นที่พบ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงไก่ ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในด้านการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ

๒.๔) ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเป้าหมายจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ - ๓ ปี เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว๊าน มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ งบประมาณ ๒,๐๒๒,๖๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๒๒,๐๗๐ บาท (ร้อยละ ๙๙.๙๗)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาวโดยการปลูกข้าวสาลีพันธุ์ฝางด้วยวิธีการให้น้ำ ๒ ไร่ การสาธิตการเลี้ยงแพะ แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๔๐ ตัว และผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น ๒๐ ตัว จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๓๑ ไร่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น ๓ ไร่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง ๑ ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๒ ไร่ การดูแลขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน การจัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า ๑ ครั้ง การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) ๑ ไร่ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) ๑ ไร่ ผลิตและเพาะชำหม่อนผลสดปลูกภายในโครงการ และสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถูดำ) ๑,๐๐๐ ตัน การสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์ รวม ๑๒๐ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ การจัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง ๑ ไร่ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั้นบันได ๒ ไร่ และการปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน ๕ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร ๑๔ ราย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลด้านข้าว ๒๐๐ ราย ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

๓ กลุ่ม ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ ของเป้าหมาย ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๔ ราย ๑๐๐ ตัว ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย พร้อมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับ แนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี ๗๕ ราย ด้านการแนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและ มีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตาม เป้าหมาย

๑.๓) การอำนวยความสะดวกโครงการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๒ ครั้ง การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก ดำเนินการโดยสำนักปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ ราย ในพื้นที่หมู่บ้านขยายผลบ้านตุน ตำบลห้วยห่อม อำเภอแม่ออน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยง สัตว์ปีก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน การสุขาภิบาลที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ โรคและหลักการป้องกันโรค การผลิตอาหารต้นทุนต่ำ และสนับสนุน ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมทุกราย ได้แก่ ไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน ๒๐ ตัว อาหารไก่ ๓๐ กิโลกรัม เวชภัณฑ์ ๑ ชุด กระบุงน้ำ ถังอาหาร จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๒.๑.๑) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกรอยู่ไกลจากพื้นที่ตั้ง ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้บริการจากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ โดยตรง

๒.๑.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก มีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่ อบรม ระดับปานกลางด้วยค่าคะแนน ๓.๓๓ โดยเกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ ๓๓.๓๓

๒.๑.๓) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรร้อยละ ๘๓.๓๓ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน และร้อยละ ๑๖.๖๗ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

๒.๑.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า

(๑) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อเนื้อหาความรู้ที่สอนตามหลักสูตร ระยะเวลาที่จัดอบรมตามหลักสูตร การฝึกปฏิบัติ ปัจจัยการผลิต และจำนวนเกษตรกรที่ให้อบรม

(๒) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน การตอบข้อซักถาม และการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม

(๓) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดฝึกอบรม และความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๕

๒.๑.๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น เช่น การให้วัคซีนไก่ การเลี้ยงไก่แบบในเล้า และให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และเกษตรกรร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เนื่องจากไก่ที่ได้รับตายด้วยโรคระบาด

๒.๑.๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ผู้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๒.๗๓ ครัวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๕.๔๕ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๙.๐๙

๒.๑.๗) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม

(๑) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๔๔.๔๔ มีรายจ่ายลดลงเนื่องจากนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน โดยสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย ๖,๐๐๐ บาทต่อปี

(๒) การขยายองค์ความรู้ พบว่า เกษตรกรไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ ๘๘.๘๙ เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรมเหมือนกัน และตนเองยังดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ ๑๑.๑๑ นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ได้แก่ เรื่องวิธีการดูแลไก่ การหยอดยาวัคซีน

๒.๑.๘) ความต่อเนื่องของการนำความรู้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์แม่ฮ่องสอน โดยยังนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติอยู่บางส่วน ร้อยละ ๗๗.๗๘ นำความรู้ไปปฏิบัติทั้งหมด และไม่นำความรู้ไปปฏิบัติแล้ว ในสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ ๑๑.๑๑

๒.๒) กิจกรรมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ ราย ในพื้นที่บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ๑,๕๐๐ ตัว/ราย อาหารปลากินพืช ๒ กระสอบ/ราย ได้รับการทบทวนความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาจากที่เคยอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการแก้ปัญหาการเลี้ยงปลา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

๒.๒.๑) การใช้บริการของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรผู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๖๒.๕๐ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ ๔๐.๐๐ เพื่อศึกษาดูงานจากจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ เนื่องจากไม่มีเวลา และอายุเยอะแล้วเดินทางไม่สะดวก

๒.๒.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม จากความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาที่ได้อบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้รับการทบทวนความรู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกษตรกรมีความเข้าใจต่อการเลี้ยงปลา ระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๒๕ โดยเกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๗.๕๐ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ ๑๒.๕๐ มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง

๒.๒.๓) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์บางส่วน ร้อยละ ๖๒.๕๐ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ร้อยละ ๓๗.๕๐ ส่วนปัจจัยการผลิตที่ได้รับผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทุกรายได้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด

๒.๒.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า

(๑) ด้านการทบทวนความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการทบทวนความรู้ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖ โดยมีระดับมากที่สุดต่อจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาที่ทบทวนความรู้ ระยะเวลาการทบทวนความรู้ และต่อปัจจัยการผลิต

(๒) ด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ในด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการสอน ความชัดเจนในการสอนให้เข้าใจ และการตอบข้อซักถาม

(๓) ด้านสถานที่จัดอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม และสถานที่จัดฝึกอบรม ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐

๒.๒.๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรทุกรายได้นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น ร้อยละ ๗๕.๐๐ และให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๓๗.๕๐

๒.๒.๖) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และครัวเรือนของเกษตรกรได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ เท่ากัน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ ๓๗.๕๐

๒.๒.๗) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม

(๑) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายจ่าย และรายได้ของเกษตรกร พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดนำไปปฏิบัติแล้วมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้รายจ่ายลดลงซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๕,๔๗๕ บาทต่อปี สำหรับผู้ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้นำไปปฏิบัติแล้วมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ร้อยละ ๖๒.๕๐ ทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายปลาเฉลี่ย ๙,๑๖๑ บาทต่อปี และนำไปปฏิบัติแล้วยังไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้ ร้อยละ ๓๗.๕๐

(๒) การขยายองค์ความรู้ พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ ๖๒.๕๐ เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกในชุมชนผ่านการอบรมเหมือนกัน และไม่มีเวลา และนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ร้อยละ ๓๗.๕๐ เช่น เรื่องวิธีการดูแลปลา การทำอาหารปลา การปรับสภาพน้ำ

๒.๒.๘) ความต่อเนื่องของการนำมาปฏิบัติในปัจจุบัน พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลา โดยยังนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอยู่ทั้งหมด และนำความรู้ไปปฏิบัติบางส่วน ในสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๓) ประเด็นที่พบ

๒.๓.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทำให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรม มีปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

๒.๓.๒) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปี ๒๕๖๓ จังหวัดมโนรมย์ไม่ให้อำนาจการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมาก จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

๒.๓.๓) การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ควรมีการเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ - ๓ ปี เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๔) ข้อเสนอแนะ ควรมีการสนับสนุนล่ามเพื่อช่วยในการสื่อสารการฝึกอบรม การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๑.๒.๗) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน มีเป้าหมายดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี

รวม ๖ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๒,๐๘๕,๗๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๘๘,๕๓๐ บาท ร้อยละ ๙๑.๐๒

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว ๔๐ ราย จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ๓ ครั้ง ด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน ๘๐ ราย ด้านการจัดทำบัญชี สอนแนะ พร้อมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๕๓ ราย ด้านส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๕ แห่ง ด้านการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน ๑๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้ปุ๋ยหมัก พด. ๑๐๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๑๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ๙๐ ราย จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง จัดทำจุดเรียนรู้ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง และการพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร ๓๕ ครัวเรือน ครอบคลุมเป้าหมาย สำหรับการจัดทำแปลงขยายผลการปลูกข้าว ดำเนินการได้ ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๒๘๐ ไร่

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๕๐ กิโลกรัม สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐ กระสอบ พันธุ์สัตว์ปีกสุ่มเกษตรกร ๑๐ ราย (รายละ ๕ ตัว) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ๖๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ ๑๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ตัน

๑.๕) ด้านการส่งเสริม ดำเนินการส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ๑ โรงเรียน ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ๑ กลุ่ม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกหน่อเลี้ยงไหมบ้านรักดีแผ่นดิน ๑ กลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ๗ กลุ่ม และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๖) ด้านการอำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเรื่องข้าว ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว ๑ แห่ง ติดตามการจัดทำบัญชีผู้ผ่านการอบรม ๕๓ ราย ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕ ครั้ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๑ ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๓.๑๐ มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๖.๙๐ นำไปใช้บางส่วน โดยเกษตรกรร้อยละ ๕๙.๔๖ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๑.๐๘ ระดับมาก และร้อยละ ๙.๔๖ ระดับปานกลาง

๒.๒) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๕๑.๔๓ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแปลง รองลงมาร้อยละ ๒๒.๘๖ พัฒนาคุณภาพของผลผลิต ร้อยละ ๒๐.๐๐ ลดการใช้สารเคมี และร้อยละ ๕.๗๑ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์

๒.๓) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรร้อยละ ๕๗.๔๕ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย ๑๕,๙๕๗ บาทต่อปี นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๑๗.๖๕ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๒๒,๒๒๐ บาทต่อปี

๒.๔) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๔๘.๔๘ เห็นว่าดินในแปลงมีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาร้อยละ ๓๐.๓๐ สภาพอากาศโดยรอบดีขึ้น และร้อยละ ๒๑.๒๑ สิ่งมีชีวิตในดินเพิ่มขึ้น

๒.๕) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรร้อยละ ๘๒.๔๖ มีการนำความรู้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งหมด รองลงมา ร้อยละ ๑๗.๕๔ นำมาปฏิบัติบางส่วน ในส่วนของการขยายผล เกษตรกรร้อยละ ๒๒.๓๙ มีการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ และร้อยละ ๗๗.๖๑ ไม่ได้นำไปถ่ายทอดต่อเนื่องจากเกษตรกรรายอื่นๆ ได้เข้าอบรมด้วยกัน และบางรายเห็นว่าตนเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ

๒.๖) ความพึงพอใจต่อการการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๔.๐๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๔.๘๙ พึงพอใจมาก และร้อยละ ๑.๐๗ พึงพอใจปานกลาง

๒.๗) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ การดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ หน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ตั้งของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่อยู่ไกลจากที่ตั้งโครงการ ยังไม่รู้จักรัที่ตั้งโครงการ จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและที่ตั้งศูนย์ฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งการบูรณาการในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงควรมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงานและการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้มากขึ้น

๑.๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันให้อาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๕,๒๕๐ ไร่ งบประมาณ ๒,๐๓๒,๖๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๓๒,๖๖๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตรให้เกษตรกร ๓๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีพร้อมทั้งติดตามการจัดทำบัญชี ๒๒ ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย ส่งเสริมการผลิตไม้ผล ๔๕ ราย การเลี้ยงชันโรง ๘๐ ไร่ และแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน ให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง พร้อมทั้งจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ขยายผลการวิจัยสู่เกษตรกร ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๗๐ ราย และจัดกิจกรรมสืบสานงานพ่อสานต่อวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ เกษตรกรเข้าร่วม ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้วิชาการเกษตร ๑๑๒ ไร่ จัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๖๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ๒๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๖๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติด้านการเลี้ยงผึ้งโพรง ๕ ไร่ และด้านการเลี้ยงชันโรง ๒๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์เพื่อสาธิตการเลี้ยงสุกร ๑๐ ตัว และสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการฯ ในปี ๒๕๖๓ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน ๓๐ ราย สรุปผลได้ดังนี้

๒.๑) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐.๐๐ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมักเติมอากาศทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การปลูกผักอินทรีย์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๓.๓๓ นำความรู้ได้รับมาปฏิบัติทั้งหมด รองลงมาร้อยละ ๒๖.๖๗ นำความรู้ได้รับมาปฏิบัติบางส่วน และ ร้อยละ ๑๐.๐๐ ไม่ได้นำไปปฏิบัติเนื่องจากไม่มีเวลา ทำธุรกิจส่วนตัว จากการนำความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๓.๓๓ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละร้อยละ ๔๖.๖๗ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ และร้อยละ ๖๓.๓๓ สามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้

๒.๒) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ โดยผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ ๒๙.๑๗ มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๑๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๑.๖๗ มีความพึงพอใจระดับน้อย สามารถแจกแจงแต่ละด้าน ดังนี้

๒.๒.๑) ด้านเนื้อหาการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

๒.๒.๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จัดเรียนรู้และแปลงสาธิต ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๒๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

๒.๒.๓) ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงความพึงพอใจระดับมากและพึงพอใจระดับปานกลาง เท่ากัน ร้อยละ ๒๓.๓๓ และร้อยละ ๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับน้อย

๒.๒.๔) ด้านปัจจัยการผลิต ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๕.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๑๕.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก

๒.๓) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ ในด้านอำนวยการภายในศูนย์ฯ บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ อีกทั้งขาดแคลนเครื่องจักรในการดูแลและพัฒนาศูนย์ฯ อย่างทั่วถึง ด้านการอบรมประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้นการดำเนินงานในระยะต่อไป ควรจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร และเครื่องจักร เพื่อดูแลภายในศูนย์ฯ และการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถเปิดดูบนสมาร์ทโฟนได้

๑.๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาและบริการ การฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ ๑,๗๑๙,๔๔๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๓๕,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๙.๐๗)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ราย) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ๕๓ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมพร้อมกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี ๕๐ ราย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ดูแลแปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช ๘๐ ไร่ และดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ๕ จุด ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำแปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา ๘ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว ๑,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล ๘๖๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ๒,๐๑๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๔) การอำนวยความสะดวก ติดตามจัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ๑ แผน ประชุมติดตามการดำเนินงาน ๖ ครั้ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔๐ เล่ม และดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จำนวน ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการฯ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน ๕๓ ราย สรุปได้ดังนี้

๓.๑) การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ ๘๘.๖๘ เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๑.๓๒ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๘๖.๖๗ เข้ามาเพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๕๑.๑๑ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ร้อยละ ๓๑.๑๑ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๑๓.๓๓ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และร้อยละ ๖.๖๗ เพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับการปลูกพืช และด้านการทำปศุสัตว์

๓.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๔๐.๙๑ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๑.๘๒ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๔.๕๕ ระดับปานกลาง และร้อยละ ๒.๗๓ ระดับน้อย

๓.๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๖.๗๘ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ ๕๕.๓๒ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด และร้อยละ ๔๔.๖๘ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๔.๗๒ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ขาดเงินทุน บางเรื่องไม่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองทำอยู่ และไม่สามารถจดจำการอบรมได้ทั้งหมดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้

๓.๔) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ส่งผลให้มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง จากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคเฉลี่ย ๑,๓๐๑.๘๙ บาทต่อปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ เฉลี่ย ๓,๘๖๗.๙๒ บาทต่อปี

๓.๕) ด้านสังคม การรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่น ๆ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๗๐ ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรกรรายอื่น ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงปลาตก เลี้ยงไก่ การทำปุ๋ยหมัก และร้อยละ ๒๘.๓๐ ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม เพราะเกษตรกรไม่มีเวลาไปรวมกลุ่มเนื่องจากต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ไปงานเกษตรของตนเองเป็นหลัก

๓.๖) ด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๓.๕๘ เห็นว่าหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น (ไส้เดือน) เพิ่มขึ้น สภาพอากาศภายในเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ ๒๖.๔๒ พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๗) ด้านการขยายผล เกษตรกรร้อยละ ๖๒.๒๖ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกพืชผักครัว และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๗.๗๔ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ เนื่องจากไม่มีเวลาต้องทำกิจกรรมของตนเองภายในฟาร์ม

๓.๘) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘ พึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๕๔ พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๘ และมีความพึงพอใจต่อศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๔๙

๔) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต ส่งผลทำให้ประสบปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง และอำนาจการต่อรองราคาค่อนข้างต่ำ ดังนั้นควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาสินค้าเกษตรได้

๑.๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์

และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร ผู้สนใจ นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่ และพื้นที่ส่งเสริม ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน งบประมาณ ๒,๓๘๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๔๗,๐๘๕ บาท (ร้อยละ ๙๘.๕๕)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ สุกร ๑๐ ตัว สัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก ๓,๕๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัว ผลิตลูกสุกร ๙๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ตัว งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมเกษตรกร ๑๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม และสนับสนุนสุกร ๔๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๑๐ ราย ๕๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย (๘๐ ราย ๕๕๐ ตัว) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ๕ โรงเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๑๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดตั้งจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อนผลสด ๔ ไร่ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน ๓ วัน) ๑๐ ราย และส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น โดยการอบรมหลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน ๓ วัน) ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๔) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๙ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๕) ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๖) อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๗) ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดเศรษฐกิจสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๒ โรงเรือนผลิตก้อนเชื้อเห็ดต้นสนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ (แปลงไม้ผล) ๕ ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๘) ส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๙) ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน โดยการประสาน อำนวยความสะดวกและติดตามผลการดำเนินงาน ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง และจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑๐) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยการสัมภาษณ์ จำนวน ๔๐ ราย สรุปได้ ดังนี้

๒.๑) การเข้าใช้บริการ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๒.๕๐ เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการภายในโครงการฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๗.๕๐ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๗๒.๗๓ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รองลงมาร้อยละ ๕๑.๕๒ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ ๑๕.๑๕ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต และร้อยละ ๙.๐๙ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

๒.๒) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมาก ที่ค่าคะแนน ๔.๑๓ โดยผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๑.๖๗ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๒๗.๙๑ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๐.๐๐ ระดับปานกลาง และร้อยละ ๐.๔๒ ระดับน้อย

๒.๓) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๓.๗๕ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ ๗๖.๙๔ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน และร้อยละ ๒๓.๐๖ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๖.๒๕ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีเงินทุน และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้

๒.๔) ประโยชน์จากการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ผู้ผ่านการอบรมมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภคเฉลี่ย ๔,๙๗๘ บาทต่อปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพเฉลี่ย ๒,๕๖๒.๕๐ บาทต่อปี

๒.๕) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๗.๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรร้อยละ ๙๒.๕๙ ดินมีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๕.๕๖ สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๓.๓๓ สภาพอากาศดีขึ้น และร้อยละ ๑๑.๑๑ มีปริมาณพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ำธรรมชาติเยอะขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๒.๕๐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๖) การขยายผล ในภาพรวม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๒.๕๐ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ การทำเครื่องหอม ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๗.๕๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน

๒.๗) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๔ พึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ พึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐

๒.๘) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๒.๘.๑) ด้านอำนวยการ การดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำภายในศูนย์ฯ ทำให้บางครั้งการติดต่อประสานงานไม่สะดวกเท่าที่ควร ในส่วนของจุดเรียนรู้/จุดสาธิต บางจุดยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทำให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อาจจะไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่มาประจำที่จุดเรียนรู้เพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ หรือจัดตั้งจุดเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยนำเอาความรู้ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงมาดำเนินการในจุดเดียวกัน

๒.๘.๒) ด้านการอบรม ส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรบางรายอายุมาก และมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานประจำมากจึงทำให้ไม่มีเวลา ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ควรให้ความรู้ ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนัก และทราบถึงข้อดีของการรวมกลุ่ม

๑.๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ร่วมกัน เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ๒๗,๒๗๗,๕๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๖๖๙,๕๖๗ บาท (ร้อยละ ๙๔.๑๑)

๑) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้ว ๓๐๘ ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑๙๘,๔๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๘ ของเป้าหมาย ๑๙๕,๗๑๕ ราย ในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืชได้ ๒,๕๑๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๓ ของเป้าหมาย ๓,๘๐๐ ตัวอย่าง สนับสนุนสารเร่ง พด. ๑๔๖,๖๓๘ ซอง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙ ของเป้าหมาย ๑๗๙,๙๓๕ ซอง และน้ำหมักชีวภาพ ๑๓๒,๖๕๖ ขวด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑ ของเป้าหมาย ๑๕๘,๒๙๐ ขวด สำหรับการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร ในไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการติดตามในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด เกษตรกร ๒,๔๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่

๒.๑) สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยดำเนินการจัดงาน ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๔ ครั้ง รวม ๓๐๘ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยภายในงานมีการให้บริการในคลินิกหลัก ๙ คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกชลประทาน และคลินิกเสริม เช่น คลินิกวิชาการเกษตร คลินิกผึ้ง คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกบริษัทเอกชน เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกต่าง ๆ จำนวน ๒๔๒,๔๐๑ ราย เกินกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๐๐ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น ๒๒,๔๔๐๗ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๕๓๙ ล้านบาท

๒.๒) ผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการคลินิก เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาชมงานทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ ๕๙.๐๐ ที่เหลือ มาขอรับเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในด้านต่าง ๆ และของแจกหรือปัจจัยการผลิต รวมทั้งปรึกษาปัญหาในการทำเกษตร ร้อยละ ๔๑.๐๐ ซึ่งหลังจากเข้ารับบริการแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มขึ้น มากที่สุด ร้อยละ ๖๑.๐๐ ที่เหลือ ได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตร และได้ชมการสาธิต ร้อยละ ๓๙.๐๐ โดยเกษตรกรมีการนำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ทำให้ปัญหาในการทำเกษตรลดลง ช่วยลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตบริโภคหรือจำหน่าย ส่วนเกษตรกรที่ไม่นำความรู้ หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ ให้เหตุผลว่า ต้องการเข้าไปชมงานทั่วไปเพียงอย่างเดียวมากที่สุด เกษตรกรบางรายมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และไม่มีเงินทุนในการปรับปรุงตามคำแนะนำ

๒.๓) ความพึงพอใจในภาพรวม เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๘๙.๐๐ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมตัวมาเข้ารับบริการ เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกให้บริการได้รวดเร็ว เอาใจใส่ผู้มาเข้ารับบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสถานที่ที่ใช้จัดงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดงานมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่จัดงานในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรเดินทางมารับบริการได้สะดวก

๒.๔) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๒.๔.๑) เนื่องจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ อีกทั้ง บางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบงานต่อไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒.๔.๒) เพื่อให้การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าชมนงานของเกษตรกรที่มาขอรับความรู้ในการทำเกษตร ดังนั้นหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในแต่ละพื้นที่ควรมีการสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตรที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดงานคลินิก ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเองได้

๑.๒.๑๒ โครงการเกษตรวิทยุ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร งบประมาณ ๓,๑๒๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๐๕๘,๙๒๖.๐๕ บาท (ร้อยละ ๙๘.๐๒)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านการจัดทำแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐๐ ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน ๑๐๐ ไร่ สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง และแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิชาการเกษตร ๖ ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ด้านการผลิตข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง ๘.๕๐ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว ๘.๕๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว ๐.๕ ไร่ จัดนิทรรศการให้คำปรึกษาแนะนำ และขยายผล ๑๒ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) ด้านการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ๑๐๐ ราย อบรมเกษตรกร ๖๐ ราย ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ๖๐ ราย พัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๐ ราย อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย

กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย ติดตามการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย และส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร สหกรณ์และประสิทธิภาพ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๔) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๒ ไร่ และจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ๑ งาน ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๕) ด้านอำนวยการโครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ๒ กิโลเมตร ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑๐๐ ไร่ การดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร ๔ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ ๑ โครงการ ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ ๑๒๓ ไร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๑๖ ครั้ง จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๒ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการส่งเสริม และฝึกอบรม จำนวน ๑๔๕ ราย สรุปได้ดังนี้

๒.๑) ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการ ๑ คณะ และคณะทำงานระดับพื้นที่ ๑ ระดับ ประกอบด้วย คณะทำงานระดับจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานโครงการ อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชดำริ ติดตามผลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจำเป็น คณะทำงานในพื้นที่มีการประชุมคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒) ด้านปัจจัยนำเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรวิสัย บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน และงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๔๓๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งหมดครบตามเป้าหมาย

๒.๓) ด้านผลได้ของโครงการ

๒.๓.๑) ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตลอดหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๔๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๘ ของเป้าหมาย ๔๗๐ ราย

๒.๓.๒) ด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ ๘๒.๐๗ นำความรู้ไปปฏิบัติ และร้อยละ ๑๗.๙๓ ไม่นำไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีวัสดุดิบ หรืออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ไม่มีเงินทุน อายุมาก และไม่สามารถจดจำคำแนะนำได้ทั้งหมด

๒.๔) ด้านผลกระทบระยะสั้นของโครงการ

๒.๔.๑) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมที่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วร้อยละ ๕๑.๙๖ เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลง เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑,๓๐๕ บาทต่อปี จากการลดรายจ่ายด้านกล้าพันธุ์อโวคาโด พันธุ์ปลาที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ส่งเสริมและฝึกอบรม การเก็บพันธุ์พืชของตนเองเพื่อใช้ผลิตในฤดูกาลถัดไป ค่าปุ๋ยเคมี/สารเคมี สินค้าบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ปลา หน่อไม้ แยมหม่อน น้ำหม่อน ผัก ไข่ไก่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ได้แก่ การเลี้ยงโชค และแอลกอฮอล์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยครัวเรือนละ ๕๔๐ บาท ต่อปี จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งรายได้จากเงินปันผลสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๔๘.๐๔ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

๒.๔.๒) ด้านสังคม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ ๕๕.๘๖ ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น เนื่องจากเป็นความรู้เดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว และไม่มีเวลา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ ๑๙.๓๑ ถ่ายทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตาม และร้อยละ ๒๔.๘๓ มีผู้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๓๓.๗๙ เกิดการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเดิมในพื้นที่ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มการทำบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านกองแหะ ๒) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ ๓) กลุ่มเกษตรกรบ้านกองแหะ ๖๐ ราย และ ๔) กลุ่มแปรรูปชุมชนบ้านกองแหะ

๒.๔.๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๖.๙๖ นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร การใช้เชื้อจุลินทรีย์และแมลงควบคุมศัตรูพืช และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) พบว่า เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หันมาใช้สารอินทรีย์ในการทำ การเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แมลงและเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ส่งผลให้ดินมีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ปลูกพืชเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้น

๒.๔.๔) ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกการอบรมร้อยละ ๖๘.๒๘ ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ ๑๘.๖๒ ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ และร้อยละ ๑๓.๑๐ ไม่ดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่แน่ใจจะดำเนินการต่อ และไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์การเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช พื้นที่สำหรับปลูกไม้ และยังไม่มีความรู้ไปปฏิบัติ

๒.๔.๕) ด้านความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๐ โดยเห็นว่าพึงพอใจด้านด้านสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๗ รองลงมาพึงพอใจต่อด้านความรู้ของวิทยากรในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย การนำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภาพในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๓ พึงพอใจแปลงสาธิต/สถานที่ดูงานระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๐ พึงพอใจการลงทะเลียนในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน ๔.๗๙ พึงพอใจด้านระยะเวลาอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๐ พึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้สอบถามหากมีข้อสงสัย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ผ่าน การส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ที่ถ่ายทอด ทดลองปฏิบัติในช่วงอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๖๙ พึงพอใจด้านเนื้อหาการฝึกอบรม เนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔๔.๔๖ และพึงพอใจด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต ผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๔๔

๒.๔.๖) หลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การปลูกพืช ได้แก่ ผลไม้ ไม้โอคาโต ไม้ และการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตลาดและการผลิต และการเลี้ยงแมลงควบคุมศัตรูพืช

๓) ข้อค้นพบจากการติดตาม

๓.๑) การดำเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมใกล้เคียงกัน ซึ่งเกษตรกรมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร

๓.๒) เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมที่เคยอบรมมาแล้ว อายุมาก และจำกัดคำแนะนำในการนำความรู้ไปปฏิบัติได้น้อย

๓.๓) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก

๓.๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ในบางกิจกรรมเป็นการอบรมทางทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกปฏิบัติ

๓.๕) เกษตรกรต้องการให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดผลผลิตพืชในพื้นที่ และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

๔) ข้อเสนอแนะ

๔.๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำหลักสูตรการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเกิดการนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น

๔.๒) ควรเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรในฐานเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๓) การส่งเสริมและฝึกอบรมควรพิจารณาหลักสูตรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกพืชผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ครบวงจร

๔.๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อชี้แนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ อีกทั้งควรติดตามการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๒.๑๓ **โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่** กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถ

และโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป้าหมาย เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ และพื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา งบประมาณ ๒,๐๘๓,๒๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๗๒,๑๐๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๙๙.๔๗)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านการจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงต้นแบบด้านวิชาการเกษตร ๘ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย แปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ๙๕ ราย แปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ ไร่ แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ ๑ แปลง จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐ ไร่ สาธิตการทำกาบใช้หมักชีวภาพ ๓๐ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล ๑๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้และผลิตสารชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก ๕ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว ๗ ไร่ สาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ แปลง และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ๒๐ ครั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตร ๓๐ ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ๗ ราย สู่เกษตรกรพื้นที่ ๗ ไร่ อบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย ติดตามการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ๔๐ แปลง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ กลุ่ม ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการ ๑ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย และหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ราย

๑.๓) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๒ ไร่ บริหารจัดการแปลงหม่อน ๔ ครั้ง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ๑ จุด และป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม ๑ จุด ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) ด้านอำนวยการโครงการ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๑ ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทน

ชุมชนเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ ราย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๑๖ ครั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๑ รายการ จัดทำรายงานประจำปี ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย และมีแผนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๑ ครั้ง แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมภายใต้ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลได้จากการดำเนินงาน ด้านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติดตามผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการเข้าอบรม รวมทั้ง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์อำนวยการฯ ในระยะต่อไป โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผลเป็นข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการฯ จำนวน ๑๔๕ ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้

๒.๑) การบริหารจัดการโครงการ

๒.๑.๑) การจัดการบริหารโครงการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน ดังนี้

(๑) ระดับกระทรวง มีการจัดตั้งองค์การบริหาร ๒ คณะ ได้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการอำนวยการ โดยคณะกรรมการอำนวยการดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาการเกษตร อำนวยการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานพัฒนาการเกษตร การติดตามผล ให้คำแนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจำเป็น

(๒) ระดับจังหวัด คณะทำงานศูนย์อำนวยการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนงาน/โครงการและดำเนินงานตามที่คณะทำงานให้ความเห็นชอบ ประสานดูแล ให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน และคณะทำงานระดับพื้นที่ โดยมีนายอำเภอสันป่าตอง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ และ มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจ

๒.๒) การดำเนินงานขององค์กรบริหารโครงการ

๒.๒.๑) การจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๓ มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์อำนวยการ จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๒.๒) การดำเนินงานกิจกรรมการอบรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรม การฝึกอบรม ๙ หลักสูตร โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒.๒.๓) ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ทราบข่าวการอบรมจากผู้นำชุมชนร้อยละ ๓๙.๓๑ รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๓๕.๘๖ จากกลุ่มเกษตรกร ครูในโรงเรียน และกลุ่มภายในหมู่บ้านร้อยละ ๒๐.๐๐ จากหอกระจายข่าวร้อยละ ๙.๘๙ และจากเพื่อนบ้านร้อยละ ๕.๕๒ โดยสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ตั้งใจสมัครเองร้อยละ ๖๓.๔๕ รองลงมาเจ้าหน้าที่ชักชวนร้อยละ ๓๗.๒๔ สมัครตามเพื่อนบ้านร้อยละ ๖.๙๐ และครูในโรงเรียนชักชวนร้อยละ ๓.๔๕

๒.๓) ปัจจัยนำเข้าของโครงการ

๒.๓.๑) งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมปี ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินงานภายใต้งบประมาณโครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณตามแผนทั้งหมดจำนวน ๑๖๘,๘๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย ๑๖๘,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

๒.๓.๒) ด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมได้รับแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ ๙๓.๗๙ และไม่ได้รับแจกเอกสาร ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติร้อยละ ๖.๒๑

๒.๓.๓) ด้านการติดตามภายหลังการอบรมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดอบรม พบว่า ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาติดตามเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๔๕ รองลงมา มีเจ้าหน้าที่ติดตามแล้วมากกว่า ๑ ครั้งเฉลี่ยร้อยละ ๙.๖๖ และมีเจ้าหน้าที่ติดตามแล้ว ๑ ครั้งเฉลี่ยร้อยละ ๖.๙๐

๒.๔) ผลได้ของโครงการ

๒.๔.๑) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรทั้งหมดรวม ๕๓๕ ราย จากเป้าหมาย ๕๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๘๘ ของเป้าหมาย โดยหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีจำนวนผู้ผ่านการอบรมมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๔.๒) ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรม พบว่า นำไปปฏิบัติร้อยละ ๘๑.๓๘ และไม่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๖๒ ซึ่งสาเหตุที่ไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีเวลา ไม่มีตลาด วิธีการปฏิบัติซับซ้อนเกษตรกรบางรายไม่เข้าใจ ไม่ทำการเกษตร(อยู่ระหว่างการศึกษา) อายุมาก และไม่มีเงินทุน

๒.๕) ผลกระทบระยะสั้น

๒.๕.๑) ด้านเศรษฐกิจ การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วมีผลของการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๗.๘๙ และปฏิบัติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ ๓๒.๑๑

๒.๕.๒) ด้านสังคม

(๑) การรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มร้อยละ ๔๒.๐๗ และไม่มีการรวมกลุ่มร้อยละ ๕๗.๙๓ เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้เท่านั้น

(๒) การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่น ผู้ผ่านการอบรมที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นร้อยละ ๕๒.๔๑ ได้แก่ เพื่อนบ้าน ญาติ และไม่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๕๙

๒.๕.๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในภาพรวมร้อยละ ๙๒.๓๑ จากการอบรมเรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การลดการใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์

๒.๕.๔) ด้านความยั่งยืน

(๑) การนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง ผู้ผ่านการอบรมที่ปัจจุบันนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาไม่ปฏิบัติแล้วร้อยละ ๓๐.๓๔ และนำไปปฏิบัติบางส่วนร้อยละ ๒๙.๖๖

(๒) การดำเนินการต่อเนื่องในอนาคต ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติเห็นว่าจะดำเนินการต่อในอนาคตร้อยละ ๔๑.๓๙ รองลงมาดำเนินการต่อในบางกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๓๔ ยังไม่แน่ใจจะดำเนินการต่อหรือไม่เฉลี่ยร้อยละ ๑๖.๕๕ และไม่ดำเนินการต่อเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๗๒ เนื่องจากไม่มีเวลา อายุมาก และทำการเกษตรในปริมาณน้อย เป็นต้น

๒.๕.๕) ระดับความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๗๖ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

(๑) ด้านเนื้อหาการอบรม พบว่าเนื้อหาการอบรมตรงตามความสนใจระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๖๘

(๒) ด้านวิทยากร พบว่าวิทยากรมีความรอบรู้ การนำเสนออย่างครบถ้วน รวมทั้งบุคลิกภาพ และการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๙๗

(๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการอบรมของผู้ผ่านการอบรม พึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๘๔

- (๔) ด้านแปลงสาธิต/ศูนย์อำนวยการฯ ฟังพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๘๑
- (๕) ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม ฟังพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๔๘
- (๖) ด้านสถานที่ในการอบรม ฟังพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๙๐
- (๗) ด้านระยะเวลาในการอบรม ฟังพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๖๕
- (๘) ความเหมาะสมของการเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฟังพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๘๗
- (๙) ความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟังพอใจในระดับ มากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๖๕

๒.๖) เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การทำการเกษตร สินค้าข้าว และลำไย อาชีพเสริมเพิ่มรายได้และการแปรรูป เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากสินค้าเกษตร ในพื้นที่ การแปรรูปมะม่วง ซาบหม่อน และซาเชียงดา เป็นต้น สารชีวภัณฑ์/อินทรีย์ เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านประโยชน์ของสารอินทรีย์/ชีวภัณฑ์ อันตรายจากการใช้สารเคมี รวมทั้งการผลิตและการใช้สารอินทรีย์/ชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง การเกษตรด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่ไข่อารมณ์ดี และ หมูหลุม การตลาดออนไลน์/การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย/การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนไฟฟ้าในแปลงเกษตร การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ระบบน้ำอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานในภาคเกษตร การเกษตรด้านประมง เช่น การเลี้ยงกุ้งฝอย และการเลี้ยงปลาสลิด การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ พืชเศรษฐกิจ/พืชทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ การขยายพันธุ์พืช แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) การบันทึกบัญชีครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ

๓) ข้อค้นพบจากการติดตามโครงการ

- ๓.๑) เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมซึ่งเคยได้รับการอบรมมาแล้ว
- ๓.๒) ผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่ไม่นำความรู้ไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีเวลา และอายุมาก
- ๓.๓) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมและฝึกอบรมไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตามผลและให้คำแนะนำการนำความรู้ไปปฏิบัติ

๔) ข้อเสนอแนะ

- ๔.๑) ประชาสัมพันธ์โครงการ และขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาการส่งเสริมและฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เคยได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมมาก่อนแล้ว
- ๔.๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อเสนอแนะแนวทางและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ
- ๔.๓) ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติก่อนเป็นลำดับแรก
- ๔.๔) เพิ่มช่องทางการสื่อสารของและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เช่น ไลน์กลุ่ม

๑.๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมาย ต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้าน การเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนา ขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ในพื้นที่ อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยสำน บ้านห้วยเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน งบประมาณ ๓๗๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๔,๐๙๒ บาท (ร้อยละ ๙๕.๓๑)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการปลูกมะม่วงให้เกษตรกร ๓๐ ราย การปลูกกาแฟ ๓๐ ราย อบรมเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย ๔๐ ราย และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรปลูกมะม่วง ๓๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรการปลูกกาแฟ ๓๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชผักปลอดภัย ๔๐ ไร่ แปลงเก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโต้ให้บริสุทธิ์ ๑ ไร่ และแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้า พันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต้ ๑ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานในพื้นที่ ๔ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดประชุมคณะทำงาน โครงการฯ ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ในส่วนของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจาก ศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ การติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักซ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด้านการเกษตร) เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านผลได้ ด้านผลกระทบระยะสั้น และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ราย และสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้

๒.๑) การบริหารจัดการ

๒.๑.๑) คณะกรรมการอำนวยการโครงการร้อยใจรักซ์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

๒.๑.๒) คณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ มีหม่อมราชวงศ์คิณิดา ดิศกุล เป็นประธาน

๒.๑.๓) การขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ ๓๙๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักซ์ โดยแบ่งเป็น ๗ คณะ ได้แก่ ๑. คณะทำงานด้านการอำนวยการและประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ๒. คณะทำงาน ด้านการเกษตร (น้ำ ดิน ป่า พืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ ตามภูมิสังคม) ๓. คณะทำงานด้านหัตถกรรม/เพิ่มมูลค่า ๔. คณะทำงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๕. คณะทำงานด้านการศึกษา ๖. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ๗. คณะทำงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

๒.๑.๔) คณะทำงานด้านการเกษตร (น้ำ ดิน ป่า พืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ ตามภูมิสังคม) ดำเนินการประสานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประชุมขับเคลื่อนการขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอแม่ฮาด อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง จำนวน ๕ ครั้ง

๒.๒) ปัจจัยนำเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการ ประกอบด้วย งบปกติของแต่ละหน่วยงาน และงบพัฒนาจังหวัด โดยมีหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม ๕ หน่วยงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๒๐๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งหมด

๒.๓) ผลได้ของโครงการ

๒.๓.๑) ผลการส่งเสริมและฝึกอบรม มีการส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน ๗ หลักสูตร ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน ๔๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย

๒.๓.๒) การนำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่ามีการนำความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรม ไปปฏิบัติร้อยละ ๕๕.๔๕ เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิก สหกรณ์ฯ การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและการล้างสารพิษตกค้างในพืชผัก การเสียบยอดและดูแลสวนมะม่วง การปลูกกาแฟ การจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และไม่นำไปปฏิบัติร้อยละ ๔๔.๕๕ เนื่องจากไม่มีสวนมะม่วง มะม่วงในแปลงยังไม่มีผลผลิต ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป รายละเอียดการจดบันทึกบัญชีค่อนข้างเยอะจดจำวิธีการบันทึกไม่ได้ สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เป็นต้น

๒.๔ ผลกระทบระยะสั้น

๒.๔.๑) ด้านเศรษฐกิจ พบว่ารายที่นำความรู้ไปปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจร้อยละ ๔๖.๔๓ เช่น รายได้จากการจำหน่ายมะม่วงทองเงินปันผลประจำปีจากสหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีสารเคมี ค่าพันธุ์และค่าจ้างเสียยอดมะม่วง ลดต้นทุนการผลิตจากการจัดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและ การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) เป็นต้น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ ๕๓.๕๗ เนื่องจากผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่าแปลงกาแฟยังไม่มีผลผลิต การจัดบันทึกบัญชีรายรับ - จ่ายครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพขาดความต่อเนื่อง และเป็นการแปรรูปเป็นการฝึกทดลองปฏิบัติ

๒.๔.๒) ด้านสังคม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น ร้อยละ ๖๓.๖๔ เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรที่สนใจส่วนใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมเหมือนกัน เพื่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจดจำรายละเอียดวิธีการจัดบันทึกไม่ได้ ถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ ๑๙.๐๙ เช่น การเสียยอดมะม่วง การปลูกและดูแลกาแฟ การล้างสารพิษในพืชผัก เป็นต้น ด้านการรวมกลุ่มพบว่าเกิดการรวมกลุ่มร้อยละ ๒๓.๖๒ ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ดำเนินการในพื้นที่ก่อนการส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำกัด ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ในการผลิตพืชพร้อมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ

๒.๔.๓) ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย พบว่าผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อม ในแปลงเกษตรเกิดความเปลี่ยนแปลงร้อยละ ๔๖.๗๖ จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในระยะเวลาและปริมาณที่เหมาะสม ปลอดภัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น ร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มน้ำไม่แข็งกระด้าง

๒.๔.๔) ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วดำเนินการต่อเนื่องร้อยละ ๘๓.๓๓ ได้แก่ การเสียยอดมะม่วง การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และการล้างสารพิษในพืชผักก่อนบริโภค ดูแลรักษาแปลงกาแฟ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และจัดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ

๒.๔.๕) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม พบว่าในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๖๓ โดยเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๔๔ วิทยากรมีความชัดเจนในการบรรยาย การนำเสนอครบถ้วนระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๑ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมพึงพอใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๔๗ การมีส่วนร่วมในการอบรมพึงพอใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๑ พึงพอใจด้านเอกสาร/ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๓๘ และพึงพอใจต่อสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๖

๓) ข้อค้นพบ

๓.๑) การนำความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรมไปปฏิบัติ สามารถลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีรายได้เสริม และช่วยให้ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร

๓.๒) ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพได้ แต่มีข้อจำกัด เช่น อายุเยอะ จดจำขั้นตอนการจดบันทึกไม่ได้ อีกทั้งการจดบันทึกขาดความต่อเนื่อง

๓.๓) หลักสูตรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมสนใจจะปฏิบัติค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ นิยมบริโภคข้าว ฟักทอง หรือมะม่วงในรูปแบบแปรรูป อีกทั้งการรวมกลุ่มแปรรูปเพื่อจำหน่ายยังไม่มีตลาดที่แน่นอน

๓.๔) แปลงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของเกษตรกรประสบปัญหาต้นแห้งตายเพราะขาดน้ำและพื้นที่ ไม่เหมาะสม ส่วนต้นกาแฟที่เหลือก็เจริญเติบโตช้าไม่ค่อยสมบูรณ์

๔) ข้อเสนอแนะ

๔.๑) คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและฝึกอบรมตามความสนใจในเนื้อหาความรู้ เพศ และอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย ในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสร้างอาชีพใหม่

๔.๒) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการจดบันทึกบัญชีในรูปแบบต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มโอกาสการนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดประโยชน์

๔.๓) ควรวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่แปลงปลูกกาแฟก่อนสนับสนุนต้นพันธุ์ เพื่อลดปัญหาต้นกาแฟแห้งตายเนื่องจากขาดน้ำหรือพื้นที่ไม่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

๔.๔) เนื้อหาความรู้ที่ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านพืช ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก เช่น อโวคาโด มะม่วง เงาะ ยางนา เสาวรส แก้วมังกร เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ด้านประมง การเลี้ยงปลา ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในพื้นที่พร้อมตลาดรองรับ และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่แม่บ้านหรือกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร

๑.๒.๑๕ โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชาปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน งบประมาณรวม ๒๙,๐๔๔,๕๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๐๑๑,๙๖๘ ล้านบาท ร้อยละ ๗๕.๗๙

๑) การดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ๓๐ ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๐ ราย ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๕ ราย และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย สนับสนุนประมงในโรงเรียน ๑ แห่ง นำเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน ๑๒ ราย และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง) ๑ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔ ไร่ กาแฟ ๕ ไร่ ชา ๕ ไร่ และพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค ๑ ไร่ ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๐ ราย แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ๒ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ๒ ไร่ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ๑ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ๒ ไร่ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกในงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว (รายละเอียด ๕ ตัว) ครบตามเป้าหมาย

๑.๔) การผลิตพันธุ์สัตว์ ดำเนินการผลิตพันธุ์น้ำ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย

๑.๕) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๔ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑ ครั้ง มีการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม ๗ ครั้ง ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผล ๑๒ ครั้ง และบูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ๔ ครั้ง และติดตามการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกร ๒๕ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒) การดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน จังหวัดเลย

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรพร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ๑๐ ราย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๑๒ ราย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร ๕๐ ราย นำเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน ๖ ราย และฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓ กลุ่ม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ๖๐ ราย การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๕๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓ กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๑ รายใหม่ ๑ ราย และต่อเนื่อง ๑ ราย อบรมการทอผ้ามัดหมี่ให้ได้คุณภาพ แก่เกษตรกร ๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงผลิตข้าวและแปลงเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม ๒๐ ไร่ จัดทำจุดเรียนรู้เรื่องข้าว ๒ ไร่ แปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ๕๐ ไร่ แปลงสาธิตเพื่อรองรับการฝึกอาชีพทางการในพื้นที่ โดยการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๘ ไร่ การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกพันธุ์สัตว์ปีกรายละ ๕ ตัว รวม ๕๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย สำหรับการจัดหาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างระบบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในเขตชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๙๐.๐๐ มีพื้นที่ได้รับน้ำ ๔๐๐ ไร่

๒.๔) การผลิตพันธุ์สัตว์ ดำเนินการการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๕) การอำนวยการ ดำเนินการติดตาม แนะนำ และขยายผลองค์ความรู้ด้านข้าว ๑๒ ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ๓๐ ราย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๘ ครั้ง แจกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ๒ เดือน ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ๑๕ ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕๐ เล่ม ติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ๑๑๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สำหรับการติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑๑๒ ราย ดำเนินการได้ ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๗ เนื่องจากมีเกษตรกรในพื้นที่ติดเชื่อโควิด ๑๙

๓) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากโครงการฯ โดยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการฯ ทุกหลักสูตร จำนวน ๑๔๙ ราย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้

๓.๑) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๗.๑๘ นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ และร้อยละ ๒๒.๘๒ ไม่ได้ นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ เนื่องจากจำคำแนะนำไม่ได้ ไม่มีปัจจัยการผลิตในการต่อยอดในระยะยาว บางหลักสูตรไม่เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูกพืช และเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพเดิมที่ทำอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่มีเวลาทำกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม เป็นต้น

๓.๒) ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติส่งผลให้ร้อยละ ๔๖.๑๕ เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายลดลง และร้อยละ ๕๓.๘๕ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

๓.๓) ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕.๗๗ ไม่มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม เนื่องจากการอบรมถ่ายทอดความรู้เป็นการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการรวมกลุ่ม และร้อยละ ๓๔.๒๓ มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม โดยเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓.๔) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๓.๑๔ เมื่อนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

๓.๕) ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๑.๗๕ นำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องทุกกิจกรรม รองลงมาร้อยละ ๒๖.๑๗ ไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติแล้ว และร้อยละ ๑๒.๐๘ นำความรู้ไปปฏิบัติบ้างในบางครั้ง

๓.๖) ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาการอบรม ระยะเวลา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิทยากร การลงทะเบียน สถานที่อบรม และแปลงสาธิต และเรื่องที่มีผู้เข้าอบรมต้องการให้มีการส่งเสริมและฝึกอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมด้านพืช เช่น พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ การแก้ปัญหาโรคและแมลงในพื้นที่ เป็นต้น การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ และสุกร เป็นต้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร การประกอบอาชีพ / อาชีพเสริม

๓.๗) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกร ก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ได้ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นที่พร้อมเรียนรู้และสนใจรูปแบบการเกษตร พร้อมรับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแกนนำในการขยายความรู้ไปถึงเกษตรกรรุ่นเดิม หน่วยงานควรมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในหลักสูตรที่จะส่งเสริมและฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ควรเน้นการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรเข้าถึงแปลงสาธิต และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง และก่อนลงพื้นที่ควรมีการแจ้งให้เกษตรกรทราบ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมคำปรึกษา

๑.๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษารวมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๓๐๒,๕๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๑๓๗,๕๗๙ บาท (ร้อยละ ๙๗.๓๘)

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑.๑.๑) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาการปลูกและยกระดับการผลิตข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ๑๐๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขยายผลบ้านนาออก และบ้านห้วยกานต์ ๓๕ ไร่ ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ๓๐ ราย ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี ๓ ไร่ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงงั่งเฒ่า ๑ จุด หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเอง ๕๐ ราย ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัวเพื่อสร้างเกษตรกร

ต้นแบบ ๑๐ ราย ส่งเสริมการเพาะเห็ด ๒,๐๐๐ ก้อน ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว ๑๐ ราย ขยายผลการปลูกข้าวอู่หลง ๑๐ ราย ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๒) ด้านประมง อบรมความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๓) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๔) ด้านสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดำเนินการพัฒนา กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม การดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง การพัฒนา กลุ่มเกษตรกรอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้

๑.๒.๑) ด้านการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๗๐๐ ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่ สาธิต การใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๑๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒.๒) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาแปลงปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน (๖๐๐ ไร่) ๒ แปลง ดูแลแปลงสาธิตการปลูกข้าวอู่หลง ๑๐ ไร่ และจัดทำแปลง ต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน ๑๐ ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร ๒ งาน ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒.๓) ด้านประมง ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๑.๓.๑) ด้านพืช ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ๕ ไร่ สนับสนุนศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน ๕ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓.๒) ด้านประมง ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓.๓) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการผลิต และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้กับศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุนพันธุ์สุกร ๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตลูกสุกร ๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก ๑,๑๑๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกให้แก่เกษตรกร ๖๐๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สุกร แก่เกษตรกร ๔๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ตัว

๑.๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย ครอบคลุม เป้าหมาย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ ครั้ง ติดตามงานในพื้นที่โครงการ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง และร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๔ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ๗๔ ราย และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔ ราย สรุปได้ดังนี้

๒.๑) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๖.๐๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแปลงตนเอง เช่น การเลี้ยง และบำรุงรักษา ปศุสัตว์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๔.๐๐ ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากมีอายุมาก และทุพพลภาพ

๒.๒) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

๒.๒.๑) ด้านรายได้ คริวเรือนเกษตรกรร้อยละ ๗๖.๔๗ มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ (เพิ่มขึ้น) และร้อยละ ๒๓.๕๓ ไม่เปลี่ยนแปลง โดยกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงสุกร และด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาตาก

๒.๒.๒) ด้านรายจ่าย คริวเรือนเกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ ๓๒.๐๐ มีรายจ่ายเฉลี่ย ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร้อยละ ๑๐.๐๐ มีรายจ่ายเฉลี่ย ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร้อยละ ๖.๐๐ มีรายจ่ายเฉลี่ยมากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนขึ้นไป และร้อยละ ๒.๐๐ มีรายจ่ายเฉลี่ย ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยรายจ่ายหลักของครัวเรือนร้อยละ ๕๔.๘๘ เป็นค่าอาหาร รองลงมาร้อยละ ๒๓.๑๗ ค่าลงทุนทำการเกษตร ร้อยละ ๙.๗๖ ค่าน้ำ/ค่าไฟ ร้อยละ ๗.๓๒ ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ และร้อยละ ๔.๘๘ ค่ารักษาพยาบาล

๒.๓) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๑.๘๔ ได้นำความรู้/การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ ๖.๑๒ ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และร้อยละ ๒.๐๔ ไม่ได้นำไปปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

๒.๔) ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรผู้ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (ทั่วไป) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๘ และ ๓.๕๒ ตามลำดับ โดยมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานด้านเกษตรของโครงการฯ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน การได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระดับปานกลาง

๒.๕) ข้อค้นพบจากการติดตาม

๒.๕.๑) ด้านโครงสร้าง/รูปแบบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงานโครงการมีลักษณะหลากหลาย/ข้อจำกัดในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ อาทิ ภารกิจบางกิจกรรมมีความซ้ำซ้อน

๒.๕.๒) ด้านบุคลากร/ผู้ประสานงานโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒.๕.๓) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจำกัดพื้นที่เสี่ยง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

๒.๕.๔) ความหลากหลายชาติพันธุ์ของเกษตรกร และเกษตรกรอยู่ในวัยสูงอายุ ส่งผลต่อการติดต่อประสานงานและการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก

๒.๕.๕) ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง นอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบางอย่างเช่น กิจกรรมด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรต้องมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต จึงจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เช่น บ่อดิน สระน้ำในพื้นที่การเกษตร เป็นต้น

๒.๕.๖) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้/ผลผลิตไว้บริโภคสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าได้ ยังไม่มีตลาดรองรับจึงจะทำให้เกษตรกร ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้ารับการสนับสนุนและนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง

๒.๖) ข้อเสนอแนะ

๒.๖.๑) เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ดำเนินงานสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเอกภาพและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ควรมีแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบูรณาการด้านเกษตรอำเภอยุทธศาสตร์/ดำเนินการอยู่ หรือระบบการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน่วยงานแต่ละหน่วยร่วมกันดำเนินงานภายใต้โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจงานของหน่วยงานมีความสอดคล้องและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนตามเป้าประสงค์ของโครงการ

๒.๖.๒) ในกรณีมีการสับเปลี่ยนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๖.๓) หน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ควรมีการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและมีแผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เป็น ๒ ลักษณะคือแผนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ และแผนเผชิญเหตุแบบเชิงรุก โดยมีแนวทางปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลลัพธ์ อาทิ สร้างทีมเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อการถ่ายทอดและเชื่อมโยงข้อมูล การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย และการประชุมหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒.๖.๔) หน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่บูรณาการ และ/หรือคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่หรือเกษตรกรที่มีความพร้อมจะพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบรุ่นต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนภูฟ้า โดยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตและพัฒนาเพาะพันธุ์ทั้งพืช สัตว์ ประมง ได้จริง และเกิดผลลัพธ์กับเกษตรกรเป้าหมาย และทำให้การการสนับสนุนองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถวัดผลได้ค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ

๒.๖.๕) หน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานในเชิงบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกันทั้งระบบ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ/ดิน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม ปัญหาและแนวทางขับเคลื่อนของหน่วยงานบูรณาการด้านการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายอย่างแท้จริง

๒.๖.๖) ควรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถยังชีพได้ สร้างมูลค่าต่อยอดได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ทำให้เกษตรกร มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้านพืช อาทิ พืชใช้น้ำน้อยหลังนา และสร้างรายได้ในระยะยาว อาทิ ไม้ กาแฟ ชาอู่หลง และการแปรรูปด้านปศุสัตว์ อาทิ ผลิตและพัฒนาพันธุ์สุกรคุณภาพ พัฒนาพันธุ์ไก่พื้นถิ่น(ลิ่วะ)/การเลี้ยงไก่ป่า เจริญกสิชาพาณิชย์ ด้านประมง อาทิ การผลิต/พัฒนาเพาะพันธุ์ปลากินพืช มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและปลาพื้นถิ่น เป็นต้น

๑.๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตร และชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ เก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีเป้าหมายพื้นที่โครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และพื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด งบประมาณ ๒๐,๗๙๒,๘๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๓๑๘,๘๖๖ บาท (ร้อยละ ๙๗.๗๒)

ผลการดำเนินงาน

๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกร ๒๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๘๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕๐ ราย พืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๑๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร ๗ กลุ่ม ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ๗ กลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๗ กลุ่ม พื้นที่ขยายผลผลงานวิชาการเกษตรสู่เกษตรกร ๗๓ ราย ๑๙๙ ไร่ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑,๘๓๗ ราย กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๙๑๙ ราย พร้อมทั้งติดตามการจัดทำบัญชี ๙๑๙ ราย กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย

การปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์ ๑๒๐ ราย การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) ๑๒๐ ราย และการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) ๒๐ ราย กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) ๒๐๐ ราย แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง อบรมความรู้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด ๖๕ ราย และพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้สู่เกษตรกร ๒๕ ราย ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ๔๐ ราย อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปข้าว และการตลาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ๖๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จุดสาธิตการเลี้ยงแพะแกะ ๕๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒ ของเป้าหมาย ๕๐ ตัว กิจกรรมแปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง ๒ ไร่ ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภคและจำหน่าย ๑๕ ไร่ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริโภค ๒๐ ไร่ กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นนุ่ม ๔ ไร่ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ บ่อ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๕๐ ตัว แปลงต้นแบบ ๒๕๘ ไร่ การจัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด ๑ จุด จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑,๕๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑,๕๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐๐ ไร่ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช ได้แก่ ไร่ ข้าว ๕๐๐ ไร่ และปาล์มน้ำมัน ๑๐๐ ไร่ จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๕ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓,๑๑๕,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๘๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมการเลี้ยงประกอบด้วย สัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว โคเนื้อ ๓๕๐ ตัว แพะ ๓๕๐ ตัว และเสียบึงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนากลุ่มน้ำปากพนัง ๒๐ ไร่ และสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๕) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการให้บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ ๒,๐๒๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตัว ปรับปรุงพื้นที่บ่อกักน้ำในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ๕๐ ไร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๑ ราย กิจกรรมอำนวยความสะดวกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ จัดประชุมกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการ ๓ ครั้ง อำนวยความสะดวก ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๘ ครั้ง และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ รายการ ประสานอำนวยความสะดวกติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดพัทลุง ๔ ครั้ง ประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ๖ ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ๑๕๐ ราย จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑ เล่ม และจัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพ ในการจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกร ๒,๒๘๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน งบประมาณ ๒๕,๐๓๓,๙๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๑๕๑,๔๕๒ บาท (ร้อยละ ๗๒.๕๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒,๒๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๔ ของเป้าหมาย ๒,๒๘๐ ราย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ ครั้ง การจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ๑ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนำความรู้เรื่องการแยกขยะไปใช้ประโยชน์ รองลงเกษตรกรนำความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำปัจจัยการผลิตใช้เอง และการทำบัญชีครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ ๙๗.๐๐ จากการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย โดยเกษตรกรร้อยละ ๖๐.๐๐ มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย ๓๖,๘๑๐ บาทต่อปี และด้านรายได้เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๕,๔๗๕ บาทต่อปี

๓) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ ศูนย์ปราชญ์ฯ ประสบปัญหาไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากข้อกำหนดที่ห้ามเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ้ำ ทำให้ขาดการอบรมเพื่อต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว อีกทั้งขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงดูแลศูนย์ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปรับปรุงข้อกำหนดห้ามเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาศูนย์ปราชญ์ฯไม่สามารถสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้เพียงพอ และให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วอย่างต่อเนื่อง



ส่วนที่ ๒

ตารางผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จใน ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
๓. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้
๔. พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๕. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็น ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายของโครงการ

๑. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล
๒. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล
๓. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
๔. แปลงเกษตรกรต้นแบบ
๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๔,๕๐๔,๖๙๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้	ไร่	๖๑	๖๑	๑๐๐.๐๐	
๒. การฝึกอบรม	ราย	๔๕๐	๔๗๘	๑๐๖.๒๒	
๓. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๖๘๐,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมการข้าว					
๑. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	กิโลกรัม	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๐.๐๐	
๒. เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๒,๐๐๐	๑๗๓,๘๓๗	๖๖.๓๕	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร	ตัว	๘๐๐,๐๐๐	๘๗๓,๕๐๐	๑๐๙.๑๙	
๒. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีประมง	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๔,๕๐๐	๒๐๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ปลุกฟักอาหารสัตว์	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรของเป้าหมาย	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐/๒๐๐	๒๐/๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑/๑๐	๑/๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำกาบน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๔๖,๕๐๐	๖๔๖,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๓๑,๖๐๐	๑๑๕,๗๐๐	๘๗.๙๒	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๘๙๐	๑๒,๘๙๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๔,๕๐๔,๖๙๐	๔,๔๐๐,๖๒๗	๙๗.๖๙	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และ นายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ๑. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งที่นอกและในเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าไม้ ป้องกัน
 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ อย่างยั่งยืน
 ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
 พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

เป้าหมายของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๖๘๕,๑๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ฝึกอบรม หลักสูตร ฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ การสาวไหม ๓ วัน	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๗๐๐	๒๓,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐๓,๓๐๐	๓๐๓,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง	๑	-	-	- ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
	ราย	๑	-	-	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๑,๖๐๐	๒๒,๖๐๐	๑๗.๑๗	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ จึงปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลโดยการโทรสอบถามเกษตรกร
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๖๘๕,๑๐๐	๕๗๖,๑๐๐	๘๔.๐๙	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ๒. เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง

เป้าหมายของโครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๙๔,๘๐๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๑,๗๗๑,๗๑๕ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมชลประทาน					
๑. ผลการดำเนินงานโครงการ (งานก่อสร้างระบบชลประทาน ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ)	ร้อยละ	๕	๕	-	- เป้าหมาย ๕% คำนวณจากร้อยละ ของการก่อสร้างงาน
๒. จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	๙๔,๘๐๐	๐	๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย (สะสมทั้งงานก่อสร้างฯ)	บาท	๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๘๐.๘๙	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒๑,๗๖๒,๖๐๐	๑๖๘,๖๘๘,๐๐๐	๔๐.๐๐	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่ สามารถลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ จึงปรับเปลี่ยน การจัดเก็บข้อมูลโดยการโทรสอบถามเกษตรกร
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๑๑๕	๙,๑๑๕	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๔๒๑,๗๗๑,๗๑๕	๑๖๘,๖๙๗,๑๑๕	๔๐.๐๐	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร.๐๙๒-๔๒๐-๔๔๒๒ , ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยและมี
๓. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๔. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม
๕. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๖. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ
๗. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

๑. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๓. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๔. โครงการพระราชดำริ
๕. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓๒๖,๔๒๕ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร	ไร่	๒	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายพระรามหก	ไร่	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๙๕๐	๓๔,๘๐๖	๙๙.๕๙	
กรมประมง					
๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๑๐๐	๕๐,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒. โรงเพาะเห็ด (สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด)	ก้อน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๙๙	๙๙.๕๕	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกามัง และพืชผักในภาชนะ	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ	ครั้ง	๕	๑.๐๐	๒๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๙๓.๑๘	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำ รายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๗,๓๗๕	๑๐๗,๓๗๕	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๒๖,๔๒๕	๓๒๒,๘๘๐	๙๘.๙๑	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรรย์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpsc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง ๒) หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) ๓) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯโป่งแดง) ๔) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง ๕) หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง ๖) หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง ๗) หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู ๘) หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) ๙) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู ๑๐) หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู ๑๑) หมู่ ๘ บ้านไม้แงะ ตำบลปางหมู ๑๒) หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู ๑๓) หมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๔๒๘,๓๗๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๔	๔๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑,๘๒๙,๙๙๙.๒๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. ทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	ไร่/ตัน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ปลุกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำและขยายผล	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๘,๓๐๐	๑๑๘,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. บริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๐๐๐	๗,๙๙๐	๙๙.๘๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๑๕,๖๐๐	๕๑๕,๕๖๐	๙๙.๙๙	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ แปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้และผักไฮโดรโปนิคส์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน	โรงเรือน	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ แปลงเรียนรู้การผลิตกุหลาบ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
และพัฒนาผลิตภัณฑ์					
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓. งบประมาณเบิกจ่าย	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๔,๐๖๐	๙๘.๓๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. ติดตามผลการดำเนินงาน ๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๑๙,๒๗๐	๑๙,๒๗๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓,๔๒๘,๓๗๐	๓,๔๒๘,๐๗๙	๙๙.๙๙	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นิตฐวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่เป้าหมาย ๑) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ๒) หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง ๑๒ หมู่บ้าน ๓) หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง ๔ หมู่บ้าน ๔) สำหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔	จำนวน ๒,๐๒๒,๖๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘๕,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั้นบันได	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผล	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ					
๑.๑ พ่อแม่พันธุ์	ตัว	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๓	๓๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๓๐	๓๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑,๘๐๐	๔๑,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๘,๓๐๐	๑๑๘,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๓๑	๓๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๒	๑๐๓.๓๓	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๗๓๐	๙๙.๙๓	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี)	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล)	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ผลิต และเพาะชำพันธุ์หม่อนผลสด ปลูกภายในโครงการและสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถุงดำ)	ตัน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔๔,๔๕๐	๔๔๔,๔๑๐	๙๙.๙๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๔,๐๖๐	๙๘.๓๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๒๗๐	๑๙,๒๗๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๒๒,๖๒๐	๒,๐๒๒,๐๗๐	๙๙.๙๗	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐดี พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๐๘๕,๗๓๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑.๒.๑ เมล็ดพันธุ์ข้าว	กก.	๒๕๐	๒๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒.๒ ปุ๋ยอินทรีย์	กระสอบ	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๒.๑ จัดทำเวทีชุมชน	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	- เนื่องจากโควิด
๒.๒ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล	ไร่	๒๘๐	๑๐๐	๓๕.๗๑	
๒.๔ ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	๒๐	๑๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๕,๐๐๐	๙๙,๓๐๐	๖๘.๔๘	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและฝึกอบรม)	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ตชด.น้ำอ้อม ต.เขาสามลึบ อ.เขาฉกรรจ์	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติบ้านสุขสำราญ ต.เขาสามลึบ อ.เขาฉกรรจ์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๑๑,๗๕๐	๗๑๑,๗๕๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ ร่วมกับป่าชุมชน	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑ จังหวัดสระแก้ว	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จังหวัดปราจีนบุรี	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑๘,๑๐๐	๓๑๘,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๑๔๐	๒๐,๑๔๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ราย	๙๐	๙๐	๑๐๐.๐๐	
๒. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มี ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง ราย	๑ ๑	๑ ๑	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทาง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น)	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙๙,๒๐๐	๑๓๕,๖๐๐	๖๘.๐๗	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑.๑ การพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร	ครัวเรือน	๓๕	๓๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๒.๑ ติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗,๙๐๐	๗๔,๓๐๐	๙๕.๓๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑,๗๔๐	๒๑,๗๔๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๘๕,๗๓๐	๑,๘๙๘,๕๓๐	๙๑.๐๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๗ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตร และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ

๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่ ๒) พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๐๓๒,๖๖๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐๐	๓๒๑	๑๐๗.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๗๐	๓๕	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๖๒,๕๐๐	๑,๓๖๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๒,๘๐๐	๓๒,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๓๖๐	๘,๓๖๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพิ	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร	ราย	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้					
แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ					
๒.๑ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ การเลี้ยงผึ้งโพรง	รัง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒๒,๕๐๐	๒๒๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม					
และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์					
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. กิจกรรมสืบสานงานพ่อसानต่อวันดินโลก ปี ๒๕๖๔	ราย	๒๐๐	๑๕๐	๗๕.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ จึงใช้การติดตามผลการดำเนินงานใน พื้นที่ด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๒๐๐	๙,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๓๒,๖๖๐	๒,๐๓๒,๖๖๐	๑๐๐.๐๐	

รายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายวริทธิ์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpsc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาและบริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ไปยังประชาชนให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรสนองพระราชดำริที่มีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑,๗๓๕,๖๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร ๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๓๐	๑๓๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	ไร่	๘๐	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ	จุด	๕	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๓๓,๐๐๐	๖๓๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมการข้าว					
๑. แปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๓. ปรับระบบนิเวศในนาข้าว	ไร่	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๐.๐๐	
๔. จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล	ไร่	๘๖๐	๘๖๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๘๓๖	๙๙.๙๔	
กรมประมง					
๑. เกษตรกรได้รับการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๑๐๐๐๐	๑๐๐.๕๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑๐,๗๐๐	๒๑๐,๖๘๓	๙๙.๙๙	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สานิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สานิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สานิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สานิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๙๗๒	๙๙.๙๙	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการ ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการ พัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์	ราย	๓๐	-		
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๖๐๐	๗,๖๕๐	๓๒.๔๒	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. จัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี	แผน	๑	๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ประชุมติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๖	๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน	เล่ม	๔๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘,๔๐๐	๔๘,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๑๐๐	๙,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๑,๗๓๕,๖๐๐	๑,๗๑๙,๔๔๑	๙๙.๐๗	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสนองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร และผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่โครงการ : ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกดงน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม : ๑) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย ๒) พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๓) พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ๔) พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย ๕) พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ประชากรเป้าหมาย: ๑) โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ๒) เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน ๓) เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔) เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ๕) ราษฎรผู้สนใจทั่วไป ๖) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑) เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน ๒) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๓๘๑,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมปศุสัตว์					
๑. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์					
๑.๑ สัตว์ปีก	ตัว	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๓,๐๐๐	๓,๕๕๐	๑๑๘.๓๓	
๑.๓ สุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๑๒๐	๙๐	๗๕.๐๐	
๑.๕ ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๘๐	๑๑๐	๑๓๗.๕๐	
	ตัว	๕๕๐	๕๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน	โรงเรียน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๐๙๗,๓๐๐	๑,๐๙๗,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๑๐๒.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	แห่ง บาท	๑ ๑๖๙,๕๐๐	๑ ๑๖๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐ ๙๙.๙๕	
กรมหม่อนไหม ๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อน ผลสด ๒. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (๓ วัน) (โรงเรียนในความดูแลของ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ) ๓. ส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น ฝึกอบรม หลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (๓ วัน) (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ) ๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่ ราย ราย บาท	๔ ๑๐ ๑๐ ๕๓,๐๐๐	๔ ๑๐ ๑๐ ๕๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๐๖	
กรมวิชาการเกษตร ๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ฯ) ๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑.๒ การฝึกอบรม ๑.๓ กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่ ราย ราย บาท	๒๙ ๔๐ ๑๐ ๒๑๕,๐๐๐	๒๙ ๔๐ - ๒๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน ๑. สาธิตการทำ การใช้น้ำหมักชีวภาพ ๒. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่ ไร่ บาท	๑๕๐ ๕๐ ๑๗๙,๘๐๐	๑๕๐ ๕๐ ๑๗๙,๘๐๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร					
๒.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน					
๓.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผล และผักพื้นบ้าน	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ					
๔.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	โรงเรือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔.๓ ผลิตรถจักรยานเชื้อเพลิงดีเซลสนับสนุนจุดเรียนการเพาะเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๕.๑ แปลงไม้ผล	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ แปลงพืชสมุนไพร	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริม การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ครั้ง	๓	๒	๖๖.๖๗	
๒. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๑๒	๘	๖๖.๖๗	
๓. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๖๓.๖๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ จึงใช้การติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ด้วยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๖๐๐	๒๐,๗๘๕	๙๑.๙๗	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๓๘๑,๕๐๐	๒,๓๔๗,๐๘๕	๙๘.๕๕	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ณัฐธยาน์ งามประภาพร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และนส.รัตเกล้า บินกามัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๗,๒๗๗,๕๕๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๓๐๘	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๓๘,๕๐๐	๔๖,๗๗๖	๑๒๑.๕๐	
๓. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๓๘,๕๐๐	๔๖,๗๗๖	๑๒๑.๕๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๖๔๑,๐๐๐	๑๑,๒๘๒,๗๔๑	๙๖.๙๒	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๓๐๘	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๕,๐๐๐	๗๑๙,๐๐๐	๙๓.๙๙	
กรมประมง					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๓๒๘	๑๐๖.๔๙	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๙,๒๔๐	๑๓,๓๓๒	๑๔๔.๒๙	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๕๐,๖๐๐	๑,๐๒๑,๙๐๐	๗๕.๖๖	
กรมปศุสัตว์					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๒๖๗	๘๖.๖๙	
๒. เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์	ราย	๒๑,๓๐๐	๒๒,๘๓๙	๑๐๗.๒๓	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๐๒๑,๘๐๐	๔,๐๒๑,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๒๓๓	๗๕.๖๕	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๐,๕๐๐	๑๔,๔๘๙	๑๓๗.๙๙	
๒.๑ บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๑๐,๐๐๐	๑๓,๘๖๗	๑๓๘.๖๗	
๒.๒ บริการต่อเนื่อง	ราย	๕๐๐	๖๒๒	๑๒๔.๔๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๐๕๒,๕๐๐	๓,๖๕๙,๕๐๐	๙๐.๓๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๑๗๘	๑๕๐	๘๔.๒๗	เนื่องจากสถานการณ์โควิด
	จังหวัด	๗๑	๖๔	๙๐.๑๔	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๖,๐๐๐	๓,๓๔๗	๕๕.๗๘	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๓,๐๐๐	๖๒๒,๖๐๐	๙๙.๙๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๖	๒๔๐	๗๕.๙๕	-ไม่ได้รับงบประมาณโครงการ
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๗๒,๔๗๕	๕๓,๘๘๑	๗๔.๓๔	
๓. การบริการคลินิก					
๓.๑ บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	๓,๘๐๐	๒,๕๑๓	๖๖.๑๓	
๓.๒ สนับสนุนสารเร่ง พด.	ซอง	๑๗๙,๙๓๕	๑๔๖,๖๓๘	๘๑.๔๙	
๓.๓ สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	๑๕๘,๒๙๐	๑๓๒,๖๕๖	๘๓.๘๑	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๒๘๘	๒๙๖	๑๐๒.๗๘	- ไม่กำหนดผู้เข้ารับบริการ
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	-	๙,๓๐๗		
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๔๐,๗๐๐	๑,๑๔๐,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๒๗๐	๘๗.๖๖	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๒๔,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	๘๗.๖๖	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๒	๒๒๒	๗๑.๑๕	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๒๒,๗๐๐	๑๙,๔๓๗	๘๕.๖๓	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๖๔๕,๘๐๐	๑,๕๑๐,๖๓๕	๙๑.๗๙	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓	จังหวัด	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๒,๔๓๐	๒,๔๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๔	ครั้ง	๑๒	๙	๗๕.๐๐	- เนื่องจากสถานการณ์โควิด
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๑๓,๑๕๐	๘๘๐,๖๙๑	๗๙.๑๒	
รวมเกษตรกรที่ใช้บริการ	ราย	๑๙๕,๗๑๕	๑๙๘,๔๐๘	๑๐๑.๓๘	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๗,๒๗๗,๕๕๐	๒๕,๖๖๙,๕๖๗	๙๔.๑๑	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ บ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๑๒๐,๖๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด.	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	กิโลเมตร	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๒๐,๕๐๐.๐๐	๑,๑๒๐,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	ไร่	๐.๕๐	๐.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง	ไร่	๘.๕๐	๘.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๐.๕๐	๐.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๘.๕๐	๘.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕. จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๔,๘๐๐.๐๐	๙๖,๙๕๙.๐๕	๘๔.๔๖	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๓. จัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปุ่ลุกจิตสำนึกในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตร	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์	ไร่	๑๒๓	๑๒๓	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๙๓,๙๐๐.๐๐	๙๙๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกร	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทาง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. สนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๒. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๑๖	๑๖	๑๐๐.๐๐	
	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ครั้ง	๑๒	๘	๖๖.๖๗	
	บาท	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการ เกษตรวิชญาฯ ๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการเกษตรวิชญา ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	-ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึง ต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน
	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๙,๑๖๗.๐๐	๘๓.๓๓	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓,๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๓,๐๕๘,๙๒๖.๐๕	๙๘.๐๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฏี บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เป้าหมายของโครงการ	เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔	จำนวน ๒,๐๘๓,๒๑๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด.	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
ในการปลูกไม้ผล					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกพืชผัก	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๖. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกข้าว	ไร่	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๗. โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๖๙,๖๕๐.๐๐	๙๖๙,๖๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมการข้าว					
๑. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้	ครั้ง	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๓,๙๐๐.๐๐	๘๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒,๔๐๐.๐๐	๔๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ การฝึกอบรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร					
๒.๑ เกษตรกร	ราย	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ พื้นที่	ไร่	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๔๙๙.๖๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. บริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดหามาจัดทำป้ายโครงการฯ	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. ป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	๘๒	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๗๖๐.๐๐	๒๕,๗๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ราย	๙๕	๙๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตร					
๔.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย สารพิษ	ราย	๔๐	๘๐	๒๐๐.๐๐	
๔.๒ ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน	แปลง	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผัก	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว					
๕.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการ	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทาง การปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑๖	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ	รายการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ สป.กษ.	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๔. จัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๑	-	-	-ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๖,๖๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๘๓.๓๓	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๘๓,๒๑๐.๐๐	๒,๐๗๒,๑๐๙.๖๐	๙๙.๔๗	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษณ์ บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนนัยผล ประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรม ผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถ พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยसान บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓๗๑,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ	ครั้ง	๖	๕	๘๓.๓๓	
๒. ติดตามงานในพื้นที่	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	ครั้ง	๑๒	๘	๖๖.๖๗	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๖๕๐.๐๐	๘๙.๑๓	
กรมการข้าว					
๑. เก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโตให้บริสุทธิ์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมการปลูกมะม่วง					
๑.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ					
๒.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย					
๓.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตร	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการร้อยใจรักฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๒	๓	๑๕๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการร้อยใจรักฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๘,๕๐๐.๐๐	๖๕,๔๔๒.๐๐	๘๓.๓๗	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๗๑,๕๐๐.๐๐	๓๕๔,๐๙๒.๐๐	๙๕.๓๑	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฎี บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙,๐๔๔,๕๑๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง) ๑.๑ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผน เตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๒,๕๐๐	๘๗.๔๑	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัด ตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๒,๑๐๐	๘๔.๖๒	
กรมการข้าว					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูข้าว	ไร่	๒	๑	๕๐.๐๐	
๑.๒ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ แปลงผลิตข้าวและเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จุดเรียนรู้เรื่องข้าวประจำจุดเรียนรู้	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ การติดตาม แนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ประมงโรงเรียน	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๙,๗๐๐	๑๑๗,๖๐๐	๙๐.๖๗	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๕,๑๐๐	๑๐๗,๒๐๐	๗๓.๘๘	
กรมปศุสัตว์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๑.๑ ส่งเสริมการทอผ้าไหม ฝึกอบรม "การทอผ้ามัดหมี่ให้ได้ คุณภาพ" (๑๐ วัน)	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๑,๙๐๐	๙๐,๕๓๐	๙๘.๕๑	
กรมชลประทาน					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๑.๑ พื้นที่ชลประทาน	ไร่	๖๐๐	๔๐๐	๖๖.๖๗	- เนื่องจากมีอุทกภัย และยกเลิก
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๖,๙๒๖,๔๐๐	๗๑.๑๕	สัญญาจ้าง
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔๐๐	๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๕๔,๕๐๐	๑,๘๓๐,๕๐๐	๙๘.๗๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔๐๐	๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ สาธิตการทำกาไรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๗๗๙,๗๕๐	๑,๗๗๙,๗๕๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘๙.๔๗	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒,๕๖๐	๔๒,๕๖๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร	ราย	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอบรมเกษตรกร					
๑.๓.๑ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๒ การปลูกกาแฟ	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๓ การปลูกชา	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๔ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๙,๘๐๐	๑๐๙,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ทักษะศึกษาดูงานของเกษตรกร	ราย	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่	กลุ่ม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน	กลุ่ม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอบรมเกษตรกร					
๒.๕.๑ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๕.๒ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๑ (รายใหม่)	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๘ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๙ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๑๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๗,๙๐๐	๑๔๗,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม	ครั้ง	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผล	ครั้ง	๑๒	๘	๖๖.๖๗	
๑.๓ บูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ อำนวยการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ	ครั้ง	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗	
๒.๒ จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	เล่ม	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๕,๐๐๐	๖๖,๖๒๐	๗๘.๓๘	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ลุ่มน้ำคำ)					
๑.๑ ติดตามผู้ผ่านการอบรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๑	-	-	- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงไม่จัดประชุม
๑.๓ จัดทำเล่มรายงานการติดตาม	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๗,๐๐๐	๑๓๐,๘๓๓	๘๓.๓๓	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ติดตามผู้ผ่านการอบรม	ราย	๑๑๒	๖๐	๕๓.๕๗	- มีเกษตรกรติดโควิด
๒.๒ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒.๓ จัดทำเล่มรายงานการติดตาม	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๔ จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	เดือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๗,๐๐๐	๑๑๒,๙๗๕	๗๑.๙๖	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๙,๐๔๔,๕๑๐	๒๒,๐๑๑,๙๖๘	๗๕.๗๙	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.16 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาต่อไป
๒. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง
๓. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
๔. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษารวมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. เพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

เป้าหมายของโครงการ

๑. พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
๒. พื้นที่ขยายผล ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๖,๓๐๒,๕๕๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๗๐๐	๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำกาบใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๒๑๑,๕๐๐	๓,๒๐๐,๕๐๐	๙๙.๖๖	
กรมการข้าว					
๑. พัฒนาการปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน ๖๐๐ ไร่	แปลง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาการปลูกข้าวและยกระดับผลผลิตข้าวนา พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่	แปลง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขยายผล บ้านนาออก บ้านห้วยกานต์	ไร่	๓๕	๓๕	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพื้น ๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๓๔๘,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๗.๔๗	
กรมประมง					
๑. ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๙๙,๑๐๐	๒๙๙,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์					
๑.๑ สุกร	ตัว	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๖๐	๖๕	๑๐๘.๓๓	
๑.๓ สัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๑,๐๐๐	๑,๔๘๒	๑๔๘.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	๑๑๑	๕๕๕.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๗๘๗	๓๙๓.๕๐	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐	๔๘	๒๔๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงถั่วงอ	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๘๕๐	๓๖,๘๕๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิต ในแปลงตนเอง ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตร ผสมผสาน	ศูนย์	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๖๐,๕๐๐	๕๖๐,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว เพื่อสร้าง เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการเพาะเห็ด	ก้อน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำแปลงสาธิตแก้วมังกร	งาน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. การสร้างแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๖. พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๗. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๘. ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลง ในพื้นที่สาธิต	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๙. ขยายผลการปลูกชาอู่หลง	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๔,๐๐๐	๖๒๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๑๓๑,๖๐๐	๑๒๖,๓๐๐	๙๕.๙๗	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ครั้ง	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒. ติดตามงานในพื้นที่โครงการ	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดเตรียมการรับเสด็จ และการตรวจเยี่ยมโครงการ	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	๗๔	๗๔	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗,๕๐๐	๗๖,๘๒๙	๙๙.๑๓	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๖,๓๐๒,๕๕๐	๖,๑๓๗,๕๗๙	๙๗.๓๘	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นิตฐวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
๓. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
๔. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
๕. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

๑. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
๒. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
๓. พื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๐,๗๙๒,๘๗๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. กิจกรรมแปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	-ดำเนินการปักดำข้าวพื้นเมือง จำนวน ๒๑ พันธุ์ หว่านน้ำตม จำนวน ๖ พันธุ์ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ -ดำเนินการหว่านข้าวเมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๔ ข้าวอยู่ใน ระยะกล้า
๒. ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภคและจำหน่าย	ไร่	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐	
๓. กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริโภค	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อบริโภค และจำหน่าย	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๕. กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นนุ่ม		๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๕. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนากลุ่มน้ำ ปากพั่น	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. ปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๑๑๕,๐๐๐	๑๐๓.๘๓	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	บ่อ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๓,๐๐๐	๗๖๒,๕๘๔	๙๙.๙๕	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๕๐	๒๙๒	๑๑๖.๘๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงแพะแกะ	ตัว	๕๐	๕๖	๑๑๒.๐๐	
๓. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก					
๔.๑ เกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ สัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร					
๕.๑ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ โคเนื้อ	ตัว	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ					
๖.๑ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ แพะ	ตัว	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๘. เสี่ยงหญ้าแห้ง	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบบริการสุขภาพสัตว์	ตัว	๒,๐๐๐	๒,๐๒๑	๑๐๑.๐๕	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑๕,๑๐๐	๔๑๕,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) การฝึกอบรม	ราย	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	-ปรับแผนจากอบรมเกษตรกรเป็นจัดทำเอกสาร แนะนำด้านวิชาการ และปัจจัยทางการเกษตรให้กับ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
๒) แปลงสาริต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๒๕๘	๒๕๘	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร					
๑) เกษตรกร	ราย	๗๓	๗๓	๑๐๐.๐๐	
๒) พื้นที่	ไร่	๑๙๙	๑๙๙	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๔๐๙,๕๐๐	๑,๔๐๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว	ไร่	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ปรับปรุงพื้นที่บ่อกักน้ำในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และ สิ่งแวดล้อม	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๗๗๕,๐๐๐	๑๓,๗๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑๕๐	๑๗๙	๑๑๙.๓๓	
๒. จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้	ศูนย์	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๙๐๕,๗๕๐	๙๐๕,๗๕๐	๑๐๐.๐๐	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑,๘๓๗	๑,๘๓๗	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๙๑๙	๙๑๙	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๙๑๙	๙๑๙	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๔,๖๒๐	๖๒๔,๖๒๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด)	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง	ราย	๑๒๐	๑๖๐	๑๓๓.๓๓	
๔. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด)	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๕. กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก)	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘๔,๐๐๐	๘๗๓,๖๑๐	๙๘.๘๒	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหาร จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวาง แผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง งานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบ การสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง	ราย	๓๐	๓๑	๑๐๓.๓๓	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช - พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ สู่เกษตรกร	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๑ อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด	ราย	๖๕	๖๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดประชุมกำหนดแนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการ	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ อำนาจการ ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๒๘	๒๘	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ	รายการ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. จังหวัดพัทลุง - ประสานอำนาจการติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๑ ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกร	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว	ครั้ง	๑	-	-	
๒.๓ จังหวัดสงขลา - อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปข้าว และการตลาด	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ประเมินผลโครงการ	ครั้ง	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๕๕,๖๐๐	๘๗๙,๓๓๙	๗๖.๐๙	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจาก ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ	ราย	๑๙๐	๑๙๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๔๖,๐๐๐	๑๕๙,๐๖๓	๔๕.๙๗	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๐,๗๙๒,๘๗๐	๒๐,๓๑๘,๘๖๖	๙๗.๗๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายวิริทธิ์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกร จำนวน ๔,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรม และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๕,๐๓๓,๙๙๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	ราย	๒๒๘๐	๒,๒๑๗	๙๗.๒๔	- ปรับเป้าหมายเกษตรกรลดลงเป็น ๒๒๘๐ ราย จากเดิม ๔๒๐๐ ราย เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เพียงร้อยละ ๕๐ โดยไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติม(งบอุดหนุนได้รับ ๕ ล้านบาท จาก ๑๐ ล้านบาท) - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้รับไม่ครบเต็มจำนวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ งบเงินอุดหนุน ได้รับ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๑๑๗,๔๖๒	๗๒.๔๗	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่มี การจัดสรรเพิ่มเติม) และงบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร ๒ งวด รวม ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (กันเข้าส่วนกลาง สป.กษ. ๖๐๐,๐๐๐ บาท) จากยอดเต็ม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รอจัดสรรเพิ่มอีก ๑ งวด) - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ส่งผลให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บางแห่งไม่สามารถจัดฝึกอบรมเกษตรกรได้ จึงขอส่ง คืนเป้าหมายเกษตรกร และงบประมาณในการฝึกอบรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำ รายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด ๑๙ จึงใช้การติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๙๙๐	๓๓,๙๙๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๕,๐๓๓,๙๙๐	๑๘,๑๕๑,๔๕๒	๗๒.๕๑	

ผู้รวบรวมรายงานของ กนท. นางสาวรัชดาภรณ์ อินทรวีเชียร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. ๐๒-๖๒๙-๘๘๗๕ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๕๘ E-mail intarawichien.jinny@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ พรหมสุวรรณ์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายวิฑูรย์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

ส่วนที่ ๓

Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพรวม)

หลักการและเหตุผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน ขาดความรู้ในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนา ด้านต่างๆ อาทิ ด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร พร้อมทั้งได้ พระราชทานแนวทางดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผน ปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ ความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

การอบรมถ่ายทอดความรู้ บางพื้นที่เกษตรกรอาศัยอยู่ห่างจากโครงการฯ และมีปัญหาการสื่อสาร จากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ระยะเวลาการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการ ส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร เนื่องจากมีการะงานในแปลง รวมทั้งบางหลักสูตรเน้นการอบรมเฉพาะทฤษฎี ขาดการฝึกปฏิบัติ และเป็นเรื่องเดิมซึ่งเคยอบรมมาแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกร และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นแผนการส่งเสริมให้เกษตรกร
- สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม และพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เป็นตัวแทนหน่วยงานในการประสานงานภายในแต่ละพื้นที่ในลักษณะอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หรือหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดปัญหาทางการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

ผลการดำเนินงาน

- อบรมและส่งเสริมอาชีพ ๑๑,๖๘๘ ราย
- จัดทำแปลงสาธิต ๑๓,๔๔๒ ไร่
- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์ ๑๐,๕๗๔ ตัว
- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ๙,๙๐๘,๕๐๐ ตัว
- ให้บริการคลินิกเกษตร ๑๔๔,๕๒๗ ราย

ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

- พึงพอใจระดับมากที่สุด
- ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

- ๘๕% นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- เช่น การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน

งบประมาณ

๕๕๕.๐๐๑๒
ล้านบาท

๒๘๕.๒๑๙๑
ล้านบาท

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

ผลการติดตาม

- ๕๖% เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครัวเรือน
- รายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ย ๙,๙๖๙ บาท/ปี
- รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๑,๐๒๘ บาท/ปี

- ๗๒% สภาพแวดล้อมในแปลงเกษตรเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น
- ๕๕% รวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร
- ๘๘% ดำเนินตามความรู้ที่ได้รับต่อเนื่อง
- ๔๙% นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์

๑. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

๒. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร

๓. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้

๔. พัฒนาคณะและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์

๕. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

งบประมาณ ๔.๕๐๔๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๔.๔๐๐๖ ล้านบาท (๙๗.๖๙%)

เป้าหมาย :

๑. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล
๒. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล
๓. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
๔. แปลงเกษตรกรต้นแบบ
๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ :

กวก. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กข. ปม.
ปศ. พต. กสก. กสส. สป.กษ. และ สศก.

ผลการดำเนินงาน



สนับสนุนปัจจัยการผลิต

- พันธุ์สัตว์ปีกให้จุดสถิติ ๒,๓๐๐ ตัว
- พันธุ์สัตว์น้ำ ๘๗๓,๕๐๐ ตัว



ถ่ายทอดความรู้

สู่เกษตรกร ๘๕๘ ราย



จัดทำแปลงสาธิต/
แปลงเรียนรู้ ๓๘๖ ไร่



ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง



ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี ๔๐๐ กิโลกรัม

ผลการติดตาม เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๖๓.๗๕ ลดรายจ่ายเฉลี่ยปีละ ๓,๓๑๑.๑๑ บาท เพิ่มรายได้เฉลี่ยปีละ ๔,๓๙๕.๕๖ บาท เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน ร้อยละ ๗๕.๕๖ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงปลาตก และการเลี้ยงไก่ สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๘๖.๖๗ ดินและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเกษตรกรนำความรู้ไปเผยแพร่ ร้อยละ ๗๑.๑๑ เรื่องการเลี้ยงปลาตก และการเลี้ยงไก่ พึ่งพอใจต่อศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๔๓


ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโครงการฯ ค่อนข้างมากจึงส่งผลให้เกษตรกรไม่สะดวกเดินทางมาฝึกอบรม หรือชมแปลงสาธิต ภายในโครงการฯ ดังนั้นหน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาสินค้าเกษตรได้

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟู ป้องกันตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่า ไม้ได้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น



ผลการติดตาม

- 50%** 50% ภูมิภาคที่นำความรู้ไปปรับใช้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
- 80%** 80% มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเฉลี่ย 1,833 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และจากการจำหน่ายเห็ดเฉลี่ย 29,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
- 20%** 20% ลดรายจ่ายในครัวเรือน รายจ่ายลดลงเฉลี่ย 18,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ผลการดำเนินงาน



- อบรมเกษตรกร 252 ราย ครบตามเป้าหมาย
- ขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกร 30 ราย ครบตามเป้าหมาย
- จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ 305 ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : พื้นที่ และเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร




ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



กรมชลประทาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ล้านบาท



โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

เพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
พื้นที่
จำนวน
๙๔,๘๐๐ ไร่

๑๐๐%

SUCCESS

ก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำ
แล้วเสร็จ

ดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายแล้ว
ร้อยละ ๕.๘๑ ของเป้าหมายร้อยละ ๕
ประกอบด้วย
๑. คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายระยะทาง ๕ กิโลเมตร
๒. คลองระบายน้ำระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศพสกิติน้ำเดิม และน้ำนำเสียนแม่ น้ำปราจีนบุรี และแม่ น้ำบางปะกง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงาน “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเพชรบุรี



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริ
4. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
7. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน



เป้าหมาย

1. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. โครงการพระราชดำริ
5. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



งบประมาณ

ได้รับจัดสรร ๐.๓๒๖๔ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๓๒๒๙ ล้านบาท (๙๘.๙๑%)



ผลการดำเนินงาน

ถ่ายทอดความรู้

- เทคโนโลยีประมง ๓๐ ราย
- เกษตรผสมผสาน ๑ แห่ง



จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๗ ไร่



สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๒,๐๐๐ ก้อน

ผลการติดตาม ผู้ผ่านการอบรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง จากการนำผลผลิตในแปลงมาบริโภคในครัวเรือน เฉลี่ย ๖,๒๐๐ บาทต่อปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเห็ด ผัก ไข่ และไข่ไก่ เฉลี่ย ๗,๖๐๐ บาทต่อปี สำหรับการขยายองค์ความรู้ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๓๕.๕๖ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ในเรื่องการเพาะเห็ด การปลูกไม้ผล เป็นต้น

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอค่อนข้างน้อย และบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการยังมีทักษะความรู้ ความชำนาญทางการเกษตรไม่เพียงพอ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของโครงการฯ และควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรให้แก่บุคลากรที่ดำเนินงานโครงการ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ควรส่งเสริมเรื่องการเสริมอินทรีย์วัตถุในดิน การเฝ้าระวังปุ๋ยพืชสดในดิน การปรับปรุงดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมด้านการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
2. เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย

พื้นที่หมู่บ้าน ในตำบลผาบ่อง จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง และในตำบลปางหมู จำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู หมู่ ๔ บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๑,๓๕๗ บาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายไก่ ไก่ไข่ เฉลี่ย ๓,๑๓๒ บาทต่อปี ส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย ๘,๑๐๐ บาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายปลาเฉลี่ย ๙,๓๒๔ บาทต่อปี

หน่วยงานรับผิดชอบ

กวก. กข. ปศ. กป. กสก. มม. พต. ตส.
กสส. สป.กษ. และ สศก.

ผลการดำเนินงาน



ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐ ราย
- ส่งเสริมเลี้ยงสุกร ๑๐ ราย
- สัตว์น้ำ ๒๐ ราย
- พืช ๒๐ ราย



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
๕๐๐,๐๐๐ ตัว

งบประมาณ ๓.๔๒๘๔ ลบ.
เบิกจ่าย ๓.๔๒๘๑ ลบ.
(๙๙.๙๙%)



ถ่ายทอดความรู้
สู่เกษตรกร ๓๕๕ ราย



จัดทำแปลงสาธิต/
แปลงเรียนรู้ ๒๒๑ ไร่



ส่งเสริมการรวมกลุ่มรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ ๑ แห่ง



โรงเรียนสาธิต
การผลิตแม่ล่อน ๔ โรงเรือน
และบริหารจัดการแปลง ๓ ครั้ง

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงควรเพิ่มเป้าหมายจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ - ๓ ปี เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าบนพื้นที่สูง รวมทั้งสาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
2. เพื่อขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า
4. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเรียนรู้การท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาท และพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กสก. กข. ปศ. กป. กวก. มม. พต. ตส. กสส. สป.กษ. และ สศก.

ผลการดำเนินงาน



ถ่ายทอดความรู้
สู่เกษตรกร ๔๓๗ ราย
จัดทำแปลงเกษตรต้นแบบ ๕ ราย



จัดทำแปลงเรียนรู้ ๑๖๙ ไร่
ผลิตและเพาะชำพันธุ์หมอนผลสด ๑๐๐๐ ต้น
ขยายโรงเพาะชำ ๑ โรงเรือน
รณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า ๑ ครั้ง



ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร
๓ กลุ่ม ๓๐ ราย
ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๔ ราย
สัตว์น้ำ ๒๐ ราย พืช ๑๔ ราย



ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน
เพื่อเตรียมตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง

สนับสนุนพันธุ์แพะ - แกะ
เพื่อจัดทำแปลงสาธิต ๒๐ ตัว



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว



เป้าหมาย

พื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ



งบประมาณ ๒.๐๒๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๐๒๒๑ ล้านบาท (๙๙.๙๗%)

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้ามาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๖,๐๐๐ บาทต่อปี ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย ๕,๔๗๕ บาทต่อปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายปลาเฉลี่ย ๙,๑๖๑ บาทต่อปี

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

การสื่อสารในการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชาวตีพันธุ์ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง มูเซอ ลาหู่ ทำให้การสร้างความรู้ ความเข้าใจค่อนข้างยาก จึงควรใช้ภาษาท้องถิ่นในการฝึกอบรม หรือใช้ล่ามแปลภาษา เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายครบถ้วน และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี



วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
- ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา ขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว ตาพระยา วัฒนานคร และเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดำเนินงาน

- ☞ อบรมเกษตรกรครบ ๓๓๓ ราย
- ☞ จัดทำแปลงสาธิต ๘๕๐ ไร่ (๘๓%)
- ☞ ส่งเสริมเกษตรกรในการจัดทำแปลงครบ ๑๐๐ ราย
- ☞ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวครบ ๒๕๐ กก.
- ☞ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำครบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
- ☞ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ ๑๕ ตัน (๗๕%)
- ☞ ติดตามผู้ผ่านการอบรมการจัดทำบัญชีครบ ๕๓ ราย

ได้รับงบประมาณ ๒.๐๘๕๙ ลบ.
เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๙๘๕ ลบ. (๙๑%)



ผลการติดตามในพื้นที่

- ☞ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๔๘ ช่วยให้ดินดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ ช่วยให้อากาศดีขึ้น และร้อยละ ๒๒ ช่วยให้สิ่งมีชีวิตในแปลงเพิ่มขึ้น
- ☞ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่าย ร้อยละ ๕๗ โดยลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕,๙๕๗ บาทต่อปี
- ☞ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ ร้อยละ ๑๘ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๒,๒๒๐ บาทต่อปี
- ☞ เกษตรกรร้อยละ ๒๒ มีการนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรรายอื่น

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ หน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ตั้งของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรที่อยู่ไกลจากพื้นที่ตั้งโครงการยังไม่รู้จักที่ตั้งโครงการ ดังนั้น หน่วยงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการ ผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงแนะนำสถานที่ตั้งให้เกษตรกรได้ทราบและเข้าใจโครงการ เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก และเข้าใจรายละเอียดในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การบูรณาการในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี



วัตถุประสงค์

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบ เกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

๒. พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดี ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผล การดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันให้อาชีพการเกษตรและ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ

๔. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กวก. ปม. ปศ. พต. กสภ. กสส. ตส.
สป.กษ. และ สศค.

เป้าหมาย

- ๑. พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่
- ๒. พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่


งบประมาณ

งบประมาณ ๒.๐๓๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒.๐๓๒๖ ล้านบาท (๑๐๐.๐๐%)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ในด้านอำนวยการภายในศูนย์ฯ บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ อีกทั้งขาดแคลนเครื่องจักรในการดูแลและพัฒนาศูนย์ฯ อย่างทั่วถึง ด้านการอบรม ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้นการดำเนินงานใน ระยะต่อไป ควรจัดสรรอัตราค่าจ้างบุคลากร และเครื่องจักร เพื่อดูแลภายในศูนย์ฯ และการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถ เปิดดูบนสมาร์ตโฟนได้

ผลการดำเนินงาน



ผลการติดตามในพื้นที่

ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐.๐๐ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมักเติม อากาศทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การปลูกผักอินทรีย์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกร ร้อยละ ๘๓.๓๓ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ ๔๖.๖๗ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ และร้อยละ ๖๓.๓๓ สามารถลด ต้นทุนในการทำการเกษตรได้



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

- เป็นต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 - ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ กสก. กข. กป. ปศ. กวก. ขป. พต. ตส. กสส. สป.กษ. และ สศก.

ผลการติดตาม เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๗๘ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายเฉลี่ย ๑,๓๐๑.๘๘ บาทต่อปี และเพิ่มรายได้เฉลี่ย ๓,๘๖๗.๙๒ บาทต่อปี
- ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ ๗๓.๕๘ เห็นว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
- ด้านสังคมเกษตรกร ๗๑.๗๐ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำปุ๋ยหมัก และเลี้ยงไก่
- ด้านการขยายผล เกษตรกรนำความรู้ไปเผยแพร่ ร้อยละ ๖๒.๒๖ เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมัก
- ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ เกษตรกรอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างจากโครงการฯ จึงส่งผลทำให้เกษตรกรไม่สะดวกเดินทางมาฝึกอบรม หรือชมแปลงสาธิต ดังนั้นควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อให้สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามกลุ่มของเกษตรกร ในสถานที่ที่เกษตรกรสะดวกมาฝึกอบรม



งบประมาณ ๑.๗๓๕๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๑.๗๑๙๔ ล้านบาท (๙๙.๐๗%)



กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
๑. อบรมถ่ายทอดความรู้				
- เกษตรกร	ราย	๒๓๓	๒๖๓	๑๑๒.๘๘
- กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐
- สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้	ไร่	๓,๑๕๖	๒,๑๕๖	๖๘.๓๑
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				
- พันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๕๐
๔. อำนวยความสะดวก				
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการ เกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เป้าหมาย

- พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน เกษตรกรพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส

- เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

งบประมาณ

๒.๓๘๑๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒.๓๔๗๑ ล้านบาท (๙๘.๕๕%)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ



ผลการดำเนินงาน

- * ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ๕๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- * จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๒๙ ไร่ ๕ ราย ๒ โรงเรียน
- * จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย
- * งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ๒ กลุ่ม และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ๒ โรงเรียน ครอบคลุมเป้าหมาย
- * งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ๓๑๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย
- * ผลิตพันธุ์สัตว์ ๓,๖๔๐ ตัว ๑๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓,๑๒๐ ตัว
- * ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๑๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

ผลการติดตามในพื้นที่

- ☺ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรร้อยละ ๖๓.๓๕ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทำให้รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย ๔,๙๗๘ บาทต่อปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๒,๕๖๒.๕๐ บาทต่อปี
- ☺ด้านการขยายผล เกษตรกรร้อยละ ๕๒.๕๐ นำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- ☺ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ ๖๗.๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ คุณภาพดินดีขึ้น ร้อยละ ๙๒.๕๙ สิ่งมีชีวิตในดิน (ไส้เดือน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๕.๕๖ สภาพอากาศดีขึ้น ร้อยละ ๓๓.๓๓ และมีปริมาณพันธุ์สัตว์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติเอื้อขึ้น ร้อยละ ๑๑.๑๑
- ☺ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ โดยมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม พึ่งพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้ใน พึ่งพอใจต่อสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริในระดับมาก

☞ ด้านอำนวยการ การดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำภายในศูนย์ฯ ทำให้บางครั้งการติดต่อประสานงานไม่สะดวกเท่าที่ควร ในส่วนของจุดเรียนรู้/จุดสาธิต บางจุดยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทำให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ที่ไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าอาจไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่มาประจำที่จุดเรียนรู้เพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ หรือจัดตั้งจุดเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยนำเอาความรู้ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงมาดำเนินการในจุดเดียวกัน

☞ ด้านการอบรม ส่งเสริมอาชีพ ผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรบางรายอายุมาก และมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานประจำมากจึงทำให้ไม่มีเวลา ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ควรให้ความรู้ ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ การรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนัก และทราบถึงข้อดีของการรวมกลุ่ม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



: วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกัน



: งบประมาณ

- ★ ได้รับจัดสรร ๒๗.๒๗๗๖ ล้านบาท
- ★ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕.๖๖๙๖ ล้านบาท (๙๔.๑๑%)



: หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



: เป้าหมาย

- จัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ใน ๗๗ จังหวัด
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๑๙๕,๗๑๕ ราย



: ผลการดำเนินงาน

- จัดงานคลินิกเกษตรครบ ๓๐๘ ครั้ง
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๑๙๘,๔๐๘ ราย เกินจากเป้าหมาย ๑.๓๘%
- ติดตามเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ ครบ ๔๕ จังหวัด ๒,๔๓๐ ราย



: ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาชมงานทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ ๕๙ ที่เหลือ มาขอรับเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทำ การเกษตรในด้านต่าง ๆ และของแจกหรือปัจจัยการผลิต รวมทั้งปรึกษาปัญหา ในการทำเกษตร ร้อยละ ๔๑

เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๘๙

เกษตรกรมีการนำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ ๗๐ ทำให้ ปัญหาในการทำการเกษตรลดลง



: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- การจัดงานคลินิกเกษตรในบางพื้นที่ ในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ยังมีความสอดคล้องกับชนิดพืชที่เป็นพืชหลักของเกษตรกรในพื้นที่ไม่มากเท่าที่ควร กอปรกับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเอง ดังนั้นในการจัดคลินิกเกษตรแต่ละพื้นที่ ควรมีการศึกษาความต้องการของเกษตรกรในเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่นั้น ๆ เช่น พื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก ควรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



โครงการเกษตรวิชญาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



★ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

★ เป้าหมาย

พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินสวนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

★ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พด. เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กข. กป. วก. มม. ส.ป.ก. ตส. กสส. กสส. สป.กษ. และ สศก.

★ งบประมาณ

- ได้รับจัดสรร ๓.๑๒๐๖ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๕๘๙ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒

★ ผลการดำเนินงาน

- ด้านการจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิตรวม ๓๐๘ ไร่ ๒ งาน และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง
- ด้านการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจำนวน ๔๗๖ ราย
- ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๒ ไร่ และจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ๑ งาน

★ ผลการติดตามในพื้นที่

- ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดผลการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑.๙๖
- ด้านสังคม การถ่ายทอดความรู้ มีผู้นำไปปฏิบัติตามร้อยละ ๒๔.๘๓
- ด้านการรวมกลุ่ม ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีการรวมกลุ่มภายหลังการอบรมร้อยละ ๓๓.๗๙
- ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าระบบนิเวศน์ในแปลงเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ ๘๖.๙๖
- ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องและปัจจุบันที่ยังคงดำเนินการร้อยละ ๖๘.๒๘
- ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๐

★ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ด้านการอบรม ระยะเวลาการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร เนื่องจากมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก อีกทั้งบางหลักสูตรเป็นการอบรมทางทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกปฏิบัติ และฝึกอบรมในเรื่องเดิมซึ่งเคยอบรมมาแล้ว ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดผลผลิตพืชในพื้นที่ และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากนี้เกษตรกรบางรายมีอายุมาก ไม่สามารถจดจำคำแนะนำได้ทั้งหมด ส่งผลต่อการนำความรู้ไปปฏิบัติได้น้อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำหลักสูตรการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเกิดการนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น และควรพิจารณาหลักสูตรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกพืชผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ครบวงจร รวมถึงติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อชี้แนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ อีกทั้งควรติดตามการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

พื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร ๒.๐๘๓๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๗๒๑ ล้านบาท
(๙๙.๔๗%)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ควรประชาสัมพันธ์โครงการฯ และขยายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาการส่งเสริมและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เคยได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมมาก่อนแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ รวมทั้งควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ผ่านการอบรม เช่น กลุ่มไลน์ เพื่อเสนอแนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ

ผลการดำเนินงาน

- ❖ ด้านการจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิตรวม ๕๐ ไร่ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว
- ❖ ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ มีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจำนวน ๕๓๕ ราย

ผลการติดตามในพื้นที่

- ❖ ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๗.๘๙ เช่น การจำหน่ายผลผลิตที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เงินปันผลประจำปีสหกรณ์ฯ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี/ปุ๋ยเคมี เป็นต้น
- ❖ ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มร้อยละ ๔๒.๐๗ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิมและเป็นลักษณะกลุ่มแบบไม่เป็นทางการรวมกลุ่มในพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และผู้ผ่านการอบรมมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นร้อยละ ๕๒.๔๑ ได้แก่ เพื่อนบ้าน และญาติ
- ❖ ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ ๙๒.๓๑ จากการนำสารชีวภัณฑ์และสารอินทรีย์ใช้ในแปลงเกษตรทดแทนสารเคมี
- ❖ ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อเนื่องและปัจจุบันยังคงดำเนินการร้อยละ ๗๑.๗๓ เนื่องจากสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี/ปุ๋ยเคมีเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร
- ❖ ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน ๔.๗๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการร้อยใจรักษ์

ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ

จังหวัดเชียงใหม่



วัตถุประสงค์

♥ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน สร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และ ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

♥ พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยसान บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

♥ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลัก ร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ ๐.๓๗๑๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๕๔๐ ล้านบาท
(๙๕.๓๑%)

ผลการดำเนินงาน

♥ ด้านการจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิตรวม ๑๐๑ ไร่
♥ ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพ ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน ๔๙๐ ราย

ผลการติดตามในพื้นที่

- ♥ ด้านเศรษฐกิจ นำความรู้ไปปฏิบัติเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจร้อยละ ๔๖.๔๓ เช่น รายได้จากการจำหน่ายมะม่วงดอง เงินปันผลประจำปีจากสหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและสารเคมี ค่าพันธุ์และค่าจ้างเสียบยอดมะม่วง ลดต้นทุนการผลิตจากการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP)
- ♥ ด้านสังคม พบว่าถ่ายทอดแล้วมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ ๑๙.๐๙ เช่น การเสียบบยอดมะม่วง การปลูกและดูแลกาแฟ การล้างสารพิษในพืชผัก เป็นต้น
- ♥ ด้านการรวมกลุ่มพบว่าเกิดการรวมกลุ่มร้อยละ ๒๓.๖๒
- ♥ ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดความเปลี่ยนแปลงร้อยละ ๔๖.๗๖ จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในระยะเวลาและปริมาณที่เหมาะสม ปลอดภัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น ร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มน้ำไม่แข็งกระด้าง
- ♥ ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องร้อยละ ๘๓.๓๓ เช่น การเสียบบยอดมะม่วง การดูแลสวนมะม่วงตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) ดูแลรักษาแปลงกาแฟ เป็นต้น
- ♥ ความพึงพอใจ พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๖๓

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

♥ ควรคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจในเนื้อหาความรู้ เพศ และอายุ หรือ จัดฝึกอบรมการจดบันทึกบัญชีแก่ผู้ที่สนใจในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่แปลงปลูกกาแฟ ติดตามผลและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในพื้นที่พร้อมหาตลาดรองรับ และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่แม่บ้านหรือกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์
- เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ)
- เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกร ก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ได้ตรงกับความต้องการ ส่งเสริมให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นที่พร้อมเรียนรู้และสนใจรูปแบบการเกษตร พร้อมรับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแกนนำในการขยายความรู้ไปถึงเกษตรกรรุ่นเดิม หน่วยงานควรมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในหลักสูตรที่จะส่งเสริมและฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ควรเน้นการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรเข้าถึงแปลงสาธิต และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง และก่อนลงพื้นที่ควรมีการแจ้งให้เกษตรกรทราบ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมคำปรึกษา



ผลการดำเนินงาน

- อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรครบ ๔๖๗ ราย
- จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตครบ ๑,๖๐๒ ไร่
- สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกรครบ ๑๕๐ ตัว และเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒ ไร่
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำครบ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ :

- ลุ่มน้ำป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- ลุ่มน้ำคำ อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
- ลุ่มน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กสก. เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กข. ปม. ปศ. มม. ขป. พต. ส.ป.ก. ตส. กสส. สป.กษ. และ สศก.

ผลการติดตามในพื้นที่

- การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๗.๑๘ นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
- ด้านเศรษฐกิจ ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติส่งผลให้ร้อยละ ๔๖.๑๕ เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายลดลง
- ด้านสังคม ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๓๔.๒๓ มีการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม โดยเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ด้านความยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๑.๗๕ นำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องทุกกิจกรรม
- ด้านความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหา การอบรมระยะเวลา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิทยากร การลงทะเบียน สถานที่อบรม และแปลงสาธิต

งบประมาณ



ได้รับ ๒๙.๐๔๗๕ ลบ.
เบิกจ่าย ๒๒.๐๑๒๐ ลบ. (๗๖%)

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

๑ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้ การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

๒ เป้าหมาย


พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอป่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอป่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒

๔ งบประมาณ

ล้านบาท



๕ ผลการดำเนินงาน



การอบรมถ่ายทอดความรู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พื้นเมือง จำนวน ๕ ไร่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

ส่งเสริมการดำเนินงานของ สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ ๑ แห่ง

๖ ผลการติดตามในพื้นที่

๙๖%

- นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแปลงตนเอง เช่น การเลี้ยง และบำรุงรักษาปศุสัตว์

๗๖%

- มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ (เพิ่มขึ้น) โดยกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงสุกร และด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาตก

๕๐%

- มีรายจ่ายเฉลี่ยต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๙๒%

- ได้นำความรู้/การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

รายการ	สนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ตัว)	ผลิตพันธุ์สัตว์ (ตัว)
๑. สุกร	๕๔	๖๕
๒. สัตว์ปีก	๘๘๗	๑,๔๘๒



การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑,๐๗๘ ไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช



หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
3. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
4. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงฐานความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เป้าหมาย

1. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
2. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
3. พื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

งบประมาณ

- ★ ได้รับจัดสรร ๒๐.๗๕๒๙ ล้านบาท
- ★ เบิกจ่าย ๒๐.๓๑๘๙ บาท (๙๗.๗๒%)

ผลการดำเนินงาน



- ☑ อบรมเกษตรกร ๕,๕๑๙ ราย
- ☑ พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ๒๑ กลุ่ม
- ☑ สถาบันเกษตรกร ๑ แห่ง



- ☑ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ ๘๐๐ ตัว
- ☑ สนับสนุนเสบียงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน
- ☑ บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ๒,๐๒๑ ตัว



- ☑ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๓,๑๑๕,๐๐๐ ตัว



- ☑ จัดทำแปลงเรียนรู้ ๒,๙๕๕ ไร่
- ☑ จุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ บ่อ



โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
๒๕.๐๓๔๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว
๑๘.๑๕๑๕ ล้านบาท
(๗๒.๕๑%)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน (สป.กษ.)
และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

เป้าหมาย

เกษตรกร จำนวน ๒,๒๘๐ ราย
ได้รับการอบรม และมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
พัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ผลการติดตามในพื้นที่

ด้านการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายนำความรู้เรื่องการแยกขยะไปใช้ประโยชน์ รองลงมา นำความรู้ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำปัจจัยการผลิตใช้เอง และการทำบัญชีครัวเรือน ไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๙๗
ด้านรายจ่าย พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๐ มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ยครัวเรือนละ ๓๖,๘๑๐ บาทต่อปี
ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑,๕๗๕ บาทต่อปี

ผลการดำเนินงาน

1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒,๒๘๗ ราย (๙๗.๒๔%)
2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔ ครั้ง (๑๐๐%)
3. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ ครั้ง (๑๐๐%)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานประสบปัญหาไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากข้อกำหนดที่ห้ามเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ้ำ ทำให้ขาดการอบรมเพื่อต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้ว อีกทั้งขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงดูแลศูนย์ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปรับปรุงข้อกำหนดห้ามเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาศูนย์ปราชญ์ไม่สามารถสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้เพียงพอ และให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมต่อยอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วอย่างต่อเนื่อง



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

www.eva.oae.go.th