

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน**

**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**

**โครงการวันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

## **ไตรมาสที่ ๓**

**(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

**ศูนย์ประสานงานโครงการวันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไตรมาสที่ ๓  
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๑.๑ ภาพรวม	๑-๑
๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑-๑
๑.๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑-๒
๑.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑-๗
๑.๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๑-๗
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๑-๘
๑.๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๑-๙
๑.๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑-๑๐
๑.๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาหลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๑๑
๑.๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๑๒
๑.๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๑-๑๔
๑.๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑-๑๕
๑.๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑-๑๖
๑.๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๑-๑๘
๑.๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑-๒๐
๑.๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๑-๒๐
๑.๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑-๒๔
๑.๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๑-๒๕
๑.๒.๑๕ โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๑-๒๗
๑.๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	๑-๒๙

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๑.๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑-๓๑
๑.๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๑-๓๓
<b>ส่วนที่ ๒ ตารางผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ</b>	
๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๒-๑
๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๒-๕
๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๒-๘
๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๒-๑๐
๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๑๓
๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๑๗
๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๒-๒๒
๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๒-๒๗
๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๒-๓๑
๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒-๓๕
๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒-๔๑
๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๒-๔๕
๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒-๔๙
๒.๑๔ โครงการร้อยใจรัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	๒-๕๔
๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๒-๕๗
๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๒-๖๕
๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒-๗๐
๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๒-๗๖

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๓</b>	
<b>Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ</b>	
๓.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๓-๑
๓.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๓-๒
๓.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน่านฤดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๓-๓
๓.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๓-๔
๓.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๕
๓.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๖
๓.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๓-๗
๓.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๓-๘
๓.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๓-๙
๓.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๓-๑๐
๓.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๓-๑๑
๓.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๒
๓.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๓
๓.๑๔ โครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่	๓-๑๔
๓.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๓-๑๕
๓.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๓-๑๖
๓.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓-๑๗
๓.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๓-๑๘

## ส่วนที่ ๑

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)**

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๘ โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

**๑.๑ ภาพรวม**

**๑.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔** จำนวน ๑๓๘,๕๓๑,๖๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๙ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๕๖,๕๙๔,๕๗๕ บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่าย มากกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ แต่เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุดร้อยละ ๗๕.๗๘ ของงบประมาณทั้งหมด สามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๑๖.๖๔ ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย ราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานเวนคืน ทำให้ที่ดินบางส่วนที่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ จึงต้องดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน เพื่อจัดหาที่ดินระบบชลประทาน ส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผลเบิกจ่าย ๑,๗๖๖,๒๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๓๙๓,๒๐๐ บาท รองลงมาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลเบิกจ่าย ๑,๔๐๕,๑๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๐๙๐,๘๑๐ บาท และโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง มีผลเบิกจ่าย ๑,๑๗๐,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท สำหรับโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๕๕,๘๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๒ ของงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๖๖,๖๙๐ บาท และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผลการเบิกจ่าย ๙,๔๑๖,๔๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๒๗๘,๕๘๐ บาท ตามลำดับ (ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

#### ๑.๑.๒ ผลการดำเนินงาน (ตารางแสดงผลการดำเนินงาน)

##### ๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๖,๘๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๑ ของเป้าหมาย ๘,๑๑๒ ราย กลุ่มเกษตรกร ๓ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๖ กลุ่ม และสถาบันเกษตรกร ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ ของเป้าหมาย ๒๔ แห่ง นอกจากนี้ได้ดำเนินการกำกับ และแนะนำการทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมการทำบัญชี ๑,๘๒๓ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร ๗๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๙ ของเป้าหมาย ๙๗๖ ราย กลุ่มเกษตรกร ๓๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน ๕ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖ โรงเรียน และส่งเสริมการปลูกข้าว ๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๔๕ ไร่

๑.๓) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ด้านการเกษตร ๑๐,๐๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๘ ของเป้าหมาย ๑๔,๖๗๐ ไร่ และจุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๘ แห่ง

๑.๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๒,๗๐๐ ก้อน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ของเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ก้อน สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เพื่อใช้ในการจัดทำจุดเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ๖๗๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๙ ของเป้าหมาย ๗๘๖ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ ๒,๓๒๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๗๘ ของเป้าหมาย ๑,๙๖๐ ตัว และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ๑,๐๒๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๕) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์พืช ๔,๐๐๐ ต้น ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐ ไร่ ผลิตพืชอาหารสัตว์ ๓๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย เสบียงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน ครบตามเป้าหมาย ผลิตพันธุ์สัตว์ ๕,๗๙๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔ ของเป้าหมาย ๖,๒๐๐ ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๖,๙๓๑,๕๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๒ ของเป้าหมาย ๗,๗๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๖) การขยายผลสู่เกษตรกร ดำเนินการขยายผลการวิจัย และองค์ความรู้สู่เกษตรกร ๑๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๖๒ ราย และขยายผลสู่พื้นที่แปลงเกษตร ๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๙ ของเป้าหมาย ๒๐๖ ไร่



**๒) โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

๒.๑) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑,๑๗๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๔ ของเป้าหมาย ๒,๙๕๔ ครั้ง และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน ๙๖,๒๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๙ ของเป้าหมาย ๑๙๕,๗๑๕ ราย

๒.๒) โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้แก่เกษตรกร ๒,๑๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๑ ของเป้าหมาย ๒,๒๘๐ ราย

**ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๖,๑๐๗,๘๐๐	๒,๗๙๓,๑๐๐	๔๕.๗๓
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๗๐๕,๔๒๕	๔๓๔,๖๐๐	๖๑.๖๑
๓	โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐	๗๐,๑๘๐,๐๐๐	๑๖.๖๔
๔	โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๓๓๓,๙๐๐	๒๑๒,๑๐๐	๖๓.๕๒
๕	โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓,๔๓๑,๓๗๐	๑,๗๘๐,๖๓๖	๕๑.๘๙
๖	โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๐๒๕,๖๒๐	๑,๓๐๐,๗๑๘	๖๔.๒๑
๗	โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	๒,๐๘๕,๙๙๐	๑,๐๕๗,๐๑๗	๕๐.๖๗
๘	โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๒,๐๓๖,๕๖๐	๑,๒๑๗,๖๖๘	๕๙.๗๙
๙	โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑,๗๔๔,๒๐๐	๑,๑๗๐,๙๐๐	๖๗.๑๓
๑๐	โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒,๓๙๓,๒๐๐	๑,๗๖๖,๒๔๔	๗๓.๘๐

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒๗,๒๗๘,๕๘๐	๙,๔๑๖,๔๐๕	๓๔.๕๒
๑๒	โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๓,๑๒๓,๕๐๐	๒,๐๘๒,๖๓๔	๖๖.๖๘
๑๓	โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๙๐,๘๑๐	๑,๔๐๕,๑๐๕	๖๗.๒๐
๑๔	โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๓๗๑,๕๐๐	๑๐๑,๐๐๖	๒๗.๑๙
๑๕	โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดเชียงใหม่ และเลย	๒๙,๐๔๗,๕๑๐	๑๙,๐๘๗,๐๘๙	๖๕.๗๑
๑๖	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๖,๓๑๐,๒๕๐	๔,๑๘๒,๒๐๐	๖๖.๒๘
๑๗	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐,๖๕๖,๔๗๐	๑๐,๒๘๘,๔๓๓	๔๙.๘๑
๑๘	โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	๒๕,๐๖๖,๖๙๐	๑๐,๐๕๕,๘๒๑	๔๐.๑๒
	<b>รวม</b>	<b>๕๕๖,๕๙๔,๕๗๕</b>	<b>๑๓๘,๕๓๑,๖๗๗</b>	<b>๒๔.๘๙</b>

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	๘,๑๑๒	๖,๘๗๒	๘๔.๗๑	
		กลุ่ม	๖	๓	๕๐.๐๐	
		แห่ง	๒๔	๑๙	๗๙.๑๗	
	๒. กำกับ แนะนำ การจัดทำบัญชี	ราย	๑,๘๒๓	๑,๘๒๓	๑๐๐.๐๐	
	๓. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	๙๗๖	๗๖๙	๗๘.๗๙	
		กลุ่ม	๕๐	๓๖	๗๒.๐๐	
	๔. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	โรงเรียน	๖	๕	๘๓.๓๓	
		ไร่	๔๕	๕	๑๑.๑๑	
		ไร่	๑๔,๖๗๐	๑๐,๐๖๐	๖๘.๕๘	
		แห่ง	๘	๔	๕๐.๐๐	
	๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
	๕.๑ สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด	ก้อน	๘,๐๐๐	๒,๗๐๐	๓๓.๗๕	
	๕.๒ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ตัว	๗๘๖	๖๗๙	๘๖.๓๙	
	๕.๓ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานส่งเสริมอาชีพ	ตัว	๑,๙๖๐	๒,๓๒๘	๑๑๘.๗๘	
	๕.๔ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๐	๐.๐๕	
	๖. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย					
	๖.๑ ผลิตพันธุ์พืช	ต้น	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ
	๖.๒ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๓ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กิโลกรัม	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๐.๐๐
	๖.๔ แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๕ แปลงพืชอาหารสัตว์	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๖ เสบียงหญ้าแห้ง	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐
	๖.๗ ผลิตพันธุ์สัตว์	ตัว	๖,๒๐๐	๕,๗๙๓	๙๓.๔๔
	๖.๘ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๗,๗๐๐,๐๐๐	๖,๙๓๑,๕๐๐	๙๐.๐๒
	๗. การขยายผล				
	๗.๑ ขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๓๖๒	๑๘๑	๕๐.๐๐
	๗.๒ ขยายผลสู่พื้นที่	ไร่	๒๐๖	๓๕	๑๖.๙๙
๒. โครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	๒,๙๕๔	๑,๑๗๗	๓๙.๘๔
	๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๙๕,๗๑๕	๙๖,๒๖๓	๔๙.๑๙
	๓. การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	ราย	๒,๒๘๐	๒,๑๔๘	๙๔.๒๑

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

## ๑.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑.๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพินิจภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้สู่ ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้ พัฒนาคณะและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล หมู่บ้าน เร่งด่วน อันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ๖,๑๐๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๙๓,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๕.๗๓)

### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมเกษตรกรในส่วนกรมวิชาการเกษตร ๔๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๒๒ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ในส่วนกิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกรในส่วนกรมวิชาการเกษตร ๑๒๐ ราย เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ ๕๐.๐๐ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีประมง ๑๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ ๖๑ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๕ ไร่ ส่งเสริมการทำประมง โรงเรียน ๔ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ปลุกพืชอาหารสัตว์ ๒๐ ไร่ จัดทำแปลงอนุรักษ์ดินและน้ำ ๕๐๐ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๕๐ ไร่ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ๒๐๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๔๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร ๘๑๓,๕๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๙ ของเป้าหมาย ๘๐๐,๐๐๐ ตัว สนับสนุนสัตว์ปีกให้จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก ๒,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐ ราย และสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในสหกรณ์ ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) ด้านการอำนวยความสะดวก และการติดตามผล เน้นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ จำนวน ๑ เล่ม

๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอี๊ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร หน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่า ป่า ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอี๊ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๗๐๕,๔๒๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๔,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๑.๖๑)

### ๑) ผลการดำเนินงาน

#### ๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑.๑.๑) ด้านวิชาการเกษตร ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว ๑๐๐ ราย และขยายผลงานศึกษา/งานวิจัยสู่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๒) ด้านหม่อนไหม อบรมหลักสูตรฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการสาวไหม ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๓) ด้านสหกรณ์ และการจัดทำบัญชี ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) ๑ ครั้ง ๓๐ ราย อบรมการจัดทำบัญชีเกษตรกรในพื้นที่ ๑๐๐ ราย ให้การกำกับ และแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย และติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตด้านวิชาการเกษตร ๒ ไร่ และแปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๕๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่

๒.๒) การอำนวยการโครงการ และการติดตามผล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม และเตรียมแผนการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๒.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศหลักต้นน้ำเค็ม และน้ำเฝ้าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย ๙๔,๘๐๐ ไร่ งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ ๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายสะสมแล้ว ๙๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐,๑๘๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๖.๖๔)

### ๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างเพิ่มเติมร้อยละ ๕.๐๐ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๒.๐๐ และเตรียมแผนการลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง อย่างไรก็ตามในการดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย ราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานเวนคืน ทำให้ที่ดินบางส่วนที่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ จึงต้องดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน เพื่อจัดหาที่ดินระบบชลประทาน ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๖๔ และอยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

๑.๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยและเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการพระราชดำริ นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม งบประมาณ ๓๓๓,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๒,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๓.๕๒)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓๐ ราย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร ๓ ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ ค่ายพระรามหก ๑๒ ไร่ ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกวางมั่ง และพืชผักในภาชนะ ๑ โรงเรียน ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ๗๐๐ ก้อน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ ก้อน

๑.๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

#### ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร ๒ ไร่

๒.๒) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล ประชุมติดตามการดำเนินงาน ๖ ครั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ๖ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม



๑.๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาหมู่บ้านปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย พื้นที่ ๖ หมู่บ้านในตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง และพื้นที่ ๗ หมู่บ้านในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู หมู่ ๔ บ้านในสอย (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แงะ หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง งบประมาณที่ได้รับ ๓,๔๓๑,๓๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๘๐,๖๓๖ บาท (ร้อยละ ๕๑.๘๙)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๔๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงการผลิตกล้วยไม้ และผักไฮโดรโปนิคส์ ๑ ไร่ แปลงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ไร่ แปลงการผลิตเมล่อน ๔ โรงเรือน แปลงพืชสมุนไพร ๑ ไร่ และแปลงการผลิตกุหลาบ ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๒ ไร่/ต้นปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน ๑๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ รวม ๑๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๖๐ ไร่

๑.๒) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๘๐ ราย ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๑๐ ราย ๑๐๐ ตัว ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับ/แนะนำ และติดตามจัดทำบัญชี ๗๕ ราย ด้านหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม ด้านการแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวนาให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำอาชีพอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง

๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลด้านข้าว ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย ผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร ๔๕๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๓) ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ๒๐ ราย และจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย

๒.๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต โดยการจัดปรับปรุงจุดเรียนรู้ การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ และบริหารจัดการแปลงหม่อน ๓ ครั้ง

๒.๓) การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ โดยการจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว๊าน มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ งบประมาณ ๒,๐๒๕,๖๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๐๐,๗๑๘ บาท (ร้อยละ ๖๔.๒๑)

### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาวโดยการปลูกข้าวสาธิตพันธุ์ฝางด้วยวิธีการให้น้ำ ๒ ไร่ การสาธิตการเลี้ยงแพะ แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๔๐ ตัว และผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น ๒๐ ตัว จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๓๑ ไร่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น ๓ ไร่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง ๑ ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๒ ไร่ การดูแล

ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน การสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี) ๑ ไร่ สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล) ๑ ไร่ ผลิตและเพาะชำหม่อนผลสด ปลูกภายในโครงการและสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถุงดำ) ๑,๐๐๐ ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย การสาธิต การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก พด. และการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์ รวม ๘๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๗ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ไร่

๑.๒) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับ แนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี ๗๕ ราย ด้านการแนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผลด้านข้าว ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก สู่เกษตรกร ๔ ราย ๔๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐ ราย ๑๐๐ ตัว) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร ๔๕๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๓) ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ โดยการขยายผลสู่เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการปลูกพืช ๑๔ ราย

๒.๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต โดยจัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง ๑ ไร่ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั้นบันได ๒ ไร่ การปลูกพืช ครอบคลุมถั่วบำรุงดิน ๕ ไร่ และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ ๑ โครงการ

๒.๓) การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ โดยการจัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า ๑ ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง และจัดทำเล่ม รายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน มีเป้าหมายดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๖ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๒,๐๘๕,๙๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๗,๐๑๗ บาท (ร้อยละ ๕๐.๖๗)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ราย จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง ด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน ๘๐ ราย ด้านการจัดทำบัญชี พร้อมกำกับแนะนำ ๕๓ ราย ด้านส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๕ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ด้านการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน ๑๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ ๒๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้ปุ๋ยหมัก พด. ๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ จัดทำแปลงขยายผลการปลูกข้าว ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๒๘๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๙๐ ราย จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ กิโลกรัม

๑.๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๑๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ตัน

๑.๕) ด้านการอำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเรื่องข้าว ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ติดตามการจัดทำบัญชีผู้ผ่านการอบรม ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๐ ของเป้าหมาย ๕๓ ราย ติดตาม

ผลการดำเนินงานในพื้นที่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ๑ โรงเรียน ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ๑ กลุ่ม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๗ กลุ่ม

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จัดทำจุดเรียนรู้ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง และการพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร ๓๕ ครัวเรือน

๒.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐ กระสอบ พันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๐ ราย (รายละ ๕ ตัว) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ๘๐ ราย

๒.๔) การอำนวยการ ตัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

**๑.๒.๘ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี** กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันให้อาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๕,๒๕๐ ไร่ งบประมาณ ๒,๐๔๘,๕๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๑๗,๖๖๘ บาท (ร้อยละ ๕๙.๔๔)

## ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตรให้เกษตรกร ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย สอนแนะนำการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๒ ราย แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน ให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง พร้อมทั้งจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓๐ ราย และจัดกิจกรรมสืบสาน งานพ่อสานต่อวันดินโลก ปี ๒๕๖๔ เกษตรกรเข้าร่วม ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย ส่งเสริมการผลิตไม้ผล ๔๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และการเลี้ยงชันโรง ๖๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ราย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้วิชาการเกษตร ๑๑๒ ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๖๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำกรูใช้น้ำหมัก ชีวภาพ ๒๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๖๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติด้านการเลี้ยงผึ้งโพรง ๕ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และด้านการเลี้ยงชันโรง ๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ไร่

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์เพื่อสาธิตการเลี้ยงสุกร ๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ตัว และสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ขยายผลการวิจัยสู่เกษตรกร ๗๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ จัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง

๒.๓) การอำนวยความสะดวก ติดตามการจัดทำบัญชี ๒๒ ราย ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม

๑.๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงาน เศรษฐกิจภาคเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไป ปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

บูรณาการการส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ ๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๗๐,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๗.๑๓)

### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๑๐๐ ราย) ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย สอน อบรม พร้อมกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ดูแลแปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช ๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ไร่ จัดทำแปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา ๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว ๒๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล ๘๖๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๒๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๔) การอำนวยการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

### ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ๕๓ ราย อบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) และกิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๓๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ๕ จุด ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ แห่ง

๒.๓) การอำนวยการ ติดตามการจัดทำบัญชี ๕๐ ราย จัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ๑ แผน ประชุมติดตามการดำเนินงาน ๖ ครั้ง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔๐ เล่ม ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม

**๑.๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย** กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร ผู้สนใจ นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกคองน้อย เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่ และพื้นที่ส่งเสริม ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนที่บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน งบประมาณ ๒,๓๙๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๖๖,๒๔๔ บาท (ร้อยละ ๗๓.๘๐)

#### **๑) ผลการดำเนินงาน**

๑.๑) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ สุกร ๑๐ ตัว สัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก ๒,๕๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัว ผลิตลูกสุกร ๖๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ตัว งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม ครอบคลุมตามเป้าหมาย และสนับสนุนสุกร ๓๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ตัว ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๑๐ ราย ๕๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๕๐ จากเป้าหมาย (๘๐ ราย ๕๕๐ ตัว) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ในโรงเรียน ๕ โรงเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ครอบคลุมตามเป้าหมาย

๑.๒) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๑๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๓) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน ๓ วัน) ๑๐ ราย และส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น โดยการอบรมหลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ จำนวน ๓ วัน) ๑๐ ราย ครอบคลุมตามเป้าหมาย



๑.๔) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗ ของเป้าหมาย ๒๙ ไร่

๑.๕) ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๖) อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๗) ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดเศรษฐกิจสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๒ โรงเรือน ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ (แปลงไม้ผล) ๕ ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๗) ส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๘) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓ ครั้ง การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน โดยการประสาน อำนวยความสะดวกและติดตามผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง และจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง

๒.๒) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดตั้งจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง

๒.๓) การดูแลพื้นที่โครงการ โดยการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อนผลสด ๔ ไร่

๒.๔) กิจกรรมการขยายผลสู่เกษตรกร (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์) ๑๐ ราย

๒.๕) ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรโดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕๐ ราย

๒.๖) ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ

๑ เล่ม เพื่อนำเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**๑.๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่** โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ๒๗,๒๗๘,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๔๑๖,๔๐๕ บาท (ร้อยละ ๓๔.๕๒)

**ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้ว ๑๒๒ ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๙๖,๒๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๙ ของเป้าหมาย ๑๙๕,๗๑๕ ราย ในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืชได้ ๑,๗๗๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๗ ของเป้าหมาย ๓,๘๐๐ ตัวอย่าง สนับสนุนสารเร่ง พด. ๖๕,๙๕๕ ซอง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๑ ของเป้าหมาย ๑๘๓,๖๘๕ ซอง และน้ำหมักชีวภาพ ๕๖,๗๒๙ ขวด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๘ ของเป้าหมาย ๑๖๙,๘๐๐ ขวด สำหรับการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรในไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการติดตามในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด เกษตรกร ๒,๔๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

**๑.๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่** กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร งบประมาณ ๓,๑๒๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๘๒,๖๓๔.๐๔ บาท (ร้อยละ ๖๘.๕๐)

#### **๑) ผลการดำเนินงาน**

๑.๑) ด้านการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลู่จิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ๑๐๐ ราย อบรมเกษตรกร ๖๐ ราย ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ๖๐ ราย พัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๐ ราย ครบตามเป้าหมาย อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย และส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ชั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร สหกรณ์และประสิทธิภาพ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว ๐.๕ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐๐ ไร่ สาธิตการทำกาไรใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน ๑๐๐ ไร่ สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย และแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิชาการเกษตร ๖ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) ด้านอำนวยการโครงการ ดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ๑ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ กิโลเมตร ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ การดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร ๔ ไร่ ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ด้านการผลิตข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง ๘.๕๐ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว ๘.๕๐ ไร่ จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และขยายผล ๑๒ ครั้ง

๒.๒) ด้านการสาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ๐.๕ ไร่

๒.๓) ด้านหม่อนไหม สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๒ ไร่ และจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ๑ งาน

๒.๔) ด้านบัญชีและสหกรณ์ ติดตามการจัดทำบัญชี ๖๐ ราย

๒.๕) ด้านถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร ๑๐๐ ราย

๒.๖) ด้านอำนวยการโครงการ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ ๑ โครงการ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ ๑๒๓ ไร่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๑๖ ครั้ง จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๒ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม

๓) ผลการติดตามในพื้นที่ ดำเนินการติดตามผู้ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการส่งเสริม และฝึกอบรม จำนวน ๑๔๕ ราย สรุปได้ดังนี้

๓.๑) ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการ ๑ คณะ และคณะทำงานระดับพื้นที่ ๑ ระดับ ประกอบด้วย คณะทำงานระดับจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานโครงการ อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชดำริ ติดตามผลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจำเป็น คณะทำงานในพื้นที่มีการประชุมคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒) ด้านปัจจัยนำเข้า งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรวิद्या บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณฯ งบปกติของแต่ละหน่วยงาน และงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๔๓๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งหมดครบตามเป้าหมาย

๓.๓) ด้านผลได้ของโครงการ

๓.๓.๑) ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตลอดหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๔๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๘ ของเป้าหมาย ๔๗๐ ราย

๓.๓.๒) ด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ ๘๒.๐๗ นำความรู้ไปปฏิบัติ และร้อยละ ๑๗.๙๓ ไม่นำไปปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ไม่มีเงินทุน อายุมาก และไม่สามารถจดจำคำแนะนำได้ทั้งหมด

๓.๔) ด้านผลกระทบระยะสั้นของโครงการ

๓.๔.๑) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมที่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วร้อยละ ๕๑.๙๖ เกิดผลของการเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่ายลดลงหรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลดลง เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑,๓๐๕ บาทต่อปี จากการลดรายจ่ายด้านกล้าพันธุ์อวคาโต พันธุ์ปลาที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ส่งเสริมและฝึกอบรม การเก็บพันธุ์พืชของตนเองเพื่อใช้ผลิตในฤดูกาลถัดไป ค่าปุ๋ยเคมี/สารเคมี สินค้าบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ ปลา หน่อไม้ แยมหม่อน น้ำหม่อน ผัก ไข่ไก่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ได้แก่ การเลี้ยงโชค และแอลกอฮอล์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยครัวเรือนละ ๕๔๐ บาท ต่อปี จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งรายได้จากเงินปันผลสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๔๘.๐๔ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

๓.๔.๒) ด้านสังคม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรมร้อยละ ๕๕.๘๖ ไม่เคยถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น เนื่องจากเป็นความรู้เดิมที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว และไม่มีเวลา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ ๑๙.๓๑ ถ่ายทอดแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติตาม และร้อยละ ๒๔.๘๓ มีผู้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๓๓.๗๙ เกิดการรวมกลุ่มภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเดิมในพื้นที่ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มการทำบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านกองแหะ ๒) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ ๓) กลุ่มเกษตรกรบ้านกองแหะ ๖๐ ราย และ ๔) กลุ่มแปรรูปชุมชนบ้านกองแหะ

๓.๔.๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๘๖.๙๖ นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร การใช้เชื้อจุลินทรีย์และแมลงควบคุมศัตรูพืช และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) พบว่า เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หันมาใช้สารอินทรีย์ในการทำ การเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แมลงและเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ส่งผลให้ดินมีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ปลูกพืชเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้น

๓.๔.๔) ด้านความยั่งยืน ในภาพรวมผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกการอบรมร้อยละ ๖๘.๒๘ ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ ๑๘.๖๒ ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ และร้อยละ ๑๓.๑๐ ไม่ดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่แน่ใจจะดำเนินการต่อ และไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์การเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช พื้นที่สำหรับปลูกไข่ และยังไม่มีความรู้ไปปฏิบัติ

๓.๔.๕) ด้านความพึงพอใจของผู้ผ่านการส่งเสริมและฝึกอบรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๐ โดยเห็นว่าพึงพอใจด้านด้านสถานที่ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๗ รองลงมาพึงพอใจต่อด้านความรู้ของวิทยากรในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย การนำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภาพในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๓ พึงพอใจแปลงสาธิต/สถานที่ดูงานระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๘๐ พึงพอใจการลงทะเบียนในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน ๔.๗๙ พึงพอใจด้านระยะเวลาอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๗๐ พึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้สอบถามหามีข้อสงสัย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ผ่าน การส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ที่ถ่ายทอด ทดลองปฏิบัติในช่วงอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๖๙ พึงพอใจด้านเนื้อหาการฝึกอบรม เนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๔๖ และพึงพอใจด้านเอกสาร ปัจจัยการผลิต ผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน ๔.๔๔

๓.๔.๖) หลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการอบรมในครั้งต่อไป ได้แก่ การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การปลูกพืช ได้แก่ ผลไม้ อโวคาโด ไข่ และการทำเฟอร์นิเจอร์จากไข่ ผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตลาดและการผลิต และการเลี้ยงแมลงควบคุมศัตรูพืช

#### ๔) ข้อค้นพบจากการติดตาม

๔.๑) การดำเนินการส่งเสริมและฝึกอบรมมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมใกล้เคียงกัน ซึ่งเกษตรกรมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมได้ครบทุกหลักสูตร

๔.๒) เกษตรกรบางส่วนได้รับความรู้จากการส่งเสริมและฝึกอบรมในเรื่องเดิมที่เคยอบรมมาแล้ว อายุมาก และจำคำแนะนำในการนำความรู้ไปปฏิบัติได้น้อย

๔.๓) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีภาระงานในแปลงเกษตรค่อนข้างมาก

๔.๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ในบางกิจกรรมเป็นการอบรมทางทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกปฏิบัติ

๔.๕) เกษตรกรต้องการให้มีการส่งเสริมด้านการตลาดผลผลิตพืชในพื้นที่ และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

#### ๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำหลักสูตรการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเกิดการนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น

๕.๒) ควรเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรในฐานะเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๓) การส่งเสริมและฝึกอบรมควรพิจารณาหลักสูตรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกพืชผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ การแปรรูป ผลผลิตการเกษตร และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ครบวงจร

๕.๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามผลผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อชี้แนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ อีกทั้งควรติดตามการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

**๑.๒.๑๓ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่** กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถ และโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป้าหมาย เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ และพื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา งบประมาณ ๒,๐๙๐,๘๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๐๕,๑๐๕.๓๔ บาท (ร้อยละ ๖๗.๒๐)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ๒๐ ครั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตร ๓๐ ราย กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร ๗ ราย สู่เกษตรกรพื้นที่ ๗ ไร่ อบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ กลุ่ม ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย และหลักสูตรการผลิตผักปลอดสารพิษ ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ราย

๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงต้นแบบด้านวิชาการเกษตร ๘ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย แปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร ๙๕ ราย แปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ ไร่ แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ ๑ แปลง จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด. ๓๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้และผลิตสารชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก ๕ ไร่ สาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ แปลง และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๒๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓

ของเป้าหมาย ๓๐ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล ๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ไร่ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว ๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๗ ไร่

๑.๓) ด้านอำนวยการโครงการ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๑ ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ ราย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ครบตามเป้าหมาย

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ด้านการสาธิต และโครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ

๒.๒) ด้านหม่อนไหม ป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม ๑ จุด จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ๑ จุด พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน ๒ ไร่ บริหารจัดการแปลงหม่อน ๔ ครั้ง

๒.๓) ด้านบัญชีและสหกรณ์ ติดตามการจัดทำบัญชี ๘๒ ราย

๒.๔) ด้านการถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ๔๐ แปลง อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย แปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการ ๑ กลุ่ม

๒.๕) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการจัดประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ๑๖ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๑ ครั้ง จัดทำรายงานประจำปี ๑ ครั้ง จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ เล่ม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ ๑ รายการ

๑.๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักซ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมาย ต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ในครัวเรือน

อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้าน การเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ในพื้นที่ อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยสำน บ้านห้วยเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน งบประมาณ ๓๗๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑,๐๐๖ บาท (ร้อยละ ๒๗.๑๙)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการปลูกมะม่วงให้เกษตรกร ๓๐ ราย การปลูกกาแฟ ๓๐ ราย อบรมแนะนำการจัดทำ บัญชี ๑๐๐ ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรปลูกมะม่วง ๓๐ ไร่ แปลงรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโต้ให้บริสุทธิ์ ๑ ไร่ แปลงเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต้ ๑ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

#### ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพ อบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย ๔๐ ราย และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย

๒.๒) ด้านการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรการปลูกกาแฟ ๓๐ ไร่ และจัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรการปลูก พืชผักปลอดภัย ๔๐ ไร่

๒.๓) ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ๖ ครั้ง ติดตามงานในพื้นที่ ๔ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑๒ ครั้ง ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแผนติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง และมีแผนจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ ๑ เล่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ



๑.๒.๑๕ โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน งบประมาณรวม ๒๙,๐๒๑,๙๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๐๘๗,๐๘๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๕.๗๑)

## ๑) การดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

### ๑.๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๐ ราย ผูกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๕ ราย และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย แปลงสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ๒๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔ ไร่ กาแฟ ๕ ไร่ ชา ๕ ไร่ และพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค ๑ ไร่ ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย (๔๐ ราย)

๑.๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ๒ ไร่ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกในงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว (รายละเอียด ๕ ตัว) ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๔) การผลิตพันธุ์สัตว์ ดำเนินการผลิตพันธุ์น้ำ ๙๓,๐๐๐ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๑.๕) การอำนวยความสะดวก ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

## ๑.๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนประมงในโรงเรียน ๑ แห่ง นำเกษตรกรไปที่ศนศึกษาดูงาน ๑๒ ราย และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง) ๑ ราย

๑.๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ๒ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ๒ ไร่ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ๑ ไร่

๑.๒.๓) การอำนวยการ มีแผนในการจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม ๗ ครั้ง ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผล ๑๒ ครั้ง และบูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ๔ ครั้ง และติดตามการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกร ๒๕ ราย

## ๒) การดำเนินงานพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน จังหวัดเลย

### ๒.๑) ผลการดำเนินงาน

๒.๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีการดำเนินการอบรมครบตามเป้าหมาย ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกรพร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ๑๐ ราย แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๑๒ ราย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่แก่เกษตรกร ๕๐ ราย นำเกษตรกรไปที่ศนศึกษาดูงาน ๖ ราย และฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓ กลุ่ม

๒.๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ มีการดำเนินการครบตามเป้าหมาย ได้แก่ การจัดทำแปลงผลิตข้าวและแปลงเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม ๒๐ ไร่ จัดทำจุดเรียนรู้เรื่องข้าว ๒ ไร่ แปลงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ๕๐ ไร่ แปลงสาธิตเพื่อรองรับการฝึกออาชีพทางการในพื้นที่ โดยการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๘ ไร่

๒.๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการแจกพันธุ์สัตว์ปีกรายละ ๕ ตัว รวม ๕๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย สำหรับการจัดหาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างระบบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในเขตชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ ๔๕.๐๐

๒.๑.๔) การอำนวยการ ดำเนินการติดตาม แนะนำ และขยายผลองค์ความรู้ด้านข้าว ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ ครั้ง จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน ๒ เดือน ครบตามเป้าหมาย

## ๒.๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ๖๐ ราย และการทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๕๐ ราย

ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓ กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม และสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๑ รายใหม่ ๑ ราย และต่อเนื่อง ๑ ราย อบรมการทอผ้ามัดหมี่ให้ได้คุณภาพแก่เกษตรกร ๑๐ ราย

๒.๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค ๒ ไร่

๒.๒.๓) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว

๒.๒.๔) การอำนวยความสะดวก มีแผนติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ๑๕ ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕๐ เล่ม ติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ๑๑๒ ราย และติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑๑๒ ราย

**๑.๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน** กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษา วิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๓๑๐,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๑๘๒,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๖.๒๘)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๑.๑.๑) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาการปลูกและยกระดับการผลิตข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขยายผลบ้านนาออก และบ้านห้วยกานต์ ๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของเป้าหมาย ๓๕ ไร่ ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ๓๐ ราย หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเอง ๕๐ ราย ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัวเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ ๑๐ ราย ส่งเสริมการเพาะเห็ด ๒,๐๐๐ ก้อน ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว ๑๐ ราย ขยายผลการปลูกชาอู่หลง ๑๐ ราย ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๒) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๓๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑.๓) ด้านสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ดำเนินการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

## ๑.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้

๑.๒.๑) ด้านการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่

๑.๒.๒) ด้านพืช ดำเนินการพัฒนาแปลงปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน (๖๐๐ ไร่) ๒ แปลง ดูแลแปลงสาธิตการปลูกข้าวอู่หลง ๑๐ ไร่ และจัดทำแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน ๑๐ ไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร ๒ งาน ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒.๓) ด้านประมง ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ แห่ง

## ๑.๓) การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๑.๓.๑) ด้านพืช ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ไร่

๑.๓.๒) ด้านประมง ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓.๓) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการผลิต และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้กับศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุนพันธุ์สุกร ๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตลูกสุกร ๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก ๑,๑๑๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกให้เกษตรกร ๖๐๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สุกรแก่เกษตรกร ๔๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ตัว

๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ ครั้ง ติดตามงานในพื้นที่โครงการ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง และร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๔ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

### ๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๒.๑.๑) ด้านพืช ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี ๓ ไร่ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงงั่งเฒ่า ๑ จุด อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเองแก่เกษตรกร ๕๐ ราย

๒.๑.๒) ด้านประมง อบรมความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้เกษตรกร ๑๐๐ ราย

๒.๑.๓) ด้านสหกรณ์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์ และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่

๒.๓) การผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน ๕ ศูนย์

๒.๔) การอำนวยความสะดวกโครงการ และการติดตามผล จัดเตรียมการรับเสด็จ และการตรวจเยี่ยมโครงการ ๑ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ๗๔ ราย

และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ เล่ม

### ๑.๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตร และชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ เก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีเป้าหมายพื้นที่โครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และพื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด งบประมาณ ๒๐,๖๕๖,๔๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๒๘๘,๔๓๓ บาท (ร้อยละ ๔๙.๘๑)

#### ๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริโภค ๑๐ ไร่ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกร ๒๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๘๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร ๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๗ กลุ่ม ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ๗ กลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๗ กลุ่ม ขยายผลงานวิชาการเกษตรสู่เกษตรกร ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๘ ของเป้าหมาย ๗๓ ราย พื้นที่ขยายผล ๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๗ ของเป้าหมาย ๑๙๙ ไร่ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑,๘๓๗ ราย กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๙๑๙ ราย พร้อมทั้งติดตามการจัดทำบัญชี ๓๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๙ ของเป้าหมาย ๙๑๙ ราย กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าวไม่ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย วิทยาทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์

การบริโภคและการขยายพันธุ์ ๑๒๐ ราย การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด) ๑๒๐ ราย พืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๑๖๐ ราย แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๗๙ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ ของเป้าหมาย ๖๕ ราย

๑.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อบริโภคและจำหน่าย ๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ บ่อ ครอบคลุมเป้าหมาย แปลงต้นแบบ ๑๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๙ ของเป้าหมาย ๒๕๘ ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๙๐๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๖ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑,๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่ แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๓๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช ได้แก่ ไร่ ข้าว ๓๐๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ และปาล์มน้ำมัน ๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่

๑.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๓,๑๑๕,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๘๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในงานส่งเสริมการเลี้ยงประกอบด้วย สัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว โคเนื้อ ๓๕๐ ตัว แพะ ๓๕๐ ตัว และเสียบึงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๔) การผลิตปัจจัยการผลิต ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนากลุ่มน้ำปากพนัง ๒๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๕) การอำนวยการ ดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ๑,๑๙๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตัว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย จัดประชุมกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง และอำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ ของเป้าหมาย ๒๘ ครั้ง

## ๒) กิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภคและจำหน่าย ๑๐ ไร่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตรสู่เกษตรกร ๓๕๐ ราย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด) ๒๐ ราย พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้สู่เกษตรกร ๒๕ ราย ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ๔๐ ราย อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปข้าว และการตลาด ๖๐ ราย

๒.๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง ๔ ไร่ จุดสาธิตการเลี้ยงแพะแกะ ๕๐ ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๕๐ ตัว ปรับปรุงพื้นที่บ่อกักน้ำในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ๕๐ ไร่ จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้ ๕ ศูนย์

๒.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่

๒.๔) การอำนวยการ การจัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด ๑ จุด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ รายการ  
ประสานอำนวยการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดพัทลุง ๔ ครั้ง กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ๑ ครั้ง ประเมินผลโครงการ ๖ ครั้ง เก็บรวบรวม  
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ๑๙๐ ราย จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร  
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑ เล่ม และจัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ  
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑ เล่ม

**๑.๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน** กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  
มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้  
และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพ ในการจัดฝึกอบรม  
และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกร ๒,๒๘๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึด  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน งบประมาณ ๒๕,๐๖๖,๖๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๕๕,๘๒๑ บาท (ร้อยละ ๔๐.๑๒)

**๑) ผลการดำเนินงาน** เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒,๑๔๘ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๑ ของเป้าหมาย ๒,๒๘๐ ราย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  
ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง

**๒) กิจกรรมอื่น ๆ** อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ โดยมีแผนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ ๑ เล่ม



## ส่วนที่ ๒

ตารางผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



## แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จใน ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
๓. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้
๔. พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๕. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็น ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายของโครงการ

๑. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล
๒. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล
๓. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
๔. แปลงเกษตรกรต้นแบบ
๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๖,๑๐๗,๘๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้	ไร่	๖๑	๖๑	๑๐๐.๐๐	
๒. การฝึกอบรม	ราย	๔๕๐	๔๗๘	๑๐๖.๒๒	
๓. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๙,๗๐๐	๕๙.๓๒	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	กิโลกรัม	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๐.๐๐	
๒. เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๒,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๒๖.๓๔	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแจกจ่ายเกษตรกร	ตัว	๘๐๐,๐๐๐	๘๑๓,๕๐๐	๑๐๑.๖๙	
๒. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีประมง	ราย	๒๐๐	๑๘๐	๙๐.๐๐	
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๗๘๖,๗๐๐	๑๑๑,๔๐๐	๖.๒๓	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ปลุกฟักอาหารสัตว์	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรของเป้าหมาย	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐/๒๐๐	๒๐/๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑/๑๐	๑/๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๔๖,๕๐๐	๕๘๔,๖๐๐	๙๐.๔๓	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๓๔,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๔๙.๐๘	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๓๑,๖๐๐	๙๒,๒๐๐	๗๐.๐๖	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๘๐๐	-	-	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๖,๑๐๗,๘๐๐</b>	<b>๒,๗๙๓,๑๐๐</b>	<b>๔๕.๗๓</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และ นายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**  
**โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**  
**๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร**  
**ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔**

**หน่วยงานรับผิดชอบ**  
**วัตถุประสงค์โครงการ**

กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๒. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งที่นอกและในเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าฟู ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ อย่างยั่งยืน

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

**เป้าหมายของโครงการ**

**ระยะเวลาของโครงการ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔**

จำนวน ๗๐๕,๔๒๕ บาท

**แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๕,๐๐๐	๕๐,๗๐๐	๒๘.๘๗	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. ฝึกอบรม หลักสูตร ฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ การสาวไหม ๓ วัน	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ไร่ บาท	๓ ๒๓,๗๐๐	- ๒๑,๗๐๐	- ๙๑.๕๖	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำกาบใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐๓,๓๐๐	๓๐๓,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง ราย	๑ ๑	- -	- -	- ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๑,๖๐๐	๒๐,๙๐๐	๑๕.๘๘	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	- มีแผนการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๘๒๕	-	-	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๗๐๕,๔๒๕</b>	<b>๔๓๔,๖๐๐</b>	<b>๖๑.๖๑</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐดี พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**  
**โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**  
**๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ**  
**ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔**

**หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมชลประทาน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**วัตถุประสงค์โครงการ** ๑. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอชาติและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 ๒. เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศผลักต้นน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง

**เป้าหมายของโครงการ** เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๙๔,๘๐๐ ไร่

**ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔** จำนวน ๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐ บาท

**แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมชลประทาน</b>					
๑. ผลการดำเนินงานโครงการ (งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ)	ร้อยละ	๕	๒	-	- เป้าหมาย ๕% คำนวณจากร้อยละของ การก่อสร้างงาน - ราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ ถูกเขตชลประทานเวนคืน ทำให้ที่ดินบางส่วนที่ยังไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ จึงต้องดำเนินการออกพระราช กฤษฎีกาเวนคืน เพื่อจัดหาที่ดินระบบชลประทาน ส่งผลให้ การดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายล่าช้า ปัจจุบัน อยู่ระหว่างกรม.พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
๒. จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	๙๔,๘๐๐	๐	๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย (สะสมทั้งงานก่อสร้างฯ)	บาท	๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๖๔,๐๐๐,๐๐๐	๗๕.๒๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒๑,๗๖๒,๖๐๐	๗๐,๑๘๐,๐๐๐	๑๖.๖๔	



แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
					แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๔ อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม และเตรียมแผน
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	๐.๐๐	การลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม 2564
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๖๐๐	-	๐.๐๐	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๔๒๑,๗๘๕,๒๐๐</b>	<b>๗๐,๑๘๐,๐๐๐</b>	<b>๑๖.๖๔</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ โทร.๐๙๒-๔๒๐-๔๔๒๒ , ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

## แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

### โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#### ๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

#### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

#### วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย
๓. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๔. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม
๕. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๖. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ
๗. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน

#### เป้าหมายของโครงการ

๑. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๓. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
๔. โครงการพระราชดำริ
๕. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

#### ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

#### งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓๓๓,๖๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร	ไร่	๒	-	-	- ดำเนินการปลูกบ่อเทืองเพื่อเป็นปุ๋ย พืชสดบำรุงดินแล้ว
๒. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ ในพื้นที่ค่ายพระรามหก	ไร่	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๗๐๐	๑๘,๑๐๐	๖๗.๗๙	
<b>กรมประมง</b>					
๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง วิธีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๗,๘๐๐	๓๗,๑๐๐	๙๘.๑๕	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒. โรงเพาะเห็ด (สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด)	ก้อน	๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๑.๖๗	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๐,๐๐๐	๕๑,๕๐๐	๕๗.๒๒	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกามัง และพืชผักในภาชนะ	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ	ครั้ง	๕	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๙๐.๙๑	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำ รายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๕,๕๐๐	๖๕,๕๐๐	๔๘.๓๐	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๓๓๓,๙๐๐</b>	<b>๒๑๒,๑๐๐</b>	<b>๖๓.๕๒</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขเจริญ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายวิชญพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**  
**โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**  
**๒.๕ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน**  
**ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**วัตถุประสงค์โครงการ** รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

**เป้าหมายของโครงการ** พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง ๒) หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) ๓) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯโป่งแดง) ๔) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง ๕) หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง ๖) หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง ๗) หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู ๘) หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) ๙) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู ๑๐) หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู ๑๑) หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ ตำบลปางหมู ๑๒) หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป ตำบลปางหมู ๑๓) หมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู

**ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔** จำนวน ๓,๔๓๑,๓๗๐ บาท

**แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๔	๔๔	๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๓๐,๐๐๐	๗๘๗,๘๑๖	๔๓.๐๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. ทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	ไร่/ตัน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำและขยายผล	ราย	๑๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๒๕	๗๐.๔๕	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๙๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๑,๓๐๐	๘๗,๕๔๐	๗๒.๑๗	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. บริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๓	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๐๐๐	๖,๙๙๐	๘๗.๓๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๔๐	๓๐	๗๕.๐๐	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์	ไร่	๔๐	๓๐	๗๕.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๑๕,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๔๓.๗๕	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	-	-	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ แปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้และผักไฮโดรโปนิคส์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน	โรงเรือน	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ แปลงเรียนรู้การผลิตกุหลาบ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๖๖.๙๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๒,๗๖๐	๘๙.๒๓	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	๗๓๕	๗.๓๕	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๒๗๐	๑๙,๒๗๐	๑๐๐.๐๐	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๓,๔๓๑,๓๗๐</b>	<b>๑,๗๘๐,๖๓๖</b>	<b>๕๑.๘๙</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นิตฐวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com



แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๖ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

<b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
<b>วัตถุประสงค์โครงการ</b>	เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
<b>เป้าหมายของโครงการ</b>	พื้นที่เป้าหมาย ๑) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ๒) หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง ๑๒ หมู่บ้าน ๓) หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง ๔ หมู่บ้าน ๔) สำหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ
<b>ระยะเวลาของโครงการ</b>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔</b>	จำนวน ๒,๐๒๕,๖๒๐ บาท
<b>แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔</b>	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า	ครั้ง	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘๕,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๗๒.๓๒	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงศึกษาพันธุ์ข้าวนาที่สูง	ไร่	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวนาขั้นบันได	ไร่	๒	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๔. ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน	ไร่	๕	-	-	- อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ และขยายผล	ราย	๒๐๐	๕	๒.๕๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๒๐	๔๘.๘๔	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ					
๑.๑ พ่อแม่พันธุ์	ตัว	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๒	๒๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๒๐	๒๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๔	๔๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๔๐	๔๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑,๘๐๐	๔๐,๐๐๐	๙๕.๖๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๙๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๑,๓๐๐	๘๓,๖๐๐	๖๘.๙๒	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๓๑	๓๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๒	๑๐๓.๓๓	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๔	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๗๕๘	๕๐.๐๖	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (ในสถานี)	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน (แปลงขยายผล)	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ผลิต และเพาะชำพันธุ์หม่อนผลสดปลูกภายในโครงการ และสนับสนุนเกษตรกร (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถุงดำ)	ตัน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๙๘.๐๐	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๓๐	๒๓	๗๖.๖๗	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/อินทรีย์	ไร่	๓๐	๑๕	๕๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินและดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๔๔,๔๕๐	๒๔๑,๖๑๐	๕๔.๓๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๕	๗๕	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๒,๗๖๐	๘๙.๒๓	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	-	-	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๒๗๐	๑๙,๒๗๐	๑๐๐.๐๐	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๒๕,๖๒๐	๑,๓๐๐,๗๑๘	๖๔.๒๑	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๐๘๕,๙๙๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	ราย	๔๐	๓๐	๗๕.๐๐	
๑.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑.๒.๑ เมล็ดพันธุ์ข้าว	กก.	๒๕๐	๑๐๐	๔๐.๐๐	
๑.๒.๒ ปุ๋ยอินทรีย์	กระสอบ	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๒.๑ จัดทำเวทีชุมชน	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒.๒ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว	ครั้ง	๓	๑	๓๓.๓๓	
๒.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล	ไร่	๒๘๐	๑๐๐	๓๕.๗๑	
๒.๔ ส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	๒๐	๑๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๕,๐๐๐	๓๖,๙๓๗	๒๕.๔๗	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๗๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและฝึกอบรม)	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๔	-	-	- โรงเรียนยังไม่เปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘๘,๐๐๐	๑๘๙,๙๓๒	๖๕.๙๕	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	-	-	
	ตัว	๕๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕,๙๐๐	๑๑,๐๐๐	๖๙.๑๘	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. ส่งเสริมการทอผ้าไหมในโรงเรียน ตชด.น้ำอ้อม ต.เขาสามลึบ อ.เขาฉกรรจ์	โรงเรียน	๑	-	-	- โรงเรียนยังไม่เปิดให้นักเรียนไปเรียน หนังสือเนื่องจากสถานการณ์โควิด
๒. ส่งเสริมการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติบ้านสุขสำราญ ต.เขาสามลึบ อ.เขาฉกรรจ์	กลุ่ม	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร	กลุ่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	-	-	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐๐	๒๒๕	๗๕.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๕๐	๒๗๐	๗๗.๑๔	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๑๐๐	๗๕	๗๕.๐๐	
๔. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๑๑,๗๕๐	๓๓๗,๗๕๕	๔๗.๔๕	
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>					
๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตทางการเกษตรและการอยู่ ร่วมกับป่าชุมชน	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑ จังหวัดสระแก้ว	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จังหวัดปราจีนบุรี	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ราย	๘๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑๘,๑๐๐	๑๘๐,๑๕๓	๕๖.๖๓	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๕๓	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๕๓	๑๕	๒๘.๓๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๑๔๐	๑๘,๖๐๐	๙๒.๓๕	



แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๘๐	๘๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐	๖	๖๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ราย	๙๐	๑๘	๒๐.๐๐	
๒. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๗	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๐,๐๐๐	๑๒๘,๘๐๐	๔๙.๕๔	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มี ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง ราย	๑ ๑	๑ ๑	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทาง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น)	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙๙,๒๐๐	๑๓๒,๑๐๐	๖๖.๓๒	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑.๑ การพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร	ครัวเรือน	๓๕	-	-	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๒.๑ ติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๕	๑	๒๐.๐๐	
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗,๙๐๐	๔,๙๕๐	๖.๓๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๐๐๐	๒๑,๗๔๐	๙๘.๘๒	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒,๐๘๕,๙๙๐</b>	<b>๑,๐๕๗,๐๑๗</b>	<b>๕๐.๖๗</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทรัฐภูมิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๗ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตร และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ

๑) พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่ ๒) พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๐๔๘,๕๖๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐๐	๒๐๐	๖๖.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๗๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๖๒,๕๐๐	๖๙๗,๑๓๓	๕๑.๑๗	
<b>กรมประมง</b>					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๖,๑๐๐	๑,๒๒๐	๒.๖๕	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. สาธิตการเลี้ยงสุกร	ตัว	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๒,๘๐๐	๒๔,๖๐๐	๗๕.๐๐	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๖,๐๐๐	๒๔๒,๗๙๕	๙๔.๘๔	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๒๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๒	๐	-	ดำเนินการไตรมาส ๓ - ๔
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๓๖๐	๔,๒๖๐	๕๐.๙๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร	ราย	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๘๐	๖๔	๘๐.๐๐	
๒. ดูแลแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ					
๒.๑ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๒๐	๑๖	๘๐.๐๐	
๒.๒ การเลี้ยงผึ้งโพรง	รัง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒๒,๕๐๐	๒๐๘,๒๐๐	๙๓.๕๗	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๔,๒๖๐	๙๙.๗๒	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. กิจกรรมสืบสานงานพ่อसानต่อวันดินโลก ปี ๒๕๖๔	ราย	๒๐๐	๑๕๐	๗๕.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๒,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	๓๐.๗๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๐๐๐	-	-	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒,๐๓๖,๕๖๐</b>	<b>๑,๒๑๗,๖๖๘</b>	<b>๕๙.๗๙</b>	

รายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ชฎาธาร สุขจรรย์ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายวิสิทธิ์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๙ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาและ บริการการฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ไปยังประชาชนให้สามารถนำไปปรับใช้ ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรสนองพระราชดำริที่มีสมรรถนะสูง

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑,๗๔๔,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร ๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๓๐	๑๓๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	ไร่	๘๐	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔. ดูแลจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ	จุด	๕	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๓๓,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๘๑.๓๖	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. แปลงปลูกพืชหลังนา ปลูกพืชบนคันนา	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๓. ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว	ไร่	๒,๐๐๐	๒๐๐	๑๐.๐๐	
๔. จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงขยายผล	ไร่	๘๖๐	๘๖๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	๕๓	-	-	
๖. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๘๐,๐๐๐	๙๓,๘๐๐	๓๓.๕๐	
<b>กรมประมง</b>					
๑. เกษตรกรได้รับการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๒๐	๐.๐๕	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑๖,๑๐๐	๑๒๑,๓๐๐	๕๖.๑๓	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	



แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	แห่ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๙๕,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๘๐.๘๑	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการ ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการ พัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์	ราย	๓๐	-		
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๖๐๐	๕,๐๐๐	๒๑.๑๙	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. จัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี	แผน	๑	-	-	
๒. ประชุมติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๖	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน	เล่ม	๔๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘,๔๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมแผนการลงพื้นที่
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๓๐๐	-	-	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๑,๗๔๔,๒๐๐</b>	<b>๑,๑๗๐,๙๐๐</b>	<b>๖๗.๑๓</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายวิษณุพงศ์ เรืองจรัส ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

## แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

### ๒.๑๐ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสนองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร และผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่โครงการ : ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกคดน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม : ๑) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย ๒) พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๓) พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ ๔) พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย ๕) พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ประชากรเป้าหมาย : ๑) โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ๒) เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน ๓) เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔) เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ๕) ราษฎรผู้สนใจทั่วไป ๖) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑) เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน ๒) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒,๓๙๓,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์					
๑.๑ สัตว์ปีก	ตัว	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๓,๐๐๐	๒,๕๕๐	๘๕.๐๐	
๑.๓ สุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๑๒๐	๖๑	๕๐.๘๓	
๑.๕ ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๒๐	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๔๐	๓๙	๙๗.๕๐	
๒.๓ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๘๐	๑๑๐	๑๓๗.๕๐	
	ตัว	๕๕๐	๕๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน	โรงเรียน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๐๙๗,๓๐๐	๑,๐๒๓,๐๐๐	๙๓.๒๓	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๑๐๒.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	แห่ง บาท	๑ ๑๗๓,๘๐๐	- ๔๗,๗๐๐	- ๒๗.๔๕	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนใบ และหม่อน ผลสด	ไร่	๔	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (๓ วัน) (โรงเรียนในความดูแลของ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ)	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการทอผ้าเบื้องต้น ฝึกอบรม หลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น (๓ วัน) (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ)	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๓,๐๐๐	๔๙,๘๑๔	๙๓.๙๙	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (โรงเรียนในความดูแลของศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ฯ)					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒๙	๑๖	๕๕.๑๗	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑๕,๐๐๐	๑๗,๖๓๐	๘.๒๐	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการทำ การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร					
๒.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ราย	๕๐	-	-	
๒.๒ ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	ต้น	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน					
๓.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผล และผักพื้นบ้าน	ต้น	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ					
๔.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	โรงเรือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔.๓ ผลิตรถก่อนเชื้อเห็ดต้นบสนุนจุดเรียนการเพาะเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๕.๑ แปลงไม้ผล	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ แปลงพืชสมุนไพร	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๕,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๗๗.๙๔	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริม การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	๙๓.๐๑	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ประชุมสัมมนา/ประชุมคณะทำงาน/ประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโ	ครั้ง	๓	-	-	
๒. ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน	ครั้ง	๑๒	-	-	
๓. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐,๐๐๐	-	-	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒,๓๙๓,๒๐๐</b>	<b>๑,๗๖๖,๒๔๔</b>	<b>๗๓.๘๐</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. น.ส.ณัฐธยาน์ งามประภาพร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และน.ส.รัตเกล้า บินกามัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสถิติ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com



แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๗,๒๗๘,๕๘๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๒๒	๓๙.๖๑	
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๓๘,๕๐๐	๓๐,๒๐๗	๗๘.๔๖	
๓. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๓๘,๕๐๐	๓๐,๒๐๗	๗๘.๔๖	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๖๔๑,๐๐๐	๔,๓๑๙,๖๒๕	๓๗.๑๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๒๓	๓๙.๙๔	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๕,๐๐๐	๒,๙๐๐	๑๙.๓๓	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๕,๐๐๐	๑๔๗,๙๐๐	๑๙.๓๓	
<b>กรมประมง</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๒๗	๔๑.๒๓	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๙,๒๔๐	๖,๑๕๘	๖๖.๖๕	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๕๐,๖๐๐	๓๘๑,๓๔๑	๒๘.๒๓	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๔๑	๔๕.๗๘	
๒. เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์	ราย	๒๑,๓๐๐	๑๑,๔๕๐	๕๓.๗๖	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๐๒๑,๘๐๐	๑,๔๖๘,๖๐๕	๓๖.๕๒	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๒๙	๔๑.๘๘	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๐,๕๐๐	๘,๔๘๓	๘๐.๗๙	
๓. บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๑๐,๐๐๐	๘,๓๐๔	๘๓.๐๔	
๔. บริการต่อเนื่อง	ราย	๕๐๐	๑๗๙	๓๕.๘๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๐๕๒,๕๐๐	๙๐๙,๒๙๐	๒๒.๔๔	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๑๗๘	๖๔	๓๕.๙๖	
	จังหวัด	๗๑	๖๒	๘๗.๓๒	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๖,๐๐๐	๓,๓๔๗	๕๕.๗๘	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๓,๐๐๐	๒๙๖,๗๐๓	๔๗.๖๒	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๖	๑๐๙	๓๔.๔๙	
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๗๒,๔๗๕	๒๓,๑๖๓	๓๑.๙๖	
๓. การบริการคลินิก					
๓.๑ บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	๓,๘๐๐	๑,๑๗๗	๓๐.๙๗	
๓.๒ สนับสนุนสารเร่ง พด.	ซอง	๑๘๓,๖๘๕	๖๕,๙๕๕	๓๕.๙๑	
๓.๓ สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	๑๖๙,๘๐๐	๕๖,๗๒๙	๓๓.๔๑	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-ไม่ได้รับงบประมาณโครงการ
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๒๘๘	๑๐๓	๓๕.๗๖	- ไม่กำหนดผู้เข้ารับบริการ
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	-	๓,๗๕๙		
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๔๐,๗๐๐	๔๖๖,๘๐๓	๔๐.๙๒	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๑๓๒	๔๒.๘๖	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๒๔,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๒.๘๖	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๒	๑๒๐	๓๘.๔๖	
๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๒๒,๗๐๐	๖,๗๙๖	๒๙.๙๔	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๖๔๕,๘๐๐	๓๒๕,๙๙๒	๑๙.๘๑	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๓	จังหวัด	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๒,๔๓๐	๒,๔๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๔	ครั้ง	๑๒	๗	๕๘.๓๓	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๑๔,๑๘๐	๗๐๔,๑๔๖	๖๓.๒๐	
รวมเกษตรกรที่ใช้บริการ	ราย	๑๙๕,๗๑๕	๙๖,๒๖๓	๔๙.๑๙	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๗,๒๗๘,๕๘๐	๙,๔๑๖,๔๐๕	๓๔.๕๒	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต.นันทฐวุฒิ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpsc857@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๒ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

บ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๑๒๓,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำกาไรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด.	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง	กิโลเมตร	๒	๑	๕๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๖. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ	โครงการ	๑	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๒๐,๕๐๐.๐๐	๙๔๗,๕๒๒.๐๐	๘๔.๕๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	ไร่	๐.๕๐	-	-	- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ทำให้ ในพื้นที่ถูกปิดกั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ลงพื้นที่ได้
๒. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง	ไร่	๘.๕๐	-	-	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๐.๕๐	๐.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๘.๕๐	-	-	
๕. จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๑๒	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๒๑๔.๐๐	๒๘.๘๑	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	- ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ส่วนงบประมาณที่เบิกจ่ายนั้นเป็น ค่าดำเนินการที่ส่งให้สำนักงานประมง จังหวัด
๒. จุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๗,๗๐๐.๐๐	๓๒,๙๔๒.๕๐	๒๗.๙๙	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๑๕๓.๓๔	๓๗.๐๘	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
๒. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลแปลงหม่อน	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๓. จัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	งาน	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๗.๖๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>					
๑. ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกร	ราย	๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์	ไร่	๑๒๓	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๙๓,๙๐๐.๐๐	๗๐๑,๒๑๗.๒๐	๗๐.๕๕	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๖๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๘๙.๔๗	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. อบรมเกษตรกร	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๕๐๐.๐๐	๗๑.๗๓	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทาง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา สหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ชั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
	บาท	๒๓,๖๐๐.๐๐	๑๘,๘๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑. สนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑๖	-	-	
๒. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๒	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน	ครั้ง	๑๒	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการ เกษตรวิชญาฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการเกษตรวิชญา	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๘๐๕.๐๐	๖๔.๘๓	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๓,๑๒๓,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๒,๐๘๒,๖๓๔.๐๔</b>	<b>๖๖.๖๘</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฎี บัญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com



แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

<b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
<b>วัตถุประสงค์โครงการ</b>	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
<b>เป้าหมายของโครงการ</b>	เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
<b>ระยะเวลาของโครงการ</b>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔</b>	จำนวน ๒,๐๙๐,๘๑๐ บาท
<b>แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔</b>	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๒๒	๗๓.๓๓	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด.	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน	ไร่	๑๐	๘	๘๐.๐๐	
ในการปลูกไม้ผล					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกพืชผัก	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖. สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกข้าว	ไร่	๗	๔	๕๗.๑๔	
๗. โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม	โครงการ	๑	-	-	
๘. ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๖๙,๖๕๐.๐๐	๗๑๑,๐๐๙.๐๐	๗๓.๓๓	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้	ครั้ง	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	
<b>กรมประมง</b>					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๖,๑๐๐.๐๐	๖๐,๓๓๓.๐๐	๗๐.๐๗	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒,๔๐๐.๐๐	๔๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ การฝึกอบรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร					
๒.๑ เกษตรกร	ราย	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ พื้นที่	ไร่	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๗๙,๖๖๓.๓๔	๔๙.๖๓	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. บริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. แจกหามาจัดทำป้ายโครงการฯ	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. ป้ายองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้หม่อนไหม	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๘๒	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑,๑๖๐.๐๐	๒๒,๔๘๐.๐๐	๗๒.๑๔	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ					
๑.๑ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ราย	๙๕	๙๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตร					
๔.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย สารพิษ	ราย	๔๐	๘๐	๒๐๐.๐๐	
๔.๒ ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน	แปลง	๔๐	-	-	
๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการตลาดผัก	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว					
๕.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	๕๐	-	-	
๕.๒ แปรรูป พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการ	กลุ่ม	๑	-	-	
๖. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐,๖๐๐.๐๐	๗๕.๖๔	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทาง การปรับปรุงงานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	ครั้ง ราย	๑ ๓๐	๑ ๓๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๘๑.๘๒	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ประชุมคณะทำงานและสนับสนุนติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑๖	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการฯ	รายการ	๑	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ สป.กษ.	ครั้ง	๑๒	-	-	
๔. จัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๑	-	-	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามศูนย์อำนวยการโครงการฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๖,๖๐๐.๐๐	๔๓,๙๒๐.๐๐	๖๕.๙๕	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒,๐๙๐,๘๑๐.๐๐</b>	<b>๑,๔๐๕,๑๐๕.๓๔</b>	<b>๖๗.๒๐</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฎี บัญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc857@gmail.com

## แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

### ๒.๑๔ โครงการร้อยใจรักซ์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดณยัตผล ประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรม ผิดกฎหมายต่างๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่าง เป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถ พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยसान บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓๗๑,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ	ครั้ง	๖	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. ติดตามงานในพื้นที่	ครั้ง	๔	-	-	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	ครั้ง	๑๒	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. เก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวฮิโตให้บริสุทธิ์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์ฮิโต	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๖.๐๐	๔๔.๕๕	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๘๙.๔๗	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมการปลูกมะม่วง					
๑.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ					
๒.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย					- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๔๐	-	-	
๓.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมเกษตร	ไร่	๔๐	-	-	
๔. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๒	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๑.๖๐	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					- เป็นการดำเนินการประสานงานนัดหมายเบื้องต้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการเบิกจ่าย
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการร้อยใจรักฯ	ครั้ง	๑	-	-	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๒	๓	๑๕๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการร้อยใจรักฯ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๘,๕๐๐.๐๐	-	-	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๓๗๑,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๑,๐๐๖.๐๐</b>	<b>๒๗.๑๙</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายศุภกฤษฎี บุญไทย ตำแหน่ง เศรษฐกร  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com



**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**  
**โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**  
**๒.๑๕ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน**  
**ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔**

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๒. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๘,๙๘๗,๕๑๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b> ๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง) ๑.๑ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผน เตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	๘๑.๘๖	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ และมีการวางแผนเตรียมจัดตั้ง เป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๒,๑๐๐	๘๔.๖๒	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ แปลงเรียนรู้และสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูข้าว	ไร่	๒			
๑.๒ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม	ไร่	๒			
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว	ราย	๓๐	๒๐	๖๖.๖๗	
๑.๕ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง	ไร่	๑			
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๐,๐๐๐	๓๐,๙๔๘	๑๓.๔๖	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ แปลงผลิตข้าวและเรียนรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บริสุทธิ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จุดเรียนรู้เรื่องข้าวประจำจุดเรียนรู้	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ไร่	๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่	ราย	๖๐	-	-	
๒.๕ ถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่	ราย	๓๐	-	-	
๒.๖ การติดตาม แนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๒.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๕๖๘	๓๖.๕๗	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๙๓.๐๐	
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	๖	๑๕.๐๐	
๑.๓ ประมงโรงเรียน	แห่ง	๑	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๙,๗๐๐	๖๓,๕๖๗	๔๙.๐๑	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๕๐	-	-	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๕,๑๐๐	๔๓,๖๘๘	๓๐.๑๑	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๑.๑ ส่งเสริมการทอผ้าไหม ฝึกอบรม "การทอผ้ามัดหมี่ให้ได้ คุณภาพ" (๑๐ วัน)	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๑,๙๐๐	๙๐,๕๓๐	๙๘.๕๑	
<b>กรมชลประทาน</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๑.๑ พื้นที่ชลประทาน	ไร่		-		- ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ๔๕%
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๕,๒๐๗,๒๕๖	๖๓.๙๒	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>			๙,๑๕๖		
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔๐๐	๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๒๒๕	๗๕.๐๐	
๑.๔ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๕๔,๕๐๐	๑,๓๗๙,๒๔๘	๗๔.๓๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔๐๐	๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๗๗๙,๗๕๐	๑,๗๗๙,๗๕๐	๑๐๐.๐๐	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๕	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘๙.๔๗	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๒	-	-	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒,๕๖๐	๓๘,๐๘๐	๘๙.๔๗	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					
๑.๑ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร	ราย	๑๒	-	-	- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร					
๑.๓.๑ การปลูกไม้ผลไม่ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๒ การปลูกกาแฟ	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๓ การปลูกชา	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓.๔ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ราย	๑	-	-	
๑.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๒,๘๐๐	๙๘,๓๕๐	๘๗.๑๙	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร	ราย	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่	กลุ่ม	๓	-	-	- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๒.๔ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน	กลุ่ม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร					
๒.๕.๑ การปลูกไม้ผลไม่ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๕.๒ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	ไร่	๒	-	-	
๒.๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๑ (รายใหม่)	ราย	๑	-	-	
๒.๘ สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง)	ราย	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๙ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๘	๕	๖๒.๕๐	
๒.๑๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๗,๙๐๐	๙๘,๖๒๔	๖๖.๖๘	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ลุ่มน้ำปิง)					- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๑.๑ ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ประชุมติดตาม	ครั้ง	๗	-	-	
๑.๒ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผล	ครั้ง	๑๒	-	-	
๑.๓ บูรณาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ	ครั้ง	๔	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๕,๐๐๐	-	-	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					- อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
๒.๑ อำนวยการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ	ครั้ง	๑๕	-	-	
๒.๒ จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	เล่ม	๕๐	-	-	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๕,๐๐๐	๓,๓๘๐	๓.๙๘	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ลุ่มน้ำคำ)					
๑.๑ ติดตามผู้ผ่านการอบรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๓ จัดทำเล่มรายงานการติดตาม	เล่ม	๑	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๗,๐๐๐	๑๑๑,๘๐๐	๗๑.๒๑	
๒. ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดเลย (ลุ่มน้ำหมัน)					
๒.๑ ติดตามผู้ผ่านการอบรม	ราย	๑๑๒	-	-	
๒.๒ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๒.๓ จัดทำเล่มรายงานการติดตาม	เล่ม	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒.๔ จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	เดือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๗,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	๑๓.๘๙	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒๙,๐๔๗,๕๑๐</b>	<b>๑๙,๐๘๗,๐๘๙</b>	<b>๖๕.๗๑</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นางยุพา ต่ายธานี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com



แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๖ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาต่อไป
๒. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง
๓. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
๔. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษารวมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. เพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

เป้าหมายของโครงการ

๑. พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอปอเกือ จังหวัดน่าน
๒. พื้นที่ขยายผล ในอำเภอปอเกือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๖,๓๑๐,๒๕๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๗๐๐	๓๐๐	๔๒.๘๖	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑๐๐	๗๕	๗๕.๐๐	
๓. สาธิตการทำกาบน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๘๐	๘๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๑๐๐	๘๐	๘๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๒๑๑,๕๐๐	๒,๘๓๙,๑๐๐	๘๘.๕๐	
<b>กรมการข้าว</b>					
๑. พัฒนาการปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน ๖๐๐ ไร่	แปลง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาการปลูกข้าวและยกระดับผลผลิตข้าวนา พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่	แปลง	๒	-	๐.๐๐	
	ไร่	๕๐	-	๐.๐๐	
	ราย	๑๐๐	๗๕	๗๕.๐๐	
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขยายผล บ้านนาออก บ้านห้วยกานต์	ไร่	๓๕	๕	๑๔.๒๙	
	ราย	๑๐๐	-	๐.๐๐	
๔. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม	ไร่	๕	๑	๒๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔๘,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๓๗.๓๖	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	๑๐๐	-	๐.๐๐	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐๖,๘๐๐	๙๙,๑๐๐	๓๒.๓๐	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์					
๑.๑ สุกร	ตัว	๖	๔	๖๖.๖๗	
๑.๒ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๖๐	๕๐	๘๓.๓๓	
๑.๓ สัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๑,๐๐๐	๑,๑๑๒	๑๑๑.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	๘๘	๔๔๐.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๖๐๕	๓๐๒.๕๐	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐	๔๔	๒๒๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๓,๕๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๗๘.๕๖	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดในสถานี	ไร่	๓	-	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๓. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงรังไหม	จุด	๑	-	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๘๕๐	๕,๑๐๐	๑๓.๘๔	
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>					
๑. อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิต ในแปลงตนเอง ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์ต้นแบบด้านการทำเกษตร ผสมผสาน	ศูนย์	๕	-	๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๖๐,๕๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๒๙.๑๗	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว เพื่อสร้าง เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมการเพาะเห็ด	ก้อน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำแปลงสาธิตแก้วมังกร	งาน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. การสร้างแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๖. พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๗. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๘. ดูแลแปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลง ในพื้นที่สาธิต	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๙. ขยายผลการปลูกชาอู่หลง	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๔,๐๐๐	๕๑๓,๙๐๐	๘๒.๓๖	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได ๗ ขั้น) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	
	ราย	๓๐	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๑๓๑,๖๐๐	๕๔,๐๐๐	๔๑.๐๓	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ครั้ง	๘	๕	๖๒.๕๐	
๒. ติดตามงานในพื้นที่โครงการ	ครั้ง	๑๒	๘	๖๖.๖๗	
๓. จัดเตรียมการรับเสด็จ และการตรวจเยี่ยมโครงการ	ครั้ง	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๐๐	๑๙.๔๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	๗๔	-	๐.๐๐	
๒. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เล่ม	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗,๕๐๐	๒๔,๘๐๐	๓๒.๐๐	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๖,๓๑๐,๒๕๐</b>	<b>๔,๑๘๒,๒๐๐</b>	<b>๖๖.๒๘</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ ร.ต. นิตฐรุตติ พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
๓. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
๔. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
๕. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

๑. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เถลิงพระเกียรติ ลานสกา ทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
๒. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
๓. พื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๒๐,๖๕๖,๔๗๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
กรมการข้าว					
๑. แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	ไร่	๔	-	-	
๒. ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อบริโภค	ไร่	๑๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๓. พัฒนาการผลิตข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริโภค	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อบริโภค	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๕. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โรงเรียนข้าวและชาวนากลุ่มน้ำปากพอง	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๐,๐๐๐	๑๒๔,๒๕๘	๒๕.๘๙	
<b>กรมประมง</b>					
๑. ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัว	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๑๑๕,๐๐๐	๑๐๓.๘๓	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๑๒๐	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๓. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	บ่อ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๖,๖๐๐	๔๕๕,๘๓๔	๗๒.๗๕	
<b>กรมปศุสัตว์</b>					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๕๐	๒๙๒	๑๑๖.๘๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงแพะแกะ	ตัว	๕๐	-	-	
๓. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๕๐	-	-	
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก					
๔.๑ เกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ สัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสู่เกษตรกร					
๕.๑ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๗	๖	๘๕.๗๑	
๕.๒ โคเนื้อ	ตัว	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ					
๖.๑ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ แพะ	ตัว	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ค่าใช้จ่าย ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์	กลุ่ม	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๘. เสพียงหญ้าแห้ง	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๙. ตรวจสอบบริการสุขภาพสัตว์	ตัว	๒,๐๐๐	๑,๑๙๖	๕๙.๘๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑๕,๑๐๐	๓๑๔,๓๑๐	๗๕.๗๒	
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) การฝึกอบรม	ราย	๓๕๐	-	-	
๒) แปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ	ไร่	๒๕๘	๑๗๐	๖๕.๘๙	
๒. กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร					
๑) เกษตรกร	ราย	๗๓	๑๔	๑๙.๑๘	
๒) พื้นที่	ไร่	๑๙๙	๒๘	๑๔.๐๗	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๔๐๙,๕๐๐	๔๐๒,๙๒๗	๒๘.๕๙	
<b>กรมหม่อนไหม</b>					
๑. สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๓	-	-	
๒. จัดทำองค์ความรู้เรื่องหม่อนผลสด	จุด	๑	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๐๐๐	-	-	
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>					
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๑,๕๐๐	๙๐๒	๖๐.๑๖	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๑,๕๐๐	๑,๑๕๐	๗๖.๖๗	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	๕๐๐	๓๘๐	๗๖.๐๐	
๔. ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว	ไร่	๕๐๐	๓๐๓	๖๐.๖๐	
๕. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	ไร่	๑๐๐	๔๐	๔๐.๐๐	



แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๖. ปรับปรุงพื้นที่บ่อกักน้ำในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และ สิ่งแวดล้อม	ไร่	๕๐	-	-	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๗๗๕,๐๐๐	๗,๓๔๔,๐๐๘	๕๓.๓๑	
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>					
๑. อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑๕๐	๑๗๙	๑๑๙.๓๓	
๒. จัดตั้งและพัฒนาแปลงเรียนรู้	ศูนย์	๕	-	๐.๐๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๙๐๕,๗๕๐	๕๔๐,๙๕๓	๕๙.๗๒	
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>					
๑. อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑,๘๓๗	๑,๘๓๗	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๙๑๙	๙๑๙	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๙๑๙	๓๒๘	๓๕.๖๙	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๔,๖๒๐	๖๐๑,๐๔๐	๙๖.๒๒	
<b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>					
๑. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การบริโภคและการขยายพันธุ์	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น (ตาลโตนด สมุนไพร กระเจ็ด)	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง	ราย	๑๒๐	๑๖๐	๑๓๓.๓๓	
๔. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ (ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด)	ราย	๒๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๕. กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก)	ราย	๒๐๐	๑๒๐	๖๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๘๔,๐๐๐	๓๙๑,๓๐๐	๔๔.๒๖	
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>					
๑. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหาร จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการวาง แผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนชุมชนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง งานและเพื่อให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยใช้รูปแบบ การสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง	ราย	๓๐	๓๑	๑๐๓.๓๓	
๓. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	๘๑.๘๒	
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>					
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช - พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ สู่เกษตรกร	ราย	๒๕	-	-	-ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑.๑ อบรมความรู้อาชีพนอกภาคเกษตรและเทคนิคด้านการตลาด	ราย	๖๕	๔๐	๖๑.๕๔	
๑.๒ จัดประชุมกำหนดแนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการ	ครั้ง	๓	๒	๖๖.๖๗	
๑.๓ อำนวยความสะดวก ประสานงาน บูรณาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๒๘	๕	๑๗.๘๖	
๑.๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ	รายการ	๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. จังหวัดพัทลุง - ประสานอำนวยการติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ	ครั้ง	๔	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.๑ ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพเกษตรกร	ราย	๔๐	-	-	
๒.๒ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว	ครั้ง	๑	-	-	
๒.๓ จังหวัดสงขลา - อบรมความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปข้าว และการตลาด	ราย	๖๐	-	-	
๓. ประเมินผลโครงการ	ครั้ง	๖	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๕๕,๖๐๐	๓๒,๒๖๐	๒.๗๙	
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจาก ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ	ราย	๑๙๐	-	-	- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. จัดทำเล่มรายงานศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เล่ม	๑	-	-	
๓. จัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เล่ม	๑	-	-	
๔. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๔๖,๐๐๐	๖๙,๘๔๓	๒๐.๑๙	- ค่าจ้างเหมาฯ และประชุม
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒๐,๖๕๖,๔๗๐</b>	<b>๑๐,๒๘๘,๔๓๓</b>	<b>๔๙.๘๑</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. นายวิริทธิ์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpc๘๕๗@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๘ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขึ้นก้าวหน้าได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร จำนวน ๔,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรม และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔	จำนวน ๒๕,๐๖๖,๖๙๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	ราย	๒,๒๘๐	๒,๑๔๘	๙๔.๒๑	- ปรับเป้าหมายเกษตรกรลดลงเป็น ๒,๒๘๐ ราย จากเดิม ๔,๒๐๐ ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ส่งผลให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบางแห่งไม่สามารถจัดฝึกอบรมเกษตรกรได้

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔			คำชี้แจง ปัญหา/อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๒๑,๘๒๑	๔๐.๐๘	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ลดลงจาก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร ๒ งวด เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รอจัดสรรเพิ่มอีก ๑ งวด)
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>					
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๓	๒	๖๖.๖๗	
๓. จัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ฯ	เล่ม	๑	-	๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๖,๖๙๐	๓๔,๐๐๐	๕๐.๘๘	
<b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>๒๕,๐๖๖,๖๙๐</b>	<b>๑๐,๐๕๕,๘๒๑</b>	<b>๔๐.๑๒</b>	

ผู้รวบรวมรายงานของ กนท. นางสาวรัชดาภรณ์ อินทรวิเชียร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. ๐๒-๖๒๙-๘๘๗๕ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๕๘ E-mail intarawichien.jinny@hotmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของศูนย์ประเมินผล สศก. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ พรมสุวรรณ ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และนายวิสิทธิ์ ถานิสโร ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

### ส่วนที่ ๓

Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

# โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

## วัตถุประสงค์

- ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
- เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
- ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้
- พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
- ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

## เป้าหมาย

- หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล
- หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล
- หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล
- แปลงเกษตรกรต้นแบบ
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

## หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## ผลการดำเนินงาน



ถ่ายทอดความรู้  
สู่เกษตรกร ๘๓๘ ราย  
๑๐๐.๐๐%



จัดทำแปลงสาธิต/  
แปลงเรียนรู้ ๙๗๖ ไร่  
๑๐๐.๐๐%



ประมงโรงเรียน  
๔ แห่ง  
๑๐๐.๐๐%



ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๔๐๐ กิโลกรัม  
เป้าหมาย (๑,๐๐๐ กิโลกรัม)  
๔๐.๐๐%



สนับสนุนปัจจัยการผลิต

พันธุ์สัตว์ปีกให้จุดสาธิต ๑๐๐ ตัว ให้เกษตรกร ๒๐ ราย  
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ๓๐ ราย  
ลูกสัตว์ปีก ๒,๐๐๐ ตัว พันธุ์สัตว์น้ำ ๘๑๓,๕๐๐ ตัว  
๑๐๐.๐๐%



ส่งเสริมการรวมกลุ่มรูปแบบ  
การบริหารจัดการสหกรณ์ ๑ แห่ง ๑๐๐.๐๐%  
จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ๓ ครั้ง ๗๕.๐๐%

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



## งบประมาณ

งบประมาณ ๖.๑๐๗๘ ล้านบาท  
เบิกจ่าย ๒.๗๙๓๑ ล้านบาท  
(๔๕.๗๓%)

# โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา พื้นฟู ป้องกันตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น



## ผลการดำเนินงาน



อบรมเกษตรกร  
๒๕๐ ราย



ขยายผลองค์ความรู้  
สู่เกษตรกร ๓๐ ราย  
ครบตามเป้าหมาย



จัดทำแปลงสาธิต  
แปลงเรียนรู้ ๓๐๒ ไร่



ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์  
ให้มีความเข้มแข็ง  
ตามศักยภาพ ๑ แห่ง

## เป้าหมาย

พื้นที่ และเกษตรกร  
ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ้ง  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดยโสธร

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กรมวิชาการเกษตร
  - กรมหม่อนไหม
  - กรมพัฒนาที่ดิน
  - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  - กรมส่งเสริมสหกรณ์
  - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔





กรมชลประทาน



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

# โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี

ล้านบาท



## เป้าหมาย

## ผลการดำเนินงาน

### วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศพสกิติน้ำเดิม และน้ำนำเสียนแม่ น้ำปราจีนบุรี และแม่ น้ำบางปะกง

เพิ่มพื้นที่  
ชลประทาน  
พื้นที่  
จำนวน  
๙๕,๘๐๐ ไร่

๑๐๐%

SUCCESS

ก่อสร้าง  
อ่างเก็บน้ำ  
แล้วเสร็จ

ดำเนินการ  
ก่อสร้างระบบ  
ชลประทาน  
พื้นที่แล้ว  
ร้อยละ ๒.๐๐  
ของเป้าหมาย  
ร้อยละ ๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงาน “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเพชรบุรี

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริ
4. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
7. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน



## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



## เป้าหมาย

1. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. โครงการพระราชดำริ
5. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

## ผลการดำเนินงาน



ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีประมง  
สู่ข้าราชการตำรวจ ๓๐ ราย  
๑๐๐.๐๐%



จัดทำแปลงสาธิต/  
แปลงเรียนรู้ ๑๕ ไร่  
๑๐๐.๐๐%



ดูแลแปลงผักในโรงเรียนกangมุ้ง  
๑ โรงเรียน  
๑๐๐.๐๐%



สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
สนับสนุนก่อนเชื้อเห็ด ๗๐๐ ก้อน  
๑๑.๖๗%



ติดตามผลการดำเนินงาน  
ในพื้นที่ ๑ ครั้ง  
๑๐๐.๐๐%



งบประมาณ ๐.๓๓๓๙ ล้านบาท  
เบิกจ่าย ๐.๒๑๒๑ ล้านบาท (๖๓.๕๒%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



# โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน



## วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
2. เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน



## เป้าหมาย

พื้นที่หมู่บ้าน ในตำบลผาบ่อง จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง และในตำบลปางหมู จำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู หมู่ ๔ บ้านโนสอย (ศูนย์โนสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แงะ หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง

## ผลการดำเนินงาน

### หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ถ่ายทอดความรู้

สู่เกษตรกร ๓๒๐ ราย



โรงเรียนสาธิตการผลิตแมลง ๔ โรงเรียน



จัดทำแปลงสาธิต/  
แปลงเรียนรู้ ๑๘๓ ไร่



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

๕๕๐,๐๐๐ ตัว



ส่งเสริมการรวมกลุ่มรูปแบบ  
การบริหารจัดการสหกรณ์ ๑ แห่ง

**FOLLOW**



ติดตามผลการดำเนินงานใน  
พื้นที่ ๑ ครั้ง จัดทำรายงาน  
เสนอผู้บริหาร ๓ ครั้ง

งบประมาณ ๓.๔๓๑๓ ล้านบาท  
เบิกจ่าย ๑.๗๘๐๖ ล้านบาท  
(๕๑.๘๙%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน



## วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าบนพื้นที่สูง รวมทั้งสาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
2. เพื่อขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า
4. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเรียนรู้การท่องเที่ยววิสาหกิจตามรอยพระยุคลบาท และพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน

## หน่วยงานรับผิดชอบ

กสก. กข. ปศ. กป. กวก. มม. พต. ตส. กสส. สป.กษ. และ สศก.



ถ่ายทอดความรู้  
สู่เกษตรกร ๒๙๑ ราย



จัดทำแปลงเรียนรู้ ๑๒๔ ไร่  
ผลิตและเพาะชำพันธุ์หมอนผลสด  
๑๐๐๐ ต้น ขยายโรงเพาะชำ ๑ โรงเรือน



สนับสนุนพันธุ์แพะ-แกะ  
เพื่อจัดทำแปลงสาธิต ๖๐ ตัว



## เป้าหมาย

พื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ




## ผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย



ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน  
เพื่อเตรียมตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๔๕๐,๐๐๐ ตัว



ติดตามผลการดำเนินงานใน  
พื้นที่ ๑ ครั้ง จัดทำรายงาน  
เสนอผู้บริหาร ๓ ครั้ง

งบประมาณ ๒.๐๒๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๐๐๗ ล้านบาท (๖๔.๒๑%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี



## วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
- ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา ขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

## หน่วยงานที่รับผิดชอบ



กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว ตาพระยาวัฒนานคร และเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

## ผลการดำเนินงาน

- ☑️ อบรมเกษตรกรแล้ว ๓๒๓ ราย (๙๗%)
- ☑️ จัดทำแปลงสาธิต ๖๗๐ ไร่ (๖๕%)
- ☑️ ส่งเสริมเกษตรกรในการจัดทำแปลง ๒๔ ราย (๒๔%)
- ☑️ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๐๐ กก. (๕๐%)
- ☑️ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำได้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว (๗๐%)
- ☑️ จัดเวทีชุมชน ๑ ครั้ง (๕๐.๐๐%)
- ☑️ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย
- ☑️ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ ๑๐ ตัน (๕๐%)
- ☑️ ติดตามผู้ผ่านการอบรมการจัดทำบัญชี ๑๕ ราย (๒๘%)

ได้รับงบประมาณ ๒.๐๘๕๙ ลบ.  
เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๕๗๐ ลบ. (๕๑%)



## ผลการติดตามในพื้นที่

☑️ การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรได้รับแจกพันธุ์ปลาจุกรายละ ๕๐๐ ตัว แผ่นพลาสติก ๑ ผืน เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านอาหารได้ เกษตรกรที่ได้รับแจกไก่ไข่รายละ ๕ ตัว มีผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรที่ได้รับแจกพันธุ์ไคยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเลี้ยงเพื่อรอการขาย เกษตรกรที่ได้รับพันธุ์หอมแดงเกษตรกรจะทยอยปลูกเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน

☑️ การได้รับการอบรม พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการอบรมการย้อมสีเส้นไหมให้ได้คุณภาพมีการนำความรู้มาใช้ในการย้อมสีเส้นไหมเพื่อให้ได้คุณภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น

ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



# โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี



## วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
2. พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรที่ดีเหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผล การดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมวิชาการเกษตร
- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



## เป้าหมาย

1. พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่
2. พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่

## งบประมาณ

งบประมาณ ๒.๐๔๘๖ ล้านบาท  
เบิกจ่าย ๑.๒๑๓๗ ล้านบาท (๕๙.๔๔%)

## ผลการดำเนินงาน



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



# โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

## วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ

## เป้าหมาย

๑. เป็นต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



งบประมาณ ๑.๗๔๔๒ ล้านบาท  
เบิกจ่าย ๑.๑๗๐๙ ล้านบาท (๖๗.๑๓%)



กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
๑. อบรมถ่ายทอดความรู้				
- เกษตรกร	ราย	๑๘๐	๒๑๐	๑๑๖.๖๗
- กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐
- สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้	ไร่	๓,๑๕๖	๑,๓๑๖	๔๑.๗๐
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต				
- พันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๐	๐.๐๕
๔. อำนาจการ				
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



# โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



## วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## เป้าหมาย

- พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกคางน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน เกษตรกรพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส
- เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

## งบประมาณ

๒,๓๙๓๒ ล้านบาท  
เบิกจ่าย ๑,๗๖๖๒ ล้านบาท  
(๗๓.๘๐%)



## ผลการดำเนินงาน

- \* งานสัตวการเลี้ยงสัตว์ สุกร ๑๐ ตัว สัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย ผลิตลูกสัตว์ปีก ๒,๕๐๐ ตัว (ร้อยละ ๘๓.๓๓) ผลิตลูกสุกร ๖๑ ตัว (ร้อยละ ๕๐.๘๓) งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐๐ ราย (ร้อยละ ๘๓.๓๓) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม ๓๙ ตัว ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๑๐ ราย ๕๕๐ ตัว (ร้อยละ ๑๓๗.๕๐) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ๕ โรงเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- \* ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว (ร้อยละ ๑๐๒.๐๐)
- \* อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ๑๐ ราย และอบรมหลักสูตรการทอผ้าเบื้องต้น ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- \* กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๖ ไร่ (ร้อยละ ๕๕.๑๗)
- \* สัตวการทำให้ใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๕๐ ไร่ และสัตวการทำให้หมัก พด. ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- \* อบรม กำกับแนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- \* อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น อบรมและส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๕๐ ราย (๑,๕๐๐ ต้น ) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย จัดทำโรงเรียนเพาะเห็ดเศรษฐกิจสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๒ โรงเรียน ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ดูแลแปลงแม่พันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์ (แปลงไม้ผล) ๕ ไร่ (แปลงพืชสมุนไพร) ๓ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- \* แนะนำ ส่งเสริมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- \* รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง (ร้อยละ ๗๕.๐๐)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



# โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



## : วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกัน



## : งบประมาณ

- ★ ได้รับจัดสรร ๒๗.๒๗๘๕ ล้านบาท
- ★ เบิกจ่ายแล้ว ๙.๔๖๖๔ ล้านบาท (๓๔%)



## : หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



## : เป้าหมาย

- จัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ใน ๗๗ จังหวัด
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๑๙๕,๗๑๕ ราย



## : ผลการดำเนินงาน

- จัดงานคลินิกเกษตรแล้ว ๑๒๒ ครั้ง (๔๐%)
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๙๖,๒๖๓ ราย (๔๙%)
- ติดตามเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ แล้ว ๔๕ จังหวัด ๒,๔๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย



## : ผลการติดตามในพื้นที่

- สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยดำเนินการจัดงาน ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๔ ครั้ง รวม ๓๐๘ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โดยภายในงานมีการให้บริการคลินิกหลัก ๙ คลินิก ได้แก่ พืช ดิน ข้าว สัตว์ ประมง บัญชี สหกรณ์ กฎหมาย และชลประทาน รวมถึงคลินิกเสริม ที่เป็นการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น คลินิกวิชาการเกษตร ฝักรวมและสหกรณ์ หม่อนไหม เศรษฐกิจการเกษตร และบริษัทเอกชน โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด ๒๔๒,๔๐๑ ราย เกินจากเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ๒๒.๔๔๐๗ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒๒.๗๕๓๙ ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้บางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย



## : ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- การจัดงานคลินิกเกษตรในบางพื้นที่ ในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ยังมีความสอดคล้องกับชนิดพืชที่เป็นพืชหลักของเกษตรกรในพื้นที่ไม่มากเท่าที่ควร กอปรกับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเอง ดังนั้นในการจัดคลินิกเกษตรแต่ละพื้นที่ ควรมีการศึกษาความต้องการของเกษตรกรในเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่นั้น ๆ เช่น พื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก ควรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้





# โครงการเกษตรวิชา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่



## ★ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

## ★ เป้าหมาย

พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

## ★ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## ★ ผลการดำเนินงาน

- ๓ อบรมเกษตรกร ๒๕๐ ราย
- ๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ ๑ แห่ง
- ๓ จัดทำแปลงเรียนรู้ ๒๒๐ ไร่ ๒ งาน สาธิตการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ๑ แห่ง
- ๓ ติดตามผู้ผ่านการอบรม ๑ ครั้ง
- ๓ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง
- ๓ ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ๑ กิโลเมตร (เป้าหมาย ๒ กิโลเมตร) ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ ๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑๐๐ ไร่)

## ★ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ด้านงบประมาณ บางหน่วยงานในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการติดตามผลการนำความรู้ที่ส่งเสริม และฝึกอบรมจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามผลการอบรมได้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนของการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานยังไม่มีมีการบูรณาการ จัดทำแผนการส่งเสริม และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกัน ทำให้มีการจัดฝึกอบรมติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกร บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการบูรณาการจัดทำแผน หรือจัดตารางการส่งเสริม และ ฝึกอบรมร่วมกัน อีกทั้งควรให้การติดตาม แนะนำ เยี่ยมเยียน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม หรือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีการนำความรู้ไปปฏิบัติเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

## ★ งบประมาณ

- ได้รับจัดสรร ๓.๑๒๓๕ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๘๒๖ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐

## ★ ผลการติดตามในพื้นที่

- ๓ ด้านผลได้ของโครงการ จำนวนผู้ผ่านการส่งเสริม และฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งหมด รวม ๔๗๖ ราย จากเป้าหมาย ๔๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๘ นำความรู้ไปปฏิบัติ ในภาพรวมผู้ผ่านการ ส่งเสริมและฝึกอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ ๘๒.๐๗
- ๓ เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ต้องการอบรมใน ครั้งต่อไป ได้แก่ การทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
- ๓ สิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขึ้นร้อยละ ๘๖.๙๖



# โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

## วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## ผลการดำเนินงาน

- ❖ มอบหมายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๑๘๒ ราย และส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านให้สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและมีการวางแผนเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ๑ แห่ง
- ❖ จัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตด้านการเกษตร ๓๖ ไร่ แปลงปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ แปลง แปลงปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ ๑ แปลง และการสาธิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง
- ❖ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์ปีกเพื่อใช้สาธิตการเลี้ยง ๑๐๐ ตัว
- ❖ ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๑ ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง และติดตามผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อำนวยการโครงการฯ ๑ ครั้ง

## เป้าหมาย

พื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา

## งบประมาณ

ได้รับจัดสรร ๒.๐๙๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๐๕๑ ล้านบาท (๖๗.๒๐%)

## ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และนำความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ ๗๑.๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือน ลดลงเฉลี่ยปีละ ๒,๓๒๖ บาท จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ในการทำเกษตร และการปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือน และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๔,๖๙๐ บาท จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและนำไปจำหน่าย

## ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดฝึกอบรมมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ดังนั้นหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแนวทางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น จัดทำเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบเอกสารพร้อมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือบนสมาร์ตโฟนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการร้อยใจรักษ์

## ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่



### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง สร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเป้าหมาย ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### เป้าหมาย

พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยसान บ้านห้วยเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ และ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ ๐.๓๗๑๕ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐๑๐ ล้านบาท (๒๗.๑๙%)

### ผลการดำเนินงาน

- ❤ จัดทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตรการปลูกมะม่วง ๓๐ ไร่ ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวอีโต้ให้บริสุทธิ์ ๑ ไร่ การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีกับพันธุ์อีโต้ ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❤ อบรมแนะนำการจัดทำบัญชี และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❤ อบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกมะม่วง ๓๐ ราย อบรมเกษตรกรส่งเสริมการปลูกกาแฟ ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❤ ด้านอำนวยการโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับภูมิภาค ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย (๒ ครั้ง)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

## วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์
- เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ)
- เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน



## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ :

- กลุ่มน้ำปิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- กลุ่มน้ำคำ อําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
- กลุ่มน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย



## งบประมาณ



ได้รับ ๒๙.๐๒๑๙ ลบ.  
เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๐๘๗๑ ลบ.  
(๖๖%)

## ผลการดำเนินงาน



### กลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่

- ✍️ อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๑๘๕ ราย (๙๕%)
- ✍️ แนะนำการบริหารจัดการสหกรณ์ครบ ๑ แห่ง
- ✍️ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิต ๗๙๐ ไร่ (๙๑%)
- ✍️ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๐๐ ตัว และเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- ✍️ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๙๓,๐๐๐ ตัว (๙๓%)

### กลุ่มน้ำหมัน จ.เลย

- ✍️ อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรครบ ๑๗๘ ราย
- ✍️ แนะนำการบริหารจัดการสหกรณ์ครบ ๑ แห่ง
- ✍️ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตครบ ๖๓๐ ไร่
- ✍️ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกสู่เกษตรกรครบ ๕๐ ตัว
- ✍️ ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำชลประทานได้ ๔๕%

ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

## ๑ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้ การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”


## ๒ เป้าหมาย

พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอปัว จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอปัว และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

## ๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒

## ๔ งบประมาณ



ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๑ แห่ง

จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ ราย

ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๔ ครั้ง

## ๕ ผลการดำเนินงาน



การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๒๔๙ ราย



ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จำนวน ๑ ไร่



ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

### การผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

รายการ	สนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ตัว)	ผลิตพันธุ์สัตว์ (ตัว)
๑. สุกร	๔๘	๕๐
๒. สัตว์ปีก	๗๐๕	๑,๑๑๒




การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๕๕๖ ไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

# โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช



**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
3. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
4. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

## เป้าหมาย

1. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช
2. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม
3. พื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด

## งบประมาณ

- ★ ได้รับจัดสรร ๒๐,๖๕๖๕ ล้านบาท
- ★ เบิกจ่าย ๑๐,๒๘๘๔ บาท (๔๙.๘๑%)

## ผลการดำเนินงาน



- ✓ อบรมเกษตรกร ๔,๒๔๙ ราย
- ✓ พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ๒๐ กลุ่ม
- ✓ สถาบันเกษตรกร ๑ แห่ง



- ✓ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ ๘๐๐ ตัว
- ✓ สนับสนุนเสบียงหญ้าแห้ง ๒๐ ตัน
- ✓ บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ๑,๑๙๖ ตัว



- ✓ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๓,๑๑๕,๐๐๐ ตัว



- ✓ จัดทำแปลงเรียนรู้ ๒,๙๕๕ ไร่
- ✓ จุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ บ่อ



# โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน



## วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

## หน่วยงานรับผิดชอบ

กองนโยบาย  
เทคโนโลยีเพื่อ  
การเกษตรและ  
เกษตรกรรมยั่งยืน  
สป.กษ.  
และสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร

## เป้าหมาย

เกษตรกร  
จำนวน ๒,๒๘๐ ราย ได้รับ  
การอบรม และมีความรู้  
ความเข้าใจในหลักการ  
พัฒนาการเกษตรตามแนว  
ทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง จาก  
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์  
ชาวบ้าน

## งบประมาณ

ได้รับจัดสรร  
งบประมาณ  
๒๕.๐๖๖๗ ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว  
๗.๔๗๘๙ ล้านบาท  
(๒๙.๘๔%)

## ผลการดำเนินงาน

1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒,๑๔๘ ราย (๙๔.๒๑%)
2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ ครั้ง (๗๕.๐๐%)
3. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง (๖๖.๖๗%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔





ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๒๖๗๐ E-mail: rdpcc857@gmail.com

[www.eva.oae.go.th](http://www.eva.oae.go.th)