



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กันยายน 2566

CENTRE FOR PROJECT AND PROGRAMME EVALUATION
OFFICE OF AGRICULTURAL ECONOMICS
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES
SEPTEMBER 2023

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2566 และการติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2565 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านปัจจัยนำเข้า หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 มีทั้งหมด 9 หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2.9134 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย 2.9509 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.73 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

(1) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3 กลุ่ม เกษตรกร 30 ราย

(2) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 389 ราย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 128 ราย ด้านการประมง 121 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 40 ราย การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผลด้านข้าว 50 ราย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 50 ราย

(3) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง ดำเนินการแล้ว 12 ครั้ง

(4) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 412 ไร่ ประกอบด้วย แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช 62 ไร่ แปลงสาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ 250 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ และดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ 40 ไร่

ผลการติดตามโครงการในพื้นที่ในส่วนของเกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2565 ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.24 ได้รับแจกปัจจัยการผลิต รองลงมา ร้อยละ 77.98 เข้าฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ และร้อยละ 37.61 ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ 77.98 ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 49.54 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช อาทิ หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน หลักสูตรการดูแลสาธิตและการแปรรูปกาแฟ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ **ผลลัพธ์ของโครงการ** เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 88.49 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การปลูกไม้ผล การปลูกพืชผัก การปลูกข้าวโพดหลังนา ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การทำอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงโค ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก และนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด **ผลกระทบระยะสั้นของโครงการ ด้านเศรษฐกิจ** พบว่าผู้ผ่านการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 92.66 โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18,445.65 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ลดรายจ่ายใน

คำนำ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ๆ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้การรายงานผลการติดตามครั้งนี้มีความสมบูรณ์ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ค
คำนำ	จ
สารบัญ	๗
สารบัญตาราง	ฅ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของการติดตาม	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม	1
1.3 ขอบเขตของการติดตาม	1
1.4 วิธีการติดตาม	2
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล	3
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล	4
1.7 กรอบแนวคิดในการติดตามประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model)	4
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม	4
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี	5
2.1 แนวคิดและทฤษฎี	5
2.2 ประเภทของการติดตามประเมินผล	5
2.3 การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ	6
2.4 รูปแบบการติดตามเชิงตรรกะ (Logic Model)	6
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ	7
2.6 ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8
บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไป	10
3.1 ข้อมูลทั่วไป	10
3.2 พื้นที่ดำเนินงาน	10
3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	10
3.4 กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานร่วมดำเนินการ	11
3.5 งบประมาณ	12
บทที่ 4 ผลการติดตาม	13
4.1 ปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Inputs)	13
4.2 กิจกรรม (Activities)	17
4.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)	17
4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)	20
4.5 ความพึงพอใจ	26

บทที่ 5 สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุป	27
5.2 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ	30
บรรณานุกรม	31
ประมวลภาพโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	33
ภาคผนวก	35

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2
ตารางที่ 4.1 ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามหน่วยงาน	14
ตารางที่ 4.2 ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2565	19
ตารางที่ 4.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ปี 2565	19
ตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2565	20
ตารางที่ 4.5 การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2565	21
ตารางที่ 4.6 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2565	21
ตารางที่ 4.7 การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2565	22
ตารางที่ 4.8 การลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2565	22
ตารางที่ 4.9 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยเคมี	23
ตารางที่ 4.10 การใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน	24
ตารางที่ 4.11 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร	24
ตารางที่ 4.12 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง	25
ตารางที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ	26

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปี 2566	4
ภาพที่ 2 ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic model)	7
ภาพที่ 3 การใช้บริการในโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	18
ภาพที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร	18
ภาพที่ 5 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	20
ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	21
ภาพที่ 7 ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม	23
ภาพที่ 8 การเผยแพร่องค์ความรู้	25

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตาม

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ศึกษาทดลองการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน และการพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ และสาธิตแสดงตัวอย่างความสำเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชน โดยมุ่งยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา สามารถสนองพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม

1.2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานโครงการ

1.2.2 เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ

1.3 ขอบเขตของการติดตาม

1.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยตี๊กชู อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ฯ จำนวน 18 หมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง

1.3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย

1) เกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.3.3 ระยะเวลาข้อมูล

3) ข้อมูลการดำเนินโครงการ เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) ข้อมูลผลผลิต เป็นข้อมูลของเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.4 วิธีการติดตาม

1.4.1 รูปแบบของการติดตาม การติดตามครั้งนี้จึงกำหนดประเด็นการติดตามประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)

1.4.2 ประเภทของการติดตาม การติดตามผลในระหว่างการทำงานตามโครงการ (On-going Evaluation) มุ่งเน้นการพิจารณาผลได้ ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่เกษตรกรเป้าหมายได้รับ

1.4.3 ประเด็นและตัวชี้วัดการติดตาม กำหนดประเด็นและตัวชี้วัดการติดตาม การดำเนินงานของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1.1 ประเด็นและตัวชี้วัดโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเด็นการติดตาม	ตัวชี้วัด
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)	
1.1 งบประมาณโครงการ	- ร้อยละงบประมาณที่ใช้จ่ายเปรียบเทียบกับที่ได้รับจัดสรร - ความทันเวลาของงบประมาณ
1.2 บุคลากร/หน่วยงาน	- ความเพียงพอของบุคลากรในการดำเนินโครงการ
1.3 ปัจจัยการผลิต	- ความเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
1.4 องค์กรความรู้	- จำนวนหลักสูตร/องค์กรความรู้ที่ถ่ายทอด
2. กิจกรรม (Activities)	
2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน	- จำนวนครั้งการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม	- ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ	- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ผลผลิต (Outputs)	
3.1 การใช้บริการจากศูนย์ฯ	- ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการจากศูนย์ เพื่ออบรมศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ต่าง ๆ และการส่งเสริมอาชีพ
3.2 การอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้	- ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในด้านต่าง ๆ - ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมอาชีพ
3.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4. ผลลัพธ์ (Outcomes)	
4.1 การนำไปใช้ประโยชน์	- ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตไปใช้
4.2 ด้านเศรษฐกิจ	- ร้อยละของเกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตร
4.3 ด้านสังคม	- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม

ประเด็นการติดตาม	ตัวชี้วัด
4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม	ทางการเกษตร - ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีแรงงานคีนถิ่น - จำนวนแรงงานคีนถิ่นของครัวเรือนเกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ในชุมชน/ศูนย์/โครงการ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ - ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุง บำรุงดิน
4.6 ด้านความยั่งยืน	- ร้อยละของเกษตรกรที่ลดการใช้สารเคมี - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเผยแพร่ขยายผลสู่ เกษตรกรรายอื่น ๆ
5. ความพึงพอใจ	- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงาน โครงการ - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการ

1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.5.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ปี 2565

1.5.2 แหล่งข้อมูล

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Date) เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื้นที่โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ โดยกำหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1.1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เป็นแบบสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2565 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากหน่วยงานที่ตกเป็นตัวอย่าง หน่วยงานละ 1 ราย จำนวน 5 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน รวม 5 ราย

1.2) เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมปี 2565 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling Without Replacement) จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 109 ราย


2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

1.6.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ เอกสารรายงาน หรือข้อมูลจากการสังเกต โดยนำมาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

1.6.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ เป็นต้น

1.7 กรอบแนวคิดในการติดตามประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logic Model)



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามโครงการ ปี 2566

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

- 8.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดำเนินงานต่อไป
- 8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการติดตามใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี

2.1 แนวคิดและทฤษฎี

2.1.1 แนวคิดในการติดตามประเมินผล

1) การติดตาม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบัติงานหรือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินผล คือ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในช่วงก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ หรือหลังจากดำเนินการไปแล้ว โดยนำรายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งที่กำลังจะดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วโดยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป

2.2 ประเภทของการติดตามประเมินผล

United Nations ได้แบ่งประเภทของการติดตามประเมินผล ตามช่วงเวลาเป็น 4 ประเภท คือ

2.2.1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Extant Evaluation) คือ การประเมินความเหมาะสมของโครงการ อาจจะเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ Project Appraisal ความเป็นไปได้ของแผนดำเนินงาน (Operation Plan) การตรวจสอบสถานะภาพของโครงการในลักษณะต่าง ๆ

2.2.2 การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ทำในระหว่างการทำงานตามโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านปัจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ เช่น การจัดส่งปัจจัย การใช้ปัจจัยของแต่ละกิจกรรมในโครงการ ผลได้เบื้องต้น ความคืบหน้า ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ของโครงการ

2.2.3 การประเมินผลในระหว่างการทำงานตามโครงการ (Ongoing Evaluation) ระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่นี้ จะมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโครงการระดับต่าง ๆ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลนั้น ได้มาจากรายงานการติดตามโครงการ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น สำหรับสิ่งที่จะต้องประเมินผลก็คือ กระบวนการดำเนินงาน (Implementation Process) โดยเน้นในสิ่งเหล่านี้คือ

- 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
- 2) วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานในแง่ของระยะเวลา ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการผลิต และวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กร
- 3) วิเคราะห์ผลได้เบื้องต้นในแง่ของปริมาณตามเป้าหมาย และคุณภาพตามมาตรฐาน
- 4) วิเคราะห์ที่ได้ถึงศักยภาพที่โครงการจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เร่งด่วนและวิเคราะห์ถึงศักยภาพของโครงการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลาง (Intermediate Objective) และวัตถุประสงค์ระยะยาว (Long Term Development Objective)
- 5) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2.4 การประเมินผลหลังจากที่โครงการสิ้นสุดแล้ว (Expost Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ผลระยะสั้นและระยะยาวของโครงการ การวิเคราะห์มีลักษณะที่ลึกลับ และให้รายละเอียดมากกว่า Ongoing Evaluation การวิเคราะห์จะเริ่มจากผลได้เบื้องต้น (Outputs) ผลได้เบื้องต้นนี้ ก่อให้เกิดผลได้ระดับกลาง

(Effect) หรือผลกระทบระยะสั้นมากน้อยเพียงใด และจากผลได้ระดับกลางนี้ จะก่อให้เกิดผลได้ระดับสุดท้ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไรก็ตามเพราะเหตุใด

2.3 การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจ

ได้ใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ต สเกล (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้วัดทัศนคติ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ซึ่งวิธีการได้มาของมาตรวัดแบบลิเคิร์ต สเกล เป็นการสอบถามความคิดเห็นได้หลายระดับ เช่น 5 ระดับ โดยกำหนดให้พึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 5 พึงพอใจมากเท่ากับ 4 พึงพอใจปานกลางเท่ากับ 3 พึงพอใจน้อยเท่ากับ 2 และพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ 1

การกำหนดเกณฑ์คะแนนเป็นช่วง ๆ มีวิธีคำนวณ ดังนี้

$$\text{ช่วงคะแนนเฉลี่ย} = \frac{\text{คะแนนมากที่สุด} - \text{คะแนนน้อยที่สุด}}{\text{จำนวนระดับ}}$$

$$\text{ช่วงคะแนนเฉลี่ย} = \frac{5 - 1}{5}$$

$$\text{ช่วงคะแนนเฉลี่ย} = 0.79$$

โดยที่ เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงดังต่อไปนี้

คะแนน	ความหมาย
4.21 - 5.00	ระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20	ระดับมาก
2.61 - 3.40	ระดับปานกลาง
1.81 - 2.60	ระดับน้อย
1.00 - 1.80	ระดับน้อยที่สุด

2.4 รูปแบบการติดตามเชิงตรรกะ (Logic Model)

เป็นวิธีการสื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจน ที่สามารถนำเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ (W.K. Kellogg Foundation, 2004) ตัวแบบ Logic model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่

2.4.1 ทรัพยากรต่าง ๆ (Resources) เช่น คน เงิน การจัดการองค์การ และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาได้เพื่อดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า ปัจจัยนำเข้า (Inputs)

2.4.2 กิจกรรมของแผนงาน (Program activities) เป็นสิ่งที่แผนงานจัดทำโดยใช้ทรัพยากร กิจกรรมเป็นทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ์ เทคโนโลยี และการกระทำที่เป็นส่วนที่แผนงานตั้งใจจะทำกิจกรรมการพัฒนานี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ต้องบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (outputs, outcomes, and impacts)

2.4.3 ผลผลิต (Outputs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงานและอาจครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเป้าหมายของการบริหารที่ส่งมอบของแผนงาน

ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง จากนั้นจึงจะเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการจัดทำ หากโครงการใดติดขัดด้านระเบียบ วิธีการงบประมาณ เป็นผลให้เกิดความล่าช้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรยังได้พระราชทานกองทุนส่วนพระองค์ เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อไปได้และทันกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานช่วยประสานงานและแผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงกำกับดูแล ตลอดจนทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโครงการทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้หลักการดำเนินงานที่สำคัญ คือ โครงการต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ได้อย่างรีบด่วน และมีผลในระยะยาว โดยที่การพัฒนาขึ้นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามความจำเป็นและประหยัด ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนที่สามารถ "พึ่งพาตนเองได้" ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ และโครงการด้านการเกษตร มีทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นมีกิจกรรมเดียวดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว และบางโครงการมีหลายกิจกรรม ดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป และระยะเวลายาวที่มากกว่า 5 ปี

2.6 ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.6.1 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก หรือการชลประทานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยลักษณะของโครงการแบ่งเป็น

1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพื้นที่เพาะปลูกที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มุ่งสร้างแหล่งน้ำและระบบประปาเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ เมื่อโครงการบางประเภทดำเนินการแล้วเสร็จจะถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำ และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำเพื่อป้องกันการขัดแย้งต่าง ๆ

3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อาทิ โครงการแก้มลิง เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.6.2 โครงการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นโครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่ประชาชน ด้วยการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย โครงการเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวและทำนาขั้นบันได อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ บ้านแดนสามัคคี อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.6.3 โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนุบำรุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น แบ่งเป็น

1) ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน เช่น โครงการแก้มลิงดิน ดำเนินการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง การจัดสรร และปฏิรูปที่ดิน พัฒนาที่ดินว่างเปล่าแล้วจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินได้ประกอบอาชีพในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นการให้สิทธิทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พร้อมกับจัดบริการพื้นฐานให้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ทำกินให้ราษฎรชาวไทยภูเขา ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้เป็นหลักแหล่งโดยไม่ต้องบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป

2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรม อาทิ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

4) โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว เช่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปอาชีพ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่

5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน ทั้งการพัฒนาสถานพยาบาล และการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อาทิ การแก้ไขปัญหาลูกโลหิตจางและได้รับสัมผัสสารตะกั่วในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา

6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/ สื่อสาร เป็นการปรับปรุงถนนหนทาง ทั้งในชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เพื่อใช้สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก อาทิ โครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมวงคล ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

7) โครงการด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา เป็นโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกเหนือจากโครงการทั้ง 7 ประเภทที่ระบุข้างต้น โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมมากกว่าหนึ่งด้านและ/หรือมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงานขึ้นไป เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง โครงการพัฒนาราชราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไป

3.1 ข้อมูลทั่วไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านตะแบงใต้ ตำบลห้วยตึกชู กิ่งอำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ได้ทรงมีพระเมตตาธิคุณ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตร แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ้านนาสวรรค์ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อทรงทอดพระเนตรผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และได้พระราชทานพระราชดำริ “ให้พิจารณาก่อสร้างระบบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่การส่งน้ำไปยังที่ดินของราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ด้วย และทรงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง ปอแก้ว ข้าวโพด โดยเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลให้มากยิ่งขึ้น” ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม สรุปความว่า “ที่นี้มีปัญหาเรื่องดินเป็นดินดาน จึงขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิน พิจารณาช่วยเหลือราษฎรในการปรับปรุงดิน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรด้วย”

3.2 พื้นที่ดำเนินงาน

- 3.2.1 หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ตำบล
- 3.2.2 หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ตำบล
- 3.2.3 หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 3 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล
- 3.2.4 แปลงเกษตรกรต้นแบบ
- 3.2.5 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานบูรณาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทหารราบที่ 16 จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.4 กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานร่วมดำเนินการ

3.3.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมหลัก การทดสอบและผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

3.3.2 หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ

1) กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก การทดสอบและผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

2) กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก ทดสอบสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษาแปลงสาธิตในโครงการ การผลิตพันธุ์หม่อน และผลิตไข่ไหม การอบรมโรงเรียนเลี้ยงไหม สนับสนุนไข่ไหม และพันธุ์หม่อนแก่เกษตรกร ติดตามให้คำแนะนำการปลูก หม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

3) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์

กิจกรรมหลัก การสาธิตการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต การอบรม เกษตรกรด้านการผลิต การส่งเสริมการปลูกข้าว ฯลฯ มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ 40 ไร่

4) กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก สาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำสาธิตการปลูกหญ้าแฝก และเป็นศูนย์ผลิตและขยายพันธุ์ หญ้าแฝกแจกจ่ายเกษตรกร บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ 42 ไร่

5) กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำการเพิ่มผลผลิต การประมงในแหล่งน้ำ ส่งเสริมประมงโรงเรียน ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำกับหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ 50 ไร่

6) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์

กิจกรรมหลัก สาธิตการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดเทศ สุกร โคขุน ไก่พื้นเมือง 3 สายเลือด สาธิตการเลี้ยงโคขุน การขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่ครอบครัวเกษตรกร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร ฯลฯ มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ 110 ไร่

7) กรมป่าไม้ โดยโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (กรมป่าไม้)

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สาธิตและทดสอบ ระบบวนเกษตร การเพาะชำกล้าไม้ งานธนาคาร อาหารชุมชนและพืชสมุนไพร แจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำแปลง เรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกร/องค์กรต่าง ๆ มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ 30 ไร่

8) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

กิจกรรมหลัก สาธิตการปลูกป่า การเพาะชำกล้าไม้ การเพาะชำกล้าหวาย บำรุงรักษาสวน ป่าอาหารนก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บำรุงไม้สองข้างทาง บำรุงและส่งเสริมการขยายพันธุ์หวาย สาธิตจัดทำแปลงธนาคารอาหาร ชุมชน การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ 80 ไร่

9) กรมทหารราบที่ 16 โดยกองพันทหารราบที่ 3 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร

กิจกรรมหลัก จัดชุดประสานงานประจำพื้นที่ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ สนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปชีพ อำเภอภูสิงห์ และติดตาม กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าอบรมการย้อมสีธรรมชาติ ธนาคารข้าว ไค้ชีวีต ผู้ป่วยและ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ติดตามการดำเนินงานของสมาชิก ติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกที่ได้รับ พระราชทานเสวนีย์และการบ้าน มีพื้นที่ดำเนินการภายในศูนย์ฯ ๖๕ ไร่

10) กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก จัดส่งและบำรุงรักษาน้ำระบบท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชู เพื่อนำมาใช้ทำการเกษตรภายในศูนย์ฯ และส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ 20,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนราษฎรทำการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริ ศึกษา ความเหมาะสมและปรับปรุงระบบชลประทานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การส่งน้ำให้กับราษฎรทำการเกษตร

11) จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และที่ว่าการอำเภอภูสิงห์

กิจกรรมหลัก เป็นศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติงาน ผลักดันโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์

12) กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก ดูแลงานด้านการให้คำแนะนำ ส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการวิธีการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์

13) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.5 งบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,950,925 บาท

บทที่ 4 ผลการติดตาม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ในปีงบประมาณ 2566 ติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการอบรมชมแปลงสาธิต และรับแจกปัจจัยการผลิต ปีงบประมาณ 2565 เกี่ยวกับผลที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินกิจกรรมต่อไป

4.1 ปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Inputs)

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานทางด้านการเป็นศูนย์ สาธิต ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพ การเกษตรของตนเองตามสภาพภูมิสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ทางศูนย์ได้ดำเนินงาน กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิต และฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 2,913,400 บาท ร้อยละ 98.73 ของเป้าหมาย 2,950,925 บาท

4.1.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3 กลุ่ม เกษตรกร 30 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

4.1.3 อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้เกษตรกรแล้ว 389 ราย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร ด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 128 ราย ด้านการประมง 121 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 40 ราย การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผลด้านข้าว 50 ราย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 50 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

4.1.4 แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง ดำเนินการแล้ว 12 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

4.1.5 การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 412 ไร่ ประกอบด้วย แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช 62 ไร่ แปลงสาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ 250 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ และดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ 40 ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

ตารางที่ 4.1 ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	ร้อยละ	
กรมวิชาการเกษตร					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	1.8750	1.8750	100.00	
2. จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล)	ราย	128	128.00	100.00	
3. พื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ด้านพืช	ไร่	62	62	100.00	
กรมการข้าว					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.0200	0.0200	100.00	ดำเนินงานเกี่ยวข้าว
2. แปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ไร่	5	5	100.00	แปลงเรียนรู้และ กิจกรรมติดตาม
3. การถ่ายทอดความรู้ การติดตาม และขยายผล	ราย	50	50	100.00	แปลงเรียนรู้ และสาธิตร่วม กิจกรรมคลินิก เคลื่อนที่ พอสว.
กรมประมง					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.0351	0.0351	100.00	
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	พันตัว	300	309	103.00	
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้าน การประมง	ราย	121	121	100.00	
กรมปศุสัตว์					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.1532	0.1157	75.52	
2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	100	100	100.00	
3. ผลิตลูกสัตว์	ตัว	1,000	1000	100.00	
4. ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	20	20	100.00	
5. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ครั้ง	4	4	100.00	
	ราย	40	40	100.00	
6. พัฒนาอาชีพเกษตรกร	กลุ่ม	3	3	100.00	
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบ	ราย	30	30	100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	ร้อยละ	
นิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์					
กรมหม่อนไหม					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.0150	0.0150	100.00	
2. จัดทำจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม - จัดทำจุดเรียนรู้และบอร์ดองค์ความรู้ ด้านหม่อนไหม - แปลงสาธิตหม่อนใบ เพาะชำหม่อน ใบและหม่อนผล - การเลี้ยงไหม	จุด	1	1	100.00	
กรมพัฒนาที่ดิน					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.1863	0.1863	100.00	
2. สาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	250	250	100.00	
3. สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	50	50	100.00	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.4520	0.4520	100.00	
2. ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายใน ฟาร์ม/ศูนย์ (แปลงสาธิต)	ไร่	40	40	100.00	
3. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน การเกษตรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	ราย	50	50	100.00	
4. แปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตพืชไร่ พืชผักและการให้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ (แปลงเกษตรกร)	ไร่	5	5	100.00	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	0.1148	0.1148	100.00	
2. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของ สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดพร้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน อาทิ	แห่ง ครั้ง	1 12	1 12	100.00 100.00	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	ร้อยละ	
<p>- แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของ สหกรณ์ เช่น การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ การประชุมใหญ่ส่งเสริมให้ สหกรณ์ ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน การแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจการ การพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และส่งเสริมให้ สมาชิกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>- แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนา การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ให้สหกรณ์มีอัตราการขยายตัวของปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้นผลักดันศักยภาพ ด้านการรวบรวมผลผลิต การตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย</p> <p>- แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์ ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามประกาศ/คำแนะนำ ของนายทะเบียน สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลมีการบริหารจัดการที่ โปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดี สหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง สมาชิกมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ ฯลฯ</p>					
3. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่าน	แห่ง	1	1	100.00	
เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน	ครั้ง	12	12	100.00	
<p>มีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชี และประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้ เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>					
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกัน	ครั้ง	1	1	100.00	
จัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา	ราย	20	20	100.00	
<p>สหกรณ์ รวมทั้งการนำโครงการตามแผนกล ยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>					

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงานสะสม (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	ร้อยละ	
5. สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในสหกรณ์	แห่ง ราย	1 1	1 1	100.00 100.00	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย ในส่วนกลาง	ล้านบาท ครั้ง	0.0996 4	0.0995 4	99.93 100.00	
2. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	1	1	100.00	
4. จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการติดตาม เสนอผู้บริหาร กษ.	ครั้ง	4	4	100.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9510	2.9134	98.73	

ที่มา : จากรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

4.2 กิจกรรม (Activities)

4.2.1 การบูรณาการของหน่วยงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมดำเนินโครงการจำนวน 11 หน่วยงาน


4.2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานและขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน และผ่านคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

4.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)

4.3.1 การใช้บริการจากโครงการ เกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2565 ดังนี้
เกษตรกรที่เคยเข้ารับบริการจากโครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.24 ได้รับแจกปัจจัย การผลิต รองลงมาร้อยละ 77.98 เข้าฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ และร้อยละ 37.61 ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต (ภาพที่ 3)

ร้อยละ




หมายเหตุ : ใช้บริการได้มากกว่า 1 ด้าน

ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพที่ 3 การใช้บริการในโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.3.2 การอบรม/การถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรร้อยละ 77.98 ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 49.54 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช อาทิ หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน หลักสูตรการดูแลธาตุและการแปรรูปกาแฟ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ 42.20 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านปศุสัตว์ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง และหลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ และร้อยละ 34.86 ด้านการประมง อาทิ สาธิตการทำบ่อพลาสติกแบบลอย พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาพที่ 4)

ร้อยละ



หมายเหตุ : ได้รับมากกว่า 1 ด้าน

ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

4.3.3 ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 61.46 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รองลงมาร้อยละ 22.13 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.17 มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ในด้านปศุสัตว์สาเหตุจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง (ตารางที่ 4.2)

ตารางที่ 4.2 ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปี 2565

รายการ	ระดับความเข้าใจ (ร้อยละ)					ค่าคะแนน (เต็ม 5)	แปลผล
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. ด้านพืช	45.46	27.27	27.27	-	-	4.18	มาก
2. ด้านปศุสัตว์	34.62	26.92	36.54	1.92	-	3.94	มาก
3. ด้านประมง	43.18	20.45	36.37	-	-	4.07	มาก
4. ด้านพัฒนาที่ดิน	48.83	23.26	27.91	-	-	4.21	มากที่สุด
5. ด้านบัญชี	52.17	17.39	30.43	-	-	4.22	มากที่สุด
6. ด้านสหกรณ์	72.73	-	27.27	-	-	4.45	มากที่สุด
7. ด้านปฏิรูปที่ดิน	72.73	9.09	18.18	-	-	4.55	มากที่สุด
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	87.50	4.17	8.33	-	-	4.79	มากที่สุด
9. ด้านการตลาด	80.00	-	20.00	-	-	4.60	มากที่สุด
10. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ	88.89	-	11.11	-	-	4.78	มากที่สุด
11. อื่นๆ	50.00	50.00	-	-	-	4.50	มากที่สุด
เฉลี่ย	61.46	16.24	22.13	0.17	-	4.39	มากที่สุด

ที่มา : จากการสำรวจ

4.3.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 86.24 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยร้อยละ 47.71 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 37.61 ด้านปศุสัตว์ อาทิ พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ ร้อยละ 32.11 ด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลาตะเพียน พันธุ์ปลาดุก อาหารปลา ร้อยละ 23.85 ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด. และร้อยละ 9.17 ได้รับการสนับสนุนสมุดบัญชีครัวเรือน ส่วนเกษตรกรร้อยละ 13.76 ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเคยได้รับปัจจัยมาเมื่อปีก่อนแล้ว และไม่ประสงค์ขอรับปัจจัยการผลิต (ตารางที่ 4.3)

ตารางที่ 4.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ปี 2565

รายการ	หน่วย: ร้อยละ					
	ด้านพืช	ด้านปศุสัตว์	ด้านประมง	ด้านพัฒนาที่ดิน	ด้านบัญชี	ภาพรวม
ได้รับ	47.71	37.61	32.11	23.85	9.17	86.24
ไม่ได้รับ	52.29	62.39	67.89	76.15	90.83	13.76

ที่มา : จากการสำรวจ

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.78 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 20.72 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 17.31 มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 1.06 มีความพึงพอใจระดับน้อย และร้อยละ 0.13 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด เนื่องจากปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่แจกน้อยกว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด.

นอกจากนี้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกิดความเสียหาย เช่นพันธุ์สัตว์ปีก เกิดโรคระบาดล้มตาย ถูกสุนัขกัดตาย (ตารางที่ 4.4)

ตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2565

รายการ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าคะแนน (เต็ม 5)	แปลผล
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. ด้านพืช	68.16	24.84	5.73	0.64	0.63	4.52	มากที่สุด
2. ด้านปศุสัตว์	67.49	14.63	17.07	0.81	-	4.49	มากที่สุด
3. ด้านประมง	59.04	18.10	22.86	-	-	4.36	มากที่สุด
4. ด้านพัฒนาที่ดิน	69.23	8.97	17.95	3.85	-	4.44	มากที่สุด
5. ด้านบัญชี	40.00	20.00	40.00	-	-	4.00	มาก
ภาพรวม	60.78	17.31	20.72	1.06	0.13	4.36	มากที่สุด

ที่มา : จากการสำรวจ

4.4 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes)

4.4.1 การนำไปใช้ประโยชน์

1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 88.49 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การปลูกไม้ผล การปลูกพืชผัก การปลูกข้าวโพดหลังนา ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การทำอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงโค ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียน ปลาตุ๊ก ร้อยละ 11.51 ไม่ได้ นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ อาทิ การทำบัญชี คริวเรือน เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ (ภาพที่ 5)



ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพที่ 5 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทุกรายนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด (ตารางที่ 4.5)


ตารางที่ 4.5 การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร ปี 2565

						หน่วย: ร้อยละ
รายการ	ด้านพืช	ด้านปศุสัตว์	ด้านประมง	ด้านพัฒนาที่ดิน	ด้านบัญชี	ภาพรวม
ใช้	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ไม่ได้ใช้	-	-	-	-	-	-

ที่มา : จากการสำรวจ

4.4.2 ด้านเศรษฐกิจ

1) การเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ จากการสำรวจ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.66 มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และร้อยละ 11.51 ไม่เกิดการเปลี่ยน (ภาพที่ 6)



ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

2) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เกษตรกรร้อยละ 57.80 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต โดยทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ มะนาว มะยงชิด ยางพารา พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ โคเนื้อ เป็ดไข่ เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก และหลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้ว มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18,445.65 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.24 สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตด้านประมงมากที่สุด เฉลี่ย 10,737.55 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.78 (ตารางที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2565

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี	
			การเปลี่ยนแปลง (+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง)	ร้อยละ
1. ด้านพืช	7,100.00	13,543.75	6,443.75	90.76
2. ด้านปศุสัตว์	1,083.33	2,347.73	1,264.40	116.71
3. ด้านประมง	19,250.00	29,987.50	10,737.50	55.78
รวม	27,433.33	45,878.98	18,445.65	67.24

ที่มา : จากการสำรวจ

3) การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตมาบริโภค พบว่า เกษตรกรร้อยละ 67.89 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 8,694.44 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 76.40 ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช เฉลี่ย 5,500.17 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 83.76 เป็นการนำผลผลิตที่ปลูก

เองในแปลง อาทิ พืชผักสวนครัว และพืชผักตามฤดูกาล มาบริโภค รองลงมาด้านประมง จากการบริโภคปลาที่เลี้ยงในสระน้ำของตนเอง เฉลี่ย 2,214.56 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 65.52 และด้านปศุสัตว์ จากการนำไก่ ไช้ไก่ เป็ด และไข่เป็ด ที่เลี้ยงมาบริโภค เฉลี่ย 979.71 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 68.35 (ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7 การลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตในครัวเรือนมาบริโภค ปี 2565

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง (+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง)	ร้อยละ
1. ด้านพืช	6,566.67	12,066.84	5,500.17	83.76
2. ด้านปศุสัตว์	1,433.33	2,413.04	979.71	68.35
3. ด้านประมง	3,380.22	5,594.78	2,214.56	65.52
รวม	11,380.22	20,074.66	8,694.44	76.40

ที่มา : จากการสำรวจ

4) การลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 59.63 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตร เฉลี่ย 11,650.10 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 74.65 โดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตอาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 4,944.86 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 81.66 รองลงมาเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 3,495 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 64.90 จากการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และจากการเก็บพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้ เฉลี่ย 3,210.24 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือลดลงร้อยละ 77.65 (ตารางที่ 4.8)

ตารางที่ 4.8 การลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2565

หน่วย : บาท/ครัวเรือน/ปี

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง (+ เพิ่มขึ้น/- ลดลง)	ร้อยละ
1. นำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ	6,055.43	11,000.29	4,944.86	81.66
2. ลดการใช้สารเคมี	5,385.00	8,880.00	3,495.00	64.90
3. ลดค่าพันธุ์พืช/สัตว์ จากการขยายพันธุ์เอง	4,165.52	7,375.76	3,210.24	77.07
รวม	15,605.95	27,256.05	11,650.10	74.65

ที่มา : จากการสำรวจ

4.4.3 ด้านสังคม

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 89.91 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 38.53 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรร้อยละ 56.88 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชน เช่น ร่วมกันดำนาปลูกข้าวในพื้นที่โครงการ ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ (ภาพที่ 7)

ร้อยละ



ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพที่ 7 ประโยชน์ที่ได้รับด้านสังคม

4.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม

1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรทางด้านการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยเคมี พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 38.53 มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยร้อยละ 45.24 ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลง หรือลดลงเฉลี่ย 5 ลิตร/ไร่ และบางส่วนร้อยละ 2.38 มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีวัชพืชในแปลงจำนวนมากยากต่อการตัดทำลาย และเกษตรกรร้อยละ 61.47 ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกร ร้อยละ 75.23 มีการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยร้อยละ 47.56 ใช้ปุ๋ยเคมีลดลง หรือลดลงเฉลี่ย 6 กระสอบ/ไร่ ร้อยละ 50.00 ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าเดิม ร้อยละ 2.44 ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และร้อยละ 24.77 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 4.9)

ตารางที่ 4.9 การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยเคมี

รายการ	ร้อยละ
1. การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	
1.1 ใช้	38.53
- ลดลง	45.24
- เท่าเดิม	52.38
- เพิ่มขึ้น	2.38
1.2 ไม่ใช้	61.47
2. การใช้ปุ๋ยเคมี	
2.1 ใช้	75.23
- ลดลง	47.56
- เท่าเดิม	50.00
- เพิ่มขึ้น	2.44
2.2 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี	24.77

ที่มา : จากการสำรวจ

2) การใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 84.40 มีการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน โดยร้อยละ 86.96 ใช้มูลสัตว์ ร้อยละ 69.57 ใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก ร้อยละ 47.83 ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ร้อยละ 27.17 ใช้ปุ๋ยพืชสด และร้อยละ 15.60 ไม่มีการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากเกษตรกรบางรายใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักและขาดวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก เช่น มูลสัตว์ กากน้ำตาล ธาตุที่ใช้ในการหมัก เป็นต้น (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 การใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน

รายการ	ร้อยละ
1. ไม่ใช้อินทรีย์วัตถุ	15.60
2. ใช้อินทรีย์วัตถุ	84.40
2.1 มูลสัตว์	86.96
2.2 ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก	69.57
2.3 สารอินทรีย์ชีวภาพ	47.83
2.4 ปุ๋ยพืชสด	27.17

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

ที่มา : จากการสำรวจ

3) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 72.48 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 91.14 ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 75.95 ในแปลงทำการเกษตรมีสิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ร้อยละ 56.96 สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น (อากาศในแปลงไม่มีกลิ่นสารเคมี สารพิษ) ร้อยละ 27.85 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น ร้อยละ 12.66 มีปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามลำดับ และส่วนที่เหลือร้อยละ 27.52 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม (ทั่วไป) คือ ยังใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย (ตารางที่ 4.11)

ตารางที่ 4.11 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร

รายการ	ร้อยละ
1. เปลี่ยนแปลง	72.48
1.1 ดินชุ่มชื้น/มีคุณภาพดีขึ้น	91.14
1.2 สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น	75.95
1.3 สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น	56.96
1.4 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น	27.85
1.6 ปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น	12.66
1.7 อื่น ๆ	3.80
2. ไม่เปลี่ยนแปลง	27.52

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

ที่มา : จากการสำรวจ

4.4.5 ด้านความยั่งยืน

1) การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 95.41 นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อ โดยร้อยละ 58.65 นำความรู้ทางวิชาการด้านปศุสัตว์มาปฏิบัติต่อ เช่น หลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง หลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ รองลงมาร้อยละ 50.96 นำความรู้ทางวิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อ เช่น หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ ร้อยละ 49.04 นำความรู้ทางวิชาการด้านประมงปฏิบัติต่อ ตามลำดับ และเกษตรกรร้อยละ 4.59 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อ เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด (ตารางที่ 4.12)

ตารางที่ 4.12 การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง


หน่วย: ร้อยละ

รายการ	ปฏิบัติต่อ	ไม่ปฏิบัติต่อ
1. ด้านพืช	50.96	3.77
2. ด้านปศุสัตว์	58.65	6.56
3. ด้านประมง	49.04	9.80
4. ด้านพัฒนาที่ดิน	47.12	6.12
5. ด้านบัญชี	20.19	14.29
6. ด้านสหกรณ์	10.58	18.18
7. ด้านปฏิรูปที่ดิน	11.54	8.33
8. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	18.27	5.26
9. ด้านการตลาด	7.69	12.50
10. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ	7.69	25.50
ภาพรวม	95.41	4.59

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

ที่มา : จากการสำรวจ

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่แพร่ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ในภาพรวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 51.38 นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น เช่น ความรู้ด้านการปลูกไม้ผล การทำนาอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง การผลิตสารชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 13 ราย มีเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่นำไปปฏิบัติตามแล้ว 12 ราย ที่เหลือร้อยละ 48.62 ไม่ได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายต่อบุคคลอื่น เนื่องจากไม่มีเวลามีภาระงานในแปลงเกษตรของตนเองค่อนข้างมาก และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก (ภาพที่ 8)



ที่มา : จากการสำรวจ

ภาพที่ 8 การเผยแพร่องค์ความรู้

4.5 ความพึงพอใจ

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 (คะแนนเต็ม 5) โดยร้อยละ 74.02 พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 18.77 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 7.02 พึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ (ตารางที่ 4.13)

ตารางที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

หน่วย : ร้อยละ

ด้าน	ระดับความพึงพอใจ					ค่าคะแนน (เต็ม 5)	แปลผล
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. หลักสูตรการอบรม	71.56	20.18	8.26	-	-	4.63	มากที่สุด
2. วิทยากร/การถ่ายทอดความรู้	75.49	17.65	6.86	-	-	4.69	มากที่สุด
3. สถานที่จัดอบรม	73.53	18.63	7.84	-	-	4.66	มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่	76.64	16.82	6.54	-	-	4.71	มากที่สุด
5. การดำเนินงาน	72.90	20.56	6.54	-	-	4.67	มากที่สุด
เฉลี่ย	74.02	18.77	7.02	-	-	4.67	มากที่สุด

ที่มา : จากการสำรวจ

บทที่ 5 สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลได้จากการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมว่าผู้ผ่านการอบรมมีการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และติดตามผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการเข้าอบรม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์บริการและพัฒนาฯ ในระยะต่อไป

ผลการติดตามโครงสร้างด้านการบริหารจัดการโครงการ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ สรุปได้ดังนี้

5.1.1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)

- 1) ในภาพรวมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.9134 ล้านบาท ร้อยละ 98.73 ของงบประมาณที่ได้รับ 2.9509 ล้านบาท
- 2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3 กลุ่ม เกษตรกร 30 ราย
- 3) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 389 ราย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 128 ราย ด้านการประมง 121 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 40 ราย การถ่ายทอดความรู้ การติดตามและขยายผลด้านข้าว 50 ราย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 50 ราย
- 4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง ดำเนินการแล้ว 12 ครั้ง
- 5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 412 ไร่ ประกอบด้วย แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช 62 ไร่ แปลงสาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ 250 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 50 ไร่ และดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ 40 ไร่

5.1.2 กิจกรรม (Activities)

- 1) การบูรณาการของหน่วยงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินโครงการจำนวน 11 หน่วยงาน
- 2) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 3) การประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน และผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

5.1.3 ผลผลิตของโครงการ (Outputs)

- 1) การใช้บริการจากโครงการ เกษตรกรได้รับการบริการจากโครงการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2565 ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.24 ได้รับแจกปัจจัยการผลิต รองลงมาร้อยละ 77.98 เข้าฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ และร้อยละ 37.61 ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต
- 2) การอบรม/การถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรร้อยละ 77.98 ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนางานองค์ความรู้จากหน่วยงาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนางานองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 49.54 ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช อาทิ หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน หลักสูตรการดูแลสาธิตและการแปรรูปกาแฟ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ 42.20 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านปศุสัตว์ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง และหลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ และร้อยละ 34.86 ด้านการประมง อาทิ สาธิตการทำบ่อพลาสติกแบบลอย พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ
- 3) ระดับความเข้าใจต่อความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรที่อบรมในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 61.46 มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุดในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รองลงมาร้อยละ 22.13 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.17 มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ในด้านปศุสัตว์สาเหตุจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง
- 4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 86.24 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดย ร้อยละ 47.71 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช อาทิ พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 37.61 ด้านปศุสัตว์ อาทิ พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ ร้อยละ 32.11 ด้านประมง อาทิ พันธุ์ปลาตะเพียน พันธุ์ปลาดุก อาหารปลา ร้อยละ 23.85 ด้านพัฒนาที่ดิน อาทิ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด. และร้อยละ 9.17 ได้รับการสนับสนุนสมุดบัญชีครัวเรือน ส่วนเกษตรกรร้อยละ 13.76 ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเคยได้รับปัจจัยมาเมื่อปีก่อนแล้ว และไม่ประสงค์ขอรับปัจจัยการผลิต
- 5) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.78 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาร้อยละ 20.72 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 17.31 มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 1.06 มีความพึงพอใจระดับน้อย และร้อยละ 0.13 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด เนื่องจากปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่แจกน้อยกว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่ง พด. นอกจากนี้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับเกิดความเสียหาย เช่น พันธุ์สัตว์ปีก เกิดโรคระบาดล้มตาย ถูกสุนัขกัดตาย

5.1.4 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 88.49 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านพืช ได้แก่ การปลูกไม้ผล การปลูกพืชผัก การปลูกข้าวโพดหลังนา ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การทำอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงโค ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาในปลาตะเพียน ปลาตูก ร้อยละ 11.51 ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ อาทิ การทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรบางรายไม่มีเวลาดำเนินการ

2) การนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทุกรายนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด

5.1.5 ผลกระทบระยะสั้น (Impacts)

1) ด้านเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ พบว่าผู้ผ่านการอบรมการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ 92.66 และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เฉลี่ยร้อยละ 11.51 โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18,445.65 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้จากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค 8,694.44 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และสามารถลดรายจ่ายในการผลิตลงได้เฉลี่ย 11,650.10 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

2) ด้านสังคม

เกษตรกรร้อยละ 89.91 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สืบเนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เกษตรกรร้อยละ 38.53 มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรร้อยละ 56.88 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชน เช่น ร่วมกันดำนาปลูกข้าวในพื้นที่โครงการ ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้

3) ด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 72.48 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร โดยร้อยละ 91.14 ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 75.95 ในแปลงทำการเกษตรมีสิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ร้อยละ 56.96 สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น (อากาศในแปลงไม่มีกลิ่นสารเคมี สารพิษ) ร้อยละ 27.85 มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากขึ้น ร้อยละ 12.66 มีปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามลำดับ และส่วนที่เหลือร้อยละ 27.52 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนนี้ทำการเกษตรแบบเดิม (ทั่วไป) คือ ยังใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักในปริมาณน้อย

4) ด้านความยั่งยืน

การนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 95.41 นำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อ โดยร้อยละ 58.65 นำความรู้ทางวิชาการด้านปศุสัตว์มาปฏิบัติต่อ เช่น หลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง หลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ รองลงมา ร้อยละ 50.96 นำความรู้ทางวิชาการด้านพืชปฏิบัติต่อ เช่น หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ ร้อยละ 49.04 นำความรู้ทางวิชาการด้านประมงปฏิบัติต่อ ตามลำดับ และเกษตรกรร้อยละ 4.59 ไม่ได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติต่อ เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับใช้หมดไปโดยไม่มีการต่อยอด

5.1.6 ความพึงพอใจ (Satisfaction)

ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 (คะแนนเต็ม 5) โดยร้อยละ 74.02 พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 18.77 พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 7.02 พึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ

5.2 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

5.2.1 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรบูรณาการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม หรือขยายผลกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบ อีกทั้งเร่งสร้างมาตรฐานสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนจัดหาตลาดรองรับ

5.2.2 โครงการมีแปลงสาธิตที่มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายทั้งทางด้านพืช สัตว์ ประมง เป็นศูนย์กลางสาธิตการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จึงควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งจากแปลงสาธิตและเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพในแต่ละด้าน อาทิ แปลงเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ แปลงเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น

5.2.3 เกษตรกรบางส่วนไม่มีความพร้อมในการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทำให้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับถูกใช้หมดไปไม่มีการต่อยอด ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่มีความสนใจดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน อีกทั้งควรคำนึงถึงความพร้อมของเกษตรกรและพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และต่อยอดในกิจกรรมอื่น ๆ ได้

บรรณานุกรม

- เกษม ศิริสุโขดม. (๒๕๕๐). การประเมินโครงการ. ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพมหานคร.
- รัตน์ บัวสนธ์. (๒๕๔๐). การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์คอมแพคท์พริ้นท์ จำกัด.
- สมคิด พรหมจ้อย. (๒๕๕๐). เทคนิคการประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์จตุพรดีไซน์.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (๒๕๕๐). การเก็บรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (๒๕๕๐). การติดตามโครงการ. กรุงเทพมหานคร.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (๒๕๕๑). คู่มือวิทยาการการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตามและประเมินผล. กรุงเทพมหานคร.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (๒๕๕๑). คำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร. กรุงเทพมหานคร.
- ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร. (๒๕๖๕). รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ศรีสะเกษ.

ประมวลภาพโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดศรีสะเกษ



ภาคผนวก



แบบสอบถามเจ้าหน้าที่
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล ตำแหน่ง
- 1.2 สังกัดหน่วยงาน เบอร์โทร
- 1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ/โครงการ ปี
- 1.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่านในศูนย์ฯ/โครงการ
- 1) เป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ/โครงการ ได้แก่
- (1) คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ฯ/โครงการ (2) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ/โครงการ
 (3) คณะทำงานโครงการศูนย์ฯ/โครงการ (4) คณะที่ปรึกษาด้านการตลาดศูนย์ฯ/โครงการ
 (5) คณะทำงานจัดทำผังรวมและปรับปรุงแผนแม่บท (6) คณะทำงานด้านวิชาการ
 (7) คณะทำงานเศรษฐกิจพอเพียงและการขยายผล
 (8) คณะอื่น ๆ ได้แก่
- 2) เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ/โครงการ
- (1) งานวิจัย ได้แก่
 (2) งานสาธิต ได้แก่
 (3) งานขยายผล ได้แก่
 (4) งานอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่
 (5) งานพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
 (6) งานอื่น ๆ ได้แก่แปลงรวบรวม/แปลงเรียนรู้.....
- 1.5 ท่านเคยทำงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริอื่น ๆ หรือไม่
- 1) ไม่เคย
- 2) เคย ระยะเวลา ปี ได้แก่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปีงบประมาณ 2565

2.1 ด้านงบประมาณ

1) แหล่งที่มาของงบประมาณ และผลการเบิกจ่าย (* ขอสำเนาสรุปแผนผลการใช้งบประมาณ)

รายการ	เสนอขอ (บาท)	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
(1) งบปกติประจำปี (งบของ กษ.)				
(2) งบ กปร.				
(3) งบพัฒนาจังหวัด				
(4) งบองค์กรท้องถิ่น				
(5) งบภาคเอกชน				
(6) งบอื่น ๆ ระบุ				
(7) งบอื่น ๆ ระบุ				

2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

- (1) ยังไม่เพียงพอ/น้อย เพราะ
- (2) เพียงพอ ระดับ (2.1) ปานกลาง (2.2) มาก สำหรับดำเนินงานในกิจกรรมของหน่วยงาน

3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม โอนมาถึงหน่วยงานทันเวลาในการนำไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

- (1) ไม่ทันเวลา/ล่าช้า เพราะ
- ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม ได้แก่
- การแก้ปัญหา โดย
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโอนงบประมาณถึงหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน.....
- (2) ทันเวลา ระดับ (2.1) พอดี/ทันการใช้จ่าย (2.2) มาไว/มาล่วงหน้า
- ช่วงเวลาที่โอนงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน โดยโอนบในในเดือน
- เหตุผลอื่น ๆ

4) ผลการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานที่หน่วยงานนำมาใช้ในศูนย์ฯ/โครงการ จำแนกตามกิจกรรมหลัก

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	หมายเหตุ
(1) งานบริหารศูนย์ฯ/โครงการ			
(2) งานวิจัย			
(3) งานสาธิต/แปลงทดลอง			
(4) งานขยายผล/อบรมเกษตรกร			
(5) งานอนุรักษ์ดินและน้ำ			
(6) งานโครงสร้างพื้นฐาน			
(7) งานสนับสนุนปัจจัยการผลิต			
(8) งานอื่น ๆ ระบุ			
(9) งานอื่น ๆ ระบุ			
(10) งานอื่น ๆ ระบุ			
รวม			

2.2 ด้านบุคลากร

1) หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ/โครงการ หรือไม่

- (1) จัดสรร
- (2) ไม่จัดสรร เนื่องจาก

2) หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรและแบ่งเวลาของเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ/โครงการ อย่างไร

- 1) เป็นประจำ
- 2) เป็นครั้งคราว โดยไปปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว หรือเมื่อมีกิจกรรมที่หน่วยงานต้องไปดำเนินงาน
- 3) อื่น ๆ อธิบาย

3) บุคลากรที่หน่วยงานได้จัดสรรให้ร่วมปฏิบัติงานในภาพรวม มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

- (1) ยังไม่เพียงพอ/น้อย เพราะ
- หรือ ตำแหน่ง/หน้าที่ได้ไม่เพียงพอ
- (2) เพียงพอ ระดับ (2.1) ปานกลาง (2.2) มาก สำหรับดำเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน

4) บุคลากรของหน่วยงานท่านที่ร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ/โครงการ ในภาพรวม มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

- (1) ยังไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อย เพราะ
- ในตำแหน่ง/หน้าที่ได้ที่ยังไม่เหมาะสม
- (2) เหมาะสม ระดับ (2.1) ปานกลาง (2.2) มาก สำหรับดำเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน

2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยสนับสนุน

1) หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องจักร พัสตุ ฯลฯ) หรือดำเนินการอะไรบ้าง ให้แก่ศูนย์ฯ/โครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รายการ	จำนวน	หน่วย	การใช้ประโยชน์ ณ ปัจจุบัน		ความเหมาะสม			
			ใช้อยู่	ไม่ได้ใช้ เพราะ	มาก	ปานกลาง	ไม่เหมาะสม	เพราะ
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								

2) หน่วยงานของท่านได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เช่น ปุ๋ย สารเคมี ปศุสัตว์ ฯลฯ) หรือดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อใช้ในศูนย์ฯ/โครงการ หรือแจกจ่ายแก่เกษตรกร พื้นที่รอบศูนย์ฯ

รายการปัจจัย	จำนวน	หน่วย	การใช้ประโยชน์			จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุน	จำนวนปัจจัยที่เกษตรกรได้รับต่อราย	หมายเหตุ
			ภายในศูนย์ฯ	รอบศูนย์ฯ	เกษตรกร			
(1)								
(2)								
(3)								
(4)								
(5)								

3) องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่หน่วยงานท่านนำมาใช้หรือถ่ายทอดภายในศูนย์ฯ/โครงการ มีอะไรบ้าง

รายการองค์ความรู้/เทคโนโลยี	ลักษณะการใช้ประโยชน์			
	วิจัย	สาธิต	ขยายผล/อบรม	อื่น ๆ ระบุ
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

4) ท่านคิดว่าองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่หน่วยงานนำมาใช้หรือถ่ายทอดในศูนย์ฯ/โครงการ มีความครบถ้วนหรือไม่

(1) ครบถ้วน ระดับ (1.1) ปานกลาง (1.2) มาก

(2) ไม่ครบถ้วน ยังขาดในเรื่อง.....

5) ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยที่สนับสนุนเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ฯ/โครงการ หรือแจกจ่ายแก่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ/โครงการ มีความเหมาะสมหรือไม่

1) เหมาะสม ระดับ (1.1) ปานกลาง (1.2) มาก

2) ยังมีบางส่วนไม่เหมาะสม ได้แก่
ควรปรับปรุงอย่างไร

6) ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยที่สนับสนุนเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ฯ/โครงการ หรือแจกจ่ายแก่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ/โครงการ มีความเพียงพอต่อการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่

1) เพียงพอ ระดับ (1.1) ปานกลาง (1.2) มาก

2) ยังมีบางส่วนไม่เพียงพอ ได้แก่
ควรปรับปรุงอย่างไร

7) ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยที่สนับสนุนเพื่อนำไปใช้ในศูนย์ฯ/โครงการ หรือแจกจ่ายแก่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ/โครงการ ได้รับทันเวลาต่อการนำไปดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่

1) ทันเวลา ระดับ (1.1) ปานกลาง (1.2) มาก

2) ยังมีบางส่วนไม่ทันเวลา ได้แก่
ควรปรับปรุงอย่างไร

2.4 ด้านกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน

1) ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์ฯ/โครงการ

รายการ	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	เพราะอะไรและควรปรับปรุงอย่างไร ระบุ ...
(1) โครงสร้างในการบริหารงานศูนย์ฯ/โครงการ (อำนาจการสั่งการ บทบาทหน้าที่ อัตราค่าจ้าง)	<input type="checkbox"/> มาก <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> น้อย		
(2) คณะกรรมการ และคณะทำงาน (จำนวน คณะ องค์ประกอบ ความชำนาญ)	<input type="checkbox"/> มาก <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> น้อย		
(3) ความชัดเจนในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ	<input type="checkbox"/> มาก <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> น้อย		

2) ความคิดเห็นต่อระบบการประสานงานของศูนย์ฯ/โครงการ

รายการ	มี	ไม่มี	ดำเนินการอย่างไร และควรปรับปรุงหรือไม่ ระบุ
(1) การตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านการประสานงานของศูนย์ฯ/โครงการ			
(2) การวางระบบการประสานงานของศูนย์ฯ/โครงการที่ชัดเจน			
(3) การวางแผนการประชุมที่ชัดเจน			
(3.1) มีการวางกรอบการประชุม จำนวน ครั้ง/ปี			
(3.2) มีการบันทึกรายงานการประชุม			
(3.3) มีการประชุมอย่างเป็นทางการ จำนวน ครั้ง/ปี			

3) ท่านคิดว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในศูนย์ฯ/โครงการ มีการประสานงานกันในระดับใด

(1) น้อย/ไม่ค่อยประสานงาน (2) ประสานงานปานกลาง (3) ประสานงานมาก

ควรมีการปรับปรุงอย่างไร

4) การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในศูนย์ฯ/โครงการ มีการประสานงานอย่างไร

(1) ผ่านการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

(2) มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นทางการ

(3) วิธีการอื่น ๆ ระบุ

5) ศูนย์ฯ/โครงการ กับสำนักงาน กปร. มีการประสานงานกันในระดับใด

(1) น้อย/ไม่ค่อยประสานงาน (2) ประสานงานปานกลาง (3) ประสานงานมาก

เรื่องที่ประสาน.....
ควรมีการปรับปรุงอย่างไร

6) ศูนย์ฯ/โครงการ กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่รอบศูนย์ฯ/โครงการ มีการประสานงานกันในระดับใด

(1) น้อย/ไม่ค่อยประสานงาน (2) ประสานงานปานกลาง (3) ประสานงานมาก

เรื่องที่ประสาน.....

ควรมีการปรับปรุงอย่างไร

7) ศูนย์ฯ/โครงการ และหน่วยงานสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ/โครงการแก่ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบศูนย์ฯ/โครงการ ด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- (1) เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและหน่วยงาน ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงต่าง ๆ ในชุมชน
- (2) หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน
- (3) เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว หรือ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
- (4) ป้าย หรือ คัดเอาท์ขนาดใหญ่
- (5) วิทยุ โทรทัศน์ เช่น
- (6) สื่อทางอินเทอร์เน็ต เช่น
- (7) วิธีการอื่น ๆ ระบุ

ส่วนที่ 3 กระบวนการ

3.1 กระบวนการวางแผนการดำเนินงาน

1) ท่านคิดว่าแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ/โครงการ มีความสอดคล้องกับแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้เพียงใด

- (1) สอดคล้องค่อนข้างน้อย (2) สอดคล้องปานกลาง (3) สอดคล้องมาก
- เพราะ
- และควรปรับปรุงอย่างไร

2) หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ฯ/โครงการ ปี 2565 - 2569 หรือไม่

- (1) มีอย่างไร จงอธิบาย
- (1.1) จัดทำแผนของตนเอง และส่งไปให้ศูนย์ฯ เพื่อรวมเป็นแผนของศูนย์ฯ/โครงการ
- (1.2) หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำแผนในนามของศูนย์ฯ/โครงการ
- (1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานของ กษ. ในระดับพื้นที่ จัดทำแผนเองโดยลำพัง
- (1.4) ศูนย์ฯ/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเองโดยลำพัง
- (1.5) หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางร่วมกันจัดทำแผน
- (1.6) อื่น ๆ (ระบุ).....
- 2) ไม่มี เพราะ

3) ท่านคิดว่าแผนแม่บทการพัฒนาของศูนย์ฯ/โครงการ มีความสอดคล้องกับแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ เพียงใด

- (1) สอดคล้องค่อนข้างน้อย (2) สอดคล้องปานกลาง (3) สอดคล้องมาก
- เพราะ
- และควรปรับปรุงอย่างไร

4) หน่วยงานของท่านมีการทำแผนปฏิบัติงานประจำปี สำหรับปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ/โครงการ หรือไม่

- 1) มี (1.1) นำมาแปลงสู่แผนปฏิบัติ
- (1.2) ไม่นำมาแปลงสู่แผนปฏิบัติ เพราะ
- (2) ไม่มี ดำเนินงานด้วยวิธีใด อธิบาย

5) ท่านคิดว่าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่าน มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาของศูนย์ฯ/โครงการ เพียงใด

- (1) สอดคล้องค่อนข้างน้อย (2) สอดคล้องปานกลาง (3) สอดคล้องมาก
- เพราะ
- และควรปรับปรุงอย่างไร

3.2 การดำเนินงานตามแผนของศูนย์/โครงการ

1) หน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวมมีส่วนร่วม หรือมีการบูรณาการในการดำเนินงานตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงานหรือไม่

(1) มี อย่างไรจงอธิบาย

(2) ไม่มี เพราะ

2) วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ /โครงการ และหน่วยงาน ในแต่ละด้านมีการดำเนินการอย่างไร (ระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

(1) งานวิจัย

(2) งานสาธิต

(3) งานขยายผล

(4) งานอื่น ๆ

3.3 การประชาสัมพันธ์

1) งานศึกษาทดลองวิจัยของศูนย์ฯ/โครงการ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการนำไปส่งเสริมเผยแพร่หรือขยายผลให้กับประชาชน ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ/โครงการ หรือไม่

(1) นำไปส่งเสริมเผยแพร่แล้ว ร้อยละ ได้แก่
ผลการเผยแพร่เป็นอย่างไร

(2) ยังไม่ได้นำไปส่งเสริมเผยแพร่ เพราะ

2) ศูนย์ฯ/โครงการ ได้ใช้วิธีการใดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของศูนย์/โครงการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

(1) เปิดศูนย์ฯ/โครงการให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชม หรือศึกษาดูงาน

(2) ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ/โครงการ ออกไปแนะนำให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

(3) จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่าง ๆ

(4) จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนผู้สนใจ

(5) จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น

(6) จัดทำเอกสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ แจกจ่ายเผยแพร่

(7) กระจายเสียงทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวสารในหมู่บ้าน

(8) เป็นสถานที่ฝึกงาน ของนักเรียน นิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ

(9) จัดวิทยากรไปบรรยายในโอกาสต่าง ๆ

(10) อื่น ๆ (ระบุ).....

3.4 ระบบการควบคุมการดำเนินงานศูนย์/โครงการ

1) การดำเนินงานของศูนย์ฯ/โครงการ และหน่วยงานสนับสนุน มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหรือไม่

(1) มี ความถี่ในการติดตามและประเมินผล ครั้ง/เดือน/ปี ดำเนินการอย่างไร.....

(2) ไม่มี เพราะ

2) กรณีมีระบบการติดตามและประเมินผล หน่วยงานท่านมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้แก่หน่วยงานหรือคณะกรรมการ/คณะทำงานใดบ้างหรือไม่ (* หากมีสรุปการรายงานผลขอสำเนา)

(1) มี โปรดระบุหน่วยงาน และจำนวนครั้งที่มีการรายงานต่อปี

(2) ไม่มี เพราะ

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

4.1 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ/โครงการด้านต่าง ๆ

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					ระบุเหตุผล (สิ่งที่ควรปรับปรุง)
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
1) ด้านการศึกษาทดลองภายในศูนย์/ โครงการ (งานวิจัย)						
2) ด้านการถ่ายทอดความรู้ (งานสาธิต)						
3) ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ (อบรม/ แจกปัจจัยการผลิต)						
4) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
5) ด้านการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน						
6) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ						
7) ด้านรูปแบบการสาธิตและเกษตรเชิง ท่องเที่ยว						
8) ด้านการตลาดหรือจัดการผลผลิตของ ศูนย์/โครงการ						
9) ด้านการบริหารจัดการศูนย์/โครงการใน ภาพรวม						

4.2 ปัญหา อุปสรรค ต่อการพัฒนางาน กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ/โครงการ

.....

.....

.....

4.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการพัฒนางาน กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ/โครงการ

.....

.....

.....

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02-5798267 โทรสาร 02-5798267
E-mail : rdpcc857@gmail.com
rdpcc8572@gmail.com



โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานที่ให้การพัฒนา กข. ปม. ปศ. กวก. มม. ขป. พด. ตส. กสท. กสส. สป.กษ. สศก.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ผู้ให้ข้อมูล นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ ชื่อ..... บ้าน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ปี โทษ..... อายุ.....

1.2 ที่อยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

1.3 ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)

- 1) สูงกว่าปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3) ปวส./อนุปริญญา 4) ปวช.

- 5) มัธยมศึกษาตอนปลาย 6) มัธยมศึกษาตอนต้น 7) ประถมศึกษา 8) ไม่ได้ศึกษา

1.4 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน.....ปี (เริ่มนับตั้งแต่เคยเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง ตามข้อ 5)

1.5 ลักษณะการประกอบอาชีพ

- 1.5.1 อาชีพหลัก 1) ประกอบอาชีพเกษตร (1.1) ทำนา (1.2) ทำไร่ (1.3) พืชผัก (1.4) ไม้ผล (1.5) ไม้ยืนต้น (1.6) เลี้ยงสัตว์ (1.7) ประมง (1.8) เกษตรผสมผสาน

- 2) รับเงินเดือนประจำ 3) รับจ้างทางการเกษตร 4) ประกอบธุรกิจการค้า 5) รับจ้างทั่วไป 6) อื่น ๆ (ระบุ)

- 1.5.2 อาชีพรอง 1) ประกอบอาชีพเกษตร (1.1) ทำนา (1.2) ทำไร่ (1.3) พืชผัก (1.4) ไม้ผล (1.5) ไม้ยืนต้น (1.6) เลี้ยงสัตว์ (1.7) ประมง (1.8) เกษตรผสมผสาน

- 2) รับเงินเดือนประจำ 3) รับจ้างทางการเกษตร 4) ประกอบธุรกิจการค้า 5) รับจ้างทั่วไป 6) อื่น ๆ (ระบุ)

- 7) ไม่มีอาชีพรอง

อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

1.6 การเป็นสมาชิกองค์กร/กลุ่ม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- (1) เป็นสมาชิก 1) สหกรณ์ภาคการเกษตร 2) สหกรณ์นอกภาคเกษตร 3) กลุ่มเกษตรกร 4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- 6) กลุ่มเยาวชนเกษตร 7) อาสาสมัครเกษตร 8) สมาคม/สหพันธ์ 9) กลุ่มแปลงใหญ่

- 11) กลุ่มผู้นำชลประทาน 12) เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 13) ธกส./สกด. 14) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

- (2) ไม่เป็นสมาชิก

1.7 สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพี่น้อง ลูกจ้าง ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนช่วงปีเพาะปลูกนั้น และรวมถึงผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

1.7.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน.....คน

1.7.2 จำนวนแรงงานในครัวเรือน.....คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)

จำแนกเป็น 1) แรงงานในภาคเกษตร.....คน 2) แรงงานนอกภาคเกษตร.....คน

1.7.3 จำนวนแรงงานต้นถิ่นในปีที่ผ่านมา คน

จำแนกเป็น 1) แรงงานในภาคเกษตร.....คน 2) แรงงานนอกภาคเกษตร.....คน

1.8 ปัญหาที่ประสบในการทำการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงวันสำรวจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ให้ระบุรายละเอียดของปัญหา)

- (1) มีปัญหา ได้แก่
- 1) ด้านเงินทุน..... 2) ด้านแรงงาน..... 3) ด้านเทคโนโลยีการผลิต..... 4) ด้านการตลาด.....
 - 5) ภัยพิบัติ..... 6) ด้านองค์ความรู้..... 7) โรคระบาด..... 8) แหล่งน้ำ.....
 - 9) คุณภาพดิน..... 10) ปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ต่างๆ/ปุ๋ย/สารชีวภัณฑ์ ฯลฯ)..... 11) กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน.....
 - 12) อื่น ๆ (ระบุ)

(2) ไม่มีปัญหา

1.9 การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกร									
(3) การถือครองที่ดิน	(4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน	แปลงที่	เนื้อที่ถือครอง (ไร่)	การถือครองที่ดิน	น้ำที่ได้รับ		ปัญหาของที่ดิน		
					แหล่งน้ำ	ปริมาณน้ำ (1 - 2) ฤดูฝน ฤดูแล้ง			
1. ของตนเอง (เป็นเจ้าของตามเอกสารสิทธิ์ การได้รับมรดก แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย)	1. ที่อยู่อาศัย 2. นาข้าวขั้นน้ำ 3. นาถุ่มปานกลาง 4. ที่นาดอน 5. ที่พืชไร่ 6. ที่สวนผลไม้ 7. ที่ไม้ยืนต้น 8. ที่สวนผัก 9. ไม้ดอกไม้ประดับ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.เช่า (เช่าจากผู้อื่น อาจจ่ายเป็นเงินสด/ ผลผลิต/อื่นใดก็ได้)	10. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 11. ที่รกร้างว่างเปล่า 12. ที่ป่าถือครอง 13. ที่ห้วยหนองคลองบึง (ที่ถือครอง) 14. ที่เพาะเลี้ยงประมง 15. ที่เลี้ยงปศุสัตว์ 16. ที่ทำฟาร์มผสม/ผสมผสาน 17. อื่นๆ (ระบุ)								
3. ทำฟรี เช่น ที่ป่า ที่สาธารณะ เป็นต้น									
(5) แหล่งน้ำ แหล่งน้ำหลักที่ใช้		(6), (7) ปริมาณน้ำ							
1. ไม่มีแหล่งน้ำ / น้ำฝน		1. เพียงพอ							
2. บ่อน้ำตื้น ของตนเอง		2. ไม่เพียงพอ							
3. บ่อบาดาล ของตนเอง		(8) ปัญหาของที่ดิน							
4. สระน้ำ ของตนเอง		1. ไม่มีปัญหา 5. ลูกิ่ง/หินกรวด							
5. น้ำชลประทาน		2. ดินเค็ม 6. ดินพรุ							
6. แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง		3. ดินเปรี้ยว 7. พื้นที่ลาดสูง							
ห้วยหนองบึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนฝาย เป็นต้น		4. ดินปนทรายจัด 8. อื่นๆระบุ							

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมมีส่วนร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2565

2.1 ท่านทราบข่าวการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ จากสื่อใด

- 1) สื่อบุคคล
- 1.1) เจ้าหน้าที่โครงการ 1.2) ผู้นำชุมชน 1.3) เพื่อนบ้าน 1.4) อื่น ๆ (ระบุ)
- 2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.1) อินเทอร์เน็ต 2.2) วิทยุ 2.3) โทรทัศน์ 2.4) เสียงตามสายในหมู่บ้าน
- 2.5) Line/Facebook 2.6) โทรศัพท์ 2.7) อื่น ๆ (ระบุ)
- 3) สื่อสิ่งพิมพ์
- 3.1) เอกสารเผยแพร่ 3.2) ไปสเตอร์
- 4) อื่น ๆ ระบุ.....

2.2 ท่านเคยเข้าไปเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ใช้บริการภายในศูนย์ฯ/โครงการฯ หรือไม่

- 1) เคย ในด้านใด
- 1.1) ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และการส่งเสริมอาชีพ (ตอบข้อ 2.3)
- 1.2) ศึกษา/ดูงาน ที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิตด้าน ระบุ.....
- 1.3) ร่วมประชุมเกี่ยวกับ ระบุ.....
- 1.4) ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
- 1.5) ได้รับความบันเทิงการผลิต (ตอบข้อ 2.5)
- 1.6) ใช้เป็นแหล่งน้ำ (1) ในกาเกษตร (2) อุปโภค/บริโภค
- 1.7) ใช้เป็นแหล่งประมงในการจับสัตว์น้ำ สัตว์น้ำที่จับ ได้แก่.....
- 1.8) อื่น ๆ ระบุ.....
- 2) ไม่เคย เนื่องจาก.....

2.3 ท่านได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้และภาคส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานราชการ/เอกชน ในด้านใดบ้าง (กรณีได้อบรม)

- 1) ด้านเกษตร (พืช) 1.1) ทำแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร 1.2) ทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 1.3) การถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1.4) การปลูกพืช
- 2) ด้านปศุสัตว์ 2.1) การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (ไก่/เป็ด/ โค/กระบือ) 2.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 2.3) อื่น ๆ (ระบุ).....
- 3) ด้านประมง 3.1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา..... / กุ้ง.....) 3.2) อื่น ๆ (ระบุ).....
- 4) ด้านพัฒนาที่ดิน 4.1) การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 4.2) การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน 4.3) การทำและการใช้หมักชีวภาพ 4.4) การทำปุ๋ยหมัก พด.
- 4.5) การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ 4.6) อื่น ๆ (ระบุ).....
- 5) ด้านบัญชี 5.1) จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน 5.2) ต้นทุนประกอบอาชีพ 5.3) การคิดกำไร - ต้นทุน 5.4) อื่น ๆ (ระบุ).....
- 6) ด้านสหกรณ์ 6.1) การรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 6.2) การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ/แกะ 6.3) อื่น ๆ (ระบุ).....
- 7) ด้านการปฏิรูปที่ดิน 7.1) การแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาต้ม/ปลาคุกกี้/ข้าวเกรียบปลา) 7.2) อื่นๆ (ระบุ).....
- 8) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9) ด้านการตลาด 10) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ..... 11) อื่น ๆ ระบุ.....

2.4 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาและการนำความรู้จากกรณีกอบรวมจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์

รายการ	ระดับความรู้ ความเข้าใจ หลังการอบรม ระดับ 1 - 5	นำไปใช้ ประโยชน์	ไม่ได้นำไปใช้ ไปประโยชน์	สาเหตุที่ไม่นำไปใช้							
				ไม่มี เงินทุน	ไม่มี แรงงาน	ไม่มี วัตถุดิบ	ไม่มี ที่ดิน	ความรู้ ไม่พอ	ไม่มี เวลา	อื่น ๆ (ระบุ)	
1) ด้านพืช											
2) ด้านปศุสัตว์											
3) ด้านประมง											
4) ด้านพัฒนาที่ดิน											
5) ด้านบัญชี											
6) ด้านสหกรณ์											
7) ด้านการปฏิรูปที่ดิน											
8) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
9) ด้านการตลาด											
10) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ											
11) อื่นๆ ระบุ.....											

หมายเหตุ: *ระดับความพึงพอใจต่อการผลิต ระดับ 1 - น้อยที่สุด, 2 - น้อย, 3 - ปานกลาง, 4 - มาก, 5 - มากที่สุด

2.5 ปัจจัยการผลิตที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ (กรณีได้รับปัจจัยการผลิต)

รายการ	1.ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ (ระบุ)	จำนวน	หน่วย	2.ความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิต ระบุ ระดับ 1-5*			3.การนำไปใช้ประโยชน์		
				ปริมาณ	ช่วงเวลา	คุณภาพ	3.1 ใช้	3.2 ไม่ใช้	เนื่องจาก
1) ด้านพืช	เมล็ดพันธุ์พืช/ผัก		ซอง, ตัน						
2) ด้านปศุสัตว์	ไก่/เป็ด/หมู/วัว/ควาย/หมู/แพะ		ตัว						
	อาหารสัตว์		กระสอบ, กก.						
3) ด้านประมง	ปลา/กบ		ตัว						
	อาหารปลา		กก.						
4) ด้านพัฒนาที่ดิน	ปุ๋ยอินทรีย์		กระสอบ, กก.						
	ปูนขาว/มาร์ล		กระสอบ, กก.						
	น้ำหมักชีวภาพ		ขวด, ลิตร						
	สมุดบัญชี		เล่ม						
6) ด้านสหกรณ์									
7) ด้านการปฏิรูปที่ดิน									
8) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
9) ด้านการตลาด									
10) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ									
11) อื่น ๆ ระบุ.....									

หมายเหตุ: *ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิต ระดับ 1 – น้อยที่สุด, 2 – น้อย, 3 – ปานกลาง, 4 – มาก, 5 – มากที่สุด

ด้านเศรษฐกิจ

2.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการของโครงการฯ

- 1) รายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	รายได้ก่อนมีกิจกรรม (บาท/ครัวเรือน/ปี)	รายได้หลังมีกิจกรรม (บาท/ครัวเรือน/ปี)	รายได้ที่เพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน/ปี)
1) จำหน่าย พืชผัก			
2) จำหน่าย ไก่/ไข่ไก่			
3) จำหน่าย ปลา			
4) รายได้จากการแปรรูปผลผลิต			
5)			
รวม			

- 2) ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค

กิจกรรมที่ทำให้ลดรายจ่าย	รายจ่ายก่อนมีกิจกรรม (บาท/ครัวเรือน/ปี)	รายจ่ายหลังมีกิจกรรม (บาท/ครัวเรือน/ปี)	รายจ่ายที่ลดลง (บาท/ครัวเรือน/ปี)
1) บล็ก พืชผัก บริโภคในครัวเรือน			
2) นำ ไก่/ไข่ไก่ บริโภคในครัวเรือน			
3) นำ ปลา บริโภคในครัวเรือน			
4)			
5)			
รวม			

- 3) ลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร

กิจกรรมที่ทำให้ลดต้นทุน	รายจ่ายก่อนมีกิจกรรม (บาท/ครัวเรือน/ปี)	รายจ่ายหลังมีกิจกรรม (บาท/ครัวเรือน/ปี)	รายจ่ายที่ลดลง (บาท/ครัวเรือน/ปี)
1) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใช้เอง			
2) ลดการใช้สารเคมี			
3) ลดค่าพันธุ์พืช/สัตว์ จากการขายพันธุ์เอง			
4)			
5)			
รวม			

2.7 ท่านมีการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ หรือไม่

1) มี ได้แก่..... 2) ไม่มี

2.8 ผลผลิตทางการเกษตรของท่านได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือไม่ หรือไม่

1) มี ระบุ..... 2) ไม่มี

2.9 การกระจายผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1) บริโภคภายในครัวเรือน 2) แจก/ให้ฟรีผู้อื่น (ญาติ พี่น้อง)

4) จำหน่าย 4.1) มีผู้มารับซื้อในแปลง 4.2) ตลาดท้องถิ่น/ชุมชน 4.3) ตลาดที่หน่วยงานจัดหา/ประสานงาน 4.4) สถานีบริการน้ำมัน

4.5) จุดรับซื้อ/ลานเท/ล้ง 4.6) ขายออนไลน์ 4.7) อื่น ๆ ระบุ.....

2.10 ปัจจุบันท่านมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่

1) เท่าเดิม 2) เพิ่มขึ้น ระบุ.....

2.11 กรณีจำหน่าย สถานที่จำหน่ายรองรับผลผลิตของท่านได้เพียงพอ หรือไม่

1) เพียงพอ 2) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก

ด้านสังคม

2.12 ท่านมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางการเกษตรหรือไม่

1) มีการรวมกลุ่ม จำนวนสมาชิกราย ได้แก่ 1.1) รวมกลุ่มซื้อ - ขาย ผลผลิต 1.2) รวมกลุ่มทำกิจกรรม ระบุ

1.3) อื่น ๆ ระบุ

2) ไม่มีการรวมกลุ่ม

2.13 ท่านมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ/ชุมชนหรือไม่

1) มี ได้แก่ 1.1) ปลูกป่า 1.2) ลงแขกปลูก/เกี่ยวข้าว 1.3) ปลูกพืชในแปลงเรียนรู้ 1.4) เลี้ยงสัตว์น้ำ 1.5) เลี้ยงสัตว์ปีก

1.6) ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ 1.7) อื่น ๆ ระบุ.....

2) ไม่มี

2.14 จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการของโครงการ ทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือไม่

1) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) ไม่มี

ด้านสิ่งแวดล้อม

2.15 ท่านมีการใช้สารเคมี หรือไม่

1) ใช้ 1.1) ลดลง ปริมาณที่ใช้เดิมลิตร ปริมาณที่ลดลง ลิตร

1.2) เท่าเดิม

1.3) เพิ่มขึ้น ปริมาณที่ใช้เดิม ลิตร ปริมาณที่เพิ่มขึ้น

2) ไม่ได้ใช้ ปริมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น ลิตร ใช้เพิ่มขึ้นเพราะ.....

2.16 ท่านมีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่

- 1) ใช้ 1.1) สดลง ปริมาณที่ใช้เดิม กระสอบ, กิโลกรัม ปริมาณที่ใช้ลดลง กระสอบ, กิโลกรัม
- 2) ไม่ได้ใช้ 1.2) เท่าเดิม ปริมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น กระสอบ, กิโลกรัม ปริมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น เพราะ.....
- 1) ใช้ 1.1) สารอินทรีย์ชีวภาพ 1.2) ปุ๋ยพืชสด 1.3) มูลสัตว์ 1.4) ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 1.5) อื่น ๆ ระบุ.....
- 2) ไม่ได้ใช้

2.17 ท่านมีการใช้อิมทรีวิวต์ในการปรับปรุงบำรุงดินหรือไม่

- 1) ใช้ 1.1) ดินมีคุณภาพดีขึ้น 1.2) สิ่งมีชีวิตในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น (ไส้เดือน) 1.3) สภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น (อากาศในแปลงไม่มีกลิ่นสารเคมี สารพิษ)
- 2) ไม่ได้ใช้ 1.4) มีปริมาณพันธุ์สัตว์เพิ่มขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1.5) มีความหลากหลายของพันธุ์พืช 1.6) อื่น ๆ ระบุ.....
- 2) ไม่เปลี่ยน เพราะ.....

ด้านความยั่งยืน

2.19 ปัจจุบันท่านได้นำความรู้/ปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติใช้อยู่หรือไม่

รายการ	นำไปใช้ประโยชน์		สาเหตุที่ไม่นำไปใช้							
	ใช้ทั้งหมด	ใช้บางส่วน	ไม่ได้นำไปใช้ไปประโยชน์	ไม่มีเงินทุน	ไม่มีแรงงาน	ไม่มีวัสดุดี	ไม่มีที่ดิน	ความรู้ไม่พอ	ไม่มีเวลา	อื่น ๆ (ระบุ)
1) ด้านพืช										
2) ด้านปุ๋ยสัตว์										
3) ด้านประมง										
4) ด้านพัฒนาที่ดิน										
5) ด้านบัญชี										
6) ด้านสหกรณ์										
7) ด้านการปรับรูปที่ดิน										
8) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง										
9) ด้านการตลาด										
10) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ										
11) อื่นๆ ระบุ.....										

2.20 ท่านได้นำความรู้จากกรณีกิจกรรมจากโครงการฯ ไปเผยแพร่/ขยายผลให้ผู้อื่น หรือไม่

- 1) ไม่ได้เผยแพร่ เพราะ
- 2) เผยแพร่ต่อ เรื่อง
- 2.1) เกษตรกรได้รับการเผยแพร่ จำนวน.....ราย และเกษตรกรได้ดำเนินการตามคำแนะนำแล้ว.....ราย
- 2.2) ไม่ทราบจำนวนเกษตรกรได้ดำเนินการตามคำแนะนำแล้ว

2.21 หน่วยงานใดบ้างที่เข้าไปติดตามผลจากการจัดกิจกรรม/การแจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม

- 1) กรมการข้าว (กช./ศูนย์.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 2) กรมประมง (ปม.จว./ปม.อ./ศูนย์.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 3) กรมปศุสัตว์ (ปศ.จว./ปศ.อ./ศูนย์.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 4) กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัย.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 5) กรมหม่อนไหม (.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 6) กรมชลประทาน (.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 7) กรมพัฒนาที่ดิน (สพต.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 8) สำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัด.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 9) สำนักงานตรังปศุสัตว์จังหวัด (สตส.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 10) กรมส่งเสริมการเกษตร (สนง.กษจ./สนง.กษ.อ./ศูนย์.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 11) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด (.....) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 12) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สนง.กษ.) ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี
- 13) อื่น ๆ ระบุ..... ความสำเร็จในการเข้าเยี่ยม.....ครั้ง/ปี

2.22 ประเด็นที่เกษตรกรต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการฯ

- 1) องค์ความรู้
 - 1) ด้านพืช ระบุ.....
 - 2) ด้านปศุสัตว์ ระบุ.....
 - 3) ด้านประมง ระบุ.....
 - 4) ด้านพัฒนาที่ดิน ระบุ.....
 - 5) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบุ.....
 - 6) ด้านการจัดทำบัญชี ระบุ.....
 - 7) ด้านสหกรณ์ ระบุ.....
 - 8) ด้านการปฏิรูปที่ดิน ระบุ.....
 - 9) อื่น ๆ ระบุ.....
- 2) ปัจจัยการผลิต
 - 1) ด้านพืช ระบุ.....
 - 2) ด้านปศุสัตว์ ระบุ.....
 - 3) ด้านประมง ระบุ.....
 - 4) ด้านพัฒนาที่ดิน ระบุ.....
 - 5) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบุ.....
 - 6) ด้านการจัดทำบัญชี ระบุ.....
 - 7) ด้านสหกรณ์ ระบุ.....
 - 8) ด้านการปฏิรูปที่ดิน ระบุ.....
 - 9) อื่น ๆ ระบุ.....

2.23 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรในการดำเนินงานของโครงการฯ

รายการ	ระดับความพึงพอใจ (1-5 คะแนน)	เหตุผล (ระบุ)
1) ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม		
2) ความพึงพอใจต่อวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้		
3) ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม		
4) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการ		
5) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ		

หมายเหตุ: *ระดับความพึงพอใจต่อการผลิต ระดับ 1 – น้อยที่สุด, 2 – น้อย, 3 – ปานกลาง, 4 – มาก, 5 – มากที่สุด

2.24 ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการให้บริการของศูนย์ฯ/โครงการ ฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ปัญหา	ข้อเสนอแนะ
1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ	
2) ด้านแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้/ฐานเรียนรู้	
3) ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ของโครงการ	
4) ด้านหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม/ปัจจัยการผลิตที่แจก	
5) ด้านการตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับการอบรม/แจกปัจจัยการผลิต	
6) ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ	
7) ด้านอื่น ๆ ระบุ	

ชื่อ-สกุล ผู้สัมภาษณ์.....
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.....



วันที่ ๑๓๐๕
วันที่ ๒๒ ๕๖๒
เวลา ๐๕ ๕๓ ๕

ที่ กร ๐๐๐๘/ ๓๖๖

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เห็นชอบและลงนามในคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการ
เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถสนอง
พระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) จึงขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ
แจ้งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายลลิต ถนอมสิงห์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๒๐

โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๘๕๓๖

เรียน ผอ. ปทท. ภูสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

นาย ลลิต ๒๐. ๕๖๒

เลขาธิการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

๒๒ มี.ค. ๖๒



คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ ๑๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจหน้าที่ในข้อ ๕ ของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงยกเลิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้ของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ สำนักงาน กปร. | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ อุบลราชธานี | อนุกรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี | อนุกรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) | อนุกรรมการ |
| ๘) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๙) เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๐) ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๑) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑๒) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๓) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๔) ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๕) สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๖) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๑๗) นายอำเภออุสิงห์ | อนุกรรมการ |
| ๑๘) หัวหน้าชุดประสานงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภออุสิงห์
กรมทหารราบที่ ๑๖ | อนุกรรมการ |
| ๑๙) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | อนุกรรมการ |
| ๒๐) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อนุกรรมการ |
| ๒๑) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อนุกรรมการและ
เลขานุการ |
| ๒๒) ผู้แทนสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๓) ผู้แทนกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ สำนักงาน กปร. | อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑.๒ อำนาจหน้าที่

- ๑) ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๒) จัดทำแผนแม่บทโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและแผนปฏิบัติงานประจำปีให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของแผนแม่บท และจัดทำงบประมาณเสนอขออนุมัติประจำปี
- ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในโครงการ
- ๔) แต่งตั้งคณะทำงาน คณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
- ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒.๑ องค์ประกอบ

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒.๒ อำนวยการหน้าที่

- ๑) ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตร
ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่งตั้ง
- ๒) ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ๓) ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๔) แต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการโครงการฯ ตามความจำเป็น และรายงานให้
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทราบ
- ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

องคมนตรี

ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำเนาฉบับ



คำสั่ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ ๑๕๑๙ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑.๒ (๔) ของคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๓๔๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. คณะทำงานด้านอำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องค์ประกอบดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(ที่กำกับดูแลงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้แทนกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กรมวิชาการเกษตร) | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) | คณะทำงาน |
| ๘. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๙. เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๒. นายอำเภอภูสิงห์ | คณะทำงาน |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๕. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ | คณะทำงาน |

/๑๗. สหกรณ์...

- ๑๗. สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๘. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๙. หัวหน้าชุดประสานงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภอภูสิงห์ คณะทำงาน
- ๒๐. หัวหน้างานอำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ คณะทำงานและเลขานุการ
- ๒๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๒. พิจารณาการจัดอัตรากำลังและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน/ กิจกรรมที่ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๓. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการจัดทำงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของแผนแม่บทศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๔. ให้คำปรึกษาติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ
- ๕. ในกรณีที่เป็นการจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานคณะทำงานด้านอำนวยการฯใช้อำนาจหน้าที่แทนคณะทำงานด้านอำนวยการฯ และรายงานให้คณะทำงานด้านอำนวยการฯ ทราบในโอกาสแรก
- ๖. ให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒. คณะทำงานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องค์ประกอบดังนี้

- ๑. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ประธานคณะทำงาน
- ๒. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รองประธานคณะทำงาน
- ๓. ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี คณะทำงาน
- ๔. ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) คณะทำงาน
- ๕. ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๖. ผู้แทนศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ คณะทำงาน
- ๗. ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๘. ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๙. ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๐. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๑. ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๒. ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๓. ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
- ๑๔. ผู้แทนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน

/๑๕. ผู้แทน...

- ๑๕. ผู้แทนชุดประสานงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภอภูสิงห์ คณะทำงาน
- ๑๖. หัวหน้างานวิชาการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ คณะทำงานและเลขานุการ
- ๑๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล และประสานงานการดำเนินงานการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ๒. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓. คณะทำงานด้านขยายผลศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องค์ประกอบดังนี้

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้แทนศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๑. ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๒. ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๓. ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๔. ผู้แทนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงาน |
| ๑๕. ผู้แทนชุดประสานงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภอภูสิงห์ | คณะทำงาน |
| ๑๖. หัวหน้างานขยายผลศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

/อำนาจหน้าที่...

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการพิจารณาจัดทำรูปแบบและแผนการขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๒. พิจารณาและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณด้านการขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวัฒนา พุฒิชาติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



(นายสมชัย คล้ายทับทิม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-8267 E-mail: rdpcc857@gmail.com

www.eva.oae.go.th