



คู่มือการบันทึกข้อมูลแผน – ผลการดำเนินงาน

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการประเมินผล

ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล

ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คำนำ

ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล ได้จัดทำคู่มือการใช้ระบบประเมินผลและติดตามโครงการ เจริญนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการติดตามโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจถึงขอบเขตการทำงานของระบบในส่วนของการติดตาม รวมถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการรายงานข้อมูลออกเป็นรายงาน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการที่ให้ความสนใจใน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนหลัง รวมถึงเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน ต่อไป

ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์หรือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำรายงานในลักษณะนี้ต่อไปได้ในอนาคต

สารบัญ

	หน้า
1.ความเป็นมาของระบบประเมินผลและติดตามโครงการ	1
2.นิยามศัพท์	2
3. ช่องทางการเข้าถึงระบบประเมินผลฯ และช่องทางในการสื่อสาร อื่น	2
4. ขอบเขตการทำงาน และข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลในระบบฯ	4
5. ขั้นตอนการจัดทำโครงการในระบบประเมินผลฯ	7
6. รายละเอียดในการใช้งานระบบประเมินผลฯ	8

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แสดงแบบฟอร์มมาตรฐานในการติดตามโครงการของศูนย์ประเมินผล	1
ภาพที่ 2 ลิงก์เชื่อมโยงระบบประเมินผลฯ บนเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	3
ภาพที่ 3 ลิงก์เชื่อมโยงระบบประเมินผลฯ บนเว็บไซต์ศูนย์ประเมินผล	3
ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่าง Youtube ของศูนย์ประเมินผล	4
ภาพที่ 5 แสดงเอกสารงบประมาณฯจาก เว็บไซต์สำนักงบประมาณ	5
ภาพที่ 6 แสดงการอธิบาย คำสำคัญ	6
ภาพที่ 7 แสดงแบบฟอร์มมาตรฐานของการติดตามโครงการ ภายในระบบประเมินผลฯ	6
ภาพที่ 8 หน้าต่างแสดงแผงควบคุม (dashboard)	7
ภาพที่ 9 แสดงผังการใช้งานระบบประเมินผลฯ	8
ภาพที่ 10 แสดงขอบเขตข้อมูลของระบบประเมินผลฯ	9
ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่าง login เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ และเมนูการใช้งาน	9
ภาพที่ 12 แสดงปุ่มฟังก์ชันการทำงาน	10
ภาพที่ 13 แสดงหน้าต่างสำหรับบันทึก/แก้ไข ข้อมูลโครงการ	11
ภาพที่ 14 หน้าต่างแสดง การเพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย ของโครงการ	12
ภาพที่ 15 หน้าต่างแสดง การวางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด/เป้าหมาย รายเดือน	12

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 16 หน้าต่างแสดง เงื่อนไขของระบบประเมินผลฯ ในการรายงานผลการดำเนินงาน	13
ภาพที่ 17 หน้าต่างแสดง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปัญหา ข้อชี้แจงอื่นๆ	13
ภาพที่ 18 หน้าต่างแสดง การบันทึกข้อมูลจังหวัด เพื่อเตรียมการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	14
ภาพที่ 19 หน้าต่างแสดง การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน	14
ภาพที่ 20 หน้าต่างแสดง การสลับฟังก์ชันการจากวางแผนการใช้จ่ายเป็นการรายงานผล	15
ภาพที่ 21 หน้าต่างแสดง การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน	15
ภาพที่ 22 หน้าต่างแสดง การบันทึกรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	16
ภาพที่ 23 แสดง แผงควบคุม และรูปแบบการออกรายงานต่างๆ ของระบบประเมินผลฯ	16
ภาพที่ 24 แบบฟอร์มมาตรฐาน (รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด) และคำสำคัญ	17
ภาพที่ 25 ข้อมูลภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการโดยการสืบค้นด้วย คำสำคัญ	17

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ/การสนับสนุนเชิงเทคนิค	4
ตารางที่ 2 แหล่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	18

ภาคผนวก

- ผนวก 1 แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดโดยส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล
- ผนวก 2 รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์ประเมินผล

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.ความเป็นมาของระบบประเมินผลและติดตามโครงการ

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

การติดตามเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงานโดยตรง/การสอบถามผู้ดำเนินโครงการ หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง 2 วิธี ควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550: 3)

จากภารกิจและแนวคิดในการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ศูนย์ประเมินผล จึงได้กำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานของศูนย์ประเมินผลเพื่อใช้สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานโดยมีขอบเขตข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ ปีงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่ใช้ ตัวชี้วัดหรือกิจกรรมโครงการและค่าเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลข้อมูลลงในแบบฟอร์มดังกล่าว ตลอดจนสุ่มสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน/ไตรมาส

ชื่อโครงการ.....					
ประจำเดือน..... พ.ศ.					
หน่วยงานรับผิดชอบ	ชื่อหน่วยงาน				
วัตถุประสงค์โครงการ	ภาพรวมของโครงการ				
เป้าหมายของโครงการ					
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี.....ถึงปี.....				
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๕	จำนวน	บาท			
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕	(ณ.....เดือน..... พ.ศ.)				
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจงปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๔ - เดือนที่รายงาน)	
งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท				

ภาพที่ 1 แสดงแบบฟอร์มมาตรฐานในการติดตามโครงการของศูนย์ประเมินผล

ต่อมา ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบในการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้จัดทำโครงการ ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีประมาณ พ.ศ 2560 และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. นิยามศัพท์

- 1) ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ ระบบประเมินผลฯ เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ในรูปแบบ web Application ที่สร้างและพัฒนาขึ้นสำหรับสนับสนุนภารกิจของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- 2) URL (Universal Resource Locator) คือที่อยู่เว็บแบบสมบูรณ์ที่ใช้ค้นหาหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง
- 3) เอกสารงบประมาณขาดค่าง เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณ
- 4) แบบฟอร์มมาตรฐานของศูนย์ประเมินผล เป็นแบบฟอร์มที่ศูนย์ประเมินผลจัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการรับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
- 5) คำสำคัญ เป็นชุดตัวเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ระบุแบบทำโครงการในแต่ละปี เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและเชื่อมโยงกันในแต่ละปีงบประมาณ
- 6) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- 7) ผู้จัดทำโครงการ/ผู้รายงานผลโครงการ ผู้เข้าใช้ระบบประเมินผลฯ ซึ่งทำหน้าที่จัดทำกรอบ/รายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก็ได้


3. ช่องทางการเข้าถึงระบบประเมินผลฯ และช่องทางในการสื่อสารอื่น

1. ผู้จัดทำโครงการ/ผู้รายงานผลโครงการ สามารถเข้าใช้งานระบบประเมินผลฯ ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตาม URL ดังนี้ <http://moac-eva.oae.go.th/home/index.php> หรือสามารถเข้าถึงระบบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือเว็บไซต์ศูนย์ประเมินผลได้โดยตรง โดยการเข้าใช้ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จัดส่งให้

หน้าหลักเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) ในส่วนของการ บริการลิงก์เชื่อมโยงระบบประเมินผลฯ จะอยู่ในคอลัมภ์ที่ 2 แถวที่ 5 ดังภาพที่ 2 หรือเข้าระบบได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ประเมินผล (www.eva.oae.go.th) สามารถคลิกแบนเนอร์ ดังภาพที่ 3 ตามลำดับ




ภาพที่ 2 ลิงก์เชื่อมโยงระบบประเมินผลฯ บนเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ภาพที่ 3 ลิงก์เชื่อมโยงระบบประเมินผลฯ บนเว็บไซต์ศูนย์ประเมินผล

2. ศูนย์ประเมินผล ได้เผยแพร่วิธีการใช้งานระบบประเมินผลฯ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อ Youtube ตามแผนการดำเนินงานคณะทำงานสื่อสารองค์กร ในปัจจุบันมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผล จำนวน 3 คลิปวิดีโอ ดังนี้ 1.การใช้งานระบบประเมินผลใน 8 นาที 2.การรายงานผลการดำเนินงานด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ 3. วิธีการสร้างและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามด้วยระบบประเมินผลฯ และคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่น ตาม URL (<https://www.youtube.com/channel/UC0L0peYSFWkOL7HbuDudV3g>)



ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่าง Youtube ของศูนย์ประเมินผล

3. ศูนย์ประเมินผล โดยส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล ได้สร้างช่องทางการติดต่อ และให้บริการสนับสนุนเชิงเทคนิคให้แก่ ผู้จัดทำโครงการ/ผู้รายงานผลโครงการ โดยการจัดตั้งกลุ่มการสื่อสาร ผ่านไลน์กลุ่ม และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ รายละเอียดดังตารางที่ 1

หน่วยงานระดับกรม ในสังกัด กษ.		หน่วยงานภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
	- หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 02-579-5512		- หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 02-579-5512 - หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (IP phone) 7276

ตารางที่ 1 ช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ/การสนับสนุนเชิงเทคนิค

4. ขอบเขตการทำงาน และข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลในระบบฯ

1. ระบบประเมินผลฯ จะใช้ข้อมูลโครงการจากเอกสารงบประมาณขาดแดง (สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th) เพื่อใช้อ้างอิงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จะนำข้อมูลแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเข้าสู่ระบบประเมินผลฯ โดยยึดเลขอ้างอิงตามเอกสารดังกล่าว จำแนกตามลำดับแผนงานได้แก่ 1) แผนงานพื้นฐาน 2) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 3) แผนงานบูรณาการ (ยกเว้นแผนงานบุคลากรภาครัฐ)

ภาพที่ 5 แสดงเอกสารงบประมาณฯจาก เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

ในส่วนของผู้จัดทำโครงการ/ผู้รายงานผลโครงการ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ ผู้จัดทำโครงการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่ากรอบโครงการที่จะทำการสร้างขี้นนั้นอยู่ภายใต้แผนงานใด โดยให้อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณฯขาดตก และจำเป็นต้องเชื่อมโยงกรอบโครงการที่สร้างขึ้นกับข้อมูลแผนงานให้ถูกต้องเพื่อให้ภาคการคำนวณของระบบประเมินผลฯ ทำการคำนวณข้อมูลเป็นภาพรวมตามแผนงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

2. โครงการตามนโยบาย/แผนงานที่สำคัญประจำปี ที่ ศูนย์ประเมินผล จะทำการติดตามตาม จะอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วย โครงการสำคัญหรือเป็นโครงการตามนโยบายด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ประเมินผล จะทำการติดตามความก้าวหน้าโครงการจำแนกเป็น 6 หมวดหลักได้แก่

หมวดที่ 1) โครงการภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

หมวดที่ 2) โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร

หมวดที่ 3) โครงการภายใต้แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ


หมวดที่ 4) โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

หมวดที่ 5) โครงการภายใต้กองทุน FTA

หมวดที่ 6) โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ด้วยโครงการที่ติดตามมีความหลากหลาย ในบางหมวดจะประกอบด้วยแผนงานมากกว่า 1 หมวด ซึ่งระบบประเมินผลฯ จะสามารถจัดกลุ่มโครงการตามเงื่อนไขได้แค่ หน่วยงาน แผนงาน ตลอดจนแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร จึงได้มีการประยุกต์ใช้โดยการสร้าง คำสำคัญ เพื่อสะดวกในการค้นหาโครงการที่ผู้ใช้สนใจ อีกทั้ง ในอดีตพบว่า ตัวโครงการเป็นโครงการเดียวกันแต่ใช้ต่างชื่อกัน เพื่ออำนวยความสะดวกจึงใช้การสืบค้น

ตาม **คำสำคัญ** เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาดในกรณีที่สืบค้นจากชื่อโครงการเพียงอย่างเดียว ตลอดจนเป็นคำสำคัญที่สืบค้น/อ้างอิงได้ง่ายว่าโครงการนั้น มีการดำเนินงานหรือได้รับการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งการกำหนดคำสำคัญนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้นอยู่กับความสำคัญ และกลุ่มโครงการที่จะติดตามในงบประมาณ นั้นๆ



ภาพที่ 6 แสดงการอธิบาย คำสำคัญ





































2.ระบบประเมินผลฯ จะแสดงผลความก้าวหน้าของโครงการเป็นค่าร้อยละ กล่าวคือ เป็นผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการดำเนินงานลงใน **แบบฟอร์มมาตรฐานของศูนย์ประเมินผล** ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค จำนวนหรือกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการนั้น โดยระบุเป็นเป้าหมายชัดเจนซึ่งจะต้องมีการกำหนดแผนรายเดือน/ไตรมาส ต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร [2.6.3]		การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
กรมส่งเสริมการเกษตร		เป้าหมาย	ผล (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565)	ร้อยละ		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์โครงการ	ราย	5,000	0	0.00	
เป้าหมายของโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	ไร่	6,572	0	0.00	
งบประมาณโครงการ	แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565	ล้านบาท	10.5180	0.0000	0.00	
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรัง					
	2. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิต กับตลาดพืชหลากหลายชัดเจนและเป็นระบบ					
	3. เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่นาปรัง					
	เกษตรกร จำนวน 5,000 ราย					
	ปีงบประมาณ 2565					
	จำนวน 10,518,000 บาท					

ภาพที่ 7 แสดงแบบฟอร์มมาตรฐานของการติดตามโครงการ ภายในระบบประเมินผลฯ

ในการสร้างตัวชี้วัดโครงการหรือค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการตามโครงสร้างข้อมูลของระบบประเมินผลฯ เช่น จำนวนเกษตรกร จำนวนสระน้ำ จำนวนผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น จะต้องมีการกำหนดแผน/เป้าหมายการดำเนินงานจำแนกเป็นรายเดือน รวมถึงงบประมาณโครงการที่ได้รับจะต้องกำหนดแผน/เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายเดือนเช่นกัน ทั้งนี้ในทางปฏิบัติหากมีความยุ่งยากในการกำหนดแผน/เป้าหมายดังกล่าว สามารถบันทึกข้อมูลแผน/เป้าหมายทั้งหมดในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณได้ ทั้งนี้การออกรายงานตามแบบฟอร์มมาตรฐานจะแสดงผลความก้าวหน้าเป็นข้อมูลสะสม

เมื่อมีการสร้างและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในหน้าจอแผงควบคุมจะแสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นค่าร้อยละ ให้ **ผู้จัดทำโครงการ/ผู้รายงานผลโครงการ** เห็นความเคลื่อนไหวของข้อมูล ดังภาพที่ 8 ซึ่งระบบจะนำข้อมูลความก้าวหน้ารายโครงการไปแสดง ในแบบฟอร์มมาตรฐานของการติดตามโครงการภายในระบบฯ ดังกล่าวข้างต้น ต่อไป


ลำดับ	ชื่อโครงการย่อย	สถานะ	บริหารข้อมูล
1	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร [1.2]	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ 99.93 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  31,035,700.40/31,057,800.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ 101.29 Update By : นางสาวปัทมฉัตร พิณสว่าง Update Date :2021-07-05 15:02:09	     
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร [1.5]	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ 98.87 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  6,736,915.15/6,814,200.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ 100.73 Update By : นางสาวปัทมฉัตร พิณสว่าง Update Date :2021-09-07 11:17:40	     
3	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร [2.1.1]	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ 99.47 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  266,074,847.41/267,481,905.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ 87.56 Update By : นายวริทธิ์ พงษ์เทพนิติ Update Date :2020-12-16 08:59:52	     
4	โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ [2.1.4.1]	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ 84.80 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  5,738,353.68/6,766,900.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ 90.87	     

ภาพที่ 8 หน้าต่างแสดงแผงควบคุม (dashboard)

5. ขั้นตอนการจัดทำโครงการในระบบประเมินผลฯ

เนื่องจากระบบประเมินผลฯ มีเงื่อนไขสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ กล่าวคือ ในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบประเมินผลฯ จะยึดข้อมูลหมวดงบประมาณเป็นสำคัญ ในกรณีที่เลือกหมวดงบประมาณของโครงการไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถแก้ไขให้เป็นหมวดงบประมาณอื่นๆ ได้ (ต้องทำการลบและสร้างโครงการใหม่เท่านั้น) ดังนั้น เพื่อลดข้อผิดพลาดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เมื่อ **ผู้จัดทำโครงการ** ได้เพิ่มโครงการย่อยแล้ว หลังจากนั้นให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก เมื่อตรวจสอบข้อมูลงบประมาณว่าถูกต้อง/


ครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอน การสร้างข้อมูลตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโครงการเป็นอันดับต่อไป ดังภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการสร้างและบันทึกข้อมูลโครงการในระบบประเมินผลฯ



ภาพที่ 9 แสดงผังการใช้งานระบบประเมินผลฯ


6. รายละเอียดในการใช้งานระบบประเมินผลฯ

1.ขอบเขตข้อมูลของระบบประเมินผลฯ ได้แก่ ข้อมูลโครงการตามเอกสารงบประมาณชาวคาดแดง เป้าหมายรายกิจกรรมของโครงการโดยการจัดทำเป็นแผนดำเนินงานโครงการรายเดือน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน เมื่อสร้างแผนงานและแผนเงินเรียบร้อย ผู้จัดทำโครงการหรือรายงานโครงการ สามารถรายงานผลและออกรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป



ภาพที่ 10 แสดงขอบเขตข้อมูลของระบบประเมินผลฯ

2. ผู้จัดทำโครงการหรือรายงานโครงการ สามารถเข้าระบบประเมินผลฯได้จาก ยูอาร์แอล <http://moac-eva.oae.go.th/home/index.php> โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผ่าน (password) โดยเลือกการ login ในปีงบประมาณที่จะดำเนินการ (ระบบประเมินผลฯ จะปรับเปลี่ยนปีงบประมาณเป็นปีถัดไปโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 เดือนตุลาคมของทุกปี) เมื่อเข้าสู่ระบบประเมินผลฯ ได้แล้ว ให้เลือกเมนู การติดตามโครงการ จากนั้นตามด้วย บริหารโครงการย่อย ตามลำดับ



ภาพที่ 11 แสดงหน้าต่าง login เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ และเมนูการใช้งาน

3. ระบบประเมินผลฯ จะมีปุ่มควบคุมที่ใช้ในการบริหารข้อมูล ได้แก่ ปุ่มเพิ่มโครงการย่อย และปุ่มควบคุมที่สำคัญ อีก 5 ปุ่ม ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลโครงการ

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ปุ่มคำสั่งการทำงาน

สถานะ	บริหารข้อมูล
ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 0.00
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.00/0.00 บาท
ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ 0.00

3.1 ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลโครงการ
3.2 ใช้สำหรับเพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.3 ใช้สำหรับรายงานผลตัวชี้วัด/เป้าหมาย
3.4 ใช้สำหรับวางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.5 ใช้สำหรับลบโครงการ

ภาพที่ 12 แสดงปุ่มฟังก์ชันการทำงาน

3.1 ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลโครงการ ใช้เพิ่มรายละเอียดโครงการ ได้แก่ 1) เชื่อมโยงข้อมูลโครงการตามเอกสารवादาดแดง วัตถุประสงค์โครงการ และเป้าหมายของโครงการ หากพิจารณาตาม flow chart จะอยู่ในขั้นตอนที่ 2 และ 3

3.2 ปุ่มสำหรับเพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย ใช้เพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ได้แก่ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ และการกำหนดแผนงานรายเดือน หากพิจารณาตาม flow chart จะอยู่ในขั้นตอนที่ 7 และ 8

3.3 ปุ่มสำหรับรายงานผลตัวชี้วัด/เป้าหมาย ใช้รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ได้แก่ ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรค ข้อชี้แจงเพิ่มเติม หากพิจารณาตาม flow chart จะอยู่ในขั้นตอนที่ 9

3.4 ปุ่มสำหรับวางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ใช้วางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่

ในกรณี **การวางแผน** จะใช้สำหรับกำหนดเป้าหมายการใช้งบประมาณรายเดือน หากพิจารณาตาม flow chart จะอยู่ในขั้นตอนที่ 4 5 และ 6

ในกรณี **การรายงานผล** จะใช้สำหรับรายงานผลการใช้งบประมาณรายเดือน ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่มีการเบิกจ่าย รายการที่เบิกจ่าย และจำนวนงบประมาณที่ใช้ (บาท) หากพิจารณาตาม flow chart จะอยู่ในขั้นตอนที่ 10

3.5 ปุ่มสำหรับลบโครงการย่อย ใช้สำหรับลบโครงการที่ไม่ต้องการ/สร้างผิดเงื่อนไขออกจากระบบ

เมื่อได้ทราบถึงขอบเขตของระบบประเมินผลฯ การเข้าถึงระบบ ผ่าน web app ตลอดจนทราบถึงปุ่มควบคุมที่เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลโครงการต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ในภาคต่อไปจะเป็นการแสดงขั้นตอนเชิงลึกในแต่ละปุ่มควบคุม โดยไล่เรียงตามลำดับของปุ่มควบคุม ดังภาพที่ 12 ต่อไป

4. เมื่อเพิ่มโครงการย่อยแล้ว สามารถใช้ ปุ่มแก้ไขข้อมูลโครงการ เพื่อใส่รายละเอียดเพิ่มเติม สิ่งที่สำคัญคือ กิจกรรมหรือโครงการที่ผู้จัดทำโครงการสร้างขึ้น จะต้องทำการเชื่อมโยงกับข้อมูลโครงการตามเอกสาร **ขาวคาดแดง ให้ถูกต้อง** เนื่องจากระบบประเมินผลฯ จะนำข้อมูลโครงการที่ ผู้จัดทำโครงการ สร้างขึ้นไปทำการเชื่อมโยงและแสดงผลตามแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรแผนงานต่าง ๆ ต่อไป จากนั้นให้ ผู้จัดทำโครงการ บันทึกชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ และเป้าหมายของโครงการ ตามลำดับ

ภาพที่ 13 แสดงหน้าต่างสำหรับบันทึก/แก้ไข ข้อมูลโครงการ

5. ปุ่มใช้เพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย โดยบันทึกค่าเป้าหมาย/กิจกรรมโครงการ และหน่วยนับของค่าเป้าหมาย ตัวอย่างดังภาพแสดง เกษตรกรเป้าหมายโครงการ จำนวน 5,000 ราย เมื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าวแล้ว จากนั้นวางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด/เป้าหมายรายเดือน และสามารถแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายได้ โดยใช้ปุ่มที่แสดง ดังภาพ

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

3.2 ใช้สำหรับเพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ลำดับ: 1 บันทึกตัวชี้วัด,ค่าเป้าหมาย,หน่วยนับ



ชื่อตัวชี้วัด: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย: 5,000.00 หน่วยนับ: ราย

คำอธิบายวิธีการชี้วัด:

ปุ่มคำสั่ง

ปุ่มคำสั่งเพื่อเพิ่มตัวชี้วัด

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	บริหารข้อมูล
1	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	5,000.00	 

Update By : นายวิทย์ พงษ์พิทักษ์ Update Date : 2020-11-11 10:13:14

ปุ่มคำสั่งเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำแนกเป็นรายเดือน

ปุ่มคำสั่งเพื่อแก้ไขตัวชี้วัด

ภาพที่ 14 หน้าต่างแสดง การเพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย ของโครงการ

6. วางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด/เป้าหมายรายเดือน แสดงดังตัวอย่าง กลุ่มเกษตรเป้าหมาย จำนวน 5,000 ราย กำหนดแผนการดำเนินงานระหว่าง ธันวาคม-มกราคม เป้าหมายร้อยละ 50 ต่อเดือน เป็นต้น (ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีค่าน้อยมาก ผู้จัดทำโครงการควรใช้หน่วยที่ใหญ่ที่สุด เช่น พื้นที่เป้าหมาย 0.25 ไร่ ควรใส่เป็น 100 ตร.วา เนื่องจากระบบประเมินฯ จะมีการปัดเศษขึ้น/ลง)

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6

3.2 ใช้สำหรับเพิ่มตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ชื่อตัวชี้วัด: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย: 5000

หน่วยนับ: ราย

คำอธิบายวิธีการชี้วัด:

ตุลาคม: 0 ราย

พฤศจิกายน: 0.00 ราย

ธันวาคม: 2,500.00 ราย


มกราคม: 2,500.00 ราย

วางแผนการดำเนินงาน/ค่าเป้าหมาย จำแนกเป็นรายเดือน

ภาพที่ 15 หน้าต่างแสดง การวางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด/เป้าหมาย รายเดือน


7. ปุ่มใช้สำหรับรายงานผลตัวชี้วัด/เป้าหมาย ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับรายงานผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้มีการสร้างไว้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตได้แก่ ถ้าค่าเป้าหมายที่สร้างไว้ ยังไม่ได้บันทึกแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด/เป้าหมายรายเดือน ตามข้อ 6. ระบบประเมินผลฯ จะไม่แสดงปุ่มคำสั่งส่งน้ำเงินที่อยู่ด้านหลังวงกลม

9. ปุ่มการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอันดับแรกระบบประเมินผลฯ จะให้ ผู้จัดทำโครงการ บันทึกพื้นที่การดำเนินการโครงการจำแนกเป็นรายจังหวัด ให้ผู้จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่การดำเนินงาน ตัวอย่างดังภาพ




ภาพที่ 18 หน้าต่างแสดง การบันทึกข้อมูลจังหวัด เพื่อเตรียมการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10. จากนั้นระบบประเมินผลฯ จะให้ ผู้จัดทำโครงการ เลือกหมวดงบประมาณที่สอดคล้องกับโครงการ เช่น งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน งบอุดหนุน เป็นต้น โดยการคลิกเลือกที่ปุ่มดูเงิน ระบบประเมินผลฯ จะให้ผู้จัดทำโครงการ บันทึกจำนวนงบประมาณที่ได้รับ จากนั้นกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน เมื่อวางแผนเป็นรายเดือนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึก และคลิกปุ่มยืนยันการส่ง



ภาพที่ 19 หน้าต่างแสดง การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

11.เมื่อวางแผนการใช้จ่ายรายเดือน เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างย้อนกลับมาที่หน้าเพิ่มโครงการย่อย ให้ ผู้จัดทำโครงการ คลิกที่วงกลมที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก หลังจากนั้น ระบบประเมินผลฯ จะสลับการทำงานของปุ่มที่ 4 จากการวางแผนการใช้จ่ายฯ เป็น การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดัง ภาพแสดง ในทางกลับกันหากต้องการย้อนกลับไปแก้ไขแผนการใช้จ่ายฯ ให้คลิกที่ปุ่ม วงกลมที่มีสัญลักษณ์ ลูกศรหมุนวน



ภาพที่ 20 หน้าต่างแสดง การสลับฟังก์ชันการจากวางแผนการใช้จ่ายเป็นการรายงานผล

12.ในการรายงานผลการใช้จ่ายฯ ระบบประเมินผลฯ จะแสดงหมวดงบประมาณตามที่ ผู้จัดทำโครงการ ได้สร้างไว้ในขั้นตอนของการวางแผน จากรูปตัวอย่างเป็นการใช้งบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น จำนวน 140,000 บาท ให้ ผู้รายงานผลโครงการ คลิกเลือกที่ ปุ่มรูปถุงเงิน จากนั้นระบบประเมินผลฯ จะแสดงปุ่มเครื่องหมายบวกทางด้านล่างซ้ายของจอแสดงผล เพื่อให้ ผู้รายงานผลโครงการ เพิ่มรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปุ่มคำสั่ง เพื่อรายงานผลการใช้จ่าย

ชื่องบประมาณ	แผน (หน่วย : ธน.)	ผล (หน่วย : ธน.)
งบประมาณตาม พรบ.	0.1400	0.0000
งบรายจ่ายอื่น	0.1400	0.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.1400	0.0000

ปุ่มคำสั่ง เพื่อเพิ่มรายการการใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ปุ่มคำสั่ง เพื่อรายงานผลการใช้จ่าย ตามหมวดงบประมาณที่กำหนดไว้

เพิ่มรายการ

ลำดับ	วันที่บันทึก	รายการ	ประเภท	จำนวน	จัดการ
-------	--------------	--------	--------	-------	--------

ภาพที่ 21 หน้าต่างแสดง การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

13. การบันทึกรายละเอียดการใช้จ่าย ผู้รายงานผลโครงการ เลือก วัน/เดือน/ปี ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนั้น พร้อมกับบันทึกรายละเอียดการใช้จ่าย ตามด้วยจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่าย และบันทึกเข้าสู่ระบบประเมินผลฯ ดังภาพตัวอย่าง

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ / โครงการย่อย : งบดำเนินงาน (รวม) / เพิ่มรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ใช้จ่ายงบประมาณ : 31/07/2562 **เลือกวัน/เดือน/ปี ที่ต้องการรายงานการใช้จ่าย**

รายการ : *
ออกสำรวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสพสุ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กค 62
เงินสด 7,560 บาท (หักล้างเงินอื่น)
เครดิต 1,200 บาท **บันทึกรายละเอียดการใช้จ่าย**

แผนการเบิกจ่าย : 25,000.00

ประเภท : *
เบิกจ่าย

จำนวน : 8,760.00 **บันทึกจำนวนการใช้จ่าย**

คงเหลือ : 16,240.00

บันทึก

ภาพที่ 22 หน้าต่างแสดง การบันทึกรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

14. ทั้งนี้ระบบประเมินผลฯ จะแสดงผลความก้าวหน้าของโครงการ โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละการดำเนินงานและค่าร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อ ผู้รายงานผลโครงการ ของแต่ละหน่วยงาน เข้ามาในระบบประเมินผลฯ จะสามารถเลือกดูรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานอื่นได้ โดยการคลิกเลือก เมนูการออกรายงาน โดยระบบจะมีแบบรายงานอยู่ 7 รูปแบบ ดังภาพ

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การแสดงผลความก้าวหน้าและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อโครงการย่อย	สถานะ
1	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (7)	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ 1,949,709.50/44,196,000.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน 4.40
2	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (เชิงกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน) (2)	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ 22,425,402.42/65,072,200.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน 1.38
3	โครงการระบบส่งเสริมการผลิตของแปลงใหญ่ (4)	ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ 120,882,880.77/470,804,400.00 บาท ร้อยละ ผลการดำเนินงาน 9.09

- Dashboard แสดงจำนวน โครงการ/กิจกรรม ร้อยละความก้าวหน้า จำนวนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะในส่วนที่ได้รับสิทธิ์
- หากผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลความก้าวหน้าของผู้ใช้/หน่วยงานอื่น ต้องใช้เมนู การออกรายงาน

ออกรายงาน

- รายงานสรุปการงบประมาณที่วิบูลย์และจัดสรรงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ
- รายงานข้อมูลพื้นฐานโครงการที่จัดการสำรวจ
- รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายโครงการ
- รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม
- รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพที่ 23 แสดง แผงควบคุม และรูปแบบการออกรายงานต่างๆ ของระบบประเมินผลฯ

15. ข้อมูลผลความก้าวหน้าที่ได้จะแสดงผ่านแบบฟอร์มมาตรฐานของศูนย์ประเมินผล (รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด) ทั้งนี้ คำสำคัญ ที่ต่อท้ายชื่อโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงในการจัดกลุ่มโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ดังที่กล่าวไว้ใน ข้อ 4.2 ตัวอย่างดังภาพที่ 24 [2.6.1] หมายถึงงานยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเกษตร ประเด็นที่ 6.1

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16

4. การออกรายงาน (รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด)

โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน (Agri-Map) [2.6.1]

รายละเอียดของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุง ทุ ที่ด้านเกษตร ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในบริเวณโครงการ ประโยชน์ของเกษตรกร และความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งเกษตรกรอยู่ในกรมการเกษตร

2. เพื่อจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้งานได้

3. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มีความเหมาะสมกับโครงการ

ประเภทโครงการ: แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ปีงบประมาณ: 2564
จำนวน: 221,050,400 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF | ดาวน์โหลด EXCEL | ดาวน์โหลด WORD

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมตัวชี้วัด	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564		ร้อยละ	ค่าสัมประสิทธิ์/จุดประกาย
		เป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ (ปีงบประมาณ 2564)		
การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของเกษตรกร	จังหวัด	5	5	100.00	ดำเนินการจัดทำข้อมูลการมีที่ดิน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 22.50
พัฒนาพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรตาม Agri-Map	ไร่	90,000	90,000	100.00	พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรตามโครงการ
การดำเนินงานโครงการ	ล้านบาท	221,050,400	217,2383	98.28	

คำสำคัญ [2.6.1]

ภาพที่ 24 แบบฟอร์มมาตรฐาน (รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด) และคำสำคัญ

16. การจัดหมายเลขอ้างอิง (คำสำคัญ) จะสะดวกต่อการเรียกใช้ข้อมูล ในบางกรณีโครงการเดียวกัน อาจมีชื่อต่างกันตามหน่วยงาน จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลด้วยชื่อโครงการได้ จากภาพตัวอย่างเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยมีการสืบค้นด้วยคำสำคัญ [2.6.1] ในรายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17


4. การออกรายงาน (รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF | ดาวน์โหลด EXCEL | ดาวน์โหลด WORD

ลำดับ	ชื่อโครงการ คำสำคัญ [2.6.1]	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
			ได้รับ	เบิกจ่าย	
1	โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน (Agri-Map) [2.6.1]	กรมพัฒนาที่ดิน	221.0504	217.2383	98.28
2	โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน (Agri-Map) [2.6.1]	กรมส่งเสริมการเกษตร	33.5807	29.7823	88.69
3	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2.6.1]	กรมชลประทาน	3.3128	3.3123	99.99
4	โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน (Agri-Map) [2.6.1]	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	4.0485	4.0485	100.00
5	โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน (Agri-Map) ปีงบประมาณ 2564 ของ สคก. [2.6.1]	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (สคก.)	6.9500	5.3361	76.78
6	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ตามแผนที่เกษตรเชิงรุก [2.6.1] (AO1 สคก.) (ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ)	ศูนย์ประเมินผล	0.0487	0.0487	100.00
รวม			269.0111	259.7862	96.57

ภาพที่ 25 ข้อมูลภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการโดยการสืบค้นด้วย คำสำคัญ

ขั้นตอนในการสร้าง/บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลฯ ทั้ง 16 ข้อนี้ ผู้จัดทำโครงการ/ผู้รายงานผลโครงการ สามารถสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารงบประมาณ ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหวการนำเสนอเพิ่มเติมได้ตามตารางที่ 2

แหล่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง					
	แหล่งจัดเก็บ	ลิงก์เชื่อมโยง	ประเภทเอกสาร	รูปแบบ	
	Google Drive		https://bit.ly/2QxZlbc	เอกสารงบประมาณประจำปี กษ.	PDF
				การใช้งานระบบประเมินผลฯ	PDF
				คลิปวิดีโอการใช้งานระบบประเมินผลฯ	MP4

ตารางที่ 2 แหล่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผนวก 1

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดโดยส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดในรูปแบบต่างๆ ในที่นี้ จะยกตัวอย่างที่เป็นแผนงานระดับหน่วยงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งครอบคลุมภารกิจงาน อาทิ โครงการที่เป็นงานจ้างหรืองบลงทุน งานตามผลผลิตประจำปีของหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ผู้จัดทำโครงการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง/บริหารข้อมูลโครงการ ทั้งในระบบประเมินผลฯ หรือใช้ในภารกิจอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานต่อไป

ศูนย์ประเมินผล		
งานบริหารทั่วไป		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานบริหารจัดการองค์กร (ผลการดำเนินการโดยภาพรวม)	ร้อยละ	100
งานติดตาม		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	ร้อยละ	10
2) รวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	30
4) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	30
งานประเมินผล		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	ร้อยละ	10
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	ร้อยละ	20
3) รวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	20
5) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	20
งานวิชาการประเมินผล		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) จัดสัมมนา	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร		
งานบริหารทั่วไป		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานบริหารจัดการองค์กร (ผลการดำเนินการโดยภาพรวม)	ร้อยละ	100
งานวิจัย		

<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	ร้อยละ	10
2) เสนอเค้าโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	20
3) รวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	20
5) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	20
งานติดตามสถานการณ์/ติดตามข้อมูล/เสนอความเห็น		
* กรณีมีการดำเนินการเพียง 1 ครั้ง/ปี		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) จัดทำแผนดำเนินงาน	ร้อยละ	10
2) เก็บรวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
3) ประมวลผล	ร้อยละ	30
4) รายงานและเสนอผลงาน	ร้อยละ	30
* กรณีจำแนกเป็นรายสินค้า		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) ติดตามสถานการณ์ : อ้อย	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
งานศึกษา/ดูงาน/อบรม/สัมมนา		
* กรณีมีการดำเนินการเพียง 1 ครั้ง/ปี		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) ศึกษา/ดูงาน	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) การศึกษา/ดูงาน	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร		
งานบริหารทั่วไป		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) งานบริหารจัดการองค์กร (ผลการดำเนินการโดยภาพรวม)	ร้อยละ	100
งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	ร้อยละ	10

2) เสนอเค้าโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	20
3) รวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	20
5) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	20
งานติดตามสถานการณ์/ติดตามข้อมูล/เสนอความเห็น		
* กรณีมีการดำเนินการเพียง 1 ครั้ง/ปี		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) จัดทำแผนดำเนินงาน	ร้อยละ	10
2) เก็บรวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
3) ประมวลผล	ร้อยละ	30
4) รายงานและเสนอผลงาน	ร้อยละ	30
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) รายงานภาวะเศรษฐกิจ	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
งานศึกษา/ดูงาน/อบรม/สัมมนา		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) ศึกษา/ดูงาน	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) การศึกษา/ดูงาน	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ		
งานบริหารทั่วไป		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานบริหารจัดการองค์กร (ผลการดำเนินการโดยภาพรวม)	ร้อยละ	100
งานประชุมต่างๆ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เข้าร่วมประชุม	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน		
* กรณีมีการดำเนินการเพียง 1 ครั้ง/ปี		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย

1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) จัดสัมมนา/อบรม	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
งานรวบรวมข้อมูล/ติดตาม/รายงานผลการศึกษา		
* กรณีมีการดำเนินการเพียง 1 ครั้ง/ปี		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษา/ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	40
2) สรุป/วิเคราะห์	ร้อยละ	50
3) เสนอรายงาน/ข้อเสนอแนะ/ความเห็น	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
1) การศึกษา/ดูงาน	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
สำนักงานเลขาธิการกรม		
ฝ่ายพัฒนาบุคคล		
* กรณีมีการดำเนินการเพียง 1 ครั้ง/ปี		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) จัดสัมมนา/อบรม	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) การติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
ฝ่ายพัสดุ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เตรียมการ/ขออนุมัติ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติ	ร้อยละ	30
3) จัดซื้อ/จัดจ้าง	ร้อยละ	50
4) ตรวจรับงาน	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย

1) จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
ส่วนแผนงาน		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
2) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย	ครั้ง	"
3) ค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ครั้ง	"
4) งานสัมมนา/งานประชุม	ครั้ง	"
ฝ่ายสารบรรณ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ทะเบียนรับ/ส่งหนังสือภายนอก	เรื่อง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
2) ทะเบียนรับ/ส่งหนังสือภายใน	เรื่อง	"
3) ทะเบียนส่งหนังสือภายนอก	เรื่อง	"
4) ทะเบียนส่งหนังสือภายใน	เรื่อง	"
5) ลงสมุดส่งภายใน สศก.	เรื่อง	"
6) ร่างหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน	เรื่อง	"
7) ส่งหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน	เรื่อง	"
8) งานเก็บเอกสาร	เรื่อง	"
9) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์	เรื่อง	"
ฝ่ายการเงินและบัญชี		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานการเงิน		
วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ใน ระบบ GFMS	ฎีกา	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
ดำเนินการตรวจสอบใบสำคัญ งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ	เรื่อง	"
รับ-จ่ายเงิน และนำส่งคืนคลัง	เรื่อง	"
2) งานบัญชี		
จัดทำบัญชีส่วนราชการ	รายการ	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
รายงานฐานะการเงินของสำนักงานฯ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ กระทรวงการคลังกำหนด	รายการ	"
จัดทำและตรวจสอบรายการทางบัญชีในระบบ GFMS	รายการ	"
3) งานงบประมาณ		
ควบคุมการเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณ ของ สศก. การโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงบประมาณ อำนาจหัวหน้า	เรื่อง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
ส่วนราชการและขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และจัดทำในระบบ GFMS	ครั้ง	"
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน

จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น ของ สศก.	เรื่อง	"
จัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน ของ สศก.	เรื่อง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ข่าว Press Release สื่อมวลชน	ข่าว	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
2) รายงานราคาสินค้าเกษตรประจำวัน	ครั้ง	"
3) เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร	ครั้ง	"
4) นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรม สศก.	ครั้ง	"
5) แดงข่าว	ครั้ง	"
6) ผลิตสื่อวีดิทัศน์	ครั้ง	"
7) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	"
8) รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน	ครั้ง	"
9) Clipping News	ครั้ง	"
กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ประสานราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
2) จัดประชุมผู้บริหาร สศก.	ครั้ง	"
3) จัดประชุมประจำเดือนของ สศก.	ครั้ง	"
4) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของส่วนราชการ	เรื่อง	"
ฝ่ายนิติการ วินัยและเสริมสร้างคุณธรรม		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานคดีแพ่ง / อาญา / ปกครอง / ล้มละลาย	2 ส่วน	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
2) งานมาตรการทางแพ่ง	2 เรื่อง	"
3) งานมาตรการบังคับทางปกครอง	1 เรื่อง	"
งานตรวจร่าง / ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน ⁴⁾ หลักเกณฑ์วิธีการ	60 เรื่อง	"
5) งานตรวจร่างหนังสือ / สัญญา	200 ฉบับ	"
6) งานตอบข้อหารือ	150 เรื่อง	"
7) งานให้ความรู้ความเข้าใจ	4 ครั้ง	"
8) งานสืบสวน สอบสวน	3 ครั้ง	"
9) งานการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	3 ครั้ง	"
10) งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	5 ตัวชี้วัด	"

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	เรื่อง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ	เรื่อง	"
3) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านผ่านผลงานทางวิชาการ	เรื่อง	"
4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ HR Scorecard	เรื่อง	"
กลุ่มงานห้องสมุด		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) การจัดระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	เรื่อง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
2) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด	ครั้ง	"
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร		
งานบริหารทั่วไป		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานบริหารจัดการองค์กร (ผลการดำเนินการโดยภาพรวม)	ร้อยละ	100
งานจัดเก็บข้อมูล		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร	สินค้า	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
ข้อมูลการผลิตพืชไร่	สินค้า	"
ข้อมูลการผลิตพืชสวน	สินค้า	"
ข้อมูลการผลิตปศุสัตว์และประมง	สินค้า	"
2) ต้นทุนการผลิตและราคา	ตัวอย่าง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
3) การพยากรณ์ปริมาณการผลิตล่วงหน้า	ครั้ง	"
4) ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทำการเกษตร	สินค้า	"
5) ข้อมูลเกษตรกรและอื่นๆ	จังหวัด	"
6) ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่	เล่ม	"
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เตรียมการ/ขออนุมัติ	ร้อยละ	10
2) จัดทำ TOR/สัญญาจ้าง	ร้อยละ	40
3) ตรวจรับงาน	ร้อยละ	50
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12		

1.งานบริหารทั่วไป		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) งานบริหารจัดการองค์กร (ผลการดำเนินการโดยภาพรวม)	ร้อยละ	100
2.งานแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ประสานแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด *งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
3.งานวิจัยและประเมินผล		
โครงการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด/ประชุมคณะทำงาน	ร้อยละ	10
2) เสนอเค้าโครงการงานวิจัย (หรือประเมินผล)	ร้อยละ	20
3) รวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	30
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	20
5) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	20
4.งานสารสนเทศการเกษตร		
4.1 งานสำรวจ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปี 256	ครัวเรือน	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน
2) สำรวจด้วยตัวอย่าง	หมู่บ้าน	"
3) สำรวจปริมาณการผลิต	หมู่บ้าน	"
4) วางบัญชีฟาร์ม	ราย	"
5) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธี RRA		
6) แปลและวิเคราะห์พื้นที่จากข้อมูลดาวเทียม	ตัวอย่าง	"
7) จัดทำกรอบตัวอย่าง	อำเภอ	"
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		

4.2งานสำรวจ (ข้อมูลเชิงลึก)		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) จัดทำข้อมูลพีชเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ		ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
2) สำรวจด้วยตัวอย่าง	หมู่บ้าน	
3) การสำรวจผลผลิต	ราย	"
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		
แผนงานบูรณาการ		
1.งานสำรวจ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร)		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) สำรวจปริมาณการผลิตสถาบันโคนม รายครัวเรือน	ครัวเรือน	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
2) สำรวจต้นทุนปศุสัตว์	ครัวเรือน	"
3) สำรวจต้นทุนประมง	ครัวเรือน	"
4) สำรวจอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพีช โดย สศท.	ตัวอย่าง	"
รายงานราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์สำหรับการจัดทำต้นทุน	ครั้ง	"
5) ปศุสัตว์		
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		
2. โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้เกษตรกรยุคใหม่		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	ร้อยละ	10
2) เสนอเค้าโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	20
3) รวบรวมข้อมูล/จัดท 1 Focus Group	ร้อยละ	30
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	20
5) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	20
3. การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มระดับจังหวัด		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) สำรวจ/ติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงาน	ร้อยละ	100*
2) การจัดประชุม	ครั้ง	"
**เป้าหมาย 4 ไตรมาส (ไตรมาสละ 25%)		

4.โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
การสำรวจสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ		ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
1) ผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agi-Map		
2) จัดท 1 Focus Group จังหวัด		
3) จัดทำรายงาน เล่ม		"
5.โครงการเกษตรอินทรีย์		
5.1 โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	ร้อยละ	10
2) เสนอเค้าโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	20
3) รวบรวมข้อมูล/จัดท 1 Focus Group	ร้อยละ	30
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล	ร้อยละ	20
5) จัดทำรายงาน	ร้อยละ	20
5.2 โครงการเกษตรอินทรีย์		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		
6.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด/คู่มือ (conference)	ร้อยละ	20
2) จัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูลครั้งที่ 1	ร้อยละ	30
3) สรุปข้อคิดเห็น ครั้งที่ 1	ร้อยละ	10
4) จัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูลครั้งที่ 2	ร้อยละ	30
5) สรุปข้อคิดเห็น ครั้งที่2	ร้อยละ	10
7.โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด/คู่มือ (conference)	ร้อยละ	20
2) จัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล	ร้อยละ	40
3) ข้อค้นพบ/สรุปผล	ร้อยละ	30
4) ส่งข้อมูลให้ ศปผ.	ร้อยละ	10
8.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)		

ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2562	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		
9.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ประชุมคณะทำงาน	ร้อยละ	20
2) เก็บรวบรวมข้อมูล follow up (3 จังหวัด)	ร้อยละ	30
3) ประเมินผล/วิเคราะห์/สรุปผล	ร้อยละ	30
4) ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ร้อยละ	20
กลุ่มตรวจสอบภายใน		
งานตรวจสอบภายใน		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ตรวจสอบดำเนินงาน/การงานบัญชี/สินทรัพย์		
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		
งานศึกษา/ดูงาน/อบรม/สัมมนา		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) ศึกษา/ดูงาน	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) การศึกษา/ดูงาน	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
งานประเมินิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ		
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
1) ข้อเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สศก.	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน
2) แผนการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ สศก.	ครั้ง	"
*งาน/กิจกรรมสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ระบุ		

งานศึกษา/ดูงาน/อบรม/สัมมนา		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) เตรียมการ	ร้อยละ	10
2) ขออนุมัติแผน	ร้อยละ	30
3) ศึกษา/ดูงาน	ร้อยละ	50
4) รายงานผลการจัดอบรม	ร้อยละ	10
* หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้กำหนด หน่วยนับ เป็นครั้ง		
<u>ชื่อตัวชี้วัด</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>เป้าหมาย</u>
1) การศึกษา/ดูงาน	ครั้ง	ค่าเป้าหมายตาม แผนงาน

ผนวก 2

รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์ประเมินผล

รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์ประเมินผล ในการติดตามโครงการผ่านระบบประเมินผลฯ จำแนกเป็นแผนงานตามลำดับ ดังนี้ 1) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2) แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร 3) แผนบริหารจัดการน้ำ 4) แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม) 5) โครงการภายใต้กองทุน FTA และ 6) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยชุดข้อมูลประกอบด้วย เลขอ้างอิง ชื่อโครงการ และปีงบประมาณที่ดำเนินงาน รายละเอียดดังตาราง

[1] แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[1.1]	โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	x	x	x
[1.2]	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	x	x	x
[1.3]	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	x	x	x
[1.4]	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		x	x
[1.5]	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	x	x	x
[1.6]	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	x	x	x
[1.7]	โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	x	x	x
[1.8]	แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร (Agricultural Service Provider: ASP)			x
[1.9]	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)	x	x	x
[1.10]	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ()	x	x	x
[1.11]	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			x
[1.12]	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร			x
[1.13]	การติดตามผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	x	x	x
[1.14]	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการ เข้าถึงแหล่งทุน		x	
[1.15]	โครงการบริหารจัดการหนี้		x	
[1.16]	โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรในระดับตำบล	x	x	
[1.17]	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	x	x	
[1.18]	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	x	x	
[1.19]	โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาคและโครงสร้างชุดข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น	x	x	
[1.20]	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	x		

[2.1] แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร : เกษตรปลอดภัย

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[2.1.1]	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		x	x
[2.1.2]	โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน			x
[2.1.3]	โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช			x
[2.1.4.1]	โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ยั่งยืน)	x	x	x
[2.1.4.2]	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	x	x	x
[2.1.5]	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564			x
[2.1.6]	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (GAP)			x
[2.1.7]	โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ปี 2564			x
[2.1.8]	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		x	
[2.1.9]	โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		x	
[2.1.10]	โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		x	
[2.1.11]	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP		x	
[2.1.12]	โครงการเกษตรผสมผสาน	x		
[2.1.13]	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	x		

[2.2] แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[2.2.1]	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น		x	x
[2.2.2]	โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้า			x
[2.2.3]	โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม		x	x
[2.2.4]	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์		x	
[2.2.5]	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม		x	
[2.2.6]	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (1โครงการ มี12 โครงการย่อย)	x		

[2.3] แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร : เกษตรแปรรูป

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[2.3.1]	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง		x	x
[2.3.2]	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)			x
[2.3.3]	ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			x
[2.3.4]	โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเน้นธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน		x	
[2.3.5]	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	x		

[2.4] แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร : เกษตรอัจฉริยะ

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[2.4.1]	โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช		x	x
[2.4.2]	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ		x	x
[2.4.3]	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)		x	x
[2.4.4]	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ		x	x
[2.4.5]	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร		x	x
[2.4.6]	การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ			x
[2.4.7]	โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน		x	
[2.4.8]	โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ		x	
[2.4.9]	โครงการศึกษาการพัฒนาวัตกรรมการพัฒนาการเกษตร		x	
[2.4.10]	โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	x		

[2.5] แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร : เกษตรชีวภาพ

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[2.5.1]	ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)			x
[2.5.2]	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ			x
[2.5.3]	โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม			x
[2.5.4]	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร		x	x
[2.5.5]	โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี			x
[2.5.6]	โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี		x	x
[2.5.7]	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง			x
[2.5.8]	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน			x
[2.5.9]	โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์		x	
[2.5.10]	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ		x	
[2.5.11]	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด		x	
[2.5.12]	โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก		x	
[2.5.13]	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	x		
[2.5.14]	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	x		
[2.5.15]	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	x		

[2.6] แผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[2.6.1]	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	x	x	x
[2.6.2]	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		x	x
[2.6.3]	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		x	x
[2.6.4]	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	x	x	x
[2.6.5]	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว		x	x
[2.6.6]	ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์			x
[2.6.7.1]	กิจกรรม 1. การศึกษาโซ่อุปทานสินค้าข้าวเจ้า			x
[2.6.7.2]	กิจกรรม 2. การศึกษาบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ			x
[2.6.7.3]	กิจกรรม 3. การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการปลูกพืชเสริมและการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา			x
[2.6.7.4]	กิจกรรม 4. การศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับประรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย			x
[2.6.7.5]	กิจกรรม 5. การศึกษาบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน			x
[2.6.8]	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ		x	
[2.6.9]	โครงการผลิตและขยายพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		x	
[2.6.10]	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	x		
[2.6.11]	โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	x		
[2.6.12]	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	x		
[2.6.13]	โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว	x		

[3] แผนบริหารจัดการน้ำ

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[3.1]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	x	x	x
[3.2]	โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	x	x	x
[3.3]	โครงการปฏิบัติการฝนหลวง			x
[3.4]	โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	x	x	x
[3.5]	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน			x
[3.6]	ผลผลิตการจัดการชลประทาน		x	
[3.7]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	x	x	
[3.8]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	x	x	
[3.9]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	x	x	
[3.10]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	x	x	
[3.11]	โครงการตัดแปรสภาพอากาศ	x	x	
[3.12]	โครงการพัฒนาอาหารด้านการประมง	x		
[3.13]	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ)	x		
[3.13]	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ)	x		

[4] แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[4.1]	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	x	x	x
[4.2]	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	x	x	x
[4.3]	โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี	x	x	x
[4.4]	โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	x	x	x
[4.5]	ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน		x	x
[4.6]	ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน		x	x
[4.7]	โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี		x	x
[4.8]	โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี		x	x
[4.9]	โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง		x	x
[4.10]	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย		x	x
[4.11]	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	x	x	x
[4.12]	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน			x
[4.13]	ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่		x	x
[4.14]	โครงการเกษตรวิชา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	x	x	x
[4.15]	โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	x	x	x
[4.16]	โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	x	x	x
[4.17]	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	x	x	x
[4.18]	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	x	x	x
[4.19]	โครงการพัชรสุธาชวนราษฎร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	x		
[4.20]	โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี	x		

[5] โครงการภายใต้กองทุน FTA

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[5.1]	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA		x	x
[5.2]	โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า FTA			x

[6] แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

เลข อ้างอิง	ชื่อโครงการ	66	65	64
[6.1]	โครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	x	x	
[6.2]	โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	x	x	
[6.3]	โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	x		