

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวชุติมา บุญยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พลเอก ประสาท สุขเกษตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษา
- นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ
- นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
- นายธนิศย์ เอนกวิทย์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
- นายสุรจิตต์ อินทรชิต
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
- นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
- นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรรมการ
- นายสำราญ สารบรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กรรมการ
- นายเชิดชัย พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรรมการ
- นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรรมการ
- นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
กรรมการ

๑๓. นายสุธรรม ลิมพานิช กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
แทนอธิบดีกรมประมง
๑๔. นายจามิกร ศรีสุมล กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมการข้าว
๑๕. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๑๖. นายสุชาติ หาญชนะชัยกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา)
แทนอธิบดีกรมชลประทาน
๑๗. นางสาวศิริพร บุญชู กรรมการ
รองอธิบดีกรมหม่อนไหม
แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม
๑๘. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ กรรมการ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๙. นายสุทธิพงศ์ รอดโกมล กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
แทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๒๐. นางดารณี ชนะชนม์ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
แทนเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๑. นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ กรรมการและเลขานุการฯ
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๒. นายรัตน์ะ สวามีชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**
๑. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ตีตราชการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. นางจินตนา ชัยวรรณภากร ตีตราชการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. นายนำชัย พรหมมีชัย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติตราชการ
๔. นายสุรพงษ์ เจียสกุล
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ติตราชการ
๕. นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๘๒ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ งานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว. กษ.) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบันครบ ๖ เดือน ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้บริหารหน่วยงาน โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสรุปรวมเป็นรูปเล่ม เน้นผลงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเตรียมหัวข้อในการนำเสนอผลงาน

๑.๒ ให้ตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รายงานผู้บังคับบัญชา เรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบปกติ งบกลาง และงบกันเหลือมีปี และหากเป็นงบลงทุนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๑.๓ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ๔ ชุด โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในแต่ละกลุ่ม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว. กษ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐) ให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเวียนมติสำคัญในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ให้ประธานและกรรมการทุกท่านทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงาน จึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหลังจากนี้ สามารถแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

รายงานความก้าวหน้างานตามนโยบาย รมว.กษ. ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละโครงการรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๒ สัปดาห์ โดยใน ๒ สัปดาห์แรกของเดือน ให้ตัดยอดข้อมูลในวันที่ ๑๕ และส่งให้ สศก. ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ส่วนใน ๒ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ให้ตัดยอดข้อมูลในวันที่ ๓๐ และส่งให้ สศก. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ผลการรายงานความก้าวหน้างานตามนโยบาย รมว.กษ. ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑) การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้น และมีแผนการพัฒนา ศพก. ครอบคลุมจังหวัด โดยจะทำการพัฒนา ศพก. จากระดับ C ให้เป็นระดับ B และ A ตามลำดับ

๒) ดำเนินการสร้างศาลาเรียนรู้ครบทุกศูนย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัญหาในการดำเนินงาน คือ ขาดแคลนแรงงานในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และบางพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้

๓) มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศแล้ว ครั้งที่ ๓ การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ๑ ครั้ง ครอบคลุมทุกเขต

๔) การให้บริการ ศพก. มีเกษตรกรที่มาอบรม/ดูงาน จำนวน ๑๗๓,๐๒๖ ราย ให้บริการข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ จำนวน ๗,๕๘๓ ราย ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ จำนวน ๒๙,๑๑๗ ราย แก้ไขปัญหา/รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๘๑๖ ราย

๒. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑) การบริหารจัดการ

- แปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐๐ แปลง ปรับปรุงฐานข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลงแล้ว
- แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐ มีการรับรองแปลงแล้ว ๗๘๒ แปลง จัดทำข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลง

- พัฒนาผู้จัดการแปลงเพิ่มเติมอีก ๔๐๐ คน พัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนธุรกิจ ๓๐๐ คน สัมมนาเชิงปฏิบัติการแปลงใหญ่ จำนวน ๑,๗๐๐ คน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด

๒) การดำเนินงานในแปลง

- ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวมกลุ่ม และการเชื่อมโยงตลาด ให้กับเกษตรกร จำนวน ๒๕,๙๓๔ ราย

- อบรมให้ความรู้เรื่องบัญชีต้นทุนอาชีพจำนวน ๒๓๖ แปลง จำนวน ๒๐,๑๘๐ ราย

- ผลิตน้ำหมักสูตรพระราชทานจำนวน ๑,๘๐๐ ตัน เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรในแปลงใหญ่

๓) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

- พัฒนาระบบจัดเก็บแผนการผลิตรายครัวเรือน จำนวน ๘๕,๕๒๐ ราย และอยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจกลุ่มเพื่อขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๙๓ แปลง และส่งคำขอกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน ๑๖ แปลง วงเงิน ๑๐๒,๕๒๓,๑๐๐ บาท

- ประเมินศักยภาพการจัดทำบัญชี แล้ว ๔๘๕ แปลง จำนวน ๙๑,๘๕๑ ราย

๔) การพัฒนาด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและจัดทำแผนการตลาด จำนวน ๔๑๗ แปลง

๕) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐๐ แปลง มีการทำระบบน้ำสมบูรณ์ ๙๕ แปลง แหล่งน้ำ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๖๗ แปลง และกำลังจัดหาแหล่งน้ำ ๒๓๘ แปลง

- แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการสำรวจการจัดหาแหล่งน้ำ

๖) มีการบันทึกลงในระบบสารสนเทศสำหรับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน
๑,๒๘๒ แปลง จากทั้งหมด ๑,๓๘๓ แปลง

๓. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri – map)

๑) คณะทำงาน SC จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสม
กับพื้นที่แก่เกษตรกร โดยดำเนินการผ่าน ศพก. จำนวน ๖๘ จังหวัด ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒) ผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคือ การสำรวจพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑,๖๖๑ ราย และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

๓) กิจกรรมการปรับเปลี่ยนอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ผลการ
ดำเนินงานส่วนใหญ่ทำได้ตามเป้าหมายรายเดือนของแต่ละกิจกรรม

๔. เกษตรอินทรีย์

๑) ยโสธรโมเดล

- กลุ่มเดิม

ขั้นเตรียมการ (วิจัยเกษตรอินทรีย์ และจัดทำระบบ ICS/PSG) ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๓๕
ขั้นการเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่ (ผลผลิตอินทรีย์พืชชนิดใหม่) ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๗

- กลุ่มพร้อมยกระดับ

ขั้นเตรียมการ (การวิจัยเกษตรอินทรีย์ และการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์)

ดำเนินการแล้วร้อยละ ๗ ส่วนขั้นการเพิ่มผลผลิตอินทรีย์พืชชนิดใหม่ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๓

- กลุ่มใหม่ ขั้นเตรียมการมีการฝึกอบรมปศุสัตว์อินทรีย์ และสร้างความเข้าใจด้านการผลิตพืช

อินทรีย์ไปแล้วร้อยละ ๒๐ ส่วนขั้นการเพิ่มผลผลิตชนิดใหม่ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๕

๒) พื้นที่ทั่วไป

- กลุ่มเดิม

ขั้นเตรียมการ (วิจัยเกษตรการผลิต การตลาด พัฒนาการรูปแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ดำเนินการ
แล้วร้อยละ ๕๒ ขั้นการเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่ (การผลิตข้าวระบบ ICS/ต่อยอดกลุ่ม PGS) ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๔

ขั้นการตรวจรับรองมาตรฐานดำเนินการแล้วร้อยละ ๘ ขั้นการรวบรวมผลผลิต/แปรรูป/เพิ่มมูลค่า ดำเนินการแล้วร้อยละ ๖๗

- กลุ่มพร้อมยกระดับ

ขั้นเตรียมการ (อบรมเกษตรกร และจัดทำระบบ ICS/PGS) ดำเนินการแล้วร้อยละ ๔๓ ขั้นการ
เพิ่มผลผลิตอินทรีย์พืชชนิดใหม่ดำเนินการแล้วร้อยละ ๒๒ โดยการสนับสนุนปัจจัยอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

สำหรับขั้นการตรวจรับรองมาตรฐานดำเนินการแล้วร้อยละ ๔๐

- กลุ่มใหม่

ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นเตรียมการคือ เผยแพร่ความรู้เกษตรอินทรีย์ และอบรมการผลิตข้าว
ปศุสัตว์ และหม่อนไหมอินทรีย์ โดยดำเนินการแล้วร้อยละ ๔๒

๕. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

๑) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งธนาคารได้ครบแล้วตามเป้าหมาย ๘๐ แห่ง ผลิตปุ๋ยหมัก ๒,๒๗๙ ตัน
และผลิตน้ำหมักชีวภาพ ๕๕๑,๗๓๐ ลิตร คิดเป็นร้อยละ ๘๕ และ ๗๔ จากเป้าหมาย ตามลำดับ

๒) ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

- ให้บริการยืมโค-กระบือ รายใหม่แล้วร้อยละ ๘๒ จากเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ราย
- มอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือ แก่เกษตรกรที่ยืมลูกโคไปเลี้ยงครบตามสัญญาืม ๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๑ จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย
- ติดตามดูแลการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการโค - กระบือ ครบตามเป้าหมาย
- ๓) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จัดตั้งธนาคารใหม่แล้ว ๑๐ แห่ง ให้บริการธนาคารเดิม ๕๕ ครบตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตามฤดูกาลผลิต
- ๔) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร จัดตั้งธนาคารใหม่ ๒๑ แห่ง ให้บริการธนาคารเดิม ๑๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒,๓๙๕ ราย
- ๕) ธนาคารโคนมทดแทน เป้าหมายคือจัดตั้งธนาคารใหม่ ๕ แห่ง ให้บริการธนาคารเดิม ๓ แห่ง ณ เดือนกุมภาพันธ์ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๐
- ๖) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายในการจัดตั้งธนาคารปัจจัยการผลิตด้านการประมง ๒๐ แห่ง และสนับสนุนพันธุ์ลูกปลาพันธุ์ดี ๒ ล้านตัว
- ๗) ธนาคารปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม เส้นไหม จัดตั้งธนาคารแล้ว ๖ แห่ง ตามเป้าหมาย สนับสนุนเส้นไหมให้แก่เกษตรกรแล้วร้อยละ ๔๕ จากเป้าหมาย ๕๗๐ กิโลกรัม

๖. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ดำเนินการตามแนวทาง ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยแบ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นกำเนิด) เป้าหมาย ๒๑,๐๐๐ ราย ๒) กลุ่มพร้อมปานกลาง เป้าหมาย ๔๒,๐๐๐ ราย และ ๓) กลุ่มพร้อม ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- ๑) ภาครัฐ มีการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๗๐,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น ดำเนินการได้ ๔๖,๗๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๕
 - ๒) ภาคประชาสังคม คัดเลือกปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ประธาน ศพก. จำนวน ๓,๕๒๕ คน ๗๗ จังหวัด เพื่อให้คำแนะนำ/ปรึกษา/เยี่ยมเยียนเกษตรกร
 - ๓) ภาคเกษตรกร เกษตรกร (cell ต้นกำเนิด) เริ่มทำที่ถนัดอย่างเต็มที่ ๑ จำนวน ๑๙๗ ราย
 - ๔) ภาคเอกชน จำนวน ๗ บริษัท ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) บริษัทในเครือ Betagro บริษัท ThaiBev บริษัท Kubota บริษัทน้ำตาลมิตรผล การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ บริษัทบางจาก ร่วมให้การสนับสนุนโครงการในด้านปัจจัยการผลิต ทุนทรัพย์สำหรับตอบแทนปราชญ์ ทุนเริ่มต้นสำหรับเกษตรกรตามความจำเป็น รวมถึงจัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร
 - ๕) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาขาเกษตรกรรม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในพื้นที่ ร่วมให้การสนับสนุนโครงการในด้านเทคนิควิชาการ นักศึกษาเป็นลูกมือปราชญ์ ช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร
- มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่งานตามนโยบาย รมว.กษ. ปี งบประมาณ ๒๕๖๐

๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้รับข้อมูลการจัดทำแผนแล้ว ๖๓ จังหวัด ได้รับ แผนราย ศพก. จำนวน ๖๑ จังหวัด ได้รับแผน Single Command รายปี จำนวน ๕๘ จังหวัด ได้รับ แผน Single Command รายเดือน จำนวน ๕๔ จังหวัด ปัจจุบันกำลังเร่งรวบรวมแผนให้ครบและจะสรุปภาพรวมเป็นแผน ศพก. ระดับประเทศ ต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) ให้ทุก ศพก. ดำเนินการตามตัวอย่างแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้หากสามารถเพิ่มรายละเอียดอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น ก็จะทำให้แผนมีความสมบูรณ์ขึ้น

๒) ระบบการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานนอกจากการส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ e-mail แล้วสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่

๓) ควรจัดให้มีสมุดบันทึกการเยี่ยมเยียนแต่ละ ศพก. เพื่อบันทึกผลการดำเนินงาน/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจาก ศพก. ได้รับการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ การบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆของแต่ละ ศพก. และเพื่อแก้ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างบูรณาการ

๔) ควรนำแผนปฏิบัติงานได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากจังหวัดมาบรรจุไว้ในแผนการทำงานด้วย ทั้งนี้ควรแยกให้เห็นว่าเป็นงบประมาณจากส่วนใด

๒. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นำเสนอแผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดทั้งแปลงปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ประกอบด้วยแผนการเตรียมการ แผนปฏิบัติการ การพัฒนาแปลง การรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่างๆรายแปลง ให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) แผนปฏิบัติงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆรายแปลงจะต้องมีทุกแปลง เพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม

๒) ให้ประสานและเร่งรัดติดตามแผนปฏิบัติงานรายจังหวัดและรายแปลง กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมจากจังหวัดให้นำบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานด้วย

๓. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri – map)

ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมราย จังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และผังการดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมรายจังหวัด ให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) ปรับตัวเลขพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ให้เป็นปัจจุบัน

๒) ให้ศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจด้วย เช่น เมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตแล้วผลผลิตจะนำไปจำหน่ายที่ใด อย่างไร

๓) เอกสารที่รายงานทุกฉบับให้ระบุวันเดือนปี ที่รายงานทุกครั้ง เนื่องจากตัวเลขมีการเคลื่อนไหว อยู่ตลอดเวลา

๔) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการทำการผลิต จึงควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร เช่น การส่งเสริมด้านราคา การตลาด

๕) ปัญหาเรื่องแรงจูงใจของเกษตรกรยังไม่ชัดเจน จึงควรสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร เช่น การตลาด การส่งเสริมด้านราคา เป็นต้น ซึ่งควรให้ SC ทำแผนการผลิต รวมทั้งสร้างสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนให้กับเกษตรกร เช่น การหาตลาด การส่งเสริมด้านราคา

๔. เกษตรอินทรีย์

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร นำเสนอแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์ของยโสธร โมเดล และพื้นที่ทั่วไป ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน คือ

- แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จัดทำโดยหน่วยงานส่วนกลาง ไม่มีการสื่อสารไปยัง หน่วยงานส่วนภูมิภาค (SC จังหวัดไม่ทราบแผนการดำเนินงาน)

- หน่วยงานเสนอแผนการดำเนินการในภาพจังหวัด ยกเว้นจังหวัดयोโสธรที่มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการชัดเจน เช่น พื้นที่ดำเนินการร่วม ต.กำแมด อ.กุดชุม

- หน่วยงานเสนอแผนการดำเนินการ เช่น ฝึกอบรม โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมในภาพรวมและจำนวนจังหวัด โดยไม่ระบุว่ามึจำนวนผู้เข้าอบรมกี่รายในแต่ละจังหวัด

- ยังไม่มีการเก็บฐานข้อมูลเกษตรกรกลุ่มชั้น ๑ และ/หรือ ๒ อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้หน่วยงานพื้นที่ไปพิจารณากำหนดพื้นที่เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการต่อ การตรวจรับรองรายใหม่ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนว่าจะอยู่ในพื้นที่ตำบล อำเภอใด

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) การนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนเดือนปีในทุกครั้งที่มีการรายงาน

๒) ปรับตัวเลขเป้าหมายหลังจากปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว เนื่องจากมีการปรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น

๓) หากสามารถนำข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์รายสินค้าทั้งโยโสธรโมเดล และพื้นที่ทั่วไปบรรจุลงในแผนที่ประเทศไทยได้ จะทำให้การมองภาพรวมมีความชัดเจน และใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้มากขึ้น

๕. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเสนอแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) รูปแบบการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร คือ ธนาคารโค กระบือ ธนาคารประมง ธนาคารปัจจัยการผลิตหม่อนไหม (เส้นไหม) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ แตกต่างกัน ดังนั้นควรปรับรูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงานให้เข้าใจได้ง่าย

๒) การดำเนินงานธนาคารต่างๆ เมื่อทำแล้วสามารถทำให้เกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ อย่างไรมากน้อยเพียงใด

๖. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย) นำเสนอแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) ให้พิจารณาต่อยอดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร จะดำเนินการอย่างไรต่อไปให้เกิดความยั่งยืน

๒) เครื่องมือที่จะช่วยผลักดันได้ในพื้นที่คือ ประชาญ์ชาวบ้าน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประชาญ์ ๑ คน จะช่วยเหลือเกษตรกร ๖ ราย ทั้งนี้ อาจมีมูลนิธิต่างๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓) ให้ศึกษารายละเอียดและหลักการมูลนิธิ ๕ ประสานสืบสานงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เพื่อมาสนับสนุนการทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

๑) มอบหมายหัวหน้างานทั้ง ๖ โครงการ ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (งานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-Map) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (งานเกษตรอินทรีย์) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (งานธนาคารสินค้าเกษตร) นายรัตนะ สวามีชัย (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้ส่งแผนงาน/โครงการที่ร่วมบูรณาการให้หน่วยงานหลักดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. นโยบายของรัฐบาลที่มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ปยป. ให้มีความสำคัญกับการดำเนินงานใน ๒ เรื่องหลักๆ คือ การพัฒนาคน และการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องการพัฒนาคน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกภาคส่วน สำหรับในส่วนองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาคนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ดังนั้นทุกหน่วยงานควรทำงานเชิงรุกในการวางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาเกษตรกรให้มีความก้าวหน้า ต่อไป


๒. โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เป็นโครงการที่มีการบูรณาการงานหลายส่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่อาจเป็นคนๆเดียวกัน ทำให้อาจมีการกิจเพิ่มขึ้น จึงควรมีการแบ่งหน้าที่และการวางแผนงานปฏิบัติงานให้ชัดเจน มีผู้ปฏิบัติงานหลัก และผู้ปฏิบัติงานสำรอง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง ๑๓ โครงการ จำเป็นต้องมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักข่าว นักวิชาการ ตลอดจนเกษตรกร ดังนั้นหากมีเว็บไซต์กลางในการนำเสนอข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาติดตามงาน และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จะทำให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถูกต้องตรงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสำนักติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเว็บไซต์กลางในการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ให้ผู้สนใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๕ น.



(นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการประเมินผล
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ)

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม