

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	20.00	35.00	10.00	35.00	100.00	20.00	-	-	-	-	5 เรื่อง			
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.														
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
งบดำเนินงาน														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรกรปริมณฑล	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	ศปร.	โครงการที่ 1 - 5	
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			- จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด) และแบบ ศพ.01 พร้อม แก้ไข ตามความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-			- ร่วมประชุมหารือ การดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อน นโยบายของรัฐฯ ประจำปี 68 เมื่อวันที่ 29 พย.67	
4) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-			- บันทึกข้อมูล ประเด็น/ตัวชี้วัด ตามแบบรายงาน ลงระบบ ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20					-			- อยู่ระหว่างจัดทำผลการดำเนินงาน	
2. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปป.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปป.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
4. โครงการการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สผพ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
5. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สพพ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมพลังทางสังคม

โครงการ : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

กิจกรรม : ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล (ศปร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน งบรายจ่ายอื่น	30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	-	-	-	30.00	9 เรื่อง			
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. โครงการพระราชดำริ														
1.1) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.	โครงการที่ 1.1 - 1.9 ดำเนินการ	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			จัดทำแบบรายงาน รวบรวมข้อมูล	
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10			ประเด็น ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการ	
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-			การจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-			เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ	
1.2) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อน ห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.	ติดตามประเมินผลโครงการฯ	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร กษ.	
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10			รอบ 6 เดือน	
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.3) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.4) โครงการพืชสุทธาชาบุรีรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมพลังทางสังคม

โครงการ : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

กิจกรรม : ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล (ศปร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
1.6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.7) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.8) โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.9) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปร.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การติดตามประเมินผลโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	22.50	33.95	14.20	29.35	100.00	22.50	-	-	-	22.50				
แผนงานยุทธศาสตร์														
งานติดตาม														
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปป.	- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด) และแบบ ศปผ.01 พร้อม แก้ไข ตามความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			- ร่วมประชุมหารือ การดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อน นโยบายของรัฐฯ ประจำปี 68 เมื่อวันที่ 29 พย.67	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-			- บันทึกข้อมูล ประเด็น/ตัวชี้วัด ตามแบบรายงาน ลงระบบ ประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-			- อยู่ระหว่างจัดทำผลการดำเนินงาน	
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (ตั้งที่ กนผ.)											2 เรื่อง		โครงการที่ 2.1 - 2.2	
2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	ศปร.	- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			- ร่วมประชุมหารือ ประเด็น ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงการสำคัญ	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30					-			เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-			และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 67	
5) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-			- บันทึกข้อมูล ประเด็น/ตัวชี้วัด ตามแบบรายงาน ลงระบบ ประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
2.2 การดำเนินงานภาพรวมเกษตรกรอินทรีย์	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สมพ.		
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การติดตามประเมินผลโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตร															
กิจกรรมที่ 2 : การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์															
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผน แม่บทด้านการเกษตร และโครงการอื่นๆ											13 เรื่อง				
3.1 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปส.	โครงการที่ 3.1 - 3.13		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- จัดทำแบบรายงานตัวชี้วัด (สปส.01) และแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			- บันทึกแบบรายงานตัวชี้วัดในระบบประเมินผลและติดตามโครงการ เชิงนโยบาย กษ.		
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-			- อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่		
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-					
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-					
3.2 การติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปส.			
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10					
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	10	10			20	10				10					
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-					
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-					
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-					

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การติดตามประเมินผลโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.3 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปพ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.4 การติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปธ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.5 การติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สวป.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.6 การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปป.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การติดตามประเมินผลโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.7 การติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สวป.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.8 การติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปส.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.9 การติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปส.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.10 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปส.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การติดตามประเมินผลโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.11 การติดตามโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง " 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง "	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปธ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.12 การติดตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างอาชีพเสริม รายได้ระหว่างการศึกษา	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปพ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.13 การติดตามการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย	20	35	10	35	100	20	-	-	-	10	1 เรื่อง	สปส.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การติดตามประเมินผลโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2568 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
งานประเมินผล															
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	30	40	20	10	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สปป.	- จัดทำเค้าโครงการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอ เค้าโครงฯ ต่อคณะทำงานวิชาการฯ โดยมีมติเห็นชอบเค้าโครงการ ประเมินผล ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- จัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการฯ ให้ สศท. 1-12 เรียบร้อยแล้ว		
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20			- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ให้กับ สศท. 1-12 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.67		
3) รวบรวมข้อมูล		30			30					-			- ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค. 2567 เรียบร้อยแล้ว		
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20					-			- อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2		
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-					
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (ตั้งที่ กนผ.)											2 เรื่อง				
2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	30	30	30	10	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สปร.			
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			- นำเสนอเค้าโครงการประเมินผลฯ ต่อคณะทำงานวิชาการ สปป. และคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล เรียบร้อย แล้ว		
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20			- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2567 ในพื้นที่ จังหวัด นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด		
3) รวบรวมข้อมูล		20	5		25					-					
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10	15		25					-					
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20					-					
2.2 การดำเนินงานภาพรวมเกษตรกรอินทรีย์	30	30	30	10	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สพพ.			
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว		
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20			- เค้าโครงการประเมินผล ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน		
3) รวบรวมข้อมูล		20	5		25					-			วิชาการ สปป. เมื่อ 19 ก.ย. 67 และคณะกรรมการพิจารณาโครงการ		
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10	15		25					-			วิจัยและประเมินผล สศท. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67		
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20					-			- อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามและวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล		

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)

หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน	5										
เฉลี่ย		20.00	35.00	10.00	35.00	100.00	20.00	-	-	-	20.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9										
เฉลี่ย		30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	-	-	-	30.00
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	20										
เฉลี่ย		22.50	33.95	14.20	29.35	100.00	22.50	-	-	-	22.50
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)	34	24.12	31.47	16.18	28.24	100.00	24.12	-	-	-	24.12