

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 05/01/2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	30.00	24.00	16.50	29.50	100.00	30.00	-	-	-	30.00				
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.														
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
งบดำเนินงาน														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 – 2567	30	23	23	24	100	30	-	-	-	30	สปพ.	ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว		
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	20				20	20				20		หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดส่งแผนงาน		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10				10	10				10		และเป้าหมายการดำเนินงาน		
3) รวบรวมข้อมูล		6	6	7	19					-				
4) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล		7	7	7	21					-				
5) รายงานผลการดำเนินงาน		10	10	10	30					-				
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	30	25	10	35	100	30	-	-	-	30	สปพ.	ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10		หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดส่งแผนงาน		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20		และเป้าหมายการดำเนินงาน		
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 05/01/2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	-	-	-	30.00				
งบรายจ่ายอื่น														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. โครงการพระราชดำริ											9 เรื่อง			
1.1) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปผ.	โครงการที่ 1.1 - 1.9 อยู่ระหว่าง	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน	
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10			ที่รับผิดชอบโครงการ และประมวลผล	
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-			เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร	
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.2) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปรา	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปผ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.3) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบกู้ขากการดำรงตระเวนชายแดนเพื่อ	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศปผ.		
ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ค่ายนครสวรรค์ อำเภอชะอำ														
จังหวัดเพชรบุรี														
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
1.4) โครงการพัชรสุธาชวนบุรีรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศพด.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศพด.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศพด.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.7) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศพด.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.8) โครงการศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศพด.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
1.9) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30		ศพด.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10				10				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ
ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 05/01/2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	25.33	30.47	18.80	25.40	100.00	25.67	-	-	-	25.67				
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.														
แผนงานยุทธศาสตร์														
งานติดตาม														
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สปพ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวชี้วัดตามแบบรายงานลงระบบ	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20			ประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-				
5) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน											2 เรื่อง			
2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2566-2570	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สปพ.	งานประเมิน - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว - นำเสนอเค้าโครงต่อคณะทำงานวิชาการประจำศูนย์ประเมินผลแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			งานติดตาม	
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			- จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30					-			- ร่วมประชุมหารือ ประเด็น ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงการสำคัญ เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-			- บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวชี้วัดตามแบบรายงานลงระบบประเมินผล ติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
5) จัดทำรายงาน		7	7	6	20					-				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2.2 การติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	30	24	24	22	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	ศปร.	- เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม	
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20			ของ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30					-			- จัดทำประเด็น ตัวชี้วัด การติดตามโครงการ ฯ	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20					-			- บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวชี้วัดตามแบบรายงานระบบประเมินผล	
5) รายงานผลการดำเนินงาน		7	7	6	20					-			และติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้าน การเกษตร											6 เรื่อง			
3.1 การติดตามโครงการ : 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ *	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปป.	- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.2 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่น	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปส.	- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.3 การติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปป.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.4 การติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สพท.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.5 การติดตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปธ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.6 การติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การ ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สปธ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
4. การติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร (ตั้งบที่ สวศ.)	20	35	10	35	100	20	-	-	-	20	1 เรื่อง	สพ.		
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10				10			อยู่ระหว่างจัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20					-				
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20					-				
งานประเมินผล														
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) (ตั้งบที่ กนผ.)	30	20	30	20	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สปพ.		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและจัดทำเป็นต้นฉบับแล้วเสร็จ	
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20			อยู่ระหว่างจัดทำแผนการสำรวจข้อมูล	
3) รวบรวมข้อมูล		20	10		30					-				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล			20		20					-				
5) จัดทำรายงาน				20	20					-				
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	30	40	20	10	100	30	-	-	-	30	1 เรื่อง	สปป.	ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลกับ	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			สศท.1-12 แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 66 อยู่ระหว่างการ	
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20			เตรียมเอกสารลงพื้นที่สำรวจ ครั้งที่ 1	
3) รวบรวมข้อมูล		30			30					-			ในเดือน ม.ค. 67	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10	10		20					-				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 05/01/2567

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน	2										
เฉลี่ย		30.00	24.00	16.50	29.50	100.00	30.00	-	-	-	30.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9										
เฉลี่ย		30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	-	-	-	30.00
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	15										
เฉลี่ย		25.33	30.47	18.80	25.40	100.00	25.67	-	-	-	25.67
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)	26	27.31	27.73	20.42	24.54	100.00	27.50	-	-	-	27.50