

สถานะงบลงทุน เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบสถานะลงทุน
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	2,340,000.00	1,404,000.00	936,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	- ลงนามเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ครบกำหนดวันที่ 22 ต.ค. 66 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 117,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 819,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 468,000 บาท ครบกำหนด 24 ส.ค. 66 - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 936,000 บาท ครบกำหนด 22 ต.ค. 66 - อยู่ระหว่างฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบบริหารสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร
2	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	21,188,888.88		21,188,888.88	สำนักงานเลขานุการกรม	- ครบระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา อยู่ระหว่างเสนอให้ผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา
	หมายเหตุ : จำนวนเงิน 23,122,700 บาท เป็นไปตามยอดที่ได้ดำเนินการกันเงินในระบบ					
	รวมงบลงทุนทั้งหมด	23,528,888.88	1,404,000.00	22,124,888.88		

หมายเหตุ

แถบสีขาว	<input type="checkbox"/>	สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว	<input type="checkbox"/>	สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า	<input type="checkbox"/>	สถานะเบิกจ่ายแล้ว

