




แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564



## สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ประเมินผล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	
			เบิกจ่าย	ได้รับ
1	กิจกรรม ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร [1.6] [M02 สปพ.]	24.75	0.0111	0.2600
2	การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว, การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าข้าว [2.6.5] [M05 สปพ.]	30.00	0.0000	0.0200
3	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร [2.5.4] [M05 สปพ.]	45.00	0.0201	0.0300
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร [2.6.2] [M05 สปพ.]	30.00	0.0000	0.0200
5	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร [2.6.3] [M05 สปพ.]	30.00	0.0000	0.0200
6	การประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ พ.ศ.2558-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [E05 สปพ.]	40.00	0.0790	0.2000
7	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก พ.ศ. 2563 [E05 สปพ.] *	47.00	0.0959	0.4000
8	โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน [1.7] [M05 สปพ.]	45.00	0.0501	0.2600
9	โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางเกษตรในชุมชน (สศท) [M05 สปพ.]	30.00	0.0000	0.0000
10	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลิตทางการเกษตร [M05 สปพ.]	30.00	0.0000	0.0000
11	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact	100.00	0.0963	0.0971
60	ประชุมชี้แจงนำเสนอผลการติดตาม โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก [1.14] [M06 สปพ.]	75.00	0.0456	0.0630
ผลการดำเนินงานเฉลี่ย / รวมยอดเบิกจ่ายงบประมาณ		27.56	3.9067	15.0297