



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ โทร.๐-๗๕๓๑-๒๙๙๖

ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ ๕๖

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลาทงก่อน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว ๔๗๐๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาทงก่อน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ ได้ดำเนินการจัดทำ “รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลาทงก่อน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)” เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต

กิจกรรม

สำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (งบดำเนินงาน)

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	12.72	22.06	31.22	34.00	100.00		12.72	-	-	-	12.72			
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบดำเนินงาน)														
1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (งบดำเนินงาน)														
1.ค่าเบี่ยงลิ้ง ที่พัก พาหนะ - ผอ.สศท.9													ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	-	-	-	25	12 เดือน		
2.ค่าเบี่ยงลิ้ง ที่พัก พาหนะ - เจ้าหน้าที่													ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	-	-	-	25	12 เดือน		
3.ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ													ยังไม่ถึงกำหนด	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	-	50	-	50	100	2 ครั้ง	-	-	-	-	-	2 ครั้ง		
4.ค่าจ้างเหมาบริการ													ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	-	-	-	25	12 เดือน		
5.ค่าวัสดุสำนักงาน													ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	-	-	-	25	12 เดือน		
6.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ / ครุภัณฑ์													ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	-	-	-	25	12 เดือน		
7.ค่าสาธารณูปโภค													ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	-	-	-	25	12 เดือน		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
ส่วนวิจัยและประเมินผล (งบดำเนินงาน) 1. ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนแผน การเกษตรระดับจังหวัด การศึกษาการผลิตและการตลาดสละพันธุ์สุมาลี ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง - เสนอเค้าโครงการงานวิจัย - รวบรวมข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลวิจัยเบื้องต้น - บันทึกข้อมูล - นำเสนอผลงานและจัดทำเล่มรายงานผลการศึกษา						1 เรื่อง						1 เรื่อง	ศึกษาข้อมูลงานวิจัยในจังหวัดพัทลุง	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	35	30	100		15	-	-	-	15			
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน) 1. ศึกษาถอดบทเรียนและความสำเร็จของการลดความ เหลื่อมล้ำภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ 1) การสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 2) จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 3) การจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 4) ค่าบริหารจัดการโครงการ						1 เรื่อง						1 เรื่อง	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ/ศึกษา ข้อมูล	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	20	20	30	30	100		20	-	-	-	20			
ส่วนสารสนเทศการเกษตร (งบดำเนินงาน) แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ ผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1.1 พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (ศบก.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big data (จ้าง เหมาบริการ)						1 คน						1 คน	ดำเนินการตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	19	27	27	27	100		19	-	-	-	19			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
1.2 การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจ การเกษตรอาสา (ศกอ.) (อบรม ศกอ.)					1	ครั้ง						ครั้ง			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	15	85	-	100		-				-				
2. จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	15	45	40	100		-	-	-	-	-				
กิจกรรมหลัก : จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้าน เศรษฐกิจการเกษตร															
1. สำรวจปริมาณการผลิตสถาบันโคนม 2 สถาบัน	2	2	2	2	8	สถาบัน	2				2	สถาบัน	ดำเนินการตามแผน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100		25	-	-	-	25				
2. สำรวจด้วยตัวอย่างโคนม ปี 2567				4	4	ตัวอย่าง						ตัวอย่าง			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	15	85	100		-	-	-	-	-				
3. แพลและวิเคราะห์เบื้องต้น จากข้อมูลดาวเทียม : ชีวนาปริง 2567															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	25	75		100	ตัวอย่าง	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง			
3. แพลและวิเคราะห์เบื้องต้น จาก ข้อมูลดาวเทียม : ยางพารา ปี 2567															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	25	25	50	100	ตัวอย่าง	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง			
4. แพลและวิเคราะห์เบื้องต้น จากข้อมูลดาวเทียม : ปาล์มน้ำมัน ปี 2567															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	25	25	50	100	ตัวอย่าง	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง			
5. แพลและวิเคราะห์เบื้องต้น จากข้อมูลดาวเทียม : ชีวนาปี 2567/68															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	25	75	100	ตัวอย่าง	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1

แผนงานยุทธศาสตร์/ แผนงานบูรณาการ.....

กิจกรรม

สำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (งบรายจ่ายอื่น)

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	12.61	32.64	33.61	21.14	100.00		12.53	0.00	0.00	0.00	12.53				
<u>ส่วนวิจัยและประเมินผล (งบรายจ่ายอื่น)</u> 1. งานวิจัยบูรณาการ การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การศึกษารูปแบบการจัดการระบบโซ่อุปทาน และแนวทาง การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร - เสนอเค้าโครงการงานวิจัย - สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล - จัดทำแบบบริการ - ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล - จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) - บริหารจัดการโครงการ (คำข้อมแชมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการประชุมและ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						1 เรื่อง						1 เรื่อง	สศท.9	นำเสนอเค้าโครงการคณะกรรมการฯ แล้ว มีมติให้ ปรับปรุงแก้ไข	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	50	15	100		7	-	-	-	7				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - การประเมินผลการติดตามต่อเนื่อง (Follow up) โครงการ 2 จังหวัด (พัทลุง และสตูล) - รวบรวมข้อมูล - ประมวลผล - ส่งตารางบันทึกข้อมูล - รายงานการประเมินผล						2 จังหวัด						2 จังหวัด	สศท.9	สำรวจข้อมูลจังหวัดพัทลุงและสตูล เสร็จเรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	30	20	20	100		30	-	-	-	30				
2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่คู่มือน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสงขลา พัทลุง - จัดทำเค้าโครง prososal - รวบรวมข้อมูล - ประมวลผล - รายงานและเสนอผลงาน						2 จังหวัด						2 จังหวัด		จัดทำเค้าโครงส่งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	30	20	100		20	-	-	-	20				
3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting - จัดทำเค้าโครงและเสนอเค้าโครง - สำรวจข้อมูลให้ ศปผ. - รวบรวมข้อมูล														ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 6 ธ.ค.66	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูล - ส่งตารางบันทึกข้อมูล, ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะให้ ศปผ. - ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล - รายงานประเมินผล - ค่าบริหารจัดการ 															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	50	30	10	100		10	-	-	-	10				
<p>ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจเกษตร (งบรายจ่ายอื่น)</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</p> <p>1.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</p> <p>การจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ</p> <p>1) จัดทำแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม</p> <p>1.1) การสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลวิเคราะห์</p> <p>1.2) จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)</p> <p>1.3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>1.4) ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่</p> <p>1.5) ค่าบริหารจัดการโครงการฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น</p>						1 เรื่อง					1 เรื่อง	สผศ.	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล/เลือกสินค้า/เลือกพื้นที่		
ร้อยละการปฏิบัติงาน	20	20	30	30	100		20	-	-	-	20				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2. การดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 1) ร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระดับจังหวัด						7 จังหวัด						7 จังหวัด		ร่วมประชุม SCP ระดับจังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี สตูล ตรัง ยะลา และนราธิวาส	
2) การจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายสินค้า ระดับพื้นที่ 2.1) เตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล 2.2) จัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2.3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร 2.4) คำจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 2.5) จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.6) จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์						1 เรื่อง						1 เรื่อง	สผศ.	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล/เลือก สินค้า/เลือกพื้นที่	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	20	30	20	30	100		20	-	-	-	20				
3. กิจกรรมประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 1) การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 1.1) การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ค่าอาหารทำการนอกเวลา นิเทศงานและให้คำปรึกษาในพื้นที่ 1.2) การสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค 1.3) การจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1.4) การบริหารจัดการกิจกรรม						7 จังหวัด						7 จังหวัด	สผศ.	ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 ในพื้นที่ 7 จังหวัดรับผิดชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทำ จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2566 และ แนวโน้มปี 2567	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	30	20	30	20	100		30	-	-	-	30				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
ส่วนสารสนเทศการเกษตร (งบรายจ่ายอื่น)																
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)																
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรใน ระดับจังหวัด																
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด																
1. การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด 7 จังหวัดๆ ละ 3 สินค้า					21	21	สินค้า					สินค้า		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	40	30	15	100			15			15					
2. การจัดทำข้อมูลพยากรณ์สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับ จังหวัด สศท.ละ 3 จังหวัดๆ ละ 3 สินค้า					9	9	สินค้า				-	สินค้า		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	40	30	15	100			15			15					
3. การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ตามพื้นที่ที่เหมาะสมระดับจังหวัด สศท.ละ 1 จังหวัดๆ ละ 1 สินค้า					1	1	สินค้า				-	สินค้า		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	40	30	15	100			15			15					
4. การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัด สศท.ละ 1 จังหวัดๆ ละ 1 สินค้า					1	1	สินค้า				-	สินค้า		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	40	30	15	100			15			15					

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. คำจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน					1	คน					1	คน		ดำเนินการตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	19	27	27	27	100		19				19				
6. ค่าบริหารจัดการโครงการฯ (สศท.1-12) เช่น วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประชุม เป็นต้น					-						-				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		100			100						-				
2. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร					-						-				
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร					-						-				
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร					-						-				
1. สสำรวจปริมาณการผลิต ต้นทุนยางพารา ปี 2566				300	300	ตัวอย่าง					-	ตัวอย่าง			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	50	35	100						-				
2. สสำรวจปริมาณการผลิต ต้นทุน ใก่เนื้อ ปี2567				25	25	ครัวเรือน					-	ครัวเรือน			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)			15	85	100						-				
3. สสำรวจปริมาณการผลิต ต้นทุนโคเนื้อ ปี2567			32		32	ครัวเรือน					-	ครัวเรือน			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	85		100						-				
4. สสำรวจอัตราค่าจ้าง และราคาปัจจัยการผลิตพืช ปี2567					-						-				
- ไตรมาส 1/2567 ครั้งที่ 2		37			37	ครัวเรือน					-	ครัวเรือน		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	85			100		15				15				
- ไตรมาส 2/2567 ครั้งที่ 3			37		37	ครัวเรือน					-	ครัวเรือน			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	85		100						-				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
5. ราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ และประมง	66	66	66	66	264		66				66			ดำเนินการตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100		25				25				
6. ราคาปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช	36	36	36	36	144		36				36			ดำเนินการตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100		25				25				
7. สำรวจและรายงานราคาปัจจัยการผลิตปาลานิล			8		8	ตัวอย่าง					-	ตัวอย่าง			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	70	15	100						-				
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย					-						-				
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย					-						-				
1. การสำรวจด้วยตัวอย่างข้าวนาปี ปี 66/67			39		39	หมู่					-	หมู่			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	70	15		100		15				15				
2. สำรวจด้วยตัวอย่างยางพาราปี 2566		173			173	หมู่	103				103	หมู่		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50			100		50				50				
3. สำรวจด้วยตัวอย่างปาล์มน้ำมันปี 2566		121			121	หมู่	69				69	หมู่		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50			100		50				50				
4. สำรวจด้วยตัวอย่างทุเรียน ปี 2567				36	36	หมู่					-	หมู่			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	65	20	100						-				
5. สำรวจด้วยตัวอย่างมังคุด ปี 2567				22	22	หมู่					-	หมู่			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	65	20	100						-				
6. สำรวจด้วยตัวอย่างเงาะ ปี 2567				16	16	หมู่					-	หมู่			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	65	20	100						-				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
3. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร					-						-					
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร					-						-					
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร					-						-					
1. พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทาง				1	1	ครั้ง					-	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				100	100						-					

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1

สำนัก/ศูนย์/กอง/ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน										
		แผน					ผล					
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	
แผนงานพื้นฐาน	18											
เฉลี่ย		12.72	22.06	31.22	34.00	100.00	12.72	-	-	-	12.72	
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ												
เฉลี่ย	36	12.61	32.64	33.61	21.14	100.00	12.53	-	-	-	12.53	
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		12.67	27.35	32.42	27.57	100.00	12.63	-	-	-	12.63	