














ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570)

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กำหนดกรอบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้ได้กรอบกระบวนการในการยก (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ	 <pre> graph TD A([กำหนดกรอบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ]) --> B[] </pre>	มี.ค. 64	กนผ. (สนล.)
2. ทบทวนสถานการณ์ ผลการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ	 <pre> graph TD B[] --> C[ทบทวนสถานการณ์และผลการพัฒนาโลจิสติกส์ที่ผ่านมา และวิเคราะห์ SWOT] </pre>	เม.ย. - พ.ค. 64	กนผ. (สนล.)
3. จัดทำร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญและกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการ	 <pre> graph TD C --> D[จัดทำร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ] </pre>	พ.ค. 64	กนผ. (สนล.)
4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 1/2564 - เห็นชอบกรอบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ - มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ	 <pre> graph TD D --> E[ประชุมคณะอนุกรรมการฯ] E --> F{พิจารณากรอบกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ} F -- เห็นชอบ --> G[จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ] F -- ไม่เห็นชอบ --> D G --> H(()) </pre>	14 มิ.ย. 64	คณะอนุกรรมการฯ

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>5. จัดประชุมและสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สารสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ SWOT เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นและแนวทางการพัฒนา เพื่อนำความเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัด กษ. ภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสถาบันเกษตรกร/เกษตรกรและหน่วยงานระดับภูมิภาค</p>	 <pre> graph TD Start(()) --> A[จัดประชุมและสัมมนา ระดมความคิดเห็น] A --> B[ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ] B --> End(()) </pre>	<p>ก.ย. - ธ.ค. 64</p>	<p>กนผ. (สนล.)</p>
<p>6. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร จากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมวลข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 	 <pre> graph TD A[ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการ] --> B[ประมวลข้อเสนอโครงการ] B --> C[ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ] C --> End(()) </pre>	<p>ม.ค. - ก.พ. 65</p>	<p>กนผ. (สนล.)</p>
<p>7. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 1/2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) - มอบฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มตัวชี้วัดย่อยในแต่ละประเด็นการพัฒนา และรวบรวมโครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ 	 <pre> graph TD A[ประชุมคณะอนุกรรมการฯ] --> B{พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ} B -- ไม่เห็นชอบ --> A B -- เห็นชอบ --> C[จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์] C --> End(()) </pre>	<p>23 ก.พ.65</p>	<p>คณะ อนุกรรมการฯ</p>
<p>8. ขอความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) จากปลัด กษ. ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป</p>	 <pre> graph TD A{พิจารณา แผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์} -- ไม่เห็นชอบ --> A A -- เห็นชอบ --> End(()) </pre>	<p>25 มี.ค.65</p>	<p>ปลัด กษ. / กนผ. (สนล.)</p>
<p>9. เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) และสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการหรือใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม</p>	 <pre> graph TD A[เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ] --> End(()) </pre>	<p>เม.ย. - มิ.ย. 65</p>	<p>กนผ. (สนล.)</p>

กิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ประสานหน่วยงานสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ		ก.ค. - ธ.ค. 65	กนผ. (สนล.)
11. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ - ผลการดำเนินงานโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร (รายไตรมาส) - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (รายปี)		ม.ค. 66 - ธ.ค. 70	กนผ. (สนล.)
12. ประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (รายปี)		ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี	กนผ. (สนล.)

ความหมายสัญลักษณ์

-  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการงาน
-  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
-  แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
-  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน