

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	22.56	27.32	23.90	26.23	100.00	23.15	26.72	23.40	23.87	97.15			
งบดำเนินงาน													
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร	26.67	50.56	8.89	13.89	100.00	26.67	50.56	8.89	13.89	100.00			
1.1 ข้อมูลการผลิตพืชไร่													
1.1.1 การจัดทำข้อมูลโดย ศสส. 1) การสำรวจภาวะการผลิตข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ กว๊วยไม้ ปี 2566 - สำรวจ - ประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูล - รายงานผล	35	20			55	35	20			55	เรื่อง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	60	5	0	100	35	60	5	0	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	
1.2 ข้อมูลการผลิตพืชสวน													
1.2.1 การจัดทำข้อมูลร่วมระหว่าง ศสส. กับ สศท. โดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง 1) การสำรวจ RRA กระเจียนเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน มะนาว ปี 66 - เตรียมงานวิชาการ ปี 66 - สำรวจข้อมูล ปี 66 - ประมวลผล ปี 66 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 66 - รายงานผล ปี 66	20				20	20				20	เรื่อง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	70	0	0	100	30	70	0	0	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลการผลิตพืชปศุสัตว์/ประมง)	15.00	21.67	21.67	41.67	100.00	15.00	21.67	21.67	41.67	100.00	ร้อยละ		
1.3 ข้อมูลการผลิตพืชปศุสัตว์และประมง													
1.3.1 จัดทำข้อมูลร่วมกับระหว่าง ศสส./สศท. 1) สำรวจปริมาณการผลิตปศุสัตว์ 1) สินค้า ได้แก่ ไก่ ไก่ต้ม ปี 67 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 66 - รายงานผล ปี 66 - เตรียมงานวิชาการ ปี 67 - สำรวจ ปี 67 - ประมวลผล ปี 67 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 - รายงานผล ปี 67	10	10			20	10	10			20			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	20	50	100	10	20	20	50	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	
2) สำรวจปริมาณนํ้ามันดิบจากสถาบันโคนม/องค์กรที่รวบรวม ปี 67 (รายไตรมาส) - สำรวจ ปี 67 - รายงานผล ปี 67 - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67	10	10	10	10	40	10	10	10	10	40	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
1.3.2 จัดทำข้อมูลโดย ศส. 1) สํารวจแบบ RRA ปุ่ลลัตัว ปี 67 รวม 4 ชนิด (กระป๋อง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และไก่พื้นเมือง) - วิเคราะห์ข้อมูล ปี 66 - รายงานผล ปี 66 - เตรียมงานวิชาการ ปี 67 - สํารวจ ปี 67 - ประมวลผล ปี 67	10	10			20	10	10			20	ครั้ง	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	20	20	50	100	10	20	20	50	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ต้นทุนการผลิตและราคา)	26.92	23.08	19.23	30.77	100.00	26.92	23.08	19.23	28.46	97.69	ร้อยละ		
2. ต้นทุนการผลิตและราคา													
2.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร													
2.1.1 ฐานข้อมูลและการรายงานปัจจัยการผลิต 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตพืช 1.1) สํารวจเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 30 ชนิด และสํารวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตพืช - เตรียมงานวิชาการ - สํารวจภาคสนามโดย สปร. (ศส.) - ตรวจสอบผลสํารวจภาคสนามจาก ศศท. - บันทึก และประมวลผลข้อมูล - รายงานผล/ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช	1	1	1	1	4		3	3	1	7	ครั้ง	ครบตามแผน	ไม่มี
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.2 รายงานอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตปุ่ลลัตัว (รายเดือน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		จัดทำข้อมูลไตรมาส 4 ปี 66
2.1.3 จัดทำต้นทุนการผลิตน้ำมันโค ภายใต้คณะอนุกรรมการ จัดระบบราคาน้ำมันโค และผลิตภัณฑ์นม (ทุกเดือน) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.4 จัดทำต้นทุนการผลิตโคขุน (รายไตรมาส) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.5 จัดทำต้นทุนการผลิตสุกร ภายใต้คณะอนุกรรมการ ต้นทุนการผลิตสุกร (ทุกเดือน) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.6 จัดทำต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ภายใต้คณะกรรมการต้นทุน การผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ (ทุกเดือน) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.7 จัดทำต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ (ทุกเดือน) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.8 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายเดือน กุ้งขาว รายงานผล ปี 67 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
2.1.9 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายปี ปลานิล รายงานผล ปี 66 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	1				1	1				1	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	
2.1.10 การสำรวจและรายงานราคาปัจจัยการผลิตปลานิล - สํารวจ ปี 67 - รายงานผล ปี 67 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	ครั้ง	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	ร้อยละ		
2.1.11 การจัดทำต้นทุนการบริหารจัดการศูนย์รวมนํ้ามันดิบ (สํารวจทุก 6 เดือน : ต้นทุน ณ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) - สํารวจ ปี 67 - บันทึกและประมวลผล - วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน (ร้อยละการปฏิบัติงาน)		25		25	50		25		20	45	ครั้ง	ครบตามแผน	อยู่ระหว่างศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบส่งแบบสอบถามกลับมา
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	0	50	100	0	50	0	20	70	ร้อยละ		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	50	0	50	100	0	50	0	20	70	ร้อยละ		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
2.2 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร															
2.2.1 จัดเก็บ รวบรวม ราคาสินค้าเกษตร 1) ราคา ณ ตลาดสำคัญ (ราคารายวัน) - สํารวจภาคสนามโดย สทพ. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			ไม่มี
2) ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (ราคารายสัปดาห์) - สํารวจภาคสนามโดย สทพ. - ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล	13	13	13	13	52	13	13	13	13	52	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			ไม่มี
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ)	21.11	33.89	27.78	17.22	100.00	21.44	33.56	23.33	21.67	100.00	ร้อยละ				
3.การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ															
3.1 การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร															
1) การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด - รวบรวมข้อมูลประกอบการ วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร - นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะอนุฯและคณะกรรมการต่างๆ / บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปช. เผยแพร่	1	1	1		3	1	1	1		3	ครั้ง		ครั้งที่ 1 ผลพยากรณ์ ณ เดือน ต.ค. 66 ครั้งที่ 2 ผลพยากรณ์ ณ เดือน มี.ค. 67 ครั้งที่ 3 ผลพยากรณ์ ณ เดือน มิ.ย. 67		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	35	35	30		100	35	35	30		100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
2) การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรระดับประเทศ (Outlook) - รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - ติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลพยากรณ์ - วิเคราะห์ผลการพยากรณ์ - นำเสนอผลการพยากรณ์ให้ผู้รู้ เพื่อให้ออกคิดเห็น - จัดทำรายงานผลการพยากรณ์ - ส่งข้อมูลให้ สปช. เผยแพร่	1			1	2	1	0		1	2	ครั้ง		ครั้งที่ 1 Outlook ส่ง กนพ./สทพ. ณ พ.ย. 66 ครั้งที่ 2 Outlook ส่ง กนพ./สทพ. ณ ก.ค.67		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	0	0	50	100	50	0		50	100	ร้อยละ				
3.2 การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	ครั้ง		ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 66 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 66 จำนวน 3 สาย ครั้งที่ 3 เดือน มี.ค. 67 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 4 เดือน เม.ย. 67 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 5 เดือน พ.ค. 67 จำนวน 2 สาย ครั้งที่ 6 เดือน ก.ค. 67 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 7 เดือน ส.ค. 67 จำนวน 1 สาย ครั้งที่ 8 เดือน ก.ย. 67 จำนวน 4 สาย		
- วางแผน - สํารวจภาคสนาม/สอบถามผู้รู้ - รวบรวมสถานการณ์การผลิตจากหน่วยงานอื่น - บันทึกข้อมูลผลการสำรวจภาวะการผลิต/จัดทำสรุปสถานการณ์การผลิต															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ				
3.3 คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจ (สทส ดำเนินการ)															
1) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สทส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา ระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคเหนือ		60	40		100		60		40	100	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		60	40	0	100		60		40	100	ร้อยละ				
2) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สทส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา ระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก	30	70			100	33	67			100					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30	70	0	0	100	33	67	0	0	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
3) จัดทำข้อมูลประมาณการไม่ผลร่วมกับ สทส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา ระบบข้อมูลไม่ผลและโลจิสติกส์ ภาคใต้		30	70		100		30	70		100	ครั้ง				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	30	70	0	100	0	30	70		100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
3.4 การจัดทำรายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)		1	1	1	3		1	1	1	3	ครั้ง		ครั้งที่ 1 ณ 18 ม.ค.67 ครั้งที่ 2 ณ 25 เม.ย.67 ครั้งที่ 3 ณ 5 ส.ค.67		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)		35	35	30	100		35	35	30	100	ร้อยละ				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
3.5 จัดทำรายงาน Early Warning	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
3.6 จัดทำสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2566/67 และปี 2567/68	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
4. ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร													
จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เนื้อหาเพาะปลูกสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 สินค้า													
4.1 จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่)	10	5			15	10	5			15			
4.2 วางแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขผลการแปลวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก/ยีน ต้นพืชเศรษฐกิจปี 2567 และ ปี 2568 ที่แปลโดย สศท. 1-12	5	5	10	10	30	5	5	10	10	30			
4.3 แปลเนื้อหาเพาะปลูกสำมะโนแปลงนา ปี 2567 โดย สศท.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20			
4.4 สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์ เนื้อที่เพาะปลูก/ยีนต้น โดย สศท. และดำเนินการสำรวจภาคสนามโดย สศท. 1-12		5	5		10		5	5		10			
4.5 จัดทำผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์			5	5	10			5	5	10			
4.6 จัดทำแผนที่ กราฟ และรูปเล่มรายงาน แยกรายพืช	5	5		5	15	5	5		5	15			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเกษตรกรและอื่น ๆ)	20.00	30.00	20.00	30.00	100.00	25.00	25.00	20.00	30.00	100.00	ร้อยละ		
5. ข้อมูลเกษตรกรและอื่นๆ													
1) จัดประชุมหารือ / ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อม เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรด้านต่างๆ มายังฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เพื่อให้ ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรและเกิดประโยชน์สูงสุด	5			5	10	5			5	10			
2) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร		5		5	10		5	5	5	15			
3) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ / ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)			5	5	10			5		5			
4) จัดทำระเบียบ / ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนเกษตรกร		5	5		10		5	5		10			
5) ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือน (MOU) / ต่อยุ่บันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)				5	5				5	5			
6) เรียงรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายสินค้า จำนวน 52 ชนิด จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นประจำทุกเดือน	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20			
7) จัดทำ Fact Sheet Farmer ONE เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เป็นประจำทุกเดือน	5	5	5	5	20	5	5		5	15			
8) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาให้เป็นปัจจุบัน	5	5			10	5	5			10			
9) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในฐานข้อมูล อาสาสมัครเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน		5			5	5			5	10			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	30	20	30	100	25	25	20	30	100	ร้อยละ		

1) อยู่ระหว่างดำเนินการแปลวิเคราะห์เนื้อหาเพาะปลูกข้าวนาปี มีน้ำฝนหลังไถงาน
สำมะโน ป่าฝนน้ำมัน และยางพารา ปี 2567 เฉพาะสินค้าข้าวนาปี และมีสำมะโนหลัง
โรงงานที่ผลการวิเคราะห์จะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 ใน
ส่วนของสินค้าที่เหลือ ตามแผนกำหนดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2568, 2)
สศท. ได้ดำเนินการแปลวิเคราะห์เนื้อหาเพาะปลูกสำมะโนข้าวนาปี ซึ่งข้าวนาปี
ได้กำหนดให้มีการแบ่งจังหวัดรับผิดชอบในการแปลวิเคราะห์ร่วมกับ สศท. 1-12 โดย
ในปีที่ 1 ที่ปลูกข้าวนาปีคือข้าวมียังปัญหาในการแปลระบบ เนื่องจากลักษณะและสี
ที่ปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียมไม่ชัด จากปัญหาฝนตกในหลายพื้นที่, 3) จาก
ข้อมูลผลการแปลวิเคราะห์เบื้องต้นที่ สศท. ดำเนินงาน สศท. ได้มีการตรวจสอบ และ
สุ่มกริดตัวอย่างตามจำนวนและจังหวัดที่ได้กำหนดผลการดำเนินงานร่วมกันไว้
ปัจจุบัน สศท. 1 -12 ได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
(Overall Accuracy: OA) ของผลการแปลวิเคราะห์แล้วเสร็จ และได้ส่งผลการสำรวจ
ให้ สศท. เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจัดทำกรรมของ OA แยกตามรายสินค้าพืช
และ 4) ผู้รับผิดชอบในแต่ละสินค้ามีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจาก
สศท. 1 - 12 เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือภาคเกษตรกรรม
เพิ่มเติม

1. จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับกรประกอบกิจการในด้านการเกษตร
พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.oae.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไประหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567
2. นำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เกี่ยวกับกรประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ. 2567 เข้ารณเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ขณะอยู่ระหว่าง รวบรวมฯ ในฐานะ
ประธานกรรมการนโยบายและแผนฯ พิจารณาแผนงาน
3. เรียงรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายสินค้าที่สำคัญ จำนวน 52 ชนิด
จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นประจำทุกเดือน
4. ปรับปรุงข้อมูล คอ. ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 997 ราย
ในระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกช.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมใน
ระบบ Optical Sensor ปัญหา
ที่สำคัญคือการใช้ไม่ได้ซึ่งข้อมูล
บริเวณพื้นที่ที่มีเมฆปกคลุม ทำ
ให้ขาดภาพถ่ายดาวเทียมในการ
วิเคราะห์ในบางช่วงเวลาและใน
หลายพื้นที่ นอกจากนี้รูปแบบ
การเพาะปลูกข้าวในปี
ลักษณะและสีที่ปรากฏชัดเจ
นบนภาพถ่ายดาวเทียมไม่ชัด
ชัดเจน ซึ่งยากในการแปล
วิเคราะห์ และ 2) ปริมาณงาน
ที่มาก ซึ่งมีทั้งงานพื้นฐานและ
งานโครงการฯ ในขณะที่
บุคลากรมีไม่เต็ม ทำให้ปริมาณ
งานต้องขังกระจุกตัว

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่)	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	33.33	33.33	16.67	16.67	100.00	ร้อยละ		
6.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่													
6.1 จัดทำเอกสาร/วารสารเผยแพร่ ได้แก่											1,500		
1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 66	50	50			100	50	50			100	เล่ม	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
2) สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 66	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	1 เล่ม	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
3) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 66	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	1 เล่ม	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
4) สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร รายสินค้า ปี 66	50	50			100	50	50			100	1 เล่ม	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ		
6.2 บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
6.3 การเขียนข่าวส่ง ปชส.	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ	ครบตามแผน	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (พัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ													
7.1 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร													
- บำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง													
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
- ตรวจสอบเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
- บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
7.2 บำรุงรักษาและติดตั้งโปรแกรม													
สำหรับกรอบรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค													
และบำรุงรักษาฮาร์ดคอมพิวเตอร์และ Server	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	0	0	47.50	52.50	100	0	0	47.50	29.166	76.67			
งบลงทุน	0	0	47.5	52.5	100	0	0	47.5	29.166	76.67			
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เก้าอี้				100					100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				100					100	0	100	ร้อยละ	
2. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ				100					100				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				100					100	0	100	ร้อยละ	
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพของ สศค.													
-จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				45	55				45	55	100		
-ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และส่งมอบงานโครงการ					100						0		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				22.5	77.5				22.5	27.5	50	ร้อยละ	
4. โครงการจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการจัดทำสารสนเทศ													
-จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					100					100	100		
-ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					0						0		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	0	100	100					100	100	ร้อยละ	
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเครือข่ายไร้สายและ													
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ													
-จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				45	55				45	55	100		
-ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบการทำงานทั้งระบบ และส่งมอบงานโครงการ					100						0		
-การฝึกอบรมการใช้งานและดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					100						0		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				15	85				15	18.33	33.33	ร้อยละ	
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งานบริหารองค์กร)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	ร้อยละ		
8.งานบริหารจัดการองค์กร													
- งานประจำ	25	25	25	25	100	25	25	25	25				
- ค่าสาธารณูปโภค	25	25	25	25	100	25	25	25	25				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ		

เงินที่ได้จาก
งบประมาณปี 2567
ได้รับจัดสรรล่าช้า
จึงทำให้การดำเนินงาน
ไม่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ

เงินที่ได้จาก
งบประมาณปี 2567
ได้รับจัดสรรล่าช้า
จึงทำให้การดำเนินงาน
ไม่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลผลผลิตไร่โดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	14.38	15.10	30.51	40.01	100.00	14.38	15.10	29.08	39.80	98.36					
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	26.43	21.43	12.14	40.00	100.00	26.43	21.43	12.14	40.00	100.00	ร้อยละ				
1. กิจกรรมสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) และการสำรวจปริมาณการผลิต (List Frame) 1) ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2566/67 (CC)											เรื่อง				
- เตรียมงานวิชาการ		10			10	10				10					
- สำรวจ		40			40	40				40					
- ประมวลผล			20		20		20			20					
- วิเคราะห์ข้อมูล			30		30		30			30					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	50	0	0	100	50	50	0	0	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
2) ถั่วเหลือง รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2566/67 (CC+LF)											เรื่อง				
- เตรียมงานวิชาการ		5	5		10	5	5			10					
- สำรวจ			25	20	45		25	20		45					
- ประมวลผล				10	20			10	10	20					
- วิเคราะห์ข้อมูล				20	20				20	20					
- รายงานผล				5	5				5	5					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	30	30	35	100	5	30	30	35	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
3) มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2567 (CC+LF)											เรื่อง				
- เตรียมงานวิชาการ		5	5		10	5	5			10					
- สำรวจ			30	20	50		30	20		50					
- ประมวลผล				5	15			5	10	15					
- วิเคราะห์ข้อมูล				25	25				25	25					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	5	35	25	35	100	5	35	25	35	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
4) สับปะรดปัตตาเวีย ปี 2566 และ 2567 (CC+LF)											เรื่อง				
- ประมวลผล ปี 2566		15			15	15				15					
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 2566		5	10		15	5	10			15					
- รายงานผล ปี 2566			5		5		5			5					
- เตรียมงานวิชาการ ปี 2567		5			5	5				5					
- สำรวจ ปี 2567			20	10	30		20	10		30					
- ประมวลผล ปี 2567				15	15				15	15					
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 2567				15	15				15	15					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	35	10	30	100	25	35	10	30	100	ร้อยละ	ครบตามแผน			
5) ถั่วเหลือง รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2567/68 (List Frame)											เรื่อง				
- เตรียมงานวิชาการ ปีเพาะปลูก 2567/68			20		20			20		20					
- สำรวจ ปีเพาะปลูก 2567/68				80	80				80	80					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	20	80	100	0	0	20	80	100	ร้อยละ				

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม						
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน																
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	16.33	23.67	35.67	24.33	100.00	16.33	23.67	35.67	24.33	100.00	ร้อยละ					
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร																
1) การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าแม่ยำด้วยวิธีการนับทะลายนวัญชีฟาร์ม ป่าส้มน้ำมัน และมะพร้าวผลแก่ ปี 2567																
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง	10				10	10				10						
- สำรอง	5	5	10	10	30	5	5	10	10	30						
- บันทึกข้อมูล	5	5	10	10	30	5	5	10	10	30						
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล		5	5	5	15		5	5	5	15						
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		5	5	5	15		5	5	5	15						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	20	30	30	100	ร้อยละ	ครบตามแผน				
2) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ 24 ชนิดสินค้า																
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5						
- สำรอง	5	5	15	5	30	5	5	15	5	30						
- บันทึกข้อมูล	3	3	11	3	20	3	3	11	3	20						
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	3	3	11	3	20	3	3	11	3	20						
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น	4	4	13	4	25	4	4	13	4	25						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	15	50	15	100	20	15	50	15	100	ร้อยละ	ครบตามแผน				
3) การจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญระดับพื้นที่ 10 ชนิดสินค้า																
- เตรียมงานวิชาการ	6		4		10	6		4		10						
- สำรอง	3	24	4	2	33	3	24	4	2	33						
- บันทึกข้อมูล		6	10	2	18		6	10	2	18						
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล		6	3	6	15		6	3	6	15						
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น		6	6	18	24		6	6	18	24						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	9	36	27	28	100	9	36	27	28	100	ร้อยละ	เรื่อง	สพส. ข้อมูล กระเทียม, หอมแดง,หอมหัวใหญ่, มันฝรั่ง (4หอม), กาแฟ, พริกไทย, มะพร้าว มีข้อมูลแล้ว ลองกอง สิ้นชี อยู่ระหว่างสำรวจ สพร. สินค้าข้าวนาปรัง อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล คาดว่าจะจัดทำรายงานแล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. 2567 (ตามแผนการดำเนินงาน)			

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กิจกรรม การติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกึ่งด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม						
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน																
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ					
4. กิจกรรมติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเดือนกึ่งด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ																
4.1 รายงานสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านรวมทั้งเดือนกึ่งด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ รายเดือน	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100						
4.2 รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รายสัปดาห์	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	ร้อยละ					

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	1.25	2.29	45.63	50.83	100	1.25	2.29	45.63	47.5	96.67	ร้อยละ			
5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร														
สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุน														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช)	2.50	1.25	16.25	80.00	100.00	2.50	1.25	16.25	80.00	100.00	ร้อยละ	ศสส./สศท.1-12		
1. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช														
1.1) สำรวจเพื่อจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุน														
สำรวจต้นทุนการผลิต โดย สศท. 4 สินค้า														
สำรวจต้นทุนการผลิต ยางพารา ปี 2567														
- เตรียมงานวิชาการ			5		5			5		5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ			5		5			5		5				
- สำรวจภาคสนามโดย สศท.			5	15	20			5	15	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ				20	20				20	20				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ				30	30				30	30				
- รายงานผล				20	20				20	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	15	85	100	0	0	15	85	100	ร้อยละ		ครบตามแผน	ไม่มี
สำรวจต้นทุนการผลิต ลำไย ปี 2567														
- เตรียมงานวิชาการ			5		5			5		5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ			5		5			5		5				
- สำรวจภาคสนามโดย สศท.			5	15	20			5	15	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ				20	20				20	20				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ				30	30				30	30				
- รายงานผล				20	20				20	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	15	85	100	0	0	15	85	100	ร้อยละ		ครบตามแผน	ไม่มี
สำรวจต้นทุนการผลิต มันฝรั่ง ปี 2567														
- เตรียมงานวิชาการ	5				5	5				5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ	5				5	5				5				
- สำรวจภาคสนามโดย สศท.		5	15		20		5	15		20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ			5	15	20			5	15	20				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ				30	30				30	30				
- รายงานผล				20	20				20	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	5	20	65	100	10	5	20	65	100	ร้อยละ		ครบตามแผน	ไม่มี
สำรวจต้นทุนการผลิต มะนาว ปี 2567														
- เตรียมงานวิชาการ			5		5			5		5				
- อบรมคู่มือการสำรวจ			5		5			5		5				
- สำรวจภาคสนามโดย สศท.			5	15	20			5	15	20				
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ				20	20				20	20				
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ				30	30				30	30				
- รายงานผล				20	20				20	20				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	15	85	100	0	0	15	85	100	ร้อยละ		ครบตามแผน	ไม่มี

(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนปศุสัตว์)	0.00	3.33	75.00	21.67	100.00	0.00	3.33	75.00	15.00	93.33	ร้อยละ			
2. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์														
2.1 การจัดทำข้อมูลต้นทุนไก่เนื้อ ปี 2567												ครึ่ง		
1) เตรียมงานวิชาการ		5	5		10		5	5			10			
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			30	15	45			30	15		45			
3) ประมวลผล			10	10	20			10	10		20			
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10	10	20			10	5		15			
5) รายงานผล				5	5						0			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	5	55	40	100	0	5	55	30	90	ร้อยละ			มีการรายงานผลช่วงเดือน ต.ค. ของทุกปี
2.2 จัดทำต้นทุนไก่เนื้อ ปี 2567												ครึ่ง		
1) เตรียมงานวิชาการ		5	5		10		5	5			10			
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม			45		45			45			45			
3) ประมวลผล			10	10	20			10	10		20			
4) วิเคราะห์ข้อมูล			10	10	20			10	5		15			เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนตัวอย่างโคขุน และวิเคราะห์แยกสายพันธุ์
5) รายงานผล				5	5						0			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	5	70	25	100	0	5	70	15	90	ร้อยละ			
3. การสัมมนา/อบรม														
1) การอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง				100	100			100			100			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100	ร้อยละ			

8 ต.ค. 67

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม						
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน																
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	36.79	63.21	100.00	0.00	0.00	36.79	55.07	91.86	ร้อยละ					
6. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย งบรายจ่ายอื่น																
1. สำรวจข้าวปีเพาะปลูก 2566/2567																
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง				10	10			10		10						
- สำรวจ			20	30	50			20	30	50						
- บันทึกข้อมูล				10	10				10	10						
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล				10	10				10	10						
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น				20	20				20	20						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	30	70	100	0	0	30	70	100	ร้อยละ					
2. สำรวจทุเรียน 2567																
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง			30		30			30		30						
- สำรวจ			15	25	40			15	25	40						
- บันทึกข้อมูล				10	10				10	10						
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล				10	10				8	8						
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น				10	10				5	5						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	45	55	100	0	0	45	48	93	ร้อยละ			ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกข้อมูล และออกรายงานผล การสำรวจเบื้องต้น	การออกรายงานผลสำรวจเบื้องต้นล่าช้าจากแผน เนื่องจากพบว่าการบันทึกข้อมูลผลการสำรวจในระบบ ฐานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ (สศท.) 1 - 12 มีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดบางประการจึงต้องประสาน สศท. เพื่อทำการปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำมาประมวลผล แต่ยังคงอยู่ในกรอบเวลาในการออกรายงานผลการวิเคราะห์	

3. สำรองโกโก้ 2567																		
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง				10		10			10				10					
- สำรอง				10	35	45			10	35			45					
- บันทึกข้อมูล					10	10				10			10					
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล					10	10				10			10					
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น					25	25				25			25					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	20	80	100	0	0	20	80	100	ร้อยละ							
4. สำรองโกโก้ 2567																		
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง				10		10			10				10					
- สำรอง				10	35	45			10	35			45					
- บันทึกข้อมูล					10	10				10			10					
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล					10	10				10			10					
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น					25	25				25			25					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	20	80	100	0	0	20	80	100	ร้อยละ							
5. สำรองกุ้งขาว 2567																		
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง				10		10			10				10					
- สำรอง				10	35	45			10	35			45					
- บันทึกข้อมูล					10	10				10			10					
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล					10	10				10			10					
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น					25	25				25			25					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	20	80	100	0	0	20	80	100	ร้อยละ							
6) การสัมมนา/อบรม																		
อบรมชี้แจงการสำรองสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567				100		100			100				100					
ภายใต้โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร																		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)			100		100			100	0	100	ร้อยละ							
งบลงทุน																		
7) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ						0							0					
สินค้าเกษตรปลอดภัย						0							0					
-จัดซื้อจัดจ้าง				45	55	100			45	55			100					
-ส่งมอบงานระบบฐานข้อมูล					100	100				100			0					
					0	0				0			0					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	22.5	77.5	100	0	0	22.5	27.5	50	ร้อยละ							

จัดอบรม ให้ สศท. แล้ว
เมื่อวันที่ 16-17 พ.ค.67ลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างแล้วในวันที่ 6 ก.ย. 67
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเงินที่ได้จาก
งบประมาณปี 2567
ได้รับจัดสรรล่าช้า
จึงทำให้การดำเนินงาน
ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

กิจกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ / ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม						
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน																
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	ร้อยละ					
7. กิจกรรมการพัฒนาาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม																
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจ้างที่ปรึกษาการพัฒนา ระบบฯ			20		20			20		20						
- จัดทำประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา/ประกาศผู้ชนะหรือได้รับ การคัดเลือก			20		20			10	10	20						
- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา				60	60				60	60						
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	40	60	100	0	0	30	70	100	ร้อยละ					

ศกษ.

- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

- เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดเงื่อนไข และข้อเสนอด้านเทคนิค ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง โดย ศกษ. ดำเนินงานฯ พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนี และดำเนินการจ้างใหม่อีกครั้ง

- ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

การส่งมอบงานและการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงวดงาน จะเป็นงบเดือนปี 67

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม						
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน																
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	15.00	15.00	41.67	28.33	100.00	15.00	15.00	41.67	21.67	93.33	ร้อยละ					
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร																
1. กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ งบรายจ่ายอื่น											2 ชนิด สินค้า					
1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา			5		5			5		5	สศค. โดย ศสส.					
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน				5	5				0	0						
3) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	5	5			10	5	5			10						
4) การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor	5	5	5		15	5	5	5		15						
5) การสำรวจภาคสนาม เช่น การสำรวจเพื่อหาแปลงตัวอย่าง การสำรวจเพื่อจัดเก็บค่าต่างๆ ของพืช และการสำรวจเพื่อบูรณาการข้อมูล	10	10	10	5	35	10	10	10	5	35						
6) การแปลวิเคราะห์บนพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ		5	10	5	20		5	10	5	20						
7) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล				5	5				5	5						
8) การจัดทำแผนที่ และรายงาน				5	5					0						

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามเมื่อเพาะปลูกและประเมินผลผลิตพืชไร่ที่กำหนดขึ้นจำนวน 1 สินค้า ได้แก่ ข้าวในปี 2567/66 ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และชัยนาท โดยได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท จำนวน 40 ตัวอย่าง ในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 5 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงต้นกล้า (Seeding) ช่วงแตกกอ (Tillering) ช่วงตั้งท้อง (Panicle) ช่วงออกรวง (Flowering) และช่วงเก็บเกี่ยว (Harvesting) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในแต่ละช่วงอายุมีการนำภาพถ่ายดาวเทียมโดรน (Drone) เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณแบบ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ไม่แปลงตัวอย่างที่กำหนด อยู่ระหว่างงานที่ข้อมูลผลการสำรวจภาคสนาม และเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ (Pre-processing) ทั้งภาพถ่ายดาวเทียมระบบ Optical sensor และภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์ที่ออกแบบเปิดสังเคราะห์ (Synthetic Aperture Radar: SAR) และจะทำวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณด้วยวิธีต่าง ๆ สำหรับดาวเทียมในระบบ Optical sensor และค่าการสะท้อนกลับ (Backscatter coefficients) สำหรับดาวเทียมระบบ SAR เพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ กิจกรรมย่อยที่ 2: กิจกรรมการแปลและวิเคราะห์เมื่อพืชขึ้นต้นป่าน้ำมัน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ SAR (Synthetic Aperture Radar) กำหนดพืชดำเนินงาน จำนวน 1 สินค้า ได้แก่ ป่าน้ำมัน ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีธานี และกระบี่ อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการจำแนกด้วยวิธี Support Vector Machine ซึ่งได้มีการจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง Worldview-2 จำนวน 3 ภาพ

1. สำหรับงานในกิจกรรมย่อย กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามเมื่อเพาะปลูกและประเมินผลผลิตพืชไร่ ประสบปัญหาหลักในเรือสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้เครื่องมือ เช่น การวัดค่าด้วยเครื่อง Spectroradiometer for remote sensing และเครื่องวัดปริมาณพื้นที่ใบ (Leaf Area Index: LAI) นอกจากนี้ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทั้งในภาคสนามและการวิเคราะห์ในสำนักงาน - ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ภาพถ่าย SAR ก่อนข้ามกรรมวิธี ซึ่ขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการเตรียมภาพ (Pre-Processing)

2. สำหรับงานในกิจกรรมย่อย กิจกรรมการแปลและวิเคราะห์เมื่อพืชขึ้นต้นป่าน้ำมันโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ SAR (Synthetic Aperture Radar) พบว่า ผลการจำแนกด้วยวิธี Support Vector Machine ยังไม่เ็นที่คาดหวัง

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม จัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของ สศท. 8 และ สศท.11

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค ของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน															
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	65.00	35.00	100.00	0.00	0.00	65.00	35.00	100.00	ร้อยละ				
2. กิจกรรม จัดทำข้อมูลในระดับจังหวัดของ สศท. 8 และ สศท.11												สศท.8 และ 11			
เตรียมงานวิชาการ			5		5			5		5			สำรวจข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ป่าสงวนบ้าน (สศท.8) และทุเรียน (สศท.11) เรียบร้อยแล้ว		
สำรวจข้อมูลด้วยโดรน			30	20	50			30	20	50					
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล			30	10	40			30	10	40					
รายงานผล				5	5				5	5					
					0					0					
					0					0					
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0	0	65	35	100	0	0	65	35	100	ร้อยละ				

3.4 การถอดบทเรียนและความสำเร็จการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่											เรื่อง		
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง	20				20	20					20	1.ดำเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับการถอดบทเรียนการลดความเหลื่อมล้ำภาคการเกษตรในพื้นที่	ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ
- สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล		20			20		20				20	2.จัดทำกรอบการดำเนินงานวิธีการศึกษาและร่างแบบสอบถาม กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมบริบทชุมชนที่ใช้ในการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.66	สังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรปีเพาะปลูก 2564/2565
- จัดประชุมพิจารณา (ร่าง)			30		30			30			30	3.ดำเนินการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดที่ทำการศึกษารียบร้อยแล้ว	ซึ่งใช้วิเคราะห์
- จัดประชุมพิจารณา (ร่าง)				10	10					10	10.00	4.จัดทำรายงานผลการศึกษารียบร้อยแล้ว	ค่าความเหลื่อมล้ำ
- ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหาร				20	20					20	20.00	5.จัดประชุมระดมความคิดเห็นเสร็จแล้ว จำนวน 10 ครั้ง/10 สท.	มีไม่ครบทุกจังหวัด
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	20	30	30	100	ร้อยละ	6.จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว	และข้อมูลดิบ
												7.จัดทำรายงานการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ในแต่ละสาขา
												8.จัดพิมพ์รายงานการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	มีตัวอย่างน้อย
												9.รายงานผลการศึกษา ฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
												เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	
4. กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร													
1) เตรียมโครงการและงบประมาณ	5				5	5					5	1.จัดเตรียมงบประมาณและวางแผนการปฏิบัติงาน	ทราบงบประมาณที่แน่นอน
2) เตรียมงานวิชาการ	5	10			15	5	10				15	2.เตรียมงานวิชาการ ได้แก่ จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการสำรวจ และบัญชีหมู่บ้านตัวอย่าง	ค่อนข้างช้า ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
3) สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล			40	10	50			40	10		50	3.จัดอบรมแบบการสำรวจให้เจ้าหน้าที่ สท.1-12 เรียบร้อย	
4) ตรวจสอบ/ประมวลผล/วิเคราะห์			10	15	25				10	15	25	เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567	
5) ปรับแก้/รายงานผล/เผยแพร่				5	5					5	5	4.สำรวจภาคสนาม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	10	50	30	100	10	10	50	30	100	ร้อยละ	ประมวลผล และจัดทำรายงาน	
5. กิจกรรมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินของเกษตรกรรายย่อย													
1. เตรียมงานวิชาการ เช่น ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดสินค้า/พื้นที่ แบบสอบถาม	20				20	20					20	ปรับปรุงรายงานผลการศึกษา หลังจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็น	
2. สํารวจข้อมูล		20			20		20				20	จัดพิมพ์รายงานการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
3. บันทึกประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล			10		10		5	5			10	จัดสัมมนา เพื่อนำเสนอประเด็นจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อน	
4. จัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษา			20		20		5	15			20	การพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ภายใต้กิจกรรมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินของเกษตรกรรายย่อย ในกลุ่มจังหวัด	
5. จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่				10	10			5	5		10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567	
6. ประชุมทีม สท.1,3 เพื่อสรุปผลการรวม				10	10					10	10	พร้อมสรุปรายงานการสัมมนา และจัดทำรายงานผลความพึงพอใจต่อ	
7. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				10	10					10	10	การสัมมนา และ รายงานผลการศึกษา ฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อผู้บริหาร	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	30	25	25	100	ร้อยละ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
เฉลี่ย	8	22.56	27.32	23.90	26.23	100.00	23.15	26.72	23.40	23.87	97.15
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า											
เฉลี่ย	2	14.69	15.05	36.09	34.17	100.00	14.69	15.05	35.37	30.73	95.85
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก											
เฉลี่ย	1	14.96	25.11	33.66	26.26	100.00	14.96	21.39	36.24	27.41	100.00
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		17.40	22.49	31.22	28.89	100.00	17.60	21.06	29.39	27.30	97.67