

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 67)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	30.00	24.00	16.50	29.50	100.00	30.00	24.00	-	-	54.00				
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.														
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
งบดำเนินงาน														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 - 2567	30	23	23	24	100	30	23	-	-	53	สปพ.	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน		
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	20				20	20				20		ของหน่วยงานเพื่อประกอบการประเมินผล		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10				10	10				10		ยุทธศาสตร์ฯ		
3) รวบรวมข้อมูล		6	6	7	19		6			6				
4) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล		7	7	7	21		7			7				
5) รายงานผลการดำเนินงาน		10	10	10	30		10			10				
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	30	25	10	35	100	30	25	-	-	55	สปพ.	- อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10		เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20		ปี 2567 ซึ่งคาดว่าจะลงพื้นที่ช่วงเดือน		
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15		เมษายน 2567		
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. - 31 มี.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	24.00	-	-	54.00				
งบรายจ่ายอื่น														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. โครงการพระราชดำริ											9 เรื่อง			
1.1) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศปผ.	โครงการที่ 1.1 - 1.9 ดำเนินการรวบรวม	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20			โครงการ และประมวลผล เพื่อจัดทำ	
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7			รายงานเสนอผู้บริหาร รอบ 6 เดือน	
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.2) โครงการอ่างเก็บน้ำนันทนทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศปผ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.3) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบปัญหาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ค่ายเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศปผ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
1.4) โครงการพัชรสุธาชวนราษฎร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศพ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำป่าตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศพ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศพ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.7) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศพ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.8) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศพ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				
1.9) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54		ศพ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10			20				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7				

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ
หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน	
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม					
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	25.31	31.06	17.94	25.69	100.00	24.06	27.69	-	-	51.75					
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.															
แผนงานยุทธศาสตร์															
งานติดตาม															
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54	1 เรื่อง	สปพ.	- ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่แล้วเสร็จจำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการติดตามรอบ 6 เดือน		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10					
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20					
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30		10			10					
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7					
5) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7					
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน											2 เรื่อง				
2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2566-2570	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54	1 เรื่อง	สพพ.	งานประเมิน		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น		
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			มหาสารคาม ศรีสะเกษ น่าน เชียงราย พะเยา นครพนม และเชียงใหม่		
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30		10			10			เรียบร้อยแล้ว		
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7			งานติดตาม		
5) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7			7			- บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวชี้วัดตามแบบรายงานลงระบบประเมินผล		
														ติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
														- ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม และเชียงใหม่	
														- สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
2.2 การติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	30	24	24	22	100	30	24	-	-	54	1 เรื่อง	สปร.	- จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			- บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวชี้วัดตามแบบรายงานลงระบบประเมินผล	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20			ติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30		10			10			- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7			7				
5) รายงานผลการดำเนินงาน		7	7	6	20		7			7				
3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร											7 เรื่อง			
3.1 การติดตามโครงการ : 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ *	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สปป.	- ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			จับทบทวน และระยอง เรียบร้อยแล้ว	
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	10	10			20	10	10			20			- อยู่ระหว่างพื้นที่ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15			๒๕๖๗) จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกำแพงเพชร	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.2 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สปส.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มี.ค. 2567 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ไตรมาส 2	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.3 การติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สปป.	รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสจากระบบประเมินผล และติดตามโครงการฯ เพื่อจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน ต่อไป	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.4 .การติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สพพ.	รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสจากระบบประเมินผล และติดตามโครงการฯ เพื่อจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน ต่อไป	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสจากระบบประเมินผล	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20			และติดตามโครงการฯ เพื่อจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน ต่อไป	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
3.5 การติดตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สปร.	- ศึกษารายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			ในการติดตามเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในพื้นที่	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.6 การติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การ ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สปร.	- ศึกษารายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			ในการติดตามเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในพื้นที่	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20					-				
3.7 โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	25	40	5	30	100	25	40	-	-	65	1 เรื่อง	สพพ.	รวบรวมข้อมูลจากระบบติดตามและประมวลผล	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ	10				10	10				10			อยู่ระหว่างประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานรายไตรมาส	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงานรายไตรมาส	5	5	5	5	20	5	5			10				
4. การติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร (ตั้งงบที สวศ.)	20	35	10	35	100	20	35	-	-	55	1 เรื่อง	สวป.	- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ระหว่างวันที่ 10 - 13 มี.ค. 2567 และในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 29 มี.ค. 67 และอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล สำหรับการจัดทำรายงาน ไตรมาสที่ 2	
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20					-				
งานประเมินผล														
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) (ตั้งงบที กนผ.)	30	20	30	20	100	30	30	-	-	60	1 เรื่อง	สพพ.	รวบรวมข้อมูลในพื้นที่แล้ว จำนวน 5 ครั้ง อยู่ระหว่างลงพื้นที่	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			รวบรวมข้อมูลครั้งที่ 6 วันที่ 17 - 22 มี.ค. 67	
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20				
3) รวบรวมข้อมูล		20	10		30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล			20		20		15			15				
5) จัดทำรายงาน				20	20					-				

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 67)

หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน	2										
เฉลี่ย		30.00	24.00	16.50	29.50	100.00	30.00	24.00	-	-	54.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9										
เฉลี่ย		30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	24.00	-	-	54.00
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	16										
เฉลี่ย		25.31	31.06	17.94	25.69	100.00	24.06	27.69	-	-	51.75
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)	27	27.22	28.19	19.85	24.74	100.00	26.48	26.19	-	-	52.67