

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	30.00	24.00	16.50	29.50	100.00	30.00	24.00	16.50	-	70.50				
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.														
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ														
งบดำเนินงาน														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 – 2567	30	23	23	24	100	30	23	23	-	76	สปพ.	- อยู่ระหว่างจัดทำผลติดตาม		
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	20				20	20				20		โครงการฯ จากระบบประเมินผล		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10				10	10				10		และการ Focus Group ในพื้นที่		
3) รวบรวมข้อมูล		6	6	7	19		6	6		12				
4) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล		7	7	7	21		7	7		14				
5) รายงานผลการดำเนินงาน		10	10	10	30		10	10		20				
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	30	25	10	35	100	30	25	10	-	65	สปพ.	- จัดทำผลการติดตามโครงการฯ		
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10		จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการ		
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20		เชิงนโยบายในรูปแบบ Infographic ส่งให้		
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15		คณะอนุกรรมการส่งเสริม		
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10		พัฒนาอาชีพและการตลาด		
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10		เรียบร้อยแล้ว		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	24.00	24.00	-	78.00				
งบรายจ่ายอื่น														
กิจกรรมที่ 1 งานติดตาม														
1. โครงการพระราชดำริ											9 เรื่อง		โครงการที่ 1.1 - 1.9 จัดทำรายงาน	
จังหวัดศรีสะเกษ	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.	เสนอผู้บริหาร กษ. รอบ 6 เดือน	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง	
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30			รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			โครงการ และประมวลผล เพื่อ	
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14			จัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร รอบ 12 เดือน	
1.2) โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14				
1.3) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14				
1.4) โครงการพัชรสุธาคชาบุรีรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.		
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20				
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30				
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14				
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14				

1.5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาผู้นำปายตามพระราชดำริ	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30			
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14			
1.6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30			
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14			
1.7) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30			
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14			
1.8) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30			
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14			
1.9) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78		ศปผ.	
1) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			
2) รวบรวมข้อมูล	10	10	10	10	40	10	10	10		30			
3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			
4) จัดทำรายงาน		7	7	6	20		7	7		14			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67)

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ
หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)					หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	25.31	31.06	17.94	25.69	100.00	24.06	27.38	15.50	-	66.94				
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญของ กษ.														
แผนงานยุทธศาสตร์														
งานติดตาม														
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78	1 เรื่อง	สปพ.	- จัดทำรายงานผลการติดตามรอบ 6 เดือนแล้วเสร็จ	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ในระบบประเมินผล	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20			และติดตามมา	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30		10	10		20			- อยู่ระหว่างพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล			7	7	20			7	7	14			ติดตามรอบ 12 เดือน	
5) จัดทำรายงาน			7	7	20			7	7	14				
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน											2 เรื่อง			
2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2566-2570	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78	1 เรื่อง	สปพ.	งานประเมิน	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลโครงการ	
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	20				20	20				20			งานติดตาม	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30		10	10		20			- ติดตามความก้าวหน้าในจังหวัด เลย อุตรดิตถ์ จันทบุรี และระยอง	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล			7	7	20			7	7	14			- วางแผนการติดตามในระดับพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ 4	
5) จัดทำรายงาน			7	7	20			7	7	14				

2.2 การติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	30	24	24	22	100	30	24	24	-	78	1 เรื่อง	ศปร.	- จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			- บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวชี้วัดตามแบบรายงานลงระบบประเมินผล	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	20				20	20				20			ติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว	
3) รวบรวมข้อมูล		10	10	10	30		10	10		20			- สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		7	7	6	20		7	7		14			- ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแล้ว 3 ครั้ง ภาคกลาง ภาคเหนือ	
5) รายงานผลการดำเนินงาน		7	7	6	20		7	7		14			ภาคใต้ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา	
													สระบุรี น่าน สุโขทัย นครสวรรค์ พิชณุโลก ชุมพร พัทลุง	
													สงขลา กระบี่	
3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร											7 เรื่อง			
3.1 การติดตามโครงการ : 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ *	20	35	10	35	100	20	35	10	-	65	1 เรื่อง	สปป.	- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานผลการติดตาม	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			โครงการฯในระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย	
2) จัดทำแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวชี้วัด)	10	10			20	10	10			20			- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการใน	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15			ไตรมาสที่ 4 ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2567	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10				
3.2 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	20	35	10	35	100	20	35	10	-	65	1 เรื่อง	สปส.	- จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน และนำเสนอผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10				
3.3 การติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	20	35	10	35	100	20	35	10	-	65	1 เรื่อง	สวป.	- จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน และนำเสนอผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10				
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20				
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15				
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10				
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10				
3.4 การติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	20	35	10	35	100	20	35	10	-	65	1 เรื่อง	สพพ.	- จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน และนำเสนอผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว	
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง	
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20			สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น	
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15			และนครราชสีมา	
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10			- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล รอบ 12 เดือน	
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10				

3.5 การติดตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	20	35	10	35	100	20	35	10	-	65	1 เรื่อง	สปร.	- จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน และนำเสนอผู้บริหาร กษ. เรียบร้อยแล้ว
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			- รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ออยุธยา
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20			และปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15			
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10			
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10			
3.6 การติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	20	35	10	35	100	20	35	10	-	65	1 เรื่อง	สปร.	- จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน และนำเสนอผู้บริหาร กษ.
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			เรียบร้อยแล้ว
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20			- รวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15			และชุมพร เรียบร้อยแล้ว
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10			
5) จัดทำรายงาน			10	10	20			10		10			
3.7 โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	25	40	5	30	100	25	40	5	-	70	1 เรื่อง	สพพ.	- จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน และนำเสนอผู้บริหาร กษ.
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ	10				10	10				10			เรียบร้อยแล้ว
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20			- อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานจากระบบติดตามและประเมินผล
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		15			15			
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10			10			
5) จัดทำรายงานรายไตรมาส	5	5	5	5	20	5	5	5		10			
4. การติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ตั้งงบที่ สวศ.)	20	35	10	35	100	20	30	15	-	65	1 เรื่อง	สวป.	- อยู่ระหว่างสำรวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และอยู่ระหว่างประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
1) ศึกษาข้อมูลโครงการ	10				10	10				10			
2) จัดทำประเด็น/ตัวชี้วัด	10	10			20	10	10			20			
3) รวบรวมข้อมูล		15		15	30		10	5		15			
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล		10		10	20		10	5		15			
5) รายงานผลการดำเนินงาน			10	10	20			5		5			
งานประเมินผล													
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) (ตั้งงบที่ กนผ.)	30	20	30	20	100	30	30	20	-	80	1 เรื่อง	สปพ.	การประเมินผลโครงการ:ศึกษาข้อมูลรายละเอียด จัดทำเค้าโครงการ
1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด	10				10	10				10			ประเมินผลแล้วเสร็จ และสำรวจข้อมูลแล้วเสร็จ
2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล	20				20	20				20			โดยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
3) รวบรวมข้อมูล		20	10		30		15			15			การประเมินผลเบื้องต้น
4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล			20		20		15			15			
5) จัดทำรายงาน				20	20			20		20			

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67)

หน่วยงาน ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน	2										
เฉลี่ย		30.00	24.00	16.50	29.50	100.00	30.00	24.00	16.50	-	70.50
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9										
เฉลี่ย		30.00	24.00	24.00	22.00	100.00	30.00	24.00	24.00	-	78.00
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	16										
เฉลี่ย		25.31	31.06	17.94	25.69	100.00	24.06	27.38	15.50	-	66.94
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)	27	27.22	28.19	19.85	24.74	100.00	26.48	26.00	18.41	-	70.89