

สถานะงบลงทุน เงินกู้ยืมเพื่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

	รายการ	วงเงินในสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบสถานะลงทุน
1	จ้างปรับปรุงห้องประชุมพืงบุญฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  หมายเหตุ : จำนวนเงิน 23,122,700 บาท เป็นไปตามยอดที่ได้  ดำเนินการกู้เงินในระบบ	21,188,888.00	15,467,888.24	5,720,999.76	สำนักงานเลขานุการกรม	- ลงนามสัญญา 20 ต.ค. 66 ส่งมอบพื้นที่ 24 ต.ค. 66 ครบกำหนดระยะเวลา 21 เม.ย. 67 - งวดที่ 1 เป็นจำนวน 1,059,444.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 66 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - คกก.ตรวจรับพัสดุงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 - งวดที่ 2 เป็นจำนวน 635,666.64 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 ม.ค. 67 - งวดที่ 3 เป็นจำนวน 7,416,110.80 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 67 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - คกก.ตรวจรับพัสดุงวดที่ 2,3 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 - ดำเนินการกู้เงินไว้เบิกเพื่อมาปี รอบ เมษายน - กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 4 เป็นจำนวน 6,356,666.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 22 มี.ค. 67 (เบิกจ่ายเงินแล้ว) - คกก.ตรวจรับพัสดุงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 67 - งวดที่ 5 เป็นจำนวน 5,720,999.76 บาท ครบกำหนดวันที่ 21 เม.ย. 67
	<b>รวมงบลงทุนทั้งหมด</b>	<b>21,188,888.00</b>	<b>15,467,888.24</b>	<b>5,720,999.76</b>		

หมายเหตุ แลบสีขาว  สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ  
 แลบสีเขียว  สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว  
 แลบสีฟ้า  สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบป. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,800.00	-	434,800.00	เฉพาะเจาะจง	สกก.	- อยู่ระหว่าง แต่งตั้ง คกก. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	
	- เครื่องทำลาซเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 85,200 บาท							
	- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,800 บาท							
	- รถเข็นพับได้เอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000 บาท							
	- พัดลม 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท							
	- ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 12 ตู้ เป็นเงิน 60,000 บาท							
	- ตู้เก็บเอกสารทรงสูง จำนวน 4 ตู้ เป็นเงิน 28,000 บาท							
	- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว เป็นเงิน 67,600 บาท							
	- โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท							
	- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้ เป็นเงิน 57,000 บาท							
	- ชั้นเหล็กวางของ 5 ชั้น จำนวน 12 ตู้ เป็นเงิน 60,000 บาท							
	- เครื่องตัดกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท							
	- เก้าอี้สำนักงาน (ประธานสำหรับห้องประชุม) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 9,500 บาท							
	- เครื่องทำลาซเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,700 บาท							
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม	77,500.00	-	77,500.00	เฉพาะเจาะจง	สกก.	- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง	
	- กล้องวิดีโอ							
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ	28,977,100.00	-	28,977,100.00	e-bidding	สกก.	- อนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง เมื่อ 12 มี.ค. 67 - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 6,201,300 บาท							
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 คัน เป็นเงิน 13,090,800 บาท							
	- รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 2,895,000 บาท							
	- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 6,790,000							

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบปม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000.00	-	38,000.00	เฉพาะเจาะจง	สกก.	- อยู่ระหว่าง แต่งตั้ง คกก. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	
	- เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท							
	- เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบค้อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท							
	<b>รวมงบลงทุนทั้งหมด</b>	<b>29,527,400.00</b>	<b>-</b>	<b>29,527,400.00</b>				

หมายเหตุ	แถบสีขาว	สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
	แถบสีเขียว	สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
	แถบสีฟ้า	สถานะเบิกจ่ายแล้ว