

สถานะรายการกันเงินไว้เบิกหล่อมปี งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	วงเงินที่กันไว้ เบิกหล่อมปี	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ	28,977,100.00					สลก.		
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 6,201,300 บาท	6,201,300.00	5,274,000.00	5,274,000.00	-	5,274,000.00		- ลงนามในสัญญา 21 ส.ค. 67 - ครบกำหนด 19 พ.ย. 67 - บริษัทฯ แจ้งส่งมอบงาน 12 พ.ย. 67	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 คัน เป็นเงิน 13,090,800 บาท	13,090,800.00	12,519,000.00	12,519,000.00	-	12,519,000.00		- ลงนามในสัญญา 21 ส.ค. 67 - ครบกำหนด 19 พ.ย. 67 - บริษัทฯ ส่งมอบงานวันที่ 31 ต.ค. 67 คกก. อยู่ระหว่างตรวจรับ	
	- รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 2,895,000 บาท	2,895,000.00		2,895,000.00	-	2,895,000.00		- ประกาศผู้ชนะ 4 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนด 13 พ.ย. 67	
- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 6,790,000 บาท	6,790,000.00		6,790,000.00	-	6,790,000.00		- อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดคุณสมบัติใหม่ กำหนดประชุม คกก. 12 พ.ย. 67		
2	ซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 21 เครื่อง	220,206.00	220,206.00	220,206.00	220,206.00	-	สลก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	81,300.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	-	สลก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
				27,779,506.00	301,506.00				

หมายเหตุ

- แถบสีขาว □ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว □ สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า □ สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบม.	วงเงิน ในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานเลขานุการกรม - เก้าอี้สำนักงาน (สจจ.) จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 45,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน (ปชส.) จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 39,300 บาท	84,300.00	84,300.00	-	เฉพาะเจาะจง	สลก.	ลงนามใบสั่งซื้อ วันที่ 17 ตุลาคม 2567 ครบกำหนดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน (เก้าอี้สำนักงาน / ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน / โต๊ะประชุม / โทรศัพท์ไร้สาย)	224,700.00	-	224,700.00	เฉพาะเจาะจง	สลก.	ขออนุมัติซื้อ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างรอลงนามใบสั่งซื้อ	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนนิติกร - ตู้บานเลื่อนทึบ / ตู้บานเลื่อนกระจก / ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม - เครื่องทำลาเอกสาร	38,500.00	38,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	สลก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตรวจสอบภายใน	2,542,800.00	-	2,542,800.00	e-bidding	สลก.	- ขึ้นข้อเสนอ 6 พฤศจิกายน 2567 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 8 ราย - ประชุม คกก. พิจารณาผลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - ประชุม คกก. พิจารณาผลฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 67 - ประชุม คกก. พิจารณาผลฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 พ.ย. 67	
5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กลุ่มตรวจสอบภายใน - กล้องถ่ายภาพ / ไมค์ไร้สาย	23,100.00	23,100.00	-	เฉพาะเจาะจง	สลก.	ลงนามใบสั่งซื้อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ครบกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568	
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส่วนประชาสัมพันธ์ - กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์	262,900.00	262,900.00	-	เฉพาะเจาะจง	สลก.	ลงนามใบสั่งซื้อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ครบกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568	
	รวมงบประมาณทั้งหมด	3,176,300.00	408,800.00	2,767,500.00				

หมายเหตุ

แถบสีขาว	<input type="checkbox"/>	สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีเขียว	<input type="checkbox"/>	สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
แถบสีฟ้า	<input type="checkbox"/>	สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบม.	วงเงิน ในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ - ปรับปรุงอาคารนวัตกรรม	500,000.00			เฉพาะเจาะจง	สลก.	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงานและรายงานขอซื้อของจ้าง	
	รวมงบลงทุนทั้งหมด	500,000.00						

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว