

สถานะรายการกันเงินไว้เบิกหล่อมปี งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	วงเงินที่กันไว้ เบิกหล่อมปี	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ	28,977,100.00					สกก.		
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 6,201,300 บาท	6,201,300.00	5,274,000.00	5,274,000.00	5,274,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 คัน เป็นเงิน 13,090,800 บาท	13,090,800.00	12,519,000.00	12,519,000.00	12,519,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	- รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 2,895,000 บาท	2,895,000.00	2,787,000.00	2,895,000.00	2,895,000.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 6,790,000 บาท	6,790,000.00	-	6,790,000.00	-	6,790,000.00		- ผู้มีอำนาจลงนาม 19 ก.พ. 68 - อยู่ระหว่าง เสนอนิติการ ตรวจสอบร่างสัญญา	
2	ซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 21 เครื่อง	220,206.00	220,206.00	220,206.00	220,206.00	-	สกก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	81,300.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	-	สกก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
				27,779,506.00	20,989,506.00				

หมายเหตุ

- แถบสีขาว □ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว □ สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า □ สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครุภัณฑ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานเลขานุการกรม - เก้าอี้สำนักงาน (สทจ.) จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 45,000 บาท - เก้าอี้สำนักงาน (ปชส.) จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 39,300 บาท	84,300.00	84,300.00	-	เฉพาะเจาะจง	สทก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน (เก้าอี้สำนักงาน / ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน / โต๊ะประชุม / โทรศัพท์ไร้สาย)	224,700.00	203,824.30	20,875.70	เฉพาะเจาะจง	สทก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนนิติการ - ตู้บานเลื่อนทึบ / ตู้บานเลื่อนกระจก / ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม - เครื่องทำหลายเอกสาร	38,500.00	38,500.00	-	เฉพาะเจาะจง	สทก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตรวจสอบภายใน	2,542,800.00	-	2,542,800.00	e-bidding	สทก.	- ประกาศขกเลิกประกวดราคาฯ เมื่อ 11 ก.พ. 68 - อยู่ระหว่างทำหนังสือให้ กกท. TOR จัดทำราคากลางใหม่	
5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กลุ่มตรวจสอบภายใน - กล้องถ่ายภาพ / ไมค์ไร้สาย	23,100.00	23,100.00	-	เฉพาะเจาะจง	สทก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส่วนประชาสัมพันธ์ - กล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์	262,900.00	262,792.00	108.00	เฉพาะเจาะจง	สทก.	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	รวมงบลงทุนทั้งหมด	3,176,300.00	612,516.30	2,563,783.70				

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว

สถานะงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ฝ่ายพัสดุ)

ที่	รายการ	วงเงิน งบม.	วงเงิน ในสัญญา	งบม. เหลือจ่าย	วิธีจัดหา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะล่าสุด	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ - ปรับปรุงอาคารนวัตกรรม	500,000.00	499,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	สลก.	- ลงนาม 24 ม.ค. 68 - ครบกำหนด 25 มี.ค. 68	
	รวมงบลงทุนทั้งหมด	500,000.00	499,000.00	1,000.00				

หมายเหตุ

- แถบสีขาว สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ
- แถบสีเขียว สถานะทำ PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว
- แถบสีฟ้า สถานะเบิกจ่ายแล้ว