

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 | แผนปฏิบัติงาน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ความสำเร็จ | งปม.ที่ได้รับ จัดสรร | งปม.ที่ได้รับ โอน | เบิกจ่าย + PO | คงเหลือ ตามที่ได้รับ โอน | ร้อยละการ ใช้จ่ายเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | 2,713,522.00 | 2,644,604.00 | 1,323,058.50 | 1,321,545.50 | 50.03 | |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน) | | | | 343,640.00 | 1,187,142.00 | 788,349.10 | 398,792.90 | 66.41 | |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบรายจ่ายอื่น) | | | | 2,309,882.00 | 1,412,462.00 | 521,555.40 | 890,906.60 | 22.58 | |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (งบรายจ่ายอื่น) | | | | 60,000.00 | 45,000.00 | 13,154.00 | 31,846.00 | 29.23 | |
| ส่วนวิจัยและประเมินผล | | | | | | | | | |
| 1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน) | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 0.00 | |
| 1.1) งานวิจัยระดับพื้นที่ เรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก กรณีศึกษาอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี” | เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 ตค 66 (10%) นำเสนอเค้าโครงวิจัย (พย-ธค 66) (15%) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค – เม.ย 67) (25%) ประมวลและวิเคราะห์ (เม.ย - พ.ค 67) (20%) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (มิย-กค 67) (20%) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) (10%) | นำเสนอเค้าโครงฯ และแบบสอบถามต่อคณะกรรมการฯ วันที่ 19 มค 67 | 20 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 0.00 | ส่วนวิจัยฯ |
| 2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 0.00 | |
| 2.1 ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด | การติดตามประเมินผลฯ 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู 11 แปลง 55 ราย และจังหวัดสกลนคร 11 แปลง 55 ราย กิจกรรมดังนี้ 1) เตรียมเอกสารวิชาการ 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค – มีค 67) 3) บันทึกและประมวลผล (มี.ค 67) 4) สรุปรูปเล่ม 31 มีค 67 | จัดทำแบบสอบถาม มีแผนติดตามประเมินผลวันที่ 24-31 มค 67 | 20 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 0.00 | ส่วนวิจัยฯ |
| 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน | | | | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,190.00 | 10,810.00 | 54.96 | |
| 3.1 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน | กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ 1)เตรียมงานวิชาการ /ประชุมชี้แจง 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัด..... (ก.พ- มี.ค 67) 3) วิเคราะห์ประมวลผล (ก.พ – มี.ค 67) 4) สรุปรูปเล่ม และรายงานผลติดตามประเมินฯ ส่ง คปผ./จังหวัด (5 เมย 67) 5) นำเสนอผลการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด | อยู่ระหว่าง edit แบบและบันทึกข้อมูล | 50 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,190.00 | 10,810.00 | 54.96 | ส่วนวิจัยฯ |

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 | แผนปฏิบัติงาน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละความสำเร็จ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | งปม.ที่ได้รับโอน | เบิกจ่าย + PO | คงเหลือตามที่ได้รับโอน | ร้อยละการใช้จ่ายเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | | | | | | | | | |
| 4.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : งานวิจัยบูรณาการเรื่องการศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม | กิจกรรม การศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกิจกรรมดังนี้ 1) เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน ตค 66 5% 2) นำเสนอเค้าโครงวิจัย พย-ธค 66 (5%) 3) สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค.- มีค 67) 20% 4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (เมย-พค) 20% 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ (มิ.ย 67) 20% 6)รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (กค67) 20% 6)ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 66) 10% | จัดทำแบบสอบถามและเตรียมวางแผนการจัดทำ focus group | 30 | - | 98,000.00 | 54,784.00 | 43,216.00 | 55.90 | ส่วนวิจัย |
| 5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ | | | | | | | | | |
| 5.1 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย | กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -ดำเนินการติดตาม Follow up (ธ.ค 66-มค67) -วิเคราะห์ประมวลผล (กพ 67) -- สรุปรายงานผลการติดตามระดับจังหวัด ส่ง สปผ./จังหวัด(5 เมย 67) --จัดนิทรรศการคลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 1 ครั้ง เดือน ก.ค 67 | อยู่ระหว่างวิเคราะห์ประมวลผล | 40 | 60,000.00 | 45,000.00 | 13,154.00 | 31,846.00 | 29.23 | ส่วนวิจัยฯ |
| 5.2 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย | กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -วิเคราะห์ประมวลผล -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567 | อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ | 10 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | |

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 | แผนปฏิบัติงาน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละความสำเร็จ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | งปม.ที่ได้รับโอน | เบิกจ่าย + PO | คงเหลือตามที่ได้รับโอน | ร้อยละการใช้จ่ายเงิน | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|--|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|--|
| ส่วนสารสนเทศการเกษตร | | | | | | | | | | |
| 1.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน) | | | | | 303,640.00 | 204,200.00 | 55,000.00 | 149,200.00 | 26.93 | |
| 1.1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1)จ้างเหมาบริการ 8 เดือน 2)อบรม ศก. เดือน ก.พ.67 (Zoom) | จ้างเหมาบริการ 8 เดือน | 30 | 125,000.00 | 65,000.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 84.62 | สารสนเทศ | |
| 1.2) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร | สำรวจ SOCIO จำนวน 308 ครัวเรือน เดือน ก.พ.-เม.ย.67 | เตรียมเอกสาร งานวิชาการ | 5 | 178,640.00 | 139,200.00 | - | 139,200.00 | 0.00 | สารสนเทศ | |
| 2.จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร | สำรวจปริมาณการผลิต/ต้นทุนโคนม/สถาบันโคนม แพลและตรวจสอบข้อมูล GIS ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวม 120 ตัวอย่าง | เข้าประชุม | 5 | | 24,339.00 | 740.00 | 23,599.00 | 3.04 | สารสนเทศ | |
| 3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) | | | | | 152,351.00 | 70,700.00 | 10,940.00 | 59,760.00 | 15.47 | |
| 3.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด | จัดทำพยากรณ์ ปฏิทินผลผลิต 7 จังหวัด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) ต้นทุน 2 จังหวัด (ทุเรียน ลำไย ทุเรียน และ มะม่วง) และ Gis 2 จังหวัด (ทุเรียน) | เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการพยากรณ์และจัดทำร้อยละผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ปาล์มน้ำมัน ประมวลผลต้นทุนทุเรียน เงาะ และรายงานผล GIS ทุเรียน | 10 | 152,351.00 | 70,700.00 | 10,940.00 | 59,760.00 | 15.47 | สารสนเทศ | |
| 4. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 0.00 | |
| 4.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน(ศกช. และ ศศท.1-12) | เข้าร่วมประชุม | 5 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | สารสนเทศ | |
| 5. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร | | | | | 1,893,211.00 | 903,442.00 | 397,321.40 | 506,120.60 | 43.98 | |
| 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร | สำรวจต้นทุนโคเนื้อ ลำไย มันฝรั่ง ยางพารา รวม 435 ตัวอย่าง รายงานราคาปุ๋ย รายงานอัตราจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 58 ตัวอย่าง | อยู่ระหว่างรายงานอัตราจ้างพืชและราคาปัจจัยการผลิต ปศุสัตว์ ประมง | 15 | 394,822.00 | 99,735.00 | 19,140.00 | 80,595.00 | 19.19 | สารสนเทศ | |
| 5.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) | สำรวจ Cutting ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง -สับปะรดโรงงาน รวม 62 หมู่ | ลงพื้นที่จัดเก็บ Cutting ถั่วเหลือง รุ่น 1 จำนวน 6 หมู่ | 10 | 93,815.00 | 47,391.00 | 8,360.00 | 39,031.00 | 17.64 | สารสนเทศ | |
| 5.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย | สำรวจ list frame ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1,2 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ลำไย รวม 545 หมู่ และจัดทำข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัดและระดับภาค | อยู่ระหว่างสำรวจข้าวนาปี พ.ย 66-ธ.ค 66 จำนวน 135 หมู่ | 25 | 398,940.00 | 376,980.00 | 172,271.40 | 204,708.60 | 45.70 | สารสนเทศ | |
| 5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร | สำรวจปริมาณการผลิต ถั่วเหลืองรุ่น 1,2 สับปะรดโรงงาน ลิ้นจี่ กาแฟ สำรวจ 72 หมู่ เบ็ดเสร็จกระเทียม มันฝรั่ง 19 หมู่ และสำรวจ RRA 58 หมู่ รวม 149 หมู่ | เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 10 | 170,434.00 | 52,216.00 | 7,300.00 | 44,916.00 | 13.98 | สารสนเทศ | |
| 5.5 ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ | รายงานราคารายสัปดาห์และภาวะการผลิตรายเดือน 12 เดือน | ศกช รายงานราคาและภาวะฯ เดือน ต.ค.-พ.ย 66 เรียบร้อยแล้ว | 30 | 835,200.00 | 327,120.00 | 190,250.00 | 136,870.00 | 58.16 | สารสนเทศ | |

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 | แผนปฏิบัติงาน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละความสำเร็จ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | งปม.ที่ได้รับโอน | เบิกจ่าย + PO | คงเหลือตามที่ได้รับโอน | ร้อยละการใช้จ่ายเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
| ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก | | | | | | | | | |
| 1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจภาคตะวันออก (งบดำเนินงาน) | | | | | | | | | |
| 1.1 กิจกรรมถอดบทเรียน "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว" | 1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (มี.ค.66 ร้อยละ 20) 4) จัดทำรายงานผลการศึกษ (มี.ค.-เม.ย.67 ร้อยละ 20) 5) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ค..67 ร้อยละ 10) | เตรียมเอกสาร งานวิชาการ ร่างแบบสอบถาม และปรับแก้แบบสอบถาม กำลัง Pretest แบบสอบถาม และเตรียมลงพื้นที่ เดือน ก.พ.67 | 20 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,220.00 | 17,780.00 | 11.10 | ส่วนแผนฯ |
| 2.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจภาคตะวันออก (งบดำเนินงาน) | | | | | | | | | |
| 2.1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย | 1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำรายงานผลการศึกษ (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษ ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10) | ปรับแบบสอบถามหลังจาก pretest แบบ และประชุมชี้แจงแบบสอบถาม (สศท.1,3) วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ กำลังลงพื้นที่ สํารวจข้อมูล 3 จังหวัด (สกลนคร หนองบัวลำภู และอุดรธานี) | 30 | - | 219,000.00 | 100,414.00 | 118,586.00 | 45.85 | ส่วนแผนฯ |
| 3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) | | | | | | | | | |
| 3.1 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ | 1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำรายงานผลการศึกษ (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษ ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10) | ประชุมชี้แจงการเตรียมเอกสาร งานวิชาการ คัดเลือกสินค้า พื้นที่ศึกษา ทฤษฎีที่ใช้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และร่างแบบสอบถาม และร่างจัดทำบทที่ 1-2 | 20 | 95,200.00 | 95,200.00 | - | 95,200.00 | 0.00 | ส่วนแผนฯ |

| แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 | แผนปฏิบัติงาน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละความสำเร็จ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | งปม.ที่ได้รับโอน | เบิกจ่าย + PO | คงเหลือตามที่ได้รับโอน | ร้อยละการใช้จ่ายเงิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | | | | 75,120.00 | 75,120.00 | - | 75,120.00 | 0.00 | |
| 4.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570 | มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 รวบรวม ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด จัดทำรายงานส่ง สป.พ. และกนผ. 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (10 เม.ย.66) และรอบ 12 เดือน (10 ต.ค.66) และ 2) การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ เป้าหมาย 1 สินค้า กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล (ธ.ค.-66) 2.2)กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ม.ค.-เม.ย.67) 2.3) กิจกรรมประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร (เม.ย.-พ.ค.-67) 2.4) กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67) 2.5)กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (รายสินค้า) (มิ.ย.-ก.ค.-67) 2.6) กิจกรรมประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม กำหนดส่งงาน(ส.ค.-67) และ 2.1)กิจกรรมจัดทำเอกสารสมบูรณ์นำเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานอื่น กำหนดส่งงาน ก.ย.-67 | 1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เตรียมเอกสาร งานวิชาการ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด 2) การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ประชุมชี้แจงการเตรียมเอกสาร งานวิชาการ คัดเลือกสินค้า พื้นที่ศึกษา ทฤษฎีที่ใช้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์โดยคัดเลือกกระเทียมอินทรีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และร่างแบบสอบถาม | 20 | 75,120.00 | 75,120.00 | - | 75,120.00 | 0.00 | ส่วนแผนฯ |
| 5. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร | | | | - | 76,000.00 | 45,320.00 | 30,680.00 | 59.63 | |
| 5.1 การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ | กิจกรรม การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ เป้าหมาย 7 จังหวัด กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ จังหวัด 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (10-ม.ค.-67) 2)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q1/67 กำหนดส่งงาน (10-เม.ย.-67) 3)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q2/67 กำหนดส่งงาน (10-ก.ค.-67) 4)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q3/67 กำหนดส่งงาน (10-ต.ค.-67) 5)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ ภาค 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ม.ค.-67) 6)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ ภาค ครั้งแรก 67 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ก.ค.-67) 7)กิจกรรมจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา กำหนดส่งงาน เม.ย.-พ.ค.67 และ 8)กิจกรรมจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เสนอผู้บริหาร กำหนดส่งงาน ส.ค. 67 | - จัดทำรายงานภาวะฯรายจังหวัด 66 และแนวโน้ม 67 (อุดรธานี เลยหนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม) และส่งให้เลขาธิการ สศก. กนผ. ผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และคลังจังหวัด วันที่ 10 มกราคม 2567 และจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว | 35 | | 76,000.00 | 45,320.00 | 30,680.00 | 59.63 | ส่วนแผนฯ |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป | | | | | | | | | |
| 1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน) | | | | | 699,603.00 | 629,975.10 | 69,627.90 | 90.05 | |
| 1.1) งบดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป | สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย | | | | 699,603.00 | 629,975.10 | 69,627.90 | 90.05 | ฝ่ายบริหาร |