

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				4,972,832.00	3,353,500.00	2,117,449.28	1,236,050.72	63.14	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)				2,142,140.00	1,533,130.00	1,035,828.88	497,301.12	67.56	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบรายจ่ายอื่น)				2,770,692.00	1,760,370.00	1,045,196.40	715,173.60	59.37	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (งบรายจ่ายอื่น)				60,000.00	60,000.00	36,424.00	23,576.00	60.71	
ส่วนวิจัยและประเมินผล									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	
1.1) งานวิจัยระดับพื้นที่ เรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี”	เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 ตค 66 (10%) นำเสนอเค้าโครงวิจัย (พย-ธค 66) (15%) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - เม.ย 67) (25%) ประมวลและวิเคราะห์ (เม.ย - พ.ค 67) (20%) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (มิย-กค 67) (20%) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) (10%)	เค้าโครงฯ และแบบสอบถามผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว มีแผนออกสำรวจเดือน เมย	30	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	ส่วนวิจัยฯ
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่				40,000.00	40,000.00	39,200.00	800.00	98.00	
2.1 ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	การติดตามประเมินผลฯ 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู 11 แปลง 55 ราย และจังหวัดสกลนคร 11 แปลง 55 ราย กิจกรรมดังนี้ 1) เตรียมเอกสารวิชาการ 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - มีค 67) 3) บันทึกและประมวลผล (มี.ค 67) 4) สรุปรูปเล่ม 31 มีค 67	- จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล / จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างแก้ไขการเขียนรายงานสรุปรูปเล่ม	65	40,000.00	40,000.00	39,200.00	800.00	98.00	ส่วนวิจัยฯ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน				24,000.00	24,000.00	23,000.00	1,000.00	95.83	
3.1 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน	กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ 1)เตรียมงานวิชาการ /ประชุมชี้แจง 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัด..... (ก.พ- มี.ค 67) 3) วิเคราะห์ประมวลผล (ก.พ - มี.ค 67) 4) สรุปรูปเล่ม และรายงานผลติดตามประเมินฯ ส่ง ศปผ./จังหวัด (5 เมย 67) 5) นำเสนอผลการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด	บันทึกข้อมูลส่ง ศปผ แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบความแบบนัยของรายงานสรุปรูปเล่ม	85	24,000.00	24,000.00	23,000.00	1,000.00	95.83	ส่วนวิจัยฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				181,400.00	181,400.00	54,784.00	126,616.00	30.20	
4.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : งานวิจัยบูรณาการเรื่องการศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม	กิจกรรม การศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกิจกรรมดังนี้ 1) เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน ตค 66 5% 2) นำเสนอเค้าโครงวิจัย พย-ธค 66 (5%) 3) สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค- มีค 67) 20% 4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (เมย-พค) 20% 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ (มิ.ย 67) 20% 6)รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (กค67) 20% 6)ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 66) 10%	อยู่ระหว่างวางแผนการจัดทำ focus group เล่นเกมส์ ทดสอบพฤติกรรมกรมการ เมาหรือโลกกลับ หลังเก็บเกี่ยวข้าว	35	181,400.00	181,400.00	54,784.00	126,616.00	30.20	ส่วนวิจัย
5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ				60,000.00	60,000.00	36,424.00	23,576.00	60.71	ส่วนวิจัยฯ
5.1 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -ดำเนินการติดตาม Follow up (ธ.ค 66-มค67) -วิเคราะห์ประมวลผล (กพ 67) -- สรุปรายงานผลการติดตามระดับจังหวัด ส่ง สปผ./จังหวัด(5 เมย 67) --จัดนิทรรศการคลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 1 ครั้ง เดือน ก.ค 67	สรุปส่งรายงานจังหวัดอุดรธานีให้ สปผ แล้ว ส่วนจังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างแก้ไขการเขียนรายงาน	70	30,000.00	30,000.00	23,464.00	6,536.00	78.21	
5.2 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -วิเคราะห์ประมวลผล -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) - นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างสำรวจและ edit ข้อมูลจากการสำรวจ	50	30,000.00	30,000.00	12,960.00	17,040.00	43.20	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ	
ส่วนสารสนเทศการเกษตร										
1.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน)					303,640.00	222,530.00	55,000.00	167,530.00	24.72	
1.1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1)จ้างเหมาบริการ 8 เดือน 2)อบรม ศก. เดือน ก.พ.67 (Zoom)	จ้างเหมาบริการ 8 เดือน	40	125,000.00	83,330.00	55,000.00	28,330.00	66.00	สารสนเทศ	
1.2) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร	สำรวจ SOCIO จำนวน 308 ครัวเรือน เดือน ก.พ.-เม.ย.67	อบรมแบบ จัดสายสำรวจลงพื้นที่	10	178,640.00	139,200.00	-	139,200.00	0.00	สารสนเทศ	
2.จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต/ต้นทุนโคนม/สถาบันโคนม แพลและตรวจสอบข้อมูล GIS ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวม 120 ตัวอย่าง	เข้าประชุม	5		24,400.00	740.00	23,660.00	3.03	สารสนเทศ	
3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					152,351.00	106,000.00	27,940.00	78,060.00	26.36	
3.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	จัดทำพยานกรรม ปฏิทินผลผลิต 7 จังหวัด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) ต้นทุน 2 จังหวัด (ทุเรียน ลำไย กระจ่างม้นฝรั่ง) และ Gis 2 จังหวัด (ทุเรียน)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการพยานกรรมและจัดทำร้อยละผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ปาล์มน้ำมัน ประมวลผลต้นทุนทุเรียน เงาะ และรายงานผล GIS ทุเรียน	25	152,351.00	106,000.00	27,940.00	78,060.00	26.36	สารสนเทศ	
4. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร					30,000.00	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	
4.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน(ศกช. และ ศศท.1-12)	จัดอบรม 7 มีค 67 อ.บ้านแพวง จ.นครพนม 12 มีค 67 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	100	30,000.00	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	สารสนเทศ	
5. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร					1,893,211.00	1,060,680.00	733,252.40	327,427.60	69.13	
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	สำรวจต้นทุนโคเนื้อ ลำไย มันฝรั่ง ยางพารา รวม 435 ตัวอย่าง รายงานราคาปุ๋ย รายงานอัตราจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 58 ตัวอย่าง	รายงานอัตราจ้างพืชและราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ ประมง ราคาปุ๋ย ราคาปัจจัยสำรวจเบ็ดเสร็จ กระจ่างม้นฝรั่ง	40	394,822.00	168,820.00	62,361.00	106,459.00	36.94	สารสนเทศ	
5.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	สำรวจ Cutting ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง -สับปะรดโรงงาน รวม 62 หมู่	จัดเก็บ Cutting ถั่วเหลือง รัน 1 จำนวน 6 หมู่ จัดเก็บ Cutting มันสำปะหลัง จำนวน 16 หมู่	30	93,815.00	91,620.00	58,340.00	33,280.00	63.68	สารสนเทศ	
5.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย	สำรวจ list frame ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1,2 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ลำไย รวม 545 หมู่ และจัดทำข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัดและระดับภาค	สำรวจข้าวนาปี พ.ย 66-ธ.ค 66 จำนวน 135 หมู่ สำรวจยางพารา ปาล์มน้ำมัน สำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 สำรวจมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง	40	398,940.00	380,640.00	264,581.40	116,058.60	69.51	สารสนเทศ	
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต ถั่วเหลืองรุ่น 1,2 สับปะรดโรงงาน ลินจี กาแฟ สำรวจ 72 หมู่ เบ็ดเสร็จกระจ่างม้นฝรั่ง 19 หมู่ และสำรวจ RRA 58 หมู่ รวม 149 หมู่	การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ	40	170,434.00	92,480.00	32,320.00	60,160.00	34.95	สารสนเทศ	
5.5 ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญๆ	รายงานราคารายสัปดาห์และภาวะการผลิตรายเดือน 12 เดือน	ศกช รายงานราคาและภาวะฯ เดือน ต.ค 66- ก.พ 67 เรียบร้อยแล้ว	50	835,200.00	327,120.00	315,650.00	11,470.00	96.49	สารสนเทศ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)									
1.1 กิจกรรมถอดบทเรียน "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว"	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (มี.ค.66 ร้อยละ 20) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (มี.ค.-เม.ย.67 ร้อยละ 20) 5) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ค..67 ร้อยละ 10)	จัดข้อมูลในพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังบันทึกข้อมูล	55	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00	ส่วนแผนฯ
2.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน)									
2.1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนมและเลย รอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังทำบันทึกข้อมูลจังหวัดสกลนคร และอุดรธานี	40	839,400.00	287,100.00	221,134.15	65,965.85	77.02	ส่วนแผนฯ
3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)									
3.1 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	อยู่ระหว่างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	35	158,300.00	105,540.00	22,420.00	83,120.00	21.24	ส่วนแผนฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน				152,530.00	111,250.00	66,240.00	45,010.00	59.54	
4.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570	มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 รวบรวม ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด จัดทำรายงานส่ง ศปผ. และกณผ. 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (10 เม.ย.66) และรอบ 12 เดือน (10 ต.ค.66) และ 2) การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ เป้าหมาย 1 สินค้า กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล (ธ.ค.-66) 2.2)กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ม.ค.-เม.ย.67) 2.3) กิจกรรมประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร (เม.ย.-พ.ค.-67) 2.4) กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67) 2.5)กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (รายสินค้า) (มิ.ย.-ก.ค.-67) 2.6) กิจกรรมประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม กำหนดส่งงาน(ส.ค.-67) และ 2.1)กิจกรรมจัดทำเอกสารสมบูรณ์นำเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานอื่น กำหนดส่งงาน ก.ย.-67	1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัดรอบ 6 เดือน 2) การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ pretest แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว และมีแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค.67 และ 19-28 มี.ค.67	37.50	152,530.00	111,250.00	66,240.00	45,010.00	59.54	ส่วนแผนฯ
5. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร				138,900.00	101,500.00	50,800.00	50,700.00	50.05	
5.1 การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ	กิจกรรม การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ เป้าหมาย 7 จังหวัด กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ จังหวัด 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (10-ม.ค.-67) 2)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q1/67 กำหนดส่งงาน (10-เม.ย.-67) 3)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q2/67 กำหนดส่งงาน (10-ก.ค.-67) 4)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q3/67 กำหนดส่งงาน (10-ต.ค.-67) 5)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ ภาค 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ม.ค.-67) 6)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ ภาค ครั้งแรก 67 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ก.ค.-67) 7)กิจกรรมจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา กำหนดส่งงาน เม.ย.-พ.ค.67 และ 8)กิจกรรมจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เสนอผู้บริหาร กำหนดส่งงาน ส.ค. 67	- อยู่ระหว่างกรเตรียมข้อมูลการจัดทำรายงานภาวะฯ รายจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2567 และแนวโน้ม ปี 2567 จำนวน 7 จังหวัด (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม)	40	138,900.00	101,500.00	50,800.00	50,700.00	50.05	ส่วนแผนฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				959,100.00	959,100.00	738,954.73	220,145.27	77.05	
1.1) งบดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย			1,810,000.00	959,100.00	738,954.73	220,145.27	77.05	ฝ่ายบริหาร