

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				5,250,920.00	5,140,920.00	2,189,862.47	2,951,057.53	42.60	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)				2,002,630.00	1,982,630.00	979,330.57	1,003,299.43	49.40	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบรายจ่ายอื่น)				3,088,290.00	3,088,290.00	1,162,566.40	1,925,723.60	37.64	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (งบรายจ่ายอื่น)				160,000.00	70,000.00	47,965.50	22,034.50	68.52	
ส่วนวิจัยและประเมินผล									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				40,000.00	20,000.00	4,800.00	15,200.00	24.00	
1.1) งานวิจัยระดับพื้นที่ เรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี”	เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 ต.ค 66 (10%) นำเสนอเค้าโครงวิจัย (พย-ธค 66) (15%) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - เม.ย 67) (25%) ประมวลและวิเคราะห์ (เม.ย - พ.ค 67) (20%) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (มิย-กค 67) (20%) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) (10%)	อยู่ระหว่าง edit แบบสำรวจ	55	40,000.00	20,000.00	4,800.00	15,200.00	24.00	ส่วนวิจัยฯ
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่				50,000.00	50,000.00	39,200.00	10,800.00	78.40	
2.1 ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	การติดตามประเมินผลฯ 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู 11 แปลง 55 ราย และจังหวัดสกลนคร 11 แปลง 55 ราย กิจกรรมดังนี้ 1) เตรียมเอกสารวิชาการ 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - มี.ค 67) 3) บันทึกและประมวลผล (มี.ค 67) 4) สรุปข้อค้นพบ 31 มี.ค 67	- สรุปข้อค้นพบส่ง ศปผ เรียบร้อยแล้ว	95	50,000.00	50,000.00	39,200.00	10,800.00	78.40	ส่วนวิจัยฯ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย				34,000.00	34,000.00	23,000.00	11,000.00	67.65	
3.1 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน	<u>กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ</u> 1)เตรียมงานวิชาการ /ประชุมชี้แจง 2) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัด..... (ก.พ- มี.ค 67) 3) วิเคราะห์ประมวลผล (ก.พ - มี.ค 67) 4) สรุปข้อค้นพบ และรายงานผลติดตามประเมินฯ ส่ง ศปผ./จังหวัด (5 เม.ย 67) 5) นำเสนอผลการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด	สรุปข้อค้นพบส่ง ศปผ และจังหวัดเรียบร้อยแล้ว	95	34,000.00	34,000.00	23,000.00	11,000.00	67.65	ส่วนวิจัยฯ
4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				288,700.00	288,700.00	91,784.00	196,916.00	31.79	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ	
4.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : งานวิจัยบูรณาการเรื่องการศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม	กิจกรรม การศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกิจกรรมดังนี้ 1) เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน ตค 66 5% 2) นำเสนอเค้าโครงวิจัย พย-ธค 66 (5%) 3) สำรองและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค- มีค 67) 20% 4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (เมย-พค) 20% 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ (มิ.ย 67) 20% 6) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (กค67) 20% 6) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 66) 10%	เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นในรูปแบบ Lab in the field experiment ในวันที่ 14-21 พค 2567 จ.นครพนม สกลนคร อุดรธานี	40	288,700.00	288,700.00	91,784.00	196,916.00	31.79	ส่วนวิจัย	
5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ					160,000.00	70,000.00	47,965.50	22,034.50	68.52	ส่วนวิจัยฯ
5.1 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -ดำเนินการติดตาม Follow up (ธ.ค 66-มค67) -วิเคราะห์ประมวลผล (กพ 67) -ส่งตาราง tap ให้ส่วนกลาง(5 เมย 67) -จัดนิทรรศการคลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 1 ครั้ง เดือน ก.ค 67	สรุปรายงานจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว ส่วนจังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างแก้ไขการเขียนรายงาน	80	30,000.00	30,000.00	17,965.50	12,034.50	59.89		
5.2 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน template ส่ง ศพ -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	สรุปส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้ ศพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	80	40,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	75.00		
5.3 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน template ส่ง ศพ -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567			45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	0.00		
5.4 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน template ส่ง ศพ -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) นำเสนอผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567			45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	0.00		
ส่วนสารสนเทศการเกษตร										
1.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน)					303,640.00	303,640.00	133,500.00	170,140.00	43.97	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ	
1.1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1)จ้างเหมาบริการ 8 เดือน 2)อบรม ศกอ. เดือน ก.พ.67 (Zoom)	จัดอบรม ศกอ.วันที่ 9 ก.พ.67 / จ้างเหมาบริการ 8 เดือน	50	125,000.00	125,000.00	55,000.00	70,000.00	44.00	สารสนเทศ	
1.2) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร	สำรวจ SOCIO จำนวน 308 ครัวเรือน เดือน ก.พ.-เม.ย.67	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Cutting ถั่วเหลืองรุ่น1 จำนวน 6 หมู่	30	178,640.00	178,640.00	78,500.00	100,140.00	43.94	สารสนเทศ	
2.จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต/ต้นทุนโคนม/สถาบันโคนม แพลและตรวจสอบข้อมูล GIS ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวม 120 ตัวอย่าง	เข้าประชุม	5	74,730.00	74,730.00	740.00	73,990.00	0.99	สารสนเทศ	
3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					152,350.00	152,350.00	44,010.00	108,340.00	28.89	
3.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	จัดทำพยานกรรม ปฏิทินผลผลิต 7 จังหวัด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) ต้นทุน 2 จังหวัด (ทุเรียน ลำไย กระเทียม มันฝรั่ง) และ Gis 2 จังหวัด (ทุเรียน)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการพยานกรรมและจัดทำร้อยละผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ปาล์มน้ำมัน ประมวลผลต้นทุนทุเรียน เงาะ และรายงานผล GIS ทุเรียน เดือน เม.ย- ส.ค 67 กำลังดำเนินการแปลภาพถ่าย อยางพารา ปาล์มน้ำมัน	25	152,350.00	152,350.00	44,010.00	108,340.00	28.89	สารสนเทศ	
4. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร					30,000.00	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	
4.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน(ศกข. และ สศท.1-12)	จัดนิทรรศการ 7 มีค 67 อ.บ้านแพนง จ.นครพนม / 12 มีค 67 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	100	30,000.00	30,000.00	27,560.00	2,440.00	91.87	ส่วนสารสนเทศ	
5. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร					2,075,290.00	2,075,290.00	774,282.40	1,301,007.60	37.31	
5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	สำรวจต้นทุนโคเนื้อ ลำไย มันฝรั่ง อยางพารา รวม 435 ตัวอย่าง รายงานราคาปุ๋ย รายงานอัตราจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 58 ตัวอย่าง	รายงานอัตราจ้างพืชและราคาปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ ประมง ราคาปุ๋ย ราคาปัจจัย วิเคราะห์เบ็ดเสร็จ กระเทียม มันฝรั่ง กำลังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต้นทุน อยางพารา	50	394,840.00	394,840.00	72,481.00	322,359.00	18.36	สารสนเทศ	
5.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	สำรวจ Cutting ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง -สับปะรดโรงงาน รวม 62 หมู่	จัดเก็บ Cutting ถั่วเหลือง รุ่น 1 จำนวน 6 หมู่ จัดเก็บ Cutting มันสำปะหลัง จำนวน 16 หมู่	60	93,820.00	93,820.00	78,490.00	15,330.00	83.66	สารสนเทศ	
5.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย	สำรวจ list frame ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1,2 อยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ลำไย รวม 545 หมู่ และจัดทำข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัดและระดับภาค	สำรวจข้าวนาปี พ.ย 66-ธ.ค 66 จำนวน 135 หมู่ สำรวจอยางพารา ปาล์มน้ำมัน สำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 สำรวจมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ลิ้นจี่ ข้าวนาปรัง	50	404,800.00	404,800.00	269,521.40	135,278.60	66.58	สารสนเทศ	
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต ถั่วเหลืองรุ่น 1,2 สับปะรดโรงงาน ลิ้นจี่ กาแฟ สำรวจ 72 หมู่ เบ็ดเสร็จกระเทียม มันฝรั่ง 19 หมู่ และสำรวจ RRA 58 หมู่ รวม 149 หมู่	การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือน พ.ค 67 12 สินค้า	40	164,580.00	164,580.00	38,140.00	126,440.00	23.17	สารสนเทศ	
5.5 ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ	รายงานราคารายสัปดาห์และภาวะการผลิตรายเดือน 12 เดือน	ศกอ รายงานราคาและภาวะฯ เดือน ต.ค 66- มี.ค 67 เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการตั้งเบิกจ่าย เดือน เม.ย 67	50	712,200.00	712,200.00	315,650.00	396,550.00	44.32	สารสนเทศ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ	
5.6 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย		เข้าร่วมอบรม 16-17 พ.ค 67	10	305,050.00	305,050.00	-	305,050.00	0.00	สารสนเทศ	
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจเกษตร										
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)					40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	
1.1 กิจกรรมถอดบทเรียน "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว"	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 25) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.-ก.พ.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (มี.ค.66 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (มี.ค.-เม.ย.67 ร้อยละ 20) 5) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ค..67 ร้อยละ 15)	กำลังบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน บทที่ 1-3	70	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	ส่วนแผนฯ	
2.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร (งบดำเนินงาน) / แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (งบรายจ่ายอื่น)					839,400.00	839,400.00	265,039.60	574,360.40	31.57	
2.1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่าง รายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 10) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	กำลังทำบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน บทที่ 1-3 และเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุม Focus group ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567	60	839,400.00	839,400.00	265,039.60	574,360.40	31.57	ส่วนแผนฯ	
3.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					158,300.00	158,300.00	32,780.00	125,520.00	20.71	
3.1 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-ธ.ค.66 ร้อยละ 20) 2) สํารวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 20) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่าง รายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วร้อยละ 70 กำลังบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงานบทที่ 1-3	55	158,300.00	158,300.00	32,780.00	125,520.00	20.71	ส่วนแผนฯ	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้เงินตามที่ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน				152,600.00	152,600.00	75,850.00	76,750.00	49.71	
4.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570	มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> รวบรวมประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด จัดทำรายงานส่ง สปผ. และกนผ. 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (10 เม.ย.66) และ รอบ 12 เดือน (10 ต.ค.66) และ 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> เป้าหมาย 1 สินค้า กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล (ส.ค.-66) 2.2)กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ม.ค.-เม.ย.67) 2.3)กิจกรรมประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร (เม.ย.-พ.ค.-67) 2.4)กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษาฯ (พ.ค.-มิ.ย.67) 2.5)กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (รายสินค้า) (มิ.ย.-ก.ค.-67) 2.6)กิจกรรมประชุมทีมสห.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม กำหนดส่งงาน(ส.ค.-67) และ 2.1) กิจกรรมจัดทำเอกสารสมบูรณ์นำเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานอื่น กำหนดส่งงาน ก.ย.-67	1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> จัดทำรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัดรอบ 6 เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้ กนผ.และ สปผ.แล้ว 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนร่างรายงาน บทที่ 1-2	55.00	152,600.00	152,600.00	75,850.00	76,750.00	49.71	ส่วนแผนฯ
5. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร				147,050.00	147,050.00	54,100.00	92,950.00	36.79	
5.1 การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ	<u>กิจกรรม การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ</u> เป้าหมาย 7 จังหวัด กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (10-ม.ค.-67) 2)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q1/67 กำหนดส่งงาน (10-เม.ย.-67) 3)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q2/67 กำหนดส่งงาน (10-ก.ค.-67) 4)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q3/67 กำหนดส่งงาน (10-ต.ค.-67) 5) กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ ภาค 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ม.ค.-67) 6)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ ภาค ครั้งแรก 67 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ก.ค.-67) 7)กิจกรรมจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ กำหนดส่งงาน เม.ย.-พ.ค.67 และ 8)กิจกรรมจัดทำพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เสนอผู้บริหาร กำหนดส่งงาน ส.ค. 67	- จัดทำรายงานภาวะฯรายจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2567 และแนวโน้ม ปี 2567 จำนวน 7 จังหวัด (อุดรธานี เลยหนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำส่ง เลขาธิการ สศก. ผู้ว่าราชการจังหวัด กษ.จังหวัด และ ผอ.กนผ. แล้ว กำลังเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ครั้งแรก ปี 2567 และแนวโน้ม ปี 2567	60	147,050.00	147,050.00	54,100.00	92,950.00	36.79	ส่วนแผนฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป									
1.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (งบดำเนินงาน)				1,847,900.00	1,847,900.00	953,790.57	894,109.43	51.61	
1.1) งบดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย			1,770,000.00	1,770,000.00	953,790.57	816,209.43	53.89	ฝ่ายบริหาร
1.2) ค่าครุภัณฑ์ ขนลงทุน	1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 2.โทรทัศน์ LED TV ขนาด 43 นิ้ว			77,900.00	77,900.00	-	77,900.00	0.00	ฝ่ายบริหาร
- แก้อื้อสำนักงานแบบมีพนักงานพิมพ์ จำนวน 4 ตัว	1) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง เดือน เม.ย.67	1) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่		8,800	8,800				

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	งปม.ที่ได้รับ โอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตาม ที่ได้รับโอน	ร้อยละการใช้ จ่ายเงินตามที่ ได้รับโอน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว - พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง - เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง - โทรทัศน์ LED TV ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> 2) คณะกรรมการกำหนด TOR และ ราคาากลาง เสนอผู้มีอำนาจ 3) สืบราคาากลาง ตาม พรบ.ม.4 (1)-(6) 4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 5) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเผยแพร่ 6) จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และแจ้งบริษัทเข้าลงนามในสัญญา 7) รับมอบพัสดุ พร้อมแจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 	5 เม.ย.67		3,400	3,400				
				21,000	21,000				
				29,700	29,700				
				15,000	15,000				